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新北市災害防救深耕計畫 

103年第2次四方工作會議 

103年2月25日(星期二) 

下午2時30分 

1 簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR 
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一、主席致詞         ( 5分鐘) 

二、協力團隊工作報告與國際災例分析 

   (35分鐘) 
三、業務單位工作報告 (35分鐘) 
四、臨時動議 (10分鐘) 

五、主席結論 ( 5分鐘) 

議程 
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一、主席致詞 
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二、協力團隊工作報
告與國際災例分析 
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計畫主持人┤譚義績 教授 

協同主持人┤賴進松 教授、林文苑 教授 

  莊睦雄 教授、林永峻 博士 

研究員┤柯凱元 博士、李孟學 博士 

新北市災害防救深耕第2期計畫 
2月份執行進度報告 



WCDR 

二月份工作進度 

6 
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二月份工作進度 

工作項目 執行進度 

 檢討市與區之災害防救分工與運作機制。 
 彙整資料，訪談民政局、工務局(2/10)、

衛生局、水利局(2/17)及經發局(2/24)。 

 依轄區災害類別，編訂區級各類災害標準作
業程序。 

 蒐集各類災害標準作業程序。 

 擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資
相關合約，提供災時必要用品。 

 彙整各區物資儲備場所資料。 

 調查市級及區級災害防救人員、物資、場所、
載具及裝備機具等資源。 

 持續更新，檢視EMIS系統資料。 

 評估避難場所收容能量。  彙整避難場所資料及場所安全性初評表。 

 協助規劃本市各區防災公園。 
 協助初擬104及105年度防災公園設備建

置清單。 

 建置（更新）防災電子圖資。  蒐集圖資，防災地圖編碼。 

 編訂災害防救教育訓練教材，培育市級及區
級相關人員災害防救素養。 

 蒐集教育訓練課程，擬定課程項目。 
 製作里長及區長講習教材。 
 2/25辦理里長講習師資培訓班。 
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二月份工作進度 

工作項目 執行進度 

 擬訂各區危險區域避難逃生路方向、調
查避難場所設置防災避難看板之地點。 

 調查各區防災避難看板設置地點。 

 建立本計畫成果資訊網並定期更新網站
內容，展示計畫推動成效。 

 規劃網站架構及功能內容。 

 協助辦理核子事故緊急應變宣導。  蒐集核子事故緊急應變宣導教材。 

 區公所災害防救應變演練，並納入國軍、
學校、醫院、公用事業等。 

 選定辦理之公所：蘆洲、雙溪及三峽。 
 辦理兵棋推演說明會(2/25)。 

 建立區級災害防救應變機制。  回收公所災害應變中心資料。 

 修訂現行災害通報、疏散措施、災情查
報通報流程及相關作業。 

 彙整資料，訪談民政局、工務局(2/10)、
衛生局、水利局(2/17)及經發局(2/24)。 

 每年擇一處社區或里推動防災社區工作。  規劃防災社區推動項目與期程。 

 蒐集國際重大災例並分析處置方式。 
 本月蒐集災例：印尼蘇門答臘火山爆發

事件、大屯山地震事件。 



WCDR 

9 

檢討市與區之災害防救分工與運作機制 

各局處訪談 

• 訪談時間：2月10日 

• 訪談單位：民政局 

 

• 訪談時間：2月10日 

• 訪談單位：工務局 

 

• 訪談時間：2月17日 

• 訪談單位：衛生局 

 

• 訪談時間：2月17日 

• 訪談單位：水利局 
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依據發生災害類別分別填報。 

2003-2013年發生之災害。 

特殊重大災害。 
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災害潛勢調查表格說明 

水災災害 

地震災害 

坡地災害 

其他災害 
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災害潛勢調查表格說明 
以水災災害為例： 

地區/項次   
事件   

災
情
概
述 

發生時間   

淹水範圍   

淹水深度   

災損說明 

原因 
  

相關照片 

事件：。說明是哪次事件所引發
的災害，如：莫拉克颱風。 

說明災害發生時間、淹水範圍及
淹水深度。 

災損說明：勾選或說明人員或建
物等損失情形，。 

如：泰林路一、二段及中山路一
帶，建物受損共17棟。 

原因：勾選或說明災害發生原因。 

如：因地勢較低且排水系統不良，
因而造成積淹水。 

______區災害潛勢地區調查-水災災害 

相關照片：用以輔助說明災害發
生情形或災潛地區之現況。 

2010年8月12日 

泰林路一、二段及中山路 

積淹水達0.3m 

莫拉克颱風 

□無。 

□人員傷亡，死亡：共___人/受傷：共___人/失蹤：共___人。 

■建物受損，共17棟。 

□農林漁牧損失，說明：____________________ 

補充說明： 

□雨量過大，日累積雨量達_____mm ■地勢低窪 ■排水不良  

□其他____________________ 

補充說明： 
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• 里長講習師資培訓班訂於2月25日辦理。 

• 規劃及製作里長講習班課程內容。 
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規劃里長及區長講習課程 
里長班課程 

課程主題 子題 講師 

防災實務案例分析 

1.國內外歷史災例回顧 

2.里長的災害防職責 

3.深耕計畫中里長應配合事項 

新北市政府指派之
講師 

認識防災避難地圖
及避難看板 

1.防災避難地圖及避難看板之規劃 

2.防災避難地圖及避難看板內容介紹及
應用案例 

3.防災避難地圖DIY：結合DIY手動貼紙，
標記居家附近之避難收容場所。 

臺灣大學 

林永峻博士 
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• 人口密度較高及高災害潛勢風險之
行政區：新店、泰山、淡水。 

• 區內每平方公里人口達2000人以上。 

• 山腳斷層帶或土石流潛勢溪流通過。 
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協助規劃本市各區防災公園 
行政區選擇依據 

新店區 

規劃防災公園設備 
 項目 單位 數量 說明 

1 配置圖看板 片 
15 
  

財務採購(針對新店、泰山、淡水三個防災公園施作，每個公園估計5
片) 

2 
防災公園開設 
使用大型帳篷 

組 15 
財務採購(針對安置登記站、物資管理站、醫護站、器材倉庫站、指
揮中心等各設施區域設置，每個公園，估計5組 

3 無障礙相關設施 處 12 
因各公園入口皆有無障礙設施，本項僅做銜接各功能區位使用，各防
災公園最大入口處、角落或公園內部使用空間串連使用設置，每個公
園估計4處 

4 
3區防災公園 
實地勘查及繪製防災公
園配置圖等相關費用 

式 1 
針對103年度3個防災公園進行細部規劃並繪製防災公園配置圖。估
計繪製一個防災公園新台幣54,000元，繪製3個共計新台幣162,000
元。 

5 … 
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三月份工作預定內容 
工作項目 預定執行內容 

 檢討市與區之災害防救分工與運作機制。 
 持續訪談市府各局處，3/17訪談國軍。 
 彙整訪談資料。 

 修訂區級地區災害防救計畫。 
 依據公所提供潛勢調查勘查地點，規劃災害

潛勢現勘行程。 

 依轄區災害類別，編訂區級各類災害標準作
業程序。 

 蒐集各類災害標準作業程序。 

 擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資
相關合約，提供災時必要用品。 

 請公所提供開口合約簽訂資料，彙整並檢討
簽訂內容。 

 調查市級及區級災害防救人員、物資、場所、
載具及裝備機具等資源。 

 持續更新。 

 評估避難場所收容能量。  擇定避難場所安全性評估現勘地點。 

 修訂市級地區災害防救計畫。  召開市級地區災害防救計畫修訂會議。 

 進行各區地區災害潛勢調查並研提救災因應
對策。 

 依據公所提供潛勢調查勘查地點，規劃災害
潛勢現勘行程。 

 建置（更新）防災電子圖資。  蒐集潛勢資料與相關圖資。 

 編訂災害防救教育訓練教材，培育市級及區
級相關人員災害防救素養。 

 擬定教育訓練課程項目。 
 紀錄里長及區長講習辦理情形。 
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三月份工作預定內容 

工作項目 預定執行內容 

 擬訂各區危險區域避難逃生路方向、調查避
難場所設置防災避難看板之地點。 

 選定各區看板設置地點，規劃現勘行程。 

 依據災害類別及特性，分年分期繪製(更新)
各鄰里之簡易疏散避難地圖。 

 請公所檢視與校對簡易疏散避難地圖。 

 建立本計畫成果資訊網並定期更新網站內容，
展示計畫推動成效。 

 建置網站內容。 

 協助辦理核子事故緊急應變宣導。  製作宣導教材。 

 區公所災害防救應變演練，並納入國軍、學
校、醫院、公用事業等。 

 擬定兵棋推演災害情境。 

 建立區級災害防救應變機制。  彙整各區災害應變中心編組名冊與通訊錄。 

 修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通
報流程及相關作業。 

 持續訪談市府各局處，彙整訪談資料。 

 每年擇一處社區或里推動防災社區工作。  配合市府擇定之社區，推動防災社區工作。 

 蒐集國際重大災例並分析處置方式。  持續蒐集國際災例。 
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兵棋推演辦理說明 

16 
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區公所兵棋推演目標 
兵棋推演目標 

1. 測試與評量現有計畫、政策與程序是否適當。 

2. 找出計畫弱點、資源缺口，及改善協調與通訊。 

3. 釐清各單位間角色和責任。 

4. 訓練特定角色與職責的人員。 

5. 促進災害管理人員的工作效能。 

6. 確認各方支援的承諾。 

7. 達成相關法定演習責任。（如災害防救法之規定） 
 

兵棋推演測試項目 

1. 災前整備工作 

2. 應變中心開設 

3. 災情蒐集、查報、彙整、統計。 

4. 民眾疏散避難 

5. 民眾安置收容與收容所開設 

6. 受損道路與設施之搶修與搶修 

7. 受困民眾搜救 

8. 傷病患救護 

9. 人員、車輛、機具調度 

10.交通管制與治安維護 

11.支援請求與聯繫協調 

12.環境清理與消毒 

13.急難救助相關事項 
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辦理兵棋推演之優點 

節省人力及資源 
 
 
 

 
 

可設定不同災害類型及規模 
 

 

 
 
 

使人員熟悉角色及權責並獲得
經驗 

 
 
 
 

改善組織體系以因應緊急
事故管理 
使應變計畫能夠持續不斷
獲得改善 
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兵棋推演辦理流程 
提供模擬情境 

設定目標、研擬狀況（6至8個） 

提供狀況範本 

回收狀況，檢視是否合理 

確定狀況，研擬腳本 

確定腳本，辦理兵推 

檢討辦理與兵推情形 

公所負責進行 

市府、協力團隊負責 
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區公所辦理兵棋推演之步驟 
一、 規劃參演單位、人員，以及行政分工 

參演組 

人員：參與推演區公所
內相關單位之應變人員。 

分工內容：根據推演狀
況，擬定對策並進行各
項聯繫、協調、處置等
工作。 

考評組：負責推演考評工作，
針對應變措施及對策予以檢視
並考評，而後提出改善建議。 

管制組：市府及協力團隊派
員擔任，主要任務為推演時
之程序管制。 
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三、 擬定兵棋推演測試項目與目標 
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區公所辦理兵棋推演之步驟 

二、 模擬災情，設計推演狀況 

採用科學化的工具、
或是根據歷史災害來設
定與模擬災情。 

根據模擬的災情來設
計推演狀況。 

 

測試項目 測試目標 

疏散撤離 是否具足夠能量疏散撤離保全戶 

收容所開設 收容場所整備是否完善，具備人力與物資可以開設收容所 

板橋地區【D日】13時淹水情形 
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區公所辦理兵棋推演之步驟 
四、 根據模擬災情，設計推演狀況（亦可列出需參與應變的單位） 

根據測試目標與項目來設定狀況 

如颱洪災害兵棋推演 狀況A： 

 

 

 

 

狀況A：華江抽水站因抽水機機組故障
而停止運轉，導致無法排抽水，鄰近地
區逐漸積水，鄰近抽水站之環河路路面
淹水約40公分高，造成車輛行駛困難而
塞車，長江路二段、雙十路三段上也出
現逐漸淹水的狀況，淹水深度約30公分。 

時間、位置：發生的時間與確切的位置 

災情或傷亡：如泰山區同興里、義學里、
泰友里、新名里等地皆有民宅受損，估
計有55戶、310名民眾需臨時收容安置。 
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區公所辦理兵棋推演之步驟 
五、 根據推演狀況，研擬腳本 

 根據狀況，由公所各單位就其權責研擬因應之腳本。 

推演狀況 測試項目 

華江抽水站因抽水機機組故障而停止運轉，導致無法排
抽水，鄰近地區逐漸積水，鄰近華江抽水站之環河路路
面淹水約40公分高，造成車輛行駛困難而塞車，長江
路二段、雙十路三段上也出現逐漸淹水的狀況，淹水深
度約30公分。 

1.災情查通報 
2.積淹水處置應變 

單位 內容 

指揮官 請各組報告處置作為。 

作業組 
立即將淹水災情通報市府應變中心，並請求工務組（工務課）調度養
護班，前往淹水地點進行抽水工作，另外與警政組協調，派遣警力協
助管制淹水地區的交通。 

工務組 
確認淹水範圍與位置，聯繫開口合約廠商，出動人員10名、車輛3部、
抽水機2台等裝備與機具，立即前往淹水地區進行應變處置工作。 

警政組 立即聯繫板橋分局，調度江翠派出所員警4名，針對淹水地區進行交通
管制。 
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本年度辦理兵推之公所 

颱洪災害 

地震災害 

土石流災害 

新莊區公所、雙溪區公所 

蘆洲區公所 

三峽區公所 
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推演腳本撰寫注意事項 

環境災害狀況 組織 資源 行為 

 災害潛勢圖 

 災害規模設定 

 災害防救任務
編組 

 防災業務人力 

 緊急動員 

 救災器具 

 民生物資 

 避難場所 

 疏散撤離工作 

 災情查通報工作 

 指揮調度工作 

參演組人員接獲狀況及任務指派後，應依照其本身權責擬定對策後並說明應變處
置方式。 

動員人力、機具、裝備、車輛等防救災資源，應說明該項資源如何調度，以及調
度數量為何。 

災情非屬區災害應變中心負責，或超出其負荷者，有需要提出請求支援，則應說
明請求支援的種類（如人力、機具、車輛）與概略數量。 
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2014.02.01 印尼蘇門答臘火山爆發事件 

2014.02.12 大屯山地震事件 



WCDR 
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事件描述 
• 時間： 2014/02/01上午 

• 地點：印尼北蘇門答臘省 

• 印尼蘇門答臘島的錫納朋火山(Mount Sinabung)劇烈噴發， 
     火山灰和熔岩直衝2000米高。 

錫納朋火山 

印尼北蘇門答臘省 
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2010：錫納朋火山爆發，至少2人死亡，30,000人無家可歸 

 於此前，錫納朋火山則休眠長達400年 

2013.09：休眠3年後爆發，數千人疏散避難 

2014.01：陸續火山爆發 

2014.02.01：錫納朋火山自從2010年甦醒後最嚴重的一次 

事件描述 
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災情敘述 
• 民眾驚慌逃離，造成16人死亡，2萬多人撤離家園。 

• 村莊被火山灰覆蓋、多人被火山灰灼傷。 

• 居民日常生活受到嚴重影響，農田家園遭受嚴重毀壞，生產停頓。 
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致災原因 

• 錫納朋火山休眠了四百年之後，在2010年忽然爆發，重新回到印

尼全國130多座活火山之列。 

• 從2013年9月至今，錫納朋火山的間歇性噴發已持續了數月，當地

居民基本已全部撤離。然而，監測部門預測失準，傳達錯誤的安

全通知，使部分居民重返家園，隔天即遇到嚴重火山爆發。 
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政府應變 

• 印尼政府通知火山周圍方圓5公里以內的居民撤離。 

• 派出約100名軍、警加入搜救，並配備電鋸、氧氣設備深入災區，

在30公分厚的火山灰下找尋生還者。 

• 火山爆發溫度炙熱，救援人員無法過於接近山腳，增加救援難度 

• 疏散3萬多人，將他們安置在帳篷和附近的學校。 
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大屯山地震 

• 時間： 2014/02/12 凌晨0時31分 

• 芮氏規模：4.0 

• 震源深度：6.3公里 

• 震央：台北市士林區 

• 位置：北緯25.14度，東經121.58度 

• 各地最大震度： 

     台北市陽明山4級   

     新北市五股3級 

     台北市2級 

     新北市1級 
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微震資料 

火山氣體 溫泉地熱 

He同位素60%是來自於岩漿的氣體 

大屯火山群依
據活動現象可
定義為活火山 
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大屯山火山群災害潛勢 

碎屑流、熔岩流、火山泥流災害潛勢區 

34 

火山災害類別 
•熔岩流 
•火山碎屑流 
•火山泥流 
•火山灰 
•火山氣體 
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大屯山火山群災害潛勢 

火山灰50cm範圍 

火山灰30cm範圍 

火山灰厚度 災害狀況 防治對策 

數mm 農作物損害 
農作物防治對策 
發布火山灰警報，提醒民眾防範 

2cm 
呼吸道病患、老人、幼
童等抵抗力低之民眾 

居家避難 
外出時須注意防護 

數cm以上 交通道路受阻、中斷 
道路火山灰清除 
必要時進行人員疏散 

火山灰災害潛勢評估 
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致災原因 

政府之應變作為 

• 中央氣象局與大屯火山觀測站持續監測火山活動情形。 

• 火山噴發之氣體與火山灰對人體有害，應警告民眾採取掩蔽措施。 

• 若情況緊急時應發佈警報，預先將周圍居民進行疏散撤離，並視情
況予以收容安置。 

• 平時應研擬相關因應措施並整備，如疏散及收容安置計畫等，並辦
理演習 

• 對於火山爆發可能造成之損害，如農業、維生管線設施等研擬因應
對策。 

• 屬岩漿冷卻之應力調整，因岩漿冷縮產生空隙，上方岩石下陷，因
而產生地震。 

• 但有學者認為大屯山火山群發生地震並不尋常，地震原因是火山活
動或山腳斷層活動，仍需觀測研判。 

大屯火山地震 
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簡報結束  感謝聆聽 
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按一下以編輯母片標題樣式 
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三、業務單位工作報告 



按一下以編輯母片標題樣式 1、2月工作進度報告及3月預訂工作報告 
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各相關單位 日期 各相關單位 日期 

民政局 2月10日10時 農業局 2月19日14時 

工務局 2月10日14時 經發局 2月24日10時 

衛生局 2月17日10時 警察局 2月26日10時 

水利局 2月17日14時 環保局 2月26日14時 

交通局 2月19日10時 社會局 2月26日16時 

(1) 2月訪談10局處檢討市與區災害防救分工與運作
機制 



按一下以編輯母片標題樣式 
(2) 2月24日前收集區級災害應變中心開設位置調查

表，及災害應變中心任務編組負責人名冊 

(3) 2月24日前收集各區防災避難看板設置調查表 

(4) 2月27日前收集災害防救相關標準作業程序 

(5) 3月17日訪談國軍第六軍團 

(6) 3月27日前收集災害潛勢地區調查表 
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按一下以編輯母片標題樣式 2、期初訪視資料夾照片與區徽收集 

為製作期初訪視資料夾封面，業務單位已另函各區公所，

協助收集以下資料，請各區公所於3月10日前提交業務單位。 

(1)各區特色照片 

(2)防救災演練照片 

(3)各區區徽電子檔 

41 

泰山區 鶯歌區 



按一下以編輯母片標題樣式 3、內政部辦理「災害防救深耕第2期計畫」
第1梯次直轄市、縣（市）政府教育訓練 

42 

時間：103年3月7日（星期五）13時30分至16時20分。 

地點：大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳（新北市新店區
北新路3段200號15樓） 

課程名稱： 

1.「災害防救深耕第2期計畫」的地方政府配合與執行 

講師：冷家宇專門委員 

2.「災害防救深耕5年中程計畫」執行經驗分享 

講師：單信瑜教授、馬士元教授、方潤強顧問 

受訓人員： 

本府局處：業務承辦科長、技正、股長、技士共4人。 

區公所：各區業務承辦課長及承辦人共58人。 

協力機構：博士及研究助理共3人。 



按一下以編輯母片標題樣式 
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4.「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視說明 
一.訪視時間：4月23日至4月25日。 

二.訪視小組：冷家宇專門委員、鄧經弘秘書、單信瑜教授、

巫仲明教授、陳品璇助理及郭宥秋助理共計6名。 

三.訪視流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

地點 訪視流程 時間 備註 

市府9樓災害應變
中心 

市府簡報 20分鐘 

書面資料審查 40分鐘 

意見交流 60分鐘 

21處第1類區公所 
 
1處第2類區公所 

現地勘查 
(公所應變中心) 

40分鐘 
公所現地勘查分為2
組同時進行，預計
需3天時間完成22區
現勘。 意見交流 20分鐘 



按一下以編輯母片標題樣式 三.現勘規劃 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

日期 時段 訪視地點 市府人員 協力團隊 

4月23日 

上午 市府 略 略 

下午 
深坑 坪林 石碇 

柯昭男股長 
楊憶婷技士 

林永峻博士 
蔣學媖助理 

板橋 三峽 鶯歌 
何謹余技正 
江明翰書記 

李孟學博士 
林立潔助理 

4月24日 

上午 
永和 中和 

柯昭男股長 
楊憶婷技士 

林永峻博士 
蔣學媖助理 

林口 八里 
何謹余技正 
江明翰書記 

柯凱元博士 
林立潔助理 

下午 
烏來 新店 

柯昭男股長 
楊憶婷技士 

林永峻博士 
蔣學媖助理 

蘆洲 五股 
何謹余技正 
江明翰書記 

柯凱元博士 
林立潔助理 

4月25日 

上午 
汐止 平溪 

柯昭男股長 
楊憶婷技士 

李孟學博士 
蔣學媖助理 

樹林 土城 
何謹余技正 
江明翰書記 

柯凱元博士 
胡馨文助理 

下午 
雙溪 貢寮 

柯昭男股長 
楊憶婷技士 

李孟學博士 
蔣學媖助理 

石門 萬里 
何謹余技正 
江明翰書記 

柯凱元博士 
胡馨文助理 44 



按一下以編輯母片標題樣式 
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「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視說明 
四.出席人員 

(一)市府訪視部分 

市府局處：業務承辦科科長 

區公所：深耕第2期計畫公所團隊召集人 

協力團隊：計畫主持人及推動團隊成員 

軍方：業務承辦人 

(二)公所現地勘查部分 

市府局處：消防局人員 

區公所：區公所應變中心各編組成員 

協力團隊：由協同主持人或博士級人員帶隊 
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「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視說明 
五.公所現地勘查注意事項 

(一)現地勘查地點為區公所災害應變中心 

(二)區公所應變中心應有之圖表及資通訊設備需完整呈現 

(三)區公所應變中心各編組人員需穿著應變中心背心 

 

六.書面資料準備 

(一)書面資料外殼由協力團隊製作 

(二)書面資料項目及準備方式請參考後附表格 
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「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視準備工作 

一、地區災害潛勢特性評估 
 訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

進行各鄉(鎮、市、
區)地區災害潛勢
調查並研提救災因
應對策 

針對鄉(鎮、市、
區)災害潛勢地區，
進行通盤性調查分
析(如災害類別、
災害潛勢說明、災
例概述等)。 

 潛勢地點現勘提報
資料 

 擷取區級地區計畫
第2章 :環境背景
及災害分析資料 

建置(更新)鄉(鎮、
市、區)防災電子
圖資 

蒐集彙整相關潛勢
資料及圖說。 

將協力團隊提供圖資
清冊放入資料夾(第1
和第2類區公所均準備) 

鄰里簡易疏散避難
地圖之製作及教育
訓練 

依據災害類別及特
性，繪製各鄰里之
簡易疏散避難地圖。 

 防災避難地圖 
 定期更新機制 
 避難地圖說明簡報 
 發放記者會資料 
 校正紀錄 

 各區轄內防災地圖 
 公所發放情形資料 
 校正紀錄 
 市府提供更新機制 
(以上4項第1和第2類區
公所均準備) 



按一下以編輯母片標題樣式 
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二、災害防救體系 
 訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

檢討縣市與鄉(鎮、
市、區)之災害防
救分工與運作機
制 

1. 檢討直轄市、縣(市)政
府(局處室)災害管理任
務分工及國軍進駐機制 

2. 政府與志工團體、NGO和
民間企業之間防救災能
量之整合 

3. 針對鄉(鎮、市、區)公
所之災害防救整備能量
(人力、物力、能力)提
出計畫執行前、後之比
較評估及各年度檢討 

提供國軍支援協定
資料 

提供彙整志工團體、
NGO和民間企業之間
防救災能量相關資
料 

各區災害應變中心
設備採購清單 

公所應變中心開設國軍進
駐資料 

開口契約廠商資料(第1和
第2類區公所均準備) 

市府提供的區災害應變中
心設備採購清單 

協力團隊提供的區公所災
害應變中心現有設備清單 

協力團隊提供的本年計畫
預計產出之量化資料，如
設置看板數量、圖資種類
數量 

修訂鄉(鎮、市、
區)地區災害防救
計畫 

依據災害潛勢調查結果及所
提對策，檢討鄉(鎮、市、
區)地區災害防救計畫 

 潛勢地點現勘提報資料 
 區級地區災害防救計畫 

依轄區災害類別，
編訂區各類災害
標準作業程序 

蒐集各類災害標準作業程序
資料並彙整 

 協力團隊提供的現行災
害標準作業程序。 



按一下以編輯母片標題樣式 
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三、培植災害防救能力 
 

訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

編訂災害防救教
育訓練教材，培
育縣市、鄉(鎮、
市、區)相關人
員災害防救素養 

教材規劃與製作，針
對授課對象類別與需
求，提供不同內容，
並規劃教育訓練方式。 
協助辦理鄉(鎮、市、
區)長講習。 

區里長講習計畫及紀
錄 

 協力團隊提供的里
長講習辦理資料 

 公所若有自行辦理
之防災教育訓練可
一併提供 

(以上2項第1和第2類區
公所均準備) 

鄉(鎮、市、區)
公所災害防救應
變演練，並納入
國軍、學校、醫
院、公用事業等 

規劃鄉(鎮、市、區)
公所災害防救應變演
練內容。 

第一次四方會議紀錄
(該紀錄為決定兵推
公所之依據)  
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四、災時緊急應變處置機制 
 訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

建立鄉(鎮、市、
區)災害防救應
變機制 

1. 規劃鄉(鎮、市、區)災害應變
中心開設場所 

2. 彙整鄉(鎮、市、區)災害應變
中心(小組)編組人員名冊及緊
急連絡通訊 

3. 製作災害應變中心表單，包括
簽到(退)表、排班輪值表、會
議紀錄表、疏散撤離、收容人
數統計表等 

4. 編訂應變中心(小組)作業手冊，
如開設場所、開設等級、進駐
單位，通知方式及人員簽到
(退)管制、任務分工等 

 災害應變中心開設
場所資料(第1和第2
類區公所均準備) 

 災害應變中心編組
人員名冊及緊急連
絡通訊 

 災害應變中心表單 
 應變中心作業手冊

(無則免) 

修訂現行災害通報、
疏散措施、災情查
報通報流程及相關
作業 

檢討修訂現行災害通報、疏散
措施、災情查報通報流程及相
關作業 

災情查報通報
計畫及作業程
序 

市府提供的災情查報
通報計畫及作業程序 

縣市災害應變中心
開設時，協力團隊
進駐協助研析預判
災情 

1. 提供災情預判資料 
2. 製作相關災害日誌 

區級應變中心開設資
料(未有開設則免) 



按一下以編輯母片標題樣式 五、災害防救資源 
 

訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

調查縣市及鄉
(鎮、市、區)災
害防救人員、物
資、場所、載具
及裝備機具等資
源 

依據內政部「風災震災火災爆
炸災害防救災資源資料庫管理
規定」，落實調查縣市及鄉
(鎮、市、區)災害防救人員、
物資、場所、載具及裝備機具
等資源，並備妥書面清冊。 

EMIS更新計畫。 公所防救災資源資料
書面清冊。 

擬訂物資儲備機
制，並與民間簽
訂民生物資相關
合約，提供災時
必要用品 

彙整全縣(市)民生物資儲備處
所清單。 
民生物資儲備處所安全性檢查
(如結構、消防安全等)。 
指定物資儲備管理人員與建立
維護管理機制。 

 各區轄內民生物資
儲備處所資料 

 各區轄內民生物資
物資儲備處所安全
性檢查調查表 

 協力團隊提供的物
資儲備管理人員及
物資儲備維護管理
機制資料 

 民生物資開口合約
資料 
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按一下以編輯母片標題樣式 五、災害防救資源 
 

訪視項目 訪視內容 市府 區公所 

評估避難場所收容
能量 

1. 調查轄內適合災害類
型各避難場所，包括
收容面積、收容能量、
設備，並訂定最大收
容容量等資訊。 

2. 建立避難場所管理人
相關資訊清冊並定期
更新。 

 各區轄內避難場所
清單 

 各區轄內避難場所
安全檢查調查表 

擬訂各鄉(鎮、市、
區)危險區域避難
逃生路方向、調查
避難場所設置防災
避難看板之地點，
每年每鄉(鎮、市、
區)至少設置一處 

1. 依鄉(鎮、市、區)災
害特性，擬訂規劃避
難疏散方向。 

2. 每年每鄉(鎮、市、
區)至少擇定一處示
範點設置防災避難看
板。 

過去已設置之防
災避難看板資料 

 市府提供的已完成
之防災避難看板資
料。 

 本年度防災避難看
板設置地點資料。 

(以上2項第1和第2類區
公所均準備) 
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按一下以編輯母片標題樣式 

53 

六、其他創新作為 

訪視項目 市府 區公所 

國際災害案例 由協力團隊協助製作資料 

防災社區推動成果 

深耕計畫成果資訊網 

海嘯模擬圖 

雨量警戒值 

防災公園建置成果 防災公園成果資料  

本年度業務訪評之創
新作為資料 

業務訪評創新作為資料 
(第1和第2類區公所均準備) 



按一下以編輯母片標題樣式 

四、臨時動議 
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按一下以編輯母片標題樣式 

五、主席結論 
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