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新北市災害防救深耕第2期計畫

105年第35次四方工作會議

105年12月26日(星期一) 14時
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、12月進度及106年1月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、臨時動議

七、主席結論

( 5分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

( 5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項
承辦單
位

本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

044
104年

12月28日

修 正 市 級
地 區 災 害
防救計畫。

環保局
衛生局
交通局
農業局
消防局

針對105年度下半年修正之各編，辦
理進度如下：
1. 本次修正各編及負責局處如下

1)毒性化學物質(環境保護局)。
2)生物病原 (衛生局)。
3)陸上交通事故、海難、空難 (交

通局)。
4)動植物疫災 (農業局)。
5)寒害及熱浪(農業局)。

2. 相關局處已完成各編之修正，並函
送本市災害防救辦公室彙整。

3.12月19日完成各編章彙整，並製
作修正總說明，將於12月底前函
報行政院災害防救辦公室預審。

105年
12月31日

持續列管

050
105年

1月27日

25區公所
災害應變
中心圖資
補充

消防局
各區公

所

1.10月份完成各區公所災害應變中
心圖表更新、輸出及掛設作業。

2.經各區公所再次檢視各該災害應
變中心圖表。深坑、汐止、新店、
永和、樹林、坪林、蘆洲、新莊、
淡水、林口、平溪、瑞芳、貢寮、
中和等14區提出EOC圖表需求項
目，現已全數完成繪製，並已提
供檔案予區公所。

105年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

056
105年
10月
31日

106年度整合
型防災社區
推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局

1. 29區皆已提報轄內社區(里)參與
106年度防災社區鄰選，共計33處。

2. 106年度將推動11處防災社區，消
防局(4處)、水利局(3處)、農業局
(2處)、工務局(1處)、原民局(1處)，
另警察局及教育局配合推動。

3. 106年1月11日召開遴選會議，遴
選106年度推動之社區。

106年
10月
30日

持續列管

057
105年
10月
31日

深耕計畫技術
轉移

消防局

技術轉移分為專業技術教育訓練及成
果檔案移轉2部分：
1. 專業技術課程部分皆已辦理竣事：

1)淹水模擬(9月23日)。
2)GIS圖層套疊(11月23-24日)。
3)TELES模擬(12月15-16日)。
4)場所安全評估及防災社區(12月22
日)。

5)QGIS(12月23日)。
2.成果檔案統一上傳至深耕計畫資訊網
技術轉移專區，供各單位下載運用，
本次會議將說明下載操作方式。

105年
12月31

日

持續列管
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三、12月工作進度報告

106年1月預定進度報告
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12月份工作進度
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市級地區災害防救計畫
►辦理進度說明： 修訂概況

► 由消防局邀集各局處及協力團隊召開，於11月21日新北
市地區災害防救計畫專家審查會。依據審查委員意見修
正內容，並於11月25日完成修正。

► 12月19日完成各編章彙整，並完成修正總說明。

►將於12月底前函報行政院災害防救辦公室預審。專家審查會

修正總說明
項目 說明

► 參考各災害防救業務
計畫，修訂本計畫

1. 配合行政院組織改造，修正相關單位名稱、風災增列龍捲風致災成
因、建立傳染病防治醫療網及強化網路社交溝通模式等。

2. 依災害預防、整備、應變與災後復原重建事項，修訂本計畫

► 增訂本市2面臨之災害
類別及災害潛勢調查
與分析

1. 增訂本市29區面臨之災害類別及風災、水災、土石流、旱災與寒害
災害潛勢調查與分析，另增列增列土壤液化、動植物疫災災害類別
及相關內容。

2. 增訂風災、水災、坡地等災害之災害境況模擬。

► 增列各項整備工作
如因應104年旱災各項限水措施及土壤液化短、中、長期策略作為、
山坡地社區、道路機具、動員預先配置規劃。

► 擬定未來三年之防救
災工作重點

針對本市各機關未來三年之防救災工作重點，擬定相關災害防救工作
計畫，另編列相關預算予以推動。
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調查區公所EOC圖表增設需求
永和等14區已提出EOC圖表需求項目，臺大團隊已協助繪製圖資，並將圖資

檔案提供予各區公所。
區公所 新增掛圖需求項目 檔案提供日期

1 深坑區

1. 山崩與順向坡分布圖
2. 土石流疏散避難地圖*5
3. 封橋標準作業流程
4. 封路標準作業流程圖
5. 物資輸送路線圖
6. 中央-地方疏散撤離執行內容及作業分工表
7. 體系架構圖

12月07日

2 汐止區 土石流疏散避難地圖(6合1) 11月29日
3 新店區 疏散撤離作業流程圖(新增) 12月05日
4 永和區 各編組標準作業程序流程圖*6 12月05日
5 樹林區 兵棋台 12月12日

6 坪林區
1. 避難收容處所暨土石流潛勢
2. 物資輸送路線圖
3. 兵棋台

12月07日

7 蘆洲區 兵棋台 12月13日
8 新莊區 地震模擬潛勢圖(建物毀損) 11月29日
9 淡水區 弱勢安置機構分布圖 11月29日

10 林口區
1. 24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖
2. 山崩與順向坡分布圖
3. 液化石油氣相關場所分布圖

11月29日

11 平溪區 土石流疏散避難地圖*6 11月29日
12 瑞芳區 兵棋台 12月08日
13 貢寮區 24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖 11月29日

14 中和區
1. 弱勢族群安置機構分布圖
2. 地震模擬潛勢圖(建物損毀)

11月29日
10
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戶外避難收容處所(防災公園)

11

戶外避難收容處所(防災

公園)設置地點之評估

戶外避難收容處所(防災
公園)現勘及製作底圖

公所自訂配置規劃圖

並進行二次現勘

繪製戶外避難收容處所

(防災公園)設施配置圖

區公所 公園名稱 辦理進度

1 新莊區 頭前運動公園
已完成配置圖，並於12月14日
現勘確認。

2 三重區 集賢環保公園
已完成配置圖，預計12月27日
現勘確認。

3 三峽區 安溪國中
已完成配置圖，並於11月23日
現勘確認。

4 鶯歌區 昌福國小
已完成配置圖，並於11月23日
現勘確認。

5 深坑區 深坑國中
已完成配置圖，並於11月18日
現勘確認。

頭前運動公園
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戶外避難收容處所(防災公園)
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區公所 人口數

1 三芝區 23,487

2 萬里區 22,642

3 金山區 22,260

4 貢寮區 12,860

5 石門區 12,641

6 雙溪區 9,245

7 石碇區 7,855

8 坪林區 6,490

9 烏來區 6,187

10 平溪區 4,874

►目前已建置19區24處防災公園，有10區尚未建置防災公園。

►未設防災公園行政區目前建置面臨之問題

 行政區無適合地點：排除校地情形下，剩餘公園可容留面積不足，造成尋覓合
適地點困難

 人口稀少：除三峽、鶯歌區人口數為10萬人左右，其餘行政區皆未滿3萬人；除
深坑區人口較為集中外，其他行政區人口居住分散，收容效益不彰。

105年
已建置

106年
建置

未建置

區公所 公園名稱

三峽區 安溪國中

鶯歌區 昌福國小

深坑區 深坑國中

新莊區 頭前運動公園

三重區 集賢環保公園
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技術移轉課程
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課程項目 授課時數(hr) 辦理日期

1.各類災害之境況
模擬教學

淹水模擬 2 105年9月23日

TELES模擬 8 105年12月15-16日

2.地理資訊系統
GIS操作教學

GIS基本操作(含套疊分析、地形分
析、環域分析)

8 105年11月23日

地址對位、影像資料空間對位 4 105年11月24日

 QGIS操作OpenLayer運用
 QGIS與Taiwan Open GIS 

Data
2 105年12月23日

3.Adobe 
Illustrator
操作教學

繪製防災避難看板圖面 2 105年12月23日

4.安全性評估
針對簡易結構評估結果不佳之場
所進行結構安全初評

2 105年12月22日

5.防災社區
防災社區環境踏勘時評估環境安
全性

2 105年12月22日

總計 30
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資料庫建置、分析模式與參數校正、整合應用軟體研發

技術移轉課程
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課程項目 授課時數(hr) 辦理日期

1.各類災害之境況模擬教學 TELES模擬 8 105年12月15-16日

大規模地震 地表運動 地層破壞

工程結構物損害評估

重要設施

廢棄物火災 直接經濟損失臨時避難所

間接經濟損失

地震災害潛勢分析

直接社會經濟損失

交通系統一般建築物

人員傷亡

地震引致的二次災害

民生系統

海嘯

課程內容
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技術移轉課程
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課程項目 授課時數(hr) 辦理日期

4.安全性評估
針對簡易結構評估結果不佳之場
所進行結構安全初評

2 105年12月22日

1.地震知識與複合災害

2.地震災害的回顧與問題

3.現行耐震初評方式

4.常見的補強工法

課程內容 建物耐震評估補強作業流程
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資料來源：NCREE

技術移轉課程
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課程項目 授課時數(hr) 辦理日期

4.安全性評估
針對簡易結構評估結果不佳之場
所進行結構安全初評

2 105年12月22日

課程內容
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技術移轉資料下載說明

17

網頁連結：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

進入網頁，首頁右方點「技術移轉」

http://pdmcb.ntpc.gov.tw/
http://pdmcb.ntpc.gov.tw/
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技術移轉資料下載說明
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網頁連結：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

登入密碼：「ntu123」，並點選送出
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技術移轉資料下載說明
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網頁連結：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

點選需要下載資料項目
即可進入下載頁面
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技術移轉資料下載說明
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網頁連結：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

1.以「3.建置(更新)區防災電子
圖資」為例

2.如需板橋區電子圖資，點選板
橋區即可下載板橋區所有圖資
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技術移轉資料下載說明
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網頁連結：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

1.可直接點選下載該區所有圖資。
2.可檢視該區所有圖資細項，且
依據各災害類別點選所需圖資。
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106年1月預定工作報告
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 遴選防災社區工作

 調查(更新)局處及區公所災害防救團體名冊及可供支援能量

 調查各區公所106年開口合約簽訂情形

 協助區級地區災害防救計畫修訂、彙整事宜

• 預計於106年1月召開防災社區遴選會議。

 調查各區公所105年歷史災點資料
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簽訂開口合約注意事項
►請區公所須於106年初完成合約簽
訂，並於106年3月底前提報合約資
料。

►配合防救災工作實際需求簽訂之開
口合約，亦需提報合約資料，如：
公園、廣場及綠地植栽維護（綠美
化）、備用電力（發電機、不斷電
系統等）、資通訊設備維護及收容
等開口合約。

開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

►合約內須詳列合約項目單價表。

►律定廠商到現場協助搶修時限。

►檢視合約廠商是否簽訂過多同類型
合約，避免廠商能量無法負荷。

開口合約須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁

開口合約簽訂注意事項
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105年災害防救團體清冊

單位
團體/組織/廠商

數量
團體/組織/廠商災時可提供能量項目

市
府
各
局
處

消防局 43 颱風期間協助救災，災時可協助設置救生站，並提供救災時所需器材。

社會局 199
提供災時服務人力，包含專業服務(社工、醫師、護士、律師等)，以及一
般服務(烹飪、清潔打掃、司機、心靈陪伴、服務人員、接線生等)。

經發局 26 提供專技人力。
衛生局 6 提供災時救護人力及救護車(一般型、救護型)。
民政局 2 提供物資，如冰櫃、屍袋等。
警察局 2 提供災時協勤人力。
環保局 1 提供救災時所需器材，如挖土機、鏟裝機、大拖車及抓斗車等。
水利局 10 提供災害緊急搶修及災害復建工程所需專業人力及機具。
農業局 8 提供機動人力協助救災搶險，以及救災時所需器材。

交通局 13
提供工程搶修車輛、高空作業車、小型吊車，以及大客車輛支援災時運
輸工作。

工務局 7 提供災害緊急搶修及災害復建工程所需專業人力及機具。
小計 317

各區公所 183 提供災時服務人力。
總計 500個民間團體

更新局處及區公所災害防救團體名冊及
可供支援能量

24

►請局處及區公所更新災害防救團體、民間團體或企業之救災能量，包含
聯繫、動員方式及支援能量等資料。

►請於106年3月底前完成各項資料更新，須更新至防救災資源資料庫，並
提報予災防辦彙整。
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調查各區公所105年歷史災點資料
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►請區公所提供105年度期間發生之災害事件，填列資料包括：
 災害類型、時間、地點、發生原因、影響範圍、傷亡及損失、災害檢討等

►後續本計畫將協助檢視各區針對潛勢地區提擬之中長期改善對策，及檢討區
級地區災害防救計畫相關篇章內容。

►請於106年2月初前提報予災防辦。
類別 災害類型

A類 水災災害

B類 坡地災害

C類 地震災害

D類 其他類型災害

照片說明：邊坡坍塌，導致大量土
石堆積於路面，影響該道路交通。

坡地災害紀錄照片

坡地災害潛勢調查表
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四、預定工作配合事項說明
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深耕第2期計畫3年總成果報告

27
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檢討市府與區之災害防救分工與運作機制
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各區公所105年度輔導問題範例
輔導區公所 問題 權管單位 答覆內容

淡水區
4月22日

若本市發生大規模地震
災害，救災能量不足時
該如何因應？另收容能
量不足時，可否協調軍
方提供營區作為收容使
用?

消防局

1. 如發生大規模災害，區級救災能量不足時，應向市府災害應變中心申
請支援，若災害規模非本市防救災能量足以因應，則由市府向中央申
請支援，由中央統籌調度其他縣市協助救災，或依縣市支援協定，商
請鄰近縣市支援。

2. 依據本府與陸軍第六軍團所簽訂之災害防救相互支援協訂書，已將
「疏散撤離及收容安置」列為軍方主要支援項目之一，另已調查本市
境內可供收容之營區資料及可收容能量，並列入本市地區災害防救計
畫震災災害防救對策編，若有需要，即可依循機制進行營區收容。

共同研擬防救災對策

依市府各局處
之權責分工由
局處答覆

跨局處權責
之問題透過
四方會議進
行協商研議

彙整區公所
提列問題

►透過實地輔導，偕同區公所共同研議防救災對策，改善執行防救災業務之問題。
►每年由市府災防辦及協力團隊至各區公所辦理2次區公所實地輔導交流會議，

103年-105年已辦理174場次輔導會議，共蒐集區公所防救災相關問題443題。
►均由各主管局處答覆，並參採納入施政重點。
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評估避難收容處所收容能量
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每年檢視轄內避難收容處所之簡易耐震安全評估資料（計有541處），並針對
危險性高之場所進行耐震安全能力初評（3年合計初評18處）。

區 場所名稱 耐震能力初步評估分數(Is值) 結果說明 備註

烏來 忠治活動中心 103.9
耐震能力尚無疑慮，但須繼
續進行例行性維護

避難收容場所
民生物資儲備場所

評估結果有疑慮之場所，則
規劃補強方案或尋找替代場

所，以維持收容功能

邀請技師進行耐震能力評估
(初評)

檢視須優先進行耐震能力評
估(初評)之場所

區公所提報
『場所簡易耐震安全評估』

資料

備註：Is值≦80：確有疑慮；80< Is值<100：應有疑慮；Is值≧100：尚無疑慮。

年度 高危險性之避難收容處所 篩選程序

103 17
• 第一次篩選出34處
• 進行第二次篩選出17

處進行耐震初評

104 0

105 1 僅1處須進行初評

總計 18

技師耐震能力評估
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協助規劃新北市防災公園
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►透過區位選擇評估、現勘及災害潛勢分析，確認各防災公園之適宜性。

► 103-105年協助規劃及繪製13處戶外收容場所(防災公園)配置圖，分別為板橋區、中
和區、新莊區、三重區、新店區、泰山區、淡水區、八里區、五股區、鶯歌區、三峽
區、深坑區及瑞芳區等。

►每年協助已建置防災公園之區公所辦理防災公園設備檢點及演練，定期檢查轄管各項
災害防救物資、器材及設備，以確保防災公園各項物資之功能性及設備數量之完整性
。

災害潛勢分析

公園配置圖

三重區防災公園設備檢點及演練示範
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修訂市級地區災害防救計畫
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►103年至105年協助配合災害防救法、災害防救基本計畫、各災害防救業務
計畫及新北市相關防救災工作修訂，包含境況模擬資料之撰寫及彙整各災
害管理階段之工作內容等。

召開研商會議

召開專家審查會

*新北市無工業管線分布，故不增訂該項災害防救對策
*配合災防法修訂，105年亦修訂震災災害防救對策
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進行新北市轄內29區地區災害潛勢調查

32

為持續掌握新北市災害潛勢資料，以利於
災害防救業務推動，103-105年已檢視、
分類及彙整29區公所提報災害潛勢地區
資料，提報案件總計224件。

已改善災點以烏來區為例：

行政區 事件地點 易致災說明 施工單位

烏來區
台九甲線
10.2K

受豪大雨影響造成台九甲
線10.2K坍塌，道路雙向
中斷。

公路總局

災害類型 103年 104年 105年

坡地災害 40 24 36

水災災害 55 29 33

地震災害 0 1 1

其他災害 1 4 0

總計 96 58 70

►各年度提報件數

整治前 整治後
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災害類別 圖資名稱 數量 小計

淹水
24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖 115

167
24小時累積雨量450毫米淹水疏散避難圖 52

坡地
土石流

土石流潛勢溪流位置圖 25
164土石流潛勢溪流疏散避難圖 112

崩塌、順向坡 山崩與順向坡分布圖 27

地震

山腳斷層位置圖 6

503
地震模擬事件震央分布位置 4
地震模擬潛勢圖 481
土壤液化潛勢圖 12

海嘯
海嘯溢淹潛勢圖 25

37
海嘯疏散避難地圖 12

核子事故
核電廠分布位置圖 1

12核子事故緊急應變計畫區範圍圖 4
核子事故疏散避難地圖 7

毒性
化學物質

毒災危害潛勢圖 115
132

毒性化學物質運作廠商分布圖 17

避難
收容處所

避難收容處所分布圖 29

121

避難收容處所服務範圍圖 29
避難收容處所暨淹水潛勢圖 25
避難收容處所暨土石流潛勢圖 24
避難收容處所暨海嘯影響範圍圖 9
避難收容場所暨斷層帶兩側100m影響範圍圖 5

歷史災害

103年淹水災害斑點圖 1

10

103年坡地災害斑點圖 1
103年火災災害斑點圖 1
104年淹水災害斑點圖 1
104年坡地災害斑點圖 1
104年火災災害斑點圖 1
104年0723大雨災害斑點圖 1
蘇迪勒颱風空投點及前進指揮所設置地點圖 1
蘇迪勒颱風崩塌災點圖 1
杜鵑颱風災點圖 1

液化石油氣相關場所 液化石油氣分裝場分布圖 6 6
物資輸送路線圖 29 29
弱勢安置機構 23 23
其他依公所需求擴充圖資(如：雨水下水道系統圖) 33 33

總計 1,240

► 103年繪製完成29區各類災害潛勢圖資。

► 104年度針對淹水、土石流、海嘯、核子事
故災害，新增繪製疏散避難地圖。

► 105年針對各公所提報圖資修正意見（計修
正182幅），以及依水保局105年度公布之
土石流潛勢溪流資訊進行更新土石流潛勢溪
流圖及新增土壤液化圖資，建置弱勢族群機
構圖。

► 103年至105年共建置1,240幅防災電子圖資
。

土壤液化潛勢圖
蘇迪勒颱風空投點及

前進指揮所設置地點圖
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辦理防救災教育訓練
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► 103年至105年協助編訂39份防救災教材。

►辦理區長班、里長班、市府班、區公所班及鄰里社區班，3年合計辦理94場次，
受訓人次達5,611人次。

里長班
• 提供29區各里里長參加。
• 103-105年共辦理58場次
• 本年度辦理29場次，各場次2門課程。

市府班

• 提供市府各單位業務相關局處人員參加。
• 103-105年共辦理6場次
• 本年度辦理3場次，計有12門課程。

區長班
• 提供29區區長參與。
• 103-105年共辦理2場次
• 本年度辦理1場次，計有2門課程。

• 提供里長、里幹事、民間志工團體與一般民眾參加。
• 103-105年共辦理19場次
• 本年度辦理11場次，各場次3門課程。

區公所班
• 提供29區公所相關業務承辦人員(含里幹事)參與。
• 103-105年共辦理6場次
• 本年度辦理4場次，計有16門課程。

鄰里社區班
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建立區公所防救災應變機制
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行政區域
掛圖、掛表數量

現有 更新 新增

1 土城區 4 1 19

2 五股區 6 3 13

3 三重區 25 8 19

4 三峽區 10 2 11

5 板橋區 11 8 0

6 泰山區 23 11 7

7 淡水區 12 3 10

8 雙溪區 9 8 10

9 鶯歌區 1 1 12

10 八里區 11 3 8

11 三芝區 15 3 16

12 中和區 19 3 12

13 平溪區 1 0 11

14 永和區 7 2 11

15 石碇區 10 6 3

16 汐止區 23 8 11

17 林口區 7 1 12

18 金山區 11 1 6

19 坪林區 14 12 6

20 石門區 16 3 9

21 烏來區 6 1 13

22 貢寮區 0 0 16

23 深坑區 14 3 16

24 新店區 0 0 16

25 萬里區 24 8 3

26 蘆洲區 10 0 17

27 樹林區 10 4 14

28 新莊區 15 14 4

29 瑞芳區 21 3 21

為使區公所在災害應變中心開設時能加強運用各類
圖資並依照各項標準作業流程執行相關措施，依據
各區災害應變中心空間大小協助規劃並繪製各區公
所災害應變中心所需之圖表，共30種圖資項目。
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辦理防救災教育訓練
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年度 設置數量

103 81

104 84

105 80

總計 245

►103-105年於29區共設置245面防災避難看板，其中104-105年度挑選5區
將其轄區之特色意象與看板融合。

年度 行政區域 特色意象

104
蘆洲區 神將
平溪區 天燈

105
中和區 洪爐地、櫻花
鶯歌區 區徽
深坑區 豆腐

105.8.25裝設

深坑區

105.8.18裝設

中和區

105.8.18裝設

鶯歌區
蘆洲區

104.10.23裝設

平溪區

104.9.4裝設
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區公所防救災應變演練(兵棋推演)
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► 首次針對區級納入核子事故災害、爆炸災害及毒性化學物
質災害等人為災害。

► 105年新增前進指揮所之推演項目，藉由兵棋推演思考前
進指揮所架設位置、人員派遣及能量調度等相關應變處置。

► 推動無腳本情境狀況之推演，各編組人員於現場討論、回
覆相關應變處置作為。

無腳本狀況討論

專家學者講評

其他區公所觀摩 里長參演

年度 區別 災害類型設定 辦理時間

103年

三峽區 土石流災害 4月11日
新莊區 地震災害 8月27日
雙溪區 水災災害 9月26日
蘆洲區 地震災害 10月3日

104年

板橋區 地震災害 4月15日
樹林區 地震災害 4月15日
新店區 颱洪災害 6月2日
深坑區 坡地災害 6月26日
五股區 地震災害 6月30日
鶯歌區 颱洪災害 7月30日
林口區 地震災害 8月28日
萬里區 核子事故災害 9月17日
八里區 土石流災害 9月30日
石門區 核子事故災害 10月7日

105年

汐止區 毒化災災害 3月18日
永和區 地震災害 5月4日
烏來區 坡地災害 5月18日
石碇區 土石流災害 5月31日
坪林區 土石流災害 6月28日
三重區 地震災害 6月29日
貢寮區 爆炸災害 7月20日

土城區
地震災害 7月26日
孤島情境 9月12日

中和區 地震災害 8月9日
平溪區 坡地災害 8月18日

3年共協助24區辦理兵棋推演



WCDR

106年工作配合事項報告
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106年工作配合事項報告
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 因應本年度為深耕計畫最後1年，市府
規劃106年自行推動區級災害防救及防
災社區計畫。

辦理區級災害防救兵棋推演(5場)及應變演練(1場)

(各1場)

(1場)
設置15區防災避難看版
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3.整合（更新）災害潛勢電子圖資與脆弱度地圖。

• 蒐集並更新相關潛勢資料。

• 整合災害潛勢相關圖資並更新既有圖資。

• 建置災害脆弱度電子圖資。

• 依據中央地質調查所公布土壤液化資料，進行土
壤液化加值分析。

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

工作項目與執行期程

減災工作

脆弱度
地圖

脆弱度
評估

居民
受影響人口

居住環境
河海距離、救難設
施

Hazard Area (ha.)

very high 6.15

high 71.89

medium 13.85

low 1.16

Very low 0.00

40
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4.協助規劃防災公園與整備驗證相關事宜。

• 辦理本市既有防災公園之整備驗證工作。

• 依實際需求，評估增設防災公園之地點。

• 進行防災公園配置規劃，並繪製配置圖。

5.辦理區長班、里長班、市府班、區公所班及鄰里班
防救災教育講習各1場。

• 聘請防救災相關領域專業師資，並製作課程講義。

• 辦理區長班、里長班、市府班、區公所班及鄰里
班防災教育講習，並於各班別課程，請學員填寫
意見回饋表。

• 彙整各班別意見回饋表資料，分析學員滿意度，
作為未來辦理相關講習之參考。

• 蒐集未來內政部推動防災士制度之培訓課程資料，
並融入上述課程。

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

工作項目與執行期程

減災工作

41
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蒐集未來內政部推動防災士制度之培訓課程資料，融入講習中

工作項目與執行期程

日本防災士培訓課程
課程主題 內容

1.序論
1. 防災士的職責
2. 歷史上與近年自然災害彙整及其教訓

2.自身性命由自身守護(自助)
 個人
 企業

1. 個人的平時因應之道(家庭防災會議、儲備品、避難計劃、安危確認計劃)
2. 行政的平時因應之道(耐震檢測、家具固定、耐震規定)
3. 災害發生時個人的因應之道(身體防護、火災管理、逃生、救災、避難、安全確認聯絡、外出時的因應要領)
4. 維生管線(電力、瓦斯、上水道、電話、鐵路、道路)之災情預測及中斷對策
5. 災害醫療(心理治療、PTSD)

3.區域活動(共助・合作)
 自主防災組織

1. 區域的防災活動(自主防災組織及學校之防災活動、防災教育・訓練及推廣活動、各地活動範例)
2. 行政的日常對策(相關法令、防災計劃、避難計畫、防災據點、生活弱勢者對策、行政支援、相互支援協定)
3. 行政的災時對應(資訊蒐集及傳達、災時弱勢族群避難、消防活動、救災活動等要領)
4. 避難所(運作要領、物資調度及分配)
5. 緊急救難技術之學習(災害現場之搶救及防火技術、災害弱勢族群之救助及疏散技術)；災後重建及支援制度

4.學習災害發生機制(科學)

1. 地震(活斷層、群體發生之地震、土壤液化)；海嘯
2. 市區大火、火災；火山噴發、火山碎屑流、熔岩流
3. 風災及水災(颱風、暴雨、洪水、龍捲風、豪大雪)
4. 土砂災害(土石流、山壁崩塌、走山)

5.了解災情(情報)

1. 氣象預報.警報、避難勸告
2. 災害情報之發布・傳遞・蒐集
3. 災害報導、網路之運用
4. 災情預測、災害地圖(Hazard Map)；災害觀測、防災系統(防災GIS、即時(Real Time)地震學)

6.習得減災與危機管理方法
 防範・重建

1. 危機管理的基本理念；都市災害的特徵、都市防災計劃及技術
2. 企業的防災活動・BCP(企業永續計劃)・危機管理・區域協力・
3. 災害及損害保臉、共濟；災後重建(住宅重建、重新造鎮)

7.守護性命(急救)
 緊急措施
 急救措施

1. 緊急措施的基礎知識；心肺復甦術、AED(自動體外心臟去顫器)
2. 操作方式、大量出血時之止血方法、傷患者管理法、受傷及骨折之緊急措施、搬運方式等
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6.協助修訂區級地區災害防救計畫。

• 檢討區級地區災害防救計畫之架構。

• 修正及更新區級地區災害防救計畫。

• 完成計畫核定與備查程序。

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

工作項目與執行期程

減災工作

►協助調整修訂架構及修訂共通性
章節內容。

►持續蒐集各該災害潛勢調查結果及
所提對策，並配合《災害防救法》
及新版《新北市地區災害防救計畫》
之修訂。

篇章 篇章

第一章、

計畫概述

第五章、

防救災重點工作事項
第二章、

環境及災害潛勢分析

第六章、

災害潛勢地區改善對策
第三章、

各單位災害防救分工及職
責

第七章、

預算、管控與考核

第四章、

各階段災害防救對策
附件
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7.協助彙整區公所災害防救分工與運作之問題，並協
助處理。

• 實地至各區公所進行輔導與訪談，蒐集區公所防
救災相關問題，彙整後函請各權管局處協助處理。

• 召開工作會議，針對權責不明之防救災相關問題，
協調相關單位共同處置，並管制各案件辦理進度。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2減災工作

依市府各局處
之權責分工由
局處答覆

跨局處權責
之問題透過
四方會議進
行協商研議

彙整區公所
提列問題

►透過實地輔導，偕同區公所共同研議防救災對策，改善執行防救災業務之問題。

共同研擬防救災對策
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8.裝設15組防災避難看板。

• 調查各區可設置防災避難看板之地點。

• 繪製防災避難看板圖面並進行裝設。

• 看板裝設地點儘量配合推動之防災(韌性)社區位置。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2減災工作

中文
英文
印尼
文

避難看板文字內容可擇示
範區，依據該區需求規劃
加列原住民語、泰語、印
尼語等語言文字
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減災工作 9.推動2處防災(韌性)社區。

工作項目與執行期程

2.災害潛勢與脆弱度調查

6.整備資源、添購裝備

3.繪製簡易風險地圖

5.辦理防救災講習與訓練

1.辦理啟蒙啟動 4.建立社區防救災組織

7.辦理疏散避難演練

8.建置韌性社區推動紀錄
彙整韌性社區推動過程的
各項資料、照片、影像成
記錄檔案。

9.訂定持續運作計畫
市府、區公所、韌性社區
應共同研擬持續運作計畫，
編列經費使計畫能確實執
行，計畫至少應延續2年以
上。 46
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整備工作

1.避難收容處所、物資儲備處所及弱勢機構(養護中
心、長期照顧中心、托嬰中心等)災害潛勢評估。

• 蒐集與更新本市避難收容處所（含寺廟、旅館等
替代避難場所）、物資儲備處所及災害弱勢機構
相關資料，並檢核資料的一致性。

• 套疊各場所位置與災害潛勢，以評估場所安全性。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

寺廟

旅館

活動中心

長照中心
47
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整備工作

2.辦理區級災害防救兵棋推演（辦理5場）及應變演
練（辦理1場）。

• 擇定5區，規劃區級災害防救兵棋推演內容。

• 提供區公所災害境況模擬資料，輔導區公所撰寫
兵棋推演腳本。

• 於區公所辦理兵棋推演時，聘請相關專家學者擔
任考核官，並製作檢討報告。

• 擇1區辦理防救災應變演練。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

►持續輔導區公所辦理無腳本兵棋推演。
狀況說明 預期處置重點

汐止區毒化災兵

棋推演

無腳本狀況

• 12:15分，風向改變吹往保長國小，造成50名
學生、10名教職員咳嗽嘔吐不止，校長於通
知學生掩蔽之過程中吸入過多化學氣體暈倒，
全校陷入恐慌，各年級家長接獲消息，紛紛開
車前往事故區域。

• 12:40分，由於超過60輛家長汽車及90輛家長
機車抵達，與交通管制之員警發生衝突，其中
約25位騎機車之家長疑似因為吸入化學氣體，
於校門附近暈倒。

1. 公所如何與學校聯繫並採
取一致之應變步驟。

2. 市府與公所如何協助學校
之災害應變指揮。
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應變工作

1.市級及區級災害應變中心開設時，協力團隊派員進
駐，協助研析預判災情。

• 配合市級災害應變中心1級開設，由協力團隊派員
進駐（至少1人）並提供災情預判資料，並於應變
中心撤除後，將應變期間相關資料彙整為災害日
誌。

• 配合區級災害應變中心1級開設，於每次開設擇1

區公所派員（至少1人）進駐區級災害應變中心，
並於開設後製作檢討報告。

2. 區級災害應變中心相關規劃作業。

• 彙整區級災害應變中心相關基本資料。

• 檢討更新區級應變中心作業手冊。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

災害應變中心表單
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復原工作

1.比對實際災例與潛勢模擬圖資。

• 蒐集彙整該年度實際災例之相關資料誌。

• 將災例資料與潛勢圖資套疊比對做差異性分析。

• 以實際災例資料回饋於模擬圖資，以提升精度。

2. 彙整歷史災害資料並繪製歷史災點斑點圖。

• 蒐集彙整該年度實際災例之相關資料。

• 將災例資料繪製為歷史災點斑點圖。

3.調查各區災害潛勢並研提改善對策。

• 針對各區災害潛勢進行通盤性調查分析。

• 針對尚未改善之災害潛勢地區，研擬短、中、長
期改善措施，並納入各該地區災害防救計畫配合
實施，落實管考。

工作項目與執行期程

106年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
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106年重點工作事項說明

51

 蒐集企業防災相關資料。

 配合國家災害防救科技中心辦理相關災害防救工作。

 校園防災

 檢討及修訂SOP，並推廣全災型SOP。

 辦理區長班、里長班、市府班、區公所班及鄰里班防救

災教育講習。調查及更新災害潛勢電子圖資。

 增設防災公園及辦理防災公園演練
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106年重點工作事項說明

52

 防災社區遴選

►各區已提報33個防災社區，
預計於1月11日召開防災社
區遴選會議。

► 建議遴選會議邀請各里里長
出席，由里長進行報告。

項次 區 社區(里) 項次 區 社區(里)

1 泰山區 明志里 16 汐止區 忠山里
2 石門區 嵩山社區 17 坪林區 坪林里
3 萬里區 中幅里

18 林口區
東林里

4 八里區 長坑里 嘉寶里
5 石碇區 潭邊里 19 金山區 重和里
6 五股區 民義里 20 貢寮區 龍崗里
7 深坑區 萬順里 21 淡水區 八勢里
8 中和區 內南里 22 新店區 中興里
9 土城區 祖田里 23 新莊區 民安里

10 樹林區 東山里 24 瑞芳區 上天里

11 三重區
永盛里 25 鶯歌區 中湖里
福安里 26 蘆洲區 水合里
田心里 27 三芝區 新庄里

12 永和區 福和里 28 雙溪區 雙溪里
13 平溪區 南山里 29 烏來區 忠治里
14 板橋區 湳興里 總計29區，33里

15 三峽區
嘉添里
龍學里
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106年重點工作事項說明

53

 辦理區級災害防救兵棋推演(辦理5場)及應變演練(辦理1場) 。

 應變演練可結合106年民安3號演習辦理：林口區防災公園演練

 至區公所辦理1次實地輔導。
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106年重點工作事項說明

54

 區公所重點工作事項

 更新災害應變中心圖表。

 完善災害應變中心表單。

 修訂區級地區災害防救計畫：預計103年2月召開修訂說明會。

106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備註

彙整業務計畫、市級地區
災害防救計畫等上位計畫
有關區級之內容
召開本市區級地區災害防
救計畫修訂說明會

說明106年修訂內容及
期程。

區公所進行修訂區級地區
災害防救計畫

各公所辦理。

各區計畫提送本市災害防
救辦公室預審

各災害防救業務主管局
處就其權管部分檢視

市府各災害防救業務主管
局處進行審查及提供建議

各災害防救業務主管局
處就其權管部分檢視

各區依據市府修正建議酌
修計畫內容

各公所辦理。

提報各區災害防救會報核
定

各公所辦理。

函送新北市災防辦災害防
救會報備查

本市災害防救辦公室
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EOC表單項目說明
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EOC表單項目說明
項目 內容

編組人員通訊名冊
1. 編組架構圖
2. 應變中心編組人員名冊、電話、任務分組(包含區公所編組、事業單位編組及其他進駐

單位編組)

開設專卷資料
1. 風災EOC開設情形
2. 強三EOC（災情處置作為，包含填報EMIS、現場處置狀況ex LINE…資料呈現、人員

簽到退。）

應變中心作業手冊
開設場所、開設等級、進駐單位、通知方式及人員簽到(退)管制、任務分工、各項核定之
SOP

各類空白表單

1. 新北市○○區公所防汛期及颱風前防災整備工作自主檢核表
2. 新北市○○區公所災害應變中心開設陳報單
3. 新北市○○區公所災害應變中心輪值表
4. 新北市○○區公所災害應變中心進駐人員簽到退表
5. 區級應變中心應有之圖表與配置
6. 新北市○○區公所災害應變中心救災人員、機具整備總表
7. 區級應變中心使用統計表單
8. 新北市○○區公所災害應變中心即時通報單
9. 新北市○○區公所災害應變中心受理報案災情統計表
10. 新北市○○區公所災害應變中心災情管制總表
11. 新北市○○區公所災害應變中心受理案件處置表
12. 新北市○○區公所災害應變中心交接紀錄表
13. 新北市○○區公所災害應變中心撤除陳報單
14. 新北市○○區臨時災民收容，收容民眾統計名冊
15. 新北市○○區公所災害應變中心颱風警戒通報單
16. EMIS速報表
17. 新北市○○區執行疏散撤離及收容所相關統計表 56
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五、國際災例



印尼蘇門答臘地震事件
泰國南部水災事件
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事件描述（印尼蘇門答臘地震事件)

）

59

• 時間：2016年12月7日5時3分

• 地點：印尼蘇門答臘島北部亞齊省（Aceh）外海

• 事件描述：印尼蘇門答臘島北部亞齊省外海7日上午發生芮氏
規模6.5強震，深度8.2公里之淺層地震，震央在魯勒特（
Reuleuet）北方約15公里處。

資料來源： BBC NEWS http://www.bbc.com/news/world-asia-38245974
CAN中央通訊社 http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E4%BA%9A%E9%BD%90%E5%9C%B0%E9%9C%87
美國地質調查局(USGS) http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10007ghm#dyfi

蘇門答臘

班達亞齊

亞齊省

魯勒特

班達亞齊

畢迪賈雅的清真寺、商店、屋舍等建築
物倒塌

http://www.bbc.com/news/world-asia-38245974
http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
https://zh.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E4%BA%9A%E9%BD%90%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10007ghm#dyfi
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災情描述

60

• 截至12月10日統計共有102人死亡，2人失踪、1,273人受傷
、4萬5千239人無家可歸。

• 災情最慘重的是位於震央附近的畢迪賈雅縣(Pidie Jaya)。

• 共有685座建築受影響損毀(房屋受損429棟、店面受損234棟
、清真寺損毀18棟、學校損毀4棟)，分布在尤里(Ulee Gle)、
班達爾杜阿(Bandar Dua)、魯恩(Lueng Putu)、班達爾巴魯
(Bandar Baru)等地。

畢迪賈雅縣

尤里

班達杜阿魯恩

班達爾巴魯建築房屋倒塌

資料來源：蘋果日報 http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161209/19859578
CAN中央通訊社 http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
ABC NEWS http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/latest-survivor-quake-terrifying-fled-hill-44026278
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-
15/e35/14624713_223987261376812_4865009030700990464_n.jpg?ig_cache_key=MTQwMTgzNjUzNzgxMzc4NDc1Ng%3D%3D.2

地震影響路面裂開 資料來源：Gettyimages http://www.gettyimages.com/event/deadly-earthquake-strikes-indonesias-
aceh-province-4
大紀元 http://www.epochtimes.com/gb/16/12/10/n8579094.htm
新唐人 http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/08/a1300969.html

http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161209/19859578
http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/latest-survivor-quake-terrifying-fled-hill-44026278
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14624713_223987261376812_4865009030700990464_n.jpg?ig_cache_key=MTQwMTgzNjUzNzgxMzc4NDc1Ng%3D%3D.2
http://www.gettyimages.com/event/deadly-earthquake-strikes-indonesias-aceh-province-4
http://www.epochtimes.com/gb/16/12/10/n8579094.htm
http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/08/a1300969.html
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災情描述
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• 根據畢迪賈雅縣官方統計至12月10日止，強震至少造成當地
6,740萬美元經濟損失。

• 災區缺乏食物、乾淨飲水、毛毯、醫療物資、藥物和人力，官
員緊急向外求援。

缺乏醫療資源，
傷患臨時安置於醫院外床墊

建築物嚴重損毀，居民無家可歸

資料來源：蘋果日報 http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161209/19859578
CAN中央通訊社 http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
ABC NEWS http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/latest-survivor-quake-terrifying-fled-hill-44026278
Gettyimages http://www.gettyimages.com/event/deadly-earthquake-strikes-indonesias-aceh-province-4
大紀元 http://www.epochtimes.com/gb/16/12/10/n8579094.htm
新唐人 http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/08/a1300969.html

http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161209/19859578
http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201612070032-1.aspx
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/latest-survivor-quake-terrifying-fled-hill-44026278
http://www.gettyimages.com/event/deadly-earthquake-strikes-indonesias-aceh-province-4
http://www.epochtimes.com/gb/16/12/10/n8579094.htm
http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/08/a1300969.html
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政府應變作為
• 印尼政府緊急提供50噸救援物資，包括帳篷、折疊床、嬰兒
用品和運屍袋以及10個發電機。

• 印尼政府動用了近1,500人在重災區集中搜救。

• 於數個清真寺設置臨時避難收容所。

• 軍方派出了幾十名醫生前往災區救援並建立了臨時醫院，衞
生部也組織醫療隊伍和運送藥物到災區。傷勢嚴重的傷者則
被直升機運送到了該省的首府班達亞齊進行治療。

資料來源：chicagotribune http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-indonesia-earthquake-20161207-story.html
Aljazeera http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/indonesia-earthquake-rescuers-search-survivors-161208084327612.html
無綫新聞 http://news.tvb.com/world/58495bd96db28c5818ddc16d

挖土機挖掘搶救 受災民眾在清真寺及臨時
避難所收容席地而睡

醫官替受傷民眾進行醫療

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-indonesia-earthquake-20161207-story.html
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/indonesia-earthquake-rescuers-search-survivors-161208084327612.html
http://news.tvb.com/world/58495bd96db28c5818ddc16d
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政府應變作為
• 印尼紅十字會：提供水車、救護車和疏散車輛等救援物資。

• 澳洲政府宣布將透過印尼紅十字會提供100萬澳幣（新台幣
約2412萬元）的人道援助。

• 慈濟印尼分會：動員包括麻醉科、骨科、護理等15位醫護人
員，結合亞齊與棉蘭地區共40位慈濟志工，共計55位醫療與
志工組成的慈濟賑災團。

資料來源：chicagotribune http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-indonesia-
earthquake-20161207-story.html
Aljazeera http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/indonesia-earthquake-
rescuers-search-survivors-161208084327612.html
聯合新聞網 http://udn.com/news/story/9/2159530
自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1913474

調集7噸白米、3,000套救災
生活組包括棉被、沙龍（衣
服）、 15 箱包裝牛奶、
3,600盒餅乾、310箱礦泉
水、1,000箱泡麵及醫療搶
救用品等緊急生活物資。

慈濟基金會緊急調度救災物資

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-indonesia-earthquake-20161207-story.html
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/indonesia-earthquake-rescuers-search-survivors-161208084327612.html
http://udn.com/news/story/9/2159530
http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1913474
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致災原因研判
• 印尼位於地球兩條最活躍地震帶─環太平洋地震帶和歐亞地震帶
的交界處。環太平洋地震帶又名火環（Ring of Fire），90%的
地震以及81%最強烈的地震、火山等都在該地帶上發生。

• 2004年南亞海嘯至今，印尼建立許多海嘯逃生避難指示牌，但
應變措施有不足，1.建築結構強度不足，且避難處所僅針對海
嘯垂直避難。 2.防災知識與組織尚未普及。3.缺乏逃生道路等
用於救災的基礎設施。
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資料來源：香港01
http://www.hk01.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B/58638/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%85%88%E5%BE%8C%E9%81%AD%E9%80%A2%E6%B5%B7%E5%98%AF%E5%9C%B0%E9%9C%87
-%E4%BA%9E%E9%BD%8A%E7%9C%81%E9%87%8D%E5%BB%BA%E4%B9%8B%E8%B7%AF%E6%9B%B4%E5%B4%8E%E5%B6%87
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%AF%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B8%A6
Serambi INDONESIA http://aceh.tribunnews.com/2012/12/26/rambu-dan-jalur-evakuasi-tsunami-tak-terurus
Coversia.com http://www.covesia.com/berita/23443/jalur-evakuasi-tsunami-padat-merayap.html
ANTARABALI.com http://ww2w.antaramaluku.com/berita/78987/masyarakat-pesisir-resah-isu-tsunami

環太平洋地震帶(火環)的位置圖 海嘯避難方向指示牌

印尼

2004年南亞海嘯

http://www.hk01.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B/58638/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%85%88%E5%BE%8C%E9%81%AD%E9%80%A2%E6%B5%B7%E5%98%AF%E5%9C%B0%E9%9C%87-%E4%BA%9E%E9%BD%8A%E7%9C%81%E9%87%8D%E5%BB%BA%E4%B9%8B%E8%B7%AF%E6%9B%B4%E5%B4%8E%E5%B6%87
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%AF%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B8%A6
http://aceh.tribunnews.com/2012/12/26/rambu-dan-jalur-evakuasi-tsunami-tak-terurus
http://www.covesia.com/berita/23443/jalur-evakuasi-tsunami-padat-merayap.html
http://ww2w.antaramaluku.com/berita/78987/masyarakat-pesisir-resah-isu-tsunami
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小結

擬訂物資儲備機制

震後造成道路、橋樑中斷，救災物資、機具無法及時送達災區
，對於部分資源較缺乏之偏遠地區，平時應做好擬訂物資儲備
機制，俾提供災時必要用品供應。

災後復原重建規劃

經歷大規模災害後的復原重建工作，需詳細規劃並如期完成，
避免未來再次受災，無法及時因應。

防災教育的落實

易受災地區平時應加強宣導防災避難之重要性，培養民眾防救
災意識，以利災時應變及減少傷亡與經濟災損。



NTU●WCDR

事件描述（泰國南部水災事件)
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• 時間：2016年12月1日至12月5日

• 地點：泰國南部泰國灣沿線地區

• 事件描述：

資料來源： 明報 http://www.mingpaocanada.com/Tor/htm/News/20161207/ttba1_r.htm
FloodList http://floodlist.com/asia/thailand-phatthalung-narathiwat

宋卡府

北大年府

洛坤府

博達倫

素叻他尼

蘇梅島

班武里府

沙敦

泰國南部連日暴雨，單日降雨量
達月平均降雨量，導致水災，泰
國南部12個省份已被列為災區，
範圍由中部的班武里府
(Prachuap Khiri Khan) 至沙敦
(Satun)。 泰國灣

馬來西亞
泰國南部區域大規模受災

http://www.mingpaocanada.com/Tor/htm/News/20161207/ttba1_r.htm
http://floodlist.com/asia/thailand-phatthalung-narathiwat
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災情描述
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• 泰國統計至12月7日已有14人罹難、3人受傷、1人失蹤，88
區1,245個村落共58萬2,343人受到影響。淹水深度達30公分
至150公分不等。

• 觀光影響：適逢旅遊旺季，各旅遊勝地受影響。交通影響：部
分飛機航班與輪渡暫停服務，公路與鐵路嚴重受洪水淹沒，曼
谷以南火車停駛。

• 帕岸島(Koh Phangan)因大雨引起山體滑坡撞倒4座電線桿而
停電，島上交通受阻。

資料來源：
FloodList http://floodlist.com/tag/thailand
BBC NEWS http://www.bbc.com/news/world-asia-38229953
ABC NEWS http://www.abc.net.au/news/2016-12-07/severe-flooding-in-southern-thailand-kills-at-least-14/8098234
AoI NEWS http://www.aol.com/article/news/2016/12/06/heavy-flooding-in-thailand-kills-14-inundates-tourist-isles/21621955/#
泰國中華網，作者：ANNI http://thaizhonghua.com/2016/12/06/39609.html

洪水淹沒街道 洪水淹沒街道

http://floodlist.com/tag/thailand
http://www.bbc.com/news/world-asia-38229953
http://www.abc.net.au/news/2016-12-07/severe-flooding-in-southern-thailand-kills-at-least-14/8098234
http://www.aol.com/article/news/2016/12/06/heavy-flooding-in-thailand-kills-14-inundates-tourist-isles/21621955/
http://thaizhonghua.com/2016/12/06/39609.html
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政府應變作為
• 12月至1月為泰國旅遊旺季，蘇梅島(Koh Samui)、帕岸島

(Koh Phangan)、喀比(Krabi)等旅遊勝地當局出動救生艇疏
散遊客至機場。

• 洛坤府拷龍山(Khao Luang mountain)地區24小時降雨超過
200毫米，緊急疏散土石流潛勢地區的3個村落。

• 帕岸島(Koh Phangan)緊急調派挖土機清除滑落的土石。

• 總理帕拉育·詹歐查(Prayut Chan-o-cha)指示第四軍團在12
個受災省份提供援助。

資料來源：
reliefweb http://reliefweb.int/report/thailand/thailand-floods-spread-12-provinces
FloodList http://floodlist.com/tag/thailand
Skymetweather http://www.skymetweather.com/content/global-news/holiday-paradise-thailand-hit-with-heavy-floods-14-killed/
Buriram times http://www.buriramtimes.com/storms-flooding-hit-south-thailand/

救災人員划救生艇搜救緊急撤離疏散旅客

http://reliefweb.int/report/thailand/thailand-floods-spread-12-provinces
http://floodlist.com/tag/thailand
http://www.skymetweather.com/content/global-news/holiday-paradise-thailand-hit-with-heavy-floods-14-killed/
http://www.buriramtimes.com/storms-flooding-hit-south-thailand/
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致災原因研判
• 泰國西部低壓槽引發降雨。

• 泰國南部地區12月平均總降雨量為
150毫米至200毫米。

• 此次水災為連日(12/1~12/5)豪雨。
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資料來源：FloodList http://floodlist.com/asia/thailand-floods-south-december-2016
Aljazeera http://www.aljazeera.com/news/2016/12/thailand-floods-161205074952197.html
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E8%BC%BB%E5%90%88%E5%B8%B6
雅虎香港 https://hk.news.yahoo.com/blogs/weatherunderground/%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%98%AF%E4%BD%8E%E5%A3%93%E6%A7%BD-030936714.html
手機互動百科 http://www.baike.com/gwiki/%E4%BD%8E%E5%8E%8B%E6%A7%BD
泰國氣象局 https://www.tmd.go.th/en/climate.php?FileID=3&strDateTime=2016-12-19

12/3~12/4 春蓬府55.8 mm

低壓槽是地面氣壓最低的一條軸線，有如

山谷，空氣由四周流入低壓槽然後上升，

當低壓槽徘徊於某地區時，往往帶來持續

降雨。

累積雨量圖(11/28~12/5)

http://floodlist.com/asia/thailand-floods-south-december-2016
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/thailand-floods-161205074952197.html
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E8%BC%BB%E5%90%88%E5%B8%B6
https://hk.news.yahoo.com/blogs/weatherunderground/%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%98%AF%E4%BD%8E%E5%A3%93%E6%A7%BD-030936714.html
http://www.baike.com/gwiki/%E4%BD%8E%E5%8E%8B%E6%A7%BD
https://www.tmd.go.th/en/climate.php?FileID=3&strDateTime=2016-12-19
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小結

建立完善應變計畫

泰國曾於2011年發生嚴重水災，造成龐大經濟損失，此次
水災亦造成許多重要觀光景點受災。建立完整的整備應變
計畫，並定期操演及檢討，降低或減少組織因事故的發生
，所造成的損失與風險。

雨量預警與監控

政府須隨時掌握天氣雨量狀況，必要時得預先發布疏散避
難警報撤離危險區居民，以降低災害零傷亡。

長期減災規劃

極端天氣事件衝擊，除考量緊急應變之需求外，更須以進行
長期減災規劃，強化水患自主社區之推廣。



按一下以編輯母片標題樣式
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六、臨時動議
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七、主席結論


