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新北市災害防救深耕計畫 

104年第1次四方工作會議 

104年1月30日(星期五) 

上午10時整 
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按一下以編輯母片標題樣式 
一、主席致詞                         ( 5分鐘) 

二、管制事項報告                     (20分鐘) 

三、1月工作進度報告                  (20分鐘) 

四、預定工作配合事項說明 (25分鐘) 

五、國際災例 (10分鐘) 

六、臨時動議 ( 5分鐘) 

七、主席結論 ( 5分鐘) 

議程 
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一、主席致詞 



按一下以編輯母片標題樣式 
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二、管制事項報告 



按一下以編輯母片標題樣式 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表 

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 
預計完成
日期 

管考意見 

022 
103年 
8月6日 

請協力團隊於8月中提
出各區執行本計畫前
之能量評估分析，俾
利9月底完成各區計畫
執行前後之比較報告。 

協力團隊 

協力團隊已完成各區
計畫執行前後之比較
報告，並已完成簽核
作業，建議解除列管。 

103年 
8月 

31日 

建議解除
列管 

027 
103年 

9月24日 

請各區公所依據開口
合約檢討報告，修訂
開口合約或於104年
度開口合約簽訂時納
入契約。 

消防局 
協力團隊 

請區公所填報開口合
約更新情形調查表，
說明是否依據檢討報
告更新簽訂之內容；
並於回函檢附本年度
開口合約簽訂內容。 

104年 
3月 

31日 
持續列管 

029 
103年 

10月27日 

請協力團隊提供防災
社區整合方案及維護
機制。 

協力團隊 

本案業於103年12月
25日召開整合研商會
議，並請相關局處對
會議決議有異議者於 
1月29日前函覆，彙整
後將針對相關問題進
行研商並持續聯絡相
關局處後續辦理狀況。 

104年 
3月 

31日 
持續列管 
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按一下以編輯母片標題樣式 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表 

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 
預計完
成日期 

管考
意見 

031 
103年 

12月4日 

請協力團隊及業務
單位研商104年度
里長講習辦理方式。 

消防局 
協力團隊 

擬結合民政局3月份里長研習
營辦理，課程時間約30至50
分鐘，臺大完成之課程初稿，
經業務單位檢視後，目前依業
務單位意見修正中。 

104年
3月 
1日 

持續
列管 

032 
103年 

12月30
日 

103年期末評鑑委
員表示毒化災潛勢
圖資訊過於簡略且
解析度較差不易判
讀，請環境保護局
主政修改 

環保局 
協力團隊 

環保局-已依照會議決議及主
席裁示事項辦理，檢附
98~101年製作之毒化災潛勢
圖資圖面資訊原始電子檔供 
消防局運用。 
協力團隊-檢視環保局提供之
毒化災潛勢圖，建議應羅列影
響的道路、影響的人口數、分
布地區等相關資訊，以利圖資
判讀，增加實用性。 

104年 
6月 

30日 

新增
列管 
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市府、石門區公所   

獲得特優 

內政部公布103年度評鑑成績 

中和區公所、金山區公所 
汐止區公所、萬里區公所 

獲得優等  
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三、1月工作進度報告 

        2月預定進度報告 



WCDR 

1月份工作進度 
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WCDR 
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規劃電子圖資繪製項目與期程 

災害別 名稱 單位 總數 預定完成期程 

核災 核子事故疏散避難方向 區 4 4月30日 

淹水 
24小時累積雨量450毫米淹
水疏散避難圖 

里 53 7月31日 

海嘯 海嘯溢淹疏散避難圖 里 12 8月31日 

坡地 土石流潛勢溪流疏散避難圖 里 111 11月30日 

防救災能量 救援道路暨物資輸送路線圖 區 29 11月30日 

歷史災害 
斑點圖 

淹水點位圖 市 1 

11月30日 坡地災害點位圖 市 1 

火災點位圖 市 1 

104年電子圖資繪製項目與期程 

淹水疏散避難圖繪製說明：該里淹水面積達40%以上，則繪製淹水疏散
避難圖。 

救援道路暨物資輸送路線擇定標準：依據【都市防災空間系統手冊】將
15至20公尺的道路列為救援道路暨物資輸送道路。 



WCDR 
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區級地區計畫修訂期程規劃 



WCDR 

里長講習規劃，教材編撰 
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預計辦理場次 每場次授課時數 預計辦理時間 

3場 50分鐘 3-4月 

課程規劃 

【災害防救-里長應知事項】 

► 前言 

► 災害概述 

► 里長的災害防救職責 

► 防災地圖與避難收容看板介紹 

里長講習  結合民政局，共同辦理里長講習。 

編撰教材 



WCDR 

防災公園規劃地點評估 
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 本年度優先以鶯歌區、三峽區、金山區、八里區規劃防災公園。 
 1月30日進行第1次現勘，確認防災公園地點適宜性。 

災害模擬分析 
利用TELES進行地震境況模擬推估，選定以山腳斷層作為
主要的情境設定。依據房屋受損、受災人口等項目，評估
優先規劃防災公園之區域。 

外部環境現況評估 
透過Google Map或經濟部國土資訊系統針對公園地理位
置與範圍、周圍市街建物概況、公園周圍道路可及性，以
及外部開放空間資料等進行彙整及評估。 

內部空間條件評估 
防災公園內必須有足夠空間，用以規劃具備不同功能的設
施之設置據點，空間大小方面設定為1公頃以上即可符合
防災公園面積評估標準。 

評估方式 

行政區 八里區 鶯歌區 金山區 三峽區 

公園 
名稱 

公五 
預定公園 

公六 
預定公園 

公七 
預定公園 

三鶯 
陶花源 

尖山公園 
金山青年
活動中心 

兒五公園 

面積 5.22ha 7.34ha 2.97ha 15ha 1.1ha 9ha 0.4ha 

路寬 15m 15m 15m 15m 10m 30m -- 
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開口合約更新情形調查 
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 請區公所填報開口合約更新調查表並於2月底前函復。 
 以石門區為例： 

 回函請檢附本(104)年度開口合約內容之掃描檔案。 
 檢附合約內容包含：封面頁、履約期限頁、用印頁、

單價分析頁(履約標的頁)。 

開口合
約類別 

103年意見回覆內容 
104年度合約是否

簽訂 
104年度合約
是否據以調整 

若否，請說明原因 

民生物
資 

擬增加簽約商家數量並於合約中
訂定供應數量與單價，列入明年
度簽約之參考。 

□是 
□否，預定完成日期
_________ 

□是 
□否 

  

工程 
擬增加簽約商家數量並於合約中
訂定供應數量與單價，列入明年
度簽約之參考。 

□是 
□否，預定完成日期
_________ 

□是 
□否 

  

交通運
輸 

擬增加要求廠商於規定時數內完
成報到與需報到的交通車數量，
列入明年度簽約之參考。 

□是 
□否，預定完成日期
_________ 

□是 
□否 

  

其他  無 
□是 
□否，預定完成日期
_________ 

□是 
□否 

  

可參閱【各區公所回覆開
口合約建議彙整表】填寫 

請勾選 請說明未調整之原因 
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調查新增之災害潛勢地區 

發生時間或事件 

填寫災害發生地點、淹水範
圍、淹水深度及災損。 

致災原因：說明災害發生原
因，過去是否曾發生淹水事
件。 

災後工程措施：說明該災點
是否進行改善工程措施。 
工程效益：致災情形是否已
改善。 

 依據發生災害類別分別填報
103年發生之災害。 

 填報內容以水災災害為例，
說明如下： 

積淹水災害紀錄照片及照片
說明 



WCDR 
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調查新增之災害潛勢地區 

 可能發生災害之地區（區公所認為具潛勢但未曾發生） 

發生地點及範圍   

可能致災說明   

(照片圖檔) (照片說明) 



WCDR 

2月預定進度報告 
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2月工作預定內容 
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 檢討區公所現有17項SOP流程使用圖形 

 調查各區公所開口合約簽訂情形 

 防災公園設置地點第1次現勘 

 協助市府地震兵期推演之規劃 

 召開瑞芳區災害防救地區災害防救計畫審查會議 

 更新民間團體資料 

 協助遴選本年度推動之防災社區 



WCDR 

2月工作預定內容 
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檢討區公所現有17項SOP流程使用圖形 

 流程圖圖形使用參考依據 
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2月工作預定內容 
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協助市府地震兵期推演之規劃 

面
震
源
參
數 

項目 參數 

震央位置 經度121.4125度、緯度25.0150度(樹林) 

地震規模（芮氏規模） 6.9 

震源深度 8公里 

破裂長度/寬度 33.6公里 / 27.1公里 

斷層傾角 50度 

 已利用TELES模擬，提供災損及防救災資源需求評估資料，供業務單
位進行腳本撰寫。 

 後續協助檢視腳本內容，提供修改建議。 
 

災損資料 
及 

防救災資源
需求評估 

項目 

人員傷亡數 

建物及橋梁損壞數 

救災資源需求 

震後廢棄物 

震後火災數量、所需消防人力與消防用水 

民生物資與設備需求 

震後短期避難需求數量 
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四、預定工作配合事項說明 
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防救災兵棋推演規劃說明 
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防救災兵棋推演規劃說明 
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104年預定辦理兵棋推演之區公所 

區公所 推演災害 預定推演月份 

第2類 

板橋區 地震災害(可配合市府災防演練) 4月 

第1類 

五股區 地震災害(可配合市府災防演練) 4月 

樹林區 地震災害(可配合市府災防演練) 4月 

新店區 颱洪災害 5月 

深坑區 坡地災害 6月 

鶯歌區 颱洪災害 7月 

八里區 土石流災害 8月 

林口區 地震災害(可配合防災公園演練) 8月 

石門區 核子事故災害(可配合核安演習) 9月 

萬里區 核子事故災害(可配合核安逐里演練) 11月 
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防災避難看板設置地點調查 
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防災避難看板設置地點調查 
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104年度設置防災避難看板地點調查表 

現在位置看板設置地點 

方向 
指示牌 

地點 
與避難處所距離 ________________公尺 

避難收容處
所看板 

名稱 
電話 
地址 
面積 ________________平方公尺 

可收容人數 ________________人 

 已於1月中，請區公所於2月10日前提報設置地點位置資料。 
 調查表格式如下： 

 
 
 
 
 
 
 

 
 目前已有17區公所提報，請汐止區、蘆洲區、永和區、金山區、

板橋區、三峽區、鶯歌區、五股區、石碇區、三芝區、八里區、
坪林區於期限內提報。 

 避難看板將依設置地點環境擇定看板使用材質，材質類別及特
性說明如下： 

加強反光材質 
有入射光線時可使看板內容自行反射至觀察者，於夜間照
明不佳之地點，可有效辨識看板資訊。 

螢光(夜光)材質 
可自行發光約4-5小時，於夜間照明不佳之地點，可有效
辨識看板資訊，惟效能會隨時間衰退。 
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執行績效管考評分項目說明 
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執行績效管考評分項目說明 
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平時考核 

評核項目 評核說明 配分 

教育訓練參與度 

【該項目給分範圍為0~100分】 
依公所參與深耕計畫防救災教育訓練人數給分 
 人口數10萬人以上區公所：每梯次訓練出席5人

得滿分，未滿5人則依比率給分。 
 人口數10萬人以下區公所：每梯次訓練出席3人

得滿分，未滿3人則依比率給分。 

10% 

教育訓練課後測
驗成績 

【該項目給分範圍為0~100分】 
依據公所人員參與深耕計畫防救災教育訓後，測驗
分數平均值給分 

10% 

防救災兵棋推演
辦理與觀摩 

【該項目給分範圍為0~100分】 
 主辦防救災兵棋推演區公所得分40分 
 每觀摩1場次其他區公所之兵棋推演得分20分 

10% 

防災社區提報 

 有提報轄內社區(里)參與本(104)年度防災社區遴
選區公所，於總分加1分 

 獲選推動本(104)年度防災社區之區公所，於總分
加1分 

 自行於轄內社區(里)推動防災社區工作之區公所，
於總分加5分 

依說明於總分加分 

辦理期末評鑑 
辦理本(104)年度內政部期末評鑑實地勘查之區公所，
於總分加4分 

依說明於總分加分 
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執行績效管考評分項目說明 
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重點考核(書面資料考核) 

評核項目 評核說明 配分 

地區災害潛勢特性評估 

依據內政部後續公布之期末評鑑考核
內容，制定各項目評核重點。 

12% 

災害防救體系 12% 

培植災害防救能力 12% 

災時緊急應變處置機制 12% 

災害防救資源 12% 

其他創新作為 區公所於防救災業務方面之創新作為 10% 
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防災避難地圖更新修正說明 
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防災避難地圖更新修正說明 
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本局業於1月19日函文各區公所再次檢視圖資正確性。 

目前防災避難地圖檢核表已回復有24區公所，統計至26
日尚有5區公所未回復： 

 

 

 

請以上區公所儘快回復檢核表，以利本局彙整。 

板橋、樹林、汐止、鶯歌、八里 
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五、國際災例 



1月華府地鐵濃煙事件 

1月桃園新屋火災事件 
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事 件 描 述 
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• 時間：2015年1月12日15時 

• 地點：美國華盛頓 

• 事件描述：美國首都華盛頓朗方廣場站南方的隧道內，於12日
下午繁忙時段，突然冒出大量濃煙，部分民眾受困逾40分鐘，
才穿越隧道被救出。 

 

資料來源：THE WASHINGTON POST 

事發地點 

濃煙竄出位置圖 尖峰時間站內人潮 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/14/metros-a-mess-all-the-more-reason-to-ride-it/&ei=VaG8VPLZL4OD8gXFvICoBw&psig=AFQjCNEk4DFeNmIijS5_dzB5VbYHTQWMgQ&ust=1421734594936745


NTU ● WCDR 

災 情 描 述 

34 

         

資料來源：蘋果日報 

 
• 本次意外共計有84名乘客被嗆傷送醫，其中有1人不幸身亡、2
人情況危急。 

• 由於事故發生於下班尖峰時段，且「朗方廣場」站是重要轉乘
站之一，因此其它各線營運均受影響嚴重誤點。 

乘客倉皇逃生 車廂內煙霧瀰漫 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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資料來源：THE WASHINGTON POST(video) 

華府地鐵濃煙事件說明影片 
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36 資料來源：WTOP 
搜救人員緊急搶救及疏散民眾 

 
• 濃煙竄起時，地鐵站立刻疏散現場200多人及關閉地鐵站。 
• 警消人員接獲報案後抵達現場疏散乘客，並立刻進行搶救及將
傷者送醫。 

• 地鐵站提供免費的穿梭巴士，提供朗方廣場和五角大樓站之間
的交通往來。  

• 華盛頓地鐵管理局（WMATA）於12日20時，恢復橘線、藍線
及銀線通車，而13日黃線及綠線恢復正常運輸。 
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經初步調查，美國首都華盛頓地鐵隧道濃煙，是因隧道內距離列
車110英尺處發生了一起“電路火花事故”，起火原因為為地鐵
提供電力的線路發生短路引起。 

資料來源：WTOP 

電路發生短路引起火花及濃煙 地鐵站內濃煙四起 
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38 資料來源：THE WASHINGTON POST 
 

 
平時應針對各大交通運輸系統做相關基礎設施定期檢查，如緊急通話系統、安
全系統，以降低災害之發生。 

加強民眾疏散避難引導之觀念 

基礎設施檢查之重要性 

如遇大規模交通事故時，常因民眾恐慌，延緩搜救進度，造成更嚴重之傷亡，
因此建議應於平時宣導民眾正確之疏散避難觀念，以加速搜救行動。 

設施檢查之重要性 
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• 時間：2015年1月20日清晨2時 

• 地點：桃園縣新屋區 

• 事件描述：桃園縣新屋區中興北路上的新屋保齡球館，一棟三
層樓鐵皮的保齡球館於1月20日清晨發生火警，消防局獲報後，
立即前往事發地點，進入火場救援。 

 

資料來源：NOW NEWS 

桃園新屋保齡球火災 
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資料來源：壹週刊 

 
此次保齡球館火災事件，搶救人員在進入火場救災時，救出2名受
困民眾，但鐵皮鋼架在2時52分時突然發生燒榻，造成6名消防人
員受困於火場中，不幸殉職。 

新屋保齡球館平面圖 

起火點 
新屋保齡球館鐵皮屋燒榻 



NTU ● WCDR 41 資料來源：東森新聞 

桃園新屋火災說明影片 

災 情 描 述 
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42 資料來源：東森新聞 消防人員極力搶救 

 
• 火警發生時消防局立即派遣新屋、永安、富岡等24單位、各式
車輛34部及消防人員84人、義消15人趕往搶救。 

• 桃園市消防局長於獲知第一時間立即率副局長及專門委員趕往
火場，並成立前進指揮所坐鎮指揮救災。 
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初步判別此次起火地點疑為該棟建築2樓新屋保齡球館，該處為
鐵皮鋼架建築，並且為違建。消防隊員進入搶救時，2樓變電箱
起火產生爆燃，接著因高溫造成鐵皮熔塌，造成此次意外發生。 

資料來源：中時電子報 

爆燃產生鐵皮熔塌 
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閃燃與爆燃 

致災原因研判 
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45 資料來源：聯合新聞網 

 
由於違建皆未有合格之安全設備檢查，較容易發生意外，因此建議市府應定期
針對轄區內公共使用違建做清查，以降低災害之發生。 

宣導使用耐高溫鋼鐵建材 

違建清查之重要性 

由於鐵皮屋多為鋼結構建築物，600度時就會變形，其耐火性差，所以要避免
類似鐵皮屋火災發生塌陷，建議市府應宣導使用耐高溫鋼材，以加強鋼結構材
料的防火時效，降低其危險。 

因大火而變形之建築物 
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六、臨時動議 
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七、主席結論 


