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新北市災害防救深耕第 2期計畫第 26 次四方工作會議紀錄 
壹、 時間：105 年 3月 28 日(星期一) 下午 2時 

貳、 地點：新北市政府 9樓災害應變中心 

參、 主持人：李副局長清安                             記錄：江明翰 

肆、 出（列）席人員：詳如簽到表 

伍、 決議事項： 

一、 管制案件（詳如附件 1）035 案(104 年區公所實地輔導區公所問題處理）

同意解除列管。 

二、 新店區安和路二段淹水潛勢地點，現由水利局委請廠商進行排水改善工

程設計，預計 105 年 4 月份完成設計並辦理後續招標工作，待該案件上

網招標後，請水利局自行列管。 

三、 有關區級防救災相關作業機制，請各單位依下列決議事項辦理： 

(一) 水利局負責之「新北市○○區公所旱災處置作業機制」、消防局「新

北市○○區公所執行災情查通報作業機制」及社會局「新北市○○

區公所執行收容安置作業機制」均尚未完成函頒，請權管局處於 105

年 4月上旬前完成函頒。 

(二) 請各區公所依據相關局處函頒之作業機制範本，訂定各區該作業機

制，並於 105 年上半年之各區災害防救會報核定實施，105 年度上半

年已召開災害防救會報之區公所，請加開臨時會報完成核定機制。 

四、 市級地區災害防救計畫之修正，相關決議如下： 

（一） 請於105年 11月將修正完成之本市地區災害防救計畫函報行政院災

害防救辦公室審查。 

（二） 請各編主管局處依規劃期限完成修正進度： 

1. 風災與水災對策編：已由消防局修正完成。 

2. 公用氣體與油料管線、輸電線路災害對策編：已由經濟發展局修正

完成。 

3. 森林火災編：已由農業局召開審查會議，後續請於 105 年 5月底前
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完成修正並提交修正成果。 

4. 旱災編：已由水利局召開審查會議，後續請於 105 年 5月底前完成

修正並提交修正成果。 

5. 寒害編：已由農業局召開審查會議，後續請於 105 年 5月底前完成

修正並提交修正成果。 

6. 坡地災害編：農業局預計於 105 年 4月上旬召開審查會議，後續請

於 105 年 5月底前完成修正並提交修正成果。 

（三） 配合災害防救法之修正及 105 年高雄美濃地震後相關防救災作業之

調整，請重新檢視本市地區災害防救計畫震災災害編內容並進行修

正，以符合實際運作狀況。 

五、 有關里長防救災教育講習之辦理，各區公所皆已排定辦理日期（詳如附

件 2），由消防局協助提供師資與教材，請各區公所邀請所屬里長踴躍參

與，若有里長出席率未達 7 成之情形，請另行補辦講習，以落實里長防

救災知能之提升。 

六、 105 年 4月份辦理之永和區防救災兵棋推演與實兵演練，請依據下列決議

辦理： 

（一） 演練內容需將市府前進指揮所及中央前進協調所之運作納入，以提

升演練成效。 

（二） 永和區公所原訂於 105 年 4月 12 日辦理震災（示範）兵棋推演，並

於 105 年 4月 13 日辦理實兵演練，惟 105 年 4月 12 日將召開本府

105 年第 1季災害防救會報，請評估改期辦理之可行性。 

七、 有關 105 年第 1 次區公所實地輔導之辦理，請輔導團隊先行完成區公所

災害應變中心圖表配置規劃，並將配置規劃於輔導前提供區公所參考，

另請各區公所於各該輔導日期前，將防救災業務相關問題函報市府彙

整，俾利於輔導時充分交流討論。 

八、 有關深耕計畫產製之各類防救災電子圖資，請各區公所落實檢視圖資內

容是否正確，若有修正需求，請函報本府進行修正，另深耕計畫將依據



3 

 

經濟部中央地質調查所公布之土壤液化資料，繪製本市土壤液化圖資，

繪製完成後提供各區公所運用。 

九、 請警察局將 105 年度推動防災社區之 11 個社區（里）列入 105 年度治安

社區補助對象，尚未成立巡守隊之社區（里），則請警察局協助其成立，

若該社區（里）未能於 105 年度內完成巡守隊成立事宜，亦請警察局評

估是否可先行納入 105 年度治安社區補助對象。 

十、 往後颱風災害應變中心開設期間，請幕僚單位將本市易形成孤島地區相

關注意事項納入整備會議及工作會議報告項目，提醒相關區公所即早因

應。另本市易形成孤島地區目前為 2區 6處(分別為：烏來區信賢里、福

山里、忠治里、烏來里、孝義里及土城區廷寮里），若區公所評估轄內有

形成孤島可能之地區，且尚未列入本市孤島名單，請函報本府進行後續

評估。 

十一、 105 年 4 月 22 日將於三重區辦理防災公園開設示範演練，請業務單位

妥善規劃演練內容，使各區公所能藉由觀摩熟悉防災公園開設流程與

作業。 

陸、 散會（16時整） 


