
按一下以編輯母片標題樣式 

新北市災害防救深耕計畫 

103年第5次四方工作會議 

103年5月27日(星期二) 

下午2時30分 

簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR 
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按一下以編輯母片標題樣式 
一、主席致詞         ( 5分鐘) 

二、管制事項報告 (10分鐘) 

三、各區災害潛勢資料意見回饋進度報告 (10分鐘) 
四、5月工作進度及6月預定進度報告 
  (15分鐘) 
五、6月工作配合事項說明 (15分鐘) 
六、國際災例分析 (10分鐘) 
七、提案討論 (10分鐘) 
八、臨時動議 (10分鐘) 

九、主席結論 ( 5分鐘) 

議程 
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按一下以編輯母片標題樣式 
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一、主席致詞 



按一下以編輯母片標題樣式 
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二、管制事項報告 



按一下以編輯母片標題樣式 
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編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 
預計完成
日期 

管考意
見 

006 
103年 

3月 

28日 

請協力團隊於4月30日
前找出避難收容處所安
全性評估需現地勘查地
點，5月30日前召開專
家學者座談會，並於10
月底前辦理完成避難收
容處所現地勘查。 

協力團隊 

 已於5月20日辦理專
家學者座談會，並選
定15處現勘地點，預
計8月份進行現勘。 

103年10

月 

31日 
  

009 
103年 

5月 
1日 

請協力團隊每月將訪談
區公所檢討報告交由業
務單位檢視，並由業務
單位簽陳檢討報告。 

協力團隊 
消防局 

 已修正4月份訪談紀
錄，並於5月26日提
交給消防局檢視。消
防局刻正修改該紀錄
中。 

103年6月 
30日 

  

010 

103年 

5月 

1日 

請協力團隊於本年度第
5次四方會議針對本市
轄內避難收容場所安全
性評估結果進行簡報，
並妥善安排後續技師現
地勘查，並於10月底提
出檢討報告。 

協力團隊 

 已於5月27日四方會
議上說明轄內避難收
容場所安全性評估結
果，及選定15處現勘
地點。 

103年10

月 

30日 

  



按一下以編輯母片標題樣式 

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表 

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 
預計完成
日期 

管考意見 

008 
103年 

5月 

1日 

請水利局及農業局依各區

公所提交之潛勢調查表，

就業管潛勢特性，於第5次

四方工作會議中進行報告。 

水利局 

農業局 

 水利局及農業局於本
次會議將進行簡報，
另一件回饋單將於6

月15日前提交消防局。 

103年 

5月 

27日 

建議本次會議
報告後解除列
管 

011 
103年 

5月 

1日 

請工務局、農業局及社會

局於5月12日前，依4月11

日市級地區災害防救計畫

修訂會議結論提交相關資

料，俾利後續修訂工作。 

工務局 

農業局 

社會局 

 工務局及社會局已提
交，業務單位尚未收
到農業局資料。 

103年 

5月 

12日 

012 
103年 

5月 

1日 

請業務單位5月15日前簽陳

內政部期初訪視委員建議。 
消防局 

 消防局已於5月9日簽
准。 

103年 

5月 

15日 

建議解除列管 

013 
103年 

5月 

1日 

請業務單位於5月15日前將

100-102年國際災例分析函

發各區公所及局處，作為

日後災害防救工作參考。 

消防局 
 消防局已於5月5日函
發各單位。 

103年5

月 

15日 

建議解除列管 

 

014 
103年 

5月 

1日 

請各區公所於5月8日前，

依第4次四方會議記錄「各

區公所防災專區網頁架構

規劃」提供意見給業務單

位及協力團隊。 

各區公所 

 消防局已收到各區公
所回報。將併同本次
會議紀錄函發各公所
參考。 

103年5

月 

8日 

建議解除列管 
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三、5月工作進度及 

           6月預定進度報告 



WCDR 

5月份工作進度 

8 



WCDR 

5月份公所訪談暨現勘 

已進行14區公所訪談 公所訪談 
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WCDR 
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5月份公所訪談暨現勘 

5月1日至27日已現勘14區。 調查各區災害潛勢區域 

樹林區淹水路段，103年已施作工程改善。 

石門區土石流潛勢區，待評估是否劃設
為土石流潛勢溪流。 



WCDR 
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5月份公所訪談暨現勘 

已現勘14區。 現勘防災避難看板地點 

現在位置看板
設置地點 

方向指示牌 

避難收容處
所看板 



WCDR 
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編修市級地區災害防救計畫 
已完成總則篇、震災篇、海嘯篇、風水災。 

市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 



WCDR 

前言 壹 

災害境況模擬(新增) 貳 

減災 參 

整備 肆 

應變 伍 

復原重建 陸 

地震災害防災經費編列 柒 

13 

編修市級地區災害防救計畫 
市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 

災害規模設定 

以山腳斷層作為主要的情境設定，假定
大臺北地區發生大規模地震。 

模擬各項災損數據及圖資。 

檢視現有規劃及對策分析，檢討防救災
能量。 

項目 參數設定 
震央 
位置 

經度121.589度、緯
度25.139度(士林) 

地震 
規模 

6.9 

震源 
深度 

8公里 

破裂長
度/寬度 

56公里/20公里 

斷層 
傾角 

50度。 



WCDR 

前言 壹 

災害境況模擬(新增) 貳 

減災 參 

整備 肆 

應變 伍 

復原重建 陸 

地震災害防災經費編列 柒 
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編修市級地區災害防救計畫 
市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 

境況模擬分析 

依據TELES模擬結果，以房屋為例，板橋區
(8,761棟)及新莊區(8,097棟)最為嚴重，因
開發時間較早，居住人口密集，多數屋齡高，
故於地震發生時，建物損壞狀況亦較為嚴重。 



WCDR 

前言 壹 

災害境況模擬(新增) 貳 

減災 參 

整備 肆 

應變 伍 

復原重建 陸 

地震災害防災經費編列 柒 
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編修市級地區災害防救計畫 
市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 

檢討現有災害防救能量 

以避難收容場所及公園以半徑2公里
之服務半徑進行評估。 

各區收容場所之收容能量皆能容納。 



WCDR 

前言 壹 

災害境況模擬(新增) 貳 

減災 參 

整備 肆 

應變 伍 

復原重建 陸 

地震災害防災經費編列 柒 
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編修市級地區災害防救計畫 
市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 

檢討現有災害防救能量 

另假定模擬震災導致全市僅剩於30%之避
難收容場所可進行收容安置。 

計算防災公園實際可容納空間：板橋區、
新莊區、蘆洲區、中和區及五股區都已有
足夠的收容能量可容納民眾，唯土城區應
區內無1公頃以上之公園，仍為收容能量
不足。 

 



WCDR 
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編修市級地區災害防救計畫 

前言 壹 

災害境況模擬(新增) 貳 

減災 參 

整備 肆 

應變 伍 

復原重建 陸 

地震災害防災經費編列 柒 

市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。 



WCDR 

持續辦理里長講習 

•里長講習已辦理完畢，總計29場。 

5月辦理場次 

時間 區別 里數 出席人數 出席率(%) 

5/8 新店區 69 68 98 

5/15 坪林區 7 7 100 

5/15 蘆洲區 38 38 100 

5/16 板橋區 126 71 56 

5/26 金山區 15 -- -- 

18 



WCDR 
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防災電子圖資建置進度 

類別 名稱 份數 期程 

淹水 
全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖 24 

5/31 
全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖(以小區域為單位) 72 

海嘯 海嘯波高影響範圍潛勢圖 9 5月中旬 

5月產出進度 



WCDR 

防災電子圖資建置進度 
淡水區24小時累積雨量450毫米淹水模擬 

20 

金山區海嘯波高3.5公尺溢淹影響範圍 



WCDR 
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時程 項目 課程內容 

6月14日 工作坊（一） 

里內環境現勘。 
防救災地圖製作。 
防救災對策討論與研擬。 
調查社區防救災資源（如專業人員、弱勢人口及機具等）。 

6月28日 工作坊（二） 
認識防災避難地圖及疏散避難看板。 
檢視社區防災組織之完整性。 
認識防災編組及進行編組。 

7月19日 工作坊（三） 消防技能培訓（請市府消防局協助安排）。 

8月2日 防災社區參訪 觀摩其他防災社區成果。 

8月23日 預演 社區防救災演練預演。 

8月30日 成果驗收 社區防救災演練、防災社區成果發表會合併辦理。 

防災社區-啟蒙啟動 

5月23日辦理啟蒙啟動課程。 

(1)分享災害案例。 

(2)認識社區環境現況。 

(3)說明防災社區推動內容。 

(4)與居民意見交流。 

6月份課程規劃： 



WCDR 
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深耕計畫防災資訊網建置進度 

http://pdmcb.ntpc.gov.tw/


WCDR 

6月份預定工作 

23 
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6月份工作預定內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推動防災社區工作 

完成修訂市級地區計畫各篇章 

提報深耕計畫期中報告 



WCDR 

6月工作配合事項說明 

25 



WCDR 

5月20日篩選34處場所 

15處請技師進行耐震初評 

19處工務局辦理耐震初評 

26 

避難收容場所安全性調查說明 

轄內避難處所總計495處 

將62處列為有疑慮場所 

請公所填報避難場所資料及場所安全初步評估表 



WCDR 
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區別 數量 有疑慮之避難收容場所 
三芝 1 三芝國中活動中心 
三重 2 清傳高商教學行政大樓、三重高中行健館 

中和 4 中和市民活動中心、中和區公所行政大樓、中和國中育樂中心、漳和國中羽球館 

五股 3 貿商活動中心、更寮國小活動中心、五股國小歡樂樓 
石碇 3 永定國小活動中心、石碇國小活動中心、和平國小活動中心 
汐止 1 汐止國小勤學堂 
坪林 1 坪林區公所 
林口 1 醒吾科技大學體育中心 

淡水 4 淡水國中中正堂、忠山國小明智館、水源國小行政大樓、淡江大學體育館 

深坑 3 深坑國小禮堂、東南科技大學、深坑里活動中心 
瑞芳 2 鼻頭國小禮堂、九份國小體育館 

萬里 4 大坪國小1樓、中華商業海事職業學校2樓、仁愛之家2樓、崁腳國小1樓 

樹林 1 柑園國小中正堂 
鶯歌 2 鶯歌國中活動中心、鳳鳴國中社區活動及資源班教室 
平溪 1 平溪國小仰山軒 
永和 3 永和國父紀念館、頂溪國小東棟大禮堂、永平高中中正體育館 
石門 3 乾華國小禮堂、老梅國小三德樓、石門區體育館 
烏來 1 信賢市民活動中心 
新店 2 雙峰國小望峰樓、文山國中綜合大樓 

雙溪 11 
雙溪高中禮堂(活動中心)、雙溪國小禮堂(活動中心)、牡丹社區活動中心、共和社區
活動中心、新基社區活動中心、中正社區活動中心、長源社區活動中心、上林社區
活動中心、三港社區活動中心、上林國小禮堂、牡丹國小禮堂 

新莊 2 中港國小第一棟西側、新莊國中金水堂 

三峽 5 
三峽區公所、有木國小行政樓、建安國小主要教學大樓、民義國小東大樓西大樓、 
成福國小學生活動中心 

金山 1 六股市民活動中心 
泰山 1 山腳活動中心 
總計 62 
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避難收容場所安全性調查說明 

轄內避難處所總計495處 

將62處列為有疑慮場所 

5月20日篩選34處場所 

15處請技師進行耐震初評 

19處局處已辦理耐震初評 

請公所填報避難場所資料及場所安全初步評估表 

建物曾經因發生地震受損且初評分數達55分以上。 

建物未受損但初評分數達65分以上。 

   (分數越高代表危險度越高。) 

5月20日召開專家學者座談會。 

依據建物結構、屋齡、總樓層數多寡及樑柱跨距等因素。 

選定34處避難收容場所須優先進行現勘。 



WCDR 
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避難收容場所安全性調查說明 

轄內避難處所總計495處 

將62處列為有疑慮場所 

5月20日篩選34處場所 

15處請技師進行耐震初評 

19處局處辦理耐震初評 

請公所填報避難場所資料及場所安全初步評估表 

建物曾經因發生地震受損且初評分數達55分以上。 

建物未受損但初評分數達65分以上。 

   (分數越高代表危險度越高。) 

5月20日召開專家學者座談會。 

依據建物結構、屋齡、總樓層數多寡及樑柱跨距等因素。 

選定34處避難收容場所須優先進行現勘。 

15處本團隊委請技師，8月份進行耐震初評。 

19處市府教育局及工務局已完成耐震初評。 



WCDR 
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總編號 避難收容場所 安全性初步評估分數 是否曾受災 備註 
1 清傳高商教學行政大樓 75 * 協力團隊委請技師進行初評。 
2 中和市民活動中心 65   協力團隊委請技師進行初評。 
3 中和區公所行政大樓 55 * 協力團隊委請技師進行初評。 
4 貿商活動中心 65   協力團隊委請技師進行初評。 
5 五股國小歡樂樓 80   教育局已完成初評。 
6 石碇國小活動中心 75 * 協力團隊委請技師進行初評。 
7 和平國小活動中心 80 * 協力團隊委請技師進行初評。 
8 坪林區公所 60 * 工務局已完成初評。 
9 醒吾科技大學體育中心 70 * 協力團隊委請技師進行初評。 

10 淡江大學體育館 65 * 協力團隊委請技師進行初評。 
11 深坑國小禮堂 80 * 協力團隊委請技師進行初評。 
12 東南科技大學 55 * 協力團隊委請技師進行初評。 
13 深坑里活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
14 九份國小體育館 70   教育局已完成初評。 
15 中華商業海事職業學校2樓 70 * 協力團隊委請技師進行初評。 
16 仁愛之家2樓 65 * 協力團隊委請技師進行初評。 
17 鶯歌國中活動中心 65 * 協力團隊委請技師進行初評。 

18 
鳳鳴國中社區活動教室、資源
班教室 

65 * 協力團隊委請技師進行初評。 

19 永和國父紀念館 70   工務局已完成初評。 
20 乾華國小禮堂 65 * 教育局已完成初評。 
21 老梅國小三德樓 55 * 教育局已完成初評。 
22 石門區體育館 55 * 協力團隊委請技師進行初評。 
23 信賢市民活動中心 70   工務局已完成初評。 
24 牡丹社區活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
25 共和社區活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
26 新基社區活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
27 中正社區活動中心 70 * 工務局已完成初評。 
28 長源社區活動中心 75 * 工務局已完成初評。 
29 上林社區活動中心 60 * 工務局已完成初評。 
30 三港社區活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
31 中港國小第一棟 西側 70 * 教育局已完成初評。 
32 三峽區公所 55 * 工務局已完成初評。 
33 六股市民活動中心 65 * 工務局已完成初評。 
34 山腳活動中心 70 * 工務局已完成初評。 

15處本團隊委請技師，8月份進行耐震初評。 

19處市府教育局及工務局已完成耐震初評。 
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各區開口合約檢視結果說明 
區別 民生物資類 工程類 運輸載具類 電腦設備維護類 其他類別 

1 三芝區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

2 三重區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

3 三峽區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
4 五股區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

5 永和區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

6 汐止區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

7 板橋區 ◎ ◎ ◎ ◎ 
8 林口區 ◎ ◎ ◎ 

9 金山區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

10 泰山區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

11 貢寮區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

12 新莊區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
13 樹林區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
14 雙溪區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

15 蘆洲區 ◎ ◎ 

16 八里區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

17 土城區 ◎ ◎ ◎ 
18 中和區 ◎ ◎ ◎ 

19 平溪區 ◎ ◎ ◎ 

20 石門區 ◎ ◎ ◎ 

21 石碇區 ◎ ◎ ◎ 
22 坪林區 ◎ ◎ ◎ 

23 烏來區 ◎ ◎ ◎ 

24 淡水區 ◎ ◎ ◎ 

25 深坑區 ◎ ◎ 

26 新店區 ◎ ◎ ◎ ◎ 
27 瑞芳區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

28 萬里區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

29 鶯歌區 ◎ ◎ ◎ 31 

 

 

 

 

 

 

糧食、便當、飲水、各式生活用
品、醫療物資等，供救濟災民使
用。 

工程類 

災時搶修及復原：如災害預防
緊急搶修及復建工程。 

平時預防及維護：如排水設施
維護及清淤工程、公園綠地及
道路綠美化維護工程等。 

民生物資類 

運輸載具類合約 

向客運業者或遊覽車業者簽訂契
約，供運輸物資或輸送避難居民
使用。 

開口合約簽訂概況 
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各區開口合約檢視結果說明 
區別 民生物資類 工程類 運輸載具類 電腦設備維護類 其他類別 

1 三芝區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

2 三重區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

3 三峽區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
4 五股區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

5 永和區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

6 汐止區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

7 板橋區 ◎ ◎ ◎ ◎ 
8 林口區 ◎ ◎ ◎ 

9 金山區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

10 泰山區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

11 貢寮區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

12 新莊區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
13 樹林區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
14 雙溪區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

15 蘆洲區 ◎ ◎ 

16 八里區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

17 土城區 ◎ ◎ ◎ 
18 中和區 ◎ ◎ ◎ 

19 平溪區 ◎ ◎ ◎ 

20 石門區 ◎ ◎ ◎ 

21 石碇區 ◎ ◎ ◎ 
22 坪林區 ◎ ◎ ◎ 

23 烏來區 ◎ ◎ ◎ 

24 淡水區 ◎ ◎ ◎ 

25 深坑區 ◎ ◎ 

26 新店區 ◎ ◎ ◎ ◎ 
27 瑞芳區 ◎ ◎ ◎ ◎ 

28 萬里區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

29 鶯歌區 ◎ ◎ ◎ 32 

 

 

 

 

資通訊訊設備維修及維護合約。 

機房設施管理合約。 

其他類別 

發電機等備援電力支援合約。 

飯店、民宿業者或寺廟簽訂收
容支援合約。 

電腦設備維護類 

開口合約簽訂概況 
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各區開口合約檢視結果說明 

33 

合約內容缺乏單價分析 

部分區公所簽訂內容僅載明物資項目，未載明契
約廠商應供給的物資數量及價格，於災時容易因
契約內容不清而無法發揮開口契約效用。 
建議應明列物資供應數量針對物資項目先行估價
或訪價，附於合約書之後，以供採購時之參考。 

開口合約簽訂內容檢討 

搶險搶災工程合約，已有部分區公所明列合約廠商，於災時應到達現場進行勘
驗及搶修工作。而區公所雖與廠商有達成共識，仍建議應詳列於合約內容中。 

搶災工程合約之履約期限宜更明確 

各區開口合約尚檢視中，後續將提出檢討報告供市府及各區公所檢視。 
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期初訪視評核意見處理方案說明 
內政部意見 市府回應 

市
政
府 

1. 請各區公所針對本計畫提出執行之問題，
協力機構應定期與區公所聯繫與溝通，
相關問題應於工作會議或災害防救會報
中提出討論，研擬因應對策。 

刻正與各區(共29區)進行第一次訪談，
預計6月6日完成，另下半年將進行第二
次訪談所蒐集之問題將於四方工作會議
或災害防救會報中提出。 

2. 除進行天然災害潛勢外，建議加強人
為災害潛勢評估，例如:毒化災、核災，
並進一步研擬相關因應對策與應變作
為。 

目前天然災害已針對土石流、順向坡、
地震、水災與海嘯進行災害潛勢評估。
人為的火災部份將繪製火災斑點，以掌
握火災易發生區域。另毒化災害將蒐集
環保局毒化災資料，研擬相關因應對策
與應變作為。 

3. 目前各區地區災害防救計畫以全災害
類別撰寫相當良好，應研擬各項災害
災情查通報、疏散撤離、收容安置等
機制。 

後續將依災害防救基本計畫、各災害防
救業務計畫與新北市特性進行修正。 

34 



WCDR 

期初訪視評核意見處理方案說明 
內政部意見 市府回應 

市
政
府 

4. 目前教育訓練課程規劃相當務實，建
議可增加其他課程，如:避難收容場所
開設、大規模災害時之志工及物資管
理、公共資訊與媒體溝通協調等。 

遵照辦理，有關避難收容場所開設、大
規模災害時之志工及物資管理、公共資
訊與媒體溝通協調等課程，將請相關專
業或志工團體講師，進行授課。 

5. 新北市各區避難收容場所均已規劃完
善，建議市府自行編列預算逐年進行
結構安全評估；另針對優先開設場所
進行示範性之內部空間規劃及配置。
針對收容所開設，應考量人力需求與
編組。 

已於5月20日辦理專家學者會議，委請
專家選出34處須優先評估場所。19處
避難收容場所已由工務局及教育局辦理
耐震能力初步評估，另15處避難收容場
所由協力團隊委請技師進行耐震能力初
步評估，將於8月份辦理。後續依據專
家現地檢查結果提供改善建議。 

6. 建議可以透過資訊網站的方式，來分
享深耕計畫的資料與經驗。 

本計畫將建置防災資訊網站，目前網站
架構已建置完成，未來陸續將深耕計畫
各項成果資料上傳，如：電子圖資與e-
learning課程，以供各局處及各區公所
參考使用。 

35 
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期初訪視評核意見處理方案說明 
內政部意見 市府回應 

區
公
所 

1. 本計畫除承辦課(室)同仁外，其餘
課(室)應一併納入共同推動，加強
教育訓練。 

已於第一次區公所訪談時，加強宣導本計
畫除承辦課(室)同仁外，其餘課(室)應一併
納入共同推動。並要求承辦課將與該區相
關之事項，於其區務會報時宣達，由區長
管考相關工作進度。 

2. 保全名冊應確實掌握並定期更新，
針對避難弱者應優先進行疏散撤離。 

保全名冊包括水災與土石流保全對象，請
里長掌握實際居住於當地之人口，並於災
害可能發生前，針對避難弱者應優先進行
疏散撤離。 

3. 請區公所提供災害經驗給協力機構
作為修正圖資之依據，並請協助檢
視災害應變中心各類表單及圖資是
否確實可運用，並標註製作日期以
利後續更新修正。 

 相關潛勢圖資修正後由區公所人員與里
長協助檢視正確性。 

 各類表單及圖資將與區公所共同檢視是
否確實可運用，並標註製作日期以利後
續更新修正。 

4. 災害應變中心編組組別不宜過多，
應考量公所實際可運作人力以利輪
值作業。 

協力團隊將協助檢討現行災害應變中心各
編組之適宜性。 

5. 位於核災潛勢區之區公所應研擬區
公所持續運作機制。 

協力團隊將提供區公所持續運作機制，供
核災潛勢地區之區公所參考。 
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期初訪視評核意見處理方案說明 
內政部意見 市府回應 

區
公
所 

6. 針對人口較多之行政區，區公所人
員可服務民眾人數比例相對較低，
進行避難收容時建議可善用社區、
學校、志工團體等資源協助。 

將提供社區、學校、志工團體相關能量調
查表，由各區公所與各局處協助填列。 

7. 針對易形成孤島地區，應考量大規
模災害時，外部資源如何運送至災
區。 

易形成孤島地區，除平日即儲備3日以上
之生活物資外，可空投之地點已掌握，外
部資源以空投至災區為主。 

8. 對於位於EPZ內或可能遭受核子事
故影響的區，應考量實際執行民眾
疏散撤離的機制，建議市府另於核
子事故區域民眾防護應變計畫中妥
善規劃。 

將依原能會最新報告，分析新北市之可收
容能量，與異地收容所需之容量。另大規
模的疏散，交通動線與相關管制需進行規
劃，以免造成阻塞。而水庫的水源也需進
行偵檢，另需抽檢家戶用水，以確保飲用
水之安全。部份地方因交通不便，可規劃
結合社區與里長力量，利用自用車進行疏
散。 

9. 區公所針對收容所開設，應規劃編
組人員，或可透過教育局請學校人
員協助，或可向地方志工團體請求
協助。 

建議邀集教育局、消防局及志工團體，另
協力團隊將針對收容所開設工作內容整理
標準作業程序，以供各區公所與學校開設
時之參考。 

37 
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六、國際災例分析 
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5月泰北清萊府地震事件

5月美國加州火龍捲事件 

39 
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事 件 描 述 

40 

• 時間： 2014年5月5日下午6時08分 

• 地點：泰國清萊府攀縣距離美勞南方9公里 

• 芮氏規模：6.0；震央：清萊府攀縣；震源深度為7.4公里 

• 事件描述：屬於淺層地震，由帕夭斷層(Phayao fault line)
引發，2012年新發現的斷層，因地底能量累積已久，釋放
「百年強震」的巨大能量。 

資料來源:曼谷郵報（Bangkok Post） 
資料來源:美國地質調查局(USGS) 
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事 件 描 述 
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• 泰國北部都感覺到地震震動，如清萊、清邁及南邦等府，然
而首都曼谷與緬甸的仰光亦能感受到震動搖晃。 

• 此次地震造成1人死亡，25人受傷，這也是泰國北部的內陸
近年來最強的一次地震。 

全白色的靈光寺是地區最熱門的旅遊景點之一，在地震中損壞 

資料來源:美國地質調查局(USGS) 

http://big5.chinabroadcast.cn/gate/big5/gb.cri.cn/42071/2014/02/05/7291s4412172_2.htm
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災 情 描 述 
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• 震央位處與緬甸、寮國交界地方，為觀光旅遊勝地。 
• 清萊府有一座巨大佛像在地震中受損，佛陀頭部被震裂掉地上。 
• 此次地震造成1名八十三歲老婦，在住所被跌落的磚塊砸傷倒地，

其後傷重死亡。其大部分傷者多是遭受屋內天花板及其他東西摔
落而受到傷害。 
 

資料來源:http://big5.chinanews.com:89/gj/2014/05-06/6140270.shtml 

當地酒店建物受損 

資料來源:中央新聞社 
佛陀的頭部遭震落災情 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://s1.djyimg.com/i6/1401200335571758.jpg
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災 情 描 述 
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• 清萊府攀縣半徑24公里所涵蓋範圍的建築物、道路、能源及通信
等系統。 

• 受影響範圍計有:7個地區、610個村莊、8,500戶房屋 (46棟房屋
全毀)、99間佛教寺廟、7間基督教堂、47所學校、5處政府機關、
7家醫院(5家輕微損害、2家嚴重損壞)、4座橋梁及5條道路。 

• 泰國當局憂心餘震不斷，會加劇原已受損的建築結構倒塌。 

資料來源:http://bigstory.ap.org/article/strong-quake-shakes-thailand-myanmar 

當地路面出現大裂縫 

資料來源:http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/6-0-
magnitude-quake/1095548.html 

寺廟外屋頂倒塌 

http://s1.djyimg.com/i6/1401200335571758.jpg
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政 府 應 變 作 為 

• 泰政府內閣召開緊急會議，任命副總理擔任地震救助委員會主
席。其內政、國防、財政、交通、資源與環境、衛生、農業部、
國家預算局負責任副主席，全力展開震後救災工作。 

• 泰軍方投入19個單位，軍醫與軍車，於清萊府成立軍方指揮
中心，與警方共同協助地方政府救災。18家企業機構投入賑
災部協助災民。  

• 震後泰國礦產資源廳密切監測在北部地區的5條斷層線。 

• 泰國北部地區當地醫院精神健康支援隊被召喚幫助地震災民應
對創傷後壓力心理障礙症（PTSD）。 

44 
資料來源http://www.tmd.go.th/relatelink.php 

當局協助醫院病患撤離 緊急避難行動 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.lensaindonesia.com/2014/01/06/musim-penghujan-sudin-pu-jakut-siagakan-tim-satgas-banjir.html&ei=7y8lU5O5JM2XkwXuwoCYCg&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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小結 

• 帕夭斷層累積能量釋放。 

• 建築物、道路多數設施造成損壞。 

• 長期忽略災害發生的可能性。 

• 為防範強震造成房屋損壞，應強化房屋構造和抗震能力。 

• 平時應做好擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資及機
具相關開口合約。 

• 防災教育的落實，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養
民眾防救災意識。 

45 



WCDR 

NTU ● WCDR 

事 件 描 述 
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• 時間： 2014年5月14日 

• 地點：美國南加州聖地牙哥市 

• 事件描述：正值炎熱乾燥且風勢強勁的南加州，由於高溫氣候
突發生森林野火災害，兇猛火勢遇上強勁龍捲風，形成「火龍
捲」，造成1人傷亡、30多戶民宅燒毀，火勢漸漸控制中。 

資料來源：Youtube 



WCDR 

NTU ● WCDR 

事 件 描 述 
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• 美國南加州近日以來出現攝氏37度以上高溫、已持續三年以來
炎熱且乾燥之氣候，再加上聖塔安娜焚風，災害不斷。 

• 此次森林大火產生巨大濃煙直通天際，大氣渦旋加上炙熱空氣
助長火舌以漏斗狀向上竄升，形成壯觀的火龍捲。 

資料來源:華視新聞網 
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火龍捲原理 

• 火龍捲實際上是地表的水平風帶動形成水平旋轉，而當熱氣
流向上時，水平旋轉變為垂直旋轉而形成火龍捲。 

資料來源:TOMONews 

• 由火和旋轉的空氣，不斷從外吸收新鮮的氧氣到其核心，核
心溫度可高達攝氏上千度。 

• 火龍捲一般移動相當緩慢，行走路徑上遇到的物體將迅速被
點燃，以每小時將近160公里之風速，可把燃燒中的碎片投
擲到其周圍環境，且火龍捲一般可以持續個多小時，且往往
不能直接撲滅。 
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• 美國加州南部森林野火肆虐，加州政府已宣布進入緊急狀態，使
得兩萬名居民需要緊急撤離，當地消防局緊急灌救，陷入火海的
山林面積，超過四千公頃。 

資料來源:美國中文網 資料來源:美國中文網 
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• 此次災情初步統計約有30多戶民宅焚毀，當局出動上千名警消
救援，數架消防飛機與消防直昇機加入滅火行動，礙於風勢及
火勢過大，尚未控制火勢。 

資料來源:美國中文網 
 

資料來源:美國中文網 
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政 府 應 變 作 為 

• 加州政府立即宣布進入緊急狀態，並成立救災中心。 

• 疏散上萬居民，搭建臨時避難所安置災民。 

• 設置大量救火單位，並向國民自衛隊請求滅火直升機/飛機支援。 

51 
資料來源:美國中文網 

資料來源:美國中文網 
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小結 

• 氣候變遷異常，大自然災害無可避免，平時應多注意周遭環境，
戶戶家中應配置緊急逃生包，以因應火龍捲所產生之突發事件。 

• 當地政府應針對易受災區居民進行教育訓練，提升滅火觀念與
知識，降低災害所造成之威脅。 

52 

資料來源: 
http://blog.yam.com/ktpskids/article/72857774 
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七、提案討論 
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•案由：有關本市「災害防救深耕第2期計畫」103年度
績效管考實施計畫訂定案，提請討論。(提案單位：
消防局) 

•說明： 

一.協力團隊管考機制： 

1.協力團隊需於每月四方工作會議進行工作簡報，並
每週提報該週工作報表，另於每月函報該月工作進
度表。以利業務單位掌握各工作項目執行進度。 

2.協力團隊於年中及年末繳交成果報告書，由本府邀
集專家學者或具豐富防救災經驗之實務推動人員針
對報告書進行審查。 
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•說明： 

二.區公所管考機制： 

1. 區公所評核與內政部期末評鑑預檢合併辦理，評核
時間訂於期末評鑑前半個月於市府舉辦(預計10~12
月間)，待期末評鑑日期確定後將另函通知各單位。 

2. 評核工作以書面資料檢核方式進行，考評小組由民
政、社會、水利、農業、工務、環保、衛生、經發
、交通、警察、消防等局處派任代表組成。 

3. 評核結果為特優（90分以上）及優等（85分以上）
之公所，擇公開場合頒獎表揚。評核結果不佳公所
（低於60分），將加強輔導改善。 

•決議： 
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八、臨時動議 
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九、主席結論 


