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新北市災害防救深耕計畫	
 

103年第6次四方工作會議	
 

103年6月30日(星期一)	
 

下午2時	
 

簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR	
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一、主席致詞	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (	
 5分鐘)	
 

二、管制事項報告 	
 (25分鐘)	
 

三、6月工作進度及7月預定進度報告	
 
	
 	
 (15分鐘)	
 

四、7月工作配合事項說明 	
 (15分鐘)	
 
五、提案討論 	
 (10分鐘)	
 
六、國際災例分析 	
 (10分鐘)	
 
七、臨時動議 	
 (	
 5分鐘)	
 

八、主席結論 	
 (	
 5分鐘)	
 

議程	
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一、主席致詞	
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二、管制事項報告	
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編號
 會議日期
 管制事項
 承辦單位
 本次辦理情形

預計完成
日期


管考意
見


006

103年


3月

28日


請協力團隊於4月30日
前找出避難收容處所安
全性評估需現地勘查地
點，5月30日前召開專
家學者座談會，並於10
月底前辦理完成避難收
容處所現地勘查。


協力團隊


已連繫技師說明避難場

所現勘事宜，並初步訂

定避難場所現地勘查時

程，預計8月30日完成
15處現勘，並於9月20
日完成評估報告。


103年10
月


31日


請依期
程持續
辦理


009

103年


5月

1日


請協力團隊將訪談區公
所會議記錄交由業務單
位檢視，並由業務單位
簽陳會議紀錄。另請於
9月30日前提交總檢討
報告。


協力團隊

消防局


目前已函發八里、土城、

五股、永和、金山及萬

里區公所會議紀錄，另

有7區公所刻正簽陳當中，
於會議記錄業務單位及

協力團隊正修改中，預

計於7月4日前函發29區
公所會議紀錄。


103年9月

30日


請依期
程持續
辦理
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編號
 會議日期
 管制事項
 承辦單位
 本次辦理情形

預計完成
日期


管考意
見


014

103年


5月

1日


請各區公所於5月8日前，
依第4次四方會議記錄
「各區公所防災專區網
頁架構規劃」提供意見
給業務單位及協力團隊。
經協力團隊修正後，請
各區公所6月30日前依
「各區公所防災專區網
頁架構規劃」修改防災
專區，並請協力團隊檢
視修正後結果。


各區公所

協力團隊


已檢視各區公所防災
專區修正情形，並於
6月30日四方會議進
行說明。


103年6月

30日


請各區
公所依
檢視結
果於7
月14日
前持續
修正


015

103年


5月

27日


請協力團隊於6月30日
前將各區公所開口合約
檢討報告交由市府及各
區公所檢視。


協力團隊


已於6月25日提交給
消防局檢視，並於6
月30日四方會議進行
說明。


103年6月

30日


建議解
除列管


016
  


排定104年及105年防
救教育訓練教材及師資，
並於本年度完成教材編
撰。


協力團隊

消防局


與消防局經多次討論，
並透過訪談區公所收
集建議後，已確定教
材科目，預計7月開
始彙編，並於10月15
日前完成。


103年10
月

15日


請依期
程持續
辦理
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編號
 會議日期
 管制事項
 承辦單位
 本次辦理情形

預計完成
日期


管考意
見


017
  


完成深耕成果網站架設
並持續上傳各項計畫成
果，提供區公所人員操
作使用。


協力團隊

消防局


目前正持續上傳各項
計畫成果至網站，並
於6月30日四方會議
中展示現階段成果，
並於7月30日前上傳
完畢。


103年7月

30日


請依期
程持續
辦理


018
  


區公所災害防救應變演
練。(三峽：土石流、
新莊：地震、雙溪：淹
水、蘆洲：地震)


協力團隊

消防局


三峽區已於4月11日
辦理完成。 
新莊區預計8月辦理，
現已提供災害境況想
定，供新莊區進行狀

況及腳本撰寫。


103年11
月

30日


請依期
程持續
辦理


011

103年


5月

1日


請農業局於6月3日前，
依4月11日市級地區災
害防救計畫修訂會議結
論提交相關資料(坡地
歷史災例及防災經費
表)，俾利後續修訂工
作。


農業局


有關本案業務單位業
於6月4日以便簽方式
請本府農業局就業管
災害部分提供相關資
料，惟農業局表示本

案涉及科室較多，目
前仍簽會中。


103年6月

3日


請農業
局提出
說明
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三、6月工作進度及 
           7月預定進度報告	
 



WCDR 

6月份工作進度�


9�




WCDR 
6月份區公所訪談暨現勘�


n 已完成29區公所訪談�
區公所訪談�


10�




WCDR 
災害潛勢調查彙整�


11�


災害類型�

災害件數�


說明�

現地勘查�
 已處理�
 未處理�


坡地災害�
 41�
 25�
 16�


16件未處理地點，則可能因土地權屬問題，主政單位
權責不清，區公所刻正進行評估治理方式或是暫未找
到最適工法進行處置因而暫時無法處理。建請權管單
位依本權責處理。�


水災災害�
 52�
 32�
 22�


22件未處理地點，可能因主政單位權責不清，或暫無
法進行水利工程與設施改善等問題，暫無法進行改善。
汛期期間應需特別注意這些地區排水狀況，以免再度
造成危害。建請權管單位依本權責處理。�


其他災害�
 1�
 1�
 0�


位於五股區凌雲路之炮燭工廠爆炸災害事件，現況已
完成重建為民宅使用。新北市轄區內許多大型工廠，
未來應特別注意其標準作業程序及員工相關教育訓練，
以降低災害發生之可能。�


總計�
 94�
 68�
 38�


調查各區歷史災害區域�
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市級地區計畫修訂進度說明�


12�


n 5月已完成總則、震災編、海嘯編、風水災。�

n 6月已完成坡地編、森林火災編、火災爆炸編、重大交通事故

編、空難編、海難編。�

n 5月27日及6月19日檢討震災編內容，�

n 依據業務計畫最新內容更新各階段災害防救事項內容。�
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民生物資儲備場所安全性調查說明�
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轄內民生物資儲備場所總計78處�


14處列為有疑慮場所�


v 請區公所填報民生物資儲備場所安全簡易評估表�


安全性現勘評估依據：�

v 建物曾經因發生地震受損且初評分數達55分以上。�

v 建物未受損但初評分數達65分以上。�

   (分數越高代表危險度越高。)�


9處�

已完成初評�


5處�

列入8月份進行現勘�


共計14處�
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民生物資儲備場所安全性調查說明�
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區別�
 編號�
 儲備場所�
 安全性初步評估
分數�


是否曾
受災�
 說明�


三峽�

1�
 三峽區公所�
 55�
 V�


工務局已初評，應有疑慮，建議應
進一步詳細評估及檢測。�


2�
 建安國小�
 95�
 V�
 教育局已初評，須進行詳評。�

3�
 有木國小�
 70�
  �
 教育局已初評，須進行詳評。�


石碇�

4�
 永定國小�
 70�
  �
 教育局已初評，須進行詳評。�

5�
 石碇國小�
 75�
 V�
 協力團隊委請技師進行初評。�

6�
 和平國小�
 80�
 V�
 協力團隊委請技師進行初評。�


坪林�
 7�
 坪林區公所�
 60�
 V�
 工務局已初評，尚無疑慮。�


中和�
 8�
 中和區公所�
 55�
 V�
 協力團隊委請技師進行初評。�


新店�

9�
 福德里辦公處�
 65�
 協力團隊委請技師進行初評。�


10�
 下城活動中心�
 75�
 V�
 協力團隊委請技師進行初評。�

11�
 雙峰國小�
 75�
 教育局已初評，須進行詳評。�


雙溪�

12�
 牡丹社區活動中心�
 65�


V�
 工務局已初評，應有疑慮，建議應
進一步詳細評估及檢測。�


13�
 長源社區活動中心�
 75�

V�
 工務局已初評，應有疑慮，建議應

進一步詳細評估及檢測。�


烏來�
 14�
 信賢市民活動中心�
 70�
 工務局已初評，應有疑慮，建議應
進一步詳細評估及檢測。�


14處有疑慮之民生物資儲備場所�




WCDR 
避難場所現勘時程說明�


15�


編號�
 區別�
 避難收容場所�
 安全性簡易評估
分數�


是否曾
受災�
 時程�


1�
 三重�
 清傳高商教學行政大樓�
 75�
 *�
 8月5日(星期二)�

2�


中和�

中和市民活動中心�
 65�
 　�
 8月5日(星期二)�


3�
 中和區公所行政大樓�
 55�
 *�
 8月5日(星期二)�

4�
 五股�
 貿商活動中心�
 65�
 　�
 8月5日(星期二)�

5�


石碇�

石碇國小活動中心�
 75�
 *�
 8月12日(星期二)�


6�
 和平國小活動中心�
 80�
 *�
 8月12日(星期二)�

7�
 林口�
 醒吾科技大學體育中心�
 70�
 *�
 8月14日(星期四)�

8�
 淡水�
 淡江大學體育館�
 65�
 *�
 8月14日(星期四)�

9�


深坑�

深坑國小禮堂�
 80�
 *�
 8月12日(星期二)�


10�
 東南科技大學�
 55�
 *�
 8月12日(星期二)�

11�


萬里�

中華商業海事職業學校2樓�
 70�
 *�
 8月8日(星期五)�


12�
 仁愛之家2樓�
 65�
 *�
 8月8日(星期五)�

13�


鶯歌�

鶯歌國中活動中心�
 65�
 *�
 8月14日(星期四)�


14�
 鳳鳴國中社區活動教室、資源班教室�
 65�
 *�
 8月14日(星期四)�

15�
 石門�
 石門區體育館�
 55�
 *�
 8月8日(星期五)�


15處避難場所現勘時程(暫定)�
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訂定災害標準作業程序�
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擬定各區公所所需標準作業程序種類�


n 各區公所現已有災害應變
中心標準作業程序。�


現有災害標準作業程序�

1.�
 應變中心及各編組標準作業程序�

2.�
 封橋封路標準作業程序�

3.�
 防汛沙包發放標準作業程序�

4.�
 前進指揮所標準作業程序�

5.�
 災害救助金核發標準作業程序�

6.�
 馬上關懷急難救助標準作業程序�

7.�
 急難救助標準作業程序�

8.�
 意外事故致死救助標準作業程序�

9.�
 農田及魚塭埋沒流失、海水倒灌救助工作標準作業程序�

10
.�


天然災害低利貸款標準作業程序�


11
.


天然災害現金救助標準作業程序�


n 透過4-6月訪談29區公所，
彙整各區之災害標準作業
程序使用需求。�


n 擬定所需災害標準作業程
序種類，規劃於104年協助
區公所編訂。�


n 預計編訂之災害標準作業
程序如下：�


預計編訂之標準作業程序�

1.�
 災情查通報標準作業程序�

2.�
 疏散撤離標準作業程序�

3.�
 午後驟雨通報標準作業程序�

4.�
 收容安置標準作業程序�

5.�
 碘片發放標準作業程序�

6.�
 核子事故區公所持續運作機制�
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教育訓練教材科目與內容架構�


17�


市府班教材規劃�


n 蒐集市府及區公所相關課程建議後，104年及105年教育訓練教材
科目及預訂師資規劃如下：�


n 預計8月底前完成教材彙編。�

項目�
 市府班教材科目�
 建議編撰老師�

01�
 新北市災害潛勢分析與對策因應�
林文苑助理教授_銘傳大學都市規劃與防災學系�


02�
 認識防災公園�
 王价巨副教授_銘傳大學建築學系�


03�
 後311時代新思維~防災雲�
 黃同弘副總經理_臺灣NEC IT Service 戰略事業�


04�
 災變指揮與現場管理�
 盧鏡臣助理教授_警察大學消防學系�


05�
 臺灣地區的氣象災害與防災策略�
鄭明典主任_中央氣象局預報中心�


06�
 終極天災：海嘯�
 吳祚任教授_國立中央大學水文與海洋科學研究所�


07�
 大屯山火山爆發災害潛勢�
 宋聖榮教授_臺灣大學地質科學系�


08�
 核災之緊急應變�
 新北市政府災害防救辦公室�


09�
 核災輻射傷患救護�
 行政院衛生署�


10�
 公路防災預警機制－利用網路水
情監測�
 陳進發執行秘書_交通部公路總局�


11�
 公共資訊與媒體溝通協調�
 游梓翔教授_世新大學口語傳播學系�


12�
 淹水潛勢監控及預警技術之展望�
謝明昌主任_經濟部水利署水利防災中心�


13�
 大規模地震應變與減災 (暫定)�
 陳宏宇主任_國家災害防救科技中心�


14�
 災害應變工作實務(暫定)�
 新北市政府災害防救辦公室�




WCDR 
教育訓練教材科目與內容架構�


18�


類別�
 區公所教材科目�
 建議編撰老師�

01�
 新北市災害潛勢介紹�
 臺灣大學氣候天氣災害研究中心�

02�
 新北市防救災工作推動重點�
 新北市政府消防局�

03�
 輻射災害之緊急應變�
 新北市政府災害防救辦公室�

04�
 實際疏散技巧經驗分享�
 邀請有實際疏散經驗的區公所�

05�
 防災應變及風險管理�
 林文苑助理教授_銘傳大學都市規劃與防災學系�

06�
 防災社區之推動�
 莊睦雄副教授_銘傳大學都市規劃與防災學系�

07�
 國軍執行災害防救實務�
 軍方人員�

08�
 避難收容場所開設與短、中、長期收容之規劃�
 呂大慶科長_行政院災害防救辦公室�

09�
 大屯山火山爆發災害潛勢�
 宋聖榮教授_臺灣大學地質科學系�

10�
 終極天災：海嘯�
 吳祚任教授_中央大學 水文與海洋科學研究所�

11�
 大規模災害時之志工及物資管理�
 內政部社會司�


12�
 災害潛勢圖運用及防災避難看板製作�
 臺灣大學氣候天氣災害研究中心�


13�
 區級防救災兵棋推演之規劃與操作�
 馬士元助理教授_銘傳大學都市規劃與防災學系�

14�
 認識防災公園�
 王价巨副教授_銘傳大學建築學系�


15�
 深耕計畫成果網站之操作應用(含災害潛勢圖資與
Google地圖之運用)�
 臺灣大學氣候天氣災害研究中心�


16�
 重大災害案例應變實務分享�
 新北市政府消防局�

17�
 地區災害防救計畫撰寫重點�
 林文苑助理教授_銘傳大學都市規劃與防災學系�


18�
 土石流潛勢溪流劃定原理與警戒發布、撤離標準作
業程序�
 李鎮洋副局長_農業委員會水土保持局�


19�
 公共資訊與媒體溝通協調�
 游梓翔教授_世新大學口語傳播學系�


區公所班教材規劃�
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類別�
 鄰里社區班教材科目�
 建議編撰老師�


01�
 新北市防救災工作推動重點�
 新北市政府消防局�


02�
 災害來了怎麼辦？認識防災社區�
 蕭謙麗諮議_行政院災害防救辦公室�


03�
 認識防災避難地圖及疏散避難看板�
 臺灣大學氣候天氣災害研究中心�


04�
 疏散避難實務�
 吳杰穎主任_銘傳大學都市規劃與防災學系�


05�
 認識防災公園�
 王价巨副教授_銘傳大學建築學系�


06�
 活著離開�
 林金宏組長_內政部消防署�


07�
 面對核災該怎麼做�
 行政院原子能委員會�


鄰里社區班教材規劃�
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防災公園進度說明�
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n 已完成4區防災公園內部配置圖(初稿)：�

n 預計8月份進行現勘，確認各項設施配置點位。�

�
 v 新店區大豐防災公園�


v 淡水區公八防災公園�

v 泰山區泰山體育館防災公園�

v 五股區洲子洋防災公園�
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防災電子圖資建置清單�


●103年度各區災害
潛勢圖資產出清單�


編號�
 地區�
 水災�
 土石流�
 地震�
 坡地�
 海嘯�
 核災�
 毒化災�

1�
 八里區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

2�
 三芝區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

3�
 三重區�
 ●�
 ●�
 ●�

4�
 三峽區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

5�
 土城區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

6�
 中和區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

7�
 五股區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

8�
 平溪區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

9�
 永和區�
 ●�
 ●�
 ●�


10�
 石門區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

11�
 石碇區�
 ●�
 ●�
 ●�

12�
 汐止區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

13�
 坪林區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

14�
 板橋區�
 ●�
 ●�
 ●�

15�
 林口區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

16�
 金山區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

17�
 泰山區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

18�
 烏來區�
 ●�
 ●�
 ●�

19�
 貢寮區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

20�
 淡水區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

21�
 深坑區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

22�
 新店區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

23�
 新莊區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

24�
 瑞芳區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

25�
 萬里區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

26�
 樹林區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

27�
 雙溪區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�

28�
 蘆洲區�
 ●�
 ●�
 ●�

29�
 鶯歌區�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
 ●�
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防災電子圖資建置進度�

產出進度�


類別�
 名稱�
 份數�
 期程�


地震�

地震潛勢模擬(3個事件＊4種情境*29區)�
 348�


事件1：4月中旬�


事件2、3：7/31�

地震潛勢模擬事件震央分布位置圖�
 3�


斷層帶位置分布圖�
 1�


淹水�

全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖�
 24�


5/31�

全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖(以小區域為單位)�
 72�


海嘯�
 海嘯波高影響範圍潛勢圖�
 9�
 5月中旬�


土石流�

全市土石流潛勢溪流位置圖�
 24�


3月31日�

全市土石流潛勢溪流位置分布地圖�
 1�


坡地�
 坡地地質災害潛勢圖-環境地質敏感區(依地調所公布繪製)�
 25�
 7月31日�


核災�

核電廠分布位置圖�
 1�


6月中旬�

核災影響範圍圖�
 3�


歷史災害點
位圖�


101年至105年淹水點位圖�
 1�


11月30日�
101年至105年坡地災害點位圖�
 1�


101年至105年火災點位圖�
 1�
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防災電子圖資建置進度�


n 預計7月底完成25區坡地地質災
害潛勢圖�


n 已完成核災影響範圍圖�
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防災社區-社區工作坊�

n 6月17日辦理第1次社區工作坊，辦理內容：�


(1)實地踏勘�

(2)社區環境災害診斷地圖製作�

(3)防救災對策討論與研擬�


行前說明活動內容�

里民出雨水由清水溪圳溝

涵管漫流至農田�

會勘三界壇路109巷水塔附

近邊坡之排水溝�


預防聖德宮後方土坡崩塌
聖德宮自籌經費建擋土牆�


里民依現勘結果，將災
點照片貼上航照圖�


里長分享社區防救災對策�

討論結果�


金山區李偉人區長致詞�
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時程�
 項目�
 課程內容�


6月28日�
 工作坊（二）�

認識防災避難地圖及疏散避難看板。�

檢視社區防災組織之完整性。�

認識防災編組及進行編組。�


7月19日�
 工作坊（三）�
 消防技能培訓（請市府消防局協助安排）。�

8月2日�
 防災社區參訪�
 觀摩其他防災社區成果。�


8月23日�
 預演�
 社區防救災演練預演。�


8月30日�
 成果驗收�
 社區防救災演練、防災社區成果發表會合併
辦理。�


防災社區-啟蒙啟動�

n 防災社區課程規劃：�




WCDR 
協助辦理核安宣導�

協助製作核安逐里宣導簡報�


v 核子事故緊急應變要領�

v 災情通報及疏散收容作業要領�


6月份逐里宣導辦理期程�

日期�
 地點�
 里別�
 人數�


三芝區�


6月21日(六)14：00�
 圓山里活動中心�
 圓山里�
 130�


6月21日(六)10：00�
 茂長里事務所�
 茂長里�
 120�


6月22日(日)10：00�
 三和市民活動中心�
 新庄里�
 150�


石門區�


6月23日(一)10：00�
 石門區公所�
 石門里�
 350�


6月24日(二)10：00�
 山溪市民活動中心�
 山溪里�
 240�


6月25日(三)10：00�
 石門區公所�
 尖鹿里�
 340�


6月26日(四)10：00�
 草里市民活動中心�
 草里里�
 240�


6月26日(四)14：00�
 茂林市民活動中心�
 乾華里�

茂林里�
 180�


26�
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7月份預定工作�


27�
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7月份工作預定內容�








辦理防災避難看板公開招標�





深耕計畫期中報告審查及修正�


推動防災社區工作�
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7月工作配合事項說明�
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區公所防災專區網頁架構�
 使用人員�


1.防災宣導�

�

�

�

�

�


一般民眾、防救災相關人員�


2.XX區防災相關圖資�
 一般民眾、防救災相關人員�

3.XX區避難收容場所�
 一般民眾、防救災相關人員�

4.XX區避難收容場所開設及運作手冊�
 一般民眾、防救災相關人員�

5.XX區避難收容場所開設及撤除流程圖�
 防救災相關人員�

6.XX區各里醫療單位位置圖�
 防救災相關人員�

7.相關災防網站連結�
 一般民眾、防救災相關人員�


u   地區災害特色�

u   消防常識�

u   防震須知�

u   防颱宣導�

u   核安宣導�


u   預防土石流�

u   一氧化碳中毒防範�

u   認識熱浪�

u   海嘯因應�
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各區公所防災專區修正後檢視結果�


各區公所防災專區修正狀況�

區別�
 網頁架構是否已調整�
 建   議�


三芝區�
 已調整�
 ü  增列：避難收容場所開設及撤除流程說明�

三重區�
 已調整�
 --�

三峽區�
 已調整�
 --�


五股區�
 已調整�

ü  建議臨時災民收容所及避難地圖資料須獨立出來一個(網頁)選

單，方便民眾點選，否則容易忽略�

ü  建議增列避難收容場所開設及撤除流程說明�


永和區�
 已調整�
 --�

汐止區�
 已調整�
 --�

板橋區�
 已調整�
 --�

林口區�
 已調整�
 ü  建議增列避難收容場所開設及撤除流程說明�

金山區�
 已調整�
 ü  建議增列避難收容場所開設及撤除流程說明�

泰山區�
 已調整�
 --�

貢寮區�
 已調整�
 --�

新莊區�
 已調整�
 --�

樹林區�
 已調整�
 --�

雙溪區�
 已調整�
 --�

蘆洲區�
 已調整�
 --�


31�
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各區公所防災專區修正狀況�

區別�
 網頁架構是否已調整�
 建   議�


八里區�
 已調整�
 --�

土城區�
 已調整�
 --�

中和區�
 已調整�
 --�

平溪區�
 已調整�
 ü  建議醫療單位圖可以再清楚一點�

石門區�
 已調整�
 --�

石碇區�
 已調整�
 --�

坪林區�
 已調整�
 ü  建議增列避難收容場所開設及撤除流程說明�

烏來區�
 已調整�
 ü  建議增列避難收容場所開設及撤除流程說明�

淡水區�
 已調整�
 --�

深坑區�
 已調整�
 --�

新店區�
 已調整�
 --�

瑞芳區�
 已調整�
 --�

萬里區�
 已調整�
 --�

鶯歌區�
 已調整�
 --�
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深耕計畫成果網站說明�
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n 各區公所常態簽訂之開口合約內容，包含民生物資類、工程類以及
交通運輸類3類。�


n 依據簽訂內容類別、合約項目單價、履約時限要求、合約期限及廠
商數等項目，檢視各區公所開口合約簽訂內容。�


民生物資類開口合約檢視項目�


檢核項目�
 簽訂內容類別�
 是否詳列合約
項目單價�


是否有履約時限
要求�
 合約期限�
 廠商數�
熱食�
 可存放食物�
 民生用品�


工程類開口合約檢視項目�


檢核項目�
 簽訂內容類別�
 是否詳列合約
項目單價�


是否有履約時
限要求�
 合約期限�
 廠商數�
維護類�
 緊急搶險纇�


運輸載具類開口合約�

檢核項目�
 是否詳列合約項目單價�
 是否有履約時限要求�
 合約期限�
 廠商數�




WCDR 
各區開口合約檢視結果�


35�


糧食、便當、飲水、各式生活
用品、醫療物資等，供救濟災
民使用。�


民生物資類合約簽訂概況�

區別�
 簽訂內容類別�
 是否詳列合約

項目單價�

是否有履約
時限要求�


合約
期限�
廠商數�
熱食�
可存放食物�
民生用品�


三芝區�
 V�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

三重區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

三峽區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

五股區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

永和區�
  �
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

汐止區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

板橋區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

林口區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

金山區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

泰山區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

貢寮區�
  �
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

新莊區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

樹林區�
  �
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

雙溪區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

蘆洲區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

八里區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

土城區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

中和區�
 V�
 V�
  �
 V�
  �
 1年�
 多家�

平溪區�
 V�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

石門區�
 V�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

石碇區�
  �
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

坪林區�
 V�
 V�
  �
 V�
 1年�
 多家�

烏來區�
  �
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

淡水區�
 V�
 V�
 V�
  �
 V�
 1年�
 多家�

深坑區�
  �
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

新店區�
  �
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

瑞芳區�
  �
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

萬里區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

鶯歌區�
  �
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�
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u 災時搶修及復原：如災害預
防緊急搶修及復建工程。�


u 平時預防及維護：如排水設
施維護及清淤工程、公園綠
地及道路植栽綠美化維護工
程等。�


u 多數區公所將一般維護工作
及緊急搶修工作合併簽訂。�


u 此方式可維持廠商營運績效，
同時節省廠商臨時辦理緊急
修繕標案之行政程序。�


u 故可提高廠商簽訂合約之意
願。�


工程類合約簽訂概況�

區別�
 簽訂內容類別�
 是否詳列合

約項目單價�

是否有履約
時限要求�
 合約期限�
廠商數�
一般維護類�
緊急搶險纇�


三芝區�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

三重區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

三峽區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

五股區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

永和區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

汐止區�
 V�
 V�
  �
 V�
 1年�
 多家�

板橋區�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

林口區�
  �
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

金山區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

泰山區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

貢寮區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

新莊區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

樹林區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

雙溪區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

蘆洲區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

八里區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

土城區�
 V�
 V�
  �
 V�
 1年�
 多家�

中和區�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

平溪區�
  �
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

石門區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

石碇區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 一家�

坪林區�
  �
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

烏來區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

淡水區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

深坑區�
 V�
 V�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

新店區�
 V�
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

瑞芳區�
 V�
 V�
  �
  �
 1年�
 多家�

萬里區�
  �
 V�
 V�
  �
 1年�
 多家�

鶯歌區�
  �
 V�
 V�
 V�
 1年�
 一家�
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運輸載具類合約�


向客運業者或遊覽車業者簽
訂契約，供運輸物資或輸送
避難居民使用。�


運輸載具類合約簽訂概況�

區別�
 是否詳列合約項

目單價�

是否有履約時

限要求�
 合約期限�
 廠商數�


三芝區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

三重區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

三峽區�
 V�
  �
 1年�
 一家�

五股區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

永和區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

汐止區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

板橋區�
 V�
  �
 1年�
 一家�

林口區�
 V�
  �
 1年�
 一家�

金山區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

泰山區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

貢寮區�
 V�
  �
 1年�
 一家�

新莊區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

樹林區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

雙溪區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

蘆洲區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

八里區�
 V�
 V�
 1年�
 多家�

土城區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

中和區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

平溪區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

石門區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

石碇區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

坪林區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

烏來區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

淡水區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

深坑區�
 未簽訂(區公所自有社區巴士，未來將考量與遊覽車業者簽訂開口合約)�

新店區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

瑞芳區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

萬里區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�

鶯歌區�
 V�
 V�
 1年�
 一家�
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開口合約簽訂內容檢討�


未考量物資交付與儲存地點之災害潛勢�

區公所簽訂民生物資之交付地點與儲存地點，目前尚未考量災害潛勢或低估可能的災
害規模，恐導致廠商履行契約時的困難，並產生運輸過程災害所導致之爭議，未來本
團隊將協助評估災害潛勢提供參考。�


鑒於災害規模較大以致地方性的廠商可能無法供應足夠的數量，或甚至合約廠商可能
同時受災，故單一廠商對於是否能夠達成開口契約的預期成效有其風險，建議可採取
多家廠商得標制度，或建置備援廠商資料。�


單一廠商得標制度有履約成效之風險�


透過訪談區公所發現，同一廠商同時簽訂多份同性質合約，導致實際搶災時合約廠商
之人力及機具等救災能量不足，未來本團隊將協助評估簽約廠商之重疊性提供參考。�


單一廠商簽訂多份同性質合約�
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合約內容缺乏單價分析�

部分區公所簽訂內容僅載明物資項目，未載明契約廠商應供給的物資數量及價格，於
災時容易因契約內容不清而無法發揮開口契約效用。�

建議應明列物資供應數量針對物資項目先行估價或訪價，附於合約書之後，以供採購
時之參考。�


開口合約簽訂內容檢討�


搶險搶災工程合約，已有部分區公所明列合約廠商，災時應於多少時間內，到達現場
進行勘驗及搶修工作。而區公所雖與廠商有達成共識，仍建議應詳列於合約內容中。�


搶災工程合約之履約期限宜更明確�


如遇大規模災害，地方性的廠商可能同時受災，導致無法履約。建議社會局應與連鎖
大賣場或超市等簽訂物資開口合約，來防止物資不足之狀況，同時也應預先考量大量
物資運輸、分配、儲放等問題。另未來本團隊將協助繪製物資輸送路線圖提供參考。�


市府應簽訂物資開口合約，預防物資不足之情形�
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n 協力團隊將派員進駐區級災害應變中心了解運作情形，進
駐區級災害應變中心檢視項目，初步規劃羅列如下：�


（區公所亦可要求協力團隊協助檢視）�


v 災害應變中心各編組進駐狀況。�

v 橫向（各課室）與縱向（與市府）聯繫情形。�

v 災害應變中心各編組標準作業程序運作情形。�

v 防救災電子圖資運用情形。�

v 對於即時天氣掌握度是否充足。�

v 對於轄內易致災害潛勢地區之掌握度是否足夠。�

v 災害案件從受理（查通報）、處理、回復至復原之流程有無改善之處。�

v 避難收容場所開設運作情形。�

v 區級災害應變中心軟、硬設施是否足夠。�

v 國軍支援區公所之流暢度與效率。�
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n 每次開設將擇定2區災害應變中心，各派1名人員進駐區公
所，進駐時間以1天為原則，視實際狀況調整進駐時間。本
(103)年度進駐區別及順序如下：�


應變中心開設次數�
 進駐區別�

第1次�
 中和區、永和區�

第2次�
 板橋區、新莊區�

第3次�
 蘆洲區、新店區�

第4次�
 土城區、樹林區�

第5次�
 五股區、淡水區�
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五、提案討論	
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·• 案由一：有關本市各區地區災害防救計畫備查程
序案，提請討論。(提案單位：災害防救辦公室)	
 

·• 說明：	
 

一、依據災害防救法第20條及其施行細則第9條規定：

(一)區公所應依上級災害防救計畫及地區災害潛勢特

性，擬訂地區災害防救計畫(以下稱地區計畫)，
並經該區災害防救會報核定後，報本市災害防
救會報備查。	
 

(二)地區計畫不得牴觸上級災害防救計畫，且每2年
應檢討地區計畫。	
 



按一下以編輯母片標題樣式

二、為確實瞭解本市各區公所是否依本市地區
計畫、該區災害特性，研修地區計畫，災防辦參
考102年3月27日行政院災害防救辦公室所訂定函
頒之地區計畫備查程序，研提本市各區地區計畫
備查程序，其程序說明如下:	
 

(一)區公所於完成地區計畫修訂(初稿)，送本市災
害防救會報核定前6週，先行函送本市災害防
救辦公室(以下稱本市災防辦)。	
 

44
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(二)由本市災防辦函請本府本府水利局、工務局
、農業局、衛生局、社會局、消防局、交
通局、警察局、民政局、經濟發展局、環境
保護局等相關災害防救機關提供修訂意見，
並於3週內函復本市災防辦，轉區公所參酌
增修。	
 

(三)如本府各機關所提供之修訂意見，涉及須跨
局處整合時，則由本市災防辦邀集相關單位
召開研商會議。	
 

(四)區公所完成修訂地區計畫並經該區災害防救
會報核定後，函送本市災防辦提報本市災害
防救會報備查。	
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期程
 作業單位
 預估時程
 說明


增
修
階
段


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

 


 

  
  
  


 	
  
  
  


完
成 
  
  
  


新北市災害防救辦公室	
 

區公所	
 

新北市相關災害防救機關	
 

新北市災害防救辦公室	
 

區公所	
 

地區計畫(草案)研擬完成，將紙本及電子檔
各1份，函送新北市災害防救辦公室。	
 

於1週內函轉本府相關災害防救業務主管機關
審視。	
 

本府水利局、工務局、農業局、衛生局、社會
局、消防局、交通局、警察局、民政局、經濟
發展局、環境保護局等機關就業管部分有否牴
觸其災害防救計畫提供意見，於3週內函復。	
 

彙整各機關審查意見，於1週內函復區公所酌
參。如有需召開會議協調之必要時，則由災防
辦辦理之。	
 

參酌審查意見增修。	
 

3-5天	
 

21天	
 

7-14天	
 

10天	
 

區公所	
 
災害防救會報	
 

5-7天	
 

核定後函報地區計畫(紙本即電子檔各1份)及相
關資料。	
 

新北市	
 
災害防救會報	
 

配合新北市災害防救會報期程，提案備查。	
 
同意備查後，函復區公所	
 

配合會
報期程	
 區公所	
 

新北市各區地區災害防救計畫備查程序	
 

核
定	
 

階
段	
 

備
查	
 

階
段	
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六、國際災例分析	
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6月中國豪雨事件
6月阿富汗洪災事件�


48 
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NTU	
 ●	
 WCDR	
 

事 件 描 述�
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•  時間： 2014年6月3日~10日�

•  地點：中國福建、廣東、廣西、重慶、四川、貴州6省區市�

•  事件描述：中國大陸從端午後受到鋒面滯留影響，連日豪雨

導致道路嚴重積水、中斷；多處山洪爆發；地基掏空等災情。�


資料來源:google map�
 資料來源:中國氣象局�
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NTU	
 ●	
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事 件 描 述�
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•  6個省區市中以廣西災情最為嚴重，廣西欽州12小時降雨量
達302.7mm(平均6月降雨量362.3mm)。�


•  縣城道路嚴重積水，最深達1.8公尺，且有14個村道路中斷、
學校停課，數萬人已連續多日停水停電。�


•  建築物遭洪水沖刷位移80公尺，或是被沖至河川當中。�

•  重慶市鐵路兩河口發生山坡岩體滑動，造成鐵路停駛。�


資料來源:民視新聞、中新網、�


四川瀘州合江縣自懷鎮境內突降暴雨，山洪爆發	
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災 情 描 述�


51 
資料來源：人民網�


貴州省道路中斷	
 
資料來源:中國網�


暴雨侵襲，作物被淹沒	
 

人員傷亡�
 建物與經濟損失�


340萬人受災�
 900餘棟房屋倒塌�


23.9萬人被緊急遷移安置�
 5.5萬棟受到不同程度損壞�


11.6萬人需要緊急生活救助�
 農作物受災面積達14萬公頃(絕收1.94萬公頃)�


27人死亡�
 直接經濟損失36.5億人民幣（新台幣175.2億元）。�


2人失蹤�
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政 府 應 變 作 為�

•  封橋封路：以網路通訊、廣播等方式發布警戒，並通知民眾勿

前往已淹水路段。�

•  人員救助：救難人員利用救生衣、逃生繩、橡皮艇、衝鋒舟等

救援工具營救受困村民並轉移至安全區域。�

•  公路復通：中國各地方政府成立洪災綜合治理工作領導小組，

進行排水、交通疏通等問題。�


52 資料來源中新網	
 

重慶江津區廣播請民眾遠離	
 重慶江津區協助長者撤離	
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小結�


•  公共排水不良：中國發布了《關于加強城市地下管線建設管
理的指導意見》對今後5至10年內各地城市的地下管網改造、
規劃、建設，提出了具體目標和要求。�


•  山坡地居民提早發布撤離作業。�

•  規劃汽機車災時高地安置。�


53 
資料來源：應廣網	
 

廣西省救難人員前往山區救援	
 廣西省車輛因地基鬆軟而下陷	
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•  時間： 2014年6月6日�

•  地點：阿富汗北部巴格蘭省�

•  事件描述：阿富汗北部地區以山地為主，大量降雨容易引發洪

災。6日夜間暴雨引發岩體滑動淹沒4個村莊。�


資料來源：google map, BBC	
 巴格蘭位置圖	
 

岩體滑動照片	
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2014年暴雨造成阿富汗岩體滑動與洪災�


時間�
 4月24~30日�
 5月2日�
 6月6日�


地點�
 朱茲詹省、法里亞布
省、薩爾普勒省等10
個省份�


巴達赫尚省�
 巴格蘭省�


影響�
 l  受災人數超過
67,000人�


l  150人死亡�

l  3,500棟房屋損毀�


l  至少300人死亡�

l  約300棟房屋損毀�


l  數千人受災�

l  至少400人死亡�

l  約2000人失蹤850棟

房屋完全被損毀�


岩體滑動與洪災較嚴重省分	
 5月2日巴達赫尚省受災情形�

資料來源：
http://www.theatlantic.com/infocus/2014/05/massive-landslide-buries-remote-afghan-village/100729/、http://reliefweb.int/disaster/
ff-2014-000060-afg、 Gppg;e map�
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資料來源:華視新聞網	
 

•  豪雨導致洪水和岩體滑動，該區房屋特性難以成為避難場所。�

•  重災區距離當地首府只有140多公里，但是山路崎嶇，開車需、

9個小時才能抵達，因此救災行動嚴重受阻只進行物資空投。�


資料來源：BBC、Wakht新聞機構	
 

挖掘被土石掩埋的居民	
 洪水沖毀房舍	
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•  阿富汗自然災害管理委員會(ANDMA)說明目前至少400人死亡，
約2000人失蹤，數千人受災。洪災導致岩體滑動淹沒4個村莊，
850棟房屋完全被摧毀，1千多棟民房毀損。受災地區的公路已
被洪水沖斷。�


•  多處農田損毀，數千隻牲畜死亡。混濁的洪水導致無飲用水可
用。受災民眾缺乏水、食物與住所。�


�


資料來源：國際移民組織、	
 

房屋損毀	
 居民住家被沖毀	
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資料來源：BBC	
 

•  2014年6月6日阿富汗北部巴格蘭省受災情形�
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政 府 應 變 作 為�

•  阿富汗總統，已指派成立了一個特別政府委員會，以增加對災

區的救援力量。�

•  阿富汗自然災害管理委員會(ANDMA)將儲備物資送往災區。�

•  警方與居民協力尋找失蹤者。�
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總統候選人災區訪視	
 警方與居民尋找失蹤者	
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小結�


•  建物強度與設施不足以減緩災害。�

•  政府無提供適當的教育支持人民對災難的認識與調適。�

•  受災地區與救援人員、設施距離過遠，難以立即提供支援。	
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農田損毀	
 

資料來源：迪拉瓦爾Sherzai、BBC	
 

建築物被土石掩埋	
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七、臨時動議	
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八、主席結論	
 


