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新北市災害防救深耕計畫

103年第7次四方工作會議

103年8月6日(星期三)

下午2時0分

簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR
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按一下以編輯母片標題樣式
一、主席致詞 ( 5分鐘)

二、管制事項報告 (20分鐘)

三、7月工作進度及8月預定進度報告 (15分鐘)

四、預定工作配合事項說明 (30分鐘)

五、提案討論 (10分鐘)

六、臨時動議 ( 5分鐘)

七、主席結論 ( 5分鐘)

議程
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一、主席致詞



按一下以編輯母片標題樣式
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意
見

006
010

103年
3月28日

避難收容場所安全性現
勘結果進行簡報，5月
30日前召開專家學者座
談會，將於8月底移送社
會局。

協力團隊

已排定避難場所現勘
場所、時程及人員等
各項，預計8月15日
完成15處現勘，並於
8月31日完成評估報
告提交社會局，研商
後續處理方式。

103年
8月31日

持續
列管

009
103年
5月1日

請各相關單位請針對區
公所訪談會議紀錄權管
部分進行回覆。

協力團隊
消防局

29區公所會議紀錄已
函發，請各相關單位
回覆意見。除警察局
及工務局，其他單位
均已回覆意見，將於
本次四方會議進行說
明。另因問題權責單
位有所調整，已重新
函發予水利局及農業
局進行回覆。

103年
6月30日

持續
列管

011
103年
5月1日

請農業局於6月3日前，
依4月11日市級地區災
害防救計畫修訂會議結
論提交相關資料，俾利
後續修訂工作。

農業局
本案已於103年7月2
日函送相關資料予消
防局

103年
6月3日

建議
解除
列管 5



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

014
103年
6月30日

請協力團隊針對防災專
區屬於區公所內部人員
使用部分進行審慎規劃，
並於第7次四方工作會
議中提出。

各區公所
協力團隊

已擬定區公所防災
專區屬於區公所內
部人員使用之架構，
並於本次四方會議
進行說明。

103年
7月30日

持續
列管

015
103年
5月27日

請協力團隊於6月30日
前將各區公所開口合約
檢討報告交由市府及各
區公所檢視。

協力團隊
各局處

協力團隊已將各區
公所開口合約檢討
報告交由業務單位
檢視，業務單位刻
正檢視及修改中。

103年
7月30日

持續
列管

016
103年
6月30日

排定104年及105年防
救教育訓練教材及師資，
並於本年度完成教材編
撰。

協力團隊
消防局

已聯繫並確認各項
教材編撰師資，預
計於9月30日前完
成教材彙編，並於
10月29日規劃完畢。

103年10
月29日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

017
103年
6月30日

完成深耕成果網站架設
並持續上傳各項計畫成
果，提供區公所人員操
作使用。並設計成果網
站之討論區，於第7次
四方會議中說明使用方
式。

協力團隊
消防局

已持續將各項計畫
成果上傳至成果網
站，另討論區已建
置完成，於本次四
方會議中說明使用
方式。

103年
7月30日

持續
列管

018
103年
6月30日

區公所災害防救應變演
練。(三峽：土石流、新
莊：地震、雙溪：淹水、
蘆洲：地震)

協力團隊
消防局

新莊區公所將於8月
27日辦理兵棋推演，
後續預訂9-10月協
助蘆洲及雙溪區公
所辦理。

103年11
月30日

持續
列管

019

103年
7月15日
(期中
審查)

請協力團隊針對未來電
子圖資後續使用進行規
畫說明，俾利後續圖資
使用。

協力團隊
將於8、9月輔導區
公所時，針對電子
圖資後續使用進行
規畫說明。

103年9
月30日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

020

103年
7月15日
(期中
審查)

防災自主社區因業管單
位不一，請重新蒐集本
市5年內業管推動之防
災自主社區資料，俾利
有效利用既有防救災資
源。

協力團隊
各局處

目前已收集水利局
水患自主防災社區
資料，其他各相關
單位將陸續蒐集中。

103年8
月31日

持續
列管

021

103年
7月15日
(期中
審查)

核子事故內容需內入深
耕成果，包含「核子事
故緊急應變程序書」及
「緊急應變計畫與區域
民眾防護應變計畫」相
關內容；本市召開之核
安監督委員會會議與核
廢料處理會議相關資料
亦須納入。

協力團隊
消防局

將納入「核子事故
緊急應變程序書」、
「緊急應變計畫與
區域民眾防護應變
計畫」及核安監督
委員會會議與核廢
料處理會議相關資
料、並於期末報告
呈現。

103年11
月30日

持續
列管

022

103年
8月6日
(內部
會議)

請協力團隊於8月中提
出各區執行本計畫前之
能量評估分析，俾利9
月底完成各區計畫執行
前後之比較報告。

協力團隊

已蒐集各區公所防
救災能量資料，及
彙整本計畫各區公
所預期成果資料，
將於8月15日提出
執行前之評估報告，
供業務單位檢視。

103年8月
15日

新增列管
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三、7月工作進度及
8月預定進度報告
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7月份工作進度
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推動防災社區工作

11

7月3日辦理第2次社區工作坊

後續辦理期程

時程 項目 課程內容

7月24日 工作坊（三） 消防技能培訓（請市府消防局協助安排）。

8月20日 防災社區參訪 參訪宜蘭縣大同鄉寒溪社區成果。

9月
預演 社區防救災演練預演。

正式演練 辦理社區防救災演練。

10月 成果發表 辦理防災社區成果發表會。

參與人數：64人
課程內容：

(1)認識防災避難地圖及疏散避難看板。

(2)檢視社區防災組織之完整性。

(3)認識防災編組及進行編組。
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輔導區公所辦理兵棋推演

境況模擬參數

提供新莊區地震兵棋推演想定，並協助狀況發布與腳本撰寫

災損數據

臨時避難需求人數

新莊區 815人

項目 參數設定

震央位置
經度121.475度
緯度25.1度(蘆洲)

地震規模
(芮氏規模)

7.0

震源深度 72公里

新莊區震度 5級

民生用品供需推估：(以3日計算)

需求 寢具 帳篷 飲用水 生活用水

新莊區 825套 412座 2.5噸/日 16.5噸/日

臨時避難需求人數推估：

需求 廁所 盥洗設施 垃圾及排泄物

新莊區 8間 46套 1噸/日

12

震後火災推估：3起

房屋倒塌總棟數推估：

成德里(1棟)、八德里(1棟)、南港里(1棟)

日間時段傷亡人數推估數：

災損數據

輕傷 中傷 重傷 死亡
新莊區 60人 27人 18人 12人
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輔導區公所辦理兵棋推演

辦理期程與執行進度

13

區公所 災害類型設定 備註

三峽區 土石流災害 已於4月11日辦理兵棋推演。

新莊區 地震災害

將於新莊區辦理辦理示範觀摩，

兵棋推演腳本刻正修改中。辦理

時間暫定8月27日。

蘆洲區 地震災害
已提供地震災害推演想定，辦理

時間暫定10月上旬。

雙溪區 淹水災害
已提供淹水災害推演想定，辦理

時間暫定9月25日。
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防災電子圖資建置進度

14

類別 名稱 份數 期程

地震

地震潛勢模擬(3個事件＊4種情境*29區) 348 已完成事件1

繪製事件2、

事件3圖資

地震潛勢模擬事件震央分布位置圖 3

斷層帶位置分布圖 1

淹水
全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖 24

修正小區域淹水圖資
全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖(以小區域為單位) 72

海嘯 海嘯波高影響範圍潛勢圖 9 已於5月份完成

土石流
全市土石流潛勢溪流位置圖 24

已於3月份完成
全市土石流潛勢溪流位置分布地圖 1

坡地 坡地地質災害潛勢圖-環境地質敏感區(依地調所公布繪製) 25 本月已繪製完成

核災
核電廠分布位置圖 1

已於6月份完成
核災影響範圍圖 3

歷史災害點

位圖

101年至105年淹水點位圖 1 已蒐集歷史淹水資料

及本年度豪雨資料，

預計11月30日完成

101年至105年坡地災害點位圖 1

101年至105年火災點位圖 1
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坡地地質災害敏感分布圖-樹林區 小區域淹水潛勢暨歷史災點圖-三峽區
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防災避難看板設置進度

16

繪製防災避難看板圖面

後續辦理進度

7月
彙整看板設置需求
繪製看板圖面

8月
繪製看板圖面
完成看板招標

9-10月
進行各區看板
設置及辦理驗收

(以平溪區為例)
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深耕計畫成果網站討論區使用說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟一：
個人基本資料填寫---
姓名 , E-mail, 密碼, 生日, 性別

Facebook申請說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟五：
顯圖更換

Facebook申請說明 步驟二：
點選略過這一步
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟三：點選下一頁Facebook申請說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟四：點選略過Facebook申請說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟五：點選立即確認Facebook申請說明



WCDR

24

深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟六：新增相片Facebook申請說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明
討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟七：
完成基本資料上傳：
封面圖(區公所名稱logo)及顯圖

Facebook申請說明

第一步
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟八：
完成FB帳號申請

Facebook申請說明
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深耕計畫成果網站討論區使用說明

討論區以Facebook社團為平台，供本計畫相關人員交流使用

步驟九：
完成加好友
搜尋：pdmcb.ntu2014@gmail.com (王曉明)

Facebook申請說明
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市級地區災害防救計畫地震編說明
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市級地區災害防救計畫地震編說明
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前言

地震特性分析

歷史災害調查與分析(總則篇)

減災

整備

應變

復原重建

地震災害防災經費編列(防災
經費篇)

 前言(地震特性、歷史災例、
災害潛勢分析)

災害境況模擬(新增)

減災

整備

應變

復原重建

地震災害防災經費編列

修訂前架構 104年架構

市級地區災害防救計畫修訂內容：以震災篇為例。
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市級地區災害防救計畫地震編說明
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修正重點

章節 修正重點

整體

配合災害防救基本計畫及震災災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

檢視各章節標題及內容的符合性、正確性。

前言 重新檢視引用文獻的正確性、適當性。

災害潛勢
分析

依各地區之自然環境所具有潛在致災條件，針對災害的空間範圍
及風險評估，進而呈現潛勢較高的地區。

境況模擬
透過災害事件模擬可能發生最大災害損失，進而做為研擬防治對
策。

防災經費 各單位應針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。
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市級地區災害防救計畫地震編說明
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修正重點

章節 修正重點

災害管理
四階段

將共通性內容彙整至總則篇，個別性內容分別放於各災類篇章，以精實
本計畫。

融入市府各單位未來兩年內之工作重點與成果。

減災 增加地震災害防救科技與對策(建置地震即時監測)

整備

新增內容：

建立震災通報機制

緊急動員計畫

制定物資開口合約

應變

新增內容：

成立前進指揮

水利建造物檢查及安全評估

災害防救相互支援協定

全民防衛動員準備體系之動員

防災公園開設流程

復原重建 增加復原重建計畫之訂定與施行
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市級地區災害防救計畫地震編說明
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前言 災害境況模擬

第一節 地震特性

 地震分類與地震波

 地震規模

 震度

 地震帶分布

 斷層介紹

第二節 歷史災例

第三節 災害潛勢分析

第一節 境況模擬之應用

 境況模擬定義

 境況模擬之應用

 災害規模設定

 境況模擬分析(最大地表加速度、
建物倒塌、傷亡人口、避難收容
人數、土壤液化及震後火災)

第二節 檢討現有防救災能量

 收容能量評估(短、中、長期避難
收容能量)

 緊急醫療能量評估

 民生物資支援能量評估

前言及災害境況模擬架構：
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山腳斷層介紹

 山腳斷層呈現北北東走向。

 斷層分布範圍所屬行政區：臺北市(士林
區、北投區)、新北市(樹林區、新莊區、
泰山區、五股區、金山區)。

 斷層自關渡附近向南南西方向延伸至新
莊，長約34公里，海域至少尚有40公里
之斷層破裂，若與陸域斷層破裂相加，
則最大可能之破裂總長度約74公里左右。

 蘆洲區、三重區、板橋區、新莊區、五
股區、中和區、永和區等區因地質以沖
積岩為主，土壤液化發生機率較高，亦
會造成各地震度的不同。

市級地區災害防救計畫地震編說明
壹、前言：
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時間 震央 規模 深度(km)

1986年11月15日，花蓮地震
花蓮東方海域/臺灣

東經121.833度、北緯23.992度
6.8 15.0

1999年9月21日，921大地震
南投縣集集鎮/臺灣

東經120.8度、北緯23.85度
7.3 8.0

2002年3月31日，331地震
宜蘭縣南澳/臺灣

東經122.19度、北緯24.14度
6.8 13.8

2008年5月12日，汶川大地震
四川省汶川縣/中國

東經103.367度、北緯31.021度
8.0 14.0

2011年3月11日，東日本大地震
宮城縣仙台市以東太平洋海域/日本

東經142.51度、北緯38.6度
9.0 24.4

歷史災例以花蓮地震、921大地震、331地震、汶川大
地震及東日本大地震為例。

歷史災例架構
 災情概述
 應變處置過程
 復原重建措施

壹、前言：
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475年回歸期的地震危害主要由隱沒帶內部型震源及區域震
源影響，2,475年回歸期的地震危害主要由山腳斷層所影響。

壹、前言：
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 參考消防署「大臺北地區發生大規模地
震可能面臨之問題及整備作為評估報告」

 假定大臺北地區發生大規模地震時，可
能發生的狀況及災損。

 透過TELES模擬各項災損數據及圖資。

項目 參數設定

震央位置
經度121.589度、緯度
25.139度(臺北市士林區)

地震規模
(芮氏規模)

6.9

震源深度 8公里

破裂長度/寬度 56公里/20公里

斷層傾角 50度
震央：121.589,25.139 士林
規模：6.9
深度：8公里

貳、災害境況模擬(新增)：

震央位置圖
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 新北市最大地表加速度可達618 
gal，震度高達七級，以新莊區一
帶最為劇烈。

 因地質以沖積層為主，於震災發生
時，土壤液化發生機率相對提高。

貳、災害境況模擬(新增)：

震央
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檢討現有災害防救能量- 0%受損
優先以防災公園為收容為原則，避
難收容場所次之。

防災公園及避難收容場所分布圖

貳、災害境況模擬(新增)：

38

行政區
臨時避難
收容人數

防災公園
容納人數統計

收容能量
是否足夠

避難收容場所
容納人數統計

收容能量
是否足夠

板橋區 17,021 2,748 否 40,806 是
新莊區 15,623 14,365 否 26,070 是
三重區 14,545 2,042 否 20,912 是
蘆洲區 6,989 499 否 6,493 是
中和區 6,334 1,659 否 16,259 是
土城區 5,381 1,799 否 19,998 是
樹林區 4,247 2,187 否 5,974 是
永和區 3,062 1,729 否 4,080 是
新店區 2,910 1,145 否 26,325 是
泰山區 2,577 3,187 是 7,739 是
淡水區 1,811 4,782 是 4,052 是
五股區 1,533 834 否 2,253 是
林口區 1,070 5,063 是 8,016 是
汐止區 1,065 2,202 是 10,405 是
鶯歌區 986 - - 34,465 是
三峽區 883 - - 12,623 是
金山區 514 - - 25,698 是
八里區 489 - - 2,771 是
萬里區 372 - - 4,453 是
三芝區 218 - - 920 是
深坑區 102 - - 812 是
瑞芳區 93 - - 6,839 是
石門區 79 - - 3,624 是
烏來區 13 - - 2,025 是
石碇區 12 - - 550 是
雙溪區 7 - - 3,266 是
貢寮區 6 - - 2,196 是
平溪區 4 - - 3,162 是

坪林區 3 - - 926 是

總計 87,949 44,241 - 303,712 -
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檢討現有災害防救能量- 70%受損
 假定導致全市約有70%之避難收容場所受

損，無法收容災民，僅剩於30%之避難收
容場所能進行災民收容安置之評估。

 若不足，建議以鄰近行政區域為優先收容，
其次以國軍營區及異地收容為考量。

經過二次收容評估
後，以板橋區、三
重區、蘆洲區、樹
林區、永和區及五
股區等六區無法滿
足收容需求。

行政區
臨時避難
收容人數

防災公園
收容人數

防災公園收容
能量是否足夠

扣除受損之70%避難收容
場所後可容納人數統計

避難收容場所
收容能量是否足夠

板橋區 17,021 2,748 否 12,242 否

新莊區 15,623 14,365 否 7,821 是

三重區 14,545 2,042 否 6,274 否

蘆洲區 6,989 499 否 1,948 否

中和區 6,334 1,659 否 4,878 是

土城區 5,381 1,799 否 5,999 是

樹林區 4,247 2,187 否 1,792 否

永和區 3,062 1,729 否 1,224 否

新店區 2,910 1,145 否 7,898 是

泰山區 2,577 3,187 是 2,322 是

淡水區 1,811 4,782 是 1,216 是

五股區 1,533 834 否 676 否

林口區 1,070 5,063 是 2,405 是

汐止區 1,065 2,202 是 3,122 是

總計 84,168 44,241 - 59,817 -

市級地區災害防救計畫地震編說明
貳、災害境況模擬(新增)：
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本市醫療院所於重度級、
中度級與一般級急救責
任醫院無法滿足傷病患
收容需求。

受傷程度

(地震夜間發生)
人數 醫院分級

新北市醫院
總床位數

能量
是否足夠

策略

輕傷 12,608 一般級 1,231 否
不足數，轉送臨近縣市一般級、中
度級與重度級醫院。

中傷 5,336 中度級 2,962 否
不足數，轉送臨近縣市中度級與重
度級醫院。

重傷 3,346 重度級 1,514 否 不足數，轉送臨近縣市重度級醫院。

貳、災害境況模擬(新增)：

：重度級急救責任醫院
：中度級急救責任醫院
：一般級急救責任醫院

1-16：新北市急救責任醫院
A-N：鄰近縣市急救責任醫院
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第一節 設施機能之強化

國土與城鄉之營造
建築物耐震評估、補強及強化
維生管線設施機能之確保
關鍵基礎設施之強化

第一節 災害防救之強化

應變機制之建立
強化防災體系
災情蒐集、通報與分析應用
建立進駐單位編組名冊
緊急動員計畫
災害防救相關機關之演習、訓練

41

參、減災對策：

肆、整備對策：

第二節 防災教育之落實

校園防災教育
社區防災教育
地震災害防救科技與對策

第二節 救災及民生物資之整備

搜救、滅火及緊急醫療救護
建立緊急運送交通網路
避難與收容之規劃
食物、飲用水及生活必需品調度、
供應
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伍、應變對策：

陸、復原重建對策：

第一節 啟動應變機制
成立災害應變中心
成立前進指揮所
採購及準備救災物資
徵調及徵用救援裝置
加強安全檢查

第二節 緊急應變
現場搶救
緊急醫療救護
緊急運送管制及交通疏導
災害防救相互支援協定
全民防衛動員準備體系之動員
防災公園開設流程
二次災害之防止

第一節 災區復原重建

復原重建計畫之訂定
復原重建之計畫性實施
緊急復原
關鍵基礎設施之強化
計畫性復原重建

第二節 災民生活重建
財政、金融措施支援
產業經濟重建

第三節 消費者保護及法律訴訟協助
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為有效強化地震預警及研判功能，並使老舊住宅、建物進行
更新，提升耐震能力，降低其造成之風險，故新北市規劃
104年至106年針對地震災害之各項工作內容，其各項工作
項目所需經費，由新北市各單位編列相關預算支應。

柒、地震災害防災經費編列：
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名稱 業務主管機關 修正時間 備註

震災災害防救業務計畫 內政部 101年12月 已修正

火災災害防救業務計畫 內政部 103年5月 已修正

爆炸災害防救業務計畫 內政部 103年5月 已修正

森林火災災害防救業務計畫 農委會 102年6月 已修正

土石流災害防救業務計畫 農委會 102年4月 已修正

生物病原災害防救業務計畫 衛福部 101年7月 已修正

輻射災害防救業務計畫 原能會 102年9月 已修正

旱災災害防救業務計畫 經濟部 103年5月 已修正

公用氣體與油料管線、輸電線路災害防救業務計畫 經濟部 103年5月 已修正

風災災害防救業務計畫 內政部 99年4月 修正中

水災災害防救業務計畫 經濟部 98年4月 修正中

礦災災害防救業務計畫 經濟部 98年4月 修正中

空難災害防救業務計畫 交通部 98年4月 修正中

陸上交通事故災害防救業務計畫 交通部 98年4月 修正中

海難災害防救業務計畫 交通部 98年4月 修正中

寒害災害防救業務計畫 農委會 96年8月 修正中

毒性化學物質災害防救業務計畫 環保署 99年2月 修正中

災害防救業務計畫最新修正情形

103年5月最新修正的業務計畫為火災災害、爆炸災害、旱災
災害及公用氣體與油料管線、輸電線路災害。

市級地區災害防救計畫推動說明
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市級地區災害防救計畫推動說明
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預計完成時間 優先修訂災害類型

103年 震災、總則、（火災與爆炸、海嘯、坡地災害、火山爆發）

5月-7月 震災、總則、其他篇章依據102年審查意見修正。

8-9月 火災與爆炸、海嘯、坡地災害、火山爆發

10月 第1次專家審查，並依據審查意見修正。

11月 提報中央先期審查

104年1月 依據中央審查意見修正

104年3月 提報本市災害防救會報核定

預計完成時間 後續修訂災害類型

104年
風災、水災、森林火災、核子事故、旱災、寒害、公用氣體與油料管
線、輸電線路

105年 毒性化學物質、陸上交通事故、海難、空難、生物病原、礦災

103年-105年預計修訂期程規劃
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8月份工作預定內容

47

 進行實地輔導區公所

 辦理防災避難看板招標工作

 調查及彙整民間團體能量

 訂定增訂之標準作業程序種類

 臨時防災避難收容所及物資儲備場所安全評估

 啟用深耕計畫成果資訊網站

 協助辦理新莊區兵棋推演

 協助辦理核安逐里宣導
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四、預定工作配合事項說明
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區公所防災專區架構調整說明

區公所
防災專業人員

市府各局處SOP清冊

本區災害潛勢資料

市級及本區地區災害防救計畫

本公所應變中心作業手冊

本區雨量警戒值

本區歷史災點紀錄
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協力團隊實地輔導區公所說明

協力團隊說明事項：
第1次區公所訪談意見回覆說明。

市級地區災害防救計畫地震編修訂重點說明。

防救災電子圖資產出成果及使用說明。

深耕計畫成果資訊網站內容及功能說明。

防災公園配置圖規劃說明。

避難收容場所現勘情形。

期末評鑑作業重點說明。

時間
內容 使用時間

上午場 下午場

10:30~10:40 14:00~14:10
主席致詞

(請主秘層級以上長官擔任)
10分鐘

10:40~11:00 14:10~14:30 區公所說明事項 20分鐘

11:00~11:30 14:30~15:00 協力團隊簡報 30分鐘

11:30~12:00 15:00~15:30 意見交流 30分鐘

議程規劃：

區級EOC建置情形說明。

備援EOC現況說明。

防救災演練辦理情形。

防救災教育訓練辦理情形。

避難收容場所整備狀況。

物資儲備處所整備現況。

時間  8月-9月

52

區公所說明事項

與會單位
消防局

區公所-政災防課、民政(災
防)課、社會(人文)課、經
建課、工務課及其他防救災
業務相關承辦人員。

協力團隊-臺大天災中心
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協力團隊實地輔導區公所說明

日期 地點 日期 地點 日期 地點

8月12日
樹林區公所

8月19日
深坑區公所

9月1日
土城區公所

鶯歌區公所 石碇區公所 板橋區公所

8月13日
泰山區公所

(防災公園現勘)
8月22日

石門區公所
9月2日

平溪區公所

三芝區公所 坪林區公所

8月15日
八里區公所

8月25日
貢寮區公所

9月2日
淡水區公所

(防災公園現勘)林口區公所 汐止區公所

8月18日
金山區公所

8月26日
新店區公所

(防災公園現勘)
9月3日

三峽區公所

萬里區公所 烏來區公所

8月18日
中和區公所

8月27日
雙溪區公所

9月4日 新莊區公所
永和區公所 瑞芳區公所

8月19日
五股區公所

(防災公園現勘)
8月28日

三重區公所

蘆洲區公所

時程規劃：

8月預計輔導21個區公所，9月預計輔導8個區公所。
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協力團隊實地輔導區公所說明
協力團隊輔導區公所之分工：

聯絡窗口：
蔣學媖助理
29603456*6627
meg7251988@gmail.com

林永峻博士
黃韻潔助理、蔣學媖助理、
陳沛煊助理

聯絡窗口：
張紫伶助理
29603456*6628
joyce5233111@gmail.com

李孟學博士
林季樺助理、張紫伶助理

聯絡窗口：
林立潔助理
29603456*6629
kumakikaied@gmail.com

柯凱元博士
戴麗俐助理、陳柏嘉助理、
林立潔助理
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區公所訪談提列問題之各局處回覆
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區公所提列問題彙整 回應單位 回應說明

開口合約廠商同時簽訂多份合約，可

支援能量多寡區公所無法掌握，且有
經驗可處理的廠商類型區公所亦不清

楚。

消防局

將請相關局處提供合約廠商資料彙整，

提供區公所參考。另協力團隊將於下半
年提出開口合約簽訂應補充之內容條例，

供區公所參考。104年將協助檢視開口合

約廠商是否重複簽訂合約之情形。

市民不配合強制撤離時如何處置之流

程?是否有更好的撤離方式？
消防局

有關土石流疏散撤離工作，請以言詞勸

導民眾撤離，勸導無效，請先行開立勸
導單；如民眾仍不願意配合撤離，則開

立舉發單，逕行舉發，並於10日內將勸

導書及舉發單及相關證據函送至本府進
行裁處程序。(災害防救法第31條第1項

第2、3款規定)

當區公所救災能量不足時，需請求國

軍支援，惟國軍支援救災之配合度較
低，支援工作事項不明確，難以發揮

救災效用。

消防局

刻正與國軍六軍團研議「國軍救災支援

項目協定」，將共同協定災時支援之人
力、裝備、服勤時間等項目，未來待協

定內容完成，應可改善此問題。
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區公所提列問題彙整 回應單位 回應說明

如需進行大規模收容，區公所人力不

足，學校教育人員是否有防災編組協
助收容工作？

社會局

當學校收容所需進行開設時，以該校人

員為主力工作人員，公所人員為輔助角
色。有關學校開設收容所問題，已於去

(102)年度由教育局訂有「新北市政府各

級學校臨時收容所實施計畫」且均已函
發各區公所供參。

民生物資儲備採買依據，是否可因地

制宜？
如：主要依土石流保全戶為數量採買依據，

而社會局建議應將淹水潛勢區域納入，但由

於該區近年來水災問題較少，如物資儲備過

多，可能導致存放過久造成浪費，故是否能

依照原定方案執行？

社會局

請優先增加保存年限較長之物資採購(例

如：寢具、衣物、日用品等)，另可提高
食品類開口合約簽訂之比例，補足水災

保全人數需求，同時避免浪費。

執行預防性撤離時，收容場所人力已

相當不足，如遇重大災害時，當地志
工亦可能為受災戶，人力將會極為短

缺，是否有其他規劃(NGO)？

社會局

如單一轄區內人力能量不足，將優先依

「新北市社政人力區域聯盟運作表」調
度鄰近區域資源投入。如災害影響層面

擴大，將統籌成立「志工人力調度中心」

進行召募調度，同時接洽國際性團體，
例如：紅十字會、慈濟、法鼓山及世界

展望會等支援。
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區公所提列問題彙整 回應單位 回應說明

連鎖型大賣場因考量單一地區合約內

容未能達到預定之業績量，婉拒與區
公所簽訂開口合約，能否請社會局統

一簽訂開口合約？

社會局

本局擬研議相關合作方案，並與相關廠

商進行接洽，以擴展本市災時物資供應
網絡，惟是否簽訂合約或採行其他合作

方式尚待研商討論。

土石流通報系統是否可配合戶政系統，

將保全戶遷出遷入自動更新資料產出
報表？

民政局

土石流保全戶異動註記非戶籍登記事項；

另戶役政資訊系統提供外機關查詢功能，
區公所若有需求可至戶政事務所透過外

機關查詢作業掌握保全戶相關資訊。

土石流潛勢溪流之增設及解編方式為

何？
農業局

須新增之土石流潛勢溪流，公所應偕同

農業局與專家進行現勘，確認是否土石
流潛勢溪流。由公所提報相關資料至農

業局，再由農業局提報至農委會水保局，

解編程序亦同。增列或解編詳細程序請
參考農委會水保局「土石流潛勢溪流劃

設作業手冊」。
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場所安全性評估規劃
臨時防災避難收容所及物資儲備場所現勘期程

日期 區 編號 地點 備註

8月5日
(星期二)

三重 1 清傳高商教學行政大樓 避難收容所

中和
2 中和市民活動中心 避難收容所

3 中和區公所行政大樓
避難收容所
物資儲備場所

新店
4 福德里辦公處 物資儲備場所
5 下城活動中心 物資儲備場所

8月8日
(星期五)

萬里
6 中華商業海事職業學校2樓 避難收容所

7 仁愛之家2樓 避難收容所
石門 8 石門區體育館 避難收容所

8月12日
(星期二)

石碇
9 石碇國小活動中心

避難收容所
物資儲備場所

10 和平國小活動中心
避難收容所
物資儲備場所

深坑
11 深坑國小禮堂 避難收容所
12 東南科技大學 避難收容所

8月14日
(星期四)

淡水 13 淡江大學體育館 避難收容所
五股 14 貿商活動中心 避難收容所

林口 15 醒吾科技大學體育中心 避難收容所

鶯歌
16 鶯歌國中活動中心 避難收容所

17 鳳鳴國中社區活動教室、資源班教室 避難收容所

將於8月31日前完成現勘評估報告並提交社會局，研商後續處理方式。
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五、提案討論
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六、臨時動議
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七、主席結論


