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新北市災害防救深耕計畫

103年第8次四方工作會議

103年8月29日(星期五)

下午2時0分

簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR
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按一下以編輯母片標題樣式
一、主席致詞 ( 5分鐘)

二、管制事項報告 (20分鐘)

三、8月工作進度及9月預定進度報告 (15分鐘)

四、預定工作配合事項說明 (30分鐘)

五、提案討論 (10分鐘)

六、臨時動議 ( 5分鐘)

七、主席結論 ( 5分鐘)

議程
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按一下以編輯母片標題樣式
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一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式
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二、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

006
010

103年
3月28日

避難收容場所安全性
現勘結果進行簡報，
5月30日前召開專家
學者座談會，將於8
月底移送社會局。

協力團隊

已於8月5日、8日、
12日及14日完成15
處避難場所現勘，預
計8月31日完成評估
報告提交社會局。

103年
8月31日

持續
列管

009
103年
5月1日

請各相關單位請針對
區公所訪談會議紀錄
權管部分進行回覆。

協力團隊
消防局

目前各局處皆已針對
所屬議題函復區公所，
實地輔導期間亦會向
區公所說明回覆內容。

103年
6月30日

建議解除
列管

014
103年

6月30日

請協力團隊針對防災
專區屬於區公所內部
人員使用部分進行審
慎規劃，並於第7次
四方工作會議中提出。

各區公所
協力團隊

原規劃於防災人員專
區設置密碼管控瀏覽
人員，但因市府網路
空間限制，無法進行
密碼設定。

103年
7月30日

建議改將各
項資料於深
耕資訊網呈
現，建議解
除列管

015
103年

5月27日

請協力團隊於6月30
日前將各區公所開口
合約檢討報告交由市
府及各區公所檢視。

協力團隊
各局處

請區公所將檢視情形
於8月26日前函覆業
務單位，另於本次四
方工作會議報告各區
公所處理情形。

103年
7月30日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

016
103年

6月30日

排定104年及105年防
救教育訓練教材及師資，
並於本年度完成教材編
撰。

協力團隊
消防局

各項教材目前皆編
撰中，預計於9月
30日前完成教材彙
編，並於10月29日
規劃完畢。

103年10
月29日

持續
列管

017
103年

6月30日

完成深耕成果網站架設
並持續上傳各項計畫成
果，提供區公所人員操
作使用。並設計成果網
站之討論區，於第7次
四方會議中說明使用方
式。

協力團隊
消防局

網站架構已完成並
陸續上傳各項成果
中，並持續針對網
站內容進行充實。

103年
7月30日

目前網站
已對區公
所開放，
建議解除
列管

018
103年

6月30日

區公所災害防救應變演
練。(三峽：土石流、新
莊：地震、雙溪：淹水、
蘆洲：地震)

協力團隊
消防局

新莊區公所已於8月
27日辦理兵棋推演，
並邀請各區公所參
與觀摩。後續協助
蘆洲區公所(10月3
日)及雙溪區公所(9
月25日)辦理。

103年11
月30日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

019

103年
7月15日

(期中
審查)

請協力團隊針對未來
電子圖資後續使用進
行規畫說明，俾利後
續圖資使用。

協力團隊

已透過8、9月輔導區
公所時，說明電子圖
資使用及kmz/kml圖
層應用。

103年9
月30日

持續
列管

020

103年
7月15日

(期中
審查)

防災自主社區因業管
單位不一，請重新蒐
集本市5年內業管推動
之防災自主社區資料，
俾利有效利用既有防
救災資源。

協力團隊
各局處

已由業務單位函文請
各局處提供權管推動
之防災自主社區資料，
另於本次四方工作會
議報告各區公所處理
情形。

103年8
月31日

目前已取
得消防、
水利、警
察等局處
資料，尚
缺農業局
部分

021

103年
7月15日

(期中
審查)

核子事故內容需納入
深耕成果，包含「核
子事故緊急應變程序
書」及「緊急應變計
畫與區域民眾防護應
變計畫」相關內容；
本市召開之核安監督
委員會會議與核廢料
處理會議相關資料亦
須納入。

協力團隊
消防局

已蒐集「核子事故緊
急應變程序書」、
「緊急應變計畫與區
域民眾防護應變計畫」
資料，核安監督委員
會會議與核廢料處理
會議刻正蒐集中，上
述相關資料將納入本
計畫成果，並於期末
報告呈現。

103年
11月30

日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

022

103年
8月6日
(內部
會議)

請協力團隊於8月中提
出各區執行本計畫前之
能量評估分析，俾利9
月底完成各區計畫執行
前後之比較報告。

協力團隊

已蒐集各區公所防
救災能量資料，及
彙整本計畫各區公
所預期成果資料，
已於8月15日提出
執行前評估報告，
供業務單位檢視。

103年8
月31日

已請協力
團隊針對
評估指標
進行修正
並於9月
第1次內
部會議提
出修正後
指標資料

023
103年
8月6日

為配合行政院103年度
災害防救業務訪評，請
區公所協助拍攝含地圖
資訊之避難看板照片，
照片需能清楚辨識地圖
資訊。另請曾修改看板
資訊公所，提供看板最
新照片。

各區公所

業務單位於8月15
日前發函各區公所
提供防災避難看板
印有避難地圖之看
板近照，目前尚有
八里、中和、坪林、
金山公所尚未回覆，
另萬里區回復照片
有誤，需再次提交。

103年8
月31日

持續
列管

024

103年
8月21日

(內部
會議)

請協力團隊詳實紀錄實
地輔導區公所時各區公
所提列問題，再交由相
關業管局處回復。

協力團隊
各局處

刻正彙整各區公所
提列問題。

103年9
月30日 新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

025

103年
8月21日

(內部
會議)

請協力團隊檢視內政部
期初訪視所見之各縣市
優點，針對本市已具備
優點，規劃如何於期末
評鑑資料明確呈現，另
思考其他部分納入本市
後續推動之可行性及具
體方案。

協力團隊

針對市府已具備之
優點已陸續蒐集相
關資料，並於期末
評鑑具體呈現書面
資料。

103年9
月30日 新增列管



按一下以編輯母片標題樣式

10

三、8月工作進度及
9月預定進度報告
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WCDR

8月份工作進度
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WCDR

場所安全性評估

已完成17處避難收容處所及物資儲備場所安全性現勘

將於8月31日前完成現勘評估報告並提交社會局，研商後續處理方式。
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WCDR

辦理實地輔導區公所

輔導內容：
市級地區災害防救計畫地震編修訂重點說明。

防救災電子圖資產出成果及使用說明。

深耕計畫成果資訊網站內容及功能說明。

防災公園配置圖規劃說明。

期末評鑑作業重點說明。

已執行21個區公所

防災業務重點說明

意見交流 防災公園現勘13



WCDR

防救災電子圖資KML/KMZ操作說明

已實地至21個區公所說明KML/KMZ檔案之操作
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WCDR

防災公園規劃配置圖修正說明
修正流程：

區 公園名稱 現勘日期 辦理情形

泰山區 泰山體育館 8月13日 已更新防災公園設施配圖，刻正請區公所確認。

五股區 洲子洋公園 8月19日 改由成洲公園規劃為防災公園，重新繪製配置圖。

新店區 大豐公園 8月26日 --

淡水區 公八公園 9月12日 --

防災公園現勘 修改圖面 公所確認後函覆市府 定稿

帳篷區臨時廁所區

淋浴區 安置登記處

(以泰山區為例)
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WCDR

輔導區公所辦理兵棋推演

新莊區公所於8月27日兵棋推演

推演災害：地震災害
推演狀況：

A. 建築物倒塌災情
B. 停水停電
C. 地震引發之火災
D. 疏散撤離及安置
E. 環境清理復原

測試項目：
A. 災情查通報
B. 停水停電請求支援
C. 遭埋困民眾搜救工作
D. 災害現場管制
E. 傷病患救護工作
F. 聯繫電力公司請求支援
G. 聯繫自來水公司請求支援

16



WCDR

輔導區公所辦理兵棋推演

蘆洲區公所及雙溪區公所辦理期程與執行進度

區公所 災害類型設定 備註

蘆洲區 地震災害
已提供地震災害推演想定，辦理時間暫定

10月3日。

雙溪區 淹水災害
已提供淹水災害推演想定，辦理時間暫定

9月25日。
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WCDR

推動防災社區工作

8月20日辦理防災社區參訪活動

後續辦理期程

時程 項目 課程內容

9月
預演 社區防救災演練預演。

正式演練 辦理社區防救災演練。

10月 成果發表 辦理防災社區成果發表會。

參訪地點：宜蘭縣大同鄉寒溪社區
參訪內容：

(1) 寒溪防災社區推動經驗分享

(2) 寒溪防災社區防災設備導覽

(3) 寒溪防災社區部落環境導覽

18



WCDR

開口合約建議，各區公所回覆說明

區公所回覆情形說明如下：

區公所 回覆說明
板橋區  納入104年度簽訂開口合約之參考。
泰山區  目前簽訂之開口合約皆符合檢核項目內容。
貢寮區  目前簽訂之開口合約皆符合檢核項目內容。
新莊區  納入104年度簽訂開口合約之參考。
樹林區  納入104年度簽訂開口合約之參考。

蘆洲區

 有關資訊、電腦設備維護類合約，目前大部分資訊設備已由市府簽訂
維護合約。

 針對未簽訂維護合約部分，使用故障送修或叫修方式進行，以確保維
修效率。

瑞芳區
 目前簽訂之交通運輸類開口合約業符本區防災需求，暫不另增加備用

廠商。
 新增綠美化類及資訊設備維護類合約內容供參。

鶯歌區
 目前簽訂之開口合約皆符合檢核項目內容，惟工程類合約相關建議將

納入104年度簽訂開口合約之參考。

已於8月15日函文予各區公所，並請各區公所於8月26
日前函覆市府。

區公所回覆持續蒐集中。
19



WCDR

9月份預定工作

20



WCDR

9月份工作預定內容

21

 進行實地輔導區公所

 各區防災避難看板設置工作

 評估本計畫執行前後之區公所防救災能量

 現勘防災公園，確認防災公園規劃配置

 協助辦理雙溪區公所兵棋推演

 協助辦理金山區三界里社區防救災演練

 彙整教育訓練教材內容

21



WCDR

22

四、預定工作配合事項說明
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WCDR

市府各單位加入討論區狀況

23



WCDR

市府各單位加入討論區狀況

未加入討論區之單位，說明如下：

局處單位 區公所單位

交通局 汐止區

經發局 坪林區

社會局

警察局

24

請至Facebook搜尋：
pdmcb.ntu2014@gmail.com (王曉明)

完成加好友，即可加入討論區



WCDR

新北市已推動之防災自主社區說明
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WCDR

新北市已推動之防災自主社區說明

各局處防災自主社區推動情形：

推動局處 推動年度 數量 推動社區

水利局
101 3 雙溪區牡丹里、魚行里；貢寮區雙玉里

102 6
雙溪區共和社區、平林社區、新基社區、雙溪社區；貢寮區貢寮社區、
龍門社區

消防局

99 2 新店區花園新城社區；新莊區雙鳳生源社區

100 2 汐止區迎山莊；新莊區立基里(台北加州EF社區)

101 2 中和區德行里；瑞芳區猴硐地區(猴硐里、弓橋里、光復里)

102 1 淡水區民生里

103 2 金山區三界里；泰山區大科里

警察局 99 60

板橋區華東社區、德翠里等；林口區東林社區；新莊區成德里、中信
里等；三重區幸福里、培德里等；永和區上溪里、秀林里等；中和區
秀水里、秀景里等；三峽區龍埔社區、弘道里；鶯歌區永吉里、鳳祥
里；樹林區彭興里、中山里；新店區德安里、新德里等；深坑區萬順
里；石碇區潭邊里；五股區水碓村、成功村等；蘆洲區溪墘里、忠孝
里；三芝區後厝里、埔坪里；淡水區民生里、樹興里；汐止區新昌里、
忠孝里等；貢寮區仁里里；萬里區龜吼里

26

防災自主社區推動持續蒐集中



WCDR

新北市已推動之防災自主社區說明
各局處防災自主社區推動情形：

推動局處 推動年度 數量 推動社區

警察局

100 60

板橋區溪北里、廣福里等；新莊區立功里、萬安里等；三重區成功里、富福
里等；永和區得和里、民本里等；中和區外南里、福南里等；三峽區中正里、
鳶山里；鶯歌區鳳福里、大湖里等；樹林區樹德里、樹興里；土城區清化里；
新店區日興里、吉祥里等；蘆洲區樹德里、樓厝社區等；五股區德音里、成
德里等；淡水區埤島里、竹圍里；三芝區橫山里、古庄里；汐止區厚德里、
北山里；瑞芳區海濱里、吉慶里

101 92

板橋區仁愛里、後埔里等；新莊區西盛里、民全里等；泰山區福泰里、新明
里、貴子里、貴賢里；三重區富福里、永福里等；永和區秀元里、秀朗里等；
中和區福和里、秀峰里等；三峽區鳶山里、鳳鳴里等；樹林區圳福里、樹興
里等；土城區永豐里、埤塘里等；新店區日興里、吉祥里等；石碇區潭邊里；
蘆洲區永樂里、光明里等；五股區水碓里、成泰里等；淡水區民權里、民生
里等；汐止區北峰里、保長里等；瑞芳區海濱里、吉安里；深坑區萬順里；
三芝區埔坪里；林口區東林社區

102 131

板橋區華中里、溪北里等；新莊區富國里、富民里等；三重區成功里、田安
里等；永和區得和里、桂林里等；中和區東南里、錦盛里等；樹林區三龍里、
彭厝里等；土城區長風里、中正里等；新店區福德里等；五股區六福里等；
蘆洲區成功里、水湳里等；淡水區中興里、竹圍里等；汐止區新昌里、金龍
里等；瑞芳區吉慶里

103 130

板橋區廣福里、自強里等；中和區中安里、頂南里等；永和區正興里、保順
里等；泰山區山腳里、同榮里等；三重區中正里、田心里等；新店區日興里、
中華里等；蘆洲區仁愛里、仁德里等；五股區興珍里；土城區長風里、平和
里等；樹林區樹興里、柑園里等；鶯歌區鳳祥里；汐止區湖光里、大同里等；
淡水區學府里、民生里等；三芝區古庄里、橫山里；瑞芳區海濱里；萬里區
北基里

總計 491

27防災自主社區推動持續蒐集中
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區公所訪談-區公所請求配合事項
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區公所訪談-區公所請求配合事項

請市府各局處能加強聯繫溝通，應變中心開設時各局處留守人員
應與局處窗口加強聯繫。

遇較重大災情時，時常各局處皆來電詢問災情之進度，而造成區
公所災害應變中心之困擾，建請區公所能每半小時使用EMIS系統
上傳通報最新處理情形，亦請各局處透過EMIS系統查看案件最新
處理情形。

有關區公所陳情事項若不為貴局處之業務，建請局處可平行會辦，
逕函轉該項業務之權管單位，避免退回區公所重跑流程，影響災
害搶救時間或勘察。

災害應變中心成立時，曾發生市府通報區公所有路樹倒塌，需盡
快前往處理，經查證之後災害非發生於通報之區公所轄區內。建
請市府各局處應確認災情地點再行通報，以縮短災情處理時間。
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新北市災害潛勢地點處置情形說明
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新北市災害潛勢地點處置情形說明
坡地災害

區別 案件數 地點 處置情形說明

土城區 1 青雲路587巷
由於該段土地為私人土地尚需與地主協調
處理，因此目前僅設置警告標示。

中和區 1
中興公園上方樂天宮及興
南路三段91巷21-1號

非農業局權責。目前未處置，廟方冀望區
公所能清理山坡後方土石堆積，避免再度
發生崩塌。

五股區 1 登林路活動中心 目前以黑色帆布覆蓋，周邊已無人居住。

石門區 1 山溪里九芎林溪兩岸
待確認是否劃設為土石流潛勢溪區域，後
續將協助進一步勘察工作。

林口區 1 頂福里106縣道4.5公里 經查調查表照片已由公所復建完成。

金山區 1 重和里綠峰山莊 本案已由水保局整治完成。

泰山區 2
山腳里台北圓山社區 經查調查表事件發生時間為2007年，經

檢視照片植生茂密，建議公所就近觀察是
否仍有災害潛勢。

黎明里圓山芳鄰社區

新莊區 1 壽山路林口街界段
農業局已於101年度復建完成壽山路林口
交界段。
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新北市災害潛勢地點處置情形說明
水災災害

區別 案件數 地點 處置情形說明

八里區 1 龍米路一段51號 水利局已局本年度5月進行改善工程。

三重區 1
光華里台北橋與三和路交
叉口

目前僅先辦理中央北路側溝改善工程，其
餘由三重區公所再行評估。

五股區 1 成泰路四段 已改善。

平溪區 2

石底里6鄰、8鄰石底街
29之2-84之1號

已偕同水利局人員前往現勘，區公所希望
水利局提供相關經費，辦理雨水下水道興
建工程，減少積淹水情形發生，水利局人
員承諾將問題帶回研商。

平溪里平溪街24號-40號、
平溪街石底橋-公園街口
處

建議應對於河道進行清淤工作，避免於災
時因河道堵塞造成災情。

板橋區 1 民權路202巷10-18弄 未現勘。

林口區 1 太平里5鄰北80鄉道 已施作新水溝改善。

貢寮區 1 下雙溪街往德心街道路 雨量過大，雙溪河暴漲滿出。
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新北市災害潛勢地點處置情形說明
水災災害

區別 案件數 地點 處置情形說明

淡水區 1 民權路B2橋涵

目前已設置2台抽水機，當水位到達警戒
時，抽水機將立即啟動並請開口合約廠商
盡速到達現場封閉涵洞。

蘆洲區 3

空中大學(中正路172號) 1. 中正路已有辦理下游雨水下水道清疏
工程。

2. 環堤大道三重客運總站前99年已辦理
「蘆洲市環堤大道排水改善工程」。

李氏古宅(中正路243巷
19號)

蘆洲國中(中正路265號)

鶯歌區 2

聖鶯宮附近
建議挖通水溝至鶯歌溪，使水於鶯歌溪排
出。

二橋里橋子頭段692-1號
水利局依規定拆除攔水設施、鶯歌區公所
將河道內廢棄物清除以利河道通暢。
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各縣(市)政府期初訪視優點綜整表
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各縣(市)政府期初訪視優點綜整表
優點 新北市辦理情形

1. 災害防救辦公室之運作機制：
藉由災害防救辦公室向府內局處進行溝通協調，整合資源，使本計
畫獲得更多能量，並使各局處重視參與整合性防災計畫之推動。

本府災害防救辦公室於災害防
救工作執行上，落實資源整合
及統籌協調各局處之工作。

2. 獎勵制度：
由直轄市、縣(市)政府編列獎金，針對執行本計畫表現卓越或成績

優良之公所做為獎勵，促使各公所積極參與本計畫之推動。

依據本市深耕計畫區公所管考
計畫，針對推動成效優良之區
公所，將公開頒獎表揚，而不
採用獎金獎勵制度。

3. 資本門之分配調整：
各公所財力狀況不一，部分公所災害應變中心欠缺資通訊相關設備，
因此調整資本門分配，使財力較弱之公所優先添購設備，或獲得較
多資金補助。

本市災害防救深耕計畫資本門
之運用，103年為提升應變中
心管理系統，104及105年則
為公所購置投影機、筆電、平
板電腦等設備，各公所購置設
備皆為一致。

4. 深入公所互動：
至各公所辦理本計畫推動說明會，使公所人員瞭解本計畫執行目的，
另與區長及各課室主管進行訪談，藉由訪談了解區域特性、執行困
難處、蒐集相關資料，亦可增進彼此間之信任感。

本年度已於4-6月間辦理完成
本計畫推動說明會及訪談各區
公所，另於8-9月辦理實地輔
導區公所，持續協助區公所。

5. 公所輔導機制：
根據災害特性、公所體制等條件，由第2類公所藉由其執行經驗輔
導第1類公所，在協力機構人力與時間有限狀況下，使第1類公所
能夠獲得更多協助。

目前尚無公所相互輔導機制，
皆透過市府及協力團隊蒐集第
2類區公所執行經驗，以協助
第1類區公所執行本計畫。
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各縣(市)政府期初訪視優點綜整表
優點 新北市辦理情形

6. 地區保母計畫：
以地區進行劃分，建立保母計畫，由協力機構成員每1人作為
2~3個公所之互動窗口，讓各公所與單一窗口進行聯繫與互動，
建立彼此信任與信賴，促使計畫推動順遂。

已將29區公所劃分為3大責任區域，
各責任區域皆有負責之協力團隊人
員及聯絡窗口，俾利區公所聯繫與
互動。

7. 培植災害防救能力：
本年度完成3年教育訓練整體規劃，包括班別、對象、場次及課
程；課程針對不同對象及需求，區分基礎班、進階班及種子師
資班等。另依鄉(鎮、市、區)地區特性辦理兵棋推演並製作檢
討報告，作為後續修訂相關計畫之依據。

已依針對不同對象及需求，撰寫教
育訓練教材，將於本年度10月完成
相關教材，104年度開班授課。

8. 弱勢民眾防災因應措施：
針對弱勢民眾(獨居老人、身心障礙者)或兒少教養機構、老人
安養、福利機構、身心障礙機構及護理之家進行災害潛勢分析，
並研擬防救災因應對策及規劃避難收容事宜。

目前已針對轄內避難收容處所及弱
勢安置機構進行災害潛勢分析(處所
位置與災害潛勢套疊)，另擬有弱勢
民眾後送安置計畫，後續將配合災
害潛勢判定結果進行調整。

9. 數位學習平台與學習護照：
建置數位學習平台，於辦理教育訓練時錄製課程影片，上載至
學習平台，供不克參與或欲複習之人員於線上學習。另外，利
用學習護照記錄參訓學員之學習履歷，避免重複參與相同課程。

本計畫成果資訊網設置E-Learning
平台，上載教育訓練時錄製課程影
片，供不克參與或欲複習之人員於
線上學習。

10. 運用手機通訊軟體：
由於目前智慧型手機發達，可利用通訊APP軟體建立群組，進
行災情查報通報，結合人、事、時、地、物即時掌握現場災情。

建立消防APP，協助應變人員掌握
災害現況，包括災情通報功能
、雨量警戒、土石流警戒及地震報
告等相關訊息。
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LINE即時防災資訊群組

37



WCDR

LINE即時防災資訊群組

38

將成立即時防災資訊對話群組。

邀請各區公所災防課課長共同加入群組。

增加防災資訊共享管道。
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國內外重大災害應變分析
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7-8月高雄氣爆事件

2010年聖布魯諾管道爆炸

8月雲南魯甸地震事件
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NTU●WCDR

事件描述

• 時間：2014年7月31日23時59分起-8月1日凌晨間

• 地點：高雄市前鎮區與苓雅區三多路、英祥街口等多處

• 事件描述：前鎮區與苓雅區多處發生丙烯外洩、接連爆炸起火
事件，影響範圍約2至3平方公里（凱旋三路、二聖路、瑞隆路、
三多一路、崗山南路一帶），多條重要道路嚴重損壞。

資料來源：內政部國土測繪中心、umap

五權國小

前進指揮所

疏散點

緊急醫療中心

爆炸災害點

二聖醫院
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NTU●WCDR

災情描述

資料來源：自由時報、三立新聞網

• 本次氣爆事故計30人死亡（含警義消6人）、310人受傷。
• 造成路面、人行道、路燈、雨污水及民生管線等公共設施嚴重
損壞，損壞面積達72,300平方公尺，長度達4公里，影響3萬
2,968戶、8萬3,819人、98所學校停課。
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WCDR

NTU●WCDR

災情描述

資料來源：中央災害應變中心

• 造成計2萬9,789戶停電、2萬3,642戶停止供送天然氣、1萬
3,500戶停止供水、2,680戶停話及69座基地台停止運作，目前
已陸續恢復民生所需之各類管線。

類別 停用數 已修復數 待修復數 類別 停用數 已修復數 待修復數

水 13,500 12,940 560 市話 2,680 2,570 110

電 29,789 29,153 636 基地台 69 67 2

天然氣 23,642 19,040 4,602 加油站 1 0 1

單位：戶
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NTU●WCDR

災情描述

資料來源：http://super720.com/super720vr_2014/2014-08-01-kaohsiung.html

• 高雄一家Google BussinessPhoto民間技術合作單位，以720
度環景攝影方式拍成「高雄氣爆事件現場VR720實景」圖。

• 網路社群也成立高雄氣爆資訊網分享及蒐集最新災情，合作繪製
救災地圖，讓民眾能迅速了解氣爆區域災情等相關救災資訊。
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NTU●WCDR

災情描述

資料來源：內政部國土測繪中心、國家災害防救科技中心

• 內政部國土測繪中心與國家
災害防救科技中心空間情報
任務小組依據NCDR提出
UAS航拍需求，於8月1日下
午完成高雄市前鎮區氣爆災
點拍攝工作，並將氣爆災點
UAS拼接影像。

空中側拍高雄市前鎮區災點現場影像
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政府應變作為

資料來源：中央災害應變中心、高雄市政府

高雄市政府8月1日0:40成立災害

應變中心

• 一級開設，陳菊市長擔任指揮官

• 前進指揮所：五權國小，

• 消防局陳局長虹龍負責指揮

• 緊急醫療中心：二聖醫院

中央災害應變中心8月1日1:00開設

• 內政部陳部長威仁即刻進駐

• 經濟部張部長家祝於1:45進駐

• 行政院江院長宜樺2:15進駐

時間 處置過程

7月31日20：46 前鎮區凱旋三路和二聖一路口，水溝冒白煙、

疑似瓦斯味(噴發點不明)。

7月31日21：16 前鎮區瑞隆路412號，1女自行就醫，出動12

車30人前往搶救。

7月31日21：30 前鎮區崗山西街與崗山中街，出動1車3人前

往搶救。

7月31日21：40 前鎮區廣東三街和汕頭街口，出動1車5人前

往搶救。

7月31日21：55 消防局主任秘書到達現場。

7月31日21：56 苓雅區三多一路267號附近，出動1車2人前往

搶救。

7月31日22：07 前鎮區一心一路162號，出動1車2人前往搶救。

7月31日22：15 前鎮區民瑞路和中山三路口，出動1車2人前

往搶救。

7月31日22：22 前鎮區崗山西街301巷9號，水溝蓋氣爆。出

動7車21人前往搶救。

7月31日22：33 環保署南區應變隊到達。

8月 1日00：00 大隊長王崇旭回報二聖路一帶全面氣爆燃燒。

8月 1日00：03 通知高雄市緊急醫療資訊整合中心EMOC啟動

大量傷病患機制。通知警廣電臺0800000123

語音留話告知二聖、凱旋及光華路禁止進入。

8月 1日01：10 通知高雄煉油廠關閉相關管線。

8月 1日01：24 通知軍方支援。

8月 1日01：36 電話通知中油及天然氣管線全面關閉。

※高雄氣爆事件高雄市政府處置時序表
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政府應變作為

資料來源：中央災害應變中心

• 全台總計各消防單位調度支援有消防署特搜隊、臺南市政府、
桃園縣政府、嘉義市政府、新北市政府、臺北市政府等12個縣
市累計消防人員764人次、240車次、45台生命探測器及21隻
搜救犬積極搶救。

• 國防部累計指派兵力7,988人、3,805車（機）具前往支援。

縣市別
人員數

(累計)

車輛數

(累計)

探測器 搜救

犬數影像 雷達 其他

消防署特搜隊 80 28 3 1 7 7

高雄港消 15 6 - - - -

臺南市 88 27 2 1 5 3

桃園縣 44 13 1 - - 2

屏東縣 42 20 1 - - 2

臺東縣 92 25 2 - - -

嘉義市 105 30 2 2 1 -

嘉義縣 21 9 1 1 - -

臺北市 36 12 2 1 3 4

新北市 124 33 1 1 1 3

雲林縣 28 12 2 - 1 -

彰化縣 69 21 2 - 1 -

新竹縣 20 4 - - - -

總計 764 240
19 7 19

21
45

日期 兵力 救護車
中

戰

悍

馬

偵消

檢車

工兵

機具

搜救

器材

防護

器材

0801 1,641 31 73 17 8 7 268 400

0802 2,041 31 74 16 8 7 297 400

0803 1,818 23 81 23 5 13 295 400

0804 975 14 73 25 6 17 213 240

0805 825 13 69 23 6 17 211 111

0806 688 12 25 33 3 13 74 130

累計 7,988 124 395 137 36 74 1,358 1,681

※各縣市消防單位支援人車數統計表※國軍派遣兵力統計表
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政府應變作為

資料來源：大紀元新聞網、風傳媒

• 本次收容安置人數累計開設收容處所9處、收容人數1,155人。
• 社會局及衛生局提供收容期間及居民返家後之心理輔導。
• 高雄市政府接受捐贈物資均已充足，無須中央協調其他縣市提
供物資。

• 災後心理重建部分，啟動災難心理衛生機制，提供民眾24小時
免費安心專線心理諮詢服務。

行政區 名稱 撤除時間

三民區 芝豐飯店

前金區 普賢寺

苓雅區
高雄文化中心 Ｏ

五權國小 Ｏ

前鎮區

中正高工 Ｏ

光華國小 Ｏ

光華國中 Ｏ

獅甲會館

獅甲國中 Ｏ

竹西里活動中心 Ｏ

樂群國小 Ｏ

瑞祥高中 Ｏ
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致災原因研判
1. 疑似丙烯（石化原料）流到路旁的側溝，再到箱涵，順沿著雨

水下水道一直流竄，碰到火花時而起火爆炸。
2. 長期忽略災害發生的可能性，我國毒化災應變機制設計及緊急

應變能量明顯不足，毒化災主管機關、各目的事業主管機關及
各縣市政府對於當地公共設施管線詳細分布資訊掌握不易，加
上石化產業廠商對於專業判斷及應變能力不足，種種原因造成
此次受災嚴重之情形。

資料來源：中時電子報、NOWnews 49
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小結
盤查地下管線

配置

• 針對轄內公用氣體及油料管線、液化石油氣分裝場、毒性

化學物質儲槽及槽車等地區，進行察查全面了解地下管線

配置情形，並檢討及落實平時管理及異常作業之通報及應

變處理機制，以及災時通報與搶救作業機制。

毒化災事故

SOP

• 各地方政府應定期編修相關災害防救計畫及作業標準程序，

並確實執行所訂定公用氣體與油料管線及輸電線路災害防救

標準作業程序（SOP），以將災害風險降到最低。

擴大危險區

域劃分

• 此次大氣爆前已有「衝開水溝蓋及人孔蓋的小氣爆」之情

形，已有多處冒白煙，因此當偵測有大量氣體洩漏時，尚

未確認之緊急情況下，根據現場狀況先行擴大緊急封鎖範

圍，劃設警戒區，禁止人員及車輛通行，減少引燃氣爆的

可能性及人員傷亡及損失。

災前避難引

導機制

• 對於可掌握具前兆之災害，應建立預先傳達民眾警訊之通報

體系，並規劃實施災前之警戒避難引導機制。
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事件描述

• 時間：2010年9月9日

• 地點：美國加州聖布魯諾市

• 事件描述：當地時間下午6時11分，發生重大天然氣管線氣爆
引發大火，爆炸發生當時冒出火球直衝到305公尺高，在強風
助長下火勢迅速蔓延到附近住宅區範圍約4公頃，造成8死30傷。

資料來源:Google map、赫芬頓郵報

加州聖布魯諾

Blast
Crater
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災情描述
• 一家太平洋煤電公司（PG&E）所屬的一條30英寸寬的天然氣
輸送管道破裂發生爆炸火災。

• 直至當地晚間8時左右，工程人員始能將天然氣管道的閘門關
閉，此場爆炸大火由各個城市消防人員支援協助通宵救災，直
至10日午後，才將火勢完全控制住。

資料來源:Los Angeles Times 洛杉磯時報
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災情描述
• 此次住宅區受災最為嚴重，總計約造成53棟民宅嚴重毀損、

120棟民宅部分受損，同時疏散撤離200名民眾。

資料來源:洛杉磯時報、赫芬頓郵報、僑報網、大紀元
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災情描述
• 太平洋煤電公司是美國
一個最大天然氣和電力
供應商，其地下天然氣
管道長達6,700多哩。

• 在爆炸案發生兩周後，
公布服務範圍內100個
最危險天然氣管道位置，
並表示此次爆炸的天然
氣管道不屬於名單內。

• 美國國家運輸安全委員
會事發一年後公布災害
發生係因天然氣管道焊
接不達標準且管道老化、
安全檢查程序不充分。

美國加州主要天然氣管道範圍圖

資料來源:舊金山紀事報 54
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政府應變作為
• 加州代理州長馬爾多納德宣布災區進入緊急狀態，警方並設置
封鎖受災區，不允許公眾進出，動員州府之資源與人力全力進
行救災。

• 聯邦、州和多個城市的消防部門均出動動員，共計動員60輛車
及4架空中滅火機進行救火工作。

• 政府設立了緊急聯繫電話以供民衆查詢，並將民眾緊急疏散到
Tanforan和Bayhill購物中心安置災民。

資料來源:洛杉磯時報、赫芬頓郵報、舊金山紀事報、聖荷西水星報
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致災原因研判
• 管道長年缺乏維護及檢查工作，政府監管不足。

• 地下基礎設施超過使用年限，未適時進行更換。

• 民眾對於埋在社區下的輸氣管道缺乏認知，也間接導致了安全
事故發生。

• 對於管線維護作業應加強設置相關管道監控監測設備中心，以
提供管道即時訊息，並設有專責人員進行系統監測及維護工作。

• 當地科技公司思科系系統公司（Cisco Systems）和Google公
司分別派出緊急應變小組以提供緊急通信及地理測繪信息，作
為災民及附近周遭民眾相關資訊及需求。

小結
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事件描述
• 時間：2014年8月3日

• 地點：中國雲南省昭通市魯甸縣境內

• 芮氏規模：6.5；震央：魯甸縣龍頭山鎮；震源深度為12公里

• 事件描述：屬於淺層地震，地震後4小時，餘震共發生165次，
此次魯甸強震是雲南18年來最強烈的地震，國家救災應急響應
等級為Ⅰ級。

資料來源:BBC中文網報、美國地質調查局(USGS)
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災情描述

• 造成昭通市魯甸縣、巧家縣、昭陽區、永善縣和曲靖市會澤縣
108.84萬人受災，617人死亡，112人失蹤，3,143人受傷，
22.97萬人緊急避難安置，共8.09萬間房屋倒塌，12.91萬間
房屋嚴重損壞，46.61萬間房屋一般損壞。

• 導致牛欄江堵塞形成堰塞湖，當地有800名村民生命財產安全
受到威脅，危險區群眾已全數撤離。

資料來源:星洲日報、新華網雲南頻道

龍頭山鎮龍泉村受災最嚴重，村莊的房屋幾乎全部倒塌 牛欄江堵塞形成堰塞湖
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政府應變作為
• 國家主席習近平指示需加強餘震監測預報，密切防範二次災害
發生。

• 國務院總理李克強及副總理於災後前往震央龍頭山鎮龍泉村勘
察災情，提出必須確保受災民眾“四有”：有飯吃、有衣穿、
有乾淨水喝、有臨時安全住所。

• 雲南省公安局已調動1.1萬名警力參與救援及交通疏導工作。

資料來源:CRI國際在線、新華網雲南頻道
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• 國家測繪地理信息局立即啟動緊急調派4個無人機組前往災區
進行製作雲南魯甸地震震後受災地區影像圖及三維動態高解析
度影像圖。

• 圖上可清晰判讀出房屋損毀、道路受阻、山體塌方、水位上漲
及堰塞湖等情況，供相關單位作為抗震救災指揮決策、搶險救
災、災情評估及災害分析等救災之需求。

資料來源:中國國家測繪地理信息局

政府應變作為

雲南魯甸地震震後首批無人機高分辨率影像圖
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致災原因研判
1. 此次地震震級大且為淺源地震，震央魯甸縣位於雲南省東北部

人口密度每平方公里265人，又當地經濟水平不高，屬國家級
貧困縣，縣內農村房屋以磚混合土木結構為主，未經抗震設防，
抗震性能差。

2. 災區地形崎嶇、構造複雜且地層破碎又正值雨季，導致山坡落
石、滑坡及土石流，形成堰塞湖等情形，導致二次災害發生。

資料來源：CRI國際在線

當地房屋抗震性能不佳 堰塞湖上方山體滑坡
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小結

1. 中國雲南昭通地震局和成都高新減災研究所聯合建設的地震
預警系統成功預警，為昭通市區和昆明分別提供10秒、57秒
預警。

2. 考量部分資源較缺乏之偏遠地區可能因震後道路橋樑中斷，
使得救災物資、機具無法及時送達災區，建議平時應做好擬
訂物資儲備機制，與民間簽訂民生物資及機具相關開口合約，
俾利受災時能即時提供民生必需用品，及大型搶修搶險機具
之支援。

3. 落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民
眾防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。
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五、提案討論
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六、臨時動議
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七、主席結論
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