新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第6次四方工作會議會議紀錄

1、 時間：103年6月30日(星期一) 14時

2、 地點：新北市政府9樓災害應變中心

3、 主持人：消防局李副局長清安  　　　　　　 　     　記錄：楊憶婷
4、 出(列)席人員：詳如簽到表

5、 會議決議：
1、 有關避難收容場所及民生物資儲備處所安全性評估，相關重點如下：

(一) 本年度規劃共有15處避難收容場所及5處民生物資儲備處所現地勘查與安全性評估，其中有3處場所為避難收容場所及民生物資儲備處所共用，故有17處場所需現地勘查。相關期程暫定如下，協力團隊如有變更時間的需求，請於現地勘查前1周通知該公所。

	日期
	區
	編號
	地點
	備註

	8月5日
(星期二)
	三重
	1
	清傳高商教學行政大樓
	避難場所

	
	中和
	2
	中和市民活動中心
	避難場所

	
	
	3
	中和區公所行政大樓
	避難場所
物資儲備場所

	
	新店
	4
	福德里辦公處
	物資儲備場所

	
	
	5
	下城活動中心
	物資儲備場所

	8月8日
(星期五)
	萬里
	6
	中華商業海事職業學校2樓
	避難場所

	
	
	7
	仁愛之家2樓
	避難場所

	
	石門
	8
	石門區體育館
	避難場所

	8月12日
(星期二)
	石碇
	9
	石碇國小活動中心
	避難場所
物資儲備場所

	
	
	10
	和平國小活動中心
	避難場所
物資儲備場所

	
	深坑
	11
	深坑國小禮堂
	避難場所

	
	
	12
	東南科技大學
	避難場所

	8月14日
(星期四)
	淡水
	13
	淡江大學體育館
	避難場所

	
	五股
	14
	貿商活動中心
	避難場所

	
	林口
	15
	醒吾科技大學體育中心
	避難場所

	
	鶯歌
	16
	鶯歌國中活動中心
	避難場所

	
	
	17
	鳳鳴國中社區活動教室、資源班教室
	避難場所


(二) 請深耕計畫團隊審慎規劃現勘事宜並與社會局研商於第三次災防會報前商討後續處理方式。

2、 29區公所訪談會議紀錄須於7月4日前函發完畢，請各相關單位配合協助回覆區公所所提問題與建議。
3、 協力團隊於7月15日前，必須將現有之災害防救相關資料上傳至深耕成果網站，並函文通知各相關單位使用網站。
4、 104年及105年教育訓練課程如后附，訓練教材預計自7月開始編撰，並於10月15日前完成，若各相關單位有課程及師資建議與需求，請於7月4日前提供給業務單位及協力團隊。

5、 本年度三峽區土石流兵棋推演已於4月11日辦理完畢，請新莊、雙溪及蘆洲區公所兵棋推演分別於8月、9月及10月前辦理完成。
6、 請業務單位審慎規劃尚未處理之災害潛勢地點並列入市府研考會列管。

7、 請協力團隊於第7次四方工作會議中針對市級地區災害防救計畫震災編進行簡報。

8、 請新店、淡水、泰山及五股區公所於7月31日前將區公所防災公園圖資及配置提交業務單位及協力團隊，另請協力團隊於8月完成現地勘查並確認各項設施配置點位。
9、 103年度各區災害潛勢圖資產出清單如下，各區公所如有圖資需求，請於7月31日前提供業務單位及協力團隊。

	編號
	地區
	水災
	土石流
	地震
	坡地
	海嘯
	核災
	毒化災

	1
	八里區
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	2
	三芝區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	3
	三重區
	●
	
	●
	
	
	
	●

	4
	三峽區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	5
	土城區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	6
	中和區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	7
	五股區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	8
	平溪區
	
	●
	●
	●
	
	●
	

	9
	永和區
	●
	
	●
	
	
	
	●

	10
	石門區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	11
	石碇區
	
	●
	●
	●
	
	
	

	12
	汐止區
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●

	13
	坪林區
	
	●
	●
	●
	
	●
	

	14
	板橋區
	●
	
	●
	
	
	
	●

	15
	林口區
	●
	
	●
	●
	●
	
	●

	16
	金山區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	17
	泰山區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	18
	烏來區
	
	●
	●
	●
	
	
	

	19
	貢寮區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	20
	淡水區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	21
	深坑區
	●
	●
	●
	●
	
	
	

	22
	新店區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	23
	新莊區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	24
	瑞芳區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	25
	萬里區
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	26
	樹林區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●

	27
	雙溪區
	●
	●
	●
	●
	
	●
	

	28
	蘆洲區
	●
	
	●
	
	
	
	●

	29
	鶯歌區
	●
	●
	●
	●
	
	
	●


10、 協力團隊應於區級應變中心開設時，派員進駐了解運作情形，做為日後修訂作業程序之參考，相關說明如下：

(一) 規劃每次開設擇定2區災害應變中心，各派1名人員進駐區公所，進駐時間以1天為原則。

(二) 進駐區公所應變中心後，檢視項目如下(區公所亦可要求協力團隊協助檢視)：
1. 災害應變中心各編組進駐狀況。

2. 橫向（各課室）與縱向（與市府）聯繫情形。

3. 災害應變中心各編組標準作業程序運作情形。

4. 防救災電子圖資運用情形。

5. 對於即時天氣掌握度是否充足。

6. 對於轄內易致災害潛勢地區之掌握度是否足夠。

7. 災害案件從受理（查通報）、處理、回復至復原之流程有無改善之處。

8. 避難收容場所開設運作情形。

9. 區級災害應變中心軟、硬設施是否足夠。

10. 國軍支援區公所之流暢度與效率。
(三) 進駐順序如下：

	應變中心開設次數
	區應變中心

	第1次開設
	中和區、永和區

	第2次開設
	板橋區、新莊區

	第3次開設
	蘆洲區、新店區

	第4次開設
	土城區、樹林區

	第5次開設
	五股區、淡水區


11、 有關本市區級地區災害防救計畫備查程序說明如下：
(一) 依據災害防救法第20條及其施行細則第9條規定：
1. 區公所應依上級災害防救計畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害防救計畫(以下稱地區計畫)，並經該區災害防救會報核定後，報本市災害防救會報備查。
2. 地區計畫不得牴觸上級災害防救計畫，且每2年應檢討地區計畫。
(二) 為確實瞭解本市各區公所是否依本市地區計畫、該區災害特性，研修地區計畫，災害防救辦公室(以下稱本市災防辦)參考102年3月27日行政院災害防救辦公室所訂定函頒之地區計畫備查程序，研提本市各區地區計畫備查程序，其程序說明如下：
1. 區公所於完成地區計畫修訂(初稿)，送本市災害防救會報備查前6週，先行函送本市災防辦。
2. 由本市災防辦函請本府水利局、工務局、農業局、衛生局、社會局、消防局、交通局、警察局、民政局、經濟發展局、環境保護局等相關災害防救機關提供修訂意見，並於3週內函復本市災防辦，轉區公所參酌增修。
3. 如本府各機關所提供之修訂意見，涉及須跨局處整合時，則由本市災防辦邀集相關單位召開研商會議。
4. 區公所完成修訂地區計畫並經該區災害防救會報核定後，函送本市災防辦提報本市災害防救會報備查。
(三) 新北市各區地區災害防救計畫備查程序如下表：
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12、 有關各區公所各類開口合約詳細檢視成果將另函發送各區公所知悉，作為後續契約調整或104年簽訂開口合約之參考，相關檢視建議摘要如下 :
(一) 民生物資類：
1. 部分區公所簽訂民生物資之交付地點與儲存地點，未考量災害潛勢或低估可能的災害規模，協力團隊將協助評估災害潛勢提供參考。
2. 建議區公所不單僅與一家廠商簽訂合約，應增加備用廠商數量。未來建議可採取多家廠商得標制度，或建置備援廠商資料。
3. 有部分廠商同時簽訂多份同性質合約，可能導致實際災害時廠商能量不足，協力團隊將協助評估簽約廠商之重疊性提供參考。
4. 建議社會局與連鎖大賣場或超市簽訂物資開口合約，來防止物資不足的狀況，同時也應預先考量大量物資運輸、分配、儲放等問題。未來協力團隊將協助繪製物資輸送路線圖提供參考。
5. 部分區公所，於民生物資開口合約簽訂內容僅載明物資項目，未載明物資數量及價格，建議應明列物資供應數量針對物資項目先行估價或訪價，附於合約書後，以供採購時參考。
6. 各區公所民生物資類開口合約簽定狀況如下表

	民生物資類開口合約

	區別
	簽訂內容類別
	是否詳列合約項目單價
	是否有履約時限要求
	合約期限
	廠商數

	
	熱食
	可存放食物
	民生用品
	
	
	
	

	三芝區
	V
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	三重區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	三峽區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	五股區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	永和區
	
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	汐止區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	板橋區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	林口區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	金山區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	泰山區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	貢寮區
	
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	新莊區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	樹林區
	
	V
	V
	V
	V
	1年
	一家

	雙溪區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	蘆洲區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	八里區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	土城區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	中和區
	V
	V
	
	V
	
	1年
	多家

	平溪區
	V
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	石門區
	V
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	石碇區
	
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	坪林區
	
	V
	V
	
	V
	1年
	多家

	烏來區
	
	V
	V
	V
	V
	1年
	一家

	淡水區
	V
	V
	V
	
	V
	1年
	多家

	深坑區
	
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	新店區
	
	V
	V
	V
	V
	1年
	一家

	瑞芳區
	
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	萬里區
	V
	V
	V
	V
	V
	1年
	一家

	鶯歌區
	
	V
	V
	V
	V
	1年
	一家


(二) 工程類：
1. 搶險搶災工程合約之簽訂，建議明列災時應於多少時間內，到達現場進行勘驗及搶修工作。
2. 考量到面臨大規模災害時，僅依靠在地廠商有一定風險。建議納入跨區支援，廠商進行跨區或跨單位協助時，金額之認列與支付（如：機具金額、工程服務金額、跨區協助之車費金額等）須先行明確訂定。

3. 建議不僅與一家廠商簽訂，應增加備用廠商數量或建置備援廠商資料。以備不時之需。

4. 各區公所工程類開口合約簽定狀況如下表
	工程類開口合約

	區別
	簽訂內容類別
	是否詳列合約項目單價
	是否有履約時限要求
	合約期限
	廠商數

	
	一般維護類
	緊急搶險類
	
	
	
	

	三芝區
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	三重區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	三峽區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	五股區
	
	V
	V
	
	1年
	多家

	永和區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	汐止區
	V
	V
	
	V
	1年
	多家

	板橋區
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	林口區
	
	V
	
	
	1年
	多家

	金山區
	
	V
	V
	
	1年
	一家

	泰山區
	
	V
	V
	
	1年
	一家

	貢寮區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	新莊區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	樹林區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	雙溪區
	
	V
	V
	
	1年
	一家

	蘆洲區
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	八里區
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	土城區
	V
	V
	
	V
	1年
	多家

	中和區
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	平溪區
	
	V
	V
	V
	1年
	一家

	石門區
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	石碇區
	V
	V
	V
	
	1年
	一家

	坪林區
	
	V
	
	
	1年
	多家

	烏來區
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	淡水區
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	深坑區
	V
	V
	V
	V
	1年
	多家

	新店區
	V
	V
	V
	
	1年
	多家

	瑞芳區
	V
	V
	
	
	1年
	多家

	萬里區
	
	V
	V
	
	1年
	多家

	鶯歌區
	
	V
	V
	V
	1年
	一家


(三) 交通運輸類：
1. 鑒於地方性廠商可能無法供應足夠的數量，建議不僅與一家廠商簽訂，應增加備用廠商數量或建置備援廠商資料。
2. 為避免同一廠商同時簽訂多份同性質合約，導致實際運輸調度時合約廠商能量不足，協力團隊將協助評估簽約廠商重疊性，提供參考。
3. 考量到大規模災害時，僅靠在地支援廠商有一定的風險。建議納入跨區支援，廠商跨區或跨單位協助時金額之認列與支付（如：跨區協助之車費金額等）須先行明確訂定之。
4. 各區公所交通運輸類開口合約簽定狀況如下表
	運輸載具類開口合約

	區別
	是否詳列合約項目單價
	是否有履約時限要求
	合約期限
	廠商數

	三芝區
	V
	V
	1年
	一家

	三重區
	V
	V
	1年
	一家

	三峽區
	V
	
	1年
	一家

	五股區
	V
	V
	1年
	一家

	永和區
	V
	V
	1年
	一家

	汐止區
	V
	V
	1年
	一家

	板橋區
	V
	
	1年
	一家

	林口區
	V
	
	1年
	一家

	金山區
	V
	V
	1年
	一家

	泰山區
	V
	V
	1年
	一家

	貢寮區
	V
	
	1年
	一家

	新莊區
	V
	V
	1年
	一家

	樹林區
	V
	V
	1年
	一家

	雙溪區
	V
	V
	1年
	一家

	蘆洲區
	V
	V
	1年
	多家

	八里區
	V
	V
	1年
	多家

	土城區
	V
	V
	1年
	一家

	中和區
	V
	V
	1年
	一家

	平溪區
	V
	V
	1年
	一家

	石門區
	V
	V
	1年
	一家

	石碇區
	V
	V
	1年
	一家

	坪林區
	V
	V
	1年
	一家

	烏來區
	V
	V
	1年
	一家

	淡水區
	V
	V
	1年
	一家

	深坑區
	未簽訂※
	
	
	

	新店區
	V
	V
	1年
	一家

	瑞芳區
	V
	V
	1年
	一家

	萬里區
	V
	V
	1年
	一家

	鶯歌區
	V
	V
	1年
	一家

	※深坑區公所自有社區巴士，因此現無簽訂運輸載具類開口合約，未來將考量與遊覽車業者簽訂開口合約。


13、 請協力團隊審慎規劃防災專區中，屬區公所內部人員使用部分之架構，並於第7次四方會議中提出說明。
6、 散會（16時0分）
 市府班
	序號
	課程
	建議講師

	1
	新北市災害潛勢分析與對策因應
	林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系 教授

	2
	認識防災公園
	王价巨_銘傳大學建築學系 副教授

	3
	後311時代新思維~防災雲
	黃同弘_臺灣NEC IT Service 戰略事業副總經理

	4
	災變指揮與現場管理
	林金宏_前內政部消防署 組長

	5
	氣象相關主題
	鄭明典_中央氣象局氣象預報中心主任

	6
	終極天災：海嘯
	吳祚任_國立中央大學 水文與海洋科學研究所 教授

	7
	大屯山火山爆發災害潛勢
	宋聖榮_臺灣大學地質科學系 教授

	8
	核災之緊急應變
	新北市政府消防局

	9
	核災輻射傷患救護
	行政院原子能委員會

	10
	公路防災預警機制－利用網路水情監測
	交通部公路總局

	11
	公共資訊與媒體溝通協調
	賴岳謙_實踐大學副教授

	12
	淹水潛勢監控及預警技術之展望
	謝明昌_經濟部水利署

	13
	災害應變工作實務
	新北市災防辦

	14
	地震相關主題
	呂佩玲_中央氣象局地震測報中心


區公所班

	序號
	課程
	建議講師

	1
	新北市災害潛勢介紹
	臺灣大學氣候天氣災害研究中心

	2
	新北市防救災工作推動重點
	新北市政府消防局

	3
	輻射災害之緊急應變
	行政院原子能委員會

	4
	實際疏散技巧經驗分享
	具疏散避難經驗之區公所

	5
	防災應變及風險管理
	林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系

助理教授

	6
	防災社區之推動
	莊睦雄_銘傳大學都市規劃與防災學系

副教授

	7
	國軍執行災害防救實務
	軍方人員

	8
	避難收容場所開設與短、中、長期收容之規劃
	呂大慶_行政院災害防救辦公室 科長

	9
	大屯山火山爆發災害潛勢
	宋聖榮_臺灣大學地質科學系 教授

	10
	終極天災：海嘯
	吳祚任_中央大學 水文與海洋科學研究所 教授

	11
	大規模災害時之志工及物資管理
	衛生福利部或本府社會局

	12
	災害潛勢圖運用及防災避難看板製作
	臺灣大學氣候天氣災害研究中心

	13
	區級防救災兵棋推演之規劃與操作
	馬士元_銘傳大學都市規劃與防災學系

助理教授

	14
	認識防災公園
	王价巨_銘傳大學建築學系 副教授

	15
	深耕計畫成果網站之操作應用(含災害潛勢圖資與Google地圖之運用)
	臺灣大學氣候天氣災害研究中心

	16
	重大災害案例應變實務分享
	新北市政府消防局  

	17
	地區災害防救計畫撰寫重點
	林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系

助理教授

	18
	土石流潛勢溪流劃定原理與警戒發布、撤離標準作業程序
	李鎮洋_農業委員會水土保持局副局長

	19
	公共資訊與媒體溝通協調
	賴岳謙_實踐大學副教授


鄰里社區班

	序號
	課程
	建議講師

	1
	新北市防救災工作推動重點
	新北市政府消防局

	2
	災害來了怎麼辦？認識防災社區
	莊睦雄_銘傳大學都市規劃與防災學系

副教授

	3
	認識防災避難地圖及疏散避難看板
	臺灣大學氣候天氣災害研究中心

	4
	疏散避難實務
	本市具疏散避難經驗之區公所

	5
	認識防災公園
	王价巨_銘傳大學建築學系 副教授

	6
	活著離開 
	林金宏_前內政部消防署 組長

	7
	面對核災該怎麼做？
	行政院原子能委員會


附件
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