
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第10次四方工作會議

107年10月30日(星期二) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、10月進度及11月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 17處既有防災社區提出認證申請，另烏來
區3處將於9月20辦理認證兵推，8月31日已
辦理認證預審，已於9月21日辦理複審，複
審結果17處社區全數通過。

2. 各區公所認證資料提報情形於093案持續列
管，本案建議解除列管。

107年
9月

30日

建議解除
列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動。
2. 自主型防災社區15區皆完成防災社區課程

推動。

107年
10月
31日

建議解除
列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，五股區民義里及
三峽區礁溪里分別於7月21日及8月5日辦理成果
演練及座談，鳳鳴里於9月19日辦理防救災技能
訓練、9月20日辦理成果演練及座談。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區，8月7日辦理
啟蒙啟動。

3. 農業局(2處)：辦理金山區重和里、石碇區潭邊里
土石流自主防災社區2.0推動，實作演練2處，皆
已辦理完成。

4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
萬里及永和已於10月7日辦理成果演練暨發表。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，9月14日辦理
演練及成果發表會，刻正確認成果報告書編撰內
容完整性。

6. 原民局(1處)：彙整福山防災社區推動相關資料並
於10月31日前提報本府防災社區認證審查。

7. 警察局：截至107年10月19日止，工務局已辦理
核銷完畢；尚未辦理核銷單位請儘速於107年10
月22日前辦理完竣。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，期程如下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：汐止區(6/28)、土城區(6/29)、金山區

(6/29)
5. 7月：中和區(7/23)、永和區(7/30)
6. 8月：林口區(8/8)、八里區(8/30)
7. 9月：三峽區(9/20)、鶯歌區(9/26)
8. 10月：新店區(10/11) 、五股區(10/26)

107年
12月
31日

建議解除
列管

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括火
山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路及淡
海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於6月
召開修訂研商會議，並於6月14日函發會議紀
錄，於9月19日召開消防局編章研商會議。

3. 10月15日召開第2次修訂研商會議，討論災害
對策編是否有修正到位，並特別講解災害防救
法意旨，各級計畫之關係與運用機制，使各編
章均有一致性，於10月26日前回覆修正資料。

4. 預計11月14日召開專家審查會議討論，12月提
報行政院預審。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如P.9調查表。

107年
12月
31日

持續列管

087
107年

4月
30日

警 察 局 針
對 尚 未 有
CCTV 之44
處 易 積 淹
水 地 點 增
設CCTV

警察局
1. 其中4處本年度汰舊換新建置案已規劃設置。
2. 另40處已於107年9月28日完成設置，將於10

月22、23日辦理驗收，11月1日正式啟用。

107年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 流感今年於10/15開打，10月份皆在衛生所施打流感
依CDC指示要至11月份才能入社區施打流感。 107年12月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 今年11/1開始入社區接種流感，流感接種站由本區衛
生所規劃設置，目前已安排完成。 107年12月 持續列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

1.本所已於107年8月31日發函本區衛生所說明衛生
局提案之創新事項。
2.另於107年10月12日本區里長里幹事聯繫會報，邀
請本區衛生所到場說明流感施打期程，並討論衛生所
至各里設站情形。

107年12月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。

10月15日起坪林衛生所開始流感疫苗接種，本所業
已懸掛宣導布條、張貼宣傳海報協助宣導流感疫苗接
種，並結合本區大型活動，如重陽節禮金發放活動、
新北好茶節活動一同宣導。

107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
協助衛生所於10月17日粗窟里清雲殿銀髮俱樂部設
置流感接種臨時站，並提供接種流感疫苗送(生活用
品)宣導品。

107年12月 持續列管

按一下以編輯母片標題樣式

10

★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
今(107)年10月15日起開始流感疫苗接種，本所將協
助並配合雙溪區衛生所與醫療院所之流感接種設站事
宜，以提昇民眾接種率。

107年11月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
持續辦理中，將防災期間之倒樹初步處理後，送請清
潔隊協助處理碎木事宜，惟截今年度迄今尚未有災害
導致樹倒之情形。

107年12月 持續列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影
響範圍，避免人員、車輛因無法到達現場而
未能判斷後續處理方式，故以空拍飛行器提
供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

本區截至目前尚無災情需「空拍飛行器」協助勘查災
害現場，另有請廠商測試空拍飛行器提供影像參考，
爾後如有類似情形發生本課有請廠商以空拍方式提供
影像供災害應變中心救災、封橋封路、繞道撤離疏散
搶修搶通之決策依據。

107年12月 持續列管

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入107年新北市金
山區綠美化暨路樹搶災工程開口合約執行項目，截至
目前尚未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。

107年度流感疫苗接種計畫開打時程為「校園以外對
象10月15日開打，校園11月1日開打」，本所協助宣
導流感疫苗接種，並結合活動(如重陽節禮金發放活
動)一同進行宣導(懸掛宣導布條、張貼海報等)

107年10月 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

1. 第3次企業防災輔導，規劃以107年度成效評
估及各管制事項辦理情形盤點為主題。已回收
企業成效調查問卷，調查結果將納入第3次企
業輔導議題。

2. 中和區公所於10月1日與威剛科技股份有限公
司簽署企業防災合作備忘錄。

3. 持續彙整各企業參與本市防災工作情形，作為
年後續頒發感謝狀之參考(P.32-36)。

107年
6月

30日
持續列管

090
107年

6月
25日

區公所辦理
107年災害
防救教育訓
練鄰里社區

班

各區公所

1. 107年7月1日至107年9月8日止，分區辦理
21梯次，每梯次擇期辦理3小時訓練課程。

2. 各區皆已完成辦理：
 7月：中和(7/2)、金山(7/4)、三重

(7/12)、泰山(7/13)、烏來(7/18)、三峽
(7/20)、蘆洲(7/21)、淡水(7/23)、雙溪
(7/24)、平溪(7/24) 、樹林(7/25)、新
店(7/26)、新莊(7/26)、板橋(7/31)

 8月：鶯歌(8/1)、瑞芳(8/2)、土城(8/4)、
三芝(8/11)、貢寮(8/11)、汐止(8/22)

 9月：林口(9/8)

107年
9月

30日

建議
解除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

091
107年

8月
27日

提報防災
社區認證
審查資料

三重區
三峽區
土城區
中和區
板橋區
林口區
泰山區
淡水區
新店區
樹林區
雙溪區
蘆洲區
鶯歌區
烏來區

1. 本市既有防災社區認證複審已於9月21日辦畢，
請107年新設防災社區、烏來區烏來里、忠治
里及信賢里於10月31日前完成初審並函報本
府審查。

2. 107年推動之31處新設防災社區將於11月6日
辦理書面審查作業。

107年
10月
31日

持續列管
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災防辦宣達事項

13

WCDR
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★ 請水利局、工務局、農業局、社會局、原民局、新店區公所及板橋區公
所於11月15日提供107年防災社區推動成果報告，檔案請寄至
ac5981@ntpc.gov.tw。

★ 107年新設防災社區認證書面審查預定於11月6日辦理，請於11月16日
前完成補正，並以本府提供之專冊裝訂後，依限函報本府，預定於11月
27日辦理複審。

防災社區注意事項說明

第1梯次-複審情形第1梯次-書審情形



WCDR
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★ 本年度防災交流研習暫定12月7日於烏來區辦理，請於11月15日前填畢
報名表並寄至 yugioh785795@gmail.com

防災社區注意事項說明

單位 報名
人數

民政局、水利局
工務局、農業局
社會局、環保局
衛生局、交通局
經發局、警察局
教育局、原民局

各2人

各區公所 各3人

時間 主題 備註

08:30~08:45
第1集合點：
集合_新北市政府東側新站路

08:45~09:45 車程（新北市政府→烏來區那魯灣飯店） 車上簽到

08:45~09:00
第2集合點：
集合_臺灣大學正門廣場(捷運公館站1號出口)

09:00~09:45 車程（臺灣大學→烏來區那魯灣飯店） 車上簽到
09:45~10:00 報到

那魯灣飯店
2樓演藝廳

10:00~10:10 開場致詞
10:10~10:50

專題講座
10:50~11:20
11:20~11:30 合照
11:30~13:30 餐敘 那魯灣飯店2樓餐廳
13:30~15:30 蘇迪勒災後山區復原重建踏勘 內洞國家森林風景區
15:30~16:30 蘇迪勒災後商業區復原重建踏勘 烏來老街
16:30-17:30 回程

備註：

1.行程表內時間供參考，可能視實際狀況調整。

2.請自備散步輕便防滑鞋、雨傘或輕便雨衣、個人隨身藥品、健保卡等。

3.活動全程將投保參與人員之旅行平安險及活動場地之公共意外責任險。

各單位參加人數配賦表各單位參加人數配賦表

新北巿防災工作交流研習活動流程

WCDR
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開口合約簽訂說明
★ 各單位辦理事項說明：

 請區公所應於每年3月底前完成各項開口合約簽訂事宜，並提報合約內
容電子掃描檔。

 請區公所簽訂緊急搶險工程類、綠美化類時，應要求廠商提供機具、車
輛、人力數量之明細。

★ 須提報內容說明如下：

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁(工程類、綠美化

類不需檢附)
 其他各項細部檢核項目

(各項細部檢核項目如後)



WCDR
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開口合約簽訂說明

★ 合約內須詳列單價分析表。

★ 搶修工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限，如1小時到達指定地
點等。

★ 乙方(廠商)如與其他政府機關簽訂開口合約時，與本案所需提供之資源
競合，應先行告知甲方(區公所)，由乙方通知甲方知悉。並由甲方自行
評估是否增列乙方未告知時之違約金於契約書條文中。

注意事項

WCDR

18

開口合約簽訂說明

簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否要求
指定地點 合約期限 廠商名稱及契約名稱

熱食 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

可存放食物 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生用品 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生物資類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間民生物資類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情形說明

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

民生物
資類

範例：
新北市OO區107年度
防災民生物資(便當、
餐盒)開口合約須要求
送達指定地點而未要
求。

□是
□否，說明：

1. 熱食
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

2. 可存放食物
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

3. 民生用品
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表1、民生物資類表1、民生物資類

檢核表項目需提供契約
頁面，並以紅框或顏色

註記標示
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開口合約簽訂說明

工程類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間工程類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

工程類

範例：
新北市OO區107年度
緊急搶修復建工程未
要求專責人員聯繫方
式

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 合約期限 廠商名稱及契約名稱

緊急搶險類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表2、工程類表2、工程類

檢核表項目需提供
契約頁面，並以紅
框或顏色註記標示

僅需提報緊急搶險之工程類合約
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開口合約簽訂說明

交通運輸類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間交通運輸類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

交通
運輸類

範例：
107年新北市OO區公
所調用客運車輛開口
契約未提供最小能量

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

是否詳列合約項目
單價

是否要求可提供之
最小能量 合約期限 廠商名稱及契約名稱

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表3、交通運輸類表3、交通運輸類

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示
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開口合約簽訂說明
表4、其他類表4、其他類

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

其他類

範例：
1. 107年新北市OO區

災害應變中心增設
旅館收容合約未提
供基本盥洗用具

2. 107年新北市OO區
災害應變中心增設
旅館收容合約廠商
有重複簽訂情形

□是
□否，說明：

1. 綠美化
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

2. 資通訊設備
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

3. 備援電力
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

4. 收容(旅宿)
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________
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開口合約簽訂說明

其他類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列)

總計__間綠美化廠商，__間資通訊設備廠商，__間備援電力廠商，__間旅宿廠商

表4、其他類表4、其他類

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否詳列合
約項目單價

是否有履約
時限要求

是否要求提供
基本盥洗用具

是否要求通
過安全檢查 合約期限 廠商名稱及契約名稱

綠美化 □是
□否 (不需填列) □是

□否 (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

資通訊設備 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

備援電力 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

收容(旅宿) (不需填列) □是
□否 (不需填列) □是

□否
□是
□否 108年_月_日-_月_日

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示
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開口合約簽訂說明
表5、107年開口合約使用情形調查總表表5、107年開口合約使用情形調查總表

合約類別 是否
曾啟用合約 啟用次數 啟用事件說明

(名稱、時間) 動用支付金額 啟用之合約名稱

民生物資類 □是
□否 ____次 $______元

工程類 □是
□否 ____次 $______元

交通運輸類 □是
□否 ____次 $______元

其他(綠美化) □是
□否 ____次 $______元

其他(備援電力) □是
□否 ____次 $______元

其他(資通設備) □是
□否 ____次 $______元

其他(收容) □是
□否 ____次 $______元

★ 填報107年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

說明啟用事件名稱、時間
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防救災資源資料庫10月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

吊車 新北市三重區公所 29862345 2018/10/08 
12:00 1 1 1 1 2018/10/15 O

挖土機 新北市三重區公所 29862345 2018/10/08 
12:00 4 4 4 4 2018/10/15 O

大貨車 新北市新莊區公所 29929891 2018/10/12 
13:06 1 1 1 1 2018/10/15 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891 2018/10/12 
13:06 1 1 1 1 2018/10/15 O

挖土機 新北市五股區公所 02-22916051 2018/10/22 
08:43 11 11 11 11 2018/10/15 O

挖土機 新北市五股區公所 02-22916051 2018/10/22 
08:43 2 2 2 2 2018/10/15 O

大客車
(20人座以下) 新北市林口區公所 26033111 2018/10/16 

08:20 6 6 6 6 2018/10/16 O

災害防救團體 新北市林口區公所 26033111 2018/10/16 
08:20 203 203 203 203 2018/10/16 O

拖吊車 新北市深坑區公所 02-26623116 2018/10/15 
10:39 1 1 1 1 2018/10/15 O

高空作業車 新北市深坑區公所 02-26623116 2018/10/15 
10:39 1 1 1 1 2018/10/15 O

乙炔切割器具 新北市三芝區公所 26362111 2018/09/23 
14:19 2 2 2 2 2018/10/15 O
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防救災資源資料庫10月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

大客車(20人座以下) 新北市三芝區公所 26362111 2018/09/23 
14:19 3 3 3 3 2018/10/15 O

交通號誌工程車 新北市八里區公所 26102621 2018/10/16 
13:45 0 0 0 0 2018/10/16 O

沙包 新北市八里區公所 26102621 2018/10/16 
13:45 500 500 500 500 2018/10/16 O

個人無線電對講機 新北市雙溪區公所 24931111 2018/09/28 
18:33 27 0 27 0 2018/10/15 O

吊車 新北市雙溪區公所 24931111 2018/09/28 
18:33 1 0 1 0 2018/10/15 O

大客車(20人座以下) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/10/15 
17:13 1 1 1 1 2018/10/17 O

大客車(20人座以下) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/10/15 
17:13 1 1 1 1 2018/10/17 O

大客車(21人座以上) 新北市金山區公所 24985965 2018/10/15 
11:56 20 20 20 20 2018/10/15 O

小貨車 新北市金山區公所 24985965 2018/10/15 
11:56 4 4 4 4 2018/10/15 O

大客車(21人座以上) 新北市萬里區公所 24922064 2018/10/22 
13:19 22 22 22 22 2018/10/15 O

應變通訊系統
基地台 新北市萬里區公所 24922064 2018/10/22 

13:19 1 1 1 1 2018/10/15 O

個人無線電對講機 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/09/25 
10:28 1 1 1 1 2018/10/15 O
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防救災資源資料庫10月抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

應變通訊系統
基地台 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/09/25 

10:28 1 0 1 0 2018/10/15 O

小貨車 新北市土城區公所 02-22732000 2018/10/22 
09:55 1 1 1 1 2018/10/15 O

小貨車 新北市土城區公所 02-22732000 2018/10/22 
09:55 1 1 1 1 2018/10/15 O

應變通訊系統基地
台 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/10/23 

09:11 1 1 1 1 2018/10/16 O

鏟土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/10/23 
09:11 2 2 2 2 2018/10/16 O

平板車35T 新北市樹林區公所 02-2681-
2106

2018/10/12 
14:41 1 1 1 1 2018/10/15 O



按一下以編輯母片標題樣式

三、10月工作進度報告

11月預定進度報告
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協助危機管理網大會活動
★ 協助大事紀、24張展板及局長簡報等資料之翻譯，並於10月18日支援2

名外語翻譯人員。

局長簡報

外語翻譯

展版區
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新店區水災災害兵棋推演
★ 時間：10月11日辦理水災災害兵棋推演
★ 地點：馬公公園1樓體育館

本次狀況演練重點

 強降雨監控機制，強化三級開設及災害應變中心成立
 災害應變中心一級開設，發布停班停課訊息
 執行預防性疏散撤離任務，開設避難收容處所
 執行封橋封路作業
 災區人員救援及開設前進指揮所
 關閉横移門及架設移動式抽水機
 車行地下道封閉作業

優點

 首度實際跨區支援演練的板橋、中和、土城三個公所，在演
練中請求市府EOC的統一調派，整體相當完整。

 結合在地企業裕隆集團推動防災社區成立及協助疏散撤離、
物資運補，與白金花園酒店簽訂MOU在災時提供災區熱食。

 有關秘書組利用跑馬燈發布災害訊息，及指揮官的下達裁示
讓民眾了解災害程度及目前狀況，以及政府單位做了那些處
置與努力的方式，值得讚許。

 跨區參與支援的公所提到支援車輛、人員及醫療資源由市府
EOC統一調度，方向正確。

改進事項

 有關疏散撤離部份，從應變中心到民政組、經建組，甚至工
務組都有涉及，主要權責單位不明確。

 受災嚴重應考量成立前進指揮所來確認傷亡及受困民眾的人
數；亦需考量搜救人員的安全，災區建物結構是否有遭受破
壞，可以請土木技師協助支援。

 成立服務中心建議能在第1時間取得受傷名單，建立傷患後送
醫院地點資料，提供給市府或跨區支援的公所，或提供專線
電話讓病患家屬查詢。

 建議使用google map 的標籤功能，將數張地圖排列在同一
畫面，即可檢視是否有1條道路可以做為後送運輸救援使用。

電子兵棋台運用情形消防署蔡欽奇科長講評

無腳本推演討論

土城、中和、板橋參與跨區支援演練
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★ 共計有10區已於企業進行媒合並完成MOU簽署作業。
★ 中和區公所於10月1日與威剛科技股份有限公司簽署企業防災合作備忘

錄，為本市第14間簽署之企業。
★ 後續將函請區公所、消防局外勤大隊提報108年參與企業防災推動之企

業。

區公所簽署企業防災合作備忘錄

各區簽署時間

項次 簽訂時間 簽訂單位 合作企業

1 3月8日 新店區公所 裕隆集團

2 4月27日 泰山區公所 南亞塑膠工業股份有限公司
林口廠

3 5月2日 新店區公所 白金花園酒店

4 5月31日 三重區公所 藍天電腦股份有限公司

5 6月5日 汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司

6 6月6日 鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司

7 6月6日 土城區公所 燿華電子股份有限公司

8 7月21日 五股區公所 麗源建設股份有限公司

9 9月21日 永和區公所 儷宴美食婚宴館永和館

10 10月1日 中和區公所 威剛科技股份有限公司
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企業媒合及參與情形

公部門 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

參與防災教育
講習及活動

捐贈相關防
災設備

出席防災社
區活動

實際支援災時
應變工作

參與區公所或社
區辦理之演練

協助公所辦
理宣導活動

新店區公所
(裕隆集團)

裕豐公寓大廈管理維護
股份有限公司

V V V

泰山區公所 南亞塑膠公業股份有限公司
林口廠 V V V

新店區公所 白金花園酒店 V V V

三重區公所 藍天電腦股份有限公司 V V V

汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司 V V

鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司
鶯歌廠 V V V

土城區公所 燿華電子股份有限公司 V

新北市政府
消防局

三新奧特萊斯股份有限公司
林口營運管理中心 V V V V

新北市政府
消防局

南亞塑膠公業股份有限公司
樹林廠 V V V

新北市政府
社會局 新竹物流股份有限公司 V

新北市政府
社會局 台灣優衣庫有限公司

五股區公所 麗源建設 V

永和區公所 儷宴美食婚宴館永和館 V V

中和區公所 威剛科技股份有限公司 V V

企業防災合作及參與情形 合作及參與情形總表合作及參與情形總表
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企業防災合作及參與情形

編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

1 新店區
公所

(裕隆集團)
裕豐公寓大廈管理
維護股份有限公司

107年3月8日
 9/30企業觀摩塗潭里防災社區演練。
 共同推動「新北市新店區塗潭里土石流

自主防災社區」。

 3/16參與區公所颱洪演練，提供支
援車輛運補物資。

 5/2參與新店區太平公園防災演練，
提供支援車輛運補物資，協助物資、
人員等運送。

 7/9 瑪莉亞颱風期間提供4輛運輸車，
協助原民部落疏散撤離。

2 泰山區
公所

南亞塑膠公業股份
有限公司-林口廠 107年4月27日

 4/27捐贈泰山區獨居老人安裝瓦斯定時
切斷安全調整器($33,800元)。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-企
業防災教育訓練。

參與4/18泰山區泰山體育場防災公園演
練(共計20位企業志工加入飲食區提供熱
食)。

3 新店區
公所 白金花園酒店 107年5月2日

 5/2捐贈110組住警器。
 9/25企業參與消防署防災教育講習-企

業防災教育訓練。

參與5/2新店區太平公園防災演練(提供
防災公園戶外收容災民熱食及盥洗用具)

4 三重區
公所

藍天電腦
股份有限公司 107年5月31日

 5/31捐贈150組住警器。
 7/4企業觀摩本所辦理防災公園開設演

練並觀摩本區災害應變中心。
 9/25企業參與消防署防災教育講習-企

業防災教育訓練。

7/15三重區永盛里防災社區辦理演練及
成果展，藍天電腦公司有派員(2人)參演
(戶外收容)捐助民生物資(如盥洗包、熱
食睡袋等)。

★ 企業合作及細部參與情形表
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編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

5 汐止區
公所

宏正自動科技
股份有限公司 107年6月5日

 企業提供105組住宅用火災警報器予汐止區
內獨居老人及弱勢家庭，以提高其居家安全，
並降低火警發生時人員傷亡之機率。

 6/13企業提供上課資源(紅布條/文具/簡報紙
本/餐盒)參與忠山里防救災組織編組及防災
計畫研擬課程活動。

 6/20 企業提供上課資源並參與忠山里防救災
組織編組及防災計畫研擬課程活動。

 7/2企業提供上課資源並參與忠山里防救災技
能訓練課程活動。

 9/17企業提供餐盒與物資，並主動出席觀摩
忠山里防救災演練暨成果展。

 共同推動汐止區忠山里自主防災社區，企業
及社區共同參與防災培訓課程($10萬元)

6 鶯歌區
公所

中國砂輪企業股份
有限公司-鶯歌廠 107年6月6日

 5/11 中國砂輪企業股份有限公司捐贈500個
住警器給鶯歌區弱勢居民，回饋鄉里。

 6/25 企業參與107年鄰里社區班防救災教育
訓練講習。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-企業防
災教育訓練

 10/23參與災情查通報及防災士課程。

 10/18協同民政局訪視寺廟
(碧龍宮、創建宮)，並進行住
警器宣導。

 10/19西鶯里老人共餐，服務
及關懷長者，並進行住警器宣
導。

7 土城區
公所

燿華電子
股份有限公司 107年6月6日

 3/20參與本區毒化災防範講習。
 8/4 參與本區鄰里社區班講習。
 9/7 參與本區毒化災防範講習。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表
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編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

8
新北市

政府
消防局

三新奧特萊斯股份
有限公司-林口營

運管理中心
107年6月26日

 5/19參與林口區西林里災害環境診斷及救災
對策研擬。

 6/16參與林口區西林里防救災組織建立與防
災計畫研擬。

 6/25企業參與防災教育講習-鄰里社區班。
 7/8企業參與防災社區活動-防救災技能訓練。
 9/20其他參與或協助公部門推動之防救災工

作，辦理企業內部防災演練。
 5/25捐贈200組住警器。

 8/18參與林口區西林里防災社
區演練，擔任企業支援組，提
供物資及疏散民眾車輛。

 9/5參與林口區防災公園開設演
練，提供收容民眾食品物資。

9
新北市

政府
消防局

南亞塑膠公業股份
有限公司-樹林廠 107年6月26日

 4/28參與樹林區中華里自主型防災社區活動
(災害環境診斷及防救災對策研擬)。

 6/2參與樹林區中華里自主型防災社區活動
(防救災組織建立與防災計畫研擬)。

 6/23參與樹林區中華里自主型防災社區活動
(防救災技能訓練)。

 6/30參與樹林區中華里自主型防災社區活動
(防災演練及成果展)。

 9/13南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠辦理
企業內部防救災演練。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-企業防
災教育訓練。

7/14結合南亞塑膠辦理「蘋果劇團
《抓龍特攻隊》及防災宣導活動。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表

WCDR

36

編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

10 新北市政府
社會局

新竹物流股份有限
公司 107年6月26日

 9/10.參與行政院災害防救辦公
室107年災害防救業務訪評金
山區現地訪視避難收容處所演
練，支援物流車輛及機械操作
展示。

 9/14 參與107年坪林里防災社
區成果發表及演練，並進行避
難收容處所及物資中繼站間運
補物資項目演練。

11 新北市政府
社會局

台灣優衣庫
有限公司 107年6月26日 該企業合作重點係協助災後物資運

送事宜。

12 五股區公所 麗源建設 107年7月21日
7/21捐贈10萬給里辦公處，購買防災設備
抽水馬達1臺、住警器100組、環境踏查工
作鞋50雙。

13 永和區公所 儷宴美食婚宴館永
和館 107年9月21日

 9/12企業參與里長里幹事聯繫會報暨災
情查通報教育訓練。

 10/7協助竹林里整理防災社區演練活動
所需道具，並贊助演練活動飲料30瓶
(柳橙汁)。

9/15企業參與防救災宣導-2018新
北市永和中秋慶團圓音樂晚會。

14 中和區公所 威剛科技股份有限
公司 107年10月1日

 10/22參與本所下半年度災害防救會報
及實地輔導。

 11月威剛科技捐贈救災相關資源設備。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表
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★ 由廠商聯繫區公所且安排

期程進行裝設，已於9月

底前裝設完畢。

日期 裝設期程

9/3 (一) 萬里 金山 石門 三芝 淡水 八里

9/7 (五) 林口 五股 板橋 樹林 鶯歌

9/11 (二) 瑞芳 貢寮 雙溪 平溪 汐止

9/13 (四) 新莊 土城 三峽 新店 烏來

9/17 (一) 深坑 石碇 坪林

9/25 (二) 泰山 蘆洲 中和 永和

9/27(四) 三重

以坪林區為例

WCDR
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107年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 107年10月4日(星期四) 上午 樹林區

2 107年10月5日(星期五)
上午 蘆洲區

下午 泰山區

3 107年10月8日(星期一)
上午 萬里區

下午 淡水區

4 107年10月12日(星期五) 下午 三重區

5 107年10月15日(星期一)
上午 烏來區

下午 板橋區

6 107年10月22日(星期一)
上午 石門區

下午 中和區

7 107年10月23日(星期二) 下午 鶯歌區

8 107年10月30日(星期二)
上午 永和區

下午 雙溪區

9 107年10月31日(星期三)
上午 林口區

下午 五股區

10 107年11月01日(星期四)
上午 瑞芳區

下午 汐止區

11 107年11月02日(星期五)
上午 三芝區

下午 坪林區

項次 輔導日期 時間 區公所

12 107年11月05日(星期一)
上午 金山區

下午 土城區

13 107年11月07日(星期三)
上午 新莊區

下午 八里區

14 107年11月08日(星期四) 上午 三峽區

15 107年11月09日(星期五)
上午 平溪區

下午 新店區

16 107年11月13日(星期二)
上午 深坑區

下午 石碇區

17 107年11月14日(星期三) 上午 貢寮區

★ 已完成辦理13區公所實地輔導。

張易鴻簡任技正、蔡武忠簡任技正、尚少華專門委員出席輔導

李副局長出席輔導

實地輔導情形
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計104件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 1 - - - 1 1 - -
三重區 3 - - - 3 3 - -
中和區 1 1 - - 2 2 - -
永和區 2 - - - 2 2 - -
新莊區 - - - - 0 - - -
新店區 4 3 - - 7 7 - -
土城區 2 1 - - 3 3 - -
蘆洲區 9 - - - 9 9 - -
樹林區 2 2 - - 4 4 - -
汐止區 - 2 - - 2 2 - -
鶯歌區 3 - - - 3 2 1 -
三峽區 1 1 - - 2 2 - -
淡水區 1 - - - 1 1 - -
瑞芳區 5 5 - - 10 8 - 2
五股區 1 - - - 1 1 - -
泰山區 2 - - - 2 2 - -
林口區 1 7 - - 8 8 - -
深坑區 - 2 - 3 5 5 - -
石碇區 - 1 - - 1 1 - -
坪林區 - 7 - - 7 7 - -
三芝區 1 11 - - 12 12 - -
石門區 1 1 - - 2 2 - -
八里區 1 - - - 1 1 - -
平溪區 - - - 1 1 1 - -
雙溪區 - 5 - - 5 5 - -
貢寮區 - - - - 0 - - -
金山區 5 2 - - 7 7 - -
萬里區 1 2 - - 3 3 - -
烏來區 - - - - 0 - - -

總計 47 53 0 4 104 1 1 2

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計104件，經檢視已改善101件、改善中1
件、未改善2件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)

行政區
/編號

事件地
點

災害情形描述/
易致災說明

施工
單位 公所施工說明 權管

單位 局處檢核意見 處置情形

永和區
06

國 光 路
49巷口

1.地 勢 低 窪 ，
雨 勢 過 大 ，
三 小 時 累 積
雨 量 達
118.5mm。

2.現 場 積 淹 水
約 10 分 鐘 後
消退。

3.106年度以前
曾發生1次。

永 和 區
公所
106 年 6
月

1.地勢低窪排水不易。
2.大雨後巡查淤積情況並針對

淤積部分辦理清淤。
3.業於3月份清淤完畢，並持

續辦理巡查作業。
4.水利局改善工程業於107年

7月17日完工，台電公司7
月25日另設計變更供電路徑，
並持續辦理用電施工事宜。

5.台灣電力股份有限公司排除
管障問題，107年9月20日
接電完成。本案已完成復電
且抽水機組正常運作。

水利局

本案因107年7月16日遭遇管障無
法執行。
臺電於107年9月3日進場施工完成
外管接管作業， 107年9月20日晚
上接電完成，目前已有送電並可正
常運轉，建請解除列管。

已改善
建請解除
列管

鶯歌區
26

鶯 桃 路
668巷

1.河 川 溢 淹 ，
雨 勢 過 大 ，
日 累 積 雨 量
達 61.5mm 。

2.雨 勢 過 大 、
東 門 溪 排 水
斷 面 有 阻 礙 。

新 北 市
政 府 水
利局
106~10
7年

1.東門溪箱涵加大工程，工程。
2.本案水利局正辦理中，本所

無其他意見。
水利局

本案目前辦理箱涵作業施工，箱涵
分4單元，第1單元於5月19日完成，
第2單元因配合中華電信及板新水
廠1100MM管線遷移作業至7月26
日完成，第3單元配合板新廠水於8
月17日、8月18日停水新舊管切換，
8月21日恢復路面銑刨加封恢復原
狀本局8月23日進行第3單元開挖，
開挖後台電、中華電信、新桃瓦斯、
自來水管線眾多無法繼續開挖，管
線單位於10月1日改管完成，本局
於10月2日進場第三單元結構體施
工，預定10月15日完成，第4單元
預定10月31日完成，另舊有排水路
箱涵，預定11月30日前完成降挖。

改善中
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區
/編號 事件地點 災害情形描述/

易致災說明
施工
單位 公所施工說明 權管

單位 局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
34

逢 甲 路 102
縣道7.8K處

1.河川溢淹，地勢低窪，雨勢
過 大 ， 日 累 積 雨 量 達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2.深澳坑溪河川水位鄰近道路
高度，道路排水無法排出。

3.106年度以前曾發生1次。

經 濟 部
水利署

經濟部水利署第10河川局將
於107年起研議整治深澳坑
溪，並檢討堤岸高度，另於
107年7月17日辦理第1次地
方說明會，9月27日辦理第
2次地方說明會，相關改善
將由經濟部水利署第十河川
局辦理，非本所權管，建請
解除列管。

水利局

因深澳坑溪屬中央管
區域排水非屬本府轄
管，且經濟部水利署
第十河川局已持續辦
理地方說明會等事宜，
建請解除列管。

未改善
建請解除
列管

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)

★ 坡地災害事件調查說明：共計53件(已改善52件、未改善1件)

行政區
/編號 事件地點 災害情形描述/

易致災說明 施工單位 公所施工說明 權管
單位 局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
11

102縣道
16.3K處

1.山 崩 ， 影 響 面
積100平方公尺，
清理時間3天。

2.落 石 已 阻 斷 雙
向 車 道 ， 範 圍
約10米*10米。

3.106年度以前曾
發生1次。

坡地崩落處已發文土地所
有權人（台電公司）進行
水土保持改善，目前該公
司尚無改善工程，另催促
私人地水土保持改善非本
所權責，應由農業局卓處，
建請解除列管。

農業局

本局已於107年8月24日新北農山字第
1071626563號函發文給土地所有權人
善盡土地管理維護義務，另查臺陽股份
有限公司107年9月6日(107)陽業字第
048號函說明已派員查勘，並未發現有
任何崩塌狀態，目前道路與邊坡狀態良
好。且本局107年9月21日新北農山字
第1071777412號函檢送臺陽股份有限
公司辦理情形影本1份，請本府養工處、
新北市瑞芳區公所、本局農工科之相關
單位本權責卓處。故建議解列。

未改善
建請解除
列管
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易致災地點調查說明

★ 新 北 市 易 致
災 地 點 各 區
提 報 件 數 總
計757件。

★ 已 與 區 公 所
完 成 確 認 座
標。

★ 後 續 由 協 力
團 隊 協 助 套
疊 潛 勢 圖 資 。

行政區
坡地 土石流 水災

總計
高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢 持續觀察 高潛勢 中潛勢 低潛勢

板橋區 3 3
三重區 59 59
中和區 3 3 1 9 16
永和區 10 3 19 32
新莊區 3 6 4 3 16
新店區 18 2 11 5 10 3 7 56
土城區 1 3 1 4 9
蘆洲區 5 20 25
樹林區 1 1 2 3 5 4 16
汐止區 2 10 8 4 4 14 10 97 149
鶯歌區 1 4 14 19
三峽區 6 7 7 8 1 30 59
淡水區 1 4 1 2 1 1 2 16 18 46
瑞芳區 1 1 9 7 6 1 7 32
五股區 2 3 5 1 5 16 32
泰山區 1 2 2 5
林口區 2 1 2 1 6
深坑區 1 2 2 4 5 14
石碇區 3 1 2 3 9 18
坪林區 7 3 1 4 11 26
三芝區 2 2 1 2 1 2 2 12
石門區 1 11 12
八里區 1 9 24 34
平溪區 2 1 3 6
雙溪區 5 9 1 15
貢寮區 1 1 1 3
金山區 1 1 3 1 4 1 6 17
萬里區 1 6 1 8
烏來區 1 2 5 4 12

總計 17 50 21 50 48 85 1 105 69 311 757
88 184 485 757
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績效評估指標上傳方式說明
★ 績效評估指標(後測)採用線上審查資料，請各區公所於11月7日前將資料

上傳網站。
★ 資料上傳網址：http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
★ 網站登入說明：各區公所各有一組帳號，密碼統一為1234ntpc
區公所 帳號 區公所 帳號
中和區 NTPE-01 雙溪區 NTPE-17
永和區 NTPE-02 平溪區 NTPE-18
新店區 NTPE-03 烏來區 NTPE-19
蘆洲區 NTPE-04 石碇區 NTPE-20
樹林區 NTPE-05 石門區 NTPE-21
土城區 NTPE-06 板橋區 NTPE-22
汐止區 NTPE-07 三重區 NTPE-23
鶯歌區 NTPE-08 新莊區 NTPE-24
三峽區 NTPE-09 瑞芳區 NTPE-25
五股區 NTPE-10 淡水區 NTPE-26
林口區 NTPE-11 泰山區 NTPE-27
八里區 NTPE-12 三芝區 NTPE-28
深坑區 NTPE-13 金山區 NTPE-29
萬里區 NTPE-14
坪林區 NTPE-15
貢寮區 NTPE-16

網站登入畫面網站登入畫面

1234ntpc

WCDR

11

22

44

績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 點選績效評估指標頁籤，點選【列表&填

寫】。
 點選【107年績效評估(執行後)-公所】作答
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 依序填寫各項指標題目，並上傳佐證資料。
 點選【選擇檔案】，例如同時開設3處避難

收容處所人力組成表。
 依據選項填寫說明。

填寫題目後方會顯示該題得分

WCDR

11 22
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 選定欲刪除檔案。
 點選【刪除】。
 填寫完畢後，點選【繳交】，即儲

存自評表
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 如需修改，點選【編輯作答】，進入頁面即

可修正內容。
 需於填報截止時間前填寫完畢，逾時者將無

法填報。

1122

WCDR
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 點選【檢視】，可檢視本單位已填報之自評

表列表。
 點選【打包匯出】，即可將該份自評表之

PDF、Excel格式檔案及上傳之佐證資料，以
ZIP檔格式打包下載。

11

22
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108年度韌性社區推動及認證流程
★ 韌性社區推動流程

資料來源：內政部消防署

WCDR
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108年度韌性社區推動及認證流程
★ 2、3星標章申請流程 備註：3星展延的流程相同

資料來源：內政部消防署
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11月預定工作報告
 辦理區公所實地輔導

 辦理第2梯次防災社區認證申請作業(書審11/6、複審11/27)

 辦理企業防災第3次輔導

 規劃防災交流研習活動

 召開市級地區災害防救計畫專家審查會議

51

 套疊災害潛勢及繪製易致災圖資

按一下以編輯母片標題樣式

52

四、國際災例分析



印尼龍目島大地震
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NTU●WCDR 54

• 時間：2018年8月5日 19時46分

• 地點：印尼小巽他群島龍目島（Pulau Lombok）北部

• 事件描述：依據美國地質調查所（USGS），臺灣時間 2018 年 8 月 5 日晚上
7 時 46 分於印尼龍目島（Pulau Lombok）北側發生規模 7.0 強震，震央位
於南緯 8.268 度、東經 116.457 度、震源深度 10.5 公里。主要受到巽他板塊
（Sunda plate）與印度-澳洲板塊（IndoAustralia Plate）碰撞造成。

事 件 描 述（印尼龍目島大地震）

龍目島

震央



NTU●WCDR 55

事 件 描 述
震度 影響

1(I)度 無感覺。只有儀器能觀察到。

2(II)度 在靜止的情況下，少部分人有感覺。

3(III)度 大部分室內的人感覺到震動，很多人意識不
到是地震。

4(IV)度 連室外的人也感覺到震動；家中較小的飾物
開始搖晃，但不造成破壞。

5(V)度 所有人都有感覺；睡者驚醒，牲畜不寧，擺
鐘停擺，不穩定的物件可能傾翻。

6(VI)度
很多人慌張逃跑，走路搖晃；玻璃破碎，書
籍或擺設從書架掉下，家具移動或翻倒，破
壞輕微。

7(VII)度
站立困難。家具損壞。未加固，建築材料差
的建築物出現裂縫或毀壞，開車中的人可以
察覺。

8(VIII)度

煙囪、紀念碑、塔、牆倒塌，重型家具移動
未周密考慮抵抗外力的建築物遭受某種損壞
部分嚴重損毀。水平方向抗力弱的建築物倒
塌。破壞力強。

9(IX)度
人民普遍恐慌。未周密考慮抵抗外力類建築
物隨時倒塌。
建築物可能脫離地基。

10(X)度 一些木造建築物毀壞，大多數建築物連同地
基毀壞。鐵路軌道輕微彎曲。

11(XI)度
只有少數建築物尚未倒塌。鐵路軌道明顯彎
曲，地下管道完全不能使用，地面有很多裂
縫、大規模滑坡、山崩，地表斷裂。

12(XII)度

所有建築物遭受毀滅性破壞，動植物可能滅
絕。天崩地裂，視線扭曲，地貌改觀。
地殼呈波浪狀劇烈抖動或形成大峽谷，物體
被拋入空中。

NTU●WCDR

災 情 描 述
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• 截至8月20日，已造成西努和峇厘兩省
死亡人數558人、受傷1353人。

• 龍目島北部的住宅建物高達75%損毀
，房屋損壞總數有52,812棟。

• 此地震所造成的的建築損壞，包括至
少6.7萬棟民宅、606所學校、3間醫
院、65座清真寺和6座橋梁。據印尼國
家災害應變總署估計，至今約有35萬
2000人流離失所。

• 因地震而交通中斷，救難隊員難以抵
達。

• 官方截至13日為止，已累積損失超過5
兆印尼盾（約新台幣124億）。

龍目島北部一些房屋在
五日的強震中完全倒塌
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政 府 應 變 作 為
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• 8月6日，印尼政府派出一艘醫療船及多架飛機，將食品、醫療
用品、毯子、帳篷等物資送往災區。

• 8 月 7 日 ， 已 將 4,636 名 當 地 和 外 國 遊 客 疏 散 到 Bangsal 、
Lembar和Benoa港口。

• 13日晚間，總統佐科威（Joko Widodo）抵達龍目島災區，並
在島北部的避難區裡探視災民。

遊客等待疏散離

印尼總統勘災物資送往災區

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
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• 印尼治災機構表示，救災人員及志工為無家可歸的人們建立更多
的臨時避難場所，並增加18個額外的航班以便遊客離開。

• 印尼國家航運公司提供免費渡輪服務，將遊客、災民疏散撤離。
• 印尼國家物流公司為治災機構成立災害應急指揮所物流倉庫，以

利物資能順利送達。
• 國家治災局秘書長表示，印尼中央政府將撥款4兆印尼盾，進行

災後修建，其中已撥出349億印尼盾，供公共工程與人民房屋部
修建遭毀的建築物。

臨時避難場所收容情形 國家物流公司成立災害應急指揮所物流倉庫
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政 府 應 變 作 為
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• 印尼國軍派遣387名軍人前往災區救災，並提供醫療船、臨時急
診室及臨時醫院。

• 印尼治災機構動員消防人員、警員及國軍置災區進行救援行動。
• 印度尼西亞紅十字會向受影響地區派遣醫療人員及約26噸援助物

資，其中包括2,000條防水布、2,000條毯子和2,000個床墊。

災民於臨時醫院治療 國軍、消防人員、警員
於災區搶救情形

NTU●WCDR

致災原因研判
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• 由於地震發生在相對較淺的深度和強大的震級，地震導致龍目島
發生劇烈震動。

• 印尼建築環境方面缺乏耐震規範及營造廠相關耐震施工技術。
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小結
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大規模震災應變計畫

大規模地震災害發生時，優先考量室外避難收容。並訂定短、中、長期收
容計畫，以利後續災後復原。建築物耐震能力應考量2次以上大規模地震
發生。

落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識
，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

老舊建物更新或進行建物耐震補強

因房屋多以「磚造」、「加強磚造」與「房舍疊加（老揹少）」之結構形式
，不具耐震能力或低耐震能力之結構物。我國在民國62年以前（耐震規範頒
佈以前）建造之老舊建物數量仍佔有相當比例，應儘速進行老舊建物之更新
或補強，應能大幅降低地震災害之衝擊。

按一下以編輯母片標題樣式
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五、臨時動議
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六、主席結論


