
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第10次四方工作會議

108年10月25日(星期五) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、10月進度及11月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫修訂(如列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案096案)

3. 108年度創新作為(如列管案097案)

4. 推動本市災害防救區域治理(如列管案098案)

5. 108年區公所無腳本兵棋推演(如列管案099案)

6. 108年度企業防災推動(如列管案100案)
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三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重
點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地
區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月
7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，
並於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16
日提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 現行執行進度：
第1梯次：林口區、土城區、三芝區、新莊區、

石碇區、五股區、瑞芳區、烏來區、石門區、
坪林區、泰山區、萬里區、中和區、永和區等
14區均已於各該會報核定，已於10月4日市府
第3季會報備查。

第2梯次：新店區、鶯歌區、三重區、蘆洲區、
雙溪區、板橋區、三峽區、樹林區、平溪區、
金山區、八里區、汐止區等12區均已函請相關
局處審查。

4. .深坑區辦理期程：
6月5日召開第1次內部研商會議。
7月2日由張簡任技正帶隊至深坑辦理輔導會議。
7月10日提報市府預審，7月29日函復預審意見

8月5日完成修正並召開臨時會報核定計畫，8
月13日提報市府第3季會報備查。

5. 第2梯次：9月20日前提報預審，11月8日前完成
修訂並召開區公所災害防救(臨時)會報核定，提
報市府第4季災害防救會報備查。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。3月29日邀集局
處、區公所、社區及協力團隊召開防災(韌性)社
區推動暨防災社區認證說明會。

2. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉

慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊

組成與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月
辦理災害環境診斷及救災對策研擬，7月辦理
防救災組織建立及防災計畫研擬，8月辦理防
救災技能訓練。

防救災技能訓練：三重區田中里於8月16日辦
理；淡水區民生里於8月12日辦理；三峽區有
木里於8月22日辦理；鶯歌區建德里於8月24
日辦理；中和區嘉慶里於8月31日辦理。

簡易實兵操作訓練：三重區田中里於10月5日
辦理；三峽區有木里及鶯歌區建德里於10月6
日辦理；中和區嘉慶里於10月19日辦理。

配合內政部消防署提報韌性社區防災士訪談名
單，請各區公所協助社區掌握基本資料。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 水利局3處：均已完成
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里，皆已辦理完畢防汛演練暨成果座談會。協力
團隊為中華城市管理學會。

泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；
5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演；6月29日辦理防汛演練暨
成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議；
7月13日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；7
月21日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月
28日辦理防救災兵棋推演與技能培訓暨實兵預演；
8月10日辦理防汛演練暨成果發表。

新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5
月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演；6月30日辦理防汛演練暨成
果發表。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局1處：均已完成
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5

日啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研
擬；6月1日辦理收容安置暨火災疏散避難教育
訓練；6月22日辦理社區防災、火災疏散避難
及收容安置演練籌備會；7月13日辦理社區收
容安置第一次預演與火災疏散避難預錄；已於
7月20日辦理社區防災與收容安置演練及成果
發表，本局108年板橋區振義里防災社區推動
已辦理完畢。

4. 工務局1處：均已完成
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。
已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區

訪視。
8月13日辦理啟蒙啟動、8月18日辦理災害環

境診斷及救災對策研擬、9月1日辦理防救災組
織成員教育訓練、9月17日辦理社區防救災情
境研擬及兵棋推演座談會。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7. 農業局2處：均已完成
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
協力團隊為成功大學。
4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約
瑞芳區瑞濱里：6月13日已辦理完成防災社區

工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月4
日辦理兵棋推演操作；9月18日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

坪林區粗窟里：6月20日已辦理完成防災社區
工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月5
日辦理兵棋推演操作；10月7日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

8. 原民局：
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊為中華城市管理學會。
5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；

6月4日辦理工作計畫說明會；7月27日辦理環
境診斷與議題對策工作坊運作；8月12日辦理
期中報告審查會議；8月22日、25日辦理防救
災、救護教育訓練；9月20辦理防災社區複訓
聯合實兵演練。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所
108年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經相關局處回覆整理後，總計列管29個區公所
共103個項目，皆已解除列管。

108年
12月
31日

建議解除
列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午2時於新
店區公所召開推動說明會。2月至新店、烏來辦理防
災社區組織編組及現勘路線討論：
烏來區：2月24日上午10時
新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里(社區)內
防救災資源，並請社會局協助檢核里(社區)物資及收
容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組及防救
災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨運作平
台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括聯合地
圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月26日召開運作平台會議暨教育訓練，包括繪製防
災地圖、邀請相關局處辦理宣導。

8. 8月20日召開運作平台會議暨教育訓練，包括社區防
災計畫實作與驗證、NCDR防災推廣。

9. 10月8日召開區域治理平台會議，10月18日辦理會勘
及第1次預演，預計10月30日辦理第2次預演，正式
演練10月31日辦理。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

雙溪
人孔蓋旁加註流向
並 配 合 市 容 景 觀 美
化。

已完成人孔蓋加註流向，
建請解除列管

水利局 該所回復之辦理情形完成並
符合需求。 同意解除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災
防辦辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

3. 10月份辦理公所：石門區(10/14)
4. 彙整108年度辦理情形及109年精進方式，於

10月四方工作會議進行成果說明。

108年
11月
30日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉
科技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限
公司、特力集團、威剛科技股份有限公司、
(A+上品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業
簽署企業防災合作備忘錄。

2. 截至9月為止，已有26間企業與區公所進行防
災合作，為使企業與地方社區建立防災夥伴關
係，辦理防災社區相關活動時，將邀請企業參
與，使企業與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108
年合作企業共同參與。

4. 8-9月至企業辦理企業輔導，期程如下：
 技嘉科技：8月20日下午2時
 特力屋：9月4日下午2時
 比漾廣場：9月6日下午3時
 大板根：9月11日下午2時
 尚品烘焙坊：9月12日下午2時
 威剛科技：9月19日下午2時

5. 規劃於11月辦理企業防災第2次輔導，協助企
業強化防災演練或依據企業需求，聘請專業講
師專案簡報。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理抽測，
從當梯次受測名單內抽出1區進行動員開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測對象
為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深坑國

中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測演

練，本次抽測對象為土城區公所，其餘自主演練
公所辦理期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4. 第3梯次已於8月2日辦理無預警防災公園抽測演
練，，本次抽測對象為蘆洲區公所(柳堤公園)，
其餘自主演練公所辦理期程如下：
 8月1日：樹林區(樹林體育場)
 8月2日：新莊區(新莊體育場)
 8月15日：鶯歌區(昌福國小)
 8月22日：三重區(三重綜合運動場)

5. 第4梯次將於11月5、6日擇一辦理無預警動員抽
測演練，受測公所為林口、五股、八里區公所，
其餘應自辦演練行政區(淡水)，請林口區公所於
11月底前辦理防災公園動員自主演練。

108年
11月
30日

持續列管

16



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局

1. 本年度預計設置131面防災避難看板(含2面修
繕)。

2. 目前已彙整29區提報點位資料並確定設置點
位內容，已於9月19日決標，廠商預計11月
15日裝設完成。

108年
11月
30日

持續列管

17

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

18



WCDR

災防辦宣達事項說明
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01

02

03

04

05

06

07

參與韌性社區標章申請意願調查情形

防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形

防災研習營規劃說明

第3期防災士培訓規劃說明

108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討

區公所災害應變中心轄區概況圖板(兵棋臺)

109年開口合約簽訂說明

08 防救災資源資料庫10月抽查結果

WCDR參與韌性社區標章申請意願調查情形
★ 調查各區98年至107年操作之防災社區，其參與韌性社區標章申請意

願調查，各區回覆情形如下：
區公所 社區名單 區公所 社區名單

板橋區 滿翠里、湳興里 泰山區 貴和里

中和區 內南里 林口區 嘉寶里

永和區 竹林里 三芝區 八賢里

新店區 觀天下社區、花園新城社區、廣興里、小城里 八里區 長坑里

三重區 永盛里 深坑區 尚未回覆

新莊區 雙鳳里、民安里 金山區 三界里

蘆洲區 水河里 萬里區 崁腳里

樹林區 東山里 坪林區 坪林里

土城區 廷寮里、清化里 貢寮區 福連里、仁里里

汐止區 湖蓮里、忠山里 雙溪區 平林里

淡水區 油車里 平溪區 南山里

鶯歌區 建國里、鳳鳴里 石碇區 潭邊里

三峽區 中埔里、礁溪里 石門區 不提報

瑞芳區 上天里 烏來區 烏來里

五股區 民義里 20



WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形

項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見

1 板橋區 振興里 丹娜絲颱風

1. 紀錄表：
 運作紀錄表未填寫活動名稱。
 紀錄表缺少當天實際運作之情形。

2. 簽到表
 未填寫製表人員及簽到人員所隸屬組別。
 以後請使用更新過的表格。

2 三重區 永盛里
0808地震 ─

0809利奇馬颱風 照片未說明處理人員是社區防救災小組或是公所。

3 中和區
華新里

防災演練/土石流防災疏
散避難宣導講習會

1. 紀錄表有照片與說明不符合。
2. 缺簽到表。

0808利奇馬颱風 缺簽到表。

0824白鹿颱風 缺簽到表。

內南里 0905玲玲颱風
1. 簽到表未寫組別。
2. 紀錄說明補列整備搶救組、巡視預警組成員姓名。

4 永和區 竹林里
丹娜絲颱風
0722豪雨

缺簽到表。

★ 檢視各區提報社區持續運作紀錄表單，結果如下：

21

WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見

5 新莊區

雙鳯里 利奇馬颱風

1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 簽到表簽到及簽退時間皆是晚上，但紀錄表所附照片有白

天的。
3. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議要明白寫出有

哪些人員一起參與。

民安里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄僅籠統寫防災社區成員，建議寫出出有哪些組別

及人員一起參與。

民全里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議寫出有出有哪

些組別及人員一起參與。

裕民里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議寫出有哪些組

別及人員一起參與。

6 新店區 台北小城
利奇馬颱風
(平時減災)
(災前整備)

1. 簽到單與運作紀錄表的事件名稱不一致。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災編組成員，建議寫出有哪些組

別及人員一起參與。

7 土城區 祖田里 丹娜絲颱風 ─

8 蘆洲區

水湳里

1. 運作紀錄表未填寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災編組，建議寫出有哪些組別及

人員一起參與。
3. 缺簽到表。

水河里 0821大雨

1. 紀錄上事件名稱：「0821大雨水河里防災社區編組啟動」，
建議只要有「0821大雨」即可。

2. 防救災編組成員身份可能與社區巡守隊及環保志工重疊，
但運作紀錄說明以防救災編組成員身份為主，並寫明出參
加人員所屬組別。

22



WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見

9 樹林區 東山里
東山里防災社區成
員參與偵水志工訓
練

1. 活動時間是下午5點30分到晚上8點30分，所附照片看起來
是白天，是否課程一開始即先去巡查。

2. 增列簽到人員的參與照片。

10 汐止區 忠山里
1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作說明以公所的角度所寫，應以忠山里的角度說明。

11 鶯歌區 鳯鳴里
丹娜絲颱風 建議運作紀錄說明有哪些組別及人員參與。

利奇馬颱風 建議運作紀錄說明有哪些組別及人員參與。

12 三峽區 嘉添里 0808利奇馬颱風
1. 運作紀錄說明是里長與整備搶救組一起整備及巡查，而簽

到表上還有巡視預警組及通報疏散組，是否有一起參與？
2. 以後請用新的簽到表。

13 淡水區 油車里 0520強降雨
1. 運作紀錄僅籠統說明各編組，未明白記錄是哪些組別及人

員參與。
2. 說明清掃的路段及其狀況。

14 瑞芳區 上天里 利奇馬颱風
1. 時間起迄是8/7~8/9，請補上開始巡查及結束的日期、時間。
2. 補上巡視預警組人員姓名。

15 五股區 民義里 利奇馬颱風

1. 時間起迄是8/7~8/9，請補上開始巡查及結束的日期、時間。
2. 紀錄說明去巡查組別與簽到表組別不同，請更正，並寫明

前去巡視的正確組別及人員姓名。
3. 紀錄表內的地點請更正為巡查的地點。

16 泰山區 全興里 利奇馬颱風

1. 依照片觀之，里長有召開整備會議，請補充里長於何時召
開整備會議。

2. 紀錄說明僅籠統寫率領有關組長及組員巡查，請補上參加
巡查的各組及其成員。
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WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見

17 林口區 嘉寶里

0520梅雨鋒面強降
雨

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 從照片上看不出有社區防救災編組成員運作，如有組員的
照片，請再補列。

0717丹娜絲颱風

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 從照片上看不出有社區防救災編組成員運作，如有組員的
照片，請再補列。

利奇馬颱風
1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及

人員姓名。
2. 請補上鋸樹的組員姓名。

18 深坑區

土庫里 米塔颱風
1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及

人員姓名。
2. 運作係災後復原部分，建議日後也要有整備及應變之運作。

萬順里 米塔颱風

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 運作係平時減災及災後復原部分，建議日後也要有整備及
應變之運作。

19 石碇區 潭邊里 0612大雨

1. 運作紀錄表及簽到表未採用最新表格。
2. 運作紀錄表僅說明潭邊里王萬紫里長約於2時08分接獲通報，

即刻將訊息上傳｢石碇災害應變中心通報｣line群組，通知相
關單位處理，看不出來有社區運作之狀況。

20 坪林區 坪林里 利奇馬颱風 運作表係說明里長是配合清潔隊宣導登革熱防治，並由僱工進
行環境清理，看不出來有編組運作。

21 三芝區 八賢里 0807利奇馬颱風
照片上僅有災點及里長的通報，看不出來有其他人參與，如果
有其他人參與的照片請補列，若無，建議下次運作時，要拍攝
參與人員的照片。 24



WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見

22 石門區 尖鹿里 利奇馬颱風 簽到表上有各組別人員，惟運作紀錄表僅呈現巡視預警組，請
說明其他組別之任務分工。

23 八里區 長坑里 0520強降雨 ─

24 平溪區 南山里 0807利奇馬颱風 運作紀錄說明僅寫編組人員，建議寫出有哪些組別及人員一起
參與，及其工作內容。

25 雙溪區

平林里
0723大雨 運作紀錄表未寫事件名稱。

利奇馬颱風 防救災編組成員身份可能與社區環保志工重疊，但運作紀錄說
明以防救災編組成員身份為主，並寫明出參加人員所屬組別。

三港里 利奇馬颱風

1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 防救災編組成員身份可能與社區環保志工重疊，但運作紀

錄說明以防救災編組成員身份為主，並寫明出參加人員所
屬組別。

26 貢寮區

福連里 利奇馬颱風 運作紀錄說明僅寫編組成員，建議寫出有哪些組別及人員一起
參與，及其工作內容。

仁里里 丹娜絲颱風
1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 簽到表上有各組別人員，惟運作紀錄表僅呈現整備搶救組，

請說明其他組別之任務分工。

27 金山區 重和里 利奇馬颱風 ─

28 萬里區
中幅里 利奇馬颱風 除通報區公所處置災情，編組成員是否進行相關應變作為(如拉

封鎖線或交通疏導)。

崁腳里 利奇馬颱風 除通報區公所處置災情，編組成員是否進行相關應變作為(如拉
封鎖線或交通疏導)。

29 烏來區 烏來里 0808利奇馬颱風 未附簽到表。 25

WCDR

防災研習營規劃說明
★ 本年度防災交流研習訂於11月22日於三峽區大板根森林溫泉酒店辦理，

請於11月1日前填畢報名表並寄至 yugioh785795@gmail.com

單位 報名
人數

民政局、水利局
工務局、農業局
社會局、環保局
衛生局、交通局
經發局、警察局
教育局、原民局

各2人

各區公所 各3人

時間 主題 備註

08:30~09:45
車程
(新北市政府或捷運公館站發車)

09:45~10:00 報到

大板根森林溫泉酒店
薰風會館2樓會議室

10:00~11:30 防災人員紓壓心靈饗宴

11:30~11:40 災害防救成果影片欣賞

11:40~11:50 謝副市長政達致詞

11:50~12:00 大合照

12:00~14:00 餐敘
大板根森林溫泉酒店

溪畔烤肉區

14:00~16:30 森林園區災害潛勢踏勘
大板根森林溫泉酒店

森林園區

16:30~17:30 回程

備註：
1.行程表內時間供參考，可能視實際狀況調整。
2.請自備散步輕便防滑鞋、雨傘或輕便雨衣、個人隨身藥品、健保卡等。
3.活動全程將投保參與人員之旅行平安險及活動場地之公共意外責任險。

各單位參加人數配賦表各單位參加人數配賦表

新北巿防災工作交流研習活動流程

26



WCDR

★ 時間：11月28日、11月29日
★ 地點：慈濟雙和靜思堂(新北市中和區中山路三段41號)
★ 參與培訓人員須完整接受2天課程，並於結束後接受防災士培訓成果測驗。
★ 預計培訓530名防災士，培訓對象：

 請相關局處（含附屬機關）指派1人參與本計畫之培訓。
 請各區公所指派1人參與本計畫之培訓。
 請各區公所協助邀請防災（韌性）社區與參與防災社區之社區發展協

會等人員參與培訓。
 請相關局處、區公所協助邀請參與本市企業防災推動之企業派員參與

培訓。
 請消防局協助邀請民間搜救團體及義勇消防人員參與培訓。
 請水利局協助邀請偵水志工參與培訓。
 請教育局協助邀請推動防災校園或防災教育之教職員參與培訓。
 請社會局、衛生局協助邀請長期照護機構、安養機構、老人服務機構、

身心障礙福利機構等單位職員參與培訓。
 請財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、財團法人法鼓山佛教

基金會、基督教芥菜種會、中華民國紅十字會邀請志工報名培訓。
27
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WCDR

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~09:00 30 報到

08:50~08:55 5 環境介紹

08:55~09:00 5 長官致詞

09:00~09:50 50 資訊掌握、運用與社
區防災計畫

國立臺灣大學/
柯凱元助理研究員

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~10:50 50 個人與居家防護措施 內政部消防署/
周文智組長

10:50~11:00 10 休息時間

11:00~11:50 50 個人與居家防護措施
(情境練習)

內政部消防署/
周文智組長

11:50~13:30 100 午餐及休息時間

13:30~14:20 50 我國近年災害經驗及
災害特性

新北市政府消防局/
張易鴻簡任技正

14:20~14:30 10 休息時間

14:30~15:20 50 防災士職責與任務、
我國災防體系與運作

新北市政府消防局/
張易鴻簡任技正

15:20~15:30 10 休息時間

15:30~16:20 50 社區防災工作推動與
運作

銘傳大學都市規劃與防
災學系/馬士元副教授

16:20~16:30 10 休息時間

16:30~17:20 50 社區避難收容場所開
設與運作

銘傳大學都市規劃與防
災學系/馬士元副教授

17:20~17:30 10 綜合座談

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~09:00 30 報到

09:00~09:50 50 基礎急救訓練 新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~12:00 120 基礎急救訓練
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

12:00~13:30 90 午餐及休息時間

13:30~14:00 30 基礎急救訓練
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

14:00~14:10 10 休息時間

14:10~15:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

15:00~15:10 10 休息時間

15:10~16:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

16:00~16:10 10 休息時間

16:10~17:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

17:00~17:20 20 防災士培訓成果測驗

17:20~17:30 10 綜合座談

11/28課程表 11/29課程表
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序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

1 板橋區

新興里 106 0
湳興里 106 1
滿翠里 107 1
宏翠里 107 0
振興里 108 0
振義里 108 0

2 三重區

福民里 105 2
永盛里 107 2
大有里 108 0
田中里 108 2

3 中和區

德行里 101 1
內南里 106 1
頂南里 107 1
華新里 108 0
嘉慶里 108 3

4 永和區
竹林里 107 1
秀林里 108 1

5 新莊區

雙鳳生源社區 99 0
立基里 100 2
民安里 107 2
民全里 108 0
裕民里 108 0

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

6 新店區

觀天下社區
98 0

108 0
花園新城社區 99 0

屈尺里 105 0
廣興里 105 2
中興里 106 2

台北小城 107 2
塗潭里 107 1
日興里 108 2

7 土城區

廷寮里 104 2
祖田里 106 0
清化里 107 2
日新里 108 0

8 蘆洲區

水河里 106 2
水湳里 106 3
保新里 107 2
信義里 108 0

9 樹林區
東山里 106 3
中華里 107 0
金寮里 108 0

10 汐止區

迎旭山莊社區 100 0
白雲里 105 0

水蓮山莊 105 0
台北小別墅社區 106 0

忠山里 107 2
長青里 108 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下： • 黃底為目前尚無防災士之社區
• 橘底為目前僅有1名防災士之社區
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第3期防災士培訓規劃

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

17 林口區
嘉寶里 106 0
西林里 107 0
下福里 108 0

18 深坑區
土庫里 107 3
萬順里 108 1
深坑里 108 0

19 石碇區
潭邊里 107 0
永定里 108 0

20 坪林區
坪林里 107 1
大林里 108 2
粗窟里 108 2

21 三芝區
圓山里 104 0
古庄里 107 0
八賢里 108 0

22 石門區
尖鹿里 107 0
老梅里 108 0

23 八里區
長坑里 107 0
下罟里 108 0

24 平溪區
薯榔里 105 0
南山里 107 0
嶺腳里 108 0

25 雙溪區

魚行里 105 0
牡丹里 106 0
平林里 106 0
三港里 107 0
長源里 108 0

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

26 貢寮區
福連里 105 1
仁里里 107 0
貢寮里 108 0

27 金山區
三界里 103 1
重和里 107 1
六股里 108 1

28 萬里區
中幅里 107 0
崁腳里 108 0

29 烏來區

信賢里 105 0
烏來里 106 2
忠治里 106 0
福山里 107 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下：

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

11 鶯歌區

建國里 106 1
鳯鳴里 107 1
西鶯里 108 0
建德里 108 0

12 三峽區

安坑里 104 2
五寮里 105 1
中埔里 105 1
嘉添里 106 0
礁溪里 107 2
鳶山里 108 0
有木里 108 2

13 淡水區
民生里 102

(108) 3

油車里 107 2
新民里 108 0

14 瑞芳區

猴硐地區 101 0
上天里 107 0
柑坪里 108 0
瑞濱里 108 0

15 五股區
民義里 107 0
觀音里 108 0

16 泰山區

大科里 103 3
明志里 106 0
貴和里 107 2
福興里 108 0
全興里 108 1

• 黃底為目前尚無防災士之社區
• 橘底為目前僅有1名防災士之社區
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108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討

★ 108年度共辦理
14場兵棋推演。

★ 以全場無腳本方
式進行，並結合
NCDR電子兵棋
台運用辦理。

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

泰山區 颱洪災害 4月23日 金山區 颱洪災害 8月15日

雙溪區 颱洪災害 5月30日 烏來區 颱洪災害 8月23日

平溪區 颱洪災害 6月4日 貢寮區 颱洪災害 8月29日

深坑區 颱洪災害 7月4日 淡水區 颱洪災害 9月11日

瑞芳區 颱洪災害 7月16日 坪林區 颱洪災害 9月19日

石碇區 颱洪災害 7月26日 三芝區 颱洪災害 9月26日

萬里區 颱洪災害 8月13日 石門區 颱洪災害 10月14日
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108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討
兵棋推演成果 落實現場進行題組、細部狀況抽籤，並現場發布狀況
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108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討
兵棋推演成果 邀請公部門、專家學者擔任委員提供精進、改善建議

經濟部水利署-王藝峰副署長 內政部消防署-冷家宇組長 內政部消防署-蔡欽奇科長

銘傳大學-馬士元副教授 交通大學-單信瑜副教授 國家災害防救科技中心-莊明仁博士

33
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108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討
兵棋推演成果

邀請轄內學校、企業或民間團體共同討論、參演，且邀請里長觀摩，並配合抽籤題目
參與演練。

學校校長、教師參與討論及演練 里長參與

企業參與民間團體參與
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108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討
兵棋推演成果

結合水災電子兵棋台運用熟稔，包括套疊相關重要圖資、利用電子兵棋台討論及報告

自行準備相關轄內資源資料、工具強化討論及運用
35
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★ 區公所於兵棋推演上可再精進或相關程序、道具需檢討改進之處：

108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討

【強化橫/縱向協調合作】
• 接獲命令進行處置時，各編組應先做好橫向協調，避免各唱各的調而有矛盾

產生，請作業組協助指揮官做好管控及後續追蹤。
• 各區應變處置作為較少將相關災情通報市府EOC或評估是否需要請求市府

支援，請加強與市府EOC之聯繫。
• 支援的公所人員應瞭解自身可支援能量、交通方式、帶隊人員等資訊，以利

推演進行。
• 疏散撤離工作需里長協助，建議可增加里長、里幹事之處置作為及說明，並

適度納入國軍一同協助。
【善用民間資源】
• 多數區公所於應變處置時僅動用公家資源，建議針對重大災情，盡量導入民

間團體或企業協助救災。
• 停電時手機通訊可能中斷，災情掌握與訊息傳遞建議多使用民政、警政及消

防三大查通報系統及車巡廣播。

36



WCDR

108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討

【要考慮情境設定與時序】
• 無腳本兵棋推演的核心內容，是設定簡易情境與災害事件，區公所於應變

處置時必須自行建立時間序列與各項細節，並查證災情資訊 (進行查通報)
及參考氣象資訊做好雨勢評估。

• 情境設定為颱風或豪雨，處置方式會有所差異，豪雨時請考慮是否有停班
課相關的決策及發布。

【架設前進指揮所以利現場指揮與媒體處置】
• 請針對狀況之嚴重程度評估於現場架設前進指揮所，整合相關救災機具、

人力，以利進行搜索救援。
• 區公所對於公關媒體的處置作為較少，建議未來有固定機制，讓媒體能定

時取得正在執行作為之相關說明，加強對網路及媒體錯誤資訊的因應能力。
【熟悉電子兵棋台】
• 區公所已熟悉電子兵棋台之操作與運用，建議於處置報告回覆時多加利用

並配合說明。
• 未來將建議NCDR電子兵棋台之設計，除了呈現災害情資外，亦增加救災資

源及災民資料，例如淹水模擬之影響戶數及聯絡電話能呈現，以利立即查
詢受困民眾之資訊。 37

★ 區公所於兵棋推演上可再精進或相關程序、道具需檢討改進之處：

WCDR

【調整辦理方式】
• 規劃調整抽籤方式，將採部分指定及部分抽選方式，針對轄區內重要或特殊

議題能夠進行推演。
• 為使區公所有充足時間研商，使推演更深入、完整，將放寬推演時間。
• 藉由各編組報告方式進行，尚難與現實中應變人力動員情形一致，尤其人力

投入應變之路程及量能之考量，故建議未來可以事件時序推演方式辦理，或
災後12-72小時等不同時序進行推演。

【其他】
• 在討論桌上請使用麥克風討論，以利各編組及觀摩人員清楚瞭解研商決策過

程。
• 若有自備白板等工具，就要使用，勿閒置。

108年區公所兵棋推演辦理成果及檢討
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★ 區公所於兵棋推演上可再精進或相關辦理方式需檢討改進之處：
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區公所災害應變中心轄區概況圖板(兵棋臺)

39

★ 平時：作為兵棋推演之戰力佈署情境演練。

★ 災時：區公所開設應變中心或架設前進指揮所時，可透過磁鐵於圖面

標註災點或防救災相關資訊，以掌握轄區災害相關資訊。

平時作為兵棋推演戰力布署情境演練 災時於圖面標註災點與災情紀錄統計

使用時機使用時機

WCDR

109年開口合約簽訂說明
★ 各單位辦理事項說明：

 請區公所應於每年3月底前完成各項開口合約簽訂事宜，並提報合約內
容電子掃描檔。

 請區公所簽訂緊急搶險工程類、綠美化類時，應要求廠商提供機具、車
輛、人力數量之明細。

★ 須提報內容說明如下：

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 緊急搶險工程類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁(緊急搶險工程類、

綠美化類不需檢附)
 其他各項細部檢核項目

(各項細部檢核項目如後)
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注意事項

★ 緊急搶險工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限，如2小時內到達指定
地點等。

★ 資源競合相關條文說明：乙方(廠
商)如與其他政府機關簽訂開口合
約時，與本案所需提供之資源競
合，應先行告知甲方(區公所)，
由乙方通知甲方知悉。並由甲方
自行評估是否增列乙方未告知時
之違約金於契約書條文中。

109年開口合約簽訂說明
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109年開口合約簽訂說明

簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否要求
指定地點 合約期限 廠商名稱及契約名稱

熱食 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

可存放食物 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生用品 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生物資類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間民生物資類廠商

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情形說明

109年度合約是否據108年檢核結果調整
若否，請說明原因 109年度合約是否完成簽訂

民生物
資類

範例：
新北市OO區108年度
防災民生物資(便當、
餐盒)開口合約須要求
送達指定地點而未要
求。

□是
□否，說明：

1. 熱食
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

2. 可存放食物
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

3. 民生用品
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表1、民生物資類表1、民生物資類

檢核表項目需提供契約
頁面，並以紅框或顏色

註記標示
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工程搶險類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間工程類廠商

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

109年度合約是否據108年檢核結果調整
若否，請說明原因 109年度合約是否完成簽訂

工程搶
險類

範例：
新北市OO區108年度
緊急搶修復建工程未
要求專責人員聯繫方
式

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 合約期限 廠商名稱及契約名稱

工程搶險類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表2、緊急搶險工程類表2、緊急搶險工程類

檢核表項目需提供
契約頁面，並以紅
框或顏色註記標示

僅需提報緊急搶險之工程類合約

109年開口合約簽訂說明
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109年開口合約簽訂說明
★ 工程搶險類開口合約簽訂內容檢核範例 檢核表項目需提供契約頁面，

並以紅框或顏色註記標示

 是否有要求專責人員聯繫方式 是否有要求專責人員聯繫方式

 應提供機具、車輛、人力清冊 應提供機具、車輛、人力清冊

 是否有履約時限要求
 是否有待命地點要求
 是否有履約時限要求
 是否有待命地點要求

檢附災修廠商到場時間規定之頁面
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交通運輸類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間交通運輸類廠商

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

109年度合約是否據108年檢核結果調整
若否，請說明原因 109年度合約是否完成簽訂

交通
運輸類

範例：
108年新北市OO區公
所調用客運車輛開口
契約未提供最小能量

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

是否詳列合約項目
單價

是否要求可提供之
最小能量 合約期限 廠商名稱及契約名稱

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表3、交通運輸類表3、交通運輸類

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示

 是否要求可提供之最小能量 是否要求可提供之最小能量

109年開口合約簽訂說明
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表4、其他類表4、其他類

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

109年度合約是否據108年檢核結果調整
若否，請說明原因 109年度合約是否完成簽訂

其他類

範例：
1. 108年新北市OO區

災害應變中心增設
旅館收容合約未提
供基本盥洗用具

2. 108年新北市OO區
災害應變中心增設
旅館收容合約廠商
有重複簽訂情形

□是
□否，說明：

1. 綠美化
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

2. 資通訊設備
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

3. 備援電力
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

4. 收容(旅宿)
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

109年開口合約簽訂說明
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109年開口合約簽訂說明
其他類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列)
總計__間綠美化廠商，__間資通訊設備廠商，__間備援電力廠商，__間旅宿廠商

表4、其他類表4、其他類

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否詳列合
約項目單價

是否有履約
時限要求

是否要求提供
基本盥洗用具

是否要求通
過安全檢查 合約期限 廠商名稱及契約名稱

綠美化 □是
□否 (不需填列) □是

□否 (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

資通訊設備 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

備援電力 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

收容(旅宿) (不需填列) □是
□否 (不需填列) □是

□否
□是
□否 108年_月_日-_月_日

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示

 是否要求提供基本盥洗用具
 是否要求通過安全檢查
 是否要求提供基本盥洗用具
 是否要求通過安全檢查
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表5、108年開口合約使用情形調查總表表5、108年開口合約使用情形調查總表

合約類別 是否
曾啟用合約 啟用次數 啟用事件說明

(名稱、時間) 動用支付金額 啟用之合約名稱

民生物資類 □是
□否 ____次 $______元

工程類 □是
□否 ____次 $______元

交通運輸類 □是
□否 ____次 $______元

其他(綠美化) □是
□否 ____次 $______元

其他(備援電力) □是
□否 ____次 $______元

其他(資通設備) □是
□否 ____次 $______元

其他(收容) □是
□否 ____次 $______元

★ 填報108年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

說明啟用事件名稱、時間

109年開口合約簽訂說明
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防救災資源資料庫10月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，深坑區未回報。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日
期

現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

手持衛星行動電話 新北市三重區公所 02-29862345 2019/10/03 
11:35 1 1 1 1 2019/10/18 O

抓斗車 新北市三重區公所 02-29862345 2019/10/03 
11:35 1 1 1 1 2019/10/18 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新莊區公所 29929891 2019/10/15 

10:21 2 2 2 2 2019/10/22 O

鏟土機 新北市新莊區公所 29929891 2019/10/15 
10:21 1 1 1 1 2019/10/22 O

大貨車 新北市五股區公所 02-22916051 2019/10/16 
14:01 2 2 2 2 2019/10/16 O

抓斗車 新北市五股區公所 02-22916051 2019/10/16 
14:01 2 2 2 2 2019/10/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市林口區公所 02-26033111 2019/10/03 

14:29 2 2 2 2 2019/10/17 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市林口區公所 02-26033111 2019/10/03 

14:29 1 1 1 1 2019/10/17 O

小貨車 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/10/05 
15:28 2 2 X

沙包 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/10/05 
15:28 60 60 X

個人無線電
對講機 新北市三芝區公所 26362111 2019/10/16 

17:08 20 20 20 20 2019/10/16 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市三芝區公所 26362111 2019/10/16 

17:08 1 1 1 1 2019/10/16 O
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防救災資源資料庫10月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市八里區公所 26102621 2019/10/15 

16:44 15 15 15 15 2019/10/15 O

救生艇(含船外機、
ｖ型底或平 新北市八里區公所 26102621 2019/10/15 

16:44 3 3 3 3 2019/10/15 O

吊車 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/10/02 
08:11 1 1 1 1 2019/10/16 O

挖掘機 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/10/02 
08:11 1 1 1 1 2019/10/16 O

小貨車 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/10/05 
15:03 5 5 5 5 2019/10/22 O

沙包 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/10/05 
15:03 339 339 339 339 2019/10/22 O

小型起重吊車(4輪) 新北市金山區公所 24985965 2019/10/06 
14:58 1 1 1 1 2019/10/15 O

破碎機 新北市金山區公所 24985965 2019/10/06 
14:58 1 1 1 1 2019/10/15 O

挖掘機 新北市萬里區公所 24922064 2019/10/07 
15:46 13 13 13 13 2019/10/15 O

沙包 新北市萬里區公所 24922064 2019/10/07 
15:46 1750 1750 1750 1750 2019/10/15 O

平板車35T 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/09/25 
11:18 2 2 2 2 2019/10/17 O

車裝無線電裝備 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/09/25 
11:18 2 0 2 0 2019/10/17 O
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防救災資源資料庫10月抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

轉運車 新北市土城區公所 02-22732000 2019/10/14 
09:11 2 2 2 2 2019/10/15 O

鏟土機 新北市土城區公所 02-22732000 2019/10/14 
09:11 1 1 1 1 2019/10/15 O

應變通訊系統
基地台 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/09/18 

11:09 1 1 1 1 2019/10/16 O

鏈鋸 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/09/18 
11:09 3 3 3 3 2019/10/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/10/22 

16:50 10 10 10 10 2019/10/21 O

鏈鋸 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/10/22 
16:50 10 10 10 10 2019/10/21 O

按一下以編輯母片標題樣式

五、10月工作進度報告

11月預定進度報告
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10月份工作進度
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辦理區公所無腳本兵棋推演
★ 石門區於10月14日辦理；邀請石門國中、石門國小、老梅國小及法鼓山

參與演練，並由三芝區、金山區配合跨區支援。

跨區支援

結合電子兵棋台說明

委員講評

無腳本狀況推演情形

配合處置作為呈現封路情境

配合處置作為呈現訊息發布管道

配合處置作為呈現人、物力配置
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籌備災害防救區域治理實兵演練
★ 新店區廣興里與烏來

區烏來里預計10月
31日辦理實兵演練，
目前已召開2次籌備
會議及預演，並邀集
新工處、警察局等單
位進行場地會勘。

項目 時間

腳本研商會議 108年9月27日（星期五）下午4時30分

第1次籌備及分工會議 108年10月8日（星期二）上午10時整

第2次籌備及分工會議 108年10月15日下午3時整

第1次預演 108年10月18日（星期五）下午1時30分

第2次預演 108年10月30日（星期三）上午10時整

第3次預演 108年10月31日（星期四）上午8時整

正式演練 108年10月31日（星期四）上午10時整

籌備及
分工會議

第1次預演 場地會勘
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防災社區認證初審說明

56

★ 10月22日辦理新設社區認證資料初審，預計11月25日邀請外聘委員
辦理複審作業。

編號 行政區 里別 編號 行政區 里別

1 三重區 大有里 15 深坑區 萬順里

2 中和區 華新里 16 石碇區 永定里

3 永和區 秀林里 17 坪林區 大林里

4 新莊區 民全里 18 八里區 下罟里

5 新店區 日興里 19 平溪區 嶺腳里

6 土城區 日新里 20 雙溪區 長源里

7 蘆洲區 信義里 21 貢寮區 貢寮里

8 樹林區 金寮里 22 金山區 六股里

9 鶯歌區 西鶯里 23 萬里區 崁腳里

10 三峽區 鳶山里 24 板橋區 振興里

11 瑞芳區 柑坪里 25 汐止區 長青里

12 五股區 觀音里 26 淡水區 新民里

13 泰山區 福興里 27 三芝區 八賢里

14 林口區 下福里 28 石門區 老梅里
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(1/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

1 貢寮區 詠賀營造企業有限公司 3月7日

 108年6月3日、6月10日及6月
17日分別參與貢寮區貢寮里防
災社區活動共3場次

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年3月22日參與貢寮區108年度區級災害
應變中心前進指揮所暨土石流疏散避難及易
淹水防災社區防汛演練，動員卡車1輛及支援
人力4人

2 石碇區 石碇許家手工麵線行 3月22日
108年10月9日參與石碇區永定里防

災社區演練

 108年7月5日參與石碇區「108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演」演練籌備會

 108年7月22日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練預演

 108年7月26日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練

 108年8月14日參與石碇區前進指揮所演
練

3 淡水區 淡水第一信用合作社 3月28日

 提供淡水區辦理防災演練時供餐
區熱食及飲料(請補充活動日期)

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月24日邀請參與108年
度社區防災專員講習

 108年4月11日參與淡水區防災公園開設
暨新民里防災社區演練

 參加108年9月11日辦理之無腳本兵棋推
演

4 瑞芳區 深情海岸海景餐廳 4月17日
108年9月19日參與瑞芳區108年消
防講習及演練

 108年7月4日參與瑞芳區研商修訂瑞芳區
地區災害防救計畫草案暨108年度瑞芳區
颱洪災害無腳本災害兵棋推演籌備會。

 108年7月16日參與瑞芳區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演。

5 萬里區 金鍛工業股份有限公司 4月20日
108年4月20日參與崁腳里防災社區
「災害環境診斷及防救災對策研擬」
課程與活動

108年8月13日參與萬里區颱洪災害無腳本兵
棋推演
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(2/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

6 坪林區 合歡露營度假山莊 5月14日

 108年5月9日出席水域安全通報
機制暨簡易雨量筒運用教育訓練

 108年7月5日出席坪林區大林里
防災社區防救災技能訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月6日出席坪林區強化水
域安全維護會議

 108年5月21日參與坪林區複合型災害防
救演練，並提供避難收容場所演練場地

 公司櫃台放置新北市市民防災手冊，提
供民眾索取，協助宣導防災資訊

 108年7月11日協助(上德里)映像之旅溺
水案

 108年9月19日參與坪林區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演

7 三重區 振發實業股份有限公司 5月22日

 108年5月22日簽訂備忘錄時捐
助新台幣20萬元，協助三重區
輔導成立防災社區及購買防救災
設備

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月1日為配合 108 年防災公園抽
測計畫，拜訪三重區公所了解抽測開設
計畫內容，並同意出席抽測演練

 108年8月22日參加三重區108年防災公
園開設演練

8 三芝區
南海遊艇製造股份有限
公司 5月27日

108年5月27日捐贈2萬元，指定用
途購買救生圈

 108年9月9日參加參加三芝區颱洪災害無
腳本兵棋推演籌備會

 108年9月19日參加三芝區颱洪災害無腳
本兵棋推演預演

 108年9月26日參加參加三芝區颱洪災害
無腳本兵棋推演

9 三芝區
田晉五金製品股份有限
公司 5月27日

 108年7月2日參與三芝區108年
防災社區複訓暨鄰里社區班防救
災教育講習

 108年7月29日捐贈5支電鏈鋸

10 三芝區 懷仁國際股份有限公司 (無簽署典禮)
108年8月22日捐贈白米80包、飲料
26箱、泡麵51箱、沙拉油100瓶、
白米100包給弱勢團體

11 三芝區 久欣電機股份有限公司 (無簽署典禮)
108年9月26日參加三芝區颱洪災害無腳本兵
棋推演
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(3/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

12 中和區 景麗婚宴會館 5月30日

 108年7月27日參與華新里防災
社區活動

 108年7月17日參與防災社區複
訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年3月6日參與中和區與華夏科技大學
辦理「地震複合式災害防災演練」

 108年2月19日參與中和區823防災公園
開設點檢

13 五股區 允順重機有限公司 5月30日

 108年5月20日、5月27日、6月
10日、7月15日分別參與觀音里
防災社區歷次活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

預計11月參與防災公園開設演練

14 雙溪區 國泰家具股份有限公司 5月30日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日觀摩觀摩雙溪區
長源里防災社區演練

108年5月30日參與雙溪區「108年度颱洪災
害無腳本兵棋推演」

15 土城區
大潤發流通事業股份有
限公司土城分公司 6月4日

 108年3月22日於土城區辦理
108年度複合型災害防救演練時，
捐贈民生物資並參與演練

 108年7月20日參與108年土城
區防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習，並參與社區無腳
本兵棋推演

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年3月22日參與土城區108年度複合型災
害防救演練

16 汐止區 汐止農會 6月11日
108年7月22日參與市府辦理之企業
防災教育講習

108年10月23日參與本區108年下半年度災
害防救會報
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(4/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

17 樹林區
遠榮氣體工業股份有限
公司 6月13日

 108年5月3日、5月24日、6月
14日分別參與金寮里防災社區
三階段訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年7月26日參與樹林區防災
社區複訓暨鄰里社區班防救災教
育講習

108年6月28日參與金寮里防災社區演練

18 金山區
金寶山事業股份有限公
司 6月18日

 108年5月30日參與金山區重和
里防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習。

 108年6月20日參與六股里防救
災組織建立與防災計畫研擬。

 108年8月14日參加金山區無腳本兵棋推
演籌備會。

 108年8月15日參加金山區無腳本兵棋推
演。

19 泰山區
碧瑤開發股份有限公
司 6月18日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日參加泰山區辦理
之國家防災日講習活動

108年8月17日派員觀摩泰山區福興里防災社
區演練

20 鶯歌區 宏洲窯業股份有限公司 6月20日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月13日參加鶯歌區自辦
之因應短延時強降雨預警監控及
應變處置教育訓練

108年8月15日參加鶯歌區防災公園暨前進指
揮所開設演練

21 板橋區 月翔商行 6月21日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月26日參與板橋區守望
相助隊教育訓練暨防災講習

 108年9月20日參與板橋區災情
查通報教育訓練

 8月10日協助辦理板橋區華東里住警器宣
導

 8月31日協助辦理板橋區自強里住警器宣
導

 9月8日協助辦理板橋區新興里里防災講
習及住警器宣導

 9月20日參與板橋區國家防災日演練
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(5/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

22 石門區 石門區農會 6月25日
 108年7月17日參與石門區108

年尖鹿里防災社區複訓暨鄰里社
區班防救災教育講習。

 9月16日參加石門區108年無腳本兵棋推
演預演

 10月14日參與石門區108年無腳本兵棋
推演

23 林口區 昶捷物流股份有限公司 6月27日

 108年6月15日參與林口區下福
里防災社區之防救災組織建立與
防災計畫研擬活動

 108年7月13日參與林口區下福
里防災社區防救災技能訓練活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年11月5日及6日參與防災公園開設演練

24 林口區
台灣電力股份有限公司
林口發電廠

有合作但未簽
MOU

 108年5月25日參與林口區下福
里防災社區災害環境診斷及防救
災對策研擬活動

 108年6月15日參與林口區下福
里防災社區防救災組織建立與防
災防災計畫研擬活動

 108年7月13日參與林口區下福
里防災社區防救災技能訓練活動

108年8月24日參與林口區下福里防災社區演
練

25 烏來區
烏來觀光事業股份有限
公司(雲仙樂園) 7月1日

108年8月20日參加災害防救區域治
理平台會議

108年8月29日辦理108年緊急救難及醫療急
救系統計畫演練，並邀請烏來區參與

26 八里區 台北港埠通商股份有限
公司 9月19日

108年10月25日參加八里區108年
度下半年災害防救教育訓練暨災防
宣導

108年10月25日參加八里區108年度下半年
災害防救教育訓練暨災防宣導
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(6/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

27
新北市政
府消防局
(新店區)

技嘉科技股份有限公司 5月31日

 108年7月28日參與新店區日興里
土石流防災社區演練及成果發表

 108年7月28日捐贈10組無線電對
講機

 108年7月22日參與市府辦理之企
業防災教育講習

 108年8月20日參與新北市深耕第3
期計畫企業防災輔導

 108年6月24日技嘉科技股份有限公司
辦理消防安全講座，由區公所協辦並
邀請轄內里民及公所人員參加

28
新北市政
府消防局
(三峽區)

大板根育樂事業股份有
限公司 5月31日

 108年6月27日參加三峽區有木里
韌性社區災害環境診斷及防救災對
策研擬課程

 108年7月22日參與市府辦理之企
業防災教育講習

 108年7月25日參加三峽區有木里
韌性社區防救災組織建立及防災計
畫研擬

 108年9月11日參與新北市深耕第3
期計畫企業防災輔導

 108年5月19日參與三峽區108年度水
陸聯合救援演練
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(7/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

29
新北市政
府消防局
(新莊區)

特力集團 5月31日

 108年4月20日參加新莊區民全
里防災社區災害環境診斷及防救
災對策研擬課程，並共同踏勘民
全里潛勢災害地區

 108年5月25日參加新莊區民全
里防災社區防救災組織建立與防
災計畫研擬課程，並分享有關防
災知識與防災產品的運用

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月4日參與新北市深耕第
3期計畫企業防災輔導

108年6月29日參加新莊區民全里防災社區防
救災演練，並演練有關災後復原的協助

30
新北市政
府消防局
(中和區)

威剛科技股份有限公司 5月31日

 108年6月16日參與嘉慶里韌性
社區活動

 108年7月17日參與防災社區複
訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月19日參與新北市深耕
第3期計畫企業防災輔導

 108年3月6日參與中和區與華夏科技大學
辦理「地震複合式災害防災演練」。

 108年2月19日參與中和區823防災公園
開設點檢
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(8/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

31
新北市政
府消防局
(蘆洲區)

尚品烘焙坊 5月31日

 每日捐贈數量不等的麵包給新北
市政府實物銀行及社福團體

 108年5月14日參與蘆洲區信義
里防災社區防救災組織建立與防
災計畫研擬課程

 108年5月28日參與蘆洲區信義
里防災社區防救災技能訓練課程

 108年7月17日參與蘆洲區108
年度防災社區複訓暨鄰里社區班
防救災教育訓練課程

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月12日參與新北市深耕
第3期計畫企業防災輔導

 108年6月26日參與蘆洲區信義里防災社
區防救災演練，支援物資發放

 108年8月2日參與蘆洲區防災公園抽測暨
開設演練，支援物資發放區功能場站

 認養蘆洲區柳堤公園、水湳老人活動中
心、永安老人活動中心、蘆洲區公所等
地公廁，提供衛生紙、洗手乳等備品

32
新北市政
府消防局
(永和區)

比漾廣場 5月31日

 108年6月29日參與永和區秀林
里防災社區防救災演練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月20日參加永和區辦理
之國家防災日防災週活動

 108年9月20日參加永和區辦理
之國家防災日防災週活動

 108年1月26日參與消防局第七救災救護
大隊春節前搶救演練

 108年7月23日、8月13日配合永和區進
行防災宣導活動
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
★ 彙整近3年各區公所提報資料(105-107年歷史災害潛勢案件)，災點資料共計

212件，其中水災災害77件，坡地災害125件，其他災害10件。
行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數

板橋區 6 0 0 0 6
三重區 5 0 0 1 6
中和區 3 2 0 0 5
永和區 3 0 0 0 3
新莊區 0 0 0 0 0
新店區 5 5 0 0 10
土城區 6 3 0 0 9
蘆洲區 9 0 0 0 9
樹林區 4 5 0 1 10
汐止區 0 3 0 0 3
鶯歌區 6 0 0 0 6
三峽區 2 3 0 0 5
淡水區 2 0 0 0 2
瑞芳區 7 15 0 0 22
五股區 2 0 0 0 2
泰山區 4 0 0 0 4
林口區 1 11 0 0 12
深坑區 0 4 0 4 8
石碇區 0 3 0 1 4
坪林區 0 11 0 0 11
三芝區 1 11 0 1 13
石門區 1 1 0 0 2
八里區 1 0 0 0 1
平溪區 0 0 0 2 2
雙溪區 0 18 0 0 18
貢寮區 1 9 0 0 10
金山區 5 2 0 0 7
萬里區 3 18 0 0 21
烏來區 0 1 0 0 1

總計 77 125 0 10 212
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 板橋區

105

1.中山路1段50巷26號 否 -

2.中山路與重慶路口 否 -

3.浮洲火車站 否 -

106 1.中山路1段50巷 是 重建側溝進水口改善/106.8.10

107
1.漢生東路(國家世紀館) 是 施做連接管/107.5

2.板橋區文化路1段100號、板橋區文化路1
段88號 是 施做連接管/107.5

側溝清淤復舊/108年底

2 三重區

105 1.中正北路508巷 是 側溝及連接管清淤/105.7.29

106

1.重安街(13巷口~重新路4段口) 是 1.重安街集美街口側溝與雨水人孔連接管清疏改善/106.6
2.辦理三重高中滯洪池工程/108.6.30

2.成功路(108巷口~集成路口) 是 成功路側溝清疏及附掛纜線清整改善/106.7

3.正義北路信義西街口 是 辦理正義北路雨水下水道及連接管專案清疏工程改善/106.6

107 1.車路頭街涵洞、五華街與三信路交叉口 是 1.清淤及溝體修復/107.9.18
2.側溝改建加大斷面/107.10.1

3 中和區
105

1.忠孝街街口~忠孝街2巷口 否 -
(汛期間備妥移動式抽水機)

2.圓通路435巷及員山路24號 否 -

106 1.民享街36巷一帶 是 周邊雨水孔檢測連接管及進行清淤工程/105.5.21

4 永和區
106

1.國光路49巷口 是 106年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程/106.6

2.國光路49巷口、林森路單號側、永利路
與永貞路口 是 永和區福和路與國光路49巷排水改善工程/106.8

107 1.國光路49巷口、林森路單號側 是 1.永和區福和路與國光路49巷排水改善工程/107.7
2.FG幹線第二期改善工程/109.1

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

66
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

5 新店區

105 1.新店區安康路2段159號 是 設置截水溝/105.9.30

106

1.安和路2段及安利街口交叉口 是 新店區安和路二段易淹水區排水改善工程/(水利局)

2.寶安街42號前 是 排水設施清疏/106.6.2

3.安康路二段/安忠路口 是 新店區安忠路至安康路二段與安民街口二處易淹水區排水改善
工程/(水利局)

4.安華街13到16號 是 排水設施清疏/106.6.12

6 土城區

105

1.青雲路319號至271號前方道路 是 新建側溝式箱涵/105.5.21

2.承天路4巷及8巷 是 新設側連接管/105.8.24

3.和平路-彈藥庫 是 側溝新設、設置大型抽水機/105.4.8

4.金城路2段46巷 是 設置臨時抽水站、土城區大安圳溝渠整治改善工程/106.6

106
1.金城路2段46巷內 是

1.下游端溝渠清淤/106.6.3
2.下游防汛平台工程/106.6.22
3.增設抽水站/106.6.30

2.和平路 是 下游端溝渠清淤及擴大溝渠排水斷面/106.6.3

7 蘆洲區 106

1.蘆洲區仁愛街212巷、蘆洲區復興路尾
段、蘆洲區復興路90巷 是 仁愛街212巷：設置固定式抽水機/106.6.2

2.蘆洲區三民路128巷、蘆洲區三民路36
巷、蘆洲區中正路185巷3弄 是 中正路185巷3弄：額外布設1台固定式抽水機/106.6.2

3.蘆洲區中正路(保和里/中原里/保佑里/光
華里)、蘆洲區中正路294號(保佑里)、
蘆洲區中正路513巷509-10號(保新里)

是 中正路(保和街-中正路172號)：新設側溝/106.6.2
中正路(仁愛街口至中正路476巷口)：新設側溝/106.6.2

4.蘆洲區仁愛街35巷、蘆洲區民族路236
巷38弄、蘆洲區民族路336巷 是 仁愛街35巷：擴大側溝及增設2台固定式抽水機/106.6.2

民族路336巷：改善排水路徑/106.6.2
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

7 蘆洲區 106

5.蘆洲區民族路422巷、蘆洲區蘆洲區民
權路31巷、蘆洲區光華路前段(近中正路
口)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

6.蘆洲區光華路與九芎街交叉口(萬全市場
)(中路里)、蘆洲區成功路131巷3號1樓(
得勝里)、蘆洲區長安街220巷(永康里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

7.蘆洲區信義路188號(仁義里)、蘆洲區信
義路222巷後段(玉清里)、蘆洲區信義路
319巷10弄(鷺江里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

8.蘆洲區集賢路245號(玉清里)、蘆洲區蘆
洲區集賢路342號(仁義里)、蘆洲區中山
一路122巷(恆德里)

是 中山一路122巷(恆德里)：新設導溝疏通排水/106.6.2

9.蘆洲區中興街130巷20號(樓厝里)、蘆洲
區鷺江街與民族路交叉口(仁德里/鷺江
里)

是 民族路(鷺江街至民權路口)：新設側溝/106.6.2

8 樹林區

105
1.樹林區大安路與中華路交叉口(中山地下

道積淹水) 是

1.地下道側溝疏浚、抽水設備檢修及排水管路檢測調查
/105.6.28

2.中山地下道旁排水溝增設陰井及抽水設備，並安裝溝水馬達
及配管/105.7.21

3.中山地下道排水改善案/106.1.31

2.樹林區柑園街一段335巷 是 清淤及排水系統維護/105.7.6

106
1.新北市樹林區鎮前街132號旁(樹林區農

會前人行地下道淹水) 是 塗彈泥防水處理三層/107.1.8

2.樹林區樹林區保安街一段(樹林區保安地
下道淹水) 是 保安地下道排水改善工程/107.3

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

9 鶯歌區

105 1.新北市鶯歌區鶯桃路668巷 是 擴大箱涵/107.1.12

106

1.碧龍巷 是 排水系統異物排除/106.6.2

2.鶯桃路668巷 是 東門溪箱涵加大工程/107.11.30

3.中正二路平交道 是 增設2根RCP管，低測排水管清淤及增設清淤格柵/106.11.10

107
1.鶯桃路413巷至永和街路段 是 1.永和街增設涵管和集水井完成改善/

2.納入捷運局-三鶯線捷運系統計畫統包工程/

2.尖山路101巷10號 否 -
(後續擬視實際需求增加排水之洩水隔柵)

10 三峽區
105 1.大義路學成路口 是 雨水下水道清淤工程/105.10.27

106 1.安坑里活動中心前方右側 是 道路上方新增截水溝/106.9.10

11 淡水區
105 1.中正東路二段88巷 是 埋設涵管、新設排水溝及陰井/105.9.10

106 1.竹圍捷運站至紅樹林站、淡水中正路、
淡水原德路接水源街2段 是 於B2橋涵裝設淹水監視系統/106.6.11

12 瑞芳區

105 1.四腳亭坑路 是 排水改善工程/106.3.1

106

1.光復里柴寮路93號前 否 -
(非低窪區、已自然排水)

2.瑞芳街28號至瑞芳車站後站 是 新北市瑞芳區瑞芳老街周邊排水改善工程/107.6

3.傑魚里傑魚坑路181號 否 -
(非低窪區、已自然排水)

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

12 瑞芳區
106

4.明燈路二段75號前鐵軌 否 -
(非低窪區、已自然排水)

5.逢甲路102縣道7.8K處 是 經濟部水利署整治深澳坑溪，並檢討堤岸高度/十河局尚未完
工

107 1.北123道路(調和街426號附近) 是 溝蓋變更成格柵型式/107.9.30

13 五股區
105 1.新北市五股區五福路52巷底 是 辦理五福路52巷底排水改善工程，加大排水溝渠斷面尺寸

/105.12.25

106 1.凌雲路一段附近、西雲路88巷附近、成
泰路二段91巷口附近 是 106年五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程

/106.7~8

14 泰山區

105 1.民生路新北大道交叉口 是 新增道路側溝側向排水，並已增設進水孔/105.12.10

106
1.中港南路150號阿羅哈客運旁巷道 是 清淤作業/106.6.2

2.新北大道五段及民生路口 是 清淤作業/106.6.2

107 1.新北大道五段及民生路口 是 清疏作業/107.9.16

15 林口區 106 1.湖北里10鄰後湖11號凱歌香賓社區前、
太平里北80區道21號後湖福德宮前 是 湖北里10鄰後湖11號凱歌香賓社區前增設排水井1座/106.8.1

16 三芝區 106 1.新北市三芝區台二線17.4K 是 設置排水箱涵/107.5.31

17 石門區 106
1.台2線23K、23.8K、26.7K、32K；老梅

里8、9鄰；大溪墘；中山路56號；草里
里2鄰12號及13-6號

是 相關護岸災後復建工程及排水溝清淤/107.1.31

18 八里區 106 1.中華路二段、中華路三段、龍米路一段
及中山路588巷 是 106年度八里區災害搶修復建工程(開口合約)零星工程

/107.1.19

19 貢寮區 105 1.貢寮區雙玉里德心街 是 雙溪河治理計畫，新增護岸/105.7

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

20 金山區 106

1.清水溪下游 是 新北市政府水利局106年度災害復建暨水利相關設施平時維護
工程(北區)-金山區清水溪三界壇路段護岸復建工程/106.7.24

2.金包里溪 是 辦理清淤/107.4.26

3.月眉溪 是 辦理清淤/107.4.26

4.南勢溪下游 是 金山區五湖里月眉溪、南勢溪及坑子內護岸復建工程
/106.12.25

5.西勢溪 是 西勢溪護岸復建工程/107.1.12

21 萬里區

105 1.大鵬里萬里加投78之3號、磺潭里公館
崙地區 否 -

(維護水圳非市府或公所權管)

106 1.大鵬國小-大鵬派出所、大鵬里辦公處 是 1.右岸新設堤防200m/106.4.17
2.左岸新設堤防225m/107.1.11

107 1.新北市萬里區中幅里中福185號民宅進
水 是 2處排水溝出水口設置螺旋式水閘門/107.12.30

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 中和區
105 1.新北市中和區興南路三段117號旁山溝

邊坡 是 復建工程/106.7.17

106 1.中和區興南路2段34巷48-50號 是 排除崩落土石及施作臨時性擋土設施(土壤袋)/106.11.17

2 新店區

105 1.新北市新店區中生路178號 是 土石清理及整治工程/106.7.15

106

1.新店區明山路45-2號野溪前邊坡 是 明山路45-2號前邊坡修復工程/107.3.15

2.中生路(路燈170巷、電線中生幹29前、
路燈143732) 是 中生路170巷中段道路邊坡修復工程/107.2.5

3.成功路道路下邊坡崩坍(成功幹25號旁) 是 成 功 路 路 燈 編 號 148650-198651 間 道 路 邊 坡 修 復 工 程
/107.2.23

107 1.新北市新店區華城六街 否 -
(屬私人社區，以鋪蓋帆布)

3 土城區

105 1.土城區龍泉路68-2號鎮安宮旁 是 1.整坡工程/105.7.18
2.坡面復建工程/106.6

106 1.土城區龍泉路92-1號下方邊坡 是 邊坡整坡及掛網噴漿護坡作業/106.7.8

107 1.土城區龍泉路往日月通天府道路下邊坡 是 邊坡整坡及掛網噴漿護坡作業/107.3.3

4 樹林區

105

1.新北市樹林區東和街山坡地沿線範圍 是 山區道路全線山溝清淤暨道路清理/105.10.1

2.新北市樹林區德和街陳家農場往上30公
尺下邊坡 是 復舊工程/105.7

3.新北市樹林區中山路三段200號 是 邊坡土石滑落巨樹清理/105.9.14

106
1.新北市樹林區東和街 是 復舊及整理邊坡/106.4.1

2.新北市樹林區東和街 是 派工復舊(清除)/106.6.5

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

5 汐止區

105 1.白雲里水源路二段72巷 是

1. 擋土牆部份由工務局處理/
2. 野溪整治由行政院農業委員會水土保持局臺北分局辦理

「康誥坑溪上游野溪治理工程」/106.7.7
3. 新北市政府養護工程處辦理「汐止區水源路二段72巷

73~79號及71弄2、4號-擋土牆復建工程」/106.9.12

106

1.汐止區白雲里水源路二段88巷1弄18號、
20號後面山坡 是 復建工作/106.10.16

2.汐止區東勢里東勢街201巷437弄8號後方
山坡 是 掛網噴漿/106.10.16

6 三峽區

106 1.新北市三峽區安坑里開明路（中華電信建
安幹77支44分7號附近） 是 復建工程/106.9.5

107

1.竹崙里三十股路22號附近座標約（N，E）
=（24.910532，121.428355） 是 施作半重力式擋土牆/107.11.23

2.添福里添福183號附近(路燈196640)附近
座 標 約 （ N ， E ） = （ 24.893929 ，
121.384874）

是 施作半重力式擋土牆/108.1.2

7 瑞芳區 105

1.逢甲路351號之2 是 落石清理/105.9.17

2.瑞芳區102線道19.6公里處 是 施作貼地式防護網/106.3.10

3.瑞芳區102線12.5公里 是 落石清理/105.9.27

4.瑞芳區北36線(通往弘明寺) 是 落石清理/105.9.28

5.瑞芳區四腳亭埔路34號 是 落石及樹木清理，鋼軌樁打設/105.12.19

6.瑞芳區爪峯里三爪子坑路往保女廟道路 是 設置擋土牆及路基施作，道路下方掛網噴漿/105.11.2

7.瑞芳區102縣道12K(琉榔腳步道) 是 施作貼地式防護網/105.12.18

8.瑞芳區102縣道16.2K(九份四號福德祠處) 否 (屬私人土地，僅清除路面)

9.瑞芳區002農路(員山子)1.9公里左側路肩 是 復建工程/106.4

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

7 瑞芳區
106

1.102縣道16.3K處 否 -
(發文土地所有權人善盡土地管理維護義務)

2.基山里汽車路9-10號(城隍廟後方) 是 邊坡噴漿穩固/106.6.30

3.濂新里明里路7號(威遠廟路旁) 是 崩落土石清除/106.6.2

4.濂新里長仁路32-2號 是 崩落土石清除/106.6.3

5.九份往不厭亭方向到山頂方向左手邊太
子宮指標進入約500公尺 是 崩落土石清除/106.6.3

107 1.四腳亭埔路20號(國芳橋左轉往台62甲方
向約30公尺處) 是 坍方清理後掛網噴漿/107.12.8

8 林口區

105

1.林口區頂福里1鄰5號 是 重建擋土設施/105.11.29

2.林口區頂福里北77-1區道林口溪橋福特
森林樂園 是 巡查沉砂池並將沉積土石清除，並新設大型沉砂池/105.8.6

3.林口區太平里8鄰14號 是 設置地面截水溝及覆蓋帆布/105.7.11

4.林口區大南灣段寶斗厝坑小段912地號 是 復建工程/106.5.30

106

1.下福里6鄰71號前 是 施打鋼軌樁100支作為臨時擋土設施，邊坡及道路復原後拔除
鋼軌樁/106.6.17

2.嘉寶里17鄰(三角公園)道路邊坡 是 施 打 微 型 樁 加 強 檔 土 牆 穩 固 性 ， 施 作 擋 土 牆 及 鋼 版 護 欄
/106.12.12

3.下福里106市道往大古山入口處邊坡 是 施作擋土牆，擋土牆下方埋設鋼軌樁加強結構穩定，新增1條
U型溝協助排水106/7.4

4.瑞平里1鄰5號旁道路邊坡 是 機具清除路面土石/106.6.2

5.東勢里福德宮旁邊坡 是 於現場兩側邊坡施作格框噴植，並於邊坡下方施作沉砂池
/106.7

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

8 林口區 106
6.太平里台15線往12鄰道路普濟寺下方沉

砂池 是 機具清除路面土石/106.6.2

7.頂福里北77-1區道林口溪橋福特森林樂
園 是 於沉砂池周遭設置影像系統監控/106.6.2

9 深坑區

105 1.新北市深坑區北深路三段286巷口 是 施作格子框護坡/105.7.8

106
1.北深路一段278巷邊坡土石崩落 是 唯峰營造股份有限公司/106.7.28

2.土庫尖路75號附近 是 以錨筋及防護網改善/106.4.27

107 1.炮子崙茶山步道 是 107年度新北市深坑區水土保持災害搶修復建工程(開口合約
)/107.9.27

10 石碇區

105 1.區道北47(4.6K) 是 施作護坡工程/105.12.24

106 1.石碇區彭山里崩山道路0K+100 是 道路搶通清理/106.6.12

107 1.石碇區光明里光明路耳空龜巷2號民宅後
方 是 派工清理滑落土石，以太空包裝袋後堆置原邊坡處/107.7.12

11 坪林區

105
1.新北市坪林區大林里魚堀57號旁 是 施做復建工程/106.5.12

2.新北市坪林區上德里環山路往大粗坑方
向 是 施做復建工程/106.6

106

1.仁里板橋往金溪方向道路 是 土石坍方清除/106.9.4

2.石槽里尖山1.5公里處 是 土石坍方清除/106.9.4

3.粗石斛吊橋旁 是 土石坍方清除/106.9.4

4.往上坑子口17.18號方向 是 土石坍方清除/106.10.17

5.大林里8鄰魚堀32號 是 土石坍方清除/106.10.17

6.粗窟里金瓜寮 是 土石坍方清除/106.10.17

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

11 坪林區

106 7.尖山湖道路 是 土石坍方清除/106.10.30

107

1.新北市坪林區上坑子口11號往石碇1.5K
處 是 上邊坡災害復建工程/107.8.6

2.新北市坪林區上德里坪雙路126-128號
支線 是 上邊坡災害復建工程/107.8.6

12 三芝區 106

1.三芝區101線1k+700上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.6.11

2.三芝區101線7k+500上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.6.11

3.三芝區北11區道4k+250下邊坡滑落 是 新北市政府養工處/106.6.16

4.三芝區北18線0k+500上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.8.18

5.三芝區市道101甲線6K+100上邊坡滑落 是 新北市政府養工處/106.7.3

6.三芝區店子里往13鄰菜公坑82-1號道路
下邊坡 是 普億營造有限公司/107.3.14

7.茂長里陳厝坑19-2號聯絡道邊坡崩塌 是 普億營造有限公司/107.3.14

8.埔坪里23鄰134號附近村里連絡道 是 普億營造有限公司/107.3.14

9.北9線銜接台2線村里連絡道 是 普億營造有限公司/107.3.14

10.新庄子68號(舊台2線)道路邊坡 是 普億營造有限公司/107.3.14

11.福德里12鄰17號附近村里連絡道擋土
牆傾倒 是 普億營造有限公司/107.3.14

13 石門區 106 1.台二線27.5K附近 是 排除道路土石/106.6.5

14 雙溪區 105

1.雙溪區泰平里壽山宮前道路上邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

2.雙溪區泰平里6鄰道路下邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

3.雙溪區牡丹里大觀路下邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

14 雙溪區

105

4.雙溪區長源里赤皮崙道路下邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

5.雙溪區102線24K+680道路上邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

6.雙溪區北37線10K+930道路上邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

7.雙溪區北42線19K+700道路上邊坡崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

8.雙溪區侯牡公路道路崩塌 是 105年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程/105.12.6

106

1.雙溪區長源里往3鄰 是 排樁及L型側溝、鋼板護欄、路面復建/106.8

2.雙溪區長源里16鄰盤山坑野溪 是 半重力式擋土牆及掛網植生護坡復建/106.8

3.雙溪區共和里 是 基樁及頂設繫梁復建/106.11

4.雙溪區下坑20號 是 鋪設菱形鐵網及上邊坡漿砌卵石修復/106.11

5.雙溪區上林里大瀨橋 是 灌漿錨筋#8及放置卵石加固/106.8

107

1.平林里梅竹蹊路道路下邊坡 是 道路下邊坡擋土牆復建、場鑄40CMØ基樁/107.10

2.平林里梅竹蹊路道路下邊坡 是 排樁及仿木護欄、路面復健/107.10

3.魚行里丁子蘭坑道路上邊坡 是 復建貼地市防護網及拍漿溝/107.10

4.外柑里三叉坑道路 是 復建貼地式防護網綠化植生、原水溝加RC蓋及不鏽鋼欄杆
/107.10

5.雙溪區上林里北38線軟橋段道路 是 復建RC護岸/107.12

15 貢寮區 105

1.龍崗農路（農北貢006） 是 龍崗農路下邊坡擋土牆、路基回填土方/105.10

2.吉林大山姆道路 是 災後復建工程/106.4

3.石壁坑街道路（農北貢015） 是 上邊坡打設鋼軌樁（6米）共53支已完成，後續由農業局辦理
復建工程/105.10(施工中)

4.吉林眉月寮道路（農北貢013） 是 復建工程/105.12.27

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

77

WCDR

105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

15 貢寮區 107

1.龍崗里石壁坑街往第6公墓路段 是 復建RC擋土牆、排水溝、40cmØ微型樁、路面及紐澤西護欄
/107.4.25

2.雙玉里遠望坑街親水公園路段 是 復建RC擋土牆、排水溝、鋼軌樁、AC路面及紐澤西護欄
/107.4.25

3.農北貢011赤皮寮農路 是 道路下邊坡擋土牆復建、場鑄40CMØ微型樁/107.9.6

4.農北貢012尪仔嶺3K+500路段農水路 是 復建RC護岸/107.9.6

5.吉林內寮往流浪動物之家道路 是 RC路面及邊坡打設鋼軌樁、RC擋土牆復建/107.11.22

16 金山區 106
1.金山區永興里濆水路 是 行政院農業委員會水土保持局/107.7.20

2.金山區磺港里磺港里25號、30-31號、
86號 是 金山區磺港里磺港路25-2號後方邊坡市有土地0602豪雨災害

復建工程/106.6.20

17 萬里區

105
1.新北市萬里區雙興麗水路橋上方150公

尺處 是 天然災害道路搶災開口契約/105.10.13

2.新北市萬里區崁腳鏡湖路口100公尺處 是 天然災害道路搶災開口契約/105.10.10

106
1.萬里區野柳隧道前(金山進野柳方向) 是 邊坡掛網噴植生及施作截流溝完成/106.10.10

2.萬里區磺潭里員潭路3號附近 是 修復彩楓步道駁坎/106.12.21

107

1.新北市萬里區龜吼里8鄰新墾丁路路樹傾
倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

2.新北市萬里區中幅里156號後方覆蓋裸
地帆布沒蓋好，新設水溝下方滑落 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

3.新北市萬里區溪底里瑞泉16號路樹傾倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

4.新北市萬里區舊台二線景美段土石坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

5.新北市萬里區舊台二線野柳隧道口土石
坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

17 萬里區 107

6.新北市萬里區北28之2線1.5K處，土石
坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

7.新北市萬里區北28線8.8K處，土石坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

8.新北市萬里區中幅3鄰39號路樹傾倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

9.新北市萬里區中福156號民宅後方土石
滑動 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

10.新北市萬里區往中幅納骨堂道路邊坡坍
方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.11

11.新北市萬里區溪底里烏七產業道路下邊
坡坍方 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

12.新北市萬里區溪底里北28支線〈福德
坑〉產業道路邊坡滑落 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

13.新北市萬里區溪底里香員林野溪護岸坍
方 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

14.新北市萬里區裕大橋橋墩掏空 是 天然災害道路搶災開口契約/107.12

18 烏來區 107 1.台九甲線13.5K 是 公路總局第一區養護工程處(中和工路段)/107.1.9

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 三重區 107 1.三重區大同北路259號2樓/氣爆事件 是 施做連接管/107.5

2 樹林區 105 1.樹林區東和街(燈號:226562)/路面掏空 是 復建工程/105.7.21

3 深坑區

106

1.紅葉街8巷7號附近區域排水系統護岸坡
址掏空/護岸基角掏空 是 護岸基址灌漿補強/106.11.27

2.深南路100~118號路口處擋土牆侵斜補
強/擋土牆位移破損 是 錨筋擋土牆補強/106.12.26

3.風格街35-1號旁擋水牆改善/下雨時泥沙
從步道沖至道路 是 設置擋水牆改善/106.11.26

107
1.深坑區萬福里萬福路63巷口道路下邊坡

掏空面積約為6公尺*6公尺/道路下邊坡
部分掏空，未造成道路損壞

是 復建工程於下邊坡施做檔土牆及掛網植生綠化/107.10.26

4 石碇區 105 1.市道106線圈(54.5K)/道路下邊坡掏空，
道路毀損 是 施作擋土牆工程/105.11.10

5 三芝區 105 1.新庄里新庄子8鄰73號/土石滑落 是 使用小型機具清理土石/105.10.14

6 平溪區
105 1.望古農路6k+950下邊坡（嶺腳寮77號

前）/下邊坡土質鬆軟而崩塌 是 復建工程/106.3.14

106 1.石灼坑5號前道路/道路毀損/中斷 是 道路下邊坡擋土牆復建/106.7.6

★ 其他災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

80



WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳方式說明
★ 深耕3期計畫年度成果需上傳至深耕資訊網，請各區公所於12月6日前將資

料上傳網站。
★ 資料上傳網址：http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
★ 網站登入說明：各區公所各有一組帳號，密碼統一為1234ntpc
區公所 帳號 區公所 帳號
中和區 NTPE-01 雙溪區 NTPE-17
永和區 NTPE-02 平溪區 NTPE-18
新店區 NTPE-03 烏來區 NTPE-19
蘆洲區 NTPE-04 石碇區 NTPE-20
樹林區 NTPE-05 石門區 NTPE-21
土城區 NTPE-06 板橋區 NTPE-22
汐止區 NTPE-07 三重區 NTPE-23
鶯歌區 NTPE-08 新莊區 NTPE-24
三峽區 NTPE-09 瑞芳區 NTPE-25
五股區 NTPE-10 淡水區 NTPE-26
林口區 NTPE-11 泰山區 NTPE-27
八里區 NTPE-12 三芝區 NTPE-28
深坑區 NTPE-13 金山區 NTPE-29
萬里區 NTPE-14
坪林區 NTPE-15
貢寮區 NTPE-16

網站登入畫面網站登入畫面

1234ntpc
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明
功能操作說明：
 點選三期計畫執行成果指標頁籤，點選

【資料上傳】。
 依據工作項目點選【上傳檔案】，進入

上傳頁面。11

22
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

功能操作說明：
 點選【選擇檔案】選項，上傳相關成

果資料。
依據規定檔案格式進行上傳：
pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, 
zip, rar, txt, csv, xlsx

 點選【送出】，即完成該項資料上傳

11

22
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

11

22
功能操作說明：
 選定欲刪除檔案，點選【刪除】。
 點選【送出】，即完成該項資料修

正
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

災害潛勢調查 公所災害潛勢調查

․ 災害潛勢圖資清冊，依災害別
各上傳1張災害潛勢圖資。(臺
大協助彙整提供)

․ 各區108年災害潛勢調查表。(
含現勘照片)。

防災地圖運用與更新 公所防災地圖運用與更新

․ 108年度修正各里疏散避難地
圖檢核機制之相關公文與公文
附件，包括市府來文及區公所
函發之修正公文。(期末管考1-
2-2)

․ 108年深耕計畫區公所班災害
防救教育講習資料(包括公文、
計畫、簽到表、教材及照片)，
該講習包含「簡易疏散避難地
圖製作及使用」課程。(期末管
考1-2-1)

․ 區公所若有自行辦理製作防災
地圖之相關講習訓練，請自行
補充相關資料。(期末管考1-2-
1)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

更新公所地區防救災
計畫

更新公所地區災害防救計畫 108年最新版地區災害防救計畫。

建立公所自主更新災害防救
計畫機制

․ 新北市各區地區災害防救計畫備
查程序

․ 108年度地區災害防救計畫修訂
過程之相關資料(期末管考1-4-
1)
 公所內部討論會議紀錄與函

文
 報市府審查函文
 公所依據市府審查意見召開

討論會議之紀錄與函文
 區公所災害防救會報核定紀

錄與函文
 報市府備查之函文

․ 108年區公所實地輔導簡報、
簽到單及照片。

․ 108年4月四方工作會議簡報、
簽到單。

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

辦理教育訓練和講習 辦理防救災業務人員教育訓
練

․ 教育訓練辦理場次總表，包含：辦
理時間、地點、對象及課程內容與
名稱等。(填列新增表格)

․ 108年度辦理之各項防災教育訓
練成果，包括里長講習、災害應
中心作業系統教育訓練、衛星電
話與無線電操作教育訓練及其他
防災相關講習資料(資料內容包括
講習相關之公文、計畫、教材、
照片、簽到表)(期末管考1-3-1)

添購防救災相關設備 添購設備

公所添購設備清單（含管理人員、設
置位置、設備添購或更新日期、照
片）。(期末管考1-5-2) (填列新版表
格)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性
辦理兵棋推演與演練

公所辦理兵棋推演

․ 兵棋推演手冊/成果資料。(含
災害想定、腳本、圖資、細部
狀況與處置回覆情形)(期末管
考2-1-1)

․ 兵棋推演考評紀錄。(含照片、
簽到單)

․ 兵棋推演檢討報告。(含照片、
簽到單)(期末管考2-1-3)

․ 兵棋推演改善追蹤紀錄。(含照
片、簽到單)(期末管考2-1-3)

檢視公所防救災資源，研擬
相應對策

․ 兵棋推演手冊/成果資料。(含
災害想定、腳本、圖資、細部
狀況與處置回覆情形)(期末管
考2-1-4)

․ 地區災害防救計畫文字說明檔，
及地區災害防救計畫第3章各階
段災害防救對策-3.3應變對策。(
期末管考2-1-8)

檢附資料說明

88



WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性

盤點防救災能量 盤點鄉（鎮、市、區）防災
能量

․ 依據災害潛勢套疊重要公有建
築物之結果，提供位於水災、
坡地、土石流災害、海嘯、輻
射災害、土壤液化潛勢區之重
要公有建築物清單(期末管考1-
1-4)

․ 提供水災、坡地、土石流災害、
海嘯、輻射災害、火山災害之
受影響人口數資料(期末管考2-
2-7)

․ EMIC防救災資源資料庫清冊。
(期末管考2-2-1)

․ 避難收容處所清冊。(期末管考
2-2-4)

評估避難收容處所安
全性 評估避難收容處所安全性 1處已完成耐震評估初評之避難收容

處所資料。(期末管考2-2-5)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目四、
促進民眾參與
防救災工作

向民眾推廣防災工作

透過社區組織推廣 本年度防災社區各場次推動成果，
檢附簡報、簽到單、照片。

公所透過多元管道推廣

․ 表列各項推廣管道之名稱、提
供資訊類別、提供資訊方式等
資訊，例如區公所網站防災專
區、區公所服務臺提供防災宣
導文宣及其他宣導管道。(期末
管考3-1-1)

․ 表列向民眾進行防災宣導之場
次、活動名稱、宣導對象、活
動日期，並附上活動相關公文、
計畫及照片。(期末管考3-1-2)

檢附資料說明
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11月預定工作報告

 辦理第4梯次防災公園無預警抽測演練(11/5、11/6)

 辦理防災社區認證書面與複審作業(11/25)

 辦理防災研習營(11/22)

 調查各區企業防災合作企業參與情形

 辦理本市第3期防災士培訓(11/28、11/29)

 辦理企業防災第2次輔導
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108年10月日本哈吉貝颱風事件

NTU●WCDR

• 時間：2019年10月12日
• 地點：日本東部及東北部
• 事件描述：第十九號颱風哈吉貝(Hagibis)，於日本當地時間

12日下午7時，登陸靜岡縣伊豆半島，24小時最高降雨量達
942.5毫米(神奈川縣箱根)，多處河川堤防嚴重潰堤，至22日9
時止，共計82人死亡，11人失蹤，395人受傷。

颱風發生前颱風發生後

入間川(Iruma River)颱風發生前後比對圖

事 件 描 述

資料來源：
AFP：https://www.afp.com/en/news/15/japan-searches-survivors-typhoon-hagibis-death-toll-hits-56-doc-1le2wf9；BBC： https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-50043180

哈吉貝颱風路徑

長野

哈吉貝颱風路徑及主要河川氾濫分布圖

埼玉

福島
宮城
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資料來源：
防衛省自衛隊推特：https://twitter.com/ModJapan_saigai；朝日新聞：https://asahichinese-f.com/society/12802114

• 此次事件截至22日9時止，造成82人死亡，其中福島縣30人占
最多數，強風暴雨導致多處地區傳出土砂災害，共計450件，
根據官方資料顯示，13日12時共有218,883人進行疏散避難，
包含東京、埼玉、千葉等23縣。

災 情 描 述

都道府縣 死亡(人數)

福島縣 30

宮城縣 17

神奈川縣 14

栃木縣 4

群馬縣 4

長野縣 3

埼玉縣 2

岩手縣 2

茨城縣 2

東京縣 1

靜岡縣 1

千葉縣 1

兵庫縣 1

合計 82

各縣死亡人數

群馬縣富岡市土砂災情

各縣疏散避難人口數(前12)
都道府縣 避難者數 避難所數

東京都 76,235 1,044

埼玉縣 30,147 990

千葉縣 25,195 795

栃木縣 19,822 369

茨城縣 19,595 526

宮城縣 10,104 499

岩手縣 9,930 442

長野縣 7,435 299

神奈川縣 6,648 489

群馬縣 5,213 152

新潟縣 3,878 330

福島縣 3,590 446

福島第一核電廠除汙作業所產生垃圾流入河川
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13日下午吉田川堤防潰堤情形

日本各地區主要潰決河川分布圖

災 情 描 述

資料來源：NHK： https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191013/k10012128651000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002 ；AU：
https://article.auone.jp/detail/image/1/2/2/16_2_r_20191013_1570925471849817；BBC： https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-50043180；共同通信社：
https://www cna com tw/news/firstnews/201910120234 aspx

13日千田川大範圍淹水情形
荒川(Arakawa River)颱風前後情形

• 哈吉貝帶來強烈雨勢，造成多處河川達水位警戒，據日本國土
交通省71條河川中135處潰堤。

• 其中最嚴重為長野縣內千曲川，雖堤防高70公尺，但仍潰決影
響範圍廣，最嚴重淹水深度達5.2公尺，初步研判，千曲川下
游窄僅200公尺寬，持續降雨導致水位不斷上升，也連帶影響
日本新幹線車輛中心災情。
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災 情 描 述
• 長野JR東日本新幹線車輛整備中心遭大水淹沒，初步調查因流

經長野市的千曲川潰堤造成，導致北路新幹線約10列列車，共
120節車廂損壞(約台幣94億元)，新瀉縣長野站至上越妙高站
之間路線停駛，約需一至兩週才能復駛。

資料來源：共同通信社：https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/gallery/953009?ph=1；JR推特：https://twitter.com/JRE_Super_Exp；
YOUTUBE：https://www.youtube.com/watch?v=80CLj4mJdKQ；千曲川河川事務所：http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/shinsui/about/ckm01/index.html

千曲川淹水潛勢圖 (396 mm/2日)日本新幹線車輛整備中心淹水情形

日本新幹線車輛整備中心
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政 府 應 變 作 為

資料來源：
內閣府：http://www.bousai.go.jp/updates/r1typhoon19/index.html

• 日本政府各相關單位8日至11日整備情形

 各單位設立情資連絡室
 消防廳/ 開設災害對策室

進行政府機關發電設備測試
確認緊急通訊設備，並向民眾發布相關預防措施訊息
發布避難所整備通知
指示地方派遣防災直升機快速搜集相關災情

 厚生勞動省/ 向地方機關發布相關疏散避難建議的醫療機構，
並要求各醫療機構確認緊急備援電力

8日

9日

10日

 內閣府/ 與都道府縣確認整備訊息發布情形
 海上保安廳/ 設立第三區海岸保安總部
 文部科學省/ 確保學生安全，以及掌握教育設施損

壞情形，發布相關整備對策，將設施加以固定
 厚生勞動省/ 要求各社福機構確認是否能即時掌握

防災訊息，並及時回報相關災情及供水、電力需求
 國土交通省/ 針對施工作加強整備及回報辦理情形

 警察廳/ 建立各都道縣府警力派遣情形，並協
助蒐集相關情資訊息

 消防廳/ 發布相關應變對策，告知警戒範圍內
具危險性建築物及設施

 厚生勞動省/ 要求各社福機構確認通訊中斷時
該如何應對

 環境省/ 整備彙整災害情資，並通知各地方單
位相關災害廢棄物資訊

11日
 內閣府/ 與都道縣府確認疏散避難相關作業整備事宜

確認都道縣府災害防救法適用情形
 消防廳/ 發布警戒預報情形
 厚生勞動省/ 確認颱風預計影響的6縣，社福機構通

訊系統是否正常，以及管理者聯絡電話是否正常
 農林水產省/ 指示清除漁場漂流木及雜物

派遣相關人力進駐各地方農政局
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政 府 應 變 作 為
• 政府單位向民眾發布相關訊息

資料來源：各官方推特網站-國土交通省：https://twitter.com/MLIT_JAPAN；氣象廳：https://twitter.com/JMA_kishou；
防衛省自衛隊：https://twitter.com/ModJapan_saigai；JST：https://twitter.com/JapanSafeTravel

自衛隊即時成立推特(Twitter)發布相關訊息

自衛隊人力派遣分布及供水即時訊息
預估風力造成的影響及
沿岸可能達高潮造成堤防潰堤

發布風力及海浪相關訊息，
請民眾隨時留意，避免外出 氣象廳  防衛省

建議民眾登錄網站，以獲取即時訊息，
若達警戒標準，可與家中長者聯繫，
疏散撤離至避難場所

於災害發生時，向外國遊客提供最新訊息 觀光局宣導民眾登入網站，以獲得相關資訊 國土交通省

提供外國遊客最新資訊，
並針對受影響地區支援多種語言諮詢
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政 府 應 變 作 為
• 此次動員共計11萬名救災人員協助救災，且自2011年東日本

大地震後，首度徵召後備人員救災，已徵召27,000名自衛隊後
備人員，投入救援行動。

• 於16日內閣會議中決議動用儲備金7696.4萬日元，主要作為
：運送食物至災區及避難處所的臨時廁所和簡易紙板床搭建。

資料來源：AFP： https://www.afp.com/en/news/15/clean-rescue-efforts-japan-typhoon-toll-nears-70-doc-1lf3vn3；共同通信社：https://news.infoseek.co.jp/article/kyodo_kd-newspack-
2019101501001907/；ES：https://www.standard.co.uk/sport/rugby/scotland-vs-japan-on-pool-a-decider-to-go-ahead-with-fans-advised-to-arrive-early-for-rugby-world-a4260116.html

14日於長野縣救援情形

SOS求救訊息進行抽水作業(長野縣)

疏散至避難處所 福島縣救援行動

颱風後清理作業
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• 哈吉貝颱風夾帶強風豪雨，學者指出由於颱風路徑經日本南岸
，海水溫度超過攝氏27度(比歷年高1~2度)，獲取足夠水氣，
登陸後沿路因丹澤山脈及北上山地，產生上升氣流，形成雨雲
，導致日本降雨範圍擴大。

• 日本氣象廳表示，當哈吉貝接近日本時，太平洋高壓系統比往
年更廣，颱風沿著高壓系統邊緣北上，又因西風而改往東，使
颱風直接侵襲關東地區，為人口稠密區，造成嚴重災情。

致 災原因研判

資料來源：The Atlantic：https://www.theatlantic.com/photo/2019/10/scenes-aftermath-of-typhoon-hagibis/600040/#img09；
NASA：https://www.sciencealert.com/here-s-why-typhoon-hagibis-had-such-a-powerful-and-devastating-impact-on-japan

8日哈吉貝颱風情形 12日哈吉貝颱風情形
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小 結
改善通訊設備，以即時掌握各地災情

2011年東日本大地震，因通訊線路中斷，而延遲救援行動，日
本相關公司共同開發「00000JAPAN」，於大規模災害發生時，免
費提供公共無線區域網路，且不需用戶註冊及密碼設定，並於2016
年4月熊本地震第一次與電信業者試用，而目前多家電信業者共同參
與，不僅有助於防減災，也可確保災害發生時外國遊客的安全。

阿武隈川造成宮城縣和福島縣大規模淹水，面積共12,600公頃
，根據初步調查結果顯示，阿武隈川主流堤防並無潰堤，推測為主
流已達高水位，導致支流發現有多處潰堤，與2018年7月西日本豪
雨相似，岡山縣倉敷市高粱川的支流-小田川，因河水暴漲，導致堤
防潰堤，境內超過27%面積淹水，17名年長者因而死亡，專家學者
建議，民眾需了解居家附近河川水位及即時警戒資訊。

即時掌握雨量訊息，並了解居家附近河川水位警戒資訊即時掌握雨量訊息，並了解居家附近河川水位警戒資訊
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七、臨時動議
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八、主席結論


