
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第11次四方工作會議

107年11月29日(星期四) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、11月進度及12月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，五股區民義里及
三峽區礁溪里分別於7月21日及8月5日辦理成果
演練及座談，鳳鳴里於9月19日辦理防救災技能
訓練、9月20日辦理成果演練及座談。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區，8月7日辦理
啟蒙啟動。

3. 農業局(2處)：辦理金山區重和里、石碇區潭邊里
土石流自主防災社區2.0推動，實作演練2處，皆
已辦理完成。

4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
萬里及永和已於10月7日辦理成果演練暨發表。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，9月14日辦理
演練及成果發表會，9月14日辦理演練及成果發
表會，並業依限提供成果報告書。

6. 原民局(1處)：11月28日召開期末報告審查會議，
賡續辦理防災社區認證復審作業。

7. 警察局：截至107年11月7日止，工務局、原民
局已辦理核銷完竣；尚未辦理核銷單位，最遲於
107年11月23日前辦理完畢。。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括火
山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路及淡
海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於6月
召開修訂研商會議，並於6月14日函發會議紀
錄，於9月19日召開消防局編章研商會議。

3. 10月15日召開第2次修訂研商會議，討論災害
對策編是否有修正到位，並特別講解災害防救
法意旨，各級計畫之關係與運用機制，使各編
章均有一致性。

4. 11月20日召開專家審查會議討論，會議紀錄簽
陳中，請各單位於12月7日前依據專家審查意
見修正後函，12月提報行政院預審。

107年
12月
31日

持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如P.7、P8調查表。

107年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
流感今年於10/15開打，10月份皆在衛生所施打流感
依CDC指示要至11月份才能入社區施打流感，並已
於11/1入社區施打。

107年12月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

1. 已於11/1開始入社區接種流感，流感接種站由本
區衛生所規劃設置，施打場次詳如附件1。

2. 三重轄區內流感合約診所詳如附件2。3.11/9二重
消防隊，11/14慈福消防隊，駐點設站施打流感。

107年12月 持續列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

1. 目前部分里別(林口里、麗園里、中湖里、瑞平里)
尚未安排疫苗接種期程，經與衛生所聯繫後，其
表示已一一向各里長確認，尚未安排期程的里別
欲於選舉完後再商議設站事宜。

2. 另持續追蹤衛生所接種期程。

107年12月 持續列管

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
今(107)年10月15日起開始流感疫苗接種，本所將協
助並配合雙溪區衛生所與醫療院所之流感接種設站事
宜，以提昇民眾接種率。

107年12月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
持續辦理中，將防災期間之倒樹初步處理後，送請清
潔隊協助處理碎木事宜，惟截今年度迄今尚未有災害
導致樹倒之情形。

107年12月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入107年新北市金
山區綠美化暨路樹搶災工程開口合約執行項目，截至
目前尚未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。

10月15日起坪林衛生所開始流感疫苗接種，本所業
已懸掛宣導布條、張貼宣傳海報於各里佈告欄協助宣
導流感疫苗接種，並結合本區大型活動，如重陽節禮
金發放活動(1070929)、新北好茶活動一同宣導。

107年12月 建議解除列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
10月17日粗窟里清雲殿銀髮俱樂部、11月2日坪林幼
兒園、11月3日漁光里南山寺、11月12日坪林國小附
幼、坪林國中設置流感接種臨時站。

107年12月 建議解除列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影
響範圍，避免人員、車輛因無法到達現場而
未能判斷後續處理方式，故以空拍飛行器提
供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

本區截至目前尚無災情需「空拍飛行器」協助勘查災
害現場，另有請廠商測試空拍飛行器提供影像參考，
爾後如有類似情形發生本課有請廠商以空拍方式提供
影像供災害應變中心救災、封橋封路、繞道撤離疏散
搶修搶通之決策依據。

107年12月 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

087
107年

4月
30日

警 察 局 針
對 尚 未 有
CCTV 之44
處 易 積 淹
水 地 點 增
設CCTV

警察局
1. 其中4處本年度汰舊換新建置案已規劃設置。
2. 另40處已於107年9月28日完成設置，將於10

月22、23日辦理驗收，11月1日正式啟用。

107年
12月
31日

持續列管

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

1. 第3次企業防災輔導，規劃以107年度成效評
估及各管制事項辦理情形盤點為主題。已回收
企業成效調查問卷，調查結果將納入第3次企
業輔導議題。輔導時間如下：
南亞塑膠樹林廠：11月27日下午2時。
三新奧特萊斯公司：12月14日下午2時。

2. 持續彙整各企業參與本市防災工作情形，作為
續頒發感謝狀之參考。

3. 各區公所、大隊及相關局處提報企業推薦名單
共計57間(詳如P.14)。

107年
6月

30日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

091
107年

8月
27日

提報防災
社區認證
審查資料

三重區
三峽區
土城區
中和區
板橋區
林口區
泰山區
淡水區
新店區
樹林區
雙溪區
蘆洲區
鶯歌區
烏來區

1. 本市既有防災社區認證複審已於9月21日辦畢，
請107年新設防災社區、烏來區烏來里、忠治
里及信賢里於10月31日前完成初審並函報本
府審查。

2. 本市第1、2階段防災社區認證審查已分別於9
月21日及11月27日辦理竣事，107年新設防
災社區31處及既有防災社區20處全數通過審
查；本府訂於12月13日第4季災害防救會報頒
發防災社區認證標章，請各區公所協助通知所
轄防災社區指派代表於當日出席接受表揚。

107年
10月
31日

持續列管

092
107
11月
29日

請 工 務 局
函 文 各 區
公 所 工 務
單 位 ， 工
程 搶 災 開
口 合 約 提
供 工 料 分
析表

工務局
請工務局函文各區公所工務單位，工程搶災開口
合約達1000萬以上請提供pcces工料分析資料，
若未達1000萬者請提供工料分析表。

107年
12月
31日

新增列管
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災防辦宣達事項

11

WCDR

12

災防辦宣達事項說明

1
2
3
4
5

108年各區防災社區提報情形

108年企業防災推動提報名單

開口合約簽訂說明

防救災資源資料庫11月抽查結果

6 電子兵棋台擴充情形說明

防災交流研習營暨災害防救業務有功人員表揚活動
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108年各區防災社區提報情形
序號 區公所 區公所

自主型提報名單
市級

(韌性)社區提報名單 備註

1 瑞芳區 柑坪里 吉安里
2 八里區 下罟里 米倉里
3 深坑區 萬順里 深坑里
4 平溪區 嶺腳里 十分里
5 五股區 觀音里 觀音里 區級、市級相同
6 石碇區 永定里 豐林里
7 樹林區 金寮里 坡內里
8 新店區 日興里 日興里 區級、市級相同
9 中和區 中正里 嘉慶里

10 石門區 老梅里 石門里
11 板橋區 振興里 振義里
12 坪林區 大林里 粗窟里
13 鶯歌區 西鶯里 建德里
14 新莊區 民全里 裕民里
15 金山區 六股里 清泉里
16 貢寮區 貢寮里 雙玉里
17 林口區 下福里 嘉寶里 市級107年已推動
18 蘆洲區 信義里 永德里
19 三重區 大有里 田中里
20 雙溪區 長源里 長源里 區級、市級相同
21 土城區 大安里 ─ 市級不提報
22 永和區 秀林里 下溪里
23 淡水區 新民里 民生里 市級102年已推動
24 三峽區 鳶山里 有木里
25 三芝區 八賢里 店子里
26 泰山區 全興里 全興里 區級、市級相同
27 汐止區 長青里 義民里
28 萬里區 北基里 中幅里 市級107年已推動
29 烏來區 ─ ─ 區級、市級都不提報

★ 108年防災社區推薦名

單，已請各公所提報

區級(自主型)及市級

(整合&韌性)防災社區。

★ 市級(整合&韌性)防災

社遴選將於1月底辦理，

請各公所提前準備遴

選簡報資料。

★ 12月13日邀集水利局、

工務局、農業局、原

民局、社會局召開市

級防災(韌性)社區研商

會議。

WCDR
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108年企業防災推動提報名單
★ 各區公所、大隊及相關局處提報企業推薦名單共計57間，名單如下：

序號 企業名稱 推薦單位 序號 企業名稱 推薦單位

1 白馬營造有限公司 八里區 30 櫻群股份有限公司 第六大隊
2 大板根育樂事業股份有限公司 三峽區 31 金寶山事業股份有限公司 第六大隊

3 手信坊有限公司 土城區 32
台灣中油公司液化石油氣事業部
深澳港供輸服務中心

第六大隊

4 狀元樓晶豪宴會館 中和區 33 台灣松下電器股份有限公司 第七大隊
5 國光汽車客運股份有限公司五股場 五股區 34 華新麗華股份有限公司 經發局
6 石碇許家手工麵線行 石碇區 35 永隆鋁業股份有限公司 經發局
7 合歡露營度假山莊 坪林區 36 理研電器股份有限公司 經發局
8 金寶山事業股份有限公司 金山區 37 亞力電機股份有限公司 經發局
9 詠賀營造有限公司 貢寮區 38 臺灣理研工業股份有限公司 經發局

10 技嘉科技股份有限公司 新店區 39 萬國電器工業股份有限公司 經發局
11 特力集團 新莊區 40 萬年橡膠工業股份有限公司 經發局
12 和光工業股份有限公司 瑞芳區 41 泰新工業股份有限公司 經發局
13 日鑫營造有限公司 萬里區 42 惠新實業股份有限公司 經發局
14 中化合成生技股份有限公司 樹林區 43 臺灣湯淺電池股份有限公司 經發局
15 (A+上品坊)尚品烘培坊 蘆洲區 44 新豐化工股份有限公司 經發局
16 宏洲窯業股份有限公司 鶯歌區 45 永豐化學工業股份有限公司新莊製藥廠 經發局
17 淡水第一信用合作社 淡水區 46 廣達香食品股份有限公司 經發局
18 福容大飯店台北二館 深坑區 47 弘榮工業股份有限公司 經發局
19 比漾廣場Beyond Plaza(豐東興業股份有限公司) 永和區 48 國豐五金工業股份有限公司 經發局
20 雄獅鉛筆廠股份有限公司 第一大隊 49 勝利工業股份有限公司 經發局
21 遠百企業股份有限公司-愛買量販 第一大隊 50 敏昌機械工業股份有限公司 經發局
22 天主教輔仁大學附設醫院 第二大隊 51 捷寶實業有限公司 經發局
23 薇薇精緻旅館有限公司 第三大隊 52 毅昇工業股份有限公司 經發局
24 嘉年華汽車旅館 第三大隊 53 益志股份有限公司 經發局
25 宏達國際 第四大隊 54 豐兆航太股份有限公司 經發局
26 中化合成生技股份有限公司 第五大隊 55 光輝五金工業股份有限公司 經發局
27 北宜興業股份有限公司 第五大隊 56 佳合醫材股份有限公司 經發局
28 聯合報股份有限公司 第六大隊 57 遠榮氣體工業股份有限公司 經發局
29 台灣國際航電股份有限公司 第六大隊
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★ 本市防災交流研習營暨災害防救業務有功人員表揚活動：

 時間：107年12月7日08:30-17:30

 地點：烏來區那魯灣飯店、內洞國家森林園區及烏來老街

★ 請各學員於集合時間前向各車領隊報到，領取學員證及活動資料袋，並

於車上完成簽到。

★ 本活動已依各單位報名資料投保旅行平安險，若有臨時更換人員者，恕

無法代為辦理保險作業。

★ 請視當日天氣狀況自備保暖衣物或雨具，並著輕便服裝及防滑鞋，活動

過程中若有不適請立即告知工作人員。

防災交流研習營活動說明

WCDR
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防災交流研習營活動說明

第1集合點(新北市政府東側新站路)：08:30-08:45

車次 單位 姓名 職稱

2

消防局

陳峰鈺 科員
林聖凱 科員
何謹余 技正
蔡豐駿 科長
鄭有倫 秘書
陳志華 科員

民政局 邱春榮 科員
水利局 李宗翰 技士
農業局 盧宏原 技佐
交通局 賴采辰 職務代理人

社會局
石玉麗 科長
賴涵婷 股長
柯秉亨 社會工作師

環保局
曾柔瑜 股長
龔建榮 技士

經發局
楊明璟 股長
古兆民 科員

教育局
田如君 股長
王于心 科員

車次 單位 姓名 職稱

1 消防局

黃蘭婷 技佐
黃雨萱 約僱人員
劉聖宗 技正
黃聖詠 技士
王斌弘 專員
田英志 股長
黃致瑋 科員
許鈞凱 小隊長
張志豪 技士
顏子祥 技士
張青揚 技士
李宗憲 技佐
王念魯 技佐
柯昭男 股長
趙家瑱 隊員
郭乃嘉 專員
林秋綺 技士
黃鈺琇 隊員

★ 集合時間及車次安排(前兩位為各車領隊)：
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防災交流研習營活動說明

車次 單位 姓名 職稱

4

消防局
黃宗祈 科員

夏台龍 隊員

林口區
陳怡玟 課員

許暄怡 約僱人員

深坑區
劉泰圻 里幹事

黃菁玲 職代

樹林區

林彥伶 課員

鄭美儀 臨時人員

蔡育嘉 課員

雙溪區
李怡臻 辦事員

宋翔怡 課員

板橋區

林俞圻 課長

張建智 課員

李梓彤 課員

新莊區

陳竹君 課長

鍾圻琥 課員

楊長三 技士

瑞芳區
莊國隆 課長

蔡建輝 課員

第1集合點(新北市政府東側新站路)：08:30-08:45

車次 單位 姓名 職稱

3

消防局
呂佳龍 技士
彭之瑋 技士

原民局
劉正偉 專員
曾治學 辦事員

三峽區
姜和忠 課員
羅俊傑 助理員
王士豪 辦事員

土城區
曾兆中 辦事員
王興鵬 約僱人員
雷聖祥 技士

中和區 陳家慶 課員
平溪區 魏君州 里幹事
石門區 鄒維剛 課員

汐止區
張楚芸 課員
黃柏欽 助理員
曾瑜菱 臨時人員

貢寮區
呂勝章 課員
許恬恬 助理員
陳永俊 技士

★ 集合時間及車次安排(前兩位為各車領隊)：
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防災交流研習營活動說明

車次 單位 姓名 職稱

7

臺灣大學
柯凱元 博士

林致嫺 助理

消防局 徐淳良 技士

中和區
李漪萍 課長

胡雅倫 課員

平溪區
周黃銘 里幹事

劉子豪 技士

永和區

邱舜康 課長

吳宗信 課員

鍾慧君 書記

坪林區 劉柔均 辦事員

深坑區 陳東梧 里幹事

萬里區

林嘉慧 職務代理

蕭秀月 課長

蕭建興 書記職代

雙溪區 陳瑋彤 約僱人員

蘆洲區

吳麗颯 課長

洪伯緯 課員

吳佩蓉 課員

第2集合點(臺灣大學正門廣場-公館3號出口)：
08:45-09:00

車次 單位 姓名 職稱

5

消防局
洪邦珀 科員
陳柑霖 隊員

鶯歌區 吳聲宗 辦事員

三重區
蘇義昌 課長
呂鳳鵬 課員
吳昭瑢 課員

淡水區
翁明山 課長
曲皓瑋 課員
白蕎瑄 臨時人員

泰山區
黃青琪 秘書
游玉鶯 臨時人員
賴慧玲 臨時人員

金山區 鄭裕華 課長

八里區
仰致穎 課員
李雨庭 課員

五股區

李珮珠 約僱人員
蘇玉如 技士
劉天從 課長
王柏欽 辦事員

第1集合點(新北市政府東側新站路)：08:30-08:45

★ 集合時間及車次安排(前兩位為各車領隊)：
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防災交流研習營活動說明
★ 各區公所災害防救業務有功人員名單如下：

區公所 單位 職稱 姓名 區公所 單位 職稱 姓名

板橋區 役政災防課 課員 李梓彤 泰山區 所本部 秘書 黃青琪

中和區 役政災防課 課員 胡雅倫 林口區 役政災防課 課員 陳怡玟

永和區 役政災防課 書記 鍾慧君 三芝區 民政災防課 課員 葉慧齡

新店區 役政災防課 課員 黃裕修 八里區 民政災防課 課員 仰致穎

三重區 役政災防課 課員 呂鳳鵬 深坑區 民政災防課 職代 黃菁玲

新莊區 役政災防課 課長 邱素蘭 金山區 工務課 臨時人員 林承鴻

蘆洲區 役政災防課 課員 吳佩蓉 萬里區 社會人文課 課長 蕭秀月

樹林區 役政災防課 課員 林彥伶 坪林區 工務課 技士 陳炳翰

土城區 役政災防課 辦事員 曾兆中 貢寮區 民政災防課 課員 呂聖章

汐止區 役政災防課 助理員 黃柏欽 雙溪區 民政災防課 辦事員 李怡臻

淡水區 役政災防課 臨時人員 白蕎瑄 平溪區 經建課 里幹事 周黃銘

鶯歌區 民政災防課 辦事員 吳聲宗 烏來區 民政課 里幹事 游翠清

三峽區 役政災防課 課員 姜和忠 石碇區 民政災防課 里幹事 吳芊儀

瑞芳區 民政災防課 課員 蔡建輝 石門區 工務課 約僱人員 許崑城

五股區 經建課 技士 蘇玉如
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開口合約簽訂說明
★ 各單位辦理事項說明：

 請區公所應於每年3月底前完成各項開口合約簽訂事宜，並提報合約內
容電子掃描檔。

 請區公所簽訂緊急搶險工程類、綠美化類時，應要求廠商提供機具、車
輛、人力數量之明細。

★ 須提報內容說明如下：

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁(工程類、綠美化

類不需檢附)
 其他各項細部檢核項目

(各項細部檢核項目如後)
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開口合約簽訂說明

★ 合約內須詳列單價分析表。

★ 搶修工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限，如1小時到達指定地
點等。

★ 乙方(廠商)如與其他政府機關簽訂開口合約時，與本案所需提供之資源
競合，應先行告知甲方(區公所)，由乙方通知甲方知悉。並由甲方自行
評估是否增列乙方未告知時之違約金於契約書條文中。

注意事項

WCDR

22

開口合約簽訂說明

簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否要求
指定地點 合約期限 廠商名稱及契約名稱

熱食 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

可存放食物 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生用品 □是
□否

□是
□否

108年_月_日-_月_日

民生物資類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間民生物資類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情形說明

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

民生物
資類

範例：
新北市OO區107年度
防災民生物資(便當、
餐盒)開口合約須要求
送達指定地點而未要
求。

□是
□否，說明：

1. 熱食
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

2. 可存放食物
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

3. 民生用品
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表1、民生物資類表1、民生物資類

檢核表項目需提供契約
頁面，並以紅框或顏色

註記標示
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開口合約簽訂說明

工程類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間工程類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

工程類

範例：
新北市OO區107年度
緊急搶修復建工程未
要求專責人員聯繫方
式

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 合約期限 廠商名稱及契約名稱

緊急搶險類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表2、工程類表2、工程類

檢核表項目需提供
契約頁面，並以紅
框或顏色註記標示

僅需提報緊急搶險之工程類合約
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開口合約簽訂說明

交通運輸類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間交通運輸類廠商

開口合約
類別

107年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

交通
運輸類

範例：
107年新北市OO區公
所調用客運車輛開口
契約未提供最小能量

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

是否詳列合約項目
單價

是否要求可提供之
最小能量 合約期限 廠商名稱及契約名稱

□是
□否

□是
□否 108年_月_日-_月_日

表3、交通運輸類表3、交通運輸類

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示
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開口合約簽訂說明
表4、其他類表4、其他類

開口合約
類別

108年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

108年度合約是否據107年檢核結果調整
若否，請說明原因 108年度合約是否完成簽訂

其他類

範例：
1. 107年新北市OO區

災害應變中心增設
旅館收容合約未提
供基本盥洗用具

2. 107年新北市OO區
災害應變中心增設
旅館收容合約廠商
有重複簽訂情形

□是
□否，說明：

1. 綠美化
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

2. 資通訊設備
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

3. 備援電力
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

4. 收容(旅宿)
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________
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開口合約簽訂說明

其他類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列)

總計__間綠美化廠商，__間資通訊設備廠商，__間備援電力廠商，__間旅宿廠商

表4、其他類表4、其他類

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否詳列合
約項目單價

是否有履約
時限要求

是否要求提供
基本盥洗用具

是否要求通
過安全檢查 合約期限 廠商名稱及契約名稱

綠美化 □是
□否 (不需填列) □是

□否 (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

資通訊設備 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

備援電力 (不需填列) □是
□否 (不需填列) (不需填列) (不需填列) 108年_月_日-_月_日

收容(旅宿) (不需填列) □是
□否 (不需填列) □是

□否
□是
□否 108年_月_日-_月_日

檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示
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開口合約簽訂說明
表5、107年開口合約使用情形調查總表表5、107年開口合約使用情形調查總表

合約類別 是否
曾啟用合約 啟用次數 啟用事件說明

(名稱、時間) 動用支付金額 啟用之合約名稱

民生物資類 □是
□否 ____次 $______元

工程類 □是
□否 ____次 $______元

交通運輸類 □是
□否 ____次 $______元

其他(綠美化) □是
□否 ____次 $______元

其他(備援電力) □是
□否 ____次 $______元

其他(資通設備) □是
□否 ____次 $______元

其他(收容) □是
□否 ____次 $______元

★ 填報107年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

說明啟用事件名稱、時間
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防救災資源資料庫11月抽查結果
本次抽查局處，經查核結果，環保局填報有誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

冰櫃 新北市政府
民政局 02-29603456 2018/11/16 

09:37 862 100 862 100 2018/11/16 O

屍袋 新北市政府
民政局 02-29603456 2018/11/16 

09:37 170 100 170 100 2018/11/16 O

N95口罩 新北市政府
教育局 02-29603456 2018/11/06 

14:40 4 1 4 1 2018/11/19 O

中小型抽水機(管
徑7吋以下)

新北市政府
工務局 02-29603456 2018/11/19 

09:47 14 14 14 14 2018/11/21 O

鏟土機 新北市政府
工務局 02-29603456 2018/11/19 

09:47 8 8 8 8 2018/11/21 O

一般型救護車 新北市政府
衛生局 02-22577155 2018/11/06 

13:56 7 2 7 2 2018/11/19 O

一般型救護車 新北市政府
衛生局 02-22577155 2018/11/06 

13:56 1 0 1 0 2018/11/19 O

垃圾車 新北市政府
環境保護局 02-29532111 2018/10/16 

17:08 28 28 X 保管場所座標尚未填
寫或為0

掃街車(掃地機、
灑水車)

新北市政府
環境保護局 02-29532111 2018/10/16 

17:08 1 1 X 保管場所聯絡電話與
行動電話皆尚未填寫

工程救險車 新北市政府
經濟發展局 02-29603456 2018/11/06 

16:28 2 2 2 2 2018/11/15 O

工程救險車 新北市政府
經濟發展局 02-29603456 2018/11/06 

16:28 13 13 13 13 2018/11/15 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量 回報存量 回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

大型抽水機
(管徑8吋以上)

新北市政府
水利局 02-29603456 2018/11/02 

09:38 31 14 31 14 2018/11/19 O

砂包 新北市政府
水利局 02-29603456 2018/11/02 

09:38 21824 21824 21824 21824 2018/11/19 O

挖土機 新北市政府
農業局 02-29603456 2018/11/22 

16:30 3 0 3 0 2018/11/22 O

挖土機 新北市政府
農業局 02-29603456 2018/11/22 

16:30 1 0 1 0 2018/11/22 O

大貨車 新北市政府
交通局 02-29603456 2018/11/09 

08:57 10320 10320 10320 10320 2018/11/15 O

小貨車 新北市政府
交通局 02-29603456 2018/11/09 

08:57 175295 175295 175295 175295 2018/11/15 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，石碇區、石門區填報有誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日
期

現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

手持
衛星行動電話 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/11/16 

08:48 1 1 1 1 2018/11/16 O

運土車 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/11/16 
08:48 1 1 1 1 2018/11/16 O

LED警示燈 新北市永和區公所 02-29282828 2018/11/06 
14:47 50 50 50 50 2018/11/15 O

小貨車 新北市永和區公所 02-29282828 2018/11/06 
14:47 4 4 4 4 2018/11/15 O

大貨車 新北市中和區公所 22482688 2018/11/07 
08:30 1 1 1 1 2018/11/15 O

鏈鋸 新北市中和區公所 22482688 2018/11/07 
08:30 2 2 2 2 2018/11/15 O

LED警示燈 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/11/16 
08:19 6 6 6 6 2018/11/16 O

LED警示燈 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/11/16 
08:19 6 6 6 6 2018/11/16 O

危險物品阻隔帶/
警示帶 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/11/06 

14:39 15 15 15 15 2018/11/17 O

移動式照明燈組 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/11/06 
14:39 2 2 2 2 2018/11/17 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/11/16 

08:21 3 3 3 3 2018/11/16 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

推土機 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/11/16 
08:21 1 0 1 0 2018/11/16 O

灑水車 新北市淡水區公所 26221020 2018/11/15 
15:52 1 1 1 1 2018/11/19 O

鏟土機 新北市淡水區公所 26221020 2018/11/15 
15:52 1 0 1 0 2018/11/19 O

吊車 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/11/07 
10:18 1 0 1 0 2018/11/16 O

小貨車 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/11/07 
10:18 2 0 2 0 2018/11/16 O

應變通訊系統
基地台 新北市泰山區公所 29099551 2018/11/06 

14:46 1 1 1 1 2018/11/15 O

挖土機 新北市泰山區公所 29099551 2018/11/06 
14:46 1 1 1 1 2018/11/15 O

挖土機 新北市石碇區公所 02-26631080 2018/11/16 
08:32 2 0 2 2 2018/11/16 X

挖土機 新北市石碇區公所 02-26631080 2018/11/16 
08:32 1 0 1 1 2018/11/16 X

轉運車 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/11/06 
08:32 1 1 1 1 2018/11/15 O

運土車 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/11/06 
08:32 1 1 1 1 2018/11/15 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市石門區公所 26381721 2018/11/06 

14:40 2 2 X
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防救災資源資料庫11月抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

鏈鋸 新北市石門區公所 26381721 2018/11/06 
14:40 6 6 X

應變通訊系統
傳訊器 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/11/16 

09:54 1 1 1 1 2018/11/16 O

沙包 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/11/16 
09:54 100 100 100 100 2018/11/16 O

鏟土機 新北市汐止區公所 26411111 2018/11/06 
15:07 5 5 5 5 2018/11/15 O

鏟土機 新北市汐止區公所 26411111 2018/11/06 
15:07 1 1 1 1 2018/11/15 O
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電子兵棋台擴充情形說明

★ 有關電子兵棋臺系統擴充本市產業資料，運用於兵棋推演現況說明。

★ 有關本市相關產業資料，已由台大團隊提供現有資料予NCDR建置，資料

包括：

 一級產業資料：漁港。

 二級產業資料：工業區、公共危險物品場所、自來水公司及製造業場所。

 三級產業資料：公所、警察及消防單位、醫院、收容及避難場所、學校、

加油站、抽水站等場所、火車站、公車站、UBIKE租賃站、輕軌站。

★ 俟上述資料匯入電子兵棋台建置完成後，可擴充電子兵棋台相關防救災資

源能量，例如設定本市某一區域淹水時，便可於該網頁上顯示附近之救災

單位及能量或相關產業位置，以利推演單位可迅速掌握附近相關救災資源

能量。

按一下以編輯母片標題樣式

三、11月工作進度報告

12月預定進度報告

34
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11月份工作進度
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107年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 107年10月4日(星期四) 上午 樹林區

2 107年10月5日(星期五)
上午 蘆洲區

下午 泰山區

3 107年10月8日(星期一)
上午 萬里區

下午 淡水區

4 107年10月12日(星期五) 下午 三重區

5 107年10月15日(星期一)
上午 烏來區

下午 板橋區

6 107年10月22日(星期一)
上午 石門區

下午 中和區

7 107年10月23日(星期二) 下午 鶯歌區

8 107年10月30日(星期二)
上午 永和區

下午 雙溪區

9 107年10月31日(星期三)
上午 林口區

下午 五股區

10 107年11月01日(星期四)
上午 瑞芳區

下午 汐止區

11 107年11月02日(星期五)
上午 三芝區

下午 坪林區

項次 輔導日期 時間 區公所

12 107年11月05日(星期一)
上午 金山區

下午 土城區

13 107年11月07日(星期三)
上午 新莊區

下午 八里區

14 107年11月08日(星期四) 上午 三峽區

15 107年11月09日(星期五)
上午 平溪區

下午 新店區

16 107年11月13日(星期二)
上午 深坑區

下午 石碇區

17 107年11月14日(星期三) 上午 貢寮區

★ 已完成辦理29區公所實地輔導。

實地輔導情形



WCDR

37

修訂市級地區災害防救計畫

★ 依據新版架構、上位計畫修正重點及本市推動之災
害防救工作進行修訂。

★ 11月20日召開專家審查會議，請各權責單位依據審
查意見修正，於12月7日前函復修正計畫。

★ 預計12月提報行政院災害防救辦公室預審。

1-3月 2-5月 6-10月 10-11月

災防辦
臺大

11-12月

檢討本市地區災
害防救計畫架構

6月5日 10月15日 11月

彙整災防法、各業務計畫
等上位計畫相關修正重點

召開本市地區災害防
救計畫修訂研商會議

修訂及更新地區災
害防救計畫

召開第2次局處
研商會議

各編章回收
並彙整

召開專家審查會議
並依審查意見修訂

1.市級地區災害防救
計畫各編章彙整

2.提送行政院災害防
救辦公室預審

臺大 各權管局處
臺大

災防辦
各權管局處

臺大

災防辦
臺大

臺大 災防辦主
辦
單
位

月
份

災防辦
各權管局處

臺大

WCDR

防災社區認證第2梯次複審說明
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★ 11月27日辦理第2梯次社區認證複審作業，共有34處防災社區提報認證，
經複審結果，全數通過。

★ 本府訂於12月13日第4季災害防救會報頒發防災社區認證標章，請各區公
所協助通知所轄防災社區指派代表於當日出席接受表揚，將另行發文。

行政區 里別/社區 行政區 里別/社區
三峽區 礁溪里 林口區 西林里
五股區 民義里 新莊區 民安里
鶯歌區 鳳鳴里 貢寮區 仁里里
新店區 台北小城社區 樹林區 中華里
石碇區 潭邊里 泰山區 貴和里
金山區 重和里 淡水區 油車里

烏來區 福山里、烏來里
忠治里、信賢里 雙溪區 三港里

坪林區 坪林里 三芝區 古庄里
萬里區 中幅里 中和區 頂南里
永和區 竹林里 平溪區 南山里
八里區 長坑里 瑞芳區 上天里
深坑區 土庫里 蘆洲區 保新里
石門區 尖鹿里 汐止區 忠山里
三重區 永盛里 板橋區 滿翠里、宏翠里
土城區 清化里 新店區 塗潭里
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企業防災第3次輔導-南亞塑膠
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★ 11月27日至樹林區南亞塑膠樹林廠辦理第3次輔導。

★ 本次輔導重點：

針對107年度推動成果進行說明

企業滿意度問券之需求

提供各區企業可支援項目參考

未來企業與社區合作方向 項次 日期 活動

1 1月10日 參與企業防災說明會

2 3月6日 市府、區公所及協力團隊拜訪企業

3 4月24日 第一次企業防災輔導

4 4月28日 參與樹林區中華里災害環境診斷及防救災對策研擬

5 6月2日 參與樹林區中華里防救災組織建立與防災計畫研擬

6 6月23日 參與樹林區中華里防救災技能訓練

7 6月26日 企業防災合作備忘錄簽署

8 6月29日 參與樹林區中華里防救災演練暨成果展

9 7月3日 第二次企業防災輔導

10 9月13日 企業內部演練

11 11月27日 第三次企業防災輔導

107年企業防災推動成果

WCDR
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第1梯次防災士培訓教育訓練
★ 時間：11月30日、12月6日
★ 地點：新北市政府消防局9樓禮堂(新北市板橋區南雅南路二段15號9樓)
★ 培訓對象：相關局處、各區公所、防災社區人員、企業、協力團隊
★ 參與培訓人員須完整接受2天課程，並於每日課程結束後接受防災士培訓成果測驗

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~09:00 30 報到

09:00~09:50 50 資訊掌握、運用與社
區防災計畫

新北市政府消防局/李
清安副局長

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~10:50 50 社區防災工作推動與
運作

銘傳大學都市規劃與防
災學系/馬士元副教授

10:50~11:00 10 休息時間

11:00~11:50 50 社區避難收容場所開
設與運作

銘傳大學都市規劃與防
災學系/馬士元副教授

11:50~13:30 100 午餐及休息時間

13:30~14:20 50
防災士職責與任務、
我國災防體系與運作

新北市政府消防局/李
清安副局長

14:20~14:30 10 休息時間

14:30~15:20 50 我國近年災害經驗及
災害特性

新北市政府消防局/李
清安副局長

15:20~15:30 10 休息時間

15:30~16:20 50 個人與居家防護措施 金宏安全管理顧問公司
/林金宏負責人

16:20~16:30 10 休息時間

16:30~17:20 50 個人與居家防護措施
(情境練習)

金宏安全管理顧問公司
/林金宏負責人

17:20~17:30 10 休息時間
17:30~17:50 20 防災士培訓成果測驗
17:50~18:30 40 綜合座談

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~09:00 30 報到

09:00~09:50 50 基礎急救訓練 新北市政府消防局
/盧哲玄隊員

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~12:00 120 急救措施實作-1
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局
/盧哲玄隊員

12:00~13:30 90 午餐及休息時間

13:30~14:00 30 急救措施實作-2
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局
/盧哲玄隊員

14:30~14:40 10 休息時間

14:40~15:30 50 防災計畫實作與驗證 交通大學土木系/
單信瑜副教授

15:30~15:40 10 休息時間

15:40~16:30 50 防災計畫實作與驗證 交通大學土木系/
單信瑜副教授

16:30~16:40 10 休息時間

16:40~17:20 50 防災計畫實作與驗證 交通大學土木系/
單信瑜副教授

17:20~17:30 10 休息時間
17:30~17:50 20 防災士培訓成果測驗
17:50~18:30 40 綜合座談
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企業媒合及參與情形企業防災合作及參與情形 合作及參與情形總表合作及參與情形總表

公部門 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

參與防災教育
講習及活動

捐贈相關防
災設備

出席防災社
區活動

實際支援災時
應變工作

參與區公所或社
區辦理之演練

協助公所辦
理宣導活動

新店區公所
(裕隆集團)

裕豐公寓大廈管理維護
股份有限公司

V V V

泰山區公所 南亞塑膠公業股份有限公司
林口廠 V V V

新店區公所 白金花園酒店 V V V

三重區公所 藍天電腦股份有限公司 V V V

汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司 V V V

鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司
鶯歌廠 V V V

土城區公所 燿華電子股份有限公司 V

新北市政府
消防局

三新奧特萊斯股份有限公司
林口營運管理中心 V V V V

新北市政府
消防局

南亞塑膠公業股份有限公司
樹林廠 V V V

新北市政府
社會局 新竹物流股份有限公司 V V

新北市政府
社會局 台灣優衣庫有限公司

五股區公所 麗源建設 V V

永和區公所 儷宴美食婚宴館永和館 V V

中和區公所 威剛科技股份有限公司 V V
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企業防災合作及參與情形

編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

1 新店區
公所

(裕隆集團)
裕豐公寓大廈管理
維護股份有限公司

107年3月8日
 9/30企業觀摩塗潭里防災社區演練。
 共同推動「新北市新店區塗潭里土石

流自主防災社區」。

 3/16參與區公所颱洪演練，提供支
援車輛運補物資。

 5/2參與新店區太平公園防災演練，
提供支援車輛運補物資，協助物資、
人員等運送。

 7/9 瑪莉亞颱風期間提供4輛運輸
車，協助原民部落疏散撤離。

2 泰山區
公所

南亞塑膠公業股份
有限公司-林口廠 107年4月27日

 4/27捐贈泰山區獨居老人安裝瓦斯定
時切斷安全調整器($33,800元)。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-
企業防災教育訓練。

參與4/18泰山區泰山體育場防災公園
演練(共計20位企業志工加入飲食區提
供熱食)。

3 新店區
公所 白金花園酒店 107年5月2日

 5/2捐贈110組住警器。
 9/25企業參與消防署防災教育講習-

企業防災教育訓練。

參與5/2新店區太平公園防災演練(提
供防災公園戶外收容災民熱食及盥洗
用具)。

4 三重區
公所

藍天電腦
股份有限公司 107年5月31日

 5/31捐贈150組住警器。
 7/4企業觀摩本所辦理防災公園開設

演練並觀摩本區災害應變中心。
 9/25企業參與消防署防災教育講習-

企業防災教育訓練。

7/15三重區永盛里防災社區辦理演練
及成果展，藍天電腦公司有派員(2人)
參演(戶外收容)捐助民生物資(如盥洗
包、熱食睡袋等)。

★ 企業合作及細部參與情形表
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編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

5 汐止區
公所

宏正自動科技
股份有限公司 107年6月5日

 企業提供105組住宅用火災警報器予汐止區
內獨居老人及弱勢家庭，以提高其居家安
全，並降低火警發生時人員傷亡之機率。

 6/13企業提供上課資源(紅布條/文具/簡報
紙本/餐盒)參與忠山里防救災組織編組及防
災計畫研擬課程活動。

 6/20 企業提供上課資源並參與忠山里防救
災組織編組及防災計畫研擬課程活動。

 7/2企業提供上課資源並參與忠山里防救災
技能訓練課程活動。

 9/25企業參加新北市災害應變中心辦理
「企業防災思維、企業風險管理與自主防
災、企業社會責任－公私協力防災」課程。

 共同推動汐止區忠山里自主防災社區，企
業及社區共同參與防災培訓課程($10萬元)。

9/17企業提供餐盒與物資，並主
動出席忠山里防救災演練暨成果
展。

6 鶯歌區
公所

中國砂輪企業股份
有限公司-鶯歌廠 107年6月6日

 5/11 中國砂輪企業股份有限公司捐贈500
個住警器給鶯歌區弱勢居民，回饋鄉里。

 6/25 企業參與107年鄰里社區班防救災教
育訓練講習。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-企業防
災教育訓練

 10/23參與災情查通報及防災士課程。

 10/18協同民政局訪視寺廟(
碧龍宮、創建宮)，並進行
住警器宣導。

 10/19西鶯里老人共餐，服務
及關懷長者，並進行住警器
宣導。

7 土城區
公所

燿華電子
股份有限公司 107年6月6日

 3/20參與本區毒化災防範講習。
 8/4 參與本區鄰里社區班講習。
 9/7 參與本區毒化災防範講習。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表
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編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

8
新北市

政府
消防局

三新奧特萊斯股份
有限公司-林口營

運管理中心
107年6月26日

 5/19參與林口區西林里災害環境診斷及救
災對策研擬。

 5/25捐贈200組住警器。
 6/16參與林口區西林里防救災組織建立與

防災計畫研擬。
 6/25企業參與防災教育講習-鄰里社區班。
 7/8企業參與防災社區活動-防救災技能訓

練。
 9/20其他參與或協助公部門推動之防救災

工作，辦理企業內部防災演練。

 8/18參與林口區西林里防災
社區演練，擔任企業支援組，
提供物資及疏散民眾車輛。

 9/5參與林口區防災公園開設
演練，提供收容民眾食品物
資。

9
新北市

政府
消防局

南亞塑膠公業股份
有限公司-樹林廠 107年6月26日

 4/28參與樹林區中華里自主型防災社區活
動(災害環境診斷及防救災對策研擬)。

 6/2參與樹林區中華里自主型防災社區活動
(防救災組織建立與防災計畫研擬)。

 6/23參與樹林區中華里自主型防災社區活
動(防救災技能訓練)。

 6/30參與樹林區中華里自主型防災社區活
動(防災演練及成果展)。

 9/13南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠辦
理企業內部防救災演練。

 9/25企業參與消防署防災教育講習-企業防
災教育訓練。

7/14結合南亞塑膠辦理「蘋果劇
團」《抓龍特攻隊》及防災宣導
活動。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表
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編號 公部門 企業名稱 合作備忘錄
簽署日期 企業捐贈及參與防災講習、防災社區活動 參與演練、宣導及應變工作

10 新北市政府
社會局

新竹物流股份有限
公司 107年6月26日

 8/28參與防災社區計畫推動之防災物
資儲備、運補路線規劃及環境踏勘。

 9/12操作物流車輛載運及配送過程執
行介紹。

 9/10參與行政院災害防救辦
公室107年災害防救業務訪評
金山區現地訪視避難收容處
所演練，支援物流車輛及機
械操作展示。

 9/14 參與107年坪林里防災
社區成果發表及演練，並進
行避難收容處所及物資中繼
站間運補物資項目演練。

11 新北市政府
社會局

台灣優衣庫
有限公司 107年6月26日

預計提供清潔可供安心使用狀態支保暖
衣物

預計配合本市在街街友寒冬送暖
關懷暨普查夜訪計畫提供保暖衣
物。

12 五股區公所 麗源建設 107年7月21日
7/21捐贈10萬給里辦公處，購買防災設
備抽水馬達1臺、住警器100組、環境踏
查工作鞋50雙。

7/1參與觀摩民義里防災社區兵
棋防汛演練

13 永和區公所 儷宴美食婚宴館永
和館 107年9月21日

 9/12企業參與里長里幹事聯繫會報暨
災情查通報教育訓練。

 10/7協助竹林里整理防災社區演練活
動所需道具，並贊助演練活動飲料30
瓶(柳橙汁)。

 11/12參與醫院暨護理機構火災應變
教育講習。

 9/15企業參與防救災宣導-
2018新北市永和中秋慶團圓
音樂晚會。

 11/8企業參與忠孝活動中心
一氧化碳宣導活動。

14 中和區公所 威剛科技股份有限
公司 107年10月1日

 10/22參與本所下半年度災害防救會
報及實地輔導。

 10/30捐贈救災相關資源設備。

企業防災合作及參與情形
★ 企業合作及細部參與情形表
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明
★ 深耕3期計畫年度成果需上傳至深耕資訊網，請各區公所於12月11日前將

資料上傳網站。
★ 資料上傳網址：http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
★ 網站登入說明：各區公所各有一組帳號，密碼統一為1234ntpc
區公所 帳號 區公所 帳號
中和區 NTPE-01 雙溪區 NTPE-17
永和區 NTPE-02 平溪區 NTPE-18
新店區 NTPE-03 烏來區 NTPE-19
蘆洲區 NTPE-04 石碇區 NTPE-20
樹林區 NTPE-05 石門區 NTPE-21
土城區 NTPE-06 板橋區 NTPE-22
汐止區 NTPE-07 三重區 NTPE-23
鶯歌區 NTPE-08 新莊區 NTPE-24
三峽區 NTPE-09 瑞芳區 NTPE-25
五股區 NTPE-10 淡水區 NTPE-26
林口區 NTPE-11 泰山區 NTPE-27
八里區 NTPE-12 三芝區 NTPE-28
深坑區 NTPE-13 金山區 NTPE-29
萬里區 NTPE-14
坪林區 NTPE-15
貢寮區 NTPE-16

網站登入畫面網站登入畫面

1234ntpc
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

功能操作說明：
 點選三期計畫執行成果指標頁籤，點選

【資料上傳】。
 依據工作項目點選【上傳檔案】，進入

上傳頁面。
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

功能操作說明：
 點選【選擇檔案】選項，上傳相關佐

證資料。
依據規定檔案格式進行上傳：
pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, 
zip, rar, txt, csv, xlsx

 點選【送出】，即完成該項資料上傳

11

22
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

11

22
功能操作說明：
 選定欲刪除檔案，點選【刪除】。
 點選【送出】，即完成該項資料修

正
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

災害潛勢調查 公所災害潛勢調查

․ 災害潛勢圖資清冊，依災害別
各上傳1張災害潛勢圖資。(臺
大協助彙整提供)

․ 各區107年災害潛勢調查表。(
含現勘照片)。

防災地圖運用與更新 公所防災地圖運用與更新

․ 107年度修正各里疏散避難地
圖之相關公文與公文附件，包
括市府來文及區公所函發之修
正公文。(期末管考1-1-2)

․ 如區公所於疏散撤離、撤離演
練運用疏散避難地圖之案例，
以及區公所至保全戶家中發放
疏散避難地圖或其他發放、宣
導疏散避難地圖之案例(資料內
容包括活動相關之公文、計畫、
照片、簽到表)。(期末管考1-
1-2)

添購防救災相關設備 添購設備
公所添購設備清單（含管理人員、
設置位置、設備添購或更新日期、
照片）。(填列新版表格)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性

辦理兵棋推演與演練 公所辦理兵棋推演

․ 兵棋推演手冊。(含災害想定、
腳本)

․ 兵棋推演考評紀錄。(含照片、
簽到單)

․ 兵棋推演檢討報告。(含照片、
簽到單)

盤點防救災能量 盤點鄉（鎮、市、區）防災
能量

․ EMIC防救災資源資料庫清冊。
․ 防救災資源資料庫抽查(含公文、

抽查結果)。
․ 避難收容處所清冊。
․ 依據災害潛勢套疊重要公有建

築物之結果，提供位於水災、
坡地、土石流災害、海嘯、輻
射災害、土壤液化潛勢區之重
要公有建築物清單。(期末管考
1-1-4)

․ 提供水災、坡地、土石流災害、
海嘯、輻射災害、火山災害之
受影響人口數資料。(期末管考
1-1-4)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目四、
促進民眾參與
防救災工作

向民眾推廣防災工作

透過社區組織推廣 本年度防災社區各場次推動成果，
檢附簽到單、照片。

公所透過多元管道推廣

․ 表列各項推廣管道之名稱、提
供資訊類別、提供資訊方式等
資訊，例如區公所網站防災專
區、區公所服務臺提供防災宣
導文宣及其他宣導管道。(期末
管考3-1-1)

․ 表列向民眾進行防災宣導之場
次、活動名稱、宣導對象、活
動日期，並附上活動相關公文、
計畫及照片。(期末管考3-1-2)

調查與整合民間志工
團體 調查民間志工團體資源 檢附新北市政府107年災害防救團

體組織能量調查表。

檢附資料說明
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韌性社區推動項目
面向 工作項目 說明 與目前執行方式配合

面
向
一

建
立
夥
伴
與
合
作
關
係

1-1建立社區防災組
織並結合社區既有
組織

建立韌性社區組織，調查社區既有組織，並能結合社區既
有組織來推動韌性社區。

• 結合「防救災組織建
立與防災計畫研擬」
工作坊

1-2派員參與防災士
訓練

社區推派至少兩名人員，依「防災士培訓及認證管理要點
參與防災士培訓，並經培訓合格，所推派的人員需實際參
與韌性社區工作。

• 配合市府辦理防災士
訓練

1-3鼓勵社區民眾參
與

能利用說明會、宣導資料等各樣方式，向獲選參與韌性社
區之社區民眾說明韌性社區的概念與工作內容，並提高社
區居民參與意願。

• 結合「防災社區啟動
與啟蒙」工作坊

1-4調查與彙整參與
民眾資料 調查與彙整有意願參與韌性社區相關工作之民眾資料。

• 結合「防災社區啟動
與啟蒙」工作坊

• 辦理滿意度調查

1-5結合其他單位與
合作

結合其他單位，如學校、志工團體、長期照顧機構、企業
等來參與韌性社區推動。

• 配合局處企業防災及
校園防災推動

• 局處提供相關資料

1-6宣導與推廣 縣市政府與公所藉由不同管道，如網站、活動、村里長等
來向村里或社區宣導和推廣。

• 市府
• 請公所找地方媒體
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韌性社區推動項目
面向 工作項目 說明 與目前執行方式配合

面
向
二

評
估
社
區
潛
在
的
災
害
風
險

2-1提升社區災害防救
概念及風險意識

透過教育訓練、工作坊，或其他方式，提升社區
民眾對災害防救的概念與風險意識。
工作坊辦理方式有二：
1. 防救災對策工作坊：探討在災害管理四階段

的社區防救災工作及內容。
2. 復原重建工作坊：以短、中、長期分別討論

社區內脆弱點的改善方法。

• 結合「災害環境診斷與
防救災對策研擬」工作
坊

• 強化短、中、長期分別
討論社區內脆弱點的改
善方法

2-2辨識社區風險 透過歷史災害調查、潛勢分析結合自身經驗評估
社區在天然災害中可能受影響範圍與民眾人數。

• 結合「災害環境診斷與
防救災對策研擬」工作
坊

• 公所及里長提供歷史災
點，協力團隊提供災害
潛勢套疊，並套疊民政
戶口人數

2-3歷史災害調查 透過勘查與訪談的方式，瞭解和掌握社區的歷史
災害和災情。 • 辦理環境初勘、踏勘

2-4潛勢分析 利用潛勢分析來檢視社區災害風險。 • 協力團隊提供災害潛勢
套疊
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韌性社區推動項目
面向 工作項目 說明 與目前執行方式配合

面
向
三

擬定
因應
策略
，排
定順
序並
落實

3-1擬定社區防災計畫
並落實

根據社區的風險，依照社區的資源與能力來擬
定各樣因應策略與執行期程，完成社區防災計
畫，計畫包含各因應策略、執行期程、分工，
以及資源需求和來源。

• 結合「災害環境診斷與防救
災對策研擬」工作坊，同時
調查社區人力、能力、資源

3-2排定順序，落實社
區防災計畫

排定因應策略執行順序與期程，並能落實辦理
社區防災計畫。

• 結合「防救災組織建立與防
災計畫研擬」工作坊

• 加強排定因應策略執行順序
與期程

面
向
四

延續
韌性
社區
推動
工作

4-1研擬維持運作機制 社區能依照具備資源、特性及需求來研擬2年
期之維持運作機制，規劃相關工作事項。

依署所訂「韌性社區防災計畫書
架構撰寫

4-2建置推動記錄檔案 彙整推動過程中各文件、照片、影像等資料成
紀錄檔案。

• 結合「年度成果展」
• 公所協助製作影片與彙整資

料

4-3組成推動小組 縣市政府與鄉(鎮、市、區)公所分別組成推動
小組，分層負責輔導社區與公所

• 結合「工作團隊組成與指導
會議」

4-4申請參與標章 依「韌性社區參與標章作業要點」彙整推動各
項資料，申請韌性社區參與標章

• 協力團隊提供範本
• 社區與公所協助整理

4-5辦理經驗交流 縣市辦理經驗交流活動，並鼓勵更多社區參與
推動

• 結合「外縣巿防災社區參訪」
• 自主型社區需由里長或公所

辦理

WCDR

56

韌性社區推動項目
面向 工作項目 說明 與目前執行方式配合

面
向
五

強
化
社
區
應
變
與
復
原
重
建
能
力

5-1辦理兵棋推演或實兵演
練

透過兵棋推演或實兵演練，使組織人員及居
民能熟悉災害各階段之作為，能夠自助、互
助，或是找出問題。

• 結合「防救災演練」
• 可以只辦理兵棋推演

5-2擬定復原重建機制

針對各類天然災害所可能帶來的衝擊，依照
社區需求和能力來擬定復原重建計畫，包含
社區在不同災害中，各項復原工作的順序、
執行方式、分工，以及有需政府或外來單位
支援事項。

• 協力團隊提供範本
• 社區與公所共同研擬

5-3補充應變所需裝備 縣市視韌性社區應變需要，為其添購基本裝
備

• 市府統一評估社區需
求並編列適當經費添
購

備註：綠底為現行防災社區較無執行操作之項目
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韌性社區防災計畫書架構

消防署有提供範例參考

第一章 計畫概述及目的

第二章 環境背景及災害潛勢分析

• 第一節 社區範圍
• 第二節 地理環境概況(地形、水文及氣候等)
• 第三節 社會環境概況(人口、人口結構、脆弱人口、土地使用、公共設施及交

通運輸等)
• 第四節 歷史災害調查

類型 發生日期 位置 發生狀況 現況 照片

颱洪災害 2018/6/19 ○○路段 大雨沖刷導致
路面破損 未修復 (照片)

地震災害

年度遴選時，請里於簡報
資料中呈現

★ 社區歷史災害調查(範例)
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韌性社區防災計畫書架構
★ 參與民眾、社區組織清冊(範例)

組織 姓名 性別 年齡 技能 防災士 備註

參與民眾

社區發展協會

大樓管理委員會

社區巡守隊

★ 與其他單位合作規劃(範例)
單位名稱 協助事項 預計期程 地址 電話

行政院農委會
水土保持局 宣導水土保持課程 2018年6月

○○派出所 安全宣導 2018年6月

★ 社區災害防救組織權責分工與運作機制(範例)
組別 職務 姓名 聯絡電話 原屬單位 代理人 聯絡電話 負責任務

指揮官
副指揮官

收容組
組長
組員
組員

引導組 組長
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韌性社區防災計畫書架構
第三章 建立夥伴關係、分工及職責

• 第一節 參與民眾、社區組織清冊
• 第二節 與其他單位合作規劃(包含企業、機關、學校等)參與及協助韌性社區

的規劃
• 第三節 社區災害防救組織權責分工與運作機制

第四章 資源整備與管理

• 第一節 資源整備盤點結果(消防署有提供表格格式)
壹、重要公共設施
貳、現有儲備物資
參、避難收容場所調查

• 第二節 資源需求分析
• 第三節 管理機制規劃

第五章 災害防救工作

• 第一節 減災與整備工作
• 第二節 應變工作
• 第三節 復原重建工作

社區內減災與整備工作事項及相關
單位【包括政府或外部單位支援】

協助機制
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韌性社區防災計畫書架構
第六章 因應策略及措施擬定

• 分別說明前述減災、整備、應變及復原重建工作章節中所發現的問題及
困難，並說明其未來因應策略、分工方式及執行順序。

建議納入各局處、區公所、社區、學校、企業等協助

第七章 維持運作機制

• 說明後續持續執行之工作項目規劃、期程、分工合作機制、參與人員清
冊及經費來源等。

第八章 經費說明

說明韌性社區的經費使用狀況
備註：第六、七、八章為現行防災
社區操作需再強化執行之項目
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12月預定工作報告

 辦理防災士培訓課程(11/30、12/6)

 辦理企業防災第3次輔導(三新奧特萊斯公司12/14)

 辦理防災交流研習活動(12/7)

 彙整深耕計畫107年度產出成果資料

 市級地區災害防救計畫提報行政院預審

61

 期末成果報告審查並依據審查意見修正
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四、國際災例分析
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事 件 描 述（印尼強震海嘯事件）

蘇拉威西島

震央

• 時間：2018年9月28日 18時02分

• 地點：印度尼西亞蘇拉威西島（Sulawesi）

• 事件描述：依據美國地質調查所（USGS），臺灣時間 2018 年 9 月 28 日晚
上 18 時 02 分於印度尼西亞中蘇拉威西省首府帕盧向北約78公里處發生規模
7.5 強震，震央位於南緯0.178度、東經119.840度、震源深度 10 公里。主要
受到巽他板塊（Sunda plate）走滑斷層事件造成。地震發生25分鐘後，即18
時27分，發生浪高5公尺海嘯。
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事 件 描 述（印尼強震海嘯事件）

帕盧

• 事件描述：地震發生約5分鐘後，即18時07分，通過簡訊發布了高度為0.5公
尺至3公尺的海嘯預警；18時27分，觀測到了第一波海嘯。雖然海嘯警報及時
地被發布，但實際上帕盧所遭受到的海嘯的高度至少超過5公尺，遠遠高於先
前的預想。在地震發生時，帕盧的塔麗思海灘正在舉辦節慶派對，數以千計的
參與者在海嘯警報發出後仍堅持繼續舉行派對。雖然印度尼西亞氣象、氣候和
地球物理局及時發布了海嘯預警，但由於過早認為海嘯已經退去，便很快就解
除相關的預警，因此造成了更多本來可避免的傷亡。
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事 件 描 述
震度 影響

1(I)度 無感覺。只有儀器能觀察到。

2(II)度 在靜止的情況下，少部分人有感覺。

3(III)度 大部分室內的人感覺到震動，很多人意識不到是地震。

4(IV)度 連室外的人也感覺到震動；家中較小的飾物開始搖晃，
但不造成破壞。

5(V)度 所有人都有感覺；睡者驚醒，牲畜不寧，擺鐘停擺，不
穩定的物件可能傾翻。

6(VI)度 很多人慌張逃跑，走路搖晃；玻璃破碎，書籍或擺設從
書架掉下，家具移動或翻倒，破壞輕微。

7(VII)度 站立困難。家具損壞。未加固，建築材料差的建築物出
現裂縫或毀壞，開車中的人可以察覺。

8(VIII)度
煙囪、紀念碑、塔、牆倒塌，重型家具移動。
未周密考慮抵抗外力的建築物遭受某種損壞，部分嚴重
損毀。水平方向抗力弱的建築物倒塌。破壞力強。

9(IX)度 人民普遍恐慌。未周密考慮抵抗外力類建築物隨時倒塌
建築物可能脫離地基。

10(X)度 一些木造建築物毀壞，大多數建築物連同地基毀壞。鐵
路軌道輕微彎曲。

11(XI)度
只有少數建築物尚未倒塌。鐵路軌道明顯彎曲，地下管
道完全不能使用，地面有很多裂縫、大規模滑坡、山崩
地表斷裂。

12(XII)度
所有建築物遭受毀滅性破壞，動植物可能滅絕。天崩地
裂，視線扭曲，地貌改觀。
地殼呈波浪狀劇烈抖動或形成大峽谷，物體被拋入空中
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• 截至10月14日，已造成2091人死亡、超過
1萬人受傷，另有逾5000人失蹤。

• 6萬多座房屋和2700多座學校受損，另有7
萬多人被迫前往別處避難。

• 帕盧一座監獄囚禁著560名囚犯，因地震受
損，超過半數的囚犯逃出監獄。

• 位於帕盧的穆提亞拉西斯朱弗里機場因跑道
出現長達500公尺的裂紋而被迫關閉。

• 由於居民流離失所，加上物資補給緩慢，當
地居民打劫超市與加油站。

• 世界銀行初步認為2018年蘇拉威西島地震
給災區的基礎設施、住宅和非住宅財產帶來
的實際損失約為5.31億美元。

地震海嘯後的帕盧災區空拍照

災後趁火打劫事件頻傳

一艘被海嘯沖上陸地的船隻
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• 9月28日，印尼總統佐科．維多多（Joko Widodo）表示已指
示安全部長協調政府救災。印尼軍隊與警方已展開動員，當局
正設法挺進遭海嘯侵襲的重災區，而政府也撥出5600億印尼
盾（約新台幣11.5億元）救災

• 9月30日，雅加達當局尋求協助後，國際援助便不斷增加。聯
合國中央應急基金（Central Emergency Response Fund）
表示，將發放1500萬美元援助金。此外，澳洲也宣布，將派
出醫療團隊前往印尼災區，並提供額外的500萬美元援助金。

軍隊與警方救災印尼總統勘災 傷患眾多只能在戶外醫治
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致災原因研判
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• 地理因素：地震成因之一是地球的板塊運動，一旦釋出能量夠
強，震央又接近人口稠密區，就會帶來災難性後果。

• 意料之外的大浪：危險性海嘯會因斷層垂直位移而生成，帕魯
科魯斷層則是平行滑動，帕魯市就位於馬蹄形海灣的底部；隨
著海洋變淺，又有波浪會反映周邊海岸線的碗型效應（bowl
effect），讓帕魯市在不到3分鐘內就受到3波海嘯的打擊。

• 海嘯警報失靈：印尼政府過早
解除海嘯警報，使民眾輕忽海
嘯威力，儘管有居民一看到海
浪向後退就立刻帶著全家趕往
高處避難，許多人明顯仍留在
即將舉行慶典的海灘附近。

NTU●WCDR

小結

70

大規模震災應變計畫

大規模地震災害發生時，優先考量室外避難收容。並訂定短、中、長期收
容計畫，以利後續災後復原。建築物耐震能力應考量2次以上大規模地震
發生。

落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識
，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

老舊建物更新或進行建物耐震補強

因房屋多以「磚造」、「加強磚造」與「房舍疊加（老揹少）」之結構形式
，不具耐震能力或低耐震能力之結構物。我國在民國62年以前（耐震規範頒
佈以前）建造之老舊建物數量仍佔有相當比例，應儘速進行老舊建物之更新
或補強，應能大幅降低地震災害之衝擊。
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五、臨時動議
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六、主席結論


