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新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第12次四方工作會議

108年12月27日(星期五) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、12月進度及109年1月預定工作報告

五、108年災後現勘及檢討

六、國際災例分析

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(25分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明
1. 區級地區災害防救計畫修訂(如列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案096案)

3. 推動本市災害防救區域治理(如列管案098案)

4. 108年度企業防災推動(如列管案100案)

5. 109年區公所無腳本兵棋推演(如列管案104案)

6. 109年企業防災名單提報(如列管案105案)

7. 109年防災社區遴選(如列管案106案)

8. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

9. 109年區域治理推動對象擇定(如列管案108案)

10. 109年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案109案)

11. 推動本市災害防救區域治理(如列管案110案)
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三、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重
點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地
區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月
7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，
並於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16
日提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 現行執行進度：
第1梯次：林口區、土城區、三芝區、新莊區、

石碇區、五股區、瑞芳區、烏來區、石門區、
坪林區、泰山區、萬里區、中和區、永和區等
14區均已於各該會報核定，已於10月4日市府
第3季會報備查。

第2梯次：新店區、鶯歌區、三重區、蘆洲區、
雙溪區、板橋區、三峽區、樹林區、平溪區、
金山區、八里區、汐止區等12區均已於各該會
報核定，已於12月17日市府第4季會報備查。

4. .深坑區辦理期程：
6月5日召開第1次內部研商會議。
7月2日由張簡任技正帶隊至深坑辦理輔導會議。
7月10日提報市府預審，7月29日函復預審意見

8月5日完成修正並召開臨時會報核定計畫，8
月13日提報市府第3季會報備查。

108年
12月
31日

建議解除
列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。3月29日邀集局
處、區公所、社區及協力團隊召開防災(韌性)社
區推動暨防災社區認證說明會。

2. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉

慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊

組成與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月
辦理災害環境診斷及救災對策研擬，7月辦理
防救災組織建立及防災計畫研擬，8月辦理防
救災技能訓練。

防救災技能訓練：三重區田中里於8月16日辦
理；淡水區民生里於8月12日辦理；三峽區有
木里於8月22日辦理；鶯歌區建德里於8月24
日辦理；中和區嘉慶里於8月31日辦理。

簡易實兵操作訓練：三重區田中里於10月5日
辦理；三峽區有木里及鶯歌區建德里於10月6
日辦理；中和區嘉慶里於10月19日辦理。

配合內政部消防署提報韌性社區防災士訪談名
單，請各區公所協助社區掌握基本資料。

108年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 水利局3處：均已完成
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里，皆已辦理完畢防汛演練暨成果座談會。協力
團隊為中華城市管理學會。

泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；
5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演；6月29日辦理防汛演練暨
成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議；
7月13日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；7
月21日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月
28日辦理防救災兵棋推演與技能培訓暨實兵預演；
8月10日辦理防汛演練暨成果發表。

新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5
月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演；6月30日辦理防汛演練暨成
果發表。

108年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

4. 社會局1處：均已完成
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5

日啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研
擬；6月1日辦理收容安置暨火災疏散避難教育
訓練；6月22日辦理社區防災、火災疏散避難
及收容安置演練籌備會；7月13日辦理社區收
容安置第一次預演與火災疏散避難預錄；已於
7月20日辦理社區防災與收容安置演練及成果
發表，本局108年板橋區振義里防災社區推動
已辦理完畢。

5. 工務局1處：均已完成
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。
已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區

訪視。
8月13日辦理啟蒙啟動、8月18日辦理災害環

境診斷及救災對策研擬、9月1日辦理防救災組
織成員教育訓練、9月17日辦理社區防救災情
境研擬及兵棋推演座談會。

108年
12月
31日

建議解除
列管

9

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 農業局2處：均已完成
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
協力團隊為成功大學。
4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約
瑞芳區瑞濱里：6月13日已辦理完成防災社區

工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月4
日辦理兵棋推演操作；9月18日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

坪林區粗窟里：6月20日已辦理完成防災社區
工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月5
日辦理兵棋推演操作；10月7日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

7. 原民局：均已完成
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊為中華城市管理學會。
5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；

6月4日辦理工作計畫說明會；7月27日辦理環
境診斷與議題對策工作坊運作；8月12日辦理
期中報告審查會議；8月22日、25日辦理防救
災、救護教育訓練；9月20辦理防災社區複訓
聯合實兵演練。

108年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

8. 警察局：均已完成
108年下半年核定10個防災社區各補助新臺

幣6萬元整：
1)水利局：泰山區全興里、深坑區深坑里與

新莊區裕民里。
2)工務局：新店區觀天下社區。
3)消防局：三重區田中里、中和區嘉慶里、

鶯歌區建德里、淡水區民生里與三峽區有
木里。

4)原民局：烏來信賢里等既有防災社區聯合
複訓。

本局業於108年8月14日以新北府警預字第
1081494061號函通知各相關局處於10月15
日前將相關核銷資料函報本局。水利局、工
務局、原民局、消防局均已辦理核銷。

108年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午2時
於新店區公所召開推動說明會。2月至新店、烏來
辦理防災社區組織編組及現勘路線討論：
烏來區：2月24日上午10時
新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里(社區)
內防救災資源，並請社會局協助檢核里(社區)物
資及收容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組及
防救災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨運
作平台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括聯
合地圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月26日召開運作平台會議暨教育訓練，包括繪
製防災地圖、邀請相關局處辦理宣導。

8. 8月20日召開運作平台會議暨教育訓練，包括社
區防災計畫實作與驗證、NCDR防災推廣。

9. 10月8日召開區域治理平台會議，10月18日辦理
會勘及第1次預演，10月30日辦理第2次預演，正
式演練10月31日辦理。

10. 有關新店區、烏來區109年持續運作並申請韌性
社區認證，108年度工作皆已完成建議解除列管。

108年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉科
技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公
司、特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上
品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業簽署企
業防災合作備忘錄。

2. 108年有26間企業與區公所進行防災合作，為
使企業與地方社區建立防災夥伴關係，辦理防
災社區相關活動時，將邀請企業參與，使企業
與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108年
合作企業共同參與。

4. 8-9月至企業辦理第1次企業輔導，11月辦理企
業防災第2次輔導，協助企業強化防災演練或依
據企業需求，聘請專業講師專案簡報，108年企
業防災推動項目皆已辦理完成。

5. 將於108年底統計各企業實際參與防災工作情形
並針對積極參與本市防災工作之企業，於109年
第1季災害防救會報頒發感謝狀表揚。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 109年擇定15區公所辦理兵棋推演，並已規
劃精進辦理方式。

2. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演，預計3月份
開始辦理。

109年
1月

31日
持續列管

105
108年
11月
26日

109年企業
防災名單

提報

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
社會局

各區公所

請各局處、區公所於12月30日前推薦企業名單，
預計於109年1月31日召開企業防災推動說明會，
邀請各單位推薦之企業出席，說明109年企業防
災推動重點與效益。

109年
1月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

106
108年
11月
26日

109年防災
社區遴選

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

各區公所

1. 各區公所已提報109年防災社區推動名單，
由28區公所協助里長整理資料、製作遴選
簡報，於12月25日、26日召開社區遴選會
議。

2. 各局處推動數量共計16處，分別為：水利
局(3處)、工務局(1處)、農業局(2處)、消防
局(5處韌性社區及4處區域治理)、社會局(1
處)。

109年
2月

28日
持續列管

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里及林口
區嘉寶里等3里，擬輔導優先申請內政部韌
性社區標章認證。

2. 新店區廣興里預計於1月底前完成；烏來區
烏來里及林口區嘉寶里預計於3月底前完成。

3. 12月18日邀集邀相關局處辦理公部門說明
會，彙整各單位復原重建工作事項；12月
27日辦理新店區廣興里第1次災前復原重建
工作坊，預計1月辦理第2次工作坊。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

108
108年
11月
26日

109年區域
治理推動
對象擇定

消防局

1. 109年區域治理擇定推動樹林區及三峽區，
並已提列12月17日第4季災害防救會報核定。

2. 由樹林區擇定東山里、三峽區擇定礁溪里推
動109年區域治理工作，並提報內政部韌性
社區認證。

109年
1月

31日

建議解除
列管

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 各局處推動數量共計16處，分別為：水利
局(3處)、工務局(1處)、農業局(2處)、消防
局(5處韌性社區及4處區域治理)、社會局(1
處)。

2. 三重區田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木
里預計1月19日參與「2020年災害防救及
服務志工誓師暨宣導大會」，1月18日進行
預演。

109年
12月
31日

新增列管

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏來
里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，預計1月中
旬辦理推動說明會。

109年
12月
31日

新增列管

16



按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

17

WCDR

災防辦宣達事項說明

18

01

02

03

企業防災推動名單提報

109年區域治理推動說明

區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案
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企業防災推動名單提報
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★ 請局處、區公所於12月30日前擇企業形象正向、具一定規模與能力且有

意願參與之企業進行推薦，預計於109年1月31日召開企業防災推動說明

會，邀請各單位推薦之企業出席，說明109年企業防災推動重點與效益。

請各單位邀請自己
推薦的企業，參加
說明會。

*函發調查表

*請各單位回報推薦的企業

11月底
*請單位接洽形象正面、具一定規模、有
意願參與的企業

12月17日

12月30日

1月上旬
*函發「企業防災說明會」開會通知單邀
請各企業安排人員參與說明會

1月31日
*召開企業防災說明會

WCDR
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109年區域治理推動說明
★ 辦理期程：109年1月1日至109年

12月31日。
★ 試辦區域：
 109年擇定樹林區東山里、三峽區

礁溪里。
 108年新店區廣興里、烏來區烏來

里則持續推動。
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109年區域治理推動說明

項次 108年
新店區及烏來區工作項目

109年
新店區及烏來區工作項目

1 建立區/里合作平台

1. 持續召開合作平台
2. 會議結合防救災教育訓

練、工作坊辦理，原則
上、下半年度各召開1次。

2 拜訪里長暨推動說明工作坊

3 檢視及盤點防救災編組及資源 第1季及第3季平台會議檢
視盤點、更新。

4 避難收容處所現地訪視

5 聯合環境踏勘

6 兩里操作地圖式兵推

7 指導兩里繪製里防災地圖

8 研商兩里相互支援內容 持續運作，於第3季平台會
議檢討。

9 兩里操作社區防災計畫實作
109年持續滾動式檢討更新，
並納入持續運作機制，第2
季平台辦理工作坊操作。

10 媒合在地中小企業/學校進行
防災合作 持續運作

11 兩里聯合防災演練 兩里辦理兵棋推演，預計第
4季(11月)辦理。

108年

WCDR
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109年區域治理推動說明
項次 108年

區域治理工作項目
109年

樹林區及三峽區工作項目

1 建立區/里合作平台
1. 3月至9月每月由兩區輪流召開1次。
2. 會議形式可視目標及主題，採用便

當會、工作坊等形式。

2 拜訪里長暨推動說明工作坊 說明區域治理推動重點、經驗分享等，
並調查里防災需求，預計2月辦理。

3 檢視及盤點防救災編組及資源

1. 2月工作坊請兩里提供資料檢視。
2. 3月平台會議報告檢視結果，請兩里

調整，及改善情形。
3. 3、9月於平台會議調查與檢視。

4 避難收容處所現地訪視
針對兩里轄內避難收容處所進行現地訪
視，並相互觀摩，由社會局提供精進建
議，預計3月辦理。

5 聯合環境踏勘 由里長說明轄內易致災地點及歷史災點，
預計4月辦理。

6 指導兩里繪製里防災地圖 配合韌性社區認證，預計7月辦理。
7 兩里操作地圖式兵推 納入復原重建工作坊，預計5月辦理。

8 研商兩里相互支援內容

1. 透過上半年工作坊及檢視防救災資
源內容，研商兩區、里合作內容，
並列出合作清單。

2. 預計7月進行討論確認。

9 兩里操作社區防災計畫實作 兩里操作社區持續運作及防災計畫實作
工作坊，預計8月辦理。

10 媒合在地中小企業/學校進行
防災合作

媒合在地中小企業/學校/NGO進行防
災合作

11 兩里聯合防災演練 預計10月辦理。
12 邀請局處防災宣導 視兩區需求結合平台會議辦理。

13
兩里操作社區避難收容處所開設與運作
(含簡易避難收容處所營運遊戲EZ 
HUG)，預計6月辦理。

14 兩區聯合兵棋推演，預計8月辦理。

15 辦理復原重建工作坊，配合韌性社區認
證，預計5-7月辦理。



WCDR

23

區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案
說明：
(一)108年區公所災害防救業務評核創新項目各局處共提列61項，災害防

救辦公室於108年8月21日邀集相關局處召開總結報告研商會議，決
議其中7項災害防救創新作為納入109年度區公所推廣事項。

(二)本案於108年11月20日函請各區公所及權管局處針對本案7項創作為
評估是否同意配合辦理，接下來將逐案針對不同意配合辦理之區公所
意見進行討論。

(三)未來管考機制：
1. 本案目前計有146項區公所納入列管，建議自109年1月份開始於每

月四方會議列管檢視推廣情形及成果，並請各區公所於109年10月
底前完成解列。

2. 請各區公所辦理完成後將成果及辦理情形『函覆各權管局處』，並
由各權管局處提供意見，加註具體建議及是否解列或持續列管，並
函覆災防辦進行綜合管考提報四方會議辦理。

WCDR
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

項次 推廣局處 建議109年度災害防救創新推廣項目

１ 民政局 區公所防災宣導主題海報結合在地特色

２ 環保局 增設固定柱固定山區管線，避免掉落側溝造成堵塞

３ 社會局 發掘轄內多元語言人才，並視收容情形提供避難收容處所翻譯
服務

４ 工務局 車行地下道設置APP淹水警示，並可結合現有CCTV即時監控

５ 消防局 結合鄰近區公所支援防災演練提升應變能量

６ 消防局 推動防災(韌性)社區結合企業、校園辦理防災活動

７ 消防局 區公所建置「災防救援指引人力」名冊

★ 區公所災害防救創新作為推動
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案
第1案：區公所防災宣導主題海報結合在地特色

(24個區公所可配合辦理，5個區公所無法配合辦理)

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 民政局回覆

1 三重 否 本區目前尚無可融合之在地特色項目，本項
暫無法辦理。

經洽公所業務課，如可搭配公所活
動內容，可嘗試辦理。

2 新莊 否

因本區均未製作災防海報，且本區戶數達15
萬多，運用此方式效用不明顯，故本區利用
各式電子化設備宣導防災相關訊息，不再製
作災防海報。

經洽公所業務課，如可搭配公所活
動內容，可嘗試辦理，但仍建議採
電子化設備宣導防災相關資訊

3 新店 否

防災宣導主題海報為靜態宣導方式，海報結
合在地特色宣導成效有限。本區著名地標為
碧潭，而致災區為山區，海報結合本地特色
並無助於里民瞭解宣導內容。

經洽公所業務課，公所自製月曆內
容有防災宣導標語，可當作防災主
題宣導

管考意見：

有關本案5個公所反映無可融合之在地特色、效用不明顯無助民眾瞭解宣導內容、目前
均使用市府各局處所設計之海報、現行海報已足使用等問題，請公所應廣用各項防災宣
導主題內容，配合在地藝文、歡樂活動、人潮景點或特殊人物代言等，採各式文宣方式
（如：月曆、手冊、海報、電子…）推廣，以深化民眾防災意識，建議請配合執行本案。

WCDR
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 民政局回覆

4 樹林 否

因本區未製作防災海報，目前相關防災海報皆以市
府各局處或中央所設計之海報搭配本區在地活動進
行防災宣傳，亦能達到防災宣導之效益。且考量設
計及印刷海報分送民眾之經濟效益有限，故目前仍
以多元宣導（電子媒體、活動教具搭配原本已有的
防災宣導資料為主），尚無設計防災宣導主題海報
之計畫。

經洽公所業務課，如可搭配公
所活動內容，可嘗試辦理。

5 汐止 否 防災宣導主題海報已足使用，本項暫不辦理。 經洽公所業務課，如可搭配公
所活動內容，可嘗試辦理。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

第2案：增設固定柱固定山區管線，避免掉落側溝造成堵塞
(4個區公所可配合辦理，25個區公所無法配合辦理)

管考意見：
一、有關本案4個公所回覆無山區地形，管考意見建議可不需配合執行本案。
二、另有21個公所反映無申請暫掛纜線或未發現纜線或管線者、無相關經費可支應、混

凝土柱容易造成用路人不慎因此受傷或造成阻礙道路通行、私接管線或有線電視業
者權責等問題，請公所重新巡檢該地區是否仍存電線、纜線或私接水管（未申請案
件，不完全是無此管線存在），另外，經費問題請公所內部勻支調整運用。至於工
法施作，建議可參採提案創新之區公所（貢竂） ，建議請配合執行本案。

編號 區公所 區公所是否配
合辦理 區公所原因說明 環保局回覆

1 雙溪 否 本區因考量環保需求，將管線直接附掛於溝壁或吊至頂板
固定，不再另外新設混凝土柱固定。

請環保局於會中補
充說明

2 金山 否

1. 本區山區道路側溝旁管線係屬私人設置設施，且未有
相關設置申請，如利用公家經費辦理恐不適宜。

2. 另山區道路側溝眾多屬私人土地，增設混凝土柱需取
得土地使用同意書。

3. 另增設混凝土柱尚查無相關工程施工規範或準則。
4. 綜上，本案不適合辦理。

WCDR
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

編號 區公所 區公所是否配
合辦理 區公所原因說明 環保局回覆

3 中和 否
有關管線擺設係屬各有線業者業務權責，應非由公所進行
增設固定柱固定山區管線，另目前無相關經費可支應，建
請市府主政辦理。

請環保局於會中補
充說明

4 平溪 否 側溝設混凝土柱經費龐大，非本所能負擔且效用有限，本
區對附掛纜線均定期巡檢，可避免纜線垂落影響水流。

5 新莊 否 因本區僅丹鳳里、雙鳳里為山區，且並無山區纜線，故研
議不辦理。

6 土城 否

本區山區道路無申請暫掛纜線；另依山區道路維管多年經
驗，評估側溝阻塞原因多半為樹葉、樹枝、垃圾等，經水
流沖至平緩處堆積而造成阻塞，應加強側溝樹葉、樹枝、
垃圾等清理頻率較能改善側溝排水不良情形。

7 萬里 否
本區山區纜線皆以架空形式附件台電電桿；側溝附掛纜線
皆固定於溝壁上緣，若增設固定柱會影響路幅寬度，造成
行車危險。

請環保局於會中補
充說明

8 樹林 否 查本所大同山側溝無纜線側掛情況，倘後續有發現纜線，
將研議辦理增設混凝土柱來固定管線。

9 汐止 否 合法申請之山區管線係附掛於水溝壁，私接管線應由民眾
自行處置。

10 鶯歌 否
有關環保項次：經查本區道路側溝纜線暫掛租賃範圍，尚
無山區道路附掛區域；另依本轄區纜線清整計畫，本所亦
同時進行山區管線巡查清整，故本項尚無需求。

11 三峽 否 山區道路管線多屬架空管線，現倘有側溝淤積，皆為土石
堵塞，已加強側溝清淤作業，故不適合辦理。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 環保局回覆

12 淡水 否 因山區道路路幅皆不寬，倘再增設混凝土柱既非屬常設性道路附屬設施，又
易壓縮路寬，影響行車通行安全，故建議不宜施作。

請環保局於會中
補充說明

13 瑞芳 否 本區山區道路居多，管線皆已固定於山壁及溝邊，另山區道路狹小，如增設
混凝土柱易阻礙道路通行，徒增用路人危險。

14 五股 否

有關山區道路側溝旁增設混凝土柱來固定管線，避免管線垂落造成側溝排水
不良致積淹水，此乃適用於無自來水管線到達之山區道路，利用混凝土柱來
固定附掛於側溝旁之「簡易自來水管線」。
查五股轄區之山區道路均已有台灣自來水公司之管線到達，而自來水公司之
管線均埋設於道路下方，故不需設置混凝土柱。

15 林口 否 本區山區纜線多以電力或路燈桿辦理架空附掛，後續將持續建議纜線業者循
既有電力及路燈桿辦理。

16 深坑 否 因道路側溝仍屬道路範圍，此類混凝土柱恐認定為固定式路障，若用路人不
慎因此受傷，恐有國賠之虞，故不建議設置。

17 石碇 否 山區管線皆為私人管線(水管)本所無權限協助處理。

18 坪林 否

本區纜線暫掛皆要求廠商用不銹鋼螺絲及線夾固定與拉緊，另本所辦理民生
用簡易自來水管線則以鐵製歐姆環固定，以避免掉落，造成側溝排水不良致
積淹水情況發生。故本案創新作為，側溝旁增設混凝土柱來固定管線，本區
不適用辦理。

請環保局於會中
補充說明

19 三芝 否 增設混凝土柱來固定管線，避免管線垂落造成側溝排水不良，對於本區較不
具經濟性及效益，本區目前管線皆以架空及管線固定夾方式辦理。

20 石門 否 本區山區道路側溝大多為明溝且洩水坡度較陡，附掛線路以纜線居多，實無
增設混凝土柱之需求。

21 八里 否
因山區道路路幅狹窄，倘再增設混凝土柱既非屬常設性道路附屬設施，又易
壓縮路寬，影響行車通行安全，本所目前僅配合水利局將第四台傳播管線下
地於側溝，故建議不宜施作。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 環保局回覆

22 板橋 否 本區因無山區故不適合辦理 尊重公所意見。

23 三重 否 本區並無山區管線問題，故不適合辦理。 尊重公所意見。

24 永和 否 本區無山區道路，不適用本區。 尊重公所意見。

25 蘆洲 否 本區無山區，無須設置。 尊重公所意見。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

第4案：車行地下道設置APP淹水警示，並可結合現有CCTV即時監控
(9個區公所可配合辦理，20個區公所無法配合辦理)

管考意見：

一、有關本案17個公所回覆無車行地下道，管考意見建議可不需配合執行。
二、有關三重及中和區公所反映未建置CCTV，建議先行設置APP淹水自動警示，可達即

時偵測、發出預警訊息，未來倘現場有CCTV，再予介接即時同步影像監控；而汐止
區公所反映應統一由主管機關統一設置APP，建議經費問題請公所內部勻支調整運用。

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 工務局回覆

1 三重 否 因目前本所尚未建置車行地下道CCTV，而淹水警
示設施亦須遠端連線，故不適合辦理。 本局後續規劃辦理智慧路燈計畫，

其中包含於車行地下道設置積淹
水相關監控系統，故現行已裝設
有CCTV之公所，仍鼓勵其持續使
用，而未設置相關設施之公所，
建議仍由其自行評估，故本案建
議無須列管。

2 中和 否 有關本區車行地下道周邊無現有CCTV可即時監控，
惟現場已有設置積淹水後之警示燈告知。

3 汐止 否

車行地下道本所已有設置CCTV既時監控，且地下
道內養工處有設置淹水警報器，結合APP淹水警示
可行，但應由主管機關統一設置而非由維護管理單
位設置，以利系統整合及分享。

4 土城 否 本區因轄內無車行地下道故不適合辦理。

第3案：發掘轄內多元語言人才，並視收容情形提供避難收容處所翻譯服務
(29區公所皆可配合辦理)
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 工務局回覆

5 蘆洲 否 本區無車行地下道，無需設置。

本局後續規劃辦理智慧路燈計畫，
其中包含於車行地下道設置積淹
水相關監控系統，故現行已裝設
有CCTV之公所，仍鼓勵其持續使
用，而未設置相關設施之公所，
建議仍由其自行評估，故本案建
議無須列管。

6 永和 否 本區無車行地下道，不適用本區。

7 鶯歌 否 本區無車行地下道，故不列入創新項目。

8 三峽 否 本區無車行地下道，故無需設置。

9 瑞芳 否 本區無車行地下道。

10 五股 否 本轄區並無車行地下道。

11 林口 否 本區無車行地下道，故不適合辦理。

12 深坑 否 本區無車行地下道故不適合辦理。

13 石碇 否 本區因無車行地下道故不適合辦理。

14 坪林 否 本區無車行地下道，故無設置APP淹水警示設備之
需要，本區不適用辦理。

15 三芝 否 本區目前無車行之地下道。

16 石門 否 本區轄內無車行地下道，故該項創新本所無須納入
明年推廣項目。

17 平溪 否 本區無車行地下道。

18 金山 否 本區轄內無車行地下道
19 萬里 否 本區無車行地下道，故不適合辦理。
20 烏來 否 本區轄內並無地下道設施並不適用。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案

第5案：結合鄰近區公所支援防災演練提升應變能量
(28個區公所可配合辦理，1個區公所無法配合辦理)

管考意見：
有關石碇區公所評估本身救災能量足以應付需求無須結合鄰近區公所支援，建議配
合辦理，以強化整體（或支援）防救災作業能力。

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 消防局回覆

1 石碇 否

本區防災演練除原有編組成員外，另有邀
請後備軍人輔導中心及防災企業參與，另
亦會視演練情境結合當地學校，因本區人
口數不多，僅7仟餘人，經評估本區本身
救災能量足以應付本區需求無須結合鄰近
區公所支援。

1. 石碇區鄰近之區公所如深坑、坪林等行
政區皆預計於明(109)年度結合鄰近區公
所辦理防災演練，建議可併同辦理。

2. 自107年度起深耕評核進階指標已律定
區公所辦理兵棋推演時有跨公所互相支
援，公所若無法於防災演練時結合，亦
可透過兵棋推演方式應證。
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案
第6案：推動防災(韌性)社區結合企業、校園辦理防災活動

(28個區公所可配合辦理，1個區公所無法配合辦理)

管考意見：
有關三重區公所反映皆有辦理過，建議配合辦理，以強化不同單位相互支援
能力，有利推動防災社區工作。

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 消防局回覆 管考意見

1 三重 否 本項目本區已皆有辦理過，不屬創
新作為項目。

建議未來推動社區時持續整合鄰近
資源辦理

建議請區公所配
合辦理
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區公所災害防救評核推廣7項創新作為納入
109年四方會議列管案
第7案：區公所建置「災防救援指引人力」名冊

(24個區公所可配合辦理，4個區公所無法配合辦理)

管考意見：
有關公所反映與災情通報人員名冊性質相近，無重複建置「災防救援指引人力」名冊
之必要性；建議配合辦理，並請再次確認更新名單，或熟悉里內環境之人員後直接作
為「災防救援指引人力」以供救災人員使用。

編號 區公所 區公所是否
配合辦理 區公所原因說明 消防局回覆

1 汐止 否
本所每半年舉辦災情查報通報教育訓練，平時由熟悉里
內環境之里長、里幹事落實執行災情查通報，性質相近
應無重複建置「災防救援指引人力」名冊之必要。

建議該名冊直接作為「災防救援
指引人力」以供救災人員使用。

2 鶯歌 否

各里長為主要熟習地形樣貌之人員，並依地緣面積編列
鄰長名冊，平時里長於災時就會號召鄰長協助辦理檢視
里內災害之情形，則建置救援指引人力，本所以里長及
鄰長作為建置對象，另編有災情查通報名冊。

建議該名冊直接作為「災防救援
指引人力」以供救災人員使用。

3 林口 否 本所已建置災情查通報人員名冊並定期更新，另於偏遠
地區推動防災社區，均可提供相關服務，實屬重複性質

建議該名冊直接作為「災防救援
指引人力」以供救災人員使用。

4 烏來 否 本區已建置災情通報人員名冊性質重複。 建議該名冊直接作為「災防救援
指引人力」以供救災人員使用。

按一下以編輯母片標題樣式

五、12月工作進度報告

109年1月預定進度報告

36



WCDR

12月份工作進度
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第3期防災士培訓教育訓練
★ 時間/地點：11月28日、11月29日/慈濟雙和靜思堂
★ 共計539人通過培訓。

上課情形

基礎急救及個人居家防護實作課程

防災計畫實作課程及發表

企業、社區提問及課後感言
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辦理109年度市級防災社區遴選
★ 12月3日召開局處協調會議，並於12月25日、26日辦理109年防災社區

聯合遴選會議，將推動16處防災(韌性)社區，分別為：

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
韌性社區

4處
區域治理

2處
防災社區

4處
複訓

淡水區民生里
中和區嘉慶里
三峽區有木里
三重區田中里
鶯歌區建德里
-------------
新店區廣興里
烏來區烏來里
三峽區礁溪里
樹林區東山里

輔導烏來區
4處社區聯合

複訓

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

社會局

WCDR

辦理復原重建工作坊公部門說明會
★ 12月18日邀集工務局、教育局、城鄉局、民政局、原民局、社會局等

相關局處召開公部門說明會，向局處說明復原重建工作坊推動目的及方
向，並請局處提供復原重建相關權責工作事項。

40

公部門說明會

• 韌性社區推動說明

• 復原重建階段與機制

• 公部門協助事項

復原重建工作坊一

• 說明目的

• 災害損失/災害潛勢分佈

• 地圖式討論(議題式)

• 參與人員(社區居民)

復原重建工作坊二

• 說明目的

• 災害損失/災害潛勢分佈

• 地圖式討論(議題式)

• 參與人員(社區居民)

復原重建工作坊二

• 說明前置工作坊會議成果

• 公部門說明可協助事項

• 專家諮詢

• 綜合討論
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參加防災設計論壇及工作坊
★ 12月19日、20日由市府及台灣創意設計中心辦理防災設計論壇、工作坊活動，

提供不同領域之專家、設計師了解日本防災工作及如何提升民眾的防災意識。
★ 淡水區民生里、新店區廣興里、蘆洲區水湳里、三芝區、永和區、蘆洲區等區

公所及協力團隊皆有參與活動，並進行工作坊討論、發表。

41

日本講師指導透過防災體操結合
防災宣導、教育民眾

日本講師指導如何以現有資源
進行骨折包紮

論壇活動合影

蘆洲區水湳里、新店區廣興里參
與工作坊討論 永和區公所於工作坊發表淡水區民生里長於工作坊發表

WCDR
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★ 109年共擇定15區公所辦理兵棋推演，以全無腳本方式進行，以颱洪、
坡地及地震等複合型災害為主，並結合NCDR電子兵棋台運用辦理。

★ 109-111年各區需配合兵棋推演情境辦理1場實兵演練，故109年擇定
10區公所辦理實兵演練，並預先規劃各區推演災別。

項次 行政區 演練類型 災害類型設定 辦理時間 項次 行政區 演練類型 災害類型設定 辦理時間

1 新莊區 兵棋推演 颱洪暨地震複合型災害 3月 16 石門區 實兵演練 颱洪暨核子事故複合型災害 3月

2 板橋區 兵棋推演 地震複合型災害 3月 17 瑞芳區 實兵演練 颱洪暨坡地複合型災害 4月

3 三重區 兵棋推演 地震複合型災害 4月 18 平溪區 實兵演練 颱洪暨坡地複合型災害 5月

4 鶯歌區 兵棋推演 颱洪暨坡地複合型災害 5月 19 金山區 實兵演練 颱洪暨核子事故複合型災害 6月

5 蘆洲區 兵棋推演 地震複合型災害 6月 20 烏來區 實兵演練 颱洪暨坡地複合型災害 7月

6 永和區 兵棋推演 地震複合型災害 6月 21 淡水區 實兵演練 颱洪暨地震複合型災害 8月

7 汐止區 兵棋推演 颱洪暨坡地複合型災害 7月 22 萬里區 實兵演練 颱洪暨核子事故複合型災害 9月

8 中和區 兵棋推演 颱洪暨地震複合型災害 7月 23 深坑區 實兵演練 颱洪暨坡地複合型災害 10月

9 樹林區 兵棋推演
實兵演練

颱洪暨坡地複合型災害 8月
10月

24 泰山區 -- 颱洪暨坡地複合型災害

110-111
年辦理

10 三峽區 颱洪暨坡地複合型災害 25 雙溪區 -- 颱洪暨坡地複合型災害

11 林口區 兵棋推演 地震複合型災害 9月 26 坪林區 -- 颱洪暨坡地複合型災害

12 五股區 兵棋推演 颱洪暨地震複合型災害 9月 27 石碇區 -- 颱洪暨坡地複合型災害

13 新店區 兵棋推演 颱洪暨地震複合型災害 10月 28 貢寮區 -- 颱洪暨坡地複合型災害

14 八里區 兵棋推演 颱洪暨坡地複合型災害 10月 29 三芝區 -- 颱洪暨核子事故複合型災害

15 土城區 兵棋推演 颱洪暨地震複合型災害 11月

109年區公所兵棋推演/實兵演練規劃
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109年區公所兵棋推演/實兵演練規劃
兵棋推演規劃

績效評估基本指標
及進階指標要求

★ 請區公所邀集所內單位、事業單位、國軍等單位召開籌備會議，說明兵棋推演推
動方式、蒐集各編組人力、物力之資源盤點，並邀集上述單位參與兵棋推演。

★ 推演後2周內召開檢討會議；並請區公所於災害防救會報或其他會議中配合辦理，
依據檢討事項進行追蹤或改進 。

★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，區公所需
配合執行項目：邀請轄區內之相關單位或設施(如：學校、工業區、企業、醫院等)
參與；有辦理跨公所之聯合兵棋推演。
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109年區公所兵棋推演/實兵演練規劃
實兵演練規劃

★ 請區公所邀集相關單位召開演練籌備會議，並依據情境撰寫腳本，邀集相關單位
參與演練。

★ 演練後2週內召開檢討會議；並請區公所於災害防救會報或其他會議中配合辦理，
依據檢討事項進行列管追蹤。

★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，區公所需
配合執行項目：
 有依據實際演練紀錄檢討事項，進行追蹤或改進，並建立追蹤紀錄表。
 邀請社區民眾、民間企業、學校及志工團體參與演練。
 演練的項目有其對應SOP及操作系統（如：EMIC）。

績效評估基本指標
及進階指標要求
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(1/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

1 貢寮區 詠賀營造企業有限公司 3月7日

 108年6月3日、6月10日及6月
17日分別參與貢寮區貢寮里防
災社區活動共3場次

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年3月22日參與貢寮區108年度區級災害
應變中心前進指揮所暨土石流疏散避難及易
淹水防災社區防汛演練，動員卡車1輛及支援
人力4人

2 石碇區 石碇許家手工麵線行 3月22日
108年10月9日參與石碇區永定里防
災社區演練

 108年7月5日參與石碇區「108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演」演練籌備會

 108年7月22日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練預演

 108年7月26日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練

 108年8月14日參與石碇區前進指揮所演
練

3 淡水區 淡水第一信用合作社 3月28日

 108年4月11日淡水區辦理防災
演練時於供餐區提供熱食及飲料

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月24日邀請參與108年
度社區防災專員講習

 108年4月11日參與淡水區防災公園開設
暨新民里防災社區演練

 參加108年9月11日辦理之無腳本兵棋推
演

4 瑞芳區 深情海岸海景餐廳 4月17日
108年9月19日參與瑞芳區108年消
防講習及演練

 108年7月4日參與瑞芳區研商修訂瑞芳區
地區災害防救計畫草案暨108年度瑞芳區
颱洪災害無腳本災害兵棋推演籌備會。

 108年7月16日參與瑞芳區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演。

5 萬里區 金鍛工業股份有限公司 4月20日
108年4月20日參與崁腳里防災社區
「災害環境診斷及防救災對策研擬」
課程與活動

108年8月13日參與萬里區颱洪災害無腳本兵
棋推演
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(2/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

6 坪林區 合歡露營度假山莊 5月14日

 108年5月9日出席水域安全通報
機制暨簡易雨量筒運用教育訓練

 108年7月5日出席坪林區大林里
防災社區防救災技能訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月6日出席坪林區強化水
域安全維護會議

 108年5月21日參與坪林區複合型災害防
救演練，並提供避難收容場所演練場地、
帳篷、椅子

 108年7月11日 (上德里)映象之旅溺水案，
協助提供餐點(便當)予救災人員

 108年9月19日參與坪林區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演

 108年12月7日與8日低溫來襲，協助低
溫保健及一氧化碳防範宣導

 公司櫃台放置新北市市民防災手冊，提
供民眾索取，協助宣導防災資訊

7 三重區 振發實業股份有限公司 5月22日

 108年5月22日簽訂備忘錄時捐
助新台幣20萬元，協助三重區
輔導成立防災社區及購買防救災
設備

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月1日為配合 108 年防災公園抽
測計畫，拜訪三重區公所了解抽測開設
計畫內容，並同意出席抽測演練

 108年8月22日參加三重區108年防災公
園開設演練

8 三芝區
南海遊艇製造股份有限
公司 5月27日

108年5月27日捐贈2萬元，指定用
途購買救生圈

 108年9月9日參加參加三芝區颱洪災害無
腳本兵棋推演籌備會

 108年9月19日參加三芝區颱洪災害無腳
本兵棋推演預演

 108年9月26日參加參加三芝區颱洪災害
無腳本兵棋推演

9 三芝區
田晉五金製品股份有限
公司 5月27日

 108年7月2日參與三芝區108年
防災社區複訓暨鄰里社區班防救
災教育講習

 108年7月29日捐贈5支電鏈鋸

10 三芝區 懷仁國際股份有限公司 (無簽署典禮)
108年8月22日捐贈白米80包、飲料
26箱、泡麵51箱、沙拉油100瓶、
白米100包給弱勢團體
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(3/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

11 三芝區 久欣電機股份有限公司 (無簽署典禮)
108年9月26日參加三芝區颱洪災害無腳本兵
棋推演

12 中和區 景麗婚宴會館 5月30日

 108年7月27日參與華新里防災
社區活動

 108年7月17日參與防災社區複
訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年3月6日參與中和區與華夏科技大學
辦理「地震複合式災害防災演練」

 108年2月19日參與中和區823防災公園
開設點檢

13 五股區 允順重機有限公司 5月30日

 108年5月20日、5月27日、6月
10日、7月15日分別參與觀音里
防災社區歷次活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

11月6日參與防災公園開設演練

14 雙溪區 國泰家具股份有限公司 5月30日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日觀摩觀摩雙溪區
長源里防災社區演練

108年5月30日參與雙溪區「108年度颱洪災
害無腳本兵棋推演」

15 土城區
大潤發流通事業股份有
限公司土城分公司 6月4日

 108年3月22日於土城區辦理
108年度複合型災害防救演練時，
捐贈民生物資並參與演練

 108年7月20日參與108年土城
區防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習，並參與社區無腳
本兵棋推演

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 4. 108年11月28、29日參
與本市第3期防災士培訓

108年3月22日參與土城區108年度複合型災
害防救演練
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(4/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

16 汐止區 汐止農會 6月11日
108年7月22日參與市府辦理之企業
防災教育講習

108年10月23日參與本區108年下半年度災
害防救會報

17 樹林區
遠榮氣體工業股份有限
公司 6月13日

 108年5月3日、5月24日、6月
14日分別參與金寮里防災社區
三階段訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年7月26日參與樹林區防災
社區複訓暨鄰里社區班防救災教
育講習

108年6月28日參與金寮里防災社區演練

18 金山區
金寶山事業股份有限公
司 6月18日

 108年5月30日參與金山區重和
里防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習。

 108年6月20日參與六股里防救
災組織建立與防災計畫研擬。

 108年8月14日參加金山區無腳本兵棋推
演籌備會。

 108年8月15日參加金山區無腳本兵棋推
演。

19 泰山區
碧瑤開發股份有限公
司 6月18日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日參加泰山區辦理
之國家防災日講習活動

108年8月17日派員觀摩泰山區福興里防災社
區演練

20 鶯歌區 宏洲窯業股份有限公司 6月20日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月13日參加鶯歌區自辦
之因應短延時強降雨預警監控及
應變處置教育訓練

 參加11月28日、29日防災士培
訓教育訓練

108年8月15日參加鶯歌區防災公園暨前進指
揮所開設演練
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(4/8)
\

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

21 板橋區 月翔商行 6月21日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月26日參與板橋區守望
相助隊教育訓練暨防災講習

 108年9月20日參與板橋區災情
查通報教育訓練

 108年10 月24 日參與災情查通
報落實執行教育訓練暨華福關懷
協會消防安全講習

 108年11月28、29日參與本市
第3期防災士培訓

 8月10日協助辦理板橋區華東里住警器宣
導

 8月31日協助辦理板橋區自強里住警器宣
導

 9月8日協助辦理板橋區新興里里防災講
習及住警器宣導

 9月20日參與板橋區國家防災日演練
 10月31日參與109年災害防救志工誓師

研商會議
 11月8日出席109年災害防救志工誓師暨

宣導大會第1次跨局處分工會議

22 石門區 石門區農會 6月25日
 108年7月17日參與石門區108

年尖鹿里防災社區複訓暨鄰里社
區班防救災教育講習。

 9月16日參加石門區108年無腳本兵棋推
演預演

 10月14日參與石門區108年無腳本兵棋
推演

23 林口區 昶捷物流股份有限公司 6月27日

 108年6月15日參與林口區下福
里防災社區之防救災組織建立與
防災計畫研擬活動

 108年7月13日參與林口區下福
里防災社區防救災技能訓練活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年11月5日及6日參與防災公園開設演練

WCDR

50

企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(5/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

24 林口區
台灣電力股份有限公司
林口發電廠

有合作但未簽
MOU

 108年5月25日參與林口區下福里防災社
區災害環境診斷及防救災對策研擬活動

 108年6月15日參與林口區下福里防災社
區防救災組織建立與防災防災計畫研擬
活動

 108年7月13日參與林口區下福里防災社
區防救災技能訓練活動

108年8月24日參與林口區下福里
防災社區演練

25 烏來區
烏來觀光事業股份有限
公司(雲仙樂園) 7月1日

 108年8月20日參加災害防救區域治理平
台會議

 108年10月15日參加災害防救區域治理
實兵演練籌備會

 108年8月29日辦理108年緊
急救難及醫療急救系統計畫
演練，並邀請烏來區參與

 參加108年10月31日災害防
救區域治理實兵演練

26 八里區 台北港埠通商股份有限
公司 9月19日

 108年10月25日參加八里區108年度下半
年災害防救教育訓練暨災防宣導

 108年11月28、29日參與本市第3期防災
士培訓

108年10月25日參加八里區108
年度下半年災害防救教育訓練暨
災防宣導

27
新北市政
府消防局
(新店區)

技嘉科技股份有限公司 5月31日

 108年7月22日參與市府辦理之企業防災
教育講習

 108年7月28日參與新店區日興里土石流
防災社區演練及成果發表

 108年7月28日捐贈10組無線電對講機
 108年8月20日參與新北市深耕第3期計

畫企業防災第1次輔導
 108年11月26日參與新北市深耕第3期計

畫企業防災第2次輔導
 108年11月28、29日參與本市第3期防災

士培訓

 108年6月24日技嘉科技股份
有限公司辦理消防安全講座，
由區公所協辦並邀請轄內里
民及公所人員參加
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(6/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

28
新北市政
府消防局
(三峽區)

大板根育樂事業股份有
限公司 5月31日

 108年6月27日參加三峽區有木里
韌性社區災害環境診斷及防救災對
策研擬課程

 108年7月5日參加三峽區防災社區
複訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之企
業防災教育講習

 108年7月25日參加三峽區有木里
韌性社區防救災組織建立及防災計
畫研擬

 108年9月11日參與新北市深耕第3
期計畫企業防災第1次輔導

 108年10月6日參加有木里韌性社
區防救災簡易實兵操作演練

 108年11月6日捐贈有木里韌性社
區新台幣10萬元購買防救災裝備器
材

 108年11月27日參與新北市深耕第
3期計畫企業防災第2次輔導

 108年11月28、29日參與本市第3
期防災士培訓

 108年4月19日參與三峽區108年度水
陸聯合救援演練

 108 年 9月 25日參與三 峽區前進指揮
所演練並提供演練場地

WCDR
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(7/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

29
新北市政
府消防局
(新莊區)

特力集團 5月31日

 108年4月20日參加新莊區民全里防災社
區災害環境診斷及防救災對策研擬課程，
並共同踏勘民全里潛勢災害地區

 108年5月25日參加新莊區民全里防災社
區防救災組織建立與防災計畫研擬課程，
並分享有關防災知識與防災產品的運用

 108年7月22日參與市府辦理之企業防災
教育講習

 108年9月4日參與新北市深耕第3期計畫
企業防災第1次輔導

 108年11月22日參與新北市深耕第3期計
畫企業防災第2次輔導

108年6月29日參加新莊區民全里
防災社區防救災演練，並演練有
關災後復原的協助

30
新北市政
府消防局
(中和區)

威剛科技股份有限公司 5月31日

 108年6月16日參與嘉慶里韌性社區活動
 108年7月17日參與防災社區複訓暨鄰里

社區班防救災教育講習
 108年7月22日參與市府辦理之企業防災

教育講習
 108年9月19日參與新北市深耕第3期計

畫企業防災第1次輔導
 108年11月13日參與新北市深耕第3期計

畫企業防災第2次輔導
 108年11月28、29日參與本市第3期防災

士培訓

 108年3月6日參與中和區與
華夏科技大學辦理「地震複
合式災害防災演練」。

 108年2月19日參與中和區
823防災公園開設點檢
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與

情形(8/8)
編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導

及應變工作

31
新北市政
府消防局
(蘆洲區)

尚品烘焙坊 5月31日

 每日捐贈數量不等的麵包給新北市政府
實物銀行及社福團體

 108年5月14日參與蘆洲區信義里防災社
區防救災組織建立與防災計畫研擬課程

 108年5月28日參與蘆洲區信義里防災社
區防救災技能訓練課程

 108年7月17日參與蘆洲區108年度防災
社區複訓暨鄰里社區班防救災教育訓練
課程

 108年7月22日參與市府辦理之企業防災
教育講習

 108年9月12日參與新北市深耕第3期計
畫企業防災第1次輔導

 108年11月7日參與新北市深耕第3期計
畫企業防災第2次輔導

 108年11月28、29日參與本市第3期防災
士培訓

 108年6月26日參與蘆洲區信
義里防災社區防救災演練，
支援物資發放

 108年8月2日參與蘆洲區防
災公園抽測暨開設演練，支
援物資發放區功能場站

 認養蘆洲區柳堤公園、水湳
老人活動中心、永安老人活
動中心、蘆洲區公所等地公
廁，提供衛生紙、洗手乳等
備品

32
新北市政
府消防局
(永和區)

比漾廣場 5月31日

 108年6月29日參與永和區秀林里防災社
區防救災演練

 108年7月22日參與市府辦理之企業防災
教育講習

 108年9月20日參加永和區辦理之國家防
災日防災週活動

 108年9月20日參加永和區辦理之國家防
災日防災週活動

 108年11月19日接受消防局第2次企業防
災輔導

 108年11月28、29日參加本府第3期防災
士培訓

 108年1月26日參與消防局第
七救災救護大隊春節前搶救
演練

 108年7月23日、8月13日配
合永和區進行防災宣導活動

WCDR

109年1月預定工作報告

 復原重建工作坊前置作業規劃

 辦理新店區廣興里第2次災前復原重建工作坊

 109年自主型防災社區推動說明

 辦理企業防災推動說明會(1/31)

 調查各區公所108年歷史災點資料

54

 108年度防災社區認證頒獎(1/19)
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六、108年災後現勘及檢討
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颱洪災害分析及檢討-0520豪雨現勘1.
EMIS通報地址 現勘確認地址 備註

竹圍捷運站旁地下道 淡水區民權一街 地下道淹水120公分

淡水區中正東路二段淡金公路口 淡水區中正東路二段7號 積水5公分

淡水老街 淡水區中正路131號 積水約30公分

• 上午8點30分左右地下道淹水深度超過120公分
• 地下道兩側出入口皆有設置水尺，水尺上亦警示若水位

超過20公分時盡速通報區公所
• 開始積水後地下道出入口隨即拉封鎖線禁止進入
• 附近民眾表示當日瞬間雨量過大地下道排水系統宣洩不

及導致地下道積水
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颱洪災害分析及檢討-0520豪雨現勘1.
EMIS通報地址 現勘確認地址 備註

竹圍捷運站旁地下道 淡水區民權一街 地下道淹水120公分

淡水區中正東路二段淡金公路口 淡水區中正東路二段7號 積水5公分

淡水老街 淡水區中正路131號 積水約30公分

• 淹水約從中正東路5巷到25巷間
• 積水原因之一係淹水位置為淡水兩條主要幹道(中正東路及

淡金公路)交會處，兩路中間輕軌中分隔島阻礙淡金公路積
水重力排水至淡水河

• 一周左右公所即派工程機具於分隔島下置一涵管幫助排水

0528豪雨
淹水高度
(約10公分)
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颱洪災害分析及檢討-0520豪雨現勘1.
EMIS通報地址 現勘確認地址 備註

竹圍捷運站旁地下道 淡水區民權一街 地下道淹水120公分

淡水區中正東路二段淡金公路口 淡水區中正東路二段7號 積水5公分

淡水老街 淡水區中正路131號 積水約30公分

• 老街店家大多表示淹水原因皆為瞬間雨勢大，雨勢停
歇後積水隨即往淡水河退去

• 便利商店店員表示店面本就有墊高，積水深度大約30
公分位淹入店內，但若有車輛經過積水即會漫入店內
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颱洪災害分析及檢討-0722大雨現勘2.
• 雨勢較緩時(約17時)至永和區永貞路進行現勘，淹水範圍大約為永貞路118號至永

貞路124號，以及永貞路118號旁巷內

• 淹水時間大約自14時至17時，雨勢趨緩後逐漸退水

• 屋內淹水深度約10公分高

淹水原因：

• 此處應為永貞路最低處，過去也曾淹水，對面(門牌單數號)因已墊高故此次

沒有淹水入屋內情況。

• 瞬間降雨量大於設計標準，水從雨水下水道格柵滿出，又因低漥不易排水。

本次現勘約5:07至現場淹水已退，但溝水仍半滿。
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颱洪災害分析及檢討-0722大雨現勘3.

御鼎潮州砂鍋粥
(永貞路118號)
屋內淹水高度約10公分

公益彩券行
(永貞路122號)
屋內淹水

公益彩券行
(永貞路122號)
自備防水閘門

公益彩券行
(永貞路122號)
屋外淹水狀況

火山酒鋪
(永貞路124號)
屋外淹水情況

火山酒鋪
(永貞路124號)
屋內淹水高度約10公分

此次淹水事件現勘過後，提供建議如下：

• 此處為易淹水區域，已自備防水閘門，但
因淹水區域沒有拉封鎖線，車輛快速經過，
造成二次水災。建議可授權里長或建立拉
封鎖線之SOP。

• 建立與公所之LINE群組，若有預警，可
通知該地方居民即早因應。
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七、國際災例分析

108年11月澳洲叢林大火事件
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• 時間：2019年11月8日
• 地點：澳洲東部
• 事件描述：澳洲新南威爾斯州及昆士蘭州自8日起，發生多起

叢林大火事件，強烈風勢及高溫乾燥環境，促使火勢更加惡
化，至11日兩州宣布進入緊急狀態，為有史以來最危險的叢
林大火事件。

事 件 描 述

資料來源：NSW Rural Fire Service： https://www.etvbharat.com/english/national/international/asia-pacific/bushfires-wreak-havoc-in-australias-east/na20191108175741239 ；
CNN： https://edition.cnn.com/2019/11/08/world/gallery/australia-bushfires/index.html 63

新南威爾斯州8日火災及緊急警告分布圖 14日各地火災及災損情形

14日衛星野火煙霧瀰漫情形

NTU●WCDR
資料來源：NSW Rural fire service：https://www.bbc.com/news/world-australia-50365131； https://www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/fire-danger-ratings；
2GB： https://www.2gb.com/nine-year-old-among-those-caught-disobeying-total-fire-ban/

• 新南威爾斯州12日第一大城雪梨達災難性火災危險等級，於攝
氏35度及風速每小時80公里的條件下，仍有許多地區火災未
完全撲滅，煙霧蔓延造成空污問題嚴重，導致就醫人數增加，
超過600間學校被迫關閉，全州摧毀約970,000公頃土地。

災 情 描 述

Fire Danger Ratings

項次 火災危險等級 顏色標示

1 災難性

2 極度危險

3 嚴重危險

4 高危險

5 危險

6 低至中度危險

澳
洲
火
災
危
險
等
級

64

 12日新南威爾斯州火災危險等級分布圖

11日一處公路煙霧瀰漫情形
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資料來源：Forbes：https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/11/23/koalas-functionally-extinct-after-australia-bushfires-destroy-80-of-their-habitat/#6fb27d87bada；10 Daily：https://10daily.com.au/news/australia/a191119bdupl/koala-bushfire-
gofundme-second-most-successful-aussie-fundraiser-of-all-time-20191120；Reuters：https://globalnews.ca/news/6193078/lewis-koala-fire-update/
；NY Times：https://cn.nytimes.com/asia-pacific/20191114/australia-koalas-fire/zh-hant/dual/

• 被國際自然保護聯盟(IUCN)列為易危物種(VU)的澳洲無尾熊
，新南威爾斯州的麥格理港，為其重要棲息地，根據澳洲無尾
熊基金會(AKF)主席表示，此次事件估計棲息地約有80%損毀
，近2個月約有1,000多隻無尾熊死亡，其中無尾熊Lewis從火
場中被救出但仍無法存活，引發國際上媒體關注災情。

災 情 描 述

65

無尾熊Lewis從火場中被救出
但仍無法存活

脫水無尾熊於醫院接受治療中 受傷無尾熊正接受治療中

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
• 12日至13日，政府相關單位針對部分區域實施火災警戒，並

進行道路封閉管制，另外近日針對連接雪梨及布里斯本的重要
道路-太平洋高速公路(Pacific Highway)2個路段也被迫封閉。

資料來源：NSW Rural Fire Service： https://www.bbc.com/news/world-australia-50375407；
Global NEWS：https://globalnews.ca/news/6158030/australia-wildfire-weather-explained/ 66

 12日至13日火災預防警戒分布圖

緊急撤離
疏散預警
撤離準備
火災分布

8日消防員進行救援行動

9日消防員進行撲滅火勢
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政 府 應 變 作 為
• 政府當局派出1,800名消防員投入救援行動，並部屬軍隊其中

包含後備軍人進行強制調動，協助進行滅火作業，另外，紐西
蘭相關單位派遣26名消防員抵達雪梨後，將於全州進行部屬，
以支援滅火行動。

資料來源：CNN：https://edition.cnn.com/2019/11/08/world/gallery/australia-bushfires/index.html；Global NEWS：https://globalnews.ca/news/6158030/australia-wildfire-weather-explain
；The Guardian：https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/12/army-ready-to-be-deployed-as-nsw-and-qld-fires-blaze-out-of-control 67

8日於高空投下阻燃劑進行救援 9日於昆士蘭州的救援行動 10日於Old Bar地區

10日於Taree地區 11日於Koorainghat地區 14日於雪梨進行救援組織

NTU●WCDR

致 災原因研判

資料來源：Daily Express：https://www.express.co.uk/news/world/1209515/australia-bom-weather-map-chart-heatwave-warning-summer-QLD-NSW-fires-latest
CNN：https://edition.cnn.com/2019/11/08/world/gallery/australia-bushfires/index.html 68

• 此次事件經當地警方調查指出，新南威爾斯州南部農村消防局
(RFS)的一名19歲義消，遭指控縱火，目前已將該男逮捕；澳
洲叢林大火雖屬季節性現象，但氣候變遷加劇極端高溫及乾旱
條件，該州大部分地區都處於有史以來最嚴重的乾旱之一，至
21日仍有百起火警事件尚未撲滅。

27日澳洲各地區溫度天氣圖-各地仍處高溫情形

9日火災災情

9日於Bobin小鎮上房屋災損
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小 結
即時登錄註冊網路平臺，以利相關人員掌握災情

由澳洲政府司法部，透過國家緊急
管理計畫，提供政府單位與紅十字會組
織共同架設網路平臺，依照不同火災緊
急事件，供民眾進行註冊，並隨時回報
目前自身安全，經獲得許可下，親友可
透過該平臺查詢及配對共享詳細訊息，
同時以利相關人員掌握各地災情。

野火災情肆虐澳洲各地，大面積燃燒政府相關單位也束手無策
，專家學者指出，建議減少燃料，並於高風險區或已知易發生火災
地區，進行例行性燃燒，透過清除樹木及植被等燃料以減輕災害風
險，保護基礎設施及生命財產安全。

定期審視周圍環境，以降低災害發生風險定期審視周圍環境，以降低災害發生風險

69

澳洲政府與紅十字會共同架設平臺
提供民眾回報自身安全

資料來源：
Australian Red Cross：https://register.redcross.org.au/
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八、臨時動議
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九、主席結論


