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新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第1次四方工作會議

107年1月25日(星期四) 14時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程
一、主席致詞

二、管制事項報告

三、府區溝通平台-實地輔導問題匯報

四、專案報告-土石流高潛勢區域改善因應對策

五、1月進度及2月預定工作報告

六、預定工作配合事項說明

七、國際災例

八、臨時動議

九、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(20分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

058
106年

3月
30日

106年度
區級地區
災害防救
計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日函
報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月19
日)核備。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正相
關參考資料(例如各區災害潛勢及相關作業機
制等)。後續由各區公所依據104年修訂之各該
計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所完成計畫修正後，將計畫草案函報本
市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依據
本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫分2梯次於第3、4季災害防救會
報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各該
計畫。

6. 第1梯次板橋等14個區公所皆已完成計畫核定
與備查作業，並於10月底完成函頒事宜。

7. 第2梯次泰山區等14個區辦理期程：
 1月4日第4季災害防救會報會議紀錄函發。
 14區皆已完成計畫核定與備查作業，並

於1月底完成函頒事宜。

106年
12月
31日

建議解除
列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

071
106年

9月
30日

防災公園
無預警動
員抽測規

劃

消防局

1. 有關「新北市防災公園整備點檢及開設抽測
計畫」已於11月28日新北府消減字第
1062315256號函頒，相關抽測辦法已於1
月四方會議中說明。

2. 已於1月18日於板橋辦理防災公園示範演練。

107年
10月
31日

持續列管

072
106年
11月
30日

有 關 增 設
及 更 新
CCTV 監 看
積 淹 水 地
點

水利局
消防局
警察局

1. 水利局：目前已函請各公所填報。
2. 消防局：107年1月15日函請本府水利局參

考本市災害防救辦公室所彙整本市各區公所
提報易積淹水地點一覽表、本市106年水災
案件管制一覽表及本府警察局所屬CCTV點
位清冊(含新增)，並納入該局所列管之易積
淹水地點，篩選本市易積淹水地點是否建置
CCTV，並請水利局於107年2月27日前函
復107年本市可監看易積淹水地點之CCTV
一覽表及本市未建置CCTV之易積淹水地點
一覽表。

3. 警察局：警察局(犯罪預防科)已提供租賃案
監錄系統設置點位清冊供消防局、水利局比
對易積淹水地點，俟消防、水利局來文更新
監看點位資料後，配合辦理。

107年
3月

31日
持續列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局 刻正防災社區認證評分表及認證標章之設計，預

計107年2月完成。

107年
3月

31日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動，
工作項目至少包含災害環境診斷及救災對策研擬、
防救災組織建立及防災計畫研擬、防救災技能訓
練及防災演練等內容，藉此完成該里防災社區之
輔導與建立。

107年
6月

30日
持續列管

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

已於11月21日、22日辦理防災社區遴選會議，
遴選結果如下：
1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁

溪里新設3個水患自主防災社區，現辦理發包
階段。

2. 工務局(1處)：土城區清化里四海名門社區
3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4. 消防局(5處)：八里區長坑里、深坑區土庫里、

石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區
5. 社會局(1處)：坪林區坪林里
6. 原民局(1處)：烏來區福山里

107年
10月
31日

持續列管
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編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7.警察局：107年度整合型防災社區案部分，配
合新北市政府消防局等單位持續推動，並依「新
北市政府加速社區治安營造補助作業規範」之規
定，核予補助。
8.教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學
校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關
資源補助。

107年
10月
31日

持續列管

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

依災害防救深耕第3期計畫，計畫推動期間，各
區公所須至少辦理2次兵棋推演與1次實兵演練，
107年擇定15區公所辦理兵棋推演。(三重區、
蘆洲區、樹林區、新莊區、板橋區、土城區、汐
止區、中和區、永和區、三峽區、鶯歌區、八里
區、林口區、五股區、新店區)

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契約，
並確保契約內容完整詳實，已於107年1月22日
函文請各區公所提報簽訂之防救災相關開口契約，
預計於3月底前函復，包含物資、工程、交通及
其他類別開口契約，檢討各區公所防救災相關開
口契約簽訂內容是否完整。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

全 災 型 地
區 災 害 防
救 計 畫 修
訂

消防局

目前已蒐集臺北市107年版災害防救基本計畫編
審作業資料、簡報及災害防救業務執行計畫，後
續將持續蒐集相關資料，可參考規劃全災型地區
災害防救計畫架構。

107年
3月

31日
持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查 各區公所 已於1月18日函請公所調查轄內易成孤島區域，

各區回報結果已於1月24日彙整完畢。

107年
3月

31日
持續列管

081
106年
12月
28日

107年整合
型 防 災 社
區招標案

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
消防局

1. 消防局：已完成招標作業。
2. 水利局：有關107年度水患自主防災社區推

動既維運計畫案，已於107年1月10日開標，
現辦理評選，預計107年3月1日前完成發包。

3. 原民局：刻正辦理107年整合型防災社區計
畫之擬定作業，並預計於107年3月31日前
完成招標作業。

4. 工務局、農業局及社會局刻正辦理相關作業。

107年
3月

31日 持續列管
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編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

綜合各區公所災害防救業務評核及災害防救會報
所見區公所創新作為，經本辦公室11月17日召
開本年第3次派兼人員會議請各局處提報，建議
各區公所推廣辦理項目如下，建議各區公所研議
推廣辦理：
1. 消防局：建議各區公所自行推動防災社區。
2. 民政局：區公所之間簽定災害防救相互支援

協定，於發生災害時整合區域資源及強化防
災體系。

3. 水利局：區公所與纜線、開口合約相關廠商
及里長里幹事等建立即時聯繫LINE群組，
以利排水維護管理相關連絡事宜。

4. 工務局：區公所辦理各類災害防救演練時，
將年度開口合約廠商機具、設備納入演練，
並加強區與區之間機具互通協調。

5. 社會局：請各區公所將轄內各志願團體之特
性及優勢加以分析以分派災時任務組別。

6. (環保局：請各區公所加強宣導轄內餐飲業
設置油水分離設備，以避免側溝油污及阻塞
問題。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

7. 衛生局：動員里(鄰)量能共同推動流感防治
 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設

站。
8. 交通局：區公所辦理各類災害防救演練時，

將年度交通運輸工具開口合約廠商車輛及司
機納入演練。

9. 教育局：區公所辦理學校收容實務研習及演
練，將學校、幼兒園、志工團體及鄰里單位
納入參與對象。

10. 研考會：災後復建工程未提報案件複查機制
將災害發生期間EMIS登錄之公共設施損害
案件轉送各區公所(並副知主管機關)評估是
否進行復建工程，若區公所評估無需辦理，
則填報「復建工程評估確認表」，經主管機
關複查確認無須施作後，送研考會備查。

11. 警察局：請區公所參考新北市義交人員協助
民眾處理道路交通事故作業流程，擬訂重大
災害發生時，減少當地交通衝擊及迅速恢復
交通順暢之方案。

107年
12月
31日

持續列管
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編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

12. 農業局：
 利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場

及影響範圍，避免人員、車輛因無法到
達現場而未能判斷後續處理方式，故以
空拍飛行器提供影像，供災害應變中心
救災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修
搶通之決策依據。

 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
13. 原民局：建議於各區公所行政大樓頂樓設置

供通訊設備使用之太陽能光電系統。
目前已彙整各局處提案，並請各區公所於本年1
月31日前將「新北市各區公所推廣創新作為調
查表」填寫完畢並函覆本局。未來將視區公所執
行情形考量納入區公所災害防救業務評核。

107年
12月
31日

持續列管
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三、府區溝通平台

--實地輔導問題匯報

13

WCDR

14

106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

支援調度

有關國軍的預置兵力進駐公
所時間點為何？以及預置兵
力是否能由區長直接調度或
是哪些工作可供區長直接調
度國軍執行？本區曾調度到
兵力，但國軍卻經評估後，
不進入民宅處理清運。

消防局

1. 依據「國防部陸軍司令部災害防救現行作業程序」規定，國軍預置
兵力時機為本市災害應變中心一級開設後12小時內進駐完成為原則
並由本市災害應變中心與國軍協調進駐時間後，通知區公所配合辦
理。

2. 各區公所調度國軍預置兵力應先行填具申請表，並循程序辦理；惟
災況緊急時，區級應變中心指揮官得以口頭向市府災害應變中心請
示，由市級應變中心向國軍協調後，逕行指揮運用預置兵力，書面
後補。(依據104年9月14日預置兵力協調會議)。

3. 依據本府與國軍研商會議決議：國軍支援救災以救急為原則，有關
私領域(如私人住家、土地)之清理，原則上不進入民宅清運。

水電維生

目前僅針對自來水用戶有相
關送水機制，市府是否可以
針對簡易自來水用戶缺水時
訂定相關機制因應。

水利局
針對簡易自來水用戶缺水時，由貴所協助向自來水公司購水，並依相關
合約自行整備送水(如開口合約等)，若貴所無法負荷情況下，再行通報
本府，由本局與消防局協調，在不影響消防救災情況下，協助送水。

交通工程

如遇強降雨發生導致火車停
駛時，可否請台鐵公司將訊
息提供予當地區公所，使公
所能於第一時間掌握最新行
駛情況，以利通知民眾。

交通局

交通局說明：
旨揭會議貴公所所建議：「如遇強降雨發生導致火車停駛時，可否請台
鐵公司將訊息提供予當地區公所，使公所能於第一時間掌握最新行駛情
況，以利通知民眾。」，查臺鐵各項停駛、加開(掛)資訊，原則上均會
即時發布於交通部台灣鐵路管理局網站(http://www.railway.gov.tw/tw/news.aspx)

另建議貴所亦可洽貴轄重要火車站建立敦親睦鄰橫向聯繫管道，以利災
時訊息之傳遞。

交通部台灣鐵路管理局說明：
有關貴公所於新北市政府推動區級災害防救及防災社區計畫106年度第2
次實地輔導會議紀錄所提建議事項，本局轄區車站聯繫窗口如說明，供
貴公所諮詢列車營運資訊，請查照，因本局貢寮站為非24小時派駐人員
之簡易站，如無人接聽電話可改諮詢其管理站雙溪站，聯繫窗口如次：
貢寮站聯繫窗口：02-24941500。
雙溪站聯繫窗口：02-24932980。
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

財務

以區級防救災計畫災害類別
分為「風災、水災、震災、
旱災、寒害、土石流、火災
爆炸、海難、空難、陸上交
通事故、公用氣體、油料管
線、輸電線路、災害毒性化
學物質、災害海嘯輻射」共
16項災害，以上災害如非屬
天然災害項目(如人為疏失導
致)，可否以專案核准，若屬
專案案件，亦請貴局針對專
案予以釋示或定義，以利爾
後辦理災準金申請之依據。

主計處

有關各區公所發生非屬天然災害事項，可否以專案核准方式申請動支本
市總預算災害準備金一節，查「新北市政府天然災害救災經費處理作業
要點」第5點規定：「各機關動支災害準備金，除經本府專案核准外，應
以支應當年度發生之天然災害所需相關救災經費為限……」，又同要點
第19點規定：「天然災害以外之其他重大災害或支援他縣市災區辦理緊
急搶救經本府核准者，其救災經費得比照本要點規定辦理。」綜上，倘
各區發生天然災害以外之其他重大災害者，區公所得依上開要點規定辦
理。

其他

由於防災人員時常異動，
為俾利區公所新接任之
防災人員熟悉防災業務，
市府是否有針對新接任
人員開設相關防災訓練
課程？

消防局

1. 市府會定期辦理應變中心作業系統之講習與演練，俾利區
公所人員熟悉該系統之操作，其他防災相關業務，亦會藉
由講習、會議或深耕延續計畫之區公所防災講習、四方工
作會議及區公所輔導進行說明，俾利區公所執行防救災相
關業務。

2. 建議區公所平時應完整保留各項防救災業務之相關執行資
料，以利人員異動後，新接任人員可從完整之歷史資料熟
悉辦理方式，另深耕計畫成果資訊網
(http://pdmcb.ntpc.gov.tw)技術移轉專區，亦有彙整深
耕計畫各項工作之相關表單及成果，區公所人員亦可於該
網站查詢參考。

按一下以編輯母片標題樣式

四、專案報告

-土石流高潛勢區域改善因應對策
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按一下以編輯母片標題樣式

五、1月工作進度報告

2月預定進度報告

17

WCDR

1月份工作進度
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項次 區公所 推動社區 開始辦理月份 項次 區公所 推動社區 開始辦理月份

1 三重區 永盛里 2月 9 雙溪區 三港里 5月

2 土城區 清化里 4月 10 三芝區 古庄里 6月

3 林口區 西林里 4月 11 中和區 頂南里 6月

4 新莊區 民安里 4月 12 平溪區 南山里 6月

5 貢寮區 仁里里 4月 13 瑞芳區 上天里 6月

6 樹林區 中華里 4月 14 蘆洲區 保新里 6月

7 泰山區 貴和里 5月 15 汐止區 忠山里 6月

8 淡水區 油車里 5月

107年自主型防災社區推動說明
★ 有關自主型防災社區說明會訂於107年2月26日下午2-3時假災害應變中

心辦理，請15區公所協助邀請里長(或代表)出席與會。
★ 各區提報自主型防災社區推動名單如下：

19
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項次 行政區 提報預審 召開局處
審查會議

公所召開
會報核定

公所提報
本府備查 公所函頒日期

1 萬里 5月18日 8月2日 8月10日 8月11日 10月25日 新北萬民字第1062266075號

2 板橋 6月16日 8月2日 8月10日 8月14日 10月20日 新北板役字第1062073895號

3 新店 6月21日 8月2日 8月11日 8月14日 10月27日 新北店役字第1062113900號

4 中和 6月22日 8月2日 8月9日 8月11日 10月25日 新北中役字第1062085915號

5 樹林 6月22日 8月2日 8月11日 8月14日 10月26日 新北樹役字第1062124412號

6 三峽 6月22日 8月2日 8月10日 8月14日 10月31日 新北峽役字第1062140727號

7 三重 6月23日 8月2日 8月11日 8月15日 10月27日 新北重役字第1062070295號

8 土城 6月23日 8月2日 8月10日 8月14日 10月24日 新北土役字第1062103808號

9 永和 6月23日 8月2日 8月9日 8月10日 10月25日 新北永役字第1062060718號

10 蘆洲 6月23日 8月2日 8月10日 8月11日 10月24日 新北蘆役字第1062107814號

11 汐止 6月23日 8月2日 8月10日 8月11日 10月25日 新北汐役字第1062173129號

12 鶯歌 6月23日 8月2日 8月11日 8月14日 10月27日 新北鶯民字第1062121953號

13 林口 6月26日 8月2日 8月11日 8月14日 10月30日 新北林役字第1062197413號

區級地區災害防救計畫辦理情形
★ 各區已完成地區災害防救計畫備查及函頒程序，並將計畫更新至區公所網

站防災專區

20
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項次 行政區 提報預審 召開局處
審查會議

公所召開
會報核定

公所提報
本府備查 公所函頒日期

14 淡水 8月30日 10月19日 11月28日 11月28日 1月19日 新北淡役字第10722242698號

15 泰山 8月30日 10月19日 11月28日 11月29日 1月18日 新北泰民字第1072281311號

16 瑞芳 8月30日 10月19日 11月28日 11月29日 1月19日 新北瑞民字第1072551331號

17 八里 7月7日 8月2日 8月14日 8月15日 10月30日 新北八民字第1062200585號

18 深坑 8月30日 10月19日 11月28日 11月29日 1月9日 新北深民字第1072310442號

19 三芝 8月31日 10月19日 11月27日 11月29日 1月8日 新北芝民字第1072340354號

20 五股 8月31日 10月19日 11月27日 11月28日 1月16日 新北五民字第1072271089號

21 金山 8月31日 10月19日 11月27日 11月29日 1月8日 新北金民字第1072360443號

22 貢寮 8月31日 10月19日 11月27日 11月27日 1月10日 新北貢民字第1072400414號

23 石門 8月30日 10月19日 11月23日 11月28日 1月8日 新北石民字第1072350305號

24 雙溪 8月31日 10月19日 11月28日 11月29日 1月11日 新北雙民字第1072390624號

25 石碇 8月31日 10月19日 11月27日 12月1日 1月18日 新北碇民字第1072320757號

26 坪林 8月30日 10月19日 11月23日 11月28日 1月19日 新北坪民字第1072330856號

27 烏來 8月31日 10月19日 11月24日 11月27日 1月11日 新北烏民字第1072410502號

28 平溪 8月23日 10月19日 11月27日 11月28日 1月9日 新北平民字第1072380253號

區級地區災害防救計畫辦理情形
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企業防災推動說明會
★ 1月10日邀集本府局處、區公所、消防大隊及推薦廠商，辦理企業防災推

動說明會 。
★ 共計有23家廠商出席。

22

依據企業推動意願
及相關篩選條件，
選定推動之企業

藉由企業防災推動
強化企業防災韌性，
辦理第1次輔導

召開企業防災推動
說明會，說明推動
重點、企業配合工
作、對企業之提升

1月10日

藉由推動意願調查表，
調查企業推動意願

1月

2月

至企業拜訪，說明細部
推動內容，並請企業說
明企業屬性與防災需求

3月

3-4月

藉由企業防災推動
強化企業防災韌性，
辦理第2次輔導

5-6月

藉由企業防災推動
強化企業防災韌性，
辦理第3次輔導，並
參與防災社區防救
災組織建立

7月

企業觀摩並參與
防災社區演練籌
備會及預演

7-8月

企業參與防災社
區演練及成果展

9-10月



WCDR

易形成孤島潛勢區域調查

23

有孤島潛勢區
淡水區(1處)、坪林區(7處)、 瑞芳區(6處)、新店區(3處)、

萬里區(1處)

無孤島潛勢區

泰山區、板橋區、蘆洲區、金山區、中和區、永和區、

新莊區、林口區、土城區、三芝區、深坑區、汐止區、

平溪區、五股區、石碇區、樹林區、貢寮區、三重區、

三峽區、雙溪區、八里區、鶯歌區、石門區

尚未回覆
烏來區

共5區

共23區

共1區

★ 107年1月18日函請各區提報易形成孤島潛勢區域，並於1月24日前函復
調查表，各區提報結果如下：

WCDR

彙整各區公所提報資
料，並進行潛勢套疊

確認各區易形成孤
島潛勢區域評估條

件與分數

召開新北市易形成
孤島潛勢區域調查

討論會議孤島潛勢區域
現地勘查

105年烏來區信賢里災害潛勢套疊

易形成孤島潛勢區域調查
★ 易形成孤島潛勢調查後續辦理期程

24

各區公所提報易形
成孤島潛勢區域調
查表

公布本市易形成孤
島潛勢區域名單

105年
易形成孤島潛勢區域調查討論會議

105年土城區廷寮里永豐路現勘情形
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防災公園開設抽測說明及示範演練
★ 新北市政府已於107年1月18日在板橋區第二運動場辦理防災公園開設抽

測說明及示範演練，藉此提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、
器材及設備之維護管理，落實平時整備及檢查，並強化區公所對轄管防災
公園之緊急開設處置能力。

★ 107年防災公園開設抽測日期如下：

25

分組 抽測時間 行政區

第一組 3月2日 永和、深坑、汐止、瑞芳、中和

第二組 5月2日 三峽、鶯歌、新店、土城

第三組 7月4日 蘆洲、新莊、樹林、三重、泰山

第四組 9月5日 淡水、林口、五股、八里

WCDR

防災公園整備點檢及開設抽測演練

26

★ 為使防災公園開設時能更加完善，請區公所重新檢視轄管防災公園各場站
設置點位是否合宜，並於107年2月1日前提供修正意見，以協助修正防災
公園平面配置圖。
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106年開口合約簽訂檢視情形說明

27

區公所
民生物資類合約 工程類合約

交通運輸類合約
其他類合約

熱食 可存放食物 民生用品 一般維護類 緊急搶險類 綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)
1 八里區 V V V V V V V 自行維護 自備發電機 V
2 三芝區 V V V V V V V X X V
3 三重區 V V V V V V V X X V
4 三峽區 V V V V V V V V V V
5 土城區 V V V V V V V 自行維護 自備發電機 V
6 中和區 V V V X V V V V V V
7 五股區 V V V V V V V V V V
8 平溪區 V V V V V V V V V V
9 永和區 V V V V V V V 自行維護 自備發電機 V

10 石門區 V V V V V V V X X V

11 石碇區 V X V X V V V 自行維護 自備發電機 鄰近宮廟簽訂支
援收容協定書

12 汐止區 V X V V V V V X V V
13 坪林區 V V V V V V V V X V
14 板橋區 V V V V V V V X X V
15 林口區 V V V V V V V V V V
16 金山區 V V V V V V V X X V
17 泰山區 V V V V V V V X X V
18 烏來區 X V V V V X V V V X
19 貢寮區 V V V V V V V X X X
20 淡水區 V V V V V V V V V V
21 深坑區 V V V V V V V X V V
22 新店區 V V V V V V V V V V
23 新莊區 V V X V V V V V V V
24 瑞芳區 V V V V V V V V V V
25 萬里區 V V V V V V V V V V
26 樹林區 V V V V V V V V V V
27 雙溪區 V V V X V V V V V V
28 蘆洲區 V V V V V V V 自行維護 自備發電機 V
29 鶯歌區 X V V V V V V V X V

★ 各區公所開口合約簽訂類別：

WCDR

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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類別 項目 未簽訂之區公所

民生物資類

熱食 烏來區、鶯歌區

可存放食物 石碇區、汐止區

民生用品 新莊區

工程類
一般維護 中和區、石碇區、雙溪區

緊急搶修 無

交通運輸類 - 烏來區

其他類

綠美化 無

資通訊設備
未簽訂：三芝區、三重區、石門區、汐止區、板橋區、金山區、
泰山區、貢寮區、深坑區

自行維護：八里區、土城區、永和區、石碇區、蘆洲區

備援電力
未簽訂：三芝區、三重區、石門區、坪林區、板橋區、金山區、
泰山區、貢寮區、鶯歌區

自備發電機：八里區、土城區、永和區、石碇區、蘆洲區

收容(旅宿) 烏來區、貢寮區、石碇區(與鄰近宮廟簽訂支援收容協定書)

★ 106年度各區公所開口合約簽訂情形檢討
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106年開口合約簽訂檢視情形說明
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民生物資類民生物資類

區別 簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否有履約
時限要求

是否指定物
資集散地點

是否要求配合參
與或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱熱食 可存放食物 民生用品

八里區

V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 統強百貨行
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 悟饕池上飯包

V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 元煥企業
V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 大愛嘉安藥局

三芝區

V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 芝農商行
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 豪品便當店
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 OK便利商店(三芝門市)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 7-11便利商店(三芝門市)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 全家便利商店(三芝門市)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 萊爾富便利商店(三芝門市)

三重區
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 太師傅企業股份有限公司

(便當)
V V V V V V 106.01.26~106.12.31 1 萬昕有限公司(民生物資)
V V V V V V 106.01.26~106.12.31 1 驊星麵包店(麵包)

三峽區

V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 佳智商行(民生用品)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 上翔企業社(可存放食物)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 麥香城糕餅店(西點)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 瑞軒西點麵包店(西點)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 大三峽豆漿店(中式早點)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 福廣自助餐(熱食便當)
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 豐廚飲食店(熱食便當)

土城區
V V V 106.02.06-106.12..31 1 純珍餐坊

V V V V 106.02.08-106.12..31 1 慶盈商店
V V V 106.05.11-106.12..31 1 林惠興商店

中和區

V V V V 104.04.01~107.03.31 1 展名行
V V V 104.04.01~107.03.31 1 韓鶴亭
V V V 104.05.01~107.03.31 1 鴻海燒臘店
V V V 104.04.01~107.03.31 1 金蕎食品有限公司

★ 未要求廠商須送達指定地點：土城區、中和區、平溪區、
石門區、林口區、萬里區、蘆洲區

WCDR

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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民生物資類民生物資類

區別 簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否有履約
時限要求

是否指定物
資集散地點

是否要求配合參
與或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱熱食 可存放食物 民生用品

五股區

V V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 吉元開發有限公司
V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 聯毅貨運有限公司

V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 福豐餐廳
V V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 多倫多食品企業社

V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 五一七有限公司
V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 陳流在麵包店
V V V V V V 106.01.01-107.12.31 1 賈桂琳商店

平溪區 V V V V V 106.03.31-107.02.28 1 溫泉商店
V V V V V 106.03.31-107.02.28 1 平溪區農會

永和區

V V V V 106.01.01-106.12.31 1 竹林小吃店
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 瑪莉亞食品有限公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 永新豆漿美食坊

V V V V V 105.05.01-106.04.30
106.05.01-106.12.31 1 遠百企業股份有限公司

石門區

V V V 106.01.01-106.12.31 1 朧凱耀有限公司
V V V 106.01.01-106.12.31 1 品超餅店
V V V 106.01.01-106.12.31 1 集馨村港式燒臘
V V V 106.01.01-106.12.31 1 珍饌港式燒臘
V V V 106.01.01-106.12.31 1 三芝淡金小吃店

V V V V 106.01.01-106.12.31 1 大龍大商行

石碇區

V V V V V 106.12.31 1 元煥企業有限公司
V V V V V 106.12.31 1 奇源股份有限公司
V V V V V 106.12.31 1 高建發商店
V V V V V 106.12.31 1 鑫園小吃店
V V V V V 106.12.31 1 碇康藥局

汐止區
V V V V 106.02.06~106.12.31 1 樂鄉自助餐

V V V V 106.03.07-106.12.31 1 家樂福股份有限公司
-汐科分公司

坪林區
V V V V 106.0501~106.12.31 1 鼎宸茶莊

V V V V V 106.02.01~106.12.31 1 建彬商店
V V V V 106.02.01~106.12.31 1 新振豐號
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民生物資類民生物資類

區別 簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否有履約
時限要求

是否指定物
資集散地點

是否要求配合參
與或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱熱食 可存放食物 民生用品

板橋區

V V V V V V 106.03.29-107.03.28 1 北市板橋區心智障礙者
家長協會

V V V V V V 106.03.29-107.03.28 1 泉茂商行
V V V V V V 106.03.29-107.03.28 1 元煥企業有限公司
V V V V V V 106.03.29-107.03.28 1 松揚百貨行

林口區
V V V 106.04.01~107.03.31 1 生耀行

V V V 106.04.01~107.03.31 1 林口新生號
V V V 106.04.01~107.03.31 1 佳佳陳小吃店

金山區

V V V V V 106.02.13~106.12.31 1 新北市金山地區農會生鮮超
市金山店

V V V V V V 106.02.13~106.12.31 1 金宜商行(7-11金中門市)
V V V V 106.02.13~106.12.31 1 龍鑫西藥房

V V V V 106.02.13~106.12.31 1 曹記燒臘小館

泰山區
V V V V V 106.02.20-107.02.20 1 多崙多食品企業社

V V V V 106.02.20-107.02.20 1 上介贊快餐店
V V V V 106.02.20-107.02.20 1 王子登山戶外用品社

烏來區 V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 原鄉企業社

貢寮區
V V V V 106.02.01~107.01.31 1 黑白毛小吃店

V V V V 106.02.01~107.01.31 1 美記企業社
V V V V 106.02.01~107.01.31 1 寀華企業有限公司

淡水區

V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 淡水農會生鮮超級市場
V V V V 106.01.01~106.12.31 1 家樂福淡水店

V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 惠康百貨
V V V V 106.01.01~106.12.31 1 滬尾自助餐

深坑區 V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 深坑農會
V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 巧味便當店

新店區 V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 關三便當店
V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 千味食品行

新莊區
V V V V 106.03.27~106.12.31 1 東隆實品

V V V V V 106.03.27~106.12.31 1 溪仔邊便當
V V V V V 106.03.27~106.12.31 1 日月光食品
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民生物資類民生物資類

區別 簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否有履約
時限要求

是否指定物
資集散地點

是否要求配合參
與或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱熱食 可存放食物 民生用品

瑞芳區

V V V V V V 106.03.01~107.03.01 1 瑞方聯合社
V V V V V V 106.03.01~107.03.01 1 珍饡便當
V V V V V V 106.03.01~107.03.01 1 新王大盛商行
V V V V V V 106.03.01~107.03.01 1 龍珍餅店

萬里區

V V V V V 106.12.31 1 元昌食品
V V V V 106.12.31 1 蔡大有商店
V V V V 106.12.31 1 金山地區農會萬里生鮮超市

V V V 106.12.31 1 濟生藥局

樹林區
V V V V 106.01-106.12 1 皇城小吃店

V V V V V 106.01-106.12 1 佰川實業社
V V V V 106.01-106.12 1 地藏烘焙坊

雙溪區
V V V V V V 106.02.02~106.12.31 1 雙禾民宿(熱食)
V V V V V V 106.02.02~106.12.31 1 黑白毛小吃店(熱食備位廠商)
V V V V V V 106.02.16~106.12.31 1 勇殿股份有限公司(民生物資)

蘆洲區
V V V 106.02.09-106.12.31 1 五豐有限公司

V V V 106.02.09-106.12.03 1 原鄉企業社
V V V 106.02.09-106.12.03 1 水晶排骨店

鶯歌區 V V V V V V 106.12.31 1 上翔企業社
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區別
簽訂內容類別 是否詳列合

約項目單價
是否有履約

時限要求
是否有待命

地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量

是否要求配
合參與或支

援演習
合約期限 廠商數 廠商名稱一般

維護類
緊急

搶險類

八里區 V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 篷昇企業社
V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 紘合營造工程有限公司

三芝區
V V V V V V V V 106.03.20~106.10.18 1 億巨營造工程股份有限公司
V V V V V V V V 106.03.06~106.10.21 1 普億營造有限公司
V V V V V V V V 106.02.01~106.12.08 1 得原營造有限公司

三重區

V V V 106.01.01~107.02.28 3
慧榮營造股份有限公司、

泰億營造有限公司、
凱竹營造有限公司

V V V 106.01.01~107.02.28 3
聯礪營造工程有限公司、

建沅營造有限公司、
川林營造工程有限公司

V V V 106.01.01~106.12.31 1 宇彤興業有限公司
V V V 106.01.01~106.12.31 1 益揚環保興業有限公司
V V V 106.01.01~107.03.31 1 群罡股份有限公司

V V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 川林營造工程有限公司

三峽區
V V V V V V V 106.02.09-107.03.31 1 豪冠營造有限公司

V V V V V V V 106.02.22-107.03.31 1 程達營造有限公司
V V V V V V V 106.03.13-107.03.31 1 敏佑營造有限公司

土城區

V V V V V V V 106.01.03~106.12.31 1 安師環保工程有限公司
V V V V V V V 105.12.29~106.12.31 1 欽友營造有限公司
V V V V V V V 105.12.29~107.01.31 1 欽友營造有限公司
V V V V V V V 106.02.08~107.02.28 1 宏震營造事業股份有限公司
V V V V V V 106.01.09~107.01.31 1 麗景興業有限公司
V V V V V V V 106.01.26~107.01.31 1 全盈營造有限公司

V V V V V V V 106.01.25~106.12.10 1 威華營造股份有限公司
V V V V V V V 106.01.24~107.01.31 1 啟正營造股份有限公司

V V V V V V 106.01.23~107.01.31 1 宏震營造事業股份有限公司
V V V V V V V 106.01.26~107.01.31 1 立向營造有限公司
V V V V 106.01.11~106.12.31 1 昶威工程有限公司
V V V V 106.01.12~106.12.31 1 穩茂佳企業有限公司
V V V V V V V 106.01.18~106.12.31 1 宏震營造事業股份有限公司
V V V V V 106.01.05~106.12.10 1 威華營造股份有限公司

V V V V V 106.03.06~106.11.30 1 威華營造股份有限公司
V V V V 106.01.06~106.12.20 1 詠富景觀有限公司

工程類工程類
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區別
簽訂內容類別 是否詳列合

約項目單價
是否有履約

時限要求
是否有待命

地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量

是否要求配
合參與或支

援演習
合約期限 廠商數 廠商名稱一般

維護類
緊急

搶險類
中和區 V V V V V V V 106.04.17~106.12.31 1 高盛營造有限公司
五股區 V V V V V V V V 106.02.17-106.12.31 1 京讚營造有限公司

平溪區

V V V 106.01.01-106.12.31 1 旺福營造公司
V V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 龍鋒營造公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 得原營造公司
V V V 106.01.01-106.12.31 1 固德營造公司
V V V 106.01.01-106.12.31 1 永豐盛營造公司
V V V 106.01.01-106.12.31 1 新東昌土木包工業
V V V 106.01.01-106.12.31 1 福君土木包工業有限公司

永和區

V V V V V V V 106.03.01-107.03.31 1 祥泉營造有限公司
V V V V V V V 106.04.01-107.03.31 1 興和工程有限公司

V V V V V V V 106.04.01-107.03.31 1 上溢營造股份有限公司
V V V V V V V 106.02.08-106.12.16 1 青嶼環保工程有限公司
V V V V V V V 106.02.08-106.12.12 1 立圻工程有限公司

石門區
V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 億巨營造工程股份有限公司

V V V V V V V 106.08.24-107.12.31 1 良勤土木包工業(0602大雨後
因能量不足簽訂)

石碇區 V V V V V V V 107.2.28 v 高盛營造有限公司
V V V V V V V 107.2.28 v 唯峰營造股份有限公司

汐止區
V V V V V V V 106.03.06~106.12.31 1 旺福營造有限公司
V V V V V V V 106.03.20~106.12.31 1 詠富景觀有限公司

V V V V V V 106.03.20~106.12.31 1 仁德工程有限公司

坪林區

V V V V 106.02.06～07.03.31 1 翔順營造股份有限公司
V V V V 106.04.13～07.03.31 1 翔順營造股份有限公司
V V V V 106.02.14～06.12.31 1 昆原技術顧問有限公司
V V V V 106.03.01～07.03.31 1 五吉營造股份有限公司

V V V V V 106.03.27～107.2.28 1 翔順營造股份有限公司
V V V V V 106.04.17～06.12.31 1 永記土木包工業有限公司
V V V V V 106.04.05～107.3.31 1 永記土木包工業有限公司

工程類工程類
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區別
簽訂內容類別 是否詳列合

約項目單價
是否有履約

時限要求
是否有待命

地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量

是否要求配
合參與或支

援演習
合約期限 廠商數 廠商名稱一般

維護類
緊急

搶險類

板橋區

V V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 榮展水電工程有限公司
V V V V V V V V 106.05.05-106.12.31 1 豪冠營造有限公司
V V V V V V V V 106.03.03-106.12.31 1 裕鴻營造有限公司
V V V V V V V V 106.03.03-106.12.31 1 權億營造有限公司
V V V V 106.01.10-106.12.31 1 鉅陞營造工程有限公司
V V V V 106.01.10106.12.31 1 駿瑋營造有限公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 鈺鍠實業有限公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 新電新有限公司

林口區
V V V V V V V 106.01.24~107.03.31 1 廣榮營造工程有限公司

V V V V V 106.01.13~107.03.31 1 基鼎營造有限公司
V V V V V 106.02.07~107.03.31 1 巧聖營造有限公司

金山區 V V V V V V V 106.03.01~107.03.31 1 日鑫營造有限公司

泰山區 V V V V V V V

106.03.01-106.12.31
(一般維護類)

106.05.08-106.12.31
(緊急搶險類)

1 肯鑫營造工程有限公司

烏來區 V V V V V V V 106.01.26~106.12.31 1 原林土木包工業
V V V V V V V V 106.03.06~106.12.31 1 勤業營造工程有限公司

貢寮區

V V V V V V V 107.02.28. 1 中川營造有限公司
V V V V V V V 106.12.31. 1 詠賀營造有限公司
V V V V V V V 107.02.28. 1 巧聖營造有限公司
V V V V V V V 106.12.31. 1 長旺營造有限公司
V V V V V V V 106.12.31. 1 秉璋營造有限公司

淡水區

V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 凱聖營造有限公司
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 振信土木包工業

V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 浩豋工程有限公司
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 百匯營造股份有限公司
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 震讚營造有限公司
V V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 國豐水電工程有限公司
V V V V V V 106.01.01-106.12.31 1 泉億營造有限公司

深坑區 V V V V V 106.03.21~107.03.30 1 唯峰營造股份有限公司
V V V 106.03.02~106.12.31 1 鳳凰營造有限公司

工程類工程類
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區別
簽訂內容類別 是否詳列合

約項目單價
是否有履約

時限要求
是否有待命

地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量

是否要求配
合參與或支

援演習
合約期限 廠商數 廠商名稱一般

維護類
緊急

搶險類

新店區
V V V V V V V V 106.02.07-106.12.31 1 精銳營造有限公司
V V V V V V V V 106.02.13-106.12.31 1 鳳凰營造有限公司
V V V V V V V V 106.02.10-106.12.31 1 捷暉營造有限公司

新莊區

V V V V V V V 106.02.23~106.12.31 1 尚谷營造有限公司
V V V V V V 106.02.10~106.12.31 1 巧聖營造有限公司
V V V V V V 106.02.16~106.12.31 1 裕鴻營造有限公司
V V V V V V 106.02.14~106.12.31 1 新兆豐營造有限公司
V V V V V V 106.02.14~106.12.31 1 興和營造工程有限公司
V V V V V V 106.03.31~106.12.31 1 亞田工程有限公司
V V V V V V 106.02.23~106.12.31 1 篷大來電工程有限公司
V V V V V V 106.03.30~106.12.31 1 龍阜營造有限公司
V V V V V V 106.03.30~106.12.31 1

瑞芳區 V V V V V V V V 106.03.13~106.12.31 1 乙辰營造有限公司
V V V V V V V V 106.03.13~106.12.31 1 武塔營造有限公司

萬里區

V V V V V V V 106.12.31 1 日鑫營造有限公司
V V V V V 106.12.31 1 日鑫土木包工業
V V V V 106.12.31 1 健利營造有限公司
V V V V 106.12.31 1 漢記營造工程有限公司
V V V V V V V V 106.12.31 1 景翔園藝設計有限公司

樹林區

V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 立向營造有限公司
V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 柏緯營造工程有限公司

V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 歐克寧環境維護股份有限公
司

V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 崑惠機電有限公司
V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 柏緯營造工程有限公司

V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 敏佑營造有限公司
V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 玖五土木包工業

V V V V V V 106.01.01~106.12.31 1 羅緻景觀有限公司
V V V V V V 自通知日起106.12.31 1 華溱園藝有限公司

雙溪區 V V V V V 105.12.28~106.12.31 1 千甲營造有限公司

工程類工程類
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區別
簽訂內容類別 是否詳列合

約項目單價
是否有履約

時限要求
是否有待命

地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量

是否要求配
合參與或支

援演習
合約期限 廠商數 廠商名稱一般

維護類
緊急

搶險類

蘆洲區

V V V V V V 106.02.14-106.12.31 1 利同營造工程有限公司
V V V V V 106.02.11-106.12.31 1 鴻宜工程顧問有限公司
V V V V 106.02.20-106.12.31 1 偉邦國際有限公司
V V V V 106.01.12-106.12.31 1 興和營造工程有限公司
V V V V 106.01.26-106.12.31 1 利同營造工程有限公司
V V V V V V 106.03.03-106.12.31 1 晉通營造有限公司
V V V V V V V 106.03.08-106.12.31 1 鋐鎔園藝工程企業社(綠美化)

鶯歌區 V V V V V V V V 106.12.31 1 震騏營造有限公司

工程類工程類

WCDR

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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★ 無待命地點要求

 無要求：坪林區

 部分廠商無要求：三重區、土城區、平溪區、板橋區、林口區、深坑
區、萬里區、蘆洲區

★ 無要求專責人員聯繫方式

 無要求：深坑區

 部分廠商無要求：三重區、土城區、平溪區、板橋區

★ 無要求廠商提供之最小能量

 無要求：泰山區、坪林區

 部分廠商無要求：三重區、土城區、平溪區、板橋區、深坑區、萬里
區、蘆洲區

工程類工程類
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交通運輸類交通運輸類

區別 是否詳列合約項目
單價

是否有履約時限要
求

是否要求可提供之
最小能量

是否要求配合參與
或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱

八里區

V V V V 106.04.30-107.04.30 1 三重客運
V V V V 106.04.30-1070.4.30 1 小馬客運
V V V V 106.04.30-107.04.30 1 順發汽艇行
V V V V 106.04.30-107.04.30 1 個人計程車行

三芝區 V 106.01.01~106.12.31 1 欣東通運股份有限公司
V 106.01.01~106.12.31 1 泛美交通股份有限公司

三重區 V V V V 106.01.01~106.12.31 1 三重汽車客運股份有限公司
三峽區 V V 106.03.20-106.10.30 1 佳欣遊覽車客運有限公司
土城區 V V V 106.01.01~106.12.31 1 臺北汽車客運股份有限公司
中和區 V V V 106.01.01~106.12.31 1 臺北汽車客運股份有限公司
五股區 V V V V 106.02.24-106.12.31 1 指南汽車客運有限公司
平溪區 V V V V 106.04.01-106.12.31 1 甲天下通運有限公司
永和區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 世界聯合通運有限公司

石門區
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 小馬通運有限公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 淡水客運有限公司
V V V V 106.01.01-106.12.31 1 北海岸遊覽客運有限公司

石碇區 V V 106.12.31 1 泰樂通運有限公司
汐止區 V V V V 106.02.06~106.12.31 1 世豪通運有限公司
坪林區 V V 106.03.31~106.12.31 １ 世界聯合通運有限公司
板橋區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 臺北汽車客運股份有限公司
林口區 V V V V 106.01.01~107.01.31 1 世豪通運有限公司

金山區 V V V 106.02.07~106.12.31 1 日上工程行
V V 106.01.01~106.12.31 1 基隆汽車客運股份有限公司

泰山區 V V V 106.04.01-106.12.31 1 世界聯合通運有限公司
烏來區
貢寮區 V V V V 106.12.31. 1 瑞鋐通運有限公司
淡水區 V V V 106.01.01~106.12.31 1 指南客運
深坑區 V V 106.03.24~106.12.31 1 世承通運有限公司
新店區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 大千交通企業股份有限公司

新莊區 V V V V 106.03.31-106.12.31 1 世豪通運有限公司
V V V 106.03.27~106.12.31 1 土蜂通運有限公司

瑞芳區
V V V V 106.03.01~106.12.31 1 瑞鋐通運有限公司
V V V V 106.03.01~106.12.31 1 基隆汽車客運股份有公司

WCDR

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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交通運輸類交通運輸類

區別 是否詳列合約項目
單價

是否有履約時限要
求

是否要求可提供之
最小能量

是否要求配合參與
或支援演習 合約期限 廠商數 廠商名稱

萬里區
V V V V 106.12.31 1 基隆汽車客運股份有限公司
V V 106.12.31 1 甲天下通運有限公司
V V 106.12.31 1 昱境通運有限公司

樹林區 V V V 106.01.01~106.12.31 1 尤誠交通有限公司
V V V 106.01.01~106.12.31 1 聯進交通有限公司

雙溪區 V V V 106.01.01-106.12.31 1 甲天下通運有限公司
蘆洲區 V V 106.01.16-106.12.31 1 三重汽車客運股份有限公司
鶯歌區 V V V V 106.12.31 1 佳境通運有限公司

★ 無詳列合約項目單價：三芝區

★ 無要求履約時限：三芝區

★ 無要求廠商提供之最小能量

 無要求：三芝區、三峽區、、石碇區、坪林區、泰山區、深坑區、
蘆洲區

 部分廠商無要求：金山區、萬里區
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其他類(旅宿)其他類(旅宿)
區別 是否詳列合約項目單價 是否有履約時限要求 是否要求

提供基本盥洗用具
是否要求通過安全

檢查 合約期限 廠商數 廠商名稱

八里區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 新八里汽車旅館

三芝區 V V V 106.01.01-106.12.31 1 虹橋民宿
V V V 106.01.01~106.12.31 1 杉夏民宿

三重區 V V V V 106.01.26~106.12.31 1 萊盈汽車旅館

三峽區
V V V 106.02.15-106.12.31 1 花岩山林民宿

V V V 106.02.15-106.12.31 1 大阪根育樂事業股份有限公
司

土城區 V V V V 106.02.22~106.12..31 1 庭有名旅館

中和區 V V V 105.03.01 ~107.02.28 1 日暉興有限公司
V V V 105.01.15~107.01.14 1 美芙有限公司

五股區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 貝多芬花園汽車旅館
平溪區 V V V 106.03.31-107.01.01 1 紅裡子民宿
永和區 V V V V 106.01.01-106.12.31 1 青獅大旅社

石門區 V V V 106.01.01-106.12.31 1 怡美賓館
V V V 106.01.01-106.12.31 1 虹橋民宿

石碇區
汐止區 V V 106.03.01~106.12.31 1 富信大飯店股份有限公司

坪林區
V V V V 106.03.31-106.12.31 １ 虎寮潭休閒渡假山莊
V V V V 106.03.31-106.12.31 １ 金溪山莊
V V V V 106.03.31-106.12.31 １ 合歡露營渡假山莊

板橋區 V V V V 106.03.29-107.03.28 1 華倫大旅社
林口區 V V V V 106.04.01-107.03.31 1 台麗精品旅店

金山區 V V 106.02.13~106.12.31 1 萬里仙境會館股份有限公司
V V 106.02.13~106.12.31 1 怡美賓館

泰山區 V V V V 106.02.20-107.02.20 1 台麗大旅社有限公司
烏來區
貢寮區
淡水區 V V V V 1060.1.01~106.12.31 1 新五福旅社
深坑區 V V V 106.01.01~107.12.31 1 大樹下汽車旅館
新店區 V V V V 106.02.07-106.12.31 1 龍山旅社
新莊區 V V V 106.03.27~106.12.31 1 馥華大觀商務旅館
瑞芳區 V V V 1年 1 金色小棧

WCDR

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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其他類(旅宿)其他類(旅宿)
區別 是否詳列合約項目單價 是否有履約時限要求 是否要求

提供基本盥洗用具
是否要求通過安全

檢查 合約期限 廠商數 廠商名稱

萬里區

V V V V 106.12.31 1 萬里仙境會館
V V V V 106.12.31 1 美滿賓館
V V V V 106.12.31 1 金湧泉SPA會館
V V V V 106.12.31 1 圓潭溪民宿

樹林區
V V 106.02.21~106.12.31 1 加殿機電
V V V V 106.03.05~106.12.31 1 印象旅社
V V 106.01.01~106.12.31 1 博星資訊有限公司

雙溪區 V V V V 105.05.12~106.12.31 1 雙臻園民宿

蘆洲區 V V V V 106.02.15-107.02.15 1 馨記旅館
V V V V 106.03.01-106.12.31 1 薇米商旅

鶯歌區 V V V V 106.12.31 1 魚旅背包客棧

★ 無要求履約時間：中和區

★ 無要求提供基本盥洗用具

 無要求：石門區、金山區

 部分廠商無要求：樹林區

★ 無要求廠商通過安全檢查

 無要求：平溪區、金山區、深坑區、新莊區、瑞芳區

 部分廠商無要求：樹林區
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2月預定工作報告
 調查各區公所106年歷史災點資料

 調查各區公所107年開口合約簽訂情形

 調查防災避難看板設置地點

 規劃防災社區認證機制及自主型防災社區推動期程

 調查(更新)局處及區公所民間志工團體及可供支援能量

 規劃災害防救各班別講習課程

43

WCDR

六、預定工作配合事項說明

44
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1.災害潛勢調查表填寫說明
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WCDR

調查各區災害潛勢並研提改善對策
★ 107年1月15日函請各區提報106年歷史災點，請於107年2月2日前函復

災防辦。

46

工作項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

直轄市、縣(市)與公所災害潛勢
調查

請區公所提
供106年歷

史災點

彙整調查資料，進
行災點調查

針對未改善地點，持續追蹤各災點業管局
處辦理情形

類別 災害類型

A類 水災災害
B類 坡地災害
C類 地震災害
D類 其他類型災害
E類 火災災害

► 火災災害建議提列致災
性火災/重大火災，有
造成人員傷亡之案件。

災害紀錄照片災害紀錄照片災害潛勢調查表災害潛勢調查表
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★ 填列106年發生災害資料，包括
災害類型、時間、地點、發生原
因、影響範圍、傷亡及損失、災
害檢討等，以水災災害範例進行
說明：

• 災害發生時間、地點：
地點若是屬於附近多塊小區域範圍積淹水，
且為同一發生事件，請填寫為同一表格即
可。

• 積淹水範圍(公尺)及深度(公分)：
請依事件發生情況分別進行填寫。

• 致災原因：
勾選發生原因，並針對災害情形詳細說明。

• 災後工程措施：
說明該事件是否由市府相關局處或公所進
行相關工程措施、施工日期、預計完工時
間及工程效益進行說明。

WCDR

調查各區災害潛勢並研提改善對策
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★ 填列106年發生災害資料，包括
災害類型、時間、地點、發生原
因、影響範圍、傷亡及損失、災
害檢討等，以水災災害範例進行
說明：

• 災損說明：
說明本次災害事件造成傷亡及損失情形進
行填寫，如有其他災損亦請補充內容。

• 是否曾發生積淹水事件(已發生過災例才需
填寫)：
針對此區域於106年度以前是否發生過災
例，未進行改善或仍為災害潛勢地區，填
寫該次災害發生時間。

• 災害紀錄照片：
置入災害事件現場照片或後續相關處置作
為，並針對本次災害照片情形加以敘述。
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2.災害防救團體/組織能量暨開口合
約調查表填寫說明
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WCDR

災害防救團體/組織能量暨開口合約
調查表填寫說明

50

名稱 聯絡資訊

所提供之防救災能量與支援

備註人員 救災物資 車船資料 災害搶救裝備
器材 特殊救災機械

分類 人數 項目 數量 項目 數量 項目 數量 項目 數量

1. 負責人：
2. 地址：
3. 電話：
4. 聯絡窗口：
5. 連絡手機電話：

是否為開口合約廠商：
□否，□是(如是，請於
填寫合約名稱：
____________)

1. 負責人：
2. 地址：
3. 電話：
4. 聯絡窗口：
5. 連絡手機電話：

是否為開口合約廠商：
□否，□是(如是，請於
填寫合約名稱：
____________)

新北市政府107年災害防救團體/組織能量暨開口合約調查表 填表單位：OO區公所/OO局(處)
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3.開口合約簽訂調查表填寫說明
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WCDR

開口合約簽訂調查表填寫說明
★ 請各單位辦理以下事項：

 請區公所3月底前提報107年開口合約簽訂進度及已簽訂之合約內容電
子掃描檔。

 請區公所須於4月底前完成107年各項開口合約簽訂事宜，並提報合約
內容電子掃描檔。

★ 須提報內容說明如下：

52

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類
• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁
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注意事項注意事項

★ 合約內須詳列合約項目單價表。

★ 工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限。

★ 請各單位於簽訂後，與合約廠商確認與其他單位簽訂同類型
合約數目。

★ 提供各項開口合約內容及資料，檔案解析度需清晰。

開口合約簽訂調查表填寫說明

WCDR

簽訂內容類別 是否詳列合約
項目單價

是否有履約
時限要求

是否要求指定
地點 合約期限 廠商名稱及契約名稱

熱食 □是
□否

□是
□否

□是
□否

107年_月_日-_月_日

可存放食物 □是
□否

□是
□否

□是
□否

107年_月_日-_月_日

民生用品 □是
□否

□是
□否

□是
□否

107年_月_日-_月_日 54

民生物資類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間民生物資類廠商

開口合約簽訂調查表填寫說明
開口合約

類別
106年開口合約簽訂內容
檢核及廠商重複簽訂情況

107年度合約是否據106年檢核結果調整
若否，請說明原因 107年度合約是否完成簽訂

民生物
資類

範例：
新北市OO區106年度
防災民生物資(便當、
餐盒)開口合約須要求
送達指定地點而未要
求。

□是
□否，說明：

1. 熱食
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

2. 可存放食物
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

3. 民生用品
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表1、民生物資類表1、民生物資類

檢核表項目需提供契約
頁面，並以紅框或顏色

註記標示
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工程資類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間工程類廠商

開口合約簽訂調查表填寫說明
開口合約

類別
106年開口合約簽訂內容
檢核及廠商重複簽訂情況

107年度合約是否據106年檢核結果調整
若否，請說明原因 107年度合約是否完成簽訂

工程類

範例：
新北市OO區106年度
緊急搶修復建工程未
要求專責人員聯繫方
式

□是
□否，說明：

1. 一般工程
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

2. 緊急搶險
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表2、工程類表2、工程類

簽訂內容
類別

是否詳列合
約項目單價

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求
專責人員聯

繫方式

是否要求可
提供之最小

能量
合約期限 廠商名稱及契約名稱

一般維護類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 107年_月_日-_月_日

緊急搶險類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 107年_月_日-_月_日
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交通運輸類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間交通運輸類廠商

開口合約簽訂調查表填寫說明
開口合約

類別
106年開口合約簽訂內容
檢核及廠商重複簽訂情況

107年度合約是否據106年檢核結果調整
若否，請說明原因 107年度合約是否完成簽訂

交通
運輸類

範例：
106年新北市OO區公
所調用客運車輛開口
契約未提供最小能量

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

表3、交通運輸類表3、交通運輸類

是否詳列合約
項目單價

是否有履約時
限要求

是否要求可提
供之最小能量 合約期限 廠商名稱及契約名稱

□是
□否

□是
□否

□是
□否 107年_月_日-_月_日
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開口合約簽訂調查表填寫說明
表4、其他類表4、其他類

開口合約
類別

106年開口合約簽訂內容
檢核及廠商重複簽訂情況

107年度合約是否據106年檢核結果調整
若否，請說明原因 107年度合約是否完成簽訂

其他類

範例：
1. 106年新北市OO區

災害應變中心增設
旅館收容合約未提
供基本盥洗用具

2. 106年新北市OO區
災害應變中心增設
旅館收容合約廠商
有重複簽訂情形

□是
□否，說明：

1. 綠美化
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

2. 資通訊設備
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

3. 備援電力
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________

4. 收容(旅宿)
□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：________________
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其他類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列)

總計__間綠美化廠商，__間資通訊設備廠商，__間備援電力廠商，__間旅宿廠商

開口合約簽訂調查表填寫說明
表4、其他類表4、其他類

簽訂內容
類別

是否詳列合
約項目單價

是否有履約
時限要求

是否要求提供
基本盥洗用具

是否要求通
過安全檢查 合約期限 廠商名稱及契約名稱

綠美化 □是
□否

□是
□否 (不需填列) (不需填列) 107年_月_日-_月_日

資通訊設備 □是
□否

□是
□否 (不需填列) (不需填列) 107年_月_日-_月_日

備援電力 □是
□否

□是
□否 (不需填列) (不需填列) 107年_月_日-_月_日

收容(旅宿) □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 107年_月_日-_月_日
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開口合約簽訂調查表填寫說明
表5、106年開口合約使用情形調查總表表5、106年開口合約使用情形調查總表

合約類別 是否
曾啟用合約 啟用次數 啟用事件說明

(名稱、時間) 動用支付金額 啟用之合約名稱

民生物資類 □是
□否 ____次 $______元

工程類 □是
□否 ____次 $______元

交通運輸類 □是
□否 ____次 $______元

其他(綠美化) □是
□否 ____次 $______元

其他(備援電力) □是
□否 ____次 $______元

其他(資通設備) □是
□否 ____次 $______元

其他(收容) □是
□否 ____次 $______元

★ 填報106年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

說明啟用事件名稱、時間
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調查總表

民生物資類

合約名稱

工程類

合約名稱(工程合約須檢附災修廠商到場時間規定之頁面)

交通運輸類

合約名稱

其他類別

合約名稱

請檢附107年度開口合約內容之掃描檔案，檢附合約內容包含：封面頁、履
約期限頁、用印頁、單價分析頁(履約標的頁)，填報格式及範例參考如下：

_______________區107年度開口合約簽訂調查表

開口合約簽訂調查表填寫說明
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 1月份抽查結果 本次抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供
調度量 回報存量 回報可供

調度量
各單位

回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市板橋區公所 (02)29686
911

2018/01/15 
10:34 1 1 1 1 2018/01/15 O

挖土機 新北市永和區公所 02-
29282828

2018/01/11 
14:38 1 1 1 1 2018/01/15 O

挖土機 新北市永和區公所 02-
29282828

2018/01/11 
14:38 1 1 1 1 2018/01/15 O

挖土機 新北市中和區公所 22482688 2017/12/15 
11:12 1 1 1 1 2018/01/15 O

鏟土機 新北市中和區公所 22482688 2017/12/15 
11:12 1 1 1 1 2018/01/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112
281

2018/01/22 
15:13 1 1 1 1 2018/01/22 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112
281

2018/01/22 
15:13 1 1 1 1 2018/01/22 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-
26780202

2018/01/15 
09:10 5 5 5 5 2018/01/15 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-
26780202

2018/01/15 
09:10 1 1 1 1 2018/01/15 O

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-
26711017

2018/01/15 
09:02 1 0 1 0 2018/01/15 O

破碎機 新北市三峽區公所 02-
26711017

2018/01/15 
09:02 1 0 1 0 2018/01/15 O
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 1月份抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供
調度量 回報存量 回報可供調

度量
各單位

回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市淡水區公所 26221020 2018/01/16 
16:18 1 0 1 0 2018/01/15 O

推土機 新北市淡水區公所 26221020 2018/01/16 
16:18 1 1 1 1 2018/01/15 O

堆高機 新北市瑞芳區公所 24972250 2017/12/27 
10:48 1 0 1 0 2018/01/15 O

挖土機 新北市瑞芳區公所 24972250 2017/12/27 
10:48 2 0 2 0 2018/01/15 O

挖土機 新北市泰山區公所 29099551 2018/01/22 
15:13 6 6 6 6 2018/01/17 O

破碎機 新北市泰山區公所 29099551 2018/01/22 
15:13 5 5 5 5 2018/01/17 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/01/02 
13:51 2 0 2 0 2018/01/15 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/01/02 
13:51 2 0 2 0 2018/01/15 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-
26657251

2018/01/16 
18:06 7 7 7 7 2018/01/16 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-
26657251

2018/01/16 
18:06 1 1 1 1 2018/01/16 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2018/01/02 
13:59 5 5 5 5 2018/01/16 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2018/01/02 
13:59 1 1 1 1 2018/01/16 O
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防救災資源資料庫抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供調度
量 回報存量 回報可供調

度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市平溪區公所 02-
24951510

2017/12/21 
11:08 2 2 2 2 2018/01/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-
24951510

2017/12/21 
11:08 3 3 3 3 2018/01/15 O

挖土機 新北市汐止區公所 26411111 2017/12/21 
18:12 3 3 3 3 2018/01/19 O

裝載機 新北市汐止區公所 26411111 2017/12/21 
18:12 3 3 3 3 2018/01/19 O

★ 1月份抽查結果
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七、國際災例、制度與法規分析

日本法規介紹-防災公園

66
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1923年的關東大地震中，城市裏的廣場、綠地和公園等公共場所發揮
滅火和阻止火勢之效力比人工滅火高一倍以上，且許多民眾因躲避在公園
內而倖免一死。且地震發生後，當時東京人口大約70%的市民都把公園等
公共場所作為避難處所，因而促使日本把城市公園、綠地作為日後抗震減
災的基本方針之一。

緣 起

 1956年制定《城市公園法》管理公園。

 1973 年在《城市綠地保全法》中把城市公園列入“防災系統”，進一步
明確了公園的防災功能。

 1986 年制定“緊急建設防災綠地計劃”，把城市公園列為具有“避難功
能”之場所。

 1993年，在《城市公園法實施令》中，把公園確定為“緊急救災對策必需
之設施”，並且首次把災難發生時作為避難場所和避難通道的城市公園稱
作防災公園。

 1998年，日本建設省制定「防災公園計畫和設計指導方針」，更進一步詳
細規範防災公園的定義、功能、設置標準及相關設施。
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防 災 公 園 之 類 型
根據《防災公園計畫和設計指導方針》，日本防災公園主要分為6種類型：

一、面積50公頃以上：作為廣域防災據點型的防災公園，於大型災害發生時，作
為救援、復原及重建等後方支援據點，如神戶綜合運動公園。

二、面積10公頃以上：作為廣域避難場所型的防災公園，在大型發生災害時，作
為廣域性避難中心之都市公園，如石卷綜合運動公園。

神戶綜合運動公園於阪神大地震時的使用情形 石卷綜合運動公園於冬日本大地震時的使用情形
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防 災 公 園 之 類 型
三、面積1公頃以上：做為臨時避難場所

型之防災公園，在發生災害時，主要
作為附近居民的緊急避難場所或中轉
站。

四、道路寬度10米以上：具有避難道路機
能的防災公園，作為去避難場所或其
他安全場所避難的綠色通道。

日本防災公園類型

五、面積 500平方公尺以上：方便民眾就
近避難之防災公園。

六、阻隔石化工業區及一般市街的緩衝綠
地，以防災為主要目的。

目前新北市防災公園之設置主要以臨時避難場所型之防災公園為主。
資料來源：防災公園計畫和設計指導方針。
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防 災 公 園 之 設施

日本臨時避難場所型之防災公園所需設施 新北市防災公園現有設施
臨時廁所 臨時廁所設置區
指揮中心 指揮中心
避難場所 帳篷區
物資儲備場所 物資管理站
照明設備 移動式緊急照明燈
播音站 播音站
植栽 臨時垃圾場
蓄水設施 公園配置圖

淋浴區
自來水取水站
安置登記站
曬衣場
醫護站
伙食區

為確保發生重大災害時，防災公園能有效發揮其功能，因此日本規定臨
時避難場所型之防災公園應具備蓄水設施、臨時廁所、指揮中心、避難場所、
物資儲備場所、照明設備、播音站及植栽等，而目前新北市防災公園設施除
取水設備僅設有自來水取水站外，其餘皆已設置完善，因此建議未來可增建
蓄水設施，以利民眾災時使用。

資料來源：防災公園計畫和設計指導方針。
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為考量災後提供民眾緊急防災期間生活雜用水需求，以因應天然災害如
震災及旱災，台北市已於12座防災公園均設置維生緊急貯水槽，設置規劃如
下：

(一)榮星花園、民權、大安、復興及士林官邸等5處防災公園
由附近（1公里內）之配水池或大口徑送水管緊急取水站
就近支援。

(三)松德、景華、228和平等3處防災公園設置100公噸之管狀
維生貯水槽。

(二)大湖、南港、青年及玉泉等4處防災公園建置500~1,000
公噸之鋼筋混凝土維生貯水槽（含加壓設備等）。

資料來源：台北自來水事業處工程總隊全球資訊網。
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鋼筋混凝土維生貯水槽(簡稱:RC維生貯水槽)： 其儲水容量較管狀維生貯水槽
為大，但需設置連接管與旁邊之配水管連通，因此需配置加壓設施，將貯水槽儲水
重新打入供水系統中，並補充新水以維持水質。平時作為系統配水池供應住戶用水
，大型地震發生時，利用閥控將水留存於貯水槽，再透過取水設施，即可將水取出
作為周邊居民之緊急維生用水。

台 北市防災公園蓄水設施規劃

資料來源：台北自來水事業處工程總隊全球資訊網。
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**3處管狀維生貯水槽及4處鋼筋混凝土維生貯水槽所需經費共計約1.49億元。

台 北市防災公園蓄水設施規劃

資料來源：台北自來水事業處工程總隊全球資訊網。

管狀維生貯水槽：利用配水管週邊之公園、綠帶、學校或道路人行道，
埋設大口徑之防脫管線，平時可維持活水進出，此外，連接管上設置緊急遮
斷閥，並兼做維修人孔，大型地震發生時，緊急遮斷閥自動關閉，將水留存
於管中，利用取水設施，即可將水取出，作為周邊居民之緊急維生用水。
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台 北市防災公園蓄水設施規劃
臺北市12座防災公園緊急維生取水設施皆已建置完成，提

供緊急維生飲用水，但盥洗、沐浴、清潔及廁所用水等尚未建
置，因此台北市於105年規劃防災地下水井作為防災用水，規
劃方式如下：

以鑽井方式抽水。

僅作為備用水源，無法供常態水源使用。

水質不符飲用水標準，因此僅供緊急防災期間生活雜用水
需求，以因應天然災害如震災及旱災等。

**經費規劃：除12座防災公園外，另於55所防災學校及附近鄰里公園設置，合計
共70口防災地下水井（含2套移動式淨水設施），所需經費共計約1.7億元。

資料來源：台北自來水事業處工程總隊全球資訊網。
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台 北市防災公園蓄水設施規劃

**12座防災公園及55所防災學校位置圖

資料來源：台北自來水事業處工程總隊全球資訊網。
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八、臨時動議
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提案：請地震緊急動員測試之不符規定單位確實檢討。 (提案單位
：新北市政府消防局)

說明：一、本局將105-106年辦理地震緊急動員測試之不符規定名
單進行分析，結果如下：

其不符合規定原因多為收訊不良及未留意訊息導致，本局於每月測
試前必函文予當月測試單位，請各單位務必加強督導，俾利災害發
生時，防災編組同仁能即時動員。
二、請各單位有提報地震動員測試人員務必注意簡訊通知，以利進
駐與電話回報測試，落實地震動員測試機制。

電話測試
105年上 105年下 106年上 106年下

受測人數 386 390 386 386
超出規定時間 18 17 7 14

未回覆 50 19 19 18
合計 68 36 26 32

不符規定比率 17.6% 9.2% 6.7% 8.3%
進駐測試

105年上 105年下 106年上 106年下
受測人數 36 36 34 34

超出規定時間 4 2 1 2
未進駐 5 5 2 0
合計 9 7 3 2

駕車 3

已離職

3 參訓 1

未收到訊息

2

身體不適 1

手機故障 2

未帶手機 2

突發事件 1

未留意訊息

11

收訊不良 6
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九、主席結論


