
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第2次四方工作會議

107年2月26日(星期一) 14時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告

三、2月進度及3月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、提案討論

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

072
106年
11月
30日

有 關 增 設
及 更 新
CCTV 監 看
積 淹 水 地
點

水利局
消防局
警察局

1. 消防局：業依一月份四方會議主席裁示，1
月26日函文區公所檢視908處CCTV並請區
公所於2月5日前回報。後續由災害防救辦
公室函請水利局於2月27日前確認CCTV更
新情形，並函請警察局協助辦理CCTV監看
地點更新及評估新建CCTV事宜。

2. 警察局：
 警察局(犯罪預防科)已提供租賃案監錄系統

設置點位清冊供消防局、水利局比對易積淹
水地點，俟消防、水利局來文更新監看點位
資料後，配合辦理。

 依「新北市政府警察局治安監視錄影系統設
置管理要點」第三點規定，治安監視錄影系
統之設置係以犯罪預防及偵查為目的，本局
依轄區治安需求設置監錄系統，如設置點位
靠近本市列管易積淹水地點，則依消防、水
利局之申請提供監看即時影像權限。

 如消防局、水利局或其他單位有應用監錄系
統之特殊需求點位，建請該單位自行設置。

107年
3月

31日
持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 持續修正防災社區認證計畫草案及認證標章
配色，計畫草案簽陳中。

2. 預訂於3月召開認證說明會，請各區公所指
派課長及承辦人與會。

107年
3月

31日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動，
工作項目至少包含災害環境診斷及救災對策研擬、
防救災組織建立及防災計畫研擬、防救災技能訓
練及防災演練等內容，藉此完成該里防災社區之
輔導與建立。

107年
6月

30日
持續列管

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

已於11月21日、22日辦理防災社區遴選會議，
遴選結果如下：
1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁
溪里新設3個水患自主防災社區，現辦理發包
階段。

2. 工務局(1處)：土城區清化里四海名門社區
3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4. 消防局(5處)：八里區長坑里、深坑區土庫里、

石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區
5. 社會局(1處)：坪林區坪林里
6. 原民局(1處)：烏來區福山里

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7.警察局：
 依據新北市政府105年7月25日新北府警預

字第1051306965號函頒「新北市政府加速
推動社區治安營造補助作業規範」及相關事
項，持續推動辦理107年度整合型防災社區
補助案。

 上揭函頒相關事項：「本府加速推動社區治
安營造以治安為主軸，為不影響治安社區營
造工作之推展，有關每年度補助防災社區
(里)以10處為限。

8.教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學
校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關
資源補助。

107年
10月
31日

持續列管

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區、蘆洲區
2. 4月：樹林區、新莊區
3. 5月：板橋區
4. 6月：土城區、汐止區
5. 7月：中和區、永和區
6. 8月：八里區、林口區
7. 9月：三峽區、鶯歌區
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契約，
並確保契約內容完整詳實，已於107年1月22日
函文請各區公所提報簽訂之防救災相關開口契約，
預計於3月底前函復，包含物資、工程、交通及
其他類別開口契約，檢討各區公所防救災相關開
口契約簽訂內容是否完整。

107年
12月
31日

持續列管

079
106年
11月
30日

全 災 型 地
區 災 害 防
救 計 畫 修
訂

消防局

目前已蒐集臺北市107年版災害防救基本計畫編
審作業資料、簡報及災害防救業務執行計畫，刻
正蒐集日本東京地域防災計畫等相關資料，作為
參考規劃全災型地區災害防救計畫。

107年
3月

31日
持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查 各區公所

已於1月18日函請公所調查轄內易成孤島區域，
各區回報結果已於1月24日彙整完畢，計有5區
22處，預計3月中旬前針對提報位置進行災害潛
勢套疊。

107年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

081
106年
12月
28日

107年整合
型 防 災 社
區招標案

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
消防局

1. 消防局：已完成招標作業。
2. 水利局：有關107年度水患自主防災社區推

動既維運計畫案，已於107年1月10日開標，
現辦理評選，預計107年3月1日前完成發包。

3. 原民局：刻正辦理107年整合型防災社區計
畫之擬定作業，並預計於107年3月31日前
完成招標作業。

4. 社會局：受衛生福利部補助新臺幣30萬元
辦理「新北市政府社會局提升偏鄉地區社政
防救災量能計畫」，本案刻正辦理招標作業，
將於期限內107年3月底前完成招標作業。

5. 工務局及農業局刻正辦理相關作業。

107年
3月

31日
持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所
有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如提案討論案由二內容，依
程序提請討論。

107年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

083
107年

1月
26日

請 農 業 局
協 助 提 供
本 市 各 公
所233條土
石 流 潛 勢
溪 流 空 拍
資料

農業局 農業局已於2月14日函送各區公所並副知消防局，
建議解除列管。

107年
2月

26日
新增列管

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
教育局
消防局

為彙整本市歷年推動防災社區成果，請於3月31
日前依附表清冊提供98-106年防災社區推動成
果報告書電子檔，

107年
3月

31日
新增列管
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三、2月工作進度報告

3月預定進度報告

11

WCDR

2月份工作進度
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WCDR
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製作區長班講習教材
★ 將於3月6日辦理區長班講習

課程一

課程名稱 區級指揮官災害應變處置要領

講師
新北市政府

侯副市長友宜

課程二

課程名稱 區級災害防救執行重點及策進作為

講師
新北市政府消防局

李副局長清安

WCDR

14

各區災害潛勢資料調查
★ 已蒐集29區提報資料，目前統計提報災點資料共計119件。
★ 後續彙整後將請各相關局處針對災害調查資料填寫改善進度。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 火災災害事件 災害事件總計

八里區 1 -- -- -- -- 1
三芝區 1 11 -- -- -- 12
三重區 3 -- -- -- 11 14
三峽區 1 1 -- -- 1 3
土城區 2 1 -- -- 1 4
中和區 1 1 -- -- 1 3
五股區 1 -- -- -- -- 1
平溪區 -- -- -- 1 -- 1
永和區 2 -- -- -- -- 2
石門區 1 1 -- -- -- 2
石碇區 -- 1 -- -- 1 2
汐止區 -- 2 -- -- -- 2
坪林區 -- 7 -- -- -- 7
板橋區 1 -- -- -- -- 1
林口區 1 7 -- -- -- 8
金山區 5 2 -- -- -- 7
泰山區 2 -- -- -- -- 2
烏來區 -- -- -- -- -- 0
貢寮區 -- -- -- -- -- 0
淡水區 1 -- -- -- -- 1
深坑區 -- 2 -- 3 -- 5
新店區 4 3 -- -- -- 7
新莊區 -- -- -- -- -- 0
瑞芳區 5 5 -- -- -- 10
萬里區 1 2 -- -- -- 3
樹林區 2 2 -- -- -- 4
雙溪區 -- 5 -- -- -- 5
蘆洲區 9 -- -- -- -- 9
鶯歌區 3 -- -- -- -- 3
總計 47 53 0 4 15 119



WCDR
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更新社會福利機構圖資
★ 依據最新社會福利機構清單，更新及套疊

災害潛勢圖資，共計30張。

項次 行政區域 數量 項次 行政區域 數量

1 八里區 1 15 林口區 1
2 三芝區 1 16 金山區 1
3 三重區 1 17 泰山區 1
4 三峽區 1 18 貢寮區 1
5 土城區 1 19 淡水區 1
6 中和區 1 20 深坑區 1
7 五股區 1 21 新店區 1
8 平溪區 1 22 新莊區 2
9 永和區 1 23 瑞芳區 1
10 石門區 1 24 萬里區 1
11 石碇區 1 25 樹林區 1
12 汐止區 1 26 雙溪區 1
13 坪林區 1 27 鶯歌區 1
14 板橋區 2 28 坪林區 1

**烏來區無分布圖。

WCDR
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兵棋推演規劃說明
演練重點：
1.無腳本情境狀況推演
2.災情查通報
3.警戒發布與疏散
4.架設區級前進指揮所
5.停班課發布
6.請求市府、國軍支援調度
7.民眾搜救工作
8.災害現場管制
9.傷病患救護工作
10.事業單位動員搶救災工作
11.收容處所管理及治安維護
12.災民安置與民怨管理
13.災後復原救助、安置階段

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

蘆洲區 水災災害 3月22日 永和區 水災災害 7月

三重區 水災災害 3月底 八里區 水災災害 8月

樹林區 水災災害 4月 林口區 水災災害 8月

新莊區 水災災害 4月 三峽區 颱洪災害 9月

板橋區 水災災害 5月 鶯歌區 水災災害 9月

土城區 水災災害 6月 五股區 颱洪災害 10月

汐止區 颱洪災害 6月 新店區 水災災害 10月

中和區 颱洪災害 7月

★ 107年度兵棋推演需納入前進指揮所、停班課之推演
項目，並結合NCDR電子兵棋台辦理。

★ 請區公所邀集所內單位及事業單位、國軍等召開演
練籌備會議、檢討會議及撰寫腳本。

協力團隊提供災害想定
及相關參考資料

召開演練籌備會議 兵棋推演預演

撰寫、修正腳本
及簡報 兵棋推演

召開演練檢討會議

兵棋推演辦理程序



WCDR
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修正防災公園配置圖
★ 共有14區回覆修正防災公園配置圖，將彙整與檢視區公所修正建議內容。
★ 目前以101年度設置之防災公園為優先修改區域。

修正前

修正後

WCDR

序號 企業 企業位置 企業屬性 鄰近社區

1 南亞塑膠-樹林廠 樹林區 塑膠加工廠 樹林區中華里(自主型)

2 三新奧特萊斯 林口區
三新奧特萊斯股份有限公司MITSUI 
OUTLET PARK林口營運管理中心-購

物賣場

林口區西林里(自主型)
八里區長坑里(整合型)

3 裕隆集團 新店區 公寓大廈管理服務
新店區塗潭里(自主型自辦) 
永和區竹林里(整合型)

4 藍天電腦 三重區 Notebook PC、LCD PC與TABLET 
PC等相關產品之研發、製造

三重區永盛里(自主型)
板橋區滿翠、宏翠里(自主型自辦)

5 燿華電子 土城區 電子相關製造業 土城區清化里(自主型)

6 白金花園酒店 新店區 旅館業
新店區塗潭里(自主型自辦)
中和區頂南里(自主型)

7 中國砂輪-鶯歌廠 鶯歌區 製造研磨品、切削刀具、光學、晶圓
及其他精密工業

樹林區中華里(自主型)

8 宏正科技 汐止區 網路通訊、 影音視訊、綠能相關產
業

汐止區忠山里(自主型)
18

擇定企業防災推動企業
★ 依據企業調查表設定權重進行篩選，已初步選定8間企業名單，後續將安排至企業

拜訪。



WCDR
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擇定企業防災推動企業
★ 8間候選企業與107年度推動防災社區分布情形

WCDR

3月預定工作報告
 防災公園開設抽測演練(3/2)

 彙整及選定防災避難看板設置地點

 辦理區長班教育訓練(3/6)

 防災社區認證機制及標章設計

 辦理企業訪談

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形

20



WCDR

四、預定工作配合事項說明

21

WCDR

1.防災避難看板選址與現勘

22
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樣式及注意事項

防災避難看板設置
地點調查及現勘
防災避難看板設置
地點調查及現勘

繪製防災避難看版
圖面
繪製防災避難看版
圖面

請各區公所於3月2日前提報防災避難看板設置地點。

WCDR

24

樣式及注意事項

資料來源：內政部「防災地圖作業手冊修正規定」

依據內政部103年5月15日修正之「防災地圖作業手冊修正規定」，
每處避難收容處所至少規劃設置1個避難收容處所方向指示牌及1個避
難收容處所告示牌。

防災避難看板

避難收容處所
方向指示牌

避難收容處所
告示牌
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選址與現勘

25

填寫前

WCDR
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1. 座標：填寫google座
標,以便於提供給廠商
設置點位。

2. 指北針：便於繪製看板
地圖時使用。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。

選址與現勘
填寫後範例

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置
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選址與現勘

1. 座標：填寫google座
標,以便於提供給廠商
設置點位。

2. 電線杆/路燈編號：便
於確定裝設位置。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面/電線杆/路燈則不
需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

填寫後範例

WCDR

選址與現勘
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填寫後範例

1. 座標：填寫google座標,
以便於提供給廠商設置
點位。

2. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。
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2.防救災資源資料庫填報情形說明
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WCDR
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 2月份抽查結果 本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供調
度量 回報存量 回報可供

調度量
各單位

回報日期 查核結果 錯誤註記

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市三重區公所 29862345 2018/01/25 

11:38 1 1 1 1 2018/02/05 O

挖土機 新北市三重區公所 29862345 2018/01/25 
11:38 1 1 1 1 2018/02/05 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新莊區公所 29929891 2018/02/05 

11:48 6 6 6 6 2018/02/05 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新莊區公所 29929891 2018/02/05 

11:49 1 1 1 1 2018/02/05 O

破碎機 新北市五股區公所 02-
22916051

2018/02/02 
15:20 5 5 5 5 2018/02/05 O

鏟土機 新北市五股區公所 02-
22916051

2018/02/02 
15:20 2 2 2 2 2018/02/05 O

挖土機 新北市林口區公所 26033111 2018/02/02 
08:29 1 1 1 1 2018/02/05 O

裝載機 新北市林口區公所 26033111 2018/02/02 
08:29 1 1 1 1 2018/02/05 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市深坑區公所 02-

26623116
2018/02/05 

14:16 0 0 0 0 2018/02/05 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-
26623116

2018/02/05 
14:16 0 0 0 0 2018/02/05 O

挖土機 新北市三芝區公所 26362111 2018/02/06 
15:21 2 2 2 2 2018/02/06 O
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防救災資源資料庫抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供調
度量 回報存量 回報可供

調度量
各單位回報

日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市三芝區公所 26362111 2018/02/06 
15:21 2 2 2 2 2018/02/06 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市八里區公所 26102621 2018/02/06 

08:30 1 1 1 1 2018/02/06 O

挖土機 新北市八里區公所 26102621 2018/02/06 
08:30 1 1 1 1 2018/02/06 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市雙溪區公所 24931111 2018/01/30 

19:53 1 1 1 1 2018/02/05 O

推土機 新北市雙溪區公所 24931111 2018/01/30 
19:53 1 1 1 1 2018/02/05 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/02/05 

09:13 1 1 1 1 2018/02/05 O

鏟土機 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/02/05 
09:13 1 1 1 1 2018/02/05 O

起重機 新北市金山區公所 24985965 2018/02/05 
16:00 1 1 1 1 2018/02/05 O

鏟土機 新北市金山區公所 24985965 2018/02/05 
16:00 2 2 2 2 2018/02/05 O

堆高機 新北市萬里區公所 24922064 2018/02/08 
13:57 1 1 1 1 2018/02/05 O

挖土機 新北市萬里區公所 24922064 2018/02/08 
13:57 10 10 10 10 2018/02/05 O

WCDR
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防救災資源資料庫抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量 回報存量 回報可供
調度量

各單位
回報日期 查核結果 錯誤註記

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/01/25 
09:32 1 1 1 1 2018/02/05 O

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/01/25 
09:32 1 1 1 1 2018/02/05 O

挖掘機 新北市土城區公所 22732000 2018/01/26 
10:57 9 9 9 9 2018/02/05 O

推土機 新北市土城區公所 22732000 2018/01/26 
10:57 8 8 8 8 2018/02/05 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/01/26 

13:11 1 1 1 1 2018/02/05 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/01/26 

13:11 1 1 1 1 2018/02/05 O

挖土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2018/02/06 
10:04 2 2 2 2 2018/02/05 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2018/02/06 
10:04 1 1 1 1 2018/02/05 O
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五、國際災例、制度與法規分析

越南丹瑞颱風事件

34
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• 時間：2017年10月31日形成，11月5日耗散
（主要影響時間為11月4日至11日5時）

• 受影響地區：越南中南部
• 發展時序：

資料來源：
維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Damrey_(2017)

事件描述（越南丹瑞颱風事件）

10/31

11/2

11/3

11/4

位於菲律賓中部形
成熱帶性低氣壓

升級為熱帶風暴

升級為颱風

登入越南中部

11/5 耗散

丹瑞颱風路徑

NTU●WCDR

災情描述
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• 此次颱風共計超過一百人死亡，
兩百多人受傷。

• 聯合國兒童基金會估計，433萬
人受影響，其中包含100萬名弱
勢兒童，另外約有40萬人需要援
助。

• 共計高達30萬間住宅倒塌或受損
。

• 多達1300艘運輸船和漁船受損
及翻覆。

• 颱風影響的農地面積超過4萬公
頃，以製糖甘蔗、稻米和天然橡
膠植物為主。

• 7000隻農場動物喪生。
• 列為世界遺產的會安古鎮（Hoi
An）遭到洪水侵襲。
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災情描述
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省 損壞（VND） 損壞（美元）

Khánh Hoà 14.7萬億 6.48億美元

Phú Yên 3.5萬億 1.54億美元

Quang Nam 1.6萬億 7050萬美元

Bình Định 8660億 3820萬美元

Đắk Lắk 356億 1570萬美元

Lâm Đồng 920億 410萬美元

Quang Ngai 1萬億 4400萬美元

Quang Tri 2553億 1140萬美元

Thừa Thiên-Huế 830億 3660萬美元

Kon Tum 1147.35億 510萬美元

Gia Lai 507億 220萬美元

Da Nang 440億 194萬美元

Dak Nong 150億 66.5萬美元

總計： 23.42萬億 10.3億美元

• 越南經濟損失10.3億美元

NTU●WCDR

國家緊急應變

• 在颱風到來前，當地已疏散1萬8000人至安全地區
• 越南總理阮春福前往會安，視察水災災情
• 政府表示，提供4400萬美元給予這次遭受風災重創的災民。
• 由於大水到8日才退去，當地區民加緊善後，當局另增派一千位

軍人協助清理垃圾、淤泥。
• 政府總理提供3,400噸米給災民，分別發給廣治省200噸，承天-

順化省500噸，廣南省500噸，廣義省500噸，平定省500噸，
富安省500噸，慶和省500噸及達樂省200噸。

政府應變作為

38



NTU●WCDR

國際組織援助行動
• 撒馬利亞救援會提供近100噸緊急救
援物資於越南災民

• 聯合國共計提供430萬美元的援助資
金，以協助各項應急活動及用於提供
潔淨水、環境清潔、預防相關疫情爆
發、糧食安全與生計等。

各國金援
• 俄羅斯總統普京捐助500萬美元及各
類物資。

• 歐盟委員會提供20萬歐元的人道主
義援助資金，以協助受影響最嚴重的
社區。

• 台灣捐款10萬美元，以協助越南復
原重建當地災區。

政府應變作為

39

NTU●WCDR

致災原因研判

40

• 由於丹瑞颱風所帶來的極端降雨和強風，引發洪水和土石流，因此
導致此次傷亡慘重，被譽為越南近年來遭受到的最強颱風，陣風時
速達135公里，雨量達1470mm。
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小結

落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾
防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

災前預報及預防性疏散避難引導機制

在執行預報及預防性疏散避難作業時，建立預先傳達民眾警訊
之通報體系，並規劃實施災前之警戒避難引導機制，俾利災時
能迅速提供受災民眾一安全臨時避難處所。

41

加強宣導自主救災

於豪雨災害來臨前，加強地區防災宣導，請民眾提高警覺，
宣導民眾自主疏散避難作業。

按一下以編輯母片標題樣式
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六、提案討論
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案由一：
行政院106年災害防救業務訪評總結報告中，行政院災防辦提出建議各鄉鎮市（區）公所之

防災專區網頁應置於明顯位置，並提供防災地圖、地區災害防救計畫、收容場所清冊及疏散避
難圖等相關訊息資料，加強民眾使用友善度，亦可建置手機版以利民眾瀏覽。部分公所網頁並
提供各項災害防救資訊連結，製作清楚易懂之防災宣導產品、摺頁及影片等，作法甚佳。

為了解本市各區公所防災專區網頁是否符合行政院災防辦建議，本科對29個區公所網頁進
行調查，結果如附表。(提案單位：消防局資通管考科)

建議
1. 調整防災專區置於明顯位置：三重、新莊、新店、土城、汐止、鶯歌、三峽、淡水、泰山

、石碇、三芝、貢寮、萬里、烏來。

2. 地區災害防救計畫：深坑、金山、萬里。

3. 收容場所清冊：

 無資料：汐止

 需加註更新時間：林口、八里

 超過1年未更新：三峽、坪林、平溪、萬里

 另有關各區公所網頁收容場所清冊，各公所公布資料詳細程度不同，建請社會局統一
應公布之資訊。

按一下以編輯母片標題樣式
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位置明顯 7大項 地區災害防救計畫 收容場所清冊

板橋   106.10 106.4.12

三重 需下拉且在公共專區內  106.10 一覽表非清單

中和   106.10 106.3.2

永和   106.11 宣傳單非清單

新莊 需下拉  106.5 一覽表非清單

新店 雖在首頁但不明顯  106.6 一覽表非清單

土城 雖在首頁但不明顯  106.10 一覽表非清單

蘆洲   106.10 106.3.3

樹林   106.10 一覽表非清單

汐止 需下拉  106.8 無資料

鶯歌 需下拉  106.8 106.3.1

三峽 雖在首頁但不明顯  106.10 105.6.19

淡水 需下拉  106.12 106.4.12

瑞芳   106.11 106.6.1

五股   106.12 106.3.6

★ 各區公所防災專區網頁調查結果一覽表(1/2)
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位置明顯 7大項 地區災害防救計畫 收容場所清冊

泰山 需下拉  106.12 106.3.23

林口   106.10 無法判定時間

深坑   下載壓縮檔後無法開啟 調查表非清冊

石碇 雖在首頁但不明顯  106.10 有收容所分布圖及服務範
圍但無清冊

坪林   106.12 105.4.10

三芝 雖在首頁但不明顯  106.12 106年

石門   106.12 106.4.24

八里   106.10 無法判定時間

平溪   106.12 105.6.6

雙溪   106.11 106.2.24

貢寮 雖在首頁但不明顯  106.12 106年

金山   無防救災計畫 107.1.25

萬里 雖在首頁但不明顯  無防救災計畫 105.8.12

烏來 需下拉  106.11 106.2.23

★ 各區公所防災專區網頁調查結果一覽表(2/2)

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 防災專區網頁範例(1/2)

金山區公所金山區公所

板橋區公所
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★ 防災專區網頁範例(2/2)

林口區公所林口區公所

樹林區公所

按一下以編輯母片標題樣式
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案由二：
有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所辦理(評估)情形如附件。(提案單位：消防局資通
管考科)

說明
1. 106年11月17日災防辦106年度第3次派兼人員會議提案討論，會議決議由辦理區公所災害防

救業務評核之各評核機關提列區公所創新作為，並於107年度推廣至全市29個區公所及評估
納入108年度之評核項目。

2. 106年12月22日於本市第4季災害防救會報報告，並經市長裁示請各區公所參考及研議辦理
方式，由各評核機關針對提列之15項創新作為落實指導及督導。

3. 另106年12月之四方工作會議決議，為考量是否將各評核機關提列之創新作為納入108年度
區公所災害防救業務評核項目，於1月31日前完成彙整各區公所之創新作為調查表。

4. 本案各區公所皆已回覆調查表如附表，建議：

 「○」的項目為已辦理完成，或為已辦理之持續辦理事項，建議各區公所依規劃持續辦
理。

 (針對區公所回覆「△」及「╳」之項目逐項檢視是否妥適：

A. 「△」的項目建議列入四方工作會議管制事項，並請各區公所於區公所災害防救會報
中列管該項目。

B. 「╳」的項目為區公所評估無法辦理，請提案之局處檢視該提案是否適當。

 針對各局處提出項目，逐項討論是否納入108年度災害防救業務評核項目。



按一下以編輯母片標題樣式
創新作為代碼 創新作為

消防 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。
民政 區公所之間簽定災害防救相互支援協定，於發生災害時整合區域資源及強化防災體系。
水利 區公所與纜線、開口合約相關廠商及里長里幹事等建立即時聯繫LINE群組，以利排水維護管理相關連絡事宜。
工務 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度開口合約廠商機具、設備納入演練，並加強區與區之間機具互通協調。
社會 請各區公所將轄內各志願團體之特性及優勢加以分析以分派災時任務組別。
環保 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避免側溝油污及阻塞問題。
衛1 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
衛2 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
交通 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開口合約廠商車輛及司機納入演練。
教育 區公所辦理學校收容實務研習及演練，將學校、幼兒園、志工團體及鄰里單位納入參與對象。

研考
災後復建工程未提報案件複查機制
將災害發生期間EMIS登錄之公共設施損害案件轉送各區公所(並副知主管機關)評估是否進行復建工程，若區公
所評估無需辦理，則填報「復建工程評估確認表」，經主管機關複查確認無須施作後，送研考會備查。

警察 請區公所參考新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬訂重大災害發生時，減少當地交通衝擊
及迅速恢復交通順暢之方案。

農1 利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，
故以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

農2 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
原民 建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽能光電系統。
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★ 有關創新作為代碼說明

★ 請各區公所依轄區特性，參考前揭創新作為，決定是否推廣執行，填報符號如下：
 「○」：已辦理。
 「△」：規劃今年辦理（請補充預計辦理期程）。
 「 ╳」：經評估後，不適合辦理。

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 新北市各區公所推廣創新作為調查表(1/3)
代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 研考 警察 農1 農2 原民

板橋區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

三重區 ○ ╳ ○ ○ ○ ╳ △
107/9

△
107/9 ○ ○ ○ ╳ ╳ ○ ╳

中和區 ○ ○ ○ △
107/3 ○ ○ ○ ○ △

107/3 ○ ○ ○ △
107/5

△
107/5 ○

永和區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ╳ ╳

新莊區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○

新店區 ○ ○ ○ ○ ○ △
107/4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

土城區 ○ ○ ○ △
107/5 ○ ○ ○ ○ △

107/ 5 ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳

蘆洲區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
107/2 ○ ○ ○ ╳ ╳ ○

樹林區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
107/6 ○ ○ ○

汐止區 ○ △
107/3 ○ △

107/3 ○ ○
107/3

△
107/3

△
107/3

△
107/3 ○ ○ △

107/3 ╳ ╳ ╳

鶯歌區 ○ △
107/6 ○ ○ ○ △

107/2 ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ○ ╳

三峽區 ○ ○ ○ ○ ○ △
107/4 ○ ○ △

107/3 ○ ○ △
107/4

△
107/3 ○ △

107/12

資料更新時間：107/01/31



按一下以編輯母片標題樣式
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★ 新北市各區公所推廣創新作為調查表(2/3)
代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 研考 警察 農1 農2 原民

淡水區 ○ ○ ○ ○ △
107/3 ○ △

107/12
△

107/12
△

107/2
△

107/3 ○ △
107/8 ╳ ○ ╳

瑞芳區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○

五股區 ○ ○ △
107/3

△
107/3 ○ ╳ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

泰山區 ○ ○ ○ ○ ○ △
107/12 ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

林口區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
107/10 ╳ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳

深坑區 ○ ○ ○ △
107/5

△
107/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

石碇區 ○ ○ ○ ○ ○ △
107/2 ○ △

107/2 ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

坪林區 ○ ○ ○ △
107/4 ○ △

107/6
△

107/12
△

107/9
△

107/4
△

107/4 ○ △
107/6 ○ ○ ○

三芝區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
107/3

△
107/3 ○ ○

石門區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ △
107/3 ○ ○ ╳ ○ ╳ ╳

八里區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 新北市各區公所推廣創新作為調查表(3/3)
代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 研考 警察 農1 農2 原民

平溪區 ○ ○ ○ ○ △
107/4 ○ ○ ○ △

107/4
△

107/4 ○ ╳ ╳ ╳ ╳

雙溪區 ○ △
107/3 ○ ○ ○ △

107/4
△

107/9
△

107/10 ○ ○ ○ △
107/4

△
107/8 ╳ ╳

貢寮區 ○ ○ ○ ○ ○ △
107/5 ○ ○ △

107/4
△

107/5 ○ △
107/3 ○ ╳ ╳

金山區 ○ ○ ○ ○ △
107/3 ╳ ○ ○ ╳ △

107/3 ○ ╳ ╳ △ ╳

萬里區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
107/4 ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

烏來區 ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ╳ ╳ ○ ╳ ○ ╳ ○

△
人員異動
故無確切

期程

○



按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式
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八、主席結論


