
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第2次四方工作會議
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一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告

四、108年防災教育工作規劃報告

五、災防辦報告事項

六、2月進度及3月預定工作報告

七、區級(自主型)防災社區推動說明

八、國際災例分析

九、臨時動議

十、主席結論
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一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫(列管案095案)

2. 韌性(防災)社區推動案(列管案096案)

3. 108年度創新作為(列管案097案)

4. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

5. 108年度企業防災推動(建議新增列管)

6. 108年防災公園動員抽測(建議新增列管)
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三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

行政院災害防救辦公室於1月23日函覆各部會預
審意見，請本府主政局處依業管災類協助修正，
目前已回收各局處修正資料，刻正彙整中。預計
提報3月12日本市第1季災害防救會報核定。

108年
3月

31日
持續列管

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

107年共計有14間企業參與本市企業防災推動，
並分別與本市相關單位簽署防災合作備忘錄，並
分別參與本市防災相關工作推動，訂於108年第
一季災害防救會報(3月12日)針對各企業頒發感
謝狀，以感謝各企業之熱心參與及積極配合。

108年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

1.已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正
重點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市
級地區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，於2
月15日將計畫初稿提供淡水區做後續修訂，
預計3月提報預審。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函報
本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依
據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4.各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5.各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

096
107年
12月
27日

108年韌性
(防災)社區
推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1.已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合
遴選會議。

2.各局處推動數量共計14處，分別為：
消防局5處(韌性社區)：淡水區民生里、三
重區田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木里、
鶯歌區建德里。

水利局3處：泰山區全興里、深坑區深坑里、
新莊區裕民里。

工務局1處：汐止區白雲山莊。
農業局2處：坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
社會局1處：板橋區振義里。
原民局：輔導烏來區4處社區聯合複訓。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

108年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經相關局處回覆整理後列管29個區公所共計103
個項目，內容詳如後附表(8案解除列管、95案
持續列管)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1.已規劃區域治理推動工作項目，訂於1月30日
下午2時於新店區公所召開推動說明會。

2.訂於2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組
及現勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月預定工作：檢視及討論里(社區)內防救災
資源，並請社會局協助檢核里(社區)物資及收
容處所。

4. 4月預定工作：1-3月推動成果及5月環境現勘
規劃說明。

108年
12月
31日

持續列管
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編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，預計4月上旬
辦理。

2.已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

108年
11月
30日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災
推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

108年擇定6間企業推動，規劃於3月初前至企業
拜訪，期程如下：
1.技嘉科技：2月22日，上午10時
2.大板根：2月22日，下午2時30分
3.特力集團：2月25日，上午10時30分
4.威剛科技：3月4日，上午10時
5.尚品烘培坊：3月7日，下午2時
6.比漾廣場：3月8日，下午2時30分

108年
12月
31日

新增列管

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1.分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2.第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)

108年
11月
30日

新增列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/10)

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

八里 運用空拍機記錄防災演練過程。 預訂於108年演練中加入空拍機使用 108/4/30
檢附佐證資料
後解除列管

八里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 持續進行108年度暫掛纜線分區巡檢計畫 108/4/30
檢附佐證資料
後解除列管

三芝 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計108年4月11日防災演練時辦理 108/4/11
檢附佐證資料
後解除列管

三芝 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 有關纜線暫掛已有進行每月巡檢計畫。 108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三芝
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

目前辦理中 108/4/30
檢附佐證資料
後解除列管

三重
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

預計於4月起，辦理下水道溝體巡檢時，建立洩水孔
(連接管)位置。(目前僅能建立圖面圖資，GIS需由市
府統一建立)

108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三重 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
預計於4月起，辦理下水道專案清淤時，加註水流方
向。

108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三重 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
已有纜線分區巡檢計畫，並已自107年起執行。(目前
僅針對分區巡檢計畫執行)(側溝圖資目前只能更新有
改建過之側溝)

108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三重
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

已完成：三和路、力行路二段、自強路四段、重新路
一段二段、重陽路三段四段；辦理中：三寧街

108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三重
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

預計於6月時試辦，於改建側溝時建立溝內掛勾。 108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三重
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

已辦理完成(於1/21採買，廠商2/21已送貨，但數量
不足，於2/26再補足。)

108/12/31
檢附佐證資料
後解除列管

三峽 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所已於今年1月購買空拍機，將於3月份辦理防災公
園災害演練時，運用空拍機記錄防災演練過程。

108/03/31
檢附佐證資料
後解除列管
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三峽
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

因水利局已有建立洩水孔(連接管)GIS圖資供各公所
使用，經評估倘要建置洩水孔數量GIS圖資，本所尚
無經費可進行，故採屬建置系統使用即可。

考量區公所無經
費進行建置，建
議解除列管

三峽 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 雨水孔蓋標註水流流向，已請廠商辦理 108/09/30
檢附佐證資料後
解除列管

三峽 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關暫掛纜線分區巡檢計畫已擬訂，目前纜線業者配
合執行巡檢中。

108/12/31
檢附佐證資料後
解除列管

三峽
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

經評估本所尚無經費可執行，建議側溝GIS管理系統
仍由道路主管機關統一建置以為妥適。

考量區公所無經
費進行建置，建
議解除列管

三峽
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

參考其它公所，選擇適合本區竹崙市民活動中心場地
的拉鏈式屏風。

108.07.31
檢附佐證資料後
解除列管

土城 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計於108年3月22日辦理防災演練時辦理。 108.3.22
檢附佐證資料後
解除列管

土城
建立暫掛纜線分區巡檢計畫 目前已編訂巡檢計畫，待提列108年度成果即解除列

管。
108.3.31

檢附佐證資料後
解除列管

中和 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所將於108年3月6日下午1時40分辦理「中和區地
震複合式災害防救演習」，屆時第七救災救護大隊及
本所工務課將使用空拍機紀錄防災演練過程。

108.12.31
檢附佐證資料後
解除列管

中和 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關有線業者暫掛纜線分區巡檢計畫每月皆有提報自
主檢查計畫。

108.12.31
檢附佐證資料後
解除列管

五股 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所業於民間空拍業者簽署空拍協定，待開設防災公
園時進行拍攝演練。

108年11月
底

檢附佐證資料後
解除列管

五股 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 暫掛纜線分區巡檢計畫目前初稿已完成。
108年5月
底

檢附佐證資料後
解除列管

五股
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本所已完成成泰路3段（新五路口~洲子路）之弱電
管溝建置

已辦理
檢附佐證資料後
解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

五股
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

本案業於108年2月19日1082673276號簽准採購
在案，刻辦理採購作業中。

108年3月底
檢附佐證資料後解除
列管

平溪 運用空拍機記錄防災演練過程。
本區預訂於108年3月20日辦理108年複合式防災
演練，俟演練結束,回復相關演練成果

108.3.20
檢附佐證資料後解除
列管

平溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 預計於4月底前完成。 108.4.30
檢附佐證資料後解除
列管

平溪 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已建立暫掛纜線分區巡檢計畫。 已完成
已檢附暫掛纜線分區
巡檢計畫，建議解除
列管

永和 運用空拍機記錄防災演練過程。
本區108年度災害防救演練預定4月12日辦理，
屆時擬請第七救災救護大隊支援空拍機拍攝。

12月底
檢附佐證資料後解除
列管

永和 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
本年度1月開口合約已開工，刻正辦理雨水下水
道系統巡查，巡查同時於人孔蓋旁加註流向。

12月底
檢附佐證資料後解除
列管

永和 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
本年度已將本區巡檢範圍分為四區，請纜線業者
依各月份對應之巡檢區域辦理巡檢。

12月底
檢附佐證資料後解除
列管

永和
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預訂於本年度上半年採購拉鍊式屏風。 12月底
檢附佐證資料後解除
列管

石門 運用空拍機記錄防災演練過程。 已辦理，並將運用於108年複合式防災演練中。 108.04.12
檢附佐證資料後解除
列管

石門
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測量(辦理
招標作業中)，待測量完成後建檔。

108.08.15
檢附佐證資料後解除
列管

石門 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之道路側溝位置及尺寸測量(辦
理招標作業中)，待測量完成後建檔。

108.08.15
檢附佐證資料後解除
列管

石門
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

設置弱電管溝經費龐大，且本區對於弱電管溝之
需求性不高，故不予以辦理。

考量區公所無經費建
置，建議解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

石門
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

本所已有側溝GIS管理系統，創新方向為更新舊有圖
資(辦理招標作業中)，另側溝內附設掛勾之型式及經
費來源尚在規劃中。

108.08.15
檢附佐證資料
後解除列管

石門
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

於災害準備金核定後，即可添購拉鍊式屏風 108.05.31
檢附佐證資料
後解除列管

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配合使
用。

108年7月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 已納入本所108年度區排開口合約辦理。
108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 納入本所108年度開口合約辦理。
108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

納入本所108年度開口合約辦理。
108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預計購買40片，目前已添購17片。
108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

汐止 運用空拍機記錄防災演練過程。 業於108年2月19日防災公園抽測日辦理完竣。 108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

汐止 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
本所每星期均有辦理巡查，且逐路段密集巡查，及圖
資更新。

108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

汐止
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本所於福德二路已完成新設弱電共同管溝，並於忠孝
東路示範道路施作中，預計108年6月底完成。

108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

汐止
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

本年度第1季災害準備金送市府申請審核中，俟災準
金核撥後辦理採購。

108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

坪林 運用空拍機記錄防災演練過程。
預計5月份辦理複合型災害防救演練，運用空拍機
記錄。

108.5.16 檢附佐證資料後解除列管

坪林
人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美
化。

刻正請廠商辦理設計事宜。 108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

坪林 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
建立暫掛纜線分區巡檢計畫已於108年度纜線業者
契約內建置完成(詳附件)。

108.2.22
已檢附108年暫掛纜線巡
檢契約，建議解除列管

板橋 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

有關暫掛纜線分區巡檢計畫，本所持續配合辦理。
本所轄內有126里，每週巡查一里，自執行至今每
個里最少皆已巡查過一次以上，目前依然照計劃進
度執行中。後續提列108年執行成果後供參。

預計108年
7月31日前
提報成果

檢附佐證資料後解除列管

林口 運用空拍機記錄防災演練過程。
108年度複合式災害防救演練籌畫中，屆時將運用
空拍機記錄演練過程並提報相關成果。

108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

林口 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
108年已訂定暫掛纜線分區巡檢計畫執行依照期程
持續清整中，並持續更新側溝纜線圖資。

108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

林口
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時
意外亦能增加市容美觀。

本所及養工處辦理人行道改善時，會同時增設弱電
管道，要求纜線業者使用，另並按年度計畫清整架
空纜線，以達增加市容美觀。

108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

林口
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附
設掛勾供纜線清整使用。

本所已建置道路側溝部分GIS屬性圖資，更了解現
場側溝附掛深度是否不足的問題，以利於本所纜線
清整之依據。

108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

林口
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設
的機動性。

已列於108年災準金採購項目並函報社會局。 108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，請第六
大隊協助以空拍機紀錄演練過程。

108.12.31 檢附佐證資料後解除列管

金山 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
108年度已請纜線業者依本所排定計畫路段巡檢，
市區道路側溝已建立圖資。

108.03.31
已檢附108年度側溝纜線
自主巡查表，建議解除列
管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。
將商借空拍機後，規劃於本所演練時配合辦理(108年
10月底前)

108年12月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容易
使用路人誤導,目前僅將流水方向畫置於人孔頸或雨
水下水道側壁.目前已完成20孔預計108年12月底完
成。

108年12月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

泰山 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
本案公所每年度都有辦理，並已辦理完成，並非新增
列管案，請解除列管。

已辦理
檢附佐證資料
後解除列管

烏來 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份防災演練時辦理 6月30日
檢附佐證資料
後解除列管

烏來 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

一、台九甲線(忠治段)及烏來里(北107及)北107-1線)
為側溝附接纜線，其餘為架空，故因線路長度稍短，
故以上述路段為一整區之檢查路段，並依該計畫辦理。
二、本所已建置道路側溝纜線暫掛自主檢視計畫，建
議此案解除列管

已辦理
檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 運用空拍機記錄防災演練過程。 預定於108年3月21日本區防災演練辦理。 108年4月
檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
有關人孔蓋旁加註流向一案已納入本所108年度開口
合約辦理。

108年5月
檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關建立暫掛纜線分區巡檢計一案，本所側溝暫掛纜
線租賃契約已有規定相關自主巡檢計畫，公所不定期
辦理抽查作業。另每週本所亦定期辦理道路側溝巡查。

已辦理
檢附佐證資料
後解除列管

淡水 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於4月11日辦理防災公園演練，提供運用空拍機
拍攝情形。

4月11日
檢附佐證資料
後解除列管

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣式，
並選定示範道路試辦

8月20日
檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(6/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分配每月
巡檢里別(詳附件)，逐月辦理巡檢作業，並於隔月10
日前提供自主檢查表，已利備查。

10月20日
檢附佐證資料
後解除列管

淡水
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完成 10月20日
檢附佐證資料
後解除列管

深坑 運用空拍機記錄防災演練過程。
已於108年2月20日辦理防災公園開設演練已啟用空
拍機紀錄演練情形

預計108年
6月30日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108年6月
30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
將納入本(108)年度開口合約施作，預計108年6月30
日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已辦理

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新店 運用空拍機記錄防災演練過程。
屬本所創新事項，將持續辦理，預計於3月20日土石
流疏散撤離演練時，運用空拍機記錄防災演練過程。

108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

新店 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 本所每月皆有結合纜線業者辦理側溝纜線清整計畫。
預計108年
7月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新店
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

屬本所創新事項，將持續辦理，預計於5月份防災公
園演練時再次架設。

預計108年
6月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(7/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

新莊 運用空拍機記錄防災演練過程。 於108年度災防演練運用 7月前辦理
檢附佐證資料
後解除列管

新莊 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 將於本年度開口合約雨水人孔更換時加註流向 已辦理
檢附佐證資料
後解除列管

新莊 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
目前將新莊區分為6個區域，各家纜線業者每月輪流
巡查不同區域，並由承辦人員每月抽查該小區纜線附
掛情形。

已辦理
檢附佐證資料
後解除列管

新莊
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

俟第一季災準金核准後進行採購 108年5月
檢附佐證資料
後解除列管

瑞芳 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計4月前配合辦理。 108年4月
檢附佐證資料
後解除列管

瑞芳 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
本區後續發包完成將配合進行施作，預計5月底前完
成。

108年5月
檢附佐證資料
後解除列管

瑞芳 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
3月中旬與各纜線業者確認108年度巡檢計畫細部討
論，並於4月實施。

108年4月
檢附佐證資料
後解除列管

瑞芳
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預計4月份購買。 108年4月
檢附佐證資料
後解除列管

萬里 運用空拍機記錄防災演練過程。 3/15土石流演練時辦理。 3月30前
檢附佐證資料
後解除列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 逐年汰換舊有人孔蓋，並另研加註方式。 12月31日
檢附佐證資料
後解除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 預計本年度委外辦理計畫及巡查。 12月31日
檢附佐證資料
後解除列管

萬里
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

以本區重點路段優先研處，亦視年度經費辦理。 12月31日
檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(8/10)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

萬里
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

3/15土石流演練時辦理。 3月30前
檢附佐證資料
後解除列管

樹林 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於今年辦理之防災演練將運用空拍機記錄防災演
練過程。

108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

樹林 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

本所將本區分為4個區域，由7家纜線業者每月輪流巡
查不同區域(雨水箱涵及側溝每月各拍攝10處不足則
下個區域補足，防汛期(每年4月至10月)則為2倍)，
並於每月20日前函送上個月自主檢查表，後續由承辦
每月自各家自主檢查表中隨機抽查雨水箱涵及側溝各
10處纜線暫掛情形。

本區已有分
區巡檢計畫

檢附佐證資料
後解除列管

樹林
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預計3月底前購買
108年3月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 運用空拍機記錄防災演練過程。 於今年防救災演練時配合使用。
108年6月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

規劃辦理中
108年12月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 納入108年度雨水下水道開口合約辦理中
108年05月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 規劃辦理中
108年12月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本案需龐大經費，本所無經費設置，希望配合前瞻計
畫施作，唯前瞻計畫第五階段並無規劃本區設置弱電
管溝，建請解列。

考量區公所無
經費進行建置，
建議解除列管

雙溪
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

本所預計施作防焰拉鍊隔廉，俟相關災準金核定後再
行施作。

108年6月
底

檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(9/10)
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

蘆洲 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
已請業者於每月自主檢查時提送該月檢查區域表，本
所就自主檢查表抽查亦有分區巡檢之功效，於108年
1月開始實施。

108年2月
底

已檢附1月業者
暫掛纜線自主
檢查表，建議
解除列管

鶯歌 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所預計108年3月開設前進指揮所演練中運用空拍
機記錄防災演練過程。

108.06.30
檢附佐證資料
後解除列管

鶯歌 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 有關纜線暫掛依每月巡檢計畫辦理。 108.12.31
檢附佐證資料
後解除列管

鶯歌
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

本所預計於3月完成屏風採購。 108.03.31
檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(10/10)
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108年防災教育工作
規劃報告



報告大綱

教師專業增能

防災演練相關活動

防災輔導團入校協助

其他作為

一

二

三

四

整備

應變

復原



108年防災教育工作規劃報告

一、計畫名稱：

108年度新北市防災教育計畫

二、計畫依據：

(一)災害防救法第22、23條。

(二)教育部防災教育白皮書(2015年版)。

(三)教育部「各級學校校園災害管理要點」（103年11月1日）。

(四)教育部「校園災害管理工作手冊」（102年3月）。

(五)新北市107-110年防災教育中長程計畫。

三、計畫目標：

(一)強化輔導團組織運作與機能，整合各局處及外部防災資源。

(二)分享入校輔導訪視實務經驗，提升教職員工災防專業知能。

(三)研發災害防救課程教材教案，融入正確知識於各領域教學。

(四)協同單位辦理複合災害演練，強化師生災害防救應有素養。



一、教師專業增能
編號 日期 活動內容 預估成效

1 3-10月 幼兒園防災教育增能研習暨演練觀摩 約250人次

2 4-10月 特殊教育學校防災教育工作研習 約80人次

3 5月 防災教育輔導團外埠交流 團員參與

4 8-12月 防災教育分區學習社群實施計畫 約300人次

5 8-12月 十二年國教防災教育課程融入工作坊 約80人次

6 9-12月 防災教育教具產出型研習 約120人次

7 10月 核子事故實務增能研習 約50人次

標示者，為與外單位合作辦理事項。



二、防災演練相關活動
編號 日期 活動內容 預估成效

1 3月21日

108年全民防衛動員暨災害防
救(民安5號)演習
(教育局108年1月7日新北教工環
字第1080028523號函)

1.集美國小60人參與三重體育館
收容演練

2.全市學校師生約40餘萬人同步
辦理防災演練。

2 9-10月
辦理核子事故預防性疏散及接待
學校演練。

原能會核安基金補助核子事故應
變區內學校（計17校），約1,000
人次

3 9-10月 國家防災日在地化災害潛勢示

範演練
預計2校承辦，約1,000人次



三、防災輔導團入校協助

一、108年度防災校園建置申請情形：
(一)基礎學校(基礎建置)：31校
(二)進階學校(空間建置)：3校

二、入校輔導期程：
(一)4-5月第一次入校：團員暨專家入校進行基礎建置或文

書指導。
(二)10-12月第二次入校：團員暨專家入校進行防災演練指

導及成果驗收。

三、一類學校成果發表及評選：
12月：基礎建置學校代表進行成果發表簡報。



四、其他作為
日期 活動內容 預期成效

108年4/19-4/20
教育部「防災總動員暨防災校
園建置績優大會師」活動

(107年度成果展現)

一類學校:嘉寶國小
二類學校:二重國中、龜山國小
、德音國小、萬里國小、鳳鳴國小

1/24-25 新北市108年防災士培訓 教育局承辦及學校教師59人參與。

108年1月-12月 新北市108年防災社區推動

預定配合：
1.瑞芳區瑞濱里-農業局-瑞濱國小
2.深坑區深坑里-水利局-深坑國小、
深坑國中
3.中和區嘉慶里-消防局-中和高中
4.新莊區裕民里-水利局-裕民國小



簡報結束
恭請指教
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五、災防辦宣達事項
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災防辦宣達事項說明

1

2

3

108年度區公所實地輔導規劃

防救災資源資料庫2月抽查結果

區公所災害應變中心轄區概況圖板(兵棋臺)
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108年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 108年3月11日(星期一)
上午 金山區

下午 萬里區

2 108年3月13日(星期三)
上午 八里區

下午 中和區

3 108年3月15日(星期五)
上午 土城區

下午 汐止區

4 108年3月22日(星期五)
上午 烏來區

下午 蘆洲區

5 108年3月25日(星期一)
上午 樹林區

下午 林口區

6 108年3月26日(星期二)
上午 永和區

下午 板橋區

7 108年3月29日(星期五)
上午 平溪區

下午 瑞芳區

項次 輔導日期 時間 區公所

8 108年4月1日(星期一)
上午 石碇區

下午 新莊區

9 108年4月2日(星期二)
上午 雙溪區

下午 坪林區

10 108年4月8日(星期一)
上午 鶯歌區

下午 三峽區

11 108年4月15日(星期一) 上午 石門區

12 108年4月16日(星期二)
上午 五股區

下午 深坑區

13 108年4月19日(星期五) 上午 淡水區

14 108年4月22日(星期一) 下午 三重區

15 108年4月23日(星期二) 下午 泰山區

16 108年4月24日(星期三)
上午 貢寮區

下午 三芝區

17 108年4月25日(星期四) 上午 新店區

★ 辦理時間：預定3-4月底辦理。
★ 實地輔導於各區災防會報後辦理，期程規劃如下：
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防救災資源資料庫2月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市三重區公所 02-29862345
2019/02/01 

11:40
6 6 6 6 2019/02/18 O

挖土機 新北市三重區公所 02-29862345
2019/02/01 

11:40
4 4 4 4 2019/02/18 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市新莊區公所 29929891
2019/02/15 

15:21
19 19 19 19 2019/02/15 O

鏈鋸 新北市新莊區公所 29929891
2019/02/15 

15:21
2 2 2 2 2019/02/15 O

圓盤切割器 新北市五股區公所 02-22916051
2019/02/20 

09:14
1 1 1 1 2019/02/15 O

救生艇(平型底)-舊 新北市五股區公所 02-22916051
2019/02/20 

09:14
3 3 3 3 2019/02/15 O

大型抽水機
(管徑8吋以上)

新北市林口區公所 26033111
2019/02/01 

08:10
1 1 1 1 2019/02/15 O

災害防救團體 新北市林口區公所 26033111
2019/02/01 

08:10
203 203 203 203 2019/02/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2019/02/11 

17:33
2 2 2 2 2019/02/15 O

挖掘機 新北市深坑區公所 02-26623116
2019/02/11 

17:33
3 3 3 3 2019/02/15 O
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防救災資源資料庫2月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期

現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市三芝區公所 26362111
2019/02/15 

16:45
2 2 2 2 2019/02/15 O

大客車(21人座以上) 新北市三芝區公所 26362111
2019/02/15 

16:45
3 3 3 3 2019/02/15 O

應變通訊系統基地台 新北市八里區公所 26102621
2019/02/15 

16:13
0 0 0 0 2019/02/15 O

破碎機 新北市八里區公所 26102621
2019/02/15 

16:13
2 2 2 2 2019/02/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市雙溪區公所 02-24931111
2019/02/11 

10:20
1 1 1 1 2019/02/15 O

應變通訊系統基地台 新北市雙溪區公所 02-24931111
2019/02/11 

10:20
1 1 1 1 2019/02/15 O

大客車(20人座以下) 新北市貢寮區公所 02-24941601
2019/02/16 

16:36
1 1 1 1 2019/02/22 O

挖掘機 新北市貢寮區公所 02-24941601
2019/02/16 

16:36
2 2 2 2 2019/02/22 O

堆高機 新北市金山區公所 24985965
2019/02/15 

15:13
1 1 1 1 2019/02/15 O

高空作業車 新北市金山區公所 24985965
2019/02/15 

15:13
1 1 1 1 2019/02/15 O

救生衣 新北市萬里區公所 24922064
2019/02/15 

15:40
100 100 100 100 2019/02/15 O

水源供應車 新北市萬里區公所 24922064
2019/02/15 

15:40
2 2 2 2 2019/02/15 O
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防救災資源資料庫2月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期

現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442
2019/01/25 

14:09
1 1 1 1 2019/02/19 O

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442
2019/01/25 

14:09
1 1 1 1 2019/02/19 O

小型起重吊車(4輪) 新北市土城區公所 02-22732000
2019/02/19 

10:01
1 1 1 1 2019/02/15 O

手提強力照明燈 新北市土城區公所 02-22732000
2019/02/19 

10:01
10 10 10 10 2019/02/15 O

挖土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2019/01/25 

10:07
4 4 4 4 2019/02/18 O

鏈鋸 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2019/01/25 

10:07
3 3 3 3 2019/02/18 O

移動式照明燈組 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2019/02/14 

10:02
6 6 6 6 2019/02/15 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2019/02/14 

10:02
1 1 1 1 2019/02/15 O
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區公所災害應變中心轄區概況圖板(兵棋臺)
為強化區公所開設應變中心時，可透過磁鐵於圖面標註災點或防救災相關資
訊，以掌握轄區災害相關資訊，或平時作為兵棋推演之戰力佈署情境演練，
請各區公所依限回報調查表。

填報注意事項

★ 圖版尺寸過大時，須注意搬運時是否可放入電梯或通過門框。
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六、2月工作進度報告

3月預定進度報告
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區域治理推動說明會

★ 1月30日於新店區公所辦理
推動說明會，由消防局李副
局長、新店區林區長、烏來
區周區長共同主持。

★ 邀請內政部消防署、消防署
協力團隊、市府相關局處、
外勤大隊、新店區公所、烏
來區公所、新店區廣興里吳
里長、烏來區烏來里周里長
等單位與會。

新北市災害防救區域治理運作平臺組織圖
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區域治理防救災編組與資源調查
★ 2月24日至烏來區烏來里辦理防救災編組及防救災資源調查，並向社區

成員說明區域治理推動內容。
 討論防救災編組
 防救災資源調查說明
 環境現勘規劃討論

大合照

內容說明及討論情形
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更新土石流潛勢溪流分布圖資
★ 參考行政院農業委員會水土保持局最新公布之「土石流潛勢溪流」資料，重新

繪製新北市土石流潛勢溪流位置圖資，總計更新25張圖資。

★ 108年新北市土石流潛勢溪流新增1條新北DF235，位於金山區六股里。

項次 行政區域
數量

(全區圖)
項次 行政區域

數量
(全區圖)

1 八里區 1 14 貢寮區 1

2 三芝區 1 15 淡水區 1

3 三峽區 1 16 深坑區 1

4 土城區 1 17 新店區 1

5 中和區 1 18 新莊區 1

6 五股區 1 19 瑞芳區 1

7 平溪區 1 20 萬里區 1

8 石門區 1 21 樹林區 1

9 石碇區 1 22 雙溪區 1

10 汐止區 1 23 鶯歌區 1

11 金山區 1 24 坪林區 1

12 泰山區 1 25 新北市 1

13 烏來區 1 26 總計 25

**三重區、永和區、林口區、板橋區、蘆洲區無土石流潛勢。
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籌備區長班講習

時間 課程內容 主講人 地點

10：30-10：40

（10分鐘）
開場致詞 謝副市長政達

本府18樓

市政會議室

10：40-11：10

（30分鐘）

108年區級災害防救執行重

點及策進作為

消防局

李清安副局長

本府18樓

市政會議室

11：10-11：15

（5分鐘）
移動至市府廣場舞臺後方小廣場

11：15-11：45

（30分鐘）

區級前進指揮所開設

示範演練

板橋區公所

鶯歌區公所

市府廣場

舞臺後方小廣場

11：45-11：55

（10分鐘）
總結 謝副市長政達

市府廣場

舞臺後方小廣場

★ 將於3月6日辦理區長班講習
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防災公園開設抽測演練
★ 第1梯次於2月19日辦理開設抽測，抽測對象為汐止區。

★ 藉此提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、器材及設備之維護

管理，落實平時整備及檢查，並強化區公所對轄管防災公園之緊急開設

處置能力。
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擇定之企業防災拜訪
★ 108年度擇定6間企業推動企業防災，並於2-3月至企業辦理拜訪，了解狀

況及需求，確認合作內容及意願。

序號 企業名稱 行政區 企業屬性 企業拜訪時間

1 技嘉科技股份有限公司 新店區
主機板、顯示卡、筆記型電腦、

伺服機及電腦周邊產品
2月22日

2 大板根育樂事業股份有限公司 三峽區 飯店餐飲 2月22日

3 特力集團 新莊區 大型量販零售業 2月25日

4 (A+上品坊)尚品烘培坊 蘆洲區
複合式咖啡烘培、蛋糕、麵包、

點心
3月7日

5 威剛科技股份有限公司 中和區 記憶體應用產品 3月4日

6
比漾廣場Beyond Plaza

（豐東興業股份有限公司）
永和區

百貨公司業、餐館業、超級市
場業等

3月8日
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防災避難看板選址調查

防災避難看板設置
地點調查及現勘

繪製防災避難看版
圖面

★ 108年度防災避難看板預計裝設57組，請各區公所於3月20日前調查轄內
有無需設置地點，並回傳調查表。
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防災避難看板選址調查

資料來源：內政部「防災地圖作業手冊修正規定」

防災避難看板

避難收容處所
方向指示牌

避難收容處所
告示牌

★ 依據內政部103年5月15日修正之「防災地圖作業手冊修正規定」，每處
避難收容處所至少規劃設置1個避難收容處所方向指示牌及1個避難收容
處所告示牌。
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防災避難看板選址調查

1.融入街道景觀

★ 配合鶯歌區老街整體意象，將避難收容處
所方向指示牌融入既有之街道景觀特色。

2.配合觀光旅遊景點

★ 日本藤澤市江之島，每天平均有近10,000名遊客參觀江島神社，亦為東
京奧運會的帆船比賽場地。

★ 江島神社及其兩側商店街為海嘯的疏散路線，災害發生時，為誘導疏散居
民及大量遊客，當局在疏散路徑沿線裝設海嘯避難引導指示牌。



WCDR
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防災避難看板選址調查
3.引導至防災公園

★ 若轄區有建置防災公園，亦可製作引導至防災公園之避難看板。

現在位置

中間方向指示牌

收容處所
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防災避難看板選址調查
填寫前

備註：
1.建議提報位置可臨近防災社區。
2. 避難看板可建於區內群眾聚集之景點、
老街、夜市等位置，終點除指向避難收處
所外，亦可選擇指向區內防災公園。
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防災避難看板選址調查

1. 座標：填寫google座
標,以便於提供給廠商
設置點位。

2. 指北針：便於繪製看板
地圖時使用。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

填寫後範例
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防災避難看板選址調查

1. 座標：填寫google座
標,以便於提供給廠商
設置點位。

2. 電線杆/路燈編號：便
於確定裝設位置。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面/電線杆/路燈則不
需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

填寫後範例
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防災避難看板選址調查

1. 座標：填寫google座標,
以便於提供給廠商設置
點位。

2. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

填寫後範例



WCDR

3月預定工作報告

 辦理區長班教育訓練(3/6)

 召開區域治理運作平台會議(3/29)

 辦理108年防災(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會(3/27)

 淡水區地區災害防救計畫提報市府預審

 回收及彙整防災避難看板設置地點

55

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形
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七、區級(自主型)防災社區推動說明



自主型防災社區推動說明

主辦機關：新北市政府消防局
執行單位：新北市各區公所、臺灣大學氣候天氣災害研究中心

主講人：柯凱元 博士

新北市政府108年度
推動區級災害防救及防災社區計畫
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推動名單
區公所 社區 區公所 社區

瑞芳區 柑坪里 金山區 六股里

八里區 下罟里 貢寮區 貢寮里

深坑區 萬順里 林口區 下福里

平溪區 嶺腳里 蘆洲區 信義里

五股區 觀音里 三重區 大有里

石碇區 永定里 雙溪區 長源里

樹林區 金寮里 土城區 日新里

新店區 日興里 永和區 秀林里

中和區 中正里 淡水區(自辦) 新民里

石門區 老梅里 三峽區 鳶山里

板橋區(自辦) 振興里 三芝區(自辦) 八賢里

坪林區 大林里 泰山區 福興里

鶯歌區 西鶯里 汐止區(自辦) 長青里

新莊區 民全里 萬里區 崁腳里
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簡報大綱

一、自主型防災社區推動步驟

二、區公所應配合事項

三、社區應配合事項

四、本市防災社區認證

五、輔導團隊提供資源說明

六、自主型防災社區期程說明
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一、自主型防災社區推動步驟

1. 災害環境診斷及救災對策研擬

2. 防救災組織建立及防災計畫研擬

3. 防救災技能訓練

4. 防災演練（實際避難路線跑位及避難處所開設）

5. 製作成果紀錄（照片、影片等）

6. 申請本市防災社區認證

圖片來源：網頁



社區環境初勘

瞭解社區過去曾經發生過哪些災害，掌握社區的條件與特性。

0.環境初勘─事前準備工作

一、自主型防災社區推動步驟

61

新店區屈尺里



一、自主型防災社區推動步驟

62



社區環境踏勘

專家學者帶領里民瞭解社區曾發生的
災害及可能有的危險潛勢。

1.災害環境診斷及防救災對策研擬

63

一、自主型防災社區推動步驟

中和區內南里

林口區嘉寶里



社區診斷地圖製作

彩色圓點貼紙

在航照圖上標記點位位置
紅色為核子事故集結點
綠色為資源分布處

便利貼

寫下對點位的狀況，黏貼
在現況照片下

Tone線

圖片來源：網頁

社區航照圖 社區現況照片需要的工具

連結航照圖上點位與照片

1.災害環境診斷及防救災對策研擬

一、自主型防災社區推動步驟

64
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社區診斷地圖製作

圖片來源：網頁

步驟

環境調查的照片貼在地圖上

用圓點貼紙標示照片位置

調查出的現象、問題或資源寫於
便利貼上，一張便利貼寫一個問
題，貼在地圖上進行討論。

1.災害環境診斷及防救災對策研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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社區診斷地圖製作

圖片來源：網頁

診斷地圖所需用具

1.災害環境診斷及防救災對策研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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防救災對策討論

圖片來源：網頁

步驟

將對策寫在便利貼上→貼到海報上面

將討論結果寫在便利貼

依災害分類與災害前中後→提出
防救災議題

一起討論解決辦法

 議題：包括社區災
害類型及災前、災
中與災後。

 對策：包括家庭、
社區及政府。

1.災害環境診斷及防救災對策研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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防救災組織建立

組長
成員成員

組長
成員成員

組長
成員成員

組長
成員成員

組長
成員成員

2.防救災組織建立及防災計畫研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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防災計畫研擬

圖片來源：網頁

擬定符合社區需求的防災計畫，並建置防救災資料庫。

保全戶。

弱勢民眾：獨居長者、身心障礙者、65歲以上老年人口

及長期照顧機構（含老人福利機構、身心障礙福利機

構、護理之家及機構住宿式長期照顧福利機構及榮譽國民

之家）等。

疏散避難資訊：疏散避難地圖、疏散避難收容處所、水位

及土石流警戒資訊等。

2.防救災組織建立及防災計畫研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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防災計畫研擬

圖片來源：網頁

擬定符合社區需求的防災計畫，並建置防災社區防救災資料庫。

防救災資源清冊（社區內、外部）：物資資源與據點、防救災

機具與特殊車輛、醫療資源，以及警消等單位。

防救災組織任務與編組人力。

防救災技能人士：防災專員、醫護人員、警消人員、廚師、大

型車司機及挖土機司機等。

2.防救災組織建立及防災計畫研擬

一、自主型防災社區推動步驟
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邀請推動防災社區轄區消防隊授課──

消防知識課程、宣導與實作訓練。

3.防救災技能訓練

一、自主型防災社區推動步驟
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 依據社區實際狀況

輔導

團隊

提供各類型災害之演練腳本範本，提供推動自主型

防災社區之區公所參考，並依地方特性編撰。

專家學者指導防災演練預演1次及正式演練1次。

里民 區公所

里長
 進行災害情境演練

 危機處理與應變搶救

4.防災演練及成果發表

一、自主型防災社區推動步驟
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圖片來源：網頁

各次活動均以拍照或錄影記錄

以上提供簡易製作成果影片軟體，且網路上皆有提供簡易影片製作教學可參考。

5.製作成果紀錄

一、自主型防災社區推動步驟
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圖片來源：網頁

二、區公所應配合事項

1.製作一條通用的紅布條

災害環境診斷及救災對策研擬

防救災組織建立及防災計畫研擬

防救災技能訓練

3.意見調查表填寫及統計結果分析

2.由區公所統一發函及聯繫出席單位

新北市政府108年度推動區級災害防救及防災社區計畫

○○區○○里區級(自主型)防災社區

指導單位：新北市政府消防局 主辦單位：○○區公所 協辦單位：○○區○○里辦公處、國立臺灣大學
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圖片來源：網頁

災害環境診斷及救災對策研擬

防救災組織建立及防災計畫研擬

防救災技能訓練

防災演練與成果座談會

4.撰寫防災社區歷次活動成果

6.主動結合(發函)社區轄內其他單位共同推動，如警
消單位、學校、志工團體、避難弱勢機構、企業等

7.地方媒體露出

二、區公所應配合事項

8.除講師費由臺大支付外，其餘經費由公所自籌

5.完成防災社區成果影片
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圖片來源：網頁

１.防災不分性別（社區）

參加課程的男女比例勿差太多。

最少要有2位女性擔任組長。

２.記錄災害事件期間防災社區實際
運作事項（社區）

三、社區應配合事項
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四、本市防災社區認證
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五、輔導團隊提供資源說明

1. 聘請授課講師

2. 提供社區航照圖

3. 提供簽到單範本

4. 提供歷次活動意見調查表題目及統計分析範本

5. 提供各類型災害演練腳本範本

6. 提供歷次活動成果範本

7. 提供防災社區實際運作表格

8. 彙整各處社區提報成果資料

9. 管理自主型防災社區LINE群組
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六、自主型防災社區期程說明

1. 請區公所於3月8日前調查課程日期，並提報輔
導團，以利講師安排（原則上每位講師從一而
終，由臺大負責首次聯繫及確認講師，課程日
期如有異動，再由公所聯繫講師）。

2. 推動期程原則為3個月。

3. 推動完畢後，將各項成果資料提報輔導團彙整。

4. 配合本市防災社區認證期程提出申請（暫定9月
底）。
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八、國際災例分析



108年1月巴西水庫潰堤事件

82
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事件描述
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• 時間：2019年1月25日

• 地點：巴西米納斯吉拉斯州

• 事件描述：巴西東南方米納斯吉拉斯州的布魯瑪基紐豆礦場25日下午12時
28分突然崩塌，發生水壩潰堤意外，導致村莊被淹沒，許多人驚慌而逃，
為過去30年來因礦場水壩潰決造成最嚴重的傷亡事件。

水壩潰堤前後對照

資料來源：
換日線：https://crossing.cw.com.tw/blogTopic.action?id=556&nid=11293
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事件描述
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災情描述

85

 此次災害共計造成115人死亡、248人失蹤。

 此水壩主要是用來存放採礦廢棄物和廢水的尾礦霸，大量泥漿和廢
料流入當地的河流中，使得當地生態環境遭受嚴重污染。

 洪水氾濫導致布魯瑪基紐市（Brumadinho）大片綠地、農田及道
路皆被淹沒，交通受阻。

資料來源：
美聯社：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190201001814-260408
中央通訊社：https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201901270007.aspx

大量泥漿及廢料淹沒道路 水壩潰堤後衛星圖
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政府應變作為
• 當地政府災後立即於附近足球場設立救災區，供受害者接受治療，並提供50

名消防員以及10多架飛機前往搜救並空運傷者離開該地。

• 26日除加派100名搜救人員，巴西環境部長、礦產能源部長及區域發展部部
長也都趕赴當地視察災情。

• 由於水壩並未完全崩壞，還有可能發生泥流決堤的二次災害，因此搜救隊於
隔日將被害區域封鎖，防止受災人數增加。

• 巴西各地志工於災後前往米納斯吉拉斯州，協助分配及運送物資。

86
資料來源：
自由時報http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2683667
新唐人https://www.ntdtv.com/b5/2019/01/28/a102498751.html

搜救人員於泥濘中搜尋受困民眾

http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2683667
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政府應變作為

87

• ２７日上午，當地另一處水壩因水位達危險高度也傳出崩塌危險，政府立即
停止搜救任務，並撤離約2萬4千位居民，以防災情擴大。

• 針對該礦產公司所造成的災難與傷亡，巴西環保單位已開出６６５０萬美元
(約20億台幣)之罰單，未來可能將再評估災害程度與規模另行開罰。

• 國際救援方面，以色列於災後協助提供各項專業人員及設備，並派遣直升機
運載救災團隊至災區，協助尋找可能的生還者。

資料來源：
路透社：https://dq.yam.com/post.php?id=10623

青年日報：https://www.ydn.com.tw/News/322562

當地志工協助運送物資
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致災原因研判
 使用上游築壩法建造尾礦壩

初期尾礦壩會先蓋一道巨型護牆，接著礦砂堆積累積到一定高度，護牆
會再逐步往上搭建，因此一旦碰上地震或大雨，長時間累積容易造成壩體不
穩導致潰堤。

 安檢及監管措施不夠完善

2015年，巴西班托羅德里格斯也曾發生鐵礦水壩潰堤事件，但巴西政府
針對尾礦壩的安全管理與規範仍不重視，因此未能有效評估風險，並做出相
應的監管行動，導致相同災害再次發生。

88
資料來源：
轉角國際：https://global.udn.com/global_vision/story/8663/1660083

2015年米納斯吉拉斯州尾礦壩潰堤事件造成當地環境嚴重汙染
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小結

建立水庫與重要提防的預警廣播系統設施

建置完善的監測預警及廣播系統，能確實提升水庫與重要提防應變預警
能力，以降低災害之發生。

潛勢地區建築開發管理及限建管制

針對較易形成災害的潛勢地區作適當的開發管理與限制，以降低大雨後
引發土石流所造成的二次災害。

於平日提供災害潛勢區內之居民正確防災觀念及舉辦各項防救演練，
藉此加強民眾自助及互助的能力。

定期辦理防災疏散演練與救災措施
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九、臨時動議
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十、主席結論


