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新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第3次四方工作會議

108年3月27日(星期三) 14時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、3月進度及4月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫(列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

3. 108年度創新作為(列管案097案)

4. 推動本市災害防救區域治(列管案098案)

5. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

6. 108年度企業防災推動(列管案100案)

7. 108年區公所實地輔導(建議新增列管)

8. 防災避難看板調查與建置(建議新增列管)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

行政院災害防救辦公室於1月23日函覆各部會預
審意見，請本府主政局處依業管災類協助修正，
已彙整局處回覆資料並提報3月12日本市第1季
災害防救會報核定，預計本週簽陳行政院提報備
查。

108年
3月

31日
持續列管

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

107年共計有14間企業參與本市企業防災推動，
並分別與本市相關單位簽署防災合作備忘錄，並
分別參與本市防災相關工作推動，已於108年第
一季災害防救會報(3月12日)針對各企業頒發感
謝狀，以感謝各企業之熱心參與及積極配合。

108年
3月

31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正
重點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市
級地區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於
3月7至淡水區辦理輔導會議，淡水區3月13日
提報市府預審，由各局處辦理預審作業，預計
4月3日召開審查會議。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函報
本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依
據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選
會議，各局處推動數量共計12處。

2. 預計3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊
召開防災(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉

慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，預計4月辦理工作團

隊組成與指導會議。
3. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里。
已移請採購處代辦上網公告招標事宜。

4. 工務局1處：
推動汐止區白雲山莊。
協力團隊為內政部建研所。

5. 農業局2處
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
 3月27日開標。

6. 社會局1處
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。

7. 原民局：
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
動用二備金簽文會辦主計處後，刻正綜簽。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

108年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經相關局處回覆整理後列管29個區公所共計103
個項目，內容詳如後附表(8案已解除列管，24
案建議於本次會議解除列管，71案持續列管)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，訂於1月30日
下午2時於新店區公所召開推動說明會。

2. 訂於2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組
及現勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月預定工作：檢視及討論里(社區)內防救災
資源，並請社會局協助檢核里(社區)物資及收
容處所。預計3月29日召開運作平台。

4. 4月預定工作：防救災編組及防救災資源說明
及5月環境現勘規劃說明。

108年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/11)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

八里 運用空拍機記錄防災演練過程。 預訂於108年演練中加入空拍機使用 108/4/30 檢附佐證資料
後解除列管

八里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 持續進行108年度暫掛纜線分區巡檢計畫 108/4/30 檢附佐證資料
後解除列管

三芝 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計108年4月11日防災演練時辦理 108/4/11 檢附佐證資料
後解除列管

三芝 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 有關纜線暫掛已有進行每月巡檢計畫。 108/12/31 檢附佐證資料
後解除列管

三芝 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 目前辦理中 108/4/30 檢附佐證資料

後解除列管

三重 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

預計於4月起，辦理下水道溝體巡檢時，建立洩水孔
(連接管)位置。
(目前僅能建立圖面圖資，GIS需由市府統一建立)

4月起開始
執行

檢附佐證資料
後解除列管

三重 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 預計於4月起，辦理下水道專案清淤時，加註水流方
向。

4月起開始
預計執行。

檢附佐證資料
後解除列管

三重 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
已有纜線分區巡檢計畫，並已自107年起執行。
(目前僅針對分區巡檢計畫執行)
(側溝圖資目前只能更新有改建過之側溝)

纜線分區巡
檢計畫已自
107年起執
行執行迄今

檢附佐證資料
後解除列管

三重 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

已完成：三和路、力行路二段、自強路四段、重新路
一段二段、重陽路三段四段；辦理中：三寧街

101年起每
年增加路段
執行

檢附佐證資料
後解除列管

三重 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。 預計於6月時試辦，於改建側溝時建立溝內掛勾。 預計6月起

開始執行
檢附佐證資料
後解除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

已辦理完成(於1/21採買，3月11日核銷完畢，檢附
核銷資料)。 108/12/31 已提供佐證資料，

建議解除列管

三峽 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已於今年1月購買空拍機，將於3月份辦理防災
公園災害演練時，運用空拍機記錄防災演練過程。

108/03/31 檢附佐證資料後
解除列管

三峽 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 雨水孔蓋標註水流流向，已請廠商辦理 108/03/31 檢附佐證資料後
解除列管

三峽 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 暫掛纜線分區巡檢計畫已提送，如附件，建議解除
列管 108/12/31

已提供暫掛纜線
分區巡檢路段表，
建議解除列管

三峽 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

參考其它公所，選擇適合本區竹崙市民活動中心場
地的拉鏈式屏風。

108/04/30 檢附佐證資料後
解除列管

土城 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計於108年3月22日辦理防災演練時辦理。 108.3.22 檢附佐證資料後
解除列管

土城 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 目前已編訂巡檢計畫，待提列108年度成果即解除
列管。 108.3.31 檢附佐證資料後

解除列管

中和 運用空拍機記錄防災演練過程。

本所業於108年3月6日下午2時30分辦理「中和區
地震複合式災害防救演習」，第七救災救護大隊及
本所工務課使用空拍機紀錄防災演練過程，相關空
拍機影片下載網址如下：(https://bit.ly/2T0KXpu)
。

108/3/6
已提供防災演練
空拍機影像，建
議解除列管。

中和 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關有線業者暫掛纜線分區巡檢計畫每月皆有提報
自主檢查計畫(相關計畫如附件)。 108/3/8 

已提供1月份自
主檢查表及新北
市暫掛纜線管理
要點，建議解除
列管。

★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/11)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

五股 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所業於民間空拍業者簽署空拍協定，待開
設防災公園時進行拍攝演練。

108年11月
底

檢附佐證資料後解除
列管

五股 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 暫掛纜線分區巡檢計畫已完成。 已辦理
已檢附今年檢附暫掛
纜線分區巡檢計畫，
建議解除列管

五股 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本所已完成成泰路3段（新五路口~洲子路）
之弱電管溝建置 已辦理 已檢附施工前完工後

照片，建議解除列管

五股 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 採購作業已完成 已辦理

已檢附採購後屏風入
庫照片，建議解除列
管

平溪 運用空拍機記錄防災演練過程。 本區預訂於108年3月20日辦理108年複合式
防災演練，俟演練結束,回復相關演練成果 108.3.20 檢附佐證資料後解除

列管

平溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 預計於4月底前完成。 108.4.30 檢附佐證資料後解除
列管

永和 運用空拍機記錄防災演練過程。 本區108年災害防救演練預定4月12日辦理，
屆時擬由第七救災救護大隊支援空拍機拍攝。12月底 檢附佐證資料後解除

列管

永和 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
本年度1月開口合約已開工，刻正辦理雨水下
水道系統巡查，巡查同時於人孔蓋旁加註流
向。

12月底 已檢附佐證相片，建
議解除列管

永和 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 本年度已將本區巡檢範圍分為四區，請纜線
業者依各月份對應之巡檢區域辦理巡檢。 12月底

已檢附107年第二季纜
線清整會議紀錄佐證，
建議解除列管

永和 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

於108年3月5日1082176159號簽准，刻辦理
採購作業中。 12月底 檢附佐證資料後解除

列管

石門 運用空拍機記錄防災演練過程。 已辦理，並將運用於108年複合式防災演練中 108.04.12 檢附佐證資料後解除
列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/11)

按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

石門 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、石
門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測量(預計於108
年03月12日辦理評選)，待測量完成後建檔。

108.08.15 檢附佐證資料
後解除列管

石門 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、石
門、尖鹿等4里之道路側溝位置及尺寸測量(預計於
108年03月12日辦理評選)，待測量完成後建檔。

108.08.15 檢附佐證資料
後解除列管

石門 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

本所已有側溝GIS管理系統，創新方向為更新舊有圖
資(預計於108年03月12日辦理評選)，另側溝內附設
掛勾之型式及經費來源尚在規劃中。

108.08.15 檢附佐證資料
後解除列管

石門 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

於災害準備金核定後(已於2月23日向市府申請災準
金)，即可添購拉鍊式屏風 108.05.31 檢附佐證資料

後解除列管

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配合使
用。

108年7月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 已納入本所108年度區排開口合約辦理。 108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

石碇 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。 納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月

30日
檢附佐證資料
後解除列管

石碇 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 預計購買40片，目前已添購17片。 108年4月

30日
檢附佐證資料
後解除列管

汐止 運用空拍機記錄防災演練過程。 業於108年2月19日防災公園抽測日辦理完竣。 108.12.31
已提供拍攝影
片佐證，建議
解除列管

汐止 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 本所每星期均有辦理巡查，且逐路段密集巡查，及圖
資更新。 108.12.31 檢附佐證資料

後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/11)



按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

汐止 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時
意外亦能增加市容美觀。

本所於福德二路已完成新設弱電共同管溝，並於
忠孝東路示範道路施作中，預計108年6月底完
成。

108.12.31 檢附佐證資料後解除列管

汐止 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設
的機動性。

本年度第1季災害準備金送市府申請審核中，俟
災準金核撥後辦理採購。 108.12.31 檢附佐證資料後解除列管

坪林 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份辦理複合型災害防救演練，運用空拍
機記錄。 108.5.16 檢附佐證資料後解除列管

坪林 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美
化。 流向標註廠商進場施工中，預計3月底施工完畢。108.4.30 檢附佐證資料後解除列管

板橋 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

有關暫掛纜線分區巡檢計畫，本所持續配合辦理
本所轄內有126里，每週巡查一里，自執行至今
每個里最少皆已巡查過一次以上，目前持續照計
劃進度執行中。
檢附108年1至2月纜線稽查會勘紀錄之佐證資料
供參，本案建請解除列管。

預計108年
7月31日前
提報成果

已檢附1、2月份會勘紀錄
建議解除列管。

林口 運用空拍機記錄防災演練過程。 108年度複合式災害防救演練籌畫中，屆時將運
用空拍機記錄演練過程並提報相關成果。

108年4月
30日 檢附佐證資料後解除列管

林口 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 108年已訂定暫掛纜線分區巡檢計畫執行依照期
程持續清整中，並持續更新側溝纜線圖資。

108年4月
30日 檢附佐證資料後解除列管

林口 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時
意外亦能增加市容美觀。

本所及養工處辦理人行道改善時，會同時增設弱
電管道，要求纜線業者使用，另並按年度計畫清
整架空纜線，以達增加市容美觀。

108年4月
30日 檢附佐證資料後解除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。 將商借空拍機後，規劃於本所演練時配合辦理
(108年10月底前)

108年12
月31日 檢附佐證資料後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/11)

按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容易
使用路人誤導,目前僅將流水方向畫置於人孔頸或雨
水下水道側壁.目前已完成20孔預計108年12月底完
成。

108年12月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

泰山 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 本案公所每年度都有辦理，並已辦理完成，並非新增
列管案，請解除列管。 已辦理 檢附佐證資料

後解除列管

烏來 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份防災演練時辦理 6月30日 檢附佐證資料
後解除列管

烏來 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

一、台九甲線(忠治段)及烏來里(北107及)北107-1線)
為側溝附接纜線，其餘為架空，故因線路長度稍短，
故以上述路段為一整區之檢查路段，並依該計畫辦理
二、本所已建置道路側溝纜線暫掛自主檢視計畫，建
議此案解除列管

已辦理 檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 運用空拍機記錄防災演練過程。 預定於108年3月21日本區防災演練辦理。 108年4月 檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 有關人孔蓋旁加註流向一案已納入本所108年度開口
合約辦理。

108年5月 檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關建立暫掛纜線分區巡檢計一案，本所側溝暫掛纜
線租賃契約已有規定相關自主巡檢計畫，公所不定期
辦理抽查作業。另每週本所亦定期辦理道路側溝巡查

已辦理 檢附佐證資料
後解除列管

淡水 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於4月11日辦理防災公園演練，提供運用空拍機
拍攝情形。 4月11日 檢附佐證資料

後解除列管

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣式
並選定示範道路試辦 8月20日 檢附佐證資料

後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(6/11)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

林口 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

本所已建置道路側溝部分GIS屬性圖資，更了解現場
側溝附掛深度是否不足的問題，以利於本所纜線清整
之依據。

108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

林口 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 已提報社會局災準金購買，俟同過撥款後購買 108年4月

30日
檢附佐證資料
後解除列管

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，請第六大
隊協助以空拍機紀錄演練過程。 108.12.31 檢附佐證資料

後解除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。
將商借空拍機後，規劃於本所演練時配合辦理(108年
10月底前)

108年12月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容易
使用路人誤導,目前係將流水方向畫置於人孔頸或雨
水下水道側壁，目前已完成20孔，預計108年12月底
全數完成。

108年12月
31日

檢附佐證資料
後解除列管

泰山 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
本案公所每年度都有辦理，並已辦理完成，並非新增
列管案，請解除列管。 已辦理完成

已檢附分區巡
檢計畫自主檢
查表及巡查預
定表，建議解
除列管

烏來 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份防災演練時辦理 108年6月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

烏來 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

一、台九甲線(忠治段)及烏來里(北107及)北107-1線)
為側溝附接纜線，其餘為架空，故因線路長度稍短，
故以上述路段為一整區之檢查路段，並依該計畫辦理
二、本所已建置道路側溝纜線暫掛自主檢視計畫，建
議此案解除列管

108.12.31 檢附佐證資料
後解除列管

貢寮 運用空拍機記錄防災演練過程。 預定於108年3月21日本區防災演練辦理。 108年4月 檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(7/11)

按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

貢寮 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 檢附108年度貢寮區雨水下道清淤、水利設施維護及
纜 線附掛處理等工作開口合約

108年5月
已檢附佐證資
料，建議解除
列管

貢寮 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 檢附108年度雨水下道及道路側溝掛纜線租賃契約書 已辦理
已檢附佐證資
料，建議解除
列管

淡水 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於4月11日辦理防災公園演練，提供運用空拍機
拍攝情形。 4月11日 檢附佐證資料

後解除列管

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣式
並選定示範道路試辦 8月20日 檢附佐證資料

後解除列管

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分配每月
巡檢里別(詳附件)，逐月辦理巡檢作業，並於隔月10
日前提供自主檢查表，已利備查。

10月20日 檢附佐證資料
後解除列管

淡水 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完成 10月20日 檢附佐證資料
後解除列管

深坑 運用空拍機記錄防災演練過程。 已於108年2月20日辦理防災公園開設演練已啟用空
拍機紀錄演練情形

預計108年
6月30日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108年6月
30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 將納入本(108)年度開口合約施作，預計108年6月30
日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已辦理
預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(8/11)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

新店 運用空拍機記錄防災演練過程。
屬本所創新事項，將持續辦理，預計於3月20日本區
13里土石流疏散撤離演練時，運用空拍機記錄防災演
練過程。

108年4月
30日

檢附佐證資料
後解除列管

新店 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
1.本所每月皆有結合纜線業者辦理側溝纜線清整計畫。
2.預計4月份檢附2月份本區雨水下水道及側溝清整計
畫。

預計108年
7月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新店 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

屬本所創新事項，將持續辦理，預計於5月份防災公
園演練時再次架設。

預計108年
6月31日前
提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新莊 運用空拍機記錄防災演練過程。 於108年度災防演練運用 7月前辦理 檢附佐證資料
後解除列管

新莊 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 人孔蓋旁加註流向(如附件照片) 已辦理
已檢附佐證資
料，建議解除
列管

新莊 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 檢附108年2月暫掛纜線業者自主檢查複(抽)查表。 已辦理
已檢附佐證資
料，建議解除
列管

新莊 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

已採購部分拉鍊式屏風，剩下部分俟第一季災準金核
准後進行採購(如附件照片) 108年5月

已檢附佐證資
料，建議解除
列管

瑞芳 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計4月前配合本區防災演練辦理。 108年4月 檢附佐證資料
後解除列管

瑞芳 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 本區後續發包完成將配合進行施作，預計5月底前完
成。 108年5月 檢附佐證資料

後解除列管

瑞芳 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 3月中旬與各纜線業者確認108年度巡檢計畫細部討
論，並於4月實施。 108年4月 檢附佐證資料

後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(9/11)
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

瑞芳 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 預計4月份購買。 108年4月 檢附佐證資料

後解除列管

萬里 運用空拍機記錄防災演練過程。 3/15土石流演練時辦理。 3月30前
已檢附佐證資
料，建議解除
列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 逐年汰換舊有人孔蓋，並另研加註方式。 12月31日 檢附佐證資料
後解除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 預計本年度委外辦理計畫及巡查。 12月31日 檢附佐證資料
後解除列管

萬里 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。 以本區重點路段優先研處，亦視年度經費辦理。 12月31日 檢附佐證資料

後解除列管

萬里 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 3/15土石流演練時辦理。 3月30前

已檢附佐證資
料，建議解除
列管

樹林 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所於今年辦理之防災演練將運用空拍機記錄防災演
練過程。 108.12.31 檢附佐證資料

後解除列管

樹林 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

本所將本區分為4個區域，由7家纜線業者每月輪流巡
查不同區域(雨水箱涵及側溝每月各拍攝10處不足則
下個區域補足，防汛期(每年4月至10月)則為2倍)，
並於每月20日前函送上個月自主檢查表，後續由承辦
每月自各家自主檢查表中隨機抽查雨水箱涵及側溝各
10處纜線暫掛情形。(本區已有分區巡檢計畫)

本區已有分
區巡檢計畫

已檢附分區巡
檢計畫，建議
解除列管

樹林 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。 已於2月26日添購 108年3月

底

已檢附屏風照
片佐證，建議
解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(10/11)
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 運用空拍機記錄防災演練過程。 於3/15封橋封路演練時辦理 108年6月
底

已檢附佐證資
料，建議解除
列管

雙溪 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。 規劃辦理中 108年12月

底
檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 納入108年度雨水下水道開口合約辦理中 108年05月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 規劃辦理中 108年12月
底

檢附佐證資料
後解除列管

雙溪 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預計施作防焰拉鍊隔廉，已向社會局提出申請，俟經
費核定後再行施作。

108年6月
底

檢附佐證資料
後解除列管

鶯歌 運用空拍機記錄防災演練過程。

本年度前進指揮所架設演練配合市府區長班規劃，移
地至新北市政府市民廣場舉辦，受限板橋區屬人口高
度密集都市區域，非有相關法規與配套措施不適於任
意使用飛行裝置，空拍機操作改以現場展示模式配合
演練。

108.06.30
已檢附開設現
場照片佐證，
建議解除列管

鶯歌 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 有關纜線暫掛已經依每月巡檢計畫辦理。 108.12.31
已檢附自主檢
查表佐證，建
議解除列管

鶯歌 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

社會組目前已向廠商洽詢屏風採購相關事宜，預計於
108年3月底前完成採購。 108.03.31 檢附佐證資料

後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(11/11)

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，將於4月23日
辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

108年
11月
30日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 為持續推動108年企業防災工作，已分別拜訪技
嘉科技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限
公司、特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+
上品坊)尚品烘培坊、比漾廣場Beyond Plaza

2. 新店區公所訂於3月27日與裕隆集團及白金花園
酒店簽署企業防災合作備忘錄(該公所107年合作
備忘錄有效期限為期1年)，延續防災合作關係。

3. 淡水區公所訂於3月28日與淡水第一信用合作社
簽署防災合作備忘錄。

108年
12月
31日

持續列管

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理抽測，
從當梯次受測名單內抽出1區進行動員開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測對象
為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深坑國

中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

102
108年

3月
27日

108年區公
所實地輔

導

消防局
各區公所

1. 本年度規劃3-4月至區公所辦理實地輔導會議，
已於3月12日函頒實地輔導執行計畫。

2. 已完成實地輔導：3/13八里區、中和區；
3/15土城區、汐止區；3/22烏來區、蘆洲區；
3/25金山區、林口區；3/26永和區、板橋區

108年
4月

30日
持續列管

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局

1. 本年度預計設置57組防災避難看板。
2. 目前已有19區公所函復，尚未提報的為三重

區、三峽區、烏來區、泰山區、八里區、貢寮
區。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

25

WCDR

26

災防辦宣達事項說明

1
2
3

108年防災社區複訓規劃

防災公園開設抽測演練

防救災資源資料庫3月抽查結果
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108防災社區複訓規劃
★ 為針對107年51處通過認證之防

災社區辦理分區複訓，共29場
次(同區合併辦理)。

★ 請各區公所於4/5前至雲端
(https://reurl.cc/G4e4A)填報
辦理日期及地點，所需時間約3
小時。

行政區 辦理複訓社區
板橋區 湳興里、滿翠里、宏翠里
中和區 內南里、德行里、頂南里
永和區 竹林里
新店區 廣興里、中興里、塗潭里、台北小城社區
三重區 福民里、永盛里
新莊區 民安里
蘆洲區 水河里、水湳里、保新里
樹林區 東山里、中華里
土城區 祖田里、廷寮里、清化里
汐止區 忠山里
淡水區 民生里、油車里
鶯歌區 建國里、鳳鳴里
三峽區 嘉添里、礁溪里
瑞芳區 上天里
五股區 民義里
泰山區 明志里、貴和里
林口區 嘉寶里、西林里
三芝區 古庄里
八里區 長坑里
深坑區 土庫里
金山區 重和里
萬里區 中幅里
坪林區 坪林里
貢寮區 仁里里
雙溪區 平林里、三港里
平溪區 南山里
烏來區 烏來里、信賢里、忠治里、福山里
石碇區 潭邊里
石門區 尖鹿里

WCDR
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防災公園開設抽測演練

序號 評核單位 建 議 事 項

1 災害防救辦公室

1. 取水點設置位置未臨道路側或取水點，恐造成日後實際開設時取水
困難建議重新檢討。取水架設置方式略顯簡陋，水桶清潔度需加強。

2. 淋浴區設置位置距離取水點距離遠，建議重新檢討。
3. 各功能場站於防災公園分散設置，建議檢討調整功能場站位置。(例

如：心靈安撫區與其他場站距離略遠)
4. 指揮中心站為各單位進駐處理防災公園內各項事務之功能場站，建

議可利用鄰近其他場所或既有資源增加架設宮庭帳篷使指揮中心站
之工作空間充足，以利工作人員作業。

5. 志工動員人數雖足，惟區公所人員及替代役動員人數略顯不足。
6. 演練動線、災民人員引導等流暢性建議再加強。
7. 致詞流程有待加強，另講台道具過於簡易建議改善。

2 水利局 1. 取水動線規劃不明，建議動線應考量使用狀況酌予調整。
2. 符合規定通報水車支援且自來水車有到場配合演練。

3 環保局 設有實體臨時廁所，垃圾分類清楚完整。

4 衛生局 經現場抽問衛生所人員對醫療後送及心理衛生等項目清楚。

5 社會局
1. 單身男女寢區未有明顯空間區隔，建議加以區隔以維護寢區安全。
2. 特別照護寢區建議增加設置內容物。
3. 現地利用示範炊事過程，切合實際情境。

6 消防局

1. 各場站位置應做適當配置，可使防災公園實際開設時，各場站功能
可運作順遂。

2. 建議針對器材設備設有定期檢核表格。
3. 淋浴區設置位置應考量隱私問題，位置應妥善規劃。

7 台大團隊 物資管理站設置位置與器材倉庫運輸動線是否順暢，建議酌予考量。

★ 2月19日於汐止區防災公園(汐止體育場)辦理第1梯次開設抽測演練，局處
評核建議如下：
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★ 板橋區公所防災公園(浮洲運動公園)開設自主演練優點：

 防災公園收容演練結合防汛及道路清淤演練，各場站演練過程有納
入實際情境及搶險狀況。

 邀集轄內多位里長前往觀摩演練，使里長深入瞭解防災公園位置、
功能。

 各站編組人員對於分工任務熟稔，演練動作流暢。
 設有兒童照顧區、休閒娛樂區等功能場站，並情境演練兒童於該區

接受休閒照顧之情形。
 心靈安撫區有多位宗教團體志工到場配合演練且相關書籍充足。
 中華電信、自來水事業單位皆到場配合演練支援人員熟稔任務且相

關配件器材完整。
 曬衣區利用現場路樹或硬體設施提供災民使用，且曬衣繩有保持衣

物間距之功能。
 物資發放區有區分男、女、嬰兒等物資用品，並納入災時民眾不滿

物資太少之情境演練。
 動員國小師生參與演練，使防災教育向下紮根。
 演練過程錄製影片，以利後續業務傳承。

防災公園開設自主演練

演練影片載點：https://drive.google.com/file/d/1NS0xBJ3EWbyfEf88Cjt3KGoBmZNgp5RA/view

WCDR
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★ 3月14日板橋區公所於浮洲運動公園辦理防災公園自主演練，辦理情形
優異，以下針對優點進行說明：

防災公園開設自主演練

多位里長重視防災公園演練出席觀摩

透過邀請地方媒體協助新聞露出
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防災公園開設自主演練

各場站演練過程有納入實際情境及搶險狀況，且動員事業單位參演

WCDR

32帳篷區設置警衛哨管理人員進出

動員國小師生參與演練
以防災教育向下紮根

防災公園開設自主演練

動員宗教團體參與安心關懷區演練
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物資發放區之有區分：男性、女性、嬰兒 曬衣區有利用現場設施拉曬衣繩
提供災民使用

防災公園開設自主演練

WCDR
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防救災資源資料庫3月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/03/08 

17:02 2 2 2 2 2019/03/15 O

推高機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/03/08 
17:02 1 1 1 1 2019/03/15 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828 2019/03/15 
11:03 1 1 1 1 2019/03/15 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828 2019/03/15 
11:03 3 3 3 3 2019/03/15 O

吊車 新北市中和區公所 22482688 2019/03/18 
08:09 1 1 1 1 2019/03/18 O

大客車(20人座以
下) 新北市中和區公所 22482688 2019/03/18 

08:09 1 1 1 1 2019/03/18 O

手持衛星行動電話 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/03/15 
13:59 1 1 1 1 2019/03/15 O

鏈鋸 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/03/15 
13:59 1 1 1 1 2019/03/15 O

中小型抽水機(管徑
7吋以下) 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/02/26 

15:19 1 1 1 1 2019/03/15 O

危險物品阻隔帶/
警示帶 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/02/26 

15:19 2 2 2 2 2019/03/15 O
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防救災資源資料庫3月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/03/18 

16:23 3 0 3 0 2019/03/18 O

掃街車(掃地機、灑
水車) 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/03/18 

16:23 1 0 1 0 2019/03/18 O

大貨車 新北市淡水區公所 26221020 2019/03/22 
13:28 1 0 1 0 2019/03/22 O

鏈鋸 新北市淡水區公所 26221020 2019/03/22 
13:28 1 1 1 1 2019/03/22 O

鑽岩機 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/02/25 
09:35 5 0 5 0 2019/03/15 O

高空作業車 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/02/25 
09:35 1 0 1 0 2019/03/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市泰山區公所 29099551 2019/03/15 

17:30 1 1 1 1 2019/03/15 O

手持衛星行動電話 新北市泰山區公所 29099551 2019/03/15 
17:30 1 1 1 1 2019/03/15 O

大客車(20人座以下) 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/03/12 
08:51 7 0 7 0 2019/03/19 O

鏟裝機 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/03/12 
08:51 1 0 1 0 2019/03/19 O

手持衛星行動電話 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/03/15 
11:55 1 1 1 1 2019/03/15 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/03/15 
11:55 7 7 7 7 2019/03/15 O
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防救災資源資料庫3月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

中小型抽水機(管徑7
吋以下) 新北市石門區公所 26381721 2019/03/20 

19:26 2 2 2 2 2019/03/15 O

大客車(21人座以上) 新北市石門區公所 26381721 2019/03/20 
19:26 2 2 2 2 2019/03/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/03/18 
12:57 1 1 1 1 2019/03/18 O

沙包 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/03/18 
12:57 100 100 100 100 2019/03/18 O

大貨車 新北市汐止區公所 26411111 2019/03/05 
09:39 1 1 1 1 2019/03/15 O

大貨車 新北市汐止區公所 26411111 2019/03/05 
09:39 2 2 2 2 2019/03/15 O
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五、3月工作進度報告

4月預定進度報告
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3月份工作進度
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★ 本次講習於108年3月6日由謝副市長邀請各區長辦理竣事，針對講習及區公所前進
指揮所防救災重點工作，奉示：

★ 請區公所加強辦理下列事項：

 本市災害防救辦公室已將歷年來深耕計畫之實地輔導及本府災害防救評核所提列問題及釋
示，建檔登載於新北市災害防救深耕資訊網(http://pdmcb.ntpc.gov.tw)，請善加運用。

 107年度各局處評核區公所時，所採認各項創新作為，四方會議決議列入各公所會報列管
案，請區公所落實執行，並再次評估其他創新作為納入重點工作之可行性。

 區公所災害防救會報應具有實質功能，落實列管及追蹤，以強化區公所防救災能量。
 區級地區災害防救計畫請按照期程分別於新北市第3、4季災害防救會報完成預審、核定及

備查程序。
 應落實執行之防救災權責工作，包含防汛期整備、災情查通報、大豪雨停班課之啟動時機

與宣布時機、災時專區之運用及國軍支援之申請等事項。
 應落實之防災整備事項，包含開口合約之簽訂、防救災資源資料庫之抽測與管理、孤島地

區及易致災地點掌握、防災公園開設與抽測及CCTV之監控災情等事項。
 有關防災社區認證案，請積極輔導(里)社區參與本市防災社區認證及內政部之韌性社區認

證。
 有關推動企業防災案，請鼓勵轄區優良企業參與，共同提升企業與社區災害韌性及永續經

營。
 推動無腳本兵推為108年度重點工作，將於4月23日在泰山區公所辦理示範演練，請派員前

往觀摩。
 有關板橋區及鶯歌區公所前進指揮所之示範演練，請依各區實際編組與防救災資源，強化

災時成立前進指揮之能量，以執行災害應變工作。 39

辦理區長災害防救教育講習

WCDR
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辦理里長災害防救教育講習
★ 於3月27日辦理里長災害防救教育講習師資培訓班。

★ 請各區公所於4月1日前依108年度里長災害防救教育講習提報表填寫
各該里長災害防救教育講習講師、辦理時間及地點等相關資訊，並函
報本府彙整。

★ 各區公所里長災害防救教育講習
 對象：本市各里里長。
 時間：各區公所自行於108年6月30日前擇日辦理(可結合各該里長

里幹事聯繫會報或其他既有之里長活動辦理)。
 地點：各區公所自行擇定。
 師資：由各區公所課長或以上層級人員擔任。
 課程內容：里長的災害防救重點工作。
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頒發深耕績優及企業感謝狀
★ 已於3月12日市府第1季災害防救會報，由市長針對107年度區公所執行

績效評核績優及107年合作企業頒發獎座、感謝狀。

項次 合作企業 項次 合作企業

1 三新奧特萊斯股份有限公司 8 藍天電腦股份有限公司

2 南亞塑膠工業股份有限公司
樹林廠 9 宏正自動科技股份有限公司

3 新竹物流股份有限公司 10 中國砂輪企業股份有限公司

4 台灣優衣庫有限公司 11 燿華電子股份有限公司

5 裕隆集團 12 麗源建設股份有限公司

6 南亞塑膠工業股份有限公司
林口廠 13 儷宴美食婚宴館永和館

7 白金花園酒店 14 威剛科技股份有限公司

成績
(等第) 單位 成績

(等第) 單位

特優

八里區

坪林區

板橋區

泰山區

樹林區

蘆洲區

優等

三峽區

土城區

五股區

平溪區

林口區

深坑區

新店區

新莊區

鶯歌區

WCDR
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108年企業防災合作調查
★ 108年市府擇定6間合作企業，另有9個公所已與企業規劃企業防災合作

事宜。
序號 企業名稱 合作單位 企業屬性

1 技嘉科技股份有限公司

消防局

主機板、顯示卡、筆記型電腦、伺服機及電腦周邊產品

2 大板根育樂事業股份有限公司 飯店餐飲

3 特力集團 大型量販零售業

4 (A+上品坊)尚品烘培坊 複合式咖啡烘培、蛋糕、麵包、點心

5 比漾廣場Beyond Plaza
（豐東興業股份有限公司） 百貨公司業、餐館業、超級市場業等

6 威剛科技股份有限公司 記憶體應用產品

7 石碇許家手工麵線行 石碇區 主機板、顯示卡、筆記型電腦、伺服機及電腦周邊產品

8 淡水第一信用合作社 淡水區 金融業

9 景麗婚宴會館 中和區 餐飲宴會服務

10 金寶山事業股份有限公司 金山區 生命禮儀公司

11 大潤發流通事業股份有限公司
(土城店) 土城區 大型量販零售業

12 遠榮氣體工業股份有限公司 樹林區 醫用氧氣、工業氧氣、二氧化碳

13 白馬營造有限公司 八里區 營造業

14 合歡露營度假山莊 坪林區 旅宿業

15 宏洲窯業股份有限公司 鶯歌區 磁磚製造銷售、觀光工廠
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協助及參演民安5號演習
★ 協助製作颱洪災害狀況想定資料，

並結合電子兵棋台推演

狀況想定 說明

情資研判分析

 淡水河河川水位
 暴潮
 水庫水情
 都市淹水
 崩塌土石流警戒
 NCDR暴潮模擬8月

20日20時最大暴潮
水位1.6m。另中央
災害應變中心提醒8
月20日適逢大潮，北
部沿海低窪地區(尤
其是石門到淡水河口)
留意颱風暴潮與海水
倒灌導致淹水

災損評估分析 受影響地區為淡水區、
三芝區、石門區

WCDR
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協助及參演民安5號演習

狀況想定 說明

地震規模 芮氏規模6.6

震央位置 東經121.4304，北緯25.0578
位於泰山區辭修公園附近

震源深度 6公里

地震發生時間 108年8月21日晚上22時

設定斷層 山腳斷層

使用模擬軟體 臺灣地震損失評估系統TELES

 在震央附近之地區，包括新莊、三重、泰山、
板橋、樹林、蘆洲、五股、土城、淡水、中和、
八里與林口等12個地區震度為7級。(最大地表
加速度可達575gal)

 三芝、三峽、永和、汐止、金山、新店、萬里
與鶯歌等8個地區震度為6級；平溪、石門、石
碇、坪林、烏來、貢寮、深坑、瑞芳及雙溪等
9個地區震度為5級。

★ 協助製作地震災害狀況想定資料
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韌性社區啟動
★ 消防局推動5處韌性社區已於3月拜訪各社區里長，預計4月起辦理工作

團隊組成與指導會議。

社區 拜訪時間

三重區田中里 3月4日

三峽區有木里 3月7日

中和區嘉慶里 3月13日

淡水區民生里 3月13日

鶯歌區建德里 3月18日
拜訪三重區田中里 拜訪三峽區有木里

拜訪鶯歌區建德里 拜訪三重區田中里 拜訪中和區嘉慶里

WCDR
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108年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 108年3月13日(星期三)
上午 八里區

下午 中和區

2 108年3月15日(星期五)
上午 土城區

下午 汐止區

3 108年3月22日(星期五)
上午 烏來區

下午 蘆洲區

4 108年3月25日(星期一)
上午 金山區

下午 林口區

5 108年3月26日(星期二)
上午 永和區

下午 板橋區

6 108年3月28日(星期四)
上午 平溪區

下午 萬里區

7 108年4月1日(星期一)
上午 石碇區

下午 新莊區

項次 輔導日期 時間 區公所

8 108年4月2日(星期二)
上午 雙溪區

下午 坪林區

9 108年4月8日(星期一)
上午 鶯歌區

下午 三峽區

10 108年4月15日(星期一)
上午 樹林區

下午 石門區

12 108年4月16日(星期二)
上午 五股區

下午 深坑區

13 108年4月19日(星期五) 上午 瑞芳區

14 108年4月22日(星期一) 下午 三重區

15 108年4月23日(星期二) 下午 泰山區

16 108年4月24日(星期三)
上午 貢寮區

下午 三芝區

17 108年4月25日(星期四) 上午 新店區

18 108年4月30日(星期二) 下午 淡水區

★ 區公所輔導預定3-4月底辦理，目前已完成10場。
★ 辦理期程規劃如下：
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套疊火山災害潛勢
★ 大屯火山群之火山災害包括：火山

熔岩流、火山碎屑流堆積物和火山
泥流堆積物為主。

★ 套疊結果共4區25里受到影響，包
括三芝區、淡水區、金山區及萬里
區；以萬里區影響9個里別為最多，
其次為金山區影響8個里別。

行政區域 里名 影響潛勢類型

三芝區
店子里 火山泥流、火山碎屑流
圓山里 火山泥流
興華里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流

淡水區

中和里 火山泥流
水源里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流
忠山里 火山泥流
忠寮里 火山泥流
蕃薯里 火山泥流

金山區

三界里 火山泥流
大同里 火山泥流
五湖里 火山泥流、火山碎屑流
六股里 火山泥流
和平里 火山泥流、火山碎屑流

金美里 火山泥流、火山碎屑流

重和里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流
豐漁里 火山泥流

萬里區

大鵬里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流
中幅里 火山泥流
北基里 火山泥流
崁腳里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流
野柳里 火山泥流
萬里里 火山泥流
磺潭里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流

雙興里 火山泥流、火山碎屑流、火山熔岩流

溪底里 火山碎屑流、火山熔岩流

大屯火山群火山災害潛勢影響里別

WCDR
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 火災災害事件 總案件數 總計75件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 2 0 0 0 0 2 1 0 1
三重區 1 0 0 1 16 18 1 0 17
中和區 0 0 0 0 1 1 0 0 1
永和區 1 0 0 0 1 2 0 0 2
新莊區 0 0 0 0 1 1 0 0 1
新店區 0 1 0 0 0 1 1 0 0
土城區 0 1 0 0 0 1 1 0 0
蘆洲區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐止區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌區 2 0 0 0 0 2 1 0 1
三峽區 0 2 0 0 1 3 2 0 1
淡水區 0 0 0 0 2 2 0 0 2
瑞芳區 1 1 0 0 0 2 2 0 0
五股區 0 0 0 0 0 0 1 0 0
泰山區 1 0 0 0 0 1 0 0 0
林口區 0 0 0 0 2 2 0 0 2
深坑區 0 1 0 1 0 2 2 0 0
石碇區 0 1 0 0 0 1 1 0 0
坪林區 0 2 0 0 0 2 2 0 0
三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八里區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平溪區 0 0 0 1 1 2 0 0 2
雙溪區 0 5 0 0 0 5 5 0 0
貢寮區 0 5 0 0 0 5 5 0 0
金山區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萬里區 1 14 0 0 4 19 15 0 4
烏來區 0 1 0 0 0 1 1 0 0
總計 9 34 0 3 29 75 41 0 34

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計75件，經檢視已改善41件、未改善34
件，已由相關局處填寫改善進度，後續將持續彙整。
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108年區公所兵棋推演規劃說明
演練重點：
1. 無腳本情境狀況推演
2. 架設區級前進指揮所
3. 電子兵棋台操作運用
4. EMIC資料庫查詢
5. 跨公所請求支援

★ 108年度兵棋推演以全無腳本方式進行，以颱洪災害為
主，並結合NCDR電子兵棋台運用辦理。

★ 108年共擇定14區辦理兵棋推演，以泰山區為示範區，
請各區公所派員前往觀摩。

★ 期程規劃如下：

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

泰山區 颱洪災害 4月23日
上午9時30分 萬里區 颱洪災害 7月

雙溪區 颱洪災害 5月 金山區 颱洪災害 8月

平溪區 颱洪災害 5月 烏來區 颱洪災害 8月

深坑區 颱洪災害 6月 坪林區 颱洪災害 9月

石碇區 颱洪災害 6月 三芝區 颱洪災害 9月

瑞芳區 颱洪災害 7月 淡水區 颱洪災害 10月

貢寮區 颱洪災害 7月 石門區 颱洪災害 10月

WCDR
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108年區公所兵棋推演規劃說明
★ 請區公所邀集所內單位、事業單位、國軍等單位召開籌備會議，說明108年兵棋

推演推動方式、蒐集各編組人力、物力之資源盤點。
★ 研議兵棋推演辦理時間，邀集上述單位參與兵棋推演。
★ 推演後一個月內召開檢討會議；並請區公所於災害防救會報或其他會議中配合辦

理，依據檢討事項進行追蹤或改進 。
★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，區公所需

配合執行項目：邀請轄區內之相關單位或設施(如：學校、工業區、企業、醫院等)
參與；有辦理跨公所之聯合兵棋推演。

兵棋推演辦理程序

績效評估基本指標
及進階指標要求
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兵棋推演程序

108年區公所兵棋推演規劃說明

次序 預計時間 實施進度 執行內容

1 10分鐘 人員報到與進駐

2 5分鐘 指揮官/帶隊官致詞

3 20分鐘 兵棋推演辦理方式說明 由帶隊官說明本次推演方式及情境設定

4 10分鐘 區公所整備工作說明 各課室之人力、物力之資源盤點

5 65分鐘 無腳本兵棋推演

抽選(4選1)
1. 利用電子兵棋台操作討論，並依題目提出應變作為，討論

後形成共識，填寫至白板上。(40分鐘)
2. 災害情境設定及背景資料說明，並透過白板、兵棋台等，

各組報告處置作為。(20分鐘)
3. 指揮官總合並統合說明(5分鐘)

6 10分鐘 休息時間

7 30分鐘 考評官綜合講評

推演結束
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兵棋推演流程

108年區公所兵棋推演規劃說明
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題庫格式欄位
範例說明

跨區支援公所

參考資料

依據狀況
參與之編組

預期處置重點
(填寫至白板)

災害情境設定及推演狀況
(簡要填至白板)

備註：範例說明文字框
以顏色對應

跨區支援

WCDR
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參考資料
題庫格式欄位

範例說明
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 DTM低窪地篩選
 淹水潛勢網格
 歷史淹水範圍
 自訂淹水範圍

★ 淹水模擬計算模式分為4種
★ 108年兵棋推演運用之模式為第1種-DTM低窪地篩選及

第4種-自訂淹水範圍

水災電子兵棋台

WCDR
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水災電子兵棋台-第1種-DTM低窪地篩選

方法2：輸入地址 方法3：輸入座標

2.指定淹水中心

方法1：點擊地圖

可調整評估範圍半徑
(100-1000 公尺)

1.可選擇計算半徑

★ 擇定計算模式
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調閱0823模擬情境。
依據107年8月23日南部豪雨，豪雨假設

發生於新北市之淹水模擬情形

水災電子兵棋台-第4種-自訂淹水範圍 ★ 擇定計算模式

WCDR
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水災電子兵棋台-圖層運用
★ 可開啟0823模擬情境、災害應變中心位置、

弱勢安置機構、土石流潛勢溪流分布、避難
收容處所及抽水站等圖資進行套疊。

★ 點選圖示可展示各處所基本資料。

淡水區
災害應變中心

社會福利機構

避難收容處所

可透過電子兵棋台的頁籤搜尋點位、模擬
淹水範圍，或鄰近救災資源分布情形。

亦可透過【圖層-地方圖資】
中開啟社福機構或相關圖層，
掌握相關潛勢、資源。
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題目概述 無腳本兵棋推演-安養中心停電，多名行動不便老人需要醫療協助

處置
重點

編組

透過通報之地址及淹水
深度了解鄰近400公尺可
能受影響之低窪地區

確認鄰近所有安養中心
位置及基本資料

評估是否就地協助避難
或進行撤離

依行動方案執行後續動
作

作業組

民政組

工務組

社會組

經建組

衛生組

消防組

警政組

電力組

電信組

★ 案例說明：7月30日13時30分：據民眾於臉書發布的影像顯示，新店
溪溪水持續高漲，永和市竹林路39巷24弄淹水已達１公尺，淹水範圍
擴及臨近400公尺左右。台電公司表示因變壓設備泡水損壞，預計復電
至少需要2天以上。新聞報導有一老人安養中心，因停電影響有多名行
動不便老人需要醫療協助。

白板紀錄處置作為
範例說明

各處置重點依據各編組任務進行回覆與紀錄

WCDR
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白板紀錄處置作為
範例說明 題目概述

處置
重點

編組

作業組

民政組

秘書組

經建組

工務組

社會組

環保組

警政組

消防組

衛生組

國軍組

自來水組

電力組

瓦斯組

電信組

其他

簡要推演狀況
(將磁鐵貼至白板)

預期處置重點
(將磁鐵貼至白板)

依據狀況
將所需參與處置之編組

(將磁鐵貼至白板)

將處置情形填寫至空白磁鐵
再貼入對應之組別、處置重點欄位

特殊狀況
(將抽到的狀況貼至白板)

★ 白板為磁鐵材質。
★ 各編組名稱、推演狀

況、預期處置重點、
特殊狀況及處置情形
皆採用磁鐵式。

★ 共分為3個時序，故
有3塊白板。
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區級(自主型)防災社區區公所配合事項

★ 製作一條通用的紅布條

新北市政府108年度推動區級災害防救及防災社區計畫

○○區○○里區級(自主型)防災社區
指導單位：新北市政府消防局 主辦單位：○○區公所 協辦單位：○○區○○里辦公處、臺灣大學

★ 由輔導團推動及區公所自辦之社區提交成果以消防局提供之範本製作

★ 紅布條及範本上之計畫名稱，區公所自辦型可依公所訂定之計畫名稱

更改

★ 主動結合(發函)社區轄內其他單位共同推動，如警消單位、學校、志

工團體、避難弱勢機構、企業等

WCDR
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區級(自主型)防災社區區公所配合事項
★ 由區公所統一發函及聯繫出席單位

 必列之受文者：里長、新北巿政府消防局、消防大隊及國立臺灣大

學氣候天氣災害研究中心。

 其他受文者：有其他單位參與，如警察、學校(正本給學校，副本給

教育局)、志工團體、避難弱勢機構、企業等，請一併發文。

★ 完成防災社區成果影片

★ 邀請地方媒體協助新聞露出

★ 除講師費由臺大支付外，其餘經費由公所自籌
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區級(自主型)防災社區區公所配合事項
★ 歷次成果提交期限：每月15日前辦理的場次，請於當月30日前交成果；

15日以後辦理的，請於下個月15日前交成果。

★ 意見調查表填寫及統計結果分析

 災害環境診斷及救災對策研擬

 防救災組織建立及防災計畫研擬

 防救災技能訓練

★ 撰寫防災社區歷次活動成果

 災害環境診斷及救災對策研擬

 防救災組織建立及防災計畫研擬

 防救災技能訓練

 防災演練與成果座談會

★ 成果提交請E-mail至
臺灣大學-戴麗俐助理
tailily26@gmail.com 

WCDR

4月預定工作報告

 辦理淡水區地區災害防救計畫審查會議(4/3)

 辦理泰山區兵棋推演示範演練(4/23)

 召開區域治理運作平台會議(4/22)

 彙整及選定防災避難看板設置地點

 持續辦理區公所實地輔導

64

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形
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六、國際災例分析

108年3月江蘇化工廠爆炸事件

66
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事 件 描 述
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• 時間：2019年3月21日14時48分
• 地點：中國江蘇
• 事件描述：中國江蘇鹽城一家化工廠於3月21日14時48分發生爆炸，爆炸

發生後，巨大的衝擊波震碎了附近房屋的窗戶，直到22日凌晨才逐漸控制
災情。中國地震台網在爆炸發生相近時段於爆炸點附近測得2.2級地震，震
源深度為0公里，疑為爆炸巨大的衝擊波所導致。

資料來源：
蘋果日報：https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190322/1537700/

NTU●WCDR

災 情 描 述
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• 截至22日，共計造成47人死亡、640人受傷，其中32人病危，
58人重傷。

• 由於化工廠臨近幼兒園和小學，強烈的爆炸威力震破附近建物玻
璃窗，導致多名兒童臉部受傷流血。

• 此次爆炸引燃點為工廠內存放的危險化學物苯罐。苯是危險化學
品、致癌物、易燃且對環境有危害，因此對附近空氣及水質可能
造成汙染。

化學廠鄰近學校造成兒童受傷
資料來源：
財新：http://science.caixin.com/2019-03-22/101395208.html
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政 府 應 變 作 為
• 江蘇省消防救援總隊共計調派192輛消防車、9台重工機械及928

名消防員到場搶救。

• 鹽城市委宣傳部於官方微博「鹽城發佈」上表示，要求為救援讓開
通道。

• 此次災情共有約3,500名醫護人員、16家醫院和90輛救護車參與
救治，國家衞生健康委員會也派出醫療心理專家及國家醫療衞生應
急專家前往協助。

69資料來源：
新法社：https://global.udn.com/global_vision/story/8662/3712336

救災人員全力搶救火勢
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政 府 應 變 作 為
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• 應急管理部於災後隨即前往指揮中心指導救援處置工作，省政府則發
布緊急通知，要求確實做好危化品等重點行業領域的安全生產工作。

• 由於這次發生爆炸物質為有毒物質，生態環境部門事後隨即展開應急
監測工作，確認環境使否遭受汙染。

資料來源：
路透社：https://dq.yam.com/post.php?id=10623
青年日報：https://www.ydn.com.tw/News/322562

應急管理部前往指導處置工作
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致災原因研判
根據中國應急管裡部的資料，嘉宜化工廠曾被中國安監部門通報

13項安全隱憂，其中「負責人未經安全管理和管理能力考核合格」、
「特殊儀表作業人員只有1人取得證照」、化工廠重大危險來源的苯
罐與甲醇罐區，「都未設置罐根部緊急切斷閥」、「苯、甲醇裝卸現
場無防洩漏應急措施」等，皆成為這次爆炸的根本原因。

71

附近住宅窗戶全被震碎
資料來源：
蘋果日報：https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190322/1537700/
自由時報：https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2734501

爆炸現場濃煙竄升
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小結
針對企業進行防救災教育宣導及演練

為提高企業的防救災能力，強化內部防災管理技能，定期舉辦相
關教育訓練及宣導演練活動，以降低災損及提升災後復原能力。

毒化災事故標準作業程序

各地方政府應定期編修相關災害防救計畫及作業標準程序，並確
實執行所訂定公用氣體與油料管線及輸電線路災害防救標準作業程序
（SOP），以將災害風險降到最低。

針對轄內毒性化學物質儲槽及槽車等地區，平時應定期管理各
項設備、檢討與落實異常通報及應變處理機制，以及災時通報與搶
救作業機制。

確實執行平時管理及異常作業通報處理機制
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七、主席結論


