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新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第4次四方工作會議
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一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、查通報暨CCTV教育訓練

五、區級地區災害防救計畫修訂說明

六、4月進度及5月預定工作報告

七、國際災例分析

八、臨時動議

九、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(20分鐘)

(25分鐘)

(20分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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5

上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫(列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

3. 108年度創新作為(列管案097案)

4. 推動本市災害防救區域治理(列管案098案)

5. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

6. 108年度企業防災推動(列管案100案)

7. 108年區公所實地輔導(列管案102案)

8. 防災避難看板調查與建置(列管案103案)
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三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
本市地區計畫已於3月12日本市第1季災害防救
會報核定，並於4月11日函報行政院備查。

108年
6月

30日
持續列管

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

1.已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正
重點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市
級地區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於
3月7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審
查會議，並於4月12日區公所災害防救會報核
定，將提報市府第2季災害防救會報備查。

3.各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函報
本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依
據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4.各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5.各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區
推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會議，
各局處推動數量共計12處。

2. 3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊召開防災
(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉慶里、
三峽區有木里、鶯歌區建德里。

已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊組成與指
導會議。

3. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民里。
 4月25日辦理評選，協力團隊暫定為中華城市管理學
會。

4. 工務局1處：
 推動汐止區白雲山莊(暫定)。
 協力團隊為內政部建研所。

5. 農業局2處
 推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
 4月12日辦理評選。

6. 社會局1處
 推動板橋區振義里。
 協力團隊為銘傳大學。

7. 原民局：
 輔導烏來區4處社區聯合複訓。
 4月18日辦理評選，協力團隊暫定為中華城市管理學
會。

108年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 108年各區公所推動災害防救業務各項創新作
為經相關局處回覆整理後，總計列管29個區
公所共103個項目，目前32案已解除列管，本
次會議計31案已檢附佐證資料建議解除列管，
40案持續列管(內容詳如後附表)。

2.第89案萬里區公所函覆共同管溝使用率偏低，
目前仍由各權責單位自行辦理弱電管溝使天際
線下地作業，區內暫無妥適路段可執行，建請
於會議中討論後再解除列管。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1.已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午
2時於新店區公所召開推動說明會。

2. 2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組及現
勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里
(社區)內防救災資源，並請社會局協助檢核里
(社區)物資及收容處所。

4. 4月預定工作：防救災編組及防救災資源說明
及5月環境現勘規劃說明。4月22日召開運作
平台會議。

5. 5月預定工作：預計5月22日辦理廣興里、烏
來里聯合環境踏勘。

108年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/7)

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

八里 運用空拍機記錄防災演練過程。 預訂於108年演練中加入空拍機使用 108/4/30
檢附佐證資料
後解除列管

八里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 持續進行108年度暫掛纜線分區巡檢計畫 108/4/30
檢附佐證資料
後解除列管

三芝 運用空拍機記錄防災演練過程。
已於108年4月11日辦理複合式土石流防災演練，並
運用空拍機記錄防災演練過程。，檢附計畫書及成果
照片，建請解除列管。

108/4/11
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三芝 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
有關纜線暫掛已有進行每月巡檢計畫，檢附108年度
轄內道路側溝巡檢維護計畫，建請解除列管。

108/12/31
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三芝
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

拉鍊式屏風已於108年3月6日辦理完成，檢附簽陳及
成果照片，建請解除列管。

108/4/30
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三重
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

4月起辦理下水道溝體巡檢時，已建立洩水孔(連接管)
位置。
(目前僅能建立圖面圖資，GIS需由市府統一建立)

已辦理
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三重 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 4月起辦理下水道專案清淤時，已加註水流方向。 已辦理
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三重 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
1.已有纜線分區巡檢計畫，並已自107年起執行。
2.側溝圖資目前已更新今年改建路段之圖資：例如成
功路50巷至70號水溝改建、仁愛街445巷水溝改建。

已辦理
已檢附佐證資
料建議解除列
管

三重
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

已完成：三和路、力行路二段、自強路四段、重新路
一段二段、重陽路三段四段；辦理中：三寧街

101年起每
年增加路段
執行

檢附佐證資料
後解除列管
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

(側溝GIS非由公所辦理)
本區側溝附設掛勾試辦，4月起已於三民街85巷試
作，施作側溝長度71.8m，放置22只掛勾。

已辦理
已檢附佐證資料
建議解除列管

三峽 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所已於今年1月購買空拍機，將於3月份辦理防災
公園災害演練時，運用空拍機記錄防災演練過程。

108/03/31
檢附佐證資料後
解除列管

三峽 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 雨水孔蓋標註水流流向，已請廠商辦理 108/03/31
檢附佐證資料後
解除列管

三峽
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

參考其它公所，選擇適合本區竹崙市民活動中心場
地的拉鏈式屏風。

108/04/30
檢附佐證資料後
解除列管

土城 運用空拍機記錄防災演練過程。 已於108年3月22日進行防災演練時辦理。 108.3.22
已檢附佐證資料
建議解除列管

土城 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已編訂巡檢計畫。 108.3.31
已檢附佐證資料
建議解除列管

五股 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所業於民間空拍業者簽署空拍協定，待4月底辦
理封橋封路演練時進行拍攝。

108年4月
底

檢附佐證資料後
解除列管

平溪 運用空拍機記錄防災演練過程。
相關演練成果影片檔置於雲端硬碟網址如下：
http://files.cloud.ntpc.
gov.tw:7000/sharing/ZARAuLXhB

108.3.20
已檢附佐證資料
建議解除列管

平溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 已於108年4月10日完成。 108.4.30
已檢附佐證資料
建議解除列管

永和 運用空拍機記錄防災演練過程。
108年災害防救演練已於4月12日辦理完畢，由第七
救災救護大隊協調空拍機支援拍攝。

12月底
已檢附佐證資料
建議解除列管

永和
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

已於108年3月20日添購。 12月底
已檢附佐證資料
建議解除列管

石門 運用空拍機記錄防災演練過程。 已辦理，並將運用於108年複合式防災演練中。 108.04.12
已檢附佐證資料
建議解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/7)



按一下以編輯母片標題樣式

12

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

石門
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹
水情形。

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測量(預計
於108年03月12日辦理評選)，待測量完成後建
檔。

108.08.15
檢附佐證資料後解
除列管

石門 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之道路側溝位置及尺寸測量(預
計於108年03月12日辦理評選)，待測量完成後
建檔。

108.08.15
檢附佐證資料後解
除列管

石門
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設
掛勾供纜線清整使用。

本所已有側溝GIS管理系統，創新方向為更新舊
有圖資(預計於108年03月12日辦理評選)，另側
溝內附設掛勾之型式及經費來源尚在規劃中。

108.08.15
檢附佐證資料後解
除列管

石門
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

於災害準備金核定後(已於2月23日向市府申請災
準金)，即可添購拉鍊式屏風

108.05.31
檢附佐證資料後解
除列管

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配
合使用。

108年7月31日
檢附佐證資料後解
除列管

石碇 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。已納入本所108年度區排開口合約辦理。 108年4月30日
檢附佐證資料後解
除列管

石碇 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月30日
檢附佐證資料後解
除列管

石碇
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設
掛勾供纜線清整使用。

納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月30日
檢附佐證資料後解
除列管

石碇
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

預計購買40片，目前已添購17片。 108年4月30日
檢附佐證資料後解
除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/7)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

汐止 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
本所每星期均有辦理巡查，且逐路段密集巡
查，及圖資更新。

108.12.31
檢附佐證資料後
解除列管

汐止
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本所於福德二路已完成新設弱電共同管溝，
並於忠孝東路示範道路施作中，預計108年6
月底完成。

108.12.31
檢附佐證資料後
解除列管

汐止
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

本年度第1季災害準備金送市府申請審核中，
俟災準金核撥後辦理採購。

108.12.31
檢附佐證資料後
解除列管

坪林 運用空拍機記錄防災演練過程。
預計5月份辦理複合型災害防救演練，運用空
拍機記錄。

108.5.16
檢附佐證資料後
解除列管

坪林 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 廠商施工完畢。 108.4.30
已檢附佐證資料
建議解除列管

林口 運用空拍機記錄防災演練過程。
已於4月12日辦理108年度複合式災害防救演
時，運用空拍機記錄演練過程並提報相關成
果。

108年4月30日
已檢附佐證資料
建議解除列管

林口 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已訂定108年暫掛纜線分區巡檢計畫。 108年4月30日
已檢附佐證資料
建議解除列管

林口
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本所及養工處辦理人行道改善時，會同時增
設弱電管道，要求纜線業者使用，另並按年
度計畫清整架空纜線，以達增加市容美觀。

108年4月30日
已檢附佐證資料
建議解除列管

林口
建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

已建置道路側溝部分GIS屬性圖資。 108年4月30日
已檢附佐證資料
建議解除列管

林口
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

已購置。 108年4月30日
已檢附佐證資料
建議解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/7)



按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，請第
六大隊協助以空拍機紀錄演練過程。

108.12.31 檢附佐證資料後解除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。
將商借空拍機後，規劃於本所演練時配合辦理
(108年10月底前)

108年12
月31日

檢附佐證資料後解除列管

泰山
人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美
化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向
容易使用路人誤導,目前係將流水方向畫置於人
孔頸或雨水下水道側壁，目前已完成20孔，預
計108年12月底全數完成。

108年12
月31日

檢附佐證資料後解除列管

烏來 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份防災演練時辦理
108年6月
30日

檢附佐證資料後解除列管

烏來 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

一、台九甲線(忠治段)及烏來里(北107及)北
107-1線)為側溝附接纜線，其餘為架空，故因線
路長度稍短，故以上述路段為一整區之檢查路段，
並依該計畫辦理。
二、本所已建置道路側溝纜線暫掛自主檢視計畫，
建議此案解除列管

108.12.31 檢附佐證資料後解除列管

貢寮 運用空拍機記錄防災演練過程。 預定於108年3月21日本區防災演練辦理。 108年4月
已檢附佐證資料建議解除
列管

淡水 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於4月11日辦理防災公園演練，提供運用空
拍機拍攝情形。

4月11日
已檢附佐證資料建議解除
列管

淡水
人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美
化。

人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關
樣式，並選定示範道路試辦

8月20日 檢附佐證資料後解除列管

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分
配每月巡檢里別，逐月辦理巡檢作業，並於隔月
10日前提供自主檢查表，已利備查。

10月20日 檢附佐證資料後解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/7)



按一下以編輯母片標題樣式
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

淡水
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完
成

10月20日
檢附佐證資料
後解除列管

深坑 運用空拍機記錄防災演練過程。
已於108年2月20日辦理防災公園開設演練已啟
用空拍機紀錄演練情形

預計108年6月
30日前提報成果

已檢附佐證資
料建議解除列
管

深坑
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108
年6月30日前辦理完成

預計108年8月
31日前提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
將納入本(108)年度開口合約施作，預計108年6
月30日前辦理完成

預計108年8月
31日前提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

深坑 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已辦理
預計108年8月
31日前提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新店 運用空拍機記錄防災演練過程。
屬本所創新事項，將持續辦理，預計於3月20日
本區13里土石流疏散撤離演練時，運用空拍機記
錄防災演練過程。

108年4月30日
已檢附佐證資
料建議解除列
管

新店 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

1.本所每月皆有結合纜線業者辦理側溝纜線清整
計畫。
2.預計4月份檢附2月份本區雨水下水道及側溝清
整計畫。

預計108年7月
31日前提報成果

已檢附佐證資
料建議解除列
管

新店
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

屬本所創新事項，將持續辦理，預計於5月份防
災公園演練時再次架設。

預計108年6月
31日前提報成果

檢附佐證資料
後解除列管

新莊 運用空拍機記錄防災演練過程。 已於108年4月11日運用空拍機拍攝演練過程 7月前辦理
已檢附佐證資
料建議解除列
管

瑞芳 運用空拍機記錄防災演練過程。 已於3月28日本區土石流演練配合辦理。 108年4月
已檢附佐證資
料建議解除列
管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(6/7)
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區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

瑞芳 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
本區後續發包完成將配合進行施作，預計5月底
前完成。

108年5月
檢附佐證資料後
解除列管

瑞芳 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
4月8日已與各纜線業者開會確認108年度巡檢計
畫細部討論，並於4月實施，建請解除列管。

108年4月
已檢附佐證資料
建議解除列管

瑞芳
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

刻正辦理採購程序中。 108年4月
檢附佐證資料後
解除列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 逐年汰換舊有人孔蓋，並另研加註方式。 12月31日
檢附佐證資料後
解除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 預計本年度委外辦理計畫及巡查。 12月31日
檢附佐證資料後
解除列管

萬里
設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意外
亦能增加市容美觀。

因本區共同管溝使用率偏低，目前仍由各權責單
位自行辦理下地作業，區內暫無妥適路段可執行，
因此建議協助解除列管。

12月31日
建議於會議中討
論後再解除列管。

樹林 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所於今年辦理之防災演練將運用空拍機記錄防
災演練過程。

108.12.31
已檢附佐證資料
建議解除列管

雙溪
建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

規劃辦理中
108年12月
底

檢附佐證資料後
解除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。 納入108年度雨水下水道開口合約辦理中 108年8月底
檢附佐證資料後
解除列管

雙溪 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
已檢附相關計畫，平時每月巡檢1次，汛期則每
兩週巡檢1次。

108年12月
底

已檢附佐證資料
建議解除列管

雙溪
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

預計施作防焰拉鍊隔廉，已向社會局提出申請，
俟經費核定後再行施作。

108年6月底
檢附佐證資料後
解除列管

鶯歌
添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的機
動性。

屏風已於3月18日完成採購，佐證資料如附件，
敬請解列

108.03.31
已檢附佐證資料
建議解除列管

★ 各區公所推廣創新作為列管表(7/7)



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災
防辦辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2.已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

3. 5月份辦理公所：雙溪區、平溪區。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災
推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府規劃與技嘉科技股
份有限公司、大板根育樂事業股份有限公司、
特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上品
坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業進行合作。

2.經調查與區公所企業防災合作對象，計有20
間企業參與。

108年
12月
31日

持續列管

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1.分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2.第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)

3.第2梯次將於5月2日至3日擇一辦理無預警動
員抽測演練，本梯次受測公所為土城、三峽。
(另請泰山、新店區公所於5月底前辦理防災公
園動員自主演練。)

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

102
108年

3月
27日

108年區公
所實地輔

導

消防局
各區公所

1. 108年度實地輔導計畫已於3月12日函頒。
2.已完成28區實地輔導：3/13八里、中和；

3/15土城、汐止；3/22烏來、蘆洲；3/25金
山、林口；3/26永和、板橋；3/28平溪、萬
里；4/1石碇、新莊；4/2雙溪、坪林；4/8鶯
歌、三峽；4/15樹林、石門；4/16深坑、五
股；4/19瑞芳；4/22三重；4/23泰山；4/24
貢寮、三芝；4/25新店。

108年
4月

30日
持續列管

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局
1.本年度預計設置57組防災避難看板。
2.目前29區公所皆已函復，後續將彙整各區提
報點位資料並繪製圖面。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項
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災防辦宣達事項說明

1

2

3

108年行政院災害防救訪評資料雲端硬碟使用規劃

區公所災害防救會報會議紀錄格式統一

區級(自主型)防災社區推動期程

4 防災社區複訓暨鄰里社區班講習

5 申請韌性社區認證檢核項目對照

6 108年度實地輔導提列問題

7 防救災資源資料庫4月抽查結果



108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃
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108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃

說明：鑒於往年行政院訪評資料龐大，各機關間資料交
換頻繁且不易，為解決上述問題，規劃將相關資
料放置於GOOGLE雲端硬碟。
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108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃

(一)目前規劃分為「各局處」及「各區公所」兩大資料夾。
(二)「各局處」資料夾內設有「水利局、工務局、農業局、社會局、

衛生局、交通局、教育局、經濟發展局、消防局、警察局、原住
民族行政局、環境保護局及民政局」等13個資料夾供各局處使用。
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108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃

(三)「各區公所」資料夾內設有29區公所資料夾
供各區公所使用。

25



108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃

(四)區公所資料夾內設有「水利局、工務局、農業局、社會局、衛生局、
交通局、教育局、經濟發展局、消防局、警察局、原住民族行政局、
環境保護局及民政局」13個資料夾供各區公所放置相關局處之資料。
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108年行政院災害防救訪評資料
雲端硬碟使用規劃

(一)雲端硬碟網址：http://bit.ly/2Z19M8U
(二)硬碟開放期間：即日起至108年11月30日止
(三)硬碟容量：2TB
(四)有關資料檔案內容部分，請勿放置非公務相關之檔案，並注

意資訊安全與個資保護規定，且勿任意公開散布，以免違法。

27

網址
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區公所災害防救會報會議紀錄格式統一

一. 現行會議紀錄缺點：

會議紀錄內容過多：經查歷年區公所災害防救會報各區公所會議紀錄，
大部分的區公所會將會中工作報告內容納入會議紀錄內，導致內容過多，
不易看到會議重點。

無主席相關裁示內容：災害防救會報並非單純為汛期前防災整備報告，
其功能是區公所重要防災政策核定的平台，針對區公所各項防救災減災、
整備作為應有主席裁示內容，以確定政策方向。

無列管案辦理情形主席指導事項：與區公所相關之列管案有市政會議、
區政會議、深耕四方會議、歷次區公所災害防救會報與區務會議列管案
等，前揭列管案需於會報中呈現，俾利主持人與市府帶隊官了解目前公
所災防重點。

二. 請各區公所參照本局新制定會議紀錄格式內容，以達會議紀錄簡明扼要
之要求。

三. 有關新修正的會議紀錄格式，請各區公所務必配合辦理，業務單位將列
入下次相關考評成績。
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區公所災害防救會報會議紀錄格式統一



WCDR

30

區公所災害防救會報會議紀錄格式統一

請統一修正為「紀錄」
請勿錯寫成記錄字樣。
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區公所災害防救會報會議紀錄格式統一
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區級(自主型)防災社區推動期程
★ 建議6月啟動之瑞芳區、八里區、貢寮區及三芝區可將推動期程提前。
★ 建議五股區、石碇區及坪林區儘早規劃推動期程。
★ 108年區級(自主型)防災社區推動情形如下：

行政區 推動社區 開始推動月份 行政區 推動社區 開始推動月份

三重區 大有里 4月 深坑區 萬順里 5月

中和區 華新里 4月 石碇區 永定里 暫定4月

永和區 秀林里 5月 坪林區 大林里 暫定5月

新莊區 民全里 4月 八里區 下罟里 6月

新店區 日興里 4月 平溪區 嶺腳里 5月

土城區 日新里 4月 雙溪區 長源里 5月

蘆洲區 信義里 4月 貢寮區 貢寮里 6月

樹林區 金寮里 5月 金山區 六股里 5月

鶯歌區 西鶯里 4月 萬里區 崁腳里 4月

三峽區 鳶山里 4月 板橋區 振興里 2月

瑞芳區 柑坪里 6月 汐止區 長青里 1月

五股區 觀音里 暫定5月 淡水區 新民里 1月

泰山區 福興里 5月 三芝區 八賢里 6月

林口區 下福里 5月 石門區 老梅里 5月
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防災社區複訓暨鄰里社區班講習
★ 目的：為使本市防災社區防救災能量得以續存，並強化鄰里社區居民防
救災知識及能力，落實全民防災目標。

★ 辦理單位：
 主辦單位：新北市政府。
 協力團隊：國立臺灣大學。
 協辦單位：區公所。

★ 講習程序

項次 程序 主講人 所需時間(分鐘)

1 報到 - -

2 主席致詞 消防局代表 5

3 新北市防災社區推動方式及成果介紹

協力團隊

35

4 防災社區地圖式兵推 50

5 休息 15

6 內政部韌性社區標章申請條件及流程介紹 25

7 韌性社區防災計畫書撰寫說明及社區資料更新 50

8 午(晚)餐及賦歸 180
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防災社區複訓暨鄰里社區班講習
★ 講習對象及場次：本市51處取得防災社區認證之里(社區)及該行政區其他里里民，

同一行政區可合併辦理，自108年5月15日起至108年8月15日止，分區共計30
場次（烏來區4處由本府原住民族行政局統一辦理），每場次訓練課程為3小時。
項次 區公所 取得本市防災社區認證之里(社區) 時間 地點 講師

1 板橋區 湳興里、滿翠里 7月6日09-12 區公所6樓禮堂 國立臺灣大學-林永峻博士
2 中和區 內南里、德行里、頂南里 7月17日14-17 區公所6樓會議室 國立臺灣大學-林永峻博士
3 永和區 竹林里 6月2日14-17 竹林里辦公處 國立臺灣大學-柯凱元博士
4 新店區 廣興里、中興里、塗潭里、台北小城 5月25日09-12 大豐社福館 國立臺灣大學-柯凱元博士
5

三重區
福民里 7月5日14-17 中興橋市民活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士

6 永盛里 7月12日14-17 永盛市民活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
7 新莊區 民安里 6月6日18-21 新莊勞工活動中心2樓 國立臺灣大學-柯凱元博士
8 蘆洲區 水河里、水湳里、保新里 7月17日14-17 區公所7樓大禮堂 國立臺灣大學-柯凱元博士
9 樹林區 東山里、中華里 7月26日14-17 區公所3樓大禮堂 國立臺灣大學-柯凱元博士

10 土城區 廷寮里、祖田里、清化里 7月20日09-12 區公所7樓大禮堂 國立臺灣大學-柯凱元博士
11 汐止區 忠山里 7月25日14-17 忠山里活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
12 淡水區 民生里、油車里 5月21日14-17 油車里活動中心 國立臺灣大學-林永峻博士
13 鶯歌區 建國里、鳳鳴里 7月12日14-17 區公所5樓會議室 國立臺灣大學-林永峻博士
14 三峽區 嘉添里、礁溪里 7月5日09-12 區公所4樓禮堂 國立臺灣大學-柯凱元博士
15 瑞芳區 上天里 8月14日09-12 長興宮1樓 國立臺灣大學-柯凱元博士
16 五股區 民義里 7月12日18-21 五股文康中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
17 泰山區 明志里、貴和里 7月19日14-17 區公所5樓展演廳 國立臺灣大學-柯凱元博士
18

林口區
嘉寶里 7月6日09-12 嘉寶國小 國立臺灣大學-柯凱元博士

19 西林里 6月15日14-17 區公所4樓會議室 國立臺灣大學-柯凱元博士
20 三芝區 古庄里 7月2日09-12 古庄里活動中心 國立臺灣大學-林永峻博士
21 八里區 長坑里 8月3日09-12 長坑活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
22 深坑區 土庫里 6月25日09-12 土庫市民活動中心 國立臺灣大學-林永峻博士
23 金山區 重和里 5月25日09-12 重三市民活動中心 國立臺灣大學-林永峻博士
24 萬里區 中幅里 6月10日09-12 中幅市民活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
25 坪林區 坪林里 6月5日09-12 區公所4樓禮堂 國立臺灣大學-柯凱元博士
26 貢寮區 仁里里 7月6日09-12 仁里里第1次民活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
27 雙溪區 平林里、三港里 6月25日09-12 雙溪公有市場2樓 國立臺灣大學-林永峻博士
28 平溪區 南山里 6月18日09-12 南山市民活動中心 國立臺灣大學-林永峻博士
29 石碇區 潭邊里 6月28日09-12 守望相助隊崗亭 國立臺灣大學-柯凱元博士
30 石門區 尖鹿里 7月17日09-12 尖鹿活動中心 國立臺灣大學-柯凱元博士
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申請韌性社區認證檢核項目對照

面向 工作項目 具體措施範例
建議產出成果
（佐證）資料

檢核項目
（範例）

新北市認證社區缺少項目

面向一
建立夥伴與合作

關係

1-1建立社區
防災組織並
結合社區既
有組織

1. 調查社區既有組
織。

2. 建立韌性社區組
織。

3. 結合社區既有組
織（包含企業）
推動。

4. 掌握社區居民屬
性及特性。

5. 建立防救災人才
清單。

1. 社區防災組織
資料。（包含
窗口對應機制、
代理人機制）

2. 社區既有組織
清單。

參與居民、防救災人才
清冊

社區組織清冊

1. 社區防災組織清冊資料(須
新增原屬單位、代理人、
代理人聯絡電話、負責任
務)

2. 社區既有組織清單(包含企
業、學校、民間團體、行
政部門等)

3. 結合社區既有組織或相關
企業、學校等單位推動及
證明(例如公文、活動簽到
表與照片)。

4. 居民(或參與民眾)屬性分
析(例如人口年齡分布)

1-2派員參與
防災士訓練

1. 社區內有至少2名
人 員 依 內 政 部
「防災士培訓及
認證管理要點」
參與防災士培訓，
並合格。

2. 防災士能作為協
助者 的角色，實
際參與韌性社區
工作，協助工作
應參考「防災士
學員手冊」之內
容。

1. 防災士人員名
單及證書影本。

2. 防災士參與的
社區防災工作
或活動簽到表。

3. 防災士參與社
區防災工作或
活動之紀錄照
片（須包含防
災士本人）。

社區內有至少2名防災
士

防災士確實參與社區防
災工作或活動

1. 至少2名防災士人員名單
及證書影本

2. 防災士參與的社區防災工
作證明(例如活動簽到表與
照片)

★ 比照韌性社區防災計畫書內容範例之架構，新北市認證社區之缺少項目
如下表，並可依其在地特性內容及需求增列項目。
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申請韌性社區認證檢核項目對照

面向 工作項目 具體措施範例
建議產出成果
（佐證）資料

檢核項目
（範例）

新北市認證社區缺少項目

面向二
評估社區潛在的

災害風險

2-1提升社區
災害防救概
念及風險意
識

1. 定期辦理災害防救相關
教育訓練。

2. 定期辦理工作坊，包含
防救災對策工作坊及復
原重建工作坊。

3. 藉由任何形式之活動融
入災害議題，提升社區
居民對災害防救的概念
與風險意識。

1. 相關訓練、活
動之簽到表。

2. 相關訓練、活
動之課程資料
或簡報。

3. 相關訓練、活
動照片。

定期辦理教育訓
練

定期辦理工作坊
防災概念、議題
融入社區活動

1. 辦理復原重建工作坊(含簽
到表、照片、課程資料或
簡報)

2. 防災概念、議題融入社區
相關活動(含活動照片)

2-2辨識社區
風險

1. 認識社區環境。
2. 調查社區歷史災害。
3. 分析社區災害潛勢。
4. 評估社區在災害中可能

受影響範圍與居民人數。

1. 評估後產出之
資料。

2. 評估風險活動
照片。

災害潛勢評估結
果

評估社區在災害中可能受影
響範圍與居民人數

面向三
擬定因應策略，
排定順序並落實

3-1擬定社區
防災計畫並
落實

1. 根據社區的風險， 依
照社區的資源與能力來
擬定因應策略與執行期
程，完成社區防災計畫。

2. 社區防災計畫大綱及建
議內容應參考本手冊附
件，並根據在地特性增
加或刪減章節。

1. 提供社區防災
計畫。

2. 擬定計畫過程
之會議紀錄、
簽到表及照片。

擬定社區防災計
畫

完善社區防災計畫，尤其是
復原重建機制及部份。包含
擬定過程之會議紀錄、簽到
表及照片
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申請韌性社區認證檢核項目對照

面向 工作項目 具體措施範例
建議產出成果
（佐證）資料

檢核項目
（範例）

新北市認證社區缺少項目

面向四
延續韌性社區推

動工作

4-1研擬維持
運作機制

1. 依照具備之資源、特性
及需求，規劃維持運作
之災害防救相關工作項
目。

2. 規劃各項災害防救工作
之期程。

3. 討論並指定各項災害防
救工作的負責人員及執
行人員。

4. 定期檢討與修正維持運
作機制。

5. 應研擬為期2年之維持
運作機制。

於社區防災計畫
中納入維持運作
機制（篇章）。
擬定過程之會議
紀錄、簽到表及
照片。

於社區防災計畫中納
入維持運作機制（篇
章）

1. 於社區防災計畫中納入研
擬為期2年之維持運作機
制（篇章）

2. 擬定過程之會議紀錄、簽
到表及照片
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申請韌性社區認證檢核項目對照

面向 工作項目 具體措施範例
建議產出成果
（佐證）資料

檢核項目
（範例）

新北市認證社區缺少項目

面向五
強化社區應變與
復原重建能力

5-1辦理兵棋
推演或實兵
演練

1. 定期辦理兵棋推演或實
兵演練。

2. 目標為使社區防災組織
人員及居民能熟悉災害
各階段之作為，並能找
出問題及因應方式。

3. 兵棋推演或實兵演練之
操作方式應參考「防災
社區操作手冊」。

1. 兵棋推演或實兵演
練之規劃會議紀錄、
簽到表及照片。

2. 兵棋推演或實兵演
練之腳本、項目和
內容大綱。

3. 兵棋推演或實兵演
練時照片。

4. 兵棋推演或實兵演
練後之檢討報告。

定期辦理兵棋推
演或實兵演練

兵棋推演或實兵
演練之腳本

兵棋推演或實兵
演練後之檢討報
告

兵棋推演或實兵演練後之
檢討報告

5-2擬定復原
重建機制

1. 辦理復原重建工作坊。
2. 建構復原重建共識。
3. 擬定復原重建願景，包

含災害發生後社區內的
分區規劃、景觀意象、
設施種類、設施功能等，
並確定執行各項願景所
需的專業人員及專業單
位等。

4. 簽訂合作備忘錄。
5. 辦理兵棋推演驗證可行

性。

1. 於社區防災計畫中
納入復原重建機制
（篇章）。

2. 擬定過程之會議紀
錄、簽到表及照片。

於社區防災計畫
中納入復原重建
機制（篇章）

1. 辦理復原重建工作坊，
並包含會議紀錄、簽
到表及照片。

2. 社區防災計畫須納入
復原重建機制(篇章)

3. 辦理兵棋推演驗證復
原重建機制可行性

4. 合作備忘錄

5-3補充應變
所需裝備

1. 藉由社區防災計畫、兵
棋推演或實兵演練，確
定韌性社區執行災害防
救工作之需求。

2. 社區定期檢視及評估添
購基本裝備。

裝備、保管人清單。
裝備、保管人清
單

演練融入裝備運用，以評
估需求(例如社區某某裝
備不足，而無法立即自已
處理災情)
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

八里區

如市府已發布颱風災害

應變中心一級或二級開

設指令，防災社區是否

須同步運作？

消防局

1. 災害應變中心二級開設為災害整備階段，須於災害未發

生前預留時間作好防災準備工作，以減少災時損失，因

此建議可請里長於二級開設發布後，透過廣播系統通知

里民，並執行各項災前整備工作。

2. 災害應變中心一級開設時，建議里長啟動防災社區之組

織及編組，以執行災時應變、避難引導及災民收容等工

作。

平溪區

有關邀請里長參與防災

士培訓部分，部分曾參

與防災社區推動之里長，

因較為年長，認為防災

士培訓時間過長且課程

內容過於專業，故無意

願參與培訓。

消防局

1. 防災士培訓之課程內容，係以一般民眾為授課對象編製，

以一般通識性防災觀念為主。區公所於邀請里長時，若

里長擔心課程過於專業，再請區公所向里長解釋說明。

2. 若里長因年紀及體力因素無法全程參與培訓，可請里內

較為年輕之防災編組成員或里民參訓，後續由參訓人員

協助推廣防災觀念與工作。
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

三峽區

電子兵棋臺系統功能以

水災及火災為主，三峽

區轄內多土石流，想詢

問電子兵棋臺系統是否

有土石流災害相關之功

能。

消防局

1. 目前電子兵棋臺系統係以水災及火災運用為主，但亦有

將本市各土石流潛勢溪流位置與近年坡地或土石流災害

發生點位建置於系統內，區公所可運用系統查詢相關資

訊。

2. 國家災害防救科技中心規劃未來將土石流災害之運用擴

充於電子兵棋臺系統，待未來系統功能擴充完成，將再

向各區公所說明土石流災害之運用。

新莊區
目前火災電子兵棋臺具

備哪些功能？
消防局

目前火災電子兵棋臺可進行火災熱區、狹小巷弄、危險場所、

弱勢族群、歷史火警、消防栓、消防分隊、避難場所等多項

火災相關資訊查詢，可供消防局及公所參考運用。



WCDR

41

108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

雙溪區

108年度無腳本兵棋推

演，災害設定為颱洪災

害，且須搭配使用水災

電子兵棋臺，惟雙溪區

地勢較高，過去少有積

淹水情形，若推演之降

雨情境未特殊設計，可

能會有推演情境下，雙

溪區未有淹水區域之情

形。

消防局

1. 推演災害情境會依據各區實務狀況調整，不會發生未有

淹水區域卻須進行水災應變情形。

2. 108年度無腳本兵棋推演災害設定為颱洪災害，推演題

目並非只有淹水之應變，亦會納入坡地災害情境。

金山區

有關108年度兵棋推演

方式調整為無腳本方式

推演，是否有相關題庫

可提供區公所參考？

消防局

市府預定4月23日於泰山區公所辦理無腳本兵推示範演練，

將一併說明兵棋推演辦理方式、程序及題庫，屆時請貴所派

員觀摩。
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防救災資源資料庫4月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，三芝區填報有誤；八里區未回報；金山區資料已
過2個月未異動。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

手持衛星行動電話 新北市三重區公所 02-29862345
2019/04/07 

13:39
1 1 1 1 2019/04/17 O

抓斗車 新北市三重區公所 02-29862345
2019/04/07 

13:39
2 2 2 2 2019/04/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市新莊區公所 29929891
2019/04/16 

09:03
19 19 19 19 2019/04/22 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891
2019/04/16 

09:03
1 1 1 1 2019/04/22 O

抓斗車 新北市五股區公所 02-22916051
2019/04/19 

15:39
2 2 2 2 2019/04/19 O

鏈鋸 新北市五股區公所 02-22916051
2019/04/19 

15:39
1 1 1 1 2019/04/19 O

應變通訊系統
基地台

新北市林口區公所 26033111
2019/04/18 

16:10
1 1 1 1 2019/04/15 O

沙包 新北市林口區公所 26033111
2019/04/18 

16:10
900 900 900 900 2019/04/15 O

拖吊車 新北市深坑區公所 02-26623116
2019/04/15 

10:12
1 1 1 1 2019/04/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2019/04/15 

10:12
5 5 5 5 2019/04/15 O
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防救災資源資料庫4月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期

現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

應變通訊系統基地台 新北市三芝區公所 26362111
2019/04/09 

20:35
1 1 0 0 2019/04/17 X

挖土機 新北市三芝區公所 26362111
2019/04/09 

20:35
21 21 0 0 2019/04/17 X

交通號誌工程車 新北市八里區公所 26102621
2019/03/15 

16:45
0 0 X

大型抽水機
(管徑8吋以上)

新北市八里區公所 26102621
2019/03/15 

16:45
5 5 X

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市雙溪區公所 02-24931111
2019/04/15 

16:08
1 1 1 1 2019/04/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市雙溪區公所 02-24931111
2019/04/15 

16:08
1 1 1 1 2019/04/15 O

手持衛星行動電話 新北市貢寮區公所 02-24941601
2019/04/15 

13:32
1 1 1 1 2019/04/15 O

灑水車 新北市貢寮區公所 02-24941601
2019/04/15 

13:32
1 1 1 1 2019/04/15 O

挖土機 新北市金山區公所 24985965
2019/02/15 

15:13
3 3 3 3 2019/04/15 X 資料已過2個月未異動

灑水車 新北市金山區公所 24985965
2019/02/15 

15:13
2 2 2 2 2019/04/15 X 資料已過2個月未異動

大客車(21人座以上) 新北市萬里區公所 24922064
2019/04/15 

15:45
22 22 22 22 2019/04/15 O

沙包 新北市萬里區公所 24922064
2019/04/15 

15:45
1750 1750 1750 1750 2019/04/15 O
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防救災資源資料庫4月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期

現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市烏來區公所 02-26616442
2019/03/26 

15:01
2 2 2 2 2019/04/16 O

車裝無線電裝備 新北市烏來區公所 02-26616442
2019/03/26 

15:01
2 0 2 0 2019/04/16 O

傾卸車 新北市土城區公所 02-22732000
2019/04/09 

10:07
3 3 3 3 2019/04/16 O

傾卸車 新北市土城區公所 02-22732000
2019/04/09 

10:07
2 2 2 2 2019/04/16 O

大客車(21人座以上) 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2019/04/03 

10:31
10 10 10 10 2019/04/15 O

拖吊車 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2019/04/03 

10:31
1 1 1 1 2019/04/15 O

傾卸車 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2019/04/18 

09:40
1 1 1 1 2019/04/15 O

大客車(20人座以下) 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2019/04/18 

09:40
2 2 2 2 2019/04/15 O



按一下以編輯母片標題樣式

五、查通報暨CCTV教育訓練
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報告單位：
警察局

運用CCTV進行水災災情查看
教育訓練

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe



操作流程

47



警察局租賃數位式影像遠端監錄系統平台 http://vrs.hinet.net/ntcpd/

1

應用路口監視器系統僅供水災災情查報為限，非因公不得擅自調閱及翻拍影
像資料，不得徇私使用、侵犯他人之隱私權，避免違反個人資料保護法、行
政程序法等相關法律規定，應謹慎為之。(警察局租賃數位式影像遠端監錄系
統平台 http://vrs.hinet.net/ntcpd/)
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CCTV監看畫面

58



三重區
三重區仁愛街
357巷75號



三峽區 大學路



土城區
金城路二段(明德、清水路口)(大
安圳)



林口區
106市道往大古
山交叉口









水災災害應變中心開設-CCTV
監看
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105年 0909大雨強化三級開設-CCTV監看 EOC大螢幕投影





電腦環境設定與播放元件安裝
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重要!!
請注意：未完成電腦設定與安裝，無法順利進行CCTV監看。



設定1：下載安裝元件





設定2：瀏覽器proxy設定



http://km.ntpd.gov.tw:88/proxy/proxy3.pac



設定3：加入信任的網站







～報告結束，謝謝大家!～
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電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe



水災災情查通報與應變機制

消防局整備應變科

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe



壹、前言

貳、水災應變啟動標準

参、災情查通報機制

肆、災情處置作為

伍、宣達事項
79
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(一)依據災害防救法第30條第3項：各級政府
及公共事業發現、獲知災害或有發生災
害之虞時，應主動蒐集、 傳達相關災情
並迅速採取必要之處置。

(二)為於災害發生或有發生之虞時能迅速掌
握及傳遞災情，俾利採取必要之措施，
因公部門人力有限而民力無窮，爰將相
關民力團體人員納入災情查通報人員，
以提升災情查通報之效率。

為什麼要有災情查報
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(一)於預見災害發生前，預先通報，進行人力

、機具預置，以預防災害發生，或降低損

害。

(二)儘速發現災情，並通報派遣單位，指派適

當人力、機具前往搶救，預防災害擴大。

災情查報功能及重要性
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歷史經驗分析-107年開設統計

83

編號 原因 專案名稱
成立
情形

開設起訖時間
開設總時數
(一級時數)

案件

數

1 午雷 0621強化三級 強三 6/21 18:20-19:20 1 0

2 午雷 0622強化三級 強三 6/22 14:00-16:00 2 5

3 颱風 瑪莉亞颱風 ㄧ級 7/9 14:30-7/11 11:30 45 172

4 鋒面 0908強化三級 強三 9/8 17:30-22:00 4.5 45

合計 總計開設4次時數52.5小時 222
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水域安全強化作為 雨情巡查 水災強化三級 水災一級、二級

啟動標
準

5~9月坪林區、三峽
區、烏來區、新店區
等4個區時雨量達
40mm
(5、6、9月假日；
7、8月暑假每日)

(消防局EOC啟動)

重點區40mm、
非重點區80mm

(消防局119啟動)

【重點區】
3站40mm、
2站50mm、
1站60mm
且10分鐘雨量達
10mm以上
【非重點區】
2站80mm、
1站90mm
且10分鐘雨量達
15mm以上

(消防局EOC啟動)

【二級開設標準】
重點監測5站連續2小時
雨量達50mm以上

【一級開設標準】
重點監測5站連續3小時
達時雨量50mm以上

(水利局研判開設)

雨量測站高程位於60公
尺以下的不計。

雨量測站高程位於60公尺以上的不計。
60公尺以上的鶯歌站、林口站、深坑站、三芝站、
瑞芳站等5站要計。

水利局指定監測站

啟動區
域

坪林區、三峽區、烏來
區、新店區等4個區

重點區：板橋區、三重區、永和區、
新莊區、土城區、蘆洲區、樹林區、
三峽區、中和區、汐止區、新店區、
五股區、泰山區、鶯歌區、林口區、
淡水區，共計16區。

重點區：板橋區、三重區、
永和區、新莊區、土城區、
蘆洲區、樹林區、三峽區、
中和區、汐止區、新店區、
五股區、泰山區、鶯歌區、
林口區、淡水區，共計16
區。

非重點區：八里區、三芝區、石門區、萬里區、金
山區、瑞芳區、貢寮區、深坑區，共計8區。

不啟動
區域

本市其他25區。 深山地區：烏來區、雙溪區、平溪區、
石碇區、坪林區，共計5區。

(依水利局研判)

更新時間：107年7月3日
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對象：三系統成員

回報途徑方式，電話 (119、110、1999)、EMIS、APP

追蹤/結案：上述查報人員確認現場處置情形及結果。

災情查通報機制
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水利局-雨情巡查及水災應變機制
(一)雨情巡查(水利局)-依標準啟動，巡查人員至區公所待命：

本市行政區 啟動時機

第一區：板橋區、三重區、永和區、新
莊區、土城區、蘆洲區、樹林區、三峽
區、中和區、汐止區、新店區，共計11
區。

雨量站時雨
量達30mm/hr

第二區：泰山區、五股區、鶯歌區、八
里區、林口區、淡水區，共計6區。

雨量站時雨
量達50mm/hr

第三區：貢寮區、雙溪區、瑞芳區、平
溪區、深坑區、石碇區、烏來區、坪林
區、三芝區、石門區、萬里區、金山區，
共計12區。

雨量站時雨
量達連續2小
時30mm/hr以
上

災害應變
• 災情研判及處置
• 正常積淹水案件→自然消退
• 異常積淹水案件→由公所災修廠商負
責排除積淹水，水利局災修廠商支援

災情查證
• 水利局輪值人員通知區公所及水
利局巡查人員

• 由水利局巡查人員及區公所回報
現場災情狀況

人員機具進駐待命
水利局巡查人員、

EOC、
區公所、
災修廠商
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雨情巡查機制
消防局-雨情巡查機制

5

(二)雨情巡查(消防局)：

1.雨情巡查機制分郊區及市區，

時雨量達40mm以上，啟動市區

16個區；時雨量達80mm以上，

啟動郊區8個區。

2.本市烏來區、雙溪區、平溪區、石碇區、坪林區等5個高地

行政區，及高程超過60公尺以上之山區雨量測站，不列入

巡查啟動標準(60公尺以上的鶯歌站、林口站、深坑站、三

芝站、瑞芳站等5站要計)。

啟動標準 行政區

市區
時雨量達

40mm

板橋區、三重區、永和區、
新莊區、土城區、蘆洲區、樹林區、
三峽區、中和區、汐止區、新店區、
五股區、泰山區、鶯歌區、林口區、
淡水區，共計16區。

郊區
時雨量達

80mm

八里區、三芝區、石門區、萬里區、
金山區、瑞芳區、貢寮區、深坑區，
共計8區。
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大隊組長必須掌握
轄內災情狀況

消防局時雨量40mm、80mm
即進行災情查報

90

分隊
出巡

有案件通知權責
局處、公所

EOC、局處、
區公所、大隊
登打EMIS系統

EOC追蹤
管制

案件
結案

簡訊發送
【簡任層級以上
長官(秘書、司
機)、應變科長、
搶救科長、指揮
中心主任、公關
科長手機簡訊】
【119簡任層級長
官群組】

多元回報方式
【無線電】
【電話】
【119派遣系統】
【119、大隊值班台、
分隊值班台LINE群駔】

分隊或大隊回報
119

119
登打派遣系統

119追蹤
管制

上傳照片

交通管制
【轄區員警】

災情處置
【水利局】
【區公所】

1.要求分隊上傳災情照片
2.納入本市18座車行地下道、涵洞

巡查路線

重點區1站40mm、
非重點區1站80mm

啟動標準

分隊回報大隊
或大隊監聽分隊

處置作為

大隊登打EMIS系
統、分隊登打派

遣系統

大隊追
蹤管制

119派遣分隊、
電話通知EOC、大隊
發送簡訊
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運用路口監視器進行災情查報

107年本市轄內易積淹水地點877處，
有建置警察局CCTV者833處，未建置
者44處(3月7日函請本府警察局評估
優先建置)。
 警察局協助系統介接、權限開放

等事宜，並協助建立水災監控群
組-分區監看，俾利人員監看。

 由水利局、區公所於汛期間(5月
至11月)進行水災災情監看及本市
易淹水地點更新等事宜。

 107年4月完成更新水利局、區公
所及消防局運用CCTV監看人員權
限。

水利局監看畫面

警察局網路監錄平台服務系統

運用CCTV進行災情查報
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92
電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：

https://goo.gl/XB4cxe

執行紀錄表 CCTV 856處清冊CCTV系統監看畫面教育訓練照片

EOC開設照片

運用CCTV監看災情

 自105年起，水利局、災防辦、區公所及消防局各救災救護大隊、指揮中心
皆可進行本市各行政區分區監看。

 105至107年結合本府災害防救深耕四方工作會議合併辦理「運用CCTV進
行水災災情查看教育訓練」。

 108年2月完成CCTV監看地點更新確認，經檢視後本市共計856處易積淹水
地點，皆有CCTV可監看。請各單位持續落實填寫災情監看執行紀錄表。
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發現積淹水

淹水or積水
深度30公分以下為積水
深度30公分以上為淹水 94
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區公所運用CCTV
監看災情並填寫
執行紀錄表

案件
結案

應變處置
1.正常積淹
水案件→自
然消退
2.異常積淹
水案件→由
公所災修廠
商負責排除
積淹水，水
利局災修廠
商支援

災情
發生

新北市EOC強化三
級開設、區級EOC
同步開設

登打EMIS
系統、回
報、上傳
照片

EOC
撤除

通知相關
單位

登打EMIS
系統、回
報、上傳
照片

區公所水災應變處置流程
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區公所運用CCTV
監看災情並填寫
執行紀錄表

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe



發生的時間(When)

發生的地點(Where)

狀況描述(What)

人員受困、傷亡情形(Who)

現場照片(Photo)

災情通報內容
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(一)108年度CCTV帳號已開通，請各水利局、區公所
及消防局各大隊電郵回覆「帳號權限測試紀錄表
」。

(二)凡EOC水災強化三級開設之區公所，應運用CCTV
監看災情並填寫「災情監看執行紀錄表」至本市
災害應變中心備查（E-mail:AJ5448@ntpc.gov.tw) 

，本項目納入區公所訪評及深耕評鑑評分項目。
(三)應用路口監視器系統僅供水災災情查報為限，非

因公不得擅自調閱及翻拍影像資料，不得徇私使
用、侵犯他人之隱私權，避免違反個人資料保護
法、行政程序法等相關法律規定，應謹慎為之。

宣達事項

99

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe
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電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/XB4cxe



101

報告單位：
農業局
災防辦

108年水域安全通報機制暨
簡易雨量筒使用說明教育訓練

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/6kZUk2
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簡易雨量筒使用說明(1/2)

 雨量筒需必備條件
1. 雨量筒底部需為平面，避免不規

則底部已造成觀測誤差。
2. 從底部平面開始往上需有標示清

楚之刻度，方便觀測。
 雨量筒放置位置
1. 雨量筒需放置於戶外空曠處。
2. 若風雨強度較大，應以支架或其

他物品穩固雨量筒以防傾倒。
 觀測雨量筒方式
觀測時目高需與雨水面盡量平行，若
不易辨識可加入有色顏料幫助辨識，
或投入浮標協助辨識。
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簡易雨量筒使用說明(2/2)

 注意事項
1. 簡易雨量筒使用前後應清空，平

常收於室內妥善保存以免汙損，
下雨後立即拿到戶外空曠處。

2. 啟動標準為時雨量40毫米，應每
隔1小時確認雨量筒累積雨量情
況後倒水，再行量測。

3. 提示標註雨量警戒值：

時雨量達40mm以上，業者及鄰里長等應立即通
知區公所，針對該區域宣導遊客遠離水域

104
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●水域安全勤務強化機制

1.啟動時機、標準及通報：

針對本市坪林、三峽、烏來、新店等4個區5~9

月假日(7、8月每日)達啟動標準(時雨量40mm)，即

由EOC通知區公所、消防局119及警察局110啟動巡

查與勸導及禁止遊客戲水或溯溪等強化機制。

2.撤除標準及時機：

當中央氣象局解除本市山區大雨特報後2小時或

至天黑，由EOC通報區公所、消防局119及警察局

110勤務結束。
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110 分局

區公所
業者
鄰里長

119
大隊
搶救科

業者
鄰里長

區公所

針對該區域宣導
遊客遠離水域

勸導及
禁止遊客戲水

EOC

110 分局

119
大隊
搶救科

勸導及
禁止遊客戲水

EOC

【雨量測站】時雨量達40mm

【簡易雨量筒】時雨量達40mm

水域安全通報機制流程圖

雨
情
複
式
確
認
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3.強化水域安全通報機制：

1) 區公所接獲EOC通知後，即通知業者及鄰里長，勸

導及禁止遊客戲水，立即上岸。另輔導遊憩業者

設置簡易雨量觀測筒並進行管理，由專人監看及

通報，俾利即時掌握當地雨情；辦理宣導、講習。

2) 警察局110執勤員於接獲通報後，即通報轄區分局，

啟動水域安全勤務強化機制。

3) 消防局119執勤官於接獲通報後，即通報災害搶救

科及大隊，啟動水域安全勤務強化機制。

4) 消防局假日水域安全勤務駐點人員，即通知業者

與勸導及禁止遊客戲水，立即上岸；未設點地區，

則由編排巡邏水域安全勤務之消防人員執行勸導

及禁止遊客戲水或溯溪等行為，立即上岸。
108
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3.強化水域安全通報機制：

5)當簡易雨量筒時雨量達40mm以上，業者及鄰里長等應立

即通知區公所，區公所再電話通知EOC，EOC立即透過中

央氣象局QPESUMS進行雨情複式確認，確認該區降雨情

形，EOC立即通知119、110啟動水域安全勤務強化機制，

119派遣分隊並通知大隊、搶救科，110通知轄區分局、

派出所，勸導及禁止遊客戲水。
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為加強管考旨揭機制執行情
形，請警察局、三峽、坪林、
烏來與新店等4個區公所，以
及消防局第四、五大隊，於5
至9月每次執行完畢後3日內電
郵回傳「新北市加強河川水域
安全通報機制執行紀錄表」至
本市災害應變中心備查
（E-mail:AJ5448@ntpc.gov.tw)

宣達事項

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/6kZUk2 110



電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/6kZUk2
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按一下以編輯母片標題樣式

六、區級地區災害防救計畫修訂說明
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淡水區地區災害防救計畫
製作分享



準備製作流程

1

2

3

4

5

7

8

市府提供
資料

依據市府
提供資料
請本所相
關課室提
供內容

資料內容
1.避難相關資料彙整
2.更新市府作業要點
3.研擬新增本區火山
爆發疏散計畫

將彙整資料分門別
類做歸類

修訂計畫內容向
市府防災委員請
益制定內容

集合各項計
畫內容資訊

製作本區計
畫內容

2月15日
提供計畫範本
3月7日
召開計畫內部研商
會議
4月1日
市府召開審查會議
4月12日
會報核定計畫



災防資料彙整方式分享

個人電腦資料彙整 NAS防災資料資源庫

因應每年防災
重點內容
資料夾滾動式
更新及建置

與各課室分享防災資源資料庫說明
彙整相關防災函文、計畫、SOP、歷年災防評核資料、深耕評核資料、教育訓練、
市府各類防災簡報資料、深耕技術轉移資料等
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 「鄉 (鎮、市) 公所應依上級災害防救計
畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害
防救計畫，經各該災害防救會報核定後
實施，並報所屬上級災害防救會報備查。

 前項鄉 (鎮、市) 地區災害防救計畫，不
得牴觸上級災害防救計畫。」

依據「災害防救法」第20條規定

 本計畫是屬綜合性質之災害防救業務規
劃引導，每2年重新檢討修訂，使地區災
害防救計畫能確實符合災害防救現況

依據「災害防救法施行細則」第9條規定

 區辦理地區計畫增修及提報新北市災害
防救會報備查前，應依備查程序辦理。

依據「新北市各區地區災害防救計畫備查程序」

鄉(鎮、市、區)公所

鄉(鎮、市、區)層級地區災害防救計畫

直轄市、縣(市)政府
直轄市、縣(市)層級地區災害防救計畫

中央災害防救業務主管機關
災害防救業務計畫

行政院
災害防救基本計畫

★ 108年將由各區依據市級地區災害防救計畫修正重點據以修訂區級地區
災害防救計畫。

★ 擇定淡水區進行修訂地區災害防救計畫示範。
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1.配合災害防救法
增列災害類別

2.配合上位計畫重
新檢視地區計畫
內容及架構

3.更新各區歷史災
例

4.區級面臨災害類
別及災害潛勢調
查

5.區分共通性及個
別性災害防救對
策

6.擬訂災害潛勢短
中長期改善對策

7.更新防災經費編
列

8.納入區級SOP

119

區級地區
災害防救計畫
修正重點
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章節 修正內容說明

第一章
總則

更新各區歷史災例資料、107年更新圖資(土石流潛勢溪流、山崩
與順向坡、地震模擬潛勢、土壤液化潛勢、海嘯溢淹潛勢、核電廠
緊急應變計畫區範圍行政區域等圖資)，以及依各區補充或更新地
區各類型災害潛勢分析。

第四章
災害防救重點工作事項

增訂懸浮微粒物質災害、火山災害之災害防救重點工作事項，擇定
區公所重點災害調整章節順序，並依各區可能面臨的災害潛勢類型，
檢視各課室減災、整備、應變、復原重建工作事項。

第五章
災害潛勢地區改善對策

蒐集及更新近年來易致災潛勢災害地點與類型，增列106-107年度
潛勢地點調查與處置情形；各區配合災害潛勢分析研擬短中長期改
善對策。

第六章
預算、管控與考核

更新各區災害防救預算經費編列表，以2年中程計畫進行預算編列
依照工程、非工程、本預算、補助預算、辦理期程及其他等項目進
行預算編列。

附件
更新各附件內容，並新增107年更新之疏散避難地圖(土石流疏散
避難地圖、核子事故疏散避難地圖、海嘯疏散避難地圖)

★ 依據《災害防救法》及新版《新北市地區災害防救計畫》，各區需增訂懸浮微粒
物質災害、火山災害之災害防救重點工作事項、配合新北市地區災害防救計畫調
整第4章災害防救重點工作事項順序。修正原106年地區災害防救計畫相關章節
與內容，其修正內容說明如下。
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108年地區災害防救計畫

第1章 總則
1.1 計畫概述
1.2 計畫架構與內容
1.3 本區災害防救體系
1.4 自然與人文環境
1.5 歷史災例

1.6 各類型災害潛勢分析及境況模擬

第2章 災害防救權責分工及運作機制
2.1災害防救權責分工
2.2災害防救運作機制

第3章 各階段災害防救對策
3.1 減災對策
3.2 整備對策
3.3 應變對策
3.4 復原重建對策

第4章 災害防救重點工作事項
4.1風災與水災
4.2震災(土壤液化)
4.3火災與爆炸災害
4.4海嘯災害
4.5輻射災害
4.6坡地災害
4.7陸上交通事故
4.8毒性化學物質災害
4.9其他災害(包括火山災害、懸浮
微粒物質災害…..)

第5章 災害潛勢地區改善對策
5.1 災害潛勢調查與處置情形
5.2 災害潛勢短中長期改善對策

修正原106年地區災害防救計畫相關章節與內

容，調整為6章，其章節架構說明如下：

★ 第1章計畫概述、第2章環境及災害潛勢分

析合併為第1章總則。

1.1計畫概述(將原計畫依據、計畫目的、

位階與定位合併同節)

1.4自然與人文環境(將原自然環境與人文

環境合併)

★ 災害防救重點工作事項臚列區公所重點災

害，其他則併入4.9其他災害。

★ 另新增懸浮微粒物質災害、火山災害之災

害防救重點工作事項。
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108年地區災害防救計畫

第6章 預算、管控與考核

6.1 災害防救預算編列

6.2 內部管考機制

附件一本區避難收容處所清冊
附件二本區物資儲備場所
附件三本區弱勢族群、社福機構、社會服務團
體、志願服務團體資料名冊
附件四本區資源資料項目統計
附件五本區易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖
附件六淡水區坡地易致災區位或路段
附件七新北市淡水區防災民生物資供應及運補
計畫
附件八淡水區防災公園配置圖
附件九新北市政府區公所災害防救業務評核計
畫
附件十新北市政府因災故可申請相關補助
附件十一淡水區各項防救災相關標準作業程序

1、新北市各級災害應變中心作業要點
2、新北市災害應變中心前進指揮所作業規定
3、新北市政府災情查報通報執行計畫
4、新北市淡水區公所災害疏散撤離作業機制
5、新北市淡水區公所執行收容安置作業機制
附件十二淡水區土石流疏散避難地圖
附件十三淡水區核子事故疏散避難地圖
附件十四淡水區海嘯疏散避難圖
附件十五淡水區火山災害防救對策計畫

以淡水區為例：

★ 附件五不須增列：

烏來、石碇、坪林、平溪等4區淹水評

估結果無淹水潛勢。

★ 附件八不須增列：

烏來、坪林、平溪、雙溪、石門、三芝、

萬里、石碇、金山、貢寮等10區。

★ 附件十二不須增列：

三重、板橋、林口、永和、蘆洲等5區

境內無土石流潛勢溪流。

★ 附件十三須增列：

三芝、石門、金山、淡水、萬里等5區。

★ 附件十四須增列：

八里、三芝、石門、林口、金山、貢寮、

淡水、瑞芳、萬里等9區。
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 更新自然與人文環境、歷史災例、各類型災害潛勢分析及境況模擬

★ 第1章總則

更新各區人口概況可至新北市民政局網站查詢
https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=fa9c81c8c2e597b8

更新近年發生之重大歷史災例包括災害發生時間、災情狀況及後續處置情形等。

例:淡水區歷史災例(2017年6月2日大豪雨事件)
例:淡水區各里住戶與人口數統計表(新北市民政局108年2月人口資料)
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★ 第1章總則

更新災害潛勢圖資(土石流潛勢溪流、山崩與順向坡、地震模擬潛勢、土壤液化
潛勢、海嘯溢淹潛勢、核電廠緊急應變計畫區範圍行政區域等圖資)。

目前圖資皆已完成上傳深耕資訊網
http://pdmcb.ntpc.gov.tw/2879723475285072121836039260091.html

災害潛勢圖資 行政區

土石流潛勢溪流(共計24區)

中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、
鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、
深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、
平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區。

山崩與順向坡(共計25區)

中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、
鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、
林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、
八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、
烏來區

土壤液化潛勢(共計11區)
板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、
土城區、蘆洲區、樹林區、五股區、泰山區。

海嘯溢淹潛勢(共計9區)
淡水區、瑞芳區、林口區、三芝區、石門區、八里區、
貢寮區、金山區、萬里區。

核電廠緊急應變計畫區範圍
行政區域(共計4區)

三芝區、石門區、金山區、萬里區。

火山影響範圍圖(共計4區) 淡水區、三芝區、金山區、萬里區。

新北市火山灰影響範圍示意
圖(共計11區)

三重區、新莊區、蘆洲區、汐止區、淡水區、五股區、
三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區。
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★ 第1章總則

依據最新資料，更新各區轄內各土石流潛勢溪流分布里別、警戒值及保全住戶、
實際居住人數與行動不便人數等資料。

依據新北市災害防救計畫更新TELES進行地震境況模擬 (包括收容能量評估)、海
嘯境況模擬(包括溢淹深度影響戶數)、火山影響範圍等相關資料。

淡水區地震收容場所分布圖

行政區
臨時避難
收容人數

防災公園
容納人數統計

收容能量
是否足夠

避難收容處所
容納人數統計

收容能量
是否足夠

淡水區 1,811 2,175 是 16,916 是

行政區
溢淹深度

0.3-0.5公尺
影響戶數

溢淹深度
0.5-1公尺
影響戶數

溢淹深度
1-2公尺
影響戶數

溢淹深度
2-3公尺
影響戶數

溢淹深度
>3公尺
影響戶數

總影響
戶數

淡水區 108 203 7 1 0 319
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★ 第1章總則

火山影響範圍

依據新北市之行政區範圍、道路及新

北市政府民政局提供最新之門牌戶數

資料進行套疊，彙整三芝區、淡水區、

金山區、萬里區災害潛勢類型，以及

受大屯火山群災害影響之村里及人口

數、影響區域與道路等內容。

大屯山、七星山與磺嘴山火山災害潛勢圖

火山泥流影響區域

行政區域 里名 人口數(人)

淡水區

中和里 626

水源里 2,303

忠山里 919

忠寮里 1,227

蕃薯里 1,124

總計 6,199

淡水區火山災害影響範圍圖

大屯火山群災害影響村里及人口數



WCDR

修訂區級地區災害防救計畫

127

★ 第1章總則

以淡水區為例

由協力團隊彙整火山泥流、火
山碎屑流火山熔岩流方向，對
於三芝區、淡水區、金山區、
萬里區影響道路情形。

由以上4區規劃建議疏散避難
路線，後續再由協力團隊協助
繪製火山災害影響區域及道路
圖。

類別 受影響道路名 建議疏散避難路線

火山熔岩流影響
區域與道路

巴拉卡公路(101甲) 區道北10線(頂田寮路)

區道北8線(奎柔山路) 淡金公路

區道北6線(行忠路) (台2線)

區道北1-1線(商工路)

火山碎屑流影響
區域與道路

巴拉卡公路(101甲)

火山泥流影響區
域與道路

北新路三段(101線)、行忠路(北6)、
北12、巴拉卡公路(101甲)

淡水區-大屯火山群災害潛勢影響區域與道路

新北市淡水區火山災害影響區域及道路圖

公所協助規劃
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★ 第1章總則

火山灰影響範圍

包括三重區、新莊區、蘆洲區、汐止區、淡水區、五股區、三芝區、石門區、八里
區、金山區、萬里區等11區，彙整以火山半徑10公里(火山灰堆積50cm)與15公里
(火山灰堆積30cm)範圍其影響村里及人口數，並配合第4章火山災害防救重點工作
事項。

行政區域 村里數 人口數 小計

淡水區 42

中和里(626)、屯山里(1,172)、
賢孝里(1,686)、興仁里(1,674)、
蕃薯里(1,124)、義山里(2,8590、
忠山里(919)、崁頂里(15,984)、
埤島里(1,829)、新興里(7,725)、
水碓里(6,061)、北投里
(10,988)、水源里(2,303)、忠
寮里(1,227)、樹興里(1,478)、
坪頂里(1,392)、福德里(6,985)、
竹圍里(6,323)、民生里(7,361)、
八勢里(5,913)、竿蓁里
(10,759)、鄧公里(6,409)、中
興里(4,181)、長庚里(1,502)、
清文里(1,215)、草東里(804)、
協元里(1,585)、永吉里(956)、
民安里(767)、新生里(461)、
文化里(1,902)、油車里(5,623)、
沙崙里(4,464)、新義里(4,442)、
新春里(9,137)、新民里(4,938)、
正德里(4,938)、北新里(2,946)、
民權里(4,467)、幸福里(4,419)、
學府里(4,813)、大庄里(8,214)

171,738人

新北市淡水區火山灰影響範圍表
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★ 第2章災害防救權責分工及運作機制

 依據新北市各級災害應變中心作業要點，調整各區災害應變中心組織各編組任務表，
依照定期更新之應變中心任務編組人員名冊資料，檢視其各編組及任務內容，及各
課室在防救災工作上面的分工與職責內容。

 各區災害應變中心組織架構，其他進駐單位及協助應變單位，應寫出各單位完整名
稱(如下圖)。

指揮官（區長）

電
力
組
（
台
灣
電
力
公
司
臺
北
北
區
營
業

處
）

電
信
組
（
中
華
電
信
台
北
營
運
處
）

自
來
水
組
（
自
來
水
公
司
淡
水
營
運
所
）

瓦
斯
組
（
欣
芝
瓦
斯
公
司
）

其他協助應變單位

作
業
組
（
役
政
災
防
課
、
人
事
室
、
會
計

室
、
政
風
室
）

民
政
組
（
民
政
課
）

秘
書
組
（
秘
書
室
）

經
建
組
（
經
建
課
）

工
務
組
（
工
務
課
）

社
會
組
（
社
會
人
文
課
）

公所進駐單位

環
保
組
（
環
保
局
淡
水
區
清
潔
隊
）

警
政
組
（
淡
水
警
察
分
局
）

消
防
組
（
淡
水
消
防
分
隊
）

國
軍
組
（
新
北
市
後
備
指
揮
部
）

衛
生
組
（
淡
水
衛
生
所
）

其他進駐單位

襄助

協助應
變

協助應變

指揮

副指揮官
（主任秘書、
作業組組長）

淡水區災害應變中心組織架構
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★ 第3章各階段災害防救對策

 本章主要說明各課室於減災、整備、應變、復原重建對策等四階段，區公所各課室
應負責工作項目，以及未來應加強的地方。

 其中應變對策部分，請各區依照災害發生時之災害應變中心組織架構，以各編組進
行撰寫，並在編組後方括號寫出區公所負責課室名稱，以及於(九)成立前進指揮所
中，增加作業區塊劃分及架設文字內容，及附件新北市災害應變中心前進指揮所作
業規定，如下圖所示。

一、作業組(役政災防課、人事室、政風室、會計室)
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★ 第4章災害防救重點工作事項

 依據災害防救法律定災害類別及依各區地理特性，因應各區所面臨較特殊類型的災
害，或較需注意的地點，其所應推動之防救災工作，分述個別災害重點工作與各課
室於減災、整備、應變、復原重建應辦工作事項。

 以淡水區為例，本章災害防救重點工作事項臚列區公所重點災害，其他則併入4.9
其他災害。

 增訂懸浮微粒物質災害、火山災害之災害防救重點工作事項，檢視各課室減災、整
備、應變、復原重建工作事項。

第4章 災害防救重點工作事項

4.1風災與水災

4.2震災(土壤液化)

4.3火災與爆炸災害

4.4海嘯災害

4.5輻射災害

4.6坡地災害

4.7陸上交通事故

4.8毒性化學物質災害

4.9其他災害(包括火山災害、懸浮微粒物質災害…..)

淡水區災害防救重點工作事項

增訂懸浮微粒物質災害之災害防救重點工作
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★ 第4章災害防救重點工作事項

章節 修正重點

一、減災與整備工作
區公所於10月-11月間接收農業局函轉林務局防火海報，並配合市府向在地里辦公處與社區廣
為宣導。(經建課)

二、應變工作

一、林木及林業設施受損調查(非國有地部分) (經建課)
(一)災後偕同市府農業局人員進行地面測量調查，並由農委會林務局航空測量所實施航空照

相，確定受害面積及林木受損情形。
(二)災後應由市政府會同區公所派員調查林業設施受損情形。

二、生態資源影響調查(經建課)
被害面積達20公頃以上時，災後應調查森林火災對生態資源之影響，區公所配合市府得邀
請林務局或委由專家學者辦理。

★ 新增森林火災災害之災害防
救重點工作事項(共計8區)

新店區、三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、
貢寮區、烏來區。

★ 新增火山災害之災害防救重
點工作事項(共計11區)

三重區(火山灰)、新莊區(火山灰)、蘆洲區(火山灰)、
汐止區(火山灰)、淡水區、五股區(火山灰)、三芝區、
石門區(火山灰)、八里區(火山灰)、金山區、萬里區。

章節 修正重點

一、減災與整備工作
(一)規劃火山災害宣導(役政災防課、民政課)
(二)火山爆發防災演習(役政災防課)

二、應變工作
(一)警戒管制與災民疏散避難(作業組、經建組)
(二)提供受災民眾災情資訊(役政災防課)

三、復原重建工作 (一)協助復原重建計畫之訂定實施(工務課)
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★ 第4章災害防救重點工作事項

各區新增懸浮微粒物質災害之災害防救重點工作事項

章節 修正重點

一、減災與整備工作

(一)農業廢棄物露天燃燒之教育宣導(經建課)
(二)尊重臺灣多元化宗教信仰，鼓勵少香、少紙、少炮(經建課)
(三)河川揚塵防制宣導(經建課)
(四)移動污染源改善宣導(經建課)
(五)配合市府推廣電動車停充優惠(經建課)
(六)災害防治對策(經建課)
(七)應變機制之建立(役政災防課、經建課)
(八)災情資訊蒐集通報及通訊之確保(役政災防課、經建課)
(九)避難收容之整備(社會人文課、衛生所)
(十)配合市府災害防救之演習、訓練(役政災防課、經建課、衛生所)
(十一)防災教育訓練及宣導(經建課、衛生所)

二、應變工作

(一)災害警告預報(作業組、經建組)
(二)配合災害警告協助民眾執行防護措施(作業組、經建組、衛生組)
(三)災情蒐集、通報及通訊之確保(作業組、經建組、警政組、消防組)
(四)避難收容處所之開設(社會組、衛生組)
(五)提供民眾災情資訊(經建組)

三、復原重建工作
(一)懸浮微粒物質災害事故進行勘查、蒐集(經建課)
(二)災害之救助(社會人文課)
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★ 第5章災害潛勢地區改善對策

 蒐集及更新近年來易致災潛勢災害地點與類型，增列106-107年度潛勢地點調查與
處置情形，並配合第1章災害潛勢分析，包括水災保全計畫、土石流潛勢溪流保全
住戶等各區轄內之災害潛勢地區，研擬短中長期改善對策。
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★ 第6章預算、管控與考核

 為賡續辦理與執行「區級地區災害防救計畫」所列之各項重點工作說明災害防救經
費之來源與運用情形，按照工程、非工程、本預算、補助預算、辦理期程、其他等
與預算籌措填寫；依據所建立之評核標準，並納入區公所災害防救會報列管作為、
市府各相關局處交辦事項辦理情形等進行填寫。

 各區公所依據各項工作項目所需經費，須以2年中程計畫進行預算編列。

非工程類

項目 細項 主辦單位
協辦
單位

本預算
補助
預算

辦理期程

災害準
備 金 -
交通運
輸

為辦理淡水區於發
生豪雨、颱風、土
石流等臨時或緊急
情況需疏散撤離轄
區內民眾、運送物
資等準備事宜

淡水區公所(經
建組)

100
108.01~
108.12

土石流
防災疏
散避難
演練

每年度於防汛期前
就本區土石流潛勢
溪里辦理土石流演
練及宣導事宜

淡水區公所(經
建課)

各編
組

100
108.01~
108.12

機關消
防安檢
及申報
費用

針對本所消防安全
進行檢查以及申報

淡水區公所(秘
書室)

50
108.01~
108.12

災害準
備 金 -
收容所
及物資

辦理收容所設備更
新、維護及天然災
害物資採購

淡水區公所(社
會組)

350
108.01~
108.12

區政業
務

辦理民防團教育訓
練相關事宜

淡水區公所(民
政組)

3,600
108.01~
108.12

區政業
務

辦理活動中心 (避
難收容處所 )設備
修繕及維護費

淡水區公所(民
政組)

2,414
108.01~
108.12

工程類

項目 細項 主辦單位
協辦
單位

本預算 補助預算 辦理期程

災害準備
金-水利、
工務、水
土保持

天然災害搶修、
復建工程

淡水區公所(工務組) 0 12,000
108.01~
108.12

水利業務

雨水下水道及水
利溝渠清淤、纜
線附掛處理及其
他排水維護、環
境整理相關工程

淡水區公所(工務組) 10,559
106.01~
106.12

區政業務
辦理轄區道路路
面養護及改善工
程

淡水區公所(工務組) 50,794
108.01~
108.12

區政業務
辦理轄區道路橋
梁及附屬設施改
善工程

淡水區公所(工務組) 76,164
108.01~
108.12

區政業務
路燈維護及新設
工程

淡水區公所(工務組) 3,000
108.01~
108.12
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★ 附件
 附件十、附件十一、附件十二避難疏散地圖皆已完成上傳深耕資訊網

http://pdmcb.ntpc.gov.tw/2879723475285072121836039260091.html

附件 說明

附件一避難收容處所清冊 各區皆須更新最新資料

附件二物資儲備場所 各區皆須更新最新資料

附件三弱勢族群、社福機構、社會服務團體、志
願服務團體資料名冊

各區皆須更新最新資料

附件四資源資料項目統計 各區皆須更新最新資料

附件五
易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖
(須增列共計25區)

板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、土城區、蘆洲區、
樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、
林口區、深坑區、三芝區、石門區、八里區、雙溪區、貢寮區、金山區、
萬里區。

附件六
防災公園配置圖(須增列共計19區)

板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、土城區、蘆洲區、
樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、
林口區、深坑區、八里區。

附件七新北市政府區公所災害防救業務評核計畫 各區皆須更新最新資料

附件八新北市政府因災故可申請相關補助 各區皆須更新最新資料

附件九災害標準作業程序 各區皆須更新最新資料

附件十
土石流疏散避難地圖(須增列共計24區)

中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、
淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、
石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區。

附件十一
核子事故疏散避難地圖(須增列共計5區)

淡水區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。

附件十二
海嘯疏散避難圖(須增列共計9區)

淡水區、瑞芳區、林口區、三芝區、石門區、八里區、貢寮區、金山區、
萬里區。
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★ 修訂期程

修訂區級地區災害防救計畫
備註：得視上位法規、計畫之訂定(修正)及重大災例適時檢討修正之。

108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

主辦單位

彙整業務計畫、市級地區災害防救計
畫等上位計畫有關區級之內容

市府、協力團隊

協助修訂示範區(淡水)級範本 (淡水)區公所、協力團隊

召集相關局處審查示範區(淡水)區級
災害防救計畫

市府、協力團隊、(淡水)區公所

示範區(淡水)公所核定區級災害防救
計畫

(淡水)區公所

召開本市區級地區災害防救計畫修訂
說明會

市府、協力團隊、區公所

彙整各區災害潛勢資料 協力團隊

協助行政院災害防救辦公室業務訪評
指定區公所修訂

暫 定 區公所、協力團隊

業務訪評指定區公所計畫提送本市災
害防救辦公室預審

暫 定 市府

業務訪評指定區公所依據市府修正建
議酌修計畫內容

暫 定 區公所

提報各區災害防救會報核定 區公所

區公所進行修訂區級地區災害防救計
畫

區公所、協力團隊

各區計畫提送本市災害防救辦公室預
審

第一梯 第二梯 市府

市府各災害防救業務主管局處進行審
查及提供建議

第一梯 第二梯 市府、協力團隊

各區依據市府修正建議酌修計畫內容 第一梯 第二梯 區公所

提報各區災害防救會報核定 第一梯 第二梯 區公所

函送新北市災防辦災害防救會報備查 第一梯 第二梯 市府
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修訂區級地區災害防救計畫

梯次 行政區 注意事項

第一梯次

三芝區、五股區、石門區、石碇區、
坪林區、金山區、泰山區、貢寮區、
烏來區、新莊區、深坑區、瑞芳區、
土城區、林口區。

• 6月4日前召開內部研商會議，並提報市府預審
• 7月依據各局處建議修正
• 提報各區下半年災害防救會報或臨時會報核定
• 提報市府第3季災害防救會報備查

第二梯次

八里區、三重區、三峽區、中和區、
永和區、汐止區、板橋區、新店區、
萬里區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區、
平溪區、雙溪區。

• 8月2日前召開內部研商會議，並提報市府預審
• 9月依據各局處建議修正
• 提報各區下半年災害防救會報或臨時會報核定
• 提報市府第4季災害防救會報備查

示範區 淡水區

• 3月7日召開內部研商會議，並提報市府預審
• 4月1日召開審查會，並依據各局處建議修正
• 提報淡水區上半年災害防救會報(4月12日)核定
• 提報市府第2季災害防救會報備查
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七、4月工作進度報告

5月預定進度報告
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新北市企業防災合作彙整表

★ 107年、108
年新北市企
業防災合作
彙整表如右。

項次 行政區 107年合作企業 108年合作企業

1 板橋區 板橋區農會

2 三重區 藍天電腦股份有限公司 振發實業股份有限公司

3 中和區 威剛科技股份有限公司 威剛科技股份有限公司、景麗婚宴會館

4 永和區 儷宴美食婚宴館永和館 比漾廣場(豐東興業股份有限公司)

5 新莊區 特力集團

6 新店區 裕隆集團、白金花園酒店 技嘉科技股份有限公司

7 土城區 燿華電子股份有限公司 大潤發流通事業股份有限公司土城分公司

8 蘆洲區 尚品烘培坊

9 樹林區 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 遠榮氣體工業股份有限公司

10 汐止區 宏正自動科技股份有限公司 汐止農會

11 鶯歌區 中國砂輪企業股份有限公司 宏洲窯業股份有限公司

12 三峽區 大板根育樂事業股份有限公司

13 淡水區 淡水第一信用合作社(3/28簽署)

14 瑞芳區 深情海岸海景餐廳(4/17簽署)

15 五股區 麗源建設股份有限公司 允順重機有限公司

16 泰山區 南亞塑膠工業股份有限公司林口廠 碧瑤開發股份有限公司
17 林口區 三新奧特萊斯股份有限公司 昶捷物流股份有限公司

18 石碇區 石碇許家手工麵線行(3/22簽署)

19 坪林區 合歡露營度假山莊(預計5/9簽署)

20 三芝區 唯意食品企業有限公司

21 八里區 白馬營造有限公司

22 雙溪區 國泰傢俱行

23 貢寮區 詠賀營造企業有限公司(3/7簽署)

24 金山區 金寶山事業股份有限公司

25 萬里區 金鍛工業股份有限公司(4/20簽署)

26 深坑區

27 石門區

28 平溪區

29 烏來區
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區域治理運作平台會議
★ 4月22日於烏來區公所辦理4月區域治理運作平台會議，邀集內政部消
防署、水利局、工務局、農業局、新店區公所、烏來區公所、廣興里長、
烏來里長、消防大隊等，說明1-4月推動成果，包括

 檢討防救災資源、防救災編組調查情形
 市府社會局針對避難收容處所現地訪視情形
 研擬跨里收容合作機制

★ 預計5月22日辦理新店區廣興里、烏來區烏來里聯合環境踏勘。
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泰山區兵棋推演示範演練
★ 4月23日於泰山區辦理無腳本兵棋推演示範演練，並邀集28區公所、消
防大隊到場觀摩。

★ 泰山區則邀請南亞塑膠林口廠參與演練，並由林口區、五股區公所配合
跨區支援。

無腳本狀況抽籤 跨區支援

操作電子兵棋台 企業參與

無腳本狀況抽籤
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108年區公所兵棋推演規劃說明

演練重點：
1. 無腳本情境狀況推演
2. 架設區級前進指揮所
3. 電子兵棋台操作運用
4. EMIC資料庫查詢
5. 跨公所請求支援
6. 請求市府支援

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

泰山區 颱洪災害 4月23日 烏來區 颱洪災害 8月

雙溪區 颱洪災害 5月 淡水區 颱洪災害 9月

平溪區 颱洪災害 6月 坪林區 颱洪災害 9月

深坑區 颱洪災害 6月 萬里區 颱洪災害 10月

石碇區 颱洪災害 7月 三芝區 颱洪災害 10月

瑞芳區 颱洪災害 7月 金山區 颱洪災害 11月上旬

貢寮區 颱洪災害 8月 石門區 颱洪災害 11月上旬

★ 108年度兵棋推演以全無腳本方式進行，以颱洪災害為
主，並結合NCDR電子兵棋台運用辦理。

★ 萬里區、三芝區、金山區及石門區配合逐里演練於10、
11月辦理。

★ 雙溪區、平溪區籌備會併預演辦理。
★ 108年共擇定14區辦理兵棋推演，期程規劃如下：
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防災社區計畫書格式修正
★ 為配合消防署韌性社區防災計畫書架構進行本市市、區級防災社區計畫
書格式統一，使後續有意願參與韌性社區標章申請之社區順利銜接。
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108年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 108年3月13日(星期三)
上午 八里區

下午 中和區

2 108年3月15日(星期五)
上午 土城區

下午 汐止區

3 108年3月22日(星期五)
上午 烏來區

下午 蘆洲區

4 108年3月25日(星期一)
上午 金山區

下午 林口區

5 108年3月26日(星期二)
上午 永和區

下午 板橋區

6 108年3月28日(星期四)
上午 平溪區

下午 萬里區

7 108年4月1日(星期一)
上午 石碇區

下午 新莊區

項次 輔導日期 時間 區公所

8 108年4月2日(星期二)
上午 雙溪區

下午 坪林區

9 108年4月8日(星期一)
上午 鶯歌區

下午 三峽區

10 108年4月15日(星期一)
上午 樹林區

下午 石門區

12 108年4月16日(星期二)
上午 五股區

下午 深坑區

13 108年4月19日(星期五) 上午 瑞芳區

14 108年4月22日(星期一) 下午 三重區

15 108年4月23日(星期二) 下午 泰山區

16 108年4月24日(星期三)
上午 貢寮區

下午 三芝區

17 108年4月25日(星期四) 上午 新店區

18 108年4月30日(星期二) 下午 淡水區

★ 區公所輔導預定3-4月底辦理，目前已完成28場。
★ 辦理期程規劃如下：



WCDR

147

各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數
總計75件

已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 2 0 0 0 2 1 1 0

三重區 1 0 0 1 2 2 0 0

中和區 0 0 0 0 0 0 0 0

永和區 2 0 0 0 2 1 0 1

新莊區 0 0 0 0 0 0 0 0

新店區 0 1 0 0 1 1 0 0

土城區 0 1 0 0 1 1 0 0

蘆洲區 0 0 0 0 0 0 0 0

樹林區 0 0 0 0 0 0 0 0

汐止區 0 0 0 0 0 0 0 0

鶯歌區 2 0 0 0 2 1 0 1

三峽區 0 2 0 0 2 2 0 0

淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞芳區 1 1 0 0 2 2 0 0

五股區 0 0 0 0 0 0 0 0

泰山區 1 0 0 0 1 1 0 0

林口區 0 0 0 0 0 0 0 0

深坑區 0 1 0 1 2 2 0 0

石碇區 0 1 0 0 1 1 0 0

坪林區 0 2 0 0 2 2 0 0

三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0

石門區 0 0 0 0 0 0 0 0

八里區 0 0 0 0 0 0 0 0

平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0

雙溪區 0 5 0 0 5 5 0 0

貢寮區 0 5 0 0 5 5 0 0

金山區 0 0 0 0 0 0 0 0

萬里區 1 14 0 0 15 15 0 0

烏來區 0 1 0 0 1 1 0 0
總計 10 34 0 2 46 43 1 2

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計46件，經檢視已改善43件、改善中1
件、未改善2件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害事件調查說明：共計10件(已改善7件、改善中1件、未改善2件)

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

板橋區

漢生東路(國家世

紀館)

1.排水不良。

2.洩水面積不足造

成積水。

水利局及板橋區公

所

107年4月17日

於107年4月13日上

午9時與水利局、環

保局現場勘查，經會

勘討論本區中山路與

漢生東路口因洩水面

積不足造成積水，故

板橋區公所增加洩水

格柵，水利局施做連

接管以利排水。

水利局
施做連接管部份已於107

年5月完工。
已改善

板橋區文化路1

段100號

1.排水不良且雨勢

過大。

2.瞬間豪大雨，現

場排水溝淤積嚴重

造成積水。

臺北市政府捷運工

程局第一區工程處

捷運工區文化路一段

(新站路至民生路口)

多處側溝淤積尚未清

理，本所於107年9月

11日、10月4日、10

月19日已發文請捷運

局儘速改善，目前正

在施工中。

水利局

捷運工區文化路一段目前

辦理側溝清淤復舊，已請

捷運局加強側溝清淤。

改善中

板橋區文化路1

段88號
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

三重區

車路頭街涵洞

1.排水不良。

2.車路頭街涵洞：高速

公路排水瞬間排放至涵

洞旁水溝，因宣洩不及，

造成淹水，雨勢減弱後，

約30分鐘後消退。

3.五華街與三信路交叉

口，因新北高中校園雨

水集中排放於交叉口，

造成淹水，雨勢減弱後，

約30分鐘後消退。

1.車路頭街涵洞：清

潔隊、三重區公所工

務課。 (107年9月14

日清淤，9月18日溝

體修復)

2.五華街與三信路交

叉口：三重區公所工

務課。 (107年10月1

日側溝改建完成)

清潔隊進行水溝清

淤、工務課進行溝

體修復

水利局

已改善，後續將請

公所持續追蹤改善

情形。

已改善

五華街與三信路

交叉口

工務課改建側溝加

大斷面並接入下水

道。

永和區

國光路49巷口
1.地勢低窪，雨勢過大，

日 累 積 雨 量 達

101.5mm ，最大時雨

量:73.5mm/hr。

2.雨勢大且急，積淹水

面積甚大，惟雨勢變小

後一小時內積淹水消退。

3.107年度以前曾發生

2次，民國106年6月及

民國106年8月。

水利局

國光路改善工程已

完工，於國光路49

巷口設置大型移動

式抽水機加速排水，

現已完工啟用。

水利局

已改善，觀察中(完

工後無豪大雨情事)。
已改善

林森路單號側

FG幹線第二期改善

工程預計108年4月

開工，FG幹線第二

期改善工程係於林

森路新增箱涵式側

溝並加裝抽水機，

加大排水系統並加

速低漥處排水。

FG幹線第二期改善

工程預計108年4月

開工，新增箱涵式

側溝並加裝抽水機，

預計109年1月底完

工。

未改善

★ 水災災害事件調查說明：共計10件(已改善7件、改善中1件、未改善2件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

鶯歌區

鶯桃路413巷至

永和街路段

1.排水不良。

2.豪大雨排水容

量不足。
水利局

已於永和街增設涵管和集水井完成

改善; 目前該路段仍有局部積淹水

原因係斜坡道加蓋問題嚴重，影響

側溝收水效率，已進行側溝收水改

善並請里長協助宣導民眾移除移動

式障礙（花盆..），避免覆蓋進水

口，另為增加鶯桃路段整體排水容

量，已請捷運局研議捷運三鶯線未

來施工期間協助代辦鶯桃路413巷

至福德一路口之新設雨水下水道，

以解決鶯桃路部分路段排水不良問

題。

水利局

本案已由捷運局納入｢三

鶯線捷運系統計畫統包工

程｣，將由捷運局代辦鶯

桃路413巷至福德一路新

設雨水箱涵。

已改善

尖山路101巷10

號

1.地勢低窪。

2.尖山路101巷因

地屬低窪排水問

題，既有水路洩

水容量不足。

- -

經會同本府水利局勘查，將先行調

查鄰近水路(大甲九圳)排水狀況，

確認是否有束縮及用地問題，並視

實際需求辦理改善。經溝渠清淤及

107年度後續監測其淹水狀況尚未

有相關情況 ;已列入108其他鄰近水

路調查並進行評估研擬改善。

水利局

本案已於107年9月13日

辦理現勘，請鶯歌區公所

提報改善計畫。

未改善

★ 水災災害事件調查說明：共計10件(已改善7件、改善中1件、未改善2件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

瑞芳區
北123道路 (調和

街426號附近)

1.排水不良且地勢低窪。

2.瞬間豪大雨，北123

道路 (調和街426號附

近)積水至腳踝，現場

已將阻塞水管垃圾清除

後積水漸消退。

乙辰營造有限

公司

107年9月30

日

溝蓋變更成格柵型式。 水利局 請瑞芳區公所持續追蹤。 已改善

泰山區
新北大道五段及

民生路口

1.排水不良且雨勢過大，

日累積雨量達95mm。

2.側溝遭垃圾堵塞致排

水不良滿溢至道路。

3.107年度以前曾發生

2次，民國105年5月及

民國106年6月鋒面豪

雨事件。

日龍營造工程
有限公司
107年9月16
日

後續經詳細觀察，發現
部份道路側溝入水口遭
垃圾阻礙排水及側溝部
分淤積，於107年9月
16日派工處理清疏作業，
已改善完成。

水利局

1.惟過路箱涵斷面不足處

尚須等待重劃區辦理重劃

後改變排水型式。

2.請泰山公所加強巡查及

必要之清淤。

已改善

萬里區

新北市萬里區中

幅里中福185號

民宅進水

1.排水不良、河川溢淹、

地勢低窪且雨勢過大，

日累積雨量達 450

mm。

2.受豪大雨影響，萬里

區中幅里中福185號民

宅進水，住戶於晚上9

時40分自行清除淹水。

萬里區公所
107年12月30
日

在住家2處排水溝出水
口設置螺旋式水閘門防
止溢淹時灌入住家。

水利局
請萬里區公所加強巡查及

必要之清淤。
已改善

★ 水災災害事件調查說明：共計10件(已改善7件、改善中1件、未改善2件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

新店區
新北市新店區華
城六街

1.土石流，影響面積
1800 平方公尺，清理
時間 1 天。
2.上方社區排水系統崩
塌沖刷導致土石流向下
方華城六街。
3.107年度以前曾發生1
次，民國107年5月。

新店區公所

107年9月1

日

因崩塌地點屬私人社區，

因應緊急災害搶修鋪蓋

帆布，減少雨水沖刷。。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

土城區

土城區龍泉路往

日月通天府道路

下邊坡

土城區龍泉路往日月通

天府道路下邊坡

土城區公所

107年1月

24日～107

年3月3日

土城區公所於107年1月

24日起進行邊坡整坡及

掛網噴漿護坡作業，並

於107年3月3日護坡施

作完成。。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

三峽區

竹崙里三十股路

22號附近座標約

（ N ， E ） =

（ 24.910532，

121.428355）

既有擋土牆施作年代已

久，地表逕流集中，造

成擋土牆崩塌。

華溱營造有

限公司

107年11月

23日

施作半重力式擋土牆

H=2～4M，約8M長。
工務局

查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

添福里添福183

號 附 近 ( 路 燈

196640)附近座

標約（N，E）=

（ 24.893929，

121.384874）

邊坡遭豪大雨侵襲，地

表逕流沿著未保護之邊

坡流下，水流持續掏刷

坡腳，造成坡面土石滑

落。

敏佑營造有

限公司

108年1月2

日

施作半重力式擋土牆

H=2M、約8M長，L溝

30M長。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

瑞芳區

四腳亭埔路20號

(國芳橋左轉往台

62甲方向約30公

尺處)

1.山崩，影響面積 10平

方公尺，清理時間 2 天。

2.大量坍方落石及樹倒。

3.道路單向中斷。

乙辰營造有

限公司

107年12月

8日

坍方清理後掛網噴漿 工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

深坑區 炮子崙茶山步道

1.颱風造成道路邊坡上

土石滑落，一天內清理

完畢。

2.道路上邊坡土石滑落，

尚無影響道路通行，且

路面無損壞。

深坑區公所

107年9月

27日

「107年度新北市深坑

區水土保持災害搶修復

建工程(開口合約) 」

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

石碇區

石碇區光明里光

明路耳空龜巷2

號民宅後方

1.山崩，影響面積 150

平方公尺，清理時間 5

天。

2.受瑪莉亞颱風大雨影

響造成石碇區光明里耳

空龜巷2號民宅後方邊

坡土石滑落，由本所當

日派員勘查後研判無立

即危險，於隔日派工清

理土石並做邊坡防護。

石碇區公所

107年7月

12日

派工清理滑落土石，以

太空包裝袋後堆置原邊

坡處。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

坪林區

新北市坪林區上

坑子口11號往石

碇1.5K處

1.山崩，影響面積 3750

平方公尺，清理時間 5

天。

2.因豪大雨沖刷上邊坡

造成土石滑落。

3.道路毀損 /中斷，約

100公尺。

坪林區公所

107年5月

22日~107

年8月6日

辦理上邊坡災害復建工

程。

農業局

工務局

農業局:

已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

新北市坪林區上

德里坪雙路126-

128號支線

1.山崩，影響面積 1750

平方公尺，清理時間 2

天。

2.因豪大雨沖刷上邊坡

造成土石滑落。

3.道路毀損/中斷，約70

公尺。

坪林區公所

107年5月

22日~107

年8月6日

辦理上邊坡災害復建工

程。
工務局

查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

雙溪區
平林里梅竹蹊路

道路下邊坡

1.山崩，影響面積 55

平方公尺。

2.道路下邊坡舊有擋土

牆崩坍。

3.道路毀損/中斷，約7

公尺。

4.道路下邊坡舊有擋土

牆崩坍。

千甲營造有

限公司

107年10月

道路下邊坡擋土牆復建、

場鑄40CMØ基樁。
工務局

查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

雙溪區

平林里梅竹蹊路

道路下邊坡

1.山崩，影響面積 160平方公

尺。

2.雨勢過大，造成道路下邊坡

崩坍道路路面及欄杆毀損。

3.道路毀損/中斷，約32公尺。

千甲營造有

限公司

107年10月

排樁及仿木護欄、

路面復建。 工務局

查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

魚行里丁子蘭坑

道路上邊坡

1.山崩，影響面積 1100平方公

尺。

2.雨勢過大，造成道路上邊坡

崩坍。

3.道路毀損/中斷，約50公尺。

千甲營造有

限公司

107年10月

復建貼地市防護

網及拍漿溝。

農業局

工務局

農業局:

已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

外柑里三叉坑道

路

1.山崩，影響面積 70平方公尺。

2.因雨勢過大原有排水溝堵塞，

造成漫流致使下邊坡沖刷崩坍。

3.道路毀損/中斷，約8.5公尺。

千甲營造有

限公司

107年10月

復建貼地式防護

網綠化植生、原

水溝加RC蓋及不

鏽鋼欄杆。

農業局

工務局

農業局:

已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

雙溪區上林里北

38線軟橋段道路

1.野溪自然邊坡沖刷造成土石

流，影響行人及車輛通行之安

全。

2.7月份瑪麗亞颱風造成道路上

方野溪兩岸自然邊坡沖刷，影

響行人及車輛通行之安全。

3.道路毀損/中斷，約10公尺。

千甲營造有

限公司

107年12月

復建RC護岸。
農業局

工務局

農業局:

非本局權管農路，坡地部

分公所已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

貢寮區

龍崗里石

壁坑街往

第6公墓路

段

1.地滑，影響面積 800平方公尺。

2.雨勢過大排水不良造成道路邊坡滑

動崩坍。

3.道路毀損/中斷，約100公尺。

中川營造有
限公司
107年4月
25日

復建RC擋土牆、排
水溝、40cmØ微型
樁、路面及紐澤西護
欄。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

雙玉里遠

望坑街親

水公園路

段

1.舊有排水溝溝體斷裂破損滲透沖刷

破壞。

2.雨勢過大排水滲透造成道路砌石邊

坡滑動崩坍。

3.道路毀損/中斷，約30公尺。

中川營造有
限公司
107年4月
25日

復建RC擋土牆、排
水溝、鋼軌樁、AC
路面及紐澤西護欄。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

農 北 貢

011 赤 皮

寮農路

1.山崩，影響面積 438平方公尺。

2.勢過大，造成道路下邊坡崩坍。

3.道路毀損/中斷，約73公尺。

中川營造有
限公司
107年9月6
日

道路下邊坡擋土牆復
建、場鑄40CMØ微
型樁。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

農 北 貢

012 尪 仔

嶺

3K+500

路段農水

路

1.土石流，影響面積90平方公尺。

2.豪雨逕流沖刷造成崩坍，致使野溪

自然邊坡護岸及住戶旁下邊坡破壞。

3.道路毀損/中斷，約20公尺。

中川營造有
限公司
107年9月6
日

復建RC護岸。
農業局

工務局

農業局:

已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

吉林內寮

往流浪動

物之家道

路

1.山崩，影響面積 240平方公尺。

2.吉林內寮往流浪動物之家道路下邊

坡經10月份豪雨造成崩坍，致使原路

面及邊坡破壞。

3.道路毀損/中斷，約40公尺。

4.災害地點長約L=40m、H=6m，其

內危及有4戶山區農民人家出入通行。

中川營造有
限公司
107年11月
22日

RC路面及邊坡打設
鋼軌樁、RC擋土牆
復建。

農業局

工務局

農業局:

已完工結案。

工務局:

查非屬本局養工處施工，

無意見。

已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

新北市萬

里區龜吼

里8鄰新墾

丁路路樹

傾倒

1.山崩，影響面積 80 平方公尺，

清理時間 1天。

2.受瑪莉亞颱風影響造成萬里區

龜吼里新墾丁路路樹傾倒，造

成道路中斷，由開口契約廠商

於當日上午7時30分清除完畢恢

復通行。

3.道路中斷。

新北市萬里
區公所
107年07月
11日

天然災害道路搶災開口契
約，派工復舊及整理邊坡。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

新北市萬

里區中幅

里 156 號

後方覆蓋

裸地帆布

沒蓋好，

新設水溝

下方滑落。

1.山崩，影響面積500平方公尺，

清理時間 1天。

2.受瑪莉亞颱風影響造成萬里區

中幅里156號帆布沒蓋好，造成

新設水溝下方滑落，由開口契

約廠商於當日上午10時再覆蓋

帆布，防止土石再度滑落。

新北市萬里
區公所
107年07月
11日

天然災害道路搶災開口契
約，派工復舊，蓋好帆布
及整理邊坡。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

新北市萬

里區溪底

里瑞泉 16

號路樹傾

倒

1.山崩，影響面積 60 平方公尺，

清理時間 1天。

2.受瑪莉亞颱風影響造成萬里區

溪底里瑞泉16號路樹傾倒，造

成道路中斷，由開口契約廠商

於當日上午7時30分清除完畢恢

復通行。

3.道路中斷

新北市萬里
區公所
107年07月
11日

天然災害道路搶災開口契
約，派工復舊及整理邊坡

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

新北市萬里區舊

台二線景美段土

石坍方

1.山崩，影響面積 50 平方

公尺，清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成萬里區

舊台二線景美段土石坍方，

開口契約廠商於晚上21時20

分清除坍方土石，恢復雙向

通車。

3.107年度以前曾發生8次以

上，民國106年10月梅雨鋒

面事件、0602豪大事件。

4.道路中斷。

新北市萬里區
公所
107年9月8日
清除落石，派
工復建工程。

天然災害道路搶災開

口契約，派工復舊及

移除落石。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

新北市萬里區舊

台二線野柳隧道

口土石坍方

1.山崩，影響面積 50 平方

公尺，清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成萬里區

舊台二線野柳隧道口土石坍

方，開口契約廠商於晚上21

時35分清除坍方土石，恢復

雙向通車。

3.107年度以前曾發生5次以

上，民國106年6月2日豪大

雨事件、蘇迪樂颱風事件。

4.道路中斷。

新北市萬里區
公所
107年9月8日
清除落石，派
工復建工程。

天然災害道路搶災開
口契約，派工復舊及
移除落石。

工務局
查非屬本局養工處施工，

無意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

新北市萬里區北

28之2線1.5K處，

土石坍方

1.山崩，影響面積 80 平

方公尺，清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成萬里

區北28之2線1.5K處，土

石坍方，開口契約廠商於

早上8時50分清除坍方土

石，恢復雙向通車。

3.道路中斷。

新北市萬里區
公所
107年9月9日

天然災害道路搶災
開口契約，派工復
舊及移除落石。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

新北市萬里區北

28線 8.8K處，

土石坍方

1.山崩，影響面積 60 平

方公尺，清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成萬里

區北28線8.8K處土石坍方，

開口契約廠商於早上8時

30分清除完畢，恢復雙向

通車。

3.斷電及道路中斷。

新北市萬里區
公所
107年9月9日

天然災害道路搶災
開口契約，派工復
舊及整理邊坡。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

新北市萬里區中

幅3鄰39號路樹

傾倒

1.山崩，影響面積 20 平

方公尺，清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成萬里

區中幅3鄰39號路樹傾倒，

開口契約廠商於上午11時

20分清理完畢，恢復通車。

3.道路中斷。

新北市萬里區
公所
107年9月9日

天然災害道路搶災
開口契約，派工復
舊及整理邊坡

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

新北市萬里區中

福156號民宅後

方土石滑動

1.山崩，影響面積 200平方公尺，

清理時間 10天。

2.受豪大雨影響造成中福156號

民宅後方土石繼續滑動，開口

契約廠商於早上9時進場搶災。

3.土石滑動。

新北市萬里
區公所
107年9月8
日

天然災害道路搶
災開口契約，派
工復舊及整理邊
坡。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

新北市萬里區往

中幅納骨堂道路

邊坡坍方

1.山崩，影響面積 60 平方公尺，

清理時間 1天。

2.受豪大雨影響造成往中幅納骨

堂道路邊坡坍方，開口契約廠

商完成清除坍方土石。

3.土石滑動。

新北市萬里
區公所
107年9月
11日

天然災害道路搶
災開口契約，派
工復舊，整理邊
坡。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

新北市萬里區溪

底里烏七產業道

路下邊坡坍方

1.山崩，影響面積 60 平方公尺，

清理時間 3天。

2.受豪大雨影響造成溪底里烏七

產業道路下邊坡坍方，開口契

約廠商協助修繕。

3.道路中斷。

新北市政府
農業局
107年9月
10日~11月
30日

由新北市政府農
業局天然災害道
路搶災開口契約
廠商，辦理災後
復原工程。

農業局

工務局

農業局:

道路已通行，目前辦理災害

復建工程。

工務局:

查非屬本局養工處施工，無

意見。

已改善

新北市萬里區溪

底里北 28支線

〈福德坑〉產業

道路邊坡滑落

1.山崩，影響面積 100 平方公

尺，清理時間 4天。

2.受豪大雨影響造成溪底里北

28支線〈福德坑〉產業道路邊

坡滑落，開口契約廠商協助修

繕。

3.道路中斷。

新北市政府
農業局
107年9月
10日~11月
30日

由新北市政府農
業局天然災害道
路搶災開口契約
廠商，辦理災後
復原工程。

農業局

工務局

農業局:

道路已通行，目前辦理災害

復建工程。

工務局:

查非屬本局養工處施工，無

意見。

已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

新北市萬里區溪

底里香員林野溪

護岸坍方

1.山崩，影響面積 100 平方公

尺，清理時間 5天。

2.受豪大雨影響造成溪底里香員

林野溪護岸坍方，請開口契約

廠商協助修繕。

3.道路中斷。

新北市政府
農業局
107年9月10
日~11月30
日

由新北市政府農
業局天然災害道
路搶災開口契約
廠商，辦理災後
復原工程。

農業局

工務局

農業局:

道路已通行，目前辦理災害

復建工程。

工務局:

查非屬本局養工處施工，無

意見。

已改善

新北市萬里區裕

大橋橋墩掏空

1.山崩，影響面積 200平方公尺，

清理時間 3天。

2.受豪大雨影響造成裕大橋橋墩

掏空，請開口契約廠商協助修

繕。

3.道路中斷。

新北市萬里
區公所
107年9月9
日~12月

天然災害道路搶
災開口契約，派
工復舊及修繕橋
墩。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

台九甲線13.5K

1.道路毀損/中斷，約100公尺。

2.山崩，影響面積約 100平方公

尺，清理時間1天。

3.受豪大雨影響造成台九甲線

13.5K坍塌，道路雙向中斷。

公路總局
2018.01.09

1.107年1月8日
因豪雨事件導致
土石崩塌災後已
提報相關局處，
因此建議能盡快
前往處理。
2.本案權管單位
公路總局第一區
養護工程處 (中
和工路段 )完成
改善。

工務局
查非屬本局養工處施工，無

意見。
已改善

★ 坡地災害事件調查說明：共計34件(已改善34件、改善中0件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 其他災害事件調查說明：共計2件(已改善2件)

行政區 事件地點 易致災說明
施工

單位
施工說明

權管

單位

檢核意見

(已列管/尚未處

置)

處置

情形

三重區
三重區大同北路

259號2樓

疑似70多歲張姓婦人久病厭世

引爆瓦斯桶自殺。

補充說明：

1.大同北路氣爆案件，全部案

件共計143件(含安遷救助案件)。

2.已核定通過共126件(氣爆慰

問金)，共計147萬元。

3.死亡慰問金1件，共計20萬元。

4.安遷救助共計4件，共計22萬

元。

5.未送件5件。

6.放棄申請共5件。

7.民生街51號3樓:共2件，因距

離過遠不發。

經發局/工務局/環

保局/消防局

4月2日4時12分

消防局：於4時37分

火勢熄滅，總計救出

7名、2名OHCA、5

名輕傷，及疏散33名

民眾。

環保局 : 共計垃圾清

運約48噸，於17時

30分將現場大型災後

廢棄物清理完畢。

經發局：於15時20分

完成復電。另瓦斯管

線受損計15戶，皆已

於16時完成修復。

工務局：針對建物立

即性危險結構部立即

拆除，並已發文請住

戶改善現場環境。

消防局

整備科

2日18時召開

災後處置協商

會議，3日8時

於三重區大同

閱覽室召開工

作會議，已完

成災後處置工

作。

已改善

深坑區

深坑區萬福里萬

福路63巷口道路

下邊坡掏空面積

約為6公尺*6公尺

瑪莉亞颱風過後，因強降雨造

成道路下邊坡表土崩落。

鳳凰營造有限公司

107 年 9 月 26 日

~107年10月26日

復建工程於下邊坡施

做寬6.6公尺、高3.5

公尺之檔土牆及掛網

植生綠化30平方公尺。

工務局

查非屬本局養

工處施工，無

意見。

已改善
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5月預定工作報告

 辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 雙溪區、平溪區辦理颱洪災害兵棋推演

 辦理新店區、烏來區區域治理聯合環境現勘(5/22)

 繪製防災避難看板設置圖面

 市府班、區公所班教育訓練課程規劃
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 本市既有防災社區認證複審會議(5/21)



按一下以編輯母片標題樣式
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八、國際災例分析



108年4月南韓江原道森林大火

165
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事件描述

166

• 時間：2019年4月4日19時17分

• 地點：南韓江原道

• 事件描述：4日晚上7時17分左右，高城郡鄰近山區的一處加油站對面路邊
變電箱爆炸起火，因受強風影響，火勢迅速往森林內擴大燃燒，波及麟蹄郡
、江陵市、束草市、東海市等東海岸主要城鎮，在延燒11小時後，火勢才
獲得控制。

資料來源：
MK：https://www.mk.co.kr/news/society/view/2019/04/212519/
ST：https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/thousands-flee-wildfire-in-south-koreas-eastern-coast-one-dead-yonhap

本次火災起火地點森林大火受影響範圍
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災情描述

167

• 此次森林大火，共計造成1人死亡、34人輕重傷，487棟房屋被燒毀。

• 總起火面積達1,757公頃，相當於2,400座足球場的國土林地。

• 森林大火造成經濟損失預估達到460萬美元，折合新台幣超過1.4億。

• 南韓政府宣布這次的森林火災是「國家級災難」，包括江原道高城郡
、束草市、江陵市、東海市和麟蹄郡都被列入「特別災難地區」。

東海市深夜火災景象

資料來源：
轉角國際：https://global.udn.com/global_vision/story/8664/3749421
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災情描述

168

• 據中央災難安全對策本部初步統計，南韓3家移動通信商有59基地站和
65處中介機被燒毀，180多條網際網路線出現障礙，另外也有電力輸
送線被燒毀，造成百餘戶斷電。

• 東海高速公路一度全面雙向禁止通行，風勢減弱後才恢復通行，5日清
晨從江原道江陵開往東大邱，及開往首爾清涼里的火車也暫時停駛。

受傷民眾緊急送往附近醫院
資料來源：
CNA：https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-national-disaster-forest-fire-evacuated-11416130
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政府應變作為
• 南韓政府共投入81架直升機、872輛消防車與超過1萬7千人前往災
區救災，其中包括3,250名消防員及公務人員、軍人、警員等。

• 高城郡當局，在入夜後緊急透過村鎮廣播與人力支援等方式，將火
災周圍約4,600位村民疏散到避難處。

169

資料來源：
美聯社：https://www.storm.mg/article/1141536?srcid=gAAAAABctXR2_lil96kf5YgdwA67D6d7rJ5DNZFmDt8a9lmDQLbblQvne78h4tTCJOMyN30tE9IpfReO-9TswDpj2fqyk2xSzxtag-
ZeWWEeT8FkbKVUWCk%253D
BBC：https://www.bbc.com/news/world-asia-47824306

災民安置於臨時避難收容場所

https://www.storm.mg/article/1141536?srcid=gAAAAABctXR2_lil96kf5YgdwA67D6d7rJ5DNZFmDt8a9lmDQLbblQvne78h4tTCJOMyN30tE9IpfReO-9TswDpj2fqyk2xSzxtag-ZeWWEeT8FkbKVUWCk%3D
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政府應變作為
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• 南韓總統4日晚間在青瓦台召開緊急國安會議，5日上午9點，宣布為
江原道大火開設「三級災難緊急狀態」，指示各部門盡全力防止山火
蔓延，並向媒體公開火災與救災現況。

• 因已達「國家災難等級」，緊急調動災難安全特別費用40億韓元（
約新台幣1.1億元）與災難救護費用2.5億韓元（約新台幣710萬元）
，投入大火救援與支援受災戶的費用。

資料來源：
歐新社：https://global.udn.com/global_vision/story/8664/3749421

美聯社：https://www.storm.mg/article/1141536?srcid=gAAAAABctXR2_lil96kf5YgdwA67D6d7rJ5DNZFmDt8a9lmDQLbblQvne78h4tTCJOMyN30tE9IpfReO-9TswDpj2fqyk2xSzxtag-
ZeWWEeT8FkbKVUWCk%253D

國務總理宣布此次災情已達國家級災難 南韓總統前往災區探望災民
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致災原因研判
• 由於近年南韓冬季降雨及降雪逐漸減少，樹木與林地水分大幅減少，
剩乾燥落葉，且過去幾天，江原道地區強風盛行，因此助長火勢蔓延
擴大燃燒。

• 受災最嚴重的東海岸一帶，因此區以農牧及觀光維生，不少農舍、民
宅和住宿設施，皆為木造建築，又無感應灑水系統，造成火勢撲滅與
救援難度增加。
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資料來源：
風傳媒：https://www.storm.mg/article/1141536?srcid=gAAAAABctXJz74xe7h97qgLyUwipDybISHUdaoejL7_FuYgtDv_C84oCt-
1w3hjX2EhX42q5Lpo95kjGxTOpFJpz_siG3YCEz5qck_Xk8lYnnRBySLCFQ98%253D

火災過後各地受災情形
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小結

訂定大規模疏散避難計畫

大規模災害需要跨區域疏散避難時，須預先擬定疏散避難計畫，
包含移動路線、集結與疏散撤離、避難弱勢、特殊醫療需求、交通載
具、緊急救援、收容與救濟、後續安置照護等皆須納入考量。

改善林地的管理及預防措施

針對森林每年需清理林木、清理房屋及路邊的樹木、在森林設置
防火帶及要求土地擁有人清除物業的廢物。
應探討外來樹種對環境生態影響，限制種植。

平時應針對易致災地區之民眾加強宣導自主防災之概念，多注
意周遭環境，以降低災害所造成之威脅。

加強民眾自主防災之概念
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九、臨時動議
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十、主席結論


