
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第5次四方工作會議

108年5月29日(星期三) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、5月進度及6月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

2. 108年度創新作為(列管案097案)

3. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

4. 108年度企業防災推動(列管案100案)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
本市地區計畫已於3月12日本市第1季災害防救
會報核定，並於4月11日函報行政院備查，中央
災害防救會報於5月13日召開。

108年
6月

30日
持續列管

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正
重點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市
級地區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於
3月7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審
查會議，並於4月12日區公所災害防救會報核
定，於4月16日提報市府第2季災害防救會報
備查。

3. 第1梯次區公所須於6月4日前提報市府預審。
4. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函報

本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依
據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

5. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

6. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。

2. 3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊召開防
災(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉慶

里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊組成

與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動。
三重區田中里於5月8日辦理；中和區嘉慶里於5月

19日辦理；三峽區有木里於5月23日辦理；淡水
區民生里於5月28日辦理；鶯歌區建德里於6月15
日辦理。

4. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里。
協力團隊為中華城市管理學會。
泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；

5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。

深坑區深坑里：5月10日辦理工作團隊指導會議
新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5

月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。

108年
12月
31日

持續列管

8



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 工務局1處：
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。

6. 農業局2處
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約，

後續已請協力廠商辦理推動事宜。
7. 社會局1處
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5

日啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研
擬。

8. 原民局：
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊暫定為中華城市管理學會。
5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 108年各區公所推動災害防救業務各項創新作
為經相關局處回覆整理後，總計列管29個區
公所共103個項目，目前63案已解除列管，本
次會議計17案已檢附佐證資料建議解除列管，
23案持續列管(內容詳如後附表)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午
2時於新店區公所召開推動說明會。

2. 2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組及現
勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里
(社區)內防救災資源，並請社會局協助檢核里
(社區)物資及收容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組
及防救災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨
運作平台會議。

6. 6月預定工作：預計辦理教育訓練，包括聯合
地圖式兵推、繪製防災地圖。預計6月22日上
午9時於烏來市民活動中心辦理。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/4)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

八里 運用空拍機記錄防災演練過程。 預訂於108年演練中加入空拍機使用 108/4/30 檢附佐證資料後解
除列管

八里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 持續進行108年度暫掛纜線分區巡檢計畫 108/4/30 檢附佐證資料後解
除列管

三重 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

已完成：三和路、力行路二段、自強路四段、重新
路一段二段、重陽路三段四段、三寧街皆已完成。

101年起每
年增加路段
執行

已檢附佐證資料建
議解除列管

三峽 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已於今年1月購買空拍機，並於3月份辦理防
災公園災害演練時，運用空拍機記錄防災演練過程

108/03/31 已檢附佐證資料建
議解除列管

三峽 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。雨水孔蓋標註水流流向，已請廠商辦理完竣 108/03/31 已檢附佐證資料建
議解除列管

三峽 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。 已於4月9日買拉鏈式屏風6片。 108/04/30 已檢附佐證資料建

議解除列管

五股 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所業於4月30日辦理封橋封路演練並進行進行拍
攝。

108年4月
底

已檢附佐證資料建
議解除列管

石門 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測量(目前進
度68%)，待測量完成後建檔。

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石門 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已建置完成 108.08.15 已檢附佐證資料建
議解除列管

石門 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

本所已有側溝GIS管理系統，創新方向為更新舊有
圖資(目前進度68%)，另側溝內附設掛勾之型式尚
在規劃中。

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石門 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

已於108年5月3日添購拉鍊式屏風(50組)。放置地
點本所20組，而石門國中體育館放置30組供大規
模避難收容使用。檢附屏風照片資料。

108.05.31 已檢附佐證資料建
議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/4)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配合
使用。

108年7月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

石碇 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。已納入本所108年度區排開口合約辦理。 108年4月
30日

已檢附佐證資料建
議解除列管

石碇 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月
30日

已檢附佐證資料建
議解除列管

石碇 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。 納入本所108年度開口合約辦理。 108年4月

30日
已檢附佐證資料建
議解除列管

石碇 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。 預計購買40片，目前已添購17片。 108年4月

30日
已檢附佐證資料建
議解除列管

汐止 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 本所每星期均有辦理巡查，且逐路段密集巡查，及
圖資更新。 108.12.31 已檢附佐證資料建

議解除列管

汐止 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

本所於福德二路已完成新設弱電共同管溝，並於忠
孝東路示範道路施作中，預計108年6月底完成。 108.12.31 檢附佐證資料後解

除列管

汐止 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

本年度第1季災害準備金業經核定，將盡速辦理採
購。 108.12.31 檢附佐證資料後解

除列管

坪林 運用空拍機記錄防災演練過程。
本區108年5月21日辦理複合型災害防救演練，運
用空拍機記錄防災演練，拍攝影片剪輯中，預計6
月四方會議，檢附佐證資料提請解除列管。

108.6.30 檢附佐證資料後解
除列管

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，請第六
大隊協助以空拍機紀錄演練過程。 108.12.31 檢附佐證資料後解

除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。
已進行空拍機採購，俟購置後訓練專門人員操作，
規劃於本所演練時配合辦理(108年10月底前)

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/4)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容易
使用路人誤導,目前係將流水方向畫置於人孔頸或雨
水下水道側壁，目前已完成106孔，預計108年12
月底全數完成。

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

烏來 運用空拍機記錄防災演練過程。 預計5月份防災演練時辦理 108年6月
30日

已檢附佐證資料建
議解除列管

烏來 建立暫掛纜線分區巡檢計畫

一、台九甲線(忠治段)及烏來里(北107及)北107-1
線)為側溝附接纜線，其餘為架空，故因線路長度
稍短，故以上述路段為一整區之檢查路段，並依該
計畫辦理。
二、本所已建置道路側溝纜線暫掛自主檢視計畫，
建議此案解除列管

108.12.31 已檢附佐證資料建
議解除列管

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣
式，並選定示範道路試辦 8月20日 檢附佐證資料後解

除列管

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分配每
月巡檢里別，逐月辦理巡檢作業，並於隔月10日前
提供自主檢查表，已利備查。

10月20日 檢附佐證資料後解
除列管

淡水 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完成 10月20日 檢附佐證資料後解
除列管

深坑 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108年6
月30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料後解
除列管

深坑 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。將納入本(108)年度開口合約施作，預計108年6月
30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料後解
除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/4)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

深坑 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已辦理
預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料後解
除列管

新店 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

屬本所創新事項，將持續辦理，預計於5月份防災
公園演練時再次架設。

預計108年
6月31日前
提報成果

已檢附佐證資料建
議解除列管

瑞芳 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。已辦理完畢，詳如佐證資料，建請解除列管。 108年5月 已檢附佐證資料建
議解除列管

瑞芳 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。 已訂購完成，預計於5月底送達本所。 108年4月 檢附佐證資料後解

除列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。本案後續配合巡檢作業，採噴樣方式辦理。 12月31日 檢附佐證資料後解
除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 後續邀開口廠商及纜線業者共同製作圖面，俾利管
控區內纜線附掛情形。 12月31日 檢附佐證資料後解

除列管

萬里 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

因本區共同管溝使用率偏低，目前仍由各權責單位
自行辦理下地作業，區內暫無妥適路段可執行，因
此建議協助解除列管。

12月31日
已檢附佐證資料
(簽辦歷程)建議解
除列管

雙溪 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。 規劃辦理中 108年12月

底
檢附佐證資料後解
除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。納入108年度雨水下水道開口合約辦理中 108年8月
底

檢附佐證資料後解
除列管

雙溪 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

新北市政府社會局業於108年4月29日函文核定108
年第2季災害準備金，本所刻依採購程序辦理中，
預計5月底施作完竣。

108年6月
底

檢附佐證資料後解
除列管



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災
防辦辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

3. 5月份辦理公所：雙溪區(5月31日辦理兵棋推
演)。

4. 6月份辦理公所：平溪區(6/4)、深坑區(6/21)。

108年
11月
30日

持續列管

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府規劃與技嘉科技股
份有限公司、大板根育樂事業股份有限公司、
特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上品
坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業進行合作。

2. 經調查與區公所企業防災合作對象，計有21
間企業參與。

3. 5月31日9時30分辦理市府企業防災合作備忘
錄簽署典禮，由謝副市長代表市府進行簽署。

108年
12月
31日

持續列管

15

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測

演練，本次抽測對象為土城區公所，本梯次區
公所截至目前為止皆已辦理防災公園自主演練
辦理，各區公所辦理期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4. 第3梯次無預警抽測演練期間為8/1至8/2，抽
測對象為蘆洲、新莊、樹林、三重等公所。另
請鶯歌區公所於8月底前完成辦理防災公園自
主演練。

108年
11月
30日

持續列管

16



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

102
108年

3月
27日

108年區公
所實地輔

導

消防局
各區公所

1. 108年度實地輔導計畫已於3月12日函頒。
2. 已完成29區實地輔導：3/13八里、中和；

3/15土城、汐止；3/22烏來、蘆洲；3/25金
山、林口；3/26永和、板橋；3/28平溪、萬
里；4/1石碇、新莊；4/2雙溪、坪林；4/8鶯
歌、三峽；4/15樹林、石門；4/16深坑、五
股；4/19瑞芳；4/22三重；4/23泰山；4/24
貢寮、三芝；4/25新店；4/30淡水。

3. 已彙整本次重點輔導問題，將於本次四方會議
宣達說明，後續將更新至深耕資訊網。

108年
4月

30日
持續列管

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局

1. 本年度預計設置57組防災避難看板。
2. 目前已彙整28區提報點位資料並確定設置點

位內容，惟三芝區看板資訊需修正與確認，預
計6月初回覆，後續將繪製看板圖面。

108年
11月
30日

持續列管

17

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

18
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災防辦宣達事項說明

1

2

3

新北市政府災害準備金適用說明

108年度區公所開口合約簽訂情形

防救災資源資料庫5月抽查結果

4 108年度實地輔導提列問題

5 社區實際災害應變運作情形紀錄
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新北市政府災害準備金適用說明

★ 有關本府108年4月30日召開因應0501梅雨鋒面整備會議紀錄，其中議
題一、(三)項目：「有關區公所留守人員加班費，請消防局業務單位簽
陳並協調主計處動用災準金支應。」

★ 本項經聯繫本府主計處及民政局表示，區公所加班費應依本府天然災害
救災經費處理作業要點第6點之規定：「救災經費應優先於各機關原列
預算相關經費內調整勻支或依災害防救法相關規定移緩濟急支應」，另
考量本年度汛期剛開始，各區公所應優先於本預算內調整支應，不足支
應才簽請動用災準金支應。

詳本府107年12月5日召開災害準備金適用說明會主計處宣達事項
(會議紀錄107年12月17日新北府消資字第1072373810號函函發)
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區公所 民生物資類
合約 工程類合約 交通運輸類合約

其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

1 板橋區 V V V V V ▲
(自備發電機) V

2 三重區 V V V V V V V
3 中和區 V V V V V V V

4 永和區 V V V V V ▲
(自備發電機)

V

5 新莊區 V V V V ▲
(自行維護)

▲
(自備發電機)

V

6 新店區 V V V V V V V

7 土城區 V V V V ▲
(自行維護)

▲
(自行維護)

V

8 蘆洲區 V V V V V ▲
(自備發電機)

V

9 樹林區 V V V V V V V
10 汐止區 V V V V V V V

108年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已繳交。
★ 請區公所於6月14日前提供調查表word檔，俾利加速整理開口合約簽訂清冊。
★ 依據目前提報資料，各區開口合約簽訂情形如下：

備註：
V – 已完成108年度開口合約簽訂。
X – 未完成108年度開口合約簽訂。
▲– 未簽訂開口合約。

WCDR
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108年度區公所開口合約簽訂情形
區公所 民生物資類

合約 工程類合約 交通運輸類合約
其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

11 鶯歌區 V V V V V V V
12 三峽區 V V V V V V V
13 淡水區 V V V V V V V
14 瑞芳區 V V V V V V V

15 五股區 V V V V ▲
(自行維護)

V V

16 泰山區 V V V V ▲
(自行維護)

▲
(自備發電機)

V

17 林口區 V V V V V V V

18 深坑區 V V V V ▲
(自行維護)

V V

19 石碇區 V V V V

▲
(已簽訂資訊設
備管理與共同

框架網站)

▲
(自備發電機)

▲
(與三才靈芝農
場簽訂合約書)

20 坪林區 V V V
▲

(已簽訂一
般性綠美化
勞務合約)

V ▲
(自備發電機)

V

備註：
V – 已完成108年度開口合約簽訂。
X – 未完成108年度開口合約簽訂。
▲– 未簽訂開口合約。
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區公所 民生物資類
合約 工程類合約 交通運輸類合約

其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

21 三芝區 V V V V ▲
(自行維護)

V
▲

(與虹橋民宿、
杉夏民宿簽訂

協議書)

22 石門區 V V V V V ▲
(自備發電機)

V

23 八里區 V V V V ▲
(自行維護)

▲
(自備發電機)

V

24 平溪區 V V V V V V V
25 雙溪區 V V V V V V V

26 貢寮區 V V V V V ▲
(自備發電機)

V

27 金山區 V V V V ▲
(自行維護)

▲
(自備發電機)

V

28 萬里區 V V V V V V V

29 烏來區
▲

(與雜貨店簽訂採
購合約書)

V
▲

(與新店客運簽訂協
議書)

V ▲
(自行維護)

▲
(自備發電機)

▲
(與新店簽訂跨

區支援協定)

108年度區公所開口合約簽訂情形

備註：
V – 已完成108年度開口合約簽訂。
X – 未完成108年度開口合約簽訂。
▲– 未簽訂開口合約。
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防救災資源資料庫5月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，板橋區填報資料有誤；三峽區未回報。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

推高機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/05/15 
11:00 1 1 1 1 2019/05/15 O

推高機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/05/15 
11:00 2 2 1 1 2019/05/15 X

手持衛星
行動電話 新北市永和區公所 02-29282828 2019/05/15 

11:25 1 1 1 1 2019/05/15 O

沙包 新北市永和區公所 02-29282828 2019/05/15 
11:25 888 888 888 888 2019/05/15 O

鏈鋸 新北市中和區公所 22482688 2019/05/15 
08:40 2 2 2 2 2019/05/15 O

鏈鋸 新北市中和區公所 22482688 2019/05/15 
08:40 2 2 2 2 2019/05/15 O

傾卸車 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/05/15 
09:28 1 1 1 1 2019/05/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/05/15 
09:28 1 1 1 1 2019/05/15 O

危險物品阻隔帶/
警示帶 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/05/03 

08:36 30 30 30 30 2019/05/16 O

危險物品阻隔帶/
警示帶 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/05/03 

08:36 2 2 2 2 2019/05/16 O

手持衛星
行動電話 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/04/29 

16:22 2 0 X

起重機 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/04/29 
16:22 12 0 X
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防救災資源資料庫5月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報存

量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

大貨車 新北市淡水區公所 26221020 2019/05/21 
10:00 1 0 1 0 2019/05/21 O

沙包 新北市淡水區公所 26221020 2019/05/21 
10:00 3000 0 3000 0 2019/05/21 O

堆高機 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/05/02 
09:12 1 0 1 0 2019/05/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/05/02 

09:12 3 0 3 0 2019/05/15 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市泰山區公所 29099551 2019/05/12 

15:06 2 2 2 2 2019/05/15 O

吊車 新北市泰山區公所 29099551 2019/05/12 
15:06 1 1 1 1 2019/05/15 O

大客車(20人座以下) 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/05/15 
09:25 7 0 7 0 2019/05/16 O

應變通訊系統
基地台 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/05/15 

09:25 1 0 1 0 2019/05/16 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/05/17 
18:42 7 7 7 7 2019/05/17 O

轉運車 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/05/17 
18:42 1 1 1 1 2019/05/17 O

大客車(21人座以上) 新北市石門區公所 26381721 2019/05/17 
16:39 2 2 2 2 2019/05/17 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2019/05/17 
16:39 1 1 1 1 2019/05/17 O
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防救災資源資料庫5月抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

應變通訊系統
傳訊器 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/05/15 

10:14 1 1 1 1 2019/05/15 O

灑水車 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/05/15 
10:14 1 1 1 1 2019/05/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市汐止區公所 26411111 2019/05/06 
11:27 1 1 1 1 2019/05/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市汐止區公所 26411111 2019/05/06 
11:27 5 5 5 5 2019/05/15 O
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

土城區

災害業務評核(時間為前
年度4月1日至隔年3月
31日止)，年度管考項目
是否能於評核年度執行
前即確定公布，俾能依
考核項目及重點確實執
行。

消防局

1. 因年度考評項目的決定，須經過各區公所與相關局處充分
表達意見並召開會議討論，並參酌行政院災害防救訪評重
點項目，方能作為次年度考評指標。本府皆於每年9月份
辦理完畢區公所災害防救業務評核並頒獎後，隨即函請各
區公所提供次年度評核項目修正意見研商會議，如各區公
所對於評核期程有相關建議，可於研商會議中提出討論。

2. 針對其他局處提出之次年度評核項目要求，公所經評估後
覺得窒礙難行者，災防辦可協助進行局處間之協調。

林口區

有關水災強化三級啟動
標準，如全市僅有一區
降雨量高於40mm，是
否需直接啟動還是仍須
依市府之規定啟動強三
機制？

消防局

1. 依據新北市各級災害應變中心作業要點，當重點站轄內雨
量站3站達40毫米、2站達50毫米、1站達60毫米時，本
市災害應變中心立即成立強化三級開設，並通知該轄區區
公所同步開設。

2. 其他區公所如災害發生或有發生之虞時，雖未達前揭要點
所定之開設標準，區公所應視災情研判狀況、聯繫需要或
疏散收容情形，開設災害應變中心。
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

板橋區

本區轄內避難收容處所
眾多其針對公有建築物
耐震補強部分(如學校活
動中心)，是否可協請市
府進行耐震能力評估，
或編列補強專用經費。

工務局
社會局

1. 社會局說明：
(1) 有關避難收容處所建物安全性評估部分，本市已訂有

「新北市政府避難收容處所及防災民生物資整備檢核
計畫」，由本市各區公所進行各避難收容處所調查及
簡易耐震安全評估表填報，後針對簡易耐震安全評估
分數較高者，進行後續耐震初評，由建物管理單位必
要時進行詳細評估及補強作業。

(2) 復查新北市政府工務局依年度別將具耐震疑慮需補強
之公有建物副知本局，由本局督導各區公所將該場所
暫時除列為該年度之避難收容處所並尋找替代場所，
故相關耐震能力評估及編列，仍見請由各公所或洽新
北市政府工務局協助辦理。

2. 工務局說明：
(1) 經查建築物實施耐震能力評估及補強方案(以下簡稱本

方案)內容，建築物耐震評估需委託建築師公會或相關
專業技師公會、專業機構或學術團體等辦理，故仍請
貴所自行委託上述機構辦理評估作業。

(2) 另編列補強專用經費，由於本方案說明行政院已核定
前瞻基礎建設計畫，故請貴所優先洽各目的事業主管
機關提報案件後，統一由該機關向中央各目的事業主
管機關申請經費或自行提報本府競爭型預算。

雙溪區
建議針對參與防災社區
推動之社區(里)，補助防
災設備。

消防局

1. 有關配合市府相關局處推動之整合型防災社區，皆可於推
動當年度申請警察局治安社區補助，添購防災設備。

2. 有關區公所自主型防災社區，市府(消防局)108年編列有
補助設備經費，將針對107及108年推動之自主型防災社
區進行補助。
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

淡水區
「災害情資網」是否可查詢火山災
害之資料？ 消防局

1. 於災害情資網未登入狀態(一般民眾版)，選擇
「本日情勢(即時)」頁籤下之「火山監測」及
「火山監測綜合指標」選項，即可查詢最新之火
山監測資訊，包括微震監測、CO2監測、噴氣孔
溫度監測等多項即時監測數據。

2. 區公所人員於災害情資網登入帳號後，可進入
「新北市災害情資網」頁面，於該頁面可進一步
於「火山」頁籤下之「火山災害潛勢」選項，查
詢本市提供之火山潛勢影響範圍圖。

三峽區

當發生地震、火災或其他災害時，
消防局主要以LINE群組方式通知公
所處理，但公所並無24小時輪值人
員，相關人員可能因正在開車或半
夜已就寢而無法即時查看並回覆訊
息，建議市府在假日或非上班時間
發生災害時，除以LINE群組方式外
並以電話方式通知公所人員，俾利
即時處理災情並回覆相關訊息，謝
謝。

消防局

1. 市府災害應變中心若有重要災害訊息通報，皆會
採電話及LINE雙管道方式同步通知區公所，不
會僅以LINE單一方式通報。

2. 請區公所注意災害防救辦公室的通知，立即進行
處置，並請將處置情形，即時回報災害防救辦公
室。
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

石門區

107年新修之《民用航空
法》，增訂了「遙控無人
機」相關限制，又石門區
位處限航區內，區公所既
有供災情勘查使用之無人
機，恐無法再行使用，對
於防災使用之無人機，是
否有相關配套措施？

交通局

查交通部前於108年1月4日公告預告訂定「遙控無人機管
理規則」草案，其中第33條及第34條已就政府機關為執
行災害防救、偵查、調查及矯正業務等法定職務，訂定相
關飛航活動申請程序。

五股區

防災士之證書與資格有無
有效期限？是否須持續參
與複訓才能延續防災士資
格？

消防局

依據內政部函頒之「防災士培訓及認證管理要點」，防災
士之資格與證書並無有效期限之限制，目前亦未規範複訓
之機制。該要點僅針對防災士基本師資與種子師資，規範
師資資格之有效期限為3年。

貢寮區
如未來想申請韌性社區的
認證標章，是否需先通過
市府防災社區之認證。

消防局

1. 防災社區認證為本市自107年起推動；韌性社區需符
合韌性社區推動計畫內容：2年內未參與其他防災社
區補助及以地震災害為基本災害工作類，並透過本府
遴選，即可參與韌性社區推動，並不一定要通過防災
社區認證。

2. 未來繼續輔導本市既有防災社區申請本市防災社區認
證外，亦將參考韌性社區工作項目檢討修訂本市防災
社區推動步驟，以同時取得防災社區與韌性社區雙認
證為目標，提升本市防災社區效能。
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108年度實地輔導提列問題
單位 問題 權管單位 函覆內容

深坑區

若災害發生時，老人安
養中心等社福機構、醫
療場所需進行疏散及安
置時，是否由市府局處
進行主導？

社會局
衛生局
消防局

1. 消防局說明：有關社福機構、醫療場所進行疏散及安置時
原則由市府局處主導疏散，公所則協助配合。

2. 社會局說明
(1) 查轄內社福機構發生火警時，第一時間應由區公所進

行「災情查通報」等相關通報作業，並與救災單位協
助初期疏散及避難。

(2) 再查本市社福機構皆訂有「新北市社會福利機構災害
應變計畫」，規劃防災應變及至少3處後送安置機構
倘社福機構媒合安置機構床位困難，則由本局各機構
科協助媒合作業。

(3) 另因災造成社福機構撤離，倘有避難收容處所安置需
求，仍請區公所主責避難收容處所開設服務，固建議
貴所於平時整備結合轄內社福機構辦理災時疏散結合
後續收容安置演練。

3. 衛生局說明
(1) 機構住民因災害需緊急醫療服務時，指揮官視現場救

護需求回報本府消防局119 救災救護指揮中心請求支
援，本局依該中心通報調度緊急醫療資源，並監控急
救責任醫院急診收治情形。

(2) 請貴所應確實依發生災害類型循地區災害防救計畫辦
理相關事宜，如需開設避難收容處所，請通報深坑區
衛生所支援救護站。
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社區實際災害應變運作情形紀錄
★ 各區推動之防災社區需紀錄實際災害應變運作情形，且填列防災社區應變

小組輪值人員簽到表及災害應變運作情形表，。
★ 針對本年度新設社區，若尚未完成編組相關教育訓練課程，仍可依原本里

內運作方式處理，但建議里長可參考市府提供之表格填寫災情處理狀況與
相關照片，未來若要持續參加韌性社區並申請認證，便可有相關佐證資料。

★ 5月請紀錄0520大雨案件實際應變運作情形。
★ 上述資料請於10月底前提報市府。

防救災應變小組輪值人員簽到表

防災社區災害應變運作情形表

________區________里（________社區）
項
次

年/月/日
時：分 災害類別 災害地點

或範圍 災情

1

通報單位及社區處理情形

1、

2、

請貼照片及寫上圖說

註：表格可自行增列

區
里（社區）
災時運作啟動/結
束日期
災害類別
指揮官
製表人員 組別/職稱： 姓名：

組別/職稱 姓名 簽到時間 簽名 簽退時間 備註月 日 時 分 月 日 時 分

註：表格可自行增列。
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繪製6小時累積雨量350毫米潛勢圖
★ 模擬情境為6小時累積雨量350毫米，假設條件：

 所有堤防及水門皆無破壞或毀損
 所有抽水站皆正常運作
 所有堤防及水門依照外水位進行開啟或關閉
 所有下水道系統皆正常運作之情況下
 對於易淹水範圍內無測量資料之市區或農業排水路，布設合理水道斷面
 未考慮建物阻礙通水斷面之下，模擬所可能造成之影響範圍。

項次 行政區域 數量
(全區圖) 項次 行政區域 數量

(全區圖)
1 八里區 1 14 泰山區 1
2 三芝區 1 15 貢寮區 1
3 三重區 1 16 淡水區 1
4 三峽區 1 17 深坑區 1
5 土城區 1 18 新店區 1
6 中和區 1 19 新莊區 1
7 五股區 1 20 瑞芳區 1
8 永和區 1 21 萬里區 1
9 石門區 1 22 樹林區 1

10 汐止區 1 23 雙溪區 1
11 板橋區 1 24 蘆洲區 1
12 林口區 1 25 鶯歌區 1
13 金山區 1 26 新北市 1

總計 26

**平溪區、石碇區、坪林區、烏來區無淹水潛勢。

相關圖資可至
新北深耕計畫資訊網下載

網址：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/
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繪製0823豪雨事件新北重現模擬圖
★ 模擬情境為0823豪雨事件新北重現模擬，假設條件：

 所有堤防及水門皆無破壞或毀損
 所有抽水站皆正常運作
 所有堤防及水門依照外水位進行開啟或關閉
 所有下水道系統皆正常運作之情況下
 對於易淹水範圍內無測量資料之市區或農業排水路，布設合理水道斷面
 未考慮建物阻礙通水斷面

★ 依據上述及下列條件模擬所可能造成之影響範圍：選用-雲林口湖鄉宜梧雨量站情境；且下水
道管線無淤積。最大時雨量為108mm，以此時為中間峰值24小時累績雨量為572mm(8/23 
8時-8/24 7時)

項次 行政區域 數量
(全區圖) 項次 行政區域 數量

(全區圖)
1 八里區 1 14 泰山區 1
2 三芝區 1 15 貢寮區 1
3 三重區 1 16 淡水區 1
4 三峽區 1 17 深坑區 1
5 土城區 1 18 新店區 1
6 中和區 1 19 新莊區 1
7 五股區 1 20 瑞芳區 1
8 永和區 1 21 萬里區 1
9 石門區 1 22 樹林區 1

10 汐止區 1 23 雙溪區 1
11 板橋區 1 24 蘆洲區 1
12 林口區 1 25 鶯歌區 1
13 金山區 1 26 新北市 1

總計 26
**平溪區、石碇區、坪林區、烏來區無淹水潛勢。

相關圖資可至
新北深耕計畫資訊網下載

網址：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/



WCDR

37

辦理市府班及區公所班教育訓練
★ 時間：6月17日 9時整
★ 地點：新北市政府6樓大禮堂
★ 參與對象：市府各局處、各區公所

項次 時間 課程 講師

1 上午 簡易疏散避難地圖製作及使用 國立臺灣大學

2 上午 氣候天氣相關
中央氣象局

林雨我主任秘書

3 下午 新北市客製化天氣與氣候檢測網(watch)介紹 國家災害防救科技中心

4 下午 水利防災相關
新北市政府水利局

楊宗珉副局長
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市府與烏來區公所共同拜訪烏來雲仙樂園
★ 5月6日市府與烏來區公

所、台大協力團隊共同
至烏來雲仙樂園拜訪，
說明企業防災推動案例
與效益，鼓勵烏來雲仙
樂園與烏來區公所合作
企業防災。

★ 由市府簡報說明企業防
災推動方式，並由烏來
區公所說明希望合作方
向，與企業雙方共同交
流討論。

環境導覽 大合照

企業防災推動說明及意見交流
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區域治理運作平台暨聯合環境現勘

★ 5月22日新店區廣興里
及烏來區烏來里辦理聯
合環境現勘，由廣興吳
里長及烏來周里長說明
歷史災點與改善情形。

★ 新店區公所於龜山市民
活動中心辦理收容展示。 廣興里吳里長環境現勘說明 烏來里周里長環境現勘說明

台大進行環境現勘行前說明 新店區公所收容展示 大合照
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辦理韌性社區啟蒙啟動
★ 5月辦理三重區田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木里及淡水區民生里

韌性社區啟蒙啟動，鶯歌區建德里預計6月15日辦理。
★ 各場啟蒙啟動皆有邀請轄區議員出席，了解韌性社區推動目的及內容。

韌性社區 啟蒙啟動辦理時間

三重區田中里 5月8日

中和區嘉慶里 5月19日

三峽區有木里 5月23日

淡水區民生里 5月28日

鶯歌區建德里 6月15日
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項次 區公所 里(社區)

1 三峽區 中埔里

2 三峽區 五寮里

3 三峽區 安坑里

4 汐止區 白雲里

5 汐止區 湖蓮里

6 金山區 三界里

7 泰山區 大科里

8 貢寮區 福連里

9 新店區 屈尺里

10 新店區 花園新城社區

11 新店區 觀天下社區

12 新莊區 雙鳳里

13 雙溪區 牡丹里

14 雙溪區 魚行里
41

辦理防災社區複訓暨鄰里社區班
★ 已於5月21日完成既有社區複審會議並全數

通過，將併於第4季災害防救會報頒發獎章
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辦理防災社區複訓暨鄰里社區班
★ 5月預計辦理2場，已於5

月25日辦理新店區防災社
區複訓暨鄰里社區班防救
災教育講習。

★ 6月預計辦理9場，包括坪
林區、新莊區、萬里區、
淡水區、平溪區、雙溪區、
永和區、深坑區及石碇區。

項次 區公所 取得本市防災社區
認證之里(社區) 時間 地點

1 新店區
廣興里、中興里、塗潭
里、台北小城、新店玫
瑰睦鄰救援隊

5月25日 大豐社福館

2 金山區 重和里 5月30日 重三市民活動中心
3 坪林區 坪林里 6月5日 區公所4樓禮堂
4 新莊區 民安里 6月6日 新莊勞工活動中心2樓
5 萬里區 中幅里 6月10日 中幅市民活動中心
6 淡水區 油車里 6月11日 油車里活動中心
7 平溪區 南山里 6月18日 南山市民活動中心
8 雙溪區 平林里、三港里 6月19日 雙溪公有市場2樓
9 永和區 竹林里 6月22日 河濱活動中心

10 深坑區 土庫里 6月25日 土庫市民活動中心
11 石碇區 潭邊里 6月28日 守望相助隊崗亭
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公所透過多元管道向民眾推廣防災工作
★ 108年內政部深耕計畫績效評估指標項目如下
 基本指標：區公所須針對民眾透過多元管道推廣防災工作，並統計場

次及對象(包括轄區各項活動、新聞媒體報導、防災專區、跑馬燈等)。
 進階指標：有針對轄區內的災害弱勢進行防災宣導；有針對長期照顧

機構納入防災宣導；宣導方式有結合在地企業或民間團體。
★ 請各區公所依據上述指標提前規劃宣導及推廣，並請各區統計1-6月推廣

防災工作之成果，並於6月14日前將成果以WORD檔函報市府。

格式範例

WCDR

108年度避難看板增設提報情形說明

編號 行政區 組別 現在位置 中間方向指示牌 收容場所

1 板橋區

A 柏壽公園 府中路與文化路一段 板橋國小(已設置)

B 玫瑰公園 英士路與公館街交接口 文德國小(已設置)

C --
永豐公園市民活動中心

埔墘國小(已設置)
永豐街與懷仁街口

D --
忠孝公園

重慶國中(已設置)
國慶路與國慶路213巷交接口

2 三重區

A 捷運三重站1號出口 捷運路三角綠地(吉的堡幼兒園前) 集美國小

B 成功路公車站旁，往中興橋
方向

集成路近集美街口屈臣氏人行道轉角前
(面向集成路)

集美國小(A組已設置)
集成路近集美街口屈臣氏人行道轉角前

(面向集美街)

C 捷運菜寮站3號出口
公車站花圃內 -- 綜合運動場(防災公園)

3 中和區

A --
德穗、國華市民活動中心

自強國中(已設置)
莒光路183號前

B --
華新街117號附近華夏科大側門公車站牌

華夏科技大學(已設置)
華新街143號與工專路14號交叉路口旁

C --
民樂路17號旁

積穗國中(已設置)
民樂路3號前

★ 108年度將設置57組防災避難看板，三芝區資料未完整，需重新調查，於6月4日
前回覆。

★ 各區提報情形如下：
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編號 行政區 組別 現在位置 中間方向指示牌 收容場所

4 永和區
A -- 永亨路136號外 路燈編號108179 福和國中(已設置)

B -- 永元路91號外 路燈編號106304 秀朗國小

5 新莊區

A -- 中正路戶政事務所
燈桿編號：251499 新莊區公所(已設置)

B -- 建國一路 138 號附近(好事多對面)
燈桿編號：256221 輔仁大學(已設置)

C -- 幸福路740號附近 燈桿編號：
245066 中平國中(已設置)

D -- 龍安路8號 燈桿編號：262151 丹鳳高中(已設置)

E -- 民安路近中正路 燈桿編號：261509 福營國中(已設置)

F -- 中原路近中信街 燈桿編號：244204 中平國中(已設置)

G -- 中正路近明中街 燈桿編號：250613 新莊國小(已設置)

H -- 民安路近新樹路 燈桿編號：258094 民安國小(已設置)

I -- 化成路與復興路三段口交叉口
燈桿編號：249491 頭前國小(已設置)

J -- 民安西路309號附近 燈桿編號：
259188 光華國小(已設置)

K -- 昌隆街口近福壽街 燈桿編號：
243233 昌隆國小(已設置)

L -- 福壽街近中央路 燈桿編號：244342 頭前國中(已設置)

45

108年度避難看板增設提報情形說明

備註：新莊區將4組防災避難看板換成12面中間方向指示牌

WCDR

編號 行政區 組別 現在位置 中間方向指示牌 收容場所

6 新店區

A --
自強路137號斜前方之燈桿

屈尺國小
屈尺路編號146178之燈桿

B --
安康路編號134124之燈桿

雙城國小
安康路3段320巷旁之燈桿

C --
永業路及精忠路之交界處

太平防災公園水保局斜前方之燈桿
路燈編號：127414

D --
安康路二段上編號132222之燈桿

雙城市民活動中心
安康路三段31巷口靠近公車站牌的路燈

E --
新店路61號附近之燈桿

路燈編號：139544 新店國小
路橋前編號139803之燈桿

F --
寶橋路73巷口之燈桿

北新國小
麥當勞前的行人號誌桿

7 土城區 A 中央路四段大暖坑14號 中央路四段67巷涵洞 頂埔市民活動中心(已設置)

8 蘆洲區

A --
大地兒童公園

成功國小(已設置)
永樂街與長安街口 燈桿編號322223

B --
彩虹兒童公園

忠義國小(已設置)光榮路120巷與光榮路交叉位置
燈桿編號321058

C -- 永平公園 永平市民活動中心 46

108年度避難看板增設提報情形說明
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編號 行政區 組別 現在位置 中間方向指示牌 收容場所

9 樹林區

A 中正路國民運動中心旁公車亭 三多路 139 號前電線桿
燈桿編號：222212 三多國中(已設置)

B 柑園街二段363巷口 柑園街二段149巷口電線桿
燈桿編號：232172 柑園國中(已設置)

C 佳園路三段柑園活動中心前 佳園路三段北園活動中心前電線桿
燈桿編號：232130 柑園國小(已設置)

10 汐止區

A --
中正公有市場

汐止國中
公園路1號附近 電線桿編號525246

B --
秀峰路60號旁

秀峰國小
仁愛路28號附近 電線桿536346

C --
連興街126號旁 電線桿編號533894

青山國中小
莊敬街139號附近 電線桿533887

11 鶯歌區
A 中正一路與建德二巷口 中正一路建德巷口 西鶯市民活動中心(已設置)

B 三鶯路31巷17弄入口 -- 西鶯市民活動中心(已設置)

12 三峽區
A 中正路二段與二鬮路136巷口 吉埔派出所左前方紅綠燈桿 明德高中(已設置)

B 大學路與學勤路口 大學路與學成口路燈桿(麥當勞旁) 龍埔國小(已設置)

13 淡水區 A -- 中山北路二段200號 新市國小

14 瑞芳區 A 瑞峰橋旁 三爪子坑路29巷口對面 瑞芳國中

15 五股區
A 成泰路三段西雲寺公車站牌 成州國小校門口前紅綠燈桿 成州國小(已設置)

B 登林路貿商國宅前公車站牌前花圃 登林路面對明德路交叉口之電線桿 德音國小(已設置)

16 泰山區
A -- 明志路三段與漢口街交叉口前

紅綠燈桿 貴和市民活動中心(已設置)

B -- 泰林路二段366號對面電桿 泰山國中(已設置) 47

108年度避難看板增設提報情形說明

WCDR

編號 行政區 組別 現在位置 中間方向指示牌 收容場所

17 林口區
A 立言公園 忠孝一路側 三民路與文化三路一段191巷交叉口

對面 新林國小

B 下福里福東宮 下福里174之12號旁 下福市民活動中心(已設置)

18 深坑區 A --
北深路二段57號

深坑國中(已設置)文化街29號前
電桿編號543088

19 石碇區 A 新北市石碇區彭山里
24.967678,121.677295

豐田道路4號附近
華梵大學(已設置)

華梵路

20 坪林區 A 大林里9鄰
靠近路燈編號：585192

近大林里7鄰(魚逮)魚堀33-10號分岔
路口 安養堂

21 三芝區 資料有誤，請公所重新調查，公所回報6/4前回覆

22 石門區 A 台2線及小坑路交岔口(核一廠對面) 下員坑路迴峰橋過去交叉口 乾華國小(已建置)

23 八里區 A - 中山路二段轉八里大道路標 文化活動中心(已建置)

24 平溪區 A 平湖里坑頭4號(里辦佈告欄)附近 平湖里大湖10號前方柵欄
電桿編號:611048 平湖市民活動中心

25 雙溪區 A 三貂里-新巴士「十三層老樹」
公車站牌旁 -- 牡丹國小(已設置)

26 貢寮區 A 龍門街60之1號 龍門街64號 昭惠廟

27 金山區 A 7-11金祥門市轉角處 中正路至中山路十字路口 金山國小(已設置)

28 萬里區
A --

瑪鋉路老街分岔路口
萬里區公所

路燈定位編號500020

B -- 泰林路二段366號對面電桿 萬里國小(已設置)

29 烏來區 A 忠治里成功公車站牌 忠治里忠治公園公車站牌 忠治里活動中心(已設置)
48
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6月預定工作報告

 持續辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 平溪區(6/4)、深坑區(6/21)辦理颱洪災害兵棋推演

 市府企業防災合作備忘錄簽署典禮(5/31)

 辦理區域治理運作平台會議暨教育訓練(6/22)

 辦理市府班、區公所班教育訓練課程(6/17)

49

 繪製防災避難看板設置圖面

按一下以編輯母片標題樣式
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六、國際災例分析



108年3月印尼豪雨事件

51

NTU●WCDR

事 件 描 述

52

• 時間：2019年3月16日
• 地點：印尼東部巴布亞省
• 事件描述：印尼東部巴布亞省（Papua）首府查亞普拉（

Jayapura）一帶，16日遭逢暴雨襲擊，當日降雨量達24小時
199毫米，引發嚴重的水災與土石流，共計造成9個村鎮被大量
泥沙淹沒沖擊，引發嚴重災情。

本次豪雨事件受災地點
資料來源：
BBC：https://translate.google.com/translate?hl=zh-TW&sl=en&tl=zh-TW&u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-asia-47602836&anno=2&sandbox=1
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災 情 描 述

53

• 共計造成89人死亡、
84 人 受 傷 ， 359 棟 房
屋，104間店家和8所
學校損毀，另有3座橋
樑被洪水破壞。

• 因受停電之影響，當
地醫療設施無法使用
，造成安置及救助上
的困難。

• 大量泥沙及倒塌樹木
淹進災區，導致對外
交通受阻，搜救人員
與物資難以進入，形
成孤島現象。

資料來源：
reliefweb：https://reliefweb.int/map/indonesia/indonesia-sentani-flood-impact-map-observation-22032019

森塔尼鎮影響範圍分布圖

淹水影響範圍
土石流影響範圍
建物分布

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
• 當地政府於災後立即疏散約6,800人，並開設15處疏散避難場

所供災民安置。

• 受災最為嚴重的森塔尼鎮（Sentani），則於當地搭建急難用
的帳篷，作為收容與治療災民的臨時區域。

54
資料來源：
THE NEW YORK TIMES：https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/indonesia-flash-floods-papua.html
THE NATIONAL：https://www.thenational.ae/world/asia/indonesia-floods-at-least-58-dead-in-papua-1.837768

受災最嚴重的森塔尼鎮 安置於避難收容處所之災民
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政 府 應 變 作 為

55

• 由於洪水沖毀道路，使救援工作困難，已超過當地政府能力所
及範圍，因此巴布亞省政府請求印尼中央政府支援，並宣布當
地進入2周緊急狀態。

• 印尼紅十字會（IRC）及當地志工也於災後前往協助安置，並
提供各項緊急救援物資供災民使用。

資料來源：
美聯社：
https://today.line.me/tw/pc/article/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%B7%B4%E5%B8%83%E4%BA%9E%E7%9C%81%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E8%87%B4%E6%B4%AA+42%E6%AD
%BB21%E9%87%8D%E5%82%B7-WWz2Ev
ANTARANEWS：https://en.antaranews.com/news/122880/freeport-community-sends-assistance-to-sentani-flood-victims

搜救人員前往搜困民眾 當地政府提供各項物資送往災區

NTU●WCDR

致災原因研判
每年10月到4月是印尼的雨季，也是最常發生水災時期

，且印尼森塔尼上方山上，因過度砍伐樹木並將土地轉為農
業，造成當地沒有植被可以減緩水的流動，小河很快就超載
，導致當地洪水氾濫，釀成災情。

56
資料來源：
THE NEWS Lens：https://www.thenewslens.com/article/115604
上報：https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=59472

災後各地受災及救援情形
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小結
落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防
救災意識，以利災時如因道路中斷政府無法立即前往處理時，社區能
立即應變以減少人員傷亡及經濟損失。

災前預報及預防性疏散避難引導機制

政府應建立預先傳達民眾警訊之通報體系，並規劃實施災前之警
戒避難引導機制，俾利災時能迅速提供受災民眾到達安全臨時避難處
所。

平時應建立完善的救災物資儲備場所，或與附近商家簽定開口
契約，以利災害發生時能盡速提供各類基礎物資供災民使用。

救災物資之規劃

按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式
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八、主席結論


