
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第6次四方工作會議

108年6月28日(星期五) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、6月進度及7月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 市級地區災害防救計畫修訂(列管案079案)

2. 區級地區災害防救計畫修訂(列管案095案)

3. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

4. 108年度創新作為(列管案097案)

5. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

6. 108年度企業防災推動(列管案100案)

7. 108年防災公園動員抽測(列管案101案)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

本市地區計畫已於3月12日本市第1季災害防救會報
核定，並於4月11日函報行政院備查，5月13日中央
災害防救會報第40次會議通過備查，會報紀錄於5
月29日函發，並於6月10日函頒。

108年
6月

30日

建議解除
列管

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重
點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地
區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月
7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，
並於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16
日提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 目前林口區、土城區、永和區、三芝區、新莊區、
石碇區及五股區等7區已提報預審。

4. 深坑區辦理期程：
6月5日召開第1次內部研商會議。
預計7月2日由張簡任技正帶隊至深坑區辦理輔
導會議。

7月5日前提報市府預審，8月底前召開臨時會
報核定計畫，提報市府第3季會報備查。

5. 第一梯次：8月上旬前提報預審；9月上旬前提報
公所會報核定，並提報市府第3季會報備查。

6. 第二梯次：9月上旬前提報預審；11月初前提報
公所會報核定，並提報市府第4季會報備查。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。

2. 3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊召開防
災(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉慶

里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊組成

與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月辦理災
害環境診斷及救災對策研擬。

社區啟蒙啟動：三重區田中里於5月8日辦理；中
和區嘉慶里於5月19日辦理；三峽區有木里於5月
23日辦理；淡水區民生里於5月28日辦理；鶯歌區
建德里於6月15日辦理。

災害環境診斷及救災對策研擬：三重區田中里於6
月1日辦理；淡水區民生里於6月15日辦理；中和
區嘉慶里於6月16日辦理；三峽區有木里於6月27
日辦理；鶯歌區建德里於7月7日辦理。

4. 工務局1處：
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。
已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區訪視，
暫定7月11日辦理工作坊活動。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 社會局1處
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
 4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5日

啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研擬；6
月1日辦理收容安置暨火災疏散避難教育訓練。

6. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里。
協力團隊為中華城市管理學會。
泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；

5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演，預計6月29日辦理防汛演
練暨成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議。
新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5

月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演，預計6月30日辦理防汛演練
暨成果發表。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7. 農業局2處
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
協力團隊為成功大學。
 4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約，6
月13日辦理瑞芳區瑞濱里指導會議；6月13日(坪
林區粗窟里)及6月20日(瑞芳區瑞濱里)辦理自主
防災社區兵棋推演。

8. 原民局：
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊暫定為中華城市管理學會。
 5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；6
月4日辦理工作計畫說明會。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 108年各區公所推動災害防救業務各項創新作
為經相關局處回覆整理後，總計列管29個區
公所共103個項目，目前80案已解除列管，本
次會議計8案已檢附佐證資料建議解除列管，
15案持續列管(內容詳如後附表)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午
2時於新店區公所召開推動說明會。

2. 2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組及現
勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里
(社區)內防救災資源，並請社會局協助檢核里
(社區)物資及收容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組
及防救災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨
運作平台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括
聯合地圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月預定工作：辦理繪製防災地圖教育訓練，
並邀請相關局處辦理宣導。

108年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/3)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

八里 運用空拍機記錄防災演練過程。 預訂於108年演練中加入空拍機使用 108/4/30 已檢附佐證資料建
議解除列管

八里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 持續進行108年度暫掛纜線分區巡檢計畫 108/4/30 已檢附佐證資料建
議解除列管

石門 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山溪、
石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測量(目前進
度68%)，待測量完成後建檔。

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石門 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

本所已有側溝GIS管理系統，創新方向為更新舊有
圖資(目前進度68%)，另側溝內附設掛勾之型式尚
在規劃中。

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配合
使用。

108年7月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

汐止 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

本所於福德二路已完成新設弱電共同管溝，並於忠
孝東路示範道路施作中，預計108年6月底完成。 108.12.31 已檢附佐證資料建

議解除列管

汐止 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

本年度第1季災害準備金業經核定，將盡速辦理採
購。 108.12.31 洽詢廠商報價，將

盡速辦理採購

坪林 運用空拍機記錄防災演練過程。

本區108年5月21日辦理複合型災害防救演練，運
用空拍機記錄防災演練，拍攝影片剪輯完畢，檢附
佐證資料提請解除列管。影片網址
https://www.facebook.com/143391722396006
/videos/2362427727333439/或雲端硬碟
https://drive.google.com/drive/my-drive，檔
名:108年複合型災害防救演練-坪林。

108.6.30 已檢附佐證資料建
議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/3)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，協請第
六大隊或開口合約廠商提供本所空拍機紀錄演練過
程。

108.12.31 檢附佐證資料後解
除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。
已進行空拍機採購，俟購置後訓練專門人員操作，
規劃於本所演練時配合辦理(108年10月底前)

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容易
使用路人誤導,目前係將流水方向畫置於人孔頸或雨
水下水道側壁，目前已完成136孔，預計108年12
月底全數完成。

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣
式，並選定示範道路試辦 8月20日 檢附佐證資料後解

除列管

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分配每
月巡檢里別，逐月辦理巡檢作業，並於隔月10日前
提供自主檢查表，已利備查。

10月20日 檢附佐證資料後解
除列管

淡水 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完成 10月20日 檢附佐證資料後解
除列管

深坑 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108年6
月30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

檢附佐證資料後解
除列管

深坑 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。將納入本(108)年度開口合約施作，預計108年6月
30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

已檢附佐證資料建
議解除列管

深坑 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 已辦理
預計108年
8月31日前
提報成果

已檢附佐證資料建
議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式

14

★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/3)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

瑞芳 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。 屏風已於5月份送達本所，建請解除列管。 108年4月 已檢附佐證資料建

議解除列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。本案後續配合巡檢作業，採噴樣方式辦理。 12月31日 檢附佐證資料後解
除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 後續邀開口廠商及纜線業者共同製作圖面，俾利管
控區內纜線附掛情形。 12月31日 檢附佐證資料後解

除列管

雙溪 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。 規劃辦理中 108年12月

底
檢附佐證資料後解
除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。納入108年度雨水下水道開口合約辦理中 108年8月
底

檢附佐證資料後解
除列管

雙溪 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。 拉鍊式屏風已建置完畢，建請解除列管

108年6月
底

已檢附佐證資料建
議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災
防辦辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

3. 6月份辦理公所：平溪區(6/4)、深坑區(6/21)。
4. 7月份辦理公所：深坑區(7/4)、瑞芳區(7/16)、
石碇區。

108年
11月
30日

持續列管

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉
科技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限
公司、特力集團、威剛科技股份有限公司、
(A+上品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業
簽署企業防災合作備忘錄。

2. 截至6月27日為止，已有20間企業與區公所簽
署企業防災合作備忘錄，為使企業與地方社區
建立防災夥伴關係，辦理防災社區相關活動時
將邀請企業共同參與，使企業與社區建立防災
合作默契。

108年
12月
31日

持續列管

15

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測

演練，本次抽測對象為土城區公所，本梯次區
公所截至目前為止皆已辦理防災公園自主演練
辦理，各區公所辦理期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4. 第3梯次無預警抽測演練期間為8/1至8/2，抽
測對象為蘆洲、新莊、樹林、三重等公所。另
請鶯歌區公所於8月底前完成辦理防災公園自
主演練。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

102
108年

3月
27日

108年區公
所實地輔

導

消防局
各區公所

1. 108年度實地輔導計畫已於3月12日函頒。
2. 已完成29區實地輔導：3/13八里、中和；

3/15土城、汐止；3/22烏來、蘆洲；3/25金
山、林口；3/26永和、板橋；3/28平溪、萬
里；4/1石碇、新莊；4/2雙溪、坪林；4/8鶯
歌、三峽；4/15樹林、石門；4/16深坑、五
股；4/19瑞芳；4/22三重；4/23泰山；4/24
貢寮、三芝；4/25新店；4/30淡水。

3.已彙整本次重點輔導問題，並於5月四方會議
討論，本案建議解除列管。

108年
6月

30日

建議解除
列管

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局
1. 本年度預計設置57組防災避難看板。
2. 目前已彙整29區提報點位資料並確定設置點

位內容，後續將進行採購作業。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

18
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災防辦宣達事項說明

1

2

3

社區實際災害應變運作情形紀錄

防救災資源資料庫6月抽查結果

108年度區公所開口合約簽訂情形

4 更新區級EOC基本資料與作業手冊

WCDR
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社區實際災害應變運作情形紀錄
★ 各區推動之防災社區需紀錄實際災害應變運作情形，且填列防災社區應變
小組輪值人員簽到表及災害應變運作情形表，。

★ 針對本年度新設社區，若尚未完成編組相關教育訓練課程，仍可依原本里
內運作方式處理，但建議里長可參考市府提供之表格填寫災情處理狀況與
相關照片，未來若要持續參加韌性社區並申請認證，便可有相關佐證資料。

★ 6月請紀錄0610鋒面案件實際應變運作情形。
★ 上述資料請於10月底前提報市府。

防救災應變小組輪值人員簽到表

防災社區災害應變運作情形表

________區________里（________社區）
項
次

年/月/日
時：分 災害類別 災害地點

或範圍 災情

1

通報單位及社區處理情形

1、

2、

請貼照片及寫上圖說

註：表格可自行增列

區
里（社區）
災時運作啟動/結
束日期
災害類別
指揮官
製表人員 組別/職稱： 姓名：

組別/職稱 姓名 簽到時間 簽名 簽退時間 備註月 日 時 分 月 日 時 分

註：表格可自行增列。



WCDR

21

防救災資源資料庫6月抽查結果
本次抽查8局處，經查核結果，工務局資料未更新；農業局已刪除該項資源。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

冰櫃 新北市政府民政局 02-29603456 2019/06/19 
10:12 862 100 862 100 2019/06/19 O

屍袋 新北市政府民政局 02-29603456 2019/06/19 
10:12 170 100 170 100 2019/06/19 O

鏟土機 新北市政府工務局 02-29603456 2018/11/19 
09:47 2 2 X 資料已過2個月未異動,

鏟土機 新北市政府工務局 02-29603456 2018/11/19 
09:47 8 8 X 資料已過2個月未異動

一般型救護車 新北市政府衛生局 02-22577155 2019/06/19 
11:27 1 0 1 0 2019/06/19 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 02-22577155 2019/06/19 
11:27 2 0 2 0 2019/06/19 O

垃圾車 新北市政府
環境保護局 02-29532111 2019/06/20 

10:17 49 49 49 49 2019/06/20 O

掃街車
(掃地機、灑水車)

新北市政府
環境保護局 02-29532111 2019/06/20 

10:17 2 2 2 2 2019/06/20 O

工程救險車 新北市政府
經濟發展局 02-29603456 2019/06/13 

16:03 4 4 4 4 2019/06/17 O

工程救險車 新北市政府
經濟發展局 02-29603456 2019/06/13 

16:03 2 2 2 2 2019/06/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市政府水利局 02-29603456 2019/05/29 

09:31 47 32 47 32 2019/06/17 O

防汛塊 新北市政府水利局 02-29603456 2019/05/29 
09:31 681 681 681 681 2019/06/17 O

WCDR
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防救災資源資料庫6月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調
度量

回報存
量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456 1 0 0 0 2019/06/20 X

該填報單位已刪除此資源,
保管場所地址尚未填寫,保
管場所座標尚未填寫或為0,
保管場所聯絡人尚未填寫,
保管場所聯絡電話與行動
電話皆尚未填寫

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456 3 0 0 0 2019/06/20 X

該填報單位已刪除此資源,
保管場所地址尚未填寫,保
管場所座標尚未填寫或為0,
保管場所聯絡人尚未填寫,
保管場所聯絡電話與行動
電話皆尚未填寫

大客車(21人座以上) 新北市政府交通局 02-29603456 2019/06/19 
16:51 3553 3553 3553 3553 2019/06/19 O

拖吊車 新北市政府交通局 02-29603456 2019/06/19 
16:51 513 513 513 513 2019/06/19 O
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防救災資源資料庫6月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

大客車
(21人座以上) 新北市三重區公所 02-29862345 2019/06/04 

11:40 10 10 10 10 2019/06/18 O

應變通訊系統
基地台 新北市三重區公所 02-29862345 2019/06/04 

11:40 1 1 1 1 2019/06/18 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891 2019/06/17 
08:55 2 2 2 2 2019/06/24 O

鏟土機 新北市新莊區公所 29929891 2019/06/17 
08:55 1 1 1 1 2019/06/24 O

應變通訊系統
基地台 新北市五股區公所 02-22916051 2019/06/18 

08:33 1 1 1 1 2019/06/18 O

抓斗車 新北市五股區公所 02-22916051 2019/06/18 
08:33 2 2 2 2 2019/06/18 O

大客車
(20人座以下) 新北市林口區公所 02-26033111 2019/06/04 

09:20 10 10 10 10 2019/06/18 O

災害防救團體 新北市林口區公所 02-26033111 2019/06/04 
09:20 291 291 291 291 2019/06/18 O

個人無線電對講機 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/06/16 
10:41 2 2 2 2 2019/06/20 O

個人無線電對講機 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/06/16 
10:41 8 8 8 8 2019/06/20 O

WCDR
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防救災資源資料庫6月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

個人無線電對講機 新北市三芝區公所 26362111 2019/06/18 
16:15 20 20 20 20 2019/06/18 O

大客車(21人座以上) 新北市三芝區公所 26362111 2019/06/18 
16:15 3 3 3 3 2019/06/18 O

工程救險車 新北市八里區公所 26102621 2019/06/18 
08:16 3 3 3 3 2019/06/18 O

應變通訊系統基地台 新北市八里區公所 26102621 2019/06/18 
08:16 1 1 1 1 2019/06/18 O

手持衛星行動電話 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/05/30 
08:17 1 1 1 1 2019/06/18 O

雙節梯 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/05/30 
08:17 1 1 1 1 2019/06/18 O

吊車 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/06/17 
11:21 2 2 2 2 2019/06/17 O

應變通訊系統基地台 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/06/17 
11:21 1 1 1 1 2019/06/17 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市金山區公所 24985965 2019/06/06 

13:53 2 2 2 2 2019/06/18 O

拖吊車 新北市金山區公所 24985965 2019/06/06 
13:53 1 1 1 1 2019/06/18 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市萬里區公所 24922064 2019/06/24 

14:26 5 5 5 5 2019/06/24 O

吊車 新北市萬里區公所 24922064 2019/06/24 
14:26 1 1 1 1 2019/06/24 O
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防救災資源資料庫6月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

小貨車 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/05/24 
09:18 1 1 1 1 2019/06/18 O

小貨車 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/05/24 
09:18 2 2 2 2 2019/06/18 O

手提強力照明燈 新北市土城區公所 02-22732000 2019/06/18 
09:57 8 8 8 8 2019/06/18 O

挖土機 新北市土城區公所 02-22732000 2019/06/18 
09:57 3 3 3 3 2019/06/18 O

堆高機 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/06/24 
09:06 1 1 1 1 2019/06/18 O

大客車(20人座以下) 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/06/24 
09:06 2 2 2 2 2019/06/18 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/06/13 

12:08 2 2 2 2 2019/06/18 O

鏈鋸 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/06/13 
12:08 4 4 4 4 2019/06/18 O

WCDR
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區公所 廠商數
簽訂內容類別 是否詳列合約

項目單價
是否要求
指定地點 備註

熱食 可存放食物 民生用品
1 板橋區 4 V V V V V
2 三重區 3 V V V V V
3 中和區 3 V V -- V V
4 永和區 4 V V V V V
5 新莊區 6 V V V V V
6 新店區 2 V V V V V
7 土城區 3 V V V V V
8 蘆洲區 3 V V V V V
9 樹林區 3 V V V V V
10 汐止區 2 V V V V V
11 鶯歌區 2 V V -- V V
12 三峽區 7 V V V V V
13 淡水區 4 V V V V V
14 瑞芳區 4 V V V V V
15 五股區 6 V V V V V
16 泰山區 3 V V V V V
17 林口區 5 V V V V V

108年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對民生物資類開口合約檢核結果說明如下：
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108年度區公所開口合約簽訂情形

區公所 廠商數
簽訂內容類別 是否詳列合約

項目單價
是否要求
指定地點 備註

熱食 可存放食物 民生用品
18 深坑區 2 V V V V V
19 石碇區 4 V V V V V
20 坪林區 3 V V V V V
21 三芝區 8 V V V V V
22 石門區 7 V V -- V V
23 八里區 3 V V V V V
24 平溪區 5 V V V V V
25 雙溪區 3 V V V V V
26 貢寮區 3 V V V V V
27 金山區 5 V V V V V
28 萬里區 6 V V V V V
29 烏來區 1 V V -- V V

★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對民生物資類開口合約檢核結果說明如下：

WCDR

更新區級災害應變中心基本資料與作業手冊

本次區EOC手冊修正內容：
 修正開設標準，新增火山災害、懸浮
微粒物質災害，以及水災強化三級規
定。

 D3a、D4a速報表改成至EMIC填報。

★ 新北市各級災害應變中心作業要點業於108年6月6日函頒實施，並
由本府消防局修訂於新北市區級災害應變中心作業手冊範例。請各
公所參考修訂範例，依各區災害應變中心作業規定，修改各區災害
應變中心作業手冊。

★ 請各區公所於108年7月底前函送區級災害應變中心作業手冊、區公
所災害應變中心基本資料(含區公所災害應變中心調查表、任務編組
負責人名冊與緊急通訊表、區公所災害應變中心整體及設備建置情
形表)至本市災害防救辦公室備查。



按一下以編輯母片標題樣式

五、6月工作進度報告

7月預定進度報告

29
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6月份工作進度

30
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辦理市府班及區公所班教育訓練
★ 時間：6月17日 9時整
★ 地點：新北市政府6樓大禮堂
★ 參與對象：市府各局處、各區公所，共計171人。

項次 時間 課程 講師

1 上午
應變中心開設

與前進指揮所運作
新北市政府消防局

羅億田科長

2 上午
全災型智慧化

指揮監控中心(EDP)簡介
新北市政府消防局

戴靜慧技正

3 上午 氣象防災
中央氣象局

林雨我主任秘書

4 下午
簡易疏散避難地圖

製作及使用
國立臺灣大學
林永峻副研究員

5 下午
新北市客製化天氣與氣候
檢測網(watch)介紹

國家災害防救科技中心

6 下午
水與災，防與範
做法與思維

新北市政府水利局
楊宗珉副局長

WCDR
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108年區公所兵棋推演規劃說明
演練重點：
1. 無腳本情境狀況推演
2. 架設區級前進指揮所
3. 電子兵棋台操作運用
4. EMIC資料庫查詢
5. 跨公所請求支援
6. 請求市府支援

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

泰山區 颱洪災害 4月23日 烏來區 颱洪災害 8月

雙溪區 颱洪災害 5月30日 金山區 颱洪災害 8月

平溪區 颱洪災害 6月4日 萬里區 颱洪災害 8月

深坑區 颱洪災害 7月4日 淡水區 颱洪災害 9月

瑞芳區 颱洪災害 7月16日 坪林區 颱洪災害 9月

石碇區 颱洪災害 7月 石門區 颱洪災害 9月

貢寮區 颱洪災害 8月 三芝區 颱洪災害 9月

★ 108年度兵棋推演以全無腳本方式進行，以颱洪
災害為主，並結合NCDR電子兵棋台運用辦理。

★ 108年共擇定14區辦理兵棋推演，為配合內政
部績效管考時間，各區期程調整如下：
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辦理無腳本兵棋推演
★ 雙溪區於5月30日辦理兵棋推演；邀請國泰家具股份有限公司參與演練，
並由瑞芳區公所配合跨區支援。

★ 平溪區於6月4日辦理兵棋推演；邀請平溪國小參與演練，並由雙溪區公
所配合跨區支援；另邀請里長出席觀摩。

無腳本狀況抽籤 跨區支援

操作電子兵棋台 委員講評

無腳本狀況討論

平溪區結合運用電子兵棋台【地圖畫家】
功能，於地圖上標示崩塌點、道路封鎖
位置、前進指揮所架設位置、疏散路線，
並套疊土石流潛勢溪流圖資輔助各編組
報告應變處置作為。

標示位置並結合處置報告

WCDR
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辦理無腳本兵棋推演
★ 【地圖畫家】功能可於圖上標示災點、道路封鎖位置、警戒區、機具布
署位置、待命地點或疏散路線等，亦可套疊相關所需圖資輔助各編組報
告及應用，如避難收容處所、社福機構、EOC、災害潛勢等。

★ 平溪區範例如下：

前進指揮所
架設

崩塌點

封路點
封路點

套疊土石流
潛勢溪流圖資

疏散路線
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水災電子兵棋台操作運用
★ 可點選【畫家】功能，將出現7種繪圖功能。
★ 依據情境設定，選擇適合之繪圖功能。

地圖畫家
功能運用

操作步驟
 點選【畫家】
 勾選欲使用的繪圖功能

平移 文字 點 折線 手繪
線

多
邊形

行政
界

WCDR
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水災電子兵棋台操作運用
★ 可透過【點】之繪圖功能，呈現需設置的相關點位，如交通
管制路口、災害發生地點、前進指揮所設置地點等。

操作步驟
 依據需求，點選【點樣式】內

的圖案
 再欲設置的地圖位置點擊1下

地圖畫家
功能運用
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

★ 可透過【文字】之繪圖功能，配合相關點位補充說明，使其
圖說更為明確。

操作步驟
 依據需求，調整【文字樣式】

內的項目
 調整字體大小、顏色、樣式等
 空白處輸入文字內容
 再欲設置的地圖位置點擊1下

WCDR
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

★ 可透過【折線】之繪圖功能，配合相關點位補充說明及輔助。

操作步驟
 依據需求，調整【線段樣式】

內的項目
 調整線條樣式、寬度、顏色、

及透明度等
 於地圖上畫線或多邊形
 繪圖完成點擊2下
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

★ 可透過【手繪線】之繪圖功能，配合相關點位補充說明及輔
助。

操作步驟
 依據需求，調整【線段樣式】

內的項目
 調整線條樣式、寬度、顏色、

及透明度等
 於地圖上描繪所需要之形狀

WCDR
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

★ 可透過【多邊形】之繪圖功能，標示需設置的地區或範圍。

操作步驟
 依據需求，點選並調整【線段

樣式】內的項目
 調整線條樣式、寬度、顏色、

及透明度等
 依據需求，點選並調整【填滿

樣式】內的項目
 調整形狀、樣式、顏色及透明

度等
 於地圖上描繪所需要之形狀

形狀種類

樣式種類
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

操作步驟
 依據需求，點選並調整【線段樣式】

內的項目
 調整線條樣式、寬度、顏色、及透

明度等
 依據需求，點選並調整【填滿樣式】

內的項目
 調整形狀、樣式、顏色及透明度等
 點選所需要的【鄉鎮縣市】之單位
 點選【確定繪製】

WCDR
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水災電子兵棋台操作運用
地圖畫家
功能運用

亦可同時開啟【圖層-地方圖資】
中開啟社福機構或相關圖層，
掌握相關潛勢、資源分布。

 點選物件型態之名稱，圖示將以閃爍方式
提醒點位

 可點選【編輯】或【刪除】修正繪圖物件
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區域治理運作平台暨教育訓練
★ 6月22日新店區廣興里
及烏來區烏來里辦理聯
合教育訓練，包括聯合
地圖式兵推、討論相互
支援項目。

★ 裕隆集團及屈尺國小廣
興分校皆派員出席並參
與討論。 兩里討論相互支援項目 廣興里地圖式兵推討論

烏來里地圖式兵推討論 企業參與地圖式兵推 學校進行分享

WCDR
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辦理韌性社區啟蒙啟動
★ 6月15日辦理鶯歌區韌性社區啟蒙啟動，有邀請轄區議員出席，了解韌
性社區推動目的及內容。

★ 6月三重區田中里、中和區嘉慶里、淡水區民生里、三峽區有木里辦理
災害環境診斷及防救災對策研擬，鶯歌區建德里預計7月7日辦理。

韌性社區 辦理時間

三重區田中里 6月1日

中和區嘉慶里 6月16日

三峽區有木里 6月27日

淡水區民生里 6月15日

鶯歌區建德里 7月7日
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辦理防災社區複訓暨鄰里社區班
★ 6月已辦理9場，包括
坪林區、新莊區、萬
里區、淡水區、平溪
區、雙溪區、永和區、
深坑區及石碇區。

★ 7月預計辦理16場，如
右表。

項次 區公所 取得本市防災社區
認證之里(社區) 時間 地點

1 三芝區 古庄里、三芝民間緊急救援隊 7月2日 古庄里活動中心
2 三峽區 嘉添里、礁溪里 7月5日 區公所4樓禮堂
3 三重區 福民里、永盛里 7月5日 三重區公所10樓平面教室
4 板橋區 湳興里、滿翠里、宏翠里 7月6日 區公所6樓禮堂
5 林口區 嘉寶里 7月6日 嘉寶國小
6 鶯歌區 建國里、鳳鳴里 7月12日 區公所5樓會議室
7 五股區 民義里 7月12日 五股文康中心
8 貢寮區 仁里里 7月13日 仁里里第1市民活動中心
9 石門區 尖鹿里 7月17日 尖鹿活動中心
10 中和區 內南里、德行里、頂南里 7月17日 區公所6樓會議室
11 蘆洲區 水河里、水湳里、保新里 7月17日 區公所7樓大禮堂
12 泰山區 明志里、貴和里 7月19日 區公所5樓展演廳
13 土城區 廷寮里、祖田里、清化里 7月20日 區公所7樓大禮堂
14 汐止區 忠山里、橋東民間緊急救援隊 7月25日 忠山里活動中心
15 樹林區 東山里、中華里 7月26日 區公所3樓大禮堂
16 林口區 西林里 7月27日 區公所4樓會議室
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計45件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 2 0 0 0 2 2 0 0
三重區 1 0 0 1 2 2 0 0
中和區 0 0 0 0 0 0 0 0
永和區 1 0 0 0 1 0 1 0
新莊區 0 0 0 0 0 0 0 0
新店區 0 1 0 0 1 1 0 0
土城區 0 1 0 0 1 1 0 0
蘆洲區 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林區 0 0 0 0 0 0 0 0
汐止區 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌區 2 0 0 0 2 1 0 1
三峽區 0 2 0 0 2 2 0 0
淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳區 1 1 0 0 2 2 0 0
五股區 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山區 1 0 0 0 1 1 0 0
林口區 0 0 0 0 0 0 0 0
深坑區 0 1 0 1 2 2 0 0
石碇區 0 1 0 0 1 1 0 0
坪林區 0 2 0 0 2 2 0 0
三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0
石門區 0 0 0 0 0 0 0 0
八里區 0 0 0 0 0 0 0 0
平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0
雙溪區 0 5 0 0 5 5 0 0
貢寮區 0 5 0 0 5 5 0 0
金山區 0 0 0 0 0 0 0 0
萬里區 1 14 0 0 15 15 0 0
烏來區 0 1 0 0 1 1 0 0
總計 9 34 0 2 45 43 1 1

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計45件，經檢視已改善43件、改善中1件、
未改善1件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害改善中及未改善事件調查說明：

行政區 事件地點
災害情形描述/
易致災說明

施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

永和區

國光路49巷口
1.地勢低窪，雨勢過大，
日 累 積 雨 量 達
101.5mm ，最大時雨
量:73.5mm/hr。
2.雨勢大且急，積淹水
面積甚大，惟雨勢變小
後一小時內積淹水消退。
3.107年度以前曾發生2
次，民國106年6月及民
國106年8月。

水利局

1.國光路改善工程已完工，
於國光路49巷口設置大型
移動式抽水機加速排水，現
已完工啟用。
2.FG幹線第二期改善工程預
計108年4月開工，FG幹線
第二期改善工程係於林森路
新增箱涵式側溝並加裝抽水
機，加大排水系統並加速低
漥處排水。

水利局

0520永和區時雨量
達44.5mm，國光
路並未淹水，大幅
改善。

改善中

林森路單號側

FG幹線第二期改善
工程預計108年4月
開工，新增箱涵式
側溝並加裝抽水機，
預計109年1月底完
工。

鶯歌區 尖山路101巷10號

1.地勢低窪。
2.尖山路101巷因地屬
低窪排水問題，既有水
路洩水容量不足。

- -

經會同本府水利局勘查，將
先行調查鄰近水路(大甲九
圳)排水狀況，確認是否有
束縮及用地問題，並視實際
需求辦理改善。經溝渠清淤
及107年度後續監測其淹水
狀況尚未有相關情況 ;已列
入108其他鄰近水路調查並
進行評估研擬改善。

水利局

本案已於107年9月
13日辦理現勘，請
鶯歌區公所提報改
善計畫。

未改善

WCDR

7月預定工作報告

 持續辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 辦理區域治理運作平台會議暨教育訓練

 深坑區(7/4)、瑞芳區(7/16)、石碇區辦理兵棋推演

 繪製區公所轄區概況圖板(兵棋台)圖面

 針對本市合作企業辦理企業防災教育講習(7/22)
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 內政部消防署辦理韌性社區防災士培訓(7/22、7/23)
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六、國際災例分析

108年5月印度熱帶氣旋事件

50
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熱帶氣旋法尼(Fani)路徑
資料來源：
The Guardian： https://www.theguardian.com/world/2019/may/03/tropical-cyclone-fani-india-biggest-storm-in-decades-makes-landfall

• 時間：2019年5月3日
• 地點：印度奧里薩邦
• 事件描述：強烈熱帶氣旋法尼(Fani)，以中心風力時速200公里
登陸奧里薩邦(Odisha)，帶來強風及豪雨，並於3日傍晚進入印
度東北部、西孟加拉邦，深夜(4日)進入孟加拉，此次事件共造
成14個地區約1070萬人受影響。
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災情描述
• 此次事件最嚴重地區
為奧里薩邦的普里
(Puri)，為法尼登陸地
區。

• 根據奧里薩邦國家緊
急行動中心統計共64
人死亡，其中普里死
亡人數最多約39人。

• 約有300萬人處於缺電
中，包含21座電塔、
200根高壓電電線桿、
1萬個配電變壓器及高
壓電線路受到嚴重破
壞尚待修復。 熱帶氣旋法尼(Fani)造成奧里薩邦的普里(Puri)

部分低窪地區淹水

資料來源：
Reliefweb：https://reliefweb.int/map/india/inundation-low-lying-areas-due-fani-cyclone-part-puri-odisha-state-09-may-2019

低窪地區淹水影響

3

低窪地區

事件發生前 事件發生後
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• 印度當局在學校等大型建築內設置1000多處避難場所，可供收
容納規模達百萬人，並已下令孟加拉灣沿海低窪居民預先進行
緊急疏散避難，為印度近30年來最大應變行動之一，總計超過
120萬人成功疏散。

• 相關政府部門召集由醫師、工程師及潛水人員組成醫療團隊，
共計54支救援隊伍待命。

奧里薩邦救災應變部門
搜救人員前往災區

印度紅十字會協助奧里薩邦
成立緊急避難場所

資料來源： IFRC：https://media.ifrc.org/ifrc/2019/05/03/communities-high-alert-cyclone-fani-makes-landfall/
印度尼西亞商報：http://www.shangbaoindonesia.com/read/2019/05/02/society-1556812900 4

政府應變作為

NTU●WCDR

印度紅十字會志工協助奧里薩邦政府
於各村落進行預警宣導並發放避難物資

政府應變作為
• 印度紅十字會協助當地奧里薩邦政府部門，成立避難所並協助
預先準備緊急避難包2萬個(包含米、餅乾、麵包、火柴及蠟燭
等)，志工隨即前往各村落進行預警宣導並發放避難物資。

• 於事件發生後與政府部門及相關非政府組織共同制定應變計畫
，並進行實地考察。

5資料來源：
IFRC：https://media.ifrc.org/ifrc/2019/05/03/communities-high-alert-cyclone-fani-makes-landfall/
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致災原因研判
氣旋季節為每年4月初至6月以及10月至11月，熱帶氣

旋法尼(Fani)也是5年內侵襲印度的最強氣旋，加上當地基
礎建設發展不均，包含各地排水、救災系統等相關設備不完
善，恐無法承受重大天災之能力。

各地受災情形

資料來源： The Guardian： https://www.theguardian.com/world/2019/may/04/cyclone-fani-death-toll-bangladesh-and-india-assess-damage
路透社：https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201905030109.aspx；法新社：https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201905040183.aspx 6
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小結
建立大規模預防性疏散避難計畫

建立預防性疏散避難計畫，平時應加強大規模災害類型時之疏散
措施，包含瞭解優先疏散撤離戶數及人口分布、疏散路線、避難所位
置及防救災資源及設備等，以提升災害發生時之應變能力。

政府應定期檢視防救災資源是否已完備，並隨時更新防救災相關
通訊資料、避難所設施儲備物資及相關救災設備維護，俾利災時能更
有效進行應變處置及救災作業。

平時應建立志願性救援行動組織，可透過非政府組織鼓勵民眾參
與，發揮個人所長，以利災害發生時能立即投入各地救援應變行動，
協助民眾進行疏散避難撤離。

救災物資之規劃

定期檢視並更新防救災資源及設備定期檢視並更新防救災資源及設備

建立志願性救援組織建立志願性救援組織

7



按一下以編輯母片標題樣式

57

七、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式

58

八、主席結論


