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新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第6次四方工作會議

109年6月29日(星期一) 16時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、6月進度及7月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

2



按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、本次會議重點事項報告
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本次會議重點事項報告
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1、第4期防災士培訓規劃說明

 109年度預計辦理4梯次防災士培訓，每梯次預計培訓100名防災士，分
為A、B兩班授課，一班50名為上限，請各代報單位統一彙整，並於7月
20日前依據分配名額提報各梯次參訓學員名單。

2、109年各區推動災害防救業務創新作為

 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為經整理總計列管161案，
截至目前為止，86案解除列管，持續列管75案。

 本次公所提報解除列管共計27案，經綜合管考意見後，2案建議持續列
管，25案建議解除列管。

3、社區實際災害應變運作情形紀錄

 各區推動之防災社區需紀錄實際災害應變運作情形，且填列防災社區應
變小組輪值人員簽到表及災害應變運作情形表，並於10月前提報市府。

4、企業聯合講習

 109年企業防災教育講習訂於7月1日在市府9樓災害應變中心辦理，講習
主題為「企業自主防災及韌性提升」，邀請國立臺灣科技大學邱建國教
授擔任講師，函請歷年與本市合作之各企業參與。

WCDR

本次會議重點事項報告
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4、105-108年歷史災點案件調查彙整

5、災害防救區域治理推動進度與期程

 新店區、烏來區：6月9日(進行資源盤點、韌性社區認證進度、區級工
作項目說明及防救災技能訓練)

 三峽區、樹林區：6月14日(說明上半年推動成果及教育訓練課程，另
請水利局、工務局、農業局及社會局進行防災宣導)

 新店區廣興里及烏來區烏來里已完成相關韌性社區推動課程，已整理韌
性社區申請資料，4月7日完成資料初稿提供預審，4月底已填寫申請調
查表及確認資料，提報內政部認證申請，5月19日起由第三方認證機構
審核，目前持續審核中。

 林口區嘉寶里已於6月13日辦理第2次工作坊，並邀請相關局處(經發局)
參與，後續將彙整相關認證資料。

6、內政部韌性社區認證申請進度

 105-108年公所提報歷史災點案件及EMIS系統案件，已由權責單位及相
關局處填寫改善進度及案件處置情形。

 提報災點資料共計522件，經檢視已改善510件、改善中12件。
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本次會議重點事項報告
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7、109年防災(韌性)社區推動期程
 109年度市級、區級(自主型)防災社區現階段已持續規劃辦理。

 各局處推動進度

 消防局：6月12日辦理三重區田中里災前復原重建第1次工作坊；6月

8日辦理淡水區民生里災前復原重建第2次工作坊。

 水利局：6月14日辦理新莊區光明里及五股區成泰里水患防災社區之

疏散避難之能強化教育訓練；6月6日汐止區中興里辦理地方訪視及

計畫說明會。

 社會局：已於6月6日辦理三芝區錫板里「社區環境診斷」及6月20日

辦理「社區防救災資源盤點」與「社區防災議題與對策研擬動。

 工務局：109年度山坡地防災專案採購案招標完成，6月18日至汐止

區白雲山莊社區進行防災工作坊先行會議，預計7月初將由社區委員

會討論決議。

 農業局：由成功大學6月23日上午於淡水區水源里及6月29日下午於

鶯歌區北鶯里辦理自主防災社區環境踏勘。

WCDR

本次會議重點事項報告
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7、109年防災(韌性)社區推動期程

 109年度市級、區級(自主型)防災社區現階段已持續規劃辦理。

 各局處推動進度

 原民局：已上網招標，訂於109年6月12日截標及開標，6月24日辦

理評選會議，預於109年6月底前完成決標作業。

 配合消防局等單位持續推動，並依「新北市政府加速社區治安營造補

助作業規範」之規定，核予補助10處防災社區。惟為配合業務需要，

改為核予補助8處防災社區，並經新北市政府109年5月27日新北府

警預字第1090957724號函發在案。

 教育局：109年度將持續配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，

督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 6月份辦理公所: 新莊區(6月17日)。
3. 7月份預計辦理公所
 板橋區(7月17日下午2時)
 汐止區(7月29日上午10時)
 永和區(7月29日下午2時)

109年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
各區公所

1. 有關109年企業防災推動案，2月6日召開
109年企業防災推動說明會，計有59間企業
出席。

2. 5月19日由謝副市長代表市府，與東立物流
股份有限公司、福容大飯店台北二館、承德
油脂股份有限公司、三叔公食品股份有限公
司、正隆股份有限公司、宏于電機有限公司、
永佳樂數位有線電視等7間企業簽署企業防
災合作備忘錄。

3. 持續請各區公所與轄內企業商談防災合作事
宜，至6月底將有29間企業與區公所簽署企
業防災合作備忘錄。

4. 109年企業防災教育講習訂於7月1日在市府9
樓災害應變中心辦理，講習主題為「企業自
主防災及韌性提升」，邀請國立臺灣科技大
學邱建國教授擔任講師，函請歷年與本市合
作之各企業參與。另同步與109年市府合作
之7間企業聯繫，請各企業於6月26日前回報
企業輔導時間及希望邀請之外聘專家，後續
將排定輔導日期，至各企業進行防災輔導。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，
將於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社
區，將於10月底前完成輔導，刻正辦理相
關規劃。

3. 新店區廣興里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：108年12月27日
 第2次工作坊：109年2月24日

4. 烏來區烏來里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年1月13日
 第2次工作坊：109年2月24日

5. 林口區嘉寶里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年3月14日
 第2次工作坊：109年6月13日

6. 已整理新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社
區申請資料，於4月7日將資料提供預審，4
月底已填寫申請調查表及確認資料，提報內
政部認證申請，並於5月19日起由第三方認
證機構審核中。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(1/3)

12

項次 社區名稱 出席單位 出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

1 新店區廣興里 減災 -- 108年12月27日下午2時30分 2月24日下午2時

2 烏來區烏來里 減災 -- 1月13日上午10時30分 2月24日下午2時

3 林口區嘉寶里 整備 陳昀萱 3月14日上午9時30分 6月13日上午9時

4 三重區永盛里 減災 林建宏 5月22日晚上7時 6月19日晚上7時

5 汐止區忠山里 -- 張簡任技正 6月3日下午2時 待訂

6 石門區尖鹿里 整備 羅億田 6月10日下午1時 7月15日下午1時

7 深坑區土庫里 -- 李副局長 6月16日晚上7時 7月7日晚上7時

8 金山區三界里 減災 王家慶 6月17日上午9時 7月16日上午9時

9 坪林區坪林里 減災 何謹余 6月18日上午9時 待訂

10 蘆洲區水河里 減災 蔡豐駿 6月19日下午2時 7月21日下午1時

11 石碇區潭邊里 四大 陳繹翔 6月22日上午9時 7月13日上午9時

12 三芝區古庄里 三大 洪銘坤 7月3日上午9時 8月6日上午9時

13 萬里區中幅里 資通 田英志 7月9日上午9時 8月5日上午9時

14 中和區內南里 -- 李副局長 7月11日上午9時 待訂

15 永和區竹林里 七大 柯昭男 7月12日上午9時 8月16日上午9時

16 淡水區油車里 整備 黃宗祈 7月14日上午9時 8月4日上午9時

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區



按一下以編輯母片標題樣式
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項次 社區名稱 出席單位 出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

17 新莊區雙鳳里 整備 陳柏儒 7月19日上午9時 8月9日上午9時

18 新店區小城里 資通 王斌弘 7月23日晚上7時 待訂

19 泰山區貴和里 資通 羅凱文 7月23日下午1時 8月20日下午1時

20 土城區廷寮里 整備 陳柏儒 7月25日上午9時 8月22日上午9時

21 板橋區湳興里 減災 蔡豐駿 8月23日上午9時 9月12日上午9時

22 板橋區滿翠里 減災 蔡豐駿 8月23日上午9時 9月12日上午9時

23 瑞芳區上天里 整備 呂辰緯 10月7日上午9時 10月21日上午9時

24 樹林區東山里 減災 郭乃嘉 待訂 待訂

25 三峽區礁溪里 減災 郭乃嘉 待訂 待訂

26 鶯歌區鳳鳴里 資通 康竣隆 待訂 待訂

27 五股區民義里 二大 李建霖 待訂 待訂

28 八里區長坑里 資通 葉秋宏 待訂 待訂

29 平溪區南山里 -- 張簡任技正 待訂 待訂

30 雙溪區平林里 資通 洪邦珀 待訂 待訂

31 貢寮區福連里 減災 林聖凱 待訂 待訂

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(2/3)
• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

按一下以編輯母片標題樣式

14

項次 社區名稱 出席單位 出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

32 三重區田中里 資通 蔡三榮 6月12日下午7時 7月10日晚上7時

33 中和區嘉慶里 整備 陳奕宏 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分

34 鶯歌區建德里 整備 劉聖宗 7月26日下午2時 待訂

35 淡水區民生里 減災 郭乃嘉 4月27日下午2時 6月8日下午2時

36 三峽區有木里 減災 王家慶 4月14日下午6時30分 5月5日下午6時30分

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(3/3)
• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2.消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區

嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
6月12日辦理三重區田中里災前復原重建第

1次工作坊；6月8日辦理淡水區民生里災前
復原重建第2次工作坊。

3.水利局3處(五股區成泰里、新莊區光明里以
及汐止中興里)：由中華城市管理學會協助推
動，已於6月14日辦理新莊區光明里及五股區
成泰里水患防災社區之疏散避難之能強化教育
訓練；6月6日汐止區中興里辦理地方訪視及
計畫說明會。將賡續辦理相關之教育訓練及防
汛演練。。

4.社會局1處(三芝區錫板里)：已於6月6日辦理
「社區環境診斷」及6月20日辦理「社區防救
災資源盤點」與「社區防災議題與對策研擬」。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6.工務局1處(白雲山莊)：109年度山坡地防災
專案採購案招標完成，6月18日至汐止區白雲
山莊社區進行防災工作坊先行會議。

7.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
規劃由成功大學6月23日上午於淡水區水源里
及6月29日下午於鶯歌區北鶯里辦理自主防災
社區環境踏勘。

8.教育局：109年度將持續配合其他局處遴選
之防災社區中有學校者，督導該校配合防災社
區推動，並給予相關資源補助。

9.警察局：配合消防局等單位持續推動，並依
「新北市政府加速社區治安營造補助作業規範」
之規定，核予補助10處防災社區。惟為配合
業務需要，改為核予補助8處防災社區，並經
新北市政府109年5月27日新北府警預字第
1090957724號函發在案。

10.原民局(烏來區4處社區聯合複訓)：本局辦
理烏來區既有防災社區複訓工作計畫，已上網
招標，定於109年6月12日截標及開標，6月
24日辦理評選會議，預於109年6月底前完成
決標作業。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

3. 3月召開運作平台會議：
樹林區、三峽區：3月24日(進行避難收容

處所踏勘，其平台會議因防疫考量擇期辦理)
新店區、烏來區：延至第2季共同辦理(進行

資源盤點、韌性社區認證、防災計畫持續運
作)

4. 4月27日辦理三峽區礁溪里、樹林區東山里聯
合環境踏勘暨運作平台會議。

5. 5月12日邀集樹林、三峽區公所研商區級區域
治理推動工作；另5月24日辦理三峽區礁溪里
防災社區教育訓練課程。

6. 6月召開運作平台會議：
新店區、烏來區：6月9日(進行資源盤點、

韌性社區認證進度、區級工作項目說明及防
救災技能訓練)

三峽區、樹林區：6月14日(說明上半年推
動成果及教育訓練課程，另請水利局、工務
局、農業局及社會局進行防災宣導)

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式★ 3月避難收容處所現地訪視情形

18

行政區 避難收容處所名稱 訪視意見 列管單位 辦理進度 管考意見

樹林區 山佳國小
後村堂、至真樓

山佳國小正門外的避難收
容處所看板資訊與現有資
訊不符，建議應配合實際
狀況更新防災避難看板。

消防局
樹林區公所

區公所依據教育局及山佳國小提供
之最新資訊更新避難收容處所看板
訊息，並於5月12日提報109年防
災避難看板調查表。

預計於本年由本局統
合採購施工。

★ 4月聯合環境現勘情形

行政區 災點 處置情形 列管單位 管考意見

樹林區 東和街沿線因颱風
造成崩塌

 108年5月東和街22-2號及22-3號石頭邊坡崩落
已於109年3月18日完成護案基腳掏空加固工程。

 已於6月20日至現場勘查，東和街57巷沿線並無
明顯崩坍情形。(另詢問周遭居民近10年來無發
生崩落情形，本所10年來亦無接獲通報該處有因
大雨或颱風而有土石崩落)

樹林區公所 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 5月三峽區礁溪里社區環境現勘情形(1/2)

19

災點現勘 問題及處置情形 權責單位 管考意見

安溪路309巷

消防栓週遭堆放植物盆栽，未保持淨空。
 依《道路交通安全規則》第111條第二項規定，

「交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防栓、
消防車出入口五公尺內不得臨時停車。」

 周邊物品已移開，不影響正常使用。

三峽區公所
三峽區礁溪里 建議解除列管

愛國路16巷

狹小巷弄
 依《新北市政府消防局狹小巷道消防救災動線管理

要點》規定，「狹小巷弄」為：道路寬度四點一公
尺以下、長度達一百公尺以上之巷道。同時針對列
管之狹小巷弄，每年定期辦理實兵演練。

 本巷未達狹小巷弄標準，非屬列管狹小巷弄，但因
車輛停放，仍需特別注意。

 不符合狹小巷弄定義，救災時可布署水線進入，不
影響救災。

消防局
三峽區公所

三峽區礁溪里

建議解除列管

黃昏巿場
(四季水果大賣場前)

排水設施施作
 排水設施用地涉及私地，目前已進行施作，預計5

月底或6月初完工，進而改善積水及污水惡臭之問
題。

 該處水溝已於109年5月29日完成施作。

三峽區公所 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 5月三峽區礁溪里社區環境現勘情形(2/2)

20

災點現勘 問題及處置情形 權責單位 管考意見

黃昏巿場

菜市場老舊電線
 市場內部天花板之電線老舊、雜亂，且推放紙箱、

瓦斯桶。
 6月1日三峽分隊專人前往宣導，告知場所負責人

現場線路老舊建議更新，並告知天花板勿放置紙箱
等易燃物。

消防局第五大隊
三峽區公所 建議解除列管

介壽路一段
(黃昏市場內巷子)

易積淹水
 該處為私人土地，地勢較為低漥，容易積淹水。
 該路段路面已於6月15日鋪設完成。

三峽區公所 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責包括協助防災(韌性)社區推動、
協助推廣防災工作、掌握與通報最新災情資訊、
協助執行初期應變工作等項目，本府消防局已
完成彙整本市既有防災士名單(包含慈濟防災士)，
並依居住行政區(里)進行分組，於4月9日函發各
區公所運用。

2. 為培訓防災士專業人才，並建立受培訓人員正
確防災觀念及防救災技能，以具備平時指導社
區強化防災意識、災時自救並救人能力，爰規
劃於本(109)年8月18及19日、9月22及23日、
10月20及21日暨12月1及2日假慈濟雙和靜思
堂辦理4梯次(第4期至第7期)防災士培訓，每梯
次分為A班及B班授課，每班50名學員，預計
109年培訓本市400名防災士。

3. 為利本(109)年各期培訓之進行並審核培訓學員
資格，爰律訂各梯次參訓人數，已函請各相關
單位於7月20日前依「新北市防災士名額分配表」
及「新北市防災(韌性)社區清冊」提報各梯次之
參訓學員名單。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

109年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經整理總計列管161案，截至目前為止，86案解
除列管，持續列管75案。

2. 本次公所提報解除列管共計27案，經綜合管考意
見後，2案(項次1~2)建議持續列管，25案(項次
3~27)建議解除列管。

3. 有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管

22



按一下以編輯母片標題樣式
區公所 列管件數 完成件數 完成進度 區公所 列管件數 完成件數 完成進度

三重 6 2 33% 泰山 7 5 70%

汐止 6 2 33% 新店 7 5 70%

五股 5 2 40% 金山 5 4 80%

深坑 5 2 40% 瑞芳 5 4 80%

貢寮 7 3 43% 石門 5 4 80%

烏來 6 3 50% 鶯歌 5 4 80%

平溪 5 3 60% 永和 5 4 80%

林口 5 3 60% 萬里 5 4 80%

坪林 5 3 60% 三峽 5 4 80%

蘆洲 5 3 60% 土城 5 5 100%

石碇 5 3 60% 三芝 5 5 100%

雙溪 6 4 67% 中和 6 6 100%

新莊 6 4 67% 樹林 6 6 100%

板橋 6 4 67% 八里 6 6 100%

淡水 6 4 67% 總計 161 86+25 68%

★ 各區公所推廣創新作為進度表

23

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/6)

24

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 98 烏來
增設固定柱固定山
區管線，避免掉落
側溝造成堵塞

本所已設置簡易自來水
避免民眾私自設立管線

辦理完成 環保局

避免私設管線與本局建議
加固現有管線似無直接關
聯，建議公所確認現有措
施是否足以避免管線掉落
側溝造成堵塞，影響側溝
排水，如以具防護效果，
即可解除列管。

依環保局意見
請公所確認現
有措施是否足
以避免管線掉
落側溝造成堵
塞，影響側溝
排水，建議持
續列管。

2 38 五股
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

擬於109年7月21日辦理
無腳本兵棋推演時邀請
鄰近區公所參與。

預計
2020/7/30
前辦理完成

消防局 俟檢附109年度辦理情形
後予以解除列管。 建議持續列管

3 36 五股
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

推動防災社區結合企業、
校園辦理防災活動：規
劃109年推動防災社區
辦理時邀請防災企業與
本轄學校參與。

預計
2020/10/30
前辦理完成

消防局 本局建議解除列管 建議解除列管

4 28 中和

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV即
時監控

已設置CCTV即時監控
車行地下道積淹水情形，
讓公所人員可於第一時
間接收車行地下道積淹
水訊息。
佐證照片如附件。

工務局

本局後續規劃辦理智慧路
燈計畫，其中包含於車行
地下道設置積淹水相關監
控系統，故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓勵其持
續使用，而未設置相關設
施之公所，建議仍由其自
行評估，故本案建議無須
列管。

建議解除列管，
並請區公所於
大雨發生時應
派員CCTV即時
監控車行地下
道積淹水情形



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/6)

25

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

5 6 八里
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本所將於109年9月共同參演
淡水區公所辦理無腳本兵棋
推演暨實兵演練，藉由跨區
支援防災演練加強應變能量
強化防災救災能量。

9月30日 消防局 同意解除列管 建議解除列管

6 23 土城
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

結合本區桐花祭製作防災防
疫宣導海報，並張貼於里辦
公處公布欄進行宣導。

於109年5月1日完
成。

民政局
已檢視成果資
料建請解除列
管

建議解除列管

7 25 土城
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本區永寧里防災社區於土石
流避難疏散演練時，結合土
城國中、防災企業-燿華電子
及大潤發共同參與演練。

於109年5月26日
完成。

消防局 本局建議解除
列管 建議解除列管

8 27 土城
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

於109年土城區複合型災害防
救演練時結合樹林及板橋區
公所支援物資(睡袋及福慧床)

於109年5月26日
完成。

消防局 同意解除列管 建議解除列管

9 34 五股
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

區公所防災宣導主題海報結
合在地特色：本區多為宮廟，
於宮廟張貼防範電器火災、
燒香走火或是神龕電線走火
等宣導。

預計2020/10/30
前辦理完成

民政局
已檢視成果資
料建請解除列
管

建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/6)

26

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

10 41 平溪
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

預計6至8月辦理防災社區結合企
業(平溪農會)、校園辦理防災活
動。

8月31日 消防局 本局建議解除列
管 建議解除列管

11 43 平溪
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

為有效整合救災資源，提升救災
效能，預計於本年度區內複合式
防救災演練時，結合鄰近區公所
支援防災演練。

3月31日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

12 48 永和
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

預計於3月底前辦理完畢。本區
109年災害防救演練預定於3月
19日辦理，將請中和區公所前來
支援演練。

3月31日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

13 83 金山
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

於109年6月11日結合中角國小
與金寶山事業股份有限公司辦理
金山區萬壽里防災社區「災害環
境診斷及防救災對策研擬」課程
建請解列。

6月11日 消防局 本局建議解除列
管 建議解除列管

14 85 金山
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

於109年5月13日萬里區土石流
防災疏散避難演練活動，協助支
援防災演練。
建請解列。

5月13日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/6)

27

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

15 93 烏來
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

本所結合在地特色採購防災宣導
單張(如附件)

辦理完成 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

16 94 烏來
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

本所建置「災防救援指引人力」
名冊(如附件)

辦理完成 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

17 96 烏來

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

本區有派駐本所泰雅族語老師可
協助提供服務-陳勝榮老師

辦理完成 社會局 同意解除列管。 建議解除列管

18 112 深坑
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

結合本區四寶節、桐花節及在地
特色等大型活動辦理相關防災海
報宣導。

8月31日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

19 128 新莊

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

已於本區3月份志工人員名冊，
增加多元語言人才

預定於109年
3月完成。

社會局 本案本局同意解
除列管 建議解除列管

20 134 瑞芳
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

預計於4月底前辦理完畢，配合
結合鄰近區公所支援演練。

4月30日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/6)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

21 142 樹林
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

考量里鄰長及里幹事對當地地理
及人文環境最為了解，且為災情
查通報人員，故以里鄰長及里幹
事作為災防救援指引人力並已建
立名冊，詳參佐證資料。

已完成，建
請解除列管

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

22 143 樹林
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

已於109年2月及3月份邀集本區
東山里防災社區、防災企業（遠
榮氣體工業、南亞塑膠工業）及
山佳國小辦理區域治理說明會、
平台會議及相關防災活動，詳參
佐證資料。

已結合防災
社區、防災
企業及學校，
建請解除列
管

消防局 同意解除列管 建議解除列管

23 145 樹林
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

已於109年5月26日結合土城區
公所防災演練，支援收容所開設
及防災物資支援項目，詳參佐證
資料。

已完成，建
請解除列管

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

24 147 雙溪
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

本所宣導海報已製作完成，如附
件，建請解除列管。 109年6月 民政局 已檢視成果資料

建請解除列管 建議解除列管

25 152 蘆洲
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

防災宣導攤位展板及背板結合蘆
洲神將意象進行宣導，並製作相
關海報

5月31日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(6/6)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

26 161 鶯歌
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本區業於108年三峽區跨域合作，
支援辦理防災演練，本案預計
109年度於4月30日前完成。(原
案因疫情延後)本區業於109年5
月1日辦理首長視察防汛演練，
演練項目結合三峽區公所跨域合
作，支援機具及人力，本案建請
解除列管。

109年度於4
月30日前完
成(原案因疫
情延後)

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

27 53 石門
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本區於4月22日已完成複合式防
災演練惟因受新冠肺炎疫情影響
停辦本區跨區支援演練活動，另
配合三芝區公所5月15日辦理複
合式防災演練再由本所跨區三芝
區所辦理跨區支援演練完成，故
建請解除列管。

因新冠肺炎
疫情影響，
暫緩辦理大
型活動，俟
疫情趨緩再
擇期辦理。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

30
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01

02

社區實際災害應變運作情形紀錄

第4期防災士培訓規劃說明
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社區實際災害應變運作情形紀錄
★ 各防災社區遇災害時(豪大雨、強三、颱風、突發災害事件等)，建議於災

後2周內填寫(1)社區運作紀錄表、及(2)防災社區運作人員人員簽到表。

★ 針對本年度新設社區，若尚未完成編組相關教育訓練課程，仍可依原本

里內運作方式處理，並填寫上述表格。

★ 若有填寫表格內容相關問題，可洽臺大協力團隊，或填寫後送協力團隊

協助檢視。

★ 以上建議為申請消防署韌性社區認證預做準備。

 社區於辦理防救災演練時，建議區公所邀請在地媒體報導。

編號 原因 專案名稱 成立 開設公所

1 午雷 0516強化三級 強三 鶯歌區、樹林區、三峽區

2 午雷 0529強化三級 強三 新店區

3 午雷 0614強化三級 強三 土城區、新店區、中和區、板橋區、永和區、
三峽區、樹林區

EOC開設大事紀
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
「防災(韌性)社區運作紀錄表」格式

WCDR
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
★ 未來社區如有任何減災、整備、應變、復原之運作，皆將運作(活動)

事宜及運作(活動)照片製作運作紀錄表，並請實際運作參與人員以紙
本簽到退。

★ 防災社區相關作為如下：

 平時減災，如：教育訓練、技能培訓、防災演練、社區巡查、防
災宣導。

 災前整備，如：災前整備會議及裝備清點、天氣守視預警、關懷
弱勢人口、巡查易致災區域、協助收容所整備。

 災情查通報，如：通報里長、公務單位(如區公所、警察局、消防
局等)、事業單位(台電、自來水公司等)。

 災情處置，如：災時運作情形(樹倒移除、拉封鎖線、交通疏導管
制、疏散避難、協助開設收容場所、前進指揮所、簡易包紮、傷
員後送)。

 災後復原，如：災後環境清理復原、對受災民眾的關懷撫慰。
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
以中和區嘉慶里為例

-米塔颱風

社區召開整備會議

WCDR
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
以中和區嘉慶里為例

-米塔颱風

社區巡視及運作情形
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★ 109年度預計辦理4梯次防災士
培訓，每梯次預計培訓100名防
災士。

★ 分為A、B兩班授課，一班50名
為上限。

第4期至第7期防災士培訓規劃說明
期別 預計辦理時間 辦理地點

第4期 8月18日、8月19日

慈濟雙和靜思堂
第5期 9月22日、9月23日

第6期 10月20日、10月21日

第7期 12月1日、12月2日

★ 另為因應內政部109年3月11日修訂函頒之防災士培訓及認證管理要點，
限縮地方政府自辦培訓人數及對象，本市參訓對象為以下人員：
 新北市既有防災社區且有意願申請韌性社區暨109年及110年韌性社

區（含社區發展協會等）之組織成員。
 新北市各區公所執行災害防救業務人員，以居住地為新北市者為優先。
 本府各局處執行災害防救業務人員，以居住地為新北市者為優先。
 防災專員、偵水志工且居住地屬新北市既有防災(韌性)社區者。
 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會志工且居住地屬新北市既

有防災(韌性)社區者

WCDR

38

★ 為利各期防災士培訓之進行及配訓學員資格審核，爰律訂個梯次參訓人
數，請代報單位統一彙整後，於7月20日(一)前依據分配名額提報各梯次
參訓學員名單，並將報名表電子檔及1吋大頭照電子檔寄至
ntfd.pmd@gmil.com。

★ 各梯次審核結果及班別將以E-mail方式通知參訓學員及代報單位，故請
務必填寫正確電子信箱。

第4期至第7期防災士培訓規劃說明

負責彙整及代報單位 參訓對象

區公所

 各區公所執行災害防救業務人員
(居住於新北市為優先參訓)

 防災(韌性)社區
 參與社區推動之社區發展協會

各局處(含附屬機關) 執行災害防救業務人員(居住於新北市
為優先參訓)

消防局 防災專員(居住地屬新北市既有防災
(韌性)社區)

水利局 偵水志工(居住地屬新北市既有防災
(韌性)社區)
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序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

1 板橋區

新興里 106 0
湳興里 106 3
滿翠里 107 3
宏翠里 107 0
振興里 108 2
振義里 108 2
景星里 109 0
廣德里 109 0
福德里 109 0

2 三重區

福民里 105 2
永盛里 107 2
大有里 108 2

田中里 108
109 2

永安里 109 0

3 中和區

德行里 101 1
內南里 106 2
頂南里 107 2
華新里 108 2

嘉慶里 108
109 5

復興里 109 3

4 永和區
竹林里 107 2
秀林里 108 2
光明里 109 1

序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

5 新莊區

雙鳳生源社區(雙鳳里) 99 2
立基里 100 2
民安里 107 2
民全里 108 2
裕民里 108 2
建安里 109 0
光明里 109 0

6 新店區

觀天下社區
98

2
108

花園新城社區 99 2
屈尺里 105 0
廣興里 105 2
中興里 106 2

台北小城(小城里) 107 9
塗潭里 107 1
日興里 108 2
德安里 109 0

大台北華城社區(華城里) 109 0

7 土城區

廷寮里 104 2
祖田里 106 2
清化里 107 2
日新里 108 2
頂埔里 109 0

8 蘆洲區

水河里 106 2
水湳里 106 3
保新里 107 2
信義里 108 2
仁愛里 109 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下： • 黃底為目前尚無防災士之社區
• 橘底為目前僅有1名防災士之社區

39

第4期至第7期防災士培訓規劃說明

WCDR

序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

9 樹林區

東山里 106 3
中華里 107 2
金寮里 108 2
坡內里 109 0

10 汐止區

迎旭山莊社區 100 0
白雲里 105 0

水蓮山莊 105 0
台北小別墅社區 106 0

忠山里 107 2
長青里 108 0
鄉長里 109 0
中興里 109 2

11 鶯歌區

建國里 106 1
鳯鳴里 107 2
西鶯里 108 0

建德里 108
109 2

大湖里 109 0
北鶯里 109 0

12 三峽區

安坑里 104 2
五寮里 105 1
中埔里 105 2
嘉添里 106 1
礁溪里 107 2
鳶山里 108 1

有木里 108
109 3

八張里 109 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下： • 黃底為目前尚無防災士之社區
• 橘底為目前僅有1名防災士之社區
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序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

13 淡水區

民生里
102

8108
109

油車里 107 2
新民里 108 2
新興里 109 2
鄧公里 109 0
水源里 109 0

14 瑞芳區

猴硐地區 101 0
上天里 107 2
柑坪里 108 2
瑞濱里 108 2
龍川里 109 2

15 五股區

民義里 107 2
觀音里 108 0
興珍里 109 0
成泰里 109 0

16 泰山區

大科里 103 3
明志里 106 3
貴和里 107 4
福興里 108 0
全興里 108 3
山腳里 109 0

第4期至第7期防災士培訓規劃說明
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序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

17 林口區

嘉寶里 106 2
西林里 107 0
下福里 108 0
麗園里 109 0

18 深坑區

土庫里 107 3
萬順里 108 1
深坑里 108 2
埔新里 109 0

19 石碇區
潭邊里 107 4
永定里 108 0
中民里 109 0

20 坪林區

坪林里 107 3
大林里 108 2
粗窟里 108 2
漁光里 109 2

21 三芝區

圓山里 104 2
古庄里 107 1
八賢里 108 2
店子里 109 2
錫板里 109 0

22 石門區
尖鹿里 107 3
老梅里 108 0
富基里 109 0

23 八里區
長坑里 107 2
下罟里 108 0
米倉里 109 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下： • 黃底為目前尚無防災士之社區
• 橘底為目前僅有1名防災士之社區
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序號 行政區 里別 推動
年度 防災士人數

24 平溪區

薯榔里 105 0
南山里 107 1
嶺腳里 108 3
新寮里 109 0

25 雙溪區

魚行里 105 1
牡丹里 106 0
平林里 106 2
三港里 107 0
長源里 108 0
外柑里 109 0

26 貢寮區

福連里 105 3
仁里里 107 2
貢寮里 108 0
龍崗里 109 0

27 金山區

三界里 103 2
重和里 107 1
六股里 108 1
萬壽里 109 0

28 萬里區
中幅里 107 2
崁腳里 108 2
萬里里 109 0

29 烏來區

信賢里 105 2
烏來里 106 2
忠治里 106 1
福山里 107 0

第4期至第7期防災士培訓規劃說明
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第4期至第7期防災士培訓規劃說明

序號 行政區
(推動社區數量) 防災士缺額(名)

第一梯名額(名)
(第四期)

8/18、19

第二梯名額(名)
(第五期)

9/22、23

第三梯名額(名)
(第六期)

10/20、21

第四梯名額(名)
(第七期)
12/1、2

1 板橋區（9） 10 5 5 1 1

2 三重區（5） 2 1 1 1 1

3 中和區（6） 1 1 1 1 1

4 永和區（3） 1 1 1 1 1

5 新莊區（7） 4 2 2 1 1

6 新店區（10） 7 4 3 1 1

7 土城區（5） 2 1 1 1 1

8 蘆洲區（5） 2 1 1 1 1

9 樹林區（4） 2 1 1 1 1

10 汐止區（8） 12 6 6 1 1

11 鶯歌區（6） 7 3 4 1 1

12 三峽區（8） 5 3 2 1 1

13 淡水區（6） 4 2 2 1 1

14 瑞芳區（5） 2 1 1 1 1

15 五股區（4） 6 3 3 1 1

16 泰山區（6） 4 2 2 1 1

17 林口區（4） 6 3 3 1 1

18 深坑區（4） 3 2 1 1 1

19 石碇區（3） 4 2 2 1 1

★ 各區防災(韌性)社區分配名額如下：
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第4期至第7期防災士培訓規劃說明

序號 行政區
(推動社區數量) 防災士缺額(名)

第一梯名額(名)
(第四期)

8/18、19

第二梯名額(名)
(第五期)

9/22、23

第三梯名額(名)
(第六期)

10/20、21

第四梯名額(名)
(第七期)
12/1、2

20 坪林區（4） 0 1 1 1 1

21 三芝區（5） 43 2 2 1 1

22 石門區（3） 4 2 2 1 1

23 八里區（3） 4 2 2 1 1

24 平溪區（4） 5 2 3 1 1

25 雙溪區（6） 9 4 5 1 1

26 貢寮區（4） 4 2 2 1 1

27 金山區（4） 4 2 2 1 1

28 萬里區（3） 2 1 1 1 1

29 烏來區（4） 3 2 1 1 1

★ 各區防災(韌性)社區分配名額如下：

 各區防災(韌性)社區名額分配原則係1、2梯次將未滿足2名防災士之社區補

足，第3、4梯再給每區各1名防災士配額。

WCDR
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第4期至第7期防災士培訓規劃說明

序號 行政區

第一梯名
額(名)

(第四期)
8/18、19

第二梯名
額(名)

(第五期)
9/22、23

第三梯名額
(名)

(第六期)
10/20、21

第四梯名
額(名)

(第七期)
12/1、2

1 板橋區 1 0 1 1

2 三重區 1 0 1 1

3 中和區 1 0 1 1

4 永和區 1 0 1 1

5 新莊區 1 0 1 1

6 新店區 1 0 1 1

7 土城區 1 0 1 1

8 蘆洲區 1 0 1 1

9 樹林區 1 0 1 1

10 汐止區 1 1 1 1

11 鶯歌區 1 1 1 1

12 三峽區 1 1 1 1

13 淡水區 1 1 1 1

14 瑞芳區 1 0 1 1

15 五股區 0 0 1 1

16 泰山區 0 0 1 1

17 林口區 0 0 1 1

18 深坑區 0 0 1 1

★ 各區公所分配名額如下：

序號 行政區

第一梯名
額(名)

(第四期)
8/18、19

第二梯名
額(名)

(第五期)
9/22、23

第三梯名額
(名)

(第六期)
10/20、21

第四梯名
額(名)

(第七期)
12/1、2

19 石碇區 0 1 1 1

20 坪林區 0 1 1 1

21 三芝區 0 1 1 1

22 石門區 0 1 1 1

23 八里區 0 1 1 1

24 平溪區 0 1 1 1

25 雙溪區 0 1 1 1

26 貢寮區 0 1 1 1

27 金山區 0 1 1 1

28 萬里區 0 1 1 1

29 烏來區 0 1 1 1
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第4期至第7期防災士培訓規劃說明

序號 行政區
第一梯名額(名)

(第四期)
8/18、19

第二梯名額(名)
(第五期)

9/22、23

第三梯名額(名)
(第六期)

10/20、21

第四梯名額(名)
(第七期)
12/1、2

1 民政局 1 0 1 1

2 工務局 1 0 1 1

3 水利局 1 0 1 1

4 農業局 1 0 1 1

5 社會局 1 0 1 1

6 教育局 1 0 1 1

7 交通局 0 1 1 1

8 經濟發展局 0 1 1 1

9 警察局 0 1 1 1

10 原住民族行政局 0 1 1 1

11 環境保護局 0 1 1 1

12 衛生局 0 1 1 1

13 消防局 1 1 10 10

★ 各局處分配名額如下：

序號 行政區
第一梯名額(名)

(第四期)
8/18、19

第二梯名額(名)
(第五期)

9/22、23

第三梯名額(名)
(第六期)

10/20、21

第四梯名額(名)
(第七期)
12/1、2

1 消防局防災專員 5 5 5 10

2 水利局偵水志工 5 5 10 5

3 財團法人中華民國佛教慈濟慈
善事業基金會 5 5 5 5

★ 其他單位分配名額如下：

按一下以編輯母片標題樣式

五、6月工作進度報告

7月預定進度報告
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辦理韌性社區災前復原重建工作坊
★ 6月分別辦理8場次災前復原重建第1次工作坊，

及3場次災前復原重建第2次工作坊。

項次 行政區 推動社區

1 災前復原重建
第1次工作坊

汐止區忠山里(6月3日)

石門區尖鹿里(6月10日)

三重區田中里(6月12日)

深坑區土庫里(6月16日)

金山區三界里(6月17日)

坪林區坪林里(6月18日)

蘆洲區水河里(6月19日)

石碇區潭邊里(6月22日)

2 災前復原重建
第2次工作坊

淡水區民生里(6月8日)

林口區嘉寶里(6月13日)

三重區永盛里(6月19日)

三重區田中里、坪林區坪林里
願景討論

消防大隊參與林口區嘉寶里
持續運作機制討論

深坑區土庫里成果分享

淡水區民生里避難收容處所
空間配置討論

水利局、經發局回覆淡水區民生
里及林口區嘉寶里願景可行性

★ 災前復原重建第2次工作坊
並邀請相關局處或轄內學
校、企業出席討論或提供
相關意見。
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協助強化石門區EOC掛圖
★ 為配合中央現地訪視區公所，協助調整及更新石門區災害應變中心圖資、

SOP與順序，共計20張。 項次 類型 名稱

1 SOP 新北市石門區颱風、豪雨期間封路標準作業流程圖

2 SOP 新北市石門區颱風、豪雨期間封橋標準作業流程圖

3 SOP 新北市石門區災害應變中心災情查通報體系架構圖

4 SOP 中央-地方疏散撤離執行內容及作業分工

5 SOP 新北市石門區災害應變中心作業組標準作業流程圖

6 SOP 新北市石門區災害應變中心社會組標準作業流程圖

7 SOP 新北市石門區災害應變中心經建組標準作業流程圖

8 SOP 新北市石門區災害應變中心工務組標準作業流程圖

9 SOP 新北市石門區災害應變中心秘書組標準作業流程圖

10 圖資 新北市石門區常見災害潛勢圖(含水災、坡地、海嘯、輻
射、避難收容處所分布)

11 圖資 新北市石門區各里 海嘯、核災、土石流疏散避難指引圖

12 圖資 石門區災害應變中心避難收容處所設置

13 圖資 新北市石門區核一廠疏散避難地圖

14 圖資 新北市石門區核二廠疏散避難地圖

15 圖資 石門區災害應變中心編組成員緊急連絡電話

16 SOP 石門區災害防救體系架構圖

17 圖資 新北市石門區公所應變中心救災人員、機具整備表

18 圖資 新北市石門區公所災情及動員統計表

19 圖資 新北市石門區 災情管制表

20 圖資 新北市石門區 人員傷亡查報表
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新店烏來區域治理運作平台暨教育訓練
★ 6月9日辦理新店區廣興里及烏來區烏來里運作平台會議，進行資源盤

點、社區認證提報進度及上半年度成果說明，辦理相關技能訓練，並
邀請企業、學校參與。
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三峽樹林區域治理運作平台暨教育訓練
★ 6月14日辦理三峽區礁溪里及樹林區東山里運作平台會議暨聯合教育訓

練，除說明上半年度推動成果，亦包括水利局、工務局、農業局及社會
局防災宣導及簡易避難收容處所營運遊戲等。

★ 山佳國小、介壽國小、安溪國小及遠榮氣體、大板根等企業皆派員出席
並參與討論。

局處宣導 簡易避難收容處所營運遊戲 成果分享

里民思考防災包必備用品 社會局說明收容相關重點 大合照
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辦理新莊區無腳本兵棋推演
★ 新莊區於6月17日辦理兵棋推演；邀請新莊客旅參與演練，並由泰山區

公所配合跨區支援。

無腳本狀況抽籤 跨區支援

區公所整備報告

新莊區結合運用電子兵棋台【地圖畫家】
功能，於地圖上道路封鎖位置、集結點、
前進指揮所架設位置等，輔助各編組報告
應變處置作為。

標示位置並結合處置報告委員講評

請求市府支援無腳本狀況討論，且區長依據處置時序調整編組位置
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辦理鄰里社區災害防救教育講習師資培訓班
★ 109年6月23日下午14時至17時，以視訊方式辦理師資培訓班課程。
★ 第二階段由各區公所自行針對轄區防災社區及里民辦理各該講習，於7

月1日至9月30日期間擇日辦理。請各區公所於7月15日前依109年度鄰
里社區災害防救教育講習提報表，填寫鄰里社區災害防救教育講習講師、
辦理時間及地點等相關資訊，並函報本府彙整；如有異動，請於辦理前
10日提報本府。 時間 課程 主講機關/講師

13:30~14:00 視訊測試

14:00~14:10 長官致詞 新北市政府消防局

14:10~15:00 社區防救災組織任務及運作
柯凱元助理研究員_國立臺
灣大學氣候天氣災害研究

中心

15:00~15:10 休息

15:10~16:00 防災計畫書撰寫及韌性社區介紹
(含避難地圖與疏散避難看板)

柯凱元助理研究員_國立臺
灣大學氣候天氣災害研究

中心

16:00~16:10 休息

16:10~17:00 居家耐震安全自主檢查
財團法人國家實驗研究院
國家地震工程研究中心/邱

聰智副研究員

17:00~ 賦歸
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繪製各區防災避難看板
★ 6月已完成29區公所防災避難看板圖面繪製，且由區公所完成校閱，總

計74處。
★ 109年特色防災避難看板挑選坪林區及八里區繪製，將其轄區特色意象

與看板融合。

八里區八里區

參考意象
淡水河左岸風光，串起八里渡船頭、老
榕碉堡、左岸公園、觀海長堤及十三行
文化公園等。特色看板不僅有融合大自

然風景，亦結合在地歷史人文。

參考意象
包種茶、藍鵲鳥及觀光旅遊局規劃淡蘭古

道百年山徑(南路)之中點休息驛站。

坪林區坪林區
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區公所企業防災合作備忘錄簽署調查

項次 行政區 合作單位

1 宏于電機有限公司 市府(消防局)

2 承德油脂股份有限公司 市府(消防局)

3 三叔公食品股份有限公司 市府(消防局)

4 東立物流股份有限公司 市府(消防局)

5 福容大飯店台北二館 市府(消防局)

6 永佳樂數位有線電視 市府(消防局)

7 正隆股份有限公司 市府(消防局)

8 瀛豐實業股份有限公司 三芝區

9 力信機電工程有限公司 五股區

10 接雲寺 板橋區

11 和泰興食品有限公司 板橋區

12 新北市樂心關懷協會 板橋區

13 田倉生鮮超市 新莊區

14 新莊客旅 新莊區

15 白宮行館 萬里區

16 亞尼克菓子工坊(萬里創始店) 萬里區

17 平溪區農會 平溪區

18 全興茶葉股份有限公司 坪林區

19 盛康實業股份有限公司 永和區

20 智英科技股份有限公司 蘆洲區

項次 行政區 合作單位

21 雙溪平林休閒農場 雙溪區

22 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 貢寮區

23 長旺營造有限公司 貢寮區

24 瑞芳聯合社 瑞芳區

25 村塘企業有限公司 泰山區

26 天文大藥局 淡水區

27 暢禾企業有限公司 淡水區

28 峻達有限公司 淡水區

29 永猷股份有限公司 鶯歌區

30 微星科技股份有限公司 中和區

31 富信大飯店 汐止區

32 𡘙師傅企業股份有限公司 三重區

33 和德昌股份有限公司
(金山中山麥當勞分公司) 金山區

34 康宜庭生活藥局 新店區

35 俞家燒酒螺肉粽店(石門店) 石門區

36 大貿生活百貨
新莊區
中和區
板橋區

★ 各區公所媒合企業，並洽談合作事宜、簽署合作備忘錄，資訊如下：

備註
109年未有簽署：烏來、石碇
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行政區 水災災害事件坡地災害事件地震災害事件其他災害事件 總案件數 總計522件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 9 0 0 1 10 9 1 0
三重區 11 0 0 3 14 13 1 0
中和區 8 2 0 0 10 10 0 0
永和區 5 0 0 0 5 1 4 (3+1) 0
新莊區 9 2 0 3 14 14 0 0
新店區 15 18 0 1 34 34 0 0
土城區 9 4 0 0 13 13 0 0
蘆洲區 9 0 0 0 9 9 0 0
樹林區 9 6 0 2 17 17 0 0
汐止區 2 13 0 3 18 18 0 0
鶯歌區 12 0 0 0 12 10 2 0
三峽區 4 21 0 3 28 28 0 0
淡水區 10 4 0 2 16 15 1 0
瑞芳區 9 19 0 0 28 27 1 0
五股區 19 3 0 0 22 22 0 0
泰山區 6 2 0 1 9 9 0 0
林口區 4 13 0 1 18 18 0 0
深坑區 1 9 1 5 16 16 0 0
石碇區 1 9 0 2 12 12 0 0
坪林區 0 16 0 1 17 17 0 0
三芝區 2 25 0 4 31 30 1 0
石門區 9 58 0 2 69 68 1 0
八里區 4 2 0 0 6 6 0 0
平溪區 0 4 0 3 7 7 0 0
雙溪區 0 20 0 0 20 20 0 0
貢寮區 2 9 0 0 11 11 0 0
金山區 7 3 0 2 12 12 0 0
萬里區 5 23 0 3 31 31 0 0
烏來區 1 11 0 1 13 13 0 0
總計 182 296 1 43 522 510 12 0

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計522件，經檢視已改善510件、
改善中12件(主辦單位：市府局處9件；區公所3件)。

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
09

永
和
區

108年7
月22日
(10807
22豪大
雨事件)

林森路
1. 排水不良、地勢低漥且雨勢過大，

時累積雨量達 73.5 mm。
2. 108 年 度 以 前 曾 發 生 3 次 ，

1070908豪大雨事件、1060802
豪大雨事件及1060602豪大雨事
件

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年8月31日完工。

請持續
更新改
善進度

永 利 路 、
永 貞 路
交 叉 路
口

107
淹
水
05

永
和
區

107 年 9
月8日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，日累積雨量
達 101.5mm ， 最 大 時 雨
量:73.5mm/hr。

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，惟
雨勢變小後一小時內積淹水消退。

3. 107 年 度 以 前 曾 發 生 2 次 ， 民 國
106年6月及民國106年8月。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年8月31日完工。

請持續
更新改
善進度

106
淹
水
09

永
和
區

106年8
月2日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，時雨量最
高達101mm(中正橋測站)，10
分鐘雨量達21.5mm

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，
惟雨勢變小後一小時內積淹水消
退。

3. 106年度以前曾發生1次。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：1.林森路單號側、永利路與永貞路

口：後續仍請公所加強雨水下水道清淤。此
案改善中。2. 「新北市永和區FG雨水下水
道幹線第二期新建工程」，於108年5月開
工 ， 本 案 規 劃 增 設 滯 洪 抽 水 設 施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工
程經費4,163萬，預計109年8月31日完工。

• 永和區公所：新北永役字第1072031551號

請持續
更新改
善進度

永利路與
永貞路口

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明

WCDR

58

編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
10

永
和
區

108年7
月22日
(10807
22豪大
雨事件)

國 光 路
49巷

1. 排水不良、地勢低漥且雨勢過大，
時累積雨量達 73.5 mm。

2. 108 年 度 以 前 曾 發 生 3 次 ，
1070908豪大雨事件、1060608
豪大雨事件及1060602豪大雨事
件

永和區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
永和區公所：本所刻正於本區警光街辦理排水
改善工程，調整原有雨水下水道流分流至國光
路後段，延緩洪峰發生時間，改善工程於109
年4月10日開工，待水利局汙水井完工後才能
進行路面重鋪，預計109年7月31日完工。

請持續
更新改
善進度

106
淹
水
38

瑞
芳
區

106年6
月2日
(0602
大雨事
件)

逢 甲 路
102 縣
道 7.8K
處

1. 河川溢淹，地勢低窪，雨勢過大，
日累積雨量達291mm，時雨量
最大達53mm。

2. 深澳坑溪河川水位鄰近道路高度，
道路排水無法排出。

3. 106年度以前曾發生1次。

水利局
/

經濟部水利
署第十河川

局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：本局於109年6月3日經洽經濟部第

十河川局，有關深奧坑溪排水治理計畫刻正
依108年12月17日水利署審議會議意見修改
中，修改完妥後將送水利署進行審議。

• 瑞芳區公所：新北瑞民字第1072251100號；
經濟部水利署第10河川局將於107年起研議
整治深澳坑溪，並檢討堤岸高度，另於107
年7月17日辦理第1次地方說明會，9月27日
辦理第2次地方說明會，相關改善將由經濟
部水利署第十河川局辦理。本所可配合出席
相關會議、訊息轉知地方或提供相關建議。

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

107
淹
水
03

三
重
區

0908豪
大雨

車 路 頭
街涵洞

車路頭街涵洞：高速公路排水瞬間
排放至涵洞旁水溝，因宣洩不及，
造成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘
後消退。

水利局
/

三重區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「新北高中校園透保水工程及排水

改善工程」預計增加總儲水量體為6,333噸，
預計於109年8月31日完工。

• 三重區公所：新北重役字第1082117748號；淹

水原因是新北高中校園集中排水於定點所造成，

目前已由水利局進行新北高中校園透保水工程

及排水改善工程設計發包。後續由水利局主政

辦理。

請持續
更新改
善進度

五 華 街
與 三 信
路 交 叉
口

五華街與三信路交叉口：因新北高
中校園雨水集中排放於交叉口，造
成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘後
消退。

108
淹
水
02

板
橋
區

108年5
月20日

大 觀 路
地下道

深度29cm 板橋區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 板橋區公所:本所已規劃辦理大觀車行地下

道截水溝改善工程，預計於109年6月25日
開工，並於8月中完成改善。

• 水利局：大觀路地下道屬車行地下道，現場
已設置固定式抽水機，108年5月20日因時
雨量過大導致抽水不及，已請區公所於大雨
期間機動調派臨時抽水機支援排水。

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
20

鶯
歌
區

108年7
月2日

中 正 二
路 平 交
道

1.排水不良且雨勢過大，日累積雨
量達61.5mm。
2.雨勢過大，鐵路排水系統負荷不
良

水利局
/

水利局
鶯歌區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「新北市鶯歌區中正二路與八德路

(正義平交道)排水改善工程委託技術服務」
1. 本 案 規 劃 中 正 二 路 新 設 雨 水 箱 涵
2.3m*2.3m，長度594m，八德路新設雨水
箱涵2*2m，長度548m，全長計1142m，
工程經費約9000萬元，最終接入尖山溝。2.
所需經費已納入前瞻計畫，委託技術服務案
已於109年4月20日完成訂約，預計109年
10月底前完成設計，施工工期暫估300日曆
天，110年底前完工。

• 鶯歌區公所：新北水雨字第1090404564號、
新北鶯工字第1082525692號

請持續
更新改
善進度

108
淹
水
22

鶯
歌
區

108年9
月30日

德 昌 二
街(永吉
活 動 中
心)

1.排水不良且雨勢過大，日累積雨
量達61.5mm。
2.雨勢過大，排水系統遭異物堵塞

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市鶯歌區永吉市民活動中心旁
低地排水改善工程」，於永吉活動中心前裝設
舌閥、集水井及抽水設備，目前已於109年4
月10月開工，預計109年7月底前完工。

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
34

三
芝
區

108年5
月20日

台 二 線
17K

1.雨勢過大，日累積雨量達600mm
2.側溝排水宣洩不及排水出口瓶頸
段。
3.造成建築物積淹水情形，共3棟。

工務局
/

公路總局第
一區養護工
程處景美工

務段

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 工務局：目前公路總局景美工務段正在做橫

向函管埋設中，預計6月底前完成
• 水利局：公路總局於109年3月12日偕同服

務處、本局及公所辦理現勘，依據該次會勘
紀錄，公路總局將於最低點先行辦理試挖，
確認過路涵管埋設之可行性，經4月30日式
挖結果，遭遇不明管障，5月6日打開中華
電信孔蓋，查有積水情勢，中華電信擬派工
清除積水。

請持續
更新改
善進度

108
淹
水
38

石
門
區

108年5
月20日

中 山 路
62之10
路段

1.排水不良、雨勢過大。
2.中山路62之10路段及周圍幸福公
園積淹水約10cm，長度約200m。
3.造成建築物積淹水情形，共4棟。

石門區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
石門區公所：本案開挖後遭遇管障，本所已於
109年4月28日會勘協商排除管障，並持續施
工中，目前箱涵結構體已於6月4日施作完成。
惟須等待台電、中華電信、自來水公司進場配
設管線。

請持續
更新改
善進度

108
淹
水
48

淡
水
區

108年5
月20日

中 正 東
路 二 段
淡 金 路
交 叉 路
口

民眾報案中正東路二段 淡金路交叉
路口人孔蓋彈出來。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「淡水區淡金路(中正東路2段5巷

口)排水改善工程」，本案規劃增設新設
0.8m排水管x2新設消能池50x3x1.2m新設
集水井5.8x2.8x2m，工程經費1679萬，預
計於109年6月底完工。

• 淡水區公所：已於當日派員前往歸位。

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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7月預定工作報告

 辦理企業防災聯合講習(7/1)

 各區辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 持續辦理韌性社區災前復原重建第1次、第2次工作坊

 新莊區防災公園示範抽測演練(7/28)

62

 辦理板橋區(7/17)、汐止區(7/29)、永和區(7/29) 兵棋推演

 規劃及籌備109年4梯次(第4至7期)防災士培訓，並回收報名表



按一下以編輯母片標題樣式

63

六、國際災例分析

64

108年12月中國COVID-19疫情事件-4
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全球確診案例共9,186,020例，死亡病例為474,258例，其中
累計確診案例為全球前三的美國、巴西及俄羅斯最為嚴重，蔓延
世界187個國家，目前仍有部分國家感染人數處於高峰。

事 件 描 述

65資料來源：Worldometers：https://www.worldometers.info/coronavirus/ ；
Our World in Data： https://ourworldindata.org/grapher/total-cases-covid-19?tab=map

截至6月22日COVID-19全球確診案例數分布圖

❶

❷

❸

❹

❻

❼

❿

累計確診案例數排名

❶ 美國 2,388,153

❷ 巴西 1,111,348

❸ 俄羅斯 592,280

❹ 印度 440,450

❺ 英國 305,289

❻ 西班牙 293,584

❼ 秘魯 257,447

❽ 智利 246,963

❾ 義大利 238,720

❿ 伊朗 207,525

(2020.6.22)

NTU●WCDR

災 情 描 述
前十國家每日確診案例數變化(3月1日至6月22日)

巴西

美國

印度

俄羅斯

智利

秘魯

伊朗

英國

義大利

西班牙

資料來源： Our World in Data： https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-3-day-average
Our World in Data： https://ourworldindata.org/grapher/daily-cases-covid-19?time=2020-06-15&country=BRA~DEU~IND~IRN~ITA~PER~RUS~ESP~GBR~USA

巴西

美國

印度

俄羅斯

秘魯
伊朗
英國
西班牙
義大利

智利

66
(2020.6.22)
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處 置作為 ─ 俄羅斯
俄羅斯6月11日累計確診案例數超過50萬例。目前為止每日新

增確診案例數維持於7,500至10,000間，莫斯科為俄國中篩檢量及
確診案例數最多城市，患者年齡大多為18至45歲間，6月9日起莫
斯科已開始實施階段性開放措施。

資料來源：
The Moscow Times： https://www.themoscowtimes.com/2020/06/15/coronavirus-in-russia-the-latest-news-june-15-a69117 

莫斯科取消限制隔離措施

部分行業可重新營業

俄國「停止工作周」

(2020.6.22)

NTU●WCDR 68資料來源：
莫斯科政府： https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov；

處 置作為 ─ 俄羅斯莫斯科
第一階段，自6月9日起，
 開放美容院、照相館、獸醫診所等恢復正

常營業
 取消汽車共享服務限制
 電影、錄音室等文藝機構及研究機構可恢

復其日常活動
 劇院、音樂會及馬戲團可進行日常排練。
 放寬對公墓人數限制

第二階段，自6月16日起，
 取消牙科診所限制
 開放公共服務，如：圖書館及諮詢中心
 開放博物館、展覽館及動物園(需透過電子票

券入場)
 限制體育競賽活動，觀眾人數不得超過10%
 計畫兩階段開放餐廳及咖啡館

第三階段，自6月23日起，
 取消對體育行業工作的限制，開放健身俱樂

部、游泳池及運動中心
 開放莫斯科河遊船
 開放學校等教育機構
 取消公共設施限制



NTU●WCDR 69資料來源：Good Guide：https://ohmygoodguide.com/spain-reopening-plan-coronavirus-lockdown-easing/#%E2%9E%A4-updated-spain-lockdown-phase-map-status-and-areas-changing-
phase-on-june-1st

 允許預約制的美容理髮等個人服務性可恢復營業。
 餐廳可販售外帶餐點。
 允許外出運動及散步。

 旅館等旅宿業者可開放營業，但不開放公共交流空間。
 小商家、戶外餐廳及酒吧、宗教場所，人數須維持容客

量的30%。
 此階段仍不允許開放大型商場或市集活動。

 餐廳及酒吧可提供內用，僅提供容客量的30%。
 開放購物中心，但公共區域及設施仍保持關閉。
 允許舉辦50人以下室內藝文活動、400人以下室外活動，

但必須固定參加者其座位。
 電影院、劇場可開放營業，僅開放人數上限的30%。

 「新常態生活」，恢復正常經濟、教育及社交活動。

處 置作為 ─ 西班牙
第
0
階
段

第
1
階
段

第
2
階
段

第
3
階
段

英
國
自
6
月
21
日
起
進
入
新
常
態
生
活

■

NTU●WCDR

根據英國緊急情況科學諮詢小組(SAGE)估計當時流行期英國
R0值（基本傳染數）為2.7~3.0，目前已降至0.5~0.9，R0值下
降至1以下，才能放鬆封鎖措施。

70資料來源：英國政府： https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-
recovery-strategy；英國政府： https://coronavirus.data.gov.uk/#category=nations&map=case

處 置作為 ─ 英國

R0值＞1 R0值＜1

英國每日確診案例數變化

英國首相於5月11日公布三階段有限度解封計畫
5月13日起

進入第一階段
6月1日起

進入第二階段

第一階段─5月13日起
維持在家辦公，但允許部分行業恢

復上班，如：生產製造業、建築、
營造、物流等，此外非必要性等工
作場所仍保持關閉。

學校於此階段仍保持關閉，但提供
對象為弱勢或特殊工作者之小孩，
正常上學。

民眾可從事戶外運動，但於公共場
所須遵守六英尺安全社交距離。

第二階段─6月1日起
重新開放大眾運輸工具。
開放學校機構。
允許於非公開下舉行文化、體育等

活動。
開放非必要性商店，但部分個人護

理服務性商店仍保持關閉。

第三階段─7月4日起
開放所有行業及工作場所，如：個

人護理、美容院、酒吧、禮拜場所
、電影院、公共場所及休閒設施等
。
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目前COVID-19具有普遍流行性，
且傳染性高或呈現指數型增長，
醫療系統不堪負荷存在重大風險性。

目前COVID-19具有普遍流行性，
且傳染性高或呈現指數型增長。

目前COVID-19具有普遍流行性。

英國目前有COVID-19，
但確診個案少且傳染率低。

英國目前並無COVID-19。

開始實施封鎖限制。

強迫性維持社交安全距離。

逐步限制措施。

維持最小社交安全距離，開始追蹤

例行性實施國際監測。

71資料來源：英國政府： https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-
recovery-strategy；BBC： https://www.bbc.com/news/explainers-52634739 

處 置作為 ─ 英國
英國聯合安全生物中心JBC(Joint Biosecurity Centre) 評估流

行病學，並具有獨立分析能力，訂定及管理疫情警報系統，將疫
情嚴重程度分為1至5級，反映各地區疫情程度，目前只適用於英
格蘭，提供當地政府作為開放措施之參考。

爆發情形 實施措施

NTU●WCDR 72資料來源：
聖保羅州政府：https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/

災 情描述 ─ 巴西

巴西每日確診案例數及累計確診案例數變化

巴西自5月24日超越俄羅斯成為全
球第二大重災區，30日公布單日新增
確診案例數創新高，其中巴西首府聖
保羅疫情最為嚴重，但自6月1日起聖
保羅州已開始實施階段性放寬措施。

巴西各州總確診案例數變化

(2020.6.10)

(2020.5.27)

5月30日公布24小時內，
新增確診案例數33,274例，
創疫情爆發以來單日新高。單日確診案例數

聖保羅



NTU●WCDR 73資料來源：
聖保羅州政府：https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/

逐步經濟復興

聖保羅

第一階段 ─ 緊急狀態 第二階段 ─ 管控狀態 第三階段 ─ 彈性狀態 第四階段 ─ 部分開放 第五階段 ─ 正常化控制

維持現況，僅允許
基本性服務營業。

 酒吧、餐廳、美容院等
X限制條件：
• 容客量限40%
• 營業時間縮短
• 僅限於戶外

 學校及學院等學術機構
X限制條件：
• 容客量限60%

所有商業活動恢復常態
，但仍須保持安全社交
距離及衛生措施。

處 置作為 ─ 巴西聖保羅州

 商店、購物中心等
X限制條件：
• 容客量限20%
• 營業時間縮短
• 禁止於現場消費
其他非必要性仍保持關閉狀態

NTU●WCDR 74資料來源：歐洲聯盟：https://www.schengenvisainfo.com/news/timeline-of-eu-member-states-reopening-their-borders/；
外交部領事事務局：https://www.boca.gov.tw/dl-2224-62f33b9535ab4ea18e793809038b3410.html

小 結 ─ 開放邊境
瑞士
 於 6 月 15 日開放與德國

、奧地利及法國邊境。

日本
 首波入境限制解除可能包括泰國、越南

、澳洲及紐西蘭，台灣並未列入名單中
。解禁對象以商務人士及研究學者、留
學生為優先。

西班牙
 自 6 月 21 日起對歐盟會

員國、申根區會員國及安
道爾等國開放邊境。

義大利
 自 6 月 3 日起，民眾可跨省移動，同

時開放與歐盟會員國、申根區、英國
、北愛爾蘭等國間的人員流動。

芬蘭
 5月14日起符合因工作必要條件者，

允許於歐盟申根區域內跨境移動

法國
 自歐洲地區入境者無須進行 14 天檢疫，惟來

自西班牙及英國旅客(不限國籍)除外，仍須配
合自主檢疫。

墨西哥
 美墨陸路邊境持續延長封鎖至 7 月21 日，維持

僅准許必要活動往來(有條件開放美國公民或具
有美國居留權者因必要之商業活動、軍事合作
、就醫、就學等原因出入境)。

(2020.6.20)

新加坡
 樟宜機場自 6 月 11 

日起，逐步開放有限
度之轉機服務。
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七、臨時動議
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八、主席結論


