
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第7次四方工作會議

107年7月24日(星期二) 14時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、7月進度及8月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

2



按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 6月14日函發本市防災社區認證計畫附表修正
版，並函請區公所於6月30日前先行完成既有
防災社區初審，規劃新設防災社區初審於10月
30日前完成即可，將於11月前完成全數防災社
區審查及公布認證結果，並於本市第4季災害防
救會報恭請市府長官頒發本市防災社區認證證
書及標章。

2. 已於7月24日上午10時召開審查說明會，邀集
區公所課長及審查小組成員與會，將於8月中旬
辦理第二階段書面與實地審查、8月底前由審查
小組辦理複審作業。

107年
9月

30日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動。
2. 貢寮區仁里里(7/2)、三重區永盛里(7/15)預計

7月完成辦理防救災演練暨成果發表。
3. 林口區、泰山區、淡水區、雙溪區、蘆洲區、

汐止區等6區持續推動中。
4. 目前已完成推動：三重區、貢寮區、土城區、

新莊區、樹林區、中和區、平溪區、瑞芳區、
貢寮區等9區。

107年
6月

30日
持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，五股區民義里於7
月21日辦理成果演練及座談。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區，預計8月7日
辦理啟蒙啟動。

3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里；已
於6月28日辦理土石流自主防災社區精進實作規
劃討論。

4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
石門、深坑、八里於7月14日辦理社區參訪。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，已於7月5日辦
理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月26日辦
理防救災技能訓練。

6. 原民局(1處)：烏來區福山里，於7月7日辦理防救
災技能訓練。

7. 警察局：本局已於107年6月11日以新北府警預字
第1071115231號函各防災社區輔導機關，自即
日起至107年7月16止開始受理補助案申請；截至
7月4日僅有原民局來函申請補助。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：汐止區(6/28)、土城區(6/29)、金山

區(6/29)
5. 7月：中和區(7/23)、永和區(7/30)
6. 8月：八里區、林口區(8/8)
7. 9月：三峽區、鶯歌區
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，於3月底前函復，包含物資、
工程、交通及其他類別開口契約，檢討各區
公所防救災相關開口契約簽訂內容是否完整。

2. 目前已檢視各區開口合約內容，7月針對各
區公所廠商重覆簽訂情形檢討說明，預計8
月請各區公所完成提教資源資料庫填報內容。

107年
12月
31日

持續列管
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編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括
火山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路
及淡海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於
6月召開修訂研商會議，並於6月14日函發
會議紀錄，請各災類業管局處8月15日前將
修正草案回覆業務單位。

107年
12月
31日

持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如調查表。

107年
12月
31日

持續列管

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

工務局
1. 水利局、原民局、社會局、教育局、消防局

及農業局已繳交。
2. 工務局：尚未回傳。

107年
7月

31日
持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 流感於每年10/1開打，待衛生局確定
今年辦理方針後著手安排宣導事項。 107年9月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年10-12月協助辦理:流
感接種站由本區衛生所規劃設置，如
至各里設站遇到困難，請公所一同協
調里鄰長協助辦理。

107年9月 持續列管

永和

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預訂107年8月底前依「新北市義交人
員協助民眾處理道路交通事故作業流
程」及期程完成本區擬訂作業，期縮
短事故處理對交通造成之衝擊。

107年8月 持續列管

新店

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預計於107年10月31日前依據「新北
市義交人員協助民眾處理道路交通事
故作業流程」擬訂減少當地交通衝擊
及迅速恢復交通順暢之措施。

107年12月 持續列管

淡水 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

本案油車里防災社區執行內容須辦理
演練事宜，交通運輸工具納入演練項
目。

107年8月 持續列管

五股

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已於6月5日與空拍專業玩家簽署技術
服務開口協定書，本案辦理完成，建
請解除列管。

107年8月 建請解除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年9-12月協助辦理:流感接
種站由本區衛生所規劃設置(傾向以往合作
過的單位/地點;較為民眾熟知)；各里設站
如遇困難本所將協調里鄰長協助辦理。

107年12月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。

10月15日起坪林衛生所開始流感疫苗接種，
本所將協助宣導流感疫苗接種，並結合本
區大型活動，如重陽節禮金發放活動、新
北好茶節活動一同宣導。

107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 依各里長業務時間允許狀況下，至各里辦
公處設置流感接種臨時站。 107年9月 持續列管

坪林

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，
參考新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業
流程，擬訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當
地交通衝擊及迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主
移除障礙物等。

本所業已訂定新北市坪林區災情查報作業
規定，內容包含民政、消防、警政(含義警)
之複式災情查通報。

107年6月 建議解除列管

雙溪 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，
以避免側溝油污及阻塞問題。

公所已於6月完成向轄內餐飲業宣導置污水
收集及油水分離設施，以避免側溝油污及
阻塞問題。

107年6月 建議解除列管

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
待衛生局確定今年流感疫苗施打時間後，
公所配合辦理並透過各項管道(懸掛宣導布
條、張貼海報等)流疫苗宣導事項。

107年9月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
預計於今(107)年10-12月協助衛生所
與醫療院所流感接種設站事宜，以提
昇民眾接種率。

107年10月 持續列管

雙溪

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。(為
業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

公所已於107年6月15日訂定完成，名
稱：《新北市雙溪區公所針對災害發
生期間協助處理A3類道路交通事故作
業流程》。

107年6月 建議解除列管

雙溪

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已由農業局提送潛勢溪流空拍照片予
公所留存，後續於災害發生災害時將
利用空拍機協助勘察人員及車輛無法
到達之地方。

107年8月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。

辦理中，將防災期間之倒樹初步處理
後，送請清潔隊協助處理碎木事宜，
截至6月底止尚未有災害導致樹倒之情
形。

107年10月 持續列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

汛期將至，擬事先商請工務課搶災廠
商協助處理。 107年12月 持續列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。

搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入
107年新北市金山區綠美化暨路樹搶災
工程開口合約執行項目，截至目前尚
未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

萬里 建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽
能光電系統。

有關本所頂樓設置大陽能光電系統，
經玖基企業股份有限公司評估後，發
電效益不彰。現改計畫於本區頂寮、
崁腳及野柳等三處市民活動中心頂樓
裝設太陽能光電系統，目前進度為廠
商計算光電系統發電效益，俟效益評
估可行後再由廠商續辦。

107年8月 持續列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

087
107年

4月
30日

警察局針
對尚未有
CCTV之44
處易積淹
水地點增
設CCTV

警察局
1. 案內其中4處本(107)年度已規劃設置在案。
2. 另40處業於107年6月29日函請相關單位辦

理會勘，於今(107)年底前完成裝設。

107年
12月
31日

持續列管

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

1. 消防局於6/26與三新奧特萊斯股份有限公
司、南亞塑膠樹林廠完成簽署；社會局於
6/26與新竹物流、台灣優依庫完成簽署，
目前本府已與11家企業進行防災合作。

2. 五股區公所於7月21日與麗源建設股份有限
公司簽署企業防災合作備忘錄，該企業參與
五股區民義里防災社區(水利局主辦)推動，
為本市第12間簽署之企業。

107年
6月

30日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

089
107年

5月
30日

各公所防
災專區修

正案
各區公所

1. 因應行政院107年度災害防救業務訪評-區
公所現地訪視評核項目，行政院災害防救辦
公室建議區公所網站之防災資訊建置需包含
通報窗口之內容，請各區公所增設防災專區
目錄子項目，並區分平時及災時修正防災專
區內容。

2. 目前29區防災專區皆已完成修正。

107年
6月

30日

建議解除
列管

090
107年

6月
25日

區公所辦
理107年災
害防救教
育訓練鄰
里社區班

各區公所

1. 107年7月1日起至107年8月31日止，分區
辦理21梯次，每梯次擇期辦理3小時訓練課
程。

2. 已完成辦理：中和區(7/2)、金山區(7/4)、
三重區(7/12)、泰山區(7/13)、烏來區
(7/18)、三峽區(7/20)、蘆洲區(7/21)、淡
水區(7/23)、雙溪區(7/24)、平溪區(7/24)

3. 預計辦理
 7月：新店區、新莊區、樹林區、板橋

區
 8月：汐止區、瑞芳區、三芝區、土城

區、貢寮區、鶯歌區
 9月：林口區

107年
8月

31日
新增列管

14
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災防辦宣達事項
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按一下以編輯母片標題樣式
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• 為利民眾查詢本市災害情形及處置作為，請各區公所於颱風災害應變中心
開設時，協助於「區公所網站-最新消息」公告下列訊息：

為使本市民眾可即時查詢OO颱風造成本市各項災害情形及處置作為，請
點選本市防災資訊網災時專區
(http://www.dsc.ntpc.gov.tw/disaster/disasterA0.aspx)了解最新情
資。

★ 防災專區
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★ 防救災資源資料庫-7月份抽查結果

本次抽查14區公所，經查核結果，石碇區、石門區、汐止區公所填報有誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

鏈鋸 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/07/16 
08:58 16 16 16 16 2018/07/16 O

鏟裝機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/07/16 
08:58 2 2 2 2 2018/07/16 O

LED警示燈 新北市永和區公所 02-29282828 2018/07/18 
11:42 50 50 50 50 2018/07/20 O

溝泥車
(沖吸兩用) 新北市永和區公所 02-29282828 2018/07/18 

11:42 2 2 2 2 2018/07/20 O

挖土機 新北市中和區公所 22482688 2018/07/16 
10:40 1 1 1 1 2018/07/16 O

鏈鋸 新北市中和區公所 22482688 2018/07/16 
10:40 2 2 2 2 2018/07/16 O

傾卸車 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/07/19 
14:43 1 1 1 1 2018/07/16 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/07/19 

14:43 1 1 1 1 2018/07/16 O

沙包 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/06/29 
11:57 1603 1603 1603 1603 2018/07/16 O

按一下以編輯母片標題樣式
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

沙包 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/06/29 
11:57 1603 1603 1603 1603 2018/07/16 O

移動式照明燈組 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/06/29 
11:57 1 1 1 1 2018/07/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/07/16 

15:29 7 7 7 7 2018/07/16 O

手持衛星行動電話 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/07/16 
15:29 2 0 2 0 2018/07/16 O

挖土機 新北市淡水區公所 26221020 2018/07/16 
14:57 1 1 1 1 2018/07/16 O

挖掘機 新北市淡水區公所 26221020 2018/07/16 
14:57 1 0 1 0 2018/07/16 O

大客車
(21人座以上) 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/06/29 

10:43 10 0 10 0 2018/07/18 O

鑽岩機 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/06/29 
10:43 5 0 5 0 2018/07/18 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市泰山區公所 29099551 2018/07/16 

10:42 3 3 3 3 2018/07/16 O

小貨車 新北市泰山區公所 29099551 2018/07/16 
10:42 3 3 3 3 2018/07/16 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/05/14 
09:21 1 0 1 0 2018/07/16 X

資料已過2個月未異動,保管
場所聯絡電話與行動電話皆
尚未填寫

挖土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/05/14 
09:21 2 0 2 0 2018/07/16 X 資料已過2個月未異動,
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/07/08 
21:25 1 1 1 1 2018/07/16 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/07/08 
21:25 1 1 1 1 2018/07/16 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2018/07/03 
15:09 3 3 X

沙包 新北市石門區公所 26381721 2018/07/03 
15:09 1050 1050 X

應變通訊系統
傳訊器 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/06/27 

12:26 1 1 1 1 2018/07/16 O

鏈鋸 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/06/27 
12:26 1 1 1 1 2018/07/16 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市汐止區公所 26411111 2018/06/29 

19:21 1 1 X

灑水車 新北市汐止區公所 26411111 2018/06/29 
19:21 1 1 X

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 律定區級EOC表單標準化4階段共計21項表單

4.災情管制相關
(1)災情類別統統計表
(2)案件管制一覽表

5. EMIS速報表：
(1) 直轄市縣市政府災情通報表(A1a)
(2) 警戒區域劃定通報表(A2a)
(3) 出動救災人員及裝備通報表(A3a)
(4) 直轄市縣市政府撤離人數通報表(A4a)
(5) 直轄市縣市政府避難收容處所開設通報表(D3a)
(6) 災區志工人力志工服務通報表(D4a)

一、整備期間 二、開設初期 三、開設期間
區EOC
運作時

間軸
1.1.防汛期及颱
風前防災整備
工作自主檢核
表

1. 區EOC開設陳
報單

2.區EOC進駐人
員簽到退表

2.區EOC輪值
表*含聯繫電
話名冊

1.區EOC交接紀錄表

2.工作會議紀錄(格式)

1.區EOC撤除陳報單

3.(市府)通報單管制表

6.其他開設期間相關表單：
(1) 國軍協助救災需求表
(2) 災害防救法案件勸導書
(3) 災害防救法案件舉發單

四、撤除後

各
類
空
白
表
單

2.人員傷亡、建物
損失臨時報

3.臨時防災避難收容
所開設結報表
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三、7月工作進度報告

8月預定進度報告

21

WCDR

7月份工作進度

22
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107年里長班教育訓練辦理情形
★ 107年度里長班教育訓練講習，已於4月9日至6月28日完成辦理。
★ 除三重區公所外，其餘各區出席率皆達8成以上。

23

項次 公所 辦理時間 出席率
1 烏來區 4月9日 80%
2 土城區 4月10日 94%
3 八里區 4月11日 90%
4 新店區 4月12日 84%
5 中和區 4月12日 100%
6 三峽區 4月13日 93%
7 金山區 4月20日 100%
8 淡水區 4月25日 100%
9 樹林區 4月25日 93%

10 三芝區 4月26日 100%
11 萬里區 4月26日 100%
12 林口區 4月27日 94%
13 深坑區 4月27日 100%
14 石門區 4月30日 100%
15 貢寮區 5月3日 100%
16 瑞芳區 5月11日 91%
17 汐止區 5月16日 90%
18 蘆洲區 5月17日 97%

項次 公所 辦理時間 出席率
19 石碇區 5月23日 92%
20 五股區 5月24日 90%
21 永和區 5月29日 82%
22 三重區 5月30日 66%
23 平溪區 6月13日 92%
24 板橋區 6月15日 83%
25 雙溪區 6月19日 92%
26 泰山區 6月26日 94%
27 鶯歌區 6月27日 100%
28 坪林區 6月28日 100%
29 新莊區 6月28日 90%

WCDR
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辦理鄰里社區種子師資班講習
★ 時間：6月25日 9時
★ 地點：新北市政府9樓災害應變中心

★ 107年7月1日起至107年8月31日止，分區辦理21梯次，每梯次擇期辦理3小時訓
練課程。

★ 講習主席請各區公所主秘以上層級擔任，講師由課長以上層級擔任。
★ 訓練課程結束後2週內將訓練成果資料(包含簽到表、意見回饋調查表及成果提報

表)，函送本府備查。

★ 各公所辦理鄰里社區班

項次 時間 課程 講師

1 上午 防災社區任務複習
國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心/

柯凱元助理研究員

2 上午 防救災圖資與疏散避難看板
的認識與使用

國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心/

柯凱元助理研究員

3 下午 居家耐震安全自主檢查
財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心/

邱聰智副研究員
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中央災害防救業務訪評
★ 7月17日辦理107年度行政院災害防救業務A區聯合訪評，重點工作包括

整合型防災社區、新北市減災對策2.0方案、推動企業防災、落實安家固
園、強化山坡地社區防災、災害潛勢整體調查更新、建置全災型智慧化
指揮監控中心及強化保護避難收容災民隱私等多達80項創新措施。

各項資料展示

市府防災成果展板開幕及李副局長簡報

WCDR
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中央災害防救業務訪評
★ 各局處業務訪評書面審查及資料解說情形
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防災社區推動
★ 林口區、泰山區、淡水區、雙溪區、蘆洲區、汐止區等6區持續推動。

行政區 7月份自主型防災社區推動

災害環境診斷及救
災對策研擬

三芝區古庄里
7月8日

防救災組織建立與
防災計畫研擬

蘆洲區保新里
7月14日

三芝區古庄里
7月21日

防救災技能訓練 汐止區忠山里
7月2日

林口區西林里
7月8日

蘆洲區保新里
7月21日

三芝區古庄里
7月21日

防救災演練暨
成果發表

貢寮區仁里里
7月2日

三重區永盛里
7月15日

自主型防災社區推動情形

WCDR
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防災社區推動

各編組
演練情形

新莊巡視預警組

新莊巡視預警組

中和行政後勤組

平溪通報疏散組

土城關懷救護組

瑞芳開設里應變中心

★ 目前已完成推動：三重區、貢寮區、土城區、新
莊區、樹林區、中和區、平溪區、瑞芳區、貢寮
區等9區。
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企業參與防災社區推動
★ 南亞塑膠樹林廠參與6月30日樹林區中華里防救災演練暨成果發表。

公寓外牆龜裂且有磁磚掉料情
形，並發現有1名受傷民眾及數
十位民眾需疏散至收容場所。

社區自主開設避難收容場所
物資不足

轉向與企業支援組
南亞塑膠公司請求協助

企業支援組提供物資

與區應變中心請求支援

演練內容

WCDR
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★ 市府6月26日由消防局與林口三新奧特萊斯股份有限公司及南亞塑膠樹
林廠；社會局與新竹物流及台灣優衣庫簽署防災合作備忘錄。

市府簽署企業防災合作備忘錄

市府與企業簽署合作備忘錄情形

台灣優衣庫展示 南亞塑膠展示

社會局簽署 消防局簽署
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★ 共計有8區已於企業進行媒合並完成MOU簽署作業。
★ 五股區公所於7月21日與麗源建設股份有限公司簽署企業防災合作備忘

錄，該企業參與五股區民義里防災社區(水利局主辦)推動，為本市第12
間簽署之企業。

區公所簽署企業防災合作備忘錄

各區簽署時間

項次 簽訂時間 簽訂單位 合作企業

1 3月8日 新店區公所 裕隆集團

2 4月27日 泰山區公所 南亞塑膠工業股份有限公司林口廠

3 5月2日 新店區公所 白金花園酒店

4 5月31日 三重區公所 藍天電腦股份有限公司

5 6月5日 汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司

6 6月6日 鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司

7 6月6日 土城區公所 燿華電子股份有限公司

8 7月21日 五股區公所 麗源建設股份有限公司

WCDR
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★ 各區公所與企業後續媒合情形

區公所與企業媒合及互動

編號 區公所 企業 合作及互動

1 林口
區公所

三新奧特萊斯股份有限公
司-林口營運管理中心

1. 5/19參與林口區西林里災害環境診斷及救災對策研擬。
2. 6/16參與林口區西林里防救災組織建立與防災計畫研擬。
3. 7/7參與林口區西林里防救災技能訓練。
4. 將參與8/18林口區西林里防災社區演練。

2 樹林
區公所

南亞塑膠公業股份有限公
司-樹林廠

1. 4/24參與樹林區中華里災害環境診斷及救災對策研擬。
2. 6/2參與樹林區中華里防救災組織建立與防災計畫研擬。
3. 6/23參與樹林區中華里防救災技能訓練。
4. 6/30參與樹林區中華里防災社區演練。

3 三重
區公所 藍天電腦股份有限公司

1. 支援三重區災害應變中心為援災害應變中心(預計108年上半年會聯合辦理應變中心
及前進指揮所開設演練。)

2. 支援三重區災害前進指揮所硬體設備(提供筆電、平板腦行動源及列表機等)。
3. 支援三重區防災公園開設時(戶外收容)捐助民生物資(如盥洗包、熱食睡袋等)。
4. 捐贈150組住警器。
5. 7/15三重區永盛里防災社區辦理演練及成果展，藍天電腦公司有派員(2人)參演。

4 土城
區公所 燿華電子股份有限公司 1. 若災害發生時，燿華志工團隊將協助災後社區復原。

2. 開設避難收容處所開設期間企業志工將納入安心關懷組。

5 汐止
區公所

宏正自動科技股份有限公
司

1. 捐贈105組住警器。
2. 共同推動汐止區忠山里自主防災社區，企業及社區共同參與防災培訓課程($10萬

元)。
3. 8月中旬企業將一同參與汐止區忠山里防災社區演練。

6 鶯歌
區公所

中國砂輪企業股份有限公
司-鶯歌廠 捐贈500組住警器。

7 新店
區公所 白金花園酒店

1. 主動敦親睦鄰。
2. 捐贈110組住警器。
3. 參與5/2新店區太平公園防災演練(提供防災公園戶外收容災民熱食及盥洗用具)。
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★ 各區公所與企業後續媒合情形

區公所與企業媒合及互動

編號 區公所 企業 合作及互動

8 新店
區公所

(裕隆集團)裕豐公寓大廈管
理維護股份有限公司

1. 共同推動「新北市新店區塗潭里土石流自主防災社區」。
2. 企業將參與9月上旬新店區塗潭里防災社區成果展。
3. 參與5/2新店區太平公園防災演練(提供企業集團自有車輛，協助物資、人員等運送)

9 五股
區公所 麗源建設股份有限公司

1. 捐贈10萬給里辦公處，購買防災設備抽水馬達1臺、住警器100組、環境踏查工作
鞋50雙。

2. 與里辦公處已簽訂MOU。

10 泰山
區公所

南亞塑膠公業股份有限公
司-林口廠

1. 捐贈泰山區獨居老人安裝瓦斯定時切斷安全調整器($33,800元)。
2. 參與4/18泰山區泰山體育場防災公園演練(共計20位企業志工加入飲食區提供熱食)

11 - 新竹物流股份有限公司 該企業合作重點係協助災後物資運送事宜。

12 - 台灣優衣庫有限公司 該企業合作重點係協助災後物資提供事宜。

WCDR

107年度避難看板繪製情形說明

34

看板 現在位置 中間指示牌 終點指示牌

尺寸 120×80cm 60×25cm 60×45cm

進度 13區已完成圖面繪製 20區已完成圖面繪製 11區已完成圖面繪製

圖面
樣式

★ 板橋、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、樹林、汐止、鶯歌、三峽、
淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、深坑、三芝、八里、平溪等20區已完成
圖面繪製，且區公所完成校閱。

★ 其餘9區持續繪製中，預計9月由廠商聯繫區公所且安排期程進行裝設。
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計104件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 1 - - - 1 1 - -
三重區 3 - - - 3 3 - -
中和區 1 1 - - 2 2 - -
永和區 2 - - - 2 1 1 -
新莊區 - - - - 0 - - -
新店區 4 3 - - 7 7 - -
土城區 2 1 - - 3 3 - -
蘆洲區 9 - - - 9 9 - -
樹林區 2 2 - - 4 4 - -
汐止區 - 2 - - 2 2 - -
鶯歌區 3 - - - 3 2 1 -
三峽區 1 1 - - 2 2 - -
淡水區 1 - - - 1 1 - -
瑞芳區 5 5 - - 10 4 1(完工) 5
五股區 1 - - - 1 - - 1
泰山區 2 - - - 2 2 - -
林口區 1 7 - - 8 8 - -
深坑區 - 2 - 3 5 1 1(完工) -
石碇區 - 1 - - 1 1 - -
坪林區 - 7 - - 7 7 - -
三芝區 1 11 - - 12 11 1(完工) -
石門區 1 1 - - 2 2 - -
八里區 1 - - - 1 1 - -
平溪區 - - - 1 1 1 - -
雙溪區 - 5 - - 5 5 - -
貢寮區 - - - - 0 - - -
金山區 5 2 - - 7 5 - 2
萬里區 1 2 - - 3 2 1(完工) -
烏來區 - - - - 0 - - -
總計 47 53 0 4 104 91 6 8

★ 已彙整29區提報資料，提報106年災點資料共計104件，經檢視已改善91件、改善
中6件、未改善8件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。

WCDR
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善35件、改善中5件、未改善7件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

永和區
06

國 光 路 49 巷
口

1.地勢低窪，雨勢過大，三
小 時 累 積 雨 量 達
118.5mm。

2.現場積淹水約10分鐘後
消退。

3.106年度以前曾發生1次。

永和區公所
106年6月

1.地勢低窪排水不易。
2.大 雨 後 巡 查 淤 積 情 況

並 針 對 淤 積 部 分 辦 理
清淤。

3.業於3月份清淤完畢，
並持續辦理巡查作業。

水利局

水利局改善工程業於107
年7月17日完工，尚待台
電公司接電。
辦理「永和區福和路與國
光 路 49 巷 排 水 改 善 工
程」，目前施工中。

改善中

鶯歌區
26

鶯桃路668巷

1.河川溢淹，雨勢過大，日
累積雨量達61.5mm。

2.雨勢過大、東門溪排水斷
面有阻礙。

新北市政府
水利局
106~107
年

東門溪箱涵加大工程，
工程尚未完工。

水利局

改善中，臺電電桿及自來
水管線遷移作業，目前已
由所屬事業單位辦理辦理
中，預計107年4月底完
成，另本案目前辦理箱涵
地盤改良作業施工。

改善中

瑞芳區
30

光復里柴寮路
93號前

1.雨勢過大，日累積雨量達
291mm，時雨量最大達
53mm。

2.雨勢過大排水不及，待雨
減小後即消退。

--

該處係因雨量過大排水
不及所導致之短時間積
水，故無改善工程須執
行。

水利局

請區公所持續觀察，本局
無其他意見；另都市計畫
外道路排水問題，後續請
洽道路主管機關或區公所。

建請解
除列管

瑞芳區
31

瑞 芳 街 28 號
至瑞芳車站後
站

1.雨勢過大，日累積雨量達
291mm，時雨量最大達
53mm。

2.瑞芳老街靠近火車站後站
部分，淹水深度達30公
分，面積約200平方公尺，
阻礙雙向車道。

3.106年度以前曾發生2次。

--

1. 新北市政府水利局設
計該處雨水下水道改
善措施。

2. 水利局改善工程已辦
理完畢。

水利局
辦理「新北市瑞芳區瑞芳
老街周邊排水改善工程」。

建請解
除列管
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

瑞芳區
32

傑 魚 里 傑 魚 坑
路181號

1. 雨 勢 過 大 ， 日 累 積 雨 量 達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2. 雨勢過大排水不及，待雨減
小後即消退。

--

該處係因雨量過大排
水不及所導致之短時
間積水，故無改善工
程須執行。

水利局

請區公所持續觀察，本局
無其他意見；另都市計畫
外道路排水問題，後續請
洽道路主管機關或區公所。

建請解
除列管

瑞芳區
33

明 燈 路 二 段 75
號前鐵軌

1.地勢低窪，雨勢過大，日累積
雨量達291mm，時雨量最大
達53mm。

2.雨勢過大排水不及，待雨減小
後即消退。

3.106年度以前曾發生2次。

--

該處係因雨量過大排
水不及所導致之短時
間積水，故無改善工
程須執行。

水利局

請區公所持續觀察，本局
無其他意見；另都市計畫
外道路排水問題，後續請
洽道路主管機關或區公所。

建請解
除列管

瑞芳區
34

逢甲路102縣道
7.8K處

1.河川溢淹，地勢低窪，雨勢過
大，日累積雨量達291mm，
時雨量最大達53mm。

2.深澳坑溪河川水位鄰近道路高
度，道路排水無法排出。

3.106年度以前曾發生1次。

--

經 濟 部 水 利 署 第 10
河川局將於107年起
研議整治深澳坑溪，
並檢討堤岸高度，另
於107年7月17日辦
理第1次地方說明會，
相關改善將由經濟部
水利署第十河川局辦
理。

水利局

請區公所持續觀察，本局
無其他意見；另深澳坑溪
屬中央管區域排水，相關
改善將由經濟部水利署第
十河川局辦理。

建請解
除列管

五股區
35

1. 凌 雲 路 一 段
附近

2. 西 雲 路 88 巷
附近

3. 成 泰 路 二 段
91巷口附近

1.雨勢過大，日累積雨量達約
160mm。

2.多處發生積淹水。
3.104年8月蘇迪勒颱風(成洲大

淹水)事件。

--

1. 106 年 五 股 區 雨
水下水道、水利
溝渠暨其他排水
清 疏 整 理 工 程
106年7月及8月

2. 左列地點皆已完
成清疏，近期已
無積淹水情形。

水利局

請區公所持續觀察，本局
無其他意見；另都市計畫
外道路排水問題，後續請
洽道路主管機關或區公所。

未改善

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善35件、改善中5件、未改善7件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

三芝區
39

新 北 市 三 芝
區 台 二 線
17.4K

1.雨勢過大，日累積雨量達600mm。
2.側溝排水宣洩不及排水出口瓶頸

段。
3.造成共5棟建築物積淹水情形。

三 芝 區 公
所
1070212-
1070531

1. 107年3月開工
設置長約127m
排 水 W*h=2*2
箱涵。

2. 已於107年5月
31日竣工。

水利局

本案公所正發包辦理中，
本局無其他意見；另都
市計畫外道路排水側溝
問題，後續請洽道路主
管機關或區公所。

改善完成
建請解除

列管

金山區
43

金包里溪

1.雨勢過大，日累積雨量達450mm。
2.為積淹水情形發生。
3.造成建築物積淹水情形，共約60

棟。
4.該積淹水情行約3小時後即退去。

--

目 前 尚 持 續 觀 察
中 ， 惟 本 所 亦 會
不定期辦理清淤，
以維持河道暢通。
(107 年 度 清 淤 案
件已於107年4月
26日完工)

水利局

請區公所持續觀察，本
局無其他意見；另都市
計畫外道路排水問題，
後續請洽道路主管機關
或區公所。

未改善

金山區
44

月眉溪

1.雨勢過大，日累積雨量達450mm。
2.為積淹水情形發生。
3.造成建築物積淹水情形，共約30

棟。
4.該積淹水情行約4小時後即退去。

--

目 前 尚 持 續 觀 察
中 ， 惟 本 所 亦 會
不定期辦理清淤，
以維持河道暢通。
(107 年 度 清 淤 案
件已於107年4月
26日完工)

水利局

請區公所持續觀察，本
局無其他意見；另都市
計畫外道路排水問題，
後續請洽道路主管機關
或區公所。

未改善

萬里區
47

1.大鵬國小-
大 鵬 派 出
所

2.大 鵬 里 辦
公處

1.排水不良，河川溢淹，雨勢過大，
1小時雨量超過60mm。

2.因 當 日 雨 勢 過 大 ， 1 小 時 超 過
60mm；造成該區有嚴重淹水情
事。

3.造成建築物積淹水情形，共1棟。
造成里辦公處淹水約90公分。

4.106年度以前曾發生1次，101年5
月。

經 濟 部 水
利 署 第 十
河川局
106 年 4 月
17日
107 年 1 月
11日

右 岸 新 設 堤 防
200m
左 岸 新 設 堤 防
225m
易 淹 水 區 域 已 由
經 濟 部 水 利 署 第
十 河 川 局 局 部 改
善 完 成 ， 建 請 解
列。

水利局

係為豪大雨降雨強度已
超過該路段排水系統負
荷容量，公所已於當年
度加強清疏改善事宜後
續持續於觀察加強清疏。

改善完成
建請解除

列管

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善35件、改善中5件、未改善7件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 坡地災害事件調查說明：共計53件(已改善51件、改善中1件、未改善1件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

瑞芳區
11

102縣道16.3K
處

1.山崩，影響面積100平
方公尺，清理時間3天。

2.落石已阻斷雙向車道，
範圍約10米*10米。

3.106 年 度以 前曾 發 生1
次。

坡地崩落處已發文土地
所有權人（台電公司）
進行水土保持改善，目
前該公司尚無改善工程，
另催促私人地水土保持
改善非本所權責，應由
農業局卓處。

農業局
工務局

農業局:
非本局權責。
工務局:
請公所持續列管。

建請解除列
管

深坑區
24

土庫尖路75號
附近

1.山崩，影響面積100平
方公尺 清理時間2天。

2.106年7月29日尼莎颱
風致災，造成道路上邊
坡土石崩落。

3.道路毀損/中斷，約10
公尺。

深坑區公所

1. 105年6月30日先行搶
通。

2. 以錨筋及防護網。
3. 已於107年4月27日施

作完竣。

工務局
請公所依是否辦理復
建工程，研議改善。

改善完成
建請解除列

管

WCDR
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易致災地點調查說明
坡地易致災地點

★ 工務局107年山坡地住宅社
區安全檢查作業：52處

★ 本次各區公所提報：86件

土石流易致災地點

★ 農業局107年新北市土石流
潛勢溪流：234條

★ 本次各區公所提報：198件

水災易致災地點

★ 水利局107年新北市易積淹水
地點CCTV一覽表：共計877處

★ 本次各區公所提報：518件

說明：
1.公所提報件數包含自行額外提報 (無編號)件數。
2.公所提報水災件數已去除重複案件。

坡地易致災地點 土石流易致災地點 水災易致災地點

市府局處統計件數(有編號) 52 234 877

A 已提報件數 (有編號) 49 180 488

B 未提報件數 (有編號) 3 54 389

C 公所新增件數 (無編號) 36 17 28

D
其他(更改災害類型、
一潛勢溪流多點、一淹
水潛勢多點)

1 1 2

各區公所提報件數A+C+D 86 198 518

經彙整各區提報坡地、土石流、
水災易致災地點調查總計802處
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易致災地點調查說明

土石流易致災地點

★ 土石流潛勢溪流未提
報計有54件說明：

1. 無保全戶
2. 近5年來無災害紀錄
3. 保全戶無實際居住

水災易致災地點

★ 易積淹水CCTV未提
報計有389件說明：

1. 重複(已併入相同案件)
2. 已設抽水機(井)、施作

排水改善設施
3. 非淹水潛勢區
4. 已無積淹水情況
5. 瞬間雨量過大排水不及

，或排水溝遭阻塞導致
6. 其他

說明：其餘資料詳後資料

坡地易致災地點
★ 山坡地住宅社區未

提報計有3件說明：

1. 無保全戶，且非潛勢區
，建請解列

行政區 處

中和區 3

行政區 處 行政區 處 行政區 處

中和區 1 瑞芳區 3 平溪區 1

新莊區 1 泰山區 12 雙溪區 7

新店區 1 石碇區 4 貢寮區 6

汐止區 2 坪林區 2 萬里區 7

三峽區 2 石門區 1 烏來區 4

公所未提報統計共有446件

行政區 處 行政區 處 行政區 處

板橋區 57 汐止區 18 石碇區 4

三重區 36 三峽區 5 石門區 3

中和區 11 淡水區 2 八里區 10

新莊區 65 瑞芳區 1 萬里區 2

新店區 114 泰山區 13 烏來區 1

土城區 2 林口區 1

樹林區 35 深坑區 9

WCDR
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易致災地點調查說明

★ 農業局持續檢視公所提報資料中，另工務局、農業局、水利局針對其
中6處未提報提出建議進行說明：

★ 請公所檢視局處建議，若無意見是否依局處建議辦理。

編號 行政區 地址/路段 災害潛勢
類型 潛勢判斷 公所未提報說明 局處建議

9 中和區 圓通路369巷209號-
鳳凰城（松林清境） 坡地 中

無保全戶，且非潛勢
區，建請解列 工務局：

1. 三件皆屬106年山坡地
住宅社區B級

2. 有管理委員會屬山坡地
社區，不宜除列

24 中和區 忠孝街58巷16弄
15~33號-伯爵大帝 坡地 中

無保全戶，且非潛勢
區，建請解列

25 中和區
南山路236巷63弄
1~26號-邁阿密花園
廣場

坡地 中
無保全戶，且非潛勢
區，建請解列

新北
DF045 新莊區 丹鳳里 土石流 中 無保全戶

農業局：
保全戶20戶（實居92人）

新北
DF202 萬里區 中幅里 土石流 低 無保全戶

農業局：
保全戶4戶（實居16人）

702 新莊區 中正路(新泰路口～
福海街口) 水災 中 已新設排水設施改善 建議再觀察

公所未提報-局處建議
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易致災地點調查說明

★ 新北市易致
災地點各區
提報件數總
計802件。

★ 各災害潛勢
類 型 - 潛 勢
判斷詳如右
表。

★ 請相關單位
協助填列紅
底尚未填寫
潛勢等級，
如后說明。

行政區
坡地 土石流 水災

總計
高潛勢 中潛勢 低潛勢 確認中 高潛勢 中潛勢 低潛勢 持續觀察 高潛勢 中潛勢 低潛勢 確認中

板橋區 3 3
三重區 60 60
中和區 3 1 9 13
永和區 10 3 19 32
新莊區 3 6 3 3 15
新店區 20 11 5 10 3 7 56
土城區 1 3 1 17 22
蘆洲區 7 26 33
樹林區 1 1 2 3 5 4 16
汐止區 17 1 3 4 4 14 10 97 150
鶯歌區 1 5 14 20
三峽區 6 7 7 8 1 30 59
淡水區 1 4 1 2 1 1 2 17 19 48
瑞芳區 1 1 9 7 6 1 7 32
五股區 2 6 10 2 2 16 6 44
泰山區 1 2 2 5
林口區 2 1 2 1 6
深坑區 1 2 2 4 5 14
石碇區 3 1 2 3 9 18
坪林區 7 3 1 4 11 26
三芝區 2 2 1 2 1 2 2 12
石門區 1 11 12
八里區 1 9 24 34
平溪區 2 1 3 6
雙溪區 5 9 1 15
貢寮區 1 1 1 3
金山區 1 1 3 1 4 6 6 22
萬里區 1 11 2 14
烏來區 1 2 5 4 12

總計 15 56 9 6 53 53 91 1 107 74 331 6 802

公所已提報統計
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易致災地點調查說明
★ 請工務局坡地６處、五股區公所水災６處，相關單位協助填寫潛勢等級。

行政區 地址/路段 編號 災害潛勢類型 潛勢判斷

五股 4號越堤道(蘆洲往五股工業區方向 212 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 五股區四維路跟新莊區化成路中間的疏洪道 220 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 五號越堤道下去疏洪路上 221 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 疏洪一路疏洪十路交叉路口 222 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 自強路成泰路一段交叉路口 223 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 五工五路7號 214 水災 請公所協助填寫潛勢等級

五股 民義路一段157之22至31號-龍鳳花園社區 47 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級

五股 水碓九路59號4樓-台北我的家 48 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級

汐止 伯爵街14巷2弄2至8號-仁愛特區 49 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級

汐止 新台五路二段170至218號-江山萬里 51 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級

汐止 汐萬路一段418巷1弄1至17號-凱旋大地第九
期花園城堡百合區 52 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級

瑞芳 員山子路3之1~9號-黃金大鎮 50 坡地 請工務局協助填寫潛勢等級
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易致災地點調查-土石流災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

1 石門 乾華里 新北DF002 低 無保全戶
2 泰山 大科里 新北DF031 低 近5年來無災害紀錄
3 泰山 大科里 新北DF032 低 近5年來無災害紀錄
4 泰山 大科里 新北DF033 低 近5年來無災害紀錄
5 泰山 大科里 新北DF034 低 近5年來無災害紀錄
6 泰山 大科里 新北DF035 低 近5年來無災害紀錄
7 泰山 大科里 新北DF036 低 近5年來無災害紀錄
8 泰山 大科里 新北DF037 低 近5年來無災害紀錄
9 泰山 貴子里 新北DF038 中 無保全戶

10 泰山 貴子里 新北DF039 低 近5年來無災害紀錄
11 泰山 貴子里 新北DF040 低 近5年來無災害紀錄
12 泰山 明志里 新北DF041 低 近5年來無災害紀錄
13 泰山 明志里 新北DF042 低 近5年來無災害紀錄
14 新莊 丹鳳里 新北DF045 中 無保全戶

15 中和
錦盛里13鄰圓
通路305巷48
號

新北DF052 低 無保全戶
(已於105年3月遷移)

16 三峽 弘道里 新北DF062 低 無保全戶
17 三峽 有木里 新北DF079 低 無保全戶
18 新店 粗坑里 新北DF095 中 無保全戶

19 烏來 福山里北107
線8.9K 新北DF104 中 無-保全戶

無實際居住

20 烏來 福山里 新北DF105 低 無-保全戶
無實際居住

21 石碇 潭邊里 新北DF113 低 無保全戶
22 石碇 潭邊里 新北DF114 低 無人居住
23 石碇 烏塗里 新北DF116 低 無保全戶
24 石碇 烏塗里 新北DF118 低 無保全戶
25 坪林 水德里 新北DF127 低 無保全戶
26 坪林 水德里 新北DF129 低 無保全戶
27 雙溪 三貂里 新北DF135 持續觀察 無保全戶
28 雙溪 平林里 新北DF140 持續觀察 無保全戶

序
號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

29 雙溪 平林里 新北DF141 低 無保全戶
30 雙溪 外柑里 新北DF143 持續觀察 無保全戶
31 雙溪 外柑里 新北DF146 持續觀察 無保全戶
32 雙溪 泰平里 新北DF149 持續觀察 無保全戶
33 雙溪 泰平里 新北DF150 持續觀察 無保全戶
34 貢寮 和美里 新北DF151 持續觀察 無保全戶
35 貢寮 和美里 新北DF152 持續觀察 無保全戶
36 貢寮 雙玉里 新北DF153 低 無保全戶
37 貢寮 福隆里 新北DF154 低 無保全戶
38 貢寮 福隆里 新北DF155 低 無保全戶
39 貢寮 福連里 新北DF156 低 無保全戶
40 瑞芳 新峰里 新北DF159 低 無保全戶
41 瑞芳 猴硐里 新北DF171 持續觀察 無保全戶
42 瑞芳 南雅里 新北DF182 持續觀察 無保全戶
43 平溪 十分里 新北DF188 持續觀察 無保全戶
44 汐止 烘內里 新北DF190 持續觀察 無保全戶
45 汐止 東山里 新北DF198 低 無保全戶
46 萬里 溪底里 新北DF199 中 無保全戶
47 萬里 中幅里 新北DF202 低 無保全戶
48 萬里 中幅里 新北DF203 持續觀察 無保全戶
49 萬里 野柳里 新北DF206 低 無保全戶
50 萬里 野柳里 新北DF207 低 無保全戶
51 萬里 野柳里 新北DF208 低 無保全戶
52 萬里 大鵬里 新北DF210 低 無保全戶

53 烏來 忠治里 新北DF229 中 無-保全戶
無實際居住

54 烏來 信賢里 新北DF231 高 無-保全戶
無實際居住

★ 未提報計有54件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

1 八里 中華路三段左
轉長道坑 6 - 重複 與編號23地點相同

2 八里 米倉國小前方 11 - 重複 與編號16地點相同

3 八里 龍米路二段153
巷旁 17 - 重複 與編號10地點相同

4 八里 中山路二段588
巷12號 19 - 重複 與編號3地點相同

5 八里
博物館路202巷
污水處理廠後
方

24 - 重複 與編號13地點相同

6 八里 汛塘中華路口 28 - 重複 與編號5地點相同

7 八里 中山路二段540
巷(588巷) 29 - 重複 與編號2地點相同

8 八里 舊城路及中華
路 30 - 重複 與編號7地點相同

9 八里 中華路二段舊
城路 31 - 重複 與編號7地點相同

10 八里 八里區龍米路
一段 加油站前 33 - 重複 與編號15地點相同

11 三重 三民街重陽路
一段 41 - 重複

12 三重 三和路二段162
號 44 - 重複

13 三重 三和路四段 45 - 重複

14 三重
三陽路100巷3
弄27號、三陽
路134巷

47 - 重複

15 三重 中正南路114號 49 - 重複
16 三重 仁化街164號 57 - 重複
17 三重 介壽路41號 58 - 重複
18 三重 文化北路117號 59 - 重複

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

19 三重 正義北路(近正義
國小) 60 - 重複

20 三重 正義北路與信義
西街 61 - 重複

21 三重 正義北路37號與
信義西街 62 - 重複

22 三重 成功路與集成路 63 - 重複
23 三重 重安街 65 - 重複

24 三重 信義西街69號-
151號 67 - 重複

25 三重 重陽路一段44巷 69 - 重複
26 三重 重陽路三段7巷 70 - 重複
27 三重 重新路二段 71 - 重複

28 三重 重新路二段、正
義南、北路口 72 - 重複

29 三重 重新路五段317
巷口（二重地區）74 - 重複

30 三重 重新路四段2-
100號 75 - 重複

31 三重 福德南路與和平
街交叉路口 82 - 重複

32 三重
正義北路（自強
路一段至重新路
三段）

85 - 重複

33 三重
五華街、仁愛街
425巷、溪尾街
230巷

86 - 重複

34 三重 重新路五段317
巷 87 - 重複

35 三重 重新路四段88號 89 - 重複

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
36 三重 重新路一段44巷 90 - 重複

37 三重 重陽路二段（新北大
道一段至中正北路） 91 - 重複

38 三重 重陽路三段（中正北
路至安慶街） 92 - 重複

39 三重 自強路一段（三和路
二段至正義北路） 93 - 重複

40 三重
永安北路二段(三和
路4段390巷至仁華
街28巷）

94 - 重複

41 三重
光復路一段61巷(光
復路一段至五谷王北
街）

95 - 重複

42 三重 三重區重陽路二段1
號 107 - 重複

43 三重 重陽路一至三段 117 - 重複

44 三重 自強路一段與正義北
路的週邊 118 - 重複

45 三重 重陽路1段 119 - 重複
46 三重 自強路 120 - 重複

47 三峽 長泰街、中華路、介
壽路口 151 - 重複 與147、160重復

48 三峽 三峽區清水街291號 155 - 重複 與152重復

49 三峽 三峽區中正路一段
307號 157 - 重複 與146重復

50 三峽 三峽區中山路 底接
交流道口 158 - 重複 與145重復

51 三峽 介壽路與中華路路口 160 - 重複 與147、151重復
52 土城 土城區和平路38號 183 - 重複 與178重復

53 土城 土城區金城路二段
46巷 184 - 重複 與180重復

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

54 中和 中山路、莒光路
口 192 - 無積淹水情形，建請解列

55 中和 中興街135巷 194 - 無積淹水情形，建請解列

56 中和 仁愛、信義街一
帶 195 - 無積淹水情形，建請解列

57 中和 民富街底、員山
路581巷 197 - 無積淹水情形，建請解列

58 中和 立德街26巷5弄 198 - 無積淹水情形，建請解列
59 中和 南山路236巷 201 - 無積淹水情形，建請解列

60 中和 復興路中興街一
帶 202 - 無積淹水情形，建請解列

61 中和 宜安路35號對面 203 - 無積淹水情形，建請解列

62 中和 自立路64巷近台
64線 204 - 無積淹水情形，建請解列

63 中和 中正路167巷16
號 208 - 無積淹水情形，建請解列

64 中和 仁愛街85號 209 - 無積淹水情形，建請解列
65 石門 台二線八甲路口 266 低 重複271(台2線23K)
66 石門 老梅里9鄰 267 低 重複273
67 石門 台2線23.8K 270 低 重複271(台2線23K)

68 石碇 碇坪路一段38號 279 - 已併入提報表
(新北DF112範圍)

69 石碇 碇坪路2段48號 283 - 重複 和280重複

70 石碇 106乙線石崁路
段 284 - 已併入提報表

(新北DF112範圍)

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

71 石碇 小粗坑9-1號(新北
DF114範圍) 285 中 屬新北DF114潛勢溪

流請移除
72 汐止 新台五路二段73號 350 - 重複 與349座標相同
73 汐止 新台五路二段75號 351 - 重複 與349座標相同

74 汐止 大同路三段110號
(TOYOTA車廠) 367 - 重複 與299座標相同

75 汐止 民族六街5巷 368 - 重複 與310座標相同

76 汐止 忠孝東路434巷1弄
底 370 - 重複 與329座標相同

77 汐止
新台五路二段69號
~75號(新台五路橋
下)(仁愛路涵洞)

376 - 重複 與348座標相同

78 汐止 合順街74號1樓 380 - 重複 與369座標相同

79 汐止 汐止區國道一貨櫃
聯絡道 387 - 重複 與374座標相同

80 汐止 汐止區福德一路
310巷3弄11號1樓 388 - 重複 與353座標相同

81 汐止 汐止區民族六街5巷 389 - 重複 與310座標相同

82 汐止 汐止區橫科路407
巷涵洞內 391 - 重複 與299座標相同

83 汐止 新興路85巷6號 392 - 重複 與377座標相同

84 汐止 福德三路與中興路
交叉口 393 - 重複 與384座標相同

85 汐止 忠孝東路434巷1弄
底 394 - 重複 與329座標相同

86 汐止 中興路228巷3號;1
樓 406 - 重複 與304座標相同

87 汐止 新興路43號 412 - 重複 與352座標相同
88 汐止 忠孝東路434巷 415 - 重複 與329座標相同

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
89 汐止 大同路三段110號 420 - 重複 與299座標相同

90 板橋 中正路183巷口附
近 434 - 已無積水情況

91 板橋 中山路1段50巷口 435 - 已無積水情況

92 板橋 中山路1段與重慶路
口 436 - 已無積水情況

93 板橋 新興橋下平面道路 437 - 已無積水情況

94 板橋 大觀路1段與2段銜
接處 438 - 已無積水情況

95 板橋 文化路1段與漢生東
西路口 439 - 已無積水情況

96 板橋 僑中二街100巷至
102巷 440 - 已無積水情況

97 板橋 民族路34巷口 441 - 已無積水情況

98 板橋 湳仔溝板成路與大
觀橋口 442 - 已無積水情況

99 板橋 大仁街、中正路交
叉口 443 - 已無積水情況

100 板橋 中山路一段(市府門
口) 446 - 已無積水情況

101 板橋 中正路(板橋國中操
場周邊) 447 - 已無積水情況

102 板橋 中正路187號 448 - 已無積水情況

103 板橋 文化路、民生路口
(新埔捷運站) 449 - 已無積水情況

104 板橋 文化路、漢生東路
口 450 - 已無積水情況

105 板橋
文化路一段、民權
路口(雨水下水道改
善工程)              

451 - 已無積水情況

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

106 板橋 文化路二段、文化路二段
124巷口 452 - 已無積水情況

107 板橋 四川路一段325巷口(台電
公司門口) 453 - 已無積水情況

108 板橋 板城路11號、399之1號 455 - 已無積水情況

109 板橋 板新路(捷運施工) 456 - 已無積水情況

110 板橋 金門街與溪北路交叉路口 457 - 已無積水情況
111 板橋 長安街251巷~331巷口 458 - 已無積水情況

112 板橋 南雅南路二段21號(亞東
醫院地下道) 459 - 已無積水情況

113 板橋 浮洲橋下環河路 460 - 已無積水情況

114 板橋 海山路15號 461 - 已無積水情況

115 板橋 新北市板橋區435文藝特
區 462 - 已無積水情況

116 板橋 新北市板橋區環河西路(浮
洲橋到新海橋) 463 - 已無積水情況

117 板橋 萬板路、雙十路一段交叉
路口 464 - 已無積水情況

118 板橋 僑中二街與大觀路一段38
巷口(浮洲火車站前) 465 - 已無積水情況

119 板橋 綠堤街與中正路493巷口 466 - 已無積水情況

120 板橋 縣民大道與民生路口 467 - 已無積水情況

121 板橋 板橋區萬安路 468 - 已無積水情況

122 板橋 板橋區自強新村44-2號 469 - 已無積水情況

123 板橋 板橋區華江橋上橋處 慢
車道 470 - 已無積水情況

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

124 板橋 板橋區漢生東路文
化路一段交叉路口 471 - 已無積水情況

125 板橋 板橋區浮洲火車站 472 - 已無積水情況

126 板橋

大仁街14巷5號、
中正路大仁街交叉
路口、中正路大仁
街口、中正路187
號

473 - 已無積水情況

127 板橋 中山路、漢生西路
交叉口 474 - 已無積水情況

128 板橋 板橋區萬板橋下 475 - 已無積水情況

129 板橋 文化路一段萬坪公
園 476 - 已無積水情況

130 板橋 中山路與漢生東路
口 477 - 重複 與445重複

131 板橋 中山路一段 478 - 已無積水情況
132 板橋 雙十路二段239號 479 - 已無積水情況
133 板橋 中正路189號 480 - 已無積水情況

134 板橋 民權路與文化路一
段路口 481 - 已無積水情況

135 板橋 中山路 482 - 已無積水情況
136 板橋 市議會旁 483 - 已無積水情況
137 板橋 文化路１段311號 484 - 已無積水情況

138 板橋 中山路１段50巷26
號 485 - 已無積水情況

139 板橋 僑中二街120巷旁 486 - 已無積水情況
140 板橋 中山路與重慶路口 487 - 已無積水情況

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
159 泰山 磚雅厝25號 517 無潛勢 無潛勢
160 泰山 民生路與市民大道五段 518 高 重複 地點與504重複
161 烏來 溫泉街 529 - 重複.同521
162 淡水 中正東路2段69號前 553 - 重複 與537重覆
163 淡水 中正東路1段135號前 555 - 重複 與536重覆

164 深坑 北深路3段93巷底 565 -

水利局於災害應變中
心開設時即派抽水機
預置，近年均無積淹
水之情形

165 深坑 北深路1段112巷1弄 566 -
106年度辦理排水改
善後，尚無積淹水之
情形

166 深坑 文山路二段(近喜樂橋
橋頭) 569 -

106年度辦理排水改
善後，尚無積淹水之
情形

167 深坑 北深路一段110巷 570 - 重複566案

168 深坑 北深路二段107巷(白鷺
山莊) 571 - 重複565案

169 深坑 烏月路1號~39號附近 572 -
清除溝蓋上之樹葉雜
物後，尚無積淹水之
情形

170 深坑 北深路3段93巷75至77
號後方 574 - 重複565案

171 深坑 北深路與翠谷街口 575 -
107年度辦理排水改
善後，尚無積淹水之
情形

172 深坑 北深路3段93巷底 578 - 重複565案

173 新店 大豐里自立街、建國路
198巷 579 - 瞬間雨量過大，排水

不及

174 新店 公崙安光路.祥和路交流
道 580 - 瞬間雨量過大，排水

不及

175 新店 公崙里安光路15巷 581 - 瞬間雨量過大，排水
不及

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

141 板橋 湳仔ㄧ橋 488 - 已無積水情況
142 板橋 浮洲火車站 489 - 已無積水情況
143 板橋 中正路187號 490 - 已無積水情況

144 板橋 僑中一街124巷20
弄2號 491 - 已無積水情況

145 板橋
南雅南路二段及四
川路二段交叉路口
亞東醫院地下道

492 - 已無積水情況

146 板橋 民族路34巷 493 - 已無積水情況

147 林口 頂福里15鄰頂福81
號旁/北77-1區道 495 - 已併入提報表

(改為坡地)

148 泰山 新北大道五段與民
生路交叉口 505 高 重複 地點與504重複

149 泰山 泰林路二段與仁愛
路口 506 無潛勢 無潛勢

150 泰山 中山路、貴子路口 508 無潛勢 無潛勢
151 泰山 中山路、新生路口 509 無潛勢 無潛勢

152 泰山 中山路二段、民生
路口 510 高 重複 地點與504重複

153 泰山 中山路二段519號
(貴子路與中央路口) 511 無潛勢 無潛勢

154 泰山 中山路二段與漢口
街交叉口 512 無潛勢 無潛勢

155 泰山 中港南路200號 513 無潛勢 無潛勢

156 泰山 明志路二段7巷17
號 514 無潛勢 無潛勢

157 泰山 新五路上過楓江路 515 無潛勢 無潛勢
158 泰山 新北大道七段15巷 516 無潛勢 無潛勢

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢

判斷 公所未提報說明

194 新店 復興里民權路42巷 601 - 瞬間雨量過大，排水不及

195 新店 復興里民權路42巷
6弄 602 - 瞬間雨量過大，排水不及

196 新店 塗潭新潭路3段53
號上方拱橋 604 - 瞬間雨量過大，排水不及

197 新店 新和里新和活動中
心地下室 605 - 瞬間雨量過大，排水不及

198 新店 德安里安康路二段
247號山溝 608 - 已施作排水箱涵改善

199 新店 德安里康樂新村 609 - 已施作排水箱涵改善

200 新店 德安里康樂新村及
安康路二段247號 610 - 已施作排水箱涵改善

201 新店 安和路二段/  安和
路與安利街口 612 - 已施作滯洪改善

202 新店 安利街涵洞/  安利
街與永業路口 613 - 排水溝遭阻塞

203 新店 安平路涵洞/  安平
路高速公路橋下 614 - 排水溝遭阻塞

204 新店 中央6、7、8街底 618 - 排水溝遭阻塞

205 新店 中正路700巷與環
河路口(大鵬新城) 619 - 瞬間雨量過大，排水不及

206 新店 中生路 620 - 由農業局施作水保改善

207 新店
中安大橋機車迴轉
道(往安和方向的橋
頭)

621 - 瞬間雨量過大，排水不及

208 新店
中興路2段高速公路
交流道口(中興路車
行地下道)

622 - 重複 同615

209 新店 北宜路二段與明山
路交叉口 623 - 瞬間雨量過大，排水不及

210 新店 平廣路一段170巷 624 - 瞬間雨量過大，排水不及

序號 行政
區 地址/路段 編號 潛勢

判斷 公所未提報說明

176 新店 公崙里安康路2段.安忠路路口 582 - 已施作排水箱涵改善

177 新店 公崙里安康路2段107巷中間 583 - 已施作排水箱涵改善

178 新店 日興里安康路三段515號 584 - 瞬間雨量過大，排水
不及

179 新店 日興里安康路三段698號 585 - 瞬間雨量過大，排水
不及

180 新店 安和里安和路二段141號 586 - 已施作滯洪改善

181 新店 百福里三民路143巷2號地下室 587 - 瞬間雨量過大，排水
不及

182 新店 屈尺自強路梅花湖景觀公園下
方附近 588 - 瞬間雨量過大，排水

不及

183 新店 屈尺頂石厝路底 589 - 瞬間雨量過大，排水
不及

184 新店 直潭渡船頭沿岸 590 - 瞬間雨量過大，排水
不及

185 新店 長春里香坡A區下方坍塌 591 - 水保類，非積淹水

186 新店 青潭里北宜路2段17巷口、2段
長春路口、竹林路2巷口 592 - 排水溝遭阻塞

187 新店 員潭里北宜路二段266巷 593 - 瞬間雨量過大，排水
不及

188 新店 員潭里北宜路二段294巷 594 - 瞬間雨量過大，排水
不及

189 新店 員潭里北宜路二段328巷 595 - 瞬間雨量過大，排水
不及

190 新店 柴埕里柴埕路22巷 596 - 瞬間雨量過大，排水
不及

191 新店 柴埕里柴埕路60巷 597 - 瞬間雨量過大，排水
不及

192 新店 粗坑新烏路1段50巷 598 - 瞬間雨量過大，排水
不及

193 新店 復興里北新路三段211巷 600 - 瞬間雨量過大，排水
不及

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢

判斷 公所未提報說明

229 新店 安樂街 643 - 瞬間雨量過大，排水不及

230 新店 安興路25號(安康高
中) 644 - 瞬間雨量過大，排水不及

231 新店 安豐路1號至54號
轉角 645 - 瞬間雨量過大，排水不及

232 新店 成功湖 646 - 瞬間雨量過大，排水不及

233 新店 自強路、自強路19
巷口、74巷口 647 - 已施作排水改善

234 新店 車子路137號布佬
廚房巷口 648 - 瞬間雨量過大，排水不及

235 新店 青潭堰 649 - 瞬間雨量過大，排水不及

236 新店 柴埕路36巷15號 650 - 瞬間雨量過大，排水不及

237 新店 海會寺 651 - 瞬間雨量過大，排水不及

238 新店
復興路 北新路三段
交叉路口(橋狹)(32
號至80巷)

652 - 瞬間雨量過大，排水不及

239 新店 渡船頭 653 - 瞬間雨量過大，排水不及

240 新店 渡船頭遺址 654 - 瞬間雨量過大，排水不及

241 新店 新和街活動中心 655 - 瞬間雨量過大，排水不及

242 新店 新潭路一段2號 656 - 瞬間雨量過大，排水不及

243 新店 溪州部落前籃球場 657 - 重複 同599

244 新店 廣興路 658 - 重複 同607

245 新店 燕子湖 659 - 重複 同607

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢
判斷 公所未提報說明

211 新店 民權路127巷(排水
改善工程)                  625 - 瞬間雨量過大，排水不及

212 新店 永安街109巷 626 - 瞬間雨量過大，排水不及
213 新店 安一路與車子路口 627 - 瞬間雨量過大，排水不及

214 新店 安平便道(安平路35
巷4號)                      628 - 重複 同614

215 新店 安平路35巷4號旁
涵洞 629 - 重複 同614

216 新店 安光路與安民街3巷
口 630 - 瞬間雨量過大，排水不及

217 新店 安和路二段、安利
街口 631 - 重複 同612

218 新店 安和路三段、新和
街口 632 - 瞬間雨量過大，排水不及

219 新店 安忠路57巷53號 633 - 瞬間雨量過大，排水不及

220 新店 安忠路景文科大門
口 634 - 瞬間雨量過大，排水不及

221 新店 安康路二段、安民
街口 635 - 重複 同583

222 新店 安康路二段中華電
信前 636 - 瞬間雨量過大，排水不及

223 新店 安康路二段國安局
前 637 - 已施作排水箱涵改善

224 新店 安康路三段660巷 638 - 已施作排水改善

225 新店 安康路三段696號
(排水改善工程)         639 - 已施作排水改善

226 新店 安康路與安忠路口
(地區排水改善工程) 640 - 已施作排水改善

227 新店 安康路與車子路口 641 - 瞬間雨量過大，排水不及

228 新店 安業街與安利街隧
道 642 - 重複 同612

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢

判斷 公所未提報說明

264 新店 北新橋自行車道 678 - 瞬間雨量過大，排水不及
265 新店 安和路三段31號 679 - 瞬間雨量過大，排水不及

266 新店 中興路 中正路附近
的地下道 680 - 重複 同615

267 新店 民族路江臨派出所
附近 681 - 瞬間雨量過大，排水不及

268 新店 北新路與捷運總站
大樓前 682 - 瞬間雨量過大，排水不及

269 新店 安康路、安民路口 683 - 重複 同582

270 新店 安和路二段166號
的對向車道 684 - 已施作滯洪改善

271 新店 安業及安利路交叉
口的隧道 685 - 已施作滯洪改善

272 新店
新北環快新店與中
永和區交界處的橋
面下

686 - 瞬間雨量過大，排水不及

273 新店 安業街 687 - 瞬間雨量過大，排水不及
274 新店 安康路二段214號 688 - 已施作排水箱涵改善

275 新店 安康路二段341巷
(康樂新村) 689 - 已施作排水箱涵改善

276 新店 安和路 690 - 瞬間雨量過大，排水不及

277 新店 安康路二段往三段
方向 691 - 瞬間雨量過大，排水不及

278 新店 仁康醫院(安康路2
段317號) 692 - 瞬間雨量過大，排水不及

279 新店 安康路二段/安忠路
口 693 - 重複 同582

280 新店 安康路二段/安祥路 694 - 瞬間雨量過大，排水不及

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢
判斷 公所未提報說明

246 新店 環河車行地下道(環
河路左轉北新路口) 660 - 重複 同617

247 新店 環河路自行車道 661 - 重複 同617

248 新店 環河路靠近秀朗橋
下 662 - 重複 同617

249 新店 灣潭路65號 663 - 重複 同651
250 新店 安忠路2號前 664 - 重複 同582

251 新店 安平路35巷4號旁
涵洞 665 - 重複 同614

252 新店 安光路與安民街3巷
口 666 - 瞬間雨量過大，排水不及

253 新店 民權路42巷內矽谷
科學園區警衛室旁 667 - 瞬間雨量過大，排水不及

254 新店 安和路二段
HOMEBOX賣場前 668 - 已施作滯洪改善

255 新店 中正路468號 669 - 瞬間雨量過大，排水不及

256 新店 安和路二段
homebox 670 - 已施作滯洪改善

257 新店 北新路三段53之2
號 671 - 瞬間雨量過大，排水不及

258 新店 環河路121號 672 - 瞬間雨量過大，排水不及

259 新店 安祥路69巷2弄22
號1樓 673 - 瞬間雨量過大，排水不及

260 新店 新烏路一段105巷
19號 674 - 瞬間雨量過大，排水不及

261 新店 僑信路38巷7號 675 - 瞬間雨量過大，排水不及
262 新店 新潭路 676 - 瞬間雨量過大，排水不及
263 新店 安祥路下半段 677 - 瞬間雨量過大，排水不及

★ 未提報計有389件
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序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

299 新莊 大漢橋新海橋中間 716 低 瞬間雨量過大，排水
不及

300 新莊 中山路、思源路口 717 中 瞬間雨量過大，排水
不及

301 新莊 中山路一段、化成
路口 718 中 重複 同編號712

302 新莊 中正路441號 719 低 已無積水情況

303 新莊
中正路510號(輔仁
大學周邊排水改善
工程)

720 低 瞬間雨量過大，排水
不及

304 新莊 中原路347號 721 低 已無積水情況

305 新莊 中港大排 722 低 瞬間雨量過大，排水
不及

306 新莊 丹鳳街60巷及78巷
底 723 低 已設置抽水井

307 新莊
化成路(洲仔尾界溝
新北大道既有箱涵
清淤工程)       

724 低 瞬間雨量過大，排水
不及

308 新莊 化成路、疏洪西路
口 725 低 瞬間雨量過大，排水

不及
309 新莊 四維路 726 低 已無積水情況
310 新莊 民本街、西盛街 727 低 已無積水情況
311 新莊 幸福路中港路口 728 低 已無積水情況
312 新莊 明智街5號 729 低 已無積水情況

313 新莊 思源路32號(大漢橋
下思源路) 730 低 瞬間雨量過大，排水

不及

314 新莊 捷運頭前庄站出口
至復興路二段 731 低 瞬間雨量過大，排水

不及

315 新莊 堤外便道大漢橋與
新海橋中間 732 低 瞬間雨量過大，排水

不及

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
281 新店 安康路二段247號 695 - 已施作排水箱涵改善

282 新店 安康路一段和安業
街口 696 - 瞬間雨量過大，排水

不及

283 新店 安平涵洞(安平路
23-1號) 697 - 排水溝遭阻塞

284 新店 安和路2段/安利街
口 698 - 重複 同582

285 新店 復興路80巷底 700 - 重複 同616
286 新店 寶安街42號 701 - 排水溝遭阻塞

287 新莊 中正路(新泰路口～
福海街口） 702 中 已新設排水設施改善

288 新莊 福營路(福營消防分
隊) 703 低 排水改善工程完工

289 新莊 思源路(38號～中正
路口) 705 低 瞬間雨量過大，排水

不及

290 新莊 化成路(化成抽水站
周邊) 706 低 瞬間雨量過大，排水

不及
291 新莊 頭興街(3巷～13巷) 707 低 已無積水情況
292 新莊 三和路17號～37號 708 中 重複 同編號714

293 新莊 環漢路17號越堤道
至19號越堤道路 709 低 瞬間雨量過大，排水

不及

294 新莊 丹鳳街61巷1弄 710 低 瞬間雨量過大，排水
不及

295 新莊 中正路706～708號
前 711 低 已有新增設四處直落

式格柵

296 新莊 （新北大道）中山
路一段、化成路口 712 中 瞬間雨量過大，排水

不及

297 新莊 9號越堤道至重新橋 713 低 瞬間雨量過大，排水
不及

298 新莊 三泰路(輔大周美堂
周邊) 715 中 瞬間雨量過大，排水

不及

★ 未提報計有389件



WCDR
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

334 新莊 思源路10-30號 751 低 瞬間雨量過大，排水
不及

335 新莊 中正路與新泰路口 752 低 已有增設抽水機

336 新莊 民生街新北大道五
段交叉路口 753 低 瞬間雨量過大，排水

不及

337 新莊 17號越堤道環漢路
上 754 低 瞬間雨量過大，排水

不及

338 新莊

西盛環保河濱公園
靠近399號及西盛
水門環漢路地區支
越堤道、環漢路三
段1號

755 低 瞬間雨量過大，排水
不及

339 新莊 三和路 756 中 重複 同編號714
340 新莊 17號越堤道 757 低 重複 同編號709
341 新莊 19號越堤道 758 低 重複 同編號709

342 新莊 瓊林路61-3號 759 低 瞬間雨量過大，排水
不及

343 新莊 三和路 一帶 760 中 重複 同編號714

344 新莊 堤外便道19號、21
號越堤道 761 低 重複 同編號709

345 新莊 瓊林南路 762 低 瞬間雨量過大，排水
不及

346 新莊
中正路思源路交叉
路口中油加油站門
口

763 低 瞬間雨量過大，排水
不及

347 新莊 中正路710號鳳祥
社區 764 低 瞬間雨量過大，排水

不及
348 新莊 三和路17號之8 765 中 重複 同編號714
349 新莊 中正路與新泰路口 766 中 重複 同編號752
350 新莊 三和路56號 770 低 重複 同編號714

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明

316 新莊 富國路福營國中 733 低 已無積水情況

317 新莊 新北大道、思源路
口 734 中 重複 同編號717

318 新莊 新莊路751巷底 735 低 已無積水情況
319 新莊 新樹路(新樹地下道) 736 低 已有固定式抽水機
320 新莊 新樹路85巷24號 737 低 已無積水情況

321 新莊 新樹路85巷3弄16
號 738 低 已無積水情況

322 新莊 壽山路 往龜山方向 739 低 已無積水情況

323 新莊 頭興街頭前重重劃
區 740 低 已無積水情況

324 新莊
環河路379號(塔寮
坑抽水站增設舌閥
工程)              

741 低 已無積水情況

325 新莊 環河路395號 742 低 已無積水情況

326 新莊 豐年街124巷底 743 低 瞬間雨量過大，排水
不及

327 新莊 瓊林路208號-新樹
路 744 低 瞬間雨量過大，排水

不及

328 新莊 瓊泰路85號(瓊泰活
動中心) 745 低 瞬間雨量過大，排水

不及

329 新莊 龍安街259號水溝
水淹至1樓 746 低 瞬間雨量過大，排水

不及
330 新莊 新莊區三和路56號 747 中 重複 同編號714

331 新莊 新莊區思源路32號
自來水公司到東元 748 低 瞬間雨量過大，排水

不及

332 新莊 龍安路292巷 749 低 瞬間雨量過大，排水
不及

333 新莊 中正路441號 750 低 瞬間雨量過大，排水
不及

★ 未提報計有389件
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
371 樹林 保安街三段1巷附近 809 - 已非淹水潛勢區

372 樹林 保安街與鎮前街交叉
口(保安地下道) 810 高 重複 刪除(與785重複)

373 樹林 備內街、大安路口 811 - 已非淹水潛勢區
374 樹林 新興街37巷 812 - 已非淹水潛勢區

375 樹林 樹林區佳園路三段
101巷 813 - 已非淹水潛勢區

376 樹林 樹潭街、武林街 814 - 已非淹水潛勢區
377 樹林 中華路185號前 815 - 已非淹水潛勢區

378 樹林
樹林區保安街一段與
鎮前街地下道(保安地
下道)

816 高 重複 刪除(與785重複)

379 樹林 樹林區佳園路3段101
巷56號 817 - 已非淹水潛勢區

380 樹林
樹林區保安街一段與
鎮前街地下道(保安地
下道)

818 高 重複 刪除(與785重複)

381 樹林 樹林區南園里佳園路3
段99巷 819 - 已非淹水潛勢區

382 樹林 佳園路、學成路路口 820 - 已非淹水潛勢區
383 樹林 佳園路145巷 821 - 已非淹水潛勢區

384 樹林 中山路二段中山地下
道 822 高 重複 刪除(與790重複)

385 樹林 佳園路三段 823 - 已非淹水潛勢區
386 樹林 大安路底往山佳方向 824 - 已非淹水潛勢區
387 樹林 柑園街一段135號 825 - 已非淹水潛勢區
388 樹林 三俊街一直到三德街 826 - 已非淹水潛勢區

389 樹林 佳園路三段195號前
(JK車體美容前) 828 - 已非淹水潛勢區

序號 行政區 地址/路段 編號 潛勢判斷 公所未提報說明
351 新莊 化成路403巷 772 中 重複 同編號704

352 瑞芳 濱二路70~71號 775 -
已完成改善排水系統，
且3年未發生積淹水
情事

353 萬里 萬里區內崁2號之5 783 - 無保全戶
354 萬里 磺潭里清水路 784 - 無保全戶

355 樹林 光榮街和保安街2、
3段 789 - 已非淹水潛勢區

356 樹林 備內街1巷 791 - 已非淹水潛勢區
357 樹林 西圳街一段118巷 792 - 已非淹水潛勢區
358 樹林 三德街56號 793 - 已非淹水潛勢區
359 樹林 三俊街199巷 795 - 已非淹水潛勢區
360 樹林 大安路與俊英街口 796 - 已非淹水潛勢區

361 樹林 中山路與大安路交
叉口(中山地下道) 797 高 重複 刪除(與790重複)

362 樹林 中山路與中和街交
叉口(山佳地下道) 798 高 重複 刪除(與786重複)

363 樹林 中正路與大安路交
叉口 799 - 已非淹水潛勢區

364 樹林 光武街雙側 801 - 已非淹水潛勢區

365 樹林 西圳街二段（西園
里） 802 - 已非淹水潛勢區

366 樹林 佳園路三段、學成
路口 803 - 已非淹水潛勢區

367 樹林 佳園路三段、學勤
路口 804 - 已非淹水潛勢區

368 樹林 和平街59號 805 - 已非淹水潛勢區

369 樹林 俊英街219巷(排水
溝) 807 - 已非淹水潛勢區

370 樹林 保安街一段與豐林
街口 808 - 已非淹水潛勢區

★ 未提報計有389件
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 元煥企業有限公司 民生物資類

新北市板橋區107年度防災民生物資(睡袋、帳篷、
枕頭)開口合約 板橋區

107年新北市石碇區急難民生用品優先供應合約書 石碇區

107年度天然災害災害救助緊急搶救及復建(民生物
資-運動服) 八里區

2 多崙多食品企業社 民生物資類
107年度採購防災物資案(寢具類) 五股區

107年度災時民生物資採購案
(天然災害救助緊急搶救及復建開口合約) 泰山區

3
黑白毛小吃店

民生物資類

107年度新北市雙溪區公所天然災害-臨時避難收
容處所民生物資熱食合約書 雙溪區

救災物資(熟食餐點)開口契約 貢寮區 57

★ 民生物資類：統計共有3間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
★ 107年度各區公所開口合約簽訂分為民生物資類、工程類、交通運輸類、其他類

(綠美化、資通設備、收容)等4大類，經檢視共有38間廠商有重複簽訂情形。
★ 建議未來各區公所簽訂合約可參考檢視結果，評估開口合約廠商能量是否足夠因

應或調度之情形。
★ 說明如下：

WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 慧榮營造股份有限公司 工程類

107年度三重區(第1~3區)道路路面養護及改善工
程(開口契約)-第1區 三重區

107年度深坑區道路路面養護及改善工程（開口合
約） 深坑區

2 磐碩營造股份有限公司 工程類

107年度三重區(第1~3區)道路路面養護及改善工
程(開口契約)-第3區 三重區

107年度土城區路面1999暨路平坑洞緊急填補及巡
查工程 土城區

3 冠八營造股份有限公司 工程類
107年度永和區轄內道路路面養護及改善工程 永和區

107年度新北市林口區公所轄內道路維護工程（開
口合約） 林口區

4 佳宇環保實業有限公司 工程類

107年度永和區轄內瓦磘溝及周邊排水設施清淤工
程 永和區

107年度新北市淡水區市管河川、區排維持河道暢
通及環境整理等工程(開口合約) 淡水區

5 直大水電工程有限公司 工程類
107年路燈裝設及維修工程(開口合約) 新莊區

107年度轄內地下道抽水機具管理維護 樹林區
58

★ 工程類：統計共有14間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明



WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

6 鳳凰營造有限公司
工程類

新店區107年度道路橋梁及附屬設施改善工程(第1
區)

新店區
新北市新店區107年度災害緊急搶修及復建工程(第
3區)

107年度深坑區天然災害搶修及復建工程 深坑區

107年度坪林區天然災害搶災搶險及復建工程開口
契約 坪林區

107年烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)

烏來區107年度烏來區天然災害緊急搶修工程(開口合約)

其他類
-綠美化類

107年度烏來區搶災及綠美化案(開口合約)

7 立向營造有限公司 工程類
107年度新北市土城區道路維護工程(第2區) 土城區

107年度五股區道路路面養護及改善工程 五股區

59

★ 工程類：統計共有14間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明

WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

8 威華營造股份有限公司 工程類

107年度新北市土城區人行道橋梁及道路附屬設施
急需工程(第2區)

土城區
107年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶
修工程

107年度天然災害預防緊急搶修及復建工程 樹林區

9 震讚營造有限公司 工程類

新北市土城區107年度市管區域排水維持河道通暢
及環境整理等工程 土城區

蘆洲區107年度雨水下水道清疏工程-開口合約 蘆洲區

10 敏佑營造有限公司 工程類
107年全區公共設施維護改善工程 樹林區

107年度災害搶災及復建工程(開口合約)(甲區) 三峽區

11 泉億營造有限公司
工程類

107年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程
（開口合約） 淡水區

107年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程
（開口合約）（第1區、淡海新市鎮及周邊區域） 淡水區

其他類
-綠美化類

新北市三芝區107年度綠美化(含災害期間搶災)工
程開口合約 三芝區

60

★ 工程類：統計共有14間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明



WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

12 億建營造有限公司 工程類

107年度深坑區市管區域排水維持河道暢通及環境
整理等工程（開口契約）

深坑區
107年度深坑區排水及雨水下水道設施維護改善工
程（開口契約）

平溪區107年度災害搶險搶修工程 平溪區

13 巧聖營造有限公司 工程類

107年度雙溪區道路橋梁附屬設施改善工程(開口合
約)契約書 雙溪區

107年度貢寮區轄內道路維護工程(開口契約) 貢寮區

14 日鑫營造有限公司 工程類

107年度新北市金山區轄內災害緊急搶修及復建工
程 金山區

107年度萬里區道路橋梁及附屬設施改善等工程

萬里區107年度新北市萬里區水利工程含瑪鋉溪水質水量
保護區水資源與回饋

107年新北市萬里區天然災害緊急搶修復建工程、
治山防洪及農路零星改善工程

61

★ 工程類：統計共有14間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明

WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 臺北汽車客運股份有限
公司 交通運輸類

新北市板橋區公所災害應變中心調用客運車輛協議
書 板橋區

新北市中和區災害應變中心調用客運車輛契約書 中和區

新北市土城區災害應變中心調用客運車輛 土城區

2 三重汽車客運股份有限
公司 交通運輸類

新北市三重區公所調用客運車輛開口契約 三重區

新北市蘆洲區107年度災害應變中心調用客運車輛
契約書 蘆洲區

3 世界聯合通運有限公司 交通運輸類

107年新北市永和區新巴士路線委託營運服務 永和區

新北市泰山區107年度災害支援車輛開口合約 泰山區

新北市坪林區災害應變中心107年度調用客運車輛
協議開口合約 坪林區

4 世豪通運有限公司 交通運輸類

新北市新莊區公所調用客運車輛協議開口合約 新莊區

107年度新北市汐止區公所救災租用交通工具開口
契約案 汐止區

107年新北市巴士林口區委託民間服務案 林口區

5 指南汽車客運股份有限
公司 交通運輸類

新北市淡水區公所防災運輸協議書 淡水區

新北市五股區公所調用客運車輛辦理疏運任務 五股區 62

★ 交通運輸類：統計共有10間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

6 淡水汽車客運股份有限
公司 交通運輸類

新北市淡水區公所防災運輸協議書 淡水區

107年度災害應變中心調用客運車輛協議書 石門區

7 瑞鋐通運有限公司 交通運輸類
新北市瑞芳區公所緊急支援車輛(開口)契約書 瑞芳區

107年新北市貢寮區新巴士路線委託營運服務 貢寮區

8 基隆汽車客運股份有限
公司 交通運輸類

新北市瑞芳區公所緊急支援車輛(開口)契約書 瑞芳區

107年度新北市金山區災害應變中心調用客運車輛 金山區

新北市萬里區107年災害應變中心調用客運車輛協
議書 萬里區

9 小馬通運有限公司 交通運輸類
107年度災害應變中心調用客運車輛協議書 石門區

107年度災害應變中心調用客運車輛協議書 八里區

10 甲天下通運有限公司 交通運輸類

107年度天然災害防災疏散避難巴士開口合約契約
書 雙溪區

新北市萬里區107年災害應變中心調用客運車輛協
議書 萬里區
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★ 交通運輸類：統計共有10間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明

WCDR

編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 全豐國際設計有限公司 其他類
-綠美化類

107年度新北市板橋區樹木搶災及零星綠美化工程(
第一區) 板橋區

107年度新北市中和區市容環境景觀綠美化改善
（開口合約 中和區

2 喆園有限公司 其他類
-綠美化類

107年度三重區公園(1、2、3區)植栽養護暨樹木
搶災勞務開口合約-3區

三重區
107年度三重區公園(4、5、6區)植栽養護暨樹木
搶災勞務開口合約-4區
新莊區公園環境與綠化維護開口合約(第4區)(開口
合約) 新莊區

3 甲運工程有限公司 其他類
-綠美化類

107年度三重區 (二區) 人行道植栽養護暨樹木災害
搶修勞務採購(開口合約) 三重區

107年度新北市新店區公園、綠地、廣場及道路綠
美化(含搶救災)工程-第1區(北新路以東) 新店區

107年度三峽區公園綠地廣場道路綠美化及搶災工
程(開口契約) 三峽區

4 詠富景觀有限公司 其他類
-綠美化類

107年度新北市永和區行道樹樹型整姿修剪及緊急
搶災勞務採購開口契約 永和區

107年度新北市土城區路樹災害防治搶救及緊急案
件處理工程

土城區
107年度新北市土城區公園廣場搶災工程

新北市鶯歌區107年道路等綠美化維護暨災害緊急
處理案(開口契約-C標) 鶯歌區 64

★ 其他類-綠美化類：統計共有7間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

5 耀立企業社 其他類
-綠美化類

新莊區道路綠地景觀維護及綠化搶災(第1區) (開口
合約) 新莊區

新莊區道路綠地景觀維護及綠化搶災(第2區) (開口
合約) 新莊區

新北市鶯歌區107年道路等綠美化維護暨災害緊急
處理案(開口契約-A、B標)-B標 鶯歌區

6 華溱園藝有限公司 其他類
-綠美化類

106年度樹林區公園綠美化維養護工程(開口合約)
後續擴充

樹林區106年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程(
開口合約)後續擴充

107年度樹林區綠美化搶救災及復建工程

新北市汐止區107年度綠美化工程暨路樹災害緊急
搶救災工程 汐止區

7 景翔園藝設計有限公司 其他類
-綠美化類

106年度新北市石門區綠美化工程(開口合約) (後續
擴充) 石門區

2018年新北市金山區綠美化工程 金山區

65

★ 其他類-綠美化類：統計共有7間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 博星資訊有限公司 其他類
-資通設備類

107年新北市樹林區公所資訊設備管理委外服務案 樹林區

107年度資訊設備管理委外服務案 瑞芳區

107年度網站管理委外服務案 林口區

107年度中文共同框架網站維護與資訊設備管理服
務合約書 平溪區
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 虹橋民宿 其他類
-收容(旅宿)

新北市三芝區災害應變中心民眾收容支援協議書 三芝區

新北市石門區107年防災旅宿業開口合約 石門區

2 怡美賓館 其他類
-收容(旅宿)

新北市石門區107年防災旅宿業開口合約 石門區

107年度天然災害災民收容站救濟物資採購案(旅館
)開口合約 金山區

3 萬里仙境會館股份有限
公司

其他類
-收容(旅宿)

107年度天然災害災民收容站救濟物資採購案(旅館
)開口合約 金山區

新北市萬里區災害應變中心增設旅館收容合約 萬里區

★ 其他類-資通設備類：統計共有1間開口合約廠商重複。

★ 其他類-收容(旅宿)：統計共有3間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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填報防救災資源資料庫說明

序號 分類主項 分類次項 分類細項 數量 資源來源

1 人員 協勤民力 睦鄰救援隊 82 區公所
２ 車船資料 一般車輛 大客車(20人座以下) 2 欣東通運有限公司
３ 車船資料 一般車輛 大客車(21人座以上) 1 欣東通運有限公司
4 車船資料 一般車輛 大客車(20人座以下) 2 汎美交通股份有限公司
5 車船資料 一般車輛 大客車(21人座以上) 1 汎美交通股份有限公司
6 車船資料 一般車輛 大貨車 3 百匯營造股份有限公司
7 車船資料 一般車輛 大貨車 6 億巨營造工程股份有限
8 車船資料 一般車輛 大貨車 2 得原營造有限公司
9 車船資料 一般車輛 大貨車 2 普億營造有限公司

10 車船資料 一般車輛 小貨車 2 區公所
11 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 手提強力照明燈 20 區公所
12 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 個人無線電對講機 20 區公所
13 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 應變通訊系統基地台 1 區公所
14 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 手持衛星行動電話 1 區公所
15 特殊救災機械 道路工程機具 挖土機 2 億巨營造工程股份有限公司
16 特殊救災機械 道路工程機具 挖土機 2 得原營造有限公司
17 特殊救災機械 道路工程機具 挖土機 2 普億營造有限公司

★ 區公所須將107年度開口合約廠商資料及區公所自有資源填報防救災資源
資料庫，並於8月3日前回傳下列表格，後續將檢視資料庫填報情形。

• 備註說明：請依主分類(6大類)-->次分類(34項)-->細分類(288項)方式逐筆填寫，並以實際數量為主。
• 資源來源：請說明來處本身資源或開口合約廠商。

範例
說明

WCDR

8月預定工作報告
 林口區(8/8)、八里區辦理水災災害兵棋推演

 協助金山區中央現地訪視EOC掛圖更新

 持續推動整合型及自主型防災社區

 修訂市級地區災害防救計畫

 持續繪製防災避難看板設置圖面
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 辦理防災社區認證書面、實地審查與複審作業



按一下以編輯母片標題樣式
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四、國際災例分析

西日本豪雨事件

70
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事 件 描 述
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• 時間： 2018年6月28日至7月9日
• 地點：日本中西部
• 事件描述：根據日本氣象廳的資料顯示，今年第7號颱風「巴

比侖」，於當地時間 6/29 10：05am 增強為輕度颱風，接近
九州之後，因連日豪雨造成西日本多條河川氾濫、土石流，目
前死亡192人，62人失蹤。(資料蒐集截至7/13)

巴比侖颱風路徑
日本氣象廳發佈大雨(土石流)警戒警報

資料來源：日本氣象廳http://www.jma.go.jp/jma/index.html、NHK
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事 件 描 述

72資料來源：維基百科，https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B47%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8
內閣府， http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/300714_h30typhoon7_01.pdf
協力團隊繪製

28-29日 巴比倫颱風形成，朝日本行進。

7月2-5日
梅雨鋒面原滯留北海道
，7月降雨量超過年平均
值，太平洋高壓朝東南
方前進，梅雨鋒面南下
。

7月3-5日
西日本受颱風影響，3至5日已持續降雨。

7月5-9日
颱風與梅雨鋒面交互影響，集
中降雨，進而發生坡地災害。 地點 累積降雨量

高知縣安芸郡馬路村 1852.5mm

高知縣長岡郡本山町 1694mm

高知縣香美市(繁藤) 1389.5mm

德島縣那賀郡那賀町 1365mm

高知縣香美市(大枥) 1364.5mm
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事 件 描 述
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災 情 描 述
人員傷亡

1. 遇難者達到200人(淹水面積超過全區4分之1的岡山縣倉敷市真備町
地區，其遇難者達到50人。)

2. 35人失聯。
3. 疏散人數超過7千人。

房屋 1. 住宅全毀216棟、半毀 174棟。
2. 房屋淹水樓地板以上淹水9780棟。

停水 截至12日正午，廣島縣和岡山縣等約23萬5千戶仍在停水。

鐵路
1. 鐵路設施，涉及JR西日本等27條路線的100處以上。
2. 部分路線橋樑沖毀。
3. 多處路段預計至少須停運修整1個月以上。

古蹟 具400多年歷史、有「日本國寶」之稱的古蹟彥根城亦有石牆現崩塌。

農林業和水産業
的受損 損失金額達到110億9千萬日元。(日本農林水産省統計)

其他 日本知名獺祭酒廠遭水浸，有30萬支清酒報銷，機器及原料被毀，損失
達15億日圓（約新台幣4億元）。

日本佐賀縣唐津市JR列車因暴雨
沖刷導致出軌。（歐新社）

日本遭暴雨襲擊，導致溪水暴漲淹水和
土石流,圖為廣島縣土石流。（路透）
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統計至2018年7月14日

淹水情況地圖

資料來源：內閣府， http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/300714_h30typhoon7_01.pdf
ウェザーニュース，https://weathernews.jp/s/gensai/rain_enq201807/map.html
關鍵評論，https://www.thenewslens.com/article/99608?utm_source=LINEat&utm_medium=news&utm_campaign=TN
轉角國際。https://global.udn.com/global_vision/story/8664/3244080L

日本全國
統計

住家損壞 其他建物損壞

全倒 半倒 部分
損毀

樓地板以
上淹水

樓地板以
下淹水

公有建
築 其他

總計(棟) 216 174 582 9780 16758 6 40

日本全
國統計

傷亡統計

死亡 失蹤 重傷 輕傷 受傷程
度不明

總計(人) 200 35 47 171 3

岡山縣倉敷市真備町發生5處堤
防大規模潰堤，大量洪水湧入
，造成該地區4分之1約4,600
戶遭水淹沒。

災 情 描 述
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災 情 描 述

日本消防隊員在岡山縣倉敷市
民宅做安全確認

奈良縣直升機馳援倉敷，
救出受困屋頂的民眾

日本廣島縣道路被暴雨沖毀

廣島縣土石流

安倍晉三搭機勘查真備町的
災損狀況，並和撤離家園的
災民及當地官員見面，以了
解他們的需求。

救難人員抓緊時間在土石堆和殘垣
斷壁下搜尋搶救生還者
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政 府 應 變 作 為
• 官方預留22億日幣（約6億新台幣）儲備作援助金發放給災民。
• 包括京都府、大阪府等11個府縣對68萬人發佈避難勸告，目前

共有14個府縣對22萬9000戶家庭，一共52萬人宣布強制撤離之
避難指示。

• 警察、消防、自衛隊及海上保安廳等單位，共動員5萬4000人及
41架直升機，投入救災工作。

• 受災區的15個縣有大約12000人安置到學校和體育館等避難中心

資料來源：三立新聞網，https://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E9%87%803%E6%AD%BB-
52%E8%90%AC%E4%BA%BA%E6%8E%A5%E7%8D%B2%E6%92%A4%E9%9B%A2%E6%8C%87%E7%A4%BA-085012709.html，2018年7月

京都府警察進行民眾撤離 日本救難隊在廣島縣熊野
鎮房屋中尋找失踪人員。

避難中心收容民眾
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政 府 應 變 作 為

資料來源：中華民國外交部，https://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&sms=491D0E5BF5F4BC36&s=83BC772D45BE34EF

• 而針對日本這次的災情，中華民國外交部9日也發布新聞稿，為
表達政府及人民對日本災情的關懷，決定捐贈2,000萬日圓（約
新台幣600萬元）給日本作為賑災之用。

• 對此日本首相安倍晉三昨日在推特以繁體中文回覆，對台灣的關
懷及捐款，表達由衷謝意。
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即 時 資 料 查 訊

本次西日本豪
雨事件，可由NHK
網站持續查看人員
傷亡、警戒狀況、
及各地監視器監測
情景直播。

資料來源：NHK，https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180713/k10011531261000.html?utm_int=word_contents_list-items_019&word_result=%E8%B1%AA%E9%9B%A8
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致 災 原 因 研 判
1.超大降雨

從7/4開始日本西部地區多個地方的降雨量達到整個7月正常降
雨量的3倍，日本氣象廳將這次豪雨命名為「平成30年7月豪雨」。

2.河川潰堤
超大豪雨超過河川疏洪承受度，短時間湧入巨大水量造成河川

潰堤，沿岸市鎮整個泡在泥水之中。

3.回水現象
岡山縣倉敷市真備町內的高梁川各支流共有5處潰堤，是因為大

雨讓河川主流水位上升，導致原本要和主流匯集的的支流無法流入
，因此潰堤淹沒附近區域，這樣的狀況被稱之為「回水現象」。
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致 災 原 因 研 判
4.岩體滑動

京都大學防災研究所的應用地質學教授千木良雅弘分析說，這
次日本暴雨災難，多處發生大規模岩體滑動災害，導致遇難人數增
加。災區是花崗岩的分佈地區，其表層由「風化花崗岩」砂土覆蓋
，一旦降雨，岩體滑動表層就成為土石流，湧入住宅區。

日本岡山、廣島、山口、島根
、鳥取五縣、四國、九州地區
的地下多為花崗岩層。
資料來源：日經新聞網 製圖：王明鈞、https://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC30%E5%B9%B4%E6%9C%80%E5%A4%A7%E6%B0%B4%E7%81%BD-
%E9%A2%A8%E5%8C%96%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E6%B5%81-
%E6%B0%91%E7%9C%BE%E4%B8%8D%E9%A1%98%E6%92%A4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E6%85%98-063031396.html

花崗岩
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致 災 原 因 研 判
5.未實質推廣居民確認風險地圖

此次暴雨導致的水淹區域與「風險地圖」中預測的區域幾乎完
全一致，但是仍有很多人因此遇難。有的居民表示「根本沒看到過
該風險地圖」，倉敷市方面表示「應該反覆敦促居民確認（風險地
圖）」。
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小 結

由於豪大雨或颱風侵襲常夾帶大量泥沙、樹(葉)等雜物，使豪雨過後
易有阻塞物導致淹水，應此建議各區清潔隊平日應定時清除溝渠，使
雨水宣洩順暢並於災後立即加強派員清理，迅速完成災後復原重建。
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建議應於平日針對災害潛勢範圍內之保全戶宣導疏散避難之
路線，以利災時能於第一時間內疏散至收容場所減少災情的
發生。

加強泥沙淤積清除工程

加強防洪相關知識

於平日做好疏散避難規劃

加強居民對於防救災相關教育知識及訓練，並且提供防救災手冊、普
及推廣避難疏散地圖等圖資以提醒民眾防救災之重要性，且針對轄區
內之保全戶應定期舉行防洪相關之演練及宣導，以提高民眾對於防救
災意識及行動。
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坡地災害坡地災害

資料來源：NCDR「災害潛勢地圖網站」

什麼是土石流
、山崩/崩塌？

 而坡地災害泛指
土壤、岩石等地
質材料受重力作
用，而發生向下
運動所造成破壞
的行為

 目前經濟部中央
地質調查所沿用
修改自Varnes的
分類，綜合各分
類原則，以及圖
層調查完整性，
分類為土石流、
落石、岩體滑動
、岩屑崩滑、順
向坡等圖層來做
為坡地災害潛勢
，以供防災使用

山崩分類表(Vernes ,1978)補 充－坡地災害
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坡地災害-土石流坡地災害-土石流
土石流係指泥、砂、礫及巨石等物質與水之混合物，受重力作用所產生之流動體，沿坡面
或溝渠由高處往低處流動之自然現象，可分成三個部分:
 發生部：多半為崩塌發生區，為主要土石、料源生產區
 流動部：崩塌的土石混合水往下流動，流動過程中，粒徑大的土石在上面
 堆積部：水流夾帶土石最後堆積及停留的區域，通常以扇狀中間高兩側低的方式分佈

形成條件
 豐富的堆積物
 足夠的坡度
 充分的水量

補 充－坡地災害

資料來源：NCDR「災害潛勢地圖網站」
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坡地災害-落石坡地災害-落石
岩塊或岩屑自斜坡或陡峭的懸崖上由空中落下稱為落石。
 落石常由於振動或偶因根楔作用（植物的根將岩石中的裂隙撐開）而誘發。
 在高山地區冰楔作用則常是落石的主要原因，岩石裂縫中的水結冰，在岩壁裂隙上施

以壓力，使岩石破裂分離而下墜。
 一般發生在峭壁、斷崖及峽谷地形。

補 充－坡地災害

資料來源：NCDR「災害潛勢地圖網站」
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坡地災害-岩體滑動坡地災害-岩體滑動

岩體滑動為整片岩體完整往下
滑動，屬於規模較大、滑動面
較深的坡體移動現象，滑動速
度若較慢一般也稱為地滑。

坡地災害-岩屑崩滑坡地災害-岩屑崩滑

為風化的土層、岩屑或鬆軟破
碎的地質材料，受到豪雨或地
震引起崩落滑動。這些風化的
地質材料通常在不同地層的交
界面或者土層和岩層的交界面
崩塌機率會比較大。

補 充－坡地災害

資料來源：NCDR「災害潛勢地圖網站」
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坡地災害-順向坡坡地災害-順向坡
 當地層或不連續面之傾斜方向與邊坡之傾斜一致且兩者走向夾角在20°以內者較易發

生順向滑動。
 在此種狀況下之邊坡，可能會因為坡腳切除致失去支撐力，若雨水下滲至地層面上造

成潤滑作用易使上方岩層沿層面下滑，遺留平面狀地形。

補 充－坡地災害

資料來源：NCDR「災害潛勢地圖網站」
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五、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式
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提案一：有關烏來區山地劃入管制範圍 提案單位：消防局整備應變科

說明：

一. 原「台北縣烏來鄉山地管制區」前經國防部、內政部於76年7月13日公告設管，

後經評估未有設管必要，自106年12月16日公告解除管制。

二. 該烏來區山地列為管制區期間，本府警察局新店分局設置「烏福」、「烏玉」等

2管制哨，辦理民眾辦理入山管制事宜；另於颱風期間依市府公告事項，據以聯

繫已入山民眾，或勸阻民眾申請入山，以維護入山民眾安全。

三. 該區經公告解除管制後，警察局新店分局2管制哨已撤除，民眾可自由進出該山

區；惟颱風侵襲本市期間，山區仍有可能發生坡地或其他災害，因此，為維護民

眾生命財產安全及減少救援資源的浪費，建議該區仍有劃設管制之必要，並於公

告警戒區後，請警察局派員進行管制及勸阻民眾入山。
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六、主席結論


