
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第7次四方工作會議

108年7月29日(星期一) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、7月進度及8月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 市級地區災害防救計畫修訂(列管案079案)

2. 區級地區災害防救計畫修訂(列管案095案)

3. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

4. 108年度創新作為(列管案097案)

5. 108年度區公所兵棋推演規劃(列管案099案)

6. 108年度企業防災推動(列管案100案)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

本市地區計畫已於3月12日本市第1季災害防救會報核
定，並於4月11日函報行政院備查，5月13日中央災害
防救會報第40次會議通過備查，會報紀錄於5月29日
函發，且於6月10日函頒，並完成印製。

108年
6月

30日

建議解除
列管

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重點
包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地區災
害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月7
至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，並
於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16日
提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 目前林口區、土城區、永和區、三芝區、新莊區、
石碇區、五股區、萬里區、瑞芳區、中和區、烏來
區等11區已提報預審。(第1梯次尚未提報：石門區、
坪林區、泰山區、貢寮區)

4. 深坑區辦理期程：
 6月5日召開第1次內部研商會議。
 7月2日由張簡任技正帶隊至深坑辦理輔導會議。
 7月10日提報市府預審，7月29日函復預審意見，

8月9日前完成修正並召開臨時會報核定計畫，提
報市府第3季會報備查。

5. 第一梯次：8月上旬前提報預審；9月上旬前提報公
所會報核定，並提報市府第3季會報備查。

6. 第二梯次：9月上旬前提報預審；11月初前提報公
所會報核定，並提報市府第4季會報備查。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會議，
各局處推動數量共計12處。

2. 3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊召開防災
(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉慶里、

三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊組成與指

導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月辦理災害環境診
斷及救災對策研擬，7月辦理防救災組織建立及防災計
畫研擬。

災害環境診斷及救災對策研擬：三重區田中里於6月1
日辦理；淡水區民生里於6月15日辦理；中和區嘉慶里
於6月16日辦理；三峽區有木里於6月27日辦理；鶯歌
區建德里於7月7日辦理。

防救災組織建立及防災計畫研擬：三重區田中里於7月
5日辦理；淡水區民生里於7月15日辦理；中和區嘉慶
里於7月20日辦理；鶯歌區建德里於7月21日辦理；三
峽區有木里於7月25日辦理。

4. 工務局1處：
 推動新店區觀天下社區。
 協力團隊為內政部建研所。
 已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區訪視。
 暫定8月17日辦理啟蒙啟動、8月31日辦理災害環境診

斷及救災對策研擬、9月7日辦理防救災組織建立及防
災計畫研擬、9月28日辦理防救災技能訓練及社區防
救災情境研擬及兵棋推演。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里。
協力團隊為中華城市管理學會。
泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；

5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演；6月29日辦理防汛演練暨
成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議；
7月13日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；7
月21日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月
28日辦理防救災兵棋推演與技能培訓暨實兵預演。

新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5
月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演；6月30日辦理防汛演練暨成
果發表。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局1處
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
 4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5日

啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研擬；6
月1日辦理收容安置暨火災疏散避難教育訓練；6
月22日辦理社區防災、火災疏散避難及收容安置
演練籌備會；7月13日辦理社區收容安置第一次預
演與火災疏散避難預錄；7月20日辦理社區防災與
收容安置演練及成果發表。

7. 農業局2處
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
協力團隊為成功大學。
 4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約，6

月13日辦理瑞芳區瑞濱里指導會議；6月13日(坪
林區粗窟里)及6月20日(瑞芳區瑞濱里)辦理自主防
災社區兵棋推演。

8. 原民局：
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊暫定為中華城市管理學會。
 5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；6

月4日辦理工作計畫說明會；7月27日辦理環境診
斷與議題對策工作坊運作。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 108年各區公所推動災害防救業務各項創新作
為經相關局處回覆整理後，總計列管29個區
公所共103個項目，目前88案已解除列管，本
次會議計2案已檢附佐證資料建議解除列管，
13案持續列管(內容詳如後附表)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午
2時於新店區公所召開推動說明會。

2. 2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組及現
勘路線討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里
(社區)內防救災資源，並請社會局協助檢核里
(社區)物資及收容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組
及防救災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨
運作平台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括
聯合地圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月26日召開運作平台會議暨教育訓練，包括
繪製防災地圖、邀請相關局處辦理宣導。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

12

★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/2)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

石門 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

 資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山
溪、石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測
量。

 前述外業測量已完成，排定108.07.25辦理驗收

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石門 建置側溝GIS管理系統，並於側溝內附設掛
勾供纜線清整使用。

 資料龐大故分5年辦理，目前先辦理老梅、山
溪、石門、尖鹿等4里之洩水孔位置及尺寸測
量。

 前述外業測量已完成，排定108.07.25辦理驗收
 另側溝附設掛勾，本所不採用。

108.08.15 檢附佐證資料後解
除列管

石碇 運用空拍機記錄防災演練過程。 本所已有購置空拍機，將於今年防救災演練時配合
使用。

108年7月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

汐止 添購拉鍊式屏風以增加收容隱私及架設的
機動性。

本年度第1季災害準備金業經核定，將盡速辦理採
購。 108.12.31

已檢附採購及屏風
相片佐證資料建議
解除列管

金山 運用空拍機記錄防災演練過程。
本所無空拍機，預計今年辦理災防演練時，協請第
六大隊或開口合約廠商提供本所空拍機紀錄演練過
程。

108.12.31 檢附佐證資料後解
除列管

泰山 運用空拍機記錄防災演練過程。 空拍機已購置，專門人員已進行教育訓練學習操作
規劃於本所演練時配合辦理(108年10月底前)

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管

泰山 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。

雨水人孔位置大多位於道路中央,設置流水方向容
易使用路人誤導,目前係將流水方向畫置於人孔頸
或雨水下水道側壁，目前已完成166孔，預計108
年12月底全數完成。

108年12月
31日

檢附佐證資料後解
除列管



按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/2)
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

淡水 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。
人孔蓋旁加註流向，本所已請顧問公司研擬相關樣
式，並選定示範道路試辦 10月20日 檢附佐證資料後解

除列管

淡水 建立暫掛纜線分區巡檢計畫
建立暫掛纜線分區巡檢計畫，針對本區42里分配每
月巡檢里別(詳附件)，逐月辦理巡檢作業，並於隔
月10日前提供自主檢查表，已利備查。

8月20日 檢附佐證資料後解
除列管

淡水 設置弱電管溝使天際線下地，減少災時意
外亦能增加市容美觀。

本區義山路一段已完成弱電管溝設置且已下地完成 10月20日 檢附佐證資料後解
除列管

深坑 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。

目前已有轄內各洩水孔(連接管)圖資，預計108年6
月30日前辦理完成

預計108年
8月31日前
提報成果

已檢附佐證資料建
議解除列管

萬里 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。本案後續配合巡檢作業，採噴樣方式辦理。 12月31日 檢附佐證資料後解
除列管

萬里 建立暫掛纜線分區巡檢計畫 後續邀開口廠商及纜線業者共同製作圖面，俾利管
控區內纜線附掛情形。 12月31日 檢附佐證資料後解

除列管

雙溪 建立洩水孔GIS圖資，掌控相關道路積淹水
情形。 規劃辦理中 108年12月

底
檢附佐證資料後解
除列管

雙溪 人孔蓋旁加註流向，並配合市容景觀美化。納入108年度雨水下水道開口合約辦理中 108年8月
底

檢附佐證資料後解
除列管

按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰山
區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災防辦
辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月23日
邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題庫研商會
議。

3. 7月份辦理公所：深坑區(7/4)、瑞芳區(7/16)、
石碇區(7/26)。

4. 8月份辦理公所：萬里區(8/8)、金山區(8/15)、烏
來區(8/23)、貢寮區(8/29)

108年
11月
30日

持續列管

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉科技
股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公司、
特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上品坊)
尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業簽署企業防災合
作備忘錄。

2. 截至7月19日為止，已有23間企業與區公所簽署
企業防災合作備忘錄，為使企業與地方社區建立
防災夥伴關係，辦理防災社區相關活動時，將邀
請企業參與，使企業與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108年合
作企業共同參與。

108年
12月
31日

持續列管

14



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測

演練，本次抽測對象為土城區公所，本梯次區
公所截至目前為止皆已辦理防災公園自主演練
辦理，各區公所辦理期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4.第3梯次無預警抽測演練期間為8月1日至8月2
日，抽測對象為蘆洲、新莊、樹林、三重等公
所。另請鶯歌區公所於8月底前完成辦理防災
公園自主演練。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

102
108年

3月
27日

108年區公
所實地輔

導

消防局
各區公所

1. 108年度實地輔導計畫已於3月12日函頒。
2. 已完成29區實地輔導：3/13八里、中和；

3/15土城、汐止；3/22烏來、蘆洲；3/25金
山、林口；3/26永和、板橋；3/28平溪、萬
里；4/1石碇、新莊；4/2雙溪、坪林；4/8鶯
歌、三峽；4/15樹林、石門；4/16深坑、五
股；4/19瑞芳；4/22三重；4/23泰山；4/24
貢寮、三芝；4/25新店；4/30淡水。

3.已彙整本次重點輔導問題，共計8分類53題，
並於5月四方會議討論，本案建議解除列管。

108年
6月

30日

建議解除
列管

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局
1. 本年度預計設置57組防災避難看板。
2. 目前已彙整29區提報點位資料並確定設置點

位內容，後續將進行採購作業。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

17

WCDR

18

災防辦宣達事項說明

108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整1

2

3

防救災資源資料庫7月抽查結果

108年度區公所開口合約簽訂情形

4 防災(韌性)社區運作紀錄

5 區級(自主型)防災社區推動成果提交說明

6 108年度期末績效重點管考說明



WCDR

19

108年度區公所災害防救評核

 「優良創新作為」共計59項：評核後，已函請各局處提報區公所所見

優點（詳如附件）；其中水利局尚未提供，請務必於7月31日(星期三)

前函復予本局。

 8月15日前評估是否符合全面推廣：將函請各局處與區公所針對本項

資料，再次確認可行性。

 8月25日前召開總結報告研商會議：利用本次會議，除確認訪評成績、

缺失項目外，將逐案討論「優良創新作為」各局處及區公所意見情形，

以利於明（109）年度全面推行於29個區公所。

 列入新（109）年度四方會議管制：最後針對符合全面推廣之工項，

進行管制。

-各區公所「優良創新作為」事項彙整

WCDR
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

1

民政局

製作緬甸文的防災宣導資料，建構友善的新住民環境。 中和區

2
利用app遠端操控里長辦公室廣播系統，可隨時讓民眾知道
各項防災訊息。 三重區

3
購置3至4秒即可組裝完成的速立帳，可有效提升防災公園
運作效率。 汐止區

4 首創防災倉庫，對於災時物資輸送有顯著功效。 林口區

5
將防災資訊結合水果日曆，可突破以往宣導單張的限制，更
具宣導實用性。 新店區

6 結合民宿張貼防災宣導，增加防範電氣火災訊息推廣 瑞芳區

7 防災避難地理圖資電子化系統 泰山區

8 運用天燈派出所LED進行防災防疫宣導 平溪區

9 活動中心防救災行動通訊平臺基礎設施建置 雙溪區

10 製作里長推廣火災警報器海報 坪林區
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

11

工務局

公所於汛期前有進行危險招牌拆除演練。 蘆洲區

12
將危險招牌列入風災精進策略中，並提出短中長期策進規
劃。 三重區

13
利用活動中心跑馬燈或其他管道宣導危險招牌廣告及招牌
廣告設置、公寓大廈等相關規定，並提供民眾危險招牌通
報專線。

雙溪區、坪
林區

14
經查公所均有依計畫執行轄內道路老舊側溝修復，另其餘
項目亦有落實執行，值得肯定。 八里區

15 環保局
山區管線整理不易，雙玉里增設固定柱固定管線，避免掉
落側溝造成阻塞，值得嘉許且建議可持續推廣至其他里或
相似路段

貢寮區

WCDR
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

16

社會局

為因應大型災害供應用電需求防災公園增設80KW大型備用
電源及1070524防災公園儲水桶設計之巧思 三重區

17 增購移動式電熱水器 新店區

18
與棧板廠商簽訂開口合約，並於108年2月19日防災公園租
借棧板 汐止區

19 增設外勞服務中心並標示泰語及越語收容告示牌 土城區

20 發掘區內語言人才且新增翻譯組提供收容所翻譯服務 深坑區

21 兒童劇團戲劇表演結合防災宣導 八里區

22
衛生局

向民眾邀稿(攝影、繪畫作品)辦理展覽，鼓勵民眾參與防災
及傳染病防治。 貢寮區

23 自行購置AED訓練機，增加公所人員自行練習CPR之機會 蘆洲區
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

24

教育局

 自製防災學習單。
 透過角色扮演方式宣防災相關知識。

土城區

25 培訓防災小尖兵。 淡水區

26
 結合學校校慶、校外教學、萬聖節活動等方式進行防災

宣導。
 自製防災學習單。

永和區

27
 結合學校，透過公佈欄、避難收容所指示牌、電視新聞

頻道等方式擴大校園防災宣導。
 結合在地里辦公處、社區共同推動防災工作。

林口區

28  結合創意桌遊宣導防災觀念。
 角色扮演方式進行防災宣導。

板橋區

29
 透過學習單、海報、防災宣導曲、線上問卷等方式進行

宣導。
 結合學校志工一同宣導。

新莊區

30  結合警察局辦理小小警察局體驗營。
 透過學習單及桌遊進行防災宣導。

坪林區

WCDR
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

31

教育局

 設計15分鐘收容所菜單，即具創新。
 辦理學校防災志工教育訓練。

鶯歌區

32  透過唱兒歌、玩樂器等方式進行宣導。
 結合替代役男於課後輔導教導學童相關防災知識與觀念。

三重區

33
 透過多元管道進行防災宣導。
 辦理許多防災相關活動，如防災親子園遊會、防災閱讀

季、防災攝影展、防災繪畫比賽等。
貢寮區

34

 米倉里及長坑里有辦理防災社區，且均有結合校園防災，
希望能作為新北市土石流防災社區示範點。

 特別邀請蘋果劇場以防災為主題進行舞台劇演出，生動
的表演內容讓臺下師生對於防災重點能印象深刻。

八里區

35
 進行幼兒園及補習班防災宣導。
 難得和大學取得聯繫並共同辦理演練，值得其他公所借

鏡。
泰山區

36 避難包創新有獎徵答。 石門區

37 結合鄰近區域進行跨區支援防災演練。 五股區
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

38

教育局

 與大學共同合作辦理防災收容演練，互動良好。
 向下紮根，建立幼兒園小朋友對於防災的知識與觀念。

深坑區

39  兩校防災型太陽光電系統設置。
 製作防災宣導翻翻樂教具。

烏來區

40

 活動多元融入各項防災議題。
 自製三種簡易防災教具。
 防災公園演練邀請大豐國小師生一同參予，並設有防災

宣導攤位及野外帳棚搭設體驗，讓學生能將防災融入生
活，值得嘉許。

新店區

WCDR
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

41

交通局

利用Youtube平台宣導避難處所及相關訪談紀錄 八里區

42 與企業簽訂合作備忘錄 泰山區

43 辦理民眾體驗地震模擬車活動 五股區

44 雲端超音潑水位感測警報系統 石門區

45 舉辦防災繪畫比賽 貢寮區

46 於橋墩繪製鮮明顏色，用以警示民眾 瑞芳區

47 舉辦夜間演練，使演習更符合真實情形 雙溪區

48 地下道設置遠端CCTV，即時監控淹水情況 樹林區

49
增訂「新北市新店區公所災情查通報人員協助民眾處理道
路交通事故作業流程」 新店區
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

50

消防局

配合夜市辦理日間演練。 樹林區

51

進行淡水竹圍地區雨水下水道與側溝調查、系統圖資建立，
並於建立淡水、竹圍地區雨水下水道水位站，可掌握雨水
逕流在下水道的狀況，同時監測下水道即時水位，預估地
面淹水時機，以提早預報。

淡水區

52 里長自辦防災講習課程。 淡水區

53
自辦防災小尖兵與國小學童互動，宣導並加入遊戲、參訪
等。 淡水區

54
自行建置歷史災點圖資管理平台，並且規劃後續應用具體
作為。 泰山區

55
防災專區建有泰山區防災地理圖資並站在民眾需求角度思
考規劃。 泰山區

47 舉辦夜間演練，使演習更符合真實情形 雙溪區

56 推韌性社區結合企業防災的創新作為（有木里+大板根）。 三峽區

57 結合平溪派出所使用平溪天燈做防災宣導。 平溪區

58
於建立消防人員組織之聯絡資料中有建置「災防救援指引
人力」名冊。 貢寮區
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108年度區公所災害防救評核
-各區公所「優良創新作為」事項彙整

項次 評核機關 優良創新事項 公所別

59 原民局
配合推動烏來區既有防災社區複訓工作，並與新店區廣興
里結合推動區域治理，以維持烏來區社區自主防救災能量，
且積極推動國際安全社區認證。

烏來區
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防救災資源資料庫7月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

推高機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/07/16 
17:48 1 1 1 1 2019/07/16 O

沙包 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/07/16 
17:48 2075 2075 2075 2075 2019/07/16 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-29282828 2019/07/17 
15:02 1 1 1 1 2019/07/18 O

溝泥車(沖吸兩用) 新北市永和區公所 02-29282828 2019/07/17 
15:02 2 2 2 2 2019/07/18 O

大客車
(21人座以上) 新北市中和區公所 22482688 2019/07/17 

19:00 2 2 2 2 2019/07/17 O

鏈鋸 新北市中和區公所 22482688 2019/07/17 
19:00 16 16 16 16 2019/07/17 O

個人無線電對講機 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/07/15 
09:19 4 4 4 4 2019/07/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/07/15 
09:19 1 1 1 1 2019/07/15 O

大客車
(20人座以下) 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/06/28 

14:07 2 2 2 2 2019/07/22 O

沙包 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/06/28 
14:07 1603 1603 1603 1603 2019/07/22 O
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防救災資源資料庫7月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/07/15 
15:51 1 0 1 0 2019/07/15 O

應變通訊系統基地台 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/07/15 
15:51 1 0 1 0 2019/07/15 O

交通號誌工程車 新北市淡水區公所 26221020 2019/07/16 
11:56 1 0 1 0 2019/07/22 O

平板車20T 新北市淡水區公所 26221020 2019/07/16 
11:56 1 0 1 0 2019/07/22 O

傾卸車 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/06/28 
10:01 7 0 7 0 2019/07/17 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/06/28 

10:01 3 0 3 0 2019/07/17 O

吊車 新北市泰山區公所 29099551 2019/07/16 
17:15 1 1 1 1 2019/07/16 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市泰山區公所 29099551 2019/07/16 

17:15 1 1 1 1 2019/07/16 O

手持衛星行動電話 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/07/10 
18:03 1 0 1 0 2019/07/17 O

挖土機 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/07/10 
18:03 1 0 1 0 2019/07/17 O

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/07/22 
09:39 2 2 2 2 2019/07/22 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/07/22 
09:39 1 1 1 1 2019/07/22 O
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防救災資源資料庫7月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市石門區公所 26381721 2019/07/10 

20:45 2 2 2 2 2019/07/17 O

鏈鋸 新北市石門區公所 26381721 2019/07/10 
20:45 6 6 6 6 2019/07/17 O

大客車
(20人座以下) 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/07/15 

14:47 1 1 1 1 2019/07/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/07/15 
14:47 1 1 1 1 2019/07/15 O

大貨車 新北市汐止區公所 26411111 2019/07/02 
14:59 2 2 2 2 2019/07/15 O

挖土機 新北市汐止區公所 26411111 2019/07/02 
14:59 2 2 2 2 2019/07/15 O

WCDR
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108年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對工程類開口合約檢核結果說明如下：

區公所 廠商數 應提供機具
車輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 資源競合

1 板橋區 4 V V V V V

2 三重區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

3 中和區 2 V V V V 擬109年納入相關條文
4 永和區 1 V V V V 擬109年納入相關條文

5 新莊區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

6 新店區 3 V V V V 補充合約中列有相關條
文

7 土城區 3 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

8 蘆洲區 1 V V V V 擬109年納入相關條文

9 樹林區 1 V V V V 合約均已載明相關懲罰
性條文

10 汐止區 2 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量
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108年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對工程類開口合約檢核結果說明如下：

區公所 廠商數 應提供機具
車輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 資源競合

11 鶯歌區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

12 三峽區 2 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

13 淡水區 3 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

14 瑞芳區 2 V V V V 已掌握廠商在建工程數
量

15 五股區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

16 泰山區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

17 林口區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

18 深坑區 1 V V V V V

19 石碇區 1 V V V V 廠商僅與該公所簽約，
無資源競合問題

20 坪林區 2 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

WCDR

34

108年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對工程類開口合約檢核結果說明如下：

區公所 廠商數 應提供機具
車輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式 資源競合

21 三芝區 1 V V V V V

22 石門區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

23 八里區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

24 平溪區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

25 雙溪區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

26 貢寮區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

27 金山區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量

28 萬里區 1 V V V V 擬109年納入相關條文

29 烏來區 1 V V V V 已要求待命應提供之機
具、人員等能量
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
修正「防災(韌性)社區運作紀錄表」格式

WCDR
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
★ 未來社區如有任何減災、整備、應變、復原之運作，皆將運作(活動)
事宜及運作(活動)照片製作運作紀錄表，並請實際運作參與人員以紙
本簽到退。

★ 防災社區相關作為如下：

 平時減災，如：教育訓練、技能培訓、防災演練、社區巡查、防
災宣導。

 災前整備，如：災前整備會議及裝備清點、天氣守視預警、關懷
弱勢人口、巡查易致災區域、協助收容所整備。

 災情查通報，如：通報里長、公務單位(如區公所、警察局、消防
局等)、事業單位(台電、自來水公司等)。

 災情處置，如：災時運作情形(樹倒移除、拉封鎖線、交通疏導管
制、疏散避難、協助開設收容場所、前進指揮所、簡易包紮、傷
員後送)。

 災後復原，如：災後環境清理復原、對受災民眾的關懷撫慰。
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
以中和區嘉慶里為例
-0520梅雨鋒面(二級)

WCDR
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
以中和區嘉慶里為例
-0722午後雷陣雨(強三)
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防災(韌性)社區運作紀錄說明
以中和區嘉慶里為例
-丹娜絲颱風(二級)

WCDR
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區公所通報所屬防災社區機制
★ 未來如區公所有開設(強三、二級、一級)請同步通知所屬防災社區，
建議公所敦促里長與社區運作。

★ 請公所輔導轄區內之1處防災(韌性)社區完成紀錄及資料，並於8月底
前繳交。

編號 原因 專案名稱 成立 開設公所

1 鋒面 0517強化三級 強三 鶯歌區、樹林區、三峽區

2 鋒面 0520水災二級 二級

板橋區、三重區、永和區、新莊區、土城區、
蘆洲區、樹林區、三峽區、新店區、五股區、
泰山區、鶯歌區、林口區、淡水區、八里區、
三芝區、石門區、萬里區、金山區

3 鋒面 0528強化三級 強三 新莊區

4 午雷 0702強化三級 強三 樹林、板橋、新莊、鶯歌、三峽、五股、泰山
汐止、深坑

5 颱風 丹娜絲颱風 二級 全市

6 午雷 0721強化三級 強三 蘆洲、五股、樹林

7 午雷 0722強化三級 強三 新店、永和、中和

8 午雷 0723強化三級 強三 鶯歌、三峽

EOC開設大事紀
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106、107年推動且通過本市認證之防
災社區

項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量

1 新店區塗潭里 1 9 台北小城社區 2 17 新莊區民安里 2 25 汐止區忠山里 2

2 中和區頂南里 1 10 瑞芳區上天里 0 18 淡水區油車里 2 26 金山區重和里 1

3 泰山區貴和里 2 11 三芝區古庄里 0 19 三峽區礁溪里 2 27 土城區清化里 2

4 烏來區福山里 0 12 三重區永盛里 2 20 雙溪區永盛里 2 28 平溪區南山里 0

5 貢寮區仁里里 0 13 樹林區中華里 0 21 林口區西林里 0 29 蘆洲區保新里 2

6 鶯歌區鳳鳴里 1 14 板橋區滿翠里 1 22 板橋區宏翠里 0 30 五股區民義里 0

7 石碇區潭邊里 0 15 坪林區坪林里 1 23 八里區長坑里 0 31 深坑區土庫里 3

8 石門區尖鹿里 0 16 萬里區中幅里 0 24 永和區竹林里 1

項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量
項
次 社區 防災士

數量

1 新店區中興里 2 5 中和區內南里 1 9 泰山區明志里 0 13 三峽區嘉添里 0

2 土城區祖田里 0 6 烏來區烏來里 2 10 烏來區忠治里 0 14 雙溪區牡丹里 0

3 雙溪區平林里 0 7 樹林區東山里 3 11 林口區嘉寶里 0 15 蘆洲區水河里 2

4 蘆洲區水湳里 3 8 鶯歌區建國里 1 12 板橋區湳興里 1

106年

107年

WCDR
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區級(自主型)防災社區推動成果提交說明
★ 社區防災計畫：

臺大於8月31日前提供範本給各區公所。

請各區公所協助、輔導社區完成計畫，並於9月30日前繳交。

★ 防災社區推動成果影片請於10月31日前繳交(以雲端連結方式提供)。

★ 請以E-mail方式將上述資料寄送給臺灣大學

-戴麗俐助理（tailily26@gmail.com）



WCDR期末績效重點管考說明
本年度期末績效重點管考辦理方式說明

★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。

★ 管考時間：預訂於第4季擇3個半日辦理(後續將各區公所分為3梯次進

行管考)。

★ 重點管考小組：由本府民政局、社會局、水利局、農業局、工務局、

環境保護局、衛生局、經濟發展局、交通局、消防局派任代表組成。

★ 管考方式：由各區公所依管考項目製作資料，再由管考小組檢核資料

進行評分。
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WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-1
災害潛勢調查

基本指標
1-1-1有更新各類型之災害潛勢或易
致災地圖，且呈現於地區災害防救計
畫內

由市府提供
依據各區災害潛勢特性，提
供震災、水災、坡地、土石
流災害、海嘯、毒性化學物
質災害、輻射災害、火災、
土壤液化等災害之潛勢圖資

9 消防局

基本指標 1-1-2有利用現地勘查或蒐集歷史災
情檢核或修正前述災害潛勢圖

由市府提供
依據各區災害潛勢及歷史災
點資料，提供已標註107年歷
史災點之水災、坡地、火災
潛勢圖KML檔案(該圖面包括
災害潛勢及歷史災點資訊)

4 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-1
災害潛勢調查

進階指標 1-1-3有模式模擬轄區內的災害
潛勢分布

由市府提供
依據各區災害潛勢特性，提供震災
水災、坡地、土石流災害、海嘯、
毒性化學物質災害、輻射災害、火
災、土壤液化等災害潛勢圖資設定
情境說明

2 消防局

進階指標
1-1-4有應用潛勢圖（如：分析
潛勢區內之重要公有建築物、可
能受影響人口數量等）

由市府提供
1. 依據災害潛勢套疊重要公有建

築物之結果，提供位於水災、
坡地、土石流災害、海嘯、輻
射災害、土壤液化潛勢區之重
要公有建築物清單

2. 提供水災、坡地、土石流災害
海嘯、輻射災害、火山災災害
之受影響人口數資料

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-2
防災地圖運用

與更新

基本指標
1-2-1培育與訓練公所具備自行
更新疏散避難地圖之能力(請檢
附培訓計畫或產出之圖資等）

由市府提供區公所補充
1.市府提供108年深耕計畫區公所
班災害防救教育講習資料(包括
公文、計畫、簽到表、教材及
照片)，該講習包含「簡易疏散
避難地圖製作及使用」課程

2. 區公所若有自行辦理製作防災
地圖之相關講習訓練，請自行
補充相關資料

4 消防局

進階指標 1-2-2疏散避難地圖製作具檢核
機制

由市府提供
由市府提供疏散避難地圖檢核機制
相關資料

2 消防局

進階指標 1-2-3製作英文版「村(里)簡易
疏散避難地圖」

由市府提供
由市府提供英文版「村(里)簡易疏
散避難地圖」

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-3
辦理教育訓練

和講習
基本指標

1-3-1本年度有辦理教育訓練
資料項目須包括場次、參訓
人次、所有防救災業務人員
當中，有參加教育訓練比率(
上述所稱之防救災業務人員
係指減災、整備、應變、復
原重建四階段工作中，所參
與之各課室人員)

由區公所製作
1. 請區公所彙整108年度辦理之各

項防災教育訓練成果，包括里長
講習、災害應中心作業系統教育
訓練、衛星電話與無線電操作教
育訓練及其他防災相關講習資料(
資料內容包括講習相關之公文、
計畫、教材、照片、簽到表)

2. 請於資料首頁註明共__場次，共
__人，所有防救災業務人員當中
有參加教育訓練比率__%（95%
以上4分，70-95% 2分）

4 消防局

1-3-2課程具有明確訓練目標

由區公所製作
表列108年里長講習、災害應中心作
業系統教育訓練、衛星電話與無線電
操作教育訓練之訓練目標，並請區公
所自行增列區公所自辦之其他災防講
習訓練目標(目標係預期學員於講習
後具備之能力)

4 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-4
更新公所地區
災害防救計畫

基本指標 1-4-1有於近二年更新地區災
害防救計畫

由區公所製作
108年度地區災害防救計畫修訂過程
之相關資料
1. 公所內部討論會議紀錄與函文
2. 報市府審查函文
3. 公所依據市府審查意見召開討論會

議之紀錄與函文
4. 區公所災害防救會報核定紀錄與函

文
5. 報市府備查之函文
(區公所依據各自修訂進度，檢附已
完成之項目資料)

2 消防局

基本指標 1-4-2已於官網公開地區災害
防救計畫

由區公所製作
區公所網站地區災害防救計畫下載網
址及網頁截圖

2 消防局

基本指標 1-4-3災害潛勢或易致災地圖
已更新至地區災害防救計畫

由區公所製作
區公所請準備108年新修訂之地區災
害防救計畫，並以側標標註災害潛勢
之章節

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-4
更新公所地區
災害防救計畫

基本指標 1-4-3災害潛勢或易致災地圖
已更新至地區災害防救計畫

由區公所製作
區公所請準備108年新修訂之地區災
害防救計畫，並以側標標註災害潛勢
之章節

2 消防局

進階指標
1-4-5有針對地區災害特性擬
定因應的策略，且呈現於地
區災害防救計畫內

由區公所製作
配合1-4-3指標項目，以側標標註
「災害潛勢地區改善對策」章節

2 消防局

進階指標

1-4-6針對地區災害特性擬定
的因應策略，有明確的負責
單位和執行期程，且呈現於
地區災害防救計畫內

由區公所製作
配合1-4-3指標項目，以側標標註
「災害潛勢地區改善對策」章節

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-5
添購防救災
相關設備

基本指標 1-5-1有資通訊設備維護管理
機制

由區公所製作
衛星電話、無線電、災害應變中心視
訊系統之維護管理機制及108年度歷
次測試紀錄表

2 消防局

進階指標 1-5-2有自主籌備添購防救災
設備

由區公所製作
表列108年度添購之防救災相關設備，
表內資訊包括添購日期、品項名稱、
用途、數量、使用及保管單位

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-1
辦理兵棋推演

與演練

基本指標
2-1-1近二年辦理之兵推，
有根據地區災害防救計畫進
行災害情境想定

由區公所製作
1. 107年之區公所：
 檢附兵棋推演資料（災害境況

基本想定、淹水深度表、圖資）
 列印地區災害防救計畫1.6各類

型災害潛勢分析及境況模擬-三
淹水災害潛勢(含附件圖資)

2. 108年之區公所：
 檢附兵棋推演成果檔案(包括災

害境況、圖資)
 列印地區災害防救計畫1.6各類

型災害潛勢分析及境況模擬-三
淹水災害潛勢(含附件圖資)

2 消防局

基本指標
2-1-2進行沒有事前公布狀
況的兵棋推演，或現場有增
加臨機考題

由市府提供
區公所兵棋推演無腳本推演狀況列表 2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-1
辦理兵棋推演

與演練
基本指標

2-1-3有兵推紀錄與檢討，
且依據檢討事項，進行追蹤
或改進

由區公所製作
1. 兵棋推演檢討報告
2. 追蹤改進會議紀錄

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

績效評估指標：

有兵推紀錄與檢討，且依據檢討事

項，進行追蹤或改進。

請各區公所(含
107年推動)須辦
理追蹤改進會議



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-1
辦理兵棋推演

與演練

基本指標
2-1-4當災害想定所需資源
需求大於供給（即資源不足）
時，有因應對策

由區公所製作
1. 107年之區公所檢附兵棋推演資料

（包括災害境況、推演腳本）
2. 108年之區公所檢附兵棋推演成果

檔案（包括災害境況、細部狀況與
處置回覆情形）

3. 如：請求國軍支援、跨區支援、請
外單位支援等

2 消防局

進階指標
2-1-5有辦理跨公所之聯合
兵棋推演（如：可同時有多
個公所進行兵推，互相支援）

由市府提供
跨公所相互支援情形列表。 2 消防局

進階指標

2-1-6兵棋推演內容已包含
各項演練情境需要的人力、
操作時間或資源（如：設備、
物資、使用系統等）

由區公所製作
1. 107年之區公所檢附兵棋推演資料

（包括災害境況、推演腳本、人力
配置表）

2. 108年之區公所檢附兵棋推演成果
檔案（包括災害境況、兵棋推演題
組與狀況、細部狀況與處置回覆情
形）及盤點人力、物力資源表

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-1
辦理兵棋推演

與演練

進階指標
2-1-7有轄區內之相關單位
或設施（如：學校或工業區
等）參與

由區公所製作
兵棋推演簽到表及相關照片 2 消防局

進階指標
2-1-8當災害想定所需資源
需求大於供給（即資源不足）
時之對策，有進一步落實

由市府及區公所製作
1.市府提供統一文字說明檔，並請區

公所列印各該地區災害防救計畫相
關部分。

2. 列印地區災害防救計畫第3章各階
段災害防救對策-3.3應變對策

3. 另將社會人文課(八)救災物資之調
度、供應第3點「若災害規模超出
區公所能量……」該段內容以顏色
標示

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-2盤點
防救災能量

基本指標

2-2-1有利用EMIC建立防救
災資源清單，包含更新時間、
管理者、存放地點、資源數
量

由區公所製作
列印EMIC內之資源清冊，須包括更
新時間、管理者、存放地點、資源數
量等資訊

4 消防局

基本指標 2-2-2開口契約在合約有效
期限內

由區公所製作
1.表列目前仍在有效期限內之合約名
稱，包括合約名稱、分類(工程、
交通、物資或其他)、廠商名稱、
履約期限等資訊

2. 資料須包含各項合約之封面頁、履
約期限頁(合約期限)及單價分析頁

3

消防局
工務局
社會局
交通局

55

• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 評核單位

2-2
盤點

防救災能量
基本指標

2-2-3有評估依賴公所人力或
志工團體，可同時開設的避
難收容處所數(請說明多少公
所人力或志工團體，可同時
開設幾處避難收容處所，並
檢附編組名單)

由區公所製作
1. 評估同時開設3處常設避難收容

處所，且3處皆達最大收容人數
時之人力規劃，包括避難收容處
所名稱、地址、該場所可收容人
數、該場所開設需求人力、需求
人力分別由區公所及志工團體個
幾人組成

2. 區公所及志工團體可執行避難收
容處所開設作業之人員清冊

4 社會局

2-2-4有進行避難收容處所可
收容人數評估

由區公所製作
該資料為區公所之避難收容處所清冊
清冊包含各場所可收容人數資料

4 社會局

2-2-5有至少1處避難收容處
所進行耐震評估初評（包含
過去已完成者）

由市府提供
市府提供各區至少1處已完成耐震評
估初評之避難收容處所資料

4 消防局
工務局
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強化地區災害韌性 • 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 評核單位

2-2
盤點

防救災能量

進階指標

2-2-6有因應可能發生之一定
規模災害想定，進行防救災
資源整備，即想定與資源整
備具有關聯性

由區公所製作
請各區公所依據「新北市○○區避難
收容處所暨防災民生物資設置計畫」
附表之格式，準備下列表格
1. 防災民生物資自儲情形一覽表
2. 防災民生物資開口合約一覽表
3. 防災民生物資安全存量設算表

2 社會局

進階指標 2-2-7有進行可能需求人數評
估

由市府提供
提供水災、坡地、土石流災害、海嘯
火山災害等災害之須收容人數推估資
料

2 消防局

進階指標

2-2-8有針對較不安全的避難
收容處所，進行替代方案或
因應對策（如：補強工程、
另覓他處之避難收容處所等）

由市府提供
由市府彙整相關局處資料後，統一提
供區公所

2
消防局
工務局
社會局
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強化地區災害韌性 • 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
促進民眾參與防救災工作

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

3-1
向民眾推廣
防災工作

基本指標 3-1-1針對民眾，具備多元
防災推廣之管道

由區公所製作
表列各項推廣管道之名稱、提供資訊類
別、提供資訊方式等資訊，例如區公所
網站防災專區、區公所服務臺提供防災
宣導文宣及其他宣導管道

2 消防局

基本指標 3-1-2有向民眾進行防災推
廣

由區公所製作
表列向民眾進行防災宣導之場次、活動
名稱、宣導對象、活動日期，並附上活
動相關公文、計畫及照片

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
促進民眾參與防救災工作

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

3-1
向民眾推廣
防災工作

進階指標
3-1-4有針對轄內長期照顧
機構納入防災宣導(請說明
對象及作為)

由區公所製作
表列向轄區長期照顧機構進行防災宣導
之場次、活動名稱、宣導對象、活動日
期，並附上活動相關公文、計畫及照片
備註：本項目所指長期照顧機構係指包
含老人福利機構、身心障礙福利機構、
護理之家、機構住宿式長期照顧服務機
構及榮譽國民之家等機構，機構名稱有
包括「長期照顧」即可符合，不限定依
據長期照顧服務法成立之機構。

2
消防局
社會局
衛生局

進階指標 3-1-5防災宣導方式有結合
在地企業或民間團體

由區公所製作
表列有請在地企業或民間團體協助防災
宣導之案例，例如請企業或民間團體印
製防災手冊及其他合作案例

2 消防局
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• 分為區公所製作及市府提供內容。
• 橘底為市府提供統一格式。

按一下以編輯母片標題樣式

五、7月工作進度報告

8月預定進度報告
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WCDR

7月份工作進度
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WCDR
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辦理防災社區複訓暨鄰里社區班
★ 目前已辦理26場，8月
預計辦理3場，包括八
里區、貢寮區、瑞芳區。

項次 區公所 取得本市防災社區
認證之里(社區) 時間 地點

1 新店區 廣興里、中興里、塗潭里、台北
小城、新店玫瑰睦鄰救援隊 5月25日 大豐社福館

2 金山區 重和里 5月30日 重三市民活動中心
3 坪林區 坪林里 6月5日 區公所4樓禮堂
4 新莊區 民安里 6月6日 新莊勞工活動中心2樓
5 萬里區 中幅里 6月10日 中幅市民活動中心
6 淡水區 油車里 6月11日 油車里活動中心
7 平溪區 南山里 6月18日 南山市民活動中心
8 雙溪區 平林里、三港里 6月19日 雙溪公有市場2樓
9 永和區 竹林里 6月22日 河濱活動中心
10 深坑區 土庫里 6月25日 土庫市民活動中心
11 石碇區 潭邊里 6月28日 守望相助隊崗亭
12 三芝區 古庄里、三芝民間緊急救援隊 7月2日 古庄里活動中心
13 三峽區 嘉添里、礁溪里 7月5日 區公所4樓禮堂
14 三重區 福民里、永盛里 7月5日 三重區公所10樓平面教室
15 板橋區 湳興里、滿翠里、宏翠里 7月6日 區公所6樓禮堂
16 林口區 嘉寶里 7月6日 嘉寶國小
17 鶯歌區 建國里、鳳鳴里 7月12日 區公所5樓會議室
18 五股區 民義里 7月12日 五股文康中心
19 石門區 尖鹿里 7月17日 尖鹿活動中心
20 中和區 內南里、德行里、頂南里 7月17日 區公所6樓會議室
21 蘆洲區 水河里、水湳里、保新里 7月17日 區公所7樓大禮堂
22 泰山區 明志里、貴和里 7月19日 區公所5樓展演廳
23 土城區 廷寮里、祖田里、清化里 7月20日 區公所7樓大禮堂
24 汐止區 忠山里、橋東民間緊急救援隊 7月25日 忠山里活動中心
25 樹林區 東山里、中華里 7月26日 區公所3樓大禮堂
26 林口區 西林里 7月27日 區公所4樓會議室
27 八里區 長坑里 8月3日 長坑活動中心
28 貢寮區 仁里里 8月5日 仁里里第1市民活動中心
29 瑞芳區 上天里 8月14日 長興宮1樓



WCDR

63

辦理韌性社區防救災組織建立及防災
計畫研擬
★ 7月7日辦理鶯歌區韌性社區災害環境診斷及救災對策研擬。
★ 7月三重區田中里、中和區嘉慶里、淡水區民生里、三峽區有木里、鶯
歌區建德里各韌性社區辦理防救災組織建立及防災計畫研擬。

韌性社區 辦理時間

三重區田中里 7月5日

中和區嘉慶里 7月20日

三峽區有木里 7月25日

淡水區民生里 7月15日

鶯歌區建德里 7月21日

WCDR
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內政部韌性社區防災士培訓

日期 時間 內容 講師名單

7月22日
星期一

08:30-09:00 報到

09:00-09:50 防災士職責與任務、我國災防體系與運作 馬士元
副教授10:00-10:50 我國近年災害經驗及災害特性

11:00-11:50 資訊掌握、運用與社區防災計畫 冷家宇
組長

11:50-13:00 中午休息

13:00-13:50 基礎急救訓練與實作課程（一） 唐健清
（教官）
盧哲玄
（助教）
張仲輝
（助教）

14:00-15:30 基礎急救訓練與實作課程（二）

15:40-16:30 基礎急救訓練與實作課程（術科測驗）

7月23日
星期二

08:30-09:00 報到

09:00-10:30 個人與居家防護措施與情境練習 林金宏
負責人

10:40-11:30 社區防災工作推動與運作 林永峻
副研究員

11:30-12:40 中午休息

12:40-13:30 社區避難收容場所開設與運作 林永峻
副研究員

13:40-14:30 防災計畫實作與驗證（一） 李清安
副局長14:40-16:10 防災計畫實作與驗證（二）

16:30-17:30 學科測驗

★ 7月22、23日由內政部消防署辦理韌性社
區防災士培訓(北區場)，由三重區田中里、
中和區嘉慶里、三峽區有木里及淡水區民
生里各派2名里民，共8名參訓。
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辦理區公所無腳本兵棋推演
★ 深坑區於7月4日辦理；邀請深坑國中參與

演練，並由汐止區、石碇區配合跨區支援。
★ 瑞芳區於7月16日辦理；邀請深情海岸海

景餐廳參與演練，並由貢寮區、平溪區配
合跨區支援。

★ 石碇區於7月26日辦理；由深坑區、坪林
區公所配合跨區支援。

★ 皆有邀請里長出席觀摩。
深坑區、石碇區結合運用電子兵棋台【地圖畫
家】功能，於地圖上標示崩塌點、備援應變中
心位置、疏散路線、道路封鎖位置、前進指揮
所架設位置，並套疊避難收容處所圖資輔助各
編組報告應變處置作為。

標示位置並結合處置報告

無腳本狀況抽籤 跨區支援

操作電子兵棋台 委員講評

無腳本狀況及推演情形

無腳本狀況討論及推演情形
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辦理企業防災聯合講習
★ 時間：7月22日 14時整
★ 地點：新北市政府9樓災害應變中心
★ 參與對象：107年、108年合作企業。

主席致詞 姚大鈞博士授課情形

企業聽課情形 108年合作企業後續推動說明企業課後提問
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第1次企業防災輔導規劃

★ 防災議題專題演講：提升企業防災基本觀念。(依照企業需求辦理)

★ 了解並討論企業環境特性：建議企業可準備自我介紹簡報。

★ 環境踏勘：邀請企業人員帶領專家一同踏勘，檢視建物結構、防震

規劃、消防設施及周遭易危區域等，並請專家學者填寫輔導紀錄。

★ 專家講評+綜合討論：提供企業相關建議，以協助企業改善並提升

自身防災能力。

了解企業環境特性

107年南亞塑膠樹林廠-鄭世岳副教授
協助檢視廠區內部公共安全配置。

107年南亞塑膠樹林廠-鄭世岳副教授於環境踏勘後
提供企業相關改善建議。

WCDR
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區域治理運作平台暨教育訓練
★ 7月26日新店區廣興里
及烏來區烏來里辦理聯
合教育訓練，包括繪製
防災地圖、局處防災宣
到及討論相互支援項目。

★ 白金花園酒店及屈尺國
小廣興分校皆派員出席
並參與討論。

★ 消防署及協力團隊亦派
員參與討論。

討論相互支援項目 廣興里防災地圖討論
(學校、企業參與)

烏來里防災地圖討論
(消防署協力團隊參與)

各局處進行防災宣導 全體合影
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計45件，經檢視已改善44件、未改善1件，

已由相關局處及區公所填寫改善進度。
行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計45件

已改善案件 改善中案件 未改善案件
板橋區 2 0 0 0 2 2 0 0
三重區 1 0 0 1 2 2 0 0
中和區 0 0 0 0 0 0 0 0
永和區 1 0 0 0 1 1 0 0
新莊區 0 0 0 0 0 0 0 0
新店區 0 1 0 0 1 1 0 0
土城區 0 1 0 0 1 1 0 0
蘆洲區 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林區 0 0 0 0 0 0 0 0
汐止區 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌區 2 0 0 0 2 1 0 1
三峽區 0 2 0 0 2 2 0 0
淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳區 1 1 0 0 2 2 0 0
五股區 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山區 1 0 0 0 1 1 0 0
林口區 0 0 0 0 0 0 0 0
深坑區 0 1 0 1 2 2 0 0
石碇區 0 1 0 0 1 1 0 0
坪林區 0 2 0 0 2 2 0 0
三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0
石門區 0 0 0 0 0 0 0 0
八里區 0 0 0 0 0 0 0 0
平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0
雙溪區 0 5 0 0 5 5 0 0
貢寮區 0 5 0 0 5 5 0 0
金山區 0 0 0 0 0 0 0 0
萬里區 1 14 0 0 15 15 0 0
烏來區 0 1 0 0 1 1 0 0
總計 9 34 0 2 45 44 0 1
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害改善中及未改善事件調查說明：

行政區 事件地點
災害情形描述/
易致災說明

施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

永和區

國光路49巷口
1.地勢低窪，雨勢過大，
日 累 積 雨 量 達
101.5mm ，最大時雨
量:73.5mm/hr。
2.雨勢大且急，積淹水
面積甚大，惟雨勢變小
後一小時內積淹水消退。
3.107年度以前曾發生2
次，民國106年6月及民
國106年8月。

水利局

1.國光路改善工程已完工，
於國光路49巷口設置大型
移動式抽水機加速排水，現
已完工啟用。
2.FG幹線第二期改善工程預
計108年4月開工，FG幹線
第二期改善工程係於林森路
新增箱涵式側溝並加裝抽水
機，加大排水系統並加速低
漥處排水。

水利局

0520永和區時雨量
達44.5mm，0702
永 和 區 時 雨 量 達
41mm，國光路並
未淹水，大幅改善。

已改善

林森路單號側

FG幹線第二期改善
工程預計108年5月
開工，新增箱涵式
側溝並加裝抽水機，
預計109年1月底完
工。
*建議解除列管

鶯歌區 尖山路101巷10號

1.地勢低窪。
2.尖山路101巷因地屬
低窪排水問題，既有水
路洩水容量不足。

- -

經會同本府水利局勘查，將
先行調查鄰近水路(大甲九
圳)排水狀況，確認是否有
束縮及用地問題，並視實際
需求辦理改善。經溝渠清淤
及107年度後續監測其淹水
狀況尚未有相關情況 ;已列
入108其他鄰近水路調查並
進行評估研擬改善。

水利局

尖山路107巷10號
一案，本所預定之
排水改善工程將經
過多名地主持有之
私有地，目前仍未
取得所有地主施作
同意書。

未改善



WCDR

8月預定工作報告

 持續辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 辦理區域治理運作平台會議暨教育訓練(8/22)

 萬里區(8/8)、金山區(8/15)、烏來區(8/23)、貢寮區(8/29)
辦理兵棋推演

 協助深坑區中央現地訪視EOC掛圖更新

 針對6間與市府合作之企業辦理企業防災輔導

71

 第3梯次防災公園無預警開設抽測演練(8/1、8/2)

按一下以編輯母片標題樣式
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六、國際災例分析



108年6月中國武漢暴雨事件

1

NTU●WCDR

事件描述

74資料來源：
中國氣象局： http://www.cma.gov.cn/2011zwxx/2011zyjgl/2011zyjxy/2011zqxyj/201906/t20190620_527650.html

6月20日14時-21日14時中國強降雨區預報圖

• 時間：2019年6月19日
• 地點：中國湖北省
• 事件描述：受強降雨影響，湖北省中武漢市境內46座小型水庫
發生溢洪現象，20日範圍持續擴大，根據湖北省氣象局觀測資
料顯示，其中武漢地區出現大暴雨，此次事件共造成65,000人
受災。

武漢
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災情描述
• 根據氣象部門统計資料顯示，20日晚間11時至21日早上9時，
其中累積雨量最大為蔡甸玉賢站232.9毫米，21日上午為此次
最大小時降雨量達82.1毫米，超過特大暴雨级別(小時降雨量
50毫米) 。

資料來源：
鳳凰湖北網：http://hb.ifeng.com/a/20190621/7558297_0.shtml；海珈格：https://www.hugage.com/science/119824.html 3

自動雨量測站累積雨量情形
項次 累積雨量 測站數(站)

1 200毫米以上 3

2 100毫米以上 68

3 50毫米以上 132

統計時間：20日晚間11時至21日早上9時
武漢中心城區淹水受困情形

積淹水地區民眾涉水情形救援受困於家中的年長者
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災情描述
• 湖北省應急管理廳表示，此次事件截至21日下午3時止，強降
雨造成淹水災害影響武漢、十堰、鄂州、孝感、黃岡5市10個
縣(市、區)，農作物受災面積達9.04千公頃，經濟損失共計
5066萬元人民幣(約台幣2億元)。

資料來源：
中國新聞網：http://www.chinanews.com/ 4

武漢中心城區積淹水及受災情形
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資料來源：
武漢市城市防洪應急預案：https://max.book118.com/html/2017/0206/88718568.shtm 5

政府應變作為
• 武漢市氣象台於21日上午3時23分發布暴雨红色警戒，於21日
上午8時，根據《武漢市城市防洪應急預案》規定，啟動Ⅲ级
應變措施，至17時，武漢市、區水務部門出動巡查及待命人員
約2000人次，並且啟動各類緊急抽水設備。

《武漢市城市防洪應急預案》預警分級及內容 (截錄)

IV級
預警
(藍色)

出現下列情況之一時，經常務副指揮長同意，由兼任市防汛辦公室主任的副指揮長後向全市簽發，發布IV級(藍色)預警。

1.長江(武漢關)達到設防水位，並有繼續上漲趨勢，或者長江幹流堤防發生一般險情；

2.大中型水庫達到汛限水位，並有繼續上漲趨勢，或者重點小型水庫出現重大險情，或一般小型水庫發生垮壩造成一定災害；

III級
預警
(黃色)

出現下列情況之一時，由市防汛抗旱指揮部指揮長簽發，發布III級(黃色)預警。

1.降雨情形：1小時內降雨量≥20毫米，3小時內降雨量≥35毫米，日降雨量≥150毫米。

2.淹水情形：漬水面積占建成區面積的比例大於1%，持續時間大於6小時，或城市多處交通道路、居住區、學校等區域漬水深度大於

0.3米，持續時間大於3小時。

II級
預警
(橙色)

出現下列情況之一時，由市防汛抗旱指揮部指揮長簽發，發布II級(橙色)預警。

1.降雨情形：1小時內降雨量≥34毫米，3小時內降雨量≥65毫米，日降雨量≥200毫米。

2.淹水情形：漬水面積占建成區面積的比例大於5%，持續時間大於12小時；或城市多處交通道路、居住區、學校等區域漬水深度大於

0.3公尺，持續時間大於6小時。

I級
預警
(紅色)

出現下列情況之一時，由市防汛抗旱指揮部指揮長簽發，發布I級(紅色)預警。

1.降雨情形：1小時內降雨量≥45毫米，3小時內降雨量≥95毫米，日降雨量≥250毫米。

2.淹水情形：漬水面積占建成區面積的比例大於10%，持續時間大於24小時；或城市多處交通道路、居住區、學校等區域漬水深度大

於0.5公尺，持續時間大於6小時。

NTU●WCDR
資料來源：
鳳凰網湖北：http://hb.ifeng.com/a/20190621/7558297_0.shtml 6

政府應變作為
• 21日武漢市「初級中等教育畢業考試」仍受到影響，招生考試
辦公室於21日發布說明，暴雨持續且局部雨量已達120毫米，
原定21日上午9時的物理化學科目順延至10時，各考試時程同
樣順延，市水務人員並於各考區周邊重點巡視，並進行緊急抽
水作業。

武漢市招生考試辦公室開考時間緊急通知，
並有消防人員前來協助受困於家中的考生。
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• 長江中下游地區每年6月中旬至7月中旬受到梅雨鋒面影響，
2013年武漢由水務局執行《武漢市中心城區排水設施建設三
年攻堅行動計劃》，但近幾年城區內淹水問題仍嚴重，水利專
家認為城區內短期急遽發展，填湖導致排水系統不佳，又處長
江、漢江交匯處，為積淹水災害頻傳原因，雨季主要依靠泵站
抽排。

致災原因研判

資料來源：
長江日報：http://news.cjn.cn/sywh/201906/t3416506.htm 7

江南泵站機組抽排水運作及監控室
此次事件約13台機組抽排運作，為2017年開始運行以來最大使用量。
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小結

強化強降雨整備與應變能力

近年來強降雨型態造成各地災情頻傳，若能有效掌握各地區氣
象水情動態及即時觀測警戒資訊，並利用歷史水災事件，檢討大型
移動式抽水機的設置地點適宜性，分析其所能涵蓋之地區，研擬相
關即時調度之能力，供易淹水之地區使用，以爭取各地應變作業時
間，減少積淹水受災情形。

透過颱風、颱風等大型水災事件，重新檢視各地區工程案件中
最大降雨量時，所造成之淹水面積及淹水深度是否有相對改善，於
積淹水情形時是否有排水之能力，針對未能改善之案件，研擬相關
計畫，已達到排水整治之成效。

檢討排水治水相關案件成效檢討排水治水相關案件成效

8
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七、臨時動議
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八、主席結論


