
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第7次四方工作會議

109年7月30日(星期四) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、7月進度及8月預定工作報告

五、韌性社區防災計畫書撰寫說明

六、國際災例分析

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(15分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項及

本次會議重點事項報告

4



WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明
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1. 109年區公所無腳本兵棋推演(如列管案104案)

-板橋區完成辦理示範演練

2. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

-廣興里、烏來里認證進度

3. 109年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案109案)

-工務局推動期程確認

4. 規劃本市防災士之職責與任務(如列管案111案)

-第4期至第7期防災士培訓報名

WCDR

本次會議重點事項報告
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1、105-108年歷史災點案件調查彙整

2、災害防救區域治理推動進度與期程

 三峽區、樹林區：7月25日(辦理教育訓練課程-地圖式兵推，研議相互
支援項目)

 新店區廣興里及烏來區烏來里已完成相關韌性社區推動課程，已整理韌
性社區申請資料，4月7日完成資料初稿提供預審，4月底已填寫申請調
查表及確認資料，提報內政部認證申請，5月19日起由第三方認證機構
審核，目前依據審查意見修正中，預計8月12日前提報修正資料。

 林口區嘉寶里已於6月13日辦理第2次工作坊，並邀請相關局處(經發局)
參與，將依據新店、烏來審查意見彙整相關認證資料。

3、內政部韌性社區認證申請進度

 105-108年公所提報歷史災點案件及EMIS系統案件，已由權責單位及相
關局處填寫改善進度及案件處置情形。

 提報災點資料共計522件，經檢視已改善514件、改善中8件。



WCDR

本次會議重點事項報告
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4、109年防災(韌性)社區推動期程

 109年度市級、區級(自主型)防災社區現階段已持續規劃辦理。

 各局處推動進度

 消防局：7月4日、7月10日分別辦理中和區嘉慶里及三重區田中里災

前復原重建第2次工作坊；7月26日辦理鶯歌區建德里災前復原重建

第1次工作坊。

 水利局：7月5日辦理新莊區光明里、7月12日五股區成泰里及7月18

日辦理汐止區中興里水患防災社區防救災技能培訓暨演練籌備會；另

7月19日辦理新莊區光明里及五股區成泰里防汛演練與成果座談。

 社會局：已於7月4日辦理「民生物資運補、避難收容處所自主開設

及防救災急救技能」訓練課程。

 工務局：109年度山坡地防災專案採購案招標完成，預計7月30日辦

理第1場工作坊啟蒙講習。

WCDR

本次會議重點事項報告
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4、109年防災(韌性)社區推動期程

 109年度市級、區級(自主型)防災社區現階段已持續規劃辦理。

 各局處推動進度

 農業局：鶯歌區北鶯里於7月10日辦理；淡水區水源里預計於8月6日

辦理自主防災社區兵推工作坊。

 原民局：由中華城市管理學會協助推動，現正進行烏來區防救災資料

庫更新盤整作業及烏來區歷史災點調查。

 警察局：新北市政府警察局109年7月6日以新北警預字第

1091229294號函復消防局，受理該局輔導之三峽區礁溪里、樹林區

東山里、新店區廣興里、林口區嘉寶里等4處防災社區補助之申請。

本府社區治安聯合推動小組定期會議，預計於本(109)年9月召開，就

防災社區補助之申請，進行複審作業。

 教育局：109年度將持續配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，

督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。



WCDR

本次會議重點事項報告
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5、109年各區推動災害防救業務創新作為

 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為經整理總計列管161案，
截至目前為止，111案解除列管，持續列管50案。

 本次提報解除列管共計14案，經綜合管考意見後，1案(項次1)建議持續
列管，13案(項次2~14)建議解除列管。

6、企業防災第1次輔導

 109年企業防災教育講習訂於7月1日在市府9樓災害應變中心辦理，講習
主題為「企業自主防災及韌性提升」，邀請國立臺灣科技大學邱建國教
授擔任講師，共計有42位企業代表參與講習。

 7月辦理企業第1次輔導，各場次輔導時間如下：
 7月15日：正隆股份有限公司。
 7月22日：永佳樂有線電視股份有限公司。
 7月23日：東立物流股份有限公司。
 7月27日：承德油脂股份有限公司、三叔公食品股份有限公司

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 6月份辦理公所: 新莊區(6月17日)。
3. 7月份辦理公所
 板橋區(7月17日)
 汐止區(7月29日)
 永和區(7月29日)

4. 8月份預計辦理公所
 蘆洲區(8月4日上午9時)
 中和區(8月25日下午2時)
 樹林區(8月26日下午2時)
 三峽區(8月26日下午2時)

109年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
各區公所

1. 2月6日召開109年企業防災推動說明會，計
有59間企業出席。

2. 5月19日由謝副市長代表市府，與東立物流
股份有限公司、福容大飯店台北二館、承德
油脂股份有限公司、三叔公食品股份有限公
司、正隆股份有限公司、宏于電機有限公司、
永佳樂數位有線電視等7間企業簽署企業防
災合作備忘錄。

3. 109年本市企業防災合作企業共計37間，7間
與市府簽署企業防災合作備忘錄，30間與區
公所簽署。

4. 7月1日辦理企業防災教育講習，講習主題為
「企業自主防災及韌性提升」，邀請國立臺
灣科技大學邱建國教授擔任講師，共計有42
位企業代表參與講習。

5. 7月份開始至本市合作之企業辦理企業防災
專案輔導，針對企業進行專題簡報並協助企
業檢視內部環境安全，各場次輔導時間如下：
 7月15日正隆股份有限公司。
 7月22日永佳樂有線電視股份有限公司。
 7月23日東立物流股份有限公司。
 7月27日承德油脂股份有限公司、三叔

公食品股份有限公司

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，
將於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社
區，將於10月底前完成輔導，刻正辦理相
關規劃。

3. 新店區廣興里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：108年12月27日
 第2次工作坊：109年2月24日

4. 烏來區烏來里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年1月13日
 第2次工作坊：109年2月24日

5. 林口區嘉寶里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年3月14日
 第2次工作坊：109年6月13日

6. 已整理新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社
區申請資料，於4月7日將資料提供預審，4
月底已填寫申請調查表及確認資料，提報內
政部認證申請，並於5月19日起由第三方認
證機構審核，依據審查意見修正中，預計8
月12日前送出修正資料。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(1/3)

13

項次 社區名稱 出席局處 災防辦
出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

1 新店區廣興里 消防局 -- 108年12月27日下午2時30分 2月24日下午2時

2 烏來區烏來里 消防局 -- 1月13日上午10時30分 2月24日下午2時

3 林口區嘉寶里 消防局 陳昀萱 3月14日上午9時30分 6月13日上午9時

4 三重區永盛里 消防局 林建宏 5月22日晚上7時 6月19日晚上7時

5 汐止區忠山里 水利局、消防局 張簡任技正 6月3日下午2時 7月18日下午2時

6 石門區尖鹿里 工務局、消防局 羅億田 6月10日下午1時 7月15日下午1時

7 深坑區土庫里 農業局、消防局 李副局長 6月16日晚上7時 7月7日晚上7時

8 金山區三界里 工務局、消防局 王家慶 6月17日上午9時 8月28日上午9時

9 坪林區坪林里 社會局、消防局 何謹余 6月18日上午9時 8月11日上午9時

10 蘆洲區水河里 民政局、消防局 張簡任技正 6月19日下午2時 7月21日下午1時

11 石碇區潭邊里 農業局、消防局 陳繹翔 6月22日上午9時 7月13日上午9時

12 三芝區古庄里 民政局、消防局 洪銘坤 7月3日上午9時 8月6日上午9時

13 萬里區中幅里 工務局、消防局 康竣隆 7月9日上午9時 8月5日上午9時

14 中和區內南里 工務局、消防局 李副局長 7月11日上午9時 8月30日下午3時

15 永和區竹林里 水利局、消防局 柯昭男 7月12日上午9時 8月16日上午9時

16 淡水區油車里 社會局、消防局 黃宗祈 7月14日上午9時 8月12日上午9時

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

按一下以編輯母片標題樣式

14

項次 社區名稱 出席局處 災防辦
出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

17 新莊區雙鳳里 農業局、消防局 陳柏儒 7月19日上午9時 8月9日上午9時

18 新店區小城里 民政局、消防局 李璘昱 7月23日晚上7時 8月27日晚上7時

19 泰山區貴和里 水利局、消防局 洪邦珀 7月23日下午1時 8月20日下午1時

20 土城區廷寮里 社會局、消防局 陳柏儒 7月25日下午2時 8月22日上午9時

21 八里區長坑里 農業局、消防局 李璘昱 7月26日上午9時 8月29日上午9時

22 鶯歌區鳳鳴里 水利局、消防局 康竣隆 7月31日上午9時 8月21日上午9時

23 五股區民義里 水利局、消防局 李建霖 8月2日上午9時 9月5日上午9時

24 板橋區湳興里 民政局、消防局 蔡豐駿 8月23日上午9時 9月12日上午9時

25 板橋區滿翠里 社會局、消防局 蔡豐駿 8月23日上午9時 9月12日上午9時

26 樹林區東山里 農業局、消防局 郭乃嘉 8月30日上午9時 9月13日下午2時

27 三峽區礁溪里 水利局、消防局 郭乃嘉 8月30日上午9時 9月13日下午2時

28 雙溪區平林里 水利局、消防局 洪邦珀 9月3日下午2時 9月24日下午2時

29 平溪區南山里 工務局、消防局 張簡任技正 9月15日上午9時 10月13日上午9時

30 瑞芳區上天里 工務局、消防局 呂辰緯 9月9日上午9時 10月7日上午9時

31 貢寮區福連里 農業局、消防局 林聖凱 預計8月底 預計9月

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(2/3)
• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區



按一下以編輯母片標題樣式

15

項次 社區名稱 出席局處 災防辦
出席人員 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

32 三重區田中里 民政局、消防局 蔡三榮 6月12日下午7時 7月10日晚上7時

33 中和區嘉慶里 消防局 陳奕宏 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分

34 鶯歌區建德里 社會局、消防局 劉聖宗 7月26日下午2時 9月5日下午2時

35 淡水區民生里 消防局 郭乃嘉 4月27日下午2時 6月8日下午2時

36 三峽區有木里 消防局 王家慶 4月14日下午6時30分 5月5日下午6時30分

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及預計出席人員(3/3)
• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2.消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區

嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
7月4日、7月10日分別辦理中和區嘉慶里及
三重區田中里災前復原重建第2次工作坊；
7月26日辦理鶯歌區建德里災前復原重建第
1次工作坊。

3.水利局3處(五股區成泰里、新莊區光明里以
及汐止中興里)：由中華城市管理學會協助推
動。
7月5日辦理新莊區光明里、7月12日五股區
成泰里及7月18日辦理汐止區中興里水患防
災社區防救災技能培訓暨演練籌備會。

7月19日辦理新莊區光明里及五股區成泰里
防汛演練與成果座談。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

4.社會局1處(三芝區錫板里)：已於7月4日辦
理「民生物資運補、避難收容處所自主開設及
防救災急救技能」訓練課程。

5.工務局1處(白雲山莊)：109年度山坡地防災
專案採購案招標完成，預計7月30日辦理第1
場工作坊啟蒙講習。

6.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
由成功大學協助推動。
自主防災社區環境踏勘：淡水區水源里已於

5月7日辦理；鶯歌區北鶯里已於6月30日辦
理。

自主防災社區兵推工作坊：鶯歌區北鶯里於
7月10日辦理；淡水區水源里預計於8月6日
辦理。

8月5日辦理淡水區水源里消防課程。
7.教育局：109年度將持續配合其他局處遴選

之防災社區中有學校者，督導該校配合防災社
區推動，並給予相關資源補助。

8.原民局(烏來區4處社區聯合複訓)：由中華城
市管理學會協助推動，現正進行烏來區防救災
資料庫更新盤整作業及烏來區歷史災點調查。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

9.警察局：
依「新北市政府加速社區治安營造補助作業

規範」之規定，配合消防局等單位持續推動。
本府109年6月11日以新北府警預字第

1091083071號函發消防局、社會局、水利
局、農業局、工務局、原民局等機關，開始
受理109年防災社區補助申請。

新北市政府警察局109年7月6日以新北警預
字第1091229294號函復消防局，受理該局
輔導之三峽區礁溪里、樹林區東山里、新店
區廣興里、林口區嘉寶里等4處防災社區補
助之申請。

本府社區治安聯合推動小組定期會議，預計
於本(109)年9月召開，就防災社區補助之
申請，進行複審作業。

109年
12月
31日

持續列管

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 7月25日於樹林區公所辦理樹林區東山里及三
峽區礁溪里運作平台暨教育訓練(地圖式兵推)。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責包括協助防災(韌性)社區推動、
協助推廣防災工作、掌握與通報最新災情資訊、
協助執行初期應變工作等項目，本府消防局已
完成彙整本市既有防災士名單(包含慈濟防災士)，
並依居住行政區(里)進行分組，於4月9日函發各
區公所運用。

2. 為培訓防災士專業人才，並建立受培訓人員正
確防災觀念及防救災技能，以具備平時指導社
區強化防災意識、災時自救並救人能力，爰規
劃於本(109)年8月18及19日、9月22及23日、
10月20及21日暨12月1及2日假慈濟雙和靜思堂
辦理4梯次(第4期至第7期)防災士培訓，每梯次
分為A班及B班授課，每班50名學員，預計109
年培訓本市400名防災士。

3. 本府於第4期防災士培訓第2天綜合座談時間(8
月19日下午17時20分至17時50分)，將邀請邱
副秘書長致詞、頒發慈濟感謝狀跟大合照。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

109年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經整理總計列管161案，截至目前為止，111案
解除列管，持續列管50案。

2. 本次提報解除列管共計14案，經綜合管考意見後，
1案(項次1)建議持續列管，13案(項次2~14)建
議解除列管。

3. 有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
區公所 列管件數 完成件數 完成進度 區公所 列管件數 完成件數 完成進度

三重 6 2 33% 三峽 5 4 80%

汐止 6 2 33% 淡水 6 5 83%

深坑 5 2 40% 板橋 6 5 83%

烏來 6 3 50% 新店 7 6 86%

貢寮 7 4 58% 新莊 6 6 100%

石碇 5 3 60% 石門 5 5 100%

蘆洲 5 3 60% 平溪 5 5 100%

林口 5 3 60% 萬里 5 5 100%

坪林 5 3 60% 瑞芳 5 5 100%

雙溪 6 4 67% 土城 5 5 100%

泰山 7 5 70% 三芝 5 5 100%

永和 5 4 80% 中和 6 6 100%

金山 5 4 80% 樹林 6 6 100%

五股 5 4 80% 八里 6 6 100%

鶯歌 5 4 80% 總計 161 111+13 76%

★ 各區公所推廣創新作為進度表

21

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/4)

22

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 56 石碇
推動防災(韌性)社區
結合企業、校園辦
理防災活動

預計於辦理本區防災社
區訓練時結合企業、校
園辦理防災活動(防災企
業石碇許家手工麵行負
責人參與中民里防災社
區活動)

10月20日 消防局 本案本局建議持續列管 建議持續列管

2 35 五股
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

考量里長、鄰長對於各
里環境及里民較為熟悉，
故以里鄰長為建置主軸，
此外亦將熟悉里內道路
環境之守望相助隊納入
救援指引人力名冊中。

已完成辦理，
檢附完整資
料函文權管
局處。

消防局 本案本局同意解除列管 建議解除列管

3 37 五股

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

本所已盤點多元翻譯人
才，並媒合印尼語翻譯
人才，此外亦有派駐本
所之阿美族語老師及員
工可協助提供服務。

已完成辦理，
檢附完整資
料函文權管
局處。

社會局 本案本局同意解除列管 建議解除列管

4 39 平溪
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

預計於109年3月30日前
完成設計製作海報，並
結合本區清明節等大型
活動進行宣導，預計於
5月底前辦理完成。

5月31日 民政局 已檢視成果建議解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/4)

23

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

5 42 平溪

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

依本所歷次收容狀況，本區
位處偏鄉老年人口較多，多
以台語溝通，目前本所規劃
於3至4月間辦理【收容所常
用台語研討會】研討收容所
開設期間常用的台語名詞、
動詞等語彙，並錄製影片置
於網路供平時訓練及值勤參
考。

4月30日 社會局 本案本局同意解除列
管 建議解除列管

6 70 板橋

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV
即時監控

經查水利局業於本區大觀車
行地下道建置道路積水警示
系統，相關系統仍持續測試
中。

工務局

本局後續規劃辦理智
慧路燈計畫，其中包
含於車行地下道設置
積淹水相關監控系統
故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓
勵其持續使用，而未
設置相關設施之公所
建議仍由其自行評估
故本案建議無須列管

建議解除列管，
並請區公所於大
雨發生時應派員
CCTV即時監控
車行地下道積淹
水情形

7 100 貢寮
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

貢寮區公所業已設計貢寮區
文化導覽地圖內含防災地圖
Qrcode以結合貢寮地方文化
特色

108年12月
20日辦理完
成。

民政局 已檢視成果建議解除
列管 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/4)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

8 109 淡水
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本所於109年6月30日(星期二)
結合新興里防災社區、天文
大藥局及松柏幼兒園辦理地
震宣導、演練防災活動，相
關成果資料如附件。

8月31日前完成 消防局 本案本局建議
解除列管 建議解除列管

9 122 新店
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本所於109年7月10日辦理防
災公園開設收容演練時，邀
請深坑區公所支援演練，深
坑區公所亦派 2 名人員協助
本所發放物資等演練橋段。

3月31日前 消防局 本案本局同意
解除列管 建議解除列管

10 127 新莊
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本區轄防災企業「大貿生活
百貨」已於109年7月11日偕
同參與本區建安里防災演練
活動完畢，爰請貴局予以解
除列管。

預定於109年7月
前完成。

消防局 本案本局同意
解除列管 建議解除列管

11 132 瑞芳
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

預計於8月底前辦理完畢，本
區108年防災社區已有結合學
校辦理，109年度持續配合。

8月31日 消防局 本案本局建議
解除列管 建議解除列管

12 137 萬里
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

已於109.7.5 辦理完畢，邀請
本區三間防災企業與一所學
校參與萬里里防災社區成果
演練。

6月30日 消防局 本案本局建議
解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/4)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

13 52 石門

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

本所與石門區新住民發展協
會定期舉辦相關新住民節慶
活動與講座時，在活動中發
掘並考量新住民本身於翻譯
服務的意願及能力，建立相
關新住民防災志工的清冊或
災時翻譯人員志工服務。

10/31前辦理完畢 社會局 本案本局同意
解除列管 建議解除列管

14 129 新莊
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本區防災演練均為無腳本演
練，考量於無腳本演練時邀
請鄰近公所或學校協助演練。

預定於109年6月
前完成。

消防局 同意解除列管 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

26



WCDR

災防辦宣達事項說明
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01

02

第4期至第7期防災士培訓說明

EOC強化三級以上開設落實災情管制作為

03 充實本市區級前進指揮所應勤設備

04 109年度區公所災害防救業務評核

WCDR

28

★ 109年度預計辦理4梯次防
災士培訓，每梯次預計培
訓100名防災士。

★ 分為A、B兩班授課，一班
50名為上限。

第4期至第7期防災士培訓規劃說明
期別 預計辦理時間 辦理地點

第4期 8月18日、8月19日

慈濟雙和靜思堂
第5期 9月22日、9月23日

第6期 10月20日、10月21日

第7期 12月1日、12月2日

★ 因各期報名尚未額滿，請區公所鼓勵社區踴躍報名參訓，參
訓對象仍以韌性社區里民為優先，其他戶籍地設籍於新北市
之民眾也可報名，亦可邀請合作之企業代表。

★ 請區公所代報單位統一彙整後，於8月5日(三)前將報名表電
子檔及1吋大頭照電子檔寄至ntfd.pmd@gmil.com。後續
再由消防局統一分配梯次。

★ 各梯次審核結果及班別將以E-mail方式通知參訓學員及代報
單位，故請務必填寫正確電子信箱。



WCDR

EOC強化三級以上開設落實災情管制作為

★ 請各區公所於本市災害應變中心強化三級以上開設時，
務必將相關災情案件登打至EMIS系統，由本市EOC彙
整並追蹤處置。

★ 如查有未確實登打案件或有災情未上傳至EMIS系統之
情事，將請該區公所檢討未落實原因。

29

WCDR

充實本市區級前進指揮所應勤設備

30

★ 請區公所於8月7日上午11時至12時，至市府東側
停車場出入口左側，領取區級前進指揮所應勤設備
(帳篷、鋁合金桌椅、迷你小拖車)。



WCDR
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一、區公所災害防救業務評核方式

(一)、為因應上半年本府嚴重特殊急性傳染病防疫作為，原訂由本市災防

辦率本府13局處至各區公所辦理之區公所災害防救業務評核，於今

年度調整為書面集中審查方式。

(二)、區公所災害防救業務評核時程

1. 乙組區公所： 8月12日(星期三)8時30分至18時辦理。

2. 甲組區公所： 8月14日(星期五)10時至18時辦理。

(三)、評核地點：本府9樓災害應變中心

109年度區公所災害防救業務評核
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書面審查期程表
次序 評核日期 會議時程 受評區公所

一 109年8月11日
(星期二)下午

乙組預備資料

二 109年8月12日
(星期三)

--上午(0830定位)--
0830-0835指導官致詞
0835-1235書面審查(各局處評核各區公所資

料時間為30分)

上午
烏來、石碇、坪林、鶯
歌、八里、泰山、深坑
五股

--下午(1355定位)--
1355-1400指導官致詞
1400-1800書面審查(各局處評核各區公所資

料時間為30分)

下午
雙溪、平溪、貢寮、瑞
芳、萬里、金山、石門
三芝

三 109年8月13日
(星期四)下午

甲組預備資料

四 109年8月14日
(星期五)

--上午(0830定位)--
1000-1005指導官致詞
1005-1235書面審查(各局處評核各區公所資

料時間為30分)

上午
蘆洲、中和、永和、樹
林、新店

--下午(1355定位)--
1355-1400指導官致詞
1400-1800書面審查(各局處評核各區公所資

料時間為30分)

下午
新莊、板橋、汐止、土
城、三峽、三重、林口
淡水

109年度區公所災害防救業務評核



WCDR

33

書面審查細部流程表（以8月12日上午為例）

受評
區公所

烏來 石碇 坪林 鶯歌 八里 泰山 深坑

0835-
0905

民政局
水利局 工務局 農業局 社會局 交通局

教育局
研考會
衛生局 消防局

0905-
0935

環保局
警察局

民政局
水利局 工務局 農業局 社會局 交通局

教育局
研考會
衛生局

0935-
1005 消防局 環保局

警察局
民政局
水利局 工務局 農業局 社會局 交通局

教育局

1005-
1035

研考會
衛生局 消防局 環保局

警察局
民政局
水利局 工務局 農業局 社會局

1035-
1105

交通局
教育局

研考會
衛生局 消防局 環保局

警察局
民政局
水利局 工務局 農業局

1105-
1135 社會局 交通局

教育局
研考會
衛生局 消防局 環保局

警察局
民政局
水利局 工務局

1135-
1205 農業局 社會局 交通局

教育局
研考會
衛生局 消防局 環保局

警察局
民政局
水利局

109年度區公所災害防救業務評核
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二、各評核局處應配合事項

(一)、預先審查各區公所評核資料

請各局處分別於8月12日前（乙組區公所）、8月14日前（甲組區

公所）至Google雲端https://reurl.cc/KkQ5QR預為審查，俾利加

速正式書面資料審查流程。

(二)、律定評核人員名單

局處應指派熟稔災害防救業務人員擔任組成，原則由股長以上層級

人員擔任評核官，並儘量以同組人員出席評核，以增進評核公平性。

109年度區公所災害防救業務評核
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二、各評核局處應配合事項

(三)、現地需求考評

再次提醒，各局處如需至各區公所進行現地訪視者，請自行擇期

（8月11日前）至各區公所辦理。（需辦理之局處：水利局、社會

局、工務局、環保局、教育局、消防局與農業局）。

(四)、評核過程所見優缺點與創新作為

評核過程中，將區公所之優、缺點事項及優良創新作為一併紀錄，

並於考核結束後函覆本府消防局。

109年度區公所災害防救業務評核
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二、各區公所配合事項

(一)、評核當日另行攜帶受評資料電子檔

為加速書面集中審查當日流程，請各區公所務必自行攜帶評核資料

電子檔受評；至少帶兩組硬碟，俾利多位評核官同時考評。

(二)、無法上傳至雲端之評核資料，可於書面審查當日另以紙本方式呈現

 如區公所受評資料若皆已電子化並上傳至雲端，則不需另外紙

本呈現。

 本案若區公所書面資料較多需提前於8月11日或8月13日搬至本

府EOC，請於8月10日前知會本府消防局承辦人(89519119分

機8133)。

(三)、各區公所出席人員請穿著公所災害應變中心背心。

109年度區公所災害防救業務評核
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二、各區公所配合事項

(四)、取消區公所出席人數限制

 有關區公所出席人數，為防疫需求，本府前於109年4月24日函

(新北府消資字第1090723413號)請各區公所指派熟稔業務人員

(至多5名)協助說明，惟隨防疫措施放寬，本項人數限制取消，

各公所可依業務規劃指派適當人員出席，惟各區公所仍須預留

人力，以維持災害應變中心開設能量。

 另為統計書面審查當日各區公所出席人數，請各區公所於8月5

日(星期三)前依下列格式回覆出席人員名單(電子信箱

ai5570@ntpc.gov.tw)，範例如下。

項次 單位 職稱 姓名 葷素

1 役政災防課 課員 葷

2

109年度區公所災害防救業務評核

按一下以編輯母片標題樣式

五、7月工作進度報告

8月預定進度報告

38
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辦理韌性社區災前復原重建第1次工作坊
★ 7月辦理12場次災前復
原重建第1次工作坊，
藉由地圖式討論引導民
眾思考受災時之短、中、
長期可以做的工作。

行政區 推動社區

災前復原重建
第1次工作坊

三芝區古庄里(7月3日)

萬里區中幅里(7月9日)

中和區內南里(7月11日)

永和區竹林里(7月12日)

淡水區油車里(7月14日)

新莊區雙鳳里(7月19日)

新店區小城里(7月23日)

泰山區貴和里(7月23日)

土城區廷寮里(7月25日)

八里區長坑里、鶯歌區建德里(7月26日)

鶯歌區鳳鳴里(預計7月31日)

萬里區中幅里成果分享
永和區竹林里災前復原重建討論

願景及規劃

中和區內南里討論願景及規劃

新莊區雙鳳里討論願景及規劃
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辦理韌性社區災前復原重建第2次工作坊
★ 7月辦理7場次災前復原重建第2次工作坊，並邀請相關局處或轄內學校、
企業出席討論或提供相關意見。

都更處邱專委回覆蘆洲區水河里
願景可行性

水利局回覆汐止區忠山里
願景可行性

農業局回覆石碇區潭邊里
願景可行性

行政區 推動社區

災前復原重建
第2次工作坊

中和區嘉慶里(7月4日)

深坑區土庫里(7月7日)

三重區田中里(7月10日)

石碇區潭邊里(7月13日)

石門區尖鹿里(7月15日)

汐止區忠山里(7月18日)

蘆洲區水河里(7月21日)

中和高中主任參與中和區嘉慶里
避難收容處所空間配置討論

李副局長參與深坑區土庫里討論

三重區田中里討論持續運作機制

WCDR
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社區參與防災教育體驗設計工作坊
★ 6-7月與台灣設計研究院進
行合作，協助邀請新店區小
城里、三重區田中里、瑞芳
區龍安里、三峽區有木里、
中和區內南里參與6月22日、
7月8日、7月9日辦理之防
災教育體驗設計工作坊。

★ 邀請里長、里民、防災士分
享受災經驗，透過本身經驗
參與防災活動之設計，提供
建議，並與設計師進行分組
討論。

三峽有木里防災士分享里內
受災及自救經驗

三重田中里長參與工作坊設
計討論

新店小城里體驗日本防災體
操結合防災宣導、教育民眾

中和內南里防災士與團隊成
員進行討論

三峽有木里長參與工作坊設
計討論

工作坊活動合影
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辦理企業防災聯合講習
★ 時間：7月1日 14時整
★ 地點：新北市政府9樓災害應變中心
★ 參與對象：107-109年合作企業，共計42間企業代表出席。

邱建國教授授課情形

企業聽課情形

WCDR
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辦理企業防災第1次輔導
★ 7月辦理5場企業第1次防災輔導，針對企業需求邀請專業講師進行專題演
講，並於環境踏勘後提供企業相關建議。

 防災議題專題演講

 企業自我介紹，並討論企業環境特性

 環境踏勘

 專家講評及綜合討論

專題演講 企業環境踏勘 企業簡介

企業名稱 輔導時間

正隆公司 7月15日

永佳樂 7月22日

東立物流 7月23日

承德油脂 7月27日

三叔公食品 7月27日
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辦理板橋區無腳本兵棋推演
★ 板橋區於7月17日辦理示範演練；邀請和泰興、月祥商行等企業參與演
練，接雲寺、實踐國小進行觀摩，並由土城及樹林區公所配合跨區支援。

兵棋台標示位置並
結合處置報告

區公所整備報告無腳本狀況抽籤

跨區支援

委員講評 綜合討論(事業單位發表意見)

前進指揮所回復進度

無腳本狀況討論，且記錄各組重點

WCDR
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辦理汐止區及永和區無腳本兵棋推演
★ 汐止區及永和區於7月

29日辦理兵棋推演，分

別由萬里區、石碇區及

中和區配合跨區支援，

亦邀請合作企業及國泰

醫院參與演練。

★ 汐止區透過前進指揮所

架設回復各項災情及處

置時序；永和區邀請戶

政事務所於現場針對災

點即時查詢戶籍人數，

以利進行處置應變。

汐止國泰醫院參與演練

委員講評

汐止前進指揮所回報進度

永和戶政事務所即時查詢戶籍人口
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三峽樹林區域治理運作平台暨教育訓練
★ 7月25日辦理三峽區礁溪里及樹林區東山里運作平台會議暨聯合教育訓
練，透過地圖式兵推討論各自防救災編組運作情形，並研議相互支援內
容。

★ 介壽國小、安溪國小及遠榮氣體、大板根等企業皆派員出席並參與討論。

三峽區礁溪里地圖式兵推 樹林區東山里地圖式兵推 相互支援研議

學校代表參與討論 企業代表參與討論 局處參與討論

WCDR
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新莊區防災公園抽測示範演練
★ 7月28日由新莊區公所辦理防災公園抽測示範演練，除邀集里民、事業
單位、民間團體、學校、五股區公所共同參演，亦邀請各區公所、外勤
大隊參與觀摩。

★ 並結合前進指揮所與市府災害應變中心進行連練，公視媒體於現場進行
拍攝。
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行政區 水災災害事件坡地災害事件地震災害事件其他災害事件 總案件數 總計522件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 9 0 0 1 10 9 1 0
三重區 11 0 0 3 14 13 1 0
中和區 8 2 0 0 10 10 0 0
永和區 5 0 0 0 5 2 3 0
新莊區 9 2 0 3 14 14 0 0
新店區 15 18 0 1 34 34 0 0
土城區 9 4 0 0 13 13 0 0
蘆洲區 9 0 0 0 9 9 0 0
樹林區 9 6 0 2 17 17 0 0
汐止區 2 13 0 3 18 18 0 0
鶯歌區 12 0 0 0 12 10 2 0
三峽區 4 21 0 3 28 28 0 0
淡水區 10 4 0 2 16 16 0 0
瑞芳區 9 19 0 0 28 27 1 0
五股區 19 3 0 0 22 22 0 0
泰山區 6 2 0 1 9 9 0 0
林口區 4 13 0 1 18 18 0 0
深坑區 1 9 1 5 16 16 0 0
石碇區 1 9 0 2 12 12 0 0
坪林區 0 16 0 1 17 17 0 0
三芝區 2 25 0 4 31 31 0 0
石門區 9 58 0 2 69 69 0 0
八里區 4 2 0 0 6 6 0 0
平溪區 0 4 0 3 7 7 0 0
雙溪區 0 20 0 0 20 20 0 0
貢寮區 2 9 0 0 11 11 0 0
金山區 7 3 0 2 12 12 0 0
萬里區 5 23 0 3 31 31 0 0
烏來區 1 11 0 1 13 13 0 0
總計 182 296 1 43 522 514 8 0

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計522件，經檢視已改善514件、
改善中8件(主辦單位：市府局處7件；區公所1件)。

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
09

永
和
區

108年7
月22日
(10807
22豪大
雨事件)

林森路
1. 排水不良、地勢低漥且雨勢過大，

時累積雨量達 73.5 mm。
2. 108 年 度 以 前 曾 發 生 3 次 ，

1070908豪大雨事件、1060802
豪大雨事件及1060602豪大雨事
件

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年8月31日完工。

請持續
更新改
善進度

永 利 路 、
永 貞 路
交 叉 路
口

107
淹
水
05

永
和
區

107 年 9
月8日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，日累積雨量
達 101.5mm ， 最 大 時 雨
量:73.5mm/hr。

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，惟
雨勢變小後一小時內積淹水消退。

3. 107年度以前曾發生2次，民國106
年6月及民國106年8月。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年8月31日完工。

請持續
更新改
善進度

106
淹
水
09

永
和
區

106年8
月2日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，時雨量最
高達101mm(中正橋測站)，10分
鐘雨量達21.5mm

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，
惟雨勢變小後一小時內積淹水消
退。

3. 106年度以前曾發生1次。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：1.林森路單號側、永利路與永貞路

口：後續仍請公所加強雨水下水道清淤。此
案改善中。2. 「新北市永和區FG雨水下水
道幹線第二期新建工程」，於108年5月開
工 ， 本 案 規 劃 增 設 滯 洪 抽 水 設 施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工
程經費4,163萬，預計109年8月31日完工。

• 永和區公所：新北永役字第1072031551號

請持續
更新改
善進度

永利路與
永貞路口

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

106
淹
水
38

瑞
芳
區

106年6
月2日
(0602
大雨事
件)

逢 甲 路
102 縣
道 7.8K
處

1. 河川溢淹，地勢低窪，雨勢過大，
日累積雨量達291mm，時雨量最
大達53mm。

2. 深澳坑溪河川水位鄰近道路高度，
道路排水無法排出。

3. 106年度以前曾發生1次。

水利局
/

經濟部水利
署第十河川

局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：本局於109年6月3日經洽經濟部第

十河川局，有關深奧坑溪排水治理計畫刻正
依108年12月17日水利署審議會議意見修改
中，修改完妥後將送水利署進行審議。

• 瑞芳區公所：新北瑞民字第1072251100號；
經濟部水利署第10河川局將於107年起研議
整治深澳坑溪，並檢討堤岸高度，另於107
年7月17日辦理第1次地方說明會，9月27日
辦理第2次地方說明會，相關改善將由經濟
部水利署第十河川局辦理。本所可配合出席
相關會議、訊息轉知地方或提供相關建議。

請持續
更新改
善進度

107
淹
水
03

三
重
區

0908豪
大雨

車 路 頭
街涵洞

車路頭街涵洞：高速公路排水瞬間
排放至涵洞旁水溝，因宣洩不及，
造成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘
後消退。 水利局

/
三重區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「新北高中校園透保水工程及排水
改善工程」預計增加總儲水量體為6,333噸，
預計於109年8月31日完工。

• 三重區公所：新北重役字第1082117748號；淹

水原因是新北高中校園集中排水於定點所造成，

目前已由水利局進行新北高中校園透保水工程

及排水改善工程設計發包。後續由水利局主政

辦理。

請持續
更新改
善進度

五 華 街
與 三 信
路 交 叉
口

五華街與三信路交叉口：因新北高
中校園雨水集中排放於交叉口，造
成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘後
消退。

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
02

板
橋
區

108年5
月20日

大 觀 路
地下道

深度29cm 板橋區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 板橋區公所:本所刻正辦理大觀車行地下道
截水溝改善工程，預計於109年8月15日完
工。

• 水利局：大觀路地下道屬車行地下道，現場
已設置固定式抽水機，108年5月20日因時
雨量過大導致抽水不及，已請區公所於大雨
期間機動調派臨時抽水機支援排水。

請持續
更新改
善進度

108
淹
水
20

鶯
歌
區

108年7
月2日

中 正 二
路 平 交
道

1. 排水不良且雨勢過大，日累積雨
量達61.5mm。

2. 雨勢過大，鐵路排水系統負荷不
良

水利局
/

水利局
鶯歌區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「新北市鶯歌區中正二路與八德路
(正義平交道)排水改善工程委託技術服務」
1. 本 案 規 劃 中 正 二 路 新 設 雨 水 箱 涵
2.3m*2.3m，長度594m，八德路新設雨水
箱涵2*2m，長度548m，全長計1142m，
工程經費約9000萬元，最終接入尖山溝。2.
所需經費已納入前瞻計畫，委託技術服務案
已於109年4月20日完成訂約，預計109年
10月底前完成設計，施工工期暫估300日曆
天，110年底前完工。

• 鶯歌區公所：新北水雨字第1090404564號、
新北鶯工字第1082525692號

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
22

鶯
歌
區

108年9
月30日

德 昌 二
街(永吉
活 動 中
心)

1. 排水不良且雨勢過大，日累積雨
量達61.5mm。

2. 雨勢過大，排水系統遭異物堵塞
水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市鶯歌區永吉市民活動中心旁
低地排水改善工程」，於永吉活動中心前裝設
舌閥、集水井及抽水設備，目前已於109年4
月10月開工，預計109年7月底前完工。

請持續
更新改
善進度

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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規劃提報內政部韌性社區認證申請梯次
★ 依據各區完成辦理災前復原重建工作坊時間，規劃3梯次提報韌性社區

認證之期程，請各區公所提前整理各社區之相關認證資料。

★ 請各區公所分別於9月15日、10月15日及11月16日前，將認證資料提

供至消防局，以利後續檢視送審資料及修正，並於月底協助將各社區認

證資料提報內政部消防署第三方機構。
提報梯次

9月 10月 11月

林口區嘉寶里 金山區三界里 中和區內南里

三重區永盛里 坪林區坪林里 板橋區湳興里

汐止區忠山里 永和區竹林里 板橋區滿翠里

石門區尖鹿里 新莊區雙鳯里 樹林區東山里

深坑區土庫里 新店區小城里 三峽區礁溪里

蘆洲區水河里 泰山區貴和里 瑞芳區上天里

石碇區潭邊里 土城區廷寮里 五股區民義里

三芝區古庄里 八里區長坑里 平溪區南山里

萬里區中幅里 鶯歌區鳯鳴里 雙溪區平林里

淡水區油車里 貢寮區福連里



WCDR

8月預定工作報告

 持續辦理韌性社區災前復原重建第1次、第2次工作坊

 辦理蘆洲(8/4)、中和(8/25)、樹林及三峽(8/26) 兵棋推演

 各區辦理防災社區複訓暨鄰里社區班

 辦理第4期防災士培訓(8/18、8/19)

55

 辦理三峽區有木里韌性社區參訪(8/13)

 召開期中審查會議(8/4、8/11)

按一下以編輯母片標題樣式

56

六、韌性社區防災計畫書撰寫說明



57

社區防災計畫書撰寫

NTU●WCDR 58

防 災 計 畫 書 撰 寫

 計畫概述及目的

 環境背景及災害潛勢分析

 建立夥伴關係、分工及職責

 資源整備與管理

 防救災工作

 因應策略及措施擬定

 維持運作機制

防災計畫大綱防災計畫大綱

說明韌性社區的目的及預期成果(提供範例參考)
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  環境背景及災害潛勢分析-以新店區廣興里為例

 第一節 社區範圍

 第二節 地理環境概況

1. 例如：○○區內之○○里位於東南角地區
，往北達○○里、○○里，南為○○里，
往西可達○○市○○區，東則是緊鄰○○
市，○○里區因緊鄰○○山，因此在地形
上多為○○為主。

2. 社區範圍及周遭環境圖示。

說明社區的範圍

新店區廣興里

說明社區的地理環境概況，建議分別以地形、水
文及氣候等分類說明（需依社區特性及在地
性災害面向檢視與地理環境的關聯性）

例如：一、地形

本里位處山區，多為坡地地形，並具有順向坡及落石潛勢，加上里內共有6條土石
流潛勢溪流，在雨量過大或颱風侵襲時，經過雨水沖刷所造成的邊坡崩塌或土石滑落，常
會導致道路阻斷無法通行。

NTU●WCDR 60

防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  環境背景及災害潛勢分析-以新店區廣興里為例

 第三節 社會環境概況

可依據新北市政府
民政局人口統計處
調查並更新最新資
訊

1

2

54

屈尺國小廣興分校

建議分別以人口數、人口結構、脆弱人口、公共設施、學校等分類說明(可自行增加如土
地使用、長期照顧機構及交通運輸等項目)。可自行依社區特性及在地性災害增列，如可
能形成災害風險、提供應變救援復原重建資源及本社區可提供外援之設施與機構等。

1 2 3 4 5

災害潛勢保全弱勢人口資訊 緊急連絡人資訊 需求註記

編號 姓名 地址 電話 姓名 電話 行走能力 後送車輛需特殊
協助事項

1 ○○○
（土石流保全戶） ○○○ 可自行行走 一般車輛

2 ○○○
（獨居長者） ○○○ 可自行行走 一般車輛

3 ○○○
（身心障礙人士） ○○○ 拄拐杖 一般車輛

4 ○○長期照顧中心、
○○養護中心等

○○○
（負責人） ─ ○床

（含插管○床）

3

長期照顧機構：包含老人福利機構、身心障礙福利機構、護理之家及機構住宿式長
期照顧服務機構及榮譽國民之家等機構。

填表日期：109年○月○日
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  環境背景及災害潛勢分析

 第四節 歷史災害調查

類型 發生日期 位置 發生狀況 現況 照片

淹水災害 2017/6/2 民權一街 積淹水達40
公分 已復原 (照片)

地震災害

坡地災害

人為災害

說明社區的歷史災害調查結果，範例如下：

（可自行依社區特性及在地性災害增列，建議於歷史災害照片下補充空間資訊，如
社區地圖上標註點位）

民權一街
涵洞處

以淡水區民生里為例
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構

 第五節 災害潛勢及風險評估分析

內容包括：淹水潛勢(颱風、短延時強降雨)、土石流潛勢、坡地災害潛
勢、地震災害潛勢、海嘯災害潛勢、核子事故潛勢、風險評估分析

 環境背景及災害潛勢分析

說明社區的災害潛勢及風險評估，建議分別以不同災害說明災害潛勢及風
險評估，以小節方式說明社區整體之評估，可在此節初步得出社區的劣勢
，並在後續的執行作業計畫中利用不同方式補足。

 本節可利用災害潛勢圖資（防災地圖）說明災害
潛勢及風險評估

 簡易防災地圖繪製教學，如後所述。
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防 災 計 畫 書 撰 寫

 依照國家災害防救科技中心-災害潛勢地圖網站(https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/)提
供之土石流潛勢溪流及其影響範圍繪製疏散避難地圖。

 疏散避難地圖方向，應避開土石流潛勢溪流及其影響範圍。
 更新項目包含：防災地圖圖面、防災資訊欄、圖例、及修正日期更新。
 進入國家災害防救科技中心-災害潛勢地圖網站(https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/)。
 路徑：地圖查詢→土石流、山崩→切換地圖類型→福衛二號衛星影像

1.

2.

簡易防災地圖
繪製教學
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防 災 計 畫 書 撰 寫
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防 災 計 畫 書 撰 寫
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防 災 計 畫 書 撰 寫

以新店區廣興里為例

淹水潛勢透過假設發生颱風侵襲
24小時650mm以及6小時350mm
之短延時強降雨等情境下，簡易繪
製潛勢圖。說明：透過淹水潛勢圖呈現，淹

水深度最高可達2-3公尺。
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防 災 計 畫 書 撰 寫

以新店區廣興里為例

說明：共計6條土石流潛勢溪流及影響範圍，
本里共計有45位為土石流保全戶。

土石流潛勢透過選定土石流潛勢溪
流及影響範圍，簡易繪製潛勢圖。
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防 災 計 畫 書 撰 寫

以新店區廣興里為例

說明：順向坡主要集中在平廣路一段沿路上，落
石潛勢則集中在本里東北側與龜山里交界處。

坡地潛勢透過選定順向坡及落石，
簡易繪製潛勢圖。
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防 災 計 畫 書 撰 寫

以新店區廣興里為例

說明：本里無山腳斷層經過，亦屬於土壤液化低潛勢地區，
但依《108年新店區地區災害防救計畫》，當山腳斷層發生
規模6.9、深度8公里，震央位於臺北市士林區(經度
121.589、緯度25.139度)之地震時，本里最大震度可能達6
級，依境況，本里推估之全倒與半倒建物為0棟，但本里仍
有老舊建物，遇到大地震亦有倒塌風險。

地震潛勢透過選定土壤液化潛勢圖及活動斷層，簡
易繪製潛勢圖。
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  建立夥伴關係、分工及職責

組織 姓名 性別 出生年份 技能 防災士 備註

參與民眾

社區發展協會

大樓管理委員會

社區巡守隊

單位名稱 協助事項 預計期程 地址 電話
新北市政府
消防局

防災社區複訓 復訓：每年一次，由
社區決定辦理時間

新北市新店區公所 土石流、封橋及封路演練 每年汛期前辦理一次

既有組織

 第一節 參與民眾、社區組織清冊

 第二節 與其他單位合作規劃

說明社區參與民眾及既有組織，範例如下（ 可自行依社區特性及在地性災
害增列）（需滾動式更新）：

○○社區參與民眾及社區組織清冊

備註：參與民眾如屬於社區組織成員，相關資料填列於該組織之項下（可自行增列）；如不屬於任何組織者，則填
列於「參與民眾」項下即可。

 說明相關單位（包含區公所、企業、機關、學校等)參與及協助社區的規劃，範例如下：
 可自行依社區特性及在地性災害增列
 需滾動式更新 ○○社區與相關單位合作規劃表

填表日期：109年○月○日

填表日期：109年○月○日
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  建立夥伴關係、分工及職責

 第三節 社區災害防救組織權責分工與運作機制

說明社區平日災害預防及管理維護、災中應變及災後復原重
建之災害防救組織架構及分工運作，範例如下：

（需滾動式更新）
○○社區的災害防救組織架構及任務分工 更新日期：109年○月○日

NTU●WCDR 72

防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  建立夥伴關係、分工及職責

 第四節 社區防救災人員調查

說明社區本里防救災人員，範例如下：

（需滾動式更新）

○○社區防救災人員清冊
項次 防救災專長 姓名 性別 出生年份 地址 連絡電話

1 土石流防災專員
2 卡車駕駛
3 防災士
4 水電師傅
5 木工師傅
6 護士長

填表日期：109年○月○日
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

貳、現有儲備物資

参、避難收容場所調查

 第一節 資源整備盤點結果

說明社區內現有防救災相關資源
，範例如下：
（需滾動式更新）

○○社區內重要公共設施清冊

壹、重要公共設施

說明○○社區的現
有儲備物資

（需滾動式更新）

○○社區現有儲備物資清冊

說明○○社區內共○處
避難收容處所(其避難收
容場所聯繫人員之電話
，建議留行動電話)

○○社區避難收容處所彙整表

填表日期：109年○月○日

填表日期：109年○月○日

填表日期：109年○月○日
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

肆、重要公共設施
 第一節 資源整備盤點結果

○○社區防救災裝備器材調查
項次 防救災裝備 數量/狀況 所有（保管）人 地址 電話
1 滅火器 5/良好

○○○

2 短柄鏟 2/良好
3 電鑽 1/良好
4 警示指揮棒 2/良好
5 對講機 6/良好
6 手電筒 5/良好
7 社區廣播器 1/良好

註：
1. 社區機具及裝備調查：機具設備種類、狀況，以及所有人或保管人之名冊等。機具設備，如抽

水機、發電機、移動式泵浦、簡易雨量筒、滅火器、圓鍬、短柄鏟、十字鎬、電鑽、雙節梯、
油壓剪、警示燈及警示指揮棒皆屬之。

2. 表格可依社區實際情形增刪。

填表日期：109年○月○日

需特別注意一些數量太少之設備，例如
里內應有非常多滅火器，若寫數量為個
位數則理論上不合理。
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第二節 資源分析需求

說明社區的資源整備之優勢
與劣勢，並能夠盡量利用演
練進行檢視，察覺不足之處
。

防災
社區

資源
整備 社區

演練

優勢
劣勢
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

社區防救災編組應變設備自評

圖片來源：pixabay

 第二節 資源分析需求

編組
名稱

建議應變之設備
（社區可自行增刪）

社區自評數量
是否需要採購

設備不足
數量

巡
視
預
警
組

1.勤務背心 是 否
2.安全帽 是 否
3.對講機 是 否
4.社區廣播器 是 否
5.車上廣播器 是 否
6.警示封鎖線 是 否
7.警示三角錐 是 否
8.防水手電筒 是 否
9.收音機 是 否
10.雨量筒 是 否
11.防護鞋（防穿刺、防滑） 是 否
12.空拍機 是 否
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第二節 資源分析需求

社區防救災編組應變設備自評

圖片來源：pixabay

編組
名稱

建議應變之設備
（社區可自行增刪）

社區自評數量
是否需要採購

設備不足
數量

通
報
疏
散
組

1.勤務背心 是 否

2.安全帽 是 否

3.對講機 是 否

4.警示指揮棒 是 否

5.哨子 是 否

6.防護鞋（防穿刺、防滑） 是 否
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第二節 資源分析需求社區防救災編組應變設備自評

圖片來源：pixabay

編組
名稱

建議應變之設備
（社區可自行增刪）

社區自評數量
是否需要採購

設備不足
數量

整
備
搶
救
組

1.勤務背心 是 否
2.安全帽 是 否
3.對講機 是 否
4.抽水機 是 否
5.發電機 是 否
6.鏈鋸機 是 否
7.警示封鎖線 是 否
8.警示三角錐 是 否
9.滅火器 是 否
10.防護鞋（防穿刺、防滑） 是 否
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第二節 資源分析需求社區防救災編組應變設備自評

圖片來源：pixabay

編組
名稱

建議應變之設備
（社區可自行增刪）

社區自評數量
是否需要採購

設備不足
數量

關
懷
救
護
組

1.勤務背心 是 否
2.安全帽 是 否
3.對講機 是 否
4.醫藥箱 是 否
5.彈性繃帶 是 否

行
政
後
勤
組

1.勤務背心 是 否
2.安全帽 是 否
3.對講機 是 否
自行增列….. 是 否
自行增列….. 是 否
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第三節 管理機制規畫

接續上一節的社區資源不足部
份，規劃後續整備完善之機制
說明，包含資源及經費來源。

防災社區

資源整備

資源

經費

優勢 劣勢

規劃
完善機制

圖片來源：pixabay
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第三節 管理機制規畫

項目 優勢 劣勢

公共設施  屈尺國小廣興分校：提供孩子就學，且原
則上可視災害狀況，做為臨時避難收容場
所。

 廣興里辦公處：提供教育訓練及避難收容
處所。

 受玄宮、清水祖師廟長福岩、大光寺及廣
興無極道場等廟宇：提供心靈撫慰之重要
場所。

 屈尺國小廣興分校因蘇迪勒颱風侵襲，造成
嚴重災害。因此，如有類似災情發生，需於
災時詳加評估提供里民安全避難之可行性。

 位於平廣路的廣興里辦公處雖於蘇迪勒風災
中沒有受災，但平廣路一帶嚴重受創嚴重，
甚至形成孤島，因此需於災時視鄰近道路狀
況，安排里辦公室進行臨時避難收容。

現在儲備物
資

無 本里沒有儲備相關物資，如有避難需要時，必須
由新店區公所提供。

防救災裝備 本里防救災裝備有發電機、警示燈、電鑽、電
鋸、油壓剪、車座無線電、無線電對講機、抽
水機、空拍機、小山貓、怪手、裝載傾洩車、
7人座車輛、不斷電系統、簡易型雨量筒、十
字稿、短柄鏟、警示指揮棒、滅火器、擴音器
等，有利於災後復原重建之速度。

 本里防救災人員部分無醫護相關人員，而關
懷救護組亦缺少簡易的醫藥用品，無法提供
臨時之需要。

 本里防災設備沒有安全帽及防護鞋，如防救
災組織人員外出執行勤務，會有安全性的疑
慮。但安全帽部分，可以向里長自營的營造
公司借用。

以新店區廣興里為例
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  資源整備與管理

 第三節 管理機制規畫

資源需求分析與經費規劃表
需求資源 單價

(元)
總價
(元) 經費來源 備註

項目 數量

空拍機 1 40,000 40,000 社區籌措、公所

抽水機 1 15,000 15,000 社區籌措、公所

鍊鋸機 2 社區籌措、公所

…

總價
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架構架構  災害防救工作
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  災害防救工作

 第一節 社區災害防救工作-以新店區廣興里為例

說明社區內平時的防救災工作或防救災教育訓練：

項次 活動日期 防救災教育訓練
或活動名稱

1
2
3
4
5
6

壹、減災與應變
貳、應變工作

廣興里社區運作記錄表

貳、復原重建工作
說明社區依兩次工作坊方式，進行短、中
、長期復原重建策略討論結果

針對已完成之工作撰寫
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  因應策略及措施擬定

從「災害防救工作」發現
問題及困難

說明未來因應策略

說明分工方式及執行順序

災害防救工作

1

2

3
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構

以新店區
廣興里為例

說明社區依
照減災、整
備、應變及
復原重建工
作中所發現
之問題及困
難點
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防 災 計 畫 書 撰 寫
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1.規劃工作項目

2.擬訂工作期程

3.分工合作機制確定工作項目、工
作項優先順序、預
定期程

居民、組織、學校、企業
共同參與；依專業及能力
範圍任務分工

宣導防災觀念、持續的訓練
、辦理兵推或演練、設備更
新等

 維持運作機制
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  維持運作機制

4.持續的檢討和改進

5.評估新的脆弱點

6.紀錄及彙整相關資料 定期調查社區環境變化
 更新社區人口結構
 定期諮詢專業人員 任何階段的工

作資料都要記
錄及保存

 檢討與改善社區的維持運作
規劃

 定期公開說明及聆聽相關單
位及人員的建議
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防災社區成立後，防救災組織應持續運作
，里辦公處（社區）應將災害事件期間之運
作情形回報區公所，由區公所彙整後提報巿
府備查。 區

里

年 月 日

□坡地災害 □颱風 □水災 □火災 □地震 □海嘯 □核子事故

以烏來區烏來里為例
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防 災 計 畫 書 撰 寫
架構架構  維持運作機制
工作
項目

負責及協同
(人、單位)

監督
單位及
人員

說明 經費
來源

1-3
個月

4-6
個月

7-9
個月

10-12
個月

13-15
個月

16-18
個月

19-21
個月

22-24
個月

防救災
教育訓
練

 指揮官
 防災士
 蘆洲區公

所

里辦公
處

持續參與防救災教
育訓練，如防災社
區複訓

蘆洲區
公所

防救災
宣導

 指揮官
 防災士
 巡視預警

組
 關懷救護

組

里辦公
處

1.指揮官或防災士
利用社區活動宣
導防救災觀念，
如年節活動、社
區自強活動、環
保回收等。

2.巡視預警組及關
懷救護組策劃宣
導內容。

里辦公
處

巡視側
溝

 巡視預警
組

 蘆洲清潔
隊

里辦公
處

1. 巡視預警組於
防汛期前巡視
里內所有側溝。
但如遇颱風或
豪大雨亦要加
強巡視。

2. 側溝有淤積情
形，通知蘆洲
清潔隊清理。

3. 巡視預警組紀
錄。

…

以蘆洲區水河里為例
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七、國際災例分析

92

109年7月日本九州豪雨事件
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事件描述

93資料來源：日本氣象廳： http://www.jma.go.jp/jma/press/2007/04a/kaisetsu2020070406.pdf ；
CNN： https://edition.cnn.com/2020/07/06/asia/japan-flooding-kumamoto-kagoshima-intl-hnk/index.html

 7月4日4時50分日本氣象廳發布特別警報情形

• 時間：2020年7月3日

• 地點：日本九州地區

• 事件描述：自7月4日起日本氣象廳開始針對熊本縣、鹿耳島縣
發布大雨特別警報，多處河川溢淹、潰決，至18日共造成77人
不幸罹難，氣象廳將其命名為「令和2年7月豪雨」事件。

熊
本
縣
內
人
吉
市
因
河
川
潰
堤
受
災
情
形
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所有罹難者中有65名來自熊本縣(佔罹難者84%)，其中25位球
磨村居民，受災情形最嚴重為一處「千壽園」養老院，院內有14
名年長者因球磨川氾濫，逃避不及而不幸喪生。

災情描述 (1/4)

94

↑受災情形↑
↓4日晚間淹水部分消退↓

資料來源：
國土交通省九州地方整備局：http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/bousai200710.html
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災情描述 (2/4)

95

根據球磨川流域附近的雨量觀測站資料顯示，以神瀬雨量觀測
所、人吉(氣象)雨量觀測所，每時段區間監測雨量，皆明顯高於歷
史紀錄，其中24小時累積雨量，神瀬雨量觀測所測得534毫米，
與歷史紀錄高出將近兩倍的累積雨量(昭和40年：262.1毫米；昭
和57年：271毫米)。

球磨川流域雨量概況

 昭和40年7月 昭和57年7月 令和2年7月(此次事件) 球磨川西瀨橋受災情形

資料來源：
國土交通省九州地方整備局：http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/bousai200710.html
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災情描述 (3/4)

96資料來源：
國土交通省九州地方整備局：http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/bousai200710.html

水系名 河川名 觀測站名 此次事件
最高水位(m)

觀測史上
最高水位(m)

球磨川 球磨川

萩原 5.28 7月4日12:20 4.70 （S40.7.3）

大野 15.99 7月4日 14:30 14.73 （S57.7.25）

渡 12.88 7月4日 7:30 11.00 （S57.7.25）

人吉
大橋

5.07 7月4日 7:30
7.25 7月4日 9:50

5.05 （S40.7.3）
-

一武 6.17 7月4日 7:30 4.32 （S57.7.25）

多良木 4.04 7月4日 7:00 3.53 （H5.9.3）

筑後川 筑後川

片ノ瀬 10.52 7月7日 11:00 10.30 （H29.7.5）

荒瀬 7.90 7月7日 9:10 7.35 （H24.7.14）

小渕 5.39 7月7日 8:30 4.61 （H30.7.7）

杖立 9.92 7月8日 0:00 9.36 （H2.7.2）

大分川 大分川 同尻 6.40 7月8日 0:50 5.50 （H5.9.3）

肝属川 肝属川 王子橋 4.31 7月6日 9:30 4.29 （H10.6.13）

矢部川 飯江川 安手橋 6.15 7月6日 17:00 6.01 （H24.7.14）

菊池川 木葉川 津留 5.73 7月6日 22:30 5.32 （H2.7.2）

九州地方整備局轄管河川水系狀況

觀測站創歷史最高水位
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球磨川水系淹水推估圖情形球磨川水系淹水推估圖及受災情形-1
災 情描述 (4/4)

97資料來源：
國土交通省國土地裡院：http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/bousai_joho/kumagawasinsuisouteizu.pdf

球磨川水系淹水推估圖及受災情形-2
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政府應變作為 (1/2)

資料來源：Kyodo News：https://english.kyodonews.net/news/2020/07/65bfb5d12e23-local-govts-fret-over-virus-spread-at-shelters-after-torrential-rain.html
NHK：https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/disaster/

因應新冠肺炎疫情，日本政府提醒民眾及早疏散，並評估適宜
疏散地點，採「分散避難」：

❶依親

❷在家避難
❸車中過夜

❹前往避難場所

❹前往避難場所措施：
應避免3密
(密集、密接、密閉)

熊本縣一處避難場所情形

防疫措施採隔板或背對背方式
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政府應變作為 (2/2)

資料來源：
日本內閣府：http://www.bousai.go.jp/coronam.html

日本內閣府公布因應新冠病毒傳染，實施新避難處所管理要點：

一般避難民眾空間

專用空間提供
孕婦
高齡者
殘疾人士

專用空間提供
發燒、咳嗽或
相關接觸者

每 戶 家 庭
3 * 3m獨立
空間，並確
保 間 隔 1-
2m ，單向
通行
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致災原因研判

100資料來源：日本氣象廳：http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html ；產經新聞：https://www.sankei.com/affairs/news/200708/afr2007080039-n2.html
中央通訊社：https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007120161.aspx

日本氣象廳說明，梅雨鋒面在日本附近滯留，主要原因：
 今年6月至7月水溫相較往年高攝氏0.5度，積雨雲出現的上升

氣流旺盛，在菲律賓海附近下降，造成鋒面在日本地區滯留
 西風帶蜿蜒，造成黃海附近的氣壓變低，大氣從氣壓高往氣壓

低的地方流動，造成暖濕空氣沿太平洋高壓由南往北邊的梅雨
鋒面方向大量流入

 7月3日21時地面天氣圖 此次事件天氣示意圖  7月4日3時地面天氣圖
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小結
提升民眾「保護自己的生命」意識

學者研究指出，東海等日本近海暖化速度快，日本頻繁性大雨
現象，降雨量將達到過去前所未有的紀錄，而家中多數年長者認為
從以往經驗已知悉何時進行避難，但學者表示，未來恐面對未曾發
生過的降雨模式，提升民眾及早疏散意識為其降低風險方式之一。

社會福利性等機構進行疏散時，潛在一定的風險，必須清楚瞭
解並評估居民的健康狀況，又因災害常發生於夜間，於斷電情況下
必須立即性擇定避難地點，2018年哈吉貝颱風時，創紀錄風暴襲擊
東京地區，其中埼玉縣川越市的一處養老院，電梯無法使用，由24
名護理人員透過平時防災計畫及演練，半夜將120名居民轉移至二
樓安置，隔日由警消人員及自衛隊成功進行救援，凸顯其平日審視
夜間防災計畫的必要性。

特定機構應加強夜間防災計畫並落實平時演練特定機構應加強夜間防災計畫並落實平時演練
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按一下以編輯母片標題樣式
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八、臨時動議
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九、主席結論


