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新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第8次四方工作會議

107年8月28日(星期二) 10時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、8月進度及9月預定工作報告

四、國際災例分析

五、提案討論

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 6月14日函發本市防災社區認證計畫附表修正
版，並函請區公所於6月30日前先行完成既有
防災社區初審，規劃新設防災社區初審於10月
30日前完成即可，將於11月前完成全數防災社
區審查及公布認證結果，並於本市第4季災害防
救會報恭請市府長官頒發本市防災社區認證證
書及標章。

2. 本市防災社區認證第二階段書面審查暨抽查已
於8月13日辦畢，所屬區公所(三重區、三峽區、
土城區、中和區、板橋區、林口區、泰山區、
淡水區、新店區、樹林區、雙溪區、蘆洲區、
鶯歌區)將於8月29日前完成補正。

107年
9月

30日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動。
2. 林口區西林里(8/18)、淡水區油車里(8/24)、

蘆洲區保新里(8/26)預計8月完成辦理防救災演
練暨成果發表。

3. 泰山區、汐止區、三芝區等3區持續推動中。
4. 目前已完成推動：林口區、淡水區、蘆洲區、

三重區、貢寮區、土城區、新莊區、樹林區、
中和區、平溪區、瑞芳區、貢寮區等12區，請
先行籌備認證申請資料並辦理初審作業。

107年
6月

30日
持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，五股區民義里及
三峽區礁溪里分別於7月21日及8月5日辦理成果
演練及座談。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區，8月7日辦理
啟蒙啟動。

3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里；已
分別於7月25日、26日辦理土石流自主防災社區
精進實作演練。

4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
萬里、永和於8月4日、12日辦理社區參訪。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，已於8月14日
辦理社區參訪；8月23日辦理演練及成果發表籌
備會議。

6. 原民局(1處)：烏來區福山里，烏來區福山里，訂
於8月14日辦理外縣市參訪活動。

7. 警察局：防災社區輔導機關提出申請補助情形，
消防局5處、水利局3處、工務局、原民局各1處，
並於8月9日召開定期會議複審通過，持續管控後
續核銷作業辦理情形。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管

6



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：汐止區(6/28)、土城區(6/29)、金山

區(6/29)
5. 7月：中和區(7/23)、永和區(7/30)
6. 8月：林口區(8/8)、八里區(8/30)
7. 9月：三峽區(9/20)、鶯歌區(9/26)
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，於3月底前函復，包含物資、
工程、交通及其他類別開口契約，檢討各區
公所防救災相關開口契約簽訂內容是否完整。

2. 已檢視完畢區公所開口合約內容，並於7月
份四方工作會議中提出檢討報告。另各公所
業已將開口合約廠商能量填報至防救災資源
資料庫中，本案建議解除列管。

107年
12月
31日

建議解除
列管
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編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括
火山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路
及淡海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於
6月召開修訂研商會議，並於6月14日函發
會議紀錄。各災類災害防救對策辦理情形如
下：
1)風災與水災(消防局、水利局)：修正草案

已請相關單位檢視，彙整修正中。
2)震災(含土壤液化)、海嘯、火山及輻射災

害(消防局)：修正草案已請相關單位檢視，
彙整修正中。

3)火災與爆炸災害(消防局)：完成修正草案。
4)公用氣體與油料管線、輸電線路災害、礦

災(經發局)：修正草案已請相關單位檢視，
彙整修正中。

5)旱災災害(水利局)：完成修正草案。
6)坡地災害(農業局、工務局)：修正草案已

請相關單位檢視，彙整修正中。
7)森林火災(農業局)：修正草案請相關單位

檢視中。
8)動植物疫災(農業局)：修正草案已請相關

單位檢視，彙整修正中。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

9)空難、海難、陸上交通事故災害(交通局)：
完成修正草案。

10)毒性化學物質災害(環保局)：修訂中。
11)懸浮微粒物質災害(環保局)：修正草案

已請相關單位檢視，彙整修正中。
12)生物病原災害(衛生局)：修正草案已請

相關單位檢視，彙整修正中。

107年
12月
31日

持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如P10調查表。

107年
12月
31日

持續列管

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

工務局

1. 水利局、原民局、社會局、教育局、消防局
及農業局已繳交。

2. 工務局：已於8月27日回傳，本案建議解除
列管。

107年
7月

31日

建議解除
列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 流感於每年10月開打，待衛生局確定今年辦理方針後
由本所協助安排宣導事項。 107年9月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今年10-12月協助辦理，流感接種站由本區衛
生所規劃設置，如至各里設站遇到困難，本所將一同
協調里鄰長協助辦理。
今年規劃拓展結盟消防隊為設站地點，提供民眾流感
施打。

107年9月 持續列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年9-12月協助辦理:流感接種站由本區
衛生所規劃設置(傾向以往合作過的單位/地點;較為民
眾熟知)；各里設站如遇困難本所將協調里鄰長協助
辦理。

107年12月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
10月15日起坪林衛生所開始流感疫苗接種，本所將
協助宣導流感疫苗接種，並結合本區大型活動，如重
陽節禮金發放活動、新北好茶節活動一同宣導。

107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 10月15日起依各里長業務時間允許狀況下，至各里
辦公處設置流感接種臨時站。 107年12月 持續列管

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
待衛生局確定今年流感疫苗施打時間後，公所配合辦
理並透過各項管道(懸掛宣導布條、張貼海報等)流疫
苗宣導事項。

107年9月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
預計於今(107)年10-12月協助衛生所與醫
療院所流感接種設站事宜，以提昇民眾接
種率。

107年10月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
持續辦理中，將防災期間之倒樹初步處理
後，送請清潔隊協助處理碎木事宜，惟截
今年度迄今尚未有災害導致樹倒之情形。

107年10月 持續列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，
避免人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理
方式，故以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救
災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

汛期將至，擬事先商請工務課搶災廠商協
助處理。
本區目前尚無災情，如有類似情形發生本
課已有請廠商以空拍方式提供影像。

107年12月 持續列管

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。

搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入107年
新北市金山區綠美化暨路樹搶災工程開口
合約執行項目，截至目前尚未有災害倒樹
斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

淡水 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工
具開口合約廠商車輛及司機納入演練。

本案業於8月22日辦理油車里防災社區演練
竣事，演練時並將開口合約交通運輸工具
納入演練項目中。

建議解除列管

永和

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，
參考新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業
流程，擬訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當
地交通衝擊及迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主
移除障礙物等。

業於107年8月22日制定「災情查通報人員
協助民眾處理A3類道路交通事故作業流
程」，本案已辦理完成。

建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

萬里 建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽
能光電系統。

有關本所頂樓設置大陽能光電系統，
經玖基企業股份有限公司評估後，效
益不彰，無法達成發電效果。

建議解除列管

雙溪

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已由農業局提送潛勢溪流空拍照片予
公所留存，後續於災害發生時將利用
空拍機協助勘察人員及車輛無法到達
之地方。

建議解除列管

新店

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。

業於7月23日制定「新北市新店區公所
災情查通報人員協助民眾處理道路交
通事故作業流程」，期能於災時減少
當地交通衝擊及迅速恢復交通順暢。

建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

087
107年

4月
30日

警察局針
對尚未有
CCTV之44
處易積淹
水地點增
設CCTV

警察局 44處已辦理會勘建置中，預計107年9月底完工、
10月驗收、11月啟用。

107年
12月
31日

持續列管

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

為調查107年企業防災推動成效，已設計成效調
查表，將於第3次企業防災輔導前請三井奧特萊
斯股份有限公司與南亞塑膠工業股份有限公司樹
林廠填寫，並將調查統計結果納入第3次企業防
災輔導主題。

107年
6月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

090
107年

6月
25日

區公所辦理
107年災害
防救教育訓
練鄰里社區

班

各區公所

1. 107年7月1日至107年8月31日止，分區辦理21
梯次，每梯次擇期辦理3小時訓練課程。

2. 已完成辦理：
 7月：中和(7/2)、金山(7/4)、三重(7/12)、

泰山(7/13)、烏來(7/18)、三峽(7/20)、蘆
洲(7/21)、淡水(7/23)、雙溪(7/24)、平溪
(7/24) 、樹林(7/25)、新店(7/26)、新莊
(7/26)、板橋(7/30)

 8月：鶯歌(8/1)、瑞芳(8/2)、土城(8/4)、
三芝(8/11)、貢寮(8/11)、汐止(8/22)

3. 預計辦理：林口(9/1)

107年
8月

31日
新增列管

091
107年

8月
27日

提報防災社
區認證審查

資料

三重區
三峽區
土城區
中和區
板橋區
林口區
泰山區
淡水區
新店區
樹林區
雙溪區
蘆洲區
鶯歌區
烏來區

本市防災社區認證第二階段書面審查暨抽查已於8月
13日辦畢，所屬區公所(三重區、三峽區、土城區、
中和區、板橋區、林口區、泰山區、淡水區、新店
區、樹林區、雙溪區、蘆洲區、鶯歌區)將於8月29
日前完成補正，並請烏來區公所於9月14日前協助
烏來里、忠治里及信賢里提報申請資料。

107年
10月
31日

新增列管

14



按一下以編輯母片標題樣式

災防辦宣達事項

15

按一下以編輯母片標題樣式
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• 有關內政部107年全民地震網路演練活動，參考行政院107年度災害

防救業務訪評評分標準，參演人數滿分標準為人口總數20%，本市至

少需達約80萬人次(本府106年實際上傳人數為45萬)，將於8月27日

四方會議中請各單位於上傳演練成果至臺灣抗災演練網時，務必填報

單位總人數，另請各區里幹事協助上傳該里人口數10%。

★ 國家防災日-107年全民地震網路演練活動



按一下以編輯母片標題樣式
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★ 防救災資源資料庫-8月份抽查結果

本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

小型起重吊車(4輪) 新北市三重區公所 29862345 2018/08/01 
11:58 4 4 4 4 2018/08/15 O

鏈鋸 新北市三重區公所 29862345 2018/08/01 
11:58 4 4 4 4 2018/08/15 O

大貨車 新北市新莊區公所 29929891 2018/08/15 
16:18 2 2 2 2 2018/08/15 O

挖土機 新北市新莊區公所 29929891 2018/08/15 
16:18 3 3 3 3 2018/08/15 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市五股區公所 02-22916051 2018/08/20 

13:24 4 4 4 4 2018/08/20 O

鏟土機 新北市五股區公所 02-22916051 2018/08/20 
13:24 2 2 2 2 2018/08/20 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市林口區公所 26033111 2018/08/01 

08:45 1 1 1 1 2018/08/16 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市林口區公所 26033111 2018/08/01 

08:45 1 1 1 1 2018/08/16 O

破碎機 新北市深坑區公所 02-26623116 2018/08/17 
16:09 1 1 1 1 2018/08/22 O

鏈鋸 新北市深坑區公所 02-26623116 2018/08/17 
16:09 6 6 6 6 2018/08/22 O

按一下以編輯母片標題樣式

18

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

手持衛星行動電話 新北市三芝區公所 26362111 2018/08/16 
17:32 1 1 1 1 2018/08/19 O

沙包 新北市三芝區公所 26362111 2018/08/16 
17:32 400 400 400 400 2018/08/19 O

手持衛星行動電話 新北市八里區公所 26102621 2018/08/16 
11:35 1 1 1 1 2018/08/16 O

沙包 新北市八里區公所 26102621 2018/08/16 
11:35 500 500 500 500 2018/08/16 O

LED警示燈 新北市雙溪區公所 24931111 2018/07/31 
10:36 12 12 12 12 2018/08/16 O

鏟土機 新北市雙溪區公所 24931111 2018/07/31 
10:36 1 1 1 1 2018/08/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/08/15 

14:44 2 2 2 2 2018/08/15 O

大客車
(21人座以上) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2018/08/15 

14:44 2 2 2 2 2018/08/15 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市金山區公所 24985965 2018/08/07 

15:02 2 2 2 2 2018/08/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市金山區公所 24985965 2018/08/07 

15:02 2 2 2 2 2018/08/15 O

傾卸車 新北市萬里區公所 24922064 2018/08/16 
08:36 3 3 3 3 2018/08/20 O

水源供應車 新北市萬里區公所 24922064 2018/08/16 
08:36 2 2 2 2 2018/08/20 O



按一下以編輯母片標題樣式
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

個人無線電
對講機 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/07/25 

13:59 1 1 1 1 2018/08/20 O

個人無線電
對講機 新北市烏來區公所 02-26616442 2018/07/25 

13:59 1 1 1 1 2018/08/20 O

堆高機 新北市土城區公所 02-22732000 2018/07/24 
10:00 1 1 1 1 2018/08/15 O

手提強力照明燈 新北市土城區公所 02-22732000 2018/07/24 
10:00 10 10 10 10 2018/08/15 O

推土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/07/23 
14:37 1 1 1 1 2018/08/15 O

鏟土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2018/07/23 
14:37 1 1 1 1 2018/08/15 O

大客車
(21人座以上) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2018/08/13 

14:28 5 5 5 5 2018/08/15 O

掃街車
(掃地機、灑水車) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2018/08/13 

14:28 1 1 1 1 2018/08/15 O

WCDR

20

填報防救災資源資料庫說明

★ 各區公所已將107年
度開口合約廠商資料
及區公所自有資源填
報防救災資源資料庫。

• 備註說明：請依主分類(6大類)-->次
分類(34項)-->細分類(288項)方式逐
筆填寫，並以實際數量為主。

• 資源來源：請說明來處本身資源或開
口合約廠商。

以金山區為例



WCDR期末績效重點管考說明
本年度期末績效重點管考辦理方式說明

★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。

★ 管考時間：預訂於第4季擇3個半日辦理(後續將各區公所分為3梯次進

行管考)。

★ 重點管考小組：由本府社會局、工務局、衛生局、交通局、教育局、

消防局派任代表組成。

★ 管考方式：由各區公所依管考項目製作資料，再由管考小組檢核資料

進行評分。
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WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-1
災害潛勢調查 基本指標

1-1-1
有更新各類型之災害潛勢或易致災地
圖，且呈現於地區災害防救計畫內：
(請區公所依轄區災害潛勢擇符合區
公所環境特性之災類填寫，災類包括
震災、水災、坡地或土石流災害、海
嘯、風災、公用氣體與油料管線災害
輸電線路災害、海難、陸上交通事故
森林火災、毒性化學物質災害、輻射
災害、火災、爆炸、礦災、工業管線
災害、核災、沙塵火山災害、土壤液
化等)

由臺大團隊提供
依據各區災害潛勢特性，提
供震災、水災、坡地、土石
流災害、海嘯、毒性化學物
質災害、輻射災害、火災、
土壤液化等災害之潛勢圖資

8 消防局

1-1-2
有利用現地勘查或蒐集歷史災情檢
核或修正前述災害潛勢圖

由臺大團隊提供
依據各區災害潛勢及歷史災
點資料，提供已標註106年
歷史災點之水災、坡地、火
災潛勢圖KML檔案(該圖面
包括災害潛勢及歷史災點資
訊)

5 消防局

22

• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-1
災害潛勢調查 進階指標

1-1-3
有模式模擬轄區內的災害潛勢
分布

由臺大團隊提供
依據各區災害潛勢特性，提供震
災、水災、坡地、土石流災害、
海嘯、毒性化學物質災害、輻射
災害、火災、土壤液化等災害潛
勢圖資設定情境說明

4 消防局

1-1-4
有應用潛勢圖（如：分析潛勢
區內之重要公有建築物、可能
受影響人口數量等）
註:「重要公有建築物」定義：
 公部門辦公廳舍
 供避難使用之學校
 醫院
 發電廠、自來水廠與緊急

供電、供水有關之廠房
 提供煉製、輸送、儲存多

量具有毒性或爆炸性等危
險物品之建築物

由臺大團隊提供
1. 依據災害潛勢套疊重要公有建

築物之結果，提供位於水災、
坡地、土石流災害、海嘯、輻
射災害、土壤液化潛勢區之重
要公有建築物清單

2. 提供水災、坡地、土石流災害
海嘯、輻射災害、火山災害之
受影響人口數資料

6 消防局
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• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-2
防災地圖運用

與更新
基本指標

1-2-1
有更新疏散避難地圖，並公
開於官網

由區公所製作
1. 107年度修正各里疏散避難地圖

之相關公文與公文附件，包括市
府來文及區公所函發之修正公文

2. 區公所網站可下載疏散避難地圖
之頁面截圖，並標明網址

3 消防局

1-2-2
有應用疏散避難地圖之案例

由區公所製作
如區公所於疏散撤離、撤離演練運
用疏散避難地圖之案例，以及區公
所至保全戶家中發放疏散避難地圖
或其他發放、宣導疏散避難地圖之
案例
(資料內容包括活動相關之公文、計
畫、照片、簽到表)

5 消防局

24

• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-2
防災地圖運用

與更新
進階指標

1-2-3
轄區里長知道疏散避難地圖資
訊取得管道

採抽測方式進行
請各區公所於評核當日攜帶里長
聯絡清冊，由評核人員於清冊抽
測該區里數5%之里長(小數點後
無條件進位)，以電話抽問方式詢
問里長是否知道何處可以下載疏
散避難地圖

6 消防局

1-2-4
避難收容處所不在淹水潛勢或
土石流潛勢溪流影響範圍內

由臺大團隊提供
提供各區避難收容處所套疊淹水
及土石流潛勢之判定資料

4 消防局

25

• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-3
辦理教育訓練

和講習
基本指標

1-3-1
本年度有辦理教育訓練。資
料項目須包括場次、參訓人
次、所有防救災業務人員當
中，有參加教育訓練比率

由區公所製作
1. 請區公所彙整107年度辦理之各

項防災教育訓練成果，包括里長
講習、災害應中心作業系統教育
訓練、衛星電話與無線電操作教
育訓練及其他防災相關講習資料(
資料內容包括講習相關之公文、
計畫、教材、照片、簽到表)

2. 請於資料首頁註明共__場次，共
__人，所有防救災業務人員當中
有參加教育訓練比率__%

5 消防局

1-3-2
課程具有明確訓練目標（如
教學員知道如何掌握災害影
響範圍內的重要設施、明白
潛勢圖之意義、潛勢圖資料
更新的管道；適當的避難收
容場所選址方法；疏散撤離
標準；學習情資傳遞系統之
操作等）

由臺大團隊與區公所製作
由臺大表列107年里長講習、災害
應中心作業系統教育訓練、衛星電
話與無線電操作教育訓練之訓練目
標，並請區公所自行增列區公所自
辦之其他災防講習訓練目標(目標係
預期學員於講習後具備之能力)

5 消防局
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• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明
提升地方政府推動防災工作之能力

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

1-4
添購防救災
相關設備

基本指標 1-4-1有資通訊設備維護管
理機制

由區公所製作
衛星電話、無線電、災害應變中心
視訊系統之維護管理機制及107年
度歷次測試紀錄表

5 消防局

進階指標 1-4-2有自主籌備添購防救
災設備

由區公所製作
表列107年度添購之防救災相關設
備，表內資訊包括添購日期、品項
名稱、用途、數量、使用及保管單
位

6 消防局
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• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
強化地區災害韌性

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

2-1
盤點

防救災能量
基本指標

2-1-1
有利用EMIC建立防救災資
源清單，包含更新時間、
管理者、存放地點、資源
數量

由區公所製作
列印EMIC內之資源清冊，須包括
更新時間、管理者、存放地點、資
源數量等資訊

3 消防局

2-1-2
開口契約在合約有效期限
內

由區公所製作
1. 表列目前仍在有效期限內之合約

名稱，包括合約名稱、分類(工程
交通、物資或其他)、廠商名稱、
履約期限等資訊

2. 資料須包含各項合約之封面頁、
履約期限頁(合約期限)及單價分
析頁

5

消防局
工務局
社會局
交通局

28

• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。



WCDR期末績效管考書面資料準備說明

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 評核單位

2-1
盤點

防救災能量
進階指標

2-1-3
有評估依賴公所人力或志工
團體可同時開設的避難收容
處所數
(請說明公所人力或志工團體
人數，及可同時開設避難收
容處所數量，並檢附編組名
單)

由區公所製作
1. 表列評估同時開設3處常設避

難收容處所，且3處皆達最大
收容人數時之人力規劃，包括
避難收容處所名稱、地址、該
場所可收容人數、該場所開設
需求人力、需求人力分別由區
公所及志工團體各幾人組成

2. 區公所及志工團體可執行避難
收容處所開設作業之人員清冊

4 社會局

2-1-4
有進行避難收容處所可收容
人數評估

由區公所製作
該資料為區公所之避難收容處所清
冊，清冊包含各場所可收容人數資
料

6 社會局

2-1-5
有進行可能需求人數評估

由臺大團隊提供
提供水災、坡地、土石流災害、海
嘯、輻射災害、火山災害等災害之
須收容人數推估資料

6 消防局
社會局
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強化地區災害韌性 • 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。

WCDR期末績效管考書面資料準備說明
促進民眾參與防救災工作

工作項目 指標分類 指標項目 資料說明 配分 評核單位

3-1
向民眾推廣
防災工作

基本指標

3-1-1
針對民眾，具備多元防災
推廣之管道

由區公所製作
表列各項推廣管道之名稱、提供資訊
類別、提供資訊方式等資訊，例如區
公所網站防災專區、區公所服務臺提
供防災宣導文宣及其他宣導管道

3 消防局

3-1-2
有向民眾進行防災推廣

由區公所製作
表列向民眾進行防災宣導之場次、活
動名稱、宣導對象、活動日期，並附
上活動相關公文、計畫及照片

3 消防局

進階指標

3-1-3
有針對轄區內的災害弱勢
進行防災宣導

由區公所製作
表列向轄區災害弱勢進行防災宣導之
場次、活動名稱、宣導對象、活動日
期，並附上活動相關公文、計畫及照
片，包括於學校、幼兒園其他災害弱
勢場所辦理之防災宣導資料

4

消防局
教育局
社會局
衛生局

3-1-4
防災宣導方式有結合在地
企業或民間團體

由區公所製作
表列有請在地企業或民間團體協助防
災宣導之案例，例如請企業或民間團
體印製防災手冊及其他合作案例

4 消防局
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• 分為區公所製作及臺大團隊提供內容。
• 橘底為臺大團隊提供統一格式。



按一下以編輯母片標題樣式

三、8月工作進度報告

9月預定進度報告
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WCDR

8月份工作進度
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防災公園開設抽測演練
★ 7月4日於鶯歌區防災公園開設抽測演練，局處評核建議如下：

項次 評核單位 建議事項

1

張簡任技正

安置登記處可放置掃描器等事務機器，利於災民報到時收容管理建檔作業。

2 因應不同對象之災民(單身男性、單身女性、家庭等)，帳篷區應有適當之區隔及標示

3 演練項目有關收容登記一節，可將帳位分配、防災公園生活公約說明等加以呈現。

4 志工報到處及受理物資捐贈可安排於近入口處，以利防災公園開設時大量物資、志工
投入。

5 指揮中心桌椅排列方式應參照前進指揮所擺放方式，並安排各分組座位。

6 資訊白板為紀錄開設時間、收容人數等重要相關資訊，提供指揮官了解案情，演練時
應依據想定狀況填寫。

7 水利局 本次取水站設置皆符合評核項目，並設有取水動線引導標誌，無相關建議。

8
環保局

有關垃圾分類項目已有加註「一般垃圾」、「資源回收」等，建議增加「廚餘」一類
俾利民眾做好垃圾分類。

9 流動廁所應定時清潔，並製作清潔維護紀錄表。

10 衛生局 建議醫護站應準備屏風、布簾等，以保護民眾的隱私。

11

社會局

報到登記站有設置簡單的檢疫控管，工作人員應由公所、衛生所或是志工擔任為佳。

12 由門口進入到安置帳篷區主要動線須經大面積樓梯，建議在樓梯旁的平地標示無障礙
通道，以利身障者順利收容。

13 單身男寢及女寢空間上仍要區隔開，另草地上的標示牌建議改為立著或掛起來，使民
眾可清楚看到。

14
消防局

大型配置圖建議掛置於明顯處，以利收容民眾、志工人員等迅速掌握公園各站點位置

15 本次帳篷編號設置於地面上，建議貼附於側邊布面，以利掌握人員收容情形。

16 深耕協力團隊 淋浴區、曬衣區等可能產生廢水緣故，建議考量排水需求，設置於後門的草地區。

WCDR
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協助強化金山區EOC掛圖
★ 為配合金山區中央現地訪視，協助調整及更新金山區災害應變中心圖資、

SOP與順序，共計18張。
項次 類型 名稱

1 SOP 金山區公所災害防救體系架構圖

2 SOP 金山區公所災情查通報體系架構圖

3 SOP 區公所應變中心(作業組)標準作業程序

4 圖資 新北市金山區土石流疏散避難地圖

5 圖資 新北市金山區海嘯疏散避難地圖

6 圖資 新北市金山區淹水疏散避難地圖

7 圖資 新北市金山區核子事故疏散避難地圖

8 圖資 新北市金山區常見災害潛勢圖

9 圖資 新北市金山區行政區域圖

10 圖資 新北市金山區行政區域圖

11 圖資 新北市金山區土石流潛勢溪流影響範圍保
全對象統計表

12 圖資 新北市金山區避難收容處所資料表

13 圖資 新北市金山區火山災害潛勢圖



WCDR

35

防災社區認證審查說明
★ 本市既有防災社區第二階段書面審查暨抽查已於8月13日辦理，審查

及抽查結果常見缺失如下：

書面審查

請再次確認轄內身心障礙、獨居長者、
保全戶及長照機構資訊。

表13社區防災編組成員表請使用新表。
防災機具設備請提供實際拍攝照片。
簽到表參演人員與所提編組成員部分

不符。

表13 社區防救災編組及成員名冊

WCDR
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防災社區認證審查說明

★ 本次共抽查60位編組成員，態樣如下：
簽到表參演人員與所提編組成員部分不符。
聯繫電話為空號。
無人接聽。
表示未參與。
曾參與防災社區，不清楚編組。
清楚自己擔任編組成員。

聯繫電話為

空號

5%

無人接聽。

40%

表示未參與

8%

曾參與防災社區，

不清楚編組

20%

清楚自己擔任編組成員

27%

電話抽查
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企業參與防災社區推動
★ 三新奧特萊斯公司參與8月18日林口區

西林里防救災演練暨成果發表。

演練內容

防災公園開設準備

經區公所及行政後勤組清點，防
災公園儲備能量不足，且開口合
約廠商無充足物資可供配送

區公所連絡三新奧特萊斯股份有
限公司，支援防災公園物資

企業評估自身受損情形無大礙，
提供社區援助

企業支援組依據區公所需求提供
熱食及疏散車輛

支援疏散車輛

提供熱食

WCDR

107年度避難看板繪製情形說明

38

★ 29區防災避難看板圖面已完成繪製，且由區公所完成校閱。
★ 預計9月由廠商聯繫區公所且安排期程進行裝設。

日期 預定裝設期程

9/3 (一) 萬里 金山 石門 三芝 淡水 八里

9/5(三) 泰山 三重 蘆洲 中和 永和

9/7 (五) 林口 五股 板橋 樹林 鶯歌

9/11 (二) 瑞芳 貢寮 雙溪 平溪 汐止

9/13 (四) 新莊 土城 三峽 新店 烏來

9/17 (一) 深坑 石碇 坪林
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計104件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 1 - - - 1 1 - -
三重區 3 - - - 3 3 - -
中和區 1 1 - - 2 2 - -
永和區 2 - - - 2 2 - -
新莊區 - - - - 0 - - -
新店區 4 3 - - 7 7 - -
土城區 2 1 - - 3 3 - -
蘆洲區 9 - - - 9 9 - -
樹林區 2 2 - - 4 4 - -
汐止區 - 2 - - 2 2 - -
鶯歌區 3 - - - 3 2 1 -
三峽區 1 1 - - 2 2 - -
淡水區 1 - - - 1 1 - -
瑞芳區 5 5 - - 10 8 - 2
五股區 1 - - - 1 1 - -
泰山區 2 - - - 2 2 - -
林口區 1 7 - - 8 8 - -
深坑區 - 2 - 3 5 5 - -
石碇區 - 1 - - 1 1 - -
坪林區 - 7 - - 7 7 - -
三芝區 1 11 - - 12 12 - -
石門區 1 1 - - 2 2 - -
八里區 1 - - - 1 1 - -
平溪區 - - - 1 1 1 - -
雙溪區 - 5 - - 5 5 - -
貢寮區 - - - - 0 - - -
金山區 5 2 - - 7 7 - -
萬里區 1 2 - - 3 3 - -
烏來區 - - - - 0 - - -

總計 47 53 0 4 104 101 1 2

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計104件，經檢視已改善101件、改善中1
件、未改善2件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。

WCDR
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

公所施工說明
權管
單位

局處檢核意見 處置情形

永和區
06

國 光 路 49
巷口

1.地勢低窪，雨勢過大，
三 小 時 累 積 雨 量 達
118.5mm。

2.現場積淹水約10分鐘
後消退。

3.106年度以前曾發生1
次。

永和區
公所
106 年
6月

1.地勢低窪排水不易。
2.大雨後巡查淤積情況並

針對淤積部分辦理清淤。
3.業於3月份清淤完畢，

並持續辦理巡查作業。
4.水 利 局 改 善 工 程 業 於

107年7月17日完工，
台電公司7月25日另設
計變更供電路徑，並持
續辦理用電施工事宜。

5.由於現場接電遇到管障，
現正辦理另一個路徑，
故無法確定完工日期。

水利局

目前已於107年7月17日竣工，
本案施工方法為改善該處瓶頸段
通水斷面不足問題設置抽水機組，
因應既有設施排水斷面不足改善
排水效率，建請解除列管。

已改善
(尚待接電)
建請解除
列管

鶯歌區
26

鶯 桃 路
668巷

1.河川溢淹，雨勢過大，
日累積雨量達61.5mm。

2.雨 勢 過 大 、 東 門 溪 排
水斷面有阻礙。

新北市
政府水
利局
106~1
07年

1.東門溪箱涵加大工程，
工程。

2.本案水利局正辦理中，
本所無其他意見。

水利局

改善中，本案目前辦理箱涵作業
施工，箱涵分4單元，第1單元
於5月19日完成，第2單元原預
定5月20日至6月12日完成，因
配 合 中 華 電 信 及 板 新 水 廠
1100MM管 線 遷 移作 業至7月
26日完成，第3單元配合板新廠
水於8月17、18日停水進行修舊
管銜接作業，並通水後舊管廢除，
第3單元於8月22日進場預定9月
10日完成，第4單元預定9月30
日完成，工程預估完成日期為
107年9月30日。

改善中
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

公所施工說明
權管
單位

局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
30

光復里柴寮
路93號前

1.雨 勢 過 大 ， 日 累 積 雨 量 達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2.雨勢過大排水不及，待雨減
小後即消退。

--

1.非低窪區、已自然排水。
2.該處係因時雨量過大排水

不及所導致之短時間積水，
非為淤積及低窪地區所致，
故無改善工程須執行，
建請解除列管。

水利局

請區公所持續觀察，
本局無其他意見；另
都市計畫外道路排水
問題，後續請洽道路
主管機關或區公所。

已改善
建請解除
列管

瑞芳區
32

傑魚里傑魚
坑路181號

1. 雨 勢 過 大， 日累 積 雨 量達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2. 雨勢過大排水不及，待雨減
小後即消退。

--

1.非低窪區、已自然排水。
2.該處係因時雨量過大排水

不及所導致之短時間積水，
非為淤積及低窪地區所致，
故無改善工程須執行，
建請解除列管。

水利局

請區公所持續觀察，
本局無其他意見；另
都市計畫外道路排水
問題，後續請洽道路
主管機關或區公所。

已改善
建請解除
列管

瑞芳區
33

明燈路二段
75號前鐵軌

1.地勢低窪，雨勢過大，日累
積雨量達291mm，時雨量
最大達53mm。

2.雨勢過大排水不及，待雨減
小後即消退。

3.106年度以前曾發生2次。

--

1.非低窪區、已自然排水。
2.該處係因時雨量過大排水

不及所導致之短時間積水，
非為淤積及低窪地區所致，
故無改善工程須執行，
建請解除列管。

水利局

請區公所持續觀察，
本局無其他意見；另
都市計畫外道路排水
問題，後續請洽道路
主管機關或區公所。

已改善
建請解除
列管

瑞芳區
34

逢 甲 路 102
縣道7.8K處

1.河川溢淹，地勢低窪，雨勢
過 大 ， 日 累 積 雨 量 達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2.深澳坑溪河川水位鄰近道路
高度，道路排水無法排出。

3.106年度以前曾發生1次。

經 濟 部
水利署

經濟部水利署第10河川局將
於107年起研議整治深澳坑
溪，並檢討堤岸高度，另於
107年7月17日辦理第1次地
方說明會，相關改善將由經
濟部水利署第十河川局辦理，
非本所權管，建請解除列管。

水利局

請區公所持續觀察，
本局無其他意見；另
深澳坑溪屬中央管區
域排水，相關改善將
由經濟部水利署第十
河川局辦理。

未改善
建請解除
列管

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)

WCDR

42

各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

公所施工說明
權管
單位

局處檢核意見 處置情形

五股區
35

1. 凌 雲 路 一 段
附近

2. 西雲路88巷
附近

3. 成 泰 路 二 段
91巷口附近

1.雨勢過大，日累積雨量
達約160mm。

2.多處發生積淹水。
3.104 年 8 月 蘇 迪 勒 颱 風

(成洲大淹水)事件。

五 股 區 公
所
106 年 7 月
及8月

1. 106年五股區雨水下
水道、水利溝渠暨其
他排水清疏整理工程
106年7月及8月

2. 左列地點皆已完成清
疏，近期已無積淹水
情形。

3. 案址3處已於106年7
月及8月改善完成，
近期已無積淹水情形。

水利局

請區公所持續觀察，本
局無其他意見；另都市
計畫外道路排水問題，
後續請洽道路主管機關
或區公所。

已改善
建請解除
列管

金山區
43

金包里溪

1.雨勢過大，日累積雨量
達450mm。

2.為積淹水情形發生。
3.造成建築物積淹水情形，

共約60棟。
4.該積淹水情形約3小時

後即退去。

金 山 區 公
所

1. 目前尚持續觀察中，
惟本所亦會不定期辦
理清淤，以維持河道
暢通。(107年度清淤
案 件 已 於 107 年 4 月
26日完工)

2. 因平時排水量足夠，
目前區公所方面持續
觀察。

水利局

請區公所持續觀察，本
局無其他意見；另都市
計畫外道路排水問題，
後續請洽道路主管機關
或區公所。

已改善
建請解除
列管

金山區
44

月眉溪

1.雨勢過大，日累積雨量
達450mm。

2.為積淹水情形發生。
3.造成建築物積淹水情形，

共約30棟。
4.該積淹水情行約4小時

後即退去。

金 山 區 公
所

1. 目前尚持續觀察中，
惟本所亦會不定期辦
理清淤，以維持河道
暢通。(107年度清淤
案 件 已 於 107 年 4 月
26日完工)

2. 因平時排水量足夠，
目前區公所方面持續
觀察。

水利局

請區公所持續觀察，本
局無其他意見；另都市
計畫外道路排水問題，
後續請洽道路主管機關
或區公所。

已改善
建請解除
列管

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 坡地災害事件調查說明：共計53件(已改善52件、未改善1件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 公所施工說明

權管
單位

局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
11

102縣道16.3K
處

1.山崩，影響面積100平
方公尺，清理時間3天。

2.落石已阻斷雙向車道，
範圍約10米*10米。

3.106 年 度以 前曾 發 生1
次。

坡 地 崩 落 處 已 發
文 土 地 所 有 權 人
（ 台 電 公 司 ） 進
行水土保持改善，
目 前 該 公 司 尚 無
改 善 工 程 ， 另 催
促 私 人 地 水 土 保
持 改 善 非 本 所 權
責 ， 應 由 農 業 局
卓 處 ， 建 請 解 除
列管。

農業局 本局已於107年8月23日函
文給土地所有權人善盡土地
管理維護義務，建議解列。

未改善
建請解除
列管

WCDR
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易致災地點調查說明

區公所提報易致災地點

★ 坡地易致災地點共計提報：
88件

★ 土石流易致災地點共計提
報：184件

★ 水災易致災地點共計提報：
506件

各權管局處潛勢資料

★ 工務局107年山坡地住宅社區安
全檢查作業：52處

★ 農業局107年新北市土石流潛勢
溪流：234條

★ 水利局107年新北市易積淹水地
點CCTV一覽表：877處

協力團隊潛勢資料

★ 套疊坡地災害潛勢圖資（含
落石、岩體滑動、岩屑崩滑、
順向坡）

★ 套疊土石流潛勢圖資。
★ 套疊淹水潛勢圖資。

★ 配合新北市全災型智慧化指揮監控中心規劃，107年度起將由區公所、新
北市各權管局處及協力團隊共同執行，並透過災防辦平台檢視，新北市潛
勢資料將會建置EDP(智慧防災資料平台)，以供防災人員及民眾運用。

坡地易致災地點 土石流易致災地點 水災易致災地點

市府局處統計件數(有編號) 52 234 877

A 已提報件數 (有編號) 52 182 489

B 未提報件數 (有編號) - 52 388

C 公所新增件數 (無編號) 35 - 15

D
其他(更改災害類型、一
潛勢溪流多點、一淹水
潛勢多點)

1 2 2

各區公所提報件數A+C+D 88 184 506

經彙整各區提報
坡地、土石流、
水災易致災地點
調查總計778處
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易致災地點調查說明
★ 警察局比對各區公所新增水災易致災地點(15處)是否已建置CCTV。

序號 行政區 地址/路段 災害潛勢類型 潛勢判斷 警察局檢視CCTV建置情形

1 石門區 台二線29K附近(咖啡公園) 水災 低 無CCTV
2 石門區 台二線31.1K附近(草里社區) 水災 低 無CCTV
3 石門區 老梅路周邊 水災 低 無CCTV
4 石碇區 大湖格22之1號(姑娘廟附近) 水災 中 無CCTV

5 石碇區 石碇東街109之1號(北47一粒粽
附近) 水災 中 無CCTV

6 汐止區 吉林街高速公路下涵洞 水災 中 無CCTV
7 汐止區 鄉長路二段涵洞 水災 中 無CCTV
8 金山區 五湖里月眉一帶 水災 高 無CCTV
9 烏來區 信賢里烏砂溪 水災 中 無CCTV

10 淡水區 中興里水源街一段45號至水源街
一段27巷口 水災 中 有CCTV

11 淡水區 民生里中正東路二段179號前 水災 高 無CCTV

12 淡水區 民生里民權一街與中正東路口
(B2橋涵) 水災 高 無CCTV

13 淡水區 民生里竹林路151-161號 水災 低 無CCTV
14 蘆洲區 仁愛里水湳街108號 水災 中 無CCTV
15 鶯歌區 鶯桃路365巷 水災 低 無CCTV

公所新增-水災易致災地點15處公所新增-水災易致災地點15處

WCDR
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易致災地點調查說明

序號 行政區 地址/路段 災害潛勢類型 潛勢判斷 區公所提報山坡地
社區名稱 工務局檢視情形

1 三芝區 101甲線6K路段 坡地 中 櫻花山莊 屬道路邊坡或
非山坡地社區

2 土城區 龍泉路68-2號鎮安宮旁 坡地 中
個別住戶，
非山坡地社區

屬道路邊坡或
非山坡地社區

3 中和區 興南路二段34巷48-50號 坡地 低 歌德花園城
101-104年檢查
安全，105年起

除列

4 中和區 忠孝街106巷50號後方 坡地 低
有住人、無正式名稱，暫
稱忠孝街106巷社區 屬道路邊坡或

非山坡地社區
5 中和區 興南路二段399巷98弄76號

上方 坡地 低
無正式名稱，僅有老式三
合院在此，故暫稱三合院
社區

6 石碇區 區道北47(碇格路)4.6公里處 坡地 中 無社區

屬道路邊坡或
非山坡地社區

7 石碇區 106乙市道近華梵大學段 坡地 高 無社區名稱

8 石碇區 106市道49公里到59公里處
(中民里.永定里.) 坡地 高 無社區名稱

9 石碇區 潭邊里106乙市道6公里至13
公里處 坡地 高 無社區

10 汐止區 汐止區白雲里水源路二段88
巷1弄18號、20號後面山坡 坡地 中 台北小白墅 屬道路邊坡或

非山坡地社區

★ 工務局檢視各區公所新增坡地易致災地點(35處)是否屬於山坡地社區。

公所新增-坡地易致災地點35處公所新增-坡地易致災地點35處
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易致災地點調查說明

序號 行政區 地址/路段 災害潛勢類型 潛勢判斷 區公所提報山坡地
社區名稱 工務局檢視情形

11 汐止區 汐止區汐碇路380巷(燈編
532328號旁) 坡地 中 無社區名稱

屬道路邊坡或非
山坡地社區

12 汐止區 汐止區東勢里東勢街201巷
437弄8號後方山坡 坡地 中

研究院別墅社區、甲山
林社區、白雲山莊社區
管理委員會

13 汐止區 汐止區水源路二段(燈編
532726至532731號旁) 坡地 中 無社區名稱 屬道路邊坡或非

山坡地社區
14 汐止區 汐止區勤進路(燈編532485號

旁) 坡地 中 無社區名稱

15 坪林區 大林里8鄰魚堀32號 坡地 高 無社區名稱

屬道路邊坡或非
山坡地社區

16 坪林區 仁里板橋往金溪方向道路 坡地 高 無社區名稱

17 坪林區 石尖山湖道路 坡地 高 無社區名稱

18 坪林區 石里尖山1.5公里處 坡地 高 無社區名稱

19 坪林區 往上坑子口17.18號方向 坡地 高 無社區名稱

20 坪林區 粗石斛吊橋旁 坡地 高 無社區名稱

21 坪林區 粗窟里金瓜寮 坡地 高 無社區名稱

22 林口區 太平里8鄰14號 坡地 低 無 屬道路邊坡或非
山坡地社區23 林口區 太平里普濟寺 坡地 高 無

公所新增-坡地易致災地點35處公所新增-坡地易致災地點35處

★ 工務局檢視各區公所新增坡地易致災地點(35處)是否屬於山坡地社區。
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易致災地點調查說明

序號 行政區 地址/路段 災害潛勢類型 潛勢判斷 區公所提報山坡地
社區名稱 工務局檢視情形

24 金山區 民生路2、168、170、172、174、
178、180、182、184、186號 坡地 低 豐漁社區發展協會 屬道路邊坡或

非山坡地社區

25 烏來區 信賢里信福路135-1號-信賢社區 坡地 中 信賢社區 屬道路邊坡或
非山坡地社區

26 淡水區 水源街二段學府路口 坡地 中 淡大財庫,淡大101
屬道路邊坡或
非山坡地社區27 淡水區 北新路一段301號對面 坡地 中 無社區名稱

28 淡水區 楓樹湖18號慈德廟旁邊坡 坡地 低 無社區名稱

29 深坑區 土庫尖路75號旁 坡地 低 無 屬道路邊坡或
非山坡地社區30 深坑區 阿柔洋產業道路約6.3KM處 坡地 低 無

31 新店區 中生路 坡地 中 無集合住宅社區，
屬零星散戶

屬道路邊坡或
非山坡地社區32 新店區 成功路道路下邊坡崩坍 坡地 中 無集合住宅社區，

屬零星散戶

33 新店區 明山路45-2號野溪前邊坡 坡地 中 無集合住宅社區，
屬零星散戶

34 瑞芳區 102縣道16.3K處 坡地 中 無社區名稱 屬道路邊坡或
非山坡地社區

35 萬里區 七甲尾(舊野柳隧道口至核二廠進
水口) 坡地 高 本區無人居住，

故無社區
屬道路邊坡或
非山坡地社區

公所新增-坡地易致災地點35處公所新增-坡地易致災地點35處

★ 工務局檢視各區公所新增坡地易致災地點(35處)是否屬於山坡地社區。
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易致災地點調查說明

★ 新北市易致災地
點各區提報件數
總計778件。

★ 後續與區公所確
認座標後，由協
力團隊協助套疊
潛勢圖資。

★ 易致災點座標須
修正座標資料公
所：平溪、永和、
石碇、汐止、新
店、瑞芳、萬里、
樹林、雙溪、蘆
洲。

行政區
坡地 土石流 水災

總計
高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢 持續觀察 高潛勢 中潛勢 低潛勢

板橋區 3 3
三重區 59 59
中和區 3 3 1 9 16
永和區 10 3 19 32
新莊區 3 6 4 3 16
新店區 18 2 11 5 10 3 7 56
土城區 1 3 1 17 22
蘆洲區 6 26 32
樹林區 1 1 2 3 5 4 16
汐止區 2 10 8 4 4 14 10 97 149
鶯歌區 1 4 14 19
三峽區 6 7 7 8 1 30 59
淡水區 1 4 1 2 1 1 2 16 18 46
瑞芳區 1 1 9 7 6 1 7 32
五股區 2 3 5 1 6 16 33
泰山區 1 2 2 5
林口區 2 1 2 1 6
深坑區 1 2 2 4 5 14
石碇區 3 1 2 3 9 18
坪林區 7 3 1 4 11 26
三芝區 2 2 1 2 1 2 2 12
石門區 1 11 12
八里區 1 9 24 34
平溪區 2 1 3 6
雙溪區 5 9 1 15
貢寮區 1 1 1 3
金山區 1 1 3 1 4 1 6 17
萬里區 1 6 1 8
烏來區 1 2 5 4 12

總計 17 50 21 50 48 85 1 106 70 330 778
88 184 506 778

WCDR

9月預定工作報告
 三峽區(9/20)、鶯歌區(9/26)辦理兵棋推演

 金山區中央現地訪視(9/10)

 持續推動整合型及自主型防災社區

 辦理企業防災第3次輔導及防災演練

 裝設各區防災避難看板

50

 辦理防災社區認證實地審查與複審作業



按一下以編輯母片標題樣式
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四、國際災例分析

107年7月希臘野火事件

52
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事 件 描 述
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• 時間：2018年7月23日
• 地點：希臘
• 事件描述：2018年7月23日下午13時，希臘西側的基那塔（Kineta）地區

及東側馬諦村（Mati）皆發生森林大火，速度高達124公里/小時，焚燒蔓
延至林地及村落，成為希臘歷年來最嚴重的一次火災。

資料來源：
Heavy: hthttps://heavy.com/news/2018/07/mati-fire-greece-map-photos/

希臘野火發生地點

基那塔遭野火侵襲區域(黃色部分)

馬諦村遭野火侵襲區域(黃色部分)

NTU●WCDR

災 情 描 述
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• 本次野火事件共計造成96人死亡，187人受傷。
• 超過1,500棟房屋及300多輛汽車慘遭摧毀及嚴重破壞。
• 野火產生的大量濃煙遮蔽天空及基那塔（Kineta）地區的高速公路幹道，

造成當地陸海空交通大受影響。
• 由於基那塔（Kineta）地區及馬諦村（Mati）為當地熱門觀光景點，因此

觀光產業大受影響。

資料來源：
EXPRESS https://www.express.co.uk/news/world/993250/greece-fire-athens-wildfire-attica-greek-state-of-emergency-20-dead-70-injured
轉角國際 https://global.udn.com/global_vision/story/8662/3271384

大量濃煙影響當地交通慘遭野火侵襲後的馬諦村
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政 府 應 變 作 為
災時應變：

• 希臘政府共出動600多名消防員、250多輛消防車及消防飛機，從海陸空
三方搶救，並疏散沿海地區居民及遊客。

• 希臘總理齊普拉斯於23日中斷波西尼亞的訪問行程，立即回國投入救災
緊急會議。

• 於拉斐那(Rafina)碼頭成立臨時醫院，醫護人員在救援船上協助逃難的倖
存民眾。

55
資料來源：
EXPRESS https://www.express.co.uk/news/world/993250/greece-fire-athens-wildfire-attica-greek-state-of-emergency-20-dead-70-injured
看中國 https://www.secretchina.com/news/b5/2018/07/26/865749.html

當地政府出動各項設備全力搶救

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
災後復原及重建：

• 當地政府提供受災戶最少5,000歐元撫恤金，死者家屬提供1萬歐元，全
額補助喪葬費用。

• 當地政府結合希臘疾病預防控制中心組織展開捐贈活動，主要提供基本的
醫療必需品。

• 當地企業於災後提供免費食物和水，民眾則透過Airbnb免費開放住宿予
受災戶。

56
資料來源：
Fri http://trad.cn.rfi.fr/contenu/20180727-%E5%B8%8C%E8%87%98%E9%87%8E%E7%81%AB%E6%AD%BB%E5%82%B7%E6%85%98%E9%87%8D-
%E5%BF%97%E5%B7%A5%E7%89%A9%E8%B3%87%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%B9%A7%E5%85%A5%E7%81%BD%E5%8D%80

各式物資及醫療必需品提供災民使用



NTU●WCDR資料來源：維基百科https://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Attica_wildfires&prev=search

政 府 應 變 作 為
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國際援助：

歐盟民防機制協調動員歐盟國家的飛機，車輛，醫務人員和消防員協助救
援，並啟動哥白尼衛星系統，為希臘提供高度專業化的地圖。各國援助內
容如下：

國家 援助內容

阿爾巴尼亞 提供 10萬歐元的財政援助。

克羅地亞 提供兩架水上飛機協助救援。

塞浦路斯 消防車、消防人員及一千萬歐元經濟援助。

意大利 提供兩架水上飛機協助救援。

馬其頓共和國 提供 10萬歐元的財政援助。

波蘭 提供兩支國家消防隊，協助救援和消防行動。

葡萄牙 調動50名消防人員協助救援。

羅馬尼亞 提供具有消防用途及後勤支援之飛機並調動20名士兵前往支援。

西班牙 提供兩架水上飛機協助救援。

美國 提供無人機監視野火，以利協助發現救災。
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• 希臘自去年開始乾旱程度逐漸攀升，23日當天，由於氣溫超過攝氏40
度因而引發野火，加以時速高達120公里的強風，導致火勢快速蔓延。

• 災害發生時，因阿提卡區東部的馬諦村（Mati）並未於第一時間立即發
布疏散撤離之命令，待下達命令後，則仍有部分居民不願撤離家園，因
而導致死傷人數大增。

希臘野火延燒災情

資料來源：
Euronews http://www.euronews.com/2018/07/24/greek-wildfires-satellite-images-show-extent-of-the-damage
Ettoday https://pets.ettoday.net/news/1224359      
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小結
加強民眾自主防災之概念

近年來因氣候變遷全球溫度升高，造成世界各地野火發生機率平凡，因
此平時應針對易致災地區之民眾加強宣導自主防災之概念，多注意周遭環境
，以降低災害所造成之威脅。

平時應與在地企業建立良好的關係，並邀集企業參與防災社區演練及各
項防救災相關活動，以利當發生重大災害時，可藉由企業之人力及物力，爭
取災害搶救之時效性與弭補物資不足等情況。

建議平時應預先擬定大規模災害疏散避難計畫，如需跨區域疏散避難時
，能盡速疏散人群，將傷亡降至最低。

結合在地企業，提高應變能力

訂定大規模疏散避難計畫

按一下以編輯母片標題樣式
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五、提案討論



按一下以編輯母片標題樣式提案：有關本市防災社區認證審查項目-社區弱勢民眾(含長照機構)調查，提報範圍如
下：

a. 保全戶、身心障礙、獨居長者。
b. 老人福利機構、身心障礙福利機構、

護理之家、機構住宿式長期照顧福利
機構與榮譽國民之家。

提案單位：消防局減災規劃科

里別 審核說明
1.三重區福民里 身障及豐禾老人長期照顧中心。
2.三峽區嘉添里 身障、保全戶及台北榮民之家。
3.土城區廷寮里 保全戶。
4.土城區祖田里 身心障礙。
5.中和區內南里 身障及獨居長者。
6.中和區德行里 身障及獨居長者。
7.板橋區湳興里 身障。
8.林口區嘉寶里 3位獨居長者。
9.泰山區明志里 身障、獨居長者及保全戶。

10.淡水區民生里 身障、獨居長者及富祥老人長期照顧中心
11.新店區中興里 保全戶、身心障礙。
12.新店區廣興里 保全戶、身心障礙。
13.樹林區東山里 恆愛老人養護中心。
14.雙溪區平林里 保全戶、身心障礙、獨居長者。
15.蘆洲區水河里 身障及獨居長者。
16.蘆洲區水湳里 保全戶及獨居長者。
17.鶯歌區建國里 身心障礙。

說明：請社會局及衛生局於9月5日前
協助確認前揭里內之弱勢民眾及長照機
構資料之正確性，以利辦理後續審查作
業。

目前各區提報資料目前各區提報資料
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六、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式

63

七、主席結論


