
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第8次四方工作會議

108年8月28日(星期三) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、8月進度及9月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR

5

上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫修訂(列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(列管案096案)

3. 108年度創新作為(列管案097案)

4. 推動本市災害防救區域治理(列管案098案)

5. 108年度企業防災推動(列管案100案)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重
點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地
區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月
7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，
並於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16
日提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 目前已提報預審：
第1梯次：林口區、土城區、三芝區、新莊區、

石碇區、五股區、瑞芳區、烏來區、石門區、
坪林區、泰山區、貢寮區、萬里區、中和區、
永和區等15區皆已提報預審。

第2梯次：新店區、鶯歌區、三重區等3區已提
報預審。

1. .深坑區辦理期程：
6月5日召開第1次內部研商會議。
7月2日由張簡任技正帶隊至深坑辦理輔導會議。
7月10日提報市府預審，7月29日函復預審意見
8月5日完成修正並召開臨時會報核定計畫，8
月13日提報市府第3季會報備查。

5. 第1梯次：9月上旬前提報公所會報核定，並提報
市府第3季會報備查。

6. 第2梯次：9月20日前提報預審，11月8日前完成
修訂並召開區公所災害防救(臨時)會報核定，提
報市府第4季災害防救會報備查。。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。

2. 3月29日邀集局處、區公所、社區及協力團隊召開防
災(韌性)社區推動暨防災社區認證說明會。

3. 消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉慶

里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊組成

與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月辦理災
害環境診斷及救災對策研擬，7月辦理防救災組織
建立及防災計畫研擬，8月辦理防救災技能訓練。

防救災技能訓練：三重區田中里於8月16日辦理；
淡水區民生里於8月12日辦理；三峽區有木里於8
月22日辦理；鶯歌區建德里於8月24日辦理；中
和區嘉慶里於8月31日辦理。

4. 工務局1處：
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。
已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區訪視。
 8月13日辦理啟蒙啟動、8月18日辦理災害環境診
斷及救災對策研擬、9月1日辦理防救災組織成員
教育訓練、9月10日辦理社區防救災情境研擬及兵
棋推演座談會。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 水利局3處：
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里，皆已辦理完畢防汛演練暨成果座談會。
協力團隊為中華城市管理學會。
泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；

5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演；6月29日辦理防汛演練暨
成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議；
7月13日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；7
月21日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月
28日辦理防救災兵棋推演與技能培訓暨實兵預演；
8月10日辦理防汛演練暨成果發表。

新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5
月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演；6月30日辦理防汛演練暨成
果發表。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局1處
 推動板橋區振義里。
 協力團隊為銘傳大學。
 4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5日啟蒙

啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研擬；6月1日辦
理收容安置暨火災疏散避難教育訓練；6月22日辦理
社區防災、火災疏散避難及收容安置演練籌備會；7月
13日辦理社區收容安置第一次預演與火災疏散避難預
錄；已於7月20日辦理社區防災與收容安置演練及成
果發表，本局108年板橋區振義里防災社區推動已辦
理完畢。

7. 農業局2處
 推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
 協力團隊為成功大學。
 4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約
 瑞芳區瑞濱里：6月13日已辦理完成防災社區工作團

隊組成指導及社區災害環境診斷；預計9月4日辦理防
救災組織建立及兵棋推演。

 坪林區粗窟里：6月20日已辦理完成防災社區工作團
隊組成指導及社區災害環境診斷；預計8月30日辦理
防救災組織建立及兵棋推演。。

8. 原民局：
 輔導烏來區4處社區聯合複訓。
 協力團隊暫定為中華城市管理學會。
 5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；6月4

日辦理工作計畫說明會；7月27日辦理環境診斷與議
題對策工作坊運作；8月12日辦理期中報告審查會議；
8月22日、25日辦理防救災、救護教育訓練。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

108年各區公所推動災害防救業務各項創新作為經
相關局處回覆整理後，總計列管29個區公所共103
個項目，目前90案已解除列管，本次會議計11案已
檢附佐證資料建議解除列管，2案持續列管(內容詳
如後附表)。

108年
12月
31日

持續列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午2時於新
店區公所召開推動說明會。

2. 2月至新店、烏來辦理防災社區組織編組及現勘路線
討論：
 烏來區：2月24日上午10時
 新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里(社區)內
防救災資源，並請社會局協助檢核里(社區)物資及收
容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組及防救
災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨運作平
台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括聯合地
圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月26日召開運作平台會議暨教育訓練，包括繪製防
災地圖、邀請相關局處辦理宣導。

8. 8月20日召開運作平台會議暨教育訓練，包括社區防
災計畫實作與驗證、NCDR防災推廣。

9. 預計10月4日召開區域治理平台會議，規劃研商實兵
演練內容，實兵演練預計10月底至11月初辦理。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

12

★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/3)
區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

石門
建立洩水孔GIS圖資
掌控相關道路積淹
水情形。

圖資第一期已建置完成(預
計共分三期建置)，檢附相
關資料及圖資KML檔，建
請貴局予以解列。

108.08.07已完成
建議解除列管。

水利局 該所回復之辦理情形均完成
並符合需求。

1. 同意解除列管。
2. 請公所持續完成二、

三期建置，並請水利
局協助督導。

石門

建置側溝GIS管理系
統，並於側溝內附
設掛勾供纜線清整
使用。

1. 圖資第一期已建置完
成(預計共分三期建置)
檢附相關資料及圖資
KML檔，建請貴局予
以解列。

2. 另側溝內附設掛勾，
本所暫不採用。

108.08.07已完成
建議解除列管。

工務局 該所回復之辦理情形均完成
並符合需求。

1. 同意解除列管。
2. 請公所持續完成二、

三期建置，並請工務
局協助督導。

金山 運用空拍機記錄防
災演練過程。

本所利用空拍機於利其奇
馬颱風前巡視並記錄重和
里、永興里潛勢溪流狀況，
建請解列。

108/10/30前 民政局 經洽公所承辦人108.08.07已
完成，建議解除列管。 同意解除列管

泰山 運用空拍機記錄防
災演練過程。

業於108年8月17日本區
福興里自主型防災社區演
練活動運用。

民政局

經洽公所承辦人將於
108.08.17福興里區級（自主
型）防災社區活動運用空拍
機記錄防災演練過程

同意解除列管

泰山
人孔蓋旁加註流向，
並配合市容景觀美
化。

全區共331處人孔，扣除
降埋共104處，可開啟
227處已於108年7月31日
完成全區人孔水流方向噴
塗。另有關配合市容美化
部分，因試作後發線箭號
標記可能對用路人造成混
淆，故改於下水道牆面標
記。

水利局 未回覆意見 同意解除列管



按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/3)
區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

萬里 建立暫掛纜線分區
巡檢計畫

現刻正依纜線業者所送之
相關資料，辦理本所之巡
檢計畫修正作業，預計於
108年9月完成。

12月31日 工務局 該所回復之辦理情形符合業
務需求。 同意解除列管

淡水
人孔蓋旁加註流向，
並配合市容景觀美
化。

68案進度說明：本所已訂
製雨水孔名牌（不鏽鋼材
質），考量雨水人孔已遭
埋沒，將以排水分區分別
進行安裝，於8月37日檢
附完工相片。

108.8.27 水利局 未回覆意見 同意解除列管

淡水 建立暫掛纜線分區
巡檢計畫

1. 本年度發包完成「108
年度雨水下水道及道
路側溝纜線暫掛租賃
契約」，現已執行在
案，已納入每年度執
行契約。

2. 69案檢附暫掛纜線弱
電管道光纖佈纜執行
照片

3. 70案檢附暫掛纜線管
理情形統計表、2019
自主檢視(目錄)、
201907自主檢視。

108.7.3 工務局 未回覆意見 同意解除列管

淡水

設置弱電管溝使天
際線下地，減少災
時意外亦能增加市
容美觀。

108.7.3 工務局 未回覆意見 同意解除列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/3)
區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

石碇 運用空拍機記錄防
災演練過程。 已檢附空拍機影片 民政局

經洽公所承辦人已於
108.8.14新北市石碇區前進
指揮所演練運用空拍機拍攝
演練過程，建議解除列管。

同意解除列管

萬里
人孔蓋旁加註流向，
並配合市容景觀美
化。

本案現配合側溝巡檢作業
併同執行中，預計於108
年9月完成加註。

12月31日 水利局 該所回復之辦理情形均完成
並符合需求。 同意解除列管

雙溪
建立洩水孔GIS圖資
掌控相關道路積淹
水情形。

本所已有洩水孔點位之紙
本圖資，因建立數化圖資
需龐大經費，本所預算不
足支應，故建請解除列管

水利局 完成後以電子郵件方式提送
水利局窗口解列

1. 不同意解除列管。
2. 請公所提供執行成果

佐證資料後，再予解
列。

雙溪
人孔蓋旁加註流向，
並配合市容景觀美
化。

已納入今年度雨水下水道
開口合約，目前辦理中 108年10月底 水利局 完成後以電子郵件方式提送

水利局窗口解列

1. 不同意解除列管。
2. 請公所提供執行成果

佐證資料後，再予解
列。



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

099
108年

1月
30日

108年區公
所無腳本
兵棋推演

泰山區
雙溪區
平溪區
深坑區
石碇區
瑞芳區
貢寮區
萬里區
金山區
烏來區
坪林區
三芝區
淡水區
石門區

1. 108年擇定14區公所辦理兵棋推演，並選定泰
山區為無腳本兵棋推演示範區，4月17日由災
防辦辦理預演及指導，4月23日辦理示範演練。

2. 已規劃108年度兵棋推演辦理方式，並於2月
23日邀集整備科、專家學者召開兵棋推演題
庫研商會議。

3. 8月份辦理公所：萬里區(8/8)、金山區(8/15)、
烏來區(8/23)、貢寮區(8/29)。

4. 9月份辦理公所：淡水區(9/11)、坪林區
(9/19)、三芝區(9/26)、石門區(9/30)

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉
科技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限
公司、特力集團、威剛科技股份有限公司、
(A+上品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業
簽署企業防災合作備忘錄。

2. 截至8月20日為止，已有23間企業與區公所簽
署企業防災合作備忘錄，為使企業與地方社區
建立防災夥伴關係，辦理防災社區相關活動時
將邀請企業參與，使企業與社區建立防災合作
默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108
年合作企業共同參與。

4.預計8-9月至企業辦理企業輔導，期程如下：
 技嘉科技：8月20日下午2時
 特力屋：預計9月4日下午2時
 比漾廣場：預計9月6日下午3時
 大阪根：預計9月11日下午2時
 尚品烘焙坊：預計9月12日下午2時
 威剛科技：預計9月19日下午2時

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理
抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測
對象為汐止區，其餘自主演練公所辦理期程如
下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深

坑國中)、瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測

演練，本次抽測對象為土城區公所，其餘自主
演練公所辦理期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4.第3梯次已於8月2日辦理無預警防災公園抽測
演練，，本次抽測對象為蘆洲區公所(柳堤公
園)，其餘自主演練公所辦理期程如下：
 8月1日：樹林區(樹林體育場)
 8月2日：新莊區(新莊體育場)
 8月15日：鶯歌區(昌福國小)
 8月22日：三重區(三重綜合運動場)

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局
1. 本年度預計設置57組防災避難看板。
2. 目前已彙整29區提報點位資料並確定設置點

位內容，後續將進行採購作業。

108年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

19

WCDR

20

災防辦宣達事項說明

1
2
3

防災(韌性)社區運作紀錄繳交及回覆情形

108年度區公所開口合約簽訂情形

參與韌性社區標章申請意願調查情形

5

區級(自主型)防災社區推動進度說明

6 防救災資源資料庫7月抽查結果

7

4 區級(自主型)防災社區推動成果提交說明

108年度區公所災害防救評核創新作為



WCDR
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防災(韌性)社區運作紀錄繳交及回覆情形
★ 各公所輔導轄區內之1處防災(韌性)社區完成紀錄及資料，繳交情形
及社區名單如下：
區公所 製表社區 區公所 製表社區

三重區 永盛里(107) 鶯歌區 8月底前提供

石門區 尖鹿里(107) 瑞芳區 8月底前提供

石碇區 潭邊里(107) 三芝區 8月底前提供

汐止區 忠山里(107) 坪林區 8月底前提供

板橋區 振興里(108) 八里區 8月底前提供

泰山區 全興里(108) 五股區 8月底前提供

萬里區 崁腳里(108)、中幅里(107) 貢寮區 8月底前提供

樹林區 東山里(106) 林口區 8月底前提供

淡水區 油車里(107) 蘆洲區 8月底前提供

雙溪區 平林里(106)、三港里(107) 深坑區 8月底前提供

平溪區 南山里(107) 土城區 8月底前提供

新店區 台北小城(107) 永和區 8月底前提供

金山區 重和里(107) 中和區 8月底前提供

三峽區 嘉添里(106) 烏來區 8月底前提供

新莊區 雙鳳里(99)、民安里(107)、裕民里(108)、
民全里(108)

WCDR
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參與韌性社區標章申請意願調查情形
★ 調查各區98年至107年操作之防災社區，其參與韌性社區標章申請意
願調查，各區回覆情形如下：

區公所 防災社區清冊

板橋區 新興里 湳興里 滿翠里 宏翠里

中和區 德行里 內南里 頂南里

永和區 竹林里

新店區 觀天下社區 花園新城社區 屈尺里 廣興里 中興里 塗潭里 小城里

三重區 福民里 永盛里

新莊區 雙鳳里 立基里 民安里

蘆洲區 水河里 水湳里 保新里

樹林區 東山里 中華里

土城區 廷寮里 祖田里 清化里

汐止區 迎旭山莊 白雲里 湖蓮里 台北小別墅 忠山里

淡水區 油車里

鶯歌區 建國里 鳳鳴里

三峽區 安坑里 五寮里 中埔里 嘉添里 礁溪里

瑞芳區 弓橋里 光復里 侯硐里 上天里

灰色：無參與意願 黃色：有參與意願



WCDR
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參與韌性社區標章申請意願調查情形
區公所 防災社區清冊

五股區 民義里

泰山區 大科里 明志里 貴和里

林口區 嘉寶里 西林里

三芝區 圓山里 古庄里

八里區 長坑里

深坑區 土庫里

金山區 三界里 重和里

萬里區 中幅里

坪林區 坪林里

貢寮區 福連里 仁里里

雙溪區 魚行里 牡丹里 平林里 三港里

平溪區 薯榔里 南山里

石碇區 潭邊里

石門區 尖鹿里

烏來區 信賢里 烏來里 忠治里 福山里

灰色：無參與意願 黃色：有參與意願

WCDR
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★ 區級(自主型)自4月份開始推動，目前已完成防災社區推動工作共計有
22區，瑞芳區、坪林區、八里區預計9月辦理成果演練；石碇區、雙
溪區、貢寮區演練時間尚在規劃中。

區級(自主型)防災社區推動進度說明

編號 行政區 里別 社區防救災演練暨
成果發表時間 編號 行政區 里別 社區防救災演練暨

成果發表時間

1 三重區 大有里 5月18日 15 深坑區 萬順里 8月17日

2 中和區 華新里 7月27日 16 石碇區 永定里 規劃中

3 永和區 秀林里 6月29日 17 坪林區 大林里 9月2日

4 新莊區 民全里 6月29日 18 八里區 下罟里 9月7日

5 新店區 日興里 7月28日 19 平溪區 嶺腳里 7月31日

6 土城區 日新里 5月25日 20 雙溪區 長源里 規劃中

7 蘆洲區 信義里 6月26日 21 貢寮區 貢寮里 規劃中

8 樹林區 金寮里 6月28日 22 金山區 六股里 8月22日

9 鶯歌區 西鶯里 6月15日 23 萬里區 崁腳里 6月15日

10 三峽區 鳶山里 8月25日 24 板橋區 振興里 5月25日

11 瑞芳區 柑坪里 9月9日 25 汐止區 長青里 5月4日

12 五股區 觀音里 7月15日 26 淡水區 新民里 4月11日

13 泰山區 福興里 8月17日 27 三芝區 八賢里 8月11日

14 林口區 下福里 8月24日 28 石門區 老梅里 8月13日



WCDR
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★ 社區防災計畫：

臺大於8月31日前提供範本給各區公所。

請各區公所協助、輔導社區完成計畫，並於9月30日前繳交。

★ 防災社區推動成果影片請於10月31日前繳交(以雲端連結方式提供)。

★ 請以E-mail方式將上述資料寄送給臺灣大學

-戴麗俐助理（tailily26@gmail.com）

區級(自主型)防災社區推動成果提交說明

WCDR

108年度區公所開口合約簽訂情形
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★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對交通運輸類開口合約檢核結果開口合約檢核
結果說明如下：

區公所 廠商數 是否詳列合約單價 是否要求可提供之最小能量

1 板橋區 2 V V

2 三重區 1 V V

3 中和區 2 V V

4 永和區 1 V V

5 新莊區 3 V V

6 新店區 2 V V

7 土城區 1 V V

8 蘆洲區 1 V V

9 樹林區 2 V V

10 汐止區 1 V V

11 鶯歌區 1 V
因廠商規模大，且需疏散居民(原住
民部落、土石流潛勢區)人數不多，
無車輛不足問題。

12 三峽區 1 V V

13 淡水區 2 V V

14 瑞芳區 2 V V



WCDR
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★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已完成簽訂。
★ 依據目前提報資料，本次針對交通運輸類開口合約檢核結果開口合約檢核
結果說明如下：

區公所 廠商數 是否詳列合約單價 是否要求可提供之最小能量

15 五股區 4 V V

16 泰山區 1 V V

17 林口區 1 V V

18 深坑區 2 V V

19 石碇區 1 V V

20 坪林區 1 V V

21 三芝區 2 V V

22 石門區 3 V V

23 八里區 2 V V

24 平溪區 1 V V

25 雙溪區 1 V V

26 貢寮區 1 V V

27 金山區 2 V V

28 萬里區 4 V V

29 烏來區 1 V V

108年度區公所開口合約簽訂情形

WCDR
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防救災資源資料庫8月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

手持衛星行動電話 新北市三重區公所 02-29862345 2019/08/06 
10:58 1 1 1 1 2019/08/15 O

移動式照明燈組 新北市三重區公所 02-29862345 2019/08/06 
10:58 1 1 1 1 2019/08/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新莊區公所 29929891 2019/08/16 

10:18 6 6 6 6 2019/08/21 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891 2019/08/16 
10:18 2 2 2 2 2019/08/21 O

圓盤切割器 新北市五股區公所 02-22916051 2019/08/19 
08:45 1 1 1 1 2019/08/15 O

平板車20T 新北市五股區公所 02-22916051 2019/08/19 
08:45 2 2 2 2 2019/08/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市林口區公所 02-26033111 2019/08/19 
13:25 1 1 1 1 2019/08/19 O

挖土機 新北市林口區公所 02-26033111 2019/08/19 
13:25 1 1 1 1 2019/08/19 O

堆高機 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/08/02 
08:47 1 1 1 1 2019/08/15 O

平板車20T 新北市深坑區公所 02-26623116 2019/08/02 
08:47 1 1 1 1 2019/08/15 O
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防救災資源資料庫8月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

手持衛星行動電話 新北市三芝區公所 26362111 2019/07/17 
20:51 1 1 1 1 2019/08/16 O

挖土機 新北市三芝區公所 26362111 2019/07/17 
20:51 2 2 2 2 2019/08/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市八里區公所 26102621 2019/08/15 

10:09 4 4 4 4 2019/08/15 O

推高機 新北市八里區公所 26102621 2019/08/15 
10:09 0 0 0 0 2019/08/15 O

LED警示燈 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/08/02 
15:24 12 12 12 12 2019/08/15 O

鏟土機 新北市雙溪區公所 02-24931111 2019/08/02 
15:24 1 1 1 1 2019/08/15 O

小貨車 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/08/14 
10:27 5 5 5 5 2019/08/16 O

挖土機 新北市貢寮區公所 02-24941601 2019/08/14 
10:27 1 1 1 1 2019/08/16 O

起重機 新北市金山區公所 24985965 2019/08/05 
13:46 1 1 1 1 2019/08/15 O

鏟土機 新北市金山區公所 24985965 2019/08/05 
13:46 2 2 2 2 2019/08/15 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市萬里區公所 24922064 2019/08/12 

16:44 2 2 2 2 2019/08/16 O

手持衛星行動電話 新北市萬里區公所 24922064 2019/08/12 
16:44 1 1 1 1 2019/08/16 O

WCDR
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防救災資源資料庫8月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

個人無線電對講機 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/08/23 
09:54 1 1 1 1 2019/08/21 O

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442 2019/08/23 
09:54 2 2 2 2 2019/08/21 O

堆高機 新北市土城區公所 02-22732000 2019/08/15 
08:30 1 1 1 1 2019/08/15 O

清掃車 新北市土城區公所 02-22732000 2019/08/15 
08:30 1 1 1 1 2019/08/15 O

吊車 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/08/22 
10:28 4 4 4 4 2019/08/16 O

小貨車 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2019/08/22 
10:28 2 2 2 2 2019/08/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/08/07 

09:01 2 2 2 2 2019/08/16 O

小貨車 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2019/08/07 
09:01 1 1 1 1 2019/08/16 O
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108年度區公所災害防救評核創新作為
★ 今(108)年區公所災害防救業務訪評7項創新作為，納入109年推廣項

目並於四方會議列管

 108年災害防救業務訪評創新項目共提列69項。

 經篩選後建議納入109年推廣災害防救創新作為共計7項。

 本案建議7項創新作為納入明(109)年災害防救創新推廣項目，並由

業管局處負責推廣至各公所，以精進各區公所災害防救工作。
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108年度區公所災害防救評核創新作為
項次 負責局處 優良創新事項

１ 民政

區公所防災宣導主題海報結合里長人物意象

說明：防災宣導主題海報結合具服務熱忱且熟悉地方人文環境的里長，
可提升里民對內容的了解與配合。

２ 環保

增設固定柱固定山區管線，避免掉落側溝造成堵塞

山區道路側溝旁增設混凝土柱來固定管線，避免管線垂落造成側溝排水
不良致積淹水。

３ 社會

發掘轄內多元語言人才，並視收容情形提供避難收容處所翻譯服務

因新北市外來人口居多，其民眾非使用單一語言，請各區公所因應在地
人口特性，盤點有語言人才或手語人才，協助災時收容的民眾。

４ 交通

車行地下道設置遠端CCTV，運用APP即時監控

本市各區轄內如有地下道，可參照樹林區公所方式設置CCTV，並利用
APP遠端監控。
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項次 負責局處 優良創新事項

5 消防1

結合鄰近區公所支援防災演練提升應變能量

說明：本府刻正推廣區域治理之概念，區公所防災演練不應侷限於單一
區公所辦理，可結合鄰近區公所支援防災演練加強應變能量。

6 消防2

推動防災(韌性)社區結合企業、校園辦理防災活動

說明：如推廣項目內容。

7 消防3

區公所建置「災防救援指引人力」名冊

請區公所協請久居各里，熟悉里內地形及弱勢人口居所，且具服務熱忱
人士擔任救援指引人員工作，以協助救災時各項引導工作。

108年度區公所災害防救評核創新作為

按一下以編輯母片標題樣式

五、8月工作進度報告

9月預定進度報告

34
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防災公園開設抽測演練
★ 第3梯次於8月2日辦理開設抽測，抽測對象為蘆洲區(柳堤公園)。
★ 藉此提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、器材及設備之維護
管理，落實平時整備及檢查，並強化區公所對轄管防災公園之緊急開設
處置能力。
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協助強化深坑區EOC掛圖
★ 為配合深坑區中央現地訪視，協助調整及更新深坑區災害應變中心圖資、
SOP與順序，共計23張。

項次 類型 名稱

1 SOP 區公所應變中心(作業組)標準作業程序

2 SOP 區公所應變中心(社會組)標準作業程序

3 SOP 區公所應變中心(工務組)標準作業程序

4 SOP 區公所應變中心(經建組)標準作業程序

5 SOP 區公所應變中心(秘書組)標準作業程序

6 SOP 中央-地方疏散撤離執行內容及作業分工
表

7 SOP 深坑區公所災害防救體系架構圖

8 SOP 深坑區公所災情查通報體系架構圖

9 SOP 封橋標準作業程序

10 SOP 封路標準作業程序

11 圖資 土石流疏散避難地圖(5張)

12 圖資 物資運送路線圖

13 圖資 土石流潛勢溪流分布圖

14 圖資 山崩與順向坡分布圖

15 圖資 土壤液化潛勢圖

16 圖資 火災風險圖

17 圖資 24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖

18 圖資 6小時累積雨量350毫米淹水潛勢圖

19 圖資 兵棋台

WCDR
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中央災害防救業務訪評
★ 參與108年度A區災害防救業務聯合訪評
★ 訪評日期：108年8月27日
★ 訪評地點：國立海洋科技博物館
★ 訪評單位：臺北市、新北市、桃園市、基隆市

各項資料展示

市府防災成果展板開幕及張簡任技正簡報 火災、坡地電子兵棋台展示
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中央災害防救業務訪評
★ 各局處業務訪評書面審查及資料解說情形

WCDR
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辦理防災社區複訓暨鄰里社區班
★ 目前已完成辦理29場，
8月辦理3場，包括八里
區、貢寮區、瑞芳區。

項次 區公所 取得本市防災社區
認證之里(社區) 時間 地點

1 新店區 廣興里、中興里、塗潭里、台北
小城、新店玫瑰睦鄰救援隊 5月25日 大豐社福館

2 金山區 重和里 5月30日 重三市民活動中心
3 坪林區 坪林里 6月5日 區公所4樓禮堂
4 新莊區 民安里 6月6日 新莊勞工活動中心2樓
5 萬里區 中幅里 6月10日 中幅市民活動中心
6 淡水區 油車里 6月11日 油車里活動中心
7 平溪區 南山里 6月18日 南山市民活動中心
8 雙溪區 平林里、三港里 6月19日 雙溪公有市場2樓
9 永和區 竹林里 6月22日 河濱活動中心
10 深坑區 土庫里 6月25日 土庫市民活動中心
11 石碇區 潭邊里 6月28日 守望相助隊崗亭
12 三芝區 古庄里、三芝民間緊急救援隊 7月2日 古庄里活動中心
13 三峽區 嘉添里、礁溪里 7月5日 區公所4樓禮堂
14 三重區 福民里、永盛里 7月5日 三重區公所10樓平面教室
15 板橋區 湳興里、滿翠里、宏翠里 7月6日 區公所6樓禮堂
16 林口區 嘉寶里 7月6日 嘉寶國小
17 鶯歌區 建國里、鳳鳴里 7月12日 區公所5樓會議室
18 五股區 民義里 7月12日 五股文康中心
19 石門區 尖鹿里 7月17日 尖鹿活動中心
20 中和區 內南里、德行里、頂南里 7月17日 區公所6樓會議室
21 蘆洲區 水河里、水湳里、保新里 7月17日 區公所7樓大禮堂
22 泰山區 明志里、貴和里 7月19日 區公所5樓展演廳
23 土城區 廷寮里、祖田里、清化里 7月20日 區公所7樓大禮堂
24 汐止區 忠山里、橋東民間緊急救援隊 7月25日 忠山里活動中心
25 樹林區 東山里、中華里 7月26日 區公所3樓大禮堂
26 林口區 西林里 7月27日 區公所4樓會議室
27 八里區 長坑里 8月3日 長坑活動中心
28 貢寮區 仁里里 8月5日 仁里里第1市民活動中心
29 瑞芳區 上天里 8月14日 長興宮1樓
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★ 8月三重區田中里、中和區嘉慶里、淡水區民生里、三峽區有木里、鶯
歌區建德里各韌性社區辦理防救災技能訓練。

★ 三重區田中里亦邀請重陽國小及企業(萬家木業)參與活動。

辦理韌性社區防救災技能訓練

韌性社區 辦理時間

三重區田中里 8月16日

中和區嘉慶里 8月31日

三峽區有木里 8月22日

淡水區民生里 8月12日

鶯歌區建德里 8月24日
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 第一章計畫概述及目的

 第二章環境背景及災害潛勢分析
• 第一節社區範圍
• 第二節地理環境概況
• 第三節社會環境概況
• 第四節歷史災害調查
• 第五節災害潛勢及風險評估分析

 第三章建立夥伴關係、分工及職責
• 第一節參與民眾、社區組織清冊
• 第二節與其他單位合作規劃
• 第三節社區災害防救組織權責分工

與運作機制
• 第四節社區防救災人員調查

 第四章資源整備與管理
• 第一節資源整備盤點結果
• 第二節資源需求分析
• 第三節管理機制規劃

防災(韌性)社區防災計畫書範本說明

社區災害潛勢可參考區公所地區災
害防救計畫文字與圖表內容，截錄
與社區相關部份撰寫。

*計畫書架構*
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防災(韌性)社區防災計畫書範本說明
請里長與社區組織各編組成員討論
其負責任務及代理人

表6、災害防救組織架構及任務分工表

WCDR
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防災(韌性)社區防災計畫書範本說明

針對資源需求分析表，若有提到缺
乏之各項資源，可規劃需求數量，
並分析經費需求及規劃經費來源

針對第一章至第四章的內容做一綜整，建
議分為公共設施、避難收容場所、防救災
裝備及專業領域等4面向(社區可自行增刪
項目)，進行優劣勢分析

表13、後續規劃機制
表11、資源需求分析

發電機 睡袋
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區域治理運作平台暨教育訓練
★ 8月20日新店區廣興里及烏來區烏來里
辦理聯合教育訓練，包括社區防災計畫
實作與驗證、NCDR宣導。

★ 白金花園酒店、雲仙樂園及屈尺國小廣
興分校、烏來國中小皆派員出席並參與
討論。

★ 消防署及市府相關局處亦派員出席。

廣興里、烏來里進行討論(區公所、學校、企業參與)

消防署冷組長致詞 LINE示警APP推廣

全體合影

區長說明區公所可再協助事項
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辦理區公所無腳本兵棋推演
★ 萬里區於8月13日辦理；邀請大鵬國小、金鍛工業參與演練，並由金山區、汐止

區配合跨區支援。
★ 金山區於8月15日辦理；邀請金寶山參與演練，並由萬里區配合跨區支援。
★ 烏來區於8月23日辦理；邀請烏來國中小參與演練，並由新店區配合跨區支援。

結合運用電子兵棋台【地圖畫家】功能，於地圖上
標示崩塌點、備援應變中心位置、道路封鎖位置、
管制點、影響對象位置等，並套疊避難收容處所圖
資輔助各編組報告應變處置作為。

標示位置並結合處置報告

無腳本狀況抽籤 跨區支援

操作電子兵棋台 委員講評

無腳本狀況及推演情形

★ 貢寮區預計8月29日辦理。
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第1次企業防災輔導
★ 技嘉科技於8月20日辦理第1次防災輔導，邀請內政部消防署周文智組長
進行專題演講，並於環境踏勘後提供企業相關建議。

 防災議題專題演講

 企業自我介紹，並討論企業環境特性

 環境踏勘

 專家講評及綜合討論

專題演講 企業環境踏勘 意見交流

企業名稱 輔導時間

特力屋 9月4日

比漾廣場 9月6日

大阪根 9月11日

尚品烘焙坊 9月12日

威剛科技 9月19日
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48

企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(1/5)

編
號

簽署單位 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

1 貢寮區 詠賀營造企業有限公司 參與貢寮里自主防災社區講習共3場次
參與新北市貢寮區108年度區級災害應變中心前進
指揮所暨土石流疏散避難及易淹水自主防災社區防
汛演練成果照片動援車輛及人力

2 石碇區 石碇許家手工麵線行

 參與本區108年7月5日「108年度颱洪災害無
腳本兵棋推演」演練籌備會。

 參與本區108年7月22日「108年度颱洪災害無
腳本兵棋推演」演練預演。

 參與本區108年7月26日「108年度颱洪災害無
腳本兵棋推演」演練。

 參與本區108年8月14日前進指揮所演練。

3 淡水區 淡水第一信用合作社

 提供本所辦理防災演練時供餐區熱
食及飲料。

 預計8月24日邀請參與108年度社
區防災專員講習。

 參與本所4月11日防災公園開設暨新民里自主
防災社區演練

 預定邀請列席9月11日辦理之無腳本兵棋推演

4 瑞芳區 深情海岸海景餐廳
參與本區研商修訂本區地區災害防救計畫草案暨
108年度本區颱洪災害無腳本災害兵棋推演籌備會。

5 萬里區 金鍛工業股份有限公司
參與108.4.20崁腳里防災社區「災害環
境診斷及防救災對策研擬」課程與活動。

參與108.8.13萬里區颱洪災害無腳本兵棋推演。

6 坪林區 合歡露營度假山莊

 108年5月9日出席水域安全通報機
制暨簡易雨量筒運用教育訓練。

 108年7月5日出席坪林區大林里區
級(自主型)防災社區防救災技能訓
練。

 108年8月6日出席本區強化水域安
全維護會議。

 108年5月21日參與坪林區複合型災害防救演練，
並提供避難收容場所演練場地。

 公司櫃台放置新北市市民防災手冊，提供民眾
索取，協助宣導防災資訊。

 協助108年7月11日(上德里)映像之旅溺水案。
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(2/5)

編
號

簽署單位 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

7 三重區 振發實業股份有限公司

 於5月22日簽訂備忘錄時捐助新台
幣20萬元，協助本所輔導成立自
（辦）主型防災社區及防救災設備。

 108/7/22派蔡森松先生參加市府舉
辦之企業講習-企業災害的全風險管
理與持續運營。

為 108 年防災公園抽測計畫，振發實業股份有限
公司黎正忠協理蒞本所，由役政災防課蘇義昌課長
說明防災公園抽測開設計畫 ，並已預請該公司曾
課長出席參加抽測演練。

8 三芝區 南海遊艇製造股份有限公司 捐贈2萬元，指定用途購買救生圈。

9 三芝區 田晉五金製品股份有限公司

 參與108年7月2日新北市政府108
年防災社區複訓暨鄰里社區班防救
災教育講習。

 捐贈5支電鋸。

10 三芝區 懷仁國際股份有限公司
捐贈白米80包、飲料26箱、泡麵51箱
給弱勢團體。

11 中和區 景麗婚宴會館
 108年華新里自主防災社區活動。
 108年防災社區複訓暨鄰里社區班

防救災教育講習。

 108年本所與華夏科技大學辦理「地震複合式
災害防災演練」。

 108年中和823防災公園開設點檢。

12 五股區 允順重機有限公司
 108年觀音里自主防災社區課程參

與
 參與市府舉辦企業防災講習

預計11月參與防災公園開設演練。

13 雙溪區 國泰家具股份有限公司
預計邀請派員觀摩本區長源里自主防災
社區演練。

參與本區108年5月30日「108年度颱洪災害無腳
本兵棋推演」。

14 土城區
大潤發流通事業股份有限公
司土城分公司

 108.03.22 本區辦理108年度複合
型災害防救演練，企業捐贈民生物
資並參與演練。

 108.07.20 企業派員參與108年新
北市土城區防災社區複訓暨鄰里社
區班防救災教育講習，並參與社區
無腳本兵棋推演。

本區辦理108年度複合型災害防救演練，企業捐贈
民生物資並參與演練。
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(3/5)

編
號

簽署單位 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

15 汐止區 汐止農會 無 無

16 樹林區 遠榮氣體工業股份有限公司
 108.05.03、05.24、06.14 金寮里

防災社區三階段訓練。
 108.07.26 防災社區複訓。

108.06.28 金寮里防災社區演練

17 金山區 金寶山事業股份有限公司

 108年5月30日參與金山區重和里
防災社區複訓暨鄰里社區班防救災
教育講習。

 108年6月20日參與六股里防救災
組織建立與防災計畫研擬。

 108年8月14日參加金山區無腳本兵棋推演籌備
會。

 108年8月15日參加金山區無腳本兵棋推演。

18 泰山區 碧瑤開發股份有限公司
將派員參加108年9月國家防災日本所
辦理之講習活動。

於108年8月17日派員觀摩本區福興里自主防災社
區演練。

19 鶯歌區 宏洲窯業股份有限公司
108年8月13日參加本所自辦區公所因
應短延時強降雨預警監控及應變處置教
育訓練

108年8月15日參加本區防災公園暨前進指揮所開
設演練

20 板橋區 月翔商行
8月26日參與本所守望相助隊教育訓練
暨防災講習

 8月10日協助辦理華東里住警器宣導
 8月31日協助辦理自強里住警器宣導
 9月8日協助辦理新興里里防災講習及住警器宣

導

21 石門區 石門區農會 未回覆

22 林口區 昶捷物流股份有限公司

 6/15參與林口區下福里防災社區活
動(防救災組織建立與防災防災計畫
研擬)

 7/13參與林口區下福里防災社區活
動(防救災技能訓練)

 7/22參與本府企業防災教育講習

預計參與11/5-6防災公園開設演練。
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(4/5)

編
號

簽署單位 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

23 烏來區
烏來觀光事業股份有限公司
(雲仙樂園)

未回覆

24
新北市政
府消防局
(新店區)

技嘉科技股份有限公司
 108.7.28參與日興里土石流自主防

災社區演練及成果發表。
 捐贈10組無線電對講機。

108.6.24技嘉科技股份有限公司於辦理消防安全講
座，由區公所協辦並邀請轄內里民及公所人員參加。

25
新北市政
府消防局
(三峽區)

大板根育樂事業股份有限公
司

 參加6月27日三峽區有木里韌性社
區災害環境診斷及防救災對策研擬
課程。

 參加7月25日防救災組織建立及防
災計畫研擬。

108年5月19日出動人員與2輛車輛參與三峽區108
年度水陸聯合救援演練，本次演練共同參與單位為
區內里民、警察、消防、台電、中華電信、國軍、
後備軍人、義消、鶯歌區公所等及各式救災機具。

26
新北市政
府消防局
(新莊區)

特力集團

 特力集團與特力屋新莊店參加民全
里4 月20日第1 堂災害環境診斷及
防救災對策研擬課程，並與民全里
長、里民、老師共同踏勘民全里潛
勢災害地區。

 特力集團與特力屋新莊店參加民全
里5 月25日第2 堂防救災組織建立
與防災計畫研擬課程，並分享有關
防災知識與防災產品的運用。

特力集團與特力屋新莊店參加民全里6 月29 日防
救災演練，並演練有關災後復原的協助。

27
新北市政
府消防局
(中和區)

威剛科技股份有限公司

 108年嘉慶里韌性社區各階段活動。
 108年華新里自主防災社區活動。
 防災社區複訓暨鄰里社區班防救災

教育講習。

 108年本所與華夏科技大學辦理「地震複合式
災害防災演練」。

 108年中和823防災公園開設點檢。

WCDR

52

企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(5/5)

編
號

簽署單位 企業名稱
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

28
新北市政
府消防局
(蘆洲區)

尚品烘焙坊

 每日捐贈數量不等的麵包給新北市
政府實物銀行及社福團體。

 108年5月14日參與蘆洲區信義里
自主型防災社區-防救災組織建立
與防災計畫研擬課程。

 108年5月28日參與蘆洲區信義里
自主型防災社區-防救災技能訓練
課程。

 108年7月17日參與蘆洲區108年度
防災社區複訓暨鄰里社區班防救災
教育訓練課程。

 108年6月26日參與蘆洲區信義里自主型防災社
區防救災演練，支援物資發放。

 108年8月2日參與蘆洲區防災公園抽測暨開設
演練，支援物資發放區功能場站。

 認養蘆洲區柳堤公園、水湳老人活動中心、永
安老人活動中心、蘆洲區公所等地公廁，提供
衛生紙、洗手乳等備品。

29
新北市政
府消防局
(永和區)

比漾廣場
108年6月29日參與永和區秀林里自主型防災社區
防救災演練。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計45件，經檢視已改善45件。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計45件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 2 0 0 0 2 2 0 0
三重區 1 0 0 1 2 2 0 0
中和區 0 0 0 0 0 0 0 0
永和區 1 0 0 0 1 1 0 0
新莊區 0 0 0 0 0 0 0 0
新店區 0 1 0 0 1 1 0 0
土城區 0 1 0 0 1 1 0 0
蘆洲區 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林區 0 0 0 0 0 0 0 0
汐止區 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌區 2 0 0 0 2 2 0 0
三峽區 0 2 0 0 2 2 0 0
淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳區 1 1 0 0 2 2 0 0
五股區 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山區 1 0 0 0 1 1 0 0
林口區 0 0 0 0 0 0 0 0
深坑區 0 1 0 1 2 2 0 0
石碇區 0 1 0 0 1 1 0 0
坪林區 0 2 0 0 2 2 0 0
三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0
石門區 0 0 0 0 0 0 0 0
八里區 0 0 0 0 0 0 0 0
平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0
雙溪區 0 5 0 0 5 5 0 0
貢寮區 0 5 0 0 5 5 0 0
金山區 0 0 0 0 0 0 0 0
萬里區 1 14 0 0 15 15 0 0
烏來區 0 1 0 0 1 1 0 0
總計 9 34 0 2 45 45 0 0
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害鶯歌區尖山路101巷10號事件調查說明：

行政區 事件地點
災害情形描述/
易致災說明

施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

鶯歌區 尖山路101巷10號

1.地勢低窪。
2.尖山路101巷因地屬
低窪排水問題，既有水
路洩水容量不足。

- -

經會同本府水利局勘查，將
先行調查鄰近水路(大甲九
圳)排水狀況，確認是否有
束縮及用地問題，並視實際
需求辦理改善。

水利局

經查該處側溝排水
正常且無淤積，因
雨量過大超出負荷
造成積淹水，降雨
減緩即自然消退，
後續擬視實際需求
增加排水之洩水隔
柵。

已改善
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★ 彙整近3年各區公所提報資料(105-107年歷史災害潛勢案件)，災點資料共計
212件，其中水災災害77件，坡地災害125件，其他災害10件。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數
板橋區 6 0 0 0 6
三重區 5 0 0 1 6
中和區 3 2 0 0 5
永和區 3 0 0 0 3
新莊區 0 0 0 0 0
新店區 5 5 0 0 10
土城區 6 3 0 0 9
蘆洲區 9 0 0 0 9
樹林區 4 5 0 1 10
汐止區 0 3 0 0 3
鶯歌區 6 0 0 0 6
三峽區 2 3 0 0 5
淡水區 2 0 0 0 2
瑞芳區 7 15 0 0 22
五股區 2 0 0 0 2
泰山區 4 0 0 0 4
林口區 1 11 0 0 12
深坑區 0 4 0 4 8
石碇區 0 3 0 1 4
坪林區 0 11 0 0 11
三芝區 1 11 0 1 13
石門區 1 1 0 0 2
八里區 1 0 0 0 1
平溪區 0 0 0 2 2
雙溪區 0 18 0 0 18
貢寮區 1 9 0 0 10
金山區 5 2 0 0 7
萬里區 3 18 0 0 21
烏來區 0 1 0 0 1
總計 77 125 0 10 212

WCDR

105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 板橋區

105

1.中山路1段50巷26號 否 -

2.中山路與重慶路口 否 -

3.浮洲火車站 否 -

106 1.中山路1段50巷 是 重建側溝進水口改善/106.8.10

107
1.漢生東路(國家世紀館) 是 施做連接管/107.5

2.板橋區文化路1段100號、板橋區文化路1
段88號 是 施做連接管/107.5

側溝清淤復舊/捷運工區文化路一段辦理中

2 三重區

105 1.中正北路508巷 是 側溝及連接管清淤/105.7.29

106

1.重安街(13巷口~重新路4段口) 是 1.重安街集美街口側溝與雨水人孔連接管清疏改善/106.6
2.辦理三重高中滯洪池工程/辦理設計中

2.成功路(108巷口~集成路口) 是 成功路側溝清疏及附掛纜線清整改善/106.7

3.正義北路信義西街口 是 辦理正義北路雨水下水道及連接管專案清疏工程改善/106.6

107 1.車路頭街涵洞、五華街與三信路交叉口 是 1.清淤及溝體修復/107.9.18
2.側溝改建加大斷面/107.10.1

3 中和區
105

1.忠孝街街口~忠孝街2巷口 否 -
(汛期間備妥移動式抽水機)

2.圓通路435巷及員山路24號 否 -

106 1.民享街36巷一帶 是 周邊雨水孔檢測連接管及進行清淤工程/105.5.21

4 永和區
106

1.國光路49巷口 是 106年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程/106.6

2.國光路49巷口、林森路單號側、永利路
與永貞路口 是 永和區福和路與國光路49巷排水改善工程/106.8

107 1.國光路49巷口、林森路單號側 是 1.設置大型移動式抽水機加速排水/
2.FG幹線第二期改善工程/109.1 56

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

5 新店區

105 1.新店區安康路2段159號 是 設置截水溝/105.9.30

106

1.安和路2段及安利街口交叉口 是 新店區安和路二段易淹水區排水改善工程/

2.寶安街42號前 是 排水設施清疏/

3.安康路二段/安忠路口 是 新店區安忠路至安康路二段與安民街口二處易淹水區排水改善
工程/

4.安華街13到16號 是 排水設施清疏/

6 土城區

105

1.青雲路319號至271號前方道路 是 新建側溝式箱涵/105.5.21

2.承天路4巷及8巷 是 新設側連接管/105.8.24

3.和平路-彈藥庫 是 側溝新設、設置大型抽水機/105.4.8

4.金城路2段46巷 是 設置臨時抽水站、土城區大安圳溝渠整治改善工程/106.6

106
1.金城路2段46巷內 是

1.下游端溝渠清淤/106.6.3
2.下游防汛平台工程/106.6.22
3.增設抽水站/106.6.30

2.和平路 是 下游端溝渠清淤及擴大溝渠排水斷面/106.6.3

7 蘆洲區 106

1.蘆洲區仁愛街212巷、蘆洲區復興路尾
段、蘆洲區復興路90巷 是 利同營造工程有限公司/106.6.2

2.蘆洲區三民路128巷、蘆洲區三民路36
巷、蘆洲區中正路185巷3弄 是 利同營造工程有限公司/106.6.2

3.蘆洲區中正路(保和里/中原里/保佑里/光
華里)、蘆洲區中正路294號(保佑里)、
蘆洲區中正路513巷509-10號(保新里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

4.蘆洲區仁愛街35巷、蘆洲區民族路236
巷38弄、蘆洲區民族路336巷 是 利同營造工程有限公司/106.6.2
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項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

7 蘆洲區 106

5.蘆洲區民族路422巷、蘆洲區蘆洲區民
權路31巷、蘆洲區光華路前段(近中正路
口)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

6.蘆洲區光華路與九芎街交叉口(萬全市場
)(中路里)、蘆洲區成功路131巷3號1樓(
得勝里)、蘆洲區長安街220巷(永康里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

7.蘆洲區信義路188號(仁義里)、蘆洲區信
義路222巷後段(玉清里)、蘆洲區信義路
319巷10弄(鷺江里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

8.蘆洲區集賢路245號(玉清里)、蘆洲區蘆
洲區集賢路342號(仁義里)、蘆洲區中山
一路122巷(恆德里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

9.蘆洲區中興街130巷20號(樓厝里)、蘆洲
區鷺江街與民族路交叉口(仁德里/鷺江
里)

是 利同營造工程有限公司/106.6.2

8 樹林區

105
1.樹林區大安路與中華路交叉口(中山地下

道積淹水) 是

1.地下道側溝疏浚、抽水設備檢修及排水管路檢測調查
/105.6.28

2.中山地下道旁排水溝增設陰井及抽水設備，並安裝溝水馬達
及配管/105.7.21

3.中山地下道排水改善案/106.1.31

2.樹林區柑園街一段335巷 是 清淤及排水系統維護/105.7.6

106
1.新北市樹林區鎮前街132號旁(樹林區農

會前人行地下道淹水) 是 塗彈泥防水處理三層/107.1.8

2.樹林區樹林區保安街一段(樹林區保安地
下道淹水) 是 保安地下道排水改善工程/107.3

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

9 鶯歌區

105 1.新北市鶯歌區鶯桃路668巷 是 擴大箱涵/107.1.12

106

1.碧龍巷 是 排水系統異物排除/106.6.2

2.鶯桃路668巷 是 東門溪箱涵加大工程/107.11.30

3.中正二路平交道 是 增設2根RCP管，低測排水管清淤及增設清淤格柵/106.11.10

107
1.鶯桃路413巷至永和街路段 是 1.永和街增設涵管和集水井完成改善/

2.納入捷運局-三鶯線捷運系統計畫統包工程/

2.尖山路101巷10號 否 經會同本府水利局勘查，將先行調查鄰近水路(大甲九圳)排水
狀況，確認是否有束縮及用地問題，並視實際需求辦理改善。

10 三峽區
105 1.大義路學成路口 是 雨水下水道清淤工程/105.10.27

106 1.安坑里活動中心前方右側 是 道路上方新增截水溝/106.9.10

11 淡水區
105 1.中正東路二段88巷 是 清淤涵管及側溝疏通作業/

106 1.竹圍捷運站至紅樹林站、淡水中正路、
淡水原德路接水源街2段 是 於B2橋涵裝設淹水監視系統/106.6.11

12 瑞芳區

105 1.四腳亭坑路 是 乙辰營造有限公司/106.3.1(設計中)

106

1.光復里柴寮路93號前 否 -
(非低窪區、已自然排水)

2.瑞芳街28號至瑞芳車站後站 是 新北市瑞芳區瑞芳老街周邊排水改善工程/

3.傑魚里傑魚坑路181號 否 -
(非低窪區、已自然排水)

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

12 瑞芳區
106

4.明燈路二段75號前鐵軌 否 -
(非低窪區、已自然排水)

5.逢甲路102縣道7.8K處 是 經濟部水利署整治深澳坑溪，並檢討堤岸高度/107.

107 1.北123道路(調和街426號附近) 是 溝蓋變更成格柵型式/107.9.30

13 五股區
105 1.新北市五股區五福路52巷底 是 辦理五福路52巷底排水改善工程，加大排水溝渠斷面尺寸

/105.12.25

106 1.凌雲路一段附近、西雲路88巷附近、成
泰路二段91巷口附近 是 106年五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程

/106.7~8

14 泰山區

105 1.民生路新北大道交叉口 是 新增道路側溝側向排水，並已增設進水孔/105.12.10

106
1.中港南路150號阿羅哈客運旁巷道 是 清淤作業/106.6.2

2.新北大道五段及民生路口 是 清淤作業/106.6.2

107 1.新北大道五段及民生路口 是 清疏作業/107.9.16

15 林口區 106 1.湖北里10鄰後湖11號凱歌香賓社區前、
太平里北80區道21號後湖福德宮前 是 湖北里10鄰後湖11號凱歌香賓社區前增設排水井1座/106.8.1

16 三芝區 106 1.新北市三芝區台二線17.4K 是 設置排水箱涵/107.5.31

17 石門區 106
1.台2線23K、23.8K、26.7K、32K；老梅

里8、9鄰；大溪墘；中山路56號；草里
里2鄰12號及13-6號

是 相關護岸災後復建工程及排水溝清淤/107.1.31

18 八里區 106 1.中華路二段、中華路三段、龍米路一段
及中山路588巷 是 八里區公所/106.11.25

19 貢寮區 105 1.貢寮區雙玉里德心街 是 雙溪河治理計畫，新增護岸/105.7

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 水災災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

20 金山區 106

1.清水溪下游 是 新北市政府水利局/106.7.24

2.金包里溪 是 辦理清淤/107.4.26

3.月眉溪 是 辦理清淤/107.4.26

4.南勢溪下游 是 金山區公所/106.12.25

5.西勢溪 是 西勢溪護岸復建工程/107.1.12

21 萬里區

105 1.大鵬里萬里加投78之3號、磺潭里公館
崙地區 否 -

(維護水圳非市府或公所權管)

106 1.大鵬國小-大鵬派出所、大鵬里辦公處 是 1.右岸新設堤防200m/106.4.17
2.左岸新設堤防225m/107.1.11

107 1.新北市萬里區中幅里中福185號民宅進
水 是 2處排水溝出水口設置螺旋式水閘門/107.12.30

★ 水災災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 中和區
105 1.新北市中和區興南路三段117號旁山溝

邊坡 是 復建工程/106.7.17

106 1.中和區興南路2段34巷48-50號 是 排除崩落土石及施作臨時性擋土設施(土壤袋)/106.11.17

2 新店區

105 1.新北市新店區中生路178號 是 土石清理及整治工程/106.7.15

106

1.新店區明山路45-2號野溪前邊坡 是 新店區公所/107.3.15

2.中生路(路燈170巷、電線中生幹29前、
路燈143732) 是 新店區公所/107.2.5

3.成功路道路下邊坡崩坍(成功幹25號旁) 是 新店區公所/107.2.23

107 1.新北市新店區華城六街 否 -
(屬私人社區，以鋪蓋帆布)

3 土城區

105 1.土城區龍泉路68-2號鎮安宮旁 是 1.整坡工程/105.7.18
2.坡面復建工程/106.6

106 1.土城區龍泉路92-1號下方邊坡 是 邊坡整坡及掛網噴漿護坡作業/106.7.8

107 1.土城區龍泉路往日月通天府道路下邊坡 是 邊坡整坡及掛網噴漿護坡作業/107.3.3

4 樹林區

105

1.新北市樹林區東和街山坡地沿線範圍 是 山區道路全線山溝清淤暨道路清理/105.10.1

2.新北市樹林區德和街陳家農場往上30公
尺下邊坡 是 復舊工程/105.7

3.新北市樹林區中山路三段200號 是 邊坡土石滑落巨樹清理/105.9.14

106
1.新北市樹林區東和街 是 復舊及整理邊坡/106.4.1

2.新北市樹林區東和街 是 派工復舊(清除)/106.6.5

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)



WCDR

105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)

63

項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

5 汐止區

105 1.白雲里水源路二段72巷 是
1.擋土牆部份由工務局處理/
2.野溪整治已由行政院農業委員會水土保持局辦理/
3.新北市政府養護工程處/施工中

106

1.汐止區白雲里水源路二段88巷1弄18號、
20號後面山坡 是 復建工作/106.10.16

2.汐止區東勢里東勢街201巷437弄8號後
方山坡 是 掛網噴漿/106.10.16

6 三峽區

106 1.新北市三峽區安坑里開明路（中華電信
建安幹77支44分7號附近） 是 復建工程/106.9.5

107

1.竹崙里三十股路22號附近座標約（N，E）
=（24.910532，121.428355） 是 施作半重力式擋土牆/107.11.23

2.添福里添福183號附近(路燈196640)附
近 座 標 約 （ N ， E ） = （ 24.893929 ，
121.384874）

是 施作半重力式擋土牆/108.1.2

7 瑞芳區 105

1.逢甲路351號之2 是 落石清理/105.9.17

2.瑞芳區102線道19.6公里處 是 施作貼地式防護網/106.3.10

3.瑞芳區102線12.5公里 是 落石清理/105.9.27

4.瑞芳區北36線(通往弘明寺) 是 落石清理/105.9.28

5.瑞芳區四腳亭埔路34號 是 落石及樹木清理，鋼軌樁打設/105.12.19

6.瑞芳區爪峯里三爪子坑路往保女廟道路 是 設置擋土牆及路基施作，道路下方掛網噴漿/105.11.2

7.瑞芳區102縣道12K(琉榔腳步道) 是 施作貼地式防護網/105.12.18

8.瑞芳區102縣道16.2K(九份四號福德祠處
) 否 -

(屬私人土地，僅清除路面)

9.瑞芳區002農路(員山子)1.9公里左側路
肩 是 復建工程/106.4

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

7 瑞芳區
106

1.102縣道16.3K處 否 -
(發文土地所有權人善盡土地管理維護義務)

2.基山里汽車路9-10號(城隍廟後方) 是 邊坡噴漿穩固/106.6.30

3.濂新里明里路7號(威遠廟路旁) 是 崩落土石清除/106.6.2

4.濂新里長仁路32-2號 是 崩落土石清除/106.6.3

5.九份往不厭亭方向到山頂方向左手邊太
子宮指標進入約500公尺 是 崩落土石清除/106.6.3

107 1.四腳亭埔路20號(國芳橋左轉往台62甲方
向約30公尺處) 是 坍方清理後掛網噴漿/107.12.8

8 林口區

105

1.林口區頂福里1鄰5號 是 重建擋土設施/105.11.29

2.林口區頂福里北77-1區道林口溪橋福特
森林樂園 是 巡查沉砂池並將沉積土石清除，並新設大型沉砂池/105.8.6

3.林口區太平里8鄰14號 是 設置地面截水溝及覆蓋帆布/105.7.11

4.林口區大南灣段寶斗厝坑小段912地號 是 復建工程/106.5.30

106

1.下福里6鄰71號前 是 施打鋼軌樁100支作為臨時擋土設施，邊坡及道路復原後拔除
鋼軌樁/106.6.17

2.嘉寶里17鄰(三角公園)道路邊坡 是 施 打 微 型 樁 加 強 檔 土 牆 穩 固 性 ， 施 作 擋 土 牆 及 鋼 版 護 欄
/106.12.12

3.下福里106市道往大古山入口處邊坡 是 施作擋土牆，擋土牆下方埋設鋼軌樁加強結構穩定，新增1條
U型溝協助排水106/7.4

4.瑞平里1鄰5號旁道路邊坡 是 機具清除路面土石/106.6.2

5.東勢里福德宮旁邊坡 是 於現場兩側邊坡施作格框噴植，並於邊坡下方施作沉砂池
/106.7

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

8 林口區 106
6.太平里台15線往12鄰道路普濟寺下方沉

砂池 是 機具清除路面土石/106.6.2

7.頂福里北77-1區道林口溪橋福特森林樂
園 是 於沉砂池周遭設置影像系統監控/106.6.2

9 深坑區

105 1.新北市深坑區北深路三段286巷口 是 施作格子框護坡/105.7.8

106
1.北深路一段278巷邊坡土石崩落 是 唯峰營造股份有限公司/106.7.28

2.土庫尖路75號附近 是 以錨筋及防護網改善/106.4.27

107 1.炮子崙茶山步道 是 107年度新北市深坑區水土保持災害搶修復建工程(開口合約
)/107.9.27

10 石碇區

105 1.區道北47(4.6K) 是 施作護坡工程/105.12.24

106 1.石碇區彭山里崩山道路0K+100 是 道路搶通清理/106.6.12

107 1.石碇區光明里光明路耳空龜巷2號民宅後
方 是 派工清理滑落土石，以太空包裝袋後堆置原邊坡處/107.7.12

11 坪林區

105
1.新北市坪林區大林里魚堀57號旁 是 施做復建工程/106.5.12

2.新北市坪林區上德里環山路往大粗坑方
向 是 施做復建工程/106.6

106

1.仁里板橋往金溪方向道路 是 土石坍方清除/106.9.4

2.石槽里尖山1.5公里處 是 土石坍方清除/106.9.4

3.粗石斛吊橋旁 是 土石坍方清除/106.9.4

4.往上坑子口17.18號方向 是 土石坍方清除/106.10.17

5.大林里8鄰魚堀32號 是 土石坍方清除/106.10.17

6.粗窟里金瓜寮 是 土石坍方清除/106.10.17

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

11 坪林區

106 7.尖山湖道路 是 土石坍方清除/106.10.30

107

1.新北市坪林區上坑子口11號往石碇1.5K
處 是 上邊坡災害復建工程/107.8.6

2.新北市坪林區上德里坪雙路126-128號
支線 是 上邊坡災害復建工程/107.8.6

12 三芝區 106

1.三芝區101線1k+700上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.6.11

2.三芝區101線7k+500上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.6.11

3.三芝區北11區道4k+250下邊坡滑落 是 新北市政府養工處/106.6.16

4.三芝區北18線0k+500上邊坡崩塌 是 新北市政府養工處/106.8.18

5.三芝區市道101甲線6K+100上邊坡滑落 是 新北市政府養工處/106.7.3

6.三芝區店子里往13鄰菜公坑82-1號道路
下邊坡 是 普億營造有限公司/107.3.14

7.茂長里陳厝坑19-2號聯絡道邊坡崩塌 是 普億營造有限公司/107.3.14

8.埔坪里23鄰134號附近村里連絡道 是 普億營造有限公司/107.3.14

9.北9線銜接台2線村里連絡道 是 普億營造有限公司/107.3.14

10.新庄子68號(舊台2線)道路邊坡 是 普億營造有限公司/107.3.14

11.福德里12鄰17號附近村里連絡道擋土
牆傾倒 是 普億營造有限公司/107.3.14

13 石門區 106 1.台二線27.5K附近 是 排除道路土石/106.6.5

14 雙溪區 105

1.雙溪區泰平里壽山宮前道路上邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.8.9

2.雙溪區泰平里6鄰道路下邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.8.9

3.雙溪區牡丹里大觀路下邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.10.4

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

14 雙溪區

105

4.雙溪區長源里赤皮崙道路下邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.11.10

5.雙溪區102線24K+680道路上邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.11.10

6.雙溪區北37線10K+930道路上邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.11.10

7.雙溪區北42線19K+700道路上邊坡崩塌 是 千甲營造有限公司/105.11.26

8.雙溪區侯牡公路道路崩塌 是 千甲營造有限公司/105.11.14

106

1.雙溪區長源里往3鄰 是 排樁及L型側溝、鋼板護欄、路面復建/106.8

2.雙溪區長源里16鄰盤山坑野溪 是 半重力式擋土牆及掛網植生護坡復建/106.8

3.雙溪區共和里 是 基樁及頂設繫梁復建/106.11

4.雙溪區下坑20號 是 鋪設菱形鐵網及上邊坡漿砌卵石修復/106.11

5.雙溪區上林里大瀨橋 是 灌漿錨筋#8及放置卵石加固/106.8

107

1.平林里梅竹蹊路道路下邊坡 是 道路下邊坡擋土牆復建、場鑄40CMØ基樁/107.10

2.平林里梅竹蹊路道路下邊坡 是 排樁及仿木護欄、路面復健/107.10

3.魚行里丁子蘭坑道路上邊坡 是 復建貼地市防護網及拍漿溝/107.10

4.外柑里三叉坑道路 是 復建貼地式防護網綠化植生、原水溝加RC蓋及不鏽鋼欄杆
/107.10

5.雙溪區上林里北38線軟橋段道路 是 復建RC護岸/107.12

15 貢寮區 105

1.龍崗農路（農北貢006） 是 龍崗農路下邊坡擋土牆、路基回填土方/105.10

2.吉林大山姆道路 是 災後復建工程/106.4

3.石壁坑街道路（農北貢015） 是 上邊坡打設鋼軌樁（6米）共53支已完成，後續由農業局辦理
復建工程/105.10(施工中)

4.吉林眉月寮道路（農北貢013） 是 復建工程/106

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

WCDR

105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

15 貢寮區 107

1.龍崗里石壁坑街往第6公墓路段 是 復建RC擋土牆、排水溝、40cmØ微型樁、路面及紐澤西護欄
/107.4.25

2.雙玉里遠望坑街親水公園路段 是 復建RC擋土牆、排水溝、鋼軌樁、AC路面及紐澤西護欄
/107.4.25

3.農北貢011赤皮寮農路 是 道路下邊坡擋土牆復建、場鑄40CMØ微型樁/107.9.6

4.農北貢012尪仔嶺3K+500路段農水路 是 復建RC護岸/107.9.6

5.吉林內寮往流浪動物之家道路 是 RC路面及邊坡打設鋼軌樁、RC擋土牆復建/107.11.22

16 金山區 106
1.金山區永興里濆水路 是 行政院農業委員會水土保持局/107.7.20

2.金山區磺港里磺港里25號、30-31號、
86號 是 新北市政府農工科/106.6.20

17 萬里區

105
1.新北市萬里區雙興麗水路橋上方150公

尺處 是 天然災害道路搶災開口契約/105.10.13

2.新北市萬里區崁腳鏡湖路口100公尺處 是 天然災害道路搶災開口契約/105.10.10

106
1.萬里區野柳隧道前(金山進野柳方向) 是 邊坡掛網噴植生及施作截流溝完成/106.10.10

2.萬里區磺潭里員潭路3號附近 是 修復彩楓步道駁坎/106.12.21

107

1.新北市萬里區龜吼里8鄰新墾丁路路樹傾
倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

2.新北市萬里區中幅里156號後方覆蓋裸
地帆布沒蓋好，新設水溝下方滑落 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

3.新北市萬里區溪底里瑞泉16號路樹傾倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.7.11

4.新北市萬里區舊台二線景美段土石坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

5.新北市萬里區舊台二線野柳隧道口土石
坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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項目 行政區 年度 坡地災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

17 萬里區 107

6.新北市萬里區北28之2線1.5K處，土石
坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

7.新北市萬里區北28線8.8K處，土石坍方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

8.新北市萬里區中幅3鄰39號路樹傾倒 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.9

9.新北市萬里區中福156號民宅後方土石
滑動 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.8

10.新北市萬里區往中幅納骨堂道路邊坡坍
方 是 天然災害道路搶災開口契約，派工復舊及整理邊坡/107.9.11

11.新北市萬里區溪底里烏七產業道路下邊
坡坍方 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

12.新北市萬里區溪底里北28支線〈福德
坑〉產業道路邊坡滑落 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

13.新北市萬里區溪底里香員林野溪護岸坍
方 是 天然災害道路搶災開口契約/107.11.30

14.新北市萬里區裕大橋橋墩掏空 是 天然災害道路搶災開口契約/107.12

18 烏來區 107 1.台九甲線13.5K 是 公路總局第一區養護工程處(中和工路段)/107.1.9

★ 坡地災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)

WCDR

105-107年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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項目 行政區 年度 災害案件 是否
有施做工程 工程名稱(施工單位)/施工期程

1 三重區 107 1.三重區大同北路259號2樓/氣爆事件 是 施做連接管/107.5

2 樹林區 105 1.樹林區東和街(燈號:226562)/路面掏空 是 復建工程/105.7.21

3 深坑區

106

1.紅葉街8巷7號附近區域排水系統護岸坡
址掏空/護岸基角掏空 是 護岸基址灌漿補強/106.11.27

2.深南路100~118號路口處擋土牆侵斜補
強/擋土牆位移破損 是 錨筋擋土牆補強/106.12.26

3.風格街35-1號旁擋水牆改善/下雨時泥沙
從步道沖至道路 是 設置擋水牆改善/106.11.26

107
1.深坑區萬福里萬福路63巷口道路下邊坡

掏空面積約為6公尺*6公尺/道路下邊坡
部分掏空，未造成道路損壞

是 復建工程於下邊坡施做檔土牆及掛網植生綠化/107.10.26

4 石碇區 105 1.市道106線圈(54.5K)/道路下邊坡掏空，
道路毀損 是 施作擋土牆工程/105.11.10

5 三芝區 105 1.新庄里新庄子8鄰73號/土石滑落 是 使用小型機具清理土石/105.10.14

6 平溪區
105 1.望古農路6k+950下邊坡（嶺腳寮77號

前）/下邊坡土質鬆軟而崩塌 是 復建工程/106.3.14

106 1.石灼坑5號前道路/道路毀損/中斷 是 道路下邊坡擋土牆復建/106.7.6

★ 其他災害(105-107年歷史災害潛勢地區案件)
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9月預定工作報告

 持續推動韌性社區工作

 調查各區企業防災合作企業參與情形

 淡水區(9/11)、坪林區(9/19)、三芝區(9/26)、石門區
(9/30)辦理兵棋推演

 深坑區中央現地訪視(9/2)

 持續針對與市府合作之企業辦理企業防災輔導

71

 持續辦理區級地區災害防救計畫預審作業

按一下以編輯母片標題樣式

72

六、國際災例分析



108年7月貴州山崩事件

1

NTU●WCDR

事件描述

74資料來源：
新京報： http://www.sohu.com/a/329192081_114988 

• 時間：2019年7月23日
• 地點：中國貴州省
• 事件描述：23日21時20分，中國貴州省六盤水水城縣雞場鎮
坪地村發生崩塌事件，崩塌量體約200萬立方公尺(約56個足
球場)，落差約500公尺，崩塌深度平均約5公尺，崩塌面積約
40公頃，此次共計21座房屋被掩埋，搜救任務於28日23時30
分結束。

貴州省六盤水市坪地村崩塌事件現場
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災情描述
• 根據「災害搶險救援指揮部」消息指出，此次事件涉及27棟房
屋，其中21棟遭掩埋，據資料顯示發生區有戶籍人口77人，
外加探訪親友及工作因素8人，共計85人，截至28日23時30
分止，已聯繫在外人員23人，搜救後送至醫院11人，不幸罹
難42人，仍有9人呈現失聯情形。

資料來源：中國安能： http://www.sohu.com/a/329026540_161795；新華網： http://www.gz.xinhuanet.com/2019-07/24/c_1124795007.htm；
應急管理部：https://item.btime.com/0705p1vme4nqfj2ah401jll32qu；騰訊網： https://xw.qq.com/cmsid/20190725A0CGFR00 3

受災情形及緊急救援應變行動

NTU●WCDR
資料來源：人民網：http://gz.people.com.cn/BIG5/n2/2019/0724/c393012-33177225.html；新華網：http://www.xinhuanet.com/2019-07/27/c_1124806465.htm
貴州省自然資源廳：http://zrzy.guizhou.gov.cn/xwzx/xwdt/201907/t20190725_3858034.html 4

政府應變作為
• 國家應急管理部啟動地質災害III級應變措施，中國安能第一工
程局立即啟動應變措施，派遣駐貴陽救援隊趕赴現場勘災，貴
州省應急救援總指揮部辦公室依據《貴州省地質災害應急預案
》規定，於24日11時啟動地質災害I級應變措施，並於下午6
時召開記者會，說明目前救援進度。

新聞記者會現場

救援直升機護送受災人員指揮部門指導救援任務部署



NTU●WCDR 5

政府應變作為
• 立即成立調查、監測、數據收集及綜合處理四個專家工作小組
，另從貴州省地礦局113地質大隊和地質環境監測院調派24名
技術人員於現場進行調查及監測；其他救援單位總計19支隊伍
838人投入此次救援行動，並重新調查周邊環境地質潛在危險
，緊急撤離周邊住戶共計21戶85人。

各單位救援行動作為
資料來源：中國安能：https://item.btime.com/07lboeqkejuofs6ur38n1rp0cvv；騰訊網；https://xw.qq.com/cmsid/20190725A0CGFR00；
應急管理部： https://www.chinanews.com/wap/detail/zw/sh/2019/07-24/8905375.shtml

NTU●WCDR

• 中國地震局地殼應力研究所報告初步顯示，此次山崩主要觸發
因素為降雨，根據當地氣象部門資料顯示，由於事故現場於過
去6天中發生3次強降雨事件，累積雨量超過189毫米，在接連
發生強降雨情况下，排水不暢，最终形成崩塌，此次事件最终
原因仍需專家進一步分析。

致災原因研判

資料來源：
新華網貴州： http://www.gz.xinhuanet.com/2019-07/24/c_1124795007.htm ；中國科學院空天信息研究院陳甫研究院：http://www.sohu.com/a/329600181_166683 6

事件發生前衛星影像範圍圖 無人機拍攝事件發生後現場
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小結
重新檢視災害潛勢地區周遭環境

於今年4月，水城縣政府辦公室發布《2019年度水城縣地質災
害防治工作方案》，因地質環境脆弱及人為等因素，雞場鎮屬於重
點防治區域之一。透過地震、大規模崩塌事件後，重新檢視災害潛
勢地區及易致災地區，調查地質環境危險區，以劃定建築物限建規
定，並確實落實居民周遭環境居住安全。

此次救援行動經專家研判後，採取「
順坡開槽、由點擴面、網格搜尋」方式，
經分析後A區再次發生災害的可能性較低
，優先針對A區進行開挖搜救，透過專家
學者依地質條件分析，訂定救援行動計畫
，以提升救災效率。

研擬緊急救援行動計畫研擬緊急救援行動計畫

7資料來源：
新京報： https://xw.qq.com/cmsid/20190726A04M1A00

按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議
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八、主席結論


