
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第9次四方工作會議

107年9月27日(星期四) 14時

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、9月進度及10月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告

4



按一下以編輯母片標題樣式

5

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 17處既有防災社區提出認證申請，另烏來
區3處將於9月20辦理認證兵推，8月31日已
辦理認證預審，已於9月21日辦理複審，複
審結果17處社區全數通過。

2. 107年推動之31處防災社區，預計10月底辦
理認證。

107年
9月

30日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動。
2. 三芝區古庄里(9/2)、汐止區忠山里(9/17)、

泰山區貴和里(9/28)預計9月完成辦理防救
災演練暨成果發表。

3. 目前自主型防災社區15區皆完成防災社區
推動，請先行籌備認證申請資料並辦理初審
作業。

107年
10月
31日

持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，五股區民義里及
三峽區礁溪里分別於7月21日及8月5日辦理成果
演練及座談，鳳鳴里於9月19日辦理防救災技能
訓練、9月20日辦理成果演練及座談。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區，8月7日辦理
啟蒙啟動。

3. 農業局(2處)：辦理土石流自主防災社區2.0兵棋
推演17處，實作演練4處，皆已辦理完成。

4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
八里、深坑、石門已於8月完成防救災演練，萬
里及永和預計10月7日辦理。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，9月14日辦理
演練及成果發表會。

6. 原民局(1處)：推動烏來區福山里，於9月21日辦
理防災社區演練及成果展。

7. 警察局：防災社區輔導機關提出申請補助情形，
消防局5處、水利局3處、工務局、原民局各1處，
並於8月9日召開定期會議複審通過，各核予補助
新臺幣6萬元，持續管控後續核銷作業辦理情形。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：汐止區(6/28)、土城區(6/29)、金山

區(6/29)
5. 7月：中和區(7/23)、永和區(7/30)
6. 8月：林口區(8/8)、八里區(8/30)
7. 9月：三峽區(9/20)、鶯歌區(9/26)
8. 10月：新店區(10/11) 、五股區(10/26)

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，於3月底前函復，包含物資、
工程、交通及其他類別開口契約，檢討各區
公所防救災相關開口契約簽訂內容是否完整。

2. 已檢視完畢區公所開口合約內容，並於7月
份四方工作會議中提出檢討報告。另各公所
業已將開口合約廠商能量填報至防救災資源
資料庫中，本案建議解除列管。

107年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括
火山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路
及淡海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於
6月召開修訂研商會議，並於6月14日函發
會議紀錄，於9月19日召開消防局編章研商
會議。

3. 各災類災害防救對策辦理情形如下：
1)風災與水災(消防局、水利局)：完成修正

草案。
2)震災(含土壤液化)、海嘯、火山及輻射災

害(消防局)：完成修正草案。
3)火災與爆炸災害(消防局)：完成修正草案。
4)公用氣體與油料管線、輸電線路災害、礦

災(經發局)：完成修正草案。
5)旱災災害(水利局)：完成修正草案。
6)坡地災害(農業局、工務局)：完成修正草

案(簽陳發文中)。
7)森林火災(農業局)：完成修正草案(簽陳發

文中)。
8)動植物疫災(農業局)：完成修正草案(簽陳

發文中)。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

9)空難、海難、陸上交通事故災害(交通局)：
完成修正草案。

10)毒性化學物質災害(環保局)：完成修正
草案。

11)懸浮微粒物質災害(環保局)：完成修正
草案。

12)生物病原災害(衛生局)：完成修正草案
(簽陳發文中)。

107年
12月
31日

持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如P10調查表。

107年
12月
31日

持續列管

087
107年

4月
30日

警察局針
對尚未有
CCTV之44
處易積淹
水地點增
設CCTV

警察局

1. 其中4處本年度汰舊換新建置案已規劃設置。
2. 另40處已由相關分局會同區公所及承攬廠商

辦理會勘，確認現場符合安裝條件後，儘快於
今(107)年底完成裝設。

107年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 流感於每年10月開打，待衛生局確定今年辦理方針後
由本所協助安排宣導事項。 107年9月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今年10-12月協助辦理，流感接種站由本區衛
生所規劃設置，如至各里設站遇到困難，本所將一同
協調里鄰長協助辦理。
今年規劃拓展結盟消防隊為設站地點，提供民眾流感
施打。

107年9月 持續列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
本所已於107年8月31日發函本區衛生所：再次說明
衛生局提案之創新事項；並告知各里設站如遇困難請
通報本所協調里鄰長協助辦理。

107年12月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
10月15日起坪林衛生所開始流感疫苗接種，本所將
協助宣導流感疫苗接種，並結合本區大型活動，如重
陽節禮金發放活動、新北好茶節活動一同宣導。

107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 10月15日起依各里長業務時間允許狀況下，至各里
辦公處設置流感接種臨時站。 107年12月 持續列管

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。

107年度流感疫苗接種計畫開打時程為「校園以外對
象10月15日開打，校園11月1日開打」，本所將協助
宣導流感疫苗接種，並結合活動(如重陽節禮金發放
活動)一同進行宣導(懸掛宣導布條、張貼海報等)

107年10月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
今(107)年10月15日起開始流感疫苗接種，本所將協
助並配合雙溪區衛生所與醫療院所之流感接種設站事
宜，以提昇民眾接種率。

107年11月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
持續辦理中，將防災期間之倒樹初步處理後，送請清
潔隊協助處理碎木事宜，惟截今年度迄今尚未有災害
導致樹倒之情形。

107年10月 持續列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及
影響範圍，避免人員、車輛因無法到達現
場而未能判斷後續處理方式，故以空拍飛
行器提供影像，供災害應變中心救災、封
橋封路、繞道撤離疏散、搶修搶通之決策
依據。

汛期將至，擬事先商請工務課搶災廠商協助處理。
本區截至目前尚無災情，如有類似情形發生本課已有
請廠商以空拍方式提供影像。

107年12月 持續列管

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入107年新北市金
山區綠美化暨路樹搶災工程開口合約執行項目，截至
目前尚未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

1. 第3次企業防災輔導，規劃以107年度成效評
估及各管制事項辦理情形盤點為主題。9月17
日已將成效調查問卷提供企業填寫。

2. 9月21日永和區公所與儷宴美食婚宴館永和館
簽訂企業防災合作備忘錄。

3. 中和區公所預計於10月1日與威剛科技股份有
限公司簽署企業防災合作備忘錄。

107年
6月

30日
持續列管

090
107年

6月
25日

區公所辦理
107年災害
防救教育訓
練鄰里社區

班

各區公所

1. 107年7月1日至107年9月8日止，分區辦理
21梯次，每梯次擇期辦理3小時訓練課程。

2. 已完成辦理：
 7月：中和(7/2)、金山(7/4)、三重

(7/12)、泰山(7/13)、烏來(7/18)、三峽
(7/20)、蘆洲(7/21)、淡水(7/23)、雙溪
(7/24)、平溪(7/24) 、樹林(7/25)、新
店(7/26)、新莊(7/26)、板橋(7/31)

 8月：鶯歌(8/1)、瑞芳(8/2)、土城(8/4)、
三芝(8/11)、貢寮(8/11)、汐止(8/22)

 9月：林口(9/8)

107年
9月

30日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

091
107年

8月
27日

提報防災
社區認證
審查資料

三重區
三峽區
土城區
中和區
板橋區
林口區
泰山區
淡水區
新店區
樹林區
雙溪區
蘆洲區
鶯歌區
烏來區

本市既有防災社區認證複審已於9月21日辦畢，
請107年新設防災社區、烏來區烏來里、忠治里
及信賢里於10月31日前完成初審並函報本府審
查。

107年
10月
31日

持續列管
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災防辦宣達事項
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★ 有關國家防災日107年全民地震網路演練活動，請各局（處）及公所
於10月21日前，上傳演練成果至臺灣抗災演練網，演練人數請填寫各
單位總人數，另請各里於辦理活動時一併宣導地震防護3步驟－趴下掩
護穩住，並將成果上傳臺灣抗災演練網．截至9月26日各區上傳成果
如下表

國家防災日-107年全民地震網路演練活動

行政區 參演人數 人口百分比 行政區 參演人數 人口百分比

鶯歌區 59,360 68.6 永和區 1,206 0.5
蘆洲區 7,860 3.9 三峽區 1,120 1
板橋區 6,569 1.2 雙溪區 1,058 11.8
新莊區 6,108 1.5 淡水區 978 0.6
新店區 5,458 1.8 金山區 680 3.1
土城區 3,851 1.6 三芝區 410 1.8
泰山區 3,608 4.6 石碇區 337 4.4
中和區 3,418 0.8 萬里區 200 0.9
汐止區 3,235 1.6 石門區 120 1
樹林區 2,987 1.6 平溪區 40 0.8
三重區 2,624 0.7 坪林區 7 0.1
貢寮區 2,477 19.7 烏來區 4 0.1
林口區 2,061 1.9 五股區 0 0
八里區 2,047 5.3 深坑區 0 0
瑞芳區 1,925 4.8

WCDR
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★ 本市新設防災社區申請防災社區認
證期限為10月31日前，請各區公
所完成初審後依限函報本局。

本市防災社區標章型式

防災社區認證申請說明
本市防災社區認證申請流程
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類別 檢核項目 防災社區認證資料說明 配分

1. 防救災資
料庫建置

1.1社區環境踏勘計畫 規劃踏勘社區環境的路線、帶隊人員（如里長或熟悉社區環境
與歷史災害之居民等）及參與踏勘人員名單。 3分

1.2踏勘結果彙整 踏勘結果、照片（含說明）及簽到表等。
簽到表 2分

踏勘結果 3分
踏勘照片 2分

1.3防災地圖繪製 社區環境診斷地圖製作紀錄，如照片（含說明）等。
診斷地圖 3分
活動照片 2分

1.4防救災對策研擬 防救災對策研擬紀錄，包含研擬結果、照片（含說明）等。
對策紀錄 3分
活動照片 2分

2. 防救災資
料庫建置

2.1社區弱勢民眾（含
避難弱勢機構）調查
（含通訊錄）

1. 弱勢民眾：保全戶、身心障礙、獨居長者及其他弱勢民眾等
及其緊急聯絡人等資料。

2. 避難弱勢機構：含老人福利機構、身心障礙福利機構、護理
之家及機構住宿式長期照顧福利機構及榮譽國民之家

5分

2.2社區機具設備調查 機具設備種類、狀況，以及所有人或保管人之名冊等。
少於5項 1分
5項以上 3分

10項以上 5分

2.3社區防救災人才調
查（含通訊錄） 防救災人員名單，包含姓名、性別、年齡、專長及聯絡資訊等

少於5人 1分
5人以上 3分

10人以上 5分

2.4建置外部支援單位
通訊名冊

外部支援單位通訊錄，如警察、消防、志工團體、學校及企業
等資料，包含聯絡人、單位、聯絡資訊等。

少於3個 1分
3個以上 3分
5個以上 5分

防災社區認證申請資料準備說明
★ 新設防災社區申請防災社區認證期限為10月31日前，請各區公所完成初

審後依限函報本局，相關資料說明如下：

WCDR
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類別 檢核項目 防災社區認證資料示範說明 配分

3. 社區防救
災組織建
立

社區防救災編組及成
員（含通訊錄）

防救災編組組別、參與人員名冊，包含姓名、性別、年齡、及
聯絡資訊等。 12分

性別平衡比例3分。

低於3：7 0分
3：7 1分
4：6 2分
5：5 3分

4. 防救災技
能訓練

4.1基礎滅火 滅火器實際操作之上課紀錄。
簽到表 3分

成果照片 4分

4.2簡易救護 CPR、AED急救法，以及三角巾或彈性繃帶等包紮實際操作之
上課紀錄。

簽到表 4分
成果照片 4分

5. 防救災演
練

5.1演練計畫
規劃演練計畫，包含演練情境設定、腳本、參演人員、編組分
工及演練場地規劃等，視其完整度及正確性給分，若有缺漏每
項至多扣1分。

15分

5.2辦理演練 辦理演練之紀錄，簽到表、成果照片（含說明）。
簽到表 3分

活動照片 12分

防災社區認證申請資料準備說明

各組兵棋推演演練情形
納入電子兵棋台、
CCTV於演練橋段
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防救災資源資料庫9月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和區、新店區、鶯歌區、三峽區填報資料有誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

應變通訊系統
基地台 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/09/17 

13:53 1 1 1 1 2018/09/17 O

鏈鋸 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/09/17 
13:53 16 16 16 16 2018/09/17 O

應變通訊系統
基地台 新北市板橋區公所 (02)29686911 2018/09/17 

13:53 1 1 1 1 2018/09/17 O

大客車
(20人座以下) 新北市永和區公所 02-29282828 2018/09/13 

08:49 16 16 16 16 2018/09/17 X 保管場所座標尚未填寫或
為0

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-29282828 2018/09/13 
08:49 2 2 2 2 2018/09/17 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市中和區公所 22482688 2018/09/04 

10:08 1 1 1 1 2018/09/17 O

抓斗車 新北市中和區公所 22482688 2018/09/04 
10:08 1 1 1 1 2018/09/17 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/07/19 

14:43 1 1 1 1 2018/09/17 X 資料已過2個月未異動,

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281 2018/07/19 
14:43 1 1 1 1 2018/09/17 X 資料已過2個月未異動,

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/09/03 
11:52 1 1 X

鏈鋸 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/09/03 
11:52 6 6 X

WCDR
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防救災資源資料庫9月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

鏈鋸 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2018/09/03 
11:52 6 6 X

挖土機 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/09/17 
15:48 12 0 1 0 2018/09/17 X

推土機 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/09/17 
15:48 1 0 1 0 2018/09/17 O

挖土機 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/09/17 
15:48 12 0 1 0 2018/09/17 X

大型探照燈具 新北市淡水區公所 26221020 2018/09/17 
14:59 1 1 1 1 2018/09/17 O

避電剪 新北市淡水區公所 26221020 2018/09/17 
14:59 1 1 1 1 2018/09/17 O

LED警示燈 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/08/31 
16:23 6 0 6 0 2018/09/17 O

傾卸車 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/08/31 
16:23 7 0 7 0 2018/09/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市泰山區公所 29099551 2018/09/17 

10:43 2 2 2 2 2018/09/17 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市泰山區公所 29099551 2018/09/17 

10:43 1 1 1 1 2018/09/17 O

大貨車 新北市石碇區公所 26631080 2018/09/17 
08:32 2 0 2 0 2018/09/17 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/09/17 
08:32 1 0 1 0 2018/09/17 O
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防救災資源資料庫9月抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

轉運車 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/09/04 
08:23 1 1 1 1 2018/09/18 O

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/09/04 
08:23 3 3 3 3 2018/09/18 O

大客車(21人座以上) 新北市石門區公所 26381721 2018/09/17 
19:34 2 2 2 2 2018/09/17 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2018/09/17 
19:34 3 3 3 3 2018/09/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/08/29 

10:35 1 1 1 1 2018/09/18 O

應變通訊系統
傳訊器 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/08/29 

10:35 1 1 1 1 2018/09/18 O

手持衛星行動電話 新北市汐止區公所 26411111 2018/08/30 
13:28 1 1 1 1 2018/09/17 O

WCDR

★ 辦理時間： 10-11月中，請各區公所依期程表辦理。
★ 期程表如下：
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107年度下半年區公所災害防救會報

編號 公所 日期 星期 時間 市府帶隊官
(主秘層級以上) 局處派兼人員 災防辦代表

1 新莊區公所 10月8日 一 10:00 消防局 教育局

由消防局派員擔任

2 淡水區公所 10月8日 一 14:00 民政局 民政局

3 鶯歌區公所 10月11日 四 14:00 水利局 水利局

4 貢寮區公所 10月12日 五 10:00 消防局 教育局

5 三重區公所 10月12日 五 14:00 工務局 工務局

6 萬里區公所 10月15日 一 10:00 農業局 農業局

7 板橋區公所 10月15日 一 14:00 環保局 環保局

8 雙溪區公所 10月17日 三 10:00 社會局 社會局

9 蘆洲區公所 10月17日 三 14:00 工務局 工務局

10 瑞芳區公所 10月19日 五 10:00 民政局 民政局

11 泰山區公所 10月19日 五 14:00 環保局 環保局

12 深坑區公所 10月22日 一 10:00 水利局 水利局

13 中和區公所 10月22日 一 14:00 農業局 農業局

14 烏來區公所 10月24日 三 10:00 社會局 社會局

15 三峽區公所 10月24日 三 14:00 消防局 教育局
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107年度下半年區公所災害防救會報

編號 公所 日期 星期 時間 市府帶隊官
(主秘層級以上) 局處派兼人員 災防辦代表

16 石碇區公所 10月26日 五 10:00 農業局 農業局

由消防局派員擔任

17 永和區公所 10月26日 五 14:00 工務局 工務局

18 汐止區公所 10月29日 一 10:00 消防局 教育局

19 樹林區公所 10月29日 一 14:00 水利局 水利局

20 石門區公所 10月31日 三 10:00 社會局 社會局

21 五股區公所 10月31日 三 14:00 民政局 民政局

22 金山區公所 11月2日 五 10:00 環保局 環保局

23 坪林區公所 11月2日 五 14:00 水利局 水利局

24 林口區公所 11月5日 一 10:00 社會局 社會局

25 土城區公所 11月5日 一 14:00 消防局 教育局

26 平溪區公所 11月7日 三 10:00 環保局 環保局

27 八里區公所 11月7日 三 14:00 農業局 農業局

28 三芝區公所 11月9日 五 10:00 民政局 民政局

29 新店區公所 11月9日 五 14:00 工務局 工務局

★ 辦理時間： 10-11月中，請各區公所依期程表辦理。
★ 期程表如下：

WCDR

★ 相關單位配合事項
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107年度下半年區公所災害防救會報

單位別 對象 配合事項

區公所 本市29區區公所

 請各區公所依排定時程召開會報，並於會報召開一週前
函發開會通知單並副知本市災害防救辦公室。

 如有不可抗力之情形需臨時更換時程者，勿與其他公所
衝突，並請務必聯繫出席局處之承辦人，協調雙方都方
便的時間，另請於事前告知災害防救辦公室。

市府
相關局處

水利局
工務局
農業局
社會局
民政局
環保局
消防局

請依排定行程指派局處主任秘書層級人員擔任帶隊官，率所
屬兼任災害防救辦公室人員及相關單位出席，對於區公所建
議或請示事項，指導重要政策與提供專業諮詢，以落實各項
災害防救工作。

原民局 請本府原住民族行政局指派簡任層級人員列席新店區、鶯歌
區及烏來區之災害防救會報。

教育局 針對市府帶隊官由消防局派員的場次，請教育局指派所屬派
兼人員與會。
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★ 區公所災害防救會報建議議題如下

 歷次會報列管案件執行及追蹤情形：內容應包含市政會議、區政會議、深
耕四方會議、公所會報列管…等項目。

 減災規劃事項：報告內容應包含：地區災害防救計畫之檢討策進作為、防
災社區之執行及規劃推廣之檢討事宜、防災公園設施之點檢及應變開設作
業演練之檢討事宜、防災規劃與宣導事項、收容避難場所準備情形、避難
弱勢族群及保全戶之調查與宣導事項…等內容。

 整備應變事項：報告內容應包含：汛期與颱風季災害應變中心開設及各應
變編組任務執行之檢討事宜、災害應變中心相關設備、設施及作業規範之
整備情形，並更新災害防救圖資及圖表、災害防救深耕計畫執行情形之檢
討事宜、防災聯絡名冊更新情形…等內容。

 其他報告事項：報告內容應包含：區公所災害防救業務評核缺失改善及策
進作為、災防業務創新作為納入執行項目報告、其他重要事項…等內容。

 提案討論：內容應包含公所重要災防業務自行推動項目。
 建議事項。

25

107年度下半年區公所災害防救會報

按一下以編輯母片標題樣式

三、9月工作進度報告

10月預定進度報告

26
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9月份工作進度
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防災社區認證複審說明

28

★ 9月21日辦理第1梯次既有社區認證複審作業，共有13區17處防災社
區提報認證，經複審結果，全數通過。

第1梯次防災社區認證名單

三重區福民里 三峽區嘉添里 土城區廷寮里 土城區祖田里 中和區內南里 中和區德行里

板橋區湳興里 林口區嘉寶里 泰山區明志里 淡水區民生里 新店區中興里 新店區廣興里

樹林區東山里 雙溪區平林里 蘆洲區水河里 蘆洲區水湳里 鶯歌區建國里

★ 108年度既有防社區認證申請期限為4月30日前，請各區公所確實轉知
轄內既有防災社區及早準備，並依限提報。
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行政院現地訪視情形
★ 由行政院災害防救辦公室吳武泰主任親率帶隊，於9月10日至金山區公所

實地訪評，包括各項資料展示、前進指揮所架設、收容演練等。

運用究平安收容安置app進行
物資發放

公所各課室同仁與行政院評核
官問答

公所介紹金山區災害應變中心
圖資及硬體配置

消防局第六大隊金山分隊解說
救災器材功能

防災專員三界里許添坤里長說
明防災社區業務

大型場館收容演練

公所防災開口合約廠商
整備待命 各項資料呈現

WCDR
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協助強化金山區EOC掛圖
★ 為配合金山區中央現地訪視，協助調整及更新金山區災害應變中心圖資、

SOP與順序，共計24張。

項次 類型 名稱

1 SOP 金山區公所災害防救體系架構圖
2 SOP 金山區公所災情查通報體系架構圖
3 SOP 區公所應變中心(作業組)標準作業程序
4 圖資 新北市金山區土石流疏散避難地圖
5 圖資 新北市金山區海嘯疏散避難地圖
6 圖資 新北市金山區淹水疏散避難地圖
7 圖資 新北市金山區核子事故疏散避難地圖
8 圖資 新北市金山區常見災害潛勢圖
9 圖資 新北市金山區行政區域圖

10 圖資 新北市金山區行政區域圖

11 圖資 新北市金山區土石流潛勢溪流影響範圍
保全對象統計表

12 圖資 新北市金山區避難收容處所資料表
13 圖資 新北市金山區火山災害潛勢圖
14 圖資 新北市金山區避難收容處所暨潛勢圖
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協助921國家防災日演練
★ 為配合辦理國家防災日大規模震災消防救災動員演練，協助製作秩序冊

封面設計，並繪製各救災支援集結據點航照圖，包括板橋第一體育場、
三重綜合體育館、錦和運動公園、板樹體育館、頭前運動公園。

三重綜合體育館

板橋第一體育場

秩序冊

WCDR
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林口區水災災害兵棋推演
★ 時間：8月8日辦理水災災害兵棋推演
★ 地點：林口區公所4樓大禮堂

本次狀況演練重點

 水災災害應變中心一級開設，停班課決策評估
 公共托老中心及坡地災害住戶疏散撤離
 各類災情排除，學校淹水自行發布停課及本區晚間發布停

班停課處置
 成立前進指揮所
 消毒防疫及災後復原

優點

 參演人員並非完全仰賴腳本照本宣科，適時的調整話術及
加入無腳本情境演練的後續處理統整回報。

 災害發生時有主動聯繫養護中心、公共托老中心及公共托
育中心等弱勢機構，詢問是否需要協助。

 無腳本的推演有詳細討論，且善用電子兵棋台，針對情境
說明及處理都很完整。

改進事項

 針對砂包的領取地點，規劃在淹水區領取，建議考量是否
合宜。

 災害應變中心開設時，將整備人員、機具等數據量化，掌
握人、事、時、地、物等重點清楚呈現，也可客觀檢視整
備狀況是否足以應付後續災情需求。

 建議可以line群組等工具建立回報機制，讓弱勢機構於災
害發生時能主動回報及預先提供情資。

 請求區內開口合約廠商應變整備，及災害發生時出勤支援
固然重要，但建議不過度依賴開口合約廠商，因區內災害
發生時他們同時也有可能是受災戶，其動員能力並非
100%，若無法協助時，跨區域調度可加入思考並於演練
情境中加入。

區公所兵棋推演情形傅金城博士講評

無腳本推演討論

電子兵棋台運用情形 區公所兵棋推演情形
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八里區水災災害兵棋推演
★ 時間：8月30日辦理水災災害兵棋推演
★ 地點：八里區公所2樓災害應變中心

本次狀況演練重點

 災害應變中心升至一級開設評估是否停班停課
 學校自行發布停課訊息、師生疏散避難及封路作業
 土石流潛勢區居民預防性疏散避難
 成立前進指揮所
 各類災情排除
 消毒防疫及災後復原

優點

 各編組對於執掌工作任務清楚。
 無腳本的推演有詳細討論，針對情境說明及處理都很完整。

改進事項

 有關學校停課部分，應由學校通報教育局，並由教育局通
報市府災害應變中心，另外停班停課的部分，區內的狀況
也需要讓區長確實掌握。

 建議教養院收容對象，平時可作橫向聯繫，以確實掌握需
撤離人數及撤離方式。

 學校災害應變小組及指揮系統，可納入公所災害應變中心
分組，以加強橫向聯繫。

 針對無腳本部分，因災害範圍及規模較大，可請公所考慮
是否向市府及民間單位請求支援。

區公所兵棋推演情形馬士元副教授講評

無腳本推演討論及電子兵棋台
運用情形
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兵棋推演辦理方式說明

★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，
區公所須配合執行項目如下：

 基本指標：召開演練檢討會議後，依據檢討事項進行追蹤或改進。請
區公所於下半年災害防救會報或其他會議中配合辦理。

 進階指標：有辦理跨公所之聯合兵棋推演(如：可同時有多個公所進行
兵推，互相支援)。
• 請本年度已辦理兵棋推演之區公所與尚未辦理之區公所合作，透過

受理電話或透過EMIC系統調度進行互相支援。
• 請受理支援之區公所，派員於區EOC協助受理並拍照作為紀錄。

兵棋推演辦理程序

協力團隊提供災害想
定及相關參考資料

召開演練籌
備會議

兵棋推演預演

撰寫、修正腳
本及簡報

兵棋推演

召開演練檢討會議

跨公所聯合兵棋推演

依據檢討事項進行追蹤
改進
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內政部企業防災教育訓練
★ 內政部消防署9月25日於本市災害應變中心辦理「107年企業防災教育訓

練-北部場」，邀請專家學者針對企業風險管理、企業社會責任等主題進
行說明。

★ 本講習參與單位包括宜蘭、基隆、桃園、新竹、苗栗、嘉義等縣市參與，
本市推動之企業亦出席教育訓練。

項次 課程主題 講師

1 企業防災思維 姚大鈞博士

2 企業風險管理與自主防災 姚大鈞博士

3 企業社會責任與公私協立防災 方耀民處長

項次 出席企業

1 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠、林口廠

2 白金花園酒店

3 藍天電腦股份有限公司

4 宏正自動科技股份有限公司

5 中國砂輪企業股份有限公司

WCDR
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★ 共計有9區已於企業進行媒合並完成MOU簽署作業。
★ 永和區公所於9月21日與儷宴美食婚宴館永和館簽署企業防災合作備忘

錄；中和區公所預計於10月1日與威剛科技股份有限公司簽署企業防災
合作備忘錄，為本市第13、14間簽署之企業。

區公所簽署企業防災合作備忘錄

各區簽署時間

項次 簽訂時間 簽訂單位 合作企業

1 3月8日 新店區公所 裕隆集團

2 4月27日 泰山區公所 南亞塑膠工業股份有限公司
林口廠

3 5月2日 新店區公所 白金花園酒店

4 5月31日 三重區公所 藍天電腦股份有限公司

5 6月5日 汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司

6 6月6日 鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司

7 6月6日 土城區公所 燿華電子股份有限公司

8 7月21日 五股區公所 麗源建設股份有限公司

9 9月21日 永和區公所 儷宴美食婚宴館永和館

10 預計10月1日 中和區公所 威剛科技股份有限公司
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企業媒合及互動情形

編號 公部門 企業名稱 合作及互動

1 新店區公所
(裕隆集團)

裕豐公寓大廈管理維護股份
有限公司

 共同推動「新北市新店區塗潭里土石流自主防災社區」。
 參與5/2新店區太平公園防災演練(提供企業集團自有車輛，協助物資、人員

等運送) 。
 企業將參與9/30新店區塗潭里防災社區成果展。

2 五股區公所 麗源建設
 捐贈10萬給里辦公處，購買防災設備抽水馬達1臺、住警器100組、環境踏查

工作鞋50雙。
 與里辦公處已簽訂MOU。

3 新店區公所 白金花園酒店
 捐贈110組住警器。
 參與5/2新店區太平公園防災演練(提供防災公園戶外收容災民熱食及盥洗用

具) 。

4 泰山區公所 南亞塑膠公業股份有限公司
林口廠

 捐贈泰山區獨居老人安裝瓦斯定時切斷安全調整器($33,800元) 。
 參與4/18泰山區泰山體育場防災公園演練(共計20位企業志工加入飲食區提供

熱食) 。

5 三重區公所 藍天電腦股份有限公司

 支援三重區災害應變中心為援災害應變中心(預計108年上半年會聯合辦理應
變中心及前進指揮所開設演練。)

 支援三重區災害前進指揮所硬體設備(提供筆電、平板腦行動源及列表機等) 。
 支援三重區防災公園開設時(戶外收容)捐助民生物資(如盥洗包、熱食睡袋等)
 捐贈150組住警器。
 7/15(日)三重區永盛里防災社區辦理演練及成果展，藍天電腦公司有派員(2人)

參演。

★ 企業後續媒合與合作情形
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企業媒合及互動情形
編號 公部門 企業名稱 合作及互動

6 汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司

 捐贈105組住警器。
 共同推動汐止區忠山里自主防災社區，企業及社區共同參與防災培訓課程

($10萬元) 。
 9/17參與汐止區忠山里防災社區演練。

7 鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司
鶯歌廠 捐贈500組住警器。

8 土城區公所 燿華電子股份有限公司
 若災害發生時，燿華志工團隊將協助災後社區復原。
 開設避難收容處所開設期間企業志工將納入安心關懷組。

9 新北市政府
消防局

三新奧特萊斯股份有限公司
林口營運管理中心

 5/19參與林口區西林里災害環境診斷及救災對策研擬。
 6/16參與林口區西林里防救災組織建立與防災計畫研擬。
 7/7參與林口區西林里防救災技能訓練。
 8/18參與林口區西林里防災社區演練。
 9/5參與林口區防災公園開設演練。

10 新北市政府
消防局

南亞塑膠公業股份有限公司
樹林廠

 4/24參與樹林區中華里災害環境診斷及救災對策研擬。
 6/2參與樹林區中華里防救災組織建立與防災計畫研擬。
 6/23參與樹林區中華里防救災技能訓練。
 6/30參與樹林區中華里防災社區演練。

11 新北市政府
社會局 新竹物流股份有限公司

 參與9/10行政院107年災害防救業務訪評金山區現地訪視收容所開設演練。
 參與9/14坪林區坪林里防災社區偏鄉物資調度運補演練。

12 新北市政府
社會局 台灣優衣庫有限公司 該企業合作重點係協助災後物資運送事宜。

13 永和區公所 儷宴美食婚宴館永和館
 未來公所辦理鄰近社區之防災教育講座或防災演練時，將邀請企業參與。
 公所開設防災避難收容所期間，企業於災前、災時（後），在不影響正常營

運狀況下提供相關資助（如防災物資、用品、設備、服務等）。
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企業防災演練情形
★ 南亞塑膠樹林廠於9月13日辦理企業內部防災演練，並於後續召開演練檢討會議，

由消防局與專家提供建議。
★ 檢討會議檢討重點
 本次演練情境係危險物品洩漏造成火災之緊急應變，廠區通報消防單位時，應

一併告知洩漏之危險物品種類與數量，使消防單位事先掌握狀況。
 廠區配置圖應配置於24小時有人之控制室及警衛室，於演練中實際使用，並於

消防單位到達時，提供消防單位參考。
 臨時指揮中心設置位置應配合風向調整，避免設置於下風處。
 該次演練係單點式應變演練，未來可考慮辦理跨廠房之聯合演練。

召開演練檢討會議南亞塑膠樹林廠演練情形
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企業防災演練情形
★ 三新奧特萊斯公司於9月20日辦理企業內部防災演練，並於後續召開演練檢討會

議，由消防局與專家提供建議。
★ 檢討會議檢討重點
 本次演練人員動作熟練，但演練速度過急，建議未來訓練時可放慢速度，以利

各人員了解其執行動作與工作為何。
 因實際發生狀況時，民眾多為驚慌與亂竄，避難引導班於執行任務時，需於商

場各轉折處安排人員引導。
 建議考量商場人員如何引導救護人員及傷患後送之規劃。
 有關影城之人員疏散，因有大量民眾，未來可透過演練評估「接獲通報→執行

疏散→疏散完成」所需耗費之時間，進行檢討與改進。
 未來可考慮邀請周邊里長、社區觀摩演練。

召開演練檢討會議 三新奧特萊斯公司演練情形
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防災公園開設抽測演練
★ 9月5日於淡水區防災公園開設抽測演練，評核建議如下：

項次 評核單位 建議事項

1

消防局

防災公園場域各編組及各項設備配置位置應考量民眾動線、便利性及機動
性作規劃。

2 安置登記處編組應設置大型場地標示位置牌，且位置應設於大空間、鄰近
現場處。

3
各區域之規劃應以帳篷區為優先考量，空間較大且平坦處，其餘站點再依
所需空間大小依序規劃配置，剩餘較為破碎之小區塊則安排較小之站點，
以利整體空間使用。

4 帳篷區內家庭寢區、單身男性寢區及單身女性寢區間及公共使用之哺乳區
之間，除設置標示外，空間上應有所區隔，以避免隱私之疑慮。

5
伙食區鼓勵提供熱食，爰其炊事區配置相當重要，要考量安全及動線，另
建議設置回收區及洗手區，以符合收容民眾用餐後處理廢棄物及盥洗之需
求。

6
防災公園內取水區係提供給防災公園的災民使用，非臨近居民使用，要規
劃及考量如何避免造成搶水問題，另取水位置應運用淨空間(週遭不要有雜
物，讓民眾方便取水)。

7 淋浴區應具備隱蔽性，並考量排水性及取水便利性，建議再行調整置適當
區位，以及規劃廢水回收再利用方式。

8 當防災公園開設時，建議規劃單一動線出入，並安排員警或是志工協助維
護秩序，以利掌握前往避難收容之人員。

9
建議「播音站、指揮中心」和「安置登記處、物資管理站」站別位置互換
以利避難人員進入防災公園時，可適時建置收容管理；另也可讓指揮中心
能位處於更中心之位置。

10 協力團隊
建議各場站的設置位置可以做些許修改以利未來開設之適宜性(如指揮中心
志工及行動派出所等行政管理類場站應設置於附近，以利各編組互相協調
任務，及指揮中心下達命令時各編組能立即提供各項支援協助)。
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★ 9月由廠商聯繫區公所且安排期程進行裝設，預計9月底前裝設完畢。

日期 裝設期程

9/3 (一) 萬里 金山 石門 三芝 淡水 八里

9/7 (五) 林口 五股 板橋 樹林 鶯歌

9/11 (二) 瑞芳 貢寮 雙溪 平溪 汐止

9/13 (四) 新莊 土城 三峽 新店 烏來

9/17 (一) 深坑 石碇 坪林

9/25 (二) 泰山 蘆洲 中和 永和

9/27(四) 三重

以板橋區為例
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數 總計104件
已改善案件 改善中案件 未改善案件

板橋區 1 - - - 1 1 - -
三重區 3 - - - 3 3 - -
中和區 1 1 - - 2 2 - -
永和區 2 - - - 2 2 - -
新莊區 - - - - 0 - - -
新店區 4 3 - - 7 7 - -
土城區 2 1 - - 3 3 - -
蘆洲區 9 - - - 9 9 - -
樹林區 2 2 - - 4 4 - -
汐止區 - 2 - - 2 2 - -
鶯歌區 3 - - - 3 2 1 -
三峽區 1 1 - - 2 2 - -
淡水區 1 - - - 1 1 - -
瑞芳區 5 5 - - 10 8 - 2
五股區 1 - - - 1 1 - -
泰山區 2 - - - 2 2 - -
林口區 1 7 - - 8 8 - -
深坑區 - 2 - 3 5 5 - -
石碇區 - 1 - - 1 1 - -
坪林區 - 7 - - 7 7 - -
三芝區 1 11 - - 12 12 - -
石門區 1 1 - - 2 2 - -
八里區 1 - - - 1 1 - -
平溪區 - - - 1 1 1 - -
雙溪區 - 5 - - 5 5 - -
貢寮區 - - - - 0 - - -
金山區 5 2 - - 7 7 - -
萬里區 1 2 - - 3 3 - -
烏來區 - - - - 0 - - -

總計 47 53 0 4 104 1 1 2

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計104件，經檢視已改善101件、改善中1
件、未改善2件，已由相關局處及區公所填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

公所施工說明
權管
單位

局處檢核意見 處置情形

永和區
06

國 光 路 49
巷口

1.地勢低窪，雨勢過大，
三 小 時 累 積 雨 量 達
118.5mm。

2.現場積淹水約10分鐘
後消退。

3.106年度以前曾發生1
次。

永和區
公所
106 年
6月

1.地勢低窪排水不易。
2.大雨後巡查淤積情況並

針對淤積部分辦理清淤。
3.業於3月份清淤完畢，

並持續辦理巡查作業。
4.水 利 局 改 善 工 程 業 於

107年7月17日完工，
台電公司7月25日另設
計變更供電路徑，並持
續辦理用電施工事宜。

5.台灣電力股份有限公司
排除管障問題，107年
9月20日接電完成，預
計9月26日復電。

水利局

本案因107年7月16日遭遇管障
無法執行。
臺電於107年9月3日進場施工完
成外管接管作業， 107年9月20
日晚上接電完成，
建請解除列管。

已改善
建請解除
列管

鶯歌區
26

鶯 桃 路
668巷

1.河川溢淹，雨勢過大，
日累積雨量達61.5mm。

2.雨 勢 過 大 、 東 門 溪 排
水斷面有阻礙。

新北市
政府水
利局
106~1
07年

1.東門溪箱涵加大工程，
工程。

2.本案水利局正辦理中，
本所無其他意見。

水利局

改善中，本案目前辦理箱涵作業
施工，箱涵分4單元，第1單元
於5月19日完成，第2單元原預
定5月20日至6月12日完成，因
配 合 中 華 電 信 及 板 新 水 廠
1100MM管 線 遷 移作 業至7月
26日完成，第3單元配合板新廠
水於8月17、18日停水進行修舊
管銜接作業，並通水後舊管廢除，
第3單元於8月22日進場預定9月
10日完成，第4單元預定10月
30日完成，工程預估完成日期
為107年10月30日。

改善中
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工
單位

公所施工說明
權管
單位

局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
34

逢 甲 路 102
縣道7.8K處

1.河川溢淹，地勢低窪，雨勢
過 大 ， 日 累 積 雨 量 達
291mm ， 時 雨 量 最 大 達
53mm。

2.深澳坑溪河川水位鄰近道路
高度，道路排水無法排出。

3.106年度以前曾發生1次。

經 濟 部
水利署

經濟部水利署第10河川局將
於107年起研議整治深澳坑
溪，並檢討堤岸高度，另於
107年7月17日辦理第1次地
方說明會，相關改善將由經
濟部水利署第十河川局辦理，
非本所權管，建請解除列管。

水利局

請區公所持續觀察，
本局無其他意見；另
深澳坑溪屬中央管區
域排水，相關改善將
由經濟部水利署第十
河川局辦理。預計於
107年9月27日辦理第
2次地方說明會。

未改善
建請解除
列管

★ 水災災害事件調查說明：共計47件(已改善45件、改善中1件、未改善1件)

★ 坡地災害事件調查說明：共計53件(已改善52件、未改善1件)
行政區
/編號

事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 公所施工說明

權管
單位

局處檢核意見 處置情形

瑞芳區
11

102縣道16.3K
處

1.山崩，影響面積100平
方公尺，清理時間3天。

2.落石已阻斷雙向車道，
範圍約10米*10米。

3.106 年 度以 前曾 發 生1
次。

坡 地 崩 落 處 已 發
文 土 地 所 有 權 人
（ 台 電 公 司 ） 進
行水土保持改善，
目 前 該 公 司 尚 無
改 善 工 程 ， 另 催
促 私 人 地 水 土 保
持 改 善 非 本 所 權
責 ， 應 由 農 業 局
卓 處 ， 建 請 解 除
列管。

農業局 本局已於107年8月23日函
文給土地所有權人善盡土地
管理維護義務，建議解列。

未改善
建請解除
列管
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107年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 107年10月4日(星期四) 上午 樹林區

2 107年10月5日(星期五)
上午 蘆洲區

下午 泰山區

3 107年10月8日(星期一)
上午 新莊區

下午 淡水區

4 107年10月12日(星期五)
上午 貢寮區

下午 三重區

5 107年10月15日(星期一)
上午 萬里區

下午 板橋區

6 107年10月22日(星期一)
上午 深坑區

下午 中和區

7 107年10月23日(星期二) 下午 鶯歌區

8 107年10月24日(星期三) 上午 烏來區

9 107年10月26日(星期五) 上午 石碇區

項次 輔導日期 時間 區公所

10 107年10月30日(星期二)
上午 雙溪區

下午 永和區

11 107年10月31日(星期三)
上午 石門區

下午 五股區

12 107年11月01日(星期四)
上午 瑞芳區

下午 汐止區

13 107年11月02日(星期五)
上午 金山區

下午 坪林區

14 107年11月05日(星期一)
上午 林口區

下午 土城區

15 107年11月07日(星期三)
上午 平溪區

下午 八里區

16 107年11月08日(星期四) 上午 三峽區

17 107年11月09日(星期五)
上午 三芝區

下午 新店區

★ 辦理時間：預定10-11月中辦理。
★ 實地輔導於各區災防會報後辦理，期程規劃如下：
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107年度區公所績效重點管考
★ 時間：10月2日、3日(分為3梯次)
★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。
★ 主持人：新北市政府消防局張易鴻簡任技正。
★ 管考單位：本府社會局、工務局、衛生局、教育局、交通局、消防局。

10月2日(星期二) 14時至17時

梯次
說明

三峽區、蘆洲區、鶯歌區、深坑區、八里區、林口區、
汐止區、石碇區、淡水區

10月3日(星期三) 9時至12時

板橋區、樹林區、中和區、土城區、新店區、新莊區、
三重區、五股區、永和區、泰山區

10月3日(星期三) 14時至17時

坪林區、烏來區、瑞芳區、萬里區、平溪區、三芝區、
金山區、雙溪區、貢寮區、石門區

WCDR
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防災社區教學及推動成果影片規劃
★ 107年度將製作防災社區推動教學影片及歷年防災社區成果影片，期望藉

由影片提供各區公所推動防災社區各項工作之參考。

教學推動影片 將納入中文、
英文、台語
等3種語言
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防災社區教學及推動成果影片規劃

推動成果影片

將納入中文、
英文、日文、
台語等4種語
言

★ 107年度將製作防災社區推動教學影片及歷年防災社區成果影片，期望藉
由影片提供各區公所推動防災社區各項工作之參考。

WCDR
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內政部防災士培訓及認證說明
防災士之需求

★ 強化自助、互助機制。

★ 強化公私部門協力與互助基礎。

★ 落實自主防災經營能力

推動與培訓目的

★ 社區、企業，甚至長期照顧機構、高層建築物、工廠等等皆亟需建立自主救

災機制，才能有效降低災害傷亡及損失。

★ 自主防災措施均需有核心參與者來落實自主防災經營能力，建立由下而上的

永續運作機制。

★ 希望藉由培育眾多防災士，成為民間自主防救災工作的種子，協助推廣災防

工作！
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內政部防災士培訓及認證說明
臺灣防災士任務與定義

★ 臺灣防災士係參考日本防災士制度研擬，

社區之防災士主要任務包含：

社區防災工作推動核心

協助區公所推廣防災工作

擔任民間與政府聯絡窗口

災害發生時，組織民眾應變

協助彙整居民意見與政府溝通協調

★ 防災士定義：指具備初級中等以上學校畢業或具同等學力資格，且經參與要點所

定之培訓課程合格，取得資格，自主性協助各級政府或防救災相關團體依相關法

令，辦理相關防救災宣導與救助工作，或自主推動防救災工作者。

★ 防災士從事前項工作時，應配戴識別證。

WCDR
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內政部防災士培訓及認證說明
一般防災士之任務

★ 防災核心參與者

防災士對防救災工作具有熱忱，自動自發推動防救災工作，可謂防災

活動之核心參與者。

★ 平時

受過防災士培訓後，具備防災基本知識技能，可自主協助家庭、社區

及工作場所推動防災活動。

★ 災時

在政府救援到達前，進行初期滅火救助、避難疏散、災情查通報等災

害應變措施。

★ 災後

參與避難收容及災民照顧，並協助地方政府組織復原重建。
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內政部防災士培訓及認證說明
師資培訓

★ 基本師資遴選方式，應至少符合下列一項：

 在應用科學、技術或專業領域上有特殊
成就之國內外專家、學者。

 從事防災相關實務工作，或曾擔任防災
相關業務訓練之講座，或經驗豐富之機
關(構)人員。

 申請擔任基礎急救訓練及急救措施實作
相關課程之師資人員，以實際從事緊急
醫療救護工作三年以上之醫師、護理人
員或救護技術員管理辦法所定之高級、
中級救護技術員為限。

★ 由個人、直轄市、縣(市)政府或其他經由
內政部核可之機關(構)、團體檢具師資名
單、同意書及學、經歷資料，報請內政部
同意後聘任。

★ 種子師資：至少應具備專
科學校以上畢業或同等學
力資格，並於防災單位擔
任主管職務達一年以上或
參與防災工作經驗達三年
以上。

★ 由個人、直轄市、縣(市)
政府或其他經本部核可之
機關(構)、團體推薦，經
內政部辦理師資培訓課程
訓練合格者始得充任。

★ 分為基本師資及種子師資

WCDR

54

內政部防災士培訓及認證說明
★ 課程教材、學科測驗題

庫、測驗方式、補訓期
間、及格標準，由內政
部統一。

防災士培訓課程

項次 課程內容 節數

1 防災士職責與任務、我國災防體系與運作 1

2 我國近年災害經驗及災害特性 1

3 資訊掌握、運用與社區防災計畫 1

4 基礎急救訓練 1

5 急救措施實作(含急救術科測驗) 3

6 個人與居家防護措施 1

7 個人與居家防護措施(情境練習) 1

8 社區防災工作推動與運作 1

9 社區避難收容場所開設與運作 1

10 防災計畫實作與驗證 3

11 學科測驗 1

備註：每節50分鐘
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內政部防災士培訓及認證說明
課程抵免制度

課程
抵免

★ 報請內政部抵免課程，除
抵免課程部分免參訓，其
餘培訓課程應全程參與。

★ 檢附相關資料，如訓練證
書、證照、佐證資料等，
向內政部申請課程抵免。

防災士證書

防災士證書範例

防災士識別證範例
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內政部防災士第1期暨日本防災介助士
聯合訓練

項次 課程名稱 內容

1 急救與介助技術一、二【實】 搬運方法、繩結操作
2 急救與介助技術三【實】 急救與止血、AED+CPR
3 急救與介助技術四【實】 身心障礙者的協助
4 台美日防災體系比較 各國防災體系的差異
5 瞭解災害與防災意識 何謂防災、災害脆弱度
6 個人與居家防護 個人與家庭預防、災害儲備
7 社區防災 社區防災與防災地圖
8 地震應變體驗【實】
9 防災資訊取得與利用 政府防災資訊系統介紹

10 分組討論交流
11 應變行動與危機管理 國家危機處置程序

12 角色演練【實】 現場指揮演練、團隊作業、
角色演練的方法、成果發表

13 火煙求生訓練【實】
14 測驗
15 結業式 頒發證書

★ 8月11、12日於內政部消防署訓練中心辦理防災士第
1期暨日本防災介助士聯合訓練。

★ 由災防領域知名人士及機關首長參與，並邀請日本介
助士教官、靜岡縣與國內專家擔任講座，學員於結業
後頒發內政部防災士及日本防災介助士之證書。

註：【實】代表該課程為實務操作
（或體驗式）課程。
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其他縣市推動防災士教育訓練情形

★ 由民政局推動及整合防災士教育訓練課程清單，規劃
需授課7小時課程，由各區公所擇定課程項目與辦理。

★ 受訓對象：無限制

臺北市

臺中市

★ 邀請日本防災士會於7月18日辦理「臺日全民災教育交流論壇暨2018臺中市政府
各防災局處、區長災害防救講習」。

項次 課程名稱

1 臺灣防災工作規劃及願景

2 日本防災士制度沿革概述

3 日本防災士與民眾的合作活動

4 日本圖上演習（DIG）操作方式

5 日本防災士的地區活動與災害醫療

6 日本企業防災概念與實務
資料來源：臺中市政府、防災啟步走｜逢甲晨曦
http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/237856.aspx#.W6ZYqHszZxR

項次 課程名稱

1 災防體系與防災工作概述

2 瞭解災害

3 個人與居家防護

4 應變行動與危機管理

5 防災資訊的取得與利用

6 急救措施

7 推動社區防災工作

★ 另由協力團隊辦理防災士介紹、社區防災之推動教
育訓練課程。

★ 受訓對象：里長、里幹事及其他防救
災業務人員

WCDR

10月預定工作報告
 區公所期末績效管考(10/2、10/3)

 新店區(10/11)、五股區(10/26)辦理兵棋推演

 萬里區、永和區(10/7)整合型防災社區成果演練暨發表

 辦理企業防災第3次輔導

 辦理區公所實地輔導
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 辦理第2梯次防災社區認證申請作業
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四、國際災例分析

107年9月燕子颱風事件
9月「平成30年北海道胆振東部地震」

60
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• 時間：2018年9月4日
• 地點：日本
• 事件描述：2018年9月，強颱燕子襲擊日本關西地區，造成當地災情慘重。

燕子颱風於8月28日升成，30日升級為強烈颱風，並於9月4日上午11時，由
日本德島縣南部登陸，2小時候再於兵庫縣神戶市登陸，同日晚間降為輕度颱
風，5日轉為溫帶氣旋。燕子颱風於四國、近畿地區帶來最大瞬間風速達每秒
60公尺，24小時雨量高達400毫米，為日本25年來面臨之最強颱風。

資料來源：
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E7%87%95%E5%AD%90_(2018%E5%B9%B4)
國土交通省氣象廳http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2018/20180911/jyun_sokuji201800903-00905.pdf

燕子颱風24小時各地最大降雨量分布圖燕子颱風路徑圖
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• 燕子颱風在大阪府、滋賀縣、三重縣等地共計造成13人死亡、912人輕重
傷、218萬戶停電，317棟建物毀損。

• 關西國際機場大範圍淹水，且負責運送燃料的貨櫃船，因強風推撞機場聯
外橋梁，造成橋梁受損，使機場成為海上孤島，數千人受困於機場。

• 許多著名神社景點也因強風豪雨而損毀，目前已停止參觀展開修復，但仍
對當地旅遊產業造成影響。

資料來源：
自由時報http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2541424

關西機場對外連絡橋遭撞毀關西國際機場淹水情形
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政 府 應 變 作 為
• 日本政府於9月3日15時開設情報聯絡室，首相安倍晉三取消原訂行程於

東京因應危機管理並呼籲各單位應嚴加戒備，盡可能防止災情發生。

• 災前已預先關閉流經大阪市的安治川水門，關上防洪閘門，並勸導四國、
關西地方等居民(約100萬人)預先疏散撤離。

• 日本境內共計有9,469所學校因受颱風影響宣布停課，1,637所學校提早
下課，大阪、神戶、高松等地的百貨商場也宣布休業。

63
燕子颱風所造成之嚴重災情

NTU●WCDR
資料來源：風傳媒http://m.match.net.tw/mi/news/international/20180906/4637222

TVBShttps://news.tvbs.com.tw/life/987662
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64

• 關西國際機場於災時立即封閉跑道並關閉機場(15時)，取消超過800
班航班，5日清晨則利用連結神戶機場的快速客船，以及未受損的聯絡
橋開設臨時巴士進行疏離受困民眾。

• 國土交通省於災後共計派出26輛排水車及2輛照明車前往關西機場，
協助完成5個被淹地區的排水工作。

關西機場受困旅客示意圖 受困旅客等待巴士救援
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致災原因研判
• 由於颱風氣壓低，海水水位又較高，容易引起暴潮（storm surge），而

暴潮後的海平面若超過沿岸陸地高度，就會形成海水倒灌。由於關西機場
臨海又興建在平坦的海埔新生地上，且此次颱風剛好將海水往岸上吹，因
而釀成這次關西機場嚴重災情。

• 關西機場有海水灌入、地盤下沉等海上機場之缺陷，且建在水深18公尺
的軟弱地層，與啟用當初相比已經下沉超過3m，被美國專家點評全球18
座危險機場之一。

65資料來源：
經濟日報 https://money.udn.com/money/story/5599/3349803?from=popinpc2

因報潮所引起之海水倒灌

NTU●WCDR 66

小結
完善的持續運作規劃

由於本次關西機場受困民眾直至隔日清晨才依序撤離，因此建議針對轄
區內重大關鍵基礎設施，應具備有完善的準備及因應措施，以利災時能持續
運作，將受影響程度減至最低。

定期辦理相關演練

平時應定期辦理各項演練並檢討，以利災時能隨即做出最適當之判斷，
將災情降至最低。

政府須隨時掌握天氣雨量狀況與暴潮預警，必要時得預先發布疏散避難
警報撤離危險區居民，以降低災害。

暴潮預警與監控
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資料來源：
日本気象庁 http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/suikei/201809060308_146/201809060308_146_1.html
行政院災害防救辦公室週報 https://www.cdprc.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=DE11525F5E6F3240&s=1A2CED7E82B1325B
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%9C%B0%E9%9C%87

事 件 描 述
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 時間：2018年9月6日
 地點：日本北海道南部(震央位於北緯42.7度，東經142.0度)
 事件描述：當地時間6日凌晨3時07分59秒發生規模6.7地震，震源深度約37

公里，震央在胆振（いぶり）地方中東部，震央距札幌市約70公里，距東京
都約790公里，最大震度發生於厚真町地區達7級，安平町及鵡川町震度6強
，其他主要城市如札幌市、千歲市、夕張、函館市等分別達震度5至6級。

厚真町
鵡川町安平町

千歲市

函館市

札幌市北區

新日高町

三笠市

北海道位於太平洋板塊隱沒至北美板塊之板塊邊界，本次地震震央位於內陸且震度
高達7 級，對城市造成之衝擊相對直接與明顯。

NTU●WCDR
資料來源：
NIED防災科学技術研究所 http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/ishikari180906/?LANG=ja&m=K-NET
NIED防災科学技術研究所 2018年09月06日平成30年北海道胆振東部地震による強震動 http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/topics/html20180906030750/main_20180906030750.html

事 件 描 述
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 日本氣象廳指出，本次地震是一場逆衝型地震，屬西北-東南向之逆斷層機制
，北海道全境、東北地方大部有明顯震感。日本氣象廳在胆振地方中東部觀
測到最大震度7級，這是北海道有觀測記錄以來首次出現震度7級的地震，氣
象廳同時將此次地震命名為「平成30年北海道胆振東部地震」。

 日本防災科學技術研究所（NIED）設置的地震觀測點，紀錄本次地震最大加
速度(PGA)達1,796gal。

NIED地震觀測點觀測PGA最大地動加速度傳播情形

當地時間6日03時07分-03時14分
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★ 截至當地時間9月20日上午8時，本次地震至今已出現超過260次餘震，主
要災情集中在北海道札幌市與厚真町，造成北海道地區共計41人死亡、692
人受傷（重傷13人、輕傷679人），以及住宅全倒126棟、半倒266棟、部
分損壞1,846棟，另非住宅建物受損270棟。

人員傷亡、建物受損

維生設施與交通運輸受損

資料來源：
內閣府 http://www.bousai.go.jp/updates/index.html
內閣府平成３０年北海道胆振いぶり東部地震に係る被害状況等について(第14報) http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pdf/300920_jishin_hokkaido_01.pdf
平成最後のbot(夜9時頃ツイート) https://twitter com/syounen1114/status/1037534019250925569

人員傷亡
人數 地區（市町村名）

死亡 41 厚真町36人、札幌市1人、苫小牧市2人、むかわ町1人、
新ひだか町1人

重傷 13 苫小牧市6人、札幌市1人、むかわ町1人、江別市1人、
北広島市1人、新冠町1人、帯広市1人、士幌町1人

輕傷 679

札幌市237人、むかわ町255人、厚真町61人、日高町36
人、苫小牧市15人、帯広市12人、千歳市11人、安平町
11人、函館市9人、北広島市6人、三笠市2人等地共計
679人。

建物受損
棟數 地區（市町村名）

住
宅

全倒 126 札幌市51棟、厚真町44棟、北広島市13棟、安平町12棟、
むかわ町6棟

半倒 266 札幌市131棟、安平町54棟、厚真町32棟、むかわ町24棟、
日高町20棟、北広島市5棟

部分
毀損 1,846

札幌市１,468棟、日高町101棟、北広島市57棟、平取町
36棟、室蘭市31棟、厚真町30棟、新ひだか町30棟、苫
小牧市22棟、千歳市18棟等地共計1,846棟

非住宅 270 厚真町129棟、安平町127棟、札幌市13棟、むかわ町1棟

NTU●WCDR

災 情 描 述

★ 本次地震造成火力發電廠緊急停機與苫東厚真火力發電廠鍋爐的管線受損，
導致北海道全境295萬戶停電，同時影響陸空運輸包含新千歲機場、JR 北
海道線列車、札幌市營地鐵、公路系統交通號誌之供電，造成區域交通機能
第一時間全面中斷。

★ 另大規模停電亦影響249家醫院之醫療機能，以及供水系統之運作（安平町
與厚真町供水完全中斷）。北海道全境地面電視、有線電視、社區廣播停止
播送，至少516個郵局停止窗口服務；以及北海道電力公司泊核電站外部電
源失靈，該核電站停運接受安全審查。

維生設施與交通運輸受損

5資料來源：
內閣府平成３０年北海道胆振いぶり東部地震に係る被害状況等について(第14報) http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pdf/300920_jishin_hokkaido_01.pdf
行政院災害防救辦公室週報 https://www.cdprc.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=DE11525F5E6F3240&s=1A2CED7E82B1325B
自由時報 http://news ltn com tw/news/focus/paper/1230363

負責供應北海道半數用電的「苫東厚真火力發電廠」，
因強震劇烈搖晃停止運作。

地震造成北海道地區多處停電陸空交通中斷，多地遭受
嚴重破壞，山泥傾瀉道路塌陷。
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 日本政府於震後3時09分首相官邸危機管理中心設置官邸對策室，日本內閤
府宣布，北海道的179個市町村適用《災害救助法》，並同時成立「政府現
地聯絡調整室(北海道)」處理地震災情。各省廳應變處置情形如下：

資料來源：
官邸対策室 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/earthquake20180906/index.html
総務省消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/bn/2018/
平成３０年北海道胆振東部地震に係る関係省庁災害対策会議（第５回）http://www bousai go jp/kohou/oshirase/pdf/20180920 hokkaido siryo pdf

 國土交通省氣象廳派出JETT氣象廳防災對應支援隊和JMA-MOT氣象廳機
動調查班前往震區進行現地調查。

 海上保安廳及第一管區設置災害對策本部協助調查岸線受損情況，並投入
巡邏船艇7艘38航次、飛機5架17架次協助救援工作。

 國土交通省設置災害對策本部，TEC-FORCE緊急災害對策派遣隊共派出
1,674名隊員，及其各地方支分部局共97台各型車輛支援北海道災區救災
工作。

NTU●WCDR
資料來源：
官邸対策室 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/earthquake20180906/index.html
內閣府平成３０年北海道胆振いぶり東部地震に係る被害状況等について(第5報) http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pdf/300908_jishin_hokkaido_01.pdf
総務省消防庁ホ ムペ ジ http://www fdma go jp/bn/2018/

青森縣消防本部

政 府 應 變 作 為
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 警察廳災害警備本部及北海道警察
本部災害對策警備本部設置。

 消防廳成立災害對策本部，並調集
青森縣、宮城縣、岩手縣、秋田縣
緊急消防援助隊，東京消防廳、千
葉市、橫濱市、川崎市、名古屋市
消防局，東京都、神奈川縣陸上大
隊等地方消防部門支援災區專責搜
救被山體滑坡掩埋的失蹤者。

橫濱市消防本部

部隊 人員

陸上 544 隊2,119 名

航空(直升機) 46 隊339 名

• 緊急消防援助隊統計：計9月6日~10日期間 秋田市消防本部
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73資料來源：
防衛省 http://www.mod.go.jp/j//approach/defense/saigai/201809_hokkaido/photo.html
官邸対策室 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/earthquake20180906/index.html

 文部科學省設置災害情報連絡室及應急災害對策本部，並開設部分學校校園
作為避難所，統計日本各級政府共在北海道地區最多共開設447處避難所，
收容11,900名避難者。

 日本防衛省災害對策室設置，應北海道知事請求，派遣分為陸、海、空自衛
隊統計最多約25,100名、飛機46架等進行人命救助(Life Saving)、道路排除
(Elimination of Road)、給水支援(Water Supply Assistance)、入浴支援
(Bathing Assistance)、給食支援(Meal Providing Assistance)及航空、海上輸
送支援(Air and Maritime Transportation Assistance)等援助。

NTU●WCDR

厚真町吉野地區

震央

致災原因研判
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 厚真町民宅因大量山體崩塌遭掩埋，造成嚴重人員傷亡災情

• 厚真町所在之地質構造係為古沙丘之堆積物，邊坡岩體之膠結較為鬆散
，而厚真町為本次地震震度最大之區域，故震後產生大規模崩塌，造成
嚴重人員傷亡。

 札幌地區於震後發生土壤液化，並導致建物與地下自來水管線毀損

• 本次土壤液化主要集中於札幌市清田區，該區域位於溪流的沖積平原，
地下水位高，而地質構成主要為氾濫平原之堆積物，故在受劇烈地震搖
晃後，易發生土壤液化之現象。而土壤液化亦造成部分建物因不均勻沉
陷而傾斜，以及部分地下自來水管線破裂。

札幌市清田區
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都會機能恢復運作之策略

日本於1995 年阪神地震後除對於建物耐震能力進行提升外，對於基礎設施之
耐震標準亦進行提升，然而本次地震仍造成北海道大規模停電，更因此造成
包含航空、陸運、軌道等交通運輸第一時間全面中斷，以及區域產業暫停營
運。後續日本相關單位之緊急恢復對策與措施，亦可提供我國關鍵基礎設施
安全防護對策研擬之參考。

落實防災教育，宣導防災社區

結合企業防災，加強應變能力

大規模地震災害發生時，倚賴中央資源往往錯失救災良機，結合企業防災，
借用企業的人力物力，可加強災時地方應變救災能力。

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識
，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

按一下以編輯母片標題樣式
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五、臨時動議
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六、主席結論


