
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第9次四方工作會議

109年9月30日(星期三) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、9月進度及10月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞

3

按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明
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1. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

-廣興里、烏來里認證進度

-第1梯次認證資料送審進度

2. 規劃本市防災士之職責與任務(如列管案111案)

-第6期至第7期防災士培訓報名

3. 108年各區推動災害防救業務創新作為(如列管案112案)

-10案同意解除列管

4. 109年區公所合作企業之參與防災工作成效(如列管案113案)

-調查各區合作企業實際參與防災工作推動情形

5. 109年推動市級防災(韌性)社區之白雲山莊辦理歷程(如列管案

114案)

-工務局起案、決標及各階段辦理情形

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 9月份辦理公所
 林口區(9月28日下午2時)
 五股區(9月30日上午9時)

3. 10月份預計辦理公所
 八里區(10月7日下午2時)
 三重區(10月14日下午2時)
 新店區(10月23日下午2時)

109年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
各區公所

1. 109年本市企業防災合作企業共計37間，7間
與市府簽署企業防災合作備忘錄，30間與區
公所簽署。

2. 7月份開始至本市合作之企業辦理企業防災
專案輔導，針對企業進行專題簡報並協助企
業檢視內部環境安全，各場次輔導時間如下：
 7月15日正隆股份有限公司。
 7月22日永佳樂有線電視股份有限公司。
 7月23日東立物流股份有限公司。
 7月27日承德油脂股份有限公司、三叔

公食品股份有限公司。
 8月31日宏于電機有限公司。
 10月13日福容大飯店台北二館。

3. 9月份開始至企業辦理企業防災專案輔導，
針對企業進行專題簡報或協助檢視自衛編組
演練，各場次輔導時間如下：
 9月17日東立物流股份有限公司。
 10月8日三叔公食品股份有限公司。
 10月14日正隆股份有限公司。
 10月15日福容大飯店台北二館。
 10月16日永佳樂有線電視股份有限公司。
 10月30日宏于電機有限公司。
 11月2日承德油脂股份有限公司。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災社
區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，將
於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社區，
將於10月底前完成輔導，刻正辦理相關規劃。

3. 新店區廣興里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：108年12月27日
 第2次工作坊：109年2月24日

4. 烏來區烏來里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年1月13日
 第2次工作坊：109年2月24日

5. 林口區嘉寶里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年3月14日
 第2次工作坊：109年6月13日

6. 已整理新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社
區申請資料，於4月7日將資料提供預審，4
月底已填寫申請調查表及確認資料，提報內
政部認證申請，並於5月19日起由第三方認
證機構審核，已依據審查意見修正，並於8月
26日提供第三方機構複審。

7. 規劃3梯次提報韌性社區認證，分別9月提報
9區、10月提報9區、11月提報11區。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2.消防局5處(韌性社區/淡水區民生里、三重區
田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌
區建德里)：
9月2日及9月8日分別辦理三重區田中里及

三峽區有木里防救災演練籌備會議。
9月25日辦理三重區田中里防救災成果演練

暨年度成果展。
3.水利局3處(五股區成泰里、新莊區光明里以

及汐止中興里)：109年度防災社區已完成防
汛預演及成果發表刻正辦理裝備採買事宜。

4.社會局1處(三芝區錫板里)：三芝區錫板里防
災社區所有工作坊已於8月15日辦理完畢。

5.工務局1處(白雲山莊)：
9月3日辦理社區防災組織成員教育訓練及

兵棋推演。
9月20日辦理第五堂課程：社區自主防災演

練暨防災園遊會。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
由成功大學協助推動。
自主防災社區兵推工作坊：淡水區水源里已

於8月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月10日
辦理。

自主防災社區兵棋推演：淡水區水源里已於8
月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月24日辦理。

自主防災社區實作演練：淡水區水源里預計
於8月24日辦理；鶯歌區北鶯里已於8月9日
辦理。

7.原民局(烏來區4處社區聯合複訓)：9月20日
於烏來區忠治里辦理第2次社區復原重建工作坊
暨防救災及救護教育訓練與宣導。

8.教育局：持續配合其他局處遴選之防災社區中
有學校者，督導該校配合防災社區推動，並給
予相關資源補助。

9.警察局：
依「新北市政府加速社區治安營造補助作業

規範」之規定，配合消防局等單位持續推動。
本府以109年8月14日新北府警預字第

1091545500號開會通知單，訂於本(109)年
9月26日召開社區治安聯合推動小組定期會
議，就防災社區補助之申請，進行複審作業。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 9月13日於樹林區公所辦理樹林區東山里及三
峽區礁溪里運作平台暨教育訓練(災前復原重
建第2次工作坊)。

3. 9月16日於烏來區公所辦理新店區廣興里及烏
來區烏來里運作平台會議暨防災宣導、教育訓
練。

109年
12月
31日

持續列管

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責包括協助防災(韌性)社區推
動、協助推廣防災工作、掌握與通報最新災
情資訊、協助執行初期應變工作等項目，本
府消防局已完成彙整本市既有防災士名單(包
含慈濟防災士)，並依居住行政區(里)進行分
組，於4月9日函發各區公所運用。

2. 本(109)年定於8月18及19日、9月22及23日、
10月20及21日暨12月1及2日假慈濟雙和靜
思堂辦理4梯次(第4期至第7期)防災士培訓，
每梯次分為A班及B班授課，每班50名學員，
預計109年培訓本市400名防災士。

3. 第5期防災士培訓業於9月22丶23日辦理完
竣。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1.108年區公所評核-推動災害防救業務創新作為經
整理總計列管161案，截至目前為止，134案解
除列管，持續列管27案，本次提報解除列管15
案(項次1~15)。

2.截至目前為止，剩餘12案未解列(泰山2案、烏來
2案、三重1案、永和1案、林口1案、金山1案、
貢寮1案、淡水1案、深坑1案、新店1案)

3.已於8月26日發函請區公所務必於109年10月31
日辦理完畢。

4.有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管

113
109年

8月
27日

109年區公
所合作企
業之參與
防災工作

成效

各區公所
已彙整本市企業防災各合作企業109年度至今參與
防災工作推動之績效，將持續收集更新各企業參與
防災工作成果，作為未來頒發企業感謝狀之參考。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
區公所 列管件數 完成件數 完成進度 區公所 列管件數 完成件數 完成進度

烏來 6 4 66% 板橋 6 6 100%

泰山 7 5 70% 蘆洲 5 5 100%

深坑 5 4 80% 五股 5 5 100%

林口 5 4 80% 鶯歌 5 5 100%

金山 5 4 80% 新莊 6 6 100%

永和 5 4 80% 石門 5 5 100%

淡水 6 5 83% 平溪 5 5 100%

三重 6 5 83% 萬里 5 5 100%

貢寮 7 6 86% 瑞芳 5 5 100%

新店 7 6 86% 土城 5 5 100%

石碇 5 5 100% 三芝 5 5 100%

三峽 5 5 100% 中和 6 6 100%

雙溪 6 6 100% 樹林 6 6 100%

坪林 5 5 100% 八里 6 6 100%

汐止 6 6 100% 總計 161 134+15 93%

★ 各區公所推廣創新作為進度表
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按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/5)

14

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 59 汐止

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV即
時監控

車行地下道本所已有設
置CCTV既時監控，且
地下道內養工處有設置
淹水警報器，結合APP
淹水警示可行，但應由
主管機關統一設置而非
由維護管理單位設置，
以利系統整合及分享。

工務局

本局後續規劃辦理智
慧路燈計畫，其中包
含於車行地下道設置
積淹水相關監控系統
故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓
勵其持續使用，而未
設置相關設施之公所
建議仍由其自行評估
故本案建議無須列管

建議解除列管，
並請區公所於大
雨發生時應派員
CCTV即時監控車
行地下道積淹水
情形

2 13 三重
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

本區於新北燈會、神農
文化祭、模範母親活動、
新生入學及原住民社區
音樂會皆已結合相關防
疫及防災宣導，辦理完
成，如成果照片。

已於
109.08.22前
辦理完成

民政局 同意解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/5)

15

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

3 15 三重
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本所與本區田中里(韌性)
防災社區及防災企業
「藍天電腦股份有公
司」，於109年8月10日
下午於本區三光國小，
結合「新北市新住民全
能教育學院發展協會」，
共同舉辦「大手牽小手-
夏令營」溫馨關懷活動。
參加對象為國小學童與
學童家長，活動內容除
了進行防災、防疫宣導
外，同時包含室內團隊
遊戲、性平講座、有獎
徵答、DIY做盆栽，並
安排參訪台北市防災科
學教育館。

已於
109.08.10辦
理完成，

消防局 同意解除列管 建議解除列管

4 17 三重
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

109年7月9日9:00至
12:00，本所進行防災
公園抽測演練，本次演
練邀請蘆洲區公所參加，
支援本所防災公園民生
物資不足部分，詳參演
練成果照片。

已於109年7
月9日辦理完
成。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/5)

16

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

5 20 三峽
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本所109年度推動八張里區級
自主型防災社區，結合中園
國小及承德油脂股份有限公
司辦理各項防災活動，本案
建議解除列管。

已完成 消防局 同意解除列管 建議解除列管

6 58 石碇
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

9月8日辦理前進指揮所演練
時結合深坑區公所支援前進
指揮所演練

9月30日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

7 67 坪林
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

109年6月18日坪林區坪林里
防災社區「災前復原重建第1
次工作坊」及109年8月11日
坪林區坪林里防災社區「災
前復原重建第2次工作坊暨韌
性社區維持運作機制研討」，
企業防災-全興茶業有限公司
出席與會。
109年8月18日於坪林國小漁
光校區辦理坪林區漁光里防
災社區演練結合坪林國小避
難收容演練開設。

10月31日 消防局 同意解除列管 建議解除列管
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

8 69 坪林
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

109年因新冠肺炎疫情，重創
坪林區茶產業，依災害防救
法第36條所示，為受災民眾
之就業服務及產業重建。本
所為加速坪林區災後復原重
建，特地結合當地企業、農
民、新北市中和區公所於109
年8月6日辦理災後復原重建
演練「相招來??坪林尚介水-
用振興券賺好山好水好心情」
振興活動。

8月6日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

9 73 板橋
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

已於109年8月15日辦理防災
社區演練時邀請企業(和泰興
食品有限公司、月翔商行)及
學校(實踐國小)參與演練。

已於109年8
月15日辦理
完成

消防局 同意解除列管 建議解除列管

10 78 林口
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

109年度推動麗園里防災社區
已結合防災企業永佳樂有線
電視股份有限公司辦理防災
演練，建請解列。

8月15日已辦
理完畢

消防局 同意解除列管 建議解除列管

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/5)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

11 98 烏來
增設固定柱固定山
區管線，避免掉落
側溝造成堵塞

1、本案相關簡易自來水管均
已附掛山壁，並無設置側溝。
2、相關私人管線，已請私人
將管線移除及管線已增設固
定柱固定。

辦理完成 環保局 同意解除列管 建議解除列管

12 103 貢寮

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

貢寮區公所於108年5月建置
多員語言翻譯志工名冊，提
供避難收容處所翻譯服務。

108年5月5
日辦理完成。

社會局 同意解除列管。 建議解除列管

13 104 貢寮
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

一、邀請本區簽訂災害防救
相互支援協定之雙溪區及瑞
芳區公所參與貢寮區109年度
複合式災害防救演練。
二、貢寮區108年度無腳本兵
棋推演業邀請瑞芳區及雙溪
區蒞臨參與。

109年度復合
式災害防救
演練於6月辦
理完成；無
腳本兵棋推
演已於108年
8月29日辦理

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

14 149 雙溪
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

於8月27日舉行「雙溪區外柑
里自主型防災社區演練」，
邀請本區企業(雙溪平林休閒
農場)、校園(柑林國小)一同
參與本次演練。

109年10月 消防局 同意解除列管 建議解除列管

15 151 雙溪
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

於8月27日舉行「雙溪區外柑
里自主型防災社區演練」時，
邀請貢寮區公所進行支援防
災演練。

109年10月 消防局 同意解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

114
109年

8月
27日

109年推動
市級防災

(韌性)社區
之白雲山
莊辦理歷

程

工務局

本案「109年市級防災(韌性)社區推動」1案，本局
於109年6月18日前往白雲山莊辦理防災工作坊說
明會議，會議中社區表達對本活動之肯定，並於7
月初委員會討論決議同意辦理，於白雲山莊辦理相
關課程如下：
1. 109年7月30日(四)舉辦第一堂課程-社區啟蒙啟

動。
2. 109年8月16日(日)辦理第二堂課程-社區環境踏

勘及災害環境診斷
3. 109年8月27日(四)辦理第三堂課程-防災議題對

策討論與防救災組織建立
4. 109年9月3日(四)辦理第四堂課程-社區防災組

織成員教育訓練及兵棋推演
5. 109年9月20日(日)辦理第五堂課程-社區自主防

災演練暨防災園遊會。

109年
10月
31日

持續列管

19
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01

02

第6期至第7期防災士培訓說明

109年度區公所實地輔導

03 109年防災避難看板設置

04 各區鄰里社區講習成果提報

WCDR
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★ 辦理4梯次防災士培訓，每梯次預計培訓100名防災士，第4期(8月)、第5

期(9月)培訓已辦畢。

★ 分為A、B兩班授課，一班50名為上限。

★ 各梯次學員名單、班別資訊及課程表均會以E-mail方式通知各參訓學員
及代報單位，並會另外函文各代報單位，請各局處及區公所務必通知該
期學員準時到訓。

★ 如各局處及區公所發現有學員無法參訓者，請務必於上課前2天告知本局
減災規劃科黃技佐，電話：(02)29603456分機1989

第6期至第7期防災士培訓規劃說明

期別 預計辦理時間 辦理地點

第6期 10月20日、10月21日
慈濟雙和靜思堂

第7期 12月1日、12月2日
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109年度區公所實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 109年10月12日(星期一) 下午 永和區

2 109年10月13日(星期二) 下午 平溪區

3 109年10月16日(星期五) 上午 樹林區

4 109年10月23日(星期五)
上午 瑞芳區

下午 石碇區

5 109年11月2日(星期一)
上午 中和區

下午 新莊區

6 109年11月3日(星期二)
上午 板橋區

下午 坪林區

7 109年11月4日(星期三)
上午 林口區

下午 鶯歌區

8 109年11月5日(星期四)
上午 汐止區

下午 雙溪區

項次 輔導日期 時間 區公所

9 109年11月6日(星期五)
上午

萬里區

三峽區

下午 三重區

10 109年11月9日(星期一) 下午 八里區

11 109年11月10日(星期二)
上午 泰山區

下午 烏來區

12 109年11月11日(星期三)
上午 新店區

下午 金山區

13 109年11月12日(星期四) 上午 蘆洲區

14 109年11月13日(星期五)
上午 深坑區

下午 五股區

15 109年11月16日(星期一) 下午 石門區

16 109年11月17日(星期二)
上午 三芝區

下午 淡水區

17 109年11月18日(星期三) 上午 貢寮區

18 109年11月19日(星期四) 下午 土城區

★ 辦理時間：預定10-11月辦理。
★ 實地輔導於各區災防會報後辦理，

期程規劃如下：

WCDR
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109年防災避難看板設置
★ 109年新北市防災避難看板建置案於9月9日由橘漾廣告商行得標，其履約

期限至11月15日止，期間由廠商(橘漾廣告商行)至各區公所進行防災避難
看板設置，請協助廠商進行線路勘查、看板內容及裝設點位確認，並聯繫
相關單位配合施工及完工後點交等事宜。

★ 本案之防災避難看板設置規格及相關資料業於9月17日已函知各區公所，
施工前廠商均會與各區公所聯繫並確認設置點位，如有任何問題，請逕洽：
 本局減災規劃科黃技佐，電話：(02)29603456分機1989
 橘漾廣告商行黃原彬先生，電話：0917-636279。
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各區鄰里社區講習成果提報
★ 各區公所於7月1日至9月30日期間擇日辦理自行針對轄區防災社區及

里民辦理各該講習，請汐止區、泰山區、淡水區、深坑區及貢寮區提
交相關成果資料。

行政區 辦理時間 行政區 辦理時間

新店區 7月7日 貢寮區 9月30日

新莊區 7月25日 樹林區 9月11日

汐止區 9月29日 林口區 7月25日

中和區 7月21日 蘆洲區 8月7日

瑞芳區 8月12日 鶯歌區 7月10日

淡水區 9月24日 板橋區 8月30日

金山區 9月4日 五股區 9月4日

泰山區 8月27日 石碇區 9月16日

三芝區 8月22日 坪林區 7月27日

三峽區 9月24日 八里區 8月27日

土城區 8月14日 深坑區 8月25日

烏來區 9月11日
石門區

7月15日

三重區 7月15日 8月31日

雙溪區 8月11日 萬里區 7月21日

平溪區 7月22日 永和區 7月25日

WCDR
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國家防災日全民地震網路演練活動
★ 為配合內政部國家防災日全民地震網路演練活動,本府各單位應配合演

練「地震避難3步驟（趴下、掩護、穩住）」並於10月21日前完成上
傳成果照至防災防災館（https://www.tfdp.com.tw），各區上傳成
果如下（統計至109年9月30日11:30），本市目標為上傳人數人口比
20%，請各單位協助配合辦理。

鄉鎮 參演人數 人口百分比 鄉鎮 參演人數 人口百分比

新莊區 62,624 14.9 中和區 20,662 5
林口區 7,088 6.3 土城區 5,610 2.4
五股區 2,398 2.8 瑞芳區 2,620 6.6
蘆洲區 14,100 7 平溪區 37 0.8
三重區 18,254 4.7 雙溪區 1,376 15.7
泰山區 2,689 3.4 貢寮區 374 3.1
新店區 17,114 5.7 金山區 645 3
石碇區 68 0.9 萬里區 5,677 25.9
深坑區 4,344 18.4 淡水區 6,100 3.5
坪林區 144 2.2 汐止區 6,704 3.3
烏來區 21 0.3 三芝區 3,339 14.6
板橋區 20,168 3.6 石門區 137 1.1
三峽區 5,230 4.5 八里區 3,281 8.4
鶯歌區 2,552 2.9 永和區 10,784 4.9
樹林區 7,157 3.9
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召開韌性社區防救災演練籌備會議
★ 三重區田中里、三峽區有木里分別於9月2日及9月8日召開防救災成果演

練籌備會議，由防災社區編組成員、防災士共同討論演練相關內容、場
地勘查及工具準備等。

三重區田中里演練籌備會議及場地勘查

三峽區有木里演練籌備會議討論情形，並邀請大板根參與

WCDR
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韌性社區防救災演練暨年度成果展
★ 三重區田中里於9月25日辦理防救災

成果演練暨年度成果展，呈現社區編
組自主應變及相互合作，且分享推動
2年韌性社區心得，並邀請轄內議員
共同出席勉勵。

大合照

成果展及心得分享

議員致詞

防救災演練

社區自主應變
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辦理韌性社區災前復原重建工作坊
★ 9月辦理4場次災前復原重建第1次工作

坊，及5場次災前復原重建第2次工作
坊；除透過地圖式討論引導民眾思考受
災時之短、中、長期可以做的工作；並
邀請相關局處或轄內學校、企業出席討
論或提供相關意見。

行政區 推動社區

災前復原重建
第1次工作坊

雙溪區平林里(9月3日)

瑞芳區上天里(9月9日)

貢寮區福連里(9月14日)

平溪區南山里(9月15日)

災前復原重建
第2次工作坊

五股區民義里(9月6日)

板橋區湳興里(9月12日)

板橋區滿翠里(9月12日)

三峽區礁溪里(9月13日)

樹林區東山里(9月13日)

WCDR
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避難收容處所耐震評估初評
★ 9月9日邀請游振祺技師至淡江高中進行耐震評估初評，經評估後其耐

震能力尚有疑慮。
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辦理林口區、五股區無腳本兵棋推演
★ 林口區及五股區分別於9月28日、9月30日辦理兵

棋推演，邀請合作企業、八里區、林口區及蘆洲

區公所共同參與演練。

兵棋台操作成果
企業-昶捷物流參與演練

八里區公所跨區支援

兵棋台運用

WCDR
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區域治理運作平台會議暨教育訓練
★ 9月13日辦理三峽區礁溪里、樹林區東山里運作平台會議，進行防救災

資源盤點及災前復原重建第2次工作坊；9月16日辦理新店區廣興里及烏
來區烏來里運作平台會議，由農業局、工務局、水利局及社會局進行防
災宣導，並辦理社區避難收容處所開設與運作(含簡易避難收容處所營運
遊戲EZ HUG)

三峽區及樹林區辦理情形

新店區及烏來區辦理情形
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辦理企業防災第2次輔導
★ 9月17日至東立物流辦理企業防災第2次輔導，向企業說明防災士培訓、

住警器、新北災訊E點通、市民防災手冊等相關防災宣導、推廣，並由
消防隊進行防救災技能訓練(CPR/AED實作)。

防災宣導與推廣 CPR/AED實作

WCDR
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第5期防災士培訓教育訓練
★ 時間/地點：9月22日、9月23日/慈濟雙和靜思堂
★ 共計91名學員完成2天培訓課程。

上課情形

基礎急救及個人居家防護實作課程

防災計畫實作課程及發表

綜合座談
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參與內政部消防署績優表揚大會
★ 內政部消防署於9月16日辦理109年國家防災日週啟動儀式暨災害防救深

耕第3期計畫績優單位頒獎典禮，包括績優縣市、區公所、韌性社區、防
災士及企業。

類別 績優單位

區公所 板橋區、貢寮區

韌性社區 中和區嘉慶里、淡水區民生里

企業 裕隆集團、特力集團、大板根育樂
事業股份有限公司

防災士 林口區嘉寶里-黃建邦里長
深坑區土庫里-高文烟鄰長

WCDR
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林口區嘉寶里行動劇表演
★ 林口區嘉寶里受邀於績優表揚大會擔任表演嘉賓，結合嘉寶國小、嘉

瑞社區發展協會共同表演防災行動劇，融入防災社區編組運作、防災
觀念、韌性社區等元素。

開場表演 防救災編組啟動

趴下、掩護、穩住 避難收容處所開設及CPR 全體合影
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行政區 水災災害事件坡地災害事件地震災害事件其他災害事件 總案件數 總計522件
已改善案件 改善中案件

板橋區 9 0 0 1 10 10 0
三重區 11 0 0 3 14 13 1
中和區 8 2 0 0 10 10 0
永和區 5 0 0 0 5 2 3
新莊區 9 2 0 3 14 14 0
新店區 15 18 0 1 34 34 0
土城區 9 4 0 0 13 13 0
蘆洲區 9 0 0 0 9 9 0
樹林區 9 6 0 2 17 17 0
汐止區 2 13 0 3 18 18 0
鶯歌區 12 0 0 0 12 11 1 (尚未准予動工，後續由水利局自行列管)
三峽區 4 21 0 3 28 28 0
淡水區 10 4 0 2 16 16 0
瑞芳區 9 19 0 0 28 27 1 (110年完工，由水利局自行列管)
五股區 19 3 0 0 22 22 0
泰山區 6 2 0 1 9 9 0
林口區 4 13 0 1 18 18 0
深坑區 1 9 1 5 16 16 0
石碇區 1 9 0 2 12 12 0
坪林區 0 16 0 1 17 17 0
三芝區 2 25 0 4 31 31 0
石門區 9 58 0 2 69 69 0
八里區 4 2 0 0 6 6 0
平溪區 0 4 0 3 7 7 0
雙溪區 0 20 0 0 20 20 0
貢寮區 2 9 0 0 11 11 0
金山區 7 3 0 2 12 12 0
萬里區 5 23 0 3 31 31 0
烏來區 1 11 0 1 13 13 0
總計 182 296 1 43 522 516 6

★ 已彙整29區提報資料，提報災點資料共計522件，經檢視已改善516件、
改善中6件(主辦單位：市府局處6件)。

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

107
淹
水
03

三
重
區

0908豪
大雨

車 路 頭
街涵洞

車路頭街涵洞：高速公路排水瞬間
排放至涵洞旁水溝，因宣洩不及，
造成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘
後消退。 水利局

/
三重區公所

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：「新北高中校園透保水工程及排水

改善工程」預計增加總儲水量體為6,333噸，
預計於109年9月31日完工。

• 三重區公所：新北重役字第1082117748號；淹

水原因是新北高中校園集中排水於定點所造成，

目前已由水利局進行新北高中校園透保水工程

及排水改善工程設計發包。後續由水利局主政

辦理。

請持續
更新改
善進度

五 華 街
與 三 信
路 交 叉
口

五華街與三信路交叉口：因新北高
中校園雨水集中排放於交叉口，造
成淹水，雨勢減弱後，約30分鐘後
消退。

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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編
號

行
政
區

發生
時間

事件
地點

災害情形描述/
易致災說明

主辦單位/
權責單位

主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/
其他單位意見

管考
意見

108
淹
水
09

永
和
區

108年7
月22日
(10807
22豪大
雨事件)

林森路
1. 排水不良、地勢低漥且雨勢過大，

時累積雨量達 73.5 mm。
2. 108 年 度 以 前 曾 發 生 3 次 ，

1070908豪大雨事件、1060802
豪大雨事件及1060602豪大雨事
件

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年12月31日完工。

請持續
更新改
善進度

永 利 路 、
永 貞 路
交 叉 路
口

107
淹
水
05

永
和
區

107 年 9
月8日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，日累積雨量
達 101.5mm ， 最 大 時 雨
量:73.5mm/hr。

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，惟
雨勢變小後一小時內積淹水消退。

3. 107年度以前曾發生2次，民國106
年6月及民國106年8月。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
水利局：「新北市永和區FG雨水下水道幹線第
二期新建工程」，本案規劃增設滯洪抽水設施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工程經
費4,163萬，預計109年12月31日完工。

請持續
更新改
善進度

106
淹
水
09

永
和
區

106年8
月2日

林森路單
號側

1. 地勢低窪，雨勢過大，時雨量最
高達101mm(中正橋測站)，10分
鐘雨量達21.5mm

2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，
惟雨勢變小後一小時內積淹水消
退。

3. 106年度以前曾發生1次。

水利局

主辦單位:
□已改善 □未改善 ■改善中
• 水利局：1.林森路單號側、永利路與永貞路

口：後續仍請公所加強雨水下水道清淤。此
案改善中。2. 「新北市永和區FG雨水下水
道幹線第二期新建工程」，於108年5月開
工 ， 本 案 規 劃 增 設 滯 洪 抽 水 設 施
W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’鋼管，工
程經費4,163萬，預計109年12月31日完工。

• 永和區公所：新北永役字第1072031551號

請持續
更新改
善進度

永利路與
永貞路口

105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明
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規劃提報內政部韌性社區認證申請梯次
★ 依據各區完成辦理災前復原重建工作坊時間，規劃3梯次提報韌性社區

認證之期程，請各區公所提前整理各社區之相關認證資料。

★ 請第2、3梯次區公所分別於10月15日及11月16日前，將認證資料提供

至消防局，以利後續檢視送審資料及修正，並於月底協助將各社區認證

資料提報內政部消防署第三方機構。
提報梯次

9月 10月 11月

林口區嘉寶里 金山區三界里 中和區內南里

三重區永盛里 坪林區坪林里 板橋區湳興里

永和區竹林里 汐止區忠山里 板橋區滿翠里

石門區尖鹿里 新莊區雙鳯里 樹林區東山里

深坑區土庫里 新店區小城里 三峽區礁溪里

蘆洲區水河里 泰山區貴和里 瑞芳區上天里

石碇區潭邊里 土城區廷寮里 五股區民義里

萬里區中幅里 八里區長坑里 平溪區南山里

淡水區油車里 鶯歌區鳯鳴里 雙溪區平林里

貢寮區福連里

三芝區古庄里



WCDR

10月預定工作報告

 持續辦理韌性社區災前復原重建第2次工作坊

 調查各區企業防災合作企業參與情形

 辦理第3梯次防災公園抽測演練(10/27、10/28)

 辦理三峽區有木里(10/18)、中和區嘉慶里(10/25)、淡水
區民生里(10/31)成果演練暨年度成果展

43

 辦理第6期防災士培訓(10/20、10/21)

 辦理區公所實地輔導、企業防災第2次輔導

按一下以編輯母片標題樣式
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六、國際災例分析
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109年9月新鑽石號油輪大火事件

NTU●WCDR



新
鑽
石
號
失
火
位
置
圖

• 時間：2020年9月3日

• 地點：斯里蘭卡以東20海里

• 事件描述：印度石油公司租用的巴拿馬籍超大型油輪(VLCC)「
新鑽石號」，行駛途中失火，斯里蘭卡、印度及俄羅斯等國家
相繼救援佈署，裝載27萬噸油及1,700噸柴油的新鑽石號，引
發全球關注印度洋海域上的環境危機。

事 件 描 述

46資料來源：Maritime Bulletin：http://www.maritimebulletin.net/2020/09/03/supertanker-in-load-issued-distress-signal-reporting-fire-and-requesting-assistance/； CNN：
https://edition.cnn.com/2020/09/04/asia/sri-lanka-oil-tanker-fire-intl-hnk/index.html；Ekathimerini：https://www.ekathimerini.com/256862/article/ekathimerini/business/effort-to-
stop fuel leak from new diamond



NTU●WCDR 47資料來源：AP：https://apnews.com/edbcbf48a3ae76d556e078e377bcd37c；
Reuters：https://www.reuters.com/article/us-india-tanker-blast/indian-oil-corps-vlcc-catches-fire-off-colombo-sources-idUSKBN25U0OQ

災 情 描 述

新鑽石號油輪航行路線

新鑽石號油輪航行路線為8月23日由科威特阿瑪迪港出發，預
計9月5日停靠印度帕拉迪普港，但9月3日當地印度時間約清晨7
時45分於途中發生爆炸失火，鑑上共計23位船員，包含18名菲律
賓籍船員及5名希臘籍船員，其中一名於爆炸發生時不幸罹難。

受傷船員緊急送往醫院救治

NTU●WCDR 48

政 府 應 變 作 為 (1/2)
3日中午前由商船海倫M號接應船上19名船員，隨後斯里蘭卡

海軍登船救援留守的船長及兩名組員，斯里蘭卡政府共派出四艘
船隻及空軍監視直升機進行救援佈署。

國際響應包含印度海岸警衛隊、海軍及俄羅斯海軍。經過36小
時救援已初步控制，9日上午於空中可見火勢已明顯消退。

斯里蘭卡海軍接應救援情形

資料來源：Maritime Bulletin：http://www.maritimebulletin.net/2020/09/03/supertanker-in-load-issued-distress-signal-reporting-fire-and-requesting-assistance/；
Aljazeera ： https://www.aljazeera.com/news/2020/09/sri-lanka-navy-fuel-leak-fire-stricken-tanker-plugged-200912073048827.html

國際救援專家登船進行救援行動

撲滅作業



NTU●WCDR 49資料來源：Aljazeera：https://www.aljazeera.com/news/2020/09/fire-extinguished-oil-tanker-sri-lanka-coast-200909154622282.html；
AP：https://apnews.com/edbcbf48a3ae76d556e078e377bcd37c ；The Quint： https://www.thequint.com/news/sri-lankan-oil-tanker-new-diamond-catches-fire

救援行動
9月9日拍攝新鑽石號現況

為防止油輪上萬噸原油起火燃燒造成環境浩劫，原先起火位置
於30海里(約55公里處)，計畫托運至深海約40海里(約74公里)處
，以利專家評估著手進行打撈任務，迄今為止斯里蘭卡空軍
(SLAF)執行176次飛行任務，共灑水440,000升，並投射4,500千
克化學乾粉作為阻燃劑至油輪重要區域。

政 府 應 變 作 為 (2/2)

NTU●WCDR

致 災 原 因 研 判

50

起初起火位置為引擎室突然失火，多國合作下已逐漸控制火勢
，但後續因艙內高溫及強風環境下，導致反覆點火發生第二次火
災，火勢蔓延至甲板室及鑑橋。

資料來源：
Maritime Bulletin：http://www.maritimebulletin.net/2020/09/03/supertanker-in-load-issued-distress-signal-reporting-fire-and-requesting-assistance/

受災情形



NTU●WCDR 51資料來源：法新社(轉角國際)：https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4787418
維基百科：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E6%BD%AE%E5%8F%B7%E8%A7%A6%E7%A4%81%E6%BC%8F%E6%B2%B9%E4%BA%8B%E6%95%85

2020年7月25日晚間若潮號於模里西斯海上發生擱淺導致漏油
事故，政府於8月7日宣布進入「環境緊急狀態」，截至17日止，
報導指出溢油面積達27平方公里，超過1,000公噸。

補 充資料─2020年7月日本若潮號觸礁事故

日期 災情描述及政府應變作為

7月25日 • 20時/ 於模里西斯東南部海域擱淺，船員安全撤離

8月6日
• 貨船船體發生破裂，裝載200噸柴油及3,800噸燃

油部分漏出

8月7日
• 模里西斯總理宣布進入「環境緊急狀態」，並請

求法國協助

8月9日
• 宣布漏油已停止，但船身已形成裂縫

• 法國技術團隊抵達模里西斯

8月12日 • 宣布抽油工作已結束

8月15日 • 船體斷成兩截，推估仍有166噸燃料未抽出

8月20日
• 船體前半部分拖至13海里(約24公里)處進行沉船

作業

NTU●WCDR 52資料來源：環境資訊中心： https://e-info.org.tw/node/114146
深耕104年國際災例：http://tw.ptt01.cc/post_3479； http://www.chinanews.com/sh/2015/08-17/7472443.shtml

2016年3月10日上午本國籍「德翔台北號」從基隆港出發前往
台中港，行經石門海域時失去動力擱淺，船體於24日因海浪斷成
兩截，重油洩漏汙染逾2公里。

補 充資料─2016年3月德翔台北號擱淺事故

日期 災情描述及政府應變作為

3月10日

• 9：30/ 德翔台北擱淺

• 10：10/ 環保署接獲海巡通知、啟動應變機制；

下午召開首次緊急會議

3月11日 • 空勤總隊載運船公司技師直升機墜海，2死3傷。

3月12日 • 啟動現場作業，進行岸際油污巡查及清除作業。

3月17日

• 首次進行抽油作業，移除35.61公噸柴油及216.91

公噸燃料重油，仍有約燃料重油239.58公噸、潤

滑油29.84公噸、廢污油水35公噸及貨櫃392個。

3月21日
• 船東開始使用高壓噴槍清洗機進行受汙染礁石清

洗作業。

3月24日

• 船身裂開。

• 17：00/ 因應油汙擴散風險增加，行政院首度召

開應變會議。

3月25日 • 船體斷成兩截，隨時有翻覆風險。
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小 結
應用重大海洋油污染緊急應變計畫，進行模擬演練

裝載油量為若潮號78倍的新鑽石號，為印度洋海域兩個月以來第
2起重大油輪事故，反觀台灣近年來三起海上漏油事故，2008年貨輪
晨曦號、2011年砂石輪瑞興號及2016年德翔臺北輪，不僅造成沿岸
汙染，位於北海岸的核電廠恐形成安全疑慮，事發後天候因素常導致
救援行動不易，凸顯各單位因應海上救援行動時模擬演練之重要性。

53資料來源：
環境資訊中心： https://e-info.org.tw/node/115137；自由時報： https://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/528909

晨曦號擱淺於石門海岸造成嚴重汙染 瑞興號觸礁造成萬里漁港至外木山漁港受油料汙染

按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式
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八、主席結論

按一下以編輯母片標題樣式
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

1 三峽區 有木里 4月14日晚上6時30分 5月5日晚上6時30分 10月18日下午3時 7月8日

消防局出席人員
張易鴻簡任技正、王家慶股長、

黃鈺琇科員
黃憲加副大隊長、楊茜評小隊長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、鄧信宗小隊長 -- 林建宏科員

局處出席人員 -- 水利局－鄭富仁股長 -- --

2 淡水區 民生里 4月27日下午2時 6月8日下午2時 10月31日上午10時 11月22日

消防局出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長 -- --

局處出席人員 -- 水利局－黃志賢約僱
工務局－黃俊皓工程員 -- --

3 中和區 嘉慶里 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分 10月25日下午3時 11月22日

消防局出席人員 張易鴻簡任技正、陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、陳

文傑分隊長
-- --

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

消防局消防局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(1/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

4 三重區 田中里 6月12日下午7時 7月10日晚上7時 9月25日晚上8時30分 11月22日

消防局出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

張易鴻簡任技正、葉秋宏
技正

黃弟勝大隊長、王志傑組
長、詹佳祥分隊長

--

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

5 鶯歌區 建德里 7月26日下午2時 9月5日下午2時 11月15日下午3時 11月22日

消防局出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、賴
德忠副中隊長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長 -- --

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 -- -- --

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(2/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

按一下以編輯母片標題樣式★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(3/5)
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• 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

水利局水利局

項
次 行政區 里別

社區訪視及計畫說
明會暨社區環境踏
勘與保全對象調查

社區組織成員教育
訓練與情境預錄

防救災技能培訓暨演
練籌備會議

水患自主防災社區防
汛演練(含預演)與成果

座談

自主防災社區交
流活動

1 五股區 成泰里 5月17日13時30分 5月31日13時30分 7月12日上午9時 7月19日上午9時 9-10月

消防局出席人員
蕭文隆組長

黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蕭文隆組長
黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蘇彥豪小隊長 林世明副大隊長
何健鳴分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

2 新莊區 光明里 5月16日上午9時 5月30日上午9時 7月5日13時30分 7月19日15時30分 9-10月

消防局出席人員 黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

任心睿分隊長
沈茂村小隊長

林世明副大隊長
任心睿分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 黃志賢約僱 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

3 汐止區 中興里 6月6日下午2時 7月4日下午2時 7月18日下午2時 8月22日下午2時 9-10月

消防局出席人員

李清安副局長
張易鴻簡任技正

何謹余技正
鄭向晃大隊長
張汝輝分隊長

趙森軒組長
張汝輝分隊長 洪弘軒小隊長 林至品副大隊長

張汝輝分隊長 --

局處出席人員 李昀宸工程員
林起賢工程員 黃志賢約僱 鄭富仁股長 黃志賢約僱 --



按一下以編輯母片標題樣式
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社會局社會局

項
次 行政區 里別 啟蒙

與啟動
災害環境診斷及救

災對策研擬
防救災組織建立與防

災計畫研擬
防救災

技能訓練 社區防救災演練

1 三芝區 錫板里 5月23日上午10時 6月6日9時30分 6月20日上午9時 7月4日9時30分 8月15日10時30分

消防局出席人員 黃弟勝大隊長
楊孝文小隊長

洪銘坤組長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
林聖和小隊長

李勝傑副大隊長
楊孝文小隊長
牟宗祥隊員

局處出席人員
石玉麗科長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
胡韶宏社工員

石玉麗科長
賴涵婷股長

柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

許秀能副局長
石玉麗科長
呂南青股長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

項次 行政區 里別 訪視 宣導／工作坊

1 烏來區

忠治里 7月26日下午2時 8月16日上午11時
9月20日

烏來里 -- 8月22日上午8時

福山里 -- 8月1日上午11時

信賢里

原民局原民局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(4/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

按一下以編輯母片標題樣式

60

工務局工務局

項次 行政區 里別 啟蒙與啟動 災害環境診斷及救災對策研擬 防災議題對策討論與防救災組
織建立

1 汐止區 白雲山莊
東勢里 7月30日18時30分 8月16日下午2時 8月27日18時30分

消防局出席人員 林志品副大隊長、吳孟峰分隊長 趙森軒組長、謝昕峰小隊長 盧濬易中隊長、吳孟峰分隊長

局處出席人員 林文中科長、黃俊皓工程員 謝凱傑副工程司，黃俊皓工程員 黃俊皓工程員

項次 行政區 里別 災害環境診斷及救災
對策研擬

防救災組織建立與防災
計畫研擬

防救災
技能訓練 社區防救災演練

1 鶯歌區 北鶯里 7月10日上午10時 7月24日上午10時 8月2日上午10時 8月9日上午9時30分

消防局出席人員 (未通知) (未通知)
楊國杉組長

杜耿州小隊長
簡兆陽教官

黃憲加副大隊長
蔡榮富中隊長
杜耿州小隊長

局處出席人員 王上維技士 -- -- --

2 淡水區 水源里 8月5日上午10時 8月5日上午10時 8月5日10時30分 8月24日上午9時

消防局出席人員 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 洪銘坤組長
鄭凱蔚分隊長

局處出席人員 王上維技士 -- --
王上維技士

黃嵩技士
陳翊齊駐點人員

農業局農業局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(5/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次



按一下以編輯母片標題樣式★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(1/8)
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

1 新店區廣興里 消防局 108年12月27日下午2時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 ─

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

2 烏來區烏來里 消防局 1月13日上午10時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
林慶章小隊長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 教育局-田如君股長、梁雅群科員

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

3 林口區嘉寶里 消防局 3月14日上午9時30分 6月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 消防局-郭乃嘉專員
李建霖組長、顏嘉賢小隊長 黃靖宇中隊長、周美秀分隊長

局處出席人員 ─ 經濟發展局-張哲銘技佐

4 三重區田中里 民政局、消防局 6月12日下午7時 7月10日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

5 中和區嘉慶里 消防局 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分

災防辦/大隊部出席人員 陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、陳文傑分隊

長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員

6 鶯歌區建德里 社會局、消防局 7月26日下午2時 9月5日下午2時

災防辦/大隊部出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、賴德忠副中隊
長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 ─

7 淡水區民生里 消防局 4月27日下午2時 6月8日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員
工務局-黃俊皓工程員

8 三峽區有木里 消防局 4月14日下午6時30分 5月5日下午6時30分

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、王家慶股長、黃鈺琇科員
黃憲加副大隊長、楊茜評小隊長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、楊茜評小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-鄭富仁股長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(2/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

9 三重區永盛里 消防局 5月22日晚上7時 6月19日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長 林建宏科員
王志傑組長、蘇國進小隊長

局處出席人員 消防局-郭乃嘉專員 都市更新處-邱信智專門委員
教育局-梁雅群科員

10 汐止區忠山里 水利局、消防局 6月3日下午2時 7月18日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、洪弘軒小隊長 張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
廖家慶組長、洪弘軒小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員

11 石門區尖鹿里 工務局、消防局 6月10日下午1時 7月15日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、張哲清小隊長 趙森軒組長、張哲清小隊長

局處出席人員 ─ 觀光旅遊局-蔡承儒職務代理人

12 深坑區土庫里 農業局、消防局 6月16日晚上7時 7月7日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、陳進平小隊長

李清安副局長、蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、
林建宏科員

蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、陳進
平小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(3/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

13 金山區三界里 工務局、消防局 6月17日上午9時 8月28日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 曹莞勛中隊長、邱豐洲小隊長 張易鴻簡任技正、王家慶股長
趙森軒組長、黃裕凱分隊長

局處出席人員 ─ ─

14 坪林區坪林里 社會局、消防局 6月18日上午9時 8月11日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、林洧銘小隊長 何謹余技正
陳繹翔組長、鍾仲欽小隊長

局處出席人員 ─ ─

15 蘆洲區水河里 民政局、消防局 6月19日下午2時 7月21日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
王志傑組長、侯東賢小隊長

張易鴻簡任技正、何謹余技正
王志傑組長、洪銘坤組長、侯東賢小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
民政局-邱春榮科員

16 石碇區潭邊里 農業局、消防局 6月22日上午9時 7月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 吳濟玄中隊長、陳榮輝小隊長 蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、蔡志
遠小隊長

局處出席人員 ─ 農業局-林品伃技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(4/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

17 三芝區古庄里 民政局、消防局 7月3日上午9時 8月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 洪銘坤組長、楊孝文小隊長 洪銘坤組長、楊孝文小隊長

局處出席人員 ─ 民政局-何紹年科員

18 萬里區中幅里 工務局、消防局 7月9日上午9時 8月5日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
廖家慶組長、李峰旭小隊長

康竣隆科員
趙森軒組長、李峰旭小隊長

局處出席人員 ─ ─

19 中和區內南里 工務局、消防局 7月11日上午9時 8月30日下午3時

災防辦/大隊部出席人員
李清安副局長、蔡豐毅科長、林建宏科員
黃炳松副大隊長、柯昭男組長、林俊榮分

隊長

張易鴻簡任技正、林建宏科員
黃炳松副大隊長、許擇南組長、柯昭男組長、

林俊榮分隊長

局處出席人員 ─ 邱信智總工程司

20 永和區竹林里 水利局、消防局 7月12日上午9時 8月16日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 柯昭男組長、吳金融組長、黃逢裕小隊長 張易鴻簡任技正
洪萬見大隊長、柯昭男組長、江政峰小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 都市更新處-邱信智專門委員
水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(5/8)

按一下以編輯母片標題樣式

66

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

21 淡水區油車里 社會局、消防局 7月14日上午9時 8月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳世騫中隊長、鄭凱蔚分隊長 黃宗祈科員
陳世騫中隊長、吳亮奇小隊長

局處出席人員 ─ 社會局-柯秉亨社會工作師

22 新莊區雙鳳里 農業局、消防局 7月19日上午9時 8月9日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 呂宸緯股長
王駿逸中隊長、任心睿分隊長

張易鴻簡任技正、蔡豐駿科長
黃靖宇中隊長、劉子洋小隊長

局處出席人員 ─ ─

23 新店區小城里 民政局、消防局 7月23日晚上7時 8月27日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 李璘昱技正
陳繹翔組長、林軒宇分隊長

李璘昱技正
賴建夫組長、林軒宇分隊長

局處出席人員 民政局-何紹年隊員 民政局-何紹年科員
工務局-呂書婷工程員

24 泰山區貴和里 水利局、消防局 7月23日下午1時 8月20日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
黃靖宇中隊長、洪文政分隊長

洪邦珀科員
王駿逸中隊長、洪文政分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(6/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

25 土城區廷寮里 社會局、消防局 7月25日下午2時 8月22日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張智翔組長、張博凱中隊長、王昭仁小隊長
陳柏儒股長

楊國杉組長、張博凱中隊長、王偉誌小隊
長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 社會局-柯秉亨社會工作師

26 八里區長坑里 農業局、消防局 7月26日上午9時 8月29日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、陳世騫中隊長

張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、林亮宏分隊長

局處出席人員 ─ 王上維技士

27 鶯歌區鳳鳴里 水利局、消防局 7月31日上午9時 8月21日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
張博貴中隊長、杜耿州小隊長

林晏達科員
蔡榮富中隊長、魏宏樺分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

28 五股區民義里 水利局、消防局 8月2日上午9時 9月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 王駿逸中隊長、蘇彥豪小隊長
張易鴻簡任技正

林世明副大隊長、黃靖宇中隊長、何健鳴
分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-潘志豪科長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(7/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

29 板橋區湳興里 民政局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

30 板橋區滿翠里 社會局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

31 樹林區東山里 農業局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

32 三峽區礁溪里 水利局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)



按一下以編輯母片標題樣式

69

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

33 雙溪區平林里 水利局、消防局 9月3日下午2時 10月22日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
盧濬易中隊長、陳威璉小隊長

局處出席人員 --

34 平溪區南山里 工務局、消防局 9月15日上午9時 10月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
盧濬易中隊長、汪星宏小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員

35 瑞芳區上天里 工務局、消防局 9月9日上午9時 10月7日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 盧濬易中隊長、陳和進小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員

36 貢寮區福連里 農業局、消防局 9月14日上午9時 10月28日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
楊仁宏中隊長、葉明政小隊長

局處出席人員 農業局-林健行約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)


