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新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第10次四方工作會議

106年10月26日(星期四) 14時30分
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一、主席致詞

二、106年新北市第4季氣候展望

三、管制事項報告

四、10月進度及11月預定工作報告

五、預定工作配合事項說明

六、國際災例

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、106年新北市第4季氣候展望



天氣風險管理開發股份有限公司 總監賈新興



 1)石門水庫水情燈號轉為正常的藍燈

今冬弱反聖嬰形成機率高達65%，明年春雨不樂觀

 2)新北氣溫正常偏涼，降雨正常偏少

重點摘要



影響冬季氣候的重要特徵:過去一季海溫正常



預估今冬65%機率弱反聖嬰出現



偏暖

歐洲中心客觀模式預報未來DJF臺灣氣溫無明顯訊號



少雨

多雨

歐洲中心客觀模式預報未來DJF臺灣降雨偏少機率高



偏暖 偏冷 正常資料來源:NCEP

偏暖

國際系集客觀模式預報未來DJF臺灣氣溫正常略偏暖



多雨

少雨

多雨 少雨 正常

資料來源:NCEP

國際系集客觀模式預報DJF臺灣附近降雨偏少機率高



資料來源:北區水資源局統計至10/23

106年石門水庫水位歷線



預報值：15.7~17.1oC
氣候值：16.0~17.3 oC
預報值: 42.0~160.0mm
氣候值: 69.7~217.7 mm

預報值: 15.2~16.3 oC
氣候值: 15.7~16.7 oC
預報值: 40.0~90.5mm
氣候值: 60.9~104.3 mm

月平均溫度：17.9oC
月平均降雨：73.3 mm

預報值: 17.4~18.7 oC
氣候值: 17.3~18.8  oC
預報值: 32.0~85.0 mm
氣候值: 44.6~94.2  mm

月平均溫度： 16.1 oC
月平均降雨：83.2 mm

月平均溫度：16.5oC
月平均降雨：170.3mm

12月 1月 2月
氣溫正常
雨量正常偏少

氣溫正常偏涼
雨量正常偏少

氣溫正常偏涼
雨量正常偏少

新北市106年冬季溫度與降雨展望



新北氣溫正常偏涼，降雨正常偏少

石門水庫水情燈號轉為正常的藍燈

今冬弱反聖嬰形成機率高達65%，明年春雨不
樂觀

新北市106年冬季氣候展望



颱風系集預報圖資說明



中央氣象局近15年颱風路徑預測誤差統計



1) 未來颱風的可能情境(預報有不確定性)

2) 路徑預報的可信賴度(各預報成員的分散度)

正解颱風系集預報圖資



蘇拉颱風各國最新預測路徑

10/26 8時預測

10月26日8時

10月27日8時

10月28日8時

10月29日8時
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三、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 消防局(已完成)：推動4處防災社區，皆已完成防災演
練暨年度成果展之辦理，辦理時間分別為9月21日泰山
區明志里、10月15日中和區內南里、10月22日林口區
嘉寶里、10月1日蘆洲區水河里。

2. 農業局(已完成)：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，
7月7日辦理環境踏勘，8月3日辦理辦理自主防災社區
防減災宣導，9月22日辦理樹林區東山里兵棋推演；9
月29日辦理三峽區嘉添里兵棋推演。

3. 水利局(已完成)：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、
雙溪區平林里等3處，6月30日辦理雙溪區平林里水患
自主防災社區防汛演習，7月21日辦理雙溪區牡丹里水
患自主防災社區防汛演習，9月3日辦理烏來區烏來里
防汛演練。

4. 工務局(已完成)：
推動汐止區台北小別墅社區，5月11日邀集里長、里
民、區公所、社區辦理教育訓練(成果展)。

5月18日辦理期末審查。
5. 原民局(已完成)：推動烏來區忠治里。

9月9日正式演練。
9月16日辦理外縣市參訪，9月25日辦理專業防災人
才培訓。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表(續)

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局(已完成)：
本局於106年5月17日本市106年第2次防災社區推
動說明會後與紅十字會確認推動防災之社區為土城
區祖田里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作
共識。

9月3日正式演練及成果發表。
7. 教育局(已完成)：配合其他局處遴選之防災社區中有學

校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源
補助。另教育部選定本市建國國小為防災社區示範學
校，9月21日辦理預演，10月19日辦理演練。

8. 警察局：106年下半年度提出補助申請有水利局(3處)、
工務局(1處)、原民局(1處)及消防局(1處)，合計6處，
目前鶯歌區建國里防災社區 (消防局)、汐止區台北小
別墅防災社區(工務局)及烏來區忠治里防災社區(原民
局)等3處社區已將相關資料送至本局，刻正辦理核銷
作業中。

9. 自辦防災社區：
板橋區(雙興防災社區湳興里與新興里)：預計10月

27日辦理新興里防救災組織建立及教育訓練；10月
29日辦理湳興里防救災組織建立及教育訓練。

新店區(中興里)：10月25日辦理成果演練及發表。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度

區級地區

災害防救

計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日
函報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月
19日)核備。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正
相關參考資料（例如各區災害潛勢及相關作
業機制等）。後續由各區公所依據104年修訂
之各該計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函
報本市災害防救辦公室審查，後續請各區公
所依據本市災害防救辦公室審查意見進行修
正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後
函報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫分2梯次於第3、4季災害防救會
報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

6. 第1梯次板橋等14個區公所皆已完成計畫核
定與備查作業，將於10月底前完成函頒事宜。

7. 第2梯次泰山區等14個區辦理期程：
 11月13日完成修訂計畫；11月20日前

市府檢視修正。
 11月30日前召開臨時會核定並提報市府

備查。

106年

12月

31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

064
106年

6月
29日

辦理區級
災害防救
兵棋推演(
辦理 5場 )
及應變演
練 (辦理 1
場)

新店區
泰山區
淡水區
瑞芳區
三芝區
金山區

106年辦理之區公所及推演災害類別、期程：
1. 新店區(實兵演練)：土石流災害(已於4月

21日10時正式演練)
2. 淡水區：水災災害(已於6月15日14時正

式演練)
3. 泰山區：地震災害(已於8月8日14時正式

演練)
4. 三芝區：颱洪災害(已於8月17日14時正

式演練)
5. 瑞芳區：坡地災害(已於10月2日14時正

式演練)
6. 金山區：水災災害(預計10月31日) 

106年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列

活動

各局處
各區公所

106年度重點主題活動如下：
1. 消防局：9月19日災害管理國際研討會、

核安第23號演習、9月20日災害醫療救
援隊(DMAT)成軍演練典禮、9月21日全
國地震網路演練、本市防災示範社區複
合災害演練暨成果發表會

2. 警察局：9月21日海嘯警報試放、7月6
日蘆洲區水湳里社區治安研習觀摩活動

3. 教育局：9月21日各級學校及幼兒園地震
疏散避難演練

4. 水利局：8月25日假湳仔溝抽水站辦理抽
水站地震防災演練，主持人為宋副局長
德仁。

5. 社會局：8月31日假本市三芝區財團法人
台灣基督長老教會雙連教會附設新北市
私立雙連安養中心辦理辦理地震及火災
教育訓練及演習。

106年
10月
31日

建議解除
列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列

活動

各局處
各區公所

6. 工務局：9月20日辦理震後危險建築物緊
急評估組訓動員演練

7. 農業局：8月24日辦理農漁會防搶及災害
事件因應處理措施演練

8. 環保局：海洋環境敏感區汙染緊急應變
演練，7月21日召開演練協商會議，8月
8日起辦理3場預演，8月10日正式演練。

9. 文化局：8月31日辦理文化場館防災演練
10. 經發局：8月10日辦理南亞塑膠工業股份

有限公司地震及火災教育訓練及演習。
上述活動皆已辦理完成，並已將成果函復本
府消防局，本案建議解除列管。

106年
10月
31日

建議解除
列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

068
106年

8月
28日

電子兵棋
台運用

消防局

1. 請各公所及局處於8月四方會議後完成帳
號開通，於9月5日前完成電子兵棋台作
業，並回傳成果。

2. 13局處及29區公所區公所皆完成帳號開
通及回傳成果。

106年
10月
31日

建議解除
列管

070
106年

8月
28日

災時鐵皮
屋掉落處
理機制

工務局

依本局10月5日第1061939257號函(諒達)，
颱風期間部分，原則6米以下由公所就近處理。
如公所研判無法處理時，請公所派將現場照
片及正確地點等資訊提供拆除大隊。另搶救
災工作首重於防災，請各區公所應落實汛期
時相關巡查及危險圍籬、鐵皮及廣告招牌的
處理作業，以降低颱風期間之災害發生。

106年
10月
31日

建議解除
列管

071
106年

9月
30日

防災公園
無預警動
員抽測規

劃

消防局

1. 107年1月份公布受測19區梯次名單。
2. 3月、6月、9月、12月第1週擇日辦理抽

測，從受測名單內抽出1區進行無預警開
設演練，由災害防救辦公室於當日10時
公布抽籤結果，並通知區公所進行啟動
防災公園開設作業。抽測當日14時由災
害防救辦公室及社會局派員前往督導開
設結果。

3. 抽測結果及相關開設情形列入本市災害
防救會報，另未抽中之區公所應於抽測
當月完成一場防災公園開設演練。

4. 已有針對107年辦理方式修正防災公園計
畫，修正後之計畫草案刻正陳核中。

106年
12月
31日

新增列管
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107年度防災社區遴選說明
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107年度防災社區遴選

★ 有關107年防災社區遴選，已於10月18日函請各區公所提報「防
災社區遴選名單」及「災害潛勢資料」，請各區公所於10月31日
前提報資料。

★ 預計11月辦理本府整合型防災社區聯合遴選會議，本府水利、工
務、農業、社會、原民、消防、教育及警察局請配合遴選107年度
推動之防災社區。

聯合遴選流程

01

02區公所
推薦提報

市府8局處
組成遴選
小組

鄰里製作環
境報告書

確認獲選
社區03

04

05

市府召開
推動說明
會議

48
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107年簡易型防災社區推動方式說明



WCDR

107年簡易型防災社區推動方式說明

★ 規劃於107年推動簡易型防災社區，

由市府籌組防災社區輔導團，輔導

區公所推動。

★ 利用已有巡守隊之基礎，省略工作

團隊組成、啟蒙啟動及參訪等活動。

簡易型防災社區經費初步規劃

市府防災社區輔導團
1.教材製作
2.講師出席費用

區公所
1.餐費
2.場地佈置及租借費用
(演練及工作坊)

協助教材製作，並

輔導區公所及社區

推動。

輔導團

針對已有組織巡守隊

之里進行推動，利用

已有巡守隊之基礎進

行操作。

里/社區

編列部分自籌經費，

挑選有意願且具有

潛勢之社區，與社

區維持聯繫與互動

區公所

50
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107年簡易型防災社區推動方式說明

目前防災社區推動項目 簡易型防災社區預計推動項目

1.防災社區工作團隊組成與指導會議

2.防災社區啟動與啟蒙

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應備之防救災裝備器
材建議清單

V

4.社區災害環境診斷及防救災議題與對策研擬 V

5.社區防救災組織建立、任務分工與運作、防災計畫研擬 V

6.社區防救災、救護訓練與演習 V

7.外縣市之防災社區參訪行程

8.社區防救災演練 V

9.辦理社區防災工作成果發表

★ 預計推動工作項目

51
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四、10月工作進度報告

11月預定進度報告



WCDR

10月份工作進度



WCDR

項次 項目 使用時間

一

災害防救工作宣達事項

1. 新北市各級災害應中心作業要點及區級災害應變中心
作業手冊修正總說明

2. 前進指揮所架設說明
3. 水災強化三級開設說明
4. CCTV於災情查報之運用
5. 大豪雨停班停課機制
6. 申請國軍救災
7. 災情查通報
8. 防救災資源資料庫抽查說明
9. 全災害SOP說明
10. 107年防災公園無預警抽測方式說明
11. 107年防災社區推動方式說明

30分鐘

二

教育訓練課程

1. 防災(韌性)社區推動與成果
2. NCDR情資網之介紹
3. NCDR兵棋台之介紹與兵棋推演操作演練
4. 深耕第3期計畫說明

30分鐘

三 計畫執行及綜合討論 30分鐘

106年度第2次實地輔導
★ 區公所實地輔導項目



WCDR

106年度第2次實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 106年10月6日(星期五) 下午 板橋區

2 106年10月11日(星期三)
上午 雙溪區

下午 新莊區

3 106年10月13日(星期五) 上午 土城區

4 106年10月16日(星期一) 下午 平溪區

5 106年10月17日(星期二)
上午 樹林區

下午 中和區

6 106年10月18日(星期三)
上午 汐止區

下午 新店區

7 106年10月19日(星期四) 上午 泰山區

8 106年10月20日(星期四)
上午 石門區

下午 三峽區

9 106年10月23日(星期一) 上午 烏來區

10 106年10月25日(星期三)
上午 瑞芳區

下午 深坑區

項次 輔導日期 時間 區公所

11 106年10月27日(星期五)
上午 坪林區

下午 淡水區

12 106年10月30日(星期一)
上午 五股區

下午 石碇區

13 106年11月1日(星期三)
上午 林口區

下午 萬里區

14 106年11月3日(星期五)
上午 金山區

下午 三重區

15 106年11月6日(星期一)
上午 三芝區

下午 蘆洲區

16 106年11月8日(星期三)
上午 鶯歌區

下午 永和區

17 106年11月10日(星期五) 上午 貢寮區

18 106年11月13日(星期一) 下午 八里區

★ 區公所實地輔導期程

• 已完成15區實地輔導。

已完成辦理
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瑞芳區坡地災害兵棋推演
★ 時間：10月2日辦理坡地災害兵棋推演
★ 地點：瑞芳區公所3樓大禮堂

水災災害

狀況演練重點：

1. 土石流黃色警戒發布與
疏散

2. 小規模災情
3. 土石流紅色警戒發布與
疏散

4. 民生管線中斷緊急搶通
5. 消毒防疫及災後復原

區公所兵棋推演情形

無腳本演練討論情形 委員講評
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修訂區級地區災害防救計畫

注意事項

 8月31日前提報市府預審。

 9月25日回收各局處審查意見。

 10月19日召開審查會議。

 11月13日前依據審查意見修正，並以

Email寄回提供業務單位檢查。

 11月30日前提報各區臨時會報核定，

並提報市府第4季災害防救會報備查。

泰山區、瑞芳區、深坑區、三芝
區、金山區、貢寮區、石門區、
雙溪區、石碇區、坪林區、烏來
區、平溪區、五股區、淡水區

項
次

章節或
頁數

現行內容
建議修正
意見

提案 修正情形 說明

1
5.4
三
(P.126)

復原重建
對策：…

建議補充
除建物復
原外之各
項災後復
原對策

消防局

依提案機關意見修正。
三、復原重建對策
(二)協助交通事故現
場復原清理(清潔隊)
1.路面上障礙物清除。
2.交通事故所遺留之
垃圾、廢棄物清理。
(三)交通號誌設施受
損時協助通報相關局
處及單位(工務課)

配合
修正

2
附件四
(P.203)

本區資源
資料項目
統計。

請將自有
疏散撤離
輸運車輛
能量納入。

交通局

依提案機關意見修正。
列入本所工務車2輛
於救災資源項目統計
表。(因未有「小客車」
選項，故登錄於「大
客車20人以下」項下)

配合
修正

修正對照表範例說明

★ 第1梯次需於10月底前完成函頒作業。

★ 第2梯次共14區於11月30日前需召開(臨時)會報核定，並將計畫及修正對
照表提報市府備查。
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防災公園google map查詢
★ 為使民眾能夠查詢自家附近是否設有防災公園，已於今年9月向Google 

Map申請於現有防災公園標註名稱，因此未來如遇大規模震災時，民眾可
於Google Map上搜尋”防災公園”以利盡速避難至鄰近的防災公園。

區公所 防災公園 辦理期程

蘆洲區 柳堤公園 已申請完成

新莊區 新莊運動場 已申請完成

淡水區 公八公園 已申請完成

板橋區

板橋第一運動場 已申請完成

板橋第二運動場 審核中

浮洲運動公園 審核中

中和區
823公園 審核中

錦和運動公園 審核中

八里區 商港公園 審核中

三重區 綜合體育場 審核中

泰山區 泰山體育場 審核中

瑞芳區 瑞芳棒球場 審核中

樹林區 樹林體育場 審核中

汐止區 汐止綜合運動場 審核中

新店區 太平運動公園 審核中

林口區 林口社區運動公園 審核中

土城區 土城綜合運動場 審核中

五股區 體健公園 審核中

永和區 仁愛公園 審核中
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107年防災公園無預警抽測方式說明
★ 為提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、器材及設備之維護管

理，並強化各區公所防災公園緊急開設之應變能力，107年將採無預警抽
測方式辦理開設演練。

★ 辦理期程：每季辦理抽測1次。

★ 辦理方式說明：

 1月份四方工作會議公布受測19區梯次名單。

 名單公布後，各區若有需求可與他區協調調換梯次， 並於名單公布後
14日內陳報本市災害防救辦公室後方完成更改梯次事宜，否則以原公布
名單為主。

 3月、6月、9月、12月第1週擇日辦理抽測，從受測名單內抽出1區進行
無預警開設演練，由災害防救辦公室於當日10時公布抽籤結果，並通知
區公所進行啟動防災公園開設作業。

 抽測當日14時由災害防救辦公室及社會局派員前往督導開設結果並將檢
核情形填列於「新北市防災公園開設抽測檢核督導表」。

 抽測結果及相關開設情形列入本市災害防救會報提案討論，另未抽中之
區公所應於抽測當月完成一場防災公園開設演練。
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推動防災社區工作辦理進度
★ 消防局防災社區推動期程(已完成)

防災社區工作推動項目 中和區內南里 林口區嘉寶里 蘆洲區水河里 泰山區明志里

負責團隊 臺灣大學 銘傳大學

1.防災社區工作團隊組成與指導會議 3月24日 3月21日 3月21日 3月24日

2.防災社區啟動與啟蒙 4月14日 4月9日 5月7日 5月1日

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應
備之防救災裝備器材建議清單

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

4.社區災害環境診斷 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

5.防救災議題與對策研擬 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

6.社區防救災組織建立、任務分工與運作、
防災計畫研擬

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

7.社區防救災、救護訓練與演習 7月19日 8月12日 5月20日 6月11日

8.外縣市之防災社區參訪行程 8月27日 8月19日 7月5日 7月5日

9.社區防救災演練 10月15日 10月22日 10月1日 9月21日

10.辦理社區防災工作成果發表 10月15日 10月22日 10月1日 9月21日
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推動防災社區工作辦理進度
★ 10月1日辦理蘆洲區水河里防災演練暨年度成果展。

★ 出席人員：消防局張易鴻簡任技正、柯昭男股長、蘆洲區賴區長、水河里里長、區
公所課長、承辦人員及臺北市政府消防局觀摩人員。

蘆洲區水河里
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推動防災社區工作辦理進度
★ 10月15日辦理中和區內南里防災演練暨年度成果展。

★ 出席人員：消防局李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡武中簡任技正、羅億田科長、
劉聖宗技正、中和區柯區長、內南里里長、興南國小張主任、區公所課長、承辦人
員。

中和區內南里
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推動防災社區工作辦理進度
★ 10月22日辦理林口區嘉寶里防災演練暨年度成果展。

★ 出席人員：消防局李清安副局長、張易鴻簡任技正、林登港科長、洪銘坤股長、教
育局田如君股長、林口區朱區長、嘉寶里里長、嘉寶國小王校長、賴理事長、區公
所課長、承辦人員等。

林口區嘉寶里
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 教育局推動鶯歌區建國里防災社區，10月19日辦理示範演練。

★ 目前局處辦理進度說明如下：

局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

警察局 - -

 本市災防辦於106年3月函文警察局106年整合型
防災社區推動局處及社區名單，106年下半年度
補助申請時間已截止。

 水利局(3處)、工務局(1處)、原民局(1處)及消防
局(1處)，皆已申請警察局社區治安營造補助。

 消防(4處)及農業(2處)自行編列補助預算，故不
重複申請。

教育局 鶯歌區建國里 銘傳大學

 配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，督導
該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。

 教育部106年選定本市鶯歌區建國國小為防災社
區示範學校，已於3月21日辦理校園訪視，已於6
月4日辦理成果發表，6月6日辦理第2次入校輔導
會議。

 9月21日辦理預演，10月19日辦理示範演練。

43
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 目前農業局、水利局、社會局、原民局及工務局皆已完成防災社區推動之

期程。

局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

工務局
汐止區

台北小別墅社區
中興工程
顧問公司

 5月11日邀集里長、里民、區公所、社區辦理教
育訓練(成果展)。

 5月18日辦理期末審查。

農業局
樹林區東山里
三峽區嘉添里

成功大學
 樹林區東山里9月22日辦理兵棋推演。
 三峽區嘉添里9月29日辦理兵棋推演。

水利局
烏來區烏來里
雙溪區牡丹里
雙溪區平林里

銘傳大學

 烏來區烏來里：9月3日辦理水患自主防災社區防
汛演習。

 雙溪區平林里：6月30日辦理水患自主防災社區
防汛演習。

 雙溪區牡丹里：7月21日辦理水患自主防災社區
防汛演習。

社會局 土城區祖田里 銘傳大學 9月3日辦理實兵演練及成果發表。

原民局 烏來區忠治里
鴻宜工程
顧問公司

9月9日實兵演練及成果發表。
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11月預定工作報告

 協助金山區辦理水災災害兵棋推演(10/31)

 進行弱勢機構火災潛勢套疊判定

 持續辦理區公所第2次實地輔導

 撰寫期末成果報告

 繪製土壤液化暨防救災資源分布圖
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五、預定工作配合事項說明
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防救災資源資料庫填報情形說明
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防救災資源資料庫抽查結果

★ 10月份抽查結果
 本次抽查項目為鏈鋸，經查核結果，皆無錯誤。
 本次抽查15區公所，烏來及雙溪區公所未有此項資源。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

鏈鋸 新北市三重區公所 29862345
2017/09/30 

14:14
1 1 1 1 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市新莊區公所 29929891
2017/10/12 

13:41
6 6 6 6 2017/10/18 O

鏈鋸 新北市新莊區公所 29929891
2017/10/12 

13:41
4 4 4 4 2017/10/18 O

鏈鋸 新北市五股區公所 02-22916051
2017/09/20 

14:54
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市五股區公所 02-22916051
2017/09/20 

14:54
1 1 1 1 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市林口區公所 26033111
2017/10/13 

15:04
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市林口區公所 26033111
2017/10/13 

15:04
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市林口區公所 26033111
2017/10/13 

15:04
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/10/06 

10:30
2 2 2 2 2017/10/17 O

鏈鋸 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/10/06 

10:30
6 6 6 6 2017/10/17 O
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防救災資源資料庫抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果

錯誤註記

鏈鋸 新北市三芝區公所 26362111
2017/10/13 

15:58
3 3 3 3 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市三芝區公所 26362111
2017/10/13 

15:58
5 5 5 5 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市八里區公所 26102621
2017/10/13 

17:02
6 6 6 6 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市貢寮區公所 02-24941601
2017/10/13 

14:34
3 3 3 3 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市金山區公所 24985965
2017/10/17 

17:04
2 2 2 2 2017/10/17 O

鏈鋸 新北市金山區公所 24985965
2017/10/17 

17:04
2 2 2 2 2017/10/17 O

鏈鋸 新北市萬里區公所 24922064
2017/09/11 

09:36
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市土城區公所 22732000
2017/09/25 

08:07
2 2 2 2 2017/10/13 O

鏈鋸 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/09/26 

09:05
3 3 3 3 2017/10/16 O

鏈鋸 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/09/26 

09:05
3 3 3 3 2017/10/16 O

鏈鋸 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/10/16 

16:16
4 4 4 4 2017/10/13 O
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六、國際災例



艾瑪颶風事件



NTU●WCDR

• 時間：2017年9月10日~ 11日

• 地點：加勒比海區域、美國佛羅里達州

• 事件描述：大西洋史10年來最強的颶風「艾瑪（Irma），
以每小時295公里風速，肆虐加勒比海諸島，造成淹水、樓
塌、機場毀損等嚴重災情。美國佛羅里達州等地因應颶風來
襲，創造有史以來最大規模撤離。

資料來源：大紀元新聞網 http://www.epochtimes.com/b5/17/9/10/n9616164.htm (NOAA/CIRA/HO/AFP)) 
搜狐網https://www.sohu.com/a/190355758_99957493

事件描述

艾瑪颶風9月8日美國東部時間08:00時朝古巴
海岸行進的衛星雲圖

艾瑪颶風9月6日至8日行進路徑圖

http://www.epochtimes.com/b5/17/9/10/n9616164.htm
https://www.sohu.com/a/190355758_99957493


NTU●WCDR

災情描述
• 加勒比海區域:巴布達島95%財產全毀、聖馬丁島95%民宅遭毀

。古巴10人喪命。

• 美國本土:58人喪生，西礁島（Key West）至傑克遜維爾（

Jacksonville）約1300多萬人包括家庭、企業停電。

• 整事件總計造成102人罹難，經濟損失超過628億美元。

資料來源:蘋果即時新聞，http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170907/1198695/
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20170911/00180_013.html 自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1133823

加勒比海地區發生大洪水 佛羅里達州市區淹水及膝聖馬丁東方灣滿目瘡痍景象

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170907/1198695/
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20170911/00180_013.html
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政府應變作為

資料來源：http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2014/02/140201_us_drought_water

• 加勒比海區域：古巴撤離近
百萬人。波多黎各進入緊急
狀態，動員國民兵應變。法
屬瓜德羅普關閉學校和政府
機構，醫院儲備藥物、食物
和飲水，疏散海岸線民眾。
荷蘭派遣士兵及2艘艦艇(附
載直升機1架)，至聖馬丁島
南部荷蘭領地。

• 美國本土：佛羅里達州、喬
治亞州發布疏散令，進入緊
急狀態，全國總計686萬人撤

離。關閉兩座核電廠。設立
500個避難所、所有公路暫停
收取通行費。

佛羅里達州撤離區域，紅色為強制撤離區，
黃色為自願撤離區

佛羅里達州居民撤離情形

http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2014/02/140201_us_drought_water
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致災原因研判
• 颶風結構札實風力強
艾瑪颶風結構札實，與2005
年颶風威瑪（Wilma）並列
大西洋有史以來第二大颶風
，僅次於1980年的艾倫颶風
。 「 艾 瑪 」 風 速 保 持 在
295km/h以上的時間持續達

37小時，是有史以來熱帶氣
旋保持此強度的最高記錄。

• 海溫增高助長颶風威力

大西洋海水正常值為28度C左右
，艾瑪颶風所處海溫環境，異
常高溫達30至32度，助長了颶

風能量聚集，威力不斷增強。
資料來源::
聯合新聞網 https://udn.com/news/story/6813/1779279
大記元網 http://www.epochtimes.com/b5/16/6/23/n8027823.htm https://weiwenku.net/d/102468036

艾瑪颶風海溫環境，National Hurricane 
Center; NOAA

巴布達島上的美國NOAA水文站測到69.3公尺/
秒陣風(249.48 公里/時)

https://udn.com/news/story/6813/1779279
http://www.epochtimes.com/b5/16/6/23/n8027823.htm
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小結

資料來源：交通大學單信瑜
http://www.21stcentury.org.tw/uploads/m_file20140929171158.pdfhttp://www.21stcentury.org.tw/uploads/m_file20140929171158.pdf

縮小疏散撤離作業落差，降低人員傷亡

臺灣疏散撤離作業以山區執行的較為成熟，作業過程仍存在

許多落差，有待於我們繼續努力，使得撤離措施更加完善，

將風災危害減至最低。

規劃

內容

災害資
訊取得

部門間
橫向整
合

疏散撤
離時機

疏散執
行方式

風險

知覺
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七、臨時動議
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八、主席結論


