
按一下以編輯母片標題樣式

新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第11次四方工作會議

106年11月30日(星期四) 14時00分



按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告

三、11月進度及12月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)

2



按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 消防局(已完成)：推動4處防災社區，皆已完成防災演
練暨年度成果展之辦理，辦理時間分別為9月21日泰山
區明志里、10月15日中和區內南里、10月22日林口區
嘉寶里、10月1日蘆洲區水河里。

2. 農業局(已完成)：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，
7月7日辦理環境踏勘，8月3日辦理辦理自主防災社區
防減災宣導，9月22日辦理樹林區東山里兵棋推演；9
月29日辦理三峽區嘉添里兵棋推演。

3. 水利局(已完成)：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、
雙溪區平林里等3處，6月30日辦理雙溪區平林里水患
自主防災社區防汛演習，7月21日辦理雙溪區牡丹里水
患自主防災社區防汛演習，9月3日辦理烏來區烏來里
防汛演練。

4. 工務局(已完成)：
推動汐止區台北小別墅社區，5月11日邀集里長、里
民、區公所、社區辦理教育訓練(成果展)。

5月18日辦理期末審查。
5. 原民局(已完成)：推動烏來區忠治里。

9月9日正式演練。
9月16日辦理外縣市參訪，9月25日辦理專業防災人
才培訓。

106年
10月
30日

持續

列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表(續)

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局(已完成)：
本局於106年5月17日本市106年第2次防災社區推
動說明會後與紅十字會確認推動防災之社區為土城
區祖田里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作
共識。

9月3日正式演練及成果發表。
7. 教育局(已完成)：配合其他局處遴選之防災社區中有學

校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源
補助。另教育部選定本市建國國小為防災社區示範學
校，9月21日辦理預演，10月19日辦理演練。

8. 警察局：106年下半年度提出補助申請有水利局(3處)、
工務局(1處)、原民局(1處)及消防局(1處)，合計6處，
目前鶯歌區建國里防災社區 (消防局)、汐止區台北小
別墅防災社區(工務局)及烏來區忠治里防災社區(原民
局)等3處社區已將相關資料送至本局，刻正辦理核銷
作業中。

9. 自辦防災社區：
板橋區(雙興防災社區湳興里與新興里)：11月25日
辦理湳興里防災社區教育訓練、11月27日辦理新興
里防災社區教育訓練。

新店區(中興里)(已完成)：10月25日辦理成果演練及
發表。

106年
10月
30日

持續

列管
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按一下以編輯母片標題樣式

7

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度

區級地區

災害防救

計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日
函報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月
19日)核備。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正
相關參考資料(例如各區災害潛勢及相關作業
機制等)。後續由各區公所依據104年修訂之
各該計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所完成計畫修正後，將計畫草案函報
本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所
依據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後
函報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫分2梯次於第3、4季災害防救會
報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

6. 第1梯次板橋等14個區公所皆已完成計畫核
定與備查作業，並於10月底完成函頒事宜。

7. 第2梯次泰山區等14個區辦理期程：
 11月13日完成修訂計畫；11月20日市

府完成檢視修正。
 11月30日前召開臨時會核定並提報市府；

12月22日第4季災害防救會報備查。

106年

12月

31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

064
106年

6月
29日

辦理區級
災害防救
兵棋推演(
辦理 5場 )
及應變演
練 (辦理 1
場)

新店區
泰山區
淡水區
瑞芳區
三芝區
金山區

106年辦理之區公所及推演災害類別、期程：
1. 新店區(實兵演練)：土石流災害(已於4月

21日10時正式演練)
2. 淡水區：水災災害(已於6月15日14時正

式演練)
3. 泰山區：地震災害(已於8月8日14時正式

演練)
4. 三芝區：颱洪災害(已於8月17日14時正

式演練)
5. 瑞芳區：坡地災害(已於10月2日14時正

式演練)
6. 金山區：水災災害(已於10月31日14時

正式演練) 

106年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

071
106年

9月
30日

防災公園
無預警動
員抽測規

劃

消防局

1. 107年1月份公布受測19區梯次名單。
2. 3月、6月、9月、12月第1週擇日辦理抽

測，從受測名單內抽出1區進行無預警開
設演練，由災害防救辦公室於當日10時
公布抽籤結果，並通知區公所進行啟動
防災公園開設作業。抽測當日14時由災
害防救辦公室及社會局派員前往督導開
設結果。

3. 抽測結果及相關開設情形列入本市災害
防救會報，另未抽中之區公所應於抽測
當月完成一場防災公園開設演練。

4. 已有針對107年辦理方式修正防災公園計
畫，修正後之計畫草案刻正陳核中。

106年
12月
31日

持續列管

072
106年
11月
30日

有關增設
及 更 新
CCTV監看
積淹水地
點

消防局
水利局
警察局

有關新增CCTV監看地點更新事宜，將於107
年汛期前函請水利局統一更新本市29區可監
看CCTV地點，開放公所進行監看。

107年
3月

31日
新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

073
106年
11月
30日

更新災害
潛勢電子
圖資與脆
弱度地圖

消防局

1. 土壤液化影響範圍與區公所、防災公園、
避難收容處所、醫療單位、警消單位跟
捷運等點位之套疊已完成（共計11區），
並完成圖資繪製。

2. 完成土石流潛勢溪流分布圖更新(共25張
圖資)。

3. 已全面更新本市各區淹水潛勢圖(24小時
450mm，共26張圖資)，並上傳深耕計
畫資訊網。

4. 火災風險度評估分析目前進行各區火災
風險度圖資繪製，目前完成10區。

106年
12月
31日

新增列管

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制

消防局
刻正防災社區認證評分表及認證標章之設計，
預計12月完成。

107年
3月

31日
新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

075
106年
11月
30日

107年自
主型防災
社區規劃

消防局
各區公所

規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動，
工作項目至少包含災害環境診斷及救災對策研擬、
防救災組織建立及防災計畫研擬、防救災技能訓
練及防災演練等內容，藉此完成該里防災社區之
輔導與建立。

107年
6月

30日
新增列管

076
106年
11月
30日

107 年 整
合型防災
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

已於11月21日、22日辦理防災社區遴選會議，
遴選結果如下：
1.水利局(3處)：三峽區礁溪里、鶯歌區鳳鳴里、
五股區民義里

2.工務局(1處)：土城區清化里四海名門社區(暫
定)

3.農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4.消防局(5處)：八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區

5.社會局(1處)：坪林區坪林里
6.原民局(1處)：烏來區福山里

107年
10月
31日

新增列管

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演

各區公所
依災害防救深耕第3期計畫，計畫推動期間，各
區公所須至少辦理2次兵棋推演與1次實兵演練，
故規劃107年將擇定15區公所辦理兵棋推演。

107年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口
契約

各區公所

確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，107年將蒐
集各區公所簽訂之防救災相關開口契約，包
含物資、工程、交通及其他類別開口契約檢
討各區公所防救災相關開口契約簽訂內容是
否完整。

107年
12月
31日

新增列管

079
106年
11月
30日

全災型地
區災害防
救計畫修
訂

消防局

目前已蒐集臺北市107年版災害防救基本計
畫編審作業資料、簡報及災害防救業務執行
計畫，後續將持續蒐集相關資料，可參考規
劃全災型地區災害防救計畫架構。

107年
3月

31日
新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式

三、11月工作進度報告

12月預定進度報告
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WCDR

11月份工作進度
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WCDR

項次 輔導日期 時間 區公所

11 106年10月27日(星期五)
上午 坪林區

下午 淡水區

12 106年10月30日(星期一)
上午 五股區

下午 石碇區

13 106年11月1日(星期三)
上午 林口區

下午 萬里區

14 106年11月3日(星期五)
上午 金山區

下午 三重區

15 106年11月6日(星期一)
上午 三芝區

下午 蘆洲區

16 106年11月8日(星期三)
上午 鶯歌區

下午 永和區

17 106年11月10日(星期五) 上午 貢寮區

18 106年11月13日(星期一) 下午 八里區

106年度第2次實地輔導

項次 輔導日期 時間 區公所

1 106年10月6日(星期五) 下午 板橋區

2 106年10月11日(星期三)
上午 雙溪區

下午 新莊區

3 106年10月13日(星期五) 上午 土城區

4 106年10月16日(星期一) 下午 平溪區

5 106年10月17日(星期二)
上午 樹林區

下午 中和區

6 106年10月18日(星期三)
上午 汐止區

下午 新店區

7 106年10月19日(星期四) 上午 泰山區

8 106年10月20日(星期四)
上午 石門區

下午 三峽區

9 106年10月23日(星期一) 上午 烏來區

10 106年10月25日(星期三)
上午 瑞芳區

下午 深坑區

★ 區公所第2次實地輔導已於10月6日至11月13日辦理。
★ 水利局(泰山區)及農業局(深坑區)未函復區公所問題。
★ 輔導辦理時間如下：

15



WCDR

繪製土壤液化潛勢圖資
★ 將土壤液化影響範圍套疊區公所、防災公園、避難收容處所、醫療單位、

警消單位及捷運等點位項目，總計11幅圖資。

項次 行政區域 數量(全區圖)

1 三重區 1

2 土城區 1

3 中和區 1

4 五股區 1

5 永和區 1

6 板橋區 1

7 泰山區 1

8 新店區 1

9 新莊區 1

10 樹林區 1

11 蘆洲區 1

總計 11

16



WCDR

金山區水災災害兵棋推演
★ 時間：10月31日辦理水災災害兵棋推演
★ 地點：金山區公所4樓禮堂

水災災害

狀況演練重點：

1. 災害應變中心成立
2. 災害應變中心升至一級

開設，發佈停班課訊息
3. 學校疏散收容及災民撤

離收容
4. 災民強制撤離收容及受

困災民物資運送
5. 各類災情排除
6. 成立前進指揮所及封橋、

封路
7. 橋梁上受困人員救援
8. 消毒防疫及災後復原

區公所兵棋推演情形

無腳本演練討論情形 委員講評
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WCDR

金山區水災災害兵棋推演

補充
狀況

狀況說明

狀況

10月31日12時30分：據報一輛滿
載甲苯之化學槽車，因臺2線淹水
臨時改道，至中山路及中華路口時
因行車失控翻覆，甲苯外洩且風向
朝向東南方。

★ 金山區兵棋推演結合NCDR電子兵棋台模擬進行操作，由區公所針對無腳本情
境狀況設定災點，呈現淹水影響區域、受影響人口範圍及保全對象影響範圍等
資訊，提供各編組進行處置應變。

無腳本狀況

淹水範圍模擬情形

區公所運用電子兵棋台推演無腳本演練情形
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WCDR

修訂區級地區災害防救計畫
★ 第1梯次皆已完成區級地區災害防救計畫修訂、備查及函頒程序。

★ 區公所網站防災專區地區計畫已更新為106年版本。

編號 行政區 提報預審 召開會報核定 提報市府備查 市府備查日期 函頒日期 製作封面

1 萬里區 5月18日 8月10日 8月11日 9月25日 10月25日 已製作

2 板橋區 6月16日 8月10日 8月14日 9月25日 10月20日 已製作

3 新店區 6月21日 8月11日 8月14日 9月25日 10月27日 已製作

4 中和區 6月22日 8月9日 8月11日 9月25日 10月25日 已製作

5 樹林區 6月22日 8月11日 8月14日 9月25日 10月26日 已製作

6 三峽區 6月22日 8月10日 8月14日 9月25日 10月31日 已製作

7 三重區 6月23日 8月11日 8月15日 9月25日 10月27日 已製作

8 土城區 6月23日 8月10日 8月14日 9月25日 10月24日 已製作

9 永和區 6月23日 8月9日 8月10日 9月25日 10月25日 已製作

10 蘆洲區 6月23日 8月10日 8月11日 9月25日 10月24日 已製作

11 汐止區 6月23日 8月10日 8月11日 9月25日 10月25日 已製作

12 鶯歌區 6月23日 8月11日 8月14日 9月25日 10月27日 已製作

13 林口區 6月26日 8月11日 8月14日 9月25日 10月30日 已製作

14 八里區 7月7日 8月14日 8月15日 9月25日 10月30日 已製作
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修訂區級地區災害防救計畫
★ 第1梯次皆已完成區級地區災害防救計畫封面製作。

以土城區為例
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修訂區級地區災害防救計畫

★ 第2梯次目前已完成地區災害防救計畫修訂，並由市府及協力團隊完成
內容檢視。

★ 需於11月30日前需召開(臨時)會報核定，並將計畫及修正對照表提報市
府備查，目前烏來區、五股區、平溪區、石門區、坪林區、三芝區、金
山區、泰山區、深坑區、瑞芳區、雙溪區及淡水區已提報市府備查。

11月30前召開臨時會

報核定，並將計畫及

修正對照表提報市府

備查。

區公所

依據新北市第4季災害

防救會報會議紀錄函

頒各區地區災害防救

計畫，並製作封面。

區公所

預計於12月22日召開

第4季災害防救會報

市府
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區公所自辦推動防災社區
★ 106年度板橋區自行辦理推動防災社區，相關辦理期程如下：

日期 時間 期程內容

12月 - 防救災技能訓練

107年3月 10:00
社區防救災演練

暨防災社區成果發表

★ 板橋區推動雙興防災社區(湳興里與新興里)，已於10月27日、28日辦理防救災
組織建立、任務分工與運作及防災計畫研擬；11月25、27日辦理防災社區教育
訓練。

★ 出席人員：板橋區陳副區長、湳興里里長、新興里里長、區公所課長、承辦人員。

10月27日辦理新興里防救災組織建立 10月28日辦理湳興里防救災組織建立

後續辦理期程

辦理防災社區教育訓練
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107年防災社區遴選結果

★ 11月21日、22日召開107年度防災社區遴選會議，由水利局、工務
局、消防局、農業局、原民局及社會局聯合遴選，共計13處。

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
防災社區

2處
防災社區

1處
防災社區

三峽區礁溪里
鶯歌區鳳鳴里
五股區民義里

土城區清化
里四海名門
社區(暫定)

八里區長坑里
深坑區土庫里
石門區尖鹿里
萬里區中幅里
永和區竹林區

石碇區潭邊里
金山區重和里

烏來區福山里

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

坪林區坪林里

社會局

遴選結果
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12月預定工作報告

 辦理區公所績效重點管考會議(12/6、12/7、12/11)

 區級地區災害防救計畫第2梯次備查及函頒事宜

 辦理企業推動說明會

 彙整深耕計畫106年度產出成果資料

 規劃災害防救深耕第3期計畫工作項目

 期末成果報告審查並依據審查意見修正

24



WCDR

四、預定工作配合事項說明
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1.106年度績效管考書面資料說明
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期末績效重點管考說明

參與區公所

三芝區、三重區、土城區、

中和區、五股區、永和區、

深坑區

參與區公所

石門區、石碇區、坪林

區、板橋區、林口區、

金山區、泰山區、烏來

區、貢寮區、三峽區

參與區公所

淡水區、新店區、新莊區、

瑞芳區、萬里區、樹林區、

雙溪區、蘆洲區、鶯歌區、

平溪區、汐止區、八里區

本年度期末績效重點管考辦理方式說明

★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。

★ 主持人：新北市政府消防局張簡任技正易鴻。

★ 請局處指派股長層級以上人員參與績效重點管考，並提供建議。
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期末績效管考書面資料準備說明
壹、地區災害潛勢特性評估

工作項目 執行內容 資料準備內容

進行地區災害潛

勢調查並研提改

善措施

(1.1.1)

針對災害潛勢地區研

擬短、中、長程計畫

改善措施，並納入地

區災害防救計畫配合

實施。

(1.1.1-1)29區災害潛勢彙整表

(1.1.1-2)公所自行擷取地區災害防救計畫「6.災害潛勢地區改善對策」

內容

(1.1.1-3)災害潛勢地區改善對策相關佐證資料，例如改善工程列表、

雨水下水道巡查列表(該部分資料內容請各區公所依自身改善對策自

行決定資料內容)

建置(更新)防災

電子圖資

(1.2.1)

製作（更新）轄內災

害潛勢相關圖資。

(1.2.1-1)各類災害電子圖資彙整表+各災害別1張災害潛勢圖資

(1.2.2)

進行各里防災避難地

圖宣導

(1.2.2-1)針對民眾進行防災避難地圖宣導(例如張貼布告欄或結合區公
所活動進行宣導等)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
貳、災害防救體系

工作項目 執行內容 資料準備內容

區公所災害防救

任務及編組

(2.1.1)

區公所災害管理任務

分工及體系架構

(2.1.1-1)區公所災害防救體系架構圖

(2.1.1-2)區公所災害應變中心各編組架構圖及任務表

修訂地區災害防

救計畫

(2.2.1)

地區災害防救計畫修

訂程序

(2.2.1-1)新北市各區地區災害防救計畫備查程序

(2.2.1-2) 104年地區災害防救計畫報市府備查公文

(2.2.1-3)修正說明會公文及簡報

(2.2.1-4)區公所內部研商會議之紀錄

(2.2.1-5)函報市府預審公文

(2.2.1-6)區級災害防救會報(或臨時會)核定地區災害防救計畫之紀錄

(2.2.1-7)函報市府備查公文

(2.2.2)

編修及更新地區災害

防救計畫

(2.2.2-1)各區地區災害防救計畫

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
參、培植災害防救能力

工作項目 執行內容 資料準備內容

培育相關人員災

害防救素養

(3.1.1)

里長防災教育講習及

其他區公所自辦防災

講習。

(3.1.1-1)里長班辦理紀錄(公文、計畫、照片、簽到表、課程簡報)

(3.1.1-2)公所自辦之各類防災講習資料

災害防救應變演

練

(3.2.1)

辦理災害防救演練或

兵棋推演演練。

(3.2.1-1)已辦理之兵推及演練表(提供格式)

(3.2.1-2)○○區辦理兵棋推演紀錄 (檢附公文、腳本、簡報、照片、

簽到表及檢討紀錄)

(3.2.1-3)公所參與兵棋推演觀摩表(提供格式)

(3.2.1-4)公所兵棋推演簽到表

(3.2.1-5)○○區辦理各類防救災演練資料(檢附公文、腳本、簡報、照

片、簽到表)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
肆、災時緊急應變處置機制

工作項目 執行內容 資料準備內容

建立災害防救應

變機制

(4.1.1)

完成災害應變中心規

劃設置

(4.1.1-1)災害應變中心開設地點基本資料表、設備清單及照片(公所自

行準備，請更新為106年資料)

(4.1.2)

建立災害應變中心開

設所需各項表單。

(4.1.2-1)災害應變中心開設所需表單(空白表單)
(4.1.2-2)災害應變中心開設使用表單(擇106年度任1次EOC開設之資
料為例)

(4.1.3)

定期與轄區消防隊進

行無線電測試。

(4.1.3-1)每月至少擇1處轄區消防大隊或分隊進行無線電測試，並保
留相關測試紀錄(自106年7月起算)

(4.1.4)運用路口監視

器(CCTV)進行水災災

情監看並填寫執行紀

錄表

(4.1.4-1) 106年度歷次運用路口監視器(CCTV)進行水災災情監看後，
填寫執行紀錄表並留存。

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
伍、災害防救資源

工作項目 執行內容 資料準備內容

調查災害防救資

源

(5.1.1)

依據內政部「風災震

災火災爆炸災害防救

災資源資料庫管理規

定」定期更新資料。

(5.1.1-1)風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定

(5.1.1-2)新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫

(5.1.1-3)防救災資源資料清冊(公所自行準備，請更新至106年10月)

更新避難收容處

所及物資儲備處

所資訊，並簽訂

防救災相關開口

合約。

(5.2.1)

建立避難收容處所清

冊

(5.2.1-1)區公所106年度臨時防災避難收容所一覽表(公所自行準備，
請更新至106年10月，須註明更新日期)

(5.2.2)

建立民生物資儲備處

所清冊

(5.2.2-1)區公所106年度民生物資儲備處所清冊

(5.2.3)

持續檢討防救災相關

開口契約

(5.2.3-1)106年簽訂之開口合約表(提供格式)

(5.2.3-2)106年區公所提報之開口合約內容

(5.2.3-3)106年開口合約檢討報告

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
伍、災害防救資源

工作項目 執行內容 資料準備內容

106年防災避難

看板設置

(5.3.1)

106年設置1組防災避

難看板。

(5.3.1-1)106年防災避難看板及避難方向指示牌設置地點及圖面(或設
置成果照片)

陸、其他創新作為

工作項目 執行內容 資料準備內容

依據需求推動相關工作，例如防災地圖
年曆、桌曆、設計發放緊急逃生包，以
及協助推動防災社區工作等。

(6-1)創新作為一覽表(可參考本年度防災考核之創新內容準備此項資
料)
項目1公所自行增列
項目2 …

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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2.106年度績優社區頒獎說明
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106年度績優社區頒獎說明

序號 區公所 社區(或里) 序號 區公所 社區(或里)

1 泰山區 明志里 8 三峽區 嘉添里

2 中和區 內南里 9 汐止區 台北小別墅社區

3 林口區 嘉寶里 10 新店區 中興里

4 蘆洲區 水河里 11 板橋區 新興里、湳興里

5 烏來區 烏來里、忠治里 12 鶯歌區 建國里

6 雙溪區 牡丹里、平林里 13 土城區 祖田里

7 樹林區 東山里 - - -

★ 本府第4季災害防救會報定於106年12月22日召開，由朱立倫市長主持，
本次會報將針對106年度推動防災社區之里長、社區代表進行績優里長
(社區)頒獎。

★ 請相關區公所邀請里長、社區代表出席受獎，並於12月12日前回覆里
出席人員、聯絡方式及提供該社區活動團體照片2張至本案承辦人(陳小
姐；分機6795)電子信箱：ae1428@ntpc.gov.tw。

105年頒獎照片
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3.107年度企業防災推動說明
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107年度企業防災推動說明
►企業防災三面向：企業社會責任、企業減少災損、企業持續運作。

企業
社會責任

企業
減少災損

企業
持續運作

 企業協助社區、地方
防救災工作

 確保災害時，企業員
工的工作及企業的生
產能維持，減少災後
救助企業之社會成本

企業持續營運
計畫或管理

(企業能依據計畫，
在災後維持一定之
營運，並於較短時
間內復原)

(參考交大 單信瑜教授資料)

37
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107年度企業防災推動說明
►企業做好防災準備，將可減輕災後災損並更快完成復原，減輕公部門救災

救助資源分散情形。

事先研擬災害對策之企業 未研擬災害對策之企業

災害發生時 災損相對輕微 災損相對嚴重

災後初步復原 可於相對較短時間完成復原 需要相對較長時間進行復原

災後長期復原
相對較高機率可恢復災前企業
規模，甚至吸收同業訂單，提
升企業規模

要復原至災前企業規模，相
對困難，甚至因災害，造成
企業規模縮減或倒閉
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107年度企業防災推動說明
►本市107年起將配合內政部推動深耕第3期計畫，企業防災為重點推動

工作。

災害防救深耕
第3期計畫

(107年-111年)

1.管考與輔導

2.災害潛勢調查

3.防災地圖運用與更新

4.辦理教育訓練和講習

5.更新公所地區災害防救計畫

6.辦理觀摩及表揚活動

7.添購防救災相關設備

8. 災害應變中心開設時研析預判

9.強化直轄市、縣(市)韌性

10. 區公所災害防救區域治理

11.辦理兵棋推演與演練

12.推動韌性社區

13.盤點防救災能量

14.向民眾推廣防災工作

15.彙編與更新防災手冊

16.調查與整合民間志工團體

17.邀集企業參與防災工作
39
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107年度企業防災推動說明

企業防災
推動名單

區公所

外勤大隊

►為於107年推動企業防災，106年先請各區公所及外勤大隊推薦轄區
企業名單。
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107年度企業防災推動說明

企業提報名單

企業
形象正面

企業
一定規模

企業
有意願

►企業推薦條件：形象正面、具一定規模、有推動意願。
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107年度企業防災推動說明

說明會

擇2所企業合作推動

►106年底邀請被推薦企業召開企業防災說明會，後續依企業意願擇2所企業
推動。

填寫意願調查表
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107年度企業防災推動說明

企業防災

強 化 企 業

自身防災力

強化企業自衛消防編
組能力，輔導企業落
實防災演練，提升企
業災害應變能力。

企 業 參 與

社 區 防 災

輔導企業與鄰近社區
建立防災合作關係，
使企業參與社區防災
工作，災時與社區互
助互救。

►企業防災包括「強化企業自身防災能力」與「企業參與社區防災」
兩項主軸。
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107年度企業防災推動說明
►企業防災區公所需配合事項

★ 協助提報轄內企業名單。

★ 召開企業防災說明會前，協助邀請推薦之企業參與說明會。

★ 若推薦之企業受選定為推動對象，參與後續拜訪及推動事宜。

提報企業
名單

選定企業

拜訪企業

請各區公所及外勤大隊推薦轄區企業名單。

召開企業防災說明會，依企業意願擇2所企業推動。

拜訪選定企業，討論後續合作方式。

簽定合作備忘錄
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區公所 企業名稱 企業屬性
是否曾有
合作經驗

板橋區 遠東百貨股份有限公司 百貨零售事業 否

中和區 中和環球購物中心 大型購物中心
否

有接觸有意願

三重區

藍天電腦股份有限公司
Notebook PC、LCD PC與TABLET PC等相關產品之研發、
製造

否

圓凱科技實業股份有限公司 銷售跟生產電競類相關產品、電腦及手機週邊產品 否

昆盈企業股份有限公司
銷售跟生產電腦週邊、光學影像、消費性電子、遊戲機週邊
及儲存裝置產品

否

蘆洲區 (A+上品坊)尚品烘焙坊
麵包、西點烘培、機關團體餐會茶點、年節禮盒、咖啡飲品內
用外帶

是

樹林區 南亞塑膠公業股份有限公司樹林廠 塑膠加工廠 否
土城區 燿華電子股份有限公司 電子相關製造業 否

鶯歌區
中國砂輪 製造研磨品、切削刀具、光學、晶圓及其他精密工業 是
弘松窯業股份有限公司 製造磁磚 是

瑞芳區
和光工業股份有限公司 電力設備製造業(家用電器) 否

走遍天下食品有限公司 食品什貨批發業(花生、青豆、魚干類和堅果類食品) 否

泰山區
麗京棧酒店(麗京國際旅館管理顧問
有限公司)

住宿、餐飲
否

有接觸有意願

林口區

三新奧特萊斯股份有限公司MITSUI
OUTLET PARK林口營運管理中心

購物賣場 是

文堂企業股份有限公司 建築建材工程 是

昶捷物流股份有限公司 物流業、倉儲業 否

三芝區
懷仁國際股份有限公司 墓園管理殯葬設施經營 是
龍巖股份有限公司 墓園管理殯葬設施經營 是

新店區 裕隆汽車製造股份有限公司 汽車、汽車零件保修及其它 否

企業防災調查彙整
►目前區公所提報企業名單彙整如下：
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大隊 企業名稱 企業屬性
是否曾有
合作經驗

一大隊
雄獅鉛筆廠股份有限公司 生產各種書寫與美術用品 否

遠百企業股份有限公司-愛買量販 從事實體量販通路及網購之經營 否

二大隊
宜家家居股份有限公司 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 是

三新奧特萊斯股份有限公司 百貨公司業 是

三大隊
薇薇精緻旅館有限公司 旅宿業 否

全聯有線電視股份有限公司 電視台 否

四大隊
白金花園酒店 旅館業 是

宏達國際 智慧型掌上電腦與無線通訊產品 是

五大隊
廷順企業股份有限公司 研發生產金屬零件工廠 否

宏洲窯業股份有限公司
觀光工廠
研發生產磁磚

是

六大隊
宏正自動科技股份有限公司 網路通訊/影音視訊/綠能相關產業 否

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
不中斷電力設備之技術研究、產品開發、製
造、銷售。

否

七大隊
易安消防實業有限公司 消防器材廠商 是

德安工程顧問有限公司 消防器材廠商 是

企業防災調查彙整
►目前各大隊提報企業名單彙整如下：
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4.防救災資源資料庫保管場所資料
修正
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防救災資源資料庫保管場所資料修正

 由填報作業進入
 按下增加資源保管場所

步驟
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防救災資源資料庫保管場所資料修正

 選擇已建置之保管場所。
 按下選取後即完成。

步驟
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防救災資源資料庫保管場所資料修正

步驟

 如果沒有可以使用新增保管場所功能
 填寫完畢後，按下確定即完成。
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5.防救災資源資料庫填報情形說明
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 11月份抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位回報
日期

查核
結果

錯誤註記

冰櫃 新北市政府民政局
02-

29603456
2017/11/21 

15:30
662 662 662 662 2017/11/21 O

挖土機 新北市政府工務局
02-

29603456
2017/11/21 

11:10
28 28 28 28 2017/11/21 O

警備車(大客車) 新北市政府警察局
02-

82286516
2017/11/17 

11:39
1 1 1 1 2017/11/17 X

保管場所聯絡電話與行動電話皆尚
未填寫

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/11/13 

10:32
1 0 0 0 2017/11/15 X

資源回收車
新北市政府
環境保護局

02-
29532111

2017/11/13 
13:40

53 53 53 53 2017/11/15 O

工程救險車
新北市政府
經濟發展局

02-
29603456

2017/10/19 
10:24

4 4 X

大型抽水機(管
徑8吋以上)

新北市政府水利局
02-

29603456
2017/11/15 

10:14
31 28 31 28 2017/11/16 O

挖土機 新北市政府農業局
02-

29603456
2017/10/19 

10:18
1 0 1 0 2017/11/16 O

★ 本次抽查9局處及14區公所，經發局與坪林區公所未辦
理回報抽查。

★ 警察局未填寫保管場所聯絡電話與行動電話，衛生局與
汐止區公所回報數量有誤。
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防救災資源資料庫抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期

現有
存量

可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位回報
日期

查核結果 錯誤註記

水源供應車 新北市政府交通局
(02)296034

56
2017/11/14 

13:38
147 147 147 147 2017/11/15 O

掃街車
(掃地機、灑水車)

新北市板橋區公所
(02)296869

11
2017/11/15 

09:23
1 1 1 1 2017/11/15 O

小貨車 新北市永和區公所
02-

29282828
2017/11/09 

16:46
1 1 1 1 2017/11/15 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上)

新北市中和區公所 22482688
2017/11/15 

10:00
1 1 1 1 2017/11/15 O

手持衛星行動電話 新北市新店區公所
(02)291122

81
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/11/21 O

鏈鋸 新北市鶯歌區公所
02-

26780202
2017/11/15 

09:01
4 4 4 4 2017/11/20 O

小貨車 新北市三峽區公所
02-

26711017
2017/11/01 

13:02
1 0 1 0 2017/11/15 O

推土機 新北市淡水區公所 26221020
2017/11/15 

09:11
1 0 1 0 2017/11/15 O

LED警示燈 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/01 

09:50
6 0 6 0 2017/11/15 O

小貨車 新北市泰山區公所 29099551
2017/11/13 

09:55
3 3 3 3 2017/11/15 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/11/16 O

大貨車 新北市坪林區公所
02-

26657251
2017/10/16 

15:45
3 3 X

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市石門區公所 26381721
2017/11/02 

15:11
2 2 2 2 2017/11/15 O

挖土機 新北市平溪區公所
02-

24951510
2017/11/20 

16:09
2 2 2 2 2017/11/15 O

小貨車 新北市汐止區公所 26411111
2017/10/23 

14:23
2 2 4 4 2017/11/17 X 53



按一下以編輯母片標題樣式
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墨西哥7.1強震事件
四川參訪分享－汶川地震館
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• 時間：2017年9月19日 13時14分（台灣時間20日2時14分）

• 地點：墨西哥南部普埃布拉州（Puebla）

• 事件描述：墨西哥發生芮氏規模7.1強震，震央位於其墨西哥
城南方約100公里處，震源位於其東南方120公里處，普埃布
拉州拉博索鎮(Raboso)東北東5公里，震源深度約51公里，
約320人罹難，4,683受傷，6萬棟以上住宅受損。。

資料來源：自由時報新聞 http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2199606
http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2198716
華盛頓郵報，https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/world/mexico-quake/?utm_term=.49ecd15f05c4

事件描述（墨西哥7.1強震事件）

墨西哥發生7.1強震，造成大量死傷。
（歐新社）

墨西哥9月19日地震震央位置圖
（華盛頓郵報）
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災情描述

• 科帕市(Coapa)恩里克瑞薩森學校
(Enrique Rebsamen)倒塌，21名兒
童和5名教師死亡，100人失蹤。

• 地震破壞輸送燃氣管道，引發火災和
爆炸，城市停供天然氣、地鐵停駛、
全國400萬戶斷電。

• 總計6萬棟以上住宅受損，98人因建
築物倒塌而死亡。

• 墨西哥市國際機場因進行安全檢測而
關閉。

• 活火山波波卡特佩特火山
(Popocatépetl volcano)噴發，教堂
坍塌，15人死亡。進入黃色警戒。

資料來源:蘋果即時新聞，http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170907/1198695/
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20170911/00180_013.html 自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1133823

墨西哥城地震後多處傳出建築物
倒塌

恩里克瑞薩森學校崩塌，百名學
童失蹤
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政府應變作為
• 政府發布緊急命令，總統召開緊
急委員會以掌握災情。

• 內政部在每一個受災地區派出特
別官員現場指揮緊急救災隊。

• 災後國營墨西哥石油公司（
Pemex）啟動安全程序，地鐵等
大眾運輸停駛，國際機場關閉3小
時。

• 總統涅托原定視察9月7日8.1強震
災區，中途獲報首都強震緊急折
返。因震後短時間飛機無處降落
，盤旋上空指揮協調救災和視察

災情。
• 軍警、消防員和志願者支援建物
倒塌救災。

軍警、消防員和志願者支援救災

重型機具進入現場救災
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致災原因研判

資料來源：自由時報新聞 http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2199606
http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1137078?from=MAsimilar
維基百科:http://www.wikiwand.com/zh-mo/%E7%A7%91%E7%A7%91%E6%96%AF%E6%9D%BF%E5%9D%97

科科斯板塊地理位置
（位於中美洲太平洋沿岸外）

一、板塊構造發生褶皺隆起
外海下沉的科科斯(Cocos)板塊
向下彎曲引起板塊構造「褶皺
隆起（crumpling arising）」
所致。

二、地質濕軟液化，老舊建物防震難
墨西哥市市中心地質濕軟且易液
化，政府無力加強老舊建物防震
性，以致災情更加嚴重。

三、震源淺，位處內陸，預警不及
震源淺傳播速度快，且預警系統
感測器多位於沿海，應變不及。

墨西哥2017年9月2次大地震位置
(法新社圖片)
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小結

資料來源：交禿大學單信瑜
http://www.21stcentury.org.tw/uploads/m_file20140929171158.pdfhttp://w
ww.21stcentury.org.tw/uploads/m_file20140929171158.pdf

強化國土整合管理機制

墨西哥城地質構造脆弱且易液化，政府卻缺乏嚴格城市規劃和建

築管理，導致因過度開發，使地震引發嚴重損害。我們應建立國

土整合管理機制，重視國土保安問題，才能對土地永續利用，將

天災引發的損害降到最低。

地震預警系統再研發

臺灣投入地震預警系統不算晚，但我們的國土面積太小且形狀狹

長，地震預警時間更顯不足，對於地震預警系統的技術，專家亦

持續地研究精進，期盼未來能不斷提升，以確保大眾寶貴生命安

全。
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四川參訪分享
汶川大地震

也稱2008年四川大地震或5·12大地震，發生於北京時間2008年5月12

日（星期一）14時28分04秒，震央位於中國四川省阿壩藏族羌族自治州汶

川縣映秀鎮附近、四川省省會成都市西北偏西方向79公里處。

此次地震規模達8.0，破壞地區超過10萬平方公里,地震波及大半個中國

及亞洲多個國家和地區;北至遼寧，東至上海，南至香港、廣東、澳門、泰

國、越南，西至巴基斯坦均有震感。

資料來源：人民網廣西頻道 http://gx.people.com.cn/BIG5/179459/351244/ 、中國四川汶川地震勘災報告-柴駿甫、林主潔國家地震工程研究中心

都汶高速公路的廟子坪大橋的橋樑因地震
而墜入水庫中
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汶川地震館

汶川地震災點- X型剪力破壞

資料來源：青岛理工大学土木工程学院、http://slidesplayer.com/slide/11410620/
AAT-Taiwan -藝術與建築索引典 http://aat.teldap.tw/AATFullTree.php/300266852

剪力破壞 shear failure

指剪應力造成的斷裂、破裂或滑動。從外部施

加於材料的剪應力，使材料沿著與施力來源平

行的單一平面或數個平面滑動，而造成材料變

形。剪力破壞通常用來敘述地質或建築材料。

62

http://slidesplayer.com/slide/11410620/


NTU●WCDR

汶川地震館

汶川地震災點-附近唯一沒倒超市

汶川地震災點
災後群體心理救援
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汶川地震館

北川老縣城地震遺址

是中國四川省文物保護單位之一，位

於四川省綿陽市北川縣。

北川縣在汶川大地震中遭受毀滅性破

壞，遺址的災區景象被完整保留，是世上

原貌保護規模最大、地震破壞最全面、次

生災害最典型的地震遺址；不少遊客到遺

址旅遊，此舉引起了重大爭議。

遺址在2012年7月被列入第八批四川

省文物保護單位。

北川老縣城地震遺址
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汶川地震館
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汶川地震館
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汶川地震館

67



NTU●WCDR

汶川地震館

汶川大地震－破壞範圍示意圖
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汶川地震館

汶川大地震－四川基礎設施損失統計

汶川大地震－抗震救災分組 69
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汶川地震館

汶川大地震－被壓壞車子 汶川大地震－災後尋人

汶川大地震－手繪路線圖 汶川大地震－日本援助淨水設備
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汶川地震館

汶川大地震－組合屋

泥石流災害防治技術野外試驗基地

張家溝泥石流下游
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汶川地震館

唐家山堰塞湖

汶川特大地震紀念館與我國921地震博物館性質相似，其也保留了受震破壞的屋宇，地

震也造成了唐家山堰塞湖，館內說明了堰塞湖的處理方式，先導流，再用炸開，並炸漂

流物以免二次淤塞。
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六、臨時動議
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提案1：

請區公所協助提供106年度開設區級前進指揮所資料(提案單
位：災防辦整備應變組)

說明：

 為預先瞭解本市各區公所遇災害時是否有無開設區級前進指
揮所資料(檢附簽到紀錄、照片佐證)。

 請各區公所將資料先行整理送本組檢視並做為明年度教育訓
練資料。
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提案2：

請各區公所針對災害緊急通報專責人員清冊，務必於承辦人
交接後即時函文消防局更新。(提案單位：災防辦資通管考組)

說明：

因本市災害應變中心值日人員，已發生多次於通報聯繫相關
案件時，遭遇區公所連絡窗口已更換，導致反覆聯繫確認相關幹
部及承辦人，嚴重影響通報案件之時效性。提醒各區公所針對災
害緊急通報專責人員清冊，務必於承辦人交接後即時函文消防局
更新(原則為7日內)。
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七、主席結論


