
按一下以編輯母片標題樣式

新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第12次四方工作會議

106年12月28日(星期四) 14時00分



按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告

三、府區溝通平台--實地輔導問題匯報

四、12月進度及107年1月預定工作報告

五、預定工作配合事項說明

六、國際災例

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(15分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式

5

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度

區級地區

災害防救

計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日函
報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月19
日)核備。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正相
關參考資料(例如各區災害潛勢及相關作業機
制等)。後續由各區公所依據104年修訂之各該
計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所完成計畫修正後，將計畫草案函報本
市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依據
本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫分2梯次於第3、4季災害防救會
報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各該
計畫。

6. 第1梯次板橋等14個區公所皆已完成計畫核定
與備查作業，並於10月底完成函頒事宜。

7. 第2梯次泰山區等14個區辦理期程：
 11月13日完成修訂計畫；11月20日市府

完成檢視修正。
 11月30日前召開臨時會核定並提報市府；

12月22日第4季災害防救會報備查。

106年

12月

31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

071
106年

9月
30日

防災公園
無預警動
員抽測規

劃

消防局
有關「新北市防災公園整備點檢及開設抽測計畫」
已於11月28日新北府消減字第1062315256號
函頒，相關抽測辦法將於本次會議中說明。

107年
10月
31日

持續列管

072
106年
11月
30日

有 關 增 設
及 更 新
CCTV監看
積 淹 水 地
點

水利局
消防局
警察局

1. 有關新增CCTV監看地點更新事宜，已發文
函請公所提報所轄易積淹水地點，將於107
年汛期前函請水利局統一更新本市29區可
監看CCTV地點，開放公所進行監看。

2. 警察局：106年度已增設1,500具租賃式攝
影鏡頭，設置地點已提供市府消防局參考，
如需更新監看易積淹水地點，配合規劃辦理。

107年
3月

31日
持續列管

073
106年
11月
30日

更新災害
潛勢電子
圖資與脆
弱度地圖

消防局

1.土壤液化影響範圍與區公所、防災公園、避難
收容處所、醫療單位、警消單位跟捷運等點位
之套疊已完成（共計11區），並完成圖資繪
製。

2.完成土石流潛勢溪流分布圖更新(共25張圖資)。
3.已全面更新本市各區淹水潛勢圖(24小時

450mm，共26張圖資)，並上傳深耕計畫資
訊網。

4.火災風險度評估分析目前進行各區火災風險度
圖資繪製，已完成29區。

106年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制

消防局
刻正防災社區認證評分表及認證標章之設計，預
計107年1月完成。

107年
3月

31日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動，
工作項目至少包含災害環境診斷及救災對策研擬、
防救災組織建立及防災計畫研擬、防救災技能訓
練及防災演練等內容，藉此完成該里防災社區之
輔導與建立。

107年
6月

30日
持續列管

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局

農業局

水利局

工務局

教育局

原民局

警察局

社會局

已於11月21日、22日辦理防災社區遴選會議，
遴選結果如下：
1.水利局(3處)：三峽區礁溪里、鶯歌區鳳鳴里、
五股區民義里

2.工務局(1處)：土城區清化里四海名門社區
3.農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4.消防局(5處)：八里區長坑里、深坑區土庫里、
石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區

5.社會局(1處)：坪林區坪林里
6.原民局(1處)：烏來區福山里

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局

農業局

水利局

工務局

教育局

原民局

警察局

社會局

7.警察局：107年度整合型防災社區案部分，配
合新北市政府消防局等單位持續推動，並依「新
北市政府加速社區治安營造補助作業規範」之規
定，核予補助。
8.教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學
校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關
資源補助。

107年
10月
31日

持續列管

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演

各區公所

依災害防救深耕第3期計畫，計畫推動期間，各
區公所須至少辦理2次兵棋推演與1次實兵演練，
故規劃107年將擇定15區公所辦理兵棋推演。
(三重區、蘆洲區、樹林區、新莊區、板橋區、
土城區、汐止區、中和區、永和區、三峽區、鶯
歌區、八里區、林口區、五股區、新店區)

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口
契約

各區公所

確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契約，
並確保契約內容完整詳實，107年將蒐集各區公
所簽訂之防救災相關開口契約，包含物資、工程、
交通及其他類別開口契約檢討各區公所防救災相
關開口契約簽訂內容是否完整。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

079
106年
11月
30日

全 災 型 地
區 災 害 防
救 計 畫 修
訂

消防局

目前已蒐集臺北市107年版災害防救基本計畫編
審作業資料、簡報及災害防救業務執行計畫，後
續將持續蒐集相關資料，可參考規劃全災型地區
災害防救計畫架構。

107年
3月

31日
持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查

各區公所
預計1月函請公所調查轄內易成孤島區域，並函
復本府。

107年
3月

31日
新增列管

081
106年
12月
28日

107年整合
型 防 災 社
區招標案

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
消防局

請各權責機關於107年3月前完成招標作業。

107年
3月

31日
新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

綜合各區公所災害防救業務評核及災害防救會報
所見區公所創新作為，經本辦公室11月17日召
開本年第3次派兼人員會議請各局處提報，建議
各區公所推廣辦理項目如下，建議各區公所研議
推廣辦理：
1. 消防局：建議各區公所自行推動簡易型防災

社區。
2. 民政局：區公所之間簽定災害防救相互支援

協定，於發生災害時整合區域資源及強化防
災體系。

3. 水利局：區公所與纜線、開口合約相關廠商
及里長里幹事等建立即時聯繫LINE群組，
以利排水維護管理相關連絡事宜。

4. 工務局：區公所辦理各類災害防救演練時，
將年度開口合約廠商機具、設備納入演練，
並加強區與區之間機具互通協調。

5. 社會局：請各區公所將轄內各志願團體之特
性及優勢加以分析以分派災時任務組別。

6. (環保局：請各區公所加強宣導轄內餐飲業
設置油水分離設備，以避免側溝油污及阻塞
問題。

107年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

7. 衛生局：動員里(鄰)量能共同推動流感防治
 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設

站。
8. 交通局：區公所辦理各類災害防救演練時，

將年度交通運輸工具開口合約廠商車輛及司
機納入演練。

9. 教育局：區公所辦理學校收容實務研習及演
練，將學校、幼兒園、志工團體及鄰里單位
納入參與對象。

10. 研考會：災後復建工程未提報案件複查機制
將災害發生期間EMIS登錄之公共設施損害
案件轉送各區公所(並副知主管機關)評估是
否進行復建工程，若區公所評估無需辦理，
則填報「復建工程評估確認表」，經主管機
關複查確認無須施作後，送研考會備查。

11. 警察局：請區公所參考新北市義交人員協助
民眾處理道路交通事故作業流程，擬訂重大
災害發生時，減少當地交通衝擊及迅速恢復
交通順暢之方案。

107年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所

12. 農業局：
 利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場

及影響範圍，避免人員、車輛因無法到
達現場而未能判斷後續處理方式，故以
空拍飛行器提供影像，供災害應變中心
救災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修
搶通之決策依據。

 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
13. 原民局：建議於各區公所行政大樓頂樓設置

供通訊設備使用之太陽能光電系統。

107年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式

三、府區溝通平台

--實地輔導問題匯報
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WCDR
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

幕僚參謀

10/14及10/15大雨事件，
因本區未達開設標準，
若僅由民政災防課同仁
留守，恐無法有效發揮
其功效，且若無開設災
害應變中心，其經費支
出對區公所亦是問題之
一(無法以災害準備金核
銷)，建議市府是否能訂
定大雨人員留守之啟動
標準或機制？

消防局

1. 依據新北市各區公所組織規程第2、3條規定，區長(承市
長之命，受民政局長指導、監督)針對轄內有緊急危害排
除或搶修事件需求時，應即時掌握狀況，研判作必要處置
或立即整合區內各級機關資源協助處理，並將處理情形即
時回報新北市政府。

2. 次查，本市災害應變中心作業要點第5、9點，略以「……
區中心為臨時成立之任務編組，置指揮官一人，副指揮官
一人至二人及各任務編組。指揮官由區長兼任……」，及
略以「……視災害狀況或應本市各區中心之請求，分級開
設……」。

3. 綜上，區長(區指揮官)可依情況決定成立區災害應變中心。

如何運用「土石流警戒
基準值」作為轄區決定
停止上班及上課之參考
基準?

消防局

土石流警戒基準值係提供於疏散避難時之參考，如某地區有效
累積降雨量超過警戒值時，該地區就可能發生土石流(機率問
題)，啟動疏散避難機制，與停止上班及上課標準(天然災害停
班課作業辦法第4、5、9條規定)預估與觀測問題，是不同條件、
因素與需求。因此，無法將土石流警戒基準值，作為停班(課)
參考基準，仍應以天然災害停班課作業辦法做為評估是否停班
課之標準。

情資研判

本區可能因坍方造成孤
島效應，是否有電腦程
式可進行孤島效應模擬，
或篩選避開相關道路之
設計。

消防局

1. 本府每年皆會針對各區提報轄內易成孤島區域進行評估，
若貴所有孤島地區疑慮可函報本府進行相關調查及評估機
制。

2. 另有關孤島提報程序，須經各公所調查後，由本府派員現
勘，檢視項目包含：是否有聯外道路易中斷無替代道路、
影響戶數及是否需要直升機載運等要件，並經各單位開會
評估；目前仍尚屬以人為及經驗資料進行判斷與紀錄。



WCDR
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

災情監控

近幾次豪雨使汐止區未受監
測之坡地社區造成嚴重土石
滑落，未來是否可重新盤點
本轄區內之坡地社區以利擬
訂相關應變計畫

工務局

1. 本局已於103年起委託財團法人中興工程顧問社執行山坡地社區災
害風險管理委託專業服務案，對本市境內山坡地社區，以社區範圍
坐落於環境地質敏感區之上或鄰近者、周邊有歷史災害通報紀錄或
山崩目錄交集者及坐落於當年度「潛感模式分析為高崩塌潛勢」之
斜坡單元上者，進行快篩式徵兆調查、崩塌潛勢及災害風險評估等，
派遣技師給予專業建議以協助社區維護社區水保設施。

2. 惟災害發生，除社區積極的管理維護，更涉及社區周邊山坡地之水
保義務人對坡地之管理維護，故山坡地管理、整體規劃及檢視，仍
應由農業局主政辦理。

為增進辦理使用CCTV系統監
看轄內易積淹水地區影像，
建請協助新增本區未開放監
看權限之106年積淹水地點(
如註)，俾便強化災情掌握及
追蹤，完備災情查報機制。
註：經查本區106年積淹水地
點臚列如下：
(1)國光路49巷(2)永亨路124
號(3)永貞路與永利路口(4)竹
林路與永和路2段路口(5)秀
朗路150巷口(6)國中路118號
(7)保福路1段(8)福和路(9)環
河西路1段(10)永寧街133巷
(11)秀朗路2段146號(12)勵
行街72 巷14 號(13)林森路及
永亨路口、林森路101巷

消防局
水利局

有關新增CCTV監看地點事宜，將於107年汛期前函請水利局統一更新本
市29區可監看CCTV地點，開放公所進行監看。

水利局說明：
1. 針對旨揭記錄第7點「綜合座談」部分，貴所役政災防課建議事項

略已：「為增進辦理使用CCTV系統監看轄內易積淹水地區影像，
建請協助新增本區未開放監看權限之106年積淹水地點(如註)，
……。」，查本局彙整近年EMIS

2. 通報案件易積淹水之災點，比對警察局、交通局之CCTV位置，選
出可輔助監看積淹水情形之CCTV，並協調警察局開放權限供區公
所審核通過之人員進行監看，有關貴所建議新增積淹水點位部分，
本局無編列相關預算，請貴所協調警察局增設CCTV位置。
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

災情監控

0602豪雨造成本區重大災害，
區內多處山坡崩塌，不僅造
成住戶居家環境被土石沖刷，
多處區內居民聯外道路亦中
斷。為此；是否能於區內易
崩塌之坡地於事前設置簡易
感應監測系統或儀器，當土
壤含水量達一定飽和狀態並
有崩塌之虞時能立即發出簡
訊或警示訊號通報公所及附
近住戶，立即採取撤離行動
或防範措施，以免災情擴大！

農業局
養工處

0602豪雨災害主因為短時間內降下過大雨量，造成山坡崩塌，該崩塌型
態較難以監測系統達到立即警示功能，建議公所針對易崩塌坡地以現地
雨量情形觀測資料進行相關疏散撤離措施。

養工處說明：
查本府104年8月19日新北府工養字第1043108448號公告：「本府關於
市區道路(含附屬設施)修築、改善及養護業務所定主管機關權限，劃分予
本市各區公所執行…」，故有關貴所建議於易崩塌之道路邊坡設置儀器
或監測系統一節，仍請貴所先行研議以本預算另案發包辦理，倘確有經
費不足情事，再提報相關預算補助事宜。

網路資訊

市府可否將相關line群組整合
於同一平台，使基層執行單
位能自單一平台接收各項訊
息。

消防局

目前市府相關局處與區公所間建立之通訊群組，係分別由不同單位依據
不同業務需要建立，若全數整合於單一平台，恐造成訊息過多且混亂之
情形。本局將於四方工作會議，建議本府相關局處災時多運用「新北市
各局處及區公所災害防救資訊平台」群組，統一發布相關應變訊息，俾
利區公所人員訊息之接收。

民間資源

本區因每年實際執行開口合
約情形不定，故在地小型開
口廠商配合意願低，且囿於
運送能量受限與不足，例如
大型商場有配合之物流公司
可解決運輸能量之問題，因
此建議仍由市府統一進行簽
訂開口合約。

社會局

1. 本市如發生災害，應以在地即時因應為原則，平時由各區儲備充足
物資，並運用開口合約簽訂以輔助相關民生物資備災之不足。倘遇
大型災害，區級能量不足，在將由市府協助調度。

2. 如囿於洽談開口合約簽訂困難，可以簽訂支援協議為輔，另物資載
送建議可併請物資開口合約廠商協助物資載送服務，或平時盤點公
所災時可支援車輛，併與公所災時疏散撤離作業車輛之開口合約ㄧ
同簽訂，俾利災時可及時運補物資。
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

支援調度

有關國軍的預置兵力進駐公
所時間點為何？以及預置兵
力是否能由區長直接調度或
是哪些工作可供區長直接調
度國軍執行？本區曾調度到
兵力，但國軍卻經評估後，
不進入民宅處理清運。

消防局

1. 依據「國防部陸軍司令部災害防救現行作業程序」規定，國軍預置
兵力時機為本市災害應變中心一級開設後12小時內進駐完成為原則，
並由本市災害應變中心與國軍協調進駐時間後，通知區公所配合辦
理。

2. 各區公所調度國軍預置兵力應先行填具申請表，並循程序辦理；惟
災況緊急時，區級應變中心指揮官得以口頭向市府災害應變中心請
示，由市級應變中心向國軍協調後，逕行指揮運用預置兵力，書面
後補。(依據104年9月14日預置兵力協調會議)。

3. 依據本府與國軍研商會議決議：國軍支援救災以救急為原則，有關
私領域(如私人住家、土地)之清理，原則上不進入民宅清運。

水電維生

目前僅針對自來水用戶有相
關送水機制，市府是否可以
針對簡易自來水用戶缺水時，
訂定相關機制因應。

水利局
針對簡易自來水用戶缺水時，由貴所協助向自來水公司購水，並依相關
合約自行整備送水(如開口合約等)，若貴所無法負荷情況下，再行通報
本府，由本局與消防局協調，在不影響消防救災情況下，協助送水。

交通工程

如遇強降雨發生導致火車停
駛時，可否請台鐵公司將訊
息提供予當地區公所，使公
所能於第一時間掌握最新行
駛情況，以利通知民眾。

交通局

交通局說明：
旨揭會議貴公所所建議：「如遇強降雨發生導致火車停駛時，可否請台
鐵公司將訊息提供予當地區公所，使公所能於第一時間掌握最新行駛情
況，以利通知民眾。」，查臺鐵各項停駛、加開(掛)資訊，原則上均會
即時發布於交通部台灣鐵路管理局網站(http://www.railway.gov.tw/tw/news.aspx)，
另建議貴所亦可洽貴轄重要火車站建立敦親睦鄰橫向聯繫管道，以利災
時訊息之傳遞。

交通部台灣鐵路管理局說明：
有關貴公所於新北市政府推動區級災害防救及防災社區計畫106年度第2
次實地輔導會議紀錄所提建議事項，本局轄區車站聯繫窗口如說明，供
貴公所諮詢列車營運資訊，請查照，因本局貢寮站為非24小時派駐人員
之簡易站，如無人接聽電話可改諮詢其管理站雙溪站，聯繫窗口如次：
貢寮站聯繫窗口：02-24941500。
雙溪站聯繫窗口：02-24932980。

http://www.railway.gov.tw/tw/news.aspx
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

醫療衛生

0602水災應變遭遇狀況，收
容民眾沒有帶打胰島素的針
具，該如何處理?另全身癱瘓
民眾及需要洗腎民眾，因本
區對外道路中斷無法就醫，
該如何處置?

衛生局

建議貴所平時建立弱勢避難清冊，並採預防性疏散，先將避難弱勢民眾
撤離，若有緊急情況需可撥打119送醫。

衛生局說明：
1. 按貴所105年10月17日新北石民字第1052243739號函頒新北市石

門區公所執行收容安置作業機制業明訂服務規劃組任務包含各項專
業服務提供(醫療、安心關懷、機動派出所、宗教撫慰等)，故災害
發生時，區公所成立之災害應變中心應協調衛生組(石門區衛生所)
處置；如遇緊急情況，則可協請119送醫，如對外道路中斷無法後
送，則可透由本府災害應變中心依循相關規範申請空中後送，以協
助民眾就醫。

2. 為利安置、服務並落實照顧受災民眾，建請貴所確實依本案依分層
負責規定授權業務主管決行。

針對在家照護之重症患者(如
癱瘓無法言語者)應如何進行
疏散撤離。

消防局
建議區公所平時應掌握之弱勢族群及避難弱者清冊，於防汛期前配合進
行規劃及演練，檢討其實務面上如何執行運作，並採預防性疏散，以利
災時疏散作業進行。

財務

以區級防救災計畫災害類別
分為「風災、水災、震災、
旱災、寒害、土石流、火災、
爆炸、海難、空難、陸上交
通事故、公用氣體、油料管
線、輸電線路、災害毒性化
學物質、災害海嘯輻射」共
16項災害，以上災害如非屬
天然災害項目(如人為疏失導
致)，可否以專案核准，若屬
專案案件，亦請貴局針對專
案予以釋示或定義，以利爾
後辦理災準金申請之依據。

主計處

有關各區公所發生非屬天然災害事項，可否以專案核准方式申請動支本
市總預算災害準備金一節，查「新北市政府天然災害救災經費處理作業
要點」第5點規定：「各機關動支災害準備金，除經本府專案核准外，應
以支應當年度發生之天然災害所需相關救災經費為限……」，又同要點
第19點規定：「天然災害以外之其他重大災害或支援他縣市災區辦理緊
急搶救經本府核准者，其救災經費得比照本要點規定辦理。」綜上，倘
各區發生天然災害以外之其他重大災害者，區公所得依上開要點規定辦
理。
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106年度第2次實地輔導提列問題
區公所 問題 權管單位 函覆內容

其他

由於防災人員時常異動，
為俾利區公所新接任之
防災人員熟悉防災業務，
市府是否有針對新接任
人員開設相關防災訓練
課程？

消防局

1. 市府會定期辦理應變中心作業系統之講習與演練，俾利區
公所人員熟悉該系統之操作，其他防災相關業務，亦會藉
由講習、會議或深耕延續計畫之區公所防災講習、四方工
作會議及區公所輔導進行說明，俾利區公所執行防救災相
關業務。

2. 建議區公所平時應完整保留各項防救災業務之相關執行資
料，以利人員異動後，新接任人員可從完整之歷史資料熟
悉辦理方式，另深耕計畫成果資訊網
(http://pdmcb.ntpc.gov.tw)技術移轉專區，亦有彙整深
耕計畫各項工作之相關表單及成果，區公所人員亦可於該
網站查詢參考。



按一下以編輯母片標題樣式

四、12月工作進度報告

107年1月預定進度報告
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12月份工作進度
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期末績效重點管考

參與區公所

三芝區、三重區、土城區、

中和區、五股區、永和區、

深坑區

參與區公所

石門區、石碇區、坪林

區、板橋區、林口區、

金山區、泰山區、烏來

區、貢寮區、三峽區

參與區公所

淡水區、新店區、新莊區、

瑞芳區、萬里區、樹林區、

雙溪區、蘆洲區、鶯歌區、

平溪區、汐止區、八里區

本年度期末績效重點管考
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106年度績優社區頒獎

序號 區公所 社區(或里) 序號 區公所 社區(或里)

1 泰山區 明志里 8 三峽區 嘉添里

2 中和區 內南里 9 汐止區 台北小別墅社區

3 林口區 嘉寶里 10 新店區 中興里

4 蘆洲區 水河里 11 板橋區 新興里、湳興里

5 烏來區 烏來里、忠治里 12 鶯歌區 建國里

6 雙溪區 牡丹里、平林里 13 土城區 祖田里

7 樹林區 東山里 - - -

23

★本府第4季災害防救會報已於106年12月22日召開，由朱立倫市長主持，
針對106年度推動防災社區之里長、社區代表進行績優里長(社區)頒獎。
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修訂區級地區災害防救計畫

★ 第2梯次皆已召開(臨時)會報核並提報市府備查，並於12月22日第4季災
害防救會報備查，請各區公所收到會報備查會議紀錄後一周內函頒計畫。

★ 並於計畫函頒後，將計畫更新至區公所網站防災專區。

11月30前召開臨時會

報核定，並將計畫及

修正對照表提報市府

備查。

區公所

各區製作封面，並依

據新北市第4季災害防

救會報會議紀錄函頒

各區地區災害防救計

畫。

區公所

預計於12月22日召開

第4季災害防救會報

市府

24
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107年完整型防災社區推動名單

★ 由水利局、工務局、消防局、農業局、原民局及社會局聯合遴選，並分別
協助推動，共計13處。

25

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
防災社區

2處
防災社區

1處
防災社區

三峽區礁溪里
鶯歌區鳳鳴里
五股區民義里

土城區
清化里四海
名門社區

八里區長坑里
深坑區土庫里
石門區尖鹿里
萬里區中幅里
永和區竹林區

石碇區潭邊里
金山區重和里

烏來區福山里

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

坪林區坪林里

社會局

社區名單
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107年自主型防災社區推動名單

★ 各區提報自主型防災社區推動名單如下：

26

項次 區公所 選定社區 項次 區公所 選定社區

1 三芝區 古庄里 10 新莊區 民安里

2 土城區 清化里 11 瑞芳區 上天里

3 中和區 頂南里 12 樹林區 中華里

4 平溪區 南山里 13 蘆洲區 保新里

5 林口區 西林里 14 雙溪區 三港里

6 板橋區
滿翠里
宏翠里

15 汐止區 尚未選定

7 泰山區 貴和里 16 貢寮區 仁里里

8 淡水區 油車里 17 三重區 永盛里

9 新店區 塗潭里

板橋區、新店區自籌經費委託協力團隊推動
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107年1月預定工作報告

 辦理企業推動說明會(1/10)

 調查各區公所107年開口合約簽訂情形

 調查各區公所106年歷史災點資料

 規劃自主型防災社區推動方式

 調查(更新)局處及區公所民間志工團體及可供支援能量

 防災公園動員抽測抽籤結果

27
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五、預定工作配合事項說明
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1.106年兵棋推演檢討及107年規劃
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★ 106年度共辦理5場兵棋推演
及1場實兵演練。

106年兵棋推演辦理情形

區公所兵棋推演情形

無腳本演練討論情形 馬士元老師講評

區公所 災害類型設定 辦理時間

新店區
土石流災害
(實兵演練)

4月21日

淡水區 水災災害 6月15日

泰山區 地震災害 8月8日

三芝區 颱洪災害 8月17日

瑞芳區 坡地災害 10月2日

金山區 水災災害 10月31日

區公所兵棋推演情形區公所實兵演練情形
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區公所兵棋推演檢討報告

區公所於兵棋推演上可再精進、改善之處或相關應變處置作為、機制需
進行檢討之問題：

1. 兵棋推演之目的為有效讓各編組了解災害防救工作及處置方式，故腳本之製
作應由各任務編組針對其權責分工撰寫並共同參與完成。

2. 災害發生時，派遣之里幹事、開口契約廠商、各編組人員等皆須注意自身安
全，若於風雨較大或無法即時出勤時，可採用保守之對策，待風雨停歇後，
再採取積極向之作為，避免使第一線人員有安全疑慮。

3. 有關疏散撤離工作多仰賴里長協助，建議未來於腳本中增加里長、里幹事之
狀況及說明。

4. 區公所應掌握轄區內保全對象清冊，包括獨居老人、安養中心、設籍與實際
居住狀況等，並透過土石流防災專員、里長掌握潛勢區之即時災況與人員名
冊，以利區公所進行預防性疏散之預判。

5. 有關收容安置部分，建議未來區公所可針對民生物資是否提供熱食、提供不
同寢具或當收容人數增加時，進駐之編組人員是否有擴大編組之必要，針對
民眾收容安置時可能提出不同需求，進一步假定與討論。
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區公所兵棋推演檢討報告

6. 因學校不為區公所管轄，惟災時學校常會開設避難收容處所，若透過市府或
協力團隊提供之情資研判分析，可提前宣布停班課資訊。建議未來可邀請學
校參與演練，或透過演練協調與學校合作方式，例如如何與學校進行聯繫？
如何安置無法返家之學生？如何向學校說明停班課訊息？

7. 因空投物資及直升機集結準備時間較為耗時，水災則較為短期狀況，建議其
救災行動可與實際作為做衡量與評估，是否可透過陸路接駁運送進行應變對
策。

8. 有關無腳本演練及現行腳本的支援派遣應有所對應，建議區公所能先行評估
自有資源，若能量不足時，應向市府、國軍單位、鄰近區公所請求支援。

9. 建議無腳本狀況演練可與現有腳本進行串連，包括人力動員、臨時收容人數、
物資供應可能皆會受到影響、更動，可即時修正及更新腳本，並納入橫向聯
繫並進行討論與協調。
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107年區公所兵棋推演規劃

區公所 災害類型設定 辦理時間

三重區 水災災害 3月

蘆洲區 水災災害 3月

樹林區 水災災害 4月

新莊區 水災災害 4月

板橋區 水災災害 5月

土城區 水災災害 5月

汐止區 颱洪災害 6月

中和區 颱洪災害 7月

永和區 水災災害 7月

三峽區 颱洪災害 8月

鶯歌區 水災災害 8月

八里區 水災災害 9月

林口區 水災災害 9月

五股區 颱洪災害 10月

新店區 水災災害 10月

★ 107年度擇定15個區公所辦理兵

棋推演

★ 挑選依據以水災強化三級啟動區

域重點區優先挑選。

★ 107年度兵棋推演需納入前進指

揮所之推演項目，並結合NCDR

電子兵棋台辦理。
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2.災害防救深耕第3期計畫工作項
目說明
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深耕第3期計畫工作項目說明
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1. 管考與輔導。

• 管考公所計畫執行進度。

• 輔導公所，辦理訪談或座談。

工作項目一、計畫管考與輔導

►透過實地輔導，偕同區公所共同研議防救災對策，改善執行防救災業務之問題。

共同研擬防救災對策

跨局處權責之
問題透過四方
會議進行協商

研議

依市府各局處
之權責分工由
局處答覆

彙整區公所
提列問題

實地輔導
區公所

►訂定管考計畫，於年底辦理重點管考工
作，協助各區公所須針對重點管考製作
推動成果資料，並由市府相關局處進行
評分。106年期末績效管考情形

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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1. 災害潛勢調查。

• 直轄市、縣(市)與公所災害潛勢調查。

2. 防災地圖運用與更新。

• 直轄市、縣(市)與公所防災地圖運用與更新。

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2工作項目二、提升地方政府推動防災工作之能力

更新災害潛
勢圖資

調查各區歷史
災點及易致災

地點

區公所工作配合事項

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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3. 辦理教育訓練和講習。

• 辦理防救災業務人員教育訓練。

• 辦理韌性社區防災士教育訓練

4. 直轄市、縣(市)災害應變中心開設時，協力團隊進
駐協助研析預判災情。

• 提供災情預判資料。

• 製作相關災害日誌。

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

►協助蒐集應變中心開設期
間災情預判、及災情處置
等相關資料，彙整製作災
害日誌。

淹水災害斑點圖

工作項目二、提升地方政府推動防災工作之能力

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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1. 強化直轄市、縣(市)韌性。

• 災害（地震、颱洪等）想定與脆弱度評估。

2. 辦理兵棋推演與演練。

• 公所辦理兵棋推演。

工作項目三、強化地區災害韌性

►持續輔導區公所辦理無腳本兵棋推
演，並結合NCDR電子兵棋台操作
運用。

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明

39

3. 盤點防救災能量。

• 盤點鄉(鎮、市、區)防災能量。

工作項目三、強化地區災害韌性

評估結果有疑慮之場所，則規
劃補強方案或尋找替代場所，

以維持收容功能

邀請技師進行耐震能力評估
(初評)

檢視須優先進行耐震能力評估
(初評)之場所

區公所提報
『場所簡易耐震安全評估』資

料
利用EMIC建立防救災資源清單，包含更
新時間、管理者、存放地點、資源數量(由
內政部（消防署）抽檢。)

安全性評估

資源資料庫

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明

40

1. 民眾推廣防災工作。

• 直轄市、縣(市)透過多元管道推廣。

• 透過社區組織推廣。

• 公所透過多元管道推廣。

2. 調查與整合民間志工團體。

• 調查民間志工團體資源。

3. 邀集企業參與防災工作。

• 與企業商談合作。.

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2工作項目四、促進民眾參與防救災工作

推薦合適企業彙整名單1 設計企業意願調查問卷3
調查企業推動意願5 企業拜訪，說明企業

屬性與防災需求
7

2 規劃預定辦理項目
企業防災推動說明會4

選定推動企業6 強化企業防災韌性，
分別辦理輔導

8

區公所工作配合事項

區公所工作配合事項

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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1. 檢討各類災害標準作業程序。

• 請相關局處及區公所檢視本市防救災相關標準作
業程序，並提出修正建議。

• 彙整各單位修正建議，召開修正討論會議，依據
討論決議修正相關標準作業程序。

• 針對新修正之標準作業程序進行函頒，並向各單
位宣達修正重點。

2. 建置防災避難看板。

• 請各區公所提報轄內可新增防災避難看板之點位。

• 依據點位資訊繪製防災避難看板圖面。

• 建置防災避難看板。

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2工作項目五、深耕第1、2期計畫延續項目

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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3. 檢討各區公所開口契約。

• 蒐集各區公所簽訂之防救災相關開口契約，包含
物資、工程、交通及其他類別。

• 檢討各區公所防救災相關開口契約簽訂內容是否
完整

4. 區級災害應變中心相關規劃作業。

• 彙整區級災害應變中心相關基本資料。

• 檢討更新區級應變中心作業手冊

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2工作項目五、深耕第1、2期計畫延續項目

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

開口合約簽訂類別

災害應變中心表單

區公所工作配合事項

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明

43

5. 修訂市級地區災害防救計畫。

• 檢討市級地區災害防救計畫之架構。

• 修正及更新市級地區災害防救計畫。

6. 辦理本市防災公園整備驗證相關事宜。

• 檢討及更新本市防災公園整備點檢及開設作業
計畫。

• 辦理本市既有防災公園之整備驗證工作。

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2工作項目五、深耕第1、2期計畫延續項目

►針對防災公園平時管理及整備執行
事項、開設運作機制、任務編組、
物資設備查核及整備驗證作業規定
進行介紹，並針對已設置有防災公
園之區公所辦理防災公園設備檢點
及演練。

區公所工作配合事項
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深耕第3期計畫工作項目說明
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7. 分析國際災例、制度與法規。

• 每月蒐集國際相關制度與法規或近期發生之國
際重大災例資料，並分析致災原因、影響程度
及處置方式。

• 利用每月召開之工作會議，與各防災單位分享
分析資料。

8. 比對實際災例與潛勢模擬圖資。

• 蒐集彙整該年度實際災例之相關資料。

• 將災例資料與潛勢圖資套疊比對做差異性分析。

• 以實際災例資料回饋於模擬圖資，以提升精度

107年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

致災原因研判

可借鏡之處
政府之災害應變作為

災害事件描述

英國倫敦 Grenfell Tower大火事件

工作項目五、深耕第1、2期計畫延續項目
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3.防災公園整備點檢及開設抽測說明

45
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★ 為提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、器材及設備之維護管理，落實
平時整備及檢查，並強化區公所對轄管防災公園之緊急開設處置能力，107年將
採抽測方式辦理開設演練。

★ 辦理期程：每年每季辦理抽測1次。

★ 107年1月將由板橋區進行示範演練。

備註

 各區執行上可與他區協調調換梯次，並於107年1月10日前報奉本市災害防救
辦公室備查。

 配合本年度各項活動期程，故調整抽測演練日期。

抽測梯次
區域 月份 行政區

1月 板橋(示範演練)

一組 3月 永和、深坑、汐止、瑞芳、(中和)

二組 5月 三峽、鶯歌、新店、(土城)

三組 7月 蘆洲、新莊、樹林、(三重、泰山)

四組 9月 淡水、林口、五股、八里

防災公園整備點檢及開設抽測說明
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 3、5、7、9月第1週擇日辦理抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員
開設演練，由本市災害防救辦公室於當日10時公布抽籤結果，並通知區公所
進行啟動防災公園開設作業。

抽測當日14時由本市災害防救辦公室、社會局、環保局、衛生局及水利局派
員前往督導開設結果並將檢核情形填列於「新北市防災公園開設抽測評核項
目表」。

抽測結果及相關開設情形列入本市災害防救會報提案討論，另未抽中之行政
區應於該月份完成一場防災公園開設演練。

防災公園整備點檢及開設抽測說明
辦理方式
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評分項目

項次
評核重點項目

(評核單位)
評核內容及標準

一

防災公園各功能
場站是否依規定
開設
(消防局、環境保
護局、衛生局、
水利局)

1. 安置登記組(10分)
2. 物資管理組(10分)
3. 志工資源組(10分)
4. 醫療照護組(10分)-衛生局
5. 安全維護組(10分)
6. 綜合事務組(10分)
7. 其他功能場站(5分)

 取水站(含水車)-水利局
 垃圾清運及臨時廁所-環保局

以上各組需於評核時間內依照計畫內容完成開設，否則不予計分

二

是否建立防災社
福志工平時整備
及災時運作機制
？ (社會局)

1. 是否完整建立志工及團體之基本資料並登錄系統(含服務時間、專長
及編組分工)？(3分)

2. 是否建置災時轄內可提供人力之民間團體，並依團體特性及優勢於重
災系統上填寫災時志工任務分配組別(可於重災系統之備註欄呈現)，
另調查轄內可提供物力及捐款之社區及人民團體名冊(2分)

防災公園整備點檢及開設抽測說明
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項次
評核重點項目

(評核單位)
評核內容及標準

三

是否掌握民生物資
儲備情形、緊急補
充機制及物資之充
足性？(社會局)

1. 是否依本府通用格式建置轄內民生物資儲備情形及開口合約一覽表？
(3分)

2. 是否建置緊急採購廠商名冊(含各分類)？(3分)
3. 物資儲備能量是否符合「直轄市、縣(市)危險區域因應天然災害緊

急救濟民生物資儲存作業要點範例」規定？(4分)

四
是否建立防災民生
物資整備調度機制？
(社會局)

1. 是否訂立防災民生物資整備及調度相關作業機制流程或擬訂相關計
畫？(3分)

2. 是否能依據物資儲放點位、合約廠商等規劃物資輸送路線？( 3分)
3. 是否能依整備機制，適時補充不足物資、定期進行物資盤點並登錄

系統？(4分)

五

是否訂定防災公園
整備、管理及開設
細部執行計畫？
(消防局)

防災公園開設機制及任務編組分工是否完整？(必要時是否納入志工能
量及其他課室資源) (10分)

六
是否進行防災公園
及民眾自備物資宣
導？(消防局)

平時加強宣導防災公園及民眾自儲民生物資概念資訊(例如:網站宣導(3
分)、其他:如告示牌設置、印製宣導單張等，1項宣導作為得1分)(5分)

49

評分項目

防災公園整備點檢及開設抽測說明
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4.開口合約填寫說明

50
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103年開口合約檢討重點
開口合約簽訂內容檢討

未考量物資交付與儲存地點之災害潛勢

區公所簽訂民生物資之交付地點與儲存地點，目前尚未考量災害潛勢或低估可能的災
害規模，恐導致廠商履行契約時的困難，並產生運輸過程災害所導致之爭議，未來本
團隊將協助評估災害潛勢提供參考。

鑒於災害規模較大以致地方性的廠商可能無法供應足夠的數量，或甚至合約廠商可能
同時受災，故單一廠商對於是否能夠達成開口契約的預期成效有其風險，建議可採取
多家廠商得標制度，或建置備援廠商資料。

單一廠商得標制度有履約成效之風險

透過訪談區公所發現，同一廠商同時簽訂多份同性質合約，導致實際搶災時合約廠商
之人力及機具等救災能量不足，未來本團隊將協助評估簽約廠商之重疊性提供參考。

單一廠商簽訂多份同性質合約
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合約內容缺乏單價分析

部分區公所簽訂內容僅載明物資項目，未載明契約廠商應供給的物資數量及價格，於
災時容易因契約內容不清而無法發揮開口契約效用。
建議應明列物資供應數量針對物資項目先行估價或訪價，附於合約書之後，以供採購
時之參考。

開口合約簽訂內容檢討

搶險搶災工程合約，已有部分區公所明列合約廠商，災時應於多少時間內，到達現場
進行勘驗及搶修工作。而區公所雖與廠商有達成共識，仍建議應詳列於合約內容中。

搶災工程合約之履約期限宜更明確

如遇大規模災害，地方性的廠商可能同時受災，導致無法履約。建議社會局應與連鎖
大賣場或超市等簽訂物資開口合約，來防止物資不足之狀況，同時也應預先考量大量
物資運輸、分配、儲放等問題。另未來本團隊將協助繪製物資輸送路線圖提供參考。

市府應簽訂物資開口合約，預防物資不足之情形

103年開口合約檢討重點
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★ 106年度各區公所開口合約類別

53

區公所 民生物資類合約 工程類合約 交通運輸類合約
其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

1 八里區 V V V V V V V

2 三芝區 V V V V - V V

3 三重區 V V V V - - V

4 三峽區 V V V V V V V

5 土城區 V V V V - - V

6 中和區 V V V V V V V

7 五股區 V V V V V V V

8 平溪區 V V V V V V V

9 永和區 V V V V - - V

10 石門區 V V V V - - V

11 石碇區 V V V V - - -

12 汐止區 V V V V - V V

13 坪林區 V V V V V - V

14 板橋區 V V V V - - V

15 林口區 V V V V V - V

16 金山區 V V V V - - V

17 泰山區 V V V V - - V

18 烏來區 V V - V - - -

19 貢寮區 V V V V - - -

20 淡水區 V V V V V - V

21 深坑區 V V V V - - V

22 新店區 V V V V V V V

23 新莊區 V V V V V V V

24 瑞芳區 V V V V V V V

25 萬里區 V V V V V V V

26 樹林區 V V V V V V V

27 雙溪區 V V V - - - V

28 蘆洲區 V V V V - - V

29 鶯歌區 V V V V V V V

106年開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 多崙多食品企業社 民生物資類

106年新北市泰山區公所天然災害救災物資-民生
物資類。

泰山區

106年度採購防災物資案(寢具類) 五股區

2 原鄉企業社 民生物資類

新北市烏來區公所106年度防災民生物資開口合約 烏來區

新北市蘆洲區106年度臨時收容所防災民生物資(食
品)開口合約採購案

蘆洲區

3 元煥企業有限公司 民生物資類

新北市板橋區106年度防災民生物資(便當、餐盒)
開口合約

板橋區

106年度天然災害救助緊急搶救及復健(民生物資-
運動服)

八里區

106年新北市石碇區急難民生用品優先供應合約書 石碇區

4 上翔企業社 民生物資類

106年度防災民生物資採購案 鶯歌區

106年民生物資(開口合約)採購案 三峽區 54

★ 民生物資類：統計共有4間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
★ 106年度各區公所開口合約簽訂分為民生物資類、工程類、交通運輸類、其他類

(綠美化、資通設備、收容)等4大類，經檢視共有38間廠商有重複簽訂情形，其
他各區公所簽訂內容如單價分析表等皆有符合檢核項目。說明如下：
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 億鼎環保有限公司
其他類

-綠美化類
106年新北市三重區全區公園、廣場暨綠地等行道樹搶災勞務(開口合約) 三重區

工程類 106年度新北市五股區樹木災害搶修作業 五股區

2 日鑫營造有限公司 工程類

金山區106年度天然災害緊急搶災搶險工程 金山區
106年新北市萬里區災害搶修復建工程

萬里區106年新北市萬里區天然災害緊急搶修復、治山防洪及農路零星改善工程
106年度新北市萬里區水利工程含瑪鋉溪水質水量保護區水源保育與回饋

3
億巨營造工程股份有限公
司

工程類
新北市三芝區106年度緊急搶修復建工程 三芝區
新北市石門區106年度災害緊急搶修、復建及零星工程(開口合約) 石門區

4 豪冠營造有限公司 工程類
106年度三峽區道路橋梁及附屬設施改善工程 三峽區
新北市板橋區106年度天然災害緊急搶修臨時急需工程 板橋區

5 敏佑營造有限公司 工程類
106年度樹林區天然災害、緊急搶修及復建工程契約 樹林區
106年度災害搶災及復建工程(乙區) 三峽區

6 高盛營造有限公司 工程類
中和區106年度災害搶修及復健工程 中和區
石碇區106年度災害緊急搶修復建作業工程(開口合約)（第一區） 石碇區

7 興和營造工程有限公司 工程類
蘆洲區106年度道路路面改善及修補工程-開口合約 蘆洲區
106年度永和區轄區道路橋梁及附屬設施改善工程-A區 永和區
106年度新北市新莊區道路品質改善工程(南新莊) (開口合約) 新莊區

8 唯峰營造股份有限公司 工程類
石碇區106年度災害緊急搶修復建作業工程(開口合約)（第二區） 石碇區
106年度深坑區天然災害搶修及復建工程 深坑區

9 巧聖營造有限公司 工程類
106年度貢寮區道路路面養護及巡察坑洞修補改善工程(開口契約) 貢寮區
新北市新莊區106年度第1.2.3區人行道、排水溝等修繕工程 (開口合約) 新莊區

10 裕鴻營造有限公司 工程類
新北市板橋區106年度道路附屬設施維護及臨時急需工程-第1區 板橋區
新北市新莊區106年度第4.5.6區人行道、排水溝等修繕工程 (開口合約) 新莊區

11 泉億營造有限公司
工程類 106年度新北市淡水區水利設施養護及改善(開口合約) 淡水區
其他類

-綠美化類
新北市三芝區106年度綠美化勞務採購(含災害期間搶災)開口合約 三芝區

12 景翔園藝設計有限公司

其他類
-綠美化類

106年新北市金山區綠美化暨路樹搶災工程) 金山區

工程類
106年度新北市石門區綠美化工程(開口合約) 石門區
106年度新北市萬里區搶災及綠美化工程 萬里區

13 鳳凰營造有限公司
綠美化類 106年度山地原住民區道路、治山防災、農路及綠美化工程 烏來區

工程類
106年度深坑道路、橋梁及附屬設施改善工程(開口合約) 深坑區
新北市新店區106年度災害緊急搶修及颱風災後復建工程(大坪林及區山區) 新店區
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★ 工程類：統計共有13間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 小馬通運有限公司 交通運輸類
106年度災害應變中心調用客運車輛協議書(小馬通運
有限公司)

石門區

新北市八里區災害應變調用客運車輛協議書(小馬通運) 八里區

2
三重汽車客運股份有限
公司

交通運輸類
106年度災害應變中心調用客運車輛協議書 八里區
106年新北市三重區公所調用客運車輛開口契約 三重區
新北市蘆洲區106年度災害應變中心調用客運車輛契約 蘆洲區

3
臺北汽車客運股份有限
公司

交通運輸類

106年度新北市新店區公園、綠地、廣場及道路綠美化
(含搶救災)工程(第1區)

土城區

新北市土城區災害應變中心調用客運車輛 中和區
新北市板橋區公所災害應變中心調用客運車輛協議書 板橋區

4 甲天下通運有限公司 交通運輸類
106年度災害期間人員運載」(開口合約) 平溪區
106年度天然災害防災疏散避難巴士開口合約書 雙溪區
新北市萬里區災害應變中心調用客運車輛協議書 萬里區

5 世界聯合通運有限公司 交通運輸類

新北市坪林區災害應變中心106年度調用客運車輛協議
開口合約

坪林區

新北市新巴士泰山區免費接駁服務(106年) 泰山區
106年度新北市永和區公所行道樹樹型整姿修剪及緊急
搶災勞務採購開口契約

永和區

6 世豪通運有限公司 交通運輸類

新北市汐止區106年度公所救災租用交通工具開口契約
案

汐止區

106年新北市新巴士林口區委託民間服務案 林口區
新北市新莊區公所調用客運車輛協議開口合約 新莊區

7
基隆汽車客運股份有限
公司

交通運輸類
新北市金山區災害應變中心調用客運車輛 金山區
新北市瑞芳區公所災害緊急支援車輛(開口)契約書 瑞芳區
新北市萬里區災害應變中心調用客運車輛協議書 萬里區

8 瑞鋐通運有限公司 交通運輸類
新北市瑞芳區公所災害緊急支援車輛(開口)契約書 瑞芳區
106年度天然災害緊急搶險搶修-災防疏散遊覽車委託
營運服務(開口合約)

貢寮區
56

★ 交通運輸類：統計共有9間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 甲運工程有限公司
其他類

-綠美化類

106年度新北市新店區公園、綠地、廣場及道路綠
美化

新店區

106年度三峽區公園綠地廣場道路綠美化及搶災工
程

三峽區

2 梓蘭造園有限公司
其他類

-綠美化類

泰山區106年度公園綠地廣場綠美化工程 泰山區

新北市平溪區106年度植栽維養護暨綠美化工作 平溪區

106年度石碇區綠美化養護工程 石碇區

3 詠富景觀有限公司
其他類

-綠美化類

106年度新北市板橋區樹木搶災及零星路美化工程(
第2區)

板橋區

鶯歌區106年度道路等綠美化維護暨災害緊急處理(
開口合約)-A標

鶯歌區
鶯歌區106年度道路等綠美化維護暨災害緊急處理(
開口合約)-B標

新北市鶯歌區106年度道路等綠美化維護暨災害緊
急處理(開口契約C標)

106年度新北市土城區公園、廣場植栽災害防治搶
救及緊急案件處理

土城區

106年度綠美化工程暨路樹災害緊急搶修工程 汐止區
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★ 其他類-綠美化類：統計共有3間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 博星資訊有限公司
其他類

-資通設備類

106年度中文共同框架網站維護與資訊設備管理服
務合約書

平溪區

106年度資訊設備管理委外服務案 瑞芳區

106年度新北市樹林區公所資訊設備管理委外服務
案

樹林區

2
德欣寰宇科技股份有限
公司

其他類
-資通設備類

106年度資訊系統設備維護委外服務 新店區

106年度電腦硬體及周邊資訊設備委外維護案 三峽區
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1
萬里仙境會館股份有限
公司

其他類
-收容(旅宿)

106年度新北金山區公所災民收容站救濟物資（旅
館）採購開口契約

金山區

新北市萬里區災害應變中心增設旅館收容合約書 萬里區

2 怡美賓館
其他類

-收容(旅宿)

106年度新北金山區公所災民收容站救濟物資（旅
館）採購開口契約

金山區

石門區公所採購災民收容站救濟物資(旅館)開口契
約書)

石門區

★ 其他類-資通設備類：統計共有2間開口合約廠商重複。

★ 其他類-收容(旅宿)：統計共有2間開口合約廠商重複。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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編號 廠商名稱 類型 開口合約名稱 行政區

1 福君土木包工業有限公司 工程類
包括106年度平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附
掛處理及其他排水維護、環境整理等工程 平溪區
106年度平溪區雨水下水道清淤及維護工程

2 肯鑫營造股份有限公司
工程類

106年度道路橋樑及附屬設施改善工程

泰山區
106年度天然災害緊急搶險搶修工程

其他類
-綠美化類

106年度道路綠美化工程

3 詠賀營造有限公司

工程類

106年度貢寮區市管河川、區域排水維持河道暢通及環境
整理等工程

貢寮區

106年度貢寮區雨水下水道清淤、水利設施維護及纜線附
掛處理等工作
106年度貢寮區排水設施維護及環境整理等工作

其他類
-綠美化類

106年度新北市貢寮區公園綠地廣場及道路樹木維護案
106年度貢寮區龍崗吉林路段除草暨貢寮區轄內綠美化緊
急事件處理工作案

4 豐億營造股份有限公司

其他類
-綠美化類

106年度深坑區農路、山區道路、及公園綠老接設施維養
工程(開口合約)

深坑區
工程類

106年度新北市深坑區水土保持災害搶修復建工程(開口合
約)

5 勝茂園藝有限公司
其他類

-綠美化類

新莊區公園環境與綠化維護(第1區)

新莊區
新莊區公園環境與綠化維護(第2區)
新莊區公園環境與綠化維護(第3區)

6 耀立企業社
其他類

-綠美化類
106年度新莊區道路綠地景觀維護及綠化搶災(第1區)
106年度新莊區道路綠地景觀維護及綠化搶災第(第2區) 59

★ 經檢視後，計有6間開口合約廠商同時簽訂同一區公所多項開口合約，類別
含工程類及綠美化類，包括其平溪區、泰山區、貢寮區、深坑區及新莊區，
說明如下。

區公所開口合約簽訂檢視情形說明
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公所開口合約填寫說明
★ 請各單位辦理以下事項：

 請區公所3月底前提報107年開口合約簽訂進度及已簽訂之合約內容電
子掃描檔。

 請區公所須於4月底前完成107年各項開口合約簽訂事宜，並提報合約
內容電子掃描檔。

★須提報內容說明如下：

60

開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁
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公所開口合約填寫說明

61

注意事項

★ 合約內須詳列合約項目單價表。

★ 工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限。

★ 請各單位於簽訂後，與合約廠商確認與其他單位簽訂同類型
合約數目。

★ 提供各項開口合約內容及資料，檔案解析度需清晰。
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公所開口合約自評表填寫說明

62

表1

表1、 107年開口合約簽訂情形調查表

開口合約類別 107年度合約是否完成簽訂 備註

民生物資類

□是
□否，預定完成日期_________

請勾選簽訂類別

工程類

□是
□否，預定完成日期_________

請勾選簽訂類別

交通運輸類
□是
□否，預定完成日期_________

其他

□是
□否，預定完成日期_________

請勾選簽訂類別

熱食 可存放食物 民生用品

□有 □無 □有 □無 □有 □無

一般工程 緊急槍險

□有 □無 □有 □無

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

□有 □無 □有 □無 □有 □無
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表2至表4

表2、 107年民生物資類開口合約簽訂內容檢核表

是否詳列合約項目單價 是否有履約時限要求 合約期限 廠商數

□是
□否

□是
□否

____年 ____間

表3、 107年工程類開口合約簽訂內容檢核表

是否詳列合約項目單價 是否有履約時限要求 合約期限 廠商數

□是
□否

□是
□否

____年 ____間

表4 、107年交通運輸類開口合約簽訂內容檢核表

是否詳列合約項目單價 是否有履約時限要求 合約期限 廠商數

□是
□否

□是
□否

____年 ____間

公所開口合約自評表填寫說明
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★ 填報106年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

表5 、105年開口合約使用情形調查表

合約類別 是否曾啟用合約 啟用次數 動用金額 啟用之合約名稱

民生物資類
■是
□否

1次 $880元
新北市OO區105年度臨時收容所防災民生物資(三
餐餐盒)開口合約採購案

工程類
■是
□否

3次 $174萬元 新北市OO區105年度災害搶修工程

交通運輸類
□是
■否

____次 $______元

其他(綠美化)
□是
■否

____次 $______元

其他(備援電力)
□是
□否

____次 $______元

其他(資通設備)
□是
□否

____次 $______元

其他(收容)
■是
□否

2次 $13,000元 新北市OO區災害應變中心增設旅館收容合約書

說明啟用事故時間及原因

注意事項表5

公所開口合約自評表填寫說明
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調查總表

民生物資類

合約名稱

工程類

合約名稱(工程合約須檢附災修廠商到場時間規定之頁面)

交通運輸類

合約名稱

其他類別

合約名稱

請檢附107年度開口合約內容之掃描檔案，檢附合約內容包含：封面頁、履

約期限頁、用印頁、單價分析頁(履約標的頁)，填報格式及範例參考如下：

_______________區107年度開口合約簽訂調查表

公所開口合約自評表填寫說明
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5.防救災資源資料庫填報情形說明

66
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11月份資料庫抽查缺失回復檢討
作為說明

★ 警察局：惟保管場所聯絡電話與行動電話未填寫1筆部分，相關資料庫內

容均已補正。

★ 衛生局：惟於「回報存量」欄位，將「1」輛誤植為「0」輛，日後於回

復時將由專人再次確認數字之正確。

★ 經發局：缺失部分該局應於11月22日前回報抽查結果，非該局所聲稱於

30日回報完成。於資料庫系統內仍為未依限回報，以周知各局處及區公

所，減少抽查錯誤態樣。

★ 汐止區公所：將於每次抽查回報前，重覆檢視抽查單位與數量後，再行回

報。並將於教育訓練課程中，加強相關作業流程之說明，並製作記錄備查。

★ 坪林區公所：嗣後按月更新資料，以維持防救災資源資料庫正確性。

67
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6.新北市政府因應大規模地震裝備
器材抽查情形說明

68
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
★ 抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

冰櫃 新北市政府民政局 02-29603456
2017/12/15 

15:43
662 662 662 662 2017/12/15 O

屍袋 新北市政府民政局 02-29603456
2017/12/15 

15:43
420 420 420 420 2017/12/15 O

危險建築緊急評估人員 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
2 2 2 2 2017/12/18 O

堆高機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
2 2 2 2 2017/12/18 O

挖土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
6 6 6 6 2017/12/18 O

挖土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
5 5 5 5 2017/12/18 O

挖土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
28 28 28 28 2017/12/18 O

推土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
18 18 18 18 2017/12/18 O

起重機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
36 36 36 36 2017/12/18 O

鏟土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
2 2 2 2 2017/12/18 O

鏟土機 新北市政府工務局 02-29603456
2017/11/21 

11:10
8 8 8 8 2017/12/18 O

 本次抽查５局處及29區公所，經查核結果，皆無錯誤。
 本次抽查危險建築緊急評估人員、救護車、大(小)吊車、屍袋、冰

櫃及特殊救災機械(挖土機、起重機、推土機、山貓鏟裝機)等。
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
14 5 14 5 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
2 0 2 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
2 0 2 0 2017/12/15 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

加護型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
0 0 0 0 2017/12/15 O

加護型救護車 新北市政府衛生局 22577155
2017/12/05 

08:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市政府環境保護局 02-29532111
2017/12/08 

11:28
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市政府環境保護局 02-29532111
2017/12/08 

11:28
4 4 4 4 2017/12/15 O
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

充電式圓鉅機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
5 0 5 0 2017/12/21 O

充電式圓鉅機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
3 0 3 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
3 0 3 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
3 0 3 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
2 0 2 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
1 0 1 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
4 0 4 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
4 0 4 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
2 0 2 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2017/12/21 

09:15
4 0 4 0 2017/12/21 O

挖土機 新北市板橋區公所 (02)29686911
2017/12/15 

14:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

挖土機 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市三重區公所 29862345
2017/12/01 

15:18
2 2 2 2 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
1 1 1 1 2017/12/18 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
3 3 3 3 2017/12/18 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
2 2 2 2 2017/12/18 O

鏟土機 新北市永和區公所 02-29282828
2017/12/11 

09:59
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市中和區公所 22482688
2017/12/15 

11:12
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市中和區公所 22482688
2017/12/15 

11:12
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
6 6 6 6 2017/12/15 O

挖土機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

挖土機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

裝載機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

裝載機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

裝載機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
2 2 2 2 2017/12/15 O

裝載機 新北市新莊區公所 29929891
2017/12/15 

11:56
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/11/20 

11:34
1 1 1 1 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/12/19 

09:13
5 5 5 5 2017/12/19 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/12/19 

09:13
2 2 2 2 2017/12/19 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/12/19 

09:13
1 1 1 1 2017/12/19 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/12/19 

09:13
1 1 1 1 2017/12/19 O

鏟土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/12/19 

09:13
3 3 3 3 2017/12/19 O

小型起重吊車(4輪) 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
5 0 5 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
5 0 5 0 2017/12/15 O

破碎機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

破碎機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

鏟土機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

鏟土機 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/12/15 

14:10
1 0 1 0 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查



WCDR

75

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

山貓鏟裝機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 0 1 0 2017/12/18 O

山貓鏟裝機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

山貓鏟裝機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖掘機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
6 0 6 0 2017/12/18 O

有角研磨機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

有角研磨機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

破碎機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 0 1 0 2017/12/18 O

破碎機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 0 1 0 2017/12/18 O

鏟土機 新北市淡水區公所 26221020
2017/12/18 

17:04
1 1 1 1 2017/12/18 O

堆高機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
1 0 1 0 2017/12/15 O

堆高機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
1 0 1 0 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
2 0 2 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
2 0 2 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
2 0 2 0 2017/12/15 O

挖掘機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
3 0 3 0 2017/12/15 O

挖掘機 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/11/27 

09:27
3 0 3 0 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查



WCDR

76

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

大型起重吊車(4輪以上) 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
4 4 4 4 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
4 4 4 4 2017/12/15 O

挖土機 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
11 11 11 11 2017/12/15 O

破碎機 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
5 5 5 5 2017/12/15 O

鏟土機 新北市五股區公所 02-22916051
2017/12/20 

11:35
2 2 2 2 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市泰山區公所 29099551
2017/12/18 

14:14
1 1 1 1 2017/12/18 O

挖土機 新北市泰山區公所 29099551
2017/12/18 

14:14
6 6 6 6 2017/12/18 O

破碎機 新北市泰山區公所 29099551
2017/12/18 

14:14
5 5 5 5 2017/12/18 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以上) 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

推土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

裝載機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位回
報日期

查核結果

鏟土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市林口區公所 26033111
2017/12/15 

15:26
1 1 1 1 2017/12/15 O

堆高機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
1 1 1 1 2017/12/15 O

堆高機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
4 4 4 4 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
5 5 5 5 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
8 8 8 8 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
7 7 7 7 2017/12/15 O

挖土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
6 6 6 6 2017/12/15 O

推土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市深坑區公所 02-26623116
2017/12/19 

09:28
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
1 0 1 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/12/15 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/12/15 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/12/15 O

鏟土機 新北市石碇區公所 26631080
2017/11/10 

08:49
2 0 2 0 2017/12/15 O
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

小型起重吊車(4輪) 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
1 1 1 1 2017/12/21 O

小型起重吊車(4輪) 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
1 1 1 1 2017/12/21 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
7 7 7 7 2017/12/21 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
7 7 7 7 2017/12/21 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
1 1 1 1 2017/12/21 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/12/02 

13:44
1 1 1 1 2017/12/21 O

挖土機 新北市三芝區公所 26362111
2017/12/20 

09:15
2 2 2 2 2017/12/21 O

挖土機 新北市三芝區公所 26362111
2017/12/20 

09:15
2 2 2 2 2017/12/21 O

挖土機 新北市三芝區公所 26362111
2017/12/20 

09:15
2 2 2 2 2017/12/21 O

小型起重吊車(4輪) 新北市石門區公所 26381721
2017/12/06 

11:35
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721
2017/12/06 

11:35
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721
2017/12/06 

11:35
5 5 5 5 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以
上)

新北市八里區公所 26102621
2017/12/15 

13:21
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市八里區公所 26102621
2017/12/15 

13:21
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市八里區公所 26102621
2017/12/15 

13:21
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市八里區公所 26102621
2017/12/15 

13:21
1 1 1 1 2017/12/15 O
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

小型起重吊車(4輪) 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
3 3 3 3 2017/12/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
4 4 4 4 2017/12/15 O

鏟土機 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/12/21 

11:08
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市雙溪區公所 24931111
2017/12/13 

20:03
4 4 4 4 2017/12/15 O

推土機 新北市雙溪區公所 24931111
2017/12/13 

20:03
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市雙溪區公所 24931111
2017/12/13 

20:03
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市貢寮區公所 02-24941601
2017/12/15 

13:58
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市貢寮區公所 02-24941601
2017/12/15 

13:58
3 3 3 3 2017/12/15 O

挖掘機 新北市貢寮區公所 02-24941601
2017/12/15 

13:58
2 2 2 2 2017/12/15 O

鏟土機 新北市貢寮區公所 02-24941601
2017/12/15 

13:58
1 1 1 1 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

堆高機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

小型起重吊車(4輪) 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

挖土機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
3 3 3 3 2017/12/19 O

挖掘機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

推土機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

破碎機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

起重機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

鏟土機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
1 1 1 1 2017/12/19 O

鏟土機 新北市金山區公所 24985965
2017/12/15 

11:55
2 2 2 2 2017/12/19 O

堆高機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
1 1 1 1 2017/12/15 O

大型起重吊車(4輪以
上)

新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
6 6 6 6 2017/12/15 O

挖土機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
10 10 10 10 2017/12/15 O

挖土機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
4 4 4 4 2017/12/15 O

挖土機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖掘機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
4 4 4 4 2017/12/15 O

挖掘機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
13 13 13 13 2017/12/15 O

推土機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
2 2 2 2 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

起重機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
11 11 11 11 2017/12/15 O

鏟土機 新北市萬里區公所 24922064
2017/12/18 

14:36
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

裝載機 新北市烏來區公所 02-26616442
2017/12/25 

08:40
1 1 1 1 2017/12/19 O

堆高機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
2 2 2 2 2017/12/15 O

堆高機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
3 3 3 3 2017/12/15 O

挖土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
12 12 12 12 2017/12/15 O

挖掘機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
9 9 9 9 2017/12/15 O

推土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
4 4 4 4 2017/12/15 O

推土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
8 8 8 8 2017/12/15 O

推土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
4 4 4 4 2017/12/15 O

推土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
2 2 2 2 2017/12/15 O

鏟土機 新北市土城區公所 22732000
2017/11/24 

08:21
1 1 1 1 2017/12/15 O
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

堆高機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
6 6 6 6 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
6 6 6 6 2017/12/15 O

挖土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
4 4 4 4 2017/12/15 O

挖土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
2 2 2 2 2017/12/15 O

挖土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
4 4 4 4 2017/12/15 O

鏟土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
1 1 1 1 2017/12/15 O

鏟土機 新北市蘆洲區公所 02-22811484
2017/11/29 

11:46
1 1 1 1 2017/12/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市汐止區公所 26411111
2017/12/21 

18:12
1 1 1 1 2017/12/15 O

挖土機 新北市汐止區公所 26411111
2017/12/21 

18:12
3 3 3 3 2017/12/15 O

裝載機 新北市汐止區公所 26411111
2017/12/21 

18:12
3 3 3 3 2017/12/15 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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抽查資源名稱 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
2 2 2 2 2017/12/19 O

挖土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

挖掘機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
5 5 5 5 2017/12/19 O

挖掘機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

推土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

破碎機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
2 2 2 2 2017/12/19 O

裝載機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
2 2 2 2 2017/12/19 O

起重機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106
2017/12/07 

09:43
1 1 1 1 2017/12/19 O

新北市政府因應大規模地震裝備器材抽查
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六、國際災例



兩伊邊界7.3級強震事件

85
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事件描述 (兩伊邊界7.3級強震事件)

86

• 時間：2017年11月12日21時18分(當地時間)。

• 地點：震央位於伊拉克哈拉比亞（Halabja）西南約32公里、首都巴格

達(Baghdad)以北217英里處。北緯34.90度，東經45.75度

• 地震規模：芮氏規模7.3 ；震源深度為25公里。

• 事件描述：地震發生於伊拉克北部，不僅衝擊伊拉克、伊朗邊境，甚至
以色列許多地方也感受到了這次地震。科威特、黎巴嫩、土耳其皆有震
感。截至11月15日，餘震次數已攀升至280次，最大餘震規模達6.1
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災情描述
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• 伊朗災情最慘重，至少450人喪生，8000多人受傷。

• 地處重災區的克爾曼沙汗省農村地區超過1.1萬間房屋倒塌，城市中完全損
毀的房屋達到1.5萬間。

• 當局表示，由於地震帶來的大量人員傷亡，克爾曼沙汗省和伊拉姆省的學
校被迫關閉。

• 伊朗政府指出，全國至少14個省份受地震波及，7萬人需要避難。初步估
計結果表明，12日發生在兩伊邊境地區的強烈地震迄今已造成約4.5億美元
的損失。

• 地震引發土石流阻礙搜救進度。

伊朗

• 伊拉克內政部公布的死傷人數為7死，535人傷。

• 蘇萊曼尼亞、哈拉布賈一帶斷電，交通與通訊狀況受阻礙。

• 哈拉布賈省西方的達爾班迪漢水壩集水區，因強震受損。

伊拉克

伊拉達爾班迪漢湖的水壩損毀
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災情描述-BBC News

資料來源：英國廣播公司BBC新聞 https://www.youtube.com/watch?v=lBHPVE3AI6Y
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災情描述- 商場地震發生情況

資料來源：youtube https://www.youtube.com/watch?v=_VZDwhHv9wg
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• 伊朗最高領袖哈梅內伊在其官方網站發布的消息中，命令軍隊向地震災區提
供援助及協助清除地震後果，並對地震災情表示哀悼。

政府應變作為

90

• 伊拉克衛生部表示正密切關注災區居民可能出現的恐慌情緒，並在當地加強
疾病預防與控制工作。

• 伊拉克內政部派出民防部隊於重災區加強巡邏，以穩定震區的治安。

• 政府水利局緊急對周邊下達撤離令，要求低窪居民緊急撤村，以避免壩體崩
潰或緊急洩洪再釀災情。

伊朗:

伊拉克:

• 伊朗總統魯哈尼11月14日赴克爾曼沙汗省地震災區
勘災時，敦促各級政府部門加強救援。

• 考慮現實狀況與各地重災區的回報，伊朗政府認為
瓦礫堆下仍有生還者的機會渺茫，於14日上午決定
「停止搜救任務」，全力轉向災民安置。

• 伊朗各級政府迄今已在薩爾波勒扎哈卜緊急設立23
所收容站，已接收8000名無家可歸的災民。
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政府應變作為
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各國金援

• 土耳其災害事物管理局宣布該國已有92名救援人員等待進入重災區展開救援
。並準備4000個帳篷和7000條毛毯以備救災使用。

• 義大利政府提供12噸帳篷和毛毯向伊朗提供援助。

國際組織援助行動

• 國際紅十字委員會於11月13日派員赴伊朗協助救災事宜。

• 世界衛生組織向災區派出一支醫療隊，該醫療隊具備三輛救護車、四頂帳篷
和緊急救生物品。所攜帶的醫療物資將可為200人實施外科手術。

• 伊朗紅新月會的搜救部門派出16支緊急應變隊、31隻搜救犬、41支瓦礫清
除隊、48支緊急安置隊與9支緊急療隊至受災區援助。此外並出動40輛救護
車、55輛四輪傳動車、9輛搜救車與5台直升機支援等救助運輸工具支持救
災行動。
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致災原因研判
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• 伊朗地處斷層線，經常遭受地震威脅，而伊朗克爾曼沙汗省的邊境小鎮薩
爾波勒扎哈卜（Sarpol-e Zahab）坐落於兩伊邊界的札格羅斯山脈地區，
該座山脈正是阿拉伯板塊與歐亞板塊發生碰撞之處。美國地質勘探局認定
本次地震是一次逆斷層事件。

• 伊拉克地震學家表示，伊拉克死傷較少是因為當地位處今次地震斷層線角
度與方向與伊朗不同，且伊拉克的地理結構比伊朗較易於吸收震動。

• 由於強震引發土石流，現場搜救困難，伊朗緊急醫療服務總長不得已宣布
，停止西北部克爾曼沙赫省的救援工作，估計有8個村莊可能就此淹沒在土
石堆中。

• 伊朗的當地建築多以土石磚
牆為主，因此房子的結構或
材料抗震性較差。

• 大批的傾垮建物都屬於10年
前伊朗政府主推的合宜住宅
BOT造鎮，因建商偷工減料
，且推展進度過於躁進，政
府對建商的信貸審核、建物
驗收漏洞百出，因而產出品
質低落的廉價公寓。
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小結
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大規模震災應變計畫

大規模地震災害發生時，優先考量室外避難收容。並訂定短、中、長期收
容計畫，以利後續災後復原。建築物耐震能力應考量2次以上大規模地震
發生。

落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識
，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

老舊建物更新或進行建物耐震補強

因房屋多以「磚造」、「加強磚造」與「房舍疊加（老揹少）」之結構形式
，不具耐震能力或低耐震能力之結構物。我國在民國62年以前（耐震規範頒
佈以前）建造之老舊建物數量仍佔有相當比例，應儘速進行老舊建物之更新
或補強，應能大幅降低地震災害之衝擊。
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七、臨時動議
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提案1：請各區公所於107年4月1日前函送各區災害應變中心作
業手冊(含編組人員通訊名冊、各項表單附件)至本市災害
防救辦公室備查並備妥區中心開設專卷資料，以供評核
。(提案單位：災防辦整備應變組)

說明：請各公所依應變中心作業情形編訂災害應變中心作業手冊
，並於明(107)年4月1日前繳交，以強化災害應變中心作
業人員熟悉度。
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提案2：重申各區公所提報之地震緊急動員測試名冊時，應注意下列
事項：

 以正職員工為受測人員原則，並擇重點課(室)提報至少1名
課長為受測人員(如役政災防課或民政災防課、民政課、經
建課、工務課..等)

 若有更新名單(含職稱)，請主動告知，以確保本受測資料
之正確性。

 倘受測人員因個人因素無法受測，亦應更換受測名單。

(提案單位：災防辦整備應變組)

說明：倘各區公所仍需修改107年度測試名冊資料，請於106年12月
29日前繳交，俾利辦理明年度之動員測試。
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提案3：有關災時各公所執行轄內弱勢人口（含獨居長者、身心障礙中重度以上者、
使用居家維生器材者）及病患預防性或強制疏散撤離時之相關經費支出及交
通載具調度之辦理方式，提請討論。 (提案單位：社會局)

說明：
 查部分公所於本府辦理106年度區公所實地輔訪及災防會報時提臨時動議，

有關非立即危急病患之後送處理方式、未在潛勢區內弱勢人口疏散撤離強制
力及疏散經費支應，希望本府予以協助。

 依據新北市各級災害應變中心作業要點「執行勸導、疏散、撤離；或依指揮
官劃定一定區域範圍，執行限制或禁止人民進入或命其離去措施事項」，建
議公所如遇此類情事應由區級災害應變中心相關權責編組協助勸導疏散並協
助聯繫調度交通載具載送撤離。

辦法：
 本案依據新北市各級災害應變中心作業要點之「新北市災害應變中心編組任

務分工表」請相關局處針對本權責回應：建請交通局針對災時疏散所需車輛
調度及經費支應相關事宜、衛生局針對病患疏散處置、消防局針對未在災潛
勢區之疏散強制力回應。

 另建議公所針對此類疏散撤離案件應於平時事先規劃弱勢人口後送地點及疏
散所需之車輛，災時啟動平時建置之民眾疏散撤離能量，必要時建議可請本
府交通局協助調度。

決議：
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提案4：有關汛期之雨量造成部分公所轄內達土石流黃、紅色警戒須疏散撤
離，卻未至災害應變中心之開設標準時，僅強制社會(人文)課因開
設收容所進駐缺乏相關支援及後續加班費請領疑義，提請討論。(提
案單位：社會局)

說明：查106年雙十假期前後連續數天大豪雨，汐止、烏來、三芝等區域於
10月13日及14日，達土石流黃、紅色警戒時強制社會(人文)課因開
設避難收容處所進駐進行收容民眾作業，惟本市及各區災害應變中心
皆未開設，故無其他課室支援疏散及協助相關調度，增加工作困難度
，且後續出勤人員之加班費因無開設應變中心至無法請領相關費用。

辦法：建請主管機關針對此類未達應變中心開設標準建立相關作業流程。

決議：
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八、主席結論


