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新北市災害防救深耕延續計畫

106年第2次四方工作會議

106年2月24日(星期五) 14時00分
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、2月進度及3月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、提案討論

七、臨時動議

八、主席結論

( 5分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

( 5分鐘)
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一、主席致詞



按一下以編輯母片標題樣式

4

二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

044
104年

12月28日

修正市級
地區災害
防救計畫。

環保局
衛生局
交通局
農業局

針對105年度下半年修正之各編，辦
理進度如下：
1.本次修正各編及負責局處如下
1)毒性化學物質(環境保護局)。
2)生物病原 (衛生局)。
3)陸上交通事故、海難、空難 (交
通局)。

4)動植物疫災 (農業局)。
5)寒害及熱浪(農業局)。

2.相關局處已完成各編之修正，並函
送本市災害防救辦公室彙整。

3.已完成各編章彙整，並製作修正總
說明，於1/11函報行政院災害防
救辦公室預審，行政院於1/17將
計畫函送相關部會審查，經詢問中
央預計於2月23日回復審查意見，
目前已收到行政院原子能委員會回
函；另收到內政部、農業委員會、
衛生福利部、經濟部、交通部及環
境保護署修正意見。

106年
3月31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

056
105年
10月
31日

106年度
整合型防
災社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局

1. 消防局：推動泰山區明志里、中和區內南
里、林口區嘉寶里、蘆洲區水合里等4處，
2月份已完成防災社區招標案，並訂定106
年度推動期程及內容。

2. 農業局：推動樹林區東山里、三峽區嘉添
里，刻正規劃推動期程及內容。

3. 水利局：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹
里、雙溪區平林里等3處，刻正規劃推動
期程及內容。

4. 工務局：推動汐止區台北小別墅社區，建
置智慧裝置示警平台APP，並進行防災社
區推動課程。

5. 原民局：本年度以烏來區忠治里為整合型
防災(韌性)社區推動點，本局已擬訂計畫
及簽請以動支第二預備金作業中。

6. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中
有學校者，督導該校配合防災社區推動，
並給予相關資源補助。另教育部106年選
定本市鶯歌區建國國小為防災社區示範學
校，並由中央防災服務團協助輔導，本局
亦將配合指導協助事宜。

7. 警察局：本局於106年1月5日以新北府警
預字第1060005743號函知相關局處，自
即日起開始受理本市106年上半年治安(防
災)社區申請補助案，請相關局處盡速辦理
申請。

106年
10月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

057
105年
10月
31日

深耕計畫技術
轉移

消防局

技術轉移分為專業技術教育訓練及成
果檔案移轉2部分：
1.專業技術課程部分皆已辦理竣事。
2.技術移轉檔案已上傳至深耕計畫資訊
網技術轉移專區，並已將檔案依區公
所進行分類，供各單位下載運用。

3.各公所已填報技術移轉檢視意見調查
表並回傳，檢視結果於本次四方會議
報告。

106年
2月28日

建議解除

列管
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三、2月工作進度報告

3月預定進度報告



WCDR

2月份工作進度
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製作區長班講習教材
★ 將於3月1日辦理區長班講習

課程一 課程二

課程名稱
區級災害防救執行重點

及策進作為

五股區

災害防救實務推動分享

講師
新北市政府消防局

李副局長清安

五股區公所

施區長得仰

課程三 課程四

課程名稱
汐止區

災害防救實務推動分享

新店區

災害防救實務推動分享

講師
汐止區公所

徐區長開宇

新店區公所

林區長煌源
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推動防災社區工作辦理進度
• 已於1月11、12日辦理遴選會議，邀集各相關局處依主管業務權責，遴選

11處社區(或里)。

• 2月17日召開消防局防災社區推動研商會議。

• 預計4月邀集本府11處社區(里)代表及相關局處、區公所、執行社區，辦理
防災社區推動說明會。

• 請相關局處參考消防局防災社區推動模式，納入各該採購案招標規格。

• 請警察局協助將下列預計推動社區，列入106年治安社區補助對象。

• 本年度各局處預計負責推動社區(里)數量：

負責局處 數量 社區(或里)

消防局 4處 泰山區明志里、中和區內南里、林口區嘉寶里、蘆洲區水河里

水利局 3處 烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、雙溪區平林里

農業局 2處 樹林區東山里、三峽區嘉添里

工務局 1處 台北小別墅社區

原民局 1處 烏來區忠治里



WCDR

106年兵棋推演規劃
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►以深耕第2期未辦過兵棋推演之區公所為優先選擇，另瑞芳區有建置兵棋台
，可結合運用。

►實兵演練將配合新店區公所4月土石流疏散避難演練併同辦理。

區公所 推演災害 推演月份

兵棋推演

淡水區 水災災害 6月

泰山區 地震災害 7月

三芝區 颱洪災害 7月

金山區 核子事故災害 8月

瑞芳區 坡地災害 9月

實兵演練

新店區 土石流災害 4月
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技術移轉資料檢視結果說明
• 各區公所已於2月13日前檢視技術移轉網頁內容，並填報調查表回傳。

項目 內容說明 意見回饋 處理情形

技術移轉項目1、
本計畫管考

1. 召開四方工作會議
板橋區-檔案皆可下載，惟103及104
年度四方工作會議簡報檔案毀損無法
開啟。

經檢視
已確認可以下載

2. 管考機制

技術移轉項目2、
進行各區地區災害潛勢調查並研提救
災因應對策

1. 針對鄉(鎮、市、區)災害潛勢地
區，進行通盤性調查分析(如災害
類別、災害潛勢說明、災例概述
等)

雙溪區-在分區2-1-08 104年度各區
提報之歷史災點及災害潛勢調查表(在
技術轉移-分區)，資料呈現為「瑞芳
區，本年度無提報」惠請更正為雙溪
區提報之資料。

已協助更新

將上開災害潛勢地區排列優先處理順
序，據以研擬短、中、長程計畫改善
措施(預定完成期程及應變作為等)，並
納入地區災害防救計畫配合實施，落
實管考

技術移轉項目3、
製作（更新）轄內災害潛勢地區相關
圖資

製作（更新）轄內災害潛勢地區相關
圖資

平溪區-本區十分里及南山里土石流疏
散避難地圖點擊無圖資顯示。

經檢視
已確認可以下載

技術移轉項目4、
鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育
訓練

各鄰里之簡易疏散避難地圖教育訓練
與宣導

技術移轉項目5、
檢討市與區之災害防救分工與運作機
制

1. 提出及更新鄉（鎮、市、區）災
害防救體系運作機制

2. 政府與志工團體、NGO和民間
企業之間防救災能量之整合

3. 針對鄉(鎮、市、區)公所之災害
防救整備能量(人力、物力、能
力)提出計畫執行前、後之比較
評估及各年度檢討
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技術移轉資料檢視結果說明
項目 內容說明 意見回饋 處理情形

技術移轉項目6、
修訂區地區災害防救計畫

1. 依據災害潛勢調查結果及所提對
策，檢討鄉(鎮、市、區)地區災
害防救計畫

2. 編修及更新鄉（鎮、市、區）地
區災害防救計畫

技術移轉項目7、
依轄區災害類別，編訂區各類災害標
準作業程序

編訂各類符合地方特性之災害標準作
業程序

技術移轉項目8、
編訂災害防救教育訓練教材，培育縣
市、區相關人員災害防救素養

1. 里長、幹事或其他災害防救相關
人員之災害防救基礎教育訓練

2. 縣市、鄉（鎮、市、區）災害防
救業務承辦人員相關教育訓練

板橋區-檔案皆可下載，惟項目(07)無
法開啟。

經檢視
已確認可以下載

3. 協助辦理鄉(鎮、市、區)長講習

技術移轉項目9、
區公所災害防救應變演練，並納入國
軍、學校、醫院、公用事業等

1. 規劃鄉(鎮、市、區)公所災害防
救應變演練內容

2. 每一鄉（鎮、市、區）辦理兵棋
推演演練，並提檢討報告

板橋區-105年度烏來區坡地災害兵棋
推演簡報無法連結，亦無法下載。
另105年度三重區地震兵棋推演簡報
檔案可下載，惟無法開啟。

經檢視
已確認可以下載

技術移轉項目10、
建立區災害防救應變機制

完成鄉（鎮、市、區）災害應變中心
規劃設置及相關作業，並規劃必要設
備之設置期程
更新鄉(鎮、市、區)災害應變中心(小
組)編組人員名冊及緊急連絡通訊
製作災害應變中心表單，包括簽到(退
)表、排班輪值表、會議紀錄表、疏散
撤離、收容人數統計表等
編訂應變中心(小組)作業手冊，如開
設場所、開設等級、進駐單位，通知
方式及人員簽到(退)管制、任務分工
等
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技術移轉資料檢視結果說明
項目 內容說明 意見回饋 處理情形

技術移轉項目11、
修訂現行災害通報、疏散措施、災情
查報通報流程及相關作業

1. 檢討修訂現行災害通報、疏散措
施、災情查報通報流程及相關作
業

平溪區-此項目本區「105年新北市平
溪區公所坡地災害兵棋推演考評委員
講評紀錄」第3頁成果照片誤用中和
區兵推照片，請協助更正。

已協助更新

2. 依據鄉(鎮、市、區)應變演練結
果，修訂現行災害通報、疏散措
施、災情查報通報流程及相關作
業

技術移轉項目12、
縣市災害應變中心開設時，協力團隊
進駐協助研析預判災情

1. 提供災情預判資料
板橋區-檔案皆可下載，惟105年尼柏
特颱風分析研判資料無法開啟。

經檢視
已確認可以下載

2. 製作相關災害日誌
技術移轉項目13、
調查市及區災害防救人員、物資、場
所、載具及裝備機具等資源

依據內政部「風災震災火災爆炸災害
防救災資源資料庫管理規定」定期檢
討更新資料

技術移轉項目14、
擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民
生物資相關合約，提供災時必要用品

1. 民生物資儲備處所安全性檢查(如
結構、消防安全等)

2. 持續檢討民生物資開口契約，包
含:
-民生用品(如乾糧、白米及衛生
用品等)
-偏遠地區儲備發電機及必要之油
料
-指定物資集中輸送地

3. 因應鄉(鎮、市、區)公所開口契
約無法執行時，縣市政府訂定緊
急採購民生物資機制或調度方案

4. 訂定災害應變期間，物資需求、
受理單位及分配物資等相關作業
規定
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技術移轉資料檢視結果說明

項目 內容說明 意見回饋 處理情形

技術移轉項目15、
評估避難場所收容能量

1. 就災損推估檢視各鄉（鎮、市、
區）之避難場所收容能量是否充
足

2. 避難場所安全性評估
3. 建立避難場所資料，包含收容人

數、人員、聯絡電話、地址、聯
絡人等資訊

4. 建立避難場所管理人相關資訊清
冊並定期更新

技術移轉項目16、
擬訂各區危險區域避難逃生路方向，
每年每區至少設置一處防災避難看板

1. 依鄉(鎮、市、區)災害特性，擬
訂規劃避難疏散方向

2. 每年每鄉(鎮、市、區)至少擇定
一處示範點設置防災避難看板

技術移轉項目17、
每年擇一處社區或里推動防災社區工
作

1. 執行防災社區系列活動並辦理演
練

1. 汐止區-17.每年擇一處社區或里
推動防災社區工作-(1)執行防災
社區系列活動並辦理演練-105
年汐止區白雲里防災社區成果影
片.mp4無法下載。

2. 金山區-「103年金山區三界里
防災社區成果影片.mp4」之檔
案無法開啟，出現："404找不
到檔案或目錄"。

經檢視
已確認可以下載

2. 編撰防災社區工作推動手冊 板橋區-可下載，惟檔案無法開啟。
經檢視

已確認可以下載
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技術移轉資料檢視結果說明

項目 內容說明 意見回饋 處理情形

技術移轉項目18、
國際災例

每月蒐集近期發生之國際重大災例資
料，並分析致災原因、影響程度及處
置方式

1. 三芝區-深耕103年國際災例無
法下載。

2. 板橋區-檔案皆可下載，惟103-
105年度國際重大災例及104年
國際災例檔案無法開啟。

經檢視
已確認可以下載

技術移轉項目19、
協助規劃本市各區防災公園

1. 協助選定各區防災公園設置地點
及協助規劃防災公園內之配置

板橋區-浮洲運動防災公園設施平面圖
無法開啟亦無法下載。

經檢視
已確認可以下載

2. 協助規劃防災公園開設時各單位
之分工，並辦理開設演練

技術移轉項目20、
技術移轉課程

技術移轉課程簡報
板橋區-檔案皆可下載，惟項目2、3、
4、5、7無法開啟。

經檢視
已確認可以開啟
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各區災害潛勢資料調查
• 已蒐集29區提報資料，提報災點資料共計63件。

• 後續彙整後將請各相關局處針對災害調查資料填寫改善進度。
行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 災害事件總計

八里區 0 0 0 0 0
三芝區 0 0 0 1 1
三重區 1 0 0 0 1
三峽區 1 0 0 0 1
土城區 4 1 0 0 5
中和區 2 1 0 0 3
五股區 1 0 0 0 1
平溪區 0 0 0 1 1
永和區 0 0 0 0 0
石門區 0 0 0 0 0
石碇區 0 1 0 1 2
汐止區 0 1 0 0 1
坪林區 0 2 0 0 2
板橋區 3 0 0 0 3
林口區 0 4 0 0 4
金山區 0 0 0 0 0
泰山區 1 0 0 0 1
烏來區 0 0 0 0 0
貢寮區 1 4 0 0 5
淡水區 1 0 0 0 1
深坑區 0 1 0 0 1
新店區 1 1 0 0 2
新莊區 0 0 0 0 0
瑞芳區 1 9 0 0 10
萬里區 1 2 0 0 3
樹林區 2 3 0 1 6
雙溪區 0 8 0 0 8
蘆洲區 0 0 0 0 0
鶯歌區 1 0 0 0 1
總計 21 38 0 4 63
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新北市各區可能面臨的災害潛勢類型

• 配合《災害防救法》及新版《新北市地區災害防救計畫》之修訂，本年度
增訂生物病原及動植物疫災之災害，

• 請各局處協助檢視新北市29區可能面臨之災害潛勢類型表。

災害
類型

地區
風災 水災 震災 海嘯 旱災 寒害

土石
流

生物
病原

動植
物疫
災

火災 爆炸 輻射 礦災 空難 海難
陸上
交通
事故

森林
火災

公用氣
體與油
料管線、
輸電線
路災害

毒性
化學
物質
災害

災害潛勢統計

高 中 低 無

八里區 ○ △ ◎ △ ◎ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- ◎ ◎ △ -- ◎ △ 5 5 7 2

三芝區 ○ △ ◎ △ △ ◎ ◎ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- ○ △ 4 4 9 2

三重區 ○ ◎ ◎ -- ○ ○ -- △ △ ○ ◎ △ -- ◎ ○ ○ -- ◎ ◎ 6 6 3 4

三峽區 ○ △ ◎ -- ◎ ◎ ◎ △ △ ○ ○ △ -- △ -- △ ◎ ○ ○ 5 5 6 3

土城區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ -- ◎ ◎ 4 6 5 4

中和區 ○ ○ ◎ -- ○ ○ △ △ △ ○ ◎ △ -- △ -- ○ -- ◎ ○ 3 7 5 4

五股區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ◎ △ △ ◎ ◎ △ -- ◎ -- △ -- ◎ ◎ 8 2 5 4

平溪區 ○ -- ◎ -- △ ○ ◎ △ △ △ ○ △ ◎ △ -- ○ ◎ △ △ 4 4 8 3

永和區 ○ ◎ ◎ -- ○ ○ -- △ △ △ ○ △ -- ◎ -- ○ -- ○ △ 3 6 5 5

石門區 ○ △ ◎ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- △ △ 2 4 11 2

石碇區 ○ △ ◎ -- △ ◎ ◎ △ △ △ ○ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 4 2 10 3

汐止區 ○ ◎ ◎ -- △ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ○ -- ◎ -- ◎ -- ◎ ◎ 8 4 3 4

坪林區 ○ -- ○ -- △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 3 2 10 4

板橋區 ○ ○ ◎ -- ◎ ○ -- △ △ ○ ◎ △ -- △ ○ ◎ -- ◎ ○ 5 6 4 4

林口區 ○ △ ◎ △ ◎ ◎ -- △ △ ◎ ○ △ -- ◎ ○ △ -- ◎ ○ 6 4 6 3

金山區 ○ △ ◎ ○ △ ◎ ◎ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- △ △ 4 4 9 2
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災害
類型

地區
風災 水災 震災 海嘯 旱災 寒害

土石
流

生物
病原

動植
物疫
災

火災 爆炸 輻射 礦災 空難 海難
陸上
交通
事故

森林
火災

公用氣
體與油
料管線、
輸電線
路災害

毒性
化學
物質
災害

災害潛勢統計

高 中 低 無

泰山區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ○ △ -- ◎ -- △ -- ◎ ○ 5 5 5 4

烏來區 ○ △ ◎ -- △ △ ◎ △ △ △ ○ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 3 2 11 3

貢寮區 ○ △ ○ ◎ △ ◎ △ △ △ △ △ △ -- △ ○ ○ ◎ △ △ 3 4 11 1

淡水區 ○ ○ ◎ △ △ ◎ ◎ △ △ ○ ○ ○ -- △ ◎ ○ -- ○ ○ 4 8 5 2

深坑區 ○ △ ◎ -- △ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- △ -- △ -- ○ △ 1 6 8 4

新店區 ◎ △ ◎ -- ○ ○ ◎ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ ◎ ◎ ○ 5 6 5 3

新莊區 ○ ◎ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ◎ △ -- ◎ -- ○ -- ◎ ◎ 8 4 3 4

瑞芳區 ○ △ ◎ △ △ △ ◎ △ △ ○ ○ ○ ◎ △ ○ ○ -- ◎ △ 4 6 8 1

萬里區 ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- ○ △ 3 6 8 2

樹林區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ○ △ -- △ -- ○ -- ◎ ◎ 5 5 5 4

雙溪區 ○ △ ◎ -- △ ◎ ○ △ △ △ △ △ -- △ -- ○ ◎ △ △ 3 3 10 3

蘆洲區 ○ ○ ◎ -- ◎ ○ -- △ △ ◎ ○ △ -- ◎ -- ○ -- ○ △ 4 6 4 5

鶯歌區 ○ △ ◎ -- ◎ ◎ △ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ -- ○ ○ 3 6 6 4

圖示說明：
◎：表示地區所具該災害潛勢較高，較可能發生災害，須特別留意。
○：表示地區該災害潛勢為中等，應多加注意。
△：表示地區該災害潛勢較低，惟仍須注意災害發生之可能性。
--：無。

新北市災害潛勢類型分級
新北市各區可能面臨的災害潛勢類型

• 新北市29區可能面臨之災害潛勢類型，以瑞芳區、貢寮區面臨較多的災
害類型，其次為八里區、三芝區、石門區、金山區、淡水區及萬里區。
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層級與關聯
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依據「災害防救法」第20條規定「直轄市、縣(市)災害防救會報執行單
位應依災害防救基本計畫、相關災害防救業務計畫及地區災害潛勢特性，
擬訂地區災害防救計畫，經各該災害防救會報核定後實施，並報中央災
害防救會報備查。前項直轄市、縣(市)地區災害防救計畫不得牴觸災害防
救基本計畫及相關災害防救業務計畫。」

依據「災害防救法施行細則」
第9條規定。

本計畫是屬綜合性質之災害防
救業務規劃引導，每2年重新檢
討修訂，使地區災害防救計畫
能確實符合災害防救現況

鄉(鎮、市、區)公所

鄉(鎮、市、區)層級地區災害防救計畫

直轄市、縣(市)政府
直轄市、縣(市)層級地區災害防救計畫

中央災害防救業務主管機關
災害防救業務計畫

行政院
災害防救基本計畫

計畫依據

計畫位階
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106年區級地區災害防救計畫修正架構

1

計畫概述

1.1 計畫依據
1.2 計畫目的
1.3 位階與定位
1.4 計畫架構與內容
1.5 本區災害防救體系現況 2

環境及災害潛勢分析

2.1 自然環境
2.2 人文環境
2.3 歷史災例
2.4 各類型災害潛勢分析

3

各單位災害防救分工及職責

3.1 權責分工
3.2 建立完整防救災體系
與機制

4

各階段災害防救對策

4.1 減災工作
4.2 整備工作
4.3 應變工作
4.4 復原重建工作

5

防救災重點工作事項

5.1風水災害
5.2地震災害
5.3火災與爆炸災害
5.4旱災災害
5.5公用氣體與油料管線、輸
電線路災害
5.6毒性化學物質災害
5.7空難災害
5.8其他災害(包括坡地災害、
陸上交通事故、寒害災害、
生物病原災害、動植物疫災
災害、輻射災害)

6

災害潛勢地區改善對策

6.1 災害潛勢調查與處
置情形
6.2 災害潛勢短中長期
改善對策

7

預算、管控與考核

7.1 災害防救預算籌措
7.2 內部管考機制

附件
本區防救災資源(本區避難收容所、
本區災害應變標準作業程序、
本區志願服務團體資料名冊、
新北市政府因災故可申請相關補助、
本區資源資料項目、
本區物資儲備場所、
本區易淹水潛勢區疏散避難替代路
線圖、
新北市各級災害應變中心作業要點、
新北市各區災害應變中心前進指揮
所作業規定、
新北市政府災情查報通報執行計畫)

 擇定新莊區為修訂之示範區。
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修正重點

 配合上位計畫
重新檢視地區計畫內容及架構

 擬訂災害潛勢
短中長期改善對策

 更新防災經費編列

 納入區級SOP

 區級面臨災害類別
及災害潛勢調查

 配合災害防救法
增列災害類別

 更新各區歷史災例

 區分共通性及個別性
災害防救對策

區級
地區災害防救計畫
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修訂期程

106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 負責單位

彙整業務計畫、市級地
區災害防救計畫等上位
計畫有關區級之內容

召開本市區級地區災害
防救計畫修訂說明會

協助修訂區級範本

彙整各區災害潛勢資料

區公所進行修訂區級地
區災害防救計畫

各區計畫提送本市災害
防救辦公室預審

市府各災害防救業務主
管局處進行審查及提供
建議

各區依據市府修正建議
酌修計畫內容

提報各區災害防救會報
核定

函送新北市災防辦災害
防救會報備查

協力團隊

區公所

市府

協力團隊

協力團隊

區公所

市府

區公所

區公所

市府

市府

協力團隊

協力團隊

第一梯 第二梯

第一梯 第二梯

第一梯 第二梯

第一梯 第二梯
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 辦理區長班教育訓練

 局處及區公所更新災害防救團體名冊及可供支援能量

 各區公所填報106年開口合約簽訂情形

 協助區級地區災害防救計畫修訂、彙整事宜

 彙整及選定防災避難看板設置地點

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形



WCDR

四、預定工作配合事項說明

27



WCDR

106年度里長班教育訓練

28



WCDR

29

106年度里長班教育訓練

★ 本(106)年度里長班講習配合區公所災害防救會報，於3月15日至
4月14日間辦理。

序號 災防會報日期 時間 區公所

1
106年3月15日

(星期三)
下午14:30 板橋區

2
106年3月16日

(星期四)
下午14:30 新店區

3
106年3月20日

(星期一)
上午10:00 烏來區

4
106年3月21日

(星期二)

上午10:00 土城區
下午14:00 永和區
下午14:30 萬里區

5
106年3月22日

(星期三)
上午10:00 貢寮區

6
106年3月23日

(星期四)

上午10:00 瑞芳區

下午14:00 三峽區

下午14:00 平溪區

下午15:00 新莊區

7
106年3月24日

(星期五)
下午14:00 三重區

8
106年3月27日

(星期一)
下午14:00 八里區
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106年度里長班教育訓練

序號 災防會報日期 時間 區公所

9
106年3月28日

(星期二)
上午10:00

三芝區
泰山區

10
106年3月29日

(星期三)

上午10:00 石碇區

下午14:00
坪林區
蘆洲區

11
106年3月31日

(星期五)
下午14:00 五股區

12
106年4月7日

(星期五)
上午10:00 深坑區
下午14:00 林口區

13
106年4月11日

(星期二)
下午14:00

金山區
汐止區

14
106年4月12日

(星期三)

上午10:00 雙溪區

下午14:00
淡水區
鶯歌區
中和區

15
106年4月13日

(星期四)
上午10:00 石門區

16
106年4月14日

(星期五)
上午9:30 樹林區

★ 針對里長災害防救職責、防災社區、校園防災等主題進行授課。
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106年度第1次實地輔導

• 辦理時間：預定3-4月中辦理。
• 第1次實地輔導於各區災防會報後辦理，萬里區、平溪區、三峽區、

新莊區、淡水區、雙溪區及中和區則擇期辦理，期程規劃如下：

序號 輔導日期 時間 區公所

1 106年3月15日(星期三) 下午 板橋區

2 106年3月16日(星期四) 下午 新店區

3 106年3月20日(星期一) 上午 烏來區

4 106年3月21日(星期二)
上午 土城區

下午 永和區

5 106年3月22日(星期三)
上午 貢寮區

下午 平溪區

6 106年3月23日(星期四)
上午 雙溪區

下午 瑞芳區

7 106年3月24日(星期一) 下午 三重區

8 106年3月27日(星期一) 下午 八里區

9 106年3月28日(星期二)

上午 三芝區

下午
淡水區

泰山區

序號 輔導日期 時間 區公所

10 106年3月29日(星期三)

上午 石碇區

下午
坪林區

蘆洲區

11 106年3月30日(星期四) 上午 中和區

12 106年3月31日(星期五)
上午 新莊區

下午 五股區

13 106年4月7日(星期四)
上午 深坑區

下午 林口區

14 106年4月11日(星期二) 下午
金山區

汐止區

15 106年4月12日(星期三) 下午 鶯歌區

16 106年4月13日(星期四)
上午 石門區

下午 萬里區

17 106年4月14日(星期五)
上午 樹林區

下午 三峽區
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序號 審查意見 處理說明

1.

有關培植災害防救能力：建
議各公所避難收容處所開設
演練能與轄內學校合作。

1. 本府已有函頒「新北市各級學校臨時收容所
實施計畫」，律定學校開設為收容場所時之
編組、開設步驟及相關注意事項，供學校依
循。

2. 本府已有將「區公所是否與學校合作，辦理
學校收容實務演練」列為區公所災害防救業
務評核項目，請各區公所積極與學校合作辦
理收容實務演練，並每年檢核各區公所執行
成效。

3. 請各區公所積極邀請轄內學校參與避難收容
處所開設演練。

2.

考量到大規模災害時，可能
需要不少避難收容處所進行
收容，建議可以與旅宿業者
簽訂開口契約用於短期收容。

本市已有部分區公所(19個)與轄內旅宿業者簽
定收容開口契約或協定，請各區公所未來持續
與轄內旅宿業者進行合作，增加避難收容能量
與提升收容之品質。。

審查意見
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序號 審查意見 處理說明

3.

災時緊急應變處置機制由於各
公所之地區特性不同，因此在
應變中心編組方面，建議能以
功能性來進行編組。

本市各區公所災害應變中心各編組標準作業程序
係由市府提供範本後，由各區公所依據實務運作
調整作業程序內容，以符合各區公所之差異性，
目前已有部分區公所採功能性編組精神，將人事、
政風等單位人員編入暨有之編組，而非完全採課
室進行分組。

4.

「收容安置作業機制」不應只
列出區公所編組進行開設的機
制，應以各避難收容處所自行
開設（里長、里幹事、社區、
學校）編撰。避難收容業務確
實是由公所負責，但開設與營
運則不可能全部由公所人員負
責。

本市各區公所皆有訂定各該「收容安置作業機
制」，請社會局針對該項建議評估可行性，並納
入未來修正該項建議之參考。

審查意見
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EOC表單項目說明
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4. EMIS速報表：

(1) A1a直轄市縣市政府災情通報表
(2) A2a警戒區域劃定通報表
(3) A3a出動救災人員及裝備通報表
(4) A4a直轄市縣市政府撤離人數通報表
(5) D3a直轄市縣市政府避難收容處所開

設通報表
(6) D4a災區志工人力志工服務通報表

EOC表單項目說明

整備 開設 開設期間
區EOC

運作時間軸

1.防汛期及颱風
前防災整備工
作自主檢核表

1. 區EOC開設陳報單

2.區EOC輪值表

3.區EOC進駐人員簽
到退表

2.救災人員、機
具整備總表

3.應有之圖表與
配置

5.區EOC使用統計表單：

(1)災情及動員統計表
(2)人員傷亡清冊
(3)房屋損毀清冊
(4)民眾收容清冊
(5)公共設施受損清冊
(6)其他災情清冊

1.區EOC即時通報單

2.區EOC交接紀錄表

●區EOC撤除陳報單

3.災情管制相關：
(1)區EOC受理案件處置表
(2)區EOC受理報案災情統

計表
(3)區EOC災情管制總表

6.臨時災民收容相關：
(1)區臨時災民收容，

收容民眾統計名冊
(2)區臨時災民收容所

開設概況一覽表

撤除後

1. 編組架構圖

各
類
空
白
表
單

簿冊
表單 2.EOC各編組人

員名冊(含電話、
任務分組等)

●製作開設專卷：
(1)風災EOC開設

情形
(2)強三EOC(含填
報EMIS、現場
處置狀況、人
員簽到退等)

●應變中心作業手冊，內容含：
(1)開設場所
(2)開設等級
(3)進駐單位
(4)通知方式

(5)人員簽到(退)管制
(6)任務分工
(7)各項核定之SOP
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EOC表單項目說明
注意事項：

(一)各項簿冊表單之內容、填報及其他細部事項等，將納入消防局辦理

之汛期前EOC教育訓練課程。

(二)各項簿冊表單已列入區公所業務評核項目。

38
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開口合約/防救災資源資料庫

39
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公所開口合約填寫說明

40

開口合約簽訂類別

簽訂項目 合約類別 說明

民生物資類

熱食 可即時飲用之物資類型，如便當等合約。

可存放食品 可存放之物資類型，如泡麵、罐頭、奶粉等合約。

民生用品 非食物之物資類型，如毛巾、牙刷等合約。

工程搶險類
一般工程 道路、橋梁、邊坡或水利溝渠等養護、改善工程之合約。(本預算支應)

緊急搶險 災害緊急搶險工程合約。(災準金支應)

交通運輸類 -- 與客運、計程車等運輸業者簽訂運載人員或物資之合約。

其他類

綠美化 公園、綠地等行道樹搶災勞務合約。

備援電力 發電機、機電設備等備援電力平時及災時保養維護合約。

資通設備 電腦、電話等資通訊設備平時及災時保養維護合約。

收容(旅宿) 與旅館、民宿相關業者訂定災時收容之合約。
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公所開口合約填寫說明
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►合約內須詳列合約項目單價表。

►工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限。

►請各單位於簽訂後，與合約廠商確認與其他單位簽訂
同類型合約數目。

注意事項

須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁
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公所/局處防救災資源資料庫填報、
回報錯誤態樣說明

1. 填報單位電子郵件填寫
EMIC@nfa.gov.tw

2. 資料已過2個月未異動
3. 保管場所聯絡電話與行

動電話皆尚未填寫
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3月10日前由區長/局長核章後，回傳至市府備查。
後續若有更新，由各單位自行陳核，不須回傳。

公所/局處防救災資源資料庫填報、
回報錯誤態樣說明
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106年災害防救業務評核事項說明
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106災害防救業務評核概述

★ 目的

為落實執行災害防救法，強化本市各區公所災害應變中心運
作，並於汛期及颱風季節前確實完成各項預防、整備工作。

★ 效益

 藉由考核以瞭解各區於災害防救的工作成果，並檢討改進，
以降低災害風險及確保人民生命財產安全。

 落實行政院災害防救業務訪評內容，讓災防工作達到市府
一體的成效。
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106災害防救業務評核重點事項

★ 本年度計畫已於106年2月22日函頒各相關局處及各區公所配
合辦理。

★ 計畫內容研續105年度相關規定，並針對以下項目調整：

 評核對象與方式-林口調整為甲組。
 評核期程及流程-時間調整為9週。
 評核小組及受評核區公所應注意事項-增列民政局帶隊官。
 獎懲規定-提高敘獎額度。
 部分局處評分表評核項目及配分。

★ 配合事項重點提要

 請各區公所於評核日前3天，將自評表函送各評核機關並副
知災害防救辦公室。

 於各場次評核結束後，區公所將相關交流意見作成紀錄，
於7日內函送各評核機關。
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106災害防救業務評核期程
• 本次評核期程自106年4月17日至6月8日止，共計15日，逐一至29區辦

理，詳表如下：

次序 日期 時段 地點 次序 日期 時段 地點

1 4月17日(星期一)
上午 五股

9 5月15日(星期一)
上午 樹林

下午 八里 下午 新莊

2 4月20日(星期四)
上午 三重

10 5月18日(星期四)
上午 鶯歌

下午 蘆洲 下午 烏來

3 4月24日(星期一) 貢寮
11 5月22日(星期一)

上午 三芝

4 4月27日(星期四)
上午 泰山 下午 石門

下午 林口
12 5月25日(星期四)

上午 土城

5 5月1日(星期一)
上午 板橋 下午 三峽

下午 淡水
13 6月1日(星期四)

上午 萬里

6 5月4日(星期四)
上午 深坑 下午 金山

下午 平溪
14 6月5日(星期一)

上午 永和

7 5月8日(星期一)
上午 石碇 下午 中和

下午 坪林
15 6月8日(星期四)

上午 瑞芳

8 5月11日(星期四)
上午 新店 下午 雙溪

下午 汐止
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五、國際災例



桃園泰豐輪胎工廠火災事件

49
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事件描述
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• 時間：1月17日15時39分

• 地點：桃園市中壢區

• 事件描述：2017年1月17日，中壢泰豐輪胎工廠發生大火，佔
地約1,000坪的廠房，起火點是泰豐輪胎的倉庫，由於堆放的
輪胎製品數量龐大，火勢非常猛烈，火災延燒6個小時，嚴重
影響中壢的空氣品質。

資料來源：https://udn.com/news/story/7316/2236126
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災情描述
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資料來源：http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201701180033-1.aspx
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1951220

https://tw.news.yahoo.com/%e7%b1%83%e7%90%83%e8%ae%8a%e9%bb%91%e7%90%83-%e6%b3%b0%e8%b1%90%e8%bc%aa%e8%83%8e-
%e6%8a%8a%e7%81%ab%e7%87%92%e5%87%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc%e5%95%8f%e9%a1%8c-105428621.html

此次火災有6戶民宅受到波及，牆面燻黑及窗戶變形，無人傷
亡。但因為火勢過大，加上大量輪胎經過大火燃燒後，現場監測
到濃煙的VOC揮發性有機物質，尚無立即性危害，但空氣中夾雜
有黑色懸浮微粒、落塵，若隨風飄散造成民眾呼吸困難，容易刺
激呼吸道，且周邊校園內不少區域所留下的碳黑產生之粒狀物的
污染，影響環境品質及人體健康。

碳黑產生之粒狀物的污染物

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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政府應變作為
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資料來源：http://www.ettoday.net/news/20170118/852021.htm

https://udn.com/news/story/7316/2236126
https://video.udn.com/news/629951

• 桃園市政府立即成立火災災害應變中心二級開設作業，中壢區
公所亦同步開設應變中心，並於現場成立前進指揮所。

• 調派各式消防車、消防人員及義消，並請桃園機場與桃園煉油
廠出動高效能化學車支援救災，共出動救災車輛95輛、救災人
力共433人前往搶救。

• 引導141戶住家、共323人採預防性撤離至中壢區公所，並協調
、安排居民可入住喬爵、桂冠、風信子、中壢等飯店。

桃園機場化學泡沫消防車支援預防性撤離部分住家至區公所集合
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政府應變作為
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資料來源：http://news.ltn.com.tw/photo/life/breakingnews/1951270_1

https://www.facebook.com/chengwentsan/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1951433

• 桃園市政府成立跨局處「求償專案小組」，彙整求償資料後，
召開協調會議，邀集受害民眾與泰豐輪胎公司進行和解協商，
或依據《公害糾紛處理法》辦理通案求償。

• 各區衛生所或中壢、平鎮區公所已備有3萬份口罩發放，民眾
可洽單位領取。

• 委託工研院啟動檢測計畫，在中原大學、中壢國中與平鎮區文
化國小設點偵測戴奧辛，並持續監測中壢地區空氣品質，定時
公布數據。

準備免費口罩供民眾索取 環保局派員在火場附近不定時偵測VOC成立求償專案小組
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政府復原重建作為
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資料來源：http://luz.tcd.gov.tw/WEB/

http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1951220
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170119000403-260114

• 環保局調派10輛高壓沖洗車及清溝車以及50位清潔隊人員，協
助清理鄰近8所學校，另調派4輛洗街車，集中中壢、平鎮執行
道路清洗作業。

• 禁止泰豐輪胎原址重建，由於輪胎廠已申請都市計畫變更，
105年已有觀音區新址，並進行廠房興建，目前廠房已接近完
工，進入消防安檢階段，最快2月中旬可核發使照，將要求泰
豐盡速遷廠。

新明國中學生清理校園

環保局前往校園清理落塵
協助災後復原

都市計畫主要計畫已通過變更為住宅區

泰豐輪胎工廠位置



NTU●WCDR

致災原因研判

55資料來源：http://dl.os.line.naver.jp/r/myhome/h/34efe7e16b2cde413fcbc4ca1e007738t5baf323
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170119000403-260114

• 起火層為地上1層輪胎廠房成品區，現場全面燃燒且火勢猛烈
、濃煙密布，屬高熱值火災，造成民宅牆面燻黑及窗戶變形等
情形，增加搶救困難度，共延燒6個小時。

• 因火災產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成空氣污染落塵
，若輪胎燃燒不完全很可能產生戴奧辛等有害物質。

• 18日往西南向移動，主要的影響範圍為桃園市中壢區及起火點
下風處平鎮區、楊梅區及新竹地區。
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小結
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未來涉及公共安全儲存物的工廠，將由環保局及消防局列管，
並訂定工廠與住宅之間的安全距離，化學工廠依規定需距離民
宅10公尺，將公安風險降到到最低。

訂定輪胎廠規範

編列預算

加強化學災害及高災害消防的整備工作，並強化與桃園機場
、桃園煉油廠及環保署之密切聯繫，提升聯合救災效率。

強化整備工作

桃園市政府預計107年、108年編列預算購置2部高效能化學
消防車，提高救災能量。
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六、宣達事項
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防災避難地圖修正案

• 為維持本市防災地圖正確性，本局業以106年2月14日新北消減字第1060284365號函

(諒達)，請各區公所檢核修正防災避難地圖相關圖資，並於3月24日前回復圖資修正相關

資料。

行政院105年災害防救業務訪評缺失建議

• 鑒於105年度行政院災害訪評缺失部分，提請各區公所配合事項臚列如下：

• 區公所層級的防救災體系非如縣市層級災防辦公室，如需經常性與其他單位進行橫向聯

繫及溝通協調，謹依賴區長督導或有不足之可能，建議可授權主秘層級強化各課室間之

災防業務整合機制，提升效能。

• 建議每次災防會報(含臨時會報)召開時，均應請所有編組內單位出席，並儘可能提昇出

席人數，以便深入討論相關災防議題。

• 區公所網站防災專區部分，相關地區潛勢或防災資料齊全且資訊豐富，建議可增加行動(

手機)版網頁，俾利民眾瀏覽。
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七、臨時動議
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八、主席結論


