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新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第3次四方工作會議

106年3月30日(星期四) 14時
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、3月進度及4月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、主席結論

( 5分鐘)

(35分鐘)

(35分鐘)

(30分鐘)

(10分鐘)

( 5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

044 104年
12月28日

修正市級
地區災害
防救計畫

環保局
衛生局
交通局
農業局

1. 本次修正各編及負責局處如下
1)毒性化學物質(環境保護局)。
2)生物病原 (衛生局)。
3)陸上交通事故、海難、空難 (交

通局)。
4)動植物疫災 (農業局)。
5)寒害及熱浪(農業局)。

2.修正完成之計畫於1月11日函報行
政院災害防救辦公室預審，行政院
於2月24日函送審查意見。

3.依據各部會審查意見修正後，於3
月6日本市第1季災害防救會報核
定。民政局於3月21日函發第1季
會報紀錄。

4.以第1季會報紀錄為依據，刻正進
行函報中央備查公文之陳核。

106年
5月31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

056
105年
10月
31日

106年度
整合型防
災社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局

1. 消防局：推動泰山區明志里、中和區內南里、
林口區嘉寶里、蘆洲區水河里等4處，2月份
已完成招標作業，並訂定106年度推動期程，
3月份已分別至各里辦理防災社區工作團隊組
成與指導會議。

2. 農業局：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，
已完成上網公告，預計4月完成評選及簽約。

3. 水利局：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、
雙溪區平林里等3處，本週召開評選會議，預
計4月初完成簽約。

4. 工務局：推動汐止區台北小別墅社區，建置
智慧裝置示警平台APP，並進行防災社區推
動課程，已完成招標作業。

5. 原民局：推動烏來區忠治里，採購簽文陳核
中，預計本週上網公告。。

6. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有
學校者，督導該校配合防災社區推動，並給
予相關資源補助。另教育部選定本市建國國
小為防災社區示範學校，已於3月21日召開
第1次入校輔導會議，本局配合指導協助事宜。

7. 警察局：於106年1月5日以新北府警預字第
1060005743號函知相關局處，自即日起開
始受理本市106年上半年治安(防災)社區申請
補助案；查至3月10日尚無相關輔導單位來
函提出申請。

106年
10月
30日

持續列管
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三、3月工作進度報告

4月預定進度報告
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3月份工作進度
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區長班教育訓練
★ 已於3月1日辦理區長班講習

課程一 課程二

課程名稱 區級災害防救執行重點
及策進作為

五股區

災害防救實務推動分享

講師
新北市政府消防局

李副局長清安

五股區公所

施區長得仰

課程三 課程四

課程名稱
汐止區

災害防救實務推動分享

新店區

災害防救實務推動分享

講師
汐止區公所

徐區長開宇

新店區公所

林區長煌源

李副局長授課情形 五股施區長實務分享 汐止徐區長實務分享 新店林區長實務分享
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里長班教育訓練
★ 里長班講習配合區公所災害防救會報，於3月15日至4月18日間辦理。
★ 目前已完成辦理17區里長班講習。

序號 災防會報日期 時間 區公所

1 106年3月15日(星期三) 下午14:30 板橋區

2 106年3月16日(星期四) 下午14:30 新店區

3 106年3月20日(星期一) 上午10:00 烏來區

4 106年3月21日(星期二)

上午10:00 土城區

下午14:00 永和區

下午14:30 萬里區

5 106年3月22日(星期三) 下午14:00 貢寮區

6 106年3月23日(星期四)

上午10:00 瑞芳區

下午14:00 三峽區

下午14:00 平溪區

7 106年3月27日(星期一) 下午14:00 八里區

8 106年3月28日(星期二)
上午10:00

三重區

三芝區

泰山區

下午15:00 新莊區

序號 災防會報日期 時間 區公所

9 106年3月29日(星期三) 下午14:00
坪林區

蘆洲區

10 106年3月31日(星期五)
上午9:30 樹林區

下午14:00 五股區

11 106年4月7日(星期五)
上午10:00 深坑區

下午14:00 林口區

12 106年4月10日(星期一) 上午10:00 石碇區

13 106年4月11日(星期二) 下午14:00
金山區

汐止區

14 106年4月12日(星期三)

上午10:00 雙溪區

下午14:00
鶯歌區

中和區

15 106年4月14日(星期五) 上午10:00 淡水區

16 106年4月18日(星期二) 上午10:00 石門區

已完成辦理



WCDR

11

里長班教育訓練
★ 各場次皆請里長填寫意見回饋調查表，並統計出席狀況。

序號 災防會報日期 區公所 出席率

1 106年3月15日(星期三) 板橋區 90%

2 106年3月16日(星期四) 新店區 91%

3 106年3月20日(星期一) 烏來區 40%

4 106年3月21日(星期二)

土城區 94%

永和區 94%

萬里區 100%

5 106年3月22日(星期三) 貢寮區 100%

6 106年3月23日(星期四)

瑞芳區 94%

三峽區 92%

平溪區 86%

7 106年3月27日(星期一) 八里區 100%

8 106年3月28日(星期二)

三重區 99%

三芝區 100%

泰山區 76%

新莊區 統計中

9 106年3月29日(星期三)
坪林區 統計中

蘆洲區 97%
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106年度第1次實地輔導
★ 區公所實地輔導項目

項次 項目 使用時間

一

災害防救工作宣達事項
 前進指揮所架設說明。
 水災強化三級開設說明。
 105年區公所災害防救業務評核缺失提醒。

20分鐘

二

教育訓練課程
 市級、區級地區災害防救計畫修正提示。
 新北市現有防災公園維護管理、開設及演練作

業機制說明。
 新北市災害防救深耕計畫資訊網技術移轉專區

運用。
 推廣國家災害防救科技中心(NCDR)開發之災害

情資網內容及功能。
 個別區公所課程：參與兵棋推演或防災社區之

辦理期程及孤島潛勢區應注意事項說明等。

40分鐘

三
計畫執行及綜合討論

 歷次輔導區公所常見問題說明討論(Q＆A)。
 防救災工作相關建議或問題討論。

30分鐘



WCDR

教育訓練課程

災害防救工作宣達事項

13

106年度第1次實地輔導
★ 區公所實地輔導情形

綜合討論
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106年度第1次實地輔導
★ 區公所實地輔導期程 • 已完成13區實地輔導。

序號 輔導日期 時間 區公所

1 106年3月15日(星期三) 下午 板橋區
2 106年3月16日(星期四) 下午 新店區
3 106年3月20日(星期一) 上午 烏來區
4 106年3月21日(星期二) 下午 土城區

5 106年3月22日(星期三)
上午 平溪區
下午 貢寮區

6 106年3月24日(星期一)
上午 永和區
下午 蘆洲區

7 106年3月27日(星期一) 下午 八里區

8 106年3月28日(星期二) 上午
三芝區
泰山區

9 106年3月29日(星期三) 下午 坪林區
10 106年3月30日(星期四) 上午 中和區

11 106年3月31日(星期五)
上午 樹林區
下午 五股區

序號 輔導日期 時間 區公所

12 106年4月7日(星期四)
上午 深坑區
下午 林口區

13 106年4月10日(星期一)
上午 雙溪區
下午 瑞芳區

14 106年4月11日(星期二) 下午
金山區
汐止區

15 106年4月12日(星期三)
上午 三峽區
下午 鶯歌區

16 106年4月13日(星期四)
上午 石門區
下午 萬里區

17 106年4月14日(星期五) 下午 石碇區

18 106年4月17日(星期一)
上午 新莊區
下午 三重區

19 106年4月18日(星期二) 下午 淡水區

已完成辦理
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更新淹水潛勢圖資
★ 依最新資料協助更新淹水潛勢圖。
★ 模擬情境為24小時累積雨量達450毫米，假

設條件：
 所有河堤皆無破壞損毀
 所有抽水站皆正常運作
 所有堤防閘門皆關閉
 所有下水道系統皆正常運作之情況下，模擬

所可能造成之影響範圍。
★ 另套疊103-105年歷史災點，共計26張圖資。

項次 行政區域 數量
(全區圖) 項次 行政區域 數量

(全區圖)
1 八里區 1 14 泰山區 1
2 三芝區 1 15 貢寮區 1
3 三重區 1 16 淡水區 1
4 三峽區 1 17 深坑區 1
5 土城區 1 18 新店區 1
6 中和區 1 19 新莊區 1
7 五股區 1 20 瑞芳區 1
8 永和區 1 21 萬里區 1
9 石門區 1 22 樹林區 1

10 汐止區 1 23 雙溪區 1
11 板橋區 1 24 蘆洲區 1
12 林口區 1 25 鶯歌區 1
13 金山區 1 26 新北市 1

總計 26
**平溪區、石碇區、坪林區、烏來區無淹水潛勢。
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推動防災社區工作辦理進度
★ 預計4月10日邀集本府11處社區(里)代表及相關局處、區公所、執行社區，辦理防

災社區推動說明會。
★ 3月3日、7日拜訪中和區內南里里長、林口區嘉寶里里長，討論防災社區推動事宜。
★ 3月21日、24日辦理中和區內南里、林口區嘉寶里、蘆洲區水河里、泰山區明志里

防災社區工作團隊組成與指導會議。
★ 防災社區預定辦理課程如下：

項次 項目 課程內容

1 市府、區公所、社區(或里)及執行團隊，召開防災社區推動會議。

2 防災社區工作團隊組成與指導會議 共同商討防災社區推動相關事項，並籌組推動防災社區之工作團隊。

3 啟蒙啟動 凝聚防災共識及認識防災社區

4 社區防救災資料庫建置 建立社區弱勢族群清單及社區防救災資源清單。

5 社區災害環境診斷

1.里內環境現勘。
2.防救災地圖製作。
3.防救災對策討論與研擬。
4.調查社區防救災資源（如專業人員、弱勢人口及機具等）。

6 防救災議題與對策研擬
1.認識防災避難地圖及疏散避難看板。
2.檢視社區防災組織之完整性。
3.認識防災編組及進行編組。

7 社區防救災、救護訓練與演習 視當地社區之特性與需求，安排救災救護等操作訓練課程，之後並
依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。

8 防災社區參訪 觀摩其他防災社區成果。

9 舉辦社區防救災演練及成果驗收 社區防救災演練、防災社區成果發表會合併辦理。



WCDR

17

推動防災社區工作辦理進度
★ 消防局防災社區推動預定期程

防災社區工作推動項目 中和區內南里 林口區嘉寶里 蘆洲區水河里 泰山區明志里

負責團隊 臺灣大學 銘傳大學

1.防災社區工作團隊組成與指導會議 3月24日 3月21日 3月21日 3月24日

2.防災社區啟動與啟蒙 4月16日 4月9日 5月7日 5月1日

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應
備之防救災裝備器材建議清單

4月16日 4月9日 6月10日 6月11日

4.社區災害環境診斷 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

5.防救災議題與對策研擬 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

6.社區防救災組織建立、任務分工與運作、
防災計畫研擬

6月11日 6月17日 6月10日 6月11日

7.社區防救災、救護訓練與演習 7月9日 7月15日 5月20日 6月11日

8.外縣市之防災社區參訪行程 8月19日 8月19日 7-8月 7-8月

9.社區防救災演練 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月

10.辦理社區防災工作成果發表 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月
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推動防災社區與校園防災結合
★ 106年度教育部擇定鶯歌區建國國小推動執行校園防災與防災社區之結合。
★ 3月21日辦理輔導訪視，並邀集各單位研商推動事宜。
★ 後續將持續召開籌備會議，未來規劃辦理示範演練，以呈現防災社區與校園

防災該如何操作與結合。

建國國小
行政人員

教育局
鶯歌區公所

教育部及專家學者

新北市災防辦

建國里里長

防災社區
&

校園防災
臺大團隊



WCDR

19

區公所避難看板建置數量

編號 行政區 看板數量 編號 行政區 看板數量

1 八里區 8 16 金山區 14

2 三芝區 12 17 泰山區 10

3 三重區 11 18 烏來區 9

4 三峽區 8 19 貢寮區 9

5 土城區 7 20 淡水區 13

6 中和區 10 21 深坑區 10

7 五股區 7 22 新店區 8

8 平溪區 12 23 新莊區 11

9 永和區 6 24 瑞芳區 12

10 石門區 9 25 萬里區 6

11 石碇區 9 26 樹林區 7

12 汐止區 9 27 雙溪區 9

13 坪林區 7 28 蘆洲區 9

14 板橋區 11 29 鶯歌區 10

15 林口區 9

★ 統計深耕1期、2期計畫，補助各區公所建置避難看板，各區看板數量如下：
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106年度避難看板提報情形說明

編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

1 平溪區 補提報避難看板，位置待確認，後續進行現勘及填寫調查表。

2 烏來區 新烏公路142號附近 - 忠治活動中心 符合防災社區里別

3 坪林區 北宜路8段422號 坪林拱橋靠茶葉博物館側 坪林國中

4 石碇區 碇格路一段121號 碇坪路一段11號附近 石碇區綜合大樓

1. 配合收容場所已變更為石碇
區綜合大樓，故須將該避難
看板起點內容一併作修改或
重新建置

2. 優先重製避免引導居民前往
錯誤之避難收容處所

3. 原103年度看板

5 雙溪區 外柑腳4號右邊道路旁 外柑里分坑公車站牌旁 外柑市民活動中心 較靠近潛勢溪流新北DF144 、
DF145

6 石門區 淡金路及老梅路交岔口電
線桿旁 老梅路及楓林路交岔口 富基活動中心(已設置)

7 貢寮區 福興街1-1號前 福連街 福連國小

8 金山區 重三市民活動中心
-六股林口57號側面

六股林口往40~47號
之指示牌轉角

三和國小(+越南語)
(已設置)     

1. 較靠近潛勢溪流新北DF213
2. 現在位置新增越南語收容看

板

★ 106年度挑選15區協助設置避難看板，另14區協助繪製圖面，以行政區域人口數
較少及符合防災社區里別之區公所優先挑選。

★ 各區提報情形如下：
優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語) 未提報
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106年度避難看板提報情形說明

編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

9 萬里區 補提報避難看板，位置待確認，後續進行現勘及填寫調查表。

10 三芝區 - 淡金路一段38號
(三芝國中路口) 三芝國小

11 深坑區 文山路三段(近110號旁) 文山路三段(近北深路三段25巷) 阿柔市民活動中心

12 八里區 中山路二段338號 中山路二段356號 商港公園

13 瑞芳區 路燈編號：664043 處擋土牆 路燈編號664041對面的反光鏡 瓜山國小(+越南語)  新增越南語收容看板

14 泰山區 同榮活動中心 明志路一段510號前
(紅綠燈桿)                   同榮國小(已設置)

15 蘆洲區 仁愛廣場 民族路426巷口 水湳市民活動中心 1. 較靠近淹水潛勢地區
2. 符合防災社區里別

16 五股區 工商路3號(立體停車場) 御史路1巷口 五股區公民會館 為106年度新增之避難
處所

17 鶯歌區 台北綠家園 中正三路與中正三路100巷
巷口紅綠燈桿 二橋國小(已設置) 較靠近淹水潛勢地區

18 林口區 林口區文化一路及仁愛路二段
交叉口 林口區仁愛路二段 林口高級中學(已設

置)
較靠近淹水潛勢地區、
潛勢溪流

19 三峽區 大義路與學勤路口 大義路與學勤路口路燈桿 北大高中(已設置) 較靠近淹水潛勢地區

20 淡水區 補提報新興市民活動中心，目前進行現勘及填寫調查表。

21 樹林區 山佳火車站站前人行道 德和街中和街口 樂山市民活動中心

22 汐止區 大同路二段184巷5號 大同路二段210號 汐止國小

優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語) 未提報
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106年度避難看板提報情形說明

編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

23 永和區 補提報莊敬高職永和校區，目前進行現勘及填寫調查表。

24 土城區 青雲路587巷7-1號對面邊坡 青雲路587號(對面公車站牌旁) 清和市民活動中心 較靠近潛勢溪流新北
DF054

25 新店區 -
安康路2段161號前方路燈旁

德安市民活動中心
安康路2段183巷路口右側路燈

26 三重區 重新路三段115巷2號 新北大道一段5巷 過圳市民活動中心

27 中和區 中和區廣福路112號
(中和區福和宮前) 廣福路47-49號 漳和國中

28 新莊區 萬安公園 龍安路與裕民街交接路口 裕民行政大樓

29 板橋區 介壽公園 實踐路與光明街路口 後埔國小(已設置)

優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語) 未提報

★ 各區提報需修繕之看板，目前進行彙整與確認點位。
★ 請平溪區、永和區、淡水區、萬里區於4月7日前提供防災避難看板設置調查表。
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狀況想定 說明

地震規模 芮氏規模7.5

震央位置 東經121.432594，北緯25.060903
位於泰山區福泰里附近

震源深度 6公里

地震發生時間 106年8月24日晚上20時

設定斷層 山腳斷層

使用模擬軟體 臺灣地震損失評估系統TELES

 在震央附近之地區，包括泰山、林口、八里、淡水、
五股、蘆洲、三重、新莊、板橋、永和、中和、土城、
樹林、鶯歌、新店、三峽、三芝、汐止與深坑等19
個地區，最大震度7級(最大地表加速度644gal以上)。

 石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、坪林、石碇
與烏來等9個地區最大震度6級(最大地表加速度
399gal以上)。

 貢寮區最大震度5級以上(最大地表加速度247gal以
上)。

★ 協助兵棋推演情資分析及實兵演練
宣導攤位

協助深耕計畫宣導攤位

深耕計畫成果展示

協助兵棋推演情資研判分析
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 辦理第1次區公所實地輔導會議

 辦理里長班教育訓練

 協助新店區4月21日辦理實兵演練

 各區公所填報106年開口合約簽訂情形

 局處及區公所更新災害防救團體名冊及可供支援能量

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形
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 「鄉 (鎮、市) 公所應依上級災害防救計
畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害
防救計畫，經各該災害防救會報核定後
實施，並報所屬上級災害防救會報備查。

 前項鄉 (鎮、市) 地區災害防救計畫，不
得牴觸上級災害防救計畫。」

 本計畫是屬綜合性質之災害防救業務規
劃引導，每2年重新檢討修訂，使地區災
害防救計畫能確實符合災害防救現況

依據「災害防救法」第20條規定

依據「災害防救法施行細則」第9條規定

 區辦理地區計畫增修及提報新北市災害
防救會報備查前，應依備查程序辦理。

依據「新北市各區地區災害防救計畫備查程序」

鄉(鎮、市、區)公所
鄉(鎮、市、區)層級地區災害防救計畫

直轄市、縣(市)政府
直轄市、縣(市)層級地區災害防救計畫

中央災害防救業務主管機關
災害防救業務計畫

行政院
災害防救基本計畫
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條文 修正重點

第2條  災害類別震災增列土壤液化。
 災害類別增列生物病原災害、動植物疫災、輻射災害及工業管線災害。

第3條 明定上開所增列災害類別之中央災害防救業務主管機關分別為衛生福利部、行政院農業委
員會、行政院原子能委員會及經濟部。

第7條
 修正內政部災害防救署為內政部消防署。
 增列第6項，律定中央災害防救業務主管機關執行災害資源統籌、資訊彙整與防救業

務，並應協同相關機關執行全民防災預防教育。

第41條 增列乘災害之際而故犯詐欺者，得依刑法之規定，加重其刑至二分之一。

第44條 增訂除重建資金外，中央災害防救委員會並應協調金融機構，就災區民眾所需修繕資金，
予以低利貸款，以符合實際需求。

第44條之1
至10

增列協助災區受災民眾災後復原重建相關規定，包含災前借款、信用卡本金及利息展延、
房屋或土地抵償原購屋貸款債務、利息補貼、稅捐減免、健保（勞保、農保）等費用支應、
災區農地、漁塭等設施貸款擔保品毀損或滅失承受、災區受災企業紓困措施、訴訟暫免繳
納裁判費及執行費等，並明定適用前述措施之災區公告規定。

第47條之1 將現行由檢察官核發死亡證明書規定，修正為由法院以裁定確定失蹤人死亡及死亡時間，
以應實務運作。

第52條 增列協助災民災後重建之相關條文（第44條之1至第44條之10）溯及自中華民國104年8
月6日生效，以利104年蘇迪勒風災及105年0206震災受災戶儘速重建家園。

災害防救法經立法院105年3月25日院會三讀通過，
105年4月13日總統令公布施行。
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章節 修正重點

前言
 修正雨量分級表。
 增列龍捲風災害特性。
 增列102-104年歷史災例及龍捲風災例，並列舉蘇力颱風、蘇迪勒颱風等災例詳述。

災害潛勢分析 依各地區之自然環境所具有潛在致災條件，針對災害的空間範圍及風險評估，以長延時與短延時
兩種情境進行淹水潛勢模擬結果，進而呈現潛勢較高的地區。

境況模擬 透過與各區門牌、避難收容處所進行潛勢套疊，據以分析本市災損程度，進而做為研擬防治對策。

防災經費 各單位應針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。

災害管理
四階段

 配合現行各項機制修訂，以精實本計畫。
 融入市府各單位未來兩年內之工作重點與成果。

減災
 辦理常態性應變管理資訊系統(EMIS)演練。
 推動社區自主防災。

整備

 規範轄內3 級物資儲存原則。
 提供單一窗口供民眾災情諮詢。
 制定物資開口合約。

應變

 修正災害應變中心成立及撤除時機(含強化３級)。
 增列本市各項APP、資訊網等軟體，提供民眾、區級即時推播訊息。
 修正局部、大區域及河水暴漲應變措施。

復原重建
 增加災民救助及慰問發放對象原則。

 設立災變捐款專戶。
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章節 修正重點

整體
配合災害防救基本計畫及公用氣體與油料管線、輸電線路災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

前言
 新增輸電線路名詞定義及災害特性。
 新增本市歷史災例一覽表，並列舉1995年板橋瓦斯氣爆與2014年新店永保

安康爆炸為例詳述。

減災  增列公共事業加強設施之防災能力、管線設施之維護管理。
 新增事業單位為權責單位，包括天然氣事業、石油業者、電力業者。

整備
 增列公共場所年度安全申報(如：高壓氣體特定設備須取得勞動部安全衛生署

檢查合格證)。
 新增要求事業單位建置管線等地理資訊系統。

應變 修正急救站大量傷患救護：評估災難現場狀況，執行醫療人員及救護車之支援派
遣及協助現場傷病患之醫療處置，並將情形回報災害應變中心。

復原重建  修正環境污染防治工作。
 修正辦理有關訴願、國家賠償、災害後提供法律扶助及消費者保護等事宜。
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章節 修正重點

整體

配合災害防救基本計畫及旱災災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

檢視各章節標題及內容的符合性、正確性。

將共通性內容彙整至總則篇予以刪除，針對旱災個別性災害防救作為精簡呈現於災害管理四
階段。以下列舉：
 各單位權責分工及執行防救工作
 限水期間注意事項
 緊急運送生活用水
 規劃運送設施、臨時供水站及載水站與替代方案。

增列旱災災害特性。

增列104年本市旱災歷史災例，並針對限水措施、抗旱會議及設置臨時供水站等內容說明。

新增災害潛勢分析，針對供水系統與長期缺水潛勢進行說明。

新增水情燈號及限水措施說明及預警通報燈號說明流程圖。

旱災等級、水情燈號與缺水率關係表。
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章節 修正重點

整體
配合災害防救基本計畫及森林火災災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

前言
 增訂森林火災名詞定義(含國有林、公有林及私有林等)。
 新增災害潛勢分析，針對本市森林主要分布區域及相關研究報告等進行潛

勢分析，以評估高危險之區域。

減災  新增加強森林火災之防救災研究。
 增列防火海報予區級，並向鄰里社區進行宣導。

整備 增列加強義消、原住民等災害防救團體及災害防救志願組織的編組與演練。

應變

 現場指揮所之設置(含國有林、公有林及私有林等)
 修正大量傷患救護權責分工與任務編組。
 新增疏散避難執行依據及後續規劃。
 新增森林火災損失評估調查。

復原重建 新增災民長期安置-住宅安置辦理方式。

防災經費 各單位應針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。
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章節 修正重點

整體
配合災害防救基本計畫及土石流災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

前言

 因應蘇迪勒颱風，新增11條土石流潛勢溪流分布及其警戒值。
 新增崩塌、順向坡滑動災害特性。
 新增本市歷史災例一覽表，並列舉溫妮颱風、蘇迪勒颱風為例詳述。
 新增災害潛勢分析，依據土石流潛勢溪流、保全戶數、山崩與順向坡分布情

形及潛在大規模崩塌地區調查結果分析高潛勢地區。
 新增境況模擬，以順向坡、岩屑崩滑、岩體滑動及落石與各區門牌進行災害

潛勢套疊，另以土石流潛勢與避難收容處所進行套疊，可據以分析本市可能
受災程度。

減災 山坡地社區(災點調查、推動防災社區、監督山坡地建築開發等)、山坡地道路(邊
坡巡檢及植生等)減災策略及流程圖。

整備 山坡地社區、山坡地道路防災(各項權責分工)整備策略及流程圖。

應變 山坡地社區(編組、技師支援、應變措施等)、山坡地道路(監控及研判)應變策略及
流程圖。

復原重建 山坡地社區(安置、替代方案等)、山坡地道路應變策略及流程圖。
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章節 修正重點

整體

配合災害防救基本計畫及寒害災害防救計畫內容修正。

配合本府高溫因應措施各機關分工事項內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

前言
 新增寒害、熱浪災害特性。
 新增寒害歷史災例，以105年1月份為例進行說明。
 新增災害潛勢分析，依據農作物分布情形與氣溫徵狀分析高潛勢地區。

減災  災害防救基礎資料(農業資源、產銷資料、遊民等)及通報系統建置。
 低溫特報預報作業。

整備

 建立緊急應變機制及通報系統。
 增列加強遊民避寒宣導與收容及提供防寒物資。
 增列民政通報系統。
 民眾防災教育訓練及宣導依本府高溫因應措施各機關分工事項增列。

應變

 修正應變中心之設立時機：本市平地氣溫預報將降至攝氏6度以下連續24小時，有
重大農業損失或人命傷亡等災害發生之虞，經研判有必要成立寒害緊急應變中心。

 新增寒害、熱浪緊急應變體制。
 新增熱浪應變啟動標準

復原重建 新增寒害救助金之核發程序。
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章節 修正重點

整體

配合災害防救基本計畫及生物病原災害防救計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

檢視各章節標題及內容的符合性、正確性及文字潤飾與校對。

前言

 增列生物病原災害特性、可能衍生之災害及爆發類型概述。
 依據衛生福利部疾病管制署公告之傳染病類型分類，修訂生物病原災害適

用範圍。
 增列本市近(102-105)年歷史災列概述。

災害潛勢分
析

茲因本市為臺灣人口排名第一的都市，全境環繞並鄰近多個縣市，在臺北都會
區擴大及升格直轄市的雙重效應下，本章以全球化、生活及飲食型態、人口結
構與微生物演化及突變等因素進行災害潛勢之討論。

防災經費 各單位針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。

災害管理
四階段

 配合現行各項機制修訂，以精實本計畫。
 融入市府各單位之工作重點與支援項目。

應變
 增修「準備動員階段」之「新北市生物病原災害應變中心」成立要素及各局

處會支援機制，並明列各單位於「應變階段」之權責分工。
 增列災害解除時，撤除流行疫情指揮中心與後續回歸常態防疫原則。
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章節 修正重點

整體
配合災害防救基本計畫及空難災害防救業務計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

 新增空難及海難災害特性。
 新增歷史災例，並列舉下列事件：

• 南港復興航空空難。
• 泰山凌天航空空難。
• 石門區石門洞「德翔台北」貨船擱淺、海難事件。

 依新北市各級災害應變中心前進指揮所作業規定、新北市各級災害應變中心作業要點修正名
詞。

 修正國宅為社會住宅，並以只租不售方式辦理。

 修正工程或建築物毀損搶修工作內容。

 修正災後紓困服務-設立災變捐款專戶及稅捐減免或緩徵。

各單位應針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。
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章節 修正重點

整體
配合災害防救基本計畫及毒性化學物質災害防救業務計畫內容修正。

檢視及修正各章節架構及內容。

前言  新增歷史災例。
 修正本市運作毒性化學物質廠商列管現況。

減災  增列安全資料表(SDS)項目。
 修正環境事故專業諮詢中心及業界聯防組織通報用詞。

整備  增列環境災害事故通報流程。
 增列支援救災單位緊急連絡電話表於附件。

應變
 新增災害通報與災情蒐集、傳遞方式。
 新增於災害發生初期確保通訊設施功能確認。
 新增危險區域劃定方式。

復原重建 修正災區防疫工作。

防災經費 各單位應針對其各項防災工作項目所需經費，編列相關預算支應。
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 配合上位計畫
重新檢視地區計畫內容及架構

 擬訂災害潛勢
短中長期改善對策

 更新防災經費編列

 納入區級SOP

 區級面臨災害類別
及災害潛勢調查

 配合災害防救法
增列災害類別

 更新各區歷史災例

 區分共通性及個別性
災害防救對策

區級
地區災害防救計畫
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災害
類型

地區
風災 水災 震災 海嘯 旱災 寒害 土石

流
生物
病原

動植
物疫

災
火災 爆炸 輻射 礦災 空難 海難

陸上
交通
事故

森林
火災

公用氣
體與油

料管線、
輸電線
路災害

毒性
化學
物質
災害

災害潛勢統計

高 中 低 無

八里區 ○ △ ◎ △ ◎ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- ◎ ◎ △ -- ◎ △ 5 5 7 2
三芝區 ○ △ ◎ △ △ ◎ ◎ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- ○ △ 4 4 9 2
三重區 ○ ◎ ◎ -- ○ ○ -- △ △ ○ ◎ △ -- ◎ ○ ○ -- ◎ ◎ 6 6 3 4
三峽區 ○ △ ◎ -- ◎ ◎ ◎ △ △ ○ ○ △ -- △ -- △ ◎ ○ ○ 5 5 6 3
土城區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ -- ◎ ◎ 4 6 5 4
中和區 ○ ○ ◎ -- ○ ○ △ △ △ ○ ◎ △ -- △ -- ○ -- ◎ ○ 3 7 5 4
五股區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ◎ △ △ ◎ ◎ △ -- ◎ -- △ -- ◎ ◎ 8 2 5 4
平溪區 ○ -- ◎ -- △ ○ ◎ △ △ △ ○ △ ◎ △ -- ○ ◎ △ △ 4 4 8 3
永和區 ○ ◎ ◎ -- ○ ○ -- △ △ △ ○ △ -- ◎ -- ○ -- ○ △ 3 6 5 5
石門區 ○ △ ◎ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- △ △ 2 4 11 2
石碇區 ○ △ ◎ -- △ ◎ ◎ △ △ △ ○ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 4 2 10 3
汐止區 ○ ◎ ◎ -- △ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ○ -- ◎ -- ◎ -- ◎ ◎ 8 4 3 4
坪林區 ○ -- ○ -- △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 3 2 10 4
板橋區 ○ ○ ◎ -- ◎ ○ -- △ △ ○ ◎ △ -- △ ○ ◎ -- ◎ ○ 5 6 4 4
林口區 ○ △ ◎ △ ◎ ◎ -- △ △ ◎ ○ △ -- ◎ ○ △ -- ◎ ○ 6 4 6 3
金山區 ○ △ ◎ ○ △ ◎ ◎ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- △ △ 4 4 9 2

修訂區級地區災害防救計畫
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圖示說明：
◎：表示地區所具該災害潛勢較高，較可能發生災害，須特別留意。
○：表示地區該災害潛勢為中等，應多加注意。
△：表示地區該災害潛勢較低，惟仍須注意災害發生之可能性。
--： 無。
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擇定新莊區為修訂之示範區

災害
類型

地區
風災 水災 震災 海嘯 旱災 寒害 土石

流
生物
病原

動植
物疫

災
火災 爆炸 輻射 礦災 空難 海難

陸上
交通
事故

森林
火災

公用氣
體與油

料管線、
輸電線
路災害

毒性
化學
物質
災害

災害潛勢統計

高 中 低 無

泰山區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ○ △ -- ◎ -- △ -- ◎ ○ 5 5 5 4
烏來區 ○ △ ◎ -- △ △ ◎ △ △ △ ○ △ -- △ -- △ ◎ △ △ 3 2 11 3
貢寮區 ○ △ ○ ◎ △ ◎ △ △ △ △ △ △ -- △ ○ ○ ◎ △ △ 3 4 11 1
淡水區 ○ ○ ◎ △ △ ◎ ◎ △ △ ○ ○ ○ -- △ ◎ ○ -- ○ ○ 4 8 5 2
深坑區 ○ △ ◎ -- △ ○ ○ △ △ ○ ○ △ -- △ -- △ -- ○ △ 1 6 8 4
新店區 ◎ △ ◎ -- ○ ○ ◎ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ ◎ ◎ ○ 5 6 5 3
新莊區 ○ ◎ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ◎ △ -- ◎ -- ○ -- ◎ ◎ 8 4 3 4
瑞芳區 ○ △ ◎ △ △ △ ◎ △ △ ○ ○ ○ ◎ △ ○ ○ -- ◎ △ 4 6 8 1
萬里區 ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ △ △ △ ○ ◎ -- △ ○ △ -- ○ △ 3 6 8 2
樹林區 ○ △ ◎ -- ◎ ○ ○ △ △ ◎ ○ △ -- △ -- ○ -- ◎ ◎ 5 5 5 4
雙溪區 ○ △ ◎ -- △ ◎ ○ △ △ △ △ △ -- △ -- ○ ◎ △ △ 3 3 10 3
蘆洲區 ○ ○ ◎ -- ◎ ○ -- △ △ ◎ ○ △ -- ◎ -- ○ -- ○ △ 4 6 4 5
鶯歌區 ○ △ ◎ -- ◎ ◎ △ △ △ ○ ○ △ -- △ -- ○ -- ○ ○ 3 6 6 4

圖示說明：
◎：表示地區所具該災害潛勢較高，較可能發生災害，須特別留意。
○：表示地區該災害潛勢為中等，應多加注意。
△：表示地區該災害潛勢較低，惟仍須注意災害發生之可能性。
--： 無。
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104年地區災害防救計畫 106年地區災害防救計畫
第1章 計畫概述 第1章 計畫概述

1.1 計畫依據 1.1 計畫依據
1.2 計畫目的 1.2 計畫目的
1.3 位階與定位 1.3 位階與定位
1.4 計畫架構與內容 1.4 計畫架構與內容
1.5 本區災害防救體系現況 1.5 本區災害防救體系現況

第2章 環境及災害潛勢分析 第2章 環境及災害潛勢分析
2.1 自然環境 2.1 自然環境
2.2 人文環境 2.2 人文環境
2.3 歷史災例 2.3 歷史災例
2.4 各類型災害潛勢分析 2.4 各類型災害潛勢分析及境況模擬

第3章 各單位災害防救分工及職責 第3章 災害防救權責分工及運作機制
3.1 權責分工 3.1 權責分工
3.2 建立完整防救災體系與機制 3.2 災害防救體系與運作機制

第4章 各階段災害防救對策 第4章 各階段災害防救對策
4.1 減災工作 4.1 減災工作
4.2 整備工作 4.2 整備工作
4.3 應變工作 4.3 應變工作
4.4 復原重建工作 4.4 復原重建工作

第5章 防救災重點工作事項 第5章 災害防救重點工作事項
5.1坡地災害 5.1風災與水災
5.2地震災害 5.2震災(土壤液化)
5.3風水災害 5.3坡地災害
5.4火災與爆炸災害 5.4旱災
5.5旱災災害 5.5火災與爆炸災害
5.6陸上交通事故 5.6公用氣體與油料管線、輸電線路災害
5.7公用氣體與油料管線、輸電線路
災害 5.7毒性化學物質災害

5.8毒性化學物質災害 5.8其他災害(包括空難、寒害、陸上交通事
故、輻射災害、生物病原災害、動植物疫災)

5.9寒害
5.10空難災害

104年地區災害防救計畫 106年地區災害防救計畫
第6章 災害潛勢地區改善對策 第6章 災害潛勢地區改善對策

6.1 災害潛勢調查與處置情形 6.1 災害潛勢調查與處置情形
6.2 災害潛勢短中長期改善對策 6.2 災害潛勢短中長期改善對策

第7章 預算、管控與考核 第7章 預算、管控與考核
7.1 災害防救預算籌措 7.1 災害防救預算編列
7.2 管考機制 7.2 內部管考機制

附件 本區防救災資源(本區避難收容
所、本區災害應變標準作業程序、本
區志願服務團體資料名冊、新北市政
府因災故可申請相關補助、本區資源
資料項目、本區物資儲備場所、本區
易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖)

附件
一 本區避難收容場所
二 本區弱勢族群、社福機構(如安養中心)、社

會服務團體、志願服務團體資料名冊
三 新北市各級災害應變中心作業要點
四 新北市政府因災故可申請相關補助
五 本區資源資料項目統計
六 本區物資儲備場所
七 本區易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖
八 新莊區防災公園配置圖
九 新北市災害應變中心前進指揮所作業規定
十 新北市災情查報通報執行計畫
十一 新北市新莊區公所執行收容安置作業機制
十二 新北市新莊區公所災害疏散撤離作業機制

本計畫依據《災害防救法》及106年3月6日本市災害防救會報核定之《新北市地區災
害防救計畫》，各區需增訂生物病原災害及動植物疫災之災害防救重點工作事項、配
合新莊區各項災害類型，修正原104年地區災害防救計畫相關章節與內容，其章節架
構比較如下。

因應各區可能面臨的災害潛勢類型，
依照常見災害類型包括風災與水災、
震災(土壤液化)、坡地災害依序進行
撰寫，後續各區依此撰寫防救災重點
工作事項。

因應各區可能面臨的災害潛勢類型，
依照常見災害類型包括風災與水災、
震災(土壤液化)、坡地災害依序進行
撰寫，後續各區依此撰寫防救災重點
工作事項。
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更新各區人口概況可至新北市民政局網站查
詢:http://www.ca.ntpc.gov.tw/Population/ListForArea?wnd_id=68&area_id=18&year=0&month=0

更新各區近年發生之重大歷史災例包括災害發生時間、災情狀況及後續處置情形等。
新莊區各里住戶與人口數統計表

里別 面積
(平方公里) 鄰數 戶數 男 女 人口數 人口密度

(人/平方公里)
海山里 0.1226 24 2,094 2,738 2,914 5,652 46,101.14
頭前里 0.7038 16 3,429 3,857 4,051 7,908 11,236.15
國泰里 0.1856 16 579 835 800 1,635 8,809.27
全安里 0.0839 22 1,807 2,291 2,461 4,752 56,638.86
福基里 0.8581 17 1,929 2,214 2,248 4,462 5,199.86
豐年里 0.0876 16 1,369 1,943 2,023 3,966 45,273.97
忠孝里 0.1423 29 1,891 2,481 2,607 5,088 35,755.45
恆安里 0.0854 24 1,689 2,342 2,491 4,833 56,592.51
後港里 0.0909 31 2,544 3,605 3,793 7,398 81,386.14
文衡里 0.0537 16 845 1,129 1,159 2,288 42,607.08
中美里 0.1258 24 2,204 3,074 3,259 6,333 50,341.81
八德里 0.0599 16 1,214 1,599 1,689 3,288 54,891.49
興漢里 0.1093 32 1,396 1,839 1,865 3,704 33,888.38
中和里 0.097 30 1,700 2,397 2,505 4,902 50,536.08
西盛里 1.6136 29 3,966 5,567 5,638 11,205 6,944.10
榮和里 0.0795 25 2,792 2,884 1,992 4,876 61,333.33
中泰里 0.0646 22 1,781 2,342 2,392 4,734 73,281.73
瓊林里 1.1861 20 2,154 3,199 3,122 6,321 5,329.23
文德里 0.0715 18 730 930 968 1,898 26,545.45
中誠里 0.0564 15 875 1,164 1,170 2,334 41,382.98
裕民里 0.1269 32 2,636 3,773 3,802 7,575 59,692.67
文明里 0.1403 16 678 929 1,020 1,949 13,891.66
中港里 0.0937 28 2,213 3,326 3,515 6,841 73,009.61
富國里 0.0516 14 920 1,257 1,263 2,520 48,837.21
思源里 0.3551 22 2,116 2,803 2,952 5,755 16,206.70

總計 19.64992 1,842 150,929 202,514 211,816 414,330 21,085.58

新莊區歷史災例
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依據經濟部中央地質調查所105年測製之土壤液化潛勢圖，係一區域性中尺度之風險地
圖(比例尺兩萬五千分之一)，用以了解區域性土壤液化潛勢區之可能分布範圍，並分為
高潛勢、中潛勢及低潛勢地區，本市計有11區位於土壤液化潛勢區內。

依據最新資料，更新各區淹水潛勢圖，目前皆已完成更新。

位於土壤液化潛勢區

三重區 土城區
中和區 五股區
永和區 板橋區
泰山區 新店區
新莊區 樹林區
蘆洲區

新莊區為例
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更新各區103-105年水災歷史災點資料、淹水潛勢圖中可能影響之里別範圍及近年
易淹水地區資料等。

更新各區轄內各潛勢溪流分布里別、警戒值及保全住戶、實際居住人數與行動不便
人數等資料。

年度 歷史災點分布
103 後港一路、中正路441號、中正路新泰路交叉路口、樹林往新莊重新堤外便道靠近新月橋、中正路56巷底及思源路32號

104 思源路32號自來水公司到東元、中華路二段31號

105
瓊林路61-3號、瓊林南路、新北大道與五工路口、堤外便道17、19、21號越堤道、西盛環保公園瓊林南路堤外便道、中
華路、中原路口、中正路思源路交叉路口中油加油站門口、中正路616號前、中正路706號前、中正路710號鳳祥社區、
三和路一帶

新莊區淹水潛勢圖中歷史災點分布表

編號 村里 溪流名稱 地標 發生潛勢 保全住戶 實際居住人數 行動不便人數 警戒值

新北DF043 丹鳳里 十八份坑溪 水源一橋 低 1~4戶 4 0 550
新北DF044 丹鳳里 十八份坑溪 水源一橋 中 5戶以上 1 0 550

新北DF045 丹鳳里 十八份坑溪 青年公園大榕樹 中 5戶以上 98 1 550
新北DF046 丹鳳里 十八份坑溪 水源一橋 低 1~4戶 10 0 550
新北DF047 丹鳳里 十八份坑溪 水源一橋 低 5戶以上 2 0 550

新北DF048 雙鳳里 啞口坑溪 啞口坑橋 低 1~4戶 0 0 550

新北DF049 雙鳳里 啞口坑溪 啞口坑橋 中 1~4戶 8 0 550

新北DF050 雙鳳里 啞口坑溪 啞口坑橋 低 1~4戶 10 0 550

新北DF051 雙鳳里 啞口坑溪 啞口坑橋 低 無 0 0 550

新莊區土石流潛勢溪流一覽表
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調整各區災害應變中心組織各編組任務表，依照定期更新之應變中心任務編組人員名
冊資料，檢視其各編組及任務內容，及各課室在防救災工作上面的分工與職責內容。

各區災害應變中心組織架構，其他進駐單位及協助應變單位，應寫出各單位完整名稱
(如下圖)。

新莊區災害應變中心組織架構

新莊區災害應變中心各編組任務表

編組名稱 編組單位(人員) 任務

環保組

環保局新莊區清
潔隊隊長兼組長
組員：環保局新
莊區清潔隊隊員

1. 災區環境清潔與消毒等之整理事項
2. 災區側溝堵塞及道路廢棄物之清除

事項。
3. 災區飲用水水質抽驗事項。
4. 災區廢棄物之清除事項。
5. 協助毒性化學物質災害之善後處理

事項。
6. 協助提供毒性化學物質災害搶救資

訊事項。
7. 其他有關業務權責事項。

衛生組
新莊區衛生所主
任兼任組長
組員：衛生所

1. 災區救護站之規劃、設立、運作與
藥品衛材調度事項。

2. 協調醫療機構之調配及通報災區緊
急醫療與後續醫療照顧事項。

3. 災區民眾心理創傷之預防與輔導相
關事宜。

4. 災區防疫之監測、通報、調查及相
關處理工作。

5. 協調衛生局督導各醫院、衛生所及
衛生機構發生災害應變處理。

6. 其他相關業務權責事項。

指揮

協助應變 協助應變

襄助

各單位完整名稱
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指揮

協助應變 協助應變

襄助
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本章主要說明各課室於減災、整備、應變、復原重建工作等四階段共通性災害防救
對策，區公所各課室應負責工作項目，以及未來應加強的地方。

其中應變工作部分，請各區依照災害發生時之災害應變中心組織架構，以各編組進
行撰寫，並在編組後方括號寫出區公所負責課室名稱，如下圖所示。

一、作業組(役政災防課、人事室、政風室)

區分共通性及個別性災害
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依據災害防救法律定災害類別及依各區地理特性，因應各區所面臨較特殊類型的災
害，或較需注意的地點，其所應推動之防救災工作，分述個別災害重點工作與各課
室於減災、整備、應變、復原重建應辦工作事項。

增訂生物病原災害及動植物疫災之防救災重點工作事項，檢視各課室減災、整備、
應變、復原重建工作事項。

災害類型 災害潛勢 災害類型 災害潛勢

風災 ○ 爆炸災害 ◎

水災 ◎ 輻射災害 △

震災 ◎ 礦災 ‐‐

海嘯 ‐‐ 空難 ◎

旱災 ◎ 海難 ‐‐

寒害 ○ 陸上交通事故 ○

土石流災害 ○ 森林火災 ‐‐

生物病原災害 △
公用氣體與油料管
線、輸電線路災害 ◎

動植物疫災 △ 毒性化學物質災害 ◎

火災 ◎

新莊區所面臨災害潛勢類型表 增訂生物病原災害及動植物疫災之防救災重點工作

區分共通性及個別性災害
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章節 修正重點

一、 減災與整備工作

(一)規劃生物病原災害防治事項（役政災防課、衛生所）
(二)災害防救宣導（衛生所）
(三)強化生物病原災害防救之應變措施（役政災防課、衛生所）
(四)隔離檢疫措施之設置（役政災防課、衛生所、清潔隊）

二、 應變工作
(一)成立災區現場指揮所（作業組）
(二)災區管理與管制（警政組、衛生組、消防組）
(三)災民救助及紓困（作業組、社會組）

三、 復原重建工作

(一)災後環境維護重建（役政災防課、清潔隊、衛生所）
(二)災後重建對策之宣導（役政災防課）
(三)醫療及災害證明書之核發（衛生所）
(四)災害救助金之核發及居家生活之維持（社會課）

生物病原災害之防救災重點工作事項

章節 修正重點

一、 減災與整備工作
(一)規劃動植物疫災災害防治事項（經建課）
(二)防疫物資設備之整備（經建課、役政災防課、清潔隊）
(三)災害防救之演練、訓練（經建課、役政災防課、清潔隊）

二、 應變工作 (一)成立災害應變中心災後環境維護重建（作業組）
(二)物資調度支援（作業組）

三、 復原重建工作 (一)災後環境維護重建（清潔隊、經建課）
(二)受災民眾及業者生活重建之支援（社會課、經建課）

 動植物疫災之防救災重點工作事項



WCDR修訂區級地區災害防救計畫

49

蒐集近年來易致災潛勢災害地點與類型，增列104年度深耕計畫潛勢調查與處置情
形，並配合第2章災害潛勢分析之潛勢地區，包括水災保全計畫、土石流潛勢溪流
保全住戶等各區轄內之災害潛勢地區，研擬短中長期改善對策。
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為賡續辦理與執行「區級地區災害防救計畫」所列之各項重點工作說明災害防救經
費之來源與運用情形，按照工程、非工程、本預算、補助預算、辦理期程、其他等
與預算籌措填寫；依據所建立之評核標準，並納入區公所災害防救會報列管作為、
市府各相關局處交辦事項辦理情形等進行填寫。

非工程類

項目 細項 主辦單位 協辦
單位 本預算 補助

預算 辦理期程

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【睡墊、枕頭、
帳棚、睡袋等】

新莊區公所(社
會課) 99.2 106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【瓶裝礦泉水500
箱】

新莊區公所(社
會課) 77.5 106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【便當600個】二
份合約

新莊區公所(社
會課) 96 106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【麵包2000個】

新莊區公所(社
會課) 40 106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【日常用品乙批】

新莊區公所(社
會課) 98.44 106.01~106.

12

交通運
輸

新北市新莊區公所
調用客運車輛協議
開口合約

新莊區公所(經
建課) 1/hr 106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【運送物資運費
[3.5噸]約20次】

新莊區公所(社
會課) 40 106.01~106.

12

景觀維
護

106年新莊區綠美化
搶災及維護【開口
合約】

新莊區公所(經
建課) 1000 106.01~106.

12

小計 452.14

工程類

項目 細項 主辦單位 協辦
單位 本預算 補助

預算 辦理期程

工程業務
新莊區106年度災
害緊急搶修及復建
工程【開口合約】

新莊區公所(工務課) 8731.352 106.01~1
06.12

水利業務

106年度新北市新
莊區移動式抽水機
代操作、維護保養
工作【開口合約】

新莊區公所(工務課) 3998.176 106.01~1
06.12

水利業務

新莊區106年度雨
水下水道、側溝自
主檢查及違規附掛
纜線拆除工程【開
口合約】

新莊區公所(工務課) 785.6 106.01~1
06.12

水利業務

新北市新莊區106
年度人行道、排水
溝 蓋 等 修 繕 工 程
【開口合約】第1
分區，(第1、2、3
區)

新莊區公所(工務課) 9618.174 106.01~1
06.12

水利業務

新北市新莊區106
年度人行道、排水
溝 蓋 等 修 繕 工 程
【開口合約】第2
分區，(第4、5、6
區)

新莊區公所(工務課) 9618.174 106.01~1
06.12

小計 32751.476
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106年 1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月 負責單位

彙整業務計畫、市級地區災害
防救計畫等上位計畫有關區級
之內容

召開本市區級地區災害防救計
畫修訂說明會(106年4月21日)

協助修訂區級範本

彙整各區災害潛勢資料

區公所進行修訂區級地區災害
防救計畫

各區計畫提送本市災害防救辦
公室預審 第一梯 第二梯

市府各災害防救業務主管局處
進行審查及提供建議 第一梯 第二梯

各區依據市府修正建議酌修計
畫內容 第一梯 第二梯

提報各區災害防救會報核定 第一梯 第二梯

函送新北市災防辦災害防救會
報備查

協力團隊

區公所

市府

協力團隊

協力團隊

區公所

市府

區公所

區公所

市府

市府

協力團隊

協力團隊
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1. 彙整106年新北市地區災害防救計畫-區公所應做事項內容。
2. 106年各區24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖資。
3. 106年各區土石流潛勢溪流分布圖。
4. 各區103-105年淹水潛勢圖中歷史災點分布表。
5. 新北市位於土壤液化潛勢區之土壤液化潛勢圖。
6. 新北市各區所面臨災害潛勢類型表。
7. 增訂生物病原災害、動植物疫災之防救災重點工作事項(新莊區範例參考)。
8. 新北市各級災害應變中心作業要點。
9. 新北市災害應變中心前進指揮所作業規定。
10.新北市災情查報通報執行計畫。
11.新北市○○區公所執行收容安置作業機制。
12.新北市○○區公所災害疏散撤離作業機制。

修訂區級地區災害防救計畫

52



WCDR

開口合約/防救災資源資料庫

53



WCDR

局處 災害防救團體/組織能量調查表 備註

1 消防局 V

2 社會局 V

3 經發局 V

4 衛生局 V

5 民政局 V

6 警察局 V

7 環保局 △

8 水利局 V

9 農業局 △

10 交通局 V 缺工程車輛類

11 工務局 V

12 教育局 △

13 秘書處 V 54

106年度局處災害防救團體/組織能量
調查表回收情形

★ 災害防救團體/組織能量調查表尚有環保局、農業局、
教育局未繳交；交通局資料待補。

備註：
V -已回覆公文及繳交資料。
★-已回覆公文，尚未提供Word檔。
△-資料未交。
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106年度區公所災害防救團體/組織
能量調查表回收情形

★ 災害防救團體/組織能量調查表各區公所皆已繳交。
★ 持續檢視各區提交內容正確性，後續請區公所進行

修正、補漏。
區公所 災害防救團體/組織

能量調查表 區公所 災害防救團體/組織
能量調查表

1 八里區 V 16 金山區 V
2 三芝區 V 17 泰山區 V
3 三重區 V 18 烏來區 ★
4 三峽區 V 19 貢寮區 V
5 土城區 V 20 淡水區 V
6 中和區 V 21 深坑區 V
7 五股區 V 22 新店區 V
8 平溪區 V 23 新莊區 V
9 永和區 V 24 瑞芳區 V

10 石門區 V 25 萬里區 V
11 石碇區 V 26 樹林區 V
12 汐止區 V 27 雙溪區 V
13 坪林區 V 28 蘆洲區 V
14 板橋區 V 29 鶯歌區 V
15 林口區 V

備註：
V -已回覆公文及繳交資料。
★-已回覆公文，尚未提供Word檔。
△-資料未交。
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106年度區公所開口合約簽訂調查表
回收情形

★ 開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已繳交。
★ 持續檢視各區提交內容正確性，後續請區公所進行修正、補漏。

區公所 開口合約調查表 區公所 開口合約調查表

1 八里區 V 16 金山區 V
2 三芝區 V 17 泰山區 V
3 三重區 V 18 烏來區 ★
4 三峽區 V 19 貢寮區 V
5 土城區 V 20 淡水區 V
6 中和區 V 21 深坑區 V
7 五股區 V 22 新店區 V
8 平溪區 V 23 新莊區 V
9 永和區 V 24 瑞芳區 V

10 石門區 V 25 萬里區 V
11 石碇區 V 26 樹林區 V
12 汐止區 V 27 雙溪區 V
13 坪林區 V 28 蘆洲區 V
14 板橋區 V 29 鶯歌區 V
15 林口區 V

備註：
V -已回覆公文及繳交資料。
★-已回覆公文，尚未提供Word檔。
△-資料未交。
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表5 、105年開口合約使用情形調查表

合約類別 是否曾啟用合約 啟用次數 動用金額 啟用之合約名稱

民生物資類 ■是
□否 1次 $880元 新北市OO區105年度臨時收容所防災民生物資(三

餐餐盒)開口合約採購案

工程類 ■是
□否 3次 $174萬元 新北市OO區105年度災害搶修工程

交通運輸類 □是
■否 ____次 $______元

其他(綠美化) □是
■否 ____次 $______元

其他(備援電力) □是
□否 ____次 $______元

其他(資通設備) □是
□否 ____次 $______元

其他(收容) ■是
□否 2次 $13,000元 新北市OO區災害應變中心增設旅館收容合約書

注意事項

★ 填報105年開口合約使用情形，據以比較使用情形。

啟用次數以災害應變中心開設期間計算
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各單位簽訂開口合約

防救災資源資料庫
(自身能量、局處提
供、開口合約)

民間團體防救災能量
清冊(人員、防災物
資、車船、機具/設
備)

人員：
 社會局已填入

「重大災害物資
資源及志工人力
整合網絡平台管
理系統」。

 消防局由搶救科
管理防救災團體、
民力科管理(義消、
鳳凰志工、婦宣)、
減災科管理睦鄰
救援隊。
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名稱 聯絡資訊
所提供之防救災能量與支援

備註人員 救災物資 車船資料 機具/設備
分類 人數 項目 數量 項目 數量 項目 數量

區公所

1. 負責人：賴OO
2. 地址：新北市OO區三民路

95號
3. 電話：02-22811484
4. 聯絡人：蔡OO
5. 連絡手機電話：0963-

015156

應變通訊系統基地台
(1台)
手持式衛星電話(1支)
移動式抽水機(5部)
砂包(1414包)

公所自有資源及局處
提供能量

排骨店

1. 負責人：楊OO
2. 地址：新北市OO區復興路

131號1樓
3. 電話：02-22883998
4. 聯絡人：
5. 連絡手機電話：0933-

638869

三餐
餐盒

是否為開口合約廠商
□否，■是(如是，請
於填寫合約名稱：新
北市OO區106年度
臨時收容所防災民生
物資(三餐餐盒)開口
合約採購案)

原鄉企業社

1. 負責人：鄭OO
2. 地址：桃園市龍潭區工五路

139巷96號
3. 電話：03-4892419
4. 聯絡人：
5. 連絡手機電話：

食品

是否為開口合約廠商
□否，■是(新北市OO
區106年度臨時收容
所防災民生物資(食
品)開口合約採購案)

公所/局處防救災資源資料庫之
能量總表填寫說明

新北市政府106年災害防救團體/組織能量調查表 填表單位：OO區公所

填表範例



WCDR

名稱 聯絡資訊
所提供之防救災能量與支援

備註人員 救災物資 車船資料 機具/設備
分類 人數 項目 數量 項目 數量 項目 數量

園藝

1. 負責人：黃OO
2. 地址： 新北市OO區文化一

路一段122號3樓之1 
3. 電話：02-26081209
4. 聯絡人：
5. 連絡手機電話：

3.5噸貨車 (1台)
6.6噸貨車 (1台)
8.8噸貨車 (1台)
吊卡車6~10T (1台)
吊卡車10.5T (1台)
吊卡車15T (1台)
輪式全吊車 (6台)
鏟土機30P 挖土機
(1 台)
45P 挖土機 (1 台)
120P 挖土機 (1 台)
300P 挖土機 (1 台)
抓斗車 (3台)

是否為開口合約廠商
□否，■是(106年度
新北市OO區綠美化
暨樹木搶災工程)

富旺商旅

1. 負責人：林OO
2. 地址：新北市OO區重新路

二段78號16~17樓
3. 電話：02-29746636
4. 聯絡人：
5. 連絡手機電話：

旅館
收容 20間

是否為開口合約廠商
□否，■是(新北市OO
區災害應變中心增設
旅館收容合約-富旺
商旅)

公所/局處防救災資源資料庫之
能量總表填寫說明

60

新北市政府106年災害防救團體/組織能量調查表 填表單位：OO區公所

填表範例
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1. 填報單位電子郵件未
詳實填寫，或呈現
EMIC@nfa.gov.tw等
明顯不實之帳號

2. 資料已過2個月未異動
3. 保管場所聯絡電話與

行動電話皆尚未填寫
4. 三峽、五股沒有回報

抽查資料

公所/局處防救災資源資料庫填報、
回報錯誤態樣說明
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五、國際災例



2016年12月日本新潟大火事件

63
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• 時間：2016年12月22日10時20分
• 地點：日本新潟縣糸魚川市
• 事件描述：火勢起源於日本新潟縣糸魚川市JR北陸新幹線車站

北側的商店街，一間名為「上海軒」的中華料理店引起火災，
往北延燒至周邊147家商店及住家。16人受傷、無人死亡，疏
散363戶共744人。為日本近20年最大規模火災。

資料來源：維基百科：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
新唐人：http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/22/a1303224.html
日本經濟新聞： http://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040004_S6A221C1000000/ 自由時報：http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1930863

強風吹向北邊火勢延燒新潟大火延燒

起火點
上海軒

延燒區域
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日 本北陸新幹線

65資料來源：維基百科：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
https://goo.gl/IioQwj

• 日本的「北陸」位於日本本州島中部靠近日本海側的地區，北陸地區腹
地小，山多，交通不便，發展叫太平洋測的都市更遲緩，北路地區包括
了富山縣、石川縣及福井縣，最大城為石川縣的金澤市，擁有46萬人
口；第二大成為富山，42萬人口。但是地廣人稀，城區的人口密度均
不甚高
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10:20

10:28 通報消防隊

16:30

10:35

起火

消防隊抵達

火勢完全撲滅

12/22

12/23

• 本次大火經過10小時的撲救，火勢於22日晚間20時50分受到
控制，於23日下午16:30完全撲滅。

大火延燒周邊建築 火勢受到控制
資料來源：維基百科：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
自由時報：http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1925561
自由時報：http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1064773

強風吹向海邊火勢延燒

12:20 發布避難勸告

13:00 新潟縣與糸魚川市同步開設
「災害對策本部」

20:50 火勢受到控制

16:00 解除避難勸告12/24
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• 日本新潟縣絲魚川市（日文漢字為「糸魚川」）一間中華料理店
22日發生火災，由於附近老舊木造建物相當密集，加上當時南
風正盛，在延燒30個小時後，整場火災才終於熄滅。根據日媒
報導，這場火災的起火原因竟是拉麵店老闆剛煮了一鍋湯就回家
拿東西，最後竟演變成日本20年來損失最慘重的大火。

資料來源： [テレ朝ｎｅｗｓ] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/

上海軒原貌

上海軒
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新 潟 大 規 模 火 災(影片)
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• 新潟縣糸魚川市的大火燒掉了擁有350年歷史的「加賀之井」
酒藏，同時也是新潟最古老的酒藏。

• 200年歷史建築料亭「鶴來家」，以及著名歷史建築旅館「平
安堂」，都在此次大火中燒毀。

起火點

鶴來家

加賀之井

平安堂旅館

資料來源：維基百科：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
Google map：https://www.google.com.tw/maps
產經動態：http://www.sankei.com/affairs/photos/161224/afr1612240005-p1.html

鶴來家原貌 平安堂原貌加賀之井原貌

鶴來家
加賀之井

大火過後的空拍圖
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70資料來源：http://www.storm.mg/article/205290

日本新潟縣糸魚川市22日上午發生火災，火勢順風蔓延150棟建築物（AP）

割烹鶴来家在官網首頁上通告店舖毀於22日大火的消息。
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• 本次火災過後，在一片廢墟中，出現一棟奇蹟之屋，2層建築
在大火肆虐下，只造成些許損壞。

• 屋主金澤隆夫表示，住家建於2007年，受當時潟縣中越沖地
震災情影響，委託建築師打造一棟「堅固的家」，外牆以磚瓦
和不鏽鋼打造、屋頂是洋瓦與不銹鋼、窗戶則採用內含金屬絲
的雙層玻璃，造價比一般房屋超出1.5倍，於2008年落成。

資料來源：聯合新聞網：http://udn.com/news/story/6809/2198567
自由時報：http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1930863
Google map：https://www.google.com.tw/maps

新潟大火後的奇蹟之屋 「奇蹟之屋」外牆和屋頂由不鏽鋼和磚瓦打造。
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資料來源：新潟縣糸魚川市大規模火災（第１０報）：
http://www.fdma.go.jp/bn/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD%EF%BC%88%E7%AC%AC10%E5%A
0%B1%EF%BC%89.pdf
日本經濟新聞： http://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040004_S6A221C1000000 中央通訊社：http://www.cna.com.tw/news/aopl/201612220372-1.aspx
即時新聞：http://www.metroradio.com.hk/News/live.aspx?NewsId=20161222171513 每日新聞：http://mainichi.jp/articles/20170112/ddl/k15/040/010000c

搜救人員緊急搶救及疏散民眾

• 糸魚川市消防本部出動16台車輛、74人。
• 糸魚川市消防團72台車輛、 756人。
• 縣外應援消防隊38台車輛、 175人。
• 總計126車輛、1005人。

• 疏散363戶共744人。
• 開放市民會館，安置居民。

搶
救

疏
散

• 安倍首相慰問災民。
• 政府設置專款募金。
• 。

復
原

安倍首相慰問災民

設置專款募金
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起火點上海軒原貌 商店街燒毀後照片

• 火勢源於「上海軒」中華料理店的廚房，由於廚房內的空鍋
悶燒導致火災。

• 造成火勢大規模延燒的原因：

資料來源：維基百科：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
Google map：https://www.google.com.tw/maps 新唐人：http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/12/22/a1303224.html
朝日新聞：http://www.asahi.com/articles/photo/AS20161227000680.html

1. 木造建築：商店街多為易燃木造建築。
2. 建物密集：附近商店街林立，建物十分密集造成延燒。
3. 強風吹襲：日本氣象廳表示，22日上午10時左右，糸魚

川市最大風速每秒14.2公尺，最大瞬間風速在中午過後
約每秒24.2公尺，由於吹起南風，因此由起火點一路向
北延燒。

商店街燒毀後照片
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小結

74資料來源：聯合新聞網

由於違建皆未有合格之安全設備檢查，較容易發生意外，因此建議市府應定期
針對轄區內公共使用違建做清查，以降低災害之發生。

宣導使用耐高溫鋼鐵建材

違建清查之重要性

臺灣多使用鐵皮屋頂，由於鐵皮屋多為鋼結構建築物，600度時就會變形，其
耐火性差，所以要避免類似鐵皮屋火災發生塌陷，建議市府應宣導使用耐高溫
鋼材，以加強鋼結構材料的防火時效，降低其危險。

加強民眾疏散避難引導之觀念

本次火災火勢驚人，但無人死亡，且僅16人受傷。如遇大規模火災時，常因民
眾恐慌，延緩搜救進度，造成更嚴重之傷亡，因此建議應於平時宣導民眾正確
之疏散避難觀念，以加速搜救行動。

臺灣亦有許多木造歷史建築，應透過防火設備的改善，以及提升周邊社區居民
的防災意識，共同維護歷史建築。

歷史建築保存
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六、主席結論


