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新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第4次四方工作會議

106年4月21日(星期五) 14時



按一下以編輯母片標題樣式議程

2

一、主席致詞

二、管制事項報告

三、4月進度及5月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、提案討論

六、國際災例

七、主席結論

( 5分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(30分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

( 5分鐘)



按一下以編輯母片標題樣式

3

一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

044
104年

12月28日

修正市級
地區災害
防救計畫。

本市
災防辦

1.本次修正各編及負責局處如下
1)毒性化學物質(環境保護局)。
2)生物病原 (衛生局)。
3)陸上交通事故、海難、空難 (交
通局)。

4)動植物疫災 (農業局)。
5)寒害及熱浪(農業局)。

2.修正完成之計畫於1月11日函報行
政院災害防救辦公室預審，行政院
於2月24日函送審查意見。

3.依據各部會審查意見修正後，於3
月6日本市第1季災害防救會報核
定。民政局於3月21日函發第1季
會報紀錄。

4.以第1季會報紀錄為依據，已於4
月7日函報行政院備查在案，行政
院已排入中央災害防救會報議程。

5.經中央災害防救會報備查後，於6
月底前完成函頒。

106年
5月31日

持續列管

5
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局

1. 消防局：推動泰山區明志里、中和區內南里、林口區
嘉寶里、蘆洲區水河里等4處，2月份已完成招標作業，
3月份皆已辦理防災社區工作團隊組成與指導會議，4
月份內南里及嘉寶里已辦理防災社區啟動與啟蒙。

2. 農業局：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，3月辦理
上網公告，4月21日辦理評選。

3. 水利局：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、雙溪區
平林里等3處，4月13日完成決標(銘傳大學)，預計4月
底至社區辦理第1次活動。

4. 工務局：推動汐止區台北小別墅社區，建置智慧裝置
示警平台APP，並進行防災社區推動課程，已完成招
標作業。(廠商：中興工程顧問公司)，4月27日辦理說
明會。

5. 原民局：推動烏來區忠治里，4月21日辦理開標，4月
底進行評選。

6. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，
督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。
另教育部選定本市建國國小為防災社區示範學校，已
於3月21日召開第1次入校輔導會議，預計5至6月間辦
理第2次入校輔導會議。

7. 警察局：本市災防辦於106年3月函文警察局106年整
合型防災社區推動局處及社區名單，因106年上半年度
社區治安營造補助申請已截止，請相關局處於106年下
半年度補助申請時提出(可申請時間，警察局將再函文
通知)。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度區

級地區災

害防救計

畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查
會議；陸續彙整各局處修正建議，刻正修正
中；預計4月28日新莊區召開內部研商會議。

2. 4月底將提供各區公所新莊區計畫範本及修正
相關參考資料（例如各區災害潛勢及相關作
業機制等）。後續由各區公所依據104年修訂
之各該計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函
報本市災害防救辦公室審查，後續請各區公
所依據本市災害防救辦公室審查意見進行修
正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後
函報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒
各該計畫。

106年

12月

31日

新增列管

059

106年

3月

30日

106年度里

長災害防

救教育講

習

消防局

各區公所

1. 截至4月底為止，已完成28區里長防災教育
講習辦理，鶯歌區預訂於4月25日上午辦理。

2. 烏來區公所因里長出席率未達80%，須重辦
里長防災教育講習，烏來區公所於4月18日
重新辦理。

106年

5月

31日

新增列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

060
106年

3月
30日

106年度
防災避難
看板建置

消防局
各區公所

1. 各區公所已提交設置地點調查資料。
2. 市府補助15個區公所建置看板，原則上

以人口數較少的區公所為優先補助對象，
另蘆洲區因看板設置地點結合該區防災
社區推動里別，亦列入優先補助對象，
請其他14個區公所以區公所既有經費進
行看板建置(14個區公所為五股、鶯歌、
林口、三峽、淡水、樹林、汐止、永和、
土城、新店、三重、中和、新莊、板橋
區公所)。

3. 市府將補助進行10面既有看板之修繕，
目前共有6區提報(土城、平溪、金山、
貢寮、深坑、萬里)，計有10面看板。

106年
11月
30日

新增列管

061
106年
3月30
日

106年度
防災開口
合約調查

環保局
各區公所

環保局：
1.有關本局「106年度天然災害救災辦理租用
重機械(開口契約)」將訂於106年4月24日(星
期一)辦理公開招標案之開標事宜，俟決標完
成確認契約廠商名稱，再行填妥「新北市政
府106年災害防救團體/組織能量調查表」並
回復消防局彙整。
2.後續將開口契約可動員之能量落實填入防
救災資源資料庫內。
另請三峽、汐止、泰山區公所儘速完成合約
簽訂，並補齊所缺項目資料。

106年
6月

30日
新增列管
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三、4月工作進度報告

5月預定進度報告



WCDR

4月份工作進度

10
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里長班教育訓練

序號 區公所 辦理時間 出席率

1 板橋區 3月15日 90%

2 新店區 3月16日 91%

3 烏來區 3月20日 40%

4 土城區 3月21日 94%

5 永和區 3月21日 94%

6 萬里區 3月21日 100%

7 貢寮區 3月22日 100%

8 瑞芳區 3月23日 94%

9 三峽區 3月23日 86%

10 平溪區 3月23日 92%

11 八里區 3月27日 100%

12 三重區 3月28日 99%

13 三芝區 3月28日 100%

14 泰山區 3月28日 100%

15 新莊區 3月28日 90%

序號 區公所 辦理時間 出席率

16 坪林區 3月29日 86%

17 蘆洲區 3月29日 97%

18 樹林區 3月31日 92%

19 五股區 3月31日 90%

20 深坑區 4月7日 100%

21 林口區 4月7日 94%

22 石碇區 4月10日 100%

23 金山區 4月11日 100%

24 汐止區 4月11日 82%

25 雙溪區 4月12日 83%

26 中和區 4月12日 92%

27 淡水區 4月14日 100%

28 石門區 4月18日 89%

29 鶯歌區 4月25日 -
11

★ 里長班講習配合區公所災害防救會報，於3月15日至4月25日間辦理，
目前共辦理28場，計有941人參與。

★ 鶯歌區預計於4月25日辦理。
★ 各場次皆請里長填寫意見回饋調查表，並統計出席狀況。
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106年度第1次實地輔導

★ 區公所實地輔導項目

項次 項目 使用時間

一

災害防救工作宣達事項

 前進指揮所架設說明。
 水災強化三級開設說明。
 105年區公所災害防救業務評核缺失提醒。

20分鐘

二

教育訓練課程

 市級、區級地區災害防救計畫修正提示。
 新北市現有防災公園維護管理、開設及演練作

業機制說明。
 新北市災害防救深耕計畫資訊網技術移轉專區

運用。
 推廣國家災害防救科技中心(NCDR)開發之災害

情資網內容及功能。
 個別區公所課程：參與兵棋推演或防災社區之

辦理期程及孤島潛勢區應注意事項說明等。

40分鐘

三
計畫執行及綜合討論

 歷次輔導區公所常見問題說明討論(Q＆A)。
 防救災工作相關建議或問題討論。

30分鐘
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106年度第1次實地輔導

★ 區公所第1次實地輔導已於3月15日至4月18日辦理。
★ 輔導辦理時間如下：

序號 輔導日期 時間 區公所

1 106年3月15日(星期三) 下午 板橋區

2 106年3月16日(星期四) 下午 新店區

3 106年3月20日(星期一) 上午 烏來區

4 106年3月21日(星期二) 下午 土城區

5 106年3月22日(星期三)
上午 平溪區

下午 貢寮區

6 106年3月24日(星期一)
上午 永和區

下午 蘆洲區

7 106年3月27日(星期一) 下午 八里區

8 106年3月28日(星期二) 上午
三芝區

泰山區

9 106年3月29日(星期三) 下午 坪林區

10 106年3月30日(星期四) 上午 中和區

11 106年3月31日(星期五)
上午 樹林區

下午 五股區

序號 輔導日期 時間 區公所

12 106年4月7日(星期四)
上午 深坑區

下午 林口區

13 106年4月10日(星期一)
上午 雙溪區

下午 瑞芳區

14 106年4月11日(星期二) 下午
金山區

汐止區

15 106年4月12日(星期三)
上午 三峽區

下午 鶯歌區

16 106年4月13日(星期四)
上午 石門區

下午 萬里區

17 106年4月14日(星期五) 下午 石碇區

18 106年4月17日(星期一)
上午 新莊區

下午 三重區

19 106年4月18日(星期二) 下午 淡水區



WCDR

災害防救工作宣達事項

教育訓練課程

106年度第1次實地輔導

★ 區公所實地輔導情形

綜合討論
14



WCDR

更新土石流潛勢圖資

15

★ 參考行政院農業委員會水土保持局最新公布之
「土石流潛勢溪流」資料，重新繪製新北市土
石流潛勢溪流位置圖資，總計更新25張圖資。

項次 行政區域
數量

(全區圖)
項次 行政區域

數量
(全區圖)

1 八里區 1 14 貢寮區 1

2 三芝區 1 15 淡水區 1

3 三峽區 1 16 深坑區 1

4 土城區 1 17 新店區 1

5 中和區 1 18 新莊區 1

6 五股區 1 19 瑞芳區 1

7 平溪區 1 20 萬里區 1

8 石門區 1 21 樹林區 1

9 石碇區 1 22 雙溪區 1

10 汐止區 1 23 鶯歌區 1

11 金山區 1 24 蘆洲區 1

12 泰山區 1 25 新北市 1

13 烏來區 1 26 總計 25

**三重區、永和區、林口區、板橋區、蘆洲區無土石流潛勢。
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推動防災社區工作辦理進度
★ 4月9日、14日辦理中和區內南里、林口區嘉寶里防災社區啟蒙啟動。

16

辦理啟蒙啟動



WCDR

推動防災社區工作辦理進度
★ 4月10日邀集本府11處社區(里)代表及相關局處、區公所、執行社區，辦

理防災社區推動說明會。

17

汐止區白雲里陳里長經驗分享防災社區推動說明會

柯凱元博士、何謹余技正說明各局處推動防災社區現況

莊睦雄老師說明

防災社區推動成效分析

中和區內南里里長意見交流



WCDR

推動防災社區工作辦理進度
★ 消防局防災社區推動預定期程

防災社區工作推動項目 中和區內南里 林口區嘉寶里 蘆洲區水河里 泰山區明志里

負責團隊 臺灣大學 銘傳大學

1.防災社區工作團隊組成與指導會議 3月24日 3月21日 3月21日 3月24日

2.防災社區啟動與啟蒙 4月14日 4月9日 5月7日 5月1日

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應
備之防救災裝備器材建議清單

6月11日 6月17日 6月10日 6月11日

4.社區災害環境診斷 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

5.防救災議題與對策研擬 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

6.社區防救災組織建立、任務分工與運作、
防災計畫研擬

6月11日 6月17日 6月10日 6月11日

7.社區防救災、救護訓練與演習 7月9日 7月15日 5月20日 6月11日

8.外縣市之防災社區參訪行程 8月19日 8月19日 7-8月 7-8月

9.社區防救災演練 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月

10.辦理社區防災工作成果發表 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月
18
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106年度避難看板增設提報情形說明

編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

1 平溪區 靜安路2段420號 靜安路2段48號-51號 公園街17號

2 烏來區 新烏公路142號附近 - 忠治活動中心 符合防災社區里別

3 坪林區 北宜路8段422號 坪林拱橋靠茶葉博物館側 坪林國中

4 石碇區 碇格路一段121號 碇坪路一段11號附近 石碇區綜合大樓

1. 配合收容場所已變更為石碇
區綜合大樓，故須將該避難
看板起點內容一併作修改或
重新建置

2. 優先重製避免引導居民前往
錯誤之避難收容處所

3. 原103年度看板

5 雙溪區 外柑腳4號右邊道路旁 外柑里分坑公車站牌旁 外柑市民活動中心
較靠近潛勢溪流新北DF144 、
DF145

6 石門區
淡金路及老梅路交岔口電

線桿旁
老梅路及楓林路交岔口 富基活動中心(已設置)

7 貢寮區 福興街1-1號前 福連街 福連國小

8 金山區
重三市民活動中心

-六股林口57號側面
六股林口往40~47號

之指示牌轉角
三和國小(+越南語)

(已設置)     

1. 較靠近潛勢溪流新北DF213
2. 現在位置新增越南語收容看
板

★ 106年度挑選15區協助設置避難看板，另14區協助繪製圖面，以行政區域人口數
較少及符合防災社區里別之區公所優先挑選。

★ 各區提報情形如下：
優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語)

19
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編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

9 萬里區
玉田路79、96號對面電線桿

新北市立仁愛之家
映像會館對面電線桿

10 三芝區 -
淡金路一段38號
(三芝國中路口)

三芝國小

11 深坑區 文山路三段(近110號旁) 文山路三段(近北深路三段25巷) 阿柔市民活動中心

12 八里區 中山路二段338號 中山路二段356號 商港公園

13 瑞芳區 路燈編號：664043 處擋土牆 路燈編號664041對面的反光鏡 瓜山國小(+越南語)     新增越南語收容看板

14 泰山區 同榮活動中心
明志路一段510號前

(紅綠燈桿)                             
同榮國小(已設置)

15 蘆洲區 仁愛廣場 民族路426巷口 水湳市民活動中心
1. 較靠近淹水潛勢地區
2. 符合防災社區里別

16 五股區 工商路3號(立體停車場) 御史路1巷口 五股區公民會館
為106年度新增之避難
處所

17 鶯歌區 台北綠家園
中正三路與中正三路100巷

巷口紅綠燈桿
二橋國小(已設置) 較靠近淹水潛勢地區

18 林口區
林口區文化一路及仁愛路二段

交叉口
林口區仁愛路二段

林口高級中學
(已設置)

較靠近淹水潛勢地區、
潛勢溪流

19 三峽區 大義路與學勤路口 大義路與學勤路口路燈桿 北大高中(已設置) 較靠近淹水潛勢地區

20 淡水區 水碓派出所[新巴士]旁 中山北路一段156號
新興市民活動中心

(已設置) 

21 樹林區 山佳火車站站前人行道 德和街中和街口 樂山市民活動中心 20

106年度避難看板增設提報情形說明
優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語)
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編號 行政區 現在位置 中間方向指示牌 收容場所 備註

22 汐止區 大同路二段184巷5號 大同路二段210號 汐止國小

23 永和區 - - 莊敬高職

24 土城區 青雲路587巷7-1號對面邊坡 青雲路587號(對面公車站牌旁) 清和市民活動中心
較靠近潛勢溪流新北
DF054

25 新店區 -
安康路2段161號前方路燈旁

德安市民活動中心
安康路2段183巷路口右側路燈

26 三重區 重新路三段115巷2號 新北大道一段5巷 過圳市民活動中心

27 中和區
中和區廣福路112號

(中和區福和宮前)
廣福路47-49號 漳和國中

28 新莊區 萬安公園 龍安路與裕民街交接路口 裕民行政大樓

29 板橋區 介壽公園 實踐路與光明街路口 後埔國小(已設置)

21

106年度避難看板增設提報情形說明
優先挑選設置避難看板 增設外籍語言(越南語)
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106年度避難看板修繕提報情形說明

編號 行政區 看板樣式 提報地點 修繕原因

1 土城區

現在位置
永豐路255巷

(原先位置：永豐路344號對面公車站旁)
起點看板老舊待更新且位置不適當，修正設置
地點

中間方向 永豐路344號對面公車站旁 修正為中間方向看板

2 平溪區 現在位置
106公路63K+850公尺

(電線桿台和高幹3、DD75旁)
圖面顏色褪色、圖資模糊、支架油漆剝落

3 金山區 中間方向
電線桿484034 

(金山區中山路與忠孝一路口)
被撞彎

4 貢寮區 現在位置
貢寮區徳心宮

（新北市貢寮區德心街10號）
收容處所名稱變更

5 深坑區

現在位置 文山路一段與旺耽路45巷口

收容處所名稱應更正為「昇高市民活動中心」中間方向 烏月路與旺耽路交叉口

收容處所 昇高市民活動中心

6 萬里區

中間方向 野柳市民活動中心 避難指引看板倒塌

現在位置 獅子公園 看板基座鏽蝕

★ 106年度有6區提報避難看板需修繕，包括損壞或避難收容處所名稱變更等，共計
10面。

★ 各區提報情形如下：

22
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106年度避難看板修繕提報情形說明

23

106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

調查各區設置避難看板之
地點

彙整各區提報資料

繪製避難看板圖面

提供各區公所確認

裝設看板

★ 避難看板預定期程
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★ 4月18日邀集市府各局處、新莊區公所及臺大協力團隊召開新莊區
地區災害防救計畫審查會議。

★ 各局處審查情形如下：

• 工務局：提列23個修正建議。

• 水利局：提列3個修正建議。

• 交通局：提列8個修正建議。

• 經發局：提列1個修正建議。

• 農業局：提列1個修正建議。

• 環保局：提列7個修正建議。

• 消防局：提列40個修正建議。

• 民政局：提列11個修正建議。

• 衛生局：提列11個修正建議。

• 社會局：書面意見彙整中。

新莊區地區災害防救計畫審查會議

24
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各區災害潛勢資料調查結果說明

25
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件其他災害事件 總案件數
總計63件

已改善案件 改善中案件 未改善案件
八里區 -- -- -- -- --

三芝區 -- -- -- 1 1 1
三重區 1 -- -- -- 1 1
三峽區 1 -- -- -- 1 1
土城區 4 1 -- -- 5 4 1
中和區 2 1 -- -- 3 1 1 1
五股區 1 -- -- -- 1 1
平溪區 -- -- -- 1 1 1
永和區 -- -- -- -- --

石門區 -- -- -- -- --

石碇區 -- 1 -- 1 2 2
汐止區 -- 1 -- -- 1 1
坪林區 -- 2 -- -- 2 2
板橋區 3 -- -- -- 3 3
林口區 -- 4 -- -- 4 3 1
金山區 -- -- -- -- --

泰山區 1 -- -- -- 1 1
烏來區 -- -- -- -- --

貢寮區 1 4 -- -- 5 4 1
淡水區 1 -- -- -- 1 1
深坑區 -- 1 -- -- 1 1
新店區 1 1 -- -- 2 1 1
新莊區 -- -- -- -- --

瑞芳區 1 9 -- -- 10 8 2
萬里區 1 2 -- -- 3 2 1
樹林區 2 3 -- 1 6 6
雙溪區 -- 8 -- -- 8 8
蘆洲區 -- -- -- -- --

鶯歌區 1 -- -- -- 1 1
總計 21 38 0 4 63 41 13 9

已彙整29區提報資料，提報災點資料共計63件，經檢視已改善41件、改善中13件、

未改善9件，已由相關局處填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

三重區 中正北路508巷

瞬時雨量側溝排水宣洩

不及滿溢至低漥鄰房門

口

新北市

三重區

公所

1. 派員調查側溝排水坡度尚

屬良好，並辦理側溝及連

接管清淤

2. 可能係下游雨水下水道系

統排水宣洩不及，尚待

106年度水利相關清淤工

程開口合約開工後，辦理

埋沒人孔提升及雨水下水

道探勘調查或清淤

水利局
請區公所依既定時程辦理，

本局無其他意見
未改善

三峽區 大義路學成路口

排水不良、地勢低窪，

側溝排水宣洩不及滿溢

至車道

宗樺環

境清潔

有限公

司

於105年10月27日執行雨水

下水道清淤工程，該路段易淹

水情形已明顯改善

水利局

請區公所持續觀察成效，

本局無其他意見建請解除

列管

已改善

土城區
青雲路319號至

271號前方道路

排水不良，重劃地區道

路新設排水溝，並將部

分水流排往青雲路，造

成舊溝容量不足，產生

淹水情況

新北市

土城區

公所

1. 105年度以前曾發生2次，

民國104年7、8月

2. 本改善工程亦符合102年

新北市政府水利局針對土

城區排水改善上位計劃建

議(略以)：「……考量青雲

路地下管線密集埋設雨水

下水道不易，規劃青雲路

於清仁路口至清水路口間

道路兩側新建側溝式箱

涵……」

水利局

本案改善工程已完工，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

土城區 承天路4巷及8巷

排水不良、地勢低窪，

承天路4巷高速公路涵

洞處排水不及，承天路

4巷側連接管不足，無

法即時排入雨水下水道

設施

新北市

土城區

公所

1. 105年度以前曾發生1次，

民國104年8月

2. 承天路4巷下游端新設側

連接管共計3處，藉以增

加道路側溝排水效益，承

天路與中央路2段路口雨

水下水道斷面受限打通

水利局

本案已增設側溝連接管，

請區公所持續觀察成效，

本局無其他意見建請解除

列管

已改善

土城區 和平路-彈藥庫

排水不良、地勢低窪，

本地區屬都市計畫外且

為暫緩發展區，無整體

之排水規劃及設施，地

勢低窪，原來之水流置

於水塘內，但水塘已遭

破壞，原本道路排水排

入兩邊之土壤滲入地底，

但地主設置違法建物且

將地基抬高，改變道路

排水無法洩入道路兩邊，

須設置排水溝

新北市

土城區

公所

1. 105年度以前曾發生1次，

民國104年8月

2. 本所於和平路50號完成側

溝新設；水利局於金城路

1段66號前大排溝設置大

型抽水機抽水至金城路上

之側溝內，以減輕大排溝

排水負擔；汛期前完成和

平路內及下游段溝渠清淤

及垃圾清除，維持正常排

水功能；本所業已完成細

部設計，並報請新北市政

府水利局補助下游段千歲

路倒虹吸溝渠改善工程，

以提昇下游端排水效率

水利局

水利局及區公所短期措施

為採以預佈抽水機及溝渠

清淤及垃圾清除方式因應，

俟該地區後續整體規劃完

善後，再行採用工程方法

建置排水系統工程，本局

無其他意見建請解除列管

未改善*

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

土城區 金城路2段46巷

排水不良、地勢低窪，

本地區屬暫緩發展區，

無整體之排水規劃及於

設施，地勢低窪，原來

之水流置於水塘內，但

水塘已遭破壞

新北市

土城區

公所

1. 105年度以前曾發生1次，

民國104年8月

2. 本所已於清水路與明德路

口旁增設臨時抽水站，藉

以舒緩金城路2段46巷內

地勢低窪，造成淹水情況；

豪大雨或颱風時，本所亦

報請新北市政府水利局於

大安圳下游端設置抽水機，

協助將大安圳溝渠水導入

柑林埤溝，增加上游端排

水效益

水利局

區公所除於清水路與明德

路口旁增設臨時抽水站，

藉以舒緩積淹水情況，水

利局亦於大安圳與柑林埤

溝交接處辦理「土城區大

安圳溝渠(明德路1段至清

水路66巷)整治改善工程，

預計於106年6月完工，

本局無其他意見建請解除

列管

已改善

中和區
忠孝街街口~忠

孝街2巷口

地勢低窪、雨勢過大，

日累積雨量達54mm，

瞬間時雨量達37mm，

本路段為積淹水列管路

段，臨山邊雨水匯流大，

排水不及，且短時間強

降雨，致當地雨水下水

道系統無法容納，而造

成該處發生積淹水現象

-- -- 水利局

1. 水利局持續研擬南勢

角地區積淹水中、長

期改善方案。

2. 請區公所於汛期間備

妥移動式抽水機協助

抽水，本局無其他意

見建請解除列管

未改善*

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

中和區
圓通路435巷及

員山路24號

地勢低窪、雨勢過大，

日累積雨量達54mm，

瞬間時雨量達37mm，

經勘查現況為土溝及箱

涵匯流處，因瞬間降雨

山區排水過大，導致部

份土溝段及箱涵被沖刷

下來的雜木及淤土賭塞

造成現況積淹水，雨勢

漸緩後已自然退水並派

工現場清整

新北市

中和區

公所

淹水時間為105/6/29下午20

時~21時，已於105/6/30及

105/7/1派工清理完成

水利局

本案改善作業已完成，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善

五股區
新北市五股區五

福路52巷底

雨勢過大、山溝溢流，

造成建築物積淹水情形，

共15棟

賀建營

造有限

公司

辦理五福路52巷底排水改善

工程，予以加大該處排水溝渠

斷面尺寸，俾增加排水容量

水利局

本案改善工程已完工，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善

板橋區
中山路1段50巷
26號

雨勢過大，時雨量達
38mm，積淹水達0.15
公尺

--

1. 本所經現場勘查現況排水

溝狀態順暢，因持續降雨

量過大，超出排水系統負

荷，導致宣洩不及，雨勢

變小即自然退水

2. 協助聯繫民眾如有沙包需

求可來洽領

水利局

本案肇因巷弄內排水系統

因油垢堵塞嚴重以致排水

不及，雖經清疏完成，後

續仍請環保局對周邊店家

加強宣導使用油水分離設

備與加強稽查。請區公所

持續觀察側溝排水狀況，

本局無其他意見建請解除

列管。

未改善*

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

板橋區
中山路與重慶路

口

雨勢過大，時雨量達

38mm，積淹水達0.2

公尺

--

1. 本所經現場勘查現況排水

溝狀態順暢，因持續降雨

量過大，超出排水系統負

荷，導致宣洩不及，雨勢

變小即自然退水。

2. 協助聯繫民眾如有沙包需

求可來洽領

水利局

本案肇因巷弄內排水系統

因油垢堵塞嚴重以致排水

不及，雖經清疏完成，後

續仍請環保局對周邊店家

加強宣導使用油水分離設

備與加強稽查。請區公所

持續觀察側溝排水狀況，

本局無其他意見建請解除

列管

未改善*

板橋區 浮洲火車站

雨勢過大，最大10分

鐘雨量達14.5mm，時

雨量達55.5mm，積淹

水達0.2公尺

--

1. 因持續降雨量過大，超出

排水系統負荷，導致宣洩

不及，雨勢變小即自然退

水。

2. 經市府水利局於105年6月

30日現勘，附近排水系統

正常且無淤積。

水利局

請區公所持續觀察側溝排

水狀況，本局無其他意見

建請解除列管

未改善*

泰山區
民生路新北大道
交叉口

排水不良、地勢低窪、
雨勢過大，3小時累積
雨量達64mm，
慢 車 道 積 水 約
25~30cm

泰山區

公所工

務課

1. 105年度以前曾發生1次，

民國103年5月

2. 新增道路側溝側向排水

水利局

該路段已增設進水孔，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善

貢寮區
貢寮區雙玉里德
心街

河川溢淹、地勢低窪、
雨勢過大，德心街地勢
低窪，鄰接雙溪河，當
日因豪大雨水位暴漲、
宣洩不及，導致德心街
積淹水

水利局

1. 105年度以前曾發生無數

次

2. 雙溪河治理計畫，新增護

岸

水利局

該路段已於105年7月完

成護岸整治，請區公所持

續觀察成效，本局無其他

意見建請解列

未改善*

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

淡水區
中正東路二段88

巷

雨勢過大，日累積雨量

達300 mm，105年5

月份期間豪大雨淹水

--

因地勢過低，遇潮汐及大雨易

淹水，以清淤函管及側溝預防

淹水

水利局

請區公所持續辦理當地排

水幹線及側溝清淤疏通工

作，本局無其他意見建請

解除列管

未改善*

新店區
新店區安康路2

段159號

1. 河川溢淹、雨勢過

大，日累積雨量達

110mm

2. 因時雨量達86mm

造成安康路2段247

號旁野溪水水位暴

漲越堤，溪水沿著

路面流往安康路2

段159號，造成該

處積淹水約40公分，

惟雨勢緩和後積淹

水即消退

3. 造成建築物積淹水

情形，共35棟

新店區

公所工

務課

1. 105年度以前曾發生1次，

里長口述10幾年前曾發生

過

2. 安康路2段247號旁野溪越

堤處地勢較高，故需於

247號與159號間設置截

水溝將溪水截住

水利局

本案改善工程已完工，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善

瑞芳區 四腳亭坑路
排水不良、雨勢過大，
日累積雨量達200mm

乙辰營

造有限

公司

設計中 水利局
請區公所依既定時程辦理，

本局無其他意見
改善中

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

萬里區

1. 大鵬里萬里
加投 78之 3
號

2. 磺潭里公館
崙地區

1. 排水不良、河川溢
淹、地勢低窪、雨
勢過大，日累積量
達450mm

2. 北基農田水利會所
屬大排水溝久未疏
濬瞬間大雨無法宣
洩

3. 305年度以前曾發
生3次

北基農

田水利

會

-- 水利局

水利局於106年2月21日

邀集相關單位現勘，後續

由萬里區公所辦理改善事

宜，本局無其他意見建請

解除列管

未改善*

樹林區

樹林區大安路與

中華路交叉口(中

山地下道積淹水)

1. 排水不良、雨勢過

大，105/6/28山佳

觀測站日累積雨量

114mm，其中下

午3點至4點時雨量

高達81mm

2. 瞬間豪大雨，抽水

機抽水不及，105

年6月28日由區長

率隊辦理會勘，針

對側溝集水井進行

清淤檢視

柏緯營

造

1. 本案進行地下道側溝疏浚、

抽水設備檢修及排水管路

檢測調查於105/6/28完工，

另中山地下道旁排水溝增

設陰井及抽水設備，已於

105/7/21安裝溝水馬達及

配管完成。

2. 中山地下道排水改善案於

105年11月養工處牆面施

做完畢後(養工處施工材料

機具堆置排水改善工區範

圍內)，由本所進場施做排

水改善，已於106/1/31完

工

水利局

本案改善工程已完工，請

區公所持續觀察成效，本

局無其他意見建請解除列

管

已改善

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

樹林區
樹林區柑園街一
段335巷

1. 雨 勢 過 大 ，
105/6/29山佳觀測
站 日 累 積 雨 量
69mm，其中晚上
8點至9點時雨量高
達57mm

2. 豪大雨造成導致柑
園街一段335巷淹
水

柏緯營

造

105/6/29先清查排水溝雜物，

再用抽水機將淹水區域抽乾，

105/7/6前已完成清淤及排水

系統維護，完工後目前尚未有

積淹水通報，後續本所列為積

淹水巡查重點

水利局

請區公所持續辦理當地排

水幹線及側溝清淤疏通工

作，本局無其他意見建請

解除列管

已改善

鶯歌區
新北市鶯歌區鶯

桃路668巷

1. 排水不良、河川溢

淹

2. 東門溪暴漲(鶯桃路

過路箱涵排放不及，

淹至668巷內)

3. 造成建築物積淹水

情形，約35棟

新北市

政府水

利局

1. 105年度以前曾發生1次，

民國102年11月

2. 水利局將擴大箱涵，以利

大量雨水排放

水利局
本案為應急工程，預計於

4月初發包
改善中

水災災害事件調查說明：共計21件(已改善10件、改善中2件、未改善9件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

土城區
土城區龍泉路
68-2號鎮安宮旁

1. 山崩，影響面積100平
方公，清理時間2天

2. 106年6月29日受豪大
雨影響造成龍泉路68-2
號鎮安宮旁邊坡坍塌，
道路雙向中斷

3. 106年6月30日先行搶
通

4. 道路毀損/中斷，約20
公尺

新北市政府

農業局

新北市政府農業局

於105年7月18日完

成整坡工程，預計

106年進行坡面復建

工程

農業局

復建工程已於106年3月

17日決標，預計6月底完

成

已改善

中和區

新北市中和區興

南路三段117號

旁山溝邊坡

1. 山崩，影響面積80平方

公尺，清理時間 1天

2. 梅姬颱風期間豪雨造成

邊坡土石滑落，阻塞排

水設施

-- -- 農業局

目前辦理工程設計中，後

續復建工程農業局預計6

月底完成

改善中

石碇區 區道北47(4.6K)

1. 土石流，影響面積 300

平方公尺，清理時間 2

天

2. 因梅姬颱風影響導致土

石流

3. 道路毀損/中斷，約100

公尺

新北市政府

養護工程處
施作護坡工程 工務局

已於105年12月24日完

工
已改善
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

汐止區
白雲里水源路二
段72巷

受大雨影響，造成地基
掏空，影響5戶共計34人

工務局(檔土牆)、

農業局(野溪整治)

於市府取得所有

住戶同意方式後

施作

農業局

工務局

農業局:

1. 擋土牆部份由工務局

處理

2. 野溪整治已由行政院

農業委員會水土保持

局辦理

工務局:

目前本府養護工程處簽辦

進場施工中

改善中

坪林區
新北市坪林區大

林里魚堀57號旁

1. 道路下邊坡滑動長約

25m，坡度約60度以

上，深度約15m

2. 道路劃設之自行車性

道以損毀，並影響道

路行車安全

翔順營造有限公

司
--

農業局

工務局

農業局:

已由區公所辦理

工務局:

公所施工中

改善中

坪林區

新北市坪林區上

德里環山路往大

粗坑方向

道路下邊坡滑動長約

10m，深度約3m影響通

行使用

名進營造工程有

限公司
--

農業局

工務局

農業局:

公所復建工程施工中

工務局:

公所施工中

改善中

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

林口區
林口區頂福
里1鄰5號

1. 有效累積雨量達
130mm

2. 舊有檔土牆滑洛
3. 舊有擋土牆崩榻

計 25公尺滑落
導致道路中斷

4. 道路毀損/中斷，
約30公尺

林口區公所

本區域受6月2日發生豪大雨影
響，造成頂福里1鄰5號擋土牆
崩榻計25公尺落道路中斷，道
路中斷約30公尺，人員車輛無
法通行，區公所工務課已會同規
劃設計開口合約廠商進行現地評
估，其治理方式暫定以邊坡帆布
復蓋，後重建擋土設施。9月4
日工程開工，於11月14日已完
成主體擋土牆，於11月29日完
工，106年1月5日驗收完成

農業局

工務局

農業局:

已由區公所完成改善

工務局:

公所已完工

已改善

林口區

林口區頂福

里北 77-1區

道林口溪橋

福特森林樂

園

1. 有效累積雨量達

130mm

2. 山崩，影響面積

40平方公尺 清

理時間1天

3. 土石崩落導致道

路中斷 (約40公

尺)

林口區公所

1. 105年度以前曾發生1次，民
國103年5月22日

2. 本區域受6月2日發生豪大雨
影響，造成頂福里北77-1區
道林口溪橋旁，土石崩積於
道路路面，交通受阻其道路
中斷約40公尺，本區域已於
坡角處設置沉砂池，以利截
流福特森林樂園流下之水流
及零星土石，惟本次豪大雨
瞬間雨量過大，崩積之土石
量大於沉砂池容量上限，故
造成土石崩積於道路路面

3. 本區域上邊坡舊有為福特森
林樂園步道，步道路徑因位
於山溝旁，故臨近地表逕流
水皆由此山溝及步道匯集後，
流至北77-1區道林口溪橋旁
（福特森林樂園步道出口）。

4. 本所將定期巡查沉砂池並將
沉積土石清除，並新設大型
沉砂池

農業局

工務局

農業局:
已由區公所完成改善

工務局:
公所已完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)



WCDR

38

各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

林口區
林口區太平
里8鄰14號

1. 起因係於101年豪
大雨造成邊坡滑落，
當時由新北市政府
工務局養護工程處
基於搶災權責，進
行噴漿處置以穩定
邊坡，105年崩塌
面積持續擴大

2. 105年2月5日下午
4時40分邊坡及電
線桿滑落造成太平
里9至12鄰停電，
於2月16日晚間17
時30分恢復送電

3. 道路毀損/中斷，約
10公尺

林口區公所、

地主自行施

作

本區針對太平里8鄰14號坡
地災害高潛勢地區應變作為：
1. 105年度以前曾發生2次，

民國101年及103年5月
2. 2.本所已於崩塌地上方

設置地面截水溝及覆蓋
帆布等措施

3. 3.本所於105年3月份進
場施作截水溝並加蓋帆
布，減少地表逕流水沖
刷坡面

4. 4.105年7月11日地主自
行坡面噴漿，減少地表
逕流水沖刷坡面及滲流

工務局

工務局:

公所部分已完工 已改善

林口區

林口區大南

灣段寶斗厝

坑 小 段 912

地號

1. 有效累積雨量達
120mm

2. 山崩，影響面積20
平方公尺

3. 105年6月21日發
生豪大雨影響，導
致大南灣段寶斗厝
坑小段912地號土
石崩落，河道受阻

4. 道路毀損/中斷，約
10公尺

--

1. 本區域受6月21日發生
豪大雨影響，導致大南
灣段寶斗厝坑小段912
地號土石崩落，河道受
阻。

2. 本案105年7月17日經由
里長通報案件，公所立
即會同緊急搶災開口合
約廠商至現場進行河道
搶通工作，市府農業局
養護工程處當時亦派員
至現場勘災，其治理方
式暫定以邊坡護網為主，

3. 並於105年7月30日完成
帆布覆蓋，避免後續雨
水沖刷，後續由農業局
改善

農業局
農業局:
復建工程施工中，預計5
月底完成改善。

改善中

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

貢寮區
龍崗農路（農北
貢006）

1. 地滑，影響面積 810
平方公尺，清理時間
20天

2. 交通中斷目前坡面加蓋
帆布道路暫時封閉，勘
災後由農業局辦理復建
工程

3. 道路毀損/中斷，約45
公尺

農業局

105年10月份已開工，

龍崗農路下邊坡擋土牆

已施工完成，路基回填

土方執行已完成

農業局
農業局:

農業局復建工程施工中
改善中

貢寮區 吉林大山姆道路

1. 地滑，影響面積450平
方公尺，清理時間20
天

2. 原地表坡度約45度，
而露出之基岩面亦相當
陡峭約50度以上，因
此，表土層原本就不甚
穩定，再加上豪雨因素，
造成表土層沿基岩面滑
動

3. 道路毀損 /中斷，約
150公尺

養工處

1. 鄰里聯絡道路，惟

災害範圍較大，養

工處於10/18勘災後，

同意協助辦理災後

復建工程。

2. 預算書圖已審查完

畢，目前廠商進行

坡面整理中，預計

106年4月完工

工務局

工務局:

本府養護工程處預計106

年4月30日前完工(本案

已 於 LGPM 系 統 案 號

105-042列管在案)

改善中

貢寮區
石壁坑街道路

（農北貢015）

1. 地滑，影響面積100平
方公尺，清理時間20
天

2. 因豪大雨造成該地區地
滑災害

3. 道路毀損/中斷，約30
公尺

農業局

1. 上邊坡打設鋼軌樁

（6米）共53支已完

成。後續由農業局

辦理復建工程，目

前辦理設計中。

2. 施工中。

農業局
農業局:

復建工程施工中
改善中

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

貢寮區
吉林眉月寮道路
（農北貢013）

1. 地滑，影響面積70平
方公尺，清理時間20
天

2. 因豪大雨造成該地區地
滑災害

3. 道路毀損/中斷，約10
公尺

農業局
105年12月27日開工，

工期130日曆天
農業局

農業局:

復建工程施工中
改善中

深坑區

新北市深坑區北

深路三段286巷

口

1. 山崩，影響面積750平
方公尺，清理時間2天

2. 表層土壤滑落

新北市政

府工務局

養護工程

處

施作格子框護坡 工務局

工務局:

本府養護工程處已於105

年7月8日完工.

已改善

新店區
新北市新店區中

生路178號

1. 有 效 累 積 雨 量 達
300mm

2. 土石流 影響面積
1000平方公尺，清理
時間30天

3. 土石由電塔下方崩落順
著山坡侵入民宅

4. 造成建築物受損情形，
共1棟

農業局 土石清理及整治工程 農業局

農業局:

搶災土石清理已完成，農

業局復建工程施工中

改善中

瑞芳區 逢甲路351號之2
1顆安全帽大小落石，不影
響交通

新北市瑞

芳區公所
落石清理 工務局

工務局:

公所已完工
已改善

瑞芳區
瑞芳區102線道

19.6公里處

1. 山崩，影響面積50平
方公尺，清理時間8天

2. 山壁土石崩落，範圍約
50公尺，造成道路中
斷，人車無法通行

養護工程

處
施作貼地式防護網 工務局

工務局:

本府養護工程處已於106

年3月10日完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

瑞芳區
瑞 芳 區 102 線
12.5公里

兩顆落石，人力無法搬運
移除，影響單向交通

新北市瑞

芳區公所
落石清理 工務局

工務局:

公所已完工
已改善

瑞芳區
瑞芳區北 36線

(通往弘明寺)
輕微落石，不影響交通

新北市瑞

芳區公所
落石清理 工務局

工務局:

公所已完工
已改善

瑞芳區
瑞芳區四腳亭埔

路34號

1. 土石崩塌，道路雙向無
法通行

2. 人員1人受傷
3. 造成1棟建築物受損情

形
4. 道路毀損 /中斷，約

100公尺

新北市瑞

芳區公所

落石及樹木清理，鋼軌

樁打設
工務局

工務局:

公所已完工
已改善

瑞芳區

瑞芳區爪峯里三

爪子坑路往保女

廟道路

1. 山崩，影響面積 400
平方公尺，清理時間
80天

2. 地滑，影響面積 200
平方公尺，清理時間
80天

3. 雨勢過大土石崩塌致路
基沖毀

4. 道路毀損/中斷，約40
公尺

乙辰營造

有限公司

設置擋土牆及路基施作，

道路下方掛網噴漿

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

瑞芳區
瑞芳區102縣道

12K(琉榔腳步道)
大坍方，道路成為泥流

養護工程

處
施作貼地式防護網 工務局

工務局:

本府養護工程處已於105

年12月18日完工

已改善

瑞芳區

瑞芳區102縣道

16.2K(九份四號

福德祠處)

1. 因下大雨造成土石崩落，
交通雙向受阻

2. 道路毀損/中斷，約50
公尺

乙辰營造

有限公司

係屬私人土地，本所僅

派員清除路面土石恢復

雙向通車

工務局
工務局:

確認係屬私人土地
已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

瑞芳區
瑞芳區002農路
(員山子)1.9公里
左側路肩

1. 下邊坡土石流失，約20
平方公尺

2. 因下大雨造成下邊坡路
肩路基土石流失

新北市政
府農業局

-- 農業局

農業局:

已由農業局辦理復建工程，

預計4月完工

改善中

萬里區
新北市萬里區雙
興麗水路橋上方
150公尺處

1. 有效累積雨量達500mm
2. 山崩，影響面積60  平方

公尺，清理時間3天
3. 105年10月10日上午10

時30分因連日大豪雨造
成邊坡積水飽和，約200
噸落石滾落邊坡阻塞麗
水路交通

4. 當日台中以南有艾利颱
風侵襲

新北市萬
里區公所

天然災害道路搶災開
口契約

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

萬里區
新北市萬里區崁
腳鏡湖路口100
公尺處

1. 有效累積雨量達500mm
2. 山崩，影響面積50 平方

公尺，清理時間3天
3. 105年10月10日上午10

時30分因連日大豪雨造
成邊坡積水飽和，約200
立方米岩屑崩落阻礙北
28之1道路交通，1部轎
車受困，1人受傷送醫

4. 當日台中以南有艾利颱
風侵襲

5. 人員1人受傷，道路毀損
/中斷，約500公尺

新北市萬
里區公所

天然災害道路搶災開
口契約

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

樹林區
新北市樹林區東
和街山坡地沿線
範圍

有關105年9月27日梅姬颱
風豪雨侵襲，致使東山里東
和街部分邊坡土石滑落，本
所除於災害發生時刻正搶通
受阻山區道路外，為確保居
住於山區之民眾通行安全，
另於災後辦理山區道路全線
山溝清淤暨道路清理等相關
作業，後續再無接獲民眾陳
情通報

玖五土木
包工業

山區道路全線山溝清
淤暨道路清理等相關
作業

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

樹林區
新北市樹林區德
和街陳家農場往
上30公尺下邊坡

因105年6月份連日豪雨，致
使轄內山區道路邊坡坍塌(德
和街)，為確保周遭民眾使用
道路之安全，由本所緊急通
報新北市政府農業局辦理災
害發生時搶救作業暨災後復
原工程

新北市政
府農業局

後於復舊工程完成後，
尚無相關災害發生

農業局
農業局:

農業局復建工程已完成
已改善

樹林區 新北市樹林區中
山路三段200號

1. 有關105年9月14日莫蘭
蒂風災豪雨侵襲，致使
中山路三段200號淨律寺
前擋土牆上邊坡土石滑
落，巨樹阻礙轄內主要
道路通行，本所於災害
發生時刻正搶通受阻主
要道路，並於當日完成
搶通作業。

2. 道路中斷，約20公尺

玖五土木
包工業、
耀立企業
社

中山路三段200號邊
坡土石滑落巨樹清理，
回復交通

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

雙溪區
雙溪區泰平里壽
山宮前道路上邊
坡崩塌

1. 有效累積雨量達800mm
2. 山崩，影響面積100平

方公尺
3. 受颱風豪雨影響造成上

邊坡崩坍、道路中斷
4. 道路毀損/中斷，約25公

尺

千甲營造
有限公司

-- 工務局
工務局:

公所已完工
已改善

雙溪區
雙溪區泰平里6
鄰道路下邊坡崩
塌

1. 有效累積雨量達800mm
2. 野溪原砌石護岸經沖刷

崩坍
3. 受颱風豪雨影響，原砌

石護岸經沖刷，造成道
路下邊坡崩坍、道路中
斷

4. 道路毀損/中斷，約30公
尺

千甲營造
有限公司 --

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

雙溪區
雙溪區牡丹里大
觀路下邊坡崩塌

1. 有效累積雨量達900mm
2. 野溪原護岸經沖刷崩坍
3. 受颱風豪雨影響，原護

岸經沖刷，造成道路下
邊坡崩坍、道路中斷

4. 道路毀損/中斷，約6公
尺

千甲營造
有限公司

--
農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

雙溪區
雙溪區長源里赤
皮崙道路下邊坡
崩塌

1. 有效累積雨量達700mm
2. 地滑，影響面積490平

方公尺
3. 受10月份豪大雨影響，

造成道路下邊坡滑動塌
陷、道路中斷

4. 道路毀損/中斷，約70公
尺

千甲營造
有限公司

--
農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明
施工單位 施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

雙溪區
雙 溪 區 102 線
24K+680道路上
邊坡崩塌

1. 有效累積雨量達700mm
2. 山崩，影響面積200平

方公尺
3. 受10月份豪大雨影響，

造成道路上邊坡崩塌、
道路中斷。

4. 道路毀損/中斷，約20公
尺

千甲營造
有限公司

--
農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

雙溪區
雙溪區北37線
10K+930道路上
邊坡崩塌

1. 有效累積雨量達700mm
2. 山崩，影響面積400平

方公尺
3. 受10月份豪大雨影響，

造成道路上邊坡崩塌、
道路中斷

4. 道路毀損/中斷，約40公
尺

千甲營造
有限公司 --

農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

雙溪區
雙溪區北42線
19K+700道路上
邊坡崩塌

1. 有效累積雨量達700mm
2. 山崩，影響面積300平

方公尺
3. 受10月份豪大雨影響，

造成道路上邊坡崩塌、
道路中斷

4. 道路毀損/中斷，約20公
尺

千甲營造
有限公司

--
農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

雙溪區
雙溪區侯牡公路
道路崩塌

1. 山崩，影響面積150平
方公尺，清理時間2天

2. 受莫蘭蒂颱風外圍影響，
造成道路上邊坡崩坍

千甲營造
有限公司

--
農業局

工務局

農業局:

已由公所改善完成

工務局:

公所已完工

已改善

坡地災害事件調查說明：共計38件(已改善27件、改善中11件、未改善0件)
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各區災害潛勢資料調查結果說明
其他災害事件調查說明：共計4件(已改善4件)

行政區 事件地點 易致災說明
施工

單位
施工說明

權管

單位

檢核意見

(已列管/尚未處置)

處置

情形

三芝區
新庄里新庄子8鄰

73號

連日豪雨導致民宅附近土

石滑落

普億營

造有限

公司

使用小型機具清理土石 工務局
工務局:

公所已完工
已改善

平溪區

望古農路6k+950

下邊坡（嶺腳寮

77號前）

連日豪大雨勢，造成新北

市 平 溪 區 望 古 農 路

6k+950下邊坡土質鬆軟

而崩塌

新北市

政府農

業局

105年10月12日本所接獲

嶺腳里長通報隨即聯絡農

業局並於10月13日進行會

勘以及進行於災點打基樁

工作，避免災情擴大，後

續復原工作仍持續進行中

農業局
農業局:

農業局復建工程施作中
已改善

石碇區
市 道 106 線 圈

(54.5K)

因梅姬颱風影響導致道路

下邊坡掏空，道路毀損/

中斷，約150 公尺

新北市

政府養

護工程

處

施作擋土牆工程 工務局

工務局:

本府養護工程處已於106

年2月12日

已改善

樹林區
樹林區東和街(燈

號:226562)

雨勢過大，105/6/29山

佳觀測站日累積雨量

69mm，其中晚上8點至9

點時雨量達57mm，豪大

雨造成導致樹林區東和街

(燈號:226562)路面掏空

威華營

造

105/6/29先用交維設施圍

束，105/6/30進場施工於

105/7/21完成

農業局

工務局

農業局:

農業局復建工程已完成

工務局:

公所已完工

已改善
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5月預定工作報告

 新店區辦理土石流實兵演練(4/21)

 辦理防災社區環境踏勘及對策研擬

 辦理市府班教育訓練(5/16)

 各區公所填報106年開口合約簽訂情形

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形

 繪製防災避難看板設置圖面
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四、預定工作配合事項說明
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開口合約/防救災資源資料庫
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局處 災害防救團體/組織能量調查表 備註

1 消防局 V

2 社會局 V

3 經發局 V

4 衛生局 V

5 民政局 V

6 警察局 V

7 環保局 △

8 水利局 V

9 農業局 V

10 交通局 V

11 工務局 V

12 教育局 V

13 秘書處 V

106年度局處災害防救團體/組織能量
調查表回收情形

★ 災害防救團體/組織能量調查表尚有環保局未繳交。
備註：
V -已回覆公文及繳交資料。

★-已回覆公文，尚未提供Word檔。
△-資料未交。
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備註：
V – 已完成106年度開口合約簽訂。
★–未完成106年度開口合約簽訂。

51

區公所
民生物資類

合約
工程類合約 交通運輸類合約

其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

1 八里區 V V V V V V V

2 三芝區 V V V V - V V

3 三重區 V V V - - - V

4 三峽區 V ★ ★ ★ V V V

5 土城區 V V V V - - V

6 中和區 V V V V V V V
7 五股區 V V V V V V V

8 平溪區 V V V ★ V V V
9 永和區 V V V V - - V

10 石門區 V V V V - - V

11 石碇區 V V V V - - -

12 汐止區 ★ ★ V V - V -

13 坪林區 V V V V V - V

14 板橋區 V V V V - - V

106年度區公所開口合約簽訂情形
★ 區公所開口合約簽訂情形調查表各區公所皆已繳交。
★ 持續檢視各區提交內容正確性，後續請區公所進行修正、補漏。
★ 依據目前提報資料，各區開口合約簽訂情形如下：
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區公所
民生物資類

合約
工程類合約 交通運輸類合約

其他類合約

綠美化 資通設備 備援電力 收容(旅宿)

15 林口區 V V V V V V V

16 金山區 V V V V - - V

17 泰山區 V ★ V ★ - - V

18 烏來區 V V - V - - -

19 貢寮區 V V V V - - -

20 淡水區 V V V V - V V

21 深坑區 V V V V - - V

22 新店區 V V V V V V V

23 新莊區 V V V V V V V

24 瑞芳區 V V V V V V V
25 萬里區 V V V V V V V
26 樹林區 V V V V V V V

27 雙溪區 V V V - V - V

28 蘆洲區 V V V V - - V

29 鶯歌區 V V V V V V V

106年度區公所開口合約簽訂情形

備註：
V – 已完成106年度開口合約簽訂。
★–未完成106年度開口合約簽訂。
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填報資料庫時開口合約工項分析表(1/3)

工項名稱 序號 分類主項 分類次項 分類細項 資源項目-資料交換以此為主
(注意：文字比對,符號有分全形跟半形)

抽水機(1hp以上,含接管) ２７８ 特殊救災機械 移動式抽水機
中小型抽水機
(管徑7吋以下) 

中小型抽水機(管徑7吋以下)

抽水機(5hp以上,含接管) ２７８ 特殊救災機械 移動式抽水機
中小型抽水機
(管徑7吋以下) 

中小型抽水機(管徑7吋以下)

抽水機(20hp以上,含接管) ２７８ 特殊救災機械 移動式抽水機
中小型抽水機
(管徑7吋以下) 

中小型抽水機(管徑7吋以下)

抽水機4" ２７８ 特殊救災機械 移動式抽水機
中小型抽水機
(管徑7吋以下) 

中小型抽水機(管徑7吋以下)

堆高機 ２８４ 特殊救災機械 道路工程機具 堆疊裝載機具 堆高機

灑水車 ６０ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 灑水車

灑水車，8.0~8.9m3 ６０ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 灑水車

吊車 ６１ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 吊車

發電機(含油料) １５５
一般災害搶救裝

備器材
照明裝備

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 

小型移動式發電機(1000瓦以下)

發電機(含油料) １５６
一般災害搶救裝

備器材
照明裝備

大型移動式發電
機(1000瓦以上) 

大型移動式發電機(1000瓦以上)

20T拖板車(來回),載運挖土機為主 ５０ 車船資料 環境或廢棄物清理車輛 轉運車 轉運車

傾卸卡車(總重5~10T以下,含司機) ５８ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 傾卸車

傾卸卡車(總重3.5T,含司機) ５８ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 傾卸車

吊卡車15T ５３ 車船資料 環境或廢棄物清理車輛 抓斗車 抓斗車

推土機D31 ２８３ 特殊救災機械 道路工程機具 堆疊裝載機具 推土機

推土機，膠輪式 ２８３ 特殊救災機械 道路工程機具 堆疊裝載機具 推土機

手提破碎機，鑽頭及鑽桿損耗 １４５
一般災害搶救裝

備器材
救災裝備 鑽岩機 鑽岩機

挖土機 ２８０ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖土機

開挖機，履帶式，0.10~0.19m3，
10~19KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

鑽岩機 １４５
一般災害搶救裝

備器材
救災裝備 鑽岩機 鑽岩機
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工項名稱 序號 分類主項 分類次項 分類細項 資源項目-資料交換以此為主
(注意：文字比對,符號有分全形跟半形)

開挖機，履帶式，0.10~0.19m3，
20~29KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.10~0.19m3，
20~29KW，(作為破碎機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.40~0.49m3，
50~59KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.40~0.49m3，
50~59KW，(作為破碎機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.50~0.59m3，
60~69KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.50~0.59m3，
60~69KW，(作為破碎機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.80~0.89m3，
110~119KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，0.80~0.89m3，
110~119KW，(作為破碎機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，1.40~1.49m3，
190~199KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，1.40~1.49m3，
190~199KW，(作為破碎機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，1.90~1.99m3，
260~279KW

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

開挖機，履帶式，1.90~1.99m3，
260~279KW，(作為打樁機用)

２８１ 特殊救災機械 道路工程機具 挖掘機具 挖掘機

卡車起重機，6~6.9t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

卡車起重機，6~6.9t ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

吊卡車20T ５３ 車船資料 環境或廢棄物清理車輛 抓斗車 抓斗車

卡車起重機，10~19t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

填報資料庫時開口合約工項分析表(2/3)



WCDR

55

工項名稱 序號 分類主項 分類次項 分類細項 資源項目-資料交換以此為主
(注意：文字比對,符號有分全形跟半形)

卡車起重機 ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

卡車起重機，30~39t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

卡車起重機 ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

卡車起重機，60~69t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

卡車起重機，80~89t ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

卡車起重機，120~129t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

卡車起重機，160~169t ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

卡車起重機，200~209t ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

卡車起重機，400~409t ２８８ 特殊救災機械 起重機械
小型起重吊車

(4輪) 
小型起重吊車(4輪)

吊車600T ２８７ 特殊救災機械 起重機械
大型起重吊車

(4輪以上) 
大型起重吊車(4輪以上)

35T拖板車(來回),載運挖土機為主 ５０ 車船資料 環境或廢棄物清理車輛 轉運車 轉運車

8.8T拖板車(來回),載運挖土機為主 ５０ 車船資料 環境或廢棄物清理車輛 轉運車 轉運車

傾卸卡車(總重35T以上) ５８ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 傾卸車

D7推土機 ２８３ 特殊救災機械 道路工程機具 堆疊裝載機具 推土機

產品，蛇籠，卵石 ２７３ 救災物資 防汛物料 蛇籠 蛇籠

氧氣乙炔 １４０
一般災害搶救裝

備器材
救災裝備 乙炔切割器具 乙炔切割器具

傾卸卡車(總重35T以上,含司機) ５８ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 傾卸車

傾卸卡車(總重10~30T以下,含司機) ５８ 車船資料 水電油通訊及工程車輛 工程搶修車輛 傾卸車

填報資料庫時開口合約工項分析表(3/3)
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防災救資源資料庫免填項目說明
★ 依據『風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定』第5條第6項

規定，本系統免重複填報項目如下

營建資源資料：就災害後危險建築物緊急評估人員，統一使用內政部營建署系統填

報，地方政府免重複填報。

抽水機及防汛備料資料：經濟部水利署大型移動式抽水機及防汛備料資料免重

複填報，地方政府仍需至本系統內填報。

民生物資及救護車資料：統一使用衛生福利部系統資料，地方政府免重複

填報。

公路防救災資源資料：交通部公路總局公路防救災資源免重複填報，地方

政府仍需至本系統內填報。

國軍防救災資料：統一使用國防部系統資料，國防部相關單位免重複填報。

消防協勤民力資料：統一使用本部消防署系統資料，地方政府免重複填報。

1

2

3

6

5

4

防救災
資源資料庫
免填項目
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市府班教育訓練
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規劃市府班教育訓練
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★ 將於5月16日辦理市府班講習
★ 地點：市府16樓資訊中心資訊教室

課程一 課程二

課程名稱 防災資訊公開加值促進全民防災 如何提升企業防災意識

講師
臺灣防災產業協會

鄭錦桐秘書長

國家災害防救科技中心

李維森主任秘書

課程三 課程四

課程名稱 面對媒體
1.災害情資網介紹與應用

2.災害示警公開資料平台介紹與應用

講師
自由時報

蘇福男資深記者

國家災害防救科技中心

蘇文瑞組長

郭玫君助理研究員
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區級地區災害防救計畫修訂說明

59



WCDR

修訂區級地區災害防救計畫

 配合上位計畫
重新檢視地區計畫內容及架構

 擬訂災害潛勢
短中長期改善對策

 更新防災經費編列

 納入區級SOP

 區級面臨災害類別
及災害潛勢調查

 配合災害防救法
增列災害類別

 更新各區歷史災例

 區分共通性及個別性
災害防救對策

區級
地區災害防救計畫
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修訂區級地區災害防救計畫

61

章節 修正內容說明

第二章
環境及災害潛勢分析

更新各區歷史災例資料，及補充或更新地區各類型災害潛
勢分析。

第五章
災害防救重點工作事項

增訂生物病原災害及動植物疫災之防救災重點工作事項，
並依各區可能面臨的災害潛勢類型，檢視各課室減災、整
備、應變、復原重建工作事項。

第六章
災害潛勢地區改善對策

蒐集近年來易致災潛勢災害地點與類型，增列104年度深
耕計畫潛勢調查與處置情形；各區配合災害潛勢分析研擬
短中長期改善對策。

第七章
預算、管控與考核

更新各區災害防救預算經費編列表，依照工程、非工程、
本預算、補助預算、辦理期程及其他等項目進行預算編列。

附件

1.增列新北市各級災害應變中心作業要點
2.增列新北市災害應變中心前進指揮所作業規定
3.增列新北市災情查報通報執行計畫
4.增列新北市○○區公所執行收容安置作業機制
5.增列新北市○○區公所災害疏散撤離作業機制
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修訂區級地區災害防救計畫

各區災害應變中心組織架構，其他進駐單位及協助應變單位，應寫出各單位完整名稱
(如下圖)。

新莊區災害應變中心組織架構

指揮官（區長）

作
業
組
（
役
政
災
防
課
、
人
事
室
、
政
風
室
）

經
建
組
（
經
建
課
）

秘
書
組
（
秘
書
室
、
會
計
室
）

民
政
組
（
民
政
課
）

環
保
組
（
環
保
局
新
莊
區
清
潔
隊
）

工
務
組
（
工
務
課
）

社
會
組
（
社
會
課
、
人
文
課
）

消
防
組
（
消
防
局
第
二
救
災
救
護
大
隊
及
分
隊
）

警
政
組
（
新
莊
分
局
）

衛
生
組
（
新
莊
區
衛
生
所
）

自
來
水
組
（
台
灣
自
來
水
公
司
第
十
二
區

管
理
處
新
莊
服
務
所
）

電
力
組
（
台
電
台
北
西
區
營
業
處
）

瓦
斯
組
（
新
海
瓦
斯
公
司
）

電
信
組
（
中
華
電
信
股
份
有
限
公
司
北
區

分
公
司
新
北
營
運
處
）

副指揮官一至二名（副區長
或主任秘書或作業組組長）

公所進駐單位 其他進駐單位 其他協助應變單位

指揮

協助應變 協助應變

襄助

國
軍
組
（
海
軍
陸
戰
隊
陸
戰
六
六
旅
）

各單位完整名稱

62

例如：警政組(新莊分局)
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修訂區級地區災害防救計畫

為賡續辦理與執行「區級地區災害防救計畫」所列之各項重點工作說明災害防救經
費之來源與運用情形，按照工程、非工程、本預算、補助預算、辦理期程、其他等
與預算籌措填寫；依據所建立之評核標準，並納入區公所災害防救會報列管作為、
市府各相關局處交辦事項辦理情形等進行填寫。

各區公所依據各項工作項目所需經費，須以2年中程計畫進行預算編列。

非工程類

項目 細項 主辦單位
協辦
單位

本預算
補助
預算

辦理期程

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【睡墊、枕頭、
帳棚、睡袋等】

新莊區公所(社
會課)

99.2
106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【瓶裝礦泉水500
箱】

新莊區公所(社
會課)

77.5
106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【便當600個】二
份合約

新莊區公所(社
會課)

96
106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【麵包2000個】

新莊區公所(社
會課)

40
106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【日常用品乙批】

新莊區公所(社
會課)

98.44
106.01~106.

12

交通運
輸

新北市新莊區公所
調用客運車輛協議
開口合約

新莊區公所(經
建課)

1/hr
106.01~106.

12

收容所
及物資

災民收容站救濟物
資【運送物資運費
[3.5噸]約20次】

新莊區公所(社
會課)

40
106.01~106.

12

景觀維
護

106年新莊區綠美化
搶災及維護【開口
合約】

新莊區公所(經
建課)

1000
106.01~106.

12

小計 452.14

工程類

項目 細項 主辦單位
協辦
單位

本預算
補助
預算

辦理期程

工程業務
新莊區106年度災
害緊急搶修及復建
工程【開口合約】

新莊區公所(工務課) 8731.352
106.01~1

06.12

水利業務

106年度新北市新
莊區移動式抽水機
代操作、維護保養
工作【開口合約】

新莊區公所(工務課) 3998.176
106.01~1

06.12

水利業務

新莊區106年度雨
水下水道、側溝自
主檢查及違規附掛
纜線拆除工程【開
口合約】

新莊區公所(工務課) 785.6
106.01~1

06.12

水利業務

新北市新莊區106
年度人行道、排水
溝蓋等修繕工程
【開口合約】第1
分區，(第1、2、3
區)

新莊區公所(工務課) 9618.174
106.01~1

06.12

水利業務

新北市新莊區106
年度人行道、排水
溝蓋等修繕工程
【開口合約】第2
分區，(第4、5、6
區)

新莊區公所(工務課) 9618.174
106.01~1

06.12

小計 32751.476
63



WCDR

項目 原計畫內容 修正建議

1 副指揮官由本所副區長及主任秘書兼任。
副指揮官由本所副區長及主任秘書及作業

組組長兼任。

2
區級災害應變中心前進指揮所各編組任

務分工表
增列媒體發布組(近日函頒)

3 風災與水災-環境清理工作(民政課)

1. 環境清理工作(民政課、社會課)

2. 內容新增申請國軍支援及社會課動員志

工部分

4 旱災-社會秩序之維持(警政組)

1. 社會秩序之維持(警政組、社會組、民

政組)

2. 以確保輸水、供水等水利設施、儲水設

施之正常、安全運作。

3. 內容新增動員志工巡邏鄰里長部分。

5 旱災-自來水輸配水管線緊急搶修。
自來水輸配水管線緊急搶修(含簡易自來水

設施)。
64

消防局檢視意見

局處共通性修訂建議說明
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項目 原計畫內容 修正建議

6 5.8.3 陸上交通事故 新增捷運單位協助處置事項

7

公用氣體與油料管線、輸電線路災害

1. 依據警政、消防與民政查報災情速

報市級災害應變中心相關業管單位

經發局。

2. 災害應變中心或救災指揮中心直接

受理民眾報案。

1. 依據警政、消防與民政查報災情，速報

市級災害應變中心、相關業管單位及經

發局。

2. 救災指揮中心或災害應變中心直接受理

民眾報案。

65

局處共通性修訂建議說明

消防局檢視意見
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局處共通性修訂建議說明

66

衛生局檢視意見

項目 綜合性建議

1
本計畫諸多內容事涉衛生所協助業務(緊急醫療、藥品醫材整備調度等)，請轉知

衛生所確認

2
流動廁所設置建議回歸區公所開口合約廠商，緊急醫療救護站設置運作、收容

安置所之醫護站設置(巡診)應回歸醫療專業，較為妥適。

項目 原計畫內容 修正建議

1

公用氣體與油料管線、輸電線路災害

依據可供緊急徵調之機具名單，確認實

際可調動之機具與數量。

建議修改為「定期更新可供徵調人員名

冊、徵用(購)機具名單並實際確認。」

經發局檢視意見
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局處共通性修訂建議說明

項目 原計畫內容 修正建議

1

旱災
由自來水專責單位之專業人員至水質異
常用戶處進行現場勘驗、診斷，找出水
質污染原因。

由自來水專責單位之專業人員至水質異常
處之取水點進行現場勘驗、診斷，找出水
質污染原因。

2
旱災
與當地用戶代表或里長協調，經評估有
需要後，確認送水時間與地點。

當地用戶代表或里長表示有需設置臨時供
水點，經市府相關單位及水公司評估確實
有需要，即公布送水時間與地點。

水利局檢視意見

交通局檢視意見

項目 原計畫內容 修正建議

1 台1線、台65線及橋梁等字眼。
請通盤檢視並調整文字為「臺」1線、「臺」

65線及橋梁。

2 人文環境-道路交通
建議補充該區聯外道路、區內要道及聯外橋

梁之示意圖，以利檢視。

3 附件-資源資料項目統計 請區公所將本年度開口合約運輸能量納入。
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68

民政局檢視意見

項目 原計畫內容 修正建議

1

4.2整備工作

(一)協助辦理防災宣導及組訓，配合役

政災防課利用每年春安工作、防災週、

民防常訓期間，協助進行各項防災宣導，

包括防颱、火災、地震等，也可不定期

針對一般民眾、社區、鄰里長等進行宣

導工作。另外，當颱風來臨或警報發佈

時，應配合役政災防課的要求，利用里

民廣播系統來傳遞訊息及宣導。

(一)協助辦理防災宣導及組訓，配合役政災

防課利用每年春安工作、防災週、民防常訓

期間，協助進行各項防災宣導，包括防颱、

火災、地震等，也可不定期針對一般民眾、

社區、鄰里長等進行宣導工作。另外，當颱

風來臨或警報發佈時，應配合役政災防課的

要求，利用里民廣播系統、智慧里長、電子

看板級跑馬燈等來傳遞訊息及宣導。

2

公用氣體與油料管線、輸電線路災害

2.動員民政體系之里長及里幹事，進行

民眾避難疏散勸導工作，並協調警察、

消防單位協助進行避難疏散作業。加強

各里廣播宣導與告知民眾避難需要注意

事項之通知。

2.動員民政體系之里長、鄰長及里幹事，進

行民眾避難疏散勸導工作，並協調警察、消

防單位協助進行避難疏散作業。加強智慧里

長、通訊軟體及各里廣播宣導與告知民眾避

難需要注意事項之通知。

局處共通性修訂建議說明
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項目 原計畫內容 修正建議

1 【本公所】、【區公所】
之前皆稱【本所】。爰，建議統一改為
【本所】。

2 第4章各階段災害防救對策

考量風災、水災、震災、寒害等災害造成
災情最多為地下道積、淹水、廣告招牌鐵
皮吹落及外牆磁磚剝落等。
建議增列車行地下道、廣告招牌鐵皮掉落、
建物外牆磁磚相關減災、整備、應變作為。

3
一般道路設施維護管理、協助復原重建
計畫實施、損毀設施之修復等項目

建議增列橋梁設施維護管理。

4 寒害

一 依公共工程施工綱要規範第03310章第
3.2.5 節 及 第 02742 章 第 3.1.1 節 。
應減災、整備項次增列轄內工程當低於
5℃時，應暫停施作混凝土工項；低於
10℃比照混凝土工項，請廠商暫停施
作瀝青混凝土工項。

二 應增列外牆磁磚掉落整備、應變項次。

69

局處共通性修訂建議說明

工務局檢視意見
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項目 原計畫內容 修正建議

1

毒性化學物質災害-減災與整備工作

(一)加強毒性化學物質運作工廠之毒性化學

物質儲存管制措施（各單位）

督導毒性化學物質運作廠商、學校實驗場

所、毒化物質之存放廠(場)及毒性化學物質

運送廠商，充實各項災害防救必要之物資、

器材及設備。

建議此項次全刪除

原因：督導查核列管之毒性化學物質運作

場所為環保局業務之一，非屬區公所業務。

2

毒性化學物質災害-減災與整備工作

(二)加強災害防救人員專業知識及能力(各

單位)

負責毒性化學物質災害防救業務人員，應

了解各地區災害潛勢與特性，定期安排毒

性化學物質災害防救課程教育及訓練。以

及辦理毒性化學物質災害區域聯防之防災

訓練，並進行各項毒性化學物質災害案例

研討分析與災害預防觀念宣導。

一、減災與整備工作

(二)加強災害防救人員專業知識及能力（各

單位）

負責毒性化學物質災害防救業務人員，應

了解各地區災害潛勢與特性，定期安排毒

性化學物質災害防救課程教育及訓練。

(因區域聯防相關推展非屬區公所業務。故

建議刪除。)

環保局檢視意見

局處共通性修訂建議說明
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修訂區級地區災害防救計畫

71

各區修訂地區災害防救計畫須邀集所內各課室、外單位等召開研商會
議，確認各編組權責分工及計畫內容。

預計4月底提供新莊區地區災害防救計畫範本及相關修訂參考資料。

4月28日新莊區
召開內部研商會議

1. 提供各局處檢視新莊區完整版
2. 4月底提供新莊區範本

及各修訂參考資料

4月18日
召開局處審查會議

依據審查意見修訂
新莊區地區災害防救計畫

各區公所
開始修訂計畫
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修訂區級地區災害防救計畫

106年
1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

負責單位

彙整業務計畫、市級地區災害
防救計畫等上位計畫有關區級
之內容

召開本市區級地區災害防救計
畫修訂說明會(106年4月21日)

協助修訂區級範本

彙整各區災害潛勢資料

區公所進行修訂區級地區災害
防救計畫

各區計畫提送本市災害防救辦
公室預審

第一梯 第二梯

市府各災害防救業務主管局處
進行審查及提供建議

第一梯 第二梯

各區依據市府修正建議酌修計
畫內容

第一梯 第二梯

提報各區災害防救會報核定 第一梯 第二梯

函送新北市災防辦災害防救會
報備查

協力團隊

區公所

市府

協力團隊

協力團隊

區公所

市府

區公所

區公所

市府

市府

協力團隊

協力團隊

72備註：得視上位法規、計畫之訂定(修正)及重大災例適時檢討修正之。
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修訂區級地區災害防救計畫

梯次 行政區 注意事項

第一梯次

板橋區、中和區、三重區、新店區、
土城區、永和區、蘆洲區、汐止區、
樹林區、淡水區、三峽區、林口區、
鶯歌區、萬里區

• 7月前提報市府預審
• 9月前依據各局處建議修正
• 提報各區第3季災害防救會報核定
• 提報市府第4季災害防救會報備查

第二梯次

泰山區、瑞芳區、八里區、深坑區、
三芝區、金山區、貢寮區、石門區、
雙溪區、石碇區、坪林區、烏來區、
平溪區、五股區

• 9月前提報市府預審
• 11月前依據各局處建議修正
• 提報各區第4季災害防救會報核定
• 提報市府第4季災害防救會報備查

示範區 新莊區

• 3月前提報市府預審
• 4月18日召開審查會，並依據各局處

建議修正
• 提報新莊區第2季災害防救會報核定
• 提報市府第2季災害防救會報備查

73

因提報第二梯次區公所數量過多，部分提報第二梯次區公所調整至
第一梯次

依據行政區人數10萬人以上進行調整，梯次說明如下：
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1. 彙整106年新北市地區災害防救計畫-區公所應做事項內容。

2. 106年各區24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖資。

3. 106年各區土石流潛勢溪流分布圖。

4. 各區103-105年淹水潛勢圖中歷史災點分布表。

5. 新北市位於土壤液化潛勢區之土壤液化潛勢圖。

6. 新北市各區所面臨災害潛勢類型表、判定標準。

7. 增訂生物病原災害、動植物疫災之防救災重點工作事項(新莊區範例參考)。

8. 新北市各級災害應變中心作業要點。

9. 新北市災害應變中心前進指揮所作業規定。

10.新北市災情查報通報執行計畫。

11.新北市○○區公所執行收容安置作業機制。

12.新北市○○區公所災害疏散撤離作業機制。

修訂區級地區災害防救計畫

74
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五、提案討論
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案由:新北市推動區級災害防救及防災社區計畫
(深耕延續計畫)106年度績效管考案

說明：管考方式：各區公所管考成績由平時考核(30%)

及重點考核(70%)分數組成，成績前6名列為特

優，第7至第15名列為優等(分數不得低於85

分)，第16名之後區公所(且分數高於70分)為

甲等，管考成績未達70分之區公所，由本府及

協力團隊加強輔導改善。
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平時考核
評核項目 評核說明 配分

平時執行進
度檢核

【該項目給分範圍為0~100分】
1. 依據區公所應執行工作項目，檢核各區公所是否如規定期限完成(例如

是否如期提報轄內社區參與防災社區遴選)，每有1項檢核工作未如期
完成，本項目扣4分。

2. 執行106年度整合型防災社區推動之區公所，於該項目總分加2分。
3. 配合或協助市府辦理其他新北市推動區級災害防救及防災社區計畫相

關工作，於該項目總分加2分。

10%

教育訓練參
與度

【該項目給分範圍為0~100分】
依公所參與新北市推動區級災害防救及防災社區計畫防災教育講習人數
給分。
1. 人口數10萬人以上區公所：出席5人得滿分，未滿5人則依比率給分。
2. 人口數10萬人以下區公所：出席3人得滿分，未滿3人則依比率給分。

10%

教育訓練課
後測驗成績

【該項目給分範圍為0~100分】
依據公所人員參與新北市推動區級災害防救及防災社區計畫防災教育講
習後，測驗分數平均值給分。

5%

防救災兵棋
推演辦理與
觀摩

【該項目給分範圍為0~100分】
1. 106年度辦理防救災兵棋推演區公所，辦理完成得分70分。另觀摩1

場次其他區公所兵棋推演，該項目得滿分。
2. 未辦理防救災兵棋推演區公所，觀摩3場次區公所兵棋推演，該項目

得滿分，未滿3場依比率給分。

5%
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重點考核(書面資料考核)

評核項目 配分

地區災害潛勢特性評估 12%

災害防救體系 12%

培植災害防救能力 12%

災時緊急應變處置機制 12%

災害防救資源 12%

其他創新作為 10%

1. 管考時間：預訂於10月擇3個半天辦理(各區公所將分為3梯次，
依據各該排定日期進行管考)。

2. 管考地點：市府行政大樓9樓災害應變中心。
3. 管考小組：由本府民政、社會、水利、農業、工務、環保、

衛生、經發、交通、警察、教育及消防局派任代表組成。
4. 管考方式：由各區公所依管考項目製作資料，再由管考小組

檢核資料進行評分。
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六、國際災例



哥倫比亞土石流事件

80
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• 時間：2016年3月31日晚間11時至4月1日凌晨1時

• 地點：哥倫比亞南部普圖馬約省

• 事件描述：2016年3月31日，哥倫比亞南部普圖馬約省
(Putumayo)的首府莫科阿(Mocoa)，因暴雨造成莫科阿河
(Mocoa)、穆拉托河(Mulato)及桑谷亞科河(Sancoyaco)河水
暴漲，引起嚴重土石流災情。

資料來源：世界日報 http://www.worldjournal.com/4906427/article-%E5%93%A5%E5%80%AB%E6%AF%94%E4%BA%9E%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E6%B5%81-254%E6%AD%BB220%E5%A4%B1%E8%B9%A4/
維基百科 https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Mocoa

土石流發生位置圖

事件描述

http://www.worldjournal.com/4906427/article-%E5%93%A5%E5%80%AB%E6%AF%94%E4%BA%9E%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E6%B5%81-254%E6%AD%BB220%E5%A4%B1%E8%B9%A4/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Mocoa
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資料來源：鉅亨網 http://news.cnyes.com/news/id/3770004
GERENTE http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa
地球圖輯隊 https://dq.yam.com/post.php?id=7478
EXPANSION http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/13/20170413004754.html

災情描述
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• 截至4月13日，土石流共造成322人死亡、400多人受傷、300
人失蹤、4,500多人無家可歸。

• 莫科阿市內建築物和道路遭大量泥巴與石頭淹沒，車輛困陷數
英尺深爛泥中動彈不得。

• 約600名居民必須在水、電、瓦斯、通訊系統均缺乏的情況下
，在臨時搭建的庇護所過夜。

土石流造成當地災情慘重

http://news.cnyes.com/news/id/3770004
http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa
https://dq.yam.com/post.php?id=7478
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/13/20170413004754.html
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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資料來源：地球圖輯隊 https://dq.yam.com/post.php?id=7478
GERENTE http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa/
BBC NEWS http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39470238
大紀元 http://www.epochtimes.com/b5/17/4/2/n8992892.htm

• 當地政府已於溪水面上升時發布警報，提醒民眾執行疏散撤
離，避免更大規模的死傷。

• 災後動員逾1,500名軍警和警察進行地面和空中搜救，在泥
濘厚土與成堆的斷枝殘木及廢棄物中尋找生還者。

• 哥倫比亞總統桑托斯於災後立即搭機抵達，督導市郊救難行
動，並慰問災民。

• 環保部長於災後宣布於事發地區設立完全保護區域，未來該
區將不准進行任何工業活動。

當地政府立即展開救援行動 發電機供電

https://dq.yam.com/post.php?id=7478
http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39470238
http://www.epochtimes.com/b5/17/4/2/n8992892.htm
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資料來源：維基百科 https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Mocoa
GERENTE http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa
世界日報 http://www.worldjournal.com/4906427/article-%E5%93%A5%E5%80%AB%E6%AF%94%E4%BA%9E%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E6%B5%81-
254%E6%AD%BB220%E5%A4%B1%E8%B9%A4

• 哥倫比亞政府-51億披索。
• 美國可口可樂公司-20萬披索。
• 中國-100萬披索。
• 西班牙-170萬披索。
• 韓國-30萬披索。
• 德國-30萬歐元。
• 阿拉伯聯合大公國-700萬披索。
• 其他國家-80萬歐元。

災後重建經費

總統桑托斯慰問災民

軍方出動官兵救災善後

https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Mocoa
http://gerente.com/co/rss-article/en-imagenes-la-tragedia-en-mocoa
http://www.worldjournal.com/4906427/article-%E5%93%A5%E5%80%AB%E6%AF%94%E4%BA%9E%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E6%B5%81-254%E6%AD%BB220%E5%A4%B1%E8%B9%A4/
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85資料來源：自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1091215
地球圖輯隊 https://dq.yam.com/post.php?id=7478

• 該區平均每月雨量約400毫米，事發當晚則降下約130毫米的
雨量，導致河水暴漲，引發土石流以及洪水宣洩。

• 當地人民為耕作及飼養家畜而砍伐森林，未遵守必要的環境
保護及保留區措施，山坡地的開發使山坡坡度變陡，坡頂的
土石失去支撐力而易於下滑。

連夜數小時暴雨導致溪水暴漲，引發土石流以及洪水宣洩

http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1091215
https://dq.yam.com/post.php?id=7478
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小結
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透過教育訓練及宣導，加強有關土石流潛勢溪流及土石流防災
相關知識，建立民眾自主防災觀念與能力，落實社區自主防災
，使未來社區在面對天候或環境衝擊時，能更迅速啟動防災應
變機制，降低災害之發生。

提升社區自主防災能力

救災能量之掌握

由於土石流發生後須出動大型挖土機及相關機械設備進行救災
及清理，因此平時應掌握民間救災資源，俾利災時能夠立即協
助搶救。

環境教育之宣導

平時藉由演講、參訪等活動，介紹環境教育及環境保護知識予
民眾，提高民眾環境素養與處理環境問題的能力，以降低環境
破壞導致災害發生。
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七、主席結論


