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新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第8次四方工作會議

106年8月28日(星期一) 14時00分
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2

一、電子兵棋台操作教學

二、主席致詞

三、管制事項報告

四、8月進度及9月預定工作報告

五、預定工作配合事項說明

六、國際災例

七、臨時動議

八、主席結論

(30分鐘)

( 5分鐘)

(10分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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一、電子兵棋台操作教學
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二、主席致詞
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三、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 消防局：推動泰山區明志里、中和區內南里、林口區
嘉寶里、蘆洲區水河里等4處，8月辦理林口區及中和
區外縣市參訪，8月22日、24日分別召開泰山區及蘆
洲區防災演練暨年度成果展籌備會。

2. 農業局：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，7月7日
辦理環境踏勘，8月3日辦理辦理自主防災社區防減災
宣導。

3. 水利局：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、雙溪區
平林里等3處，6月30日辦理雙溪區平林里辦理水患自
主防災社區防汛演習，7月21日辦理雙溪區牡丹里水患
自主防災社區防汛演習，8月20日辦理烏來區烏來里水
患自主防災社區組織成員教育訓練，預訂9月3日辦理
烏來區烏來里防汛演練。

4. 工務局(已結案)：
推動汐止區台北小別墅社區，建置智慧裝置示警平
台APP，5月11日邀集里長、里民、區公所、社區辦
理教育訓練(成果展)。

5月18日辦理期末審查。
5. 原民局：推動烏來區忠治里。

6月11日辦理防災社區啟蒙啟動；6月24日辦理社區
災害環境診斷；7月9日辦理社區技能培訓。

8月6日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬，預訂
於9月3日進行防災演練預演，9月9日正式演練。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表(續)

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局：
本局於106年5月17日本市106年第2次防災社區推
動說明會後與紅十字會確認推動防災之社區為土城
區祖田里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作
共識。

8月5日辦理社區技能培訓，8月26日辦理第1次預演，
9月3日正式演練及成果發表。。

7. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，
督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。
另教育部選定本市建國國小為防災社區示範學校，已
於6月4日辦理成果發表，6月6日辦理第2次入校輔導
會議，預計9月21日辦理預演，10月19日辦理演練。

8. 警察局：因106年上半年度社區治安營造補助申請已截
止，106年下半年度補助申請申請時間為5月23日至7
月5日止，提出申請包括：水利局(3處)、工務局(1處)、
原民局(1處)及消防局(1處)，合計6處。

9. 自辦防災社區：
板橋區(雙興防災社區湳興里與新興里)：8月22日辦
理防災社區啟蒙啟動。

新店區(中興里)：8月16日辦理防救災組織建立。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度

區級地區

災害防救

計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日
函報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月
19日)核備。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正
相關參考資料（例如各區災害潛勢及相關作
業機制等）。後續由各區公所依據104年修訂
之各該計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函
報本市災害防救辦公室審查，後續請各區公
所依據本市災害防救辦公室審查意見進行修
正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後
函報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒
各該計畫。

6. 第1梯次板橋等14區皆於8月15日前提報市府
備查。

7. 第2梯次：平溪區已於8月23日提報市府預審。

106年

12月

31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

060
106年

3月
30日

106年度
防災避難
看板建置

消防局
各區公所

1. 各區公所已提交設置地點調查資料。
2. 市府補助15個區公所建置看板，原則上

以人口數較少的區公所為優先補助對象，
另蘆洲區因看板設置地點結合該區防災
社區推動里別，亦列入優先補助對象，
請其他14個區公所以區公所既有經費進
行看板建置(14個區公所為五股、鶯歌、
林口、三峽、淡水、樹林、汐止、永和、
土城、新店、三重、中和、新莊、板橋)。

3. 29區看板圖面繪製已完成，並提供區公
所進行確認。

4. 看板廠商已聯繫15區公所辦理裝設事宜，
於7月28日完成增設看板裝設；另14區
公所自行裝設公所已完成12區，樹林區
公所預計8月31日完成，鶯歌區公所預計
9月15日完成裝設。

5. 市府將補助進行10面既有看板之修繕，
目前共有7區提報(中和、土城、平溪、
金山、貢寮、深坑、萬里)，計有10面看
板，目前皆已完成繪製及修繕。

106年
11月
30日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

063
106年

5月
26日

介接國家
災害防救
科技中心
災害示警
公開資料
平台

各區公所

1. 國家災害防救科技中心目前正推廣災害
示警公開資料平台，請各區公所介接至
區公所網站首頁。

2. 新北市政府防災資訊網、新北市災害防
救深耕計畫資訊網、29區公所已完成介
接首頁。

3. 目前有15區介接新北市示警資訊、14區
介接全國示警資訊，請14區公所將示警
資訊調整為新北市。

106年
9月

30日
持續列管

064
106年

6月
29日

辦理區級
災害防救
兵棋推演(
辦理 5場 )
及應變演
練 (辦理 1
場)

新店區
泰山區
淡水區
瑞芳區
三芝區
金山區

106年辦理之區公所及推演災害類別、期程：
1. 新店區(實兵演練)：土石流災害(已於4月

21日10時正式演練)
2. 淡水區：水災災害(已於6月15日14時正

式演練)
3. 泰山區：地震災害(已於8月8日14時正式

演練)
4. 三芝區：颱洪災害(已於8月17日14時正

式演練)
5. 金山區：核子事故災害(預計9月27日) 
6. 瑞芳區：坡地災害(預計9月29日)

106年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列
活動

各局處
各區公所

6月8日召開本府106年度國家防災日研商會
議，後續經彙整本府各單位提報之系列活動
後，擬定實施計畫(草案)，該計畫草案刻正陳
核中，106年度重點主題活動如下：
1. 消防局：9月19日災害管理國際研討會、

核安第23號演習、9月20日災害醫療救
援隊(DMAT)成軍演練典禮、9月21日全
國地震網路演練、本市防災示範社區複
合災害演練暨成果發表會

2. 警察局：9月21日海嘯警報試放、蘆洲區
水湳里社區治安研習觀摩活動

3. 教育局：9月21日各級學校及幼兒園地震
疏散避難演練

4. 水利局：8月25日假湳仔溝抽水站辦理抽
水站地震防災演練，主持人為宋副局長
德仁。

5. 社會局：8月30日假本市三芝區財團法人
台灣基督長老教會雙連教會附設新北市
私立雙連安養中心辦理辦理地震及火災
教育訓練及演習。

106年
9月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列
活動

各局處
各區公所

6. 工務局：9月21日辦理震後危險建築物緊
急評估組訓動員演練

7. 農業局：8月24日辦理農漁會防搶及災害
事件因應處理措施演練

8. 環保局：海洋環境敏感區汙染緊急應變
演練，7月21日召開演練協商會議，8月
8日起辦理3場預演，8月10日正式演練。

9. 文化局：預計8月31日辦理文化場館防災
演練

10. 經發局：8月10日辦理南亞塑膠工業股份
有限公司地震及火災教育訓練及演習。

106年
9月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議日
期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

066
106年

6月
29日

辦理106年
度鄰里社
區班案

各區公所

1. 鄰里社區班已於7月3日辦理防救災教育種
子講師講習。

2. 後續請曾推動防災社區之新店、新莊、汐止、
中和、瑞芳、淡水、金山、泰山、三芝、土
城、三峽、烏來、三重、雙溪、平溪及貢寮
等16個區公所，於7月10日至9月15日間，
召集各該推動防災社區之里長、社區代表、
防救災組織成員及其他里民辦理講習，每梯
次50人(共16梯次)。

3. 目前已完成辦理之區公所：
7月：三重區(7月16日)、淡水區(7月17
日)、平溪區(7月18日)、中和區(7月19
日)、新莊區(7月26日)、烏來區(7月28日)

8月：金山區(8月1日)、瑞芳區(8月3日)、
新店區(8月4日)、三芝區(8月5日)、土城
區(8月19日)

4. 尚未辦理之區公所：三峽區(8月30日)、雙
溪區(9月1日)、泰山區(9月4日)

5. 請相關區公所於訓練課程結束後2週內將訓
練成果資料(包含簽到表、成果表、意見調
查表等)提報本府備查。

106年
9月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

067
106年

6月
29日

防災公園
整備點檢
及開設演

練

汐止區、
新莊區、
板橋區、
林口區、
土城區、
中和區、
永和區、
瑞芳區及
八里區

1. 各區於9月底前完成整備點檢及開設作業，
並擇1處防災公園辦理示範演練，邀請各
區公所到場觀摩。

2. 目前16區已有11區完成演練，包括三重
區、五股區、蘆洲區、泰山區、淡水區、
樹林區、汐止區、八里區、新莊區、林
口區及永和區，其他預計辦理之區公所
期程：
8月31日：新店區
9月6日：中和區
9月12日：瑞芳區
9月14日：土城區、板橋區

4. 7月25日於永和區仁愛公園辦理示範演練，
並邀請各區公所觀摩。

106年
9月

30日
持續列管
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四、8月工作進度報告

9月預定進度報告
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8月份工作進度

16
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106年度避難看板裝設情形說明

17

★ 15區協助增設防災避難看板皆已完成圖面繪製及看板裝設。
★ 10面協助修繕防災避難看板皆已完成修繕作業。

裝設日期 行政區

7月18日 瑞芳、貢寮、雙溪、平溪

7月20日 烏來

7月24日 深坑、石碇、坪林

7月26日 萬里、金山、石門、三芝

7月28日 蘆洲、泰山、八里

增設-三芝區

增設-八里區增設-烏來區
修繕-平溪區 修繕-深坑區
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106年度避難看板裝設情形說明

18

★ 14區區公所自行裝設防災避難看板已有12區自行完成裝設，樹林區及鶯歌
區預計於9月中旬前完成裝設。

預計裝設日期 行政區

8月31日 樹林區

9月15日 鶯歌區

三重區 三峽區 新莊區

汐止區



WCDR

19

防災公園整備點檢及開設作業計畫
★ 防災公園整備驗證作業目前已有11區完成辦理。
★ 其新店區、中和區、瑞芳區、板橋區及土城區預計9月中旬前辦理，相關辦

理期程如下。

區公所 防災公園 辦理期程 區公所 防災公園 辦理期程

三重區 綜合體育場 106年3月6日 新莊區 新莊運動場 106年7月5日

蘆洲區 柳堤公園 106年3月9日 林口區 林口社區運動公園 106年7月20日

八里區 商港公園 106年3月15日 永和區 仁愛公園 106年7月25日

五股區 體健公園 106年3月16日 新店區 太平運動公園 106年8月31日

泰山區 泰山體育場 106年3月28日 中和區
823公園

106年9月6日
錦和運動公園

淡水區 公八公園 106年3月30日 瑞芳區 瑞芳棒球場 106年9月12日

樹林區 樹林體育場 106年4月6日

土城區 土城綜合運動場 106年9月14日

板橋區

板橋第二運動場

106年9月14日板橋第一運動場

汐止區 汐止綜合運動場 106年4月12日 浮洲運動公園
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協助核安23號演習
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火山爆發情資分析

 若火山爆發產生火山泥流，其影響區域概估為三芝區、
淡水區，其影響影響人口約5萬2,920人。

 其火山泥流影響區域及道路可能包括
三芝區：楓林一街、楓林二街、楓林三街、楓林三
街20巷、新林路、北新路、新興路。

淡水區：北新路1段(101縣道)、新興北路(北8區道，
或北8線)。

 其建議疏散避難路線：福海路、商工路、頂田寮路
(北8區道)、淡金公路(台2線)。

 火山灰影響範圍分為火山半徑10公里(火山灰堆積
50cm)與15公里(火山灰堆積30cm)範圍。

★ 協助兵棋推演情資分析及輔導區公
所撰寫自行推演腳本

火山泥流影響區域及道路

火山灰影響區域
參與籌備會
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兵棋推演辦理情形說明
泰山區-地震災害

8月8日

狀況演練重點：

1. 建築物倒塌災情
2. 地震所引發之火災
3. 山腳溪橋斷裂災情
4. 市區停電及停水
5. 疏散撤離及收容安置
6. 災後復原及環境清理

區公所兵棋推演情形

無腳本演練討論情形

三芝區-颱洪災害

8月17日

狀況演練重點：

1. 災害應變中心成立
2. 預防性撤離宣導
3. 災民強制撤離及收容
4. 坡地崩塌救援
5. 道路封閉及建物淹水排除
6. 前進指揮所成立
7. 小規模災情
8. 消毒防疫及災後復原工作

吳秉儒博士講評 蘇文瑞組長講評
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淹水電子兵棋台操作運用
★ 三芝區於兵棋推演時結合NCDR淹水電子兵棋台操作使用，由區公所針對無腳本情

境狀況設定災點，呈現淹水影響區域、受影響人口範圍等資訊，提供各編組進行處
置應變，由三芝區林區長透過電子兵棋台進行討論說明。

★ 另邀請NCDR蘇文瑞組長藉由無腳本狀況設計說明與電子兵棋台之結合運用。

淹水區域受影響人口範圍

雙連老人安養中心附近淹水深

30公分鄰近50公尺淹水區域

22

無腳本狀況

狀況1
三芝區因持續性大雨8月17日21時30分
市府災害應變中心通報大湖路附近因積
水不退，沿線山坡大量泥石往下匯集交
通受阻，造成鄰近老人安養院聯外道路
中斷。

狀況2
8月17日21時30分雙連老人安養中心通
報因當地停水停電，部分需要患者需緊
急外送。

區公所運用電子兵棋台推演無腳本演練情形

蘇文瑞組長說明電子兵棋台及無腳本狀況運用
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

區長對於本次講習課程整體內容滿意度

區長班

• 提供29區區長參與。
• 3月1日辦理。
• 本年度辦理1場次，計有4門課程。
• 29人參訓。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

里長對於本次講習課程整體內容滿意度

里長班

• 提供29區各里里長參加。
• 3月15日至4月25日間辦理。
• 本年度辦理29場次，各場次2門課程。
• 964人參訓。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

里長對於本次講習課程建議-未來建議增加課程

項目 建議

未來建議
增加課程

 社區里內防火宣導、滅火器的使用、危險的提醒，以及如何把災害降低。

 每年的防災研習應加強火災的演練與宣導。

 消防安全，例如公共場所之消防安全。

 災害發生時如何逃生課程。

 增加實務演練及編組課程，讓每位里長實際參與。

 增加實際案例，比較生動實際，且比較有經驗的作法。

 CPR課程。

 一氧化碳中毒。

 防颱及水災防治課程。

 防震、防洪等救災相關工作。

 臺灣雖尚未如日本生重大的核子事故，希望能借重他國不幸發生核子事故的災害，教導里長如

何面對及應該如何教導民眾保護自身安全，建議能加強這方面的教育訓練。

 核災防治常識。說明：臺北盆地斷層發生強烈地震時，或大屯山系火山爆發恐引動核一、核二

災情，請廣泛宣導救護應變常識。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

里長對於本次講習課程建議-其他綜合性建議

項目 建議

綜合性
建議

 各里地勢不同，災害情況不同，應以地區性的災情做改善與宣導，且要加強各里的防災訓練。

 講師提到災害點可藉由道路上電線桿的編號來提報，是物盡其用的創舉，值得鼓勵、稱許。

 一定要舊事重提，知道之前災點是如何發生，之前救災是否有改善空間，例如人員、物質及水

電等事後恢復是否迅速等之檢討。

 防災設備，如照明最容易故障，應減使用年限，以及救災訓練時更加強台電線路之管控，不要

讓救災人員發生觸電危險。

 講師應來自不同領域，多一些經驗分享的課程。

 多一些近年來災害後，防災不足後果檢討缺失課程，讓里長瞭解救災支援可用的資源、防備所

需，以及注意安全事項。

 多播放影片，少文字。

 結合災害電影，如《明天過後》、《十萬火急》等，講解災害防救。

 可增加其他縣市、國家災防例子供參考。

 請繼續辦理。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

市府學員對於本次講習課程整體內容滿意度

是

100%

否

0%

市府班

• 提供市府各單位業務相關局處人員參加。
• 5月16日辦理。
• 本年度辦理1場次，計有4門課程。
• 60人參訓。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

區公所學員對於本次講習課程整體內容滿意度

區公所班

• 提供29區公所相關業務承辦人員參與。
• 6月14日辦理。
• 本年度辦理1場次，計有5門課程。
• 125人參訓。



WCDR

29

106年各班別教育訓練講習辦理說明

區公所學員對於本次講習課程建議-未來建議增加課程

項目 建議

未來建議
增加課程

 更多open data的相關介紹及如何推廣給民眾。

 防災社區。

 請多增加實務案例分享課程。

 如何看懂天氣圖，如雷達回波圖的顏色、定義等。

 線上系統實機操作。

 建物結構的防災概念。

 實地操練。
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

項目 建議

綜合性
建議

針對「災害情資整合與服務」及「災害示警公開資料平台介紹與應用」課程意見：

 災害示警平臺內容過於類似，網頁後臺程式調整。

 NCDR介紹應更實務操作說明，不要著重於程式撰寫。

 為何要推2個性質十分相同的系統，何不與其他系統整合，例Save Taiwan。

 示警平臺不具網頁設計能力者，完全無法理解。

其他建議：

 這次的受訓對防災作為有新的思維，但主管對這種新思維不一定可以接受，希望可以辦理主管

專班來教育首長。

 講解的師資及簡報製作都非常優，但在一天的時間內要吸收再消化是很累人的，一整天下來非

常趕，使原本充實的內容，感覺是浪費掉了。今天的課程內容對於做防災業務的公務員確實有

幫助，應該多辦理這種講習，但不要拚命趕時間。

 簡報預先提供與會者閱讀，課程上重點討論或摘要闡述。

區公所學員對於本次講習課程建議-其他綜合性建議
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

鄰里社區班

• 提供29區相關業務幹部及承辦人參加。
• 7月3日辦理。
• 本年度辦理1場次，各場次4門課程。
• 協助16區以種子講師方式辦理。

鄰里社區班學員對於本次講習課程
整體內容滿意度
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106年各班別教育訓練講習辦理說明

鄰里社區班學員對於本次講習課程建議-未來建議增加課程

項目 建議

未來建議
增加課程

 救援器材實際操作。

 可針對短延時強降雨，加強深入淺出之說明，以建立正確觀念，減少恐慌。

 社區防救災組織及運作。

 土石流防災資訊網或中央地質調查所網站的實際操作，如以地址等查詢各種潛勢災害圖資等。

 互動與實作。

 圖資之運用。
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鄰里社區班教育訓練
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★ 有關106年鄰里社區班(防災社區複訓)，由曾受輔導推動防災社區的16個區公所辦
理，並由區公所派員擔任講師；目前共有13區完成辦理。

區公所 參訓對象 辦理日期/地點 觀摩公所

三芝區
1. 圓山里社區
2. 其他里之里民

8月5日上午9時
三芝區公所5樓展演廳

石門區

土城區
1. 廷寮里社區
2. 其他里之里民

8月19日上午9時
土城區

廷寮市民活動中心

汐止區

1. 迎旭山莊
2. 白雲里社區
3. 水蓮山莊
4. 其他里之里民

8月23日下午9時
汐止區

橫科福山市民活動心
蘆洲區

貢寮區
1. 福連里社區
2. 其他里之里民

8月26日上午9時
利洋宮

三峽區

1. 安坑里社區
2. 五寮里社區
3. 中埔里社區
4. 其他里之里民

8月30日上午9時
三峽區公所四樓大禮堂

林口區

雙溪區
1. 魚行里社區
2. 其他里之里民

9月1日上午9時
魚行市民活動中心

泰山區
1. 大科里社區
2. 其他里之里民

9月4日下午2時
泰山區公所5樓展演廳

五股區、林
口區

區公所 參訓對象 辦理日期/地點 觀摩公所

三重區
1. 福民里社區
2. 其他里之里民

7月16日下午2時
三重區

中興橋市民活動中心

淡水區
1. 民生里社區
2. 其他里之里民

7月17日下午2時
淡水區民生里辦公處

八里區

平溪區
1. 薯榔里社區
2. 其他里之里民

7月18日上午9時
平溪市民活動中心

石碇區

中和區
1. 德行里社區
2. 其他里之里民

7月19日上午9時
中和區公所四樓簡報室

板橋區

新莊區
1. 雙鳳生源社區
2. 立基里社區
3. 其他里之里民

7月26日下午2時
新莊區公所10樓大禮堂

鶯歌區、樹
林區、永和
區、林口區

烏來區
1. 信賢里社區
2. 其他里之里民

7月28日上午9時
烏來區公所3樓會議室

坪林區

金山區
1. 三界里社區
2. 其他里之里民

8月1日上午9時
金山區六三市民活動中心

萬里區

瑞芳區
1. 猴硐地區
2. 其他里之里民

8月3日上午9時
瑞芳區介壽堂

新店區

1. 觀天下社區
2. 花園新城社區
3. 屈尺里社區
4. 廣興里社區
5. 其他里之里民

8月4日下午2時
新店區馬公公園

3樓演藝廳
深坑區

已完成辦理
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區公所示警平台介接情形
★ 目前29個區公所皆已完成災害示警公開資料平台介接，並介接至區公所

網站首頁。

行政區
已介接公所
網站首頁

行政區
已介接公所
網站首頁

八里區 V 金山區 V

三芝區 V 泰山區 V

三重區 V 烏來區 V

三峽區 V 貢寮區 V

土城區 V 淡水區 V

中和區 V 深坑區 V

五股區 V 新店區 V

平溪區 V 新莊區 V

永和區 V 瑞芳區 V

石門區 V 萬里區 V

石碇區 V 樹林區 V

汐止區 V 雙溪區 V

坪林區 V 蘆洲區 V

板橋區 V 鶯歌區 V

林口區 V
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區公所示警平台介接情形

介接全國
示警資訊

介接新北市
示警資訊

★ 各區公所介接資訊分為全國及新北市。
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災害示警公開資料平台介接說明

行政區
介接全國示
警資訊

介接新北市
示警資訊

行政區
介接全國示
警資訊

介接新北市
示警資訊

八里區 V 金山區 V

三芝區 V 泰山區 V

三重區 V 烏來區 V

三峽區 V 貢寮區 V

土城區 V 淡水區 V

中和區 V 深坑區 V

五股區 V 新店區 V

平溪區 V 新莊區 V

永和區 V 瑞芳區 V

石門區 V 萬里區 V

石碇區 V 樹林區 V

汐止區 V 雙溪區 V

坪林區 V 蘆洲區 V

板橋區 V 鶯歌區 V

林口區 V

★ 目前共有14區介接全國示警資訊，請尚未介接為新北市示警資訊之區公
所，於9月底前將頁面調整為新北市示警資訊。
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災害示警公開資料平台介接說明
★ 介接操作及網頁設定說明網址：

https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/alertWebElement.aspx

示警網頁元件

• 何為示警元件
• 使用方式
• 樣式說明
• 元件參照表
• 操作範例

可提供資訊人員了解如
何設定與程式碼之寫法

此介面為縣市別示警設定
操作及範例頁面

新北市
縣市代碼：65
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★ 第1梯次共14區於8月15日前皆完成召開臨時會報核定並提報市府備查。

★ 請第1梯次於9月13日前以E-mail方式提交地區災害防救計畫審查意見處置
情形對照表。

行政區
公所召開

會報核定時間
公所提報

本府備查時間

新莊區 5月22日 5月25日

永和區 8月9日 8月10日

中和區 8月9日 8月11日

萬里區 8月10日 8月11日

蘆洲區 8月10日 8月11日

汐止區 8月10日 8月11日

板橋區 8月10日 8月14日

新店區 8月11日 8月14日

樹林區 8月11日 8月14日

三峽區 8月10日 8月14日

土城區 8月10日 8月14日

鶯歌區 8月11日 8月14日

林口區 8月11日 8月14日

三重區 8月11日 8月15日

八里區 8月14日 8月15日

項次 章節或頁數 原計畫內容 建議修正建議 辦理情形

1
5.4
三
(P.126)

復原重建對
策：…

建議補充除建
物復原外之各
項災後復原對
策

依提案機關意見修
正。
三、復原重建對策
(二)協助交通事故
現場復原清理(清潔
隊)
1.路面上障礙物清
除。
2.交通事故所遺留
之垃圾、廢棄物清
理。
(三)交通號誌設施
受損時協助通報相
關局處及單位(工務
課)

2
附件四
(P.203)

本區資源資
料項目統計。

請將自有疏散
撤離輸運車輛
能量納入。

依提案機關意見修
正。
列入本所工務車2
輛於救災資源項目
統計表。(因未有
「小客車」選項，
故登錄於「大客車
20人以下」項下)

修正對照表範例說明
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修訂區級地區災害防救計畫
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★ 第2梯次之區公所請於8月31日前提報市府預審。

★ 平溪區已於8月23日提報市府預審。

泰山區、瑞芳區、深坑區、三芝區、
金山區、貢寮區、石門區、雙溪區、
石碇區、坪林區、烏來區、平溪區、
五股區、淡水區

注意事項

 8月31日前提報市府預審。

 9月辦理預審作業，10月召開審查會議。

 11月13日前依據各局處建議修正，提報各區下半年災害防救會報

或臨時會報核定，並提報市府第4季災害防救會報備查。

第2梯次
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防災社區工作辦理期程

★ 各局處防災社區推動預定辦理期程

40

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

消防局

水利局

原民局

社會局

農業局

教育局

工務局
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推動防災社區工作辦理進度
★ 消防局防災社區推動預定期程

防災社區工作推動項目 中和區內南里 林口區嘉寶里 蘆洲區水河里 泰山區明志里

負責團隊 臺灣大學 銘傳大學

1.防災社區工作團隊組成與指導會議 3月24日 3月21日 3月21日 3月24日

2.防災社區啟動與啟蒙 4月14日 4月9日 5月7日 5月1日

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應
備之防救災裝備器材建議清單

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

4.社區災害環境診斷 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

5.防救災議題與對策研擬 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

6.社區防救災組織建立、任務分工與運作、
防災計畫研擬

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

7.社區防救災、救護訓練與演習 7月19日 8月12日 5月20日 6月11日

8.外縣市之防災社區參訪行程 8月27日 8月19日 7月5日 7月5日

9.社區防救災演練 10月15日 10月22日 9月30日 9月21日

10.辦理社區防災工作成果發表 10月15日 10月22日 9月30日 9月21日
41
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推動防災社區工作辦理進度
★ 8月22日辦理泰山區明志里防災演練暨年度成果展籌備會。

★ 出席人員：消防局張易鴻簡任技正、郭乃嘉股長、洪銘坤股長、明志里里長、區公
所承辦人員。

42

★ 8月24日辦理蘆洲區水河里防災演練暨年度成果展籌備會。

★ 出席人員：消防局柯昭男股長、水河里里長、區公所課長、承辦人員。

泰山區明志里

蘆洲區水河里
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推動防災社區工作辦理進度
★ 8月12日辦理防災社區防救災救護訓練與演習。

★ 出席人員：消防局張易鴻簡任技正、林登港科長、朱區長、嘉寶里黃里長、賴理事
長、嘉寶國小王校長、社區培力育成中心許督導、區公所承辦人員。

43

辦理防救災救護訓練與演習

★ 8月19日至宜蘭市梅洲社區辦理參訪活動。

★ 出席人員：消防局張易鴻簡任技正、洪銘坤股長、嘉寶里黃里長、賴理事長、嘉寶
國小王校長、區公所承辦人員。

林口區嘉寶里

辦理梅洲社區參訪
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推動防災社區工作辦理進度
★ 8月27日辦理中和區內南里至宜蘭市梅洲社區參訪活動。

★ 出席人員：消防局劉聖宗技正、內南里里長、區公所承辦人員。

44

中和區內南里

辦理防災外縣市參訪
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 教育局推動鶯歌區建國里防災社區，預計9月21日辦理預演，10月19日辦

理示範演練。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

工務局
(已結案)

汐止區
台北小別墅社區

中興工程
顧問公司

 建置智慧裝置示警平台APP，並進行防災社區推動課程，
於4月27日辦理說明會。

 已完成監測儀器裝設並確認自動傳輸功能。
 5月11日邀集里長、里民、區公所、社區辦理教育訓練(

成果展)。
 5月18日辦理期末審查。

警察局 - -

 本市災防辦於106年3月函文警察局106年整合型防災社
區推動局處及社區名單，106年下半年度補助申請時間
已截止。

 水利局(3處)、工務局(1處)、原民局(1處)及消防局(1處)，
皆已申請警察局社區治安營造補助。

 消防(4處)及農業(2處)自行編列補助預算，故不重複申請。

教育局 鶯歌區建國里 銘傳大學

 配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，督導該校配
合防災社區推動，並給予相關資源補助。

 教育部106年選定本市鶯歌區建國國小為防災社區示範
學校，已於3月21日辦理校園訪視，已於6月4日辦理成
果發表，6月6日辦理第2次入校輔導會議。

 目前進行腳本撰寫，預計9月21日辦理預演，10月19日
辦理示範演練。
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 農業局推動樹林區東山里、三峽區嘉添里防災社區已於8月3日辦理自主防

災社區防災減災宣導。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

農業局
樹林區東山里
三峽區嘉添里

成功大學

 3月辦理上網公告，4月21日辦理評選，5月18日
辦理議價。

 5月31日辦理防災社區工作團隊組成與指導會議。
 7月7日辦理第1次環境初勘。
 8月3日辦理自主防災社區防減災宣導。
 後續期程持續規劃中。

8/3樹林區東山里、三峽區嘉添里
辦理自主防災社區防減災宣導

活動項目 活動預計時間

兵棋推演 9月中旬

校園宣導活動 規劃中

校園教師坡地防減災宣導 規劃中

後續期程規劃
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 水利局推動雙溪區牡丹里、平林里防災社區已完成辦理，烏來區烏來里已

於8月20日辦理水患自主防災社區教育訓練課程。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

水利局
烏來區烏來里
雙溪區牡丹里
雙溪區平林里

銘傳大學

 4月13日完成決標。
 烏來區烏來里：
• 4月26日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月28日辦理烏來區烏來里水患自主防災社區組

織成員第1次教育訓練課程。
• 8月20日辦理烏來區烏來里水患自主防災社區組

織成員第2次教育訓練課程。
• 預計9月3日辦理防汛演練。
 雙溪區平林里(已完成)：
• 4月28日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月11日、26日辦理教育訓練複訓課程。
• 6月9日召開防災演練籌備會議。
• 6月30日辦理水患自主防災社區防汛演習。
 雙溪區牡丹里(已完成)：
• 4月28日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月26日辦理水患自主防災社區組織成員教育訓練。
• 7月21日辦理水患自主防災社區防汛演習。
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 社會局與紅十字會結合推動土城區祖田里防災社區，已於8月12日辦理社

區技能培訓及8月26日辦理第1次預演。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

社會局 土城區祖田里 銘傳大學

 社會局已與紅十字會確認推動社區為土城區祖田
里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作共識。

 6月8日召開預備研商會議，6月24日辦理啟蒙啟
動。

 7月15日辦理環境踏勘及防救災對策討論研擬，7
月29日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。

 8月12日辦理社區技能培訓。
 8月26日辦理第1次預演；預計9月3日辦理實兵

演練及成果發表。

8/12辦理社區技能培訓

8/26辦理第1次預演
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 原民局推動烏來區忠治里防災社區，已於8月6日辦理防救災組織建立與防

災計畫研擬。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

原民局 烏來區忠治里
鴻宜工程
顧問公司

 4月21日辦理開標，4月26日進行評選，4月28日
辦理議價，5月4日決標，5月28日辦理防災社區
工作團隊組成與指導會議。

 6月11日辦理防災社區啟蒙啟動。
 6月24日辦理社區災害環境診斷。
 7月9日辦理社區防救災救護教育訓練與實作。
 8月6日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。
 預計9月3日進行防災演練預演，9月9日正式演練。

8/6辦理防救災組織建立與防災計畫研擬
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區公所自辦推動防災社區
★ 106年度新店區及板橋區自行辦理推動防災社區，相關辦理期程如

下：

日期 時間 期程內容

9月29日 14：00 災害因應及防救議題與對策研擬

10月 - 參訪

11月 -
防救災組織建立、任務分工與運作及

防災計畫研擬暨防救災技能訓練

107年3月 - 社區防救災演練暨防災社區成果發表

★ 新店區推動中興里，已於8月16日辦
理社區防救災組織建立。

★ 出席人員：中興里里長、區公所課長、
承辦人員。

板橋區

8月16日進行社區防救災組織建立

★ 板橋區推動雙興防災社區(湳興里與新興里)，已於7月27日辦理環境踏
勘；8月22日辦理防災社區啟蒙啟動。後續預定

★ 出席人員：湳興里里長、新興里里長、區公所課長、承辦人員。

8月22日辦理社區啟蒙啟動

7月27日辦理環境踏勘

新店區



WCDR

51

107年防災社區推動方式說明
★ 107年度由市府局處持續推動整合型防災社區，另29區公

所亦須自主推動防災社區。
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9月預定工作報告
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 協助金山區辦理核子事故兵棋推演(9/27)

 辦理區級地區災害防救計畫第2梯次預審作業

 協助瑞芳區辦理坡地災害兵棋推演(9/29)

 規劃區公所第2次實地輔導事宜

 籌備防災社區防救災成果演練

 規劃期末績效管考事宜
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五、預定工作配合事項說明
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防救災資源資料庫填報情形說明
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填報防救災資料庫資源匯整表
★ 請依主分類(6大類)-->次分類(34項)-->細分類(288項)方式逐筆填寫，並以實際

數量為主。
★ 資源來源：請填寫來源為本身資源或開口合約廠商。
★ 目前本市29區公所皆已繳交。

序號 分類主項 分類次項 分類細項 數量 資源來源

１ 救災物資 防汛物料 沙包 3,720 公所

２ 車船資料 一般車輛 大客車(20人座以下) 5 世豪通運有限公司

３ 車船資料 一般車輛 大客車(21人座以上) 2 世豪通運有限公司

４ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 辰茂營造工程有限公司

５ 車船資料 一般車輛 大貨車 6 尚谷營造有限公司

６ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 公所

７ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 泇美有限公司

８ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 泓樹造園工程有限公司

９ 車船資料 一般車輛 大貨車 2 勝茂園藝有限公司

１０ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 裕鴻營造有限公司

１１ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 耀立企業社

１２ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 喆園有限公司

１３ 車船資料 一般車輛 小貨車 8 公所

１４ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 泇美有限公司

１５ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 泓樹造園工程有限公司

１６ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 4 勝茂園藝有限公司

１７ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 3 耀立企業社

１８ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 喆園有限公司

１９ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 小型移動式發電機(1000瓦以下) 6 公所

２０ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 小型移動式發電機(1000瓦以下) 2 亞田工程有限公司

２１ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 大型移動式發電機(1000瓦以上) 6 亞田工程有限公司

２２ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 應變通訊系統基地台 1 公所

２３ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 應變通訊系統傳訊器 1 公所

２４ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 手持衛星行動電話 1 公所

２５ 特殊救災機械 移動式抽水機 中小型抽水機(管徑7吋以下) 19 公所

２６ 特殊救災機械 移動式抽水機 大型抽水機(管徑8吋以上) 5 亞田工程有限公司
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市三重區公所 29862345
2017/08/10 

16:21
6 6 6 6 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新莊區公所 29929891
2017/08/03 

13:09
19 19 19 19 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新莊區公所 29929891
2017/08/03 

13:09
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新莊區公所 29929891
2017/08/03 

13:09
19 19 19 19 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市五股區公所 22916051
2017/08/22 

08:30
5 5 5 5 2017/08/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市林口區公所 26033111
2017/07/31 

13:35
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市林口區公所 26033111
2017/07/31 

13:35
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市深坑區公所 26623116
2017/08/15 

13:17
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市深坑區公所 26623116
2017/08/15 

13:17
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市深坑區公所 26623116
2017/08/15 

13:17
3 3 3 3 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市深坑區公所 26623116
2017/08/15 

13:17
3 3 3 3 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市深坑區公所 26623116
2017/08/15 

13:17
6 6 6 6 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市八里區公所 26102621
2017/07/18 

14:33
10 10 10 10 2017/08/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市雙溪區公所 24931111
2017/07/29 

06:21
1 1 1 1 2017/08/17 O

防救災資源資料庫抽查結果
★ 8月份抽查結果  本次抽查項目為中小型抽水機，經查核結果，皆無錯誤。

 本次抽查14區公所，皆有此項資源。
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防救災資源資料庫抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市貢寮區公所 24941601
2017/08/15 

13:11
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市金山區公所 24985965
2017/08/15 

13:49
2 2 2 2 2017/08/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市萬里區公所 24922064
2017/08/21 

10:49
3 3 3 3 2017/08/22 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市萬里區公所 24922064
2017/08/21 

10:49
3 3 3 3 2017/08/22 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市萬里區公所 24922064
2017/08/21 

10:49
6 6 6 6 2017/08/22 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市烏來區公所 26616442
2017/07/24 

16:56
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
5 5 5 5 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
2 2 2 2 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
4 4 4 4 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市土城區公所 22732000
2017/07/25 

14:00
8 8 8 8 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市蘆洲區公所 22811484
2017/07/31 

14:42
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市蘆洲區公所 22811484
2017/07/31 

14:42
1 1 1 1 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市蘆洲區公所 22811484
2017/07/31 

14:42
3 3 3 3 2017/08/15 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市樹林區公所 2681-2106
2017/08/15 

09:14
10 10 10 10 2017/08/15 O
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尼莎颱風應變專案報告

106年8月28日

報告者：消防局整備應變科
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大綱

ㄧ、氣象概述

二、EOC開設運作

三、災情概況

四、檢討策進
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一、第9號颱風尼莎於7月26日14時於菲律賓東方

海面生成。

二、28日20時30分尼莎颱風強度持續增強至中度

颱風，且氣象局亦將北部海域納入警戒範圍；

23時30分始將本市納入陸上颱風警戒範圍。

三、29日19時至20時最接近臺灣本島，中心在宜

蘭蘇澳鎮登陸。後於22時30分即從苗栗竹南

鎮出海。

四、後因海棠颱風影響，氣象局於30日11時30分

始解除本市陸上颱風警報。

ㄧ、氣象概述
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(一)本市災害應變中心自7月28日20時30分立即成立

二級開設(本市海上颱風警報)，28日23時30分提

升為一級開設(本市陸上颱風警報)，30日14時30

分撤除一級回歸常時三級(解除本市陸上颱風警

報)，開設總時數42小時。

(二)本市災害應變中心開設期間，共計召開2次整備

會議及2次工作會報：

1.整備會議：28日下午2時、28日下午5時30分。

2.工作會報：29日下午5時30分、30日上午9時。

二、EOC開設運作(1/2)
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開設前，EOC即透過函發自主檢核表、召開整備會議(2

次)、停班課會議(1次)，並協調各單位進行相關機具及人

力之預置，以落實進行各項整備作業。

開設期間，指揮官及副指揮官視察重大工程與0602梅

雨災點等，並召開工作會報(2次)、停班課會議(2次)；另

應變過程，亦利用「防災資訊網(防災專區)」各項內容，

以利提供民眾周知重要資訊。

撤除後，本局李副局長清安於8月4日召開「尼莎颱風

新北市災害應變中心災害運作機制檢討會議」，檢討策進

各項運作機制。

二、EOC開設運作(2/2)
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三、災情概況

(一)本市災害應變中心開設期間，共計受理798件災

情，案類前三名為路樹傾倒208件、電力停電157

件及其他類118件。

(二)傷亡情形：此次颱風造成3人受傷(1人重傷及2人

輕傷，輕傷含1名警員李○庭於29日至淡水區淡

金路、忠愛街口，處理輕軌圍籬倒塌事故時，圍

籬壓到後腦勺致撕裂傷，送醫至淡水馬偕醫院救

治後，已無大礙)。
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四、檢討策進

(ㄧ)本市防災資訊網(防災專區)之精進措施：

1.項目欄位共分為三大項、19項內容：

A.「即時訊息」包含氣象動態、災情狀況…等9項。

B.「預警資訊」包含綜合研判、累積雨量…等6項。

C.「市府處置」包含應變中心開設…等4項。

2.首頁主題：專區首頁編排與民眾較為相關之六大主

題：(交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活

動異

動、氣象資訊)。

3.停班停課或該時段重要訊息，會以網頁跑馬燈方式呈

現。
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編號 項目 內容 權責局處

1 即時訊息 氣象動態 連結中央氣象局網址

災情狀況 本府各局處

交通訊息 交通局、工務局、警察局、水利局

環境醫療 環保局、衛生局

維生管線 經發局、水利局

警戒區公告 消防局

防災宣導 本府各局處

活動異動 本府各局處

停班停課 人事處

四、檢討策進

3.各項目權責分工：
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編號 項目 內容 權責局處

2 預警資訊 綜合研判 天氣風險公司

累積雨量 連結中央氣象局網址

土石流警戒 農業局

淹水警戒 水利局

河川水位警戒 水利局

河川水位監測 水利局

四、檢討策進

3.各項目權責分工：
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編號 項目 內容 權責局處

3 市府處置 應變中心開設 消防局

工作會報 消防局管考組4

首長視察 新聞局(市長)、

消防局管考組3(副市長)

新聞稿 連結本府市政新聞

四、檢討策進

3.各項目權責分工：
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四、檢討策進

(二)各單位相關配合事項之策進：

1.工作會報簡報：針對開設期間，各局處工作會報之簡

報資料格式、繳交時限，進行檢討、策進。

2.具有時效性之防災工作，皆應載明相關預定之時間：

整備內容應載明完成整備之時間、復原工程應載明預

定執行及完成之時間。

3.落實自主檢核表：請本府各局處及各區公所務必於每

次颱風來襲前，依檢核表項目內容落實點檢，並以電

子郵件方式回傳消防局彙辦。

4.請各局處、區公所協助宣導(或連結)防災資訊網，以

利提供市民相關防災資訊。
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六、國際災例



葡萄牙森林大火事件

72
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災情描述

73
資料來源：維基百科https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
BBC http://www.bbc.com/news/world-europe-40341180
Theguardian .https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures

• 時間：2017年6月17~24日

• 地點：萊里亞區大佩德羅岡市

• 事件描述：歐洲南部遭受熱浪，其中葡萄牙
多個地區溫度超過攝氏40度，於6月17、
18日晚間，山區共發生超過156場火災，
22日火勢受到控制，24日火勢完全撲滅。
延燒範圍包含林區與城市，面積共53,000
公頃（約2個臺北市面積），造成64人死亡
254人受傷。葡萄牙政府下令18至20日三
天全國哀悼。

森林大火影響範圍

高速公路邊森林大火

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
http://www.bbc.com/news/world-europe-40341180
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災情描述

74

• 葡萄牙政府官方傷亡統計：死亡64人（63名平民和一名義消）和254人受
傷（241名民眾，12名消防隊員和一名軍事國民警衛隊），其中7人重傷（
消防隊員4名、民眾2名及1名兒童）。

• 死者絕大多數（47人）發現於大佩德羅岡市的國道IC8及國道236-1，30人
在汽車上，17人在火場附近死亡。死因研判可能是避難時吸入過多濃煙，
逃避不及。

• 森林大火燒毀大佩德羅岡市81％面積，超過500棟房屋被大火燒毀，影響
48家公司與372人生計。大佩德羅岡市主要經濟來源為林業、紡織、觀光，
森林大火影響，總損失初估達500億歐元（約臺幣1兆7千億）。

資料來源：
維基百科 https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
theguardian https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures
theguardian https://www.theguardian.com/world/2017/jun/22/portugal-forest-fires-under-control

車輛燒毀 森林大火 燒毀的森林

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/22/portugal-forest-fires-under-control
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災情描述

75資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=7t4McTRvqgE
Drone Shows Destruction of Deadly Portugal Fire

https://www.youtube.com/watch?v=7t4McTRvqgE
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資料來源：維基百科 https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2105671
Theguardian https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures

政府應變作為
• 葡萄牙共出動1700多名消防隊員遍布全國各地，其中800名消防員支援
大佩德羅岡市大火。

• 歐盟啟動民事保護機制，提供給葡萄牙援助。歐盟副總裁於爾基·卡泰寧
表示，該委員會可以提供95％的重建費用。

• 法國、意大利和西班牙派出消防直昇機。摩洛哥王國除滅火直昇機外，也
派出消防機具。西班牙派出200名消防員協助救災

• 總理安東尼奧·科斯塔宣布為期3天的全國哀悼。

76

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2105671
https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures
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致災原因研判

• 葡萄牙位處歐洲西部邊陲
，中部及北部遍布樹林，
加上近日歐洲熱浪，是森
林大火的原因之一。

• 火災風險圖顯示危險度達
最高，且森林大火期間6
月20日大佩德羅岡市氣溫
高達攝氏39度，濕度0％
。
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資料來源：IPMA https://www.ipma.pt/en/ambiente/risco.incendio/
Wildfiretoday http://wildfiretoday.com/tag/portugal/
拾方視角
http://www.villagedoor.org/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%89%99%E5%A5%AA%E5%91%BD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%A4%A7%E7%81%AB%E9%A0%BB%E7%94%9F%EF
%BC%8C%E7%A9%B6%E7%AB%9F%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BD%95%E5%9C%A8%EF%BC%9F/

火災風險圖

最高

非常高

高

普通

少

34度C 39度C 32度C 28度C
大佩德羅岡市氣溫

https://www.ipma.pt/en/ambiente/risco.incendio/
http://wildfiretoday.com/tag/portugal/
http://www.villagedoor.org/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%89%99%E5%A5%AA%E5%91%BD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%A4%A7%E7%81%AB%E9%A0%BB%E7%94%9F%EF%BC%8C%E7%A9%B6%E7%AB%9F%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BD%95%E5%9C%A8%EF%BC%9F/
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致災原因研判
• 世界自然基金會葡萄牙分會發表聲明，指「人為疏忽」及「林
地缺乏管理」，是這一次致命森林大火的原因。
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資料來源：拾方視角
http://www.villagedoor.org/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%89%99%E5%A5%AA%E5%91%BD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%A4%A7%E7%81%
AB%E9%A0%BB%E7%94%9F%EF%BC%8C%E7%A9%B6%E7%AB%9F%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BD%95%E5%9C%A8%EF%BC%9F/

經濟
林地
管理

• 桉樹的樹葉及樹皮屬易燃，樹皮
因樹幹急速長大而剝落，著火的
樹皮被風吹散，加速火勢蔓延。

• 葡萄牙約90萬公頃的桉樹林，佔
全國林地四分之一，更漸漸取代
原生的橡樹、月桂及栗樹等。

• 許多林地屬私人土地，但管理不
善。

• 當地環保人士指出，政府容許國內
林業人士過度種植有經濟價值但易
燃的桉樹及松樹，當局未有在森林
設置隔火帶等防範措施。

• 葡萄牙政府今年四月向國會提交法
案，要禁止種植新的桉樹林，但卻
遭到業界團體的反對，指稱法案會
影響工人就業及該國的出口貿易。

http://www.villagedoor.org/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%89%99%E5%A5%AA%E5%91%BD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%A4%A7%E7%81%AB%E9%A0%BB%E7%94%9F%EF%BC%8C%E7%A9%B6%E7%AB%9F%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BD%95%E5%9C%A8%EF%BC%9F/
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小結

訂定大規模疏散避難計畫

大規模災害需要跨區域疏散避難時，須預先擬定疏散避難計畫，包含移動路
線、集結與疏散撤離、避難弱勢、特殊醫療需求、交通載具、緊急救援、收
容與救濟、後續安置照護等皆須納入考量。

改善林地的管理及預防措施

針對森林每年需清理林木、清理房屋及路邊的樹木、在森林設置防火帶及要
求土地擁有人清除物業的廢物。
應探討外來樹種對環境生態影響，限制種植。
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七、臨時動議
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提案一

：本區逢夏日枯水期，久旱不雨，有部分取用簡易自來水住戶無水可用
，如再不降雨，情況將日形嚴重，應如何處置？(提案單位：雙溪區公
所)

說明：

 本區戶數3,814戶，簡易自來水用戶2,420戶，佔全區戶數63.5%。

 新北市地區災害防救計畫第11篇旱災之處置方式，皆是針對自來水
用戶所擬訂之對策，偏鄉地區簡易自來水用戶未納入其中。

 經詢問台灣自來水公司第一營運處雙溪貢寮營運所表示，因簡易自
來水用戶非其服務對象，無法提供緊急送水。

 經詢問消防局表示，消防局提供救災用水，不提供緊急送水。
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提案二：「招牌掉落」通報，建請加註災害地點高度。(提案單位：新
店區公所)

說明：

 7月30日尼莎颱風強陣風，造成多處招牌欲掉落通報案件。

 依據新北市政府工務局105年3月4日新北工寓字第1050358142號
函，汛期間危險招牌廣告之災害處理原則，6米(2樓高)以下高度由
公所處理，6米以上或量體龐大可洽拆除大隊處理。

具體建議：

 建議EMIS、1999等相關案件受理單位，針對招牌欲掉落通報，增
加詢問通報人招牌掉落位置在2樓之上或之下，以迅速處理災情，
並維民眾安全。

 另建築物鐵皮屋頂掉落，建議納入此處理原則一同辦理。
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八、主席結論


