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新北市災害防救深耕第2期計畫

104年第16次四方工作會議

104年4月27日(星期一) 13時50分
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按一下以編輯母片標題樣式
一、主席致詞 ( 5分鐘)

二、管制事項報告 (25分鐘)

三、4月工作進度報告 (15分鐘)

四、預定工作配合事項說明 (25分鐘)

五、國際災例 (10分鐘)

六、臨時動議 ( 5分鐘)

七、主席結論 ( 5分鐘)

議程
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一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

027
103年

9月24日

請各區公所依據
開口合約檢討報
告，修訂開口合
約或於104年度
開口合約簽訂時
納入契約。

消防局
協力團
隊

鶯歌區公所工程類開口合約簽訂中，
簽訂進度於本次四方工作會議報告。

104年
3月31
日

持續
列管

029
103年

10月27
日

請協力團隊提供
防災社區整合方
案及維護機制。

協力團
隊

本案業於４月２日本市第１季災害
防救會報提出防災社區推動規劃報
告案，並請相關局處於7月31日及
11月10日前，填具成果提報表函
報本市災害防救辦公室，第4季災
害防救會報提報總成果。104年度
執行防災社區成果提報表，於本次
四方工作會議報告。

104年
3月31
日

持續
列管

031
103年

12月4日

請協力團隊及業
務單位研商104
年度里長講習辦
理方式。

消防局
協力團
隊

烏來區及金山區里長於里長講習當
日出席率低於七成，其中烏來區已
於3月23日補辦講習並函報成果；
金山區公所補辦日期為4月22日，
尚未收到函報成果資料。

104年
3月1
日

持續
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

032
103年

12月30
日

103年期末評鑑委
員表示毒化災潛勢
圖資訊過於簡略且
解析度較差不易判
讀，請環境保護局
主政修改

環保局
協力團隊

已取得環境保護局提供
之98至101年圖資原始檔，
後續將依據環保局資料
更新毒化災潛勢圖資。

104年
6月30
日

持續列管

034
104年
1月30日

請各區公所依據災
害潛勢調查表格式
於2月26日前提報
轄內災害潛勢資料

各區公所

各區公所提報案件總計
58件，已完成改善計有
35件，未改善案件計有
23件，預計6至7月針對
未改善之潛勢地點進行
現勘。

104年
2月28
日

持續列管

035

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理區公所第1次
實地輔導。

消防局
協力團隊

本(104)年度第1次區公
所實地輔導，已辦理場
次有4月16日貢寮區，4
月21日泰山區及林口區，
4月23日鶯歌區及烏來區。

104年
5月31
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

037

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理市府班、區
公所班、鄰里社
區班防災教育講
習。

消防局
協力團隊

1. 市府班：已於3月16、
18、20日於市府9樓應
變中心辦理完畢，意見
調查統計於本次四方工
作會議報告。

2. 區公所班：4月20、22
日於市府5樓507階梯教
室辦理完畢，刻正進行
意見調查表及前後測分
數統計。

104年
8月31
日

持續列管

038

104年
2月9日
(內部會
議)

修訂區級地區災
害防救計畫

消防局
協力團隊
各區公所

刻正修訂瑞芳區地區災害防
救計畫(範本)參考，預計5月
8日完成修訂，5月22日完成
修改28區地區災害防救計畫
草稿後，邀集各區公所召開
修訂地區災害防救計畫說明
會。

104年
9月30
日

持續列管

039

104年
2月9日
(內部會
議)

更新民間團體資
源清冊。

消防局
協力團隊

各單位函報資料已完成彙整，
惟經發局尚未提報資料，本
次四方工作會議報告彙整結
果。

104年
6月30
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

040

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理區級防
救災兵棋推
演。

消防局
協力團隊

1. 板橋區及樹林區已於4月15
日併同市府辦理兵棋推演。

2. 五股區預計6月份辦理，台大
協力團隊已檢視五股區腳本
初稿並給予修改建議，輔導
區公所進行腳本之撰寫。

3. 未來辦理兵推之區公所，於
正式推演前業務單位與協力
團隊將至該公所協助兵推腳
本之撰寫。

104年
10月31
日

持續列管

041

104年
2月9日
(內部會
議)

檢討並增訂
各類災害標
準作業程序。

消防局
協力團隊

1. 現有17項區公所使用之標準
作業程序使用之流程圖形已
全數檢討完成，後續將請各
局處就權管之標準作業程序，
檢討是否須修正。

2. 新增之標準作業程序編訂進
度：已編訂「因應通訊中斷
執行災情查通報標準作業程」
及「午後驟雨或梅雨通報暨
處置標準作業程序」初稿。

104年
10月31
日

持續列管
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三、4月工作進度報告

5月預定進度報告



WCDR

4月份工作進度
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WCDR

104年度災害潛勢調查
行政區

103年度災害事件 公所評估具災害潛勢地區 處置情形

件數 水災 坡地 地震 其他 件數 水災 坡地 地震 其他 已改善 未改善

八里區 1 - 1 - - - - - - - - 1
三芝區 - - - - - 1 - - 1 - - 1
三重區 5 5 - - - - - - - - 3 2
三峽區 無新增 - - - - - - - - - - -
土城區 5 4 1 - - - - - - - 2 3
中和區 3 2 - - 1(路樹) - - - - - 2 1
五股區 1 - 1 - - 2 2 - - - 1 2
平溪區 1 - - - 1(護岸崩塌) 1 - 1 - - 1 1
永和區 1 1 - - - - - - - - 1 -
石門區 3 - 3 - - - - - - - 3 -
石碇區 無新增 - - - - - - - - - - -
汐止區 無新增 - - - - - - - - - - -
坪林區 5 - 4 - 1(火災) - - - - - 2 3
板橋區 無新增 - - - - - - - - - - -
林口區 1 1 - - - - - - - - 1
金山區 無新增 - - - - - - - - - - -
泰山區 2 1 1 - - - - - - - 2 -
烏來區 - - - - - 1 - 1 - - - 1
貢寮區 2 2 - - - 1 - 1 - - 2 1
淡水區 2 2 - - - - - - - - 1 1
深坑區 2 1 1 - - 1 1 - - - 2 1
新店區 3 1 1 - 1(新店氣爆) - - - - - 2 1
新莊區 1 - 1 - - - - - - - 1 -
瑞芳區 無新增 - - - - - - - - - -
萬里區 1 - 1 - - - - - - - 1 -
樹林區 5 2 3 - - - - - - - 5 -
雙溪區 2 - 2 - - 2 1 1 - - 2 2
蘆洲區 - - - - - 1 1 - - - - 1
鶯歌區 2 2 - - - - - - - - 1 1

總計 48 24 20 0 4 10 5 4 1 0 35 23



WCDR

104年度災害潛勢調查

行政區 件數 事件 判斷依據 易致災說明

八里區 1
新北市八里區米倉段1084
號地號

未改善
1.邊坡遭地主墾伐，恐有山崩之危機
2.現場墾伐照片，大批山坡地已無坡地保護。

三芝區 1
埔頭里育英街及中山路一
段

區公所認為具潛勢但
未曾發生

因本里屬於人口密集地區，建築物密集且多高樓
大廈，萬一發生嚴重地震，恐導致災害

三重區 2

溪美地區(五華街35巷)、
仁愛街425巷及溪尾街
230巷

未改善
1.地勢低窪且距離抽水站水路較遠
2.曾發生災害於101年6月12日驟雨事件，及103
年8月19日災害事件

重安街13巷 未改善 該路段無雨水下水道箱涵，且側溝離連接管較遠

土城區 3

和平路 未改善
1.地勢低漥，排水不及
2.曾發生災害於102年8月、101年6月12日，及
103年6月30日災害事件

金城路2段46巷內 未改善
1.地勢低漥，排水不及
2.曾發生災害於101年6月12日，及103年6月30日
災害事件

清水路316號前側溝 未改善
1.雨勢過大，排水不及
2.曾發生災害於101年6月12日，及103年6月30日
災害事件

平溪區 1 汐平公路沿線
區公所認為具潛勢但
未曾發生

山壁陡峭，常有落石，有發生崩塌之可能性

104年度災害潛勢調查，提報案件總計58件(48件為103年度災害事件，10
件為公所認為具災害潛勢地區)。

經彙整提報58案件中，已完成改善計有35件，未改善案件計有23件，後續
將安排至未改善23案件進行災害潛勢調查現勘。



WCDR

104年度災害潛勢調查
行政區 件數 事件 判斷依據 易致災說明

中和區 1 中和區各公園及市區道路 未改善

103年7月22日麥德姆颱風統計路樹傾倒案件共計82
棵，其中接獲金山板南公園通報1棵樹木傾倒，現場
由吉興里陳成功里長動員志工協助交通指揮及相關
單位協力處理；其他有本所工務組協助器具支援行
道樹扶正，及役政災防課協助國軍申請及清潔隊協
助公園清潔等復原工作。

五股區 2

凌雲路2、3段 區公所認為具潛勢
以往曾發生過積水情形，但近年未發生過，可能因
瞬間降雨量大於側溝排水量，致使路面積淹水。

成泰路1段高速公路橋下 區公所認為具潛勢
以往曾發生過積水情形，但近年未發生過，可能因
過路涵管淤積過高，進而影響側溝排水系統，致使
路面積淹水。

坪林區 3

坪林區大林里九芎林28-3
號

未改善
山崩(岩屑崩滑)，土石滑落沖入宅內，尚未進行災後
工程措施

坪林區粗窟里粗窟18-2號 未改善
1.山崩(岩屑崩滑)，道路坍方落石
2.已通知公路總局第一區養護工程處-中和工務段處
理

粗窟里11鄰九芎根5號 未改善
1.火災毀損1樓大部份住家
2.曾於102年8月亦曾發生火災，及103年1月26日災
害事件

烏來區 1 烏來區信賢里烏沙溪
區公所認為具潛勢但
未曾發生

1.本地區為烏沙溪土石流潛勢溪流，如日雨量超過
警戒值550mm，恐有土石流風險
2.烏沙溪下游兩旁如雨量超過警戒值，恐有土石流
風險

貢寮區 1
福連里福連街18號(卯澳派
出所)與37號(南海休息站)

區公所認為具潛勢但
未曾發生

土石流潛勢溪流DF156、DF157



WCDR

104年度災害潛勢調查
行政區 件數 事件 判斷依據 易致災說明

淡水區 1 民權路3巷~坪頂路口 未改善

1.因所涉路權非本所，僅能以定期清淤辦理
2.因瞬間豪大雨且排水溝排水斷面不足，致淹水至車道
3.曾發生災害於101年6月12日，及103年5月29日災害
事件

深坑區 1 北深路3段93巷77號後方
區公所認為具潛
勢但未曾發生

1.可能因景美溪暴漲，排水箱涵出水口蛇閥關閉或雨勢
過大，抽水機未能即時宣洩，造成積淹水。
2.每年汛期前完成清疏。

新店區 1
安康路安忠路口、安和路
二段HomeBox、安和路
三段

未改善
1.因瞬間降雨過大導致宣洩不及
2.曾發生災害於102年8月，及103年6月23日災害事件

雙溪區 2

雙溪河流域(含魚行、共和、
雙溪、新基、牡丹及平林
等里)

區公所認為具潛
勢但未曾發生

1.若遇短延時強降雨或累積雨量過大時，雨水宣洩不及，
即有可能導致低漥地區積淹水
2.牡丹溪與平林溪匯流入雙溪河處，遇短延時致災降雨
或累積雨量過大排水不及時，即可能造成低窪地區積淹
水

102縣道20K處
區公所認為具潛
勢但未曾發生

1.若遇大豪雨沖刷邊坡，即有可能導致土石坍方道路中
斷情形
2.102縣道20K處，遇降雨量過大時，即有可能造成土石
坍塌情形

蘆洲區 1
新北市蘆洲區中正路264
巷

區公所認為具潛
勢但未曾發生

1.因地勢低窪，雨勢過大，時累積雨量達55 mm時可能
發生積淹水達≦30cm之情形，造成巷道積水，造成民眾
出入不便
2.該處為農業區涉及私人土地未闢建為住宅區，無公設
排水設施。

鶯歌區 1 湖山路49號旁 未改善 排水不良，尚未進行災後工程措施

總計 23
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行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

三重區
3

103年8月
19日

正義北路(信
義西街口)

排水不良，
雨勢過大，時累
積雨量達58mm

三重區公所 103年8月
信義西街側溝及連接管
清淤

103年8月
19日 成功路

排水不良，
雨勢過大，時累
積雨量達58mm

三重區公所 103年8月
增建成功路110號前排水
溝，擴建成功路92號前
側溝尺寸

103年5月
21日

重新路五段
317巷

排水不良，
雨勢過大，時累
積雨量達45mm

地政局 103年6月 該區排水整體改善

土城區
2

103年6月
30日

承天路4巷、
8巷

排水不良，地勢
低窪，雨勢過大，
每小時累積雨量
達61mm  

土城區公所
103年8月15日
至103年12月2
日

施作排水箱涵

103年5月
21日

土城區石門路
山中湖前方

山崩，
影響面積50平方
公尺，清理時間
2天

土城區公所
103年5月21日
至103年6月18
日

已完成護坡工程

中和區
2

103年5月
21日

民有街
排水不良，
雨勢過大，日累
積雨量達196mm

中和區公所
103年9月24日
至103年12月
10日

經打除民眾私設的斜坡
道及原有側溝進行改善
工程，目前無積淹水情
況

103年6月
30日

圓通路435巷
排水不良，地勢
低窪，箱涵堵塞

中和區公所
103年7月1日
至103年7月6
日

經處理土溝內淤泥及箱
涵內堵塞物，並新增集
水井改善工程，目前無
積淹水情況

15

104年度災害潛勢調查
已改善案件
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行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

五股區 1
103年5月
22日

凌雲路3段田埔
巷27號

山崩(影響範圍不
大)

工務局
103年5月
26日

進行裁排水措施(例如
砂包堆疊)，防止地表
逕流入渗裂縫，造成
進一步崩塌並以不透
水布敷蓋

平溪區 1
103年6月
23日

嶺腳里嶺腳寮
118號前(嶺腳車
站附近)嶺腳寮橋
引道護岸崩塌

103年6月23日晚
間大雨造成護岸崩
塌

平溪區公所
103年8月
23日

已完成護岸及附近道
路崩塌工程

永和區 1
103年5月
21日

國光路49巷口
地勢低窪，雨勢過
大，日累積雨量達
62mm

水利局
103年1月
至103年5
月

設置抽水井及沉水式
抽水機排水

石門區
3

103年6月4
日

茂林路(核一廠通
往茂林社區道路，
土雞城附近)

山崩，影響面積
100平方公尺 清
理時間2天

台電核一廠

103年10
月6日至
103年10
月22日

先將坍方坡面覆蓋帆
布，預防下雨沖刷，
後續於坡面施工噴漿，
防止該地再次坍方。

103年5月
29日

茂林路(核一廠通
往茂林社區道路，
土雞城附近)

山崩，影響面積
100平方公尺 清
理時間2天

台電核一廠

103年10
月6日至
103年10
月22日

後續將坍方坡面覆蓋
帆布，預防下雨沖刷，
並於坡面施工噴漿，
防止該地再次坍方。

103年2月
13日

台2線34K處下
邊坡

山崩，道路邊坡的
崩塌坡度約70 度

交通部公路總
局第一區養護
工程處景美工
務段

103年2月
14日至
103年2月
27日

路基缺口及路面修復

16

104年度災害潛勢調查
已改善案件
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行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

坪林區
2

103年6月
23日

坪林區粗窟里粗
窟3號

山崩，影響面積24平
方公尺 清理時間1天

昊聖營造股份
有限公司

103年9月 建造擋水側牆

103年6月
23日

坪林區粗窟里仁
里板14號

山崩，影響面積80平
方公尺 清理時間2天

昊聖營造股份
有限公司

104年1月
建造掛網草種噴植護
坡

林口區
1

103年5月
21日

太平里5鄰

排水不良，地勢低窪，
雨勢過大

巧聖營造有限
公司

103年6月
20日

新設水溝及集水井
湖北里土地公廟
前
東林里粉寮路與
東林街交叉口

泰山區
2

103年5月
21日

新北大道與民生
路口

地勢低窪，雨勢過大 泰山區公所
103年5月
21日

委請開口合約廠商清
疏排水口

103年5月
23日

泰山區清潔隊臨
時停車場後方山
坡地(泰山區黎明
里黎明路25號)

山崩，清理時間3天 泰山區公所

103年6月
28日至
103年6月
30日

已完成溝渠內土石清
理；新北市政府農業
局到場勘查，邊坡尚
屬穩定，暫無施作邊
坡工程之需要

貢寮區
2

103年6月
23日

貢寮區雙玉里德
心街

地勢低窪，雨勢過大，
日累積雨量達150mm

水利局
雙溪河治理計畫，新
增護岸

103年6月
23日

福隆里虎子山街
地下道

地勢低窪，雨勢過大，
日累積雨量達150mm

貢寮區公所
預計104
年防汛期
辦理完成

經水利局勘查該區因
地勢低窪，先行施作
虎子山野溪護岸加高，
再看後續淹水情形是
否改善

17

104年度災害潛勢調查
已改善案件
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行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

淡水區 1
103年5
月29日

北新路69巷
雨勢過大，日累積雨量達
79mm ，排水溝排水斷面不足

振信土木包
工業

103年8月
11日

北新路69巷-新增
排水溝暗管

深坑區
2

103年6
月5日

北深路3段93巷
底

排水不良

經濟部水利
署第十河川
局、深坑區
公所

103年7月

經濟部水利署第十
河川局完成景美溪
護岸改善相關工程，
新北市深坑區公所
完成堤內排水系統
改善

103年6
月6日

阿柔洋產業道
路3K處

豪雨造成土石滑落

當時已立即派員處
理落石崩落，後續
藉由天然植生予以
改善

新店區
2

103年6
月12日

永平街23巷11
號(國寶社區後
方)

地滑，影響面積200平方公尺，
清理時間2天

農業局
103年6月
25日

針對大範圍進行護
坡作業

103年8
月15日

新店區安康路
二段159巷1號
3樓之2民宅

天然氣事業單位在管線維護和
檢查方面存有問題，可能造成
缺乏維護管線老化，導致此次
氣爆之原因之一；另一方面民
眾對於居家附近的管線缺乏認
知，長期忽略災害發生的可能
性，也間接導致了災害事故之
發生

消防局、工
務局、經發
局、新店區
公所、欣欣
瓦斯公司及
台電公司

103年8月
15日

18

104年度災害潛勢調查
已改善案件
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104年度災害潛勢調查

行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

樹林區

5

103年7月
22日

東和、德和街
一帶附近

土石流，清理
時間1天

樹林區公所103年7月 已完成搶災及復舊工程

103年9月
19日

保安街2段45
巷(大同山)

山崩，清理時
間1天

樹林區公所103年9月 已完成搶災及復舊工程

103年5月
21日

樹林區中山公
園

土石流，清理
時間1天

樹林區公所103年5月 已完成搶災及復舊工程

103年5月
21日

樹林區三興街
87巷

排水不良
威華營造有
限公司

103年5月21
日至104年2
月15日

移除堆置廢棄物後，開挖將碎
裂損壞處進行涵管更換並串聯
上下游涵管水路，恢復原排水
功能，隨後立即回填並將路面
回復原狀

103年7月
8日

樹林區保安街
2段205號

排水不良
威華營造有
限公司

103年7月8日
至103年10月
4日

1. 發生災害後立即排人探管，
並與里長及相關人員、各管線
單位會勘
2. 進行開挖將坍塌部份漿砌卵
石渠道打除，改為排水箱涵且
加大排水斷面並銜接上下游原
排水渠道，恢復原排水功能，
隨後立即回復原狀。

已改善案件
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行政區 件數 發生時間 發生地點 致災原因 施工單位 施工日期 施工說明

新莊區 1
103年5
月20日

壽山路十八份
坑溪水源地上
游

103年5月20日壽山路水源地上
方坡地土石坍塌，堆積於十八份
坑溪上游處，阻斷溪河水流，導
致水路改道往路面及民宅後方流
動

新北市政府農業
局

103年11
月7日

農業局已完成
復建工程

萬里區 1
103年5
月29日

野柳里港西路
邊坡

山崩，影響面積9平方公尺，清
理時間1 天

銘祥營造有限公
司

103年9月
30日

加強固定，打
除易崩落之落
石

雙溪區
2

103年6
月24日

102縣道21K
牡丹往九份方
向

山崩，影響面積250平方公尺，
清理時間3 天(1天內搶通，3天
完成全線災害搶修)

雙溪區公所工務
課

103年7月
10日

已完成護坡工
程

103年6
月27日

外柑里三叉坑
往四分子道路

山崩，影響面積150平方公尺，
清理時間4 天(1天內搶通，4天
完成全線災害搶修)

雙溪區公所工務
課

103年6月
30日

已完成穩固山
壁的工程措施

鶯歌區 1
103年9
月23日

台114線
41K(中正一路、
阿四巷口)

排水不良，雨勢過大，日累積雨
量達110mm

新北市政府新建
工程處

103年9月
24日

已將道路側溝
進行疏通，並
於溝壁增設開
口導流

總計35件
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104年度災害潛勢調查
已改善案件
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4月16日
貢寮區

4月21日
泰山區

4月21日
林口區

21

輔導區公所會議

輔導項目 輔導重點

協助區公所精進災
害防救業務評核委
員建議項目

1. 針對區公所災害防救業務評核委員提出建議
項目。經區公所評估處理方式後於輔導時提
出需求。

2. 輔導團隊與區公所共同討論處理方案並提供
技術及資源協助。

備援應變中心機制
建立(含移轉機制)

1. 檢視備援應變中心設備是否充足，並針對尚
未建置設備規劃補齊方式。

2. 針對備援應變中心結構耐震性及位置安全性
進行評估。

3. 建立備援應變中心移轉機制，確保備援應變
中心於需要時可開設運作。

區級地區災害防救
計畫修正說明

1. 提供區公所地區災害防救計畫修訂架構、共
通性內容及災害境況模擬資料。

2. 以瑞芳區地區災害防救計畫為範本，說明修
正方式及相關行政作業期程。

災害潛勢地區改善
對策研擬說明

1. 提供淹水、地震、坡地、海嘯等災害潛勢之
短、中、長期改善對策資料。

2. 協助區公所針對轄內災害潛勢規劃改善對策，
擬定後納入區級地區災害防救計畫第6章「潛
勢地區改善對策」。

人性化規劃收容場
所空間配置說明

1. 輔導區公所針對轄內各避難收容場所規劃各
項活動空間，包含作業區域、主要收容區域
及服務區域等。

2. 檢視各區避難收容場所平面配置圖，俾利收
容開設時順利運作。

區級防救災相關標
準作業程序運用現
況討論

1. 實地輔導前提供區級運用之各項標準作業程
序供區公所檢視。

2. 請區公所確認標準作業程序內容是否需修正，
並於實地輔導當日提出討論。

輔導內容 辦理狀況
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協助區公所辦理兵期推演

板橋區及樹林區配合市府民安1號演習，於4月15日進行地震災害兵棋推演。

推演狀況說明：

 階段一：災害發生緊急應變及災害搶救

 區公所受損（啟動備援災害應變中心）

 建築物倒塌災情

 地震所引發之停水、停電

 道路或橋梁斷裂災情

 階段二：疏散撤離及收容安置

 階段三：災後復原及環境清理

狀況演練項目：

1. 災情查通報

2. 請求支援

3. 遭埋困民眾搜救工作

4. 災害現場管制

5. 傷病患救護工作

6. 事業單位動員搶救災工作
未來辦理兵推之區公所，於正式推
演前業務單位與協力團隊將至該公
所協助兵推腳本之撰寫。
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區級地區災害防救計畫修訂
瑞芳區地區災害防救計畫範本於4月13日召開第2次研商會議。

刻正修訂瑞芳區地區災害防救計畫(範本)參考，預計5月8日完成修訂，5月22日
完成修改28區地區災害防救計畫草稿。

後續將邀集各區公所召開修訂地區災害防救計畫說明會。

4月13日瑞芳區地區災害防救計畫(範本)研商會議

5月8日完成
修訂瑞芳區 (範本)

5月22日完成
28區草稿修改

辦理
地區災害防救計畫

修訂說明會
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區公所 4月20日 4月22日
1 板橋區 12 6
2 中和區 6 5
3 新店區 5 5
4 土城區 5 5
5 樹林區 6 5
6 三峽區 5 5
7 瑞芳區 3 3
8 深坑區 3 3
9 石碇區 3 3

10 坪林區 1 1
11 平溪區 3 3
12 雙溪區 4 6
13 貢寮區 3 3
14 烏來區 6 0
15 三重區 6 6
16 永和區 5 5
17 新莊區 5 5
18 蘆洲區 6 6
19 汐止區 5 5
20 淡水區 6 5
21 五股區 2 3
22 泰山區 3 3
23 林口區 3 4
24 八里區 5 5
25 三芝區 3 5
26 石門區 2 3
27 金山區 5 2
28 萬里區 3 3
29 鶯歌區 2 0

總計 126 113

區公所班講習
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辦理場次 辦理時間

2場
4月20日、22日

上午9:00-下午17:10

第1場
4月20日

（星期一）

課程
 避難收容場所開設與短、中、長期收

容之規劃
 疏散避難實務
 土石流潛勢溪流劃定原理與警戒發布、

撤離標準作業程序
 國際紅十字體系的災害管理

第2場
4月22日

（星期三）

課程
 新北市防救災工作推動重點
 區級防救災兵棋推演之規劃與操作
 防災應變及風險管理
 防災社區之推動

出席狀況

講習教材均會上傳深耕成果資
訊網站，另製作線上課程，提
供未參加人員進行線上學習。
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防災社區預定辦理課程內容

項目 課程內容

啟蒙啟動 凝聚防災共識及認識防災社區

社區防救災資料庫建置 建立社區弱勢族群清單及社區防救災資源清單。

社區災害環境診斷

里內環境現勘。
防救災地圖製作。
防救災對策討論與研擬。
調查社區防救災資源（如專業人員、弱勢人口及機具等）。

防救災議題與對策研擬
認識防災避難地圖及疏散避難看板。
檢視社區防災組織之完整性。
認識防災編組及進行編組。

社區防救災、救護訓練
與演習

視當地社區之特性與需求，安排救災救護等操作訓練課程，之後並依據社區之實
際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。

防災社區參訪 觀摩其他防災社區成果。

舉辦社區防救災演練
成果驗收

社區防救災演練、防災社區成果發表會合併辦理。

防災社區執行進度

25

本年度執行社區：三芝區圓山里
 3月31日訪談圓山里葉泓志里長，已初步了解社區

概況。
 4月21日辦理防災社區指導會議，使社區居民初步

了解防災社區推動目的及執行內容。
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新增之災害標準作業程序訂定
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災害發生

里長、鄰長、里
幹事

通報災情

電話通訊中斷

使用無線電通
訊設備派員尋

求協助

無通訊中斷

依據新北市災情
查通報執行計畫

區級災害應變
中心

市級災害應變
中心

前往最近的警
察或消防單位
請求協助通報

無通訊中斷

通報災情
使用其他備用通

訊設施

有線電話及
EMIS系統

中斷

梅雨、驟雨發生

系統自動通知
加強警戒

啟動積淹水災
情巡查機制

巡查人員依EM
IS通報案件至
淹水現場巡查

聯絡區公所災修
廠商排除積淹水

協助水利局
巡查人員回報處理
情形至網路平台

事件結束

水利局災修廠
商支援排除積

淹水

判斷淹水現場
是否自然消退

YES

NO

機淹水情
況嚴重

YES

NO

區公所巡查人
員提前待命

因應通訊中斷執行災情查通報標準作業程序 午後驟雨或梅雨通報暨處置標準作業程序
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5月預定進度報告
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5月工作預定內容
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 協助新店區辦理兵棋推演

 現勘預定規劃之防災公園

 繪製淹水疏散避難圖

 辦理防災避難看板廠商招標工作

 進行區公所實地輔導工作

 彙整避難場所資料及建置避難場所點位資料

 編訂新增之區級災害標準作業程序
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區公所現有標準作業程序

標準作業程序名稱 協力團隊 消防局 負責單位 工作期程

1 應變中心(作業組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長

各區公所 5月

2 應變中心(民政組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長
3 應變中心(秘書組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長
4 應變中心(經建組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長
5 應變中心(社會組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長
6 應變中心(工務組)標準作業程序 林永峻博士 許恕逞股長
7 前進指揮所作業規定 林永峻博士 許恕逞股長
8 封路標準作業程序 莊睦雄教授 許恕逞股長

工務局 6月
9 封橋標準作業程序 莊睦雄教授 許恕逞股長

10 公所防汛沙包發放及回收作業機制 李孟學博士 柯昭男股長 水利局 7月
11 災害救助金核發標準作業程序 柯凱元博士 郭乃嘉股長

社會局 8月
12 馬上關懷急難救助標準作業程序 柯凱元博士 郭乃嘉股長
13 急難救助標準作業程序 柯凱元博士 郭乃嘉股長
14 意外事故致死救助標準作業程序 柯凱元博士 郭乃嘉股長

15
農田及魚塭埋沒流失、海水倒灌救助
工作標準作業程序

林文苑教授 郭乃嘉股長

農業局 9月
16 天然災害低利貸款標準作業程序 李孟學博士 郭乃嘉股長
17 天然災害現金救助標準作業程序 李孟學博士 郭乃嘉股長
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新增標準作業程序

標準作業程序名稱 協力團隊 消防局 負責單位
工作期程

(初稿)
工作期程

(完稿)
工作期程

(會議核定)

1.
因應通訊中斷執行災情
查通報作業規定

蔣學媖
莊睦雄教授

郭乃嘉股長 消防局 4月30日 5月20日 6月四方會議

2.
午後驟雨或梅雨通報暨
處置作業規定

蔣學媖
林永峻博士

許恕逞股長 水利局 4月30日 5月20日 6月四方會議

3.
重大火災、爆炸災時協
助及災後復原作業規定

蔣學媖
林文苑教授

郭乃嘉股長 消防局 5月20日 6月1日 7月四方會議

4.
旱災災時協助及災後復
原作業規定

蔣學媖
李孟學博士

劉聖宗技正 水利局 6月20日 7月1日 8月四方會議

5. 收容安置作業規定
蔣學媖

柯凱元博士
柯昭男股長 社會局 7月20日 8月1日 9月四方會議

6 疏散撤離作業規定
蔣學媖

林文苑教授
許恕逞股長 消防局 8月20日 9月1日 10月四方會議

7 海嘯疏散撤離作業規定
蔣學媖

林永峻博士
黃憲加專員 消防局 9月20日 10月1日 11月四方會議

8
核子事故防救作業規定
(含區公所持續運作機制)

蔣學媖
莊睦雄教授

李建霖股長 消防局 10月20日 11月1日 12月四方會議

初稿:由台大提出給消防局幹部確認。
完稿:由相關局處確認細部內容是否正確合宜。
核定:於深耕四方會議確定sop範本函發各區公所→各區公所利用公所會報或公開會
議核定各自sop→將sop上傳網站供相關人員方便下載。
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區公所
開口合約簽訂概況

民生物資類 工程類 交通運輸類 其他類

三芝區 ◎ ◎ ◎ ◎

五股區 ◎ ◎ ○ ○

平溪區 ◎ ◎ ◎ ○

永和區 ◎ ○ ○ ○

石門區 ◎ ◎ ◎ ○

汐止區 ◎ ◎ ◎ ○

板橋區 ◎ ◎ ◎ ○

貢寮區 ◎ ○ ○ ◎

深坑區 ◎ ○ ○ ○

萬里區 ◎ ◎ ◎ ◎

樹林區 ◎ ○ ○ ○

八里區 ○ ◎ ○ ○

三重區 ○ ○ ○ ○

三峽區 ○ ○ ◎ ○

土城區 ○ ○ ○ ○

中和區 ○ ○ ○ ○

各區公所開口合約簽訂進度及檢視結果

圖示說明：
○-已簽訂，103年之開口合約已符合檢核內容，104年合約沿用相同合約簽訂。
◎-已簽訂，並依據103年回覆意見調整104年合約內容。
△-待簽訂。
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區公所
開口合約簽訂概況

民生物資類 工程類 交通運輸類 其他類

林口區 ○ ◎ ◎ ○

金山區 ○ ◎ ○ ○

泰山區 ○ ◎ ◎ ○

烏來區 ○ ◎ ○ ○

新店區 ○ ○ ○ ○

新莊區 ○ ○ ◎ ◎

雙溪區 ○ ◎ ◎ ○

蘆洲區 ○ ◎ ○ ○

瑞芳區 ◎ ◎ ◎ ○

石碇區 ◎ ◎ ○ ◎

坪林區 ○ ○ ○ ○

淡水區 ◎ ◎ ○ ○

鶯歌區 ○ △ ○ ○

各區公所開口合約簽訂進度及檢視結果

圖示說明：
○-已簽訂，103年之開口合約已符合檢核內容，104年合約沿用相同合約簽訂。
◎-已簽訂，並依據103年回覆意見調整104年合約內容。
△-待簽訂。
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局處 團體/組織數量 團體/組織災時可提供能量項目

社會局 148
提供災時服務人力，包含專業服務(社工、醫師、護士、律師等)，以及一般
服務(烹飪、救難人員、清潔打掃、文書工、司機、生活管理、心靈陪伴、
服務人員、接線生等)。

消防局 48
颱風期間協助救災，災時可協助設置救生站，並提供救災時所需器材，如
橡皮艇、30P船外機、潛水裝備、水上摩托車、橡皮艇、30P船外機、發電
機組及協勤車等。

農業局 8
並提供機動人力協助救災搶險，以及救災時所需器材，如挖土機、抽水機、
卡車、吊卡及鏟土機等。

環保局 1 提供救災時所需器材，如挖土機、鏟裝機、大拖車及抓斗車等
警察局 2 提供災時協勤人力。
民政局 2 提供物資，如冰櫃、屍袋等。
衛生局 6 提供災時救護人力及救護車(一般型、救護型)。

總計 215
交通局 無災害防救團體/組織資料

水利局 無災害防救團體/組織團體資料
工務局 無災害防救團體/組織團體資料
教育局 無災害防救團體/組織團體資料
經發局 尚未函報

市府局處
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災害防救團體/組織能量彙整結果說明
區公所

區 團體/組織數量
八里區 6
板橋區 8
三重區 8
中和區 5
永和區 8
新莊區 3
新店區 5
樹林區 6
鶯歌區 14
三峽區 8
淡水區 5
汐止區 5
瑞芳區 8
土城區 5
蘆洲區 6
五股區 7
泰山區 4
林口區 1
深坑區 3
石碇區 2
坪林區 1
三芝區 1
石門區 1
平溪區 1
雙溪區 1
貢寮區 1
金山區 1
萬里區 1
烏來區 1
總計 126

團體/組織災時可提供能量項目

 提供災時服務人力，包含
 專業服務(社工、醫師、護士、

律師等)
 一般服務(烹飪、救難人員、

清潔打掃、文書工、司機、生
活管理、心靈陪伴、服務人員、
接線生等)

 提供物資，如食品、衣物等。
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 本講習有助於您對轄內災害潛勢之分布及資訊查
詢管道更加瞭解。

 本講習讓您瞭解新北市政府為防救災之需，建置
的各項軟硬體設施。

 本講習課程內容，有助於您清楚瞭解區長在防救
災工作上的責任。

 教材編撰內容，讓您瞭解區公所應如何配合深耕
計畫之執行。

 透過本次講習，有助於您瞭解新北市在104年防救
災工作重點。

 請問您對於本次講習課程整體內容是否滿意？

調查項目

防災教育講習意見調查表統計說明

39

區長班意見調查統計

各題綜合統計結果

區長認為目前新北市災害防救工作仍需要加強的地方
避難疏散
計畫

落實基層演
練工作

資源調度
能力

溝通聯繫
作業

災情查通報
作業能力

收容安置
能力

其它 未回答

合計 6 8 13 10 7 7 1 5
百分比 11% 14% 23% 18% 12% 12% 1% 9%

非常同意
74%

同意
22%

普通
4%

不同意 0%
非常不同意 0%
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未來防救災講習應該增加之課程 其他建議
 疏散地點宣導。

 如何思考在地救災能量及模擬救災演練。

 衛星電話操作。

 瞭解統一指揮系統。

 急救課程(如海難救援)

 多用些影像或是實例演練與討論，及多製作短片來
宣導及實體操作。

 資源調度能力。

 加強宣導教育，全面讓市民多了解防災重要性。

 落實至各區、各里進行基層演練。

 增加核災及海嘯等救災演練。

 最少1年上1次防災課程。

 防救災講習應全面性，包含學校及各行業。

 培訓里長或基層人才，以扎根基層。

調查項目

防災教育講習意見調查表統計說明

40

里長班意見調查統計

各題綜合統計結果

 您是否參與過新北市里長防救災教育訓練講習？
 透過本講習課程之參與，有助於您對於各項災害的瞭

解。
 透過本講習課程之參與，有助於您清楚瞭解里長在防

救災工作上的職責。


 透過本講習課程之參與，有助於您未來在防救災工作
上之實施。

 講師授課時講解清晰，讓您快速地瞭解課程內容。
 請問您對於本次講習課程整體內容是否滿意？

非常同意
34%

同意
50%

普通
16%

未回答0%
不同意0%

非常不同意 0%
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調查項目

防災教育講習意見調查表統計說明

41

市府班意見調查統計

各題綜合統計結果

 本講習有助於您對新北市災害潛勢及對
策因應更加瞭解。

 本講習讓您對「地區災害防救計畫」如
何撰寫更加瞭解。

 本講習讓您對於氣象資訊在防災與減災
上的運用更加瞭解。

 本講習讓您對防災公園有更進一步的認
識。

 本講習課程內容充實完整，有助於日後
個人防救災工作實施之參考。

 講師授課方式靈活生動且講解清晰，有
助於您確實瞭解講授知識。

 本次講習教材編排合宜適中，有助於您
瞭解課程相關內容。

非常同意
36%

同意
45%

普通
13%

未回答
6%

不同意0%
非常不同意 0%
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 三峽區、金山區所提報之公園，經評估後不適合規劃為防災公園，刻正
請區公所重新提報地點。

 將請其他區提報可規劃為防災公園之地點，後續將協助評估地點適宜性。

行政區 區公所提報公園名稱 現勘日期 執行進度

八里區 公五公園 2月2日
由區公所初步進行防災公

園設施配置。

鶯歌區 永昌公園 3月3日
公園底圖原始檔
預計4月底取得。

金山區 提報中 -- 未現勘。

三峽區 台北大學(暫定) -- 未現勘。

中和區 錦和公園 -- 未現勘。

板橋區 浮洲公園 -- 未現勘。
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依據區公所該月應執行工作項目，於月底時製作檢核表，檢核各區公所是否如期完
成，進度落後之區公所於該項目酌予扣分並需於該月底之四方工作會議報告進度落
後原因、辦理進度及預計完成時間。

新增：每月執行進度檢核

104年區公所平時績效管考表

評核項目 評核說明 配分

每月執行進度
檢核

【該項目給分範圍為0~100分】
依據區公所該月應執行工作項目，於月底時製作檢核表，檢核各區公所是否如
期完成，每有1項檢核工作未能如期完成，本項目扣4分。

10%

教育訓練參與
度

【該項目給分範圍為0~100分】
依公所參與深耕計畫防救災教育訓練人數給分。
人口數10萬人以上區公所：每梯次訓練出席5人得滿分，未滿5人則依比率給分。
人口數10萬人以下區公所：每梯次訓練出席3人得滿分，未滿3人則依比率給分。

10%

教育訓練課後
測驗成績

【該項目給分範圍為0~100分】
依據公所人員參與深耕計畫防救災教育訓後，測驗分數平均值給分。

5%

防救災兵棋推
演辦理與觀摩

【該項目給分範圍為0~100分】
主辦防救災兵棋推演區公所得分40分。
每觀摩1場次其他區公所之兵棋推演得分20分。

5%

防災社區提報
有提報轄內社區(里)參與本(104)年度防災社區遴選區公所，於總分加1分。
獲選推動本(104)年度防災社區之區公所，於總分加1分。
自行於轄內社區(里)推動防災社區工作之區公所，於總分加5分。

依說明於總分
加分

辦理期末評鑑 辦理本(104)年度內政部期末評鑑實地勘查之區公所，於總分加4分。
依說明於總分
加分
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104年度執行防災社區成果提報表

47

項
次

主辦機
關

計畫名稱(防災
社區)

防災(治安)社區工作項目
推動成果

(工作項目、辦理日期、地點及參與人數)

１
消防局

（範例）

1. 社區防災工
作計畫(三
峽區安坑里
)

2. 災害防救深
耕第2期計
畫(三芝區
圓山里)

3. 颱洪應變與
水情監測預
警計畫(土
城區廷寮里
)

遴選3處年度防災示範社區(2-
3月)

防災社區工作團隊組成與指導
會議(3-4月)

防災社區啟蒙啓動(5月)
社區環境調查(5-6月)
防救災議題與對策研擬(5-6月

)
建立社區防救災組織，並進行

任務分工與運作(5-10月)
社區防救災計畫研擬、防災地

圖建置(5-10月)
補助相關裝備器材、社區防救

災資料庫建置(4-10月)
社區防救災、救護教育訓練與

實作(6-8月)
辦理社區防救災演練、成果發

表會(9-10月)

1. 示範社區遴選：2月12日及13日辦理104年度防災
示範社區遴選會議，完成3處示範社區遴選作業，
並於3月10日函知本市各區公所。

2. 防災社區工作團隊組成與指導會議:
(1) 三峽區安坑里：4月20日於里辦公室辦理，參加人

數約10人。
(2) 三芝區圓山里：4月21日於里活動中心辦理，參加

人數約15人。
(3) 土城區廷寮里：4月14日於里活動中心辦理，參加

人數約10人。
1. 防災社區啟蒙啓動:
(1) 三峽區安坑里：預計於5月9日於里活動中心辦理，

參加人數預計40人。
(2) 三芝區圓山里：預計於5月16日於里活動中心辦理，

參加人數預計40人。
(3) 土城區廷寮里：預計於5月2日於里活動中心辦理，

參加人數預計40人。

至104年4月30日，合計辦理3場社區防災活動，參與
人數約35人。
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項
次

主辦機關 計畫名稱(防災社區) 防災(治安)社區工作項目

推動成果

(工作項目、辦理日期、地點及
參與人數)

2 水利局

水災危險潛勢地區保
全計畫(雙溪區：牡丹
里、魚行里、共和里、
平林里、新基里、雙
溪里；及貢寮區：雙
玉里、貢寮里、龍門
里)

1. 社區環境調查：擬定水災疏散路線(3-4月)
2. 防救災議題與對策研擬：劃定水災保全區域、檢討更新弱

勢族群名冊 (3-4月)
3. 建立社區防救災組織，並進行任務分工與運作：由區公所

成立搶險隊，並辦理教育訓練(4-6月)
4. 社區防救災計畫研擬：修訂本市各區水災危險潛勢地區保

全計畫(4-5月)
5. 建置社區防救災資料庫(4月)
6. 社區防救災救災演練：由區公所辦理防汛、搶險技術演練

(4-5月)
7. 成果發表：由區公所辦理防汛、搶險技術演練成果發表。

待回覆

至104年4月30日，合計辦理○
場社區防災活動，參與人數約
○人。

3 農業局
104年度新北市土石流
災害整備及應變強化
計畫(○區○里)

1. 社區環境調查：了解社區潛在危險因子（5-12月）
2. 社區組織：宣導防災組織編組的重要性（5-12月）
3. 社區防救災計畫研擬：建置保全戶清冊及社區避難疏散計

畫（5-12月）
4. 成果發表：依據社區避難編組及避難疏散計畫，進行兵棋

推演或實際訓練（5-12月）

刻正辦理協力團隊招標事宜。

至104年4月30日，合計辦理○
場社區防災活動，參與人數約
○人。
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項次 主辦機關 計畫名稱(防災社區) 防災(治安)社區工作項目

推動成果

(工作項目、辦理日期、地
點及參與人數)

4 工務局
山坡地社區災害風
險管理計畫案(○區
○里)

1. 防災社區啟蒙啓動：社區訪視及計畫說明會(4-12月)
2. 社區環境調查：社區現場評量檢查(4-12月)
3. 防救災議題與對策研擬：山坡地住宅社區安全檢查表與自主

檢查表修正、山坡地社區崩塌風險評估模式(4-12月)
4. 社區組織：山坡地社區災害風險管理研討會(4-12月)
5. 社區防救災計畫研擬：家庭技師計畫(4-12月)
6. 防救災裝備器材建議清單、防救災資料庫：山坡地社區安全

評估資料庫建置(4-12月)
7. 社區防救災教育訓練及實作：專家座談(4-12月)
8. 成果發表：山坡地社區災害風險管理研討會(4-12月)

待回覆。

5 警察局

1. 推動「社區治安」
工作執行計畫(共
計○區○里)

2. 加速推動社區治
安營造工作執行
計畫(共計○區○
里)

1. 社區環境調查：輔導建置社區安 全諮詢服務系統（1-12月）
2. 防救災議題與對策研擬：社區治安區塊認養、設置錄影監視

系統等（1-12月）
3. 社區組織：成立守望相助隊（1-12月）
4. 防救災裝備器材建議清單、防救災資料庫：治安社區補助經

費購置滅火器（1-12月）
5. 社區防救災教育訓練及實作：由社區透過守望相助隊訓練或

社區活動，舉辦防竊宣導，提升社區自我防衛能力（8月）
6. 成果發表：辦理內政部治安社區營造及市府加速推動治安社

區營造績效評鑑（104年12月至105年1月；105年3-4月）

6 教育局

104年校園在地化防災
演練
(萬里區大鵬國小及萬
里國小)

1. 防災社區啟蒙啓動：辦理社區防災推廣說明會(6月)
2. 社區組織：建立學校與社區防災推動組織(8-9月)
3. 防救災裝備器材建議清單、防救災資料庫：建置社區防救災

資料庫(7-9月)
4. 防救災教育訓練及實作(7-9月)
5. 成果發表：學校與社區聯合辦理防災演練(9月)

至104年4月30日，合計辦
理○場社區防災活動，參
與人數約○人。
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五、國際災例



美國加州乾旱事件

4月四川暴雨大風及冰雹事件
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• 時間：2011年至今

• 地點：美國加州

• 事件描述：美國加州持續旱災自2011年開始至今已步入第四
年，美國加州從去年1月底已進入旱災緊急狀態。美國地球物
理聯合會發佈研究報告，表示加州可能正面臨1200年以來最
嚴重的乾旱，當地的湖泊、水庫水位都創下歷史新低。如鮑
威爾湖（Lake Powell）蓄水量只有45%，

連續4年的乾旱，讓加州水庫見底 人們走在原來是鮑威爾湖底的河岸上
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美國加州旱災程度分級表

旱災程度分級表

反常乾燥(D0Drought - Minor)

中度乾旱(D1 Drought - Moderate)

嚴重乾旱(D2 Drought - Severe)

極端乾旱(D3 Drought - Extreme)

罕見乾旱(D4 Drought - Exceptional)

美國乾旱監控中心繪製乾
旱地圖分五級，最嚴重的是
「罕見乾旱D4」，之後依次是
極端乾旱、嚴重乾旱等，目前
加州地區已進入罕見災害時期，
一旦陷入罕見乾旱，當地水庫、
河流和井水會不斷減少，農作
物會跟著受影響。

加州

加州

加州加州

美國加州近四年來旱災程度對照圖 53

2012年4月 2013年4月

2014年4月 2015年4月
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事件描述

台灣旱災程度分級表
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• 農產品及肉類市場的衝擊
加州是美國農作物及肉類的重要產區，堪稱「世界糧倉」，嚴
重乾旱將打擊出口，全球穀物及肉類價格上漲。

• 旱災打擊旅遊業及相關行業
加州旅遊業因降雪量不足之影響，導致著名度假勝地塔霍湖至
今已有7間滑雪度假村要提前關閉。

• 經濟損失恐達30億
由於加州旱災導致當地農業及旅遊業遭受衝擊，因此造成的經
濟損失可能達到30億美元，並可能流失逾2萬個職位。

旱災導致農產品及旅遊業遭受衝擊

http://img.epochtimes.com/i6/1503251359422700.jpg
http://img.epochtimes.com/i6/1503251359422700.jpg
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政府應變作為
• 改用省水系統

各地政府提供津貼，鼓勵居民更換耗水量高的電器，除家居外
，學校、高爾夫球場及墳場等「耗水大戶」亦要安裝節約用水
系統，且各供水機構需切實執行限水令，否則將面臨每日1萬
美元罰款。

• 改種耐旱作物
由於水價高漲令不少農民從去年開始乾脆休耕，加州食物及農
業部長羅斯預測這情況今年將加劇，因此建議農民改種較耐旱
之作物。

• 公共及民生用水限縮25%
美國加洲政府下令從4月2日起，實施史上首次強制限水措施，
未依規定節水者，每日將罰款500美元(約台幣1萬5000元)。
並要求水資源局對4百多個供水機構，減少供水量25%。
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政府應變作為
加州各地區應對措施：
• 長灘市

允許居民在週一和週四給綠地澆水，餐廳只有在顧客要求時才
提供水。
居民用肥皂擦洗車時，不允許開著水龍頭保持流水，而且不能
使用水管沖洗路面。

• 洛杉磯市
允許居民一週可在戶外澆水3天，奇數和偶數住宅輪流澆水。

• 中央山谷水區
削減當地農場的配水額度。

旱災宣導文宣 加州州長宣布緊急抗旱

http://www.michaelburtonsr.com/wp-content/uploads/2014/11/drought_emergency.jpg
http://www.michaelburtonsr.com/wp-content/uploads/2014/11/drought_emergency.jpg
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1.降雨量不足

加州雨季為每年10月至3月，去年10月1日以來，洛杉磯市中
心降雨紀錄為7.4英寸，與歷年來平均降雨量為12.8英寸相差
甚遠，且今年3月也只有一場微小的0.87英寸降雨。

2. 「破紀錄」的高溫。

受全球暖化之影響，使加州主要天然水源之一的內華達山脈積
雪創1950年有紀錄以來新低，積雪量僅為往年平均值的5%。

降雨量不足 破紀錄高溫導致積雪量不足
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小結

目前新北市政府針對旱災因應實施供5停2的限水措施，但根據
中央氣象局預測，未來一段時間枯旱仍會延續，因此建議可針
對室外浪費用水的行為進行罰款，這些浪費行為包括放開水龍
頭任由水在人行道上流淌等。

針對浪費用水進行罰款

宣導民眾節約用水，並且針對營利場所，如餐廳、旅館等用水
大戶，建議安裝省水裝置以減少水資源之浪費。

節約用水之宣導

石門水庫缺水現況 節約用水宣導文宣

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wcis.org.tw/policy/news-popup.asp?NewsID%3D000136&ei=4MctVcn9KaLGmQXtioGwCw&psig=AFQjCNHYepa0sTcT2O2c_qvLoc7NSIayzg&ust=1429149709745708
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wcis.org.tw/policy/news-popup.asp?NewsID%3D000136&ei=4MctVcn9KaLGmQXtioGwCw&psig=AFQjCNHYepa0sTcT2O2c_qvLoc7NSIayzg&ust=1429149709745708
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• 時間：2015年4月4日晚上22時至5日上午7時

• 地點：四川廣安市武勝縣

• 事件描述：4月4日晚上22時至5日上午7時，四川廣安市武勝
縣三溪、飛龍等鄉鎮境內遭遇暴雨、大風、冰雹災害，最大風
速達到每秒38.5米，風力達13級。

四川省武勝縣遭暴雨、強風及冰雹襲擊

http://imgs.ntdtv.com/pic/2015/4-7/p6170821a547583896.jpg
http://imgs.ntdtv.com/pic/2015/4-7/p6170821a547583896.jpg
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• 眉山、廣安2市4個縣共29.7萬人受災，8人因房屋倒塌死亡，
37人受傷。

• 受災戶數共6,512戶，14,500間房屋遭到破壞。
• 受損農作物4.5萬畝，農作物受災面積11.9千公頃，經濟損失

2.1億元人民幣。
• 。

當地房屋及農作物遭受嚴重破壞

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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• 廣安武勝縣政府高度重視，第一時間立即展開搶險救災。於受災
較為嚴重之三溪鎮及飛龍鎮設置6處民眾收容所，共收容3,000
多人，使受災群眾均得到安撫安置。

搭建多個臨時安置點

電力、通訊工程搶修

• 於災後政府部門立即進行電力、通訊等工程搶修，並且已於4月
8日恢復通訊和電力。

進行電力及通訊搶修 設置民眾收容所及救援物資
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1. 氣溫顯著偏高，氣層極不穩定：3月下旬以來，受偏北氣流影
響，廣安氣層處於極不穩定狀態，具備出現大風、冰雹等強對
流發生的基本條件。

2. 強冷空氣南下，導致極端天氣：北方冷空氣於4日晚上9時自
北向南開始影響廣安，為不穩定能量釋放提供了有利的條件。

3. 地形限制：武勝以西由於起伏地形，熱力分佈不均，因而導致
風向突變，風力猛增，伴有強雷暴雨、冰雹等災害性天氣。

http://imgs.ntdtv.com/pic/2015/4-7/p6170823a879405224.jpg
http://imgs.ntdtv.com/pic/2015/4-7/p6170823a879405224.jpg
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通常在春夏兩季，鋒面及熱對流發展都會造成劇烈的天氣
現象，大台北地區過去曾發生過3次，分別為1979年(春季鋒面
前緣不穩定對流發展)、1998年(夏季午後熱對流發展)及2013
年(梅雨鋒面伴隨熱對流發展)。

大台北地區2013年大風驟雨冰雹災情圖
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六、臨時動議
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七、主席結論


