
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第2期計畫

104年第17次四方工作會議

104年5月29日(星期五) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式
一、主席致詞 ( 5分鐘)

二、管制事項報告 (25分鐘)

三、5月進度及6月預定工作報告 (15分鐘)

四、預定工作配合事項說明 (30分鐘)

五、區級地區災害防救計畫修正說明 (90分鐘)

六、臨時動議 ( 5分鐘)

七、主席結論 ( 5分鐘)

議程
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一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

027
103年

9月24日

請各區公所依據
開口合約檢討報
告，修訂開口合
約或於104年度
開口合約簽訂時
納入契約。

消防局
協力團
隊

各區公所開口合約資料皆已提報，
合約內容皆符合103年建議項目。

104年
3月31
日

建議解
除列管

029
103年

10月27
日

請協力團隊提供
防災社區整合方
案及維護機制。

協力團
隊

已彙整各相關局處104年度1至4月
份執行防災(治安)社區成果，將於
6月1日下午2時召開整合推動防災
社區第3次研商會議，檢視各局處
推動成果、研商未來整合方向及方
式，以及各局處105年度推動防災
社區計畫。

104年
3月31
日

持續
列管

031
103年

12月4日

請協力團隊及業
務單位研商104
年度里長講習辦
理方式。

消防局
協力團
隊

里長講習已於3月17、18日結合民
政局里長研習營辦理完成，烏來區
及金山區里長於當日出席率低於七
成，已另行補辦講習，並函報辦理
成果資料。

104年
3月1
日

建議解
除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

034
104年
1月30日

請各區公所依據災
害潛勢調查表格式
於2月26日前提報
轄內災害潛勢資料

各區公所

已於5月7日發文請各局
處確認，函復期限為5月
20日。消防局、工務局、
水利局及農業局均已函
復。

104年
2月28
日

持續列管

035

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理區公所第1次
實地輔導。

消防局
協力團隊

1. 本(104)年度第1次區
公所實地輔導，已辦
理27場次，預計6月
2日辦理石碇區及坪
林區輔導會議。

2. 透過輔導蒐集各區公
所執行防救業務之困
難及問題，彙整後函
文權管局處答覆。

104年
5月31
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

037

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理市府班、區
公所班、鄰里社
區班防災教育講
習。

消防局
協力團隊

1.區公所班則於4月20、22
日於市府5樓507階梯教室
辦理完畢。

2.鄰里社區班規劃於6至7月
間辦理，預定辦理8場次。

104年
8月31
日

持續列管

038

104年
2月9日
(內部會
議)

修訂區級地區災
害防救計畫

消防局
協力團隊
各區公所

瑞芳區地區災害防救計畫參
考範本已完成修正定稿，另
28區地區災害防救計畫草稿
亦完成修正，上述檔案已先
行提供與各區公所檢視，於
本次四方會議後召開修正說
明會。

104年
9月30
日

持續列管

039

104年
2月9日
(內部會
議)

更新民間團體資
源清冊。

消防局
協力團隊

本次辦理情形修正為：新增
調查各局處簽訂之開口合約
能量，已函請各局處於5月
18日回覆。目前民政局等11
局處均已回覆，彙整結果於
本次四方工作會議說明。

104年
6月30
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

040

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理區級防
救災兵棋推
演。

消防局
協力團隊

1. 本年度區級防救災兵棋推演
預計辦理10場次，板橋區及
樹林區已於4月15日配合市府
辦理完畢，其他8區公所辦理
前，業務單位與協力團隊於
將實地至區公所與公所各課
室共同討論推演內容與腳本。

2. 新店區、五股區及深坑區預
定6月份辦理兵棋推演，其中
新店區及五股區已完成腳本
初稿，另已提供災害境況想
定及腳本範本予深坑區進行
腳本撰寫。

104年
10月31
日

持續列管

041

104年
2月9日
(內部會
議)

檢討並增訂
各類災害標
準作業程序。

消防局
協力團隊

請相關局處檢視區公所現行使用
17項防救災標準作業程序，針對
內容提出修正意見，於6月中旬
前回覆。另針對本年度規劃新增
之8項防救災標準作業程序，請
相關局處本權責檢視所屬之標準
作業程序初稿。

104年
10月31
日

持續列管
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三、5月工作進度報告

6月預定進度報告
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5月份工作進度
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輔導區公所會議

辦理狀況

輔導項目

協助區公所精進災害防救業務評核委員建議項目 災害潛勢地區改善對策研擬說明

備援應變中心機制建立(含移轉機制) 人性化規劃收容場所空間配置說明

區級地區災害防救計畫修正說明 區級防救災相關標準作業程序運用現況討論

輔導項目

輔導日期 受輔導區公所

4月16日(四) 貢寮區公所

4月21日(二) 泰山區公所 林口區公所

4月23日(四) 鶯歌區公所 烏來區公所

4月28日(二) 新店區公所 汐止區公所

4月30日(四) 永和區公所 中和區公所

5月5日(二) 三芝區公所 石門區公所

5月7日(四) 板橋區公所 淡水區公所

5月12日(二) 瑞芳區公所 雙溪區公所

5月14日(四) 新莊區公所 樹林區公所

5月18日(一) 深坑區公所 平溪區公所

5月20日(三) 五股區公所 八里區公所

5月22日(五) 土城區公所 三峽區公所

5月26日(二) 萬里區公所 金山區公所

5月28日(四) 三重區公所 蘆洲區公所

6月2日(二) 石碇區公所 坪林區公所

5/7淡水區輔導

5/12雙溪區輔導

5/20八里區輔導

5/7板橋區輔導

5/14新莊區輔導

5/18深坑區輔導
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輔導日期 區公所 問題 權管單位

4月21日 林口區

水利局災害防救業務評核項目要求區公所截取EMIS雨量資料，請水利

局協助回覆截取EMIS雨量資料之目的。
水利局

研考會災害防救業務評核項目「在相關經費用磬下，於災後7日內完

成專案簽報災準金之提報作業」，7日之期限於實務運作上有其困難，

建議調整該期限，使其符合實際狀況？

研考會

4月23日 鶯歌區

有關區公所災害防救業務評核之考核項目，衛生局部分考核項目為衛

生所應執行工作，教育局亦有部分考核項目為學校應配合業務，衛生

所、學校與區公所並無隸屬關係，建議衛生局及教育局將衛生所及學

校應辦理工作自考核項目刪除，另案對衛生所及學校直接進行考核，

而非列於區公所考核項目內。

衛生局

教育局

部份考核項目的敘述可有明確的定義，避免局處與區公所針對考核項

目產生不同的認知，建議考核項目提供範本或其他公所優良成果作為

參考依據。

消防局

依據以往疏散經驗，針對轄內需依靠維生醫療器材之民眾進行疏散避

難時需特殊載具運送，區公所未有相關之設備及載具，建議市府可與

各區療養院或醫院簽訂開口合約以利弱勢族群之撤離。

衛生局

4月28日 汐止區

建請社會局研擬更細緻之收容場所空間配置原則，以寵物收容區為例：

寵物排泄及活動區域配置、空間大小標準及是否需要使用寵物籠等細

節。

社會局
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輔導區公所會議
各區公所提列問題
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輔導日期 區公所 問題 權管單位

4月30日 中和區

中和區現規劃以實物銀行作為災時物資之供應來源，然中和區現有人

口約42萬人，目前實物銀行之能量恐仍有不足之虞，建請市府可統一

與大型連鎖賣場廠商簽訂物資類合約，以利災時資源之調度。

社會局

有關災時物資發放之規劃，中和區公所規劃災時請災民至7-11等連鎖

超商領取所需物資，後續可至區公所憑發票核銷，如此想法可行，建

請市府可律定相關標準作業流程供各區公所依循操作。

社會局

有關災時各區相互支援跨區收容部分，建請市府統一分配律定相互支

援之轄區，例如中和區與新店區或板橋區相互支援，避免災時跨區收

容之分配重疊。

社會局

4月30日 永和區

有關資訊化的部分，建議水利局可建立下水道連接管、側溝系統，以

統一各區資訊及後續維護管理。
水利局

環保局考核項目建議調整，如目前清潔隊為市府管理，雖區公所仍有

環教宣導的責任，但仍建議調整，或是明確訂定環保局需考核項目。
環保局

5月7日 淡水區

學校人員對於收容所開設時所扮演角色及任務分工尚不清楚，建請教
育局可強化學校人員協助收容所開設作業相關知識與概念。

教育局

防災業務考核時需呈現收容所建物安檢資料，惟尚無法取得學校收容
場所，建請教育局協助提供學校建物安檢資料。

教育局

建議可將各區雨水下水道可承受雨量值提供各區公所參考。 水利局
13

輔導區公所會議
各區公所提列問題
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輔導日期 區公所 問題 權管單位

5月12日 雙溪區

面對複合型災害日漸增加的趨勢，區公所表示在執行疏散撤離時分，
需同時針對土石流潛勢溪流保全戶及淹水地區受災戶進行疏散撤離，
人力不足問題，又本區因人口結構問題不易推動自主防災社區或志工
團體協助，造成區公所人力及機具皆已完全動員仍不足以支應情形。

災防辦

在災害應變中心開設時，已運用EMIS系統登錄通報上傳，惟市府其他
局處亦同時要求回報，建議市府應針對相同通報內容進行統整。

災防辦
衛生局

有關災害發生之虞因上級機關系統監測及預報數據等情資研判，要求
公所須配合執行預防性疏散撤離，因本區偏鄉問題如老人及重症患者
較不易說服，造成執行上之困難。

災防辦

針對避難收容保全戶屬醫療重症患者部分，建議市府衛生局應針對現
有掌管之醫療重症患者列管名冊，提供予區公所做好事先掌握之整備
工作，由區公所優先執行緊急後送機制至醫療機構。

衛生局

有關學校收容場所場域、場址空間配置及相關設施設備資料取得不易，
造成區公所在執行操作上有所困難，建議市府教育局應統一提供相關
資料予區公所。

教育局
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輔導區公所會議
各區公所提列問題
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防救災電子圖資繪製進度

15

災害別 名稱 單位 數量 期程

核災 核子事故疏散避難方向 區 7 已完成

淹水 24小時累積雨量450毫米淹水疏散避難圖 里 52
各里圖資繪製中

7月底完成

海嘯 海嘯疏散避難地圖 里 50 範本修正中

坡地 土石流潛勢溪流疏散避難圖 里 107 11月底完成

防救災能量 救援道路暨物資輸送路線圖 區 29 11月底完成

歷史災害
斑點圖

淹水點位圖 市 1

11月底完成坡地災害點位圖 市 1

火災點位圖 市 1

比對消防局海嘯防災指引圖與海
嘯疏散避難地圖，刻正新增下列
圖例資訊。
 加油站
 中華電信
 主要地標
 遊憩據點
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瑞芳區 (範本)修訂內容：

 地區計畫以顏色區分公所應修正部分。
 土石流災害潛勢補充說明災害情形及後

續有無災害發生。
 歷史災害敘述內容調整。
 避難處所及收容場所位置資訊更新。
 附件應納入各項標準作業程序。
 淹水災害潛勢排序方式以：依照歷史、

潛勢、圖資之先後順序進行撰寫。
 區公所補助之項目、金額、標準，補充

放入附件。
 有關管線開挖申請及監督，說明區公所

角色及各工作事項分工作釐清。
 管考應納入潛勢短中長改善對策、會報

列管及市府各相關局處交辦及相關計畫
等。

等23項，內容已完成修改。

協助28區完成草案內容項目：

 計畫概述(依據、目的、架構等)
 各類型災害潛勢分析
 各單位災害防救分工及職責
 各階段災害防救對策
 災害潛勢調查與處置情形
 公所業務訪評計畫
 災害防救深耕第2期計畫績效管考實施

計畫
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區級地區災害防救計畫修訂

依業務單位意見
修正瑞芳區 (範本)

5月22日完成
28區草案修正

5月29日辦理
地區災害防救計畫

修正說明會
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區公所班前後測統計

17

前後測統計

總參訓
人數

前測
總平
均

後測
總平
均

第1場 126 62.1 83.6

第2場 113 62.6 94.7

第1場次-前測 第1場次-後測

第2場次-前測 第2場次-後測
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防災社區預定辦理課程及期程

預定辦理時間 項目 課程內容

5月16日
啟蒙啟動 凝聚防災共識及認識防災社區

社區防救災資料庫
建置

建立社區弱勢族群清單及社區防救災資源清單。

6月6日 社區災害環境診斷

里內環境現勘。
防救災地圖製作。
防救災對策討論與研擬。
調查社區防救災資源（如專業人員、弱勢人口及機具等）。

6月27日
防救災議題與對
策研擬

認識防災避難地圖及疏散避難看板。
檢視社區防災組織之完整性。
認識防災編組及進行編組。

7月25日
社區防救災、救
護訓練與演習

視當地社區之特性與需求，安排救災救護等操作訓練課程，
之後並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演
練。

8月22日 防災社區參訪 觀摩其他防災社區成果。

10月3日
舉辦社區防救災
演練及成果驗收

社區防救災演練、防災社區成果發表會合併辦理。

防災社區執行進度

18

三芝區圓山里防災社區-5月份執行進
度
 5月16日已辦理啟蒙啟動課程，並

協助社區建置防救災資料庫。
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新增之災害標準作業程序訂定
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災情查通報作業原則 午後驟雨或梅雨通報暨處置標準作業程序

 依據業務單位意見修改「災情查通報作業原則」(原：因應通訊中斷執行災情查通
報作業規定)及「午後驟雨或梅雨通報暨處置標準作業程序」。

災害發生

警消、義消、
婦宣、志工、
救難志工團隊

里長、鄰長、
里幹事

警勤區員警、義
警及民防人員

消防分隊 分駐(派出)所

新北市災害應
變中心

新北市政府消防局
緊急應變小組(救
災救護指揮中心)

新北市政府警察局
緊急應變小組(勤
務指揮中心)

救災救護大隊
OO區災害應變

中心
警察分局勤務
指揮中心

內政部消防署緊急
應變小組(救災救
護指揮中心)

內政部警政署緊急
應變小組(勤務指

揮中心)

內政部緊急應變小
組(消防署代表)

內政部緊急應變小
組(警政署代表)

中央災害應變
中心

119 110

1.使用無線電通訊
通報災情
2.前往最近消防分
隊、分駐(派出)所或

區公所通報災情

1.僅電力系統中斷時，可使
用不斷電系統維持EMIS操作
2.使用傳真機、警用電話、
衛星電話、無線電、維波通
訊等方式通報災情
3.請求國軍支援

通訊中斷

通訊中斷

使用傳真機、警用電
話、衛星電話、無線
電、維波通訊等方式通
報災情

通訊中斷

使用傳真機、警用電
話、衛星電話、無線
電、維波通訊等方式通
報災情

通訊中斷

梅雨、驟雨發生

巡查人員依LINE群組
(公所積淹水通報區)通報案件

至淹水現場巡查

聯絡區公所災修廠商排除積
淹水

協助水利局巡查人員回報處理
情形至網路平台

事件結束

水利局災修廠商支援排除積
淹水

判斷淹水現場
是否自然消退

YES

NO

機淹水情況
超過災修廠商能量

YES

NO

累積時雨量達30mm
系統自動通知區長及
區公所加強警戒

水利局該區負責巡查科室及
區公所人員待命及準備：
1.累積時雨量達「水利局淹
水巡查機制各行政區啓動標
準」(附件一)
2.接獲水利局雨水科或本府
氣象風協力機構通知本市區
域時雨量40毫米以上發生機
率達45％
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金山區 中和區 板橋區

防災公園執行進度
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 金山區提報場地，經5月8日現勘評估後，認為不適合規劃為防災公園。
 中和區、板橋區提報地點經現勘評估後，認為可做為防災公園規劃地點

行政區 區公所提報公園名稱 現勘日期 執行進度

八里區 公五公園 2月2日
由區公所初步進行防災公園設施配置，
預計5月底完成。

鶯歌區 永昌公園 3月3日
已將公園底圖重新繪製，提供鶯歌區公
所，進行防災公園設施配置。

金山區 金山區運動休閒廣場 5月8日 經現勘後評估認為不適合做為防災公園。

三峽區 無適合公園地點 -- --

中和區 錦和公園 5月8日 經現勘評估後，適合做為防災公園。

板橋區 浮洲運動公園 5月8日 經現勘評估後，適合做為防災公園。
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協助強化瑞芳區EOC圖表
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項次 標準作業程序名稱
1 瑞芳區公所災害防救體系架構圖
2 中央-地方疏散撤離執行內容及作業分工
3 災情查報通報體系圖
4 應變中心(作業組)標準作業程序
5 應變中心(工務組)標準作業程序
6 應變中心(經建組)標準作業程序
7 應變中心(社會組)標準作業程序
8 應變中心(秘書組)標準作業程序
9 土石流疏散避難標準作業流程圖
10 封路標準作業程序
11 封橋標準作業程序

應變中心內所需標準作業程序及順序

項次 圖資名稱
1 瑞芳區土石流潛勢溪流位置圖
2 土石流潛勢溪流分布圖*2
3 山崩與順向坡分布圖
4 24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖*2
5 瑞芳區海嘯溢淹潛勢圖*2
6 瑞芳區地震模擬潛勢圖(最大地表加速度)
7 瑞芳區避難收容處所分布圖

災害應變中心內所需圖資及順序

(由投影布幕開始排列)

(由門口開始排列)
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6月預定進度報告
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6月工作預定內容
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 協助新店區、深坑區辦理兵棋推演

 防災社區-辦理社區環境踏勘及建立防救災組織

 繪製淹水疏散避難圖、海嘯疏散避難地圖

 辦理防災避難看板廠商招標工作

 進行區公所實地輔導工作

 就地震災損推估資料，評估避難收容場所收容能量

 編訂新增之區級災害標準作業程序

 撰寫並提報期中報告
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四、預定工作配合事項說明
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防救災標準作業程序檢核說明
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標準作業程序名稱 協力團隊 消防局 負責單位
工作期程
(初稿)

工作期程
(完稿)

工作期程
(會議核定)

1. 災情查通報作業原則
蔣學媖

莊睦雄教授
整備應變科 消防局 5月14日 5月25日 6月四方會議

2.
午後驟雨或梅雨通報暨
處置作業規定

蔣學媖
林永峻博士

整備應變科 水利局 5月14日 5月25日 6月四方會議

3.
重大火災、爆炸災時協
助及災後復原作業規定

蔣學媖
林文苑教授

資通管考科 消防局 5月20日 6月1日 7月四方會議

4.
旱災災時協助及災後復
原作業規定

蔣學媖
李孟學博士

整備應變科 水利局 6月20日 7月1日 8月四方會議

5. 收容安置作業規定
蔣學媖

柯凱元博士
減災規劃科 社會局 7月20日 8月1日 9月四方會議

6 疏散撤離作業規定
蔣學媖

林文苑教授
整備應變科 消防局 8月20日 9月1日 10月四方會議

7 海嘯疏散撤離作業規定
蔣學媖

林永峻博士
減災規劃科 消防局 9月20日 10月1日 11月四方會議

8
核子事故防救作業規定
(含區公所持續運作機制)

蔣學媖
莊睦雄教授

整備應變科 消防局 10月20日 11月1日 12月四方會議

防救災標準作業程序檢核說明

26

新增標準作業程序辦理方式及期程

初稿：協力團隊提出初稿，交由消防局檢視。

完稿：由負責單位確認細部內容是否正確合宜。

透過深耕四方會議核定標準作業程序範本，並函發各區公所。

各區公所利用公所會報或公開會議核定各區標準作業程序，並將標準作業程序上傳
網站供相關人員下載。
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防救災標準作業程序檢核說明
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區公所現有標準作業程序檢討說明

標準作業程序名稱 協力團隊 消防局 負責單位

1 應變中心(作業組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 消防局

2 應變中心(民政組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 民政局
3 應變中心(秘書組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 消防局

4 應變中心(經建組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科
水利局
農業局

5 應變中心(社會組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 社會局
6 應變中心(工務組)標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 工務局
7 區級應變中心標準作業程序 林永峻博士 整備應變科 消防局
8 前進指揮所作業規定 林永峻博士 整備應變科 消防局
9 封路標準作業程序 莊睦雄教授 整備應變科

工務局
10 封橋標準作業程序 莊睦雄教授 整備應變科
11 公所防汛沙包發放及回收作業機制 李孟學博士 減災規劃科 水利局
12 災害救助金核發標準作業程序 柯凱元博士 資通管考科

社會局
13 馬上關懷急難救助標準作業程序 柯凱元博士 資通管考科
14 急難救助標準作業程序 柯凱元博士 資通管考科
15 意外事故致死救助標準作業程序 柯凱元博士 資通管考科

16
農田及魚塭埋沒流失、海水倒灌救助工作標準
作業程序

林文苑教授
資通管考科

農業局
17 天然災害低利貸款標準作業程序 李孟學博士 資通管考科
18 天然災害現金救助標準作業程序 李孟學博士 資通管考科

將現有標準作業程序函發予相關負責單位，於6月中旬回收各負責單位意見。

規劃透過7月份四方工作會議檢討並核定。
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民間團體能量調查說明
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團體組織及廠商能量調查說明
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市府局處

局處 團體/組織/廠商數量 團體/組織/廠商災時可提供能量項目

社會局 148
提供災時服務人力，包含專業服務(社工、醫師、護士、律師等)，
以及一般服務(烹飪、救難人員、清潔打掃、文書工、司機、生活
管理、心靈陪伴、服務人員、接線生等)。

消防局 48
颱風期間協助救災，災時可協助設置救生站，並提供救災時所需
器材，如橡皮艇、30P船外機、潛水裝備、水上摩托車、橡皮艇、
30P船外機、發電機組及協勤車等。

水利局 4
提供災害緊急搶修及災害復建工程所需專業人力及機具，機具包
含抽水機組、手提破碎機、氧乙炔燒斷器、吊車、吊卡車、卡車
及平板車等。

工務局 2 技師公會，提供專技人力。

交通局 14
提供工程搶修車輛、高空作業車、小型吊車，以及大客車輛支援
災時運輸工作。

農業局 8
並提供機動人力協助救災搶險，以及救災時所需器材，如挖土機、
抽水機、卡車、吊卡及鏟土機等。

環保局 1 提供救災時所需器材，如挖土機、鏟裝機、大拖車及抓斗車等。
警察局 2 提供災時協勤人力。

民政局 2 提供物資，如冰櫃、屍袋等。
衛生局 6 提供災時救護人力及救護車(一般型、救護型)。

經發局 26 提供專技人力。

教育局 1
提供災時學校單位緊急搶修工作所需之機具，包含挖土機、手提
破碎機、高壓衝洗機(最大出水壓力80bar以上)、手提式電動或引
擎鍊鋸等。

總計 262
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災害潛勢地點檢核說明
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災害潛勢地點檢核說明
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行政區 件數 事件地點 易致災說明 檢核單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

三芝區 1
埔頭里育英街
及中山路一段

因本里屬於人口密集地區，
建築物密集且多高樓大廈，
萬一發生嚴重地震，恐導
致災害

消防局

1. 消防局已於104年防災教育訓練鄰里社
區班及區公所班安排相關課程，並且
每年更新疏散避難地圖提供最新疏散
避難資訊。

2. 建議區公所後續將該潛勢納入區級災
害防救計畫內容。

坪林區 1
粗窟里11鄰九
芎根5號

1.火災毀損1樓大部份住家
2.曾於102年8月亦曾發生
火災，及103年1月26日災
害事件

消防局

1. 消防局已於災後進行居家安全訪視、用
火用電宣導及加強巡邏。

2. 5月11日公所回應此處已無人居住，旁
無毗鄰住戶。

三重區 2

溪美地區(五華
街35巷)、仁愛
街425巷及溪尾
街230巷

1.地勢低窪且距離抽水站
水路較遠
2.曾發生災害於101年6月
12日驟雨事件，及103年8
月19日災害事件

水利局

1. 溪美地區地勢低窪且距抽水站水路較
遠，瞬間過大之雨勢易造成低漥地區
巷弄積水。

2. 公所已於103年8月20日針對該處側溝
及連接管加強清淤。

重安街13巷
該路段無雨水下水道箱涵，
且側溝離連接管較遠

水利局
水利局已於104年5月8日辦理會勘，研議
後擬請公所於該處新設格柵加速排除路面
積水。

公所提報之災害潛勢點-未改善地點局處檢核結果
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行政區 件數 事件地點 易致災說明 檢核單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

土城區 3

和平路

1. 地勢低漥，排水不及
2. 曾發生災害於102年8
月、101年6月12日，
及103年6月30日災害事
件

水利局

1. 和平路位於土城暫緩發展區內，因地勢
低窪，雨勢過大，常造成淹水。

2. 本局於防汛期間，於和平路佈設1組12
英吋抽水機，以利積淹水時即時抽水。

金城路2段46巷
內

1. 地勢低漥，排水不及
2. 曾發生災害於101年6月

12日，及103年6月30
日災害事件

水利局

本局於防汛期間，於下游段（柑林3號橋）
佈設2組12英吋抽水機，將大安圳水流抽
至柑林埤溝內，以抒緩上游積淹水狀況。

清水路316號前
側溝

1. 雨勢過大，排水不及
2. 曾發生災害於101年6月

12日，及103年6月30
日災害事件

水利局

1. 本路段於103年6月30日並無積淹水案件
發生。

2. 將持續觀察，倘後續仍有積淹水情形發
生再行研議改善方案。

五股區 2

凌雲路2、3段

以往曾發生過積水情形，
但近年未發生過，可能因
瞬間降雨量大於側溝排水
量，致使路面積淹水。

水利局

近年來並未發生積淹水事件，本局將持續
觀察，倘後續仍有積淹水情形發生再行研
議改善方案。

成泰路1段高速
公路橋下

以往曾發生過積水情形，
但近年未發生過，可能因
過路涵管淤積過高，進而
影響側溝排水系統，致使
路面積淹水。

水利局

近年來並未發生積淹水事件，本局將持續
觀察，倘後續仍有積淹水情形發生再行研
議改善方案。

災害潛勢地點檢核說明

32

公所提報之災害潛勢點-未改善地點局處檢核結果
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行政區 件數 事件地點 易致災說明 檢核單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

淡水區 1
民權路3巷~
坪頂路口

1. 因所涉路權非本所，僅能以定期清淤
辦理

2. 因瞬間豪大雨且排水溝排水斷面不足，
致淹水至車道
3.曾發生災害於101年6月12日，及
103年5月29日災害事件

水利局
自102年起未曾接獲積淹水陳情，
本局將持續觀察，倘後續仍有積淹
水情形發生再行研議改善方案。

深坑區 1
北深路3段93
巷77號後方

1. 可能因景美溪暴漲，排水箱涵出水口
蛇閥關閉或雨勢過大，抽水機未能即
時宣洩，造成積淹水。

2. 每年汛期前完成清疏。

水利局

1. 本區近年來無積淹水情形發生。
2. 十河局已改善本區護岸與集水井。
本局亦於汛期間提供6英吋抽水
機待命，建議解除列管，本局將
持續觀察，倘後續仍有積淹水情
形發生再行研議改善方案。

新店區 1

安康路安忠路
口、安和路二
段HomeBox
、安和路三段

1. 因瞬間降雨過大導致宣洩不及
2. 曾發生災害於102年8月，及103年6月

23日災害事件
水利局

1. 安康路安忠路口部分，已完成細
設，預計5月30日上網。

2. 安和路三段部分，目前辦理基細
設報告審查中，預計5月底完成。

雙溪區 1

雙溪河流域
(含魚行、共
和、雙溪、新
基、牡丹及平
林等里)

1. 若遇短延時強降雨或累積雨量過大時，
雨水宣洩不及，即有可能導致低漥地
區積淹水

2. 牡丹溪與平林溪匯流入雙溪河處，遇
短延時致災降雨或累積雨量過大排水
不及時，即可能造成低窪地區積淹水

水利局

1. 雙溪河為市管河川，保護標準為
50年重現期加0.8m出水高。

2. 依據治理計畫，工程類型包括「新
建堤防」、「護岸加高改善」與
「堤後排水措施」等。

3. 依據治理計畫，牡丹溪與平林溪匯
流處已有護岸，匯流後主流左岸亦
已規劃待建之堤防。

災害潛勢地點檢核說明
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公所提報之災害潛勢點-未改善地點局處檢核結果
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行政區 件數 事件地點 易致災說明 檢核單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

蘆洲區 1
新北市蘆洲區
中正路264巷

1. 因地勢低窪，雨勢過大，時累積雨
量達55 mm時可能發生積淹水達
≦30cm之情形，造成巷道積水，造
成民眾出入不便

2. 該處為農業區涉及私人土地未闢建
為住宅區，無公設排水設施。

水利局
自102年起未曾接獲積淹水陳情，
本局將持續觀察，倘後續仍有積
淹水情形發生再行研議改善方案。

鶯歌區 1
湖山路49號
旁

排水不良，尚未進行災後工程措施 水利局
瞬間降雨過大導致宣洩不及，本
局將持續觀察，倘後續仍有積淹
水情形發生再行研議改善方案。

八里區 1
新北市八里區
米倉段1084
號地號

1. 邊坡遭地主墾伐，恐有山崩之危機。
2. 現場墾伐照片，大批山坡地已無坡
地保護。

農業局
本案違反水土保持法部分業經處
分在案，另業已移請交通局、稅
捐稽徵處及城鄉局依權責卓處。

中和區 1
中和區各公園
及市區道路

103年7月22日麥德姆颱風統計路樹傾
倒案件共計82棵，其中接獲金山板南
公園通報1棵樹木傾倒，現場由吉興里
陳成功里長動員志工協助交通指揮及
相關單位協力處理；其他有本所工務
組協助器具支援行道樹扶正，及役政
災防課協助國軍申請及清潔隊協助公
園清潔等復原工作。

農業局
中和區公所表示金山板南公園已
於103年7月22日完成。全區樹
木傾倒案件於7月24日完成。

公所提報之災害潛勢點-未改善地點局處檢核結果
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行政區 件數 事件地點 易致災說明 檢核單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

坪林區 2

坪林區大林里
九芎林28-3號

山崩(岩屑崩滑)，土石滑落沖入宅內，
尚未進行災後工程措施

農業局
工務局

本案經洽公所，已請土地所有人
做好維護。

坪林區粗窟里
粗窟18-2號

1.山崩(岩屑崩滑)，道路坍方落石
2.已通知公路總局第一區養護工程處
-中和工務段處理

工務局
公路總局已於104年6月23日清除
落石並恢復通行。

烏來區 1
烏來區信賢里
烏沙溪

1. 本地區為烏沙溪土石流潛勢溪流，
如日雨量超過警戒值550mm，恐有
土石流風險

2. 烏沙溪下游兩旁如雨量超過警戒值，
恐有土石流風險

農業局
請公所依行政院農業委員會水土保
持局發布土石流潛勢溪流紅、黃色
警戒進行疏散撤離。

貢寮區 1

福連里福連街
18號(卯澳派出
所)與37號(南海
休息站)

土石流潛勢溪流DF156、DF157
農業局

請公所依行政院農業委員會水土保
持局發布土石流潛勢溪流紅、黃色
警戒進行疏散撤離。

雙溪區 1 102縣道20K處

1. 若遇大豪雨沖刷邊坡，即有可能導
致土石坍方道路中斷情形

2. 102縣道20K處，遇降雨量過大時，
即有可能造成土石坍塌情形

工務局
本案養工處業已於104年5月8日進
場施作復建工程,以加強坡面穩定。

平溪區 1 汐平公路沿線
山壁陡峭，常有落石，有發生崩塌之可
能性

工務局 養工處已請路巡廠商加強巡查。

總計23件

公所提報之災害潛勢點-未改善地點局處檢核結果
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行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

三重區 3

正義北路(信義
西街口)

三重區公所 103年8月 信義西街側溝及連接管清淤

水利局成功路 三重區公所 103年8月
增建成功路110號前排水溝，擴
建成功路92號前側溝尺寸

重新路五段
317巷

地政局 103年6月 該區排水整體改善

土城區 2

承天路4巷、8
巷

土城區公所
103年8月15日
至103年12月2
日

施作排水箱涵 水利局

土城區石門路
山中湖前方

土城區公所
103年5月21日
至103年6月18
日

已完成護坡工程 農業局

中和區 2

民有街 中和區公所
103年9月24日
至103年12月10
日

經打除民眾私設的斜坡道及原有
側溝進行改善工程，目前無積淹
水情況

水利局

圓通路435巷 中和區公所
103年7月1日至
103年7月6日

經處理土溝內淤泥及箱涵內堵塞
物，並新增集水井改善工程，目
前無積淹水情況
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災害潛勢地點檢核說明
公所提報之災害潛勢點-局處檢核結果 已改善地點
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行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

五股區 1
凌雲路3段田埔巷
27號

工務局
103年5月26
日

進行裁排水措施(例如砂包堆
疊)，防止地表逕流入渗裂縫，
造成進一步崩塌並以不透水布
敷蓋

工務局

平溪區 1

嶺腳里嶺腳寮118
號前(嶺腳車站附近)
嶺腳寮橋引道護岸
崩塌

平溪區公所
103年8月23
日

已完成護岸及附近道路崩塌工
程

工務局

永和區 1 國光路49巷口 水利局
103年1月至
103年5月

設置抽水井及沉水式抽水機排
水

水利局

石門區
3

茂林路(核一廠通往
茂林社區道路，土
雞城附近)

台電核一廠
103年10月6
日至103年10
月22日

先將坍方坡面覆蓋帆布，預防
下雨沖刷，後續於坡面施工噴
漿，防止該地再次坍方。

工務局
茂林路(核一廠通往
茂林社區道路，土
雞城附近)

台電核一廠
103年10月6
日至103年10
月22日

後續將坍方坡面覆蓋帆布，預
防下雨沖刷，並於坡面施工噴
漿，防止該地再次坍方。

台2線34K處下邊坡
交通部公路總局
第一區養護工程
處景美工務段

103年2月14
日至103年2
月27日

路基缺口及路面修復

災害潛勢地點檢核說明
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公所提報之災害潛勢點-局處檢核結果 已改善地點
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行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

坪林區
2

坪林區粗窟里粗窟
3號

昊聖營造股份
有限公司

103年9月 建造擋水側牆

工務局
坪林區粗窟里仁里
板14號

昊聖營造股份
有限公司

104年1月 建造掛網草種噴植護坡

林口區
1

太平里5鄰

巧聖營造有限
公司

103年6月20
日

新設水溝及集水井 工務局
湖北里土地公廟前

東林里粉寮路與東
林街交叉口

泰山區
2

新北大道與民生路
口

泰山區公所
103年5月21
日

委請開口合約廠商清疏排水口 水利局

泰山區清潔隊臨時
停車場後方山坡地
(泰山區黎明里黎明
路25號)

泰山區公所
103年6月28
日至103年6
月30日

已完成溝渠內土石清理；新北
市政府農業局到場勘查，邊坡
尚屬穩定，暫無施作邊坡工程
之需要

工務局

貢寮區
2

貢寮區雙玉里德心
街

水利局 雙溪河治理計畫，新增護岸

水利局
福隆里虎子山街地
下道

貢寮區公所
預計104年防
汛期辦理完
成

經水利局勘查該區因地勢低窪，
先行施作虎子山野溪護岸加高，
再看後續淹水情形是否改善
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公所提報之災害潛勢點-局處檢核結果 已改善地點



WCDR

行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

淡水區 1 北新路69巷
振信土木包工
業

103年8月11
日

北新路69巷-新增排水溝暗管 水利局

深坑區
2

北深路3段93巷底
經濟部水利署
第十河川局、
深坑區公所

103年7月

經濟部水利署第十河川局完
成景美溪護岸改善相關工程，
新北市深坑區公所完成堤內
排水系統改善

水利局

阿柔洋產業道路3K
處

當時已立即派員處理落石崩
落，後續藉由天然植生予以
改善

工務局

新店區
2

永平街23巷11號
(國寶社區後方)

農業局
103年6月25
日

針對大範圍進行護坡作業

工務局新店區安康路二段
159巷1號3樓之2民
宅

消防局、工務
局、經發局、
新店區公所、
欣欣瓦斯公司
及台電公司

103年8月15
日

--
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災害潛勢地點檢核說明
公所提報之災害潛勢點-局處檢核結果 已改善地點



WCDR

40

災害潛勢地點檢核說明

行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

樹林區 5

東和、德和街
一帶附近

樹林區公
所

103年7月 已完成搶災及復舊工程

工務局

保安街2段45
巷(大同山)

樹林區公
所

103年9月 已完成搶災及復舊工程

樹林區中山公
園

樹林區公
所

103年5月 已完成搶災及復舊工程

樹林區保安街
2段205號

威華營造
有限公司

103年7月8
日至103年
10月4日

1. 發生災害後立即排人探管，並與里長
及相關人員、各管線單位會勘
2. 進行開挖將坍塌部份漿砌卵石渠道打除，
改為排水箱涵且加大排水斷面並銜接上下游
原排水渠道，恢復原排水功能，隨後立即回
復原狀。

樹林區三興街
87巷

威華營造
有限公司

103年5月21
日至104年2
月15日

移除堆置廢棄物後，開挖將碎裂損壞處進行
涵管更換並串聯上下游涵管水路，恢復原排
水功能，隨後立即回填並將路面回復原狀

水利局

公所提報之災害潛勢點-局處檢核結果 已改善地點
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行政區 件數 發生地點 施工單位 施工日期 施工說明 檢核單位

新莊區 1
壽山路十八份坑溪
水源地上游

新北市政府農業局
103年11月7
日

農業局已完成復建工程 工務局

萬里區 1 野柳里港西路邊坡銘祥營造有限公司
103年9月30
日

加強固定，打除易崩落之
落石

工務局

雙溪區
2

102縣道21K牡丹
往九份方向

雙溪區公所工務課
103年7月10
日

已完成護坡工程

工務局

外柑里三叉坑往四
分子道路

雙溪區公所工務課
103年6月30
日

已完成穩固山壁的工程措
施

鶯歌區 1
台114線41K(中正
一路、阿四巷口)

新北市政府新建工程
處

103年9月24
日

已將道路側溝進行疏通，
並於溝壁增設開口導流

水利局

總計35件
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104年度內政部評鑑方式說明

 期末評鑑辦理方式：

1. 成果上傳網站：市府及各區公所，須將本計畫產出成果於104

年10月5日前上傳至內政部消防署深耕計畫網站。

2. 填報期末評鑑自評表：市府及各區所依據自評表填列104年度

辦理情形，並於104年10月5日前上傳本計畫網站。

3. 現地勘查：實地勘察3處區公所災害應變中心建置情形。(如作

業環境、行政區域圖、災害潛勢圖、防災地圖、任務分工及編

組表、災情統計表等相關圖表及資通訊設備等)，並進行意見交

流。
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104年度內政部評鑑方式說明
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 期末評鑑評分標準：

評分項目 分數

現勘受評
公所

現地勘查
災害應變
中心

編組人員通訊名冊 10

各類表單（簽到(退)表、排班輪值表、會
議紀錄表、疏散撤離、收容人數統計表等）

10

應變中心作業手冊（如開設場所、開設等
級、進駐單位，通知方式及人員簽到(退)
管制、任務分工等）

10

購置資通訊設備 10

掛設圖資 10

各區公所 成果書面資料 50

總分 100

成果書面資料上傳網站：各區公所之深耕計畫產出成果於104年10月5日前

上傳至內政部消防署深耕計畫網站。
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104年度內政部評鑑方式說明
 期末評鑑準備時程：
工作項目 工作內容要項 5月 6月 7月 8月 9月 10月

會議及預
檢

評核項目分工研商會議 (5月，同時決定資料製作形式)

四方會議向區公所說明資料製作方式(5月)

市府評鑑資料第一次預檢(7月底)

市府評鑑資料第二次預檢(8月底)

區公所評鑑資料第一次預檢(7月底)

區公所評鑑資料第二次預檢(8月底)

資本門採購情形(9月底)

現地勘查災害應變中心(8月初)

規劃場地需求

市府現場人員規劃(8月)

資料籌備分工(評鑑當日現場人員)

區公所人員掌握(9月中)

圖表規劃

加強場地輔導、佈置

確認場地佈置、預演(10月初)

正式訪評(10月~12月)

資料製作
及自評表

市府製作評鑑項目相關資料及彙整(6月)

市府自評表(7月初)

市府自評修正(7月初~7月中)

區公所製作評鑑項目相關資料及彙整(6月)

區公所自評表(7月初)

區公所自評修正(7月初~7月中)

預檢後修
正

市府第一次預檢修正(7月底~8月中)

市府第二次預檢修正完成(9月中)

區公所第一次預檢修正(7月底~8月中)

區公所第二次預檢修正完成(9月中)

資料上傳 市府及區公所資料上傳至內政部指定網站 10月5日



WCDR

46

104年度內政部評鑑方式說明

工作項目 執行內容 資料準備內容
資料準備單位時間

資料完成時間

進行各鄉(鎮、
市、區)地區災
害潛勢調查並
研提救災因應
對策

針對鄉(鎮、市、區)災害潛勢地區，
進行通盤性調查分析(如災害類別、
災害潛勢說明、災例概述等)。

公所提報之歷史災點及災害潛勢
調查表

公所自行準備
7月底完成

將上開災害潛勢地區排列優先處
理順序，據以研擬短、中、長程
計畫改善措施(預定完成期程及應
變作為等)，並納入地區災害防救
計畫配合實施，落實管考。

公所自行擷取地區災害防救計畫
第6.2章節內容(災害潛勢地區短、
中、長程改善措施)

公所自行準備
7月底完成

建置(更新)鄉(
鎮、市、區)防
災電子圖資

製作（更新）轄內災害潛勢地區
相關圖資。

103年電子圖資
公所自行準備

7月底完成

104年電子圖資

協力團隊提供
核子事故-6月底
淹水-8月底
海嘯-9月底

土石流、坡地-11月底

鄰里簡易疏散
避難地圖之製
作及教育訓練

依據災害類別及特性，繪製各鄰
里之簡易疏散避難地圖。

1. 公所自行下載簡易疏散避難
地圖

2. 更新公文

公所自行準備
市府提供更新公文

7月底

第1冊 地區災害潛勢特性評估

2

1
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工作項目 執行內容 資料準備內容
資料準備單位時間

資料完成時間

檢討縣市與鄉(鎮、市、
區)之災害防救分工與
運作機制

針對鄉(鎮、市、區)公所之
災害防救整備能量(人力、物
力、能力)提出計畫執行前、
後之比較評估及各年度檢討。

1. 103年比較評估報告
2. 104年第1季評估總表
3. 各區年度預期成果

協力團隊提供
6月底

修訂鄉(鎮、市、區)地
區災害防救計畫

依據災害潛勢調查結果及所
提對策，檢討鄉(鎮、市、區
)地區災害防救計畫。

1. 各區地區災害防救計畫
2. 提報預審公文
3. 修正程序公文

公所自行準備
7月底完成
市府提供

6月底編修及更新鄉（鎮、市、區）
地區災害防救計畫

依轄區災害類別，編訂
鄉(鎮、市、區)各類災
害標準作業程序

編訂各類符合地方特性之災
害標準作業程序。

1. 17項現有災害標準作業程序
2. 8項新增災害標準作業程序

協力團隊提供
(已完成項目)

8月底

第2冊災害防救體系

104年度內政部評鑑方式說明

1 2

3
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工作項目 執行內容 資料準備內容
資料準備單位時間
資料完成時間

鄉(鎮、市、
區)公所災害
防救應變演練，
並納入國軍、
學校、醫院、
公用事業等

規劃鄉(鎮、市、區)公所災害防救應
變演練內容。

104及105年辦理兵推公所之規劃(推演
公所+推演災害)

協力團隊提供
6月底

每一鄉（鎮、市、區）辦理兵棋推演
演練，並提檢討報告。

103及104年度辦理兵推之公所辦理成果
 已辦理公所：檢附公文、腳本、照

片、簽到表及檢討紀錄。
 未辦理公所：檢附災害境況資料、

預定辦理時間。

協力團隊提供
7月底

建立鄉(鎮、
市、區)災害
防救應變機制

完成鄉（鎮、市、區）災害應變中心
規劃設置及相關作業，並規劃必要設
備之設置期程。

1. 災害應變中心開設地點基本資料表、
設備清單及照片

2. 備援應變中心基本資料表、設備清
單及照片

3. 備援EOC災害潛勢套疊列表

公所自行準備
7月底完成

協力團隊提供
7月底

更新鄉(鎮、市、區)災害應變中心(小
組)編組人員名冊及緊急連絡通訊。

災害應變中心緊急聯絡通訊名冊。
公所自行準備

7月底完成
製作災害應變中心表單，包括簽到(
退)表、排班輪值表、會議紀錄表、
疏散撤離、收容人數統計表等。

災害應變中心相關表單。
公所自行準備

7月底完成

編訂應變中心(小組)作業手冊，如開
設場所、開設等級、進駐單位，通知
方式及人員簽到(退)管制、任務分工
等。

災害應變中心作業手冊
公所自行準備

7月底完成

修訂現行災害
通報、疏散措
施、災情查報
通報流程及相
關作業

依據鄉（鎮、市、區）應變演練結果，
修訂現行災害通報、疏散措施、災情
查報通報流程及相關作業。

災害查通報、疏散措施等相關流程與標
準作業程序

協力團隊提供
6月底

48

第3冊培植災害防救能力+第4冊災時緊急應變處置機制

1 2

3
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工作項目 執行內容 資料準備內容
資料準備單位時間

資料完成時間

調查縣市及鄉(鎮、市、
區)災害防救人員、物
資、場所、載具及裝備
機具等資源

依據內政部「風災震災火災爆
炸災害防救災資源資料庫管理
規定」定期檢討更新資料。

防救災資源資料清冊
公所自行準備

7月底完成

擬訂物資儲備機制，並
與民間簽訂民生物資相
關合約，提供災時必要
用品

民生物資儲備處所安全性檢查(
如結構、消防安全等)。

各民生物資儲備處所安全性檢查結
果資料

協力團隊提供
6月底

持續檢討民生物資開口契約，
包含:
-民生用品(如乾糧、白米及衛
生用品等)
-偏遠地區儲備發電機及必要
之油料
-指定物資集中輸送地

民生物資開口契約及檢討情形
協力團隊提供

6月底

第5冊災害防救資源

104年度內政部評鑑方式說明
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工作項目 執行內容 資料準備內容
資料準備單位時間
資料完成時間

評估避難場所收容能量

就災損推估檢視各鄉（鎮、市、
區）之避難場所收容能量是否
充足

1. 各區地震收容能量推估資料
2. 各區水災收容能量推估資料
3. 各區土石流收容能量推估資料

協力團隊提供
地震-6月底

淹水、土石流-7月底

避難場所安全性評估
1. 各區避難場所簡易耐震安全性

評估表
2. 技師耐震初評結果表

公所自行準備
7月底完成

協力團隊提供
6月底

建立避難場所資料，包含收容
人數、人員、聯絡電話、地址、
聯絡人等資訊

各避難收容處所資料，含地址、可
收容面積與人數、設備、管理人員、
聯絡方式等清冊

公所自行準備
7月底完成

建立避難場所管理人相關資訊
清冊並定期更新

擬訂各鄉(鎮、市、區)
危險區域避難逃生路方
向，每年每鄉(鎮、市、
區)至少設置一處防災避
難看板

依鄉(鎮、市、區)災害特性，
擬訂規劃避難疏散方向。

避難疏散方向（或路線）圖。

協力團隊提供
核子事故-6月底
淹水-8月底
海嘯-9月底

土石流、坡地-11月底

每年每鄉(鎮、市、區)至少擇
定一處示範點設置防災避難看
板。

103年及104年防災避難看板及避難
方向指示牌設置地點及照片

協力團隊提供
 103年成果及104年

設置地點-6月底
 104年成果-9月底

50

104年度內政部評鑑方式說明

1

2

第5冊災害防救資源
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防災爐灶長凳、防災收納長凳
分配

51
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防災爐灶長凳、防災收納長凳分配

 依據日商臺灣國都樸基公司表示將於5月~6月期間運送捐贈
之「防災爐灶長凳、防災收納長凳各132組」陸續抵臺。

 為使後續防災傢俱施工順遂，本局初步針對「人口密度較高
且公園設備不足」、「地處偏遠物資支援到達時間較久」之
防災公園(含104年成立之新店、淡水、五股、泰山區防災公
園)予以優先分配「防災爐灶長凳(132組)、防災收納長凳
(132組)」。

防災爐灶長凳
長140公分*寬32公分*高57公分

防災收納長凳
長140公分*寬32公分*高42公分
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防災爐灶長凳、防災收納長凳分配

序號 防災公園
防災爐灶長凳
分配數量

防災收納長凳
分配數量

備註

1 三重綜合運動場 10 52
依103年與國都公司及三重區公
所會勘規劃

2 永和仁愛公園 20
10

人口密度高且公園設備不足

3 中和823公園 20
10

人口密度高且公園設備不足

4 淡水公八公園 30 50
地處偏遠物資支援到達時間較久
且公園設備不足

5 新店太平公園 17 - 人口密度高且公園設備不足

6 汐止綜合運動場 25
10

人口密度高且公園設備不足

7 蘆洲柳堤公園 10 -

公園設備不足，惟礙於公園面積
小，故僅分配較具炊事功能之防
災爐灶長凳。裝設太多防災傢俱
避免影響收容空間。

若區公所無意見將依上揭防災傢俱分配表予以分配，提請討論。
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防災避難地圖修正維護進度
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防災避難地圖修正維護進度

有關防災避難地圖修正維護進度如下：

 修正校對中：石門、三重、三峽、鶯歌、金山、蘆洲，共6區。

 廠商轉檔作業中：永和、樹林、汐止，共3區。

 已完成地圖網頁更新：20區。

 已完成校對未回函：八里、板橋、新莊，共3區。

有關防災地圖內容校對修正問題，請注意以下3點：

 請還沒完成修正校對之區公所，儘快確認地圖防災資訊內容是
否還需修改。

 若防災地圖已無修正事項，請函復本局，並說明貴區地圖已無
需修正，本局將儘速要求廠商完成轉檔作業，並更新本市防災
資訊服務網地圖。

 有關防災圖網頁更新部分，市府更新後，各區公所將會同步更
新，故請各區公所再次檢視地圖連結路徑是否無誤能正常使用。



按一下以編輯母片標題樣式
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五、區級地區災害防救計畫修正說明



按一下以編輯母片標題樣式

57

六、臨時動議
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新店區公所謹訂於104年6月2日(星期二)下午2時
假馬公公園體育館(北新路一段92號)辦理「104

年度災害防救深耕計畫兵棋推演」，敬請各區公
所踴躍派員蒞臨觀摩指導。

議題：新店區公所辦理兵棋推演

請於1日午前電洽吳瓊如小姐
(02)29112281分機2501"
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七、主席結論


