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新北市災害防救深耕第2期計畫

105年第26次四方工作會議

105年3月28日(星期一) 14時
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、3月進度及4月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、臨時動議

六、國際災例

七、主席結論

( 5分鐘)

(25分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(5分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

034
104年

1月30日

請 各 區 公
所 依 據 災
害 潛 勢 調
查 表 格 式
於2月26日
前 提 報 轄
內 災 害 潛
勢資料

水利局

針 對 新 店 區 安 和 路 二 段
HomeBox部分，目前改善方
式改採低地排水工法，請廠商
重新設計，目前研擬工法中，
預計4月中旬完成設計。

105年
4月30日

持續列管

035
104年
2月9日

(內部會議)

辦 理 區 公
所第2次實
地輔導。

原民局
烏來區
公所

有關烏來區3戶受災戶之安置
問題案件，原民局回覆如下：，
具原住民身分者，協助其申請
本府城鄉局租金補貼，倘生活、
經濟或就業仍需本局協助，將
提供急難救助生活扶助及就業
媒合等措施，另未具原住民身
分之受災戶，協助其申請本府
城鄉局租金補貼；本案業經
105年3月8日第1050317501
府層簽准在案，惠請解除列管。

105年
3月31日

建議
解除列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

041
104年
2月9日

(內部會議)

檢討並增
訂各類災
害標準作
業程序。

消防局

1.已於104年12月28日四方會議
確認6項作業機制內容，依會議
主席裁示，後續請相關主管局
處進行函頒。

2.目前尚未函頒之標準作業程序
有：

(1)旱災處置作業機制(水利局)。
(2)災情查通報作業機制(消防局)。
(3)收容安置作業機制(社會局)

105年
4月12日

持續列管

043
104年

12月28日

105 年度
防災示範
社區遴選。

各區公所
消防局

1.消防局推動之5處防災社區辦理
進度說明如下：已於3月18日、
23日分別拜訪新店區屈尺里里
長、三重區福民里及烏來區信
賢里里長，討論防災社區推動
事宜。

2.預計於3月29日邀集本府11處
社區(里)代表及相關局處、區公
所、執行團隊辦理防災社區推
動說明會。

105年
3月31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

044
104年

12月28日

修 正 市 級
地 區 災 害
防救計畫。

農業局
工務局
經發局
水利局
消防局

1.風災與水災編：消防局已於1
月15日召開審查會議，並完
成該編計畫修正。

2.公用氣體與油料管線災害編：
經發局已於1月29日召開審
查會議，並於2月25日函送
修正完成之該編資料。

3.寒害編：農業局已於3月11日
召開審查會議，刻正依據審
查結果修正計畫。

4.森林火災編：農業局已於3月
14日召開審查會議，刻正依
據審查結果修正計畫。

5.旱災編：水利局已於2月23日
召開審查會議，刻正依據審
查結果修正計畫。

6.坡地災害編：工務局已完成
所負責內容之修正，並於3月
10日送請農業局彙整。審查
會議預計3月25日前召開。

105年
4月30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

045
104年

12月28日

105年度區
長 及 里 長
防 救 災 教
育講習。

消防局
民政局

1.區長講習：已於3月1日辦理
區長講習課程，3月8日完成
彙整課程意見調查表。

2.里長講習：民政局已發文請
各公所自行規劃辦理，各區
公所可配合里長里幹事聯繫
會報或其他會議時間辦理講
習，另請消防局提供師資及
教材。各區公所需於4月30
日前辦理完成。

105年
5月31日

持續列管

046
104年

12月28日

105年防災
避 難 看 板
設置。

消防局

本年度裝設特色看板之區公所
為中和區(土地公)；鶯歌區(區
徽)；深坑區(豆腐)。待臺大完
成看板設置廠商招標後，將請
廠商設計特色看板初稿。

105年
9月30日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

047
104年

12月28日

105年區級
防救災兵棋
推演。

消防局

1.本年度預定辦理兵棋推演之10
區公所災害類別及期程如下：
(1)汐止：已於3/18辦理完成。
(2)永和：預計於4/13進行地

震兵棋推演暨實兵演練，
已於3/7提供境況模擬資料
供區公所進行腳本撰寫。

(3)石碇(土石流5月)
(4)烏來(坡地5月)
(5)坪林(土石流6月)
(6)三重(地震6月)
(7)土城(地震7月)
(8)貢寮(爆炸7月)
(9)中和(地震8月)
(10)平溪(坡地8月)

2.「105年區公所兵棋推演演練
執行計畫」已於3/4函頒(新北
府消整字第105035198號)。

105年
9月30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

048
104年

12月28日

請 環 保 局
了 解 中 央
對 於 霾 害
之 具 體 作
為 ， 擬 定
本 市 因 應
霾 害 之 作
業機制。

環保局

已蒐集行政院環境保護署及教
育部對於霾害之具體作為，擬
定本市因應霾害之作業機制，
並於104年12月24日召集相關
局處召開討論會議，同時確認
各局處權責分工，將於本府
105年第1季災害防救會報中進
行報告。

105年
4月12日

持續列管

049
104年

12月28日

調 整 疏 散
撤 離 所 用
之 舉 發 單
及 勸 導 書
格 式 ， 將
「事實欄」
改 採 勾 選
方式填寫。

消防局

經洽本局綜合企劃科，因未預
先提報印刷需求，且本年度與
廠商簽定印刷格式與本案所需
不符，將於明年度新合約納入
印製。目前仍請使用現有舉發
單及勸導書。

105年
9月30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

050
105年

1月27日

各區公所災
害應變中心
圖資補充

消防局
各區公所

1.3月15日至5月3日期間，配
合實地輔導會議，進行現場
圖表配置確認。

2.現已現勘三峽區、鶯歌區、
貢寮區、雙溪區、板橋區及
土城區。

105年
6月30日

持續列管

051
105年

1月27日

避難收容處
所安全評估
及替代處所
規劃調查。

社會局
工務局
各區公所

1.社會局已函請各區公所於2月
19日前函復收容處所資料。
社會局刻正進行資料彙整。

2.工務局已於1月28日將內政部
營建署評估具有耐震疑慮之
避難收容處所資料提供社會
局進行比對，如有地點吻合
之處所，則請區公所提出替
代處所置換，並於防災地圖
中修正。

105年
4月30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成

日期
管考意見

052
105年

2月
25日

「新北市政
府社會局災
害事故慰問
處理原則」
建議修正案

社會局

請社會局考量下列建議，將本
案處理原則作適度修正後，再
行函頒，並於第1季災害防救
會報中提出報告說明。
1.慰問之傷亡人數標準，建議
將「傷」與「亡」人數分開
計算，並訂定慰問之標準與
層級。

2.慰問通報機制應作更明確之
規定。

3.律定區公所慰問人員之層級。
4.發放馬上慰問金之標準(1萬
元以下)。

5.受災安置人數(非住院者)較多
時，亦應列為慰問範圍。

105年
4月

30日
持續列管
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三、3月工作進度報告

4月預定進度報告
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3月份工作進度
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105年度第1次實地輔導

★ 區公所實地輔導項目

項次 項目 使用時間

一 計畫執行問題說明及討論 30分鐘

二

教育訓練課程

1) 場所安全性評估說明。
2) 災害應變中心開設時之情資研

判資料分析。
3) 易形成孤島潛勢區之易致災點

位及應注意事項說明。

30分鐘

三 本計畫未來配合事項 10分鐘

四
強化區公所災害應變中心

掛設圖表討論
30分鐘

五 綜合座談 20分鐘

教育訓練課程

執行問題說明及討論

EOC掛設圖表討論
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105年度第1次實地輔導

★ 區公所實地輔導期程

輔導日期 時間 區公所

105年4月13日
(星期三)

上午09:30-11:30 中和區

下午13:30-15:30 蘆洲區

105年4月20日
(星期三)

上午09:30-11:30 八里區

下午13:30-15:30 林口區

105年4月21日
(星期四)

上午09:30-11:30 新店區

下午13:30-15:30 烏來區

105年4月22日
(星期五)

上午09:30-11:30 淡水區

下午13:30-15:30 --

105年4月25日
(星期一)

上午09:30-11:30 萬里區

下午13:30-15:30 深坑區

105年4月26日
(星期二)

上午09:30-11:30 永和區

下午13:30-15:30 三芝區

105年4月29日
(星期五)

上午09:30-11:30 平溪區

下午13:30-15:30 --

105年5月3日
(星期二)

上午09:30-11:30 --

下午13:30-15:30 坪林區

輔導日期 時間 區公所

105年3月15日
(星期二)

上午09:30-11:30 三峽區

下午13:30-15:30 新莊區

105年3月16日
(星期三)

上午09:30-11:30 鶯歌區

下午13:30-15:30 樹林區

105年3月22日
(星期二)

上午09:30-11:30 貢寮區

下午13:30-15:30 雙溪區

105年3月24日
(星期四)

上午09:30-11:30 板橋區

下午13:30-15:30 土城區

105年3月30日
(星期三)

上午09:30-11:30 五股區

下午13:30-15:30 泰山區

105年3月31日
(星期四)

上午09:30-11:30 汐止區

下午13:30-15:30 瑞芳區

105年4月8日
(星期五)

上午09:30-11:30 金山區

下午13:30-15:30 石門區

105年4月12日
(星期二)

上午09:30-11:30 三重區

下午13:30-15:30 石碇區
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協助區公所EOC圖表配置

圖表項目 尺寸 備註

1

中央-地方疏散撤離執行內容

及作業分工表
A1(59.4cm*84.1cm) / 直式 新增

三峽區災害防救體系架構圖 A1(59.4cm*84.1cm) / 直式 新增

2 行政區域圖 - 現有

3

作業組標準作業程序 其它(59.4cm*75cm) / 直式 新增

民政組標準作業程序 其它(59.4cm*75cm) / 直式 新增

工務組標準作業程序 其它(59.4cm*75cm) / 直式 新增

經建組標準作業程序 其它(59.4cm*75cm) / 直式 新增

秘書組標準作業程序 其它(59.4cm*75cm) / 直式 新增

以三峽區為例
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協助區公所EOC圖表配置

現有圖表項目 尺寸 備註

1
土石流潛勢分布圖 A0(84.1cm*118.9cm) / 直式 更新

山崩及順向坡分布圖 A0(84.1cm*118.9cm) / 直式 更新

2 淹水潛勢圖 - 現有

3

災情查通報標準作業程序 A0(84.1cm*118.9cm) / 直式 新增

封路標準作業程序 A0(84.1cm*118.9cm) / 直式 新增

封橋標準作業程序 A0(84.1cm*118.9cm) / 直式 新增

以三峽區為例
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修改104年防災電子圖資

經各區公所檢視，
計有25區公所提出
防災電子圖資修正
需求。

3月份已完成防災
電子圖資之修正，
並請區公所再次檢
視，確認圖資正確。

蘆洲區、萬里區、
汐止區及三芝區無
圖資修正需求。
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項次 局處 社區(里)

1 水利局(3處)
雙溪區魚行里及新店區廣興里，並協助三峽區爭取經濟部水利署水患自主

防災社區補助及輔導。

2 農業局(2處) 平溪區薯榔里、貢寮區福連里。

3 工務局(1處) 新店區大台北華城。

4 消防局(5處)
烏來區信賢里、三峽區五寮里、三重區福民里、汐止區白雲里及新店區屈

尺里。

5
警察局

教育局
配合以上11處防災社區推動治安社區、校園防災。 20

推動防災社區工作辦理進度
預計3月29日上午10點邀集本府11處社區(里)代表及相關局處、區公所、執行社區，

辦理防災社區推動說明會。

請相關局處參考消防局防災社區推動模式，納入各該採購案招標規格。

請水利、工務及農業局確實督導所屬協力團隊依期程推動。另有關防災社區之公文

請副知本局，俾利本局瞭解各局處推動情形。

請公所積極參與防災社區推動工作，並請區長出席重要課程活動。

本局及相關公所應適時於所屬網站登載防災社區相關活動訊息，藉由網路推廣本府

防災社區政策。

請警察局協助尚未成立巡守隊之推動社區成立巡守隊，並列入106年上半年度治安社

區補助對象。
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防災社區預定辦理課程及期程

預定辦理期程 項目 課程內容

3月29日 市府、區公所、社區(或里)及執行團隊，召開防災社區推動會議。

5月中旬前
1.啟蒙啟動 凝聚防災共識及認識防災社區

2.社區防救災資料庫建置 建立社區弱勢族群清單及社區防救災資源清單。

6月

1.社區災害環境診斷

1.里內環境現勘。
2.防救災地圖製作。
3.防救災對策討論與研擬。
4.調查社區防救災資源（如專業人員、弱勢人口及機具等）。

2.防救災議題與對策研擬
1.認識防災避難地圖及疏散避難看板。
2.檢視社區防災組織之完整性。
3.認識防災編組及進行編組。

7月
社區防救災、救護訓練與
演習

視當地社區之特性與需求，安排救災救護等操作訓練課程，之後
並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。

8月 防災社區參訪 觀摩其他防災社區成果。

9-10月
舉辦社區防救災演練及成
果驗收

社區防救災演練、防災社區成果發表會合併辦理。 21

推動防災社區工作辦理進度
3月18日、23日拜訪新店區屈尺里里長、三重區福民里里長、烏來區

信賢里里長，討論防災社區推動事宜。

預定辦理期程：
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協助汐止區辦理兵棋推演

汐止區公所

預演：3月14日
正式推演：3月18日

毒化災害

狀況演練重點：

1.發生交通事故並造成毒性

化學物質槽車翻覆

2.現場發生爆炸後並需防止

液體洩露

3.大量交通疏散與收容管理

4.大量傷患救助工作

5.災後環境清理復原

邀請國泰醫院共同推演

臨時狀況推演-馬士元委員出題

馬士元委員講評

災防辦-張易鴻簡任技正講評 各區公所觀摩兵推
22

汐止區推演過程
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新北市易形成孤島潛勢區域調查

易形成孤島潛勢區域(7區30處)
發文日期：104年11月13日
易形成孤島潛勢區域評估表(7
區30處)發文日期：104年12月
22日

104/12

依據區公所提報之易
形成孤島潛勢區域評
估表及道路狀況評估
表資料，會同公所相
關課室人員進行會勘，
計4區13處

105/01-02

3月4日邀集相關局
處及公所召開新北
市易形成孤島潛勢
區域調查討論會議，
討論結果，本市孤
島共計2區6處

105/03

後續由消防局整備
應變科規劃孤島潛
勢區相關整備應變
作為

105後續

災害防救辦公室業
於104年12月請公
所提報易形成孤島
之區域，共計7區
30處

易形成孤島潛勢區域道路狀
況評估(4區18處)發文日期：
105年1月20日
孤島潛勢區域簡易評估表(4
區13處)烏來區、土城區、貢
寮區、坪林區，4區13處進
行評估

2區6處列為易形成孤島
區域孤島潛勢區域
烏來區信賢里、福山里、
烏來里、忠治里、孝義
里及土城區廷寮里。



WCDR

24

新北市易形成孤島潛勢區域調查

經105年3月4日新北市易形成孤島潛勢區域調查討論會議決議說明如下：

本市易形成孤島地區為烏來區信賢里、福山里、忠治里、烏來里、孝
義里及土城區廷寮里，後續請消防局整備應變科規劃孤島潛勢區相關
整備應變作為。

請區公所再次檢視易形成孤島潛勢區之防災疏散避難計畫，並建置保
全戶清冊、汛期前辦理防汛演練、增加民眾參與演習宣導場次。

請社會局針對區公所提報之7區30處地點，確認收容處所收容人數、
儲糧等是否足夠於災時使用，並回報災害防救辦公室該區域收容處所
之安全性是否無虞及物資儲備情形。
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4月預定工作報告
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4月預定工作報告
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 辦理里長班講習

 辦理第1次區公所實地輔導會議

 辦理市府班教育訓練(4/7、4/13、4/14)

 確認區公所提報之災點及災害潛勢地區改善情形

 協助永和區辦理兵棋推演

 現勘防災公園設置地點
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四、預定工作配合事項說明

27
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105年市府班防救災教育講習

28
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講習日期 課程名稱 講師

4月7日

（星期四）

1.氣候變遷下台灣的調適行動策略--2015巴
黎氣候變遷高峰會議

邱祈榮副所長_行政院農業委員會林業試驗所

2.災害應變中心開設原則及前進指揮所運作 羅億田科長_新北市政府消防局整備應變科

3.災害防救法及災害防救體系介紹 張易鴻簡任技正_新北市政府消防局

4.仙台減災政策綱領 李香潔組長_國家災害防救科技中心

4月13日

（星期三）

1.颱風警報實務 鄭明典主任_交通部中央氣象局氣象預報中心

2.土石流防災應變與避難措施 陳振宇副總工程司_行政院農業委員會水土保持局

3.NGO推動自主防災社區的方法與經驗 顧義發副處長—中華民國紅十字總會賑濟處

4.簡報技巧基礎應用 蔡宗翰組員_高雄市政府災害防救辦公室

4月14日

（星期四）

1.校園防災推動概況 馬國宸博士_臺灣大學氣候天氣災害研究中心
2.災害潛勢圖資與颱洪情資研判資訊應用 林永峻博士_國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心

3.從塵爆及氣爆經驗談災難醫學之重要性 林鍵皓醫師_臺大醫院急診醫學部主治醫師

4.GIS在防災上的運用 李萬凱兼任助理教授_國立臺灣師範大學地理學系
29

105年市府班防救災教育講習
報名網址：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/32218199782257721517.html

講習對象：市府各局處人員，請本府各局處每梯次指派至少2人參與。

講習日期：

(一) 第1梯次：4月7日（星期四）9時至17時15分。

(二) 第2梯次：4月13日（星期三）9時至17時15分。

(三) 第3梯次：4月14日（星期四）9時至17時15分。

http://pdmcb.ntpc.gov.tw/32218199782257721517.html
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各區災害潛勢資料調查結果說明
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 災害事件總計 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件

八里區 -- -- -- -- --
三芝區 -- -- -- -- --
三重區 4 4 -- -- --
三峽區 1 -- 1 -- --
土城區 5 4 1 -- --
中和區 6 4 2 -- --
五股區 1 1 -- -- --
平溪區 5 -- 5 -- --
永和區 3 3 -- -- --
石門區 -- -- -- -- --
石碇區 1 -- 1 -- --
汐止區 -- -- -- -- --
坪林區 3 -- 3 -- --
板橋區 1 1 -- -- --
林口區 2 -- 2 -- --
金山區 -- -- -- -- --
泰山區 -- -- -- -- --
烏來區 5 -- 5 -- --
貢寮區 3 3 -- -- --
淡水區 1 1 -- -- --
深坑區 4 2 2 -- --
新店區 4 1 3 -- --
新莊區 -- -- -- -- --
瑞芳區 4 2 2 -- --
萬里區 -- -- -- -- --
樹林區 11 7 3 1 --
雙溪區 6 -- 6 -- --
蘆洲區 -- -- -- -- --
鶯歌區 -- -- -- -- --

總計 70 33 36 1 0

已彙整29區提報資料，題報災點資料共計70件。

經檢視災點資料，尚未完成改善案件共計13件，已由相關局處填寫改善進度。
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各區災害潛勢資料調查結果說明
未改善地點辦理進度說明：水災災害未改善案件１０件

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

三重區 捷運路37巷 側溝排水宣洩不及滿溢至路面 水利局

水利局目前辦理接通三陽路
與疏洪東路之雨水下水道規
劃設計中，待設計完成後辦
理發包，預計於105年12月
底完成。

土城區 青雲路295
巷至青仁路

1. 重劃地區道路新設排水溝，
並將部分水流排往青雲路，
造成舊溝容量不足，產生
淹水情況。

2. 污水下水道新設工作井，
縮小排水斷面，造成宣洩
不及，產生淹水情況。

水利局
3月18日招標，3月29日開標。

土城區 金城路2段
46巷內

1. 本地區屬暫緩發展區，無
整體之排水規劃及於設施。

2. 地勢低窪，原來之水流置
於水塘內，但水塘已遭破
壞。

水利局
目前水利局辦理大安圳下游
改善，待改善完成後視成效
評估是否需進行後續改善。
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

土城區
和平路區
域（都市
計畫外）

1. 本地區屬都市計畫外且為暫
緩發展區，無整體之排水規
劃及設施。

2. 地勢低窪，原來之水流置於
水塘內，但水塘已遭破壞。

3. 原本道路排水排入兩邊之土
壤滲入地底，但地主設置違
法建物且將地基抬高，改變
道路排水無法洩入道路兩邊，
須設置排水溝。

水利局

該區域非屬都市計畫區，且
皆屬軍方用地，目前在都市
計畫區交界處設置抽水機進
行抽水

土城區
承天路4巷
及8巷

1. 4巷高速公路涵洞處排水不
及。

2. 4巷及8巷側溝排水不及。
水利局

1. 區公所已增設4巷涵洞處
排水溝分流至4巷內，以
及增設4巷及8巷側溝之
連接管連接下水道，增加
洩水速度。

2. 區公所表示未全面辦理改
善，仍有部分地點產生積
淹水情況，後續將提報水
利局協助改善。

未改善地點辦理進度說明：水災災害未改善案件１０件
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

五股區
成州地區
(成子寮)

1. 河川溢淹，雨勢過大，日累
積雨量達62 mm。

2. 石門水庫洩洪。
3. 成州地區主要排水出口之3

號水門因二重疏洪道水位高
漲而關閉，雨水無法經由重
力方式排出。

4. 地勢低窪，距離大型抽水站
(洲子洋抽水站)水路較遠。

水利局

水利局於疏洪道左側3號水門
旁設置2處開孔，供移動式抽
水機投入抽水，預計今年汛
期前完成。

貢寮區
福隆里虎
子山街地
下道

1. 雨勢過大加上虎子山野溪排
水箱涵斷面不足造成外水溢
堤淹至虎子山街的車行地下
道內。

2. 排水不良、河川溢淹、地勢
低窪、雨勢過大。

3. 排水箱涵束縮通洪斷面，洪
水量若超出現有容許標準仍
有淹水之虞。

水利局

目前已請交通部公路總局第
一區養護工程處景美工務段
在106年底前完成台二線下方
箱涵改善，另公所目前針對
該處低地排水設施設計中。

未改善地點辦理進度說明：水災災害未改善案件１０件
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

貢寮區
雙玉里德
心街

德心街地勢低窪，鄰接雙溪河，
當日因豪大雨水位暴漲、宣洩不
及，導致德心街積淹水。

水利局 雙溪河治理計畫尚未核定。

貢寮區
雙玉里德
心街

德心街堤防基礎多處淘刷，連日
大雨勢造成道路坍方、堤防外推。

水利局

1. 目前架設圍籬封路、打設
鋼軌樁臨時支撐，避免道
路持續塌方。

2. 續辦堤防重建工程，水利
局於1/19開標。

3. 2/9開工，辦理護岸基礎
植筋補強中。

新店區
新店區廣
興里

1. 瞬間大雨造成低窪區域淹水。
2. 颱風過後若下大雨部分地區

仍會積水，待復建。
水利局

查積水係道路凹陷所致，本
局待復建工程告一段落後，
將全段重鋪AC。

未改善地點辦理進度說明：水災災害未改善案件１０件
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

石碇區

石碇區潭
邊里石碇
堡隧道附
近、格頭
里鄉道北
47線等地
區一帶

1. 雨量過大，土壤含水飽和，
致使土石崩落。

工務局
工務局養工處業於104年12
月23日辦理復建完成。

雙溪區

雙溪區長
源里盤山
坑往16鄰
道路

1. 雨勢過大道路下方邊坡原砌
石擋土牆破壞，造成道路崩
坍毀損。

2. 下邊坡土質鬆軟，護岸長期
沖蝕，道路橫向排水涵管斷
裂。

3. 下方盤山坑溪護岸因補助經
費不足，仍未整治。

農業局
目前道路及野溪各災點已由
區公所協助復健工程。

未改善地點辦理進度說明：坡地災害未改善案件３件
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位
檢核意見

(已列管/尚未處置)

平溪區
106線公路
72.8K處

1. 因該道路邊溝上方野溪上游
邊坡長年落石，溪床已填滿，
每逢颱風雨量大時原野溪溪
床堆積落石即沖落道路邊溝
造成堵塞，常雨水四溢影響
交通安全。

2. 另該野溪溪床坡度陡峭，且
原有設置之杉木疏壩恐因腐
朽如再逢大豪雨堆積溪床中
之落石有傾瀉而下之虞。

3. 原野溪溪床堆積落石需市府
相關單位協助清除，並更新
原溪床中木質疏壩設施才能
徹底防止災害發生。

農業局

1. 本案經勘查溪床堆積土石，
已由公所清理完妥。

2. 該處目前應無立即危險，
建議公所持續觀察。

未改善地點辦理進度說明：坡地災害未改善案件３件
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五、臨時動議
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六、國際災例



2月斐濟溫斯頓颶風事件
3月巴西聖保羅暴雨事件

40
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• 時間：2016年2月20日

• 地點：斐濟

• 事件描述：南半球氣象史上最強的颶風(5級熱帶氣旋)溫斯頓，
於20號傍晚6時30分從斐濟本島維提島登陸，平均風速達每小
時220公里，最大陣風高達每小時325公里，並夾帶暴雨及巨
浪，致使當地逾35萬人陷入困境，災情慘重。

資料來源：http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/02/160220_fiji_cyclone

溫斯頓颶風路徑圖溫斯頓颶風衛星雲圖
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風力級數對照 中央氣象局 美國國家颶風中心(颶風分級標準)

6 熱帶性低氣壓
≦ 61 km/h

熱帶性低氣壓
≦ 62 km/h7

8

輕度颱風
62 ~ 117 km/h

熱帶風暴
63 ~ 118 km/h

9

10

11

12

中度颱風
118 ~ 183 km/h

一級颶風
119 ~ 153 km/h13

14 二級颶風
154 ~ 177 km/h15

16

強烈颱風
≧ 184 km/h

三級颶風
178 ~ 208 km/h

17

四級颶風
209 ~ 251 km/h

五級颶風
≧ 252 km/h

事 件 描 述

42資料來源：http://typhoon.ws/learn/reference/typhoon_scale

溫斯頓颶風最
大陣風高達每
小時325公里

颱風與颶風分級對照表
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災 情 描 述

43資料來源：http://www.newsweek.com/fiji-tropical-cyclone-winston-photos-429070

• 此次颱風共造成44人死亡，1萬4000名災民安置於避難收容場
所，甚至有村落整個滅村。

• 風災造成嚴重破壞，許多地區斷水、斷電、斷訊，並引發多起
土石坍方。

溫斯頓颶風導致當地災情慘重

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
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政 府 應 變 作 為

44資料來源：http://www.ettoday.net/news/20160224/652404.htm

 災時應變
• 地方政府於20日下午宣布全國實施宵禁，並進入天災緊急

狀態，為期30天，在這段期間，警方有權在沒有法庭手令
下，拘捕威脅公眾安全之人士。

• 當地飛機全面停飛。
• 開設758處疏散避難場所。

 災後復原
• 地方政府立即於21日上午展開清理工作，並動員軍警和相

關部門參與救災與重建。
• 開立銀行帳戶，用於接收社會各界捐贈的賑災款項，並呼

籲私人企業協助提供交通工具和救災物資。
• 同屬英聯邦的澳洲及紐西蘭派出三十人的救援小組，到小

島提供緊急救援物資，包括醫療包、食物以及食水，並協
助當地災民建立收容避難場所。
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致災原因研判

45資料來源：http://www.hold168.com/tianqi/146739.html

當地建物遭受嚴重破壞

• 當地建物屋頂多為鐵皮構造，無法承受5級颶風之威力。
• 斐濟人口約90萬人，由332個島嶼組成，其中有106個島嶼有

人居住，因島嶼眾多，使地方政府與部分偏遠之島嶼無法及時
連繫掌握最新資訊，造成此次災情慘重。
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小結
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平時應針對各項通訊設備做定期檢查，如衛星電話、警用電話、無線電對講
機等，以利災時能及時回報當地狀況予市府。

通訊設備之建立

平時應落實防災教育，培養民眾防救災意識，並善用各類圖資以利災時應變
，減少人員傷亡及經濟損失，並強調減輕災情，不只是政府部門的工作，更
是全體國民的責任。

落實防災教育，提升防災意識

針對偏遠地區，平時應建立完善的救災物資儲備場所，或與附近商家簽定開
口契約，以利災害發生時能盡速提供各類基礎物資供災民使用。

偏遠地區救災物資之規劃
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• 時間：2016年3月10-11日。

• 地點：巴西東南部聖保羅

• 事件描述：巴西大聖保羅地區過去兩年乾旱嚴重，10日晚間出
現延續至次日的暴雨，弗朗西斯科莫拉圖、邁里波朗及部分地
區皆造成嚴重水災與山崩，至少21人死亡、11人失蹤，今次豪
雨地區。

事 件 描 述

47

聖保羅州地理位置圖

資料來源： wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/2016_S%C3%A3o_Paulo_flood_and_mudslide

washingtonpost https://www.washingtonpost.com/world/sao-paulos-drought/2014/11/17/c2de0426-6ed0-11e4-ad12-3734c461eab6_graphic.html

（São Paulo）

https://en.wikipedia.org/wiki/2016_S%C3%A3o_Paulo_flood_and_mudslide
https://www.washingtonpost.com/world/sao-paulos-drought/2014/11/17/c2de0426-6ed0-11e4-ad12-3734c461eab6_graphic.html
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48

• 當地１０日晚間至１１日凌晨，大聖保羅地區出現持續暴雨，災情最為嚴重
之地區弗朗西斯科莫拉圖、邁里波朗等市甚至引發山體滑坡。山泥傾瀉破壞
多間房屋，17名居民被活埋喪生，另外4人被洪水沖走溺斃。

• 暴雨導致陸空交通受阻，聖保羅瓜魯柳斯國際機場一度因為暴雨需要關閉6小
時，於11日上午6時許重新開放，亦造成至少3條高速公路因山泥塌下須封閉
，佛朗哥達羅沙火車站被洪水淹沒，列車至11日上午11時才恢復運行服務。

• 此次聖保羅州暴雨降水範圍廣，雨量大至少20個城鎮受災，聖保羅北部地區
24小時內降雨量達87.2毫米，索羅卡巴及桑塔納降雨量也分別達到64.4毫米
和61.6毫米。

資料來源：中國新聞網 http://www.chinanews.com/gj/2016/03-12/7794432.shtml
Business-standard http://www.business-standard.com/article/news-ians/rainstorm-leaves-21-dead-in-sao-paulo-116031200086_1.html
The Weather Channel https://weather.com/safety/floods/news/brazil-deadly-flooding-mudslides

http://www.chinanews.com/gj/2016/03-12/7794432.shtml
http://www.business-standard.com/article/news-ians/rainstorm-leaves-21-dead-in-sao-paulo-116031200086_1.html
https://weather.com/safety/floods/news/brazil-deadly-flooding-mudslides
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• 大聖保羅區和周邊城市已連續兩年受乾旱天氣影響，2,000萬名市民面臨嚴
重食水短缺問題。

• 此次暴雨降水範圍廣，雨量大，這場突如其來的暴雨令當地水庫儲水量升至
60.6%，而聖保羅北部地區在24小時內降雨量達87.2毫米，佔本月平均雨量
40%，索羅卡巴及桑塔納降雨量也分別達到64.4毫米和61.6毫米。

資料來源：蘋果日報 http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160313/19527582
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160312/814358/

聖保羅州邁里波朗市山泥傾瀉，部分房屋被埋，廣泛地區水浸災害情形

http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160313/19527582
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160312/814358/
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政 府 應 變 作 為
• 當地政府宣布進入緊急狀態，並出動大批消防人員到災區進行救援，軍警

部門的直升機、救生艇、衝鋒舟等也陸續馳援災區，受傷人員被送往醫院
救治。

• 聖保羅州長Geraldo Alckmin表示將向當地居民及遇難家庭提供協助，11
日下午，州政府宣布將提供68萬元用於救災。12日巴西總統迪爾瑪·羅塞夫
搭乘直升機勘查災情，並表示政府將作出應急資金幫助受災戶家庭。

• 當地政府也呼籲位處於高風險地區的居民採取預防性撤離，因當地天氣預
報仍有持續下雨引發災情的可能性。

資料來源： MailOnline http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3489154/Brazil-president-visits-areas-hit-floods-mudslides.html
Floodlist http://floodlist.com/america/brazil-24-dead-after-floods-and-landslides-in-sao-paulo

救援人員在邁里波朗遭受沖毀的房子進行搜救工作 巴西總統迪爾瑪·羅塞夫搭乘直升機勘災

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3489154/Brazil-president-visits-areas-hit-floods-mudslides.html
http://floodlist.com/america/brazil-24-dead-after-floods-and-landslides-in-sao-paulo
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致災原因研判
 聖保羅北 部的 米蘭 特德桑塔 納，是聖 保羅 氣象 科學 研究院

(INMET)主要的氣象站，當地時間10日至11日，據該記錄24小
時 降 雨 達 87.2 毫 米 ，其 中 位 於 聖 保 羅 西 方 的 城 市 索 羅 卡 巴
(Soracaba) 更是降下連夜雨61.6毫米。

 該州緊急事務管理中心表示，平均而言一月是聖保羅降雨量最多
的月份，然而聖保羅在短短的一天已達到其平均月降雨量的40
％，三月份的平均降雨量大約是150毫米(5.9英寸)。

51
資料來源： reactions http://www.reactionsnet.com/RMSArticle/3537291/Southeast-Brazil-Flooding-Mar-2016.html
Floodlist http://floodlist.com/america/brazil-24-dead-after-floods-and-landslides-in-sao-paulo
wikipedia https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BF%9D%E7%BE%85_(%E5%B7%B4%E8%A5%BF)#cite_note-Weatherbase-5

The Watchers http://thewatchers.adorraeli.com/2016/03/12/floods-and-landslides-claim-21-lives-across-sao-paulo-brazil/

http://www.reactionsnet.com/RMSArticle/3537291/Southeast-Brazil-Flooding-Mar-2016.html
http://floodlist.com/america/brazil-24-dead-after-floods-and-landslides-in-sao-paulo
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BF%9D%E7%BE%85_(%E5%B7%B4%E8%A5%BF)#cite_note-Weatherbase-5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BF%9D%E7%BE%85_(%E5%B7%B4%E8%A5%BF)#cite_note-Weatherbase-5
http://thewatchers.adorraeli.com/2016/03/12/floods-and-landslides-claim-21-lives-across-sao-paulo-brazil/
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• 目前臺灣降雨型態趨於短時間強降雨，災害日趨嚴重，若道
路、橋梁中斷、土石流、淹水及風災災害發生後，造成對外
交通及聯繫中斷，而形成孤島地區。

• 因此地方機關應需掌握保全住戶資料、落實撤離計畫與演練
、規劃收容場所與物資安置災民，確保通訊聯繫暢通。

孤島地區對策

短時強降雨整備與應變

• 檢討移動式抽水機、抽水站預布地點。

• 落實防災弱勢對象之調查。

• 快速掌握資訊：水情監控，爭取應變時間；掌握即時氣象水
情及警戒資訊進行應變作業(道路阻斷、撤離)減低受災風險。
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七、主席結論


