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新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

106年第7次四方工作會議

106年7月26日(星期三) 14時00分
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、7月進度及8月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、主席結論

( 5分鐘)

(10分鐘)

(20分鐘)
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(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 消防局：推動泰山區明志里、中和區內南里、林口區
嘉寶里、蘆洲區水河里等4處，7月辦理社區防救災、
救護訓練與演習，預計8月辦理外縣市參訪。

2. 農業局：推動樹林區東山里、三峽區嘉添里，5月31日
辦理防災社區工作團隊組成與指導會議，7月7日辦理
環境踏勘。

3. 水利局：推動烏來區烏來里、雙溪區牡丹里、雙溪區
平林里等3處，6月30日辦理雙溪區平林里辦理水患自
主防災社區防汛演習，7月21日辦理雙溪區牡丹里水患
自主防災社區防汛演習。

4. 工務局：
推動汐止區台北小別墅社區，建置智慧裝置示警平
台APP，5月11日邀集里長、里民、區公所、社區辦
理教育訓練(成果展)。

5月18日辦理期末審查。
5. 原民局：推動烏來區忠治里。

6月11日辦理防災社區啟蒙啟動；6月24日辦理社區
災害環境診斷。

7月9日辦理社區防救災救護教育訓練與實作，預計
8月6日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬、8月
19日辦理外縣市參訪(參訪地點：桃園市復興區羅浮
里拉號部落)。。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表(續)

編號
會議
日期

管制
事項

承辦
單位

本次辦理情形
預計完
成日期

管考
意見

056
105年
10月
31日

106年
度整合
型防災
社區推
動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6. 社會局：
本局於106年5月17日本市106年第2次防災社區推
動說明會後與紅十字會確認推動防災之社區為土城
區祖田里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作
共識。

7月15日辦理社區環境踏勘及防救災對策討論研擬，
預計7月29日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。

7. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，
督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。
另教育部選定本市建國國小為防災社區示範學校，已
於6月4日辦理成果發表，6月6日辦理第2次入校輔導
會議，預計10月19日辦理演練。

8. 警察局：因106年上半年度社區治安營造補助申請已截
止，106年下半年度補助申請申請時間為5月23日至7
月5日止，提出申請包括：水利局(3處)、工務局(1處)、
原民局(1處)及消防局(1處)，合計6處。

9. 自辦防災社區：
板橋區(雙興防災社區湳興里與新興里)：預計7月27
日辦理防災社區環境踏勘。

新店區(中興里)：7月11日至北新國小辦理防災社區
宣導活動。

106年
10月
30日

持續

列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

058

106年

3月

30日

106年度

區級地區

災害防救

計畫修訂

各區公所

1. 4月18日召開新莊區地區災害防救計畫審查會
議；4月27日新莊區召開內部研商會議，5月
22日召開災害防救臨時會核定，於5月25日
函報本府，已於本市第2季災害防救會報(6月
19日)核備。。

2. 5月4日提供各區公所新莊區計畫範本及修正
相關參考資料（例如各區災害潛勢及相關作
業機制等）。後續由各區公所依據104年修訂
之各該計畫為基礎，參考前述資料進行修正。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函
報本市災害防救辦公室審查，後續請各區公
所依據本市災害防救辦公室審查意見進行修
正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後
函報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒
各該計畫。

6. 第1梯次提報預審情形：萬里區、永和區、板
橋區、新店區、三峽區、中和區、樹林區、
土城區、蘆洲區、鶯歌區、汐止區、三重區、
林口區及八里區等14區皆已提報市府預審。

7. 局處函復意見彙整中，預計8月2日召開處審
查會議。

106年

12月

31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

060
106年

3月
30日

106年度
防災避難
看板建置

消防局
各區公所

1. 各區公所已提交設置地點調查資料。
2. 市府補助15個區公所建置看板，原則上

以人口數較少的區公所為優先補助對象，
另蘆洲區因看板設置地點結合該區防災
社區推動里別，亦列入優先補助對象，
請其他14個區公所以區公所既有經費進
行看板建置(14個區公所為五股、鶯歌、
林口、三峽、淡水、樹林、汐止、永和、
土城、新店、三重、中和、新莊、板橋)。

3. 目前已完成八里、三芝、平溪、石門、
石碇、坪林、金山、泰山、烏來、貢寮、
深坑、瑞芳、萬里、永和、雙溪、蘆洲、
三重、三峽、土城、中和、五股、新莊、
汐止、板橋、林口、新店等26區看板圖
面，並提供區公所進行確認。

4. 看板廠商已聯繫區公所及安排裝設事宜，
預計8月上旬前完成裝設。

5. 市府將補助進行10面既有看板之修繕，
目前共有7區提報(中和、土城、平溪、
金山、貢寮、深坑、萬里)，計有10面看
板，目前皆已完成繪製，預計8月底前完
成修繕。

106年
11月
30日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

063
106年

5月
26日

介接國家
災害防救
科技中心
災害示警
公開資料
平台

各區公所

1. 國家災害防救科技中心目前正推廣災害
示警公開資料平台，請各區公所介接至
區公所網站首頁，預計於7月底完成介接。

2. 目前介接情形如下：
 新北市災害防救深耕計畫資訊網、三

芝、三重、三峽、土城、中和、五股、
平溪、永和、石門、石碇、坪林、林
口、泰山、烏來、貢寮、淡水、深坑、
新店、新莊、瑞芳、萬里、樹林、蘆
洲、雙溪、金山、板橋及鶯歌等27區
已完成介接首頁。

 尚未介接：八里、汐止等2區。

106年
7月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

064
106年

6月
29日

辦理區級
災害防救
兵棋推演(
辦理5場 )
及應變演
練(辦理1
場)

新店區
泰山區
淡水區
瑞芳區
三芝區
金山區

106年辦理之區公所及推演災害類別、期程：
1. 新店區(實兵演練)：土石流災害(已於4月

21日10時正式演練)
2. 淡水區：水災災害(已於6月15日14時正

式演練)
3. 泰山區：地震災害(預計7月25下午2時辦

理預演；7月31日下午2時辦理演練)
4. 三芝區：颱洪災害(預計8月10日下午2時

辦理預演；8月17日下午2時辦理演練)
5. 金山區：核子事故災害(預計8月) 
6. 瑞芳區：坡地災害(預計9月)

106年
12月
31日

新增列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列

活動

各局處
各區公所

6月8日召開本府106年度國家防災日研商會
議，後續經彙整本府各單位提報之系列活動
後，擬定實施計畫(草案)，該計畫草案刻正陳
核中，106年度重點主題活動如下：
1. 消防局：災害管理國際研討會、核安第

23號演習、災害醫療救援隊(DMAT)成軍
演練典禮、全國地震網路演練、本市防
災示範社區複合災害演練暨成果發表會

2. 警察局：海嘯警報試放、蘆洲區水湳里
社區治安研習觀摩活動

3. 教育局：各級學校及幼兒園地震疏散避
難演練

4. 水利局：8月25日假湳仔溝抽水站辦理抽
水站地震防災演練，主持人為宋副局長
德仁。

5. 社會局：8月30日假本市三芝區財團法人
台灣基督長老教會雙連教會附設新北市
私立雙連安養中心辦理。

6. 辦理地震及火災教育訓練及演習，預計9
月底完成。

106年
9月

30日
持續列管



按一下以編輯母片標題樣式

12

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

065
106年

6月
29日

辦理106年
度921系列

活動

各局處
各區公所

6. 工務局：震後危險建築物緊急評估組訓
動員演練

7. 農業局：農漁會防搶及災害事件因應處
理措施演練

8. 環保局：海洋環境敏感區汙染緊急應變
演練，7月21日召開演練協商會議，8月
8日起辦理3場預演，8月10日正式演練。

9. 文化局：文化場館防災演練
10. 經發局：目前規劃由南亞塑膠工業股份

有限公司辦理地震及火災教育訓練及演
習，預計9月底完成。

106年
9月

30日
持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

066
106年

6月
29日

辦理106
年度鄰里
社區班案

各區公所

1. 鄰里社區班防救災教育種子講師講習已
於7月3日辦理。

2. 後續請曾推動防災社區之新店、新莊、
汐止、中和、瑞芳、淡水、金山、泰山、
三芝、土城、三峽、烏來、三重、雙溪、
平溪及貢寮等16個區公所，於7月10日
至9月15日間，召集各該推動防災社區之
里長、社區代表、防救災組織成員及其
他里民辦理講習，每梯次50人(共16梯
次)。

3. 目前已完成辦理之區公所：
三重區：7月16日
淡水區：7月17日
平溪區：7月18日
中和區：7月19日
新莊區：7月26日

4. 請相關區公所於訓練課程結束後2週內將
訓練成果資料(包含簽到表、成果表、意
見調查表等)提報本府備查。

106年
9月

30日
新增列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

067
106年

6月
29日

防災公園
整備點檢
及開設演

練

汐止區、
新莊區、
板橋區、
林口區、
土城區、
中和區、
永和區、
瑞芳區及
八里區

1. 各區於9月底前完成整備點檢及開設作業，
並擇1處防災公園辦理示範演練，邀請各
區公所到場觀摩。

2. 目前16區已有11區完成演練，包括三重
區、五股區、蘆洲區、泰山區、淡水區、
樹林區、汐止區、八里區、新莊區、林
口區及永和區，其他預計辦理之區公所
期程：
8月31日：新店區
9月6日：中和區、瑞芳區
9月7日：板橋區、土城區

4. 7月25日於永和區仁愛公園辦理示範演練，
並邀請各區公所觀摩。

106年
9月

30日
新增列管
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三、7月工作進度報告

8月預定進度報告



WCDR

7月份工作進度

16
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鄰里社區班教育訓練

17

★ 已於7月3日辦理，請各區公所屆時派2員(需有1員為課長以上層級)參與種
子講師班講習，計有58人參與，受訓學員皆有填寫意見回饋調查表。

課程一

課程名稱 新北市災害潛勢

講師
國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心

林永峻助理研究員

課程二

課程名稱
防救災圖資與疏散避難看板

的認識與使用

講師
國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心

林永峻助理研究員

課程三

課程名稱 社區防災組織及運作

講師
國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心

柯凱元助理研究員

課程四

課程名稱 居家耐震安全自主檢查

講師
財團法人國家實驗研究院國家地震工

程研究中心
邱聰智副研究員

林永峻博士授課情形 柯凱元博士授課情形

邱副研究員授課情形 種子講師上課情形

張易鴻簡任技正開場致詞



WCDR

鄰里社區班教育訓練

18

★ 有關106年鄰里社區班(防災社區複訓)，由曾受輔導推動防災社區的16個區公所於
106年7月10起至9月15日間辦理，並由區公所派員擔任講師；其他13區公所則挑選
1場次進行觀摩。

★ 訓練課程結束後2週內將訓練成果資料(包含簽到單、相片、課程表、意見調查表等)，
提報本府備查。

區公所 參訓對象 辦理日期/地點 觀摩公所

三芝區
1. 圓山里社區
2. 其他里之里民

8月5日上午9時
三芝區公所5樓展演廳

石門區

土城區
1. 廷寮里社區
2. 其他里之里民

8月19日上午9時
土城區

廷寮市民活動中心

汐止區

1. 迎旭山莊
2. 白雲里社區
3. 水蓮山莊
4. 其他里之里民

8月23日下午9時
汐止區

橫科福山市民活動心

貢寮區
1. 福連里社區
2. 其他里之里民

8月26日上午9時
利洋宮

三峽區

1. 安坑里社區
2. 五寮里社區
3. 中埔里社區
4. 其他里之里民

8月30日上午9時
三峽區公所四樓大禮堂

林口區

雙溪區
1. 魚行里社區
2. 其他里之里民

9月1日上午9時
魚行市民活動中心

泰山區
1. 大科里社區
2. 其他里之里民

9月4日下午2時
泰山區公所5樓展演廳

五股區、林
口區

區公所 參訓對象 辦理日期/地點 觀摩公所

三重區
1. 福民里社區
2. 其他里之里民

7月16日下午2時
三重區

中興橋市民活動中心

淡水區
1. 民生里社區
2. 其他里之里民

7月17日下午2時
淡水區民生里辦公處

八里區

平溪區
1. 薯榔里社區
2. 其他里之里民

7月18日上午9時
平溪市民活動中心

石碇區

中和區
1. 德行里社區
2. 其他里之里民

7月19日上午9時
中和區公所四樓簡報室

板橋區

新莊區
1. 雙鳳生源社區
2. 立基里社區
3. 其他里之里民

7月26日下午2時
新莊區公所10樓大禮堂

鶯歌區、樹
林區、永和
區、林口區

烏來區
1. 信賢里社區
2. 其他里之里民

7月28日上午9時
烏來區公所3樓會議室

坪林區

金山區
1. 三界里社區
2. 其他里之里民

8月1日上午9時
金山區六三市民活動中心

萬里區

瑞芳區
1. 猴硐地區
2. 其他里之里民

8月3日上午9時
瑞芳區介壽堂

新店區

1. 觀天下社區
2. 花園新城社區
3. 屈尺里社區
4. 廣興里社區
5. 其他里之里民

8月4日下午2時
新店區馬公公園

3樓演藝廳

深坑區、蘆
洲區

已完成辦理
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106年度避難看板繪製情形說明
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★ 15區協助增設防災避難看板進度說明：
 八里、三芝、平溪、石門、石碇、坪林、金山、泰山、烏來、貢寮、深坑、瑞

芳、萬里、雙溪、蘆洲等15區皆已完成圖面繪製，且區公所完成校閱。
 廠商已聯繫區公所且安排期程進行裝設，預計8月上旬完成裝設。

平溪區

7月18日完成裝設

貢寮區

7月18日完成裝設

雙溪區

7月18日完成裝設

烏來區7月20日完成裝設

瑞芳區7月18日完成裝設

中和區

7月20日完成修繕
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106年度避難看板繪製情形說明
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看板 現在位置 中間指示牌 終點指示牌

尺寸 120×80cm 60×25cm 60×45cm

進度
土城、中和、三峽、汐止、板橋、
林口、淡水、新莊、三重、五股
等10區已完成圖面繪製

土城、中和、三峽、汐止、板
橋、林口、淡水、新店、三重、
五股、新莊等11區已完成圖
面繪製

永和、土城、中和、汐止、
新店、新莊、三重、五股
等8區已完成圖面繪製

圖面
樣式

★ 14區區公所自行裝設防災避難看板進度說明：
 永和、土城、中和、三峽、汐止、板橋、林口、淡水、新店、新莊、三重、五

股等12區已完成圖面繪製，且區公所完成校閱，其餘持續繪製中。
 後續由區公所安排裝設事宜，請區公所務必派員與廠商一同前往裝設或修繕，

確認裝設位置，並於8月底完成裝設。
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106年度避難看板繪製情形說明
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★ 目前永和區、中和區、板橋區公所已自行完成防災避難看板裝設。

永和區

5月15日完成裝設
中和區

7月20日完成裝設

板橋區

7月20日完成裝設



WCDR

22

防災公園整備點檢及開設作業計畫
★ 防災公園整備驗證作業目前尚有5區未規劃辦理，請區公所於9月底前辦理，

並於辦理作業14日以前函發本市災害防救辦公室及社會局，以利災害防救
辦公室及社會局派員前往督導相關辦理情形。

區公所 防災公園 辦理期程 區公所 防災公園 辦理期程

三重區 綜合體育場 106年3月6日 新莊區 新莊運動場 106年7月5日

蘆洲區 柳堤公園 106年3月9日 林口區 林口社區運動公園 106年7月20日

八里區 商港公園 106年3月15日 永和區 仁愛公園 106年7月25日

五股區 體健公園 106年3月16日 新店區 太平運動公園 106年8月31日

泰山區 泰山體育場 106年3月28日 中和區
823公園

106年9月6日
錦和運動公園

淡水區 公八公園 106年3月30日 瑞芳區 瑞芳棒球場 106年9月6日

樹林區 樹林體育場 106年4月6日 板橋區

板橋第二運動場

106年9月7日板橋第一運動場

浮洲運動公園

汐止區 汐止綜合運動場 106年4月12日 土城區 土城綜合運動場 106年9月7日
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防災公園示範演練
★ 本(106)年度已於7月25日辦理永和區防災公園物資點檢及整備驗證作業示

範演練。
★ 針對防災公園平時管理及整備執行事項、開設運作機制、任務編組、物資

設備查核及整備驗證作業規定進行介紹，並於仁愛公園執行各站場實際開
設示範演練。

演練站名

 防災公園開設、簡介及永
和防災公園設備交接演練

 安置登記處
 醫護站暨特別照護寢區
 安心關懷區
 曬衣場
 物資管理站
 志工募集調度站
 寢區
 機動派出所
 伙食區
 淋浴區
 取水架
 給水車
 臨時廁所
 垃圾車
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協助新莊區公所籌備中央訪評事宜
協助項目 辦理進度

提供技術移轉資料  6月5日提供燒錄光碟並交付區公所。

確認及更新EOC掛圖內容
 7月13日完成圖資修正及繪製並交付
區公所，區公所廠商進行圖面輸出中。

製作兵棋台
 7月7日完成繪製並交付區公所，區公
所廠商進行圖面輸出中。

協助公所展板事宜。

 7月10日協助擬訂展板項目予新莊區
公所。

 7月17日協助區公所檢視展板素材，
提供修正建議。

區公所目前進行展板素材修正。
更新EOC掛圖及繪製兵棋台

6/20、7/14至新莊區辦理預檢情形
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辦理電子兵棋台操作教學
★ 7月14日邀請國家災害防救科技中心蘇文瑞組長至新莊區公所辦理電子兵

棋台操作教學。
★ 透過假定新莊區情境狀況設定進行實機操作，呈現淹水影響區域、受影響

人口範圍及保全對象影響範圍等資訊，並邀請28區至新莊區觀摩與學習。

情境設定

• 因連日大雨影響，大漢溪水位持續上
升且石門水庫持續調節性放水恐發生
溢堤，將造成本區大規模淹水。

• 預估2小時將造成以下三處淹水
新莊頭前區(化成路一帶25.052509, 

121.462122)
中港區(中港路一帶25.052797, 

121.451490)
塔寮坑溪水系沿岸(25.019443, 

121.418791)
• 淹水深度約50公分

電子兵棋台操作教學授課情形

新莊區化成路情境
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各區災害潛勢資料調查結果說明

行政區 事件地點
災害情形描述/
易致災說明

施工
單位

施工說明
權管
單位

局處檢核意見
處置
情形

鶯歌區
新北市鶯
歌區鶯桃
路668巷

1. 排水不良、河
川溢淹

2. 東門溪暴漲(鶯
桃路過路箱涵
排放不及，淹
至668巷內)

3. 造成建築物積
淹水情形，約
35棟

新北
市政
府水
利局

1. 105年度以前曾發生
1次，民國102年11
月

2. 水利局將擴大箱涵，
以利大量雨水排放

水利局

工程於106年5月18
日開工，目前辦理
交維計畫書交通局
審查作業，預計
107年1月12日竣工。

改善中

鶯歌區公所:
工程尚在進行中

水災災害未改善事件調查說明：
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各區災害潛勢資料調查結果說明
坡地災害未改善事件事件調查說明：

行政區 事件地點
災害情形描述/

易致災說明

施工

單位
施工說明

權管

單位
局處檢核意見

處置

情形

中和區

新北市中和區

興 南 路 三 段

117 號旁山溝

邊坡

1. 山崩，影響面積80平

方公尺，清理時間 1

天

2. 梅姬颱風期間豪雨造

成邊坡土石滑落，阻

塞排水設施

-- -- 農業局

目前辦理工程設計中，

後續復建工程農業局已

於7月17日完工。

已完工

(建議解

除列管)
中和區公所:

已於颱風後通報農業局

(農工課)，已於7月17

日完成。
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防災社區工作辦理期程

★ 各局處防災社區推動預定辦理期程

28

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

消防局

水利局

原民局

社會局

農業局

教育局

工務局
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推動防災社區工作辦理進度
★ 消防局防災社區推動預定期程

防災社區工作推動項目 中和區內南里 林口區嘉寶里 蘆洲區水河里 泰山區明志里

負責團隊 臺灣大學 銘傳大學

1.防災社區工作團隊組成與指導會議 3月24日 3月21日 3月21日 3月24日

2.防災社區啟動與啟蒙 4月14日 4月9日 5月7日 5月1日

3.社區防救災資料庫建置，並提出該社區應
備之防救災裝備器材建議清單

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

4.社區災害環境診斷 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

5.防救災議題與對策研擬 5月20日 5月21日 5月20日 5月13日

6.社區防救災組織建立、任務分工與運作、
防災計畫研擬

6月22日 7月15日 6月4日 6月11日

7.社區防救災、救護訓練與演習 7月19日 7月29日 5月20日 6月11日

8.外縣市之防災社區參訪行程 8月27日 8月19日 7月5日 7月5日

9.社區防救災演練 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月

10.辦理社區防災工作成果發表 9-10月 9-10月 9-10月 9-10月
29
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推動防災社區工作辦理進度
★ 7月5日辦理蘆洲區水河里、泰山區明志里防災社區外縣市參訪活動。

★ 出席人員：消防局資通科羅凱文科長、水河里里長、區公所課長、承辦人
員。

30

辦理外縣市防災社區參訪活動
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推動防災社區工作辦理進度
★ 7月15日辦理林口區嘉寶里防災社區防救災資料庫建置及防災組織編組。

★ 出席人員：消防局張易鴻簡任技正、洪銘坤股長、嘉寶里里長、賴理事長、
嘉寶國小呂總務主任、區公所課長、承辦人員。

31

辦理防救災資料庫建置及防災組織編組



WCDR

推動防災社區工作辦理進度
★ 7月19日辦理中和區內南里防災社區防救災救護訓練與演習。

★ 出席人員：消防局蔡武忠簡任技正、整備科劉聖宗技正、內南里里長、區公
所課長、承辦人員。

32

辦理防災社區防救災救護訓練與演習
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 工務局防災社區推動期程已完成，警察局下半年度補助申請至7月5日截止，共有

水利局3處、工務局1處、原民局1處及消防局1處，共計6處辦理申請。

★ 教育局推動鶯歌區建國里防災社區，已於6月辦理成果發表及第2次輔導會議。

★ 目前局處辦理進度說明如下：

33

局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

工務局
(已結案)

汐止區
台北小別墅社區

中興工程
顧問公司

 建置智慧裝置示警平台APP，並進行防災社區推動課程，
於4月27日辦理說明會。

 已完成監測儀器裝設並確認自動傳輸功能。
 5月11日邀集里長、里民、區公所、社區辦理教育訓練(

成果展)。
 5月18日辦理期末審查。

警察局 - -

 本市災防辦於106年3月函文警察局106年整合型防災社
區推動局處及社區名單，106年下半年度補助申請時間
已截止。

 水利局(3處)、工務局(1處)、原民局(1處)及消防局(1處)，
皆已申請警察局社區治安營造補助。

 消防(4處)及農業(2處)自行編列補助預算，故不重複申請。

教育局 鶯歌區建國里 銘傳大學

 配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，督導該校配
合防災社區推動，並給予相關資源補助。

 教育部106年選定本市鶯歌區建國國小為防災社區示範
學校，已於3月21日辦理校園訪視，已於6月4日辦理成
果發表，6月6日辦理第2次入校輔導會議。

 目前進行腳本撰寫，預計10月19日辦理示範演練。
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 農業局推動樹林區東山里、三峽區嘉添里防災社區已於7月7日辦理防災社

區環境踏勘。

★ 目前局處辦理進度說明如下：

34

局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

農業局
樹林區東山里
三峽區嘉添里

成功大學

 3月辦理上網公告，4月21日辦理評選，5月18日
辦理議價。

 5月31日辦理防災社區工作團隊組成與指導會議。
 7月7日辦理第1次環境初勘。
 後續期程持續規劃中。

7/7樹林區東山里、三峽區嘉添里
辦理環境踏勘

活動項目 活動預計時間

防災社區里民宣導
(坡地災害教育訓練)

7月

兵棋推演 8月

校園宣導活動 9月

校園教師坡地防減災宣導 9月

後續期程規劃
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 水利局推動雙溪區牡丹里、平林里防災社區，已於7月底前完成水患自主

防災社區防汛演習。

★ 目前局處辦理進度說明如下：

35

局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

水利局
烏來區烏來里
雙溪區牡丹里
雙溪區平林里

銘傳大學

 4月13日完成決標。
 烏來區烏來里：
• 4月26日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月28日烏來區烏來里水患自主防災社區組織成

員教育訓練課程。
 雙溪區平林里：
• 4月28日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月11日、26日辦理教育訓練複訓課程。
• 6月9日召開防災演練籌備會議。
• 6月30日辦理水患自主防災社區防汛演習。
 雙溪區牡丹里：
• 4月28日辦理社區訪視及計畫說明會。
• 5月26日辦理水患自主防災社區組織成員教育訓練。
• 7月21日辦理水患自主防災社區防汛演習。
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局處推動防災社區工作辦理進度
★ 社會局與紅十字會結合推動土城區祖田里防災社區，已於7月15日辦理社

區環境踏勘及防救災對策討論研擬，且擬訂後續相關活動辦理期程。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

社會局 土城區祖田里 銘傳大學

 社會局已與紅十字會確認推動社區為土城區祖田
里，並與銘傳大學協力團隊及里長達成合作共識，
目前已針對經費與推動執行計畫進行協商。

 6月8日召開預備研商會議，6月24日辦理啟蒙啟
動。

 7月15日辦理社區環境踏勘及防救災對策討論研
擬，預計7月29日辦理防救災組織建立與防災計
畫研擬。

7/15辦理
社區環境踏勘及防救災對策討論研擬

活動項目 活動預計時間

防救災組織建立與防災
計畫研擬

7月29日

社區技能培訓 8月5日

兵棋推演腳本撰寫 8月26日

實兵演練及成果發表 9月2日

後續期程規劃



WCDR

局處推動防災社區工作辦理進度
★ 原民局推動烏來區忠治里防災社區，已於7月9日辦理社區防救災救護教育

訓練與實作。

★ 目前局處辦理進度說明如下：
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局處 推動社區 負責團隊 辦理情形

原民局 烏來區忠治里
鴻宜工程
顧問公司

 4月21日辦理開標，4月26日進行評選，4月28日
辦理議價，5月4日決標，5月28日辦理防災社區
工作團隊組成與指導會議。

 6月11日辦理防災社區啟蒙啟動。
 6月24日辦理社區災害環境診斷。
 7月9日辦理社區防救災救護教育訓練與實作。
 預計8月6日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬。
 預計8月19日辦理外縣市參訪(桃園羅浮里拉號部

落)。

7/9辦理社區防救災救護教育訓練
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7月11日進行防災社區宣導活動

38

區公所自辦推動防災社區
★ 106年度新店區及板橋區自行辦理推動防災社區，相關辦理期程如下：

日期 時間 期程內容

7月27日 14:00 環境踏勘

8月21日 14:00 防災社區啟動與啟蒙

9月 - 災害因應及防救議題與對策研擬

10月 - 參訪

11月 -
防救災組織建立、任務分工與運作及

防災計畫研擬暨防救災技能訓練

107年3月 - 社區防救災演練暨防災社區成果發表

新店區 ★ 新店區推動中興里，已於5月26日辦理啟蒙與活動說明，6月29日辦理環境踏勘，
已於7月11日北新國小進行防災社區宣導活動。

★ 出席人員：行政院災害防救辦公室蕭謙麗諮議、消防局洪銘坤股長、區公所課長、
承辦人員。

日期 時間 後續預定期程內容

7月11日 9:00 至北新國小進行防災社區宣導活動

7-8月 - 拜訪土石流保全對象

後續持續規劃中

板橋區 ★ 板橋區推動雙興防災社區(湳興里與新興里)，已於6月29日辦理防災社區工作團
隊組成與指導會議。後續預定

★ 出席人員：湳興里里長、新興里里長、區公所課長、承辦人員。

6月29日辦理社區工作團隊組成與指導會議
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區公所示警平台介接情形
★ 目前已有27個區公所完成災害示警公開資料平台介接，尚有八里區、汐

止區未介接示警平台。

行政區
已介接公所
網站首頁

介接公所
防災專區

未介接
公所網站

行政區
已介接公所
網站首頁

介接公所
防災專區

未介接
公所網站

八里區 V 金山區 V

三芝區 V 泰山區 V

三重區 V 烏來區 V

三峽區 V 貢寮區 V

土城區 V 淡水區 V

中和區 V 深坑區 V

五股區 V 新店區 V

平溪區 V 新莊區 V

永和區 V 瑞芳區 V

石門區 V 萬里區 V

石碇區 V 樹林區 V

汐止區 V 雙溪區 V

坪林區 V 蘆洲區 V

板橋區 V 鶯歌區 V

林口區 V
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8月預定工作報告

 泰山區辦理地震災害兵棋推演(7/31)

 辦理防災社區活動

 三芝區辦理颱洪災害兵棋推演(8/17)

 辦理區級地區災害防救計畫第1梯次審查及備查作業

 繪製及裝設防災避難看板設置圖面

 規劃區公所第2次實地輔導事宜

40

 社區防救災、救護訓練與演習。
 外縣市防災社區參訪。
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四、預定工作配合事項說明

41
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106年度績效管考書面資料說明

42
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期末績效管考書面資料準備說明
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壹、地區災害潛勢特性評估

工作項目 執行內容 資料準備內容

進行地區災害潛

勢調查並研提改

善措施

(1.1.1)

針對災害潛勢地區研

擬短、中、長程計畫

改善措施，並納入地

區災害防救計畫配合

實施。

(1.1.1-1)29區災害潛勢彙整表

(1.1.1-2)公所自行擷取地區災害防救計畫「6.災害潛勢地區改善對策」

內容(公所自行準備)

(1.1.1-3)災害潛勢地區改善對策相關佐證資料，例如改善工程列表、

雨水下水道巡查列表(該部分資料內容請各區公所依自身改善對策自

行決定資料內容)

建置(更新)防災

電子圖資

(1.2.1)

製作（更新）轄內災

害潛勢相關圖資。

(1.2.1-1)各類災害電子圖資彙整表+各災害別1張災害潛勢圖資

(1.2.2)

進行各里防災避難地

圖宣導

(1.2.2-1)針對民眾進行防災避難地圖宣導(例如張貼布告欄或結合區公
所活動進行宣導等) (公所自行準備)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
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貳、災害防救體系

工作項目 執行內容 資料準備內容

區公所災害防救

任務及編組

(2.1.1)

區公所災害管理任務

分工及體系架構

(2.1.1-1)區公所災害防救體系架構圖

(2.1.1-2)區公所災害應變中心各編組任務表

修訂地區災害防

救計畫

(2.2.1)

地區災害防救計畫修

訂程序

(2.2.1-1)新北市各區地區災害防救計畫備查程序

(2.2.1-2) 104年地區災害防救計畫報市府備查公文(公所自行準備)

(2.2.1-3)修正說明會公文及簡報

(2.2.1-4)區公所內部研商會議之紀錄(公所自行準備)

(2.2.1-5)函報市府預審公文(公所自行準備)

(2.2.1-6)區級災害防救會報(或臨時會)核定地區災害防救計畫之紀錄

(公所自行準備)

(2.2.1-7)函報市府備查公文(公所自行準備)

(2.2.2)

編修及更新地區災害

防救計畫

(2.2.2-1)各區地區災害防救計畫(公所自行準備)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
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參、培植災害防救能力

工作項目 執行內容 資料準備內容

培育相關人員災

害防救素養

(3.1.1)

里長防災教育講習及

其他區公所自辦防災

講習。

(3.1.1-1)里長班辦理紀錄(公文、計畫、照片、簽到表、課程簡報)

(3.1.1-2)公所自辦之各類防災講習資料(公所自行準備)

災害防救應變演

練

(3.2.1)

辦理災害防救演練或

兵棋推演演練。

(3.2.1-1)已辦理之兵推及演練表(提供格式，公所自行填寫)

(3.2.1-2)○○區辦理兵棋推演紀錄 (公所自行準備，檢附公文、腳本、

簡報、照片、簽到表及檢討紀錄)

(3.2.1-3)公所參與兵棋推演觀摩表(提供格式，公所自行填寫)

(3.2.1-4)公所兵棋推演簽到表

(3.2.1-5)○○區辦理各類防救災演練資料(公所自行準備，檢附公文、

腳本、簡報、照片、簽到表)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
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肆、災時緊急應變處置機制

工作項目 執行內容 資料準備內容

建立災害防救應

變機制

(4.1.1)

完成災害應變中心規

劃設置

(4.1.1-1)災害應變中心開設地點基本資料表、設備清單及照片(公所自

行準備，請更新為106年資料)

(4.1.2)

建立災害應變中心開

設所需各項表單。

(4.1.2-1)災害應變中心開設所需表單(空白表單)
(4.1.2-2)災害應變中心開設所需表單(擇106年度任1次EOC開設之資
料為例)

(4.1.3)

定期與轄區消防隊進

行無線電測試。

(4.1.3-1)每月至少擇1處轄區消防大隊或分隊進行無線電測試，並保
留相關測試紀錄(自106年7月起算)

(4.1.4)運用路口監視

器(CCTV)進行水災災

情監看並填寫執行紀

錄表

(4.1.4-1) 106年度歷次運用路口監視器(CCTV)進行水災災情監看後，
填寫執行紀錄表並留存。(公所自行準備)

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
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伍、災害防救資源

工作項目 執行內容 資料準備內容

調查災害防救資

源

(5.1.1)

依據內政部「風災震

災火災爆炸災害防救

災資源資料庫管理規

定」定期更新資料。

(5.1.1-1)風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定

(5.1.1-2)新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫

(5.1.1-3)防救災資源資料清冊(公所自行準備，請更新至106年10月)

更新避難收容處

所及物資儲備處

所資訊，並簽訂

防救災相關開口

合約。

(5.2.1)

建立避難收容處所清

冊

(5.2.1-1)區公所106年度臨時防災避難收容所一覽表(公所自行準備，
請更新至106年10月，須註明更新日期)

(5.2.2)

建立民生物資儲備處

所清冊

(5.2.2-1)區公所106年度民生物資儲備處所清冊

(5.2.3)

持續檢討防救災相關

開口契約

(5.2.3-1)106年簽訂之開口合約表(提供格式，公所自行填寫)

(5.2.3-2)106年區公所提報之開口合約內容(公所自行準備)

(5.2.3-3)106年開口合約檢討報告

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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期末績效管考書面資料準備說明
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伍、災害防救資源

工作項目 執行內容 資料準備內容

106年防災避難

看板設置

(5.3.1)

106年設置1組防災避

難看板。

(5.3.1-1)106年防災避難看板及避難方向指示牌設置地點及圖面(或設
置成果照片)

陸、其他創新作為

工作項目 執行內容 資料準備內容

依據需求推動相關工作，例如防災地圖
年曆、桌曆、設計發放緊急逃生包，以
及協助推動防災社區工作等。

(6-1)創新作為一覽表(公所自行準備，可參考本年度防災考核之創新
內容準備此項資料)
項目1 公所自行增列
項目2 …

黑字為臺大團隊統一提供內容。
紅字為區公所自行準備內容。
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區級地區災害防救計畫修訂說明

49
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修訂區級地區災害防救計畫

50

★ 第一梯次共14區皆已提報市府預審，預計8月2日召開局處審查會議，請區
公所於8月底前完成修正及召開區級內部臨時會報核定，並提市府備查。

★ 第二梯次之區公所請於8月31日前提報市府預審。

★ 梯次說明如下：

梯次 行政區 注意事項

第一梯次

板橋區、中和區、三重區、新店
區、土城區、永和區、蘆洲區、
汐止區、樹林區、三峽區、林口
區、鶯歌區、萬里區、八里區

• 6月30日前提報市府預審
• 8月31日前依據各局處建議修正
• 提報各區下半年災害防救會報或臨時會報核定
• 8月31日前發函提報市府第3季災害防救會報備查

第二梯次

泰山區、瑞芳區、深坑區、三芝
區、金山區、貢寮區、石門區、
雙溪區、石碇區、坪林區、烏來
區、平溪區、五股區、淡水區

• 8月31日前提報市府預審
• 10月16日前依據各局處建議修正
• 提報各區下半年災害防救會報或臨時會報核定
• 11月13日前提報市府第4季災害防救會報備查

示範區 新莊區

• 3月前提報市府預審
• 4月18日召開審查會，並依據各局處建議修正
• 提報5月22日新莊區災害防救臨時會核定
• 提報市府6月19日第2季災害防救會報備查
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防救災資源資料庫填報情形說明
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填報防救災資料庫資源匯整表
★ 請依主分類(6大類)-->次分類(34項)-->細分類(288項)方式逐筆填寫，

並以實際數量為主。
★ 資源來源：請填寫來源為本身資源或開口合約廠商
★ 目前本市29區公所皆已繳交。

序號 分類主項 分類次項 分類細項 數量 資源來源

１ 救災物資 防汛物料 沙包 3720 公所

２ 車船資料 一般車輛 大客車(20人座以下) 5 世豪通運有限公司

３ 車船資料 一般車輛 大客車(21人座以上) 2 世豪通運有限公司

４ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 辰茂營造工程有限公司

５ 車船資料 一般車輛 大貨車 6 尚谷營造有限公司

６ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 公所

７ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 泇美有限公司

８ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 泓樹造園工程有限公司

９ 車船資料 一般車輛 大貨車 2 勝茂園藝有限公司

１０ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 裕鴻營造有限公司

１１ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 耀立企業社

１２ 車船資料 一般車輛 大貨車 1 喆園有限公司

１３ 車船資料 一般車輛 小貨車 8 公所

１４ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 泇美有限公司

１５ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 泓樹造園工程有限公司

１６ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 4 勝茂園藝有限公司

１７ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 3 耀立企業社

１８ 一般災害搶救裝備器材 救災裝備 鏈鋸 2 喆園有限公司

１９ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 小型移動式發電機(1000瓦以下) 6 公所

２０ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 小型移動式發電機(1000瓦以下) 2 亞田工程有限公司

２１ 一般災害搶救裝備器材 照明裝備 大型移動式發電機(1000瓦以上) 6 亞田工程有限公司

２２ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 應變通訊系統基地台 1 公所

２３ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 應變通訊系統傳訊器 1 公所

２４ 一般災害搶救裝備器材 勤務(輔助)裝備 手持衛星行動電話 1 公所

２５ 特殊救災機械 移動式抽水機 中小型抽水機(管徑7吋以下) 19 公所

２６ 特殊救災機械 移動式抽水機 大型抽水機(管徑8吋以上) 5 亞田工程有限公司
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 7月份抽查結果

 本次抽查項目為中小型抽水機，經查核結果，皆無錯誤。
 本次抽查14區公所，有1區未有此項資源。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期現有存量
可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市板橋區公所 (02)29686911
2017/07/17 

15:39
2 2 2 2 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市板橋區公所 (02)29686911
2017/07/17 

15:39
27 27 27 27 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市永和區公所 02-29282828
2017/07/10 

10:33
2 2 2 2 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市永和區公所 02-29282828
2017/07/10 

10:33
3 3 3 3 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市中和區公所 22482688
2017/07/04 

11:14
6 6 6 6 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市中和區公所 22482688
2017/07/04 

11:14
1 1 1 1 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市中和區公所 22482688
2017/07/04 

11:14
1 1 1 1 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/07/13 

09:41
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/07/13 

09:41
2 2 2 2 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/07/13 

09:41
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/07/13 

09:41
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市新店區公所 (02)29112281
2017/07/13 

09:41
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/07/17 

09:54
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2017/07/17 

09:54
5 5 5 5 2017/07/17 O
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防救災資源資料庫抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量

可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市三峽區公所 02-26711017
2017/07/17 

15:34
7 7 7 7 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/13 

14:05
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/13 

14:05
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/13 

14:02
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/11 

17:25
2 0 2 0 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/11 

17:25
2 0 2 0 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/11 

17:25
2 0 2 0 2017/07/17 O

大型抽水機(管徑8吋以上) 新北市淡水區公所 26221020
2017/07/11 

17:25
1 0 1 0 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市瑞芳區公所 24972250
2017/07/04 

11:51
9 0 9 0 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市泰山區公所 29099551
2017/07/18 

15:07
3 3 3 3 2017/07/18 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市坪林區公所 02-26657251
2017/06/19 

08:52
2 2 2 2 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市石門區公所 26381721
2017/07/11 

09:47
2 2 2 2 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/07/04 

11:51
2 2 2 2 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市平溪區公所 02-24951510
2017/07/04 

11:51
1 1 1 1 2017/07/17 O

中小型抽水機(管徑7吋以下) 新北市汐止區公所 26411111
2017/07/19 

08:48
6 6 6 6 2017/07/18 O
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 有關106年上半年三峽區公所災害防救會報所提案，三峽河長福橋至三

峽大橋段砂石淤積及堤防損毀案，請水利局持續追蹤經濟部水利署第

十河川局辦理疏濬及護岸改善工程進度。

 有關106年上半年瑞芳區公所災害防救會報所提案，「瑞芳區海濱里快

樂山莊於颱風來襲期間撤離」案，請瑞芳區確實研議將該地區列入保

全戶範圍或訂定撤離SOP。

 鑒於106年度區公所災害防救業務評核時，發現過半數之區公所定期無

線電測試未依規定與轄區消防隊對測或相關紀錄未保留完整，請各區

公所務必落實辦理。
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五、國際災例
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事件描述
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• 時間：106年6月24日當地時間上午5時38分

• 地點：中國茂縣疊溪鎮新磨村

• 事件描述：連日降雨導致上方的山體垮塌，約八百萬立方公尺
土石傾瀉而下，有62戶120多人被掩埋，另堵塞河道約2公里。
因為逢學生放假回家，失蹤人口難以統計。

新磨村崩塌位置

資料來源：Google、聯合新聞網

四川
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災情描述
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• 事發當時正在當地旅遊的142名遊客則是全數平安撤離。

• 統計至6月26日晚間8時止，62戶民宅遭到掩埋、死亡人數25人，約
93人下落不明（官方於6月27日封鎖災區消息）。

• 災區附近320多人全部撤離，岷江支流松坪溝河道堵塞2公里。

• 大陸地質學家指出2008年汶川大地震，就已經造成土質鬆動，緊臨汶
川的茂縣顯然也受到影響，再加上近日當地陰雨不斷，才會發生如此
嚴重的災情。

資料來源：中時電子報

災變前臨河畔的民宅和旅館 災變後大量的土石已將山谷覆蓋
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災情描述

茂縣簡介及災情表
位置：中國四川省西北部，阿壩藏族羌族自治州內
面積：3909平方公里，大小接近南投縣（4106平
方公里）
人口：約11萬人
族群：羌族佔全縣人口逾90%，茂縣羌族佔全中
國羌族的30%，是中國最大羌族聚居縣，故有羌
城之稱
交通與觀光：阿壩州聯外交通樞紐，從九環線西線
搭車往世界自然遺產九寨溝時必經茂縣
山崩災情：新磨村62戶遭800萬立方公尺山石，從
約1600公尺高處沖擊掩埋，至少25人死亡、約93
人失聯

資料來源：http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20170625/37694822/
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災情描述
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災情描述
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政府應變作為
 政府動員人力情形

當局獲報後陸續派出2000名消防與武警官兵、上百台機具到場
救援。
四川消防已經調集成都、德陽、綿陽以及總隊醫院重型搜救隊
、輕型搜救隊、醫療救護隊大概500餘人趕往現場。
茂縣國土局張姓副局長受訪表示，新磨村先前已被中國國土部
門列入2016年新增隱患點，安排人員進行監測，村民也有預定
撤離路線，但此次屬於山體高位垮塌，超過先前的監控範圍。

武警官兵協助救災 使用機具進行救援

資料來源：http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20170625/37694822/
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致災原因研判
1. 中國國土資源部地質災害專家裴向軍說，
這次發生山崩的位置處於松坪溝斷層，歷
史上地震頻發，包括1933年疊溪地震和
2008年「512」汶川特大地震。裴向軍認
為，這些歷史上的大地震與這次災害有關
係。汶川地震對山體造成鬆動，連日降雨
誘發崩塌。

2. 不過，這項論點仍存在爭議。四川省地礦
局教授級高級工程師范曉說，很難說茂縣
的山崩與汶川地震有沒有直接關係，不確
定崩塌的山體是在汶川大地震之前還是之
後才不穩定的。

3. 臺灣大學地質科學系教授陳宏宇說，當地
地質構造複雜，有許多破碎地層；加上順
向坡影響，發生暴雨就可能山崩。初步看
來茂縣山崩和八八風災高雄小林村的情況
成因類似，都是深度超過10公尺、面積
超過1公里的大規模深層滑動。
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臺灣之坡地災害多利用降雨警戒門檻值作為疏散撤離之標準。
為防範地震後造成地質脆弱而更易引發坡地災害，相關單位可
透過研究，進一步設定當較大之地震發生後，可適當下修降雨
警戒門檻值，以避免二次災害發生。 68

小結

山體地質調查與監測

大規模災害往往有些預兆，政府應平時調查山體地質情況，並
加強監測，必要時發佈疏散避難警報撤離危險區居民，以降低
災害傷亡。

加強脆弱山坡地限制或禁止開發

山坡地主要為水土保持之用，因應臺灣因氣候逐年加劇，山坡
地地質更為脆弱，在地質調查與監測同時，考量現行法規標準
是否可符合目前山坡地地質型態。

震後應彈性調整降雨警戒門檻值
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土石流圖資說明

106年度統計

地區 總計 地區 總計

瑞芳區 25 烏來區 6

新店區 26(1) 深坑區 6

三峽區 25 樹林區 5

雙溪區 21 三芝區 4

泰山區 13 淡水區 4

萬里區 12 土城區 4

坪林區 10 石門區 2

八里區 10 中和區 1

五股區 9 鶯歌區 1

石碇區 9 板橋區 0

汐止區 9 蘆洲區 0

新莊區 9 三重區 0

金山區 8 林口區 0

平溪區 7 永和區 0

貢寮區 7 合計 233

• 根據水保局106年公告新增之土石流潛勢溪流。
• 土石流潛勢溪流106年度新增1條，現共計233條土石流潛勢溪流。
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六、主席結論


