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新北市災害防救深耕第 2期計畫

105年第 31次四方工作會議

105年 8月 30日 (星期二 ) 14
時
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一、主席致詞

二、管制事項報告                  
 

三、 8月進度及 9月預定工作報告   

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、主席結論

(5分鐘 )

(35分鐘 )

(35分鐘 )

(30分鐘 )

(10分鐘 )

( 5分鐘 )
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

041
104 年

2 月 9 日
( 內部會

議 )

檢討並增訂
各類災害標
準作業程序
。

消防局

土城、永和、汐止、蘆洲、樹林
、
瑞芳、新店、貢寮、鶯歌、中和
、新莊等 11 區公所已完成新增
5 項作業機制之核定，其餘區公
所尚有部分機制需提至各該會報
核定。

105 年
11 月
30 日

持續列管

044 104 年
12 月 28 日

修 正 市 級 地
區 災 害 防 救
計畫。

農業局
工務局
經發局
水利局
消防局

1.針對 105 年度下半年修正之
各編，已於 7 月 5 日召開分
工研商會議，分工及辦理進度
如下：
(1) 環境保護局 ( 毒性化學物

質 ) ：本局已著手進行修
編事宜，預計 9 月初完成
編修，預定於 9 月底召開
審查會議。

(2) 衛生局 ( 生物病原 ) ：預
計於 8 月底完成局內編修
，完成後擬於 9 月函文予
各局處提供意見及進行關
業務修訂。

(3) 交通局 ( 陸上交通事故、
海難、空難 ) ：進行檢視
及修正，並將函文相關單
位協助審視該編章內容及
提供修正意見。

(4) 農業局 ( 動植物疫災 ) ：
檢視修正中。

(5) 農業局 ( 寒害及熱浪 ) ：
檢視修正中。

105 年
9 月 30

日
持續列管 5



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日

期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

046
104 年
12 月
28 日

105 年防
災避難看
板設置。

消防局

1. 本年度特色看板意象分別為中和 - 土地公
；鶯歌 - 區徽；深坑 - 豆腐。中和、深坑
及鶯歌特色看版已於 8 月完成裝設。

2. 25 區公所於 8 月份已完成裝設工作。
3. 餘淡水、林口、八里、新莊等 4 區將於 9
月完成看板裝設。

105 年
9 月 30

日
持續列管

047
104 年
12 月
28 日

105 年區
級防救災
兵棋推演
。

消防局

1. 本年度預定辦理兵棋推演之 10 區公所災害
類別及期程如下：
(1) 汐止：已於 3 月 18 日辦理毒化災害推演

。
(2) 永和：已於 5 月 4 日辦理地震災害推演

。
(3) 烏來：已於 5 月 18 日辦理坡地災害推演。

 
(4) 石碇：已於 5 月 31 日辦理土石流災害推

演。
(5) 坪林：已於 6 月 28 日辦理土石流災害推

演。
(6) 三重：已於 6 月 29 日辦理地震災害推演

。
(7) 貢寮：已於 7 月 20 日辦理爆炸災害推演

。
(8) 土城：預定於 7 月 26 日辦理地震災害推

演。
(9)中和：已於 8 月 9 日地震災害推演。
(10) 平溪：已於 8 月 18 日辦理坡地災害推
演。

105 年
9 月 30

日
持續列管6



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完

成日期 管考意見

050
105 年

1 月 27
日

25 區公所災害應
變中心圖資補充

消防局
各區公所

1.21 區 EOC 圖表已輸
出並交付公所。
2.貢寮、深坑、新店、
萬里將於 9 月完成
EOC 各項圖表輸出。

105 年
8 月 31

日
持續列管

052
105 年

2 月
25 日

「新北市政府社
會局災害事故慰
問處理原則」建
議修正案

社會局

社會局已完成修正，並
於 8 月 15 日完成函頒
( 新 北 府 社 助 字 第
1051528338 號 函
頒 ) 。

105 年
8 月 31

日
建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

053
105 年

3 月
28 日

請警察局將
105 年度推
動防災社區
11 個社區列
入 105 年度
治安社區補
助對象，尚
未成立巡守
隊社區，則
請警察局協
助成立，若
未能於 105
年內成立巡
守隊，亦請
評估納入
105 年度治
安社區補助
對象可行性
。

警察局

1. 警察局業已完成「加速推動社
區治安營造補助作業規範」修
正案，並於 105 年 7 月 25 日
以 新 北 府 警 預 字 第
1051306965 號函發各相關局
處及本局所屬各分局等據以執
行。

2. 有關 105 年度下半年防災社區
申請補助案，亦於 105 年 8
月 5 日以新北府警預字第
1051475489 號函請市府水利
局、農業局、工務局及消防局
，對 105 年度 11 處防災社區
提出申請，並於 8 月 26 日前
函送警察局辦理。

3. 水利、農業及工務局刻正進行
申請案簽陳，消防局因另有編
列預算補助輔導社區，依警察
局作業規範之規定，不重複進
行補助。

105 年
10 月
30 日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

054
105 年

5 月
30 日

各區公所網站防
災專區內容調整
案。

各區公所
消防局

1. 5 月底函請各區公所於 6 月
底前依據防災專區建議架構
調整網站內容。

2. 經 8 月 25 日檢視，目前 29
區公所已依據建議架構調整
網站，僅剩烏來區及金山區
2 區部分項目尚未完成更新
。

105 年
6 月

30 日
持續列管

9
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三、 8 月工作進度報告

       9 月預定進度報告
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8 月份工作進度
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 各公所針對新核定5項標準作業程序核定進度如下：行政區 災害疏散撤
離作業機制

火災爆炸災害
處置及災後復
原作業機制

災情查報通報
執行計畫

區公所執行收
容安置作業機

制
旱災災害防救
標準作業程序 備註

土城區 V V V V V
永和區 V V V V V
汐止區 V V V V V
樹林區 V V V V V
瑞芳區 V V V V V
新店區 V V V V V
貢寮區 V V V V V
蘆洲區 V V V V V
鶯歌區 V V V V V
中和區 V V V V V
新莊區 V V V V V
平溪區 V V 預計 11 月核定
石門區 V V V 預計 11 月核定
石碇區 V V 預計 10 月初核定
坪林區 V V 預計 10 月核定
板橋區 V V 預計 105 年度下半年災

害防救會報核定
林口區 V V 預計 9 月初核定
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 各公所針對新核定5項標準作業程序核定進度如下：
行政區 災害疏散撤離

作業機制
火災爆炸災害
處置及災後復
原作業機制

災情查報通報
執行計畫

區公所執行收
容安置作業機

制
旱災災害防救
標準作業程序 備註

金山區 V V 預計 105 年度下半年災
害防救會報核定

五股區 V V 預計 105 年度下半年災
害防救會報核定

八里區 預計 9 月核定
三芝區 V V 預計 105.10.25 核定
三重區 V V V 預計 105 年度下半年災

害防救會報核定
三峽區 V V 尚未確認核定時間
泰山區 V 預計 10 月 28 日核定
烏來區 預計 8 月底核定
淡水區 V V
深坑區 V 預計 9 月底核定
萬里區 V V V 預計 105 年度下半年災

害防救會報核定
雙溪區 V V 預計 9 月底核定



WCDREOC圖表繪製進度
　 區 掛圖、掛表數量 進度說明現有 更新 新增
1 土城區 4 1 12 協助公所重新規劃 EOC 圖資。
2 五股區 6 3 12 依據 8/24 輔導會議決議內容，協助公所新增 EOC 圖

資。
3 三重區 25 8 12 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
4 三峽區 10 2 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
5 板橋區 11 8 0 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
6 泰山區 23 11 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
7 淡水區 12 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
8 雙溪區 9 8 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
9 鶯歌區 1 1 12 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
10 八里區 11 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
11 三芝區 15 3 16 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
12 中和區 19 3 10 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
13 平溪區 1 0 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
14 永和區 7 2 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
15 石碇區 10 6 3 公所預計 9 月完成圖框製作及圖表掛設。
16 汐止區 23 8 5 公所預計 9 月完成圖框製作及圖表掛設。
17 林口區 7 1 9 圖資已確認，交由廠商印製中。
18 金山區 11 1 6 已完成輸出，並交付公所。
19 坪林區 14 12 3 公所預計 9 月完成圖框製作及圖表掛設。
20 石門區 16 3 11 公所預計 9 月完成圖框製作及圖表掛設。
21 烏來區 6 1 13 圖資已確認，交由廠商印製中。
22 貢寮區 0 0 15 依據公所檢視意見修改中。
23 深坑區 14 3 8 圖資已確認，交由廠商印製中。
24 新店區 0 0 15 圖面初稿繪製中。
25 萬里區 24 8 3 依據公所檢視意見修改中。
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各區 104年未改善之歷史災點
行政區 事件地點 易致災說明 施工

單位 施工說明 權管
單位 辦理情形 管考

情形

貢寮區

福隆里虎
子山街地
下道

1. 雨勢過大加上虎子山
野溪排水箱涵斷面不足造
成外水溢堤淹至虎子山街
的車行地下道內
2. 排水不良、河川溢淹
、地勢低窪、雨勢過大
3. 排水箱涵束縮通洪斷
面，洪水量若超出現有容
許標準仍有淹水之虞

貢 寮 區
公所

虎子山涵洞道路
邊溝清淤及路面
清理 。另公路總
局第一養護 工 程
處景美工 務段預
計 將 於 106 年 辦
理台 2 線下方排
水箱涵改善工程

貢寮區
公所

1. 104 年已完成虎子山
涵洞入口處設立警示
標語 ( 颱風及豪大雨
期間、請開大燈並減
速慢行、前方如有積
水請勿進入 ) 。

2. 104 年底已完成虎子
山野溪兩旁辦理護欄
加高作業。

3. 105 年改善計劃，採
低地排水工程，並加
設警戒號誌燈，加強
虎子山涵洞防汛機制
，目前設計完成， 8
月 11 日完成招標，
工期 35 個工作天。

建議
解除
列管

雙玉里德
心街

德心街地勢低窪，鄰接雙
溪河，當日因豪大雨水位
暴漲、宣洩不及，導致德
心街積淹水

- - 水利局
雙溪河治理計畫已送水利
署審查中，俟核定後續處
。

持續
列管
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項
次 項目 說明
一 期末評鑑資料

預檢 檢視區公所資料。

二 期末評鑑說明
1. 輔導團隊進行期末評鑑簡報說明
。

2. 就資料檢視結果提出應補強之處
。

三 災害整備應變
機制說明

1. 災害應變中心作業要點及前進指
揮所作業要點修正重點說明。

2. 豪雨強化三級應變作業機制調整
重點及災情查通報機制說明。

3. 風災災區劃定作業原則說明。
4. 其他防災業務相關宣達事項。
5. 歷次輔導區公所常見問題之討論

與溝通。

四 教育訓練課程

1. 地區災害防救計畫修訂重點說明
。

2. 颱洪災害氣象情資研判資料說明
。

3. 本計畫各項工作資料移轉與資料
運用說明。

4. 區公所防災專區建置說明。
5. 各類圖資運用說明。

五
計畫執行綜合
討論
( 意見交流 )

針對期末評鑑準備、資料轉移及運
用之相關問題或意見進行討論。
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第2次區公所實地輔導
辦理時間： 8月 2日至 9 月 7日期間辦理。
輔導內容：

未辦理
場次

輔導日期 時間 區公所
105 年 9 月 2

日
(星期五 )

上午 萬里區
下午 深坑區

105 年 9 月 5
日

(星期一 )
上午 永和區
下午 坪林區

105 年 9 月 7
日

(星期三 )
上午 平溪區
下午 烏來區

帶隊官說明災害整備應變機制 臺大團隊說明教育訓練課程

意見交流
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105 年第 2次區公所實地輔導規劃說明
重點輔導期末評鑑受評區公所

輔導日期 區公所
105 年 8 月 19 日 (星期

五 ) 三重區
105 年 8 月 22 日 (星期

一 ) 土城區
105 年 8 月 24 日 (星期

三 ) 五股區工作項目 區公所 市府 台大
區公所簡報 區公所製作

10/19 定稿
協助製作共同問題，及檢視
內容

協助製作共同問題，及檢視
內容

區公所書面資料 區公所製作
10/7 完成各項資料上傳

1. 8/17 、 9/14 、 9/26共 3
次預檢

2. 10/5 前完成審核並提供審
核意見

1. 8/17 、 9/14 、 9/26 共 3
次預檢

2. 10/5 前完成審核並提供審
核意見

區公所場地規劃 區公所規劃 配合各次預檢協助規劃 配合各次預檢協助規劃

區公所 EOC 掛圖、
軟硬體設備

在設備旁做標示、簡易操作
流程、定期測試紀錄、相關
計畫或規定，並製作相關清
冊

1. 協助檢視相關表單
2. 提供各年度資本門採購
過程相關資料及資本門
購置品項清冊及尼伯特
颱風、強化三級等開設
資料

協助檢視圖資及資料

區公所人員分工表
及當日座位表 區公所規劃 協助檢視 協助檢視
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籌備年度成果展
辦理時間：預定10月 25日 -27 日（結合期末評鑑會議）
辦理地點：市府1樓大廳
辦理模式：1. 成果影片播放：會場內撥放成果影片，呈現深耕計畫推動歷程。2.靜態展覽：以展板將計畫成果重點呈現，搭配書面及影音資料。
展示內容初步規劃項目
1. 地區災害防救計畫
2. 各類災害標準作業程序
3. 防救災教育訓練
4. 防災電子地圖
5. 兵棋推演及演練
6. 推動防災社區
7. 規劃防災公園
8. 防災避難看板
9. 評估避難收容能量
10. 颱風期間情資研析預判
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兵棋推演辦理情形
區公所 中和區 平溪區
推演災害 地震災害 坡地災害
辦理日期 8 月 9 日 8 月 18 日
地震災害演練重點：1.建築物倒塌災情2.市區停電停水及瓦斯外洩3.地震引發之火災4.八里新店線 (台 64線 )受損災情5.民眾收容安置及災後環境清潔復原
坡地災害演練重點：1.土石流黃色警戒發佈與疏散2.小規模災情 3.土石流紅色警戒發佈與疏散4.坡地崩塌救援5.災後復原救助安置階段

區公所推演情形

委員講評

無腳本狀況討論
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防災社區工作推動項目 三峽區
五寮里

三重區
福民里

汐止區
白雲里

新店區
屈尺里

烏來區
信賢里

1. 防災社區工作團隊組
成與指導會議 3 月 30 日 3 月 18 日 4 月 15 日 4 月 15 日 4 月 19 日
2. 防災社區啟動與啟蒙 5 月 14 日 4 月 17 日 5 月 20 日 5 月 11 日 5 月 14 日
3. 社區防救災資料庫建
置，並提出該社區應備
之防救災裝備器材建議
清單

6 月 11 日 4 月 17 日 6 月 5 日 5 月 11 日 5 月 14 日

4. 社區災害環境診斷 5 月 29 日 5 月 22 日 5 月 22 日 6 月 25 日 6 月 18 日
5. 防救災議題與對策研

擬 5 月 29 日 5 月 22 日 5 月 22 日 6 月 25 日 6 月 18 日
6. 社區防救災組織建立
、任務分工與運作、防
災計畫研擬

6 月 11 日 7 月 3 日 6 月 5 日 7 月 17 日 7 月 23 日
7. 社區防救災、救護訓

練與演習 4-8 月 7 月 3 日 5 月 22 日 8 月 5 日 8 月 13 日
8. 外縣市之防災社區參

訪行程
7 月 24 日

宜蘭市
蘇北里

8 月 13 日
台北市
明興里

8 月 14 日
宜蘭市
蘇北里

8 月 24 日
平鎮區
北貴里

9 月 11 日
平鎮區
北貴里

9. 社區防救災演練 9-10 月 9-10 月 9-10 月 9-10 月 9-10 月
10. 辦理社區防災工作成

果發表 9-10 月 9-10 月 9-10 月 9-10 月 9-10 月

20

推動防災區工作
★ 消防局防災社區推動進度

已完成辦理
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防災避難看版
29 區防災避難看版進度說明：
裝設日期 區
6 月 29
日 瑞芳、貢寮、雙溪、平溪 4 區

8 月 16
日 樹林、板橋、三重、蘆洲、泰山、五股 6 區

8 月 18
日 新店、三峽、土城、中和、永和、鶯歌 6 區

8 月 22
日 金山、三芝、石門、萬里 4 區

8 月 25
日 石碇、坪林、汐止、深坑、烏來 5 區

9 月 1 日 淡水、林口、八里、新莊 4 區
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新架構 尚未完成新架構內建議項目之區公所
一、防災宣導 烏來區 (項目 7 、 11 、 12 、 13 、 14)

金山區 (項目 14 、 15)

二、災害應變中心相關資訊 烏來區 (項目 1-7)

三、災害防救相關計畫及法規 烏來區 (項目 2-11) 

四、緊急避難資訊 烏來區 (項目 3 、 5 、 6)

五、相關災害防救網站連結 烏來區 (項目
6 、 8 、 12 、 15 、 19 、 20 、 21 、 22)

六、轄區機關通訊連結 各區均已完成。
七、防災社區推動 烏來區 (項目 1-4)

22

各區防災專區目前建置情形
 經 8月 25日檢視，目前 29區公所已依據建議架構調整網站，僅剩烏來區及金山區 2區部分項目尚未完成更新。
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9 月預定工作報告
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 規劃辦理防災社區防救災演練、成果展示

 彙整及製作市府期末評鑑資料

 裝設防災避難看板

 籌備年度成果展各項事宜
 輔導受評區公所籌備期末評鑑各項事宜

• 淡水、烏來、林口、新莊等 4區 9月裝設
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四、預定工作配合事項說明

25
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105 年期末評鑑資料第1次預檢結果報告
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局處 共通建議事項
農業局 1. 土石流疏散避難標準作業程序建議可以放入公所自己的 SOP。

2. 防救災演練照片可以盡量呈現演練成果。

民政局

1. 請尚未完成修正新北市區公所災害疏散撤離作業機制、新北市區公所災情查通報
執行計畫的區公所，請儘速完成修正，於提報各區災害防救會報核定後，送府備
查。

2. 另部分區公所的新北市區公所災情查通報執行計畫，雖經提報各區災害防救會報
核定，但內容並不完備，請將警察、消防單位的災情查通報人員聯絡名冊納入災
情查通報執行計畫內。

衛生局
區災害應變中心各編組任務表之衛生組任務：「督導各醫院、診所及衛生機構發生
災害應變處理。」建議修正為「協調衛生局督導各醫院、衛生所及衛生機構發生災
害應變處理。」

27

期末評鑑資料第1次預檢結果報告預檢會議辦理情形
 期末評鑑資料第 1次預檢會議已於 8 月 15 日、 17 日辦理。
 各局處共通性意見及個別意見均已彙整，並於 8 月 23 日提供各區公所參考修改。



WCDR

28

期末評鑑資料第 1次預檢結果報告局處 共通建議事項

社會局
1. 有關物資整備資料，請新增 3 表單：安全存量設算表、物資自儲情形一覽表、
民生物資開口合約一覽表。

2. 建立避難場所管理人相關資訊清冊並定期更新部分，請確認更新日期是否為
105 年 8 月。

消防局

1. 針對災害潛勢地區研擬短、中、長程改善措施部分，請各區公所確認所列之災
點是否為最新資料，若有今年新增之潛勢地點，請一併納入該項資料。

2. 災害潛勢地點及歷史災點相關改善工程相關公文或計畫部分，若有多處改善地
點，建議於資料前增列總表，標示改善地點、施工日期、改善完成時間或預計
改善完成時間。

3. 若無近期施作之改善工程，可針對 1.1.1-2 所列之改善措施，補充佐證資料，
例如邊坡巡查、沙包購置、辦理演練或講習等，若該項資料內容為非工程項目
，請一併修正 1.1.1-3 名稱，改為「短、中、長程改善措施辦理情形」。

臺大團隊

1. 提供予各公所之評鑑資料中，部分資料是 29 區資料，請公所擷取自己區的資
料即可。

2. 有關 2.1.1 能量評估資料請公所參考市府內容，以公所角度撰寫之，避免出現
市府或各公所等字眼。

3. 有關防救災兵推及演練，如公所有自辦之兵推或演練，除檢附佐證資料，亦請
彙整至「 (3.2.1-1) 已辦理之兵推及演練表」。
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105 年度區公所績效管考暨內政部期末評鑑資料第 2次預檢
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WCDR105 年度區公所績效管考暨期末評鑑資料第 2次預檢說明

30

 依據105年 3月 4日函頒之新北市災害防救深耕第 2期計畫 105年度績效管考實施計畫，區公所執行績效重點考核與內政部期末評鑑資料預檢合併辦理。
 管考暨第2次預檢地點：市府9樓災害應變中心。
 管考暨第2次預檢時間：

 第 1梯次： 105年 9月 12日 (星期ㄧ ) 14 時至 17時（坪林、烏來、瑞芳、萬里、平溪、三芝、金山、雙溪、貢寮及石門區）。
 第 2梯次： 105年 9月 14日 (星期三 )9 時至 12時（樹林、三重、新店、板橋、土城、新莊、泰山、五股、永和及中和區）。
 第 3梯次： 105年 9月 14日 (星期三 )14 時至 17 時（三峽、蘆洲、鶯歌、深坑、八里、林口、汐止、石碇及淡水區）。

 請各區公所依據第 1次預檢建議修正評鑑資料，並於各該梯次將書面資料及自評表攜至管考暨第2次預檢地點。
 請參與本計畫之相關局處協助檢核區公所書面資料，並進行評分及提供建議。
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105 年期末評鑑資料上傳方式說明
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期末評鑑資料上傳方式說明

上傳期限
市府

受評 3 區公所
10 月 11 日前上傳至內政部消防署
深耕計畫網站

26 區公所 12 月 10 日前上傳至內政部消防署
深耕計畫網站

期末評鑑資料採用線上審查成果資料，書面資料及自評表上傳期限說明：



WCDR期末評鑑資料上傳方式說明
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資料上傳網站資料上傳網站
 資料上傳網址： http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
網站登入說明：     各區公所各有一組帳號，密碼統一為 1234ntpc

網站登入畫面網站登入畫面區公所 帳號 區公所 帳號中和區 NTPE-01 雙溪區 NTPE-17永和區 NTPE-02 平溪區 NTPE-18新店區 NTPE-03 烏來區 NTPE-19蘆洲區 NTPE-04 石碇區 NTPE-20樹林區 NTPE-05 石門區 NTPE-21土城區 NTPE-06 板橋區 NTPE-22汐止區 NTPE-07 三重區 NTPE-23鶯歌區 NTPE-08 新莊區 NTPE-24三峽區 NTPE-09 瑞芳區 NTPE-25五股區 NTPE-10 淡水區 NTPE-26林口區 NTPE-11 泰山區 NTPE-27八里區 NTPE-12 三芝區 NTPE-28深坑區 NTPE-13 金山區 NTPE-29萬里區 NTPE-14坪林區 NTPE-15貢寮區 NTPE-16

1234ntpc

http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
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資料上傳方式資料上傳方式

11

功能操作說明：1. 點選資料上傳選項。2. 依據規定檔案格式進行上傳：    .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, gif3. 點選可進入「上傳檔案」及   「刪除檔案」之功能頁面。22

33
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資料上傳方式資料上傳方式

11 功能操作說明：1. 點選選擇檔案，例如自評表。2. 點選送出：即上傳成功。22
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資料上傳方式資料上傳方式

11

功能操作說明：1. 選定欲刪除檔案。2. 點選刪除。3. 點選送出：即刪除成功。

22
33



按一下以編輯母片標題樣式
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五、國際災例



國際重大災害應變分析尼伯特颱風中國河北省洪災

38
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事 件 描 述

39

• 時間：2016年 7月 6日 ~2016 年 7月 8日
• 地點：臺東縣
• 事件描述：尼伯特颱風 7 月 2 日於關島南方海域生成，颱風路徑與強度皆與 2015 年蘇迪勒颱風相似。尼伯特颱風朝西北方移動，襲臺灣後往中國福建省前進，於7月 11日消散。

尼伯特颱風路徑圖
資料來源：中央氣象局 -http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/typhoon?year=2016&num=201601&name=NEPARTAK&from_warning=true

2 日
3~5日 輕度颱風→中度颱風

9 日

6日
7日
8日

熱帶性低氣壓生成

14時 30分發布海上颱風警報20時 30分發布海上陸上颱風警報暴風圈進入臺灣東南部陸地及恆春半島5 時 50分颱風中心於臺東縣太麻里鄉登陸， 14時 30分由臺南市將軍區出海
13 時，金門東北方進入中國福建省

衛星雲圖
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事 件 描 述
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資料來源：中央氣象局 -http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/typhoon?year=2016&num=201601&name=NEPARTAK&from_warning=true臺灣颱風資訊中心 http://typhoon.ws/learn/reference/beaufort_scale

• 尼伯特颱風造成臺東縣 7 月 8 日單日累積雨量達 241毫米。最高累積雨量 (統計 7 月 6 日 14 時 30 分至 7 月 9 日 14 時止 )為花蓮縣富里鄉 640毫米，其次為屏東縣 (538毫米 ) 、臺東縣(491毫米 ) 。
• 臺東蘭嶼最大陣風到達 17級。級數

國際 風浪對照 陸地情形；
海面情形名稱 風速 名稱 一般 最大

km/h m
0 無風 < 1 － － － 靜，煙直上；

海面如鏡。1 軟風 1 - 5 微波 0.1 0.1 炊煙可表示風向，風標不動；
海面有鱗狀波紋，波峰無泡沫。2 輕風 6 - 11 0.2 0.3 風拂面，樹葉有聲，普通風標轉動；
微波明顯，波峰光滑未破裂。3 微風 12 - 19 小波 0.6 1.0 樹葉及小枝搖動，旌旗招展；
小波，波峰開始破裂，泡沫如珠，波峰偶泛白沫。4 和風 20 - 28 小浪 1.0 1.5 塵沙飛揚，紙片飛舞，小樹幹搖動；
小波漸高，波峰白沫漸多。5 清風 29 - 38 中浪 2.0 2.5 有葉之小樹搖擺，內陸水面有小波；
中浪漸高，波峰泛白沫，偶起浪花。6 強風 39 - 49 大浪 3.0 4.0 大樹枝搖動，電線呼呼有聲，舉傘困難；
大浪形成，白沫範圍增大，漸起浪花。7 疾風 50 - 61 4.0 5.5 全樹搖動，迎風步行有阻力；
海面湧突，浪花白沫沿風成條吹起。8 大風 62 - 74 巨浪 6.0 7.5 小枝吹折，逆風前進困難；
巨浪漸升，波峰破裂，浪花明顯成條沿風吹起。

9 烈風 75 - 88 猛浪 7.0 10.0 煙突屋瓦等將被吹損；
猛浪驚濤，海面漸呈汹湧，浪花白沫增濃，
減低能見度。

10 暴風 89 - 102

狂濤

9.0 12.5 陸上不常見，見則拔樹倒屋或有其他損毀；
猛浪翻騰波峰高聳，浪花白沫堆集，
海面一片白浪，能見度減低。

11 狂風 103 - 117 11.5 16.0 陸上絕少，有則必有重大災害；
狂濤高可掩蔽中小海輪，海面全為白浪
掩蓋，能見度大減。12 颶風 118 - 133 14.0 － 空中充滿浪花白沫，能見度惡劣。13 － 134 - 149 － － －14 － 150 - 166 － － －15 － 167 - 183 － － －16 － 184 - 201 － － －17 － 202 - 220 － － －

全台累計雨量圖
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災 情 描 述

41資料來源：中央氣象局 -http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/typhoon?year=2016&num=201601&name=NEPARTAK&from_warning=true中央通訊社 -http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201607085007-1.aspx

• 7 月 8日臺灣本島停班停課。統計至 7 月 9日止，全臺計有 3人死亡 (落水、重物撞擊 ) ， 311人受傷 (多數民眾遭玻璃割傷 ) 。
• 行政院農業委員會統計，至 11 日 17 時，農林漁牧業產物損失合計 8.7 億元，主要為農產，民間設施損失 1.4 億元，總損失 10.1 億元，以臺東縣災情最為嚴重。
• 台 8線 (臺中 -花蓮 ) 、台 9線 (臺北 - 臺東 ) 、台 20線 (臺南 - 臺東 ) 、台 23線 (花蓮 - 臺東 ) 等 22 處道路中斷。海、陸、空交通中斷。

臺東民宅及路樹倒塌災情
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災 情 描 述
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• 臺東縣從 7 月 8日凌晨 2 時起雨量與風力逐漸增強，民宅門窗破裂、招牌掉落、路樹傾倒、果菜市場屋頂掀開、樹木倒塌、人員受困、玻璃割傷砸傷、房屋失火等共計364件案件。
• 臺東縣災害應變中心共撤離近 400人，疏散 43名安養中心長者。

資料來源：中時電子報 -http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160708002360-260405臺東縣消防局 - http://www.ttfd.gov.tw/?act=announcement&cmd=detail&ad_gd_id=20131025001&ad_id=20160710001
壹電視 - http://ppt.cc/l2r2y 42

臺東果菜市場屋頂被掀

臺東縣路樹與招牌倒塌 臺東大愛老人養護中心房屋毀損

http://www.ttfd.gov.tw/?act=announcement&cmd=detail&ad_gd_id=20131025001&ad_id=20160710001
http://ppt.cc/l2r2y
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• 臺東醫院、臺東聖母醫院、臺東馬偕醫院、臺東基督教醫院，都傳出災情，門窗玻璃碎裂、天花板被吹落、院內大量進水、滿目瘡痍，門診與急診一切如常，部分設備毀損。

資料來源：基督教論壇報 - http://www.ct.org.tw/1287412民視新聞 - http://ppt.cc/Focjq

http://ppt.cc/Focjq
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政 府 應 變 作 為
• 成立災害應變中心全臺共 22個縣市成立災害應變中心一級開設。
• 救災人力與裝備全臺共出動國軍 10,048 人、消防人員 3,147 人、警察29,320人、海巡人員 7,860人、直升機 3架、艦艇 167艘及各式機具 79台等。
• 劃設土石流警戒區域8 日 11時 30分，發布黃色警戒土石流潛勢溪流 739條，分布於宜蘭等 12縣市 46鄉鎮市 262村里。
• 設離人數與開設收容場所全臺累計 14縣市撤離人數 17,396人，開設收容所共 144處，累計收容人數共計4,002人。

資料來源：中央災害應變中心 -http://www.emic.gov.tw/Content.aspx?ID=22&MenuID=587
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政 府 應 變 作 為

資料來源：自由時報 -http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1767980

• 尼伯特颱風造成許多家戶門窗、水塔被掀翻，過去風災中，這些情況都因未達不堪居住程度而不能申請救助，但尼伯特造成臺東大量房屋災損，臺東縣政府向中央爭取「未達不堪居住安遷救助」項目，其中屋頂、落地窗損失每項可補助 1萬元，鐵捲門、水塔、門窗或住家其他部分損毀影響居住者，每項補助 5千元，每戶總額最高 2 萬元。

民眾申請房屋災損補助
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新北市政府支援臺東救災：
• 新北市政府自 7 月 9日起至 24 日，支援勤務共計 16日，總計動員 783人次
• 各式挖土機、小山貓、卡車等重型車輛機具共 413輛次，裝備521組次及溝泥袋 5000袋。

政 府 應 變 作 為

資料來源：新北市政府 -http://www.info.ntpc.gov.tw/2016/07/09/118816/蘋果日報 -http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160709/904706/
新北市政府支援臺東救災
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• 風速強勁尼伯特風力是臺東 60 年來最大，瞬間陣風超過 17級。
• 移動緩慢受地形影響，尼伯特颱風一度改向西南推進，繞過中央山脈，之後再因陷入副熱帶高壓脊西側之弱點位置，移動變得緩慢，尼伯特颱風在花東地區和南臺灣停留長達 9小時
• 防颱措施不足民眾輕忽颱風威力，大部分未將招牌、鐵皮固定，穩固門窗，造成災情慘重。

資料來源：聯合新聞網 -http://udn.com/news/story/3/1815075蘋果即時 -http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160710/904926/
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小結

加強宣導防颱措施加強宣導防颱措施
公所及村里長應加強宣導民眾自主防颱措施，必要時予以規勸。

落實防災教育，宣導防災社區落實防災教育，宣導防災社區
落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

災前預報及預防性疏散避難引導機制災前預報及預防性疏散避難引導機制
在執行預報及預防性疏散避難作業時，建立預先傳達民眾警訊之通報體系，並規劃實施災前之警戒避難引導機制，俾利災時能迅速提供受災民眾一安全臨時避難處所。

48
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資料來源：大紀元 - http://www.epochtimes.com/b5/16/7/23/n8130852.htm
BBC中文網 - http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/07/160723_china_xingtai_flood
東森新聞雲 - http://www.ettoday.net/news/20160724/741266.htm
香港新浪網 http://sina.com.hk/news/article/20160720/0/5/2/%E5%8C%97%E6%96%B9%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%BC%B7-%
E6%9A%B4%E9%9B%A8%E7%9A%84%E5%B9%95%E5%BE%8C%E5%B0%8E%E6%BC%94%E5%8E%9F%E4%BE%86%E6%98%AF%E5%AE%83-6072132.html

7 月 20 日中國北方衛星雲圖

• 時間：2016年 7月 19日 ~2016 年 7月 21日
• 地點：中國河北省邢台市
• 事件描述： 7 月 19 日 20 時，黃淮氣旋在河南形成後往北北東移動。 20 日 14 時在河北達到顛峰。黃淮氣旋導致包括河北在內的北方多地出現極端暴雨。最大降水量為臨城縣上圍寺 673.5毫米，多地出現 350毫米以上降水，邢台市平均降水 204毫米。

http://www.epochtimes.com/b5/16/7/23/n8130852.htm
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/07/160723_china_xingtai_flood
http://www.ettoday.net/news/20160724/741266.htm
http://sina.com.hk/news/article/20160720/0/5/2/%E5%8C%97%E6%96%B9%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%BC%B7-%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E7%9A%84%E5%B9%95%E5%BE%8C%E5%B0%8E%E6%BC%94%E5%8E%9F%E4%BE%86%E6%98%AF%E5%AE%83-6072132.html
http://sina.com.hk/news/article/20160720/0/5/2/%E5%8C%97%E6%96%B9%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%BC%B7-%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E7%9A%84%E5%B9%95%E5%BE%8C%E5%B0%8E%E6%BC%94%E5%8E%9F%E4%BE%86%E6%98%AF%E5%AE%83-6072132.html
http://sina.com.hk/news/article/20160720/0/5/2/%E5%8C%97%E6%96%B9%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%BC%B7-%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E7%9A%84%E5%B9%95%E5%BE%8C%E5%B0%8E%E6%BC%94%E5%8E%9F%E4%BE%86%E6%98%AF%E5%AE%83-6072132.html


NTU ● WCDR

災 情 描 述

50

        

受災最嚴重村莊大賢村被洪水沖毀田地

• 連續強降雨導致邢台市遭遇 1996 年 8 月以來的最大洪水災害。
• 七里河發生洪水決堤，包括東汪鎮大賢村在內的 12個村莊災情極為嚴重。發生於深夜，村民們猝不及防，多位村民被洪水沖走。
• 截止 7 月 23 日 18 時，河北省至少有 114人死亡， 111人失蹤，緊急移轉安置人數為 30.89 萬，受災人口 904 萬人，倒塌房屋 5.29 萬間，農作物受災面積 723.5千公頃，直接經濟損失已達 163.68億人民幣（約 783億台幣）。

資料來源：維基百科 - https://zh.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E9%82%A2%E5%8F%B0%E6%B4%AA%E7%81%BE’
大紀元 - http://www.epochtimes.com/b5/16/7/23/n8130852.htm
新浪新聞 - http://news.sina.com.cn/2016-07-23/doc-ifxuhukz0869487.shtml

洪水潰堤

https://zh.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E9%82%A2%E5%8F%B0%E6%B4%AA%E7%81%BE
http://www.epochtimes.com/b5/16/7/23/n8130852.htm
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• 洪水發生後，邢台市啟動抗洪搶險Ⅰ級應急響應。駐地部隊安排了 28艘橡皮艇、 280 餘名官兵，，對災民進行安置，並全面展開了災區的防疫工作。組織當地幹部群眾 1200人，對出現險情的堤壩進行搶護，轉移被困群眾。邢台經濟開發區派出 15個工作小組，對大賢村等 12 個浸水村莊逐戶查勘災情。

資料來源：長城網 - https://kknews.cc/society/axjxbx.html
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52資料來源：百度百科 http://baike.baidu.com/view/2187308.htm#4_4

I 級應急響應 II級應急響應 III 級應急響應 IV級應急響應
1. 某個流域發生特

大洪水
2. 多個流域同時發

生大洪水
3. 大江大河流重要

河段堤防發生缺
口

4. 重點大型水庫发
生垮壩

5. 多個省（區、
市）發生特大干
旱

6. 多座大型以上城
市發生極度干旱

1. 一個流域發生大
洪水

2. 大江大河流一般
河段及主要支流
堤防发生缺口

3. 數省（區、市）
多個市（地）發
生嚴重洪澇災害

4. 一般大中型水庫
發生垮壩

5. 數省（區、市）
多個市（地）發
生嚴重干旱或一
省（區、市）發
生特大干旱

6. 多個大城市发生
嚴重干旱，或大
中城市發生極度
干旱

1. 數省（區、市）
同時發生洪澇災
害

2. 一省（區、市）
發生較大洪水

3. 大江大河流堤防
出现重大險情

4. 大中型水庫出现
嚴重險情或小型
水庫发生垮壩

5. 數省（區、市）
同时發生中度以
上的干旱災害

6. 多座大型以上城
市同時發生中度
干旱

7. 一座大型城市發
生嚴重干旱

1. 數省（區、市）
同時發生一般洪
水

2. 數省（區、市）
同時發生輕度干
旱

3. 大江大河流堤防
出现險情

4. 大中型水庫出现
險情

5. 多座大型以上城
市同時因旱影響
正常供水
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53資料來源：東森新聞雲 -http://www.ettoday.net/news/20160724/741266.htm

政府致歉：
• 7 月 23日晚間，邢台市市長董曉宇在召開的新聞發布會上承認政府對此次短時強降雨強度預判不足，對洪災的應急能力不足，災情統計、核實、上報不準確不及時，對此深刻反思並向遇難者親屬、受災群眾以及公眾道歉
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• 流入七里河的洪水有兩路，一路來自東川口水庫溢流，另一路來自西部山區匯入南水北調西側排水溝。7月 19日凌晨 3時到 20日零點，兩個區域降水量均超過 360毫米，占全年降水量的 6成，造成東川口水庫水位暴漲，兩路雨水同時流入七里河，由於七里河在大賢橋迅速變窄，造成了洪水漫過河堤決口。

資料來源：每日頭條 - https://kknews.cc/society/gba6ge.html新紀元周刊 http://www.epochweekly.com/b5/494/16807.htm

河道變窄
大賢村

七里河

東川口水庫

排水溝

https://kknews.cc/society/gba6ge.html
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小結
臺北市水利處訂定短中長期對策臺北市水利處訂定短中長期對策 短時強降雨整備與應變短時強降雨整備與應變

 移動式抽水機、抽水站檢討預布地點
 防災弱勢對象調查
 快速掌握資 訊：水情監控，爭取應變時間：掌握即時氣象水情及警戒資訊進行應 變作業 ( 道路阻斷、撤離 )減低受災風險

類別 對策
短期
方案

加強宣導自主救災
山坡逕流聯外排水改善
坡地排水改善

中期
方案

優化雨水下水道水位監測站系統
介接錄影監視系統掌握災情
污水人孔框蓋防氣衝措施

長期
方案 排水系統改善

掌握保全住戶資料、落實撤離計畫與演練、規劃收容場所與物資安置災民以及確保通訊聯繫暢通。
孤島地區對策孤島地區對策
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六、主席結論
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