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新北市災害防救深耕第 2期計畫

105年第 32次四方工作會議

105年 9月 29日 (星期四 ) 14
時
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一、主席致詞

二、管制事項報告                  
 

三、 9月進度及 10月預定工作報告   

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、臨時動議

七、主席結論

( 5分鐘 )

(30分鐘 )

(30分鐘 )

(30分鐘 )

(10分鐘 )

(10分鐘 )

( 5分鐘 )
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

041
104 年
2 月 9 日
( 內部會
議 )

檢討並增
訂各類災
害標準作
業程序。

消防局

永和、汐止、蘆洲、樹林、瑞芳
、新店、貢寮、鶯歌、中和、新
莊、深坑、萬里、三峽、土城、
林口、板橋等 16 區公所已完成新
增 5 項作業機制之核定，其餘區
公所尚有部分機制需提至各該會
報核定。

105 年
11 月
30 日

持續列管

044 104 年
12 月 28 日

修正市級
地區災害
防救計畫
。

農業局
工務局
經發局
水利局
消防局

針對 105 年度下半年修正之各編
，已於 7 月 5 日召開分工研商會
議，分工及辦理進度如下：
1. 環保局 ( 毒性化學物質 ) ：已
於 9 月 21 日完成局內編修，
將函文相關單位協助審視該
編內容及提供修正意見，現
正進行公文簽陳。

2. 衛生局 ( 生物病原 ) ：已於 9
月 19 日完成局內編修，並已
函文各局處提供意見。

3. 交通局 ( 陸上交通事故、海難
、空難 ) ：已函文相關單位協
助審視該編內容及提供修正
意見，現正進行專家審查會
議公文簽陳。

4. 農業局 ( 動植物疫災 ) ：檢視
修正中。

5. 農業局 ( 寒害及熱浪 ) ：檢視
修正中。

105 年
11 月 30
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日

期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

046
104 年
12 月
28 日

105 年防災避
難看板設置。 消防局

1. 本年度特色看板意象分別為中和 -
土地公；鶯歌 - 區徽；深坑 - 豆腐。
皆已於 8 月完成裝設。

2. 29 區公所看板皆已完成裝設。
3. 本案建議解除列管。

105 年
9 月 30
日

建議解除
列管

047
104 年
12 月
28 日

105 年區級防
救災兵棋推演
。

消防局
1. 本年度 10 區公所兵棋推演已於 3
月至 8 月間辦理完成。

2. 本月四方工作會議針對 10 區公所
兵棋推演檢討報告進行說明。

105 年
9 月 30
日

持續列管

050
105 年
1 月
27 日

25 區公所災害
應變中心圖資
補充

消防局
各區公所

1.瑞芳、樹林、新莊、蘆洲區公所應
變中心圖表已於 104 年度完成更
新及增補。
2.已完成 25 區公所應變中心圖表輸
出。

105 年
10 月
31 日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

053
105 年
3 月
28 日

請警察局將
105 年度推
動防災社區
11 個社區列
入 105 年度
治安社區補
助對象，尚
未成立巡守
隊社區，則
請警察局協
助成立，若
未能於 105
年內成立巡
守隊，亦請
評估納入
105 年度治
安社區補助
對象可行性
。

警察局

1. 警察局業已完成「加速推動社
區治安營造補助作業規範」修
正案，並於 105 年 7 月 25 日
以 新 北 府 警 預 字 第
1051306965 號函發各相關局
處及本局所屬各分局等據以執
行。

2. 105 年度下半年防災社區補助
案，警察局已於 105 年 8 月 5
日 以 新 北 府 警 預 字 第
1051475489 號函請水利局、農
業局、工務局及消防局，對
105 年度 11 處防災社區提出
申請。

3. 工務局、水利局、農業局均已
發函申請防災社區補助 ( 合計
6 處 ) ；並於 9 月 14 日經警
察局「本府社區治安聯合推動
小組 105 年下半年第 1 次定
期會議」複審決議核予補助。
消防局因另有編列預算補助輔
導社區，依警察局作業規範之
規定，不重複進行補助。

105 年
10 月
30 日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

054
105 年
5 月
30 日

各區公所網站防
災專區內容調整
案。

各區公所
消防局

1. 5 月底函請各區公所於 6 月
底前依據防災專區建議架構
調整網站內容。

2. 經 9 月 18 日檢視，目前 29
區公所已依據建議架構調整
網站，僅剩烏來區部分項目
尚未完成更新。

105 年
6 月
30 日

持續列管
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三、 9 月工作進度報告

       10 月預定進度報告
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9 月份工作進度
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各區 104年未改善之歷史災點
行政區 事件地點 易致災說明 權管

單位 辦理情形 管考
情形

貢寮區 雙玉里德
心街

德心街地勢低窪
，鄰接雙溪河，
當日因豪大雨水
位暴漲、宣洩不
及，導致德心街
積淹水

水利局

1. 有關雙溪河治理計畫業
已送水利署審查中，將
俟核定後針對改善工程
進行規劃設計。

2. 針對非工程面向作為，
本局於 105 年度辦理水
患自主防災教育訓練，
藉以提升雙溪、貢寮地
方居民對於水患預警及
防災應變之自我應變能
力，並已於 105 年 6 月
15 日及 6 月 27 日，於
雙玉里舉辦兩場教育訓
練，

3. 水利局建請解列。

建議
解除列管



WCDR新核定標準作業程序

12

 各公所針對新核定5項標準作業程序核定進度如下：
行政區 災害疏散撤

離作業機制
火災爆炸災害
處置及災後復

原作業機制
災情查報通報

執行計畫
區公所執行收
容安置作業機

制
旱災災害防救
標準作業程序 備註

土城區 V V V V V
永和區 V V V V V
汐止區 V V V V V
樹林區 V V V V V
瑞芳區 V V V V V
新店區 V V V V V
貢寮區 V V V V V
蘆洲區 V V V V V
鶯歌區 V V V V V
中和區 V V V V V
新莊區 V V V V V
林口區 V V V V V
深坑區 V V V V V
萬里區 V V V V V
三峽區 V V V V V
板橋區 V V V V V
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 各公所針對新核定5項標準作業程序核定進度如下：
行政區 災害疏散撤離

作業機制
火災爆炸災害
處置及災後復

原作業機制
災情查報通報

執行計畫
區公所執行收
容安置作業機

制
旱災災害防救
標準作業程序 備註

金山區 V V 預計 105.10.03 核定
五股區 V V 預計 105 年度下半年災

害防救會報核定
八里區 預計 105.10.03 核定
三芝區 V V 預計 105.10.25 核定
三重區 V V V 預計 105.10.04 核定
平溪區 V V 預計 105.09.29 核定
泰山區 V 預計 105.10.28 核定
烏來區 預計 105.10.14 核定
淡水區 V V 預計 105.11.02 核定
石門區 V V V 預計 105.09.27 核定
石碇區 V V 預計 105.10.05 核定
雙溪區 V V 預計 10 月核定
坪林區 V V 預計 10 月核定



WCDREOC圖表繪製進度
　 區 掛圖、掛表數量 進度說明現有 更新 新增
1 土城區 4 1 12 協助公所新增 EOC 圖資 (3張 ) 。
2 五股區 6 3 12 協助公所新增 EOC 圖資 (4張 ) 。
3 三重區 25 8 12 已提供公所掛設 (4張 ) 。
4 三峽區 10 2 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
5 板橋區 11 8 0 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
6 泰山區 23 11 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
7 淡水區 12 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
8 雙溪區 9 8 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
9 鶯歌區 1 1 12 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
10 八里區 11 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
11 三芝區 15 3 16 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
12 中和區 19 3 10 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
13 平溪區 1 0 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
14 永和區 7 2 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
15 石碇區 10 6 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
16 汐止區 23 8 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
17 林口區 7 1 9 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
18 金山區 11 1 6 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
19 坪林區 14 12 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
20 石門區 16 3 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
21 烏來區 6 1 13 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
22 貢寮區 0 0 15 已完成輸出，並交付公所，預計 10 月完成。
23 深坑區 14 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
24 新店區 0 0 15 已完成輸出，並交付公所，預計 10 月完成。
25 萬里區 24 8 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
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防災避難看版設置成果
105 年 29區防災避難看版及3區特色看板均已完成設置

一般防災避難看版成果：

特色防災避難看版成果：
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期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明壹、地區災害潛勢特性評估
工作項目 執行內容 建議增加內容

進行各鄉 ( 鎮、
市、區 ) 地區災
害潛勢調查並研
提救災因應對策

針對鄉 ( 鎮、市、區 ) 災害
潛勢地區，排列優先處理順
序，據以研擬短、中、長程
計畫改善措施 ( 預定完成期
程及應變作為等 ) ，並納入
地區災害防救計畫配合實施
，落實管考。

OO區災害潛勢地區調查
1.簡單敘述本區地理環境特性如面積、人口、轄區圖等說明。
2. 請公所依優先順序排列災害類別如 : 淹水、土石流、地震…等，
並新增”新北市各區面臨災害潛勢彙整表”下以五股區為例，羅
列出本區災害潛勢高低分析說明。

3. 災點 ( 請參考各區地區災害防救計畫自行補充內容 )
災害潛勢地區短中長程計畫改善對策
將上述各災害類別之改善工程相對應撰寫改善對策期程。

建置 ( 更新 ) 鄉
( 鎮、市、區 )
防災電子圖資

製作 ( 更新 ) 轄內災害潛勢
地區相關圖資

建置 OO區防災電子圖資
依照上述災害類別排序 ( 淹水、土石流、地震…等 ) ，並”量化”
圖資類別及數量之總表，並補充各類別相關圖資各一張。
 

依鄉 ( 鎮、市、區 ) 需求擴
充防災地圖

擴充防災地圖
1.羅列出 104-105 年共新增多少幅圖資數量期修正情形說明。
2.羅列出 104-105 年共修正多少幅圖資數量期修正情形說明。 ( 請
由光碟自行擷取各區之「 105 年防災電子圖資修正清冊」 ) 

依據災害類別及特性，繪製
各村里之簡易疏散避難地圖

各村里之簡易避難疏散地圖
本區製作各村鄰里簡易避難疏散地圖總數，及相關修正次數說明。
( 摘錄本區通報防災避難地圖修正辦理情形摘錄 )

教育訓練與宣導
避難疏散地圖教育訓練及宣導
表列說明區公所班、里長班及鄰里社區班相關教育訓練講習計畫、
辦理時間、場次及人數。 ( 辦理情形以相關照片輔助說明 )
 



WCDR

17

期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明
工作項目 執行內容 建議增加內容

修訂 鄉 ( 鎮、市
、區 ) 地區災害
防救計畫

編修及更新鄉 ( 鎮、市、
區 ) 地區災害防救計畫。

104 年 OO月 OO日頒布 OO區地區災害防救計畫
104 年修訂地區計畫重點說明，包含相關審查會議、災害防救會報核
定，提報市府備查及函頒公文等扼要說明。
 

106 年 OO區地區災害防救計畫修訂期程
說明 104-106 年區級地區災害防救計畫預定修訂期程，如 :持續蒐集
相關歷史災例及災害潛勢地區調查、災害潛勢圖資擴充、 105 年雙
溪區地區災害防救計畫修正重點，及依據災防法之新增災害類別撰寫
防救災工作事項等說明。另後續協力團隊會提供市級地區災害防救計
畫相關修訂期程列表參考。

依轄區災害類 別
，編訂 鄉 ( 鎮、
市、區 ) 各類災
害標準作業程序

編訂各類符合地方特性之
災害標準作業程序。

105 年 OO區頒布災害標準作業程序
依據市府 105 年度函頒之標準作業程序，調整為適用區公所之各類
災害標準作業程序及作業機制核定情形。
 
目前本區運用標準作業程序及作業機制共計 :
列表目前運用標準作業程序項目。
( 公所如有自已使用之 SOP，請自行增列於表中。 )
 

貳、災害防救體系
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期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明
工作項目 執行內容 建議增加內容

鄉 (鎮、市、區 )
公所災害防救應
變演練，並納 入
國 軍、學 校、醫
院、公用事業等

每一鄉 ( 鎮、市、區 ) 辦
理兵棋推演演練，並提檢
討報告。

本區辦理 OO災害兵棋推演及實兵演練 (優先列出 )
製作一總表說明總共辦理場次、時間、參與對象及人數。 ( 辦理情形
相關照片輔助說明 )
 
觀摩本市及各區公所辦理之兵棋推演
說明至其他區觀摩情形。 ( 包括參加市府、區級或防災社區演練皆可
納入 )
 

依據鄉 ( 鎮、市、區 ) 救
災應變演練之結果，檢討
並修訂災害標準作業程序
。

檢討修訂各類災害標準作業程序
說明區公所配合市府召開之 2 次研商檢討會議檢討修訂情形，及配
合調整適用本區之標準作業程序核定情形說明。

參、培植災害防救能力
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期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明
工作項目 執行內容 建議增加內容

建立 鄉 ( 鎮、市
、區 ) 災害防救
應變機制

(4.1.1)
完成鄉 ( 鎮、市、區 ) 災
害應變中心規劃設置及相
關作業，並規劃必要設備
之設置期程。

OO區災害應變中心場所說明
1. EOC 場所位置地理環境、建物安檢說明 ( 附災害應變中心開設未
置調查表 )

2. 現有圖資掛設情形表 ( 已提供範例依，自行修正敘述及表格 )
3. 本區 105 年度重新檢討應變中心各項圖資及掛表，除更新既有圖
表外，另針對本區轄內災害潛勢特性增設相關圖資 ( 表 ) 。本區應
變中新掛圖 ( 表 ) 共計 OO 幅 

4.軟硬體設備建置情形 :需特別註明深耕計畫 2期採購設備及財產標
籤 ( 補充相關照片如下 )

5.   維護管理機制 ( 含定期檢視、資料更新等相關紀錄 )
6.備援應變中心建置情形 ( 附開設位置調查表 )
 (4.1.2)

定期更新相關資料 ( 如災
害應變中心 ( 小組 ) 編組
人員名冊及緊急連絡通訊
等 ) 。

OO區災害應變中心人員名冊及緊急連絡通訊
EOC編組人員名冊列出，及註明最新更新日期。

修訂 現行災害通
報、疏散措 施、
災情查報通報流
程及相關作業

依據鄉 ( 鎮、市、區 ) 災
害應變或演習演練結果，
修訂現行災害通報、疏散
措施、災情查報通報流程
及相關作業。

檢討修訂各類災害標準作業程序
說明區公所配合市府召開之 2次研商檢討會議檢討修訂情形，及配合
調整適用本區之標準作業程序核定情形說明。

肆、災時緊急應變處置機制
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期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明
工作項目 執行內容 建議增加內容

調查縣市及鄉 ( 鎮、
市、區 ) 災害防救人
員、物資、場所、載
具及裝備機具等資源

依據內政部「風災震災火災爆炸災害防
救災資源資料庫管理規定」，落實調查
縣市及鄉 ( 鎮、市、區 ) 災害防救人員、
物資、場所、載具及裝備機具等資源，
並備妥書面清冊。

--

擬訂物資儲備機制，
並與民間簽訂民生物
資相關合約，提供災
時必要用品

持續檢討民生物資開口契約，包含 :
 - 民生用品（如乾糧、白米及衛生用品
等）
 -偏遠地區儲備發電機及必要之油料
 -指定物資集中輸送地

區公所物資儲備場所資料
簽訂各類別開口合約廠商資料
結合市府各局處相關物資資源資料
跨區支援協定資料

訂定災害應變期間，物資需求、受理單
位及分配物資等相關作業規定。

本項為新增項目，說明內容請參考如下，另區公所
如有自訂之相關作業規定請補充說明之：
1. 本區已依據《新北市 OO 區臨時防災避難收容所
暨防災民生物資設置計畫》、《新北市各區公所
防災民生物資儲備暨存放管理須知》、《新北市
防災民生物資供應及運補計畫》，律定災時物資
調度及受理單位等相關作業規定。

2.自行補充其他本區相關作業規定

伍、災害防救資源
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工作項目 執行內容 建議增加內容

評估避難場所收容能
量

就災損推估檢視鄉 ( 鎮、市、
區 ) 之避難場所收容能量是否充
足

OO區避難收容處所評估
1. 避難收容處所總表
2. 地震災損評估系統 (TELES) 推估本區避難收容處所之收容
能量。

3. 水災保全計畫收容能量。

避難場所安全性評估

OO區避難收容處所安全性評估
已提供下列 3 表資料，請參考範例以本區進行撰寫，另依據
「收容場所安全性初步評估表」完成場所簡易耐震安全評估
進行說明，

• (1) 災害潛勢判定標準說明表 
• (2) 避難收容處所災害潛勢判定一覽表 
• (3) 避難收容處所簡易耐震安全評估一覽表

建立避難場所管理人相關資訊清
冊並定期更新。

本區 OO處避難收容處所
避難收容處所清冊 ( 請節錄本區 105 年度臨時防災避難收容
所一覽表 ) ，及最新更新日期。

擬訂各鄉 ( 鎮、市、
區 ) 危險區域避難逃
生路方向，每年每鄉
( 鎮、市、區 ) 至少
設置一處防災避難看
板

每年每鄉 ( 鎮、市、區 ) 至少擇
定一處示範點設置防災避難看板
( 含持續推動地區 ) 。

本區已設置○面防災避難看板
說明版 103 、 104 及 105 年共設置○面防災避難看板 ( 附
總表 ) ，及本年度由協力團隊協助再增設○面防災避難看板。
( 附上 105 年防災避難看板設置情形表 ) 21

期末評鑑 -區公所自評表撰寫說明伍、災害防救資源



WCDR籌備年度成果展
 辦理時間：預定 10月 25日 -27日                        （結合期末評鑑會議）
 辦理地點：市府 1樓大廳
 辦理模式：1. 成果影片播放：會場內撥放成果影片，呈現深耕計畫推動歷程。2.靜態展覽：以展板將計畫成果重點呈現搭配書面及影音資料。

成果影片各片段規劃 備註
1 前言  ( 災害頻傳 )

素材已陸續提
供予廠商製作
影片。

2 深耕計畫緣起和目標
3 第 1 類與第 2 類之區公所
4 四方工作會議
5 協助修訂市級與區級地區災害防救
計畫

6 編定區公所災害應變標準作業程序
SOP

7 強化區公所應變中心設備
8 災害潛勢地區勘查
9 防災地圖
10 規劃防災看板
11 評估收容場所與物資儲備場所能量
12 規劃防災公園
13 辦理防救災教育訓練
14 辦理區公所兵棋推演
15 推動防災社區
16 區公所訪談及輔導
17 評鑑績效 (得獎畫面 )
18 專訪 _新北巿政府消防局李清安副
局長 10 月 5 日進

行訪談錄影。19 專訪 _ 國立臺灣大學氣候天氣災害
研究中心譚義績主任

20 專訪 _蘆洲區公所賴俊達區長
21 結語

22
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籌備年度成果展
 辦理時間：預定 10月 25日 -27日                        （結合期末評鑑會議）
 辦理地點：市府 1樓大廳
 辦理模式：1. 成果影片播放：會場內撥放成果影片，呈現深耕計畫推動歷程。2.靜態展覽：以展板將計畫成果重點呈現搭配書面及影音資料。

靜態展覽規劃項目
1. 成果展主視覺 + 影片播放
2. 前言
3. 協助修正市級地區災害防救計畫
4. 協助區公所修正地區災害防救計畫
5. 編訂各類災害標準作業程序
6. 防救災教育訓練
7. 防災電子圖資
8. 災害潛勢地區及易形成孤島潛勢區域調查
9. 協助規劃區公所災害應變演練
10. 推動防災社區工作
11. 防災公園
12. 防災避難看板
13. 評估避難場所收容能量
14. 颱風期間情資研析預判
15. 國際交流
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新架構 尚未完成新架構內建議項目之區公所
一、防災宣導 烏來區 (項目 11、 12、 13、 14)

二、災害應變中心相關資訊 烏來區 (項目 1-7)

三、災害防救相關計畫及法規 烏來區 (項目 2-11) 

四、緊急避難資訊 各區均已完成。
五、相關災害防救網站連結 烏來區 (項目

6、 8、 12、 15、 19、 20、 21、 22)

六、轄區機關通訊連結 各區均已完成。
七、防災社區推動 烏來區 (項目 1-4)

24

各區防災專區目前建置情形
 經 9月 18日檢視，目前 29區公所已依據建議架構調整網站，僅剩烏來區部分項目尚未完成更新。
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10 月預定工作報告

25



WCDR10 月預定工作報告
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 10 月 25日辦理期末評鑑會議

 彙整及製作市府期末評鑑資料

 辦理防災社區防救災演練、成果展示

 製作、修改成果展示資料及成果影片

 輔導受評區公所籌備期末評鑑各項事宜
• 10月 25日 -27日深耕成果展

• 預檢期程： 9月 27日、 10月 14日、 10月 24日
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四、預定工作配合事項說明

27
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105 年期末評鑑資料第2次預檢結果報告

28
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局處 共通建議事項
經發局 (3.2.1) 將”辦理”修正為”觀摩”，觀摩部分勿加入自

己的兵推。
農業局 (4.2.1) 請補印各里土石流疏散避難計畫。
經發局 (4.1.2)電力、電信、瓦斯組等緊急連絡人增加為 2 位。

社會局
(5.2.1)5.2.1-1 新增之 3 表單放置順序為： (1) 安全存量
設算表→ (2) 物資自儲情形一覽表→ (3)民生物資開口合
約一覽表。

衛生局
1. (4.1.2) 建置區級災害應變中心小組名冊，如有加註
區級應變小組工作內容，請配合區級應變計畫及依區
層級審視內容酌修，使任務內容符合其權限。

2. 關於各區公所參與其他區公所觀摩之紀錄部分，請依
實際參與情況更新至紀錄 (含製表日期 ) 。

29

期末評鑑資料第2次預檢結果報告預檢共通建議 期末評鑑資料第2次預檢會議已於9月 8-10 日辦理。
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局處 共通建議事項

消防局
(3.2-2) 防災避難地圖教育講習 ( 區公所班 ) 部分，因區
公所班講習課程繁多，又該項目資料為佐證是否有針對
避難地圖辦理教育講習，故無需放入所有區公所班課程
簡報，只呈現最後一堂課「新北市防救災工作推動重
點」簡報即可 ( 該課程有針對避難地圖說明 ) 。

臺大
團隊

1. (1.2.2-5) 修正清冊後請補充 1張圖做為範例。
2. (3.1.1) 請確認「已辦理之兵推及演練表」有將兵棋
推演及各項災害防救演練納入。

3. (3.1.1) 公所參與兵推觀摩表製作時間更新至最新時
間，另平溪區、中和區辦理時間及是否觀摩亦須更新
。

4. (2.3.1-4) (4.2.1-2) 針對區公所新核定之五項 SOP、
疏散撤離及災情查通報建議應加入核定日期。

5. (5.4.1) 建議增加 100 年至 105 年各區公所裝設看板
點位總表，另各年度看板資料照片，可增加補充於書
面資料中。 30

期末評鑑資料第2次預檢結果報告預檢共通建議 期末評鑑資料第2次預檢會議已於9月 8-10 日辦理。
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區公所兵棋推演檢討報告

31
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區公所兵棋推演辦理情形

區公所推演情形 委員講評無腳本狀況討論

103 年 104 年 105 年

第 1
類

區公所 災害類型設定 區公所 災害類型設定 區公所 災害類型設定三峽區 土石流災害 樹林區 地震災害 汐止區 毒化災災害雙溪區 水災災害 新店區 颱洪災害 永和區 地震災害蘆洲區 地震災害 深坑區 坡地災害 烏來區 坡地災害五股區 地震災害 石碇區 土石流災害    鶯歌區 颱洪災害 坪林區 土石流災害林口區 地震災害 土城區 地震災害萬里區 核子事故災害 貢寮區 爆炸災害八里區 土石流災害 中和區 地震災害石門區 核子事故災害 平溪區 坡地災害第 2
類

區公所 災害類型設定 區公所 災害類型設定 區公所 災害類型設定新莊區 地震災害 板橋區 地震災害 三重區 地震災害



WCDR

33

區公所兵棋推演檢討報告
區公所於兵棋推演上可再精進、改善之處或相關應變處置作為、機制需進行檢討之問題：
1. 兵棋推演之目的為有效讓各編組了解災害防救工作及處置方式，故腳本之製作應由各任務編組針對其權責分工撰寫並共同參與完成。
2. 建議兵棋推演可妥善運用圖資或地圖，包括區公所、國軍、事業單位等編組，呈現災點、收容、交通狀況、人員配置、機具分布、相關應變處置與部屬等救災資訊，以利各編組有效討論處置應變作為並掌握轄區地理位置及空間分布。
3. 演練之狀況災情設定規模較小，建議未來辦理兵棋推演時能將災情規模擴大或是納入其他地區歷史災情 ( 如蘇迪勒颱風造成烏來區形成孤島、傷病患後送醫院等狀況 ) ，以檢視區級防救災能量是否足夠及災情程度不同影響其應變處置作為。
4. 災害發生時，派遣之里幹事、開口契約廠商、各編組人員等皆須注意自身安全，若於風雨較大或無法即時出勤時，可採用保守之對策，待風雨停歇後，再採取積極向之作為，避免使第一線人員有安全疑慮。
5. 建議各編組人力配置、派遣來源及各項機具調派須量化，並考量現有資源是否足夠，以檢視區級能量。
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明
區長班

• 3 月 1日辦理。
• 提供 29區區長參與。
• 本年度辦理 1場次，計有 2門課程。
• 29人參訓。

區長對於本次講習課程整體內容滿意度
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明

里長對於本次講習課程整體內容滿意度

里長班
• 3 月 23日至 4月 29日間辦理。
• 提供 29區各里里長參加。
• 本年度辦理 29場次，各場次 2門課程。
• 937人參訓。

是 ; 96.4%

否 ; 1.1% 未回答 ; 2.5%
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明

市府學員對於本次講習課程整體內容滿意度

是 ; 100.00%

市府班
• 4 月 7日至 4月 14日間辦理。
• 提供市府各單位業務相關局處人員參加。
• 本年度辦理 3場次，計有 12門課程。
• 169人參訓。
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明

區公所學員對於本次講習課程整體內容滿意度

區公所班
• 5 月 17日至 5 月 24日辦理。
• 提供 29區公所相關業務承辦人員(含里幹事 )參與。
• 本年度辦理 4場次，計有 16門課程。
• 489人參訓。

是 ; 98.17%

否 ; 0.92% 未回答 ; 0.92%
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105 年各班別教育訓練講習辦理說明

鄰里社區班學員對於本次講習課程整體內容滿意度

鄰里社區班
• 7 月 2日至 8 月 23日間辦理。
• 提供里長、里幹事、民間志工團體與一般民眾參加。
• 本年度辦理 11場次，各場次 3門課程。

是 ; 92.2%

未回答 ; 7.8%



按一下以編輯母片標題樣式
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五、國際災例



國際重大災害應變分析義大利中部山區強震事件

41



NTU ● WCDR資料來源： USGS

事 件 描 述 (義大利中部山區強震事件 )

42

• 時間： 8 月 24 日凌晨 3 時 36 分（臺灣時間 24 日上午 9 點 36分）
• 地點：震央位於溫布利亞大區佩魯加省小鎮諾爾洽西南方 10公里處（ 42.714°N 13.172°E ），深度 10 公里，芮氏規模6.2 。
• 事件描述：義大利中部山區發生芮氏規模 6.2 之地震，搖晃約20秒，最大震度 8級。義大利東側克羅埃西亞震度達 3至 4級。義大利地球物理和火山學研究所（ INGV ）在強震結束後，至 8 月 26 日止，餘震已發生 400餘次規模最大為 5.5 ，地點在佩魯加省。

八代海

有明海
震央

地震震度規模時序圖



NTU ● WCDR資料來源：中央氣象局
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八代海

有明海

我國現用

義大利震度分級



NTU ● WCDR資料來源：維基百科、微博 - 英國那些事兒、 BBC
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• 本次地震主要傷亡者為義大利本國人，但地震發生時正逢阿馬特里切鎮節慶前夕，因此不少災民屬於外地觀光遊客。
• 超過 2,000人住在臨時搭建的收容中心中

國籍 死亡 受傷 意大利 264 376

 羅馬尼亞 10 5

 英國 3 2

 阿爾巴尼亞 1 7

 薩爾瓦多 1 1

 加拿大 1 0

 西班牙 1 0

 馬其頓 0 1

國籍不明 10  

總計 290 392

阿馬特里切鎮強震前後街景對比

阿馬特里切鎮災後空照圖
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災 情 描 述

45資料來源：國家地理雜誌、  http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160824/934866/

阿古莫里鎮街道滿是瓦礫

居民被埋壓在廢墟

經濟損失
 阿馬特里切鎮全部夷為平地
 阿馬特里切鎮交通和供電已中斷
 醫院嚴重受損
 293處重要文化遺址已倒塌或嚴重損壞 (義大利文化部
統計 )

 損失數額高達 10至 100億美元 (義大利官方統計 )
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政 府 應 變 作 為
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• 義大利總理倫齊（Matteo Renzi）取消赴法國出席會議的計畫，留下來視察救災工作。
• 義大利軍隊已攜帶特殊設備進入主要受災地區，與當地民眾一道展開救援行動。已有 5,000救難人員投入救災，包含 70 組搜救隊。
• 義大利消部門調派搜救犬尋找瓦礫下的倖存者。在機具不足的情況下，多數救難人員與民眾以徒手挖掘方式救災。
• 義大利財政部撥 2.35億歐元（约合2.65億美元）作为救援基金。
• 溫布利亞大區的首長馬里尼 (Catiuscia Marini) 、諾爾洽鎮首長及許多地區議員召開一場地區峰會。該地區峰會之召開有助於前進指揮所之救助應變措施。

資料來源：  中央通訊社、 http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160824/934774/

阿馬特里切鎮救災情況



NTU ● WCDR

致災原因研判
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• 義大利處於非洲板塊和亞歐大陸板塊的交界處，板塊活動導致義大利每 5~10 年，就會發生一次強震。
• 先天的地理背景再加上震央附近皆是數百年歷史之古城，房屋老舊，導致災害慘重的主因。反之距離震央不到 10 公里的小鎮諾爾恰因 1979 年及1997 年地震經驗後，為新建民宅多採用制震工法，反而沒有嚴重死傷。顯示出義大利的建築物對於耐震設計的品質不均。

根據美國地質調查所 (USGS)，此次地震成因是
Apennine帶東西向 Tyrrhenian盆地的張裂行為有關。而其張裂速率高過於歐亞大陸板塊和非洲板塊的碰撞速率

資料來源： ConsiglioNazionaledelleRicerche, 
1992; Scrocca, 2006 、美國地質調查所 (USGS)

主震位置
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小結
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老舊建物更新或進行建物耐震補強老舊建物更新或進行建物耐震補強
因房屋多以「磚造」、「加強磚造」與「房舍疊加（老揹少）」之結構形式，不具耐震能力或低耐震能力之結構物。我國在民國 62 年以前（耐震規範頒佈以前）建造之老舊建物數量仍佔有相當比例，應儘速進行老舊建物之更新或補強，應能大幅降低地震災害之衝擊。
落實防災教育，宣導防災社區落實防災教育，宣導防災社區
落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

結合企業防災，加強應變能力結合企業防災，加強應變能力
大規模地震災害發生時，倚賴中央資源往往錯失救災良機，結合企業防災，借用企業的人力物力，可加強災時地方應變救災能力。

大規模震災應變計畫大規模震災應變計畫
大規模地震災害發生時，優先考量室外避難收容。並訂定短、中、長期收容計畫，以利後續災後復原。建築物耐震能力應考量 2 次以上大規模地震發生。
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六、臨時動議
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七、主席結論
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