
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第 2 期計畫

105 年第 33 次四方工作會議

105 年 10 月 31 日 ( 星期一 ) 14
時
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一、主席致詞

二、管制事項報告                  
 

三、 10 月進度及 11 月預定工作報告  
 

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、臨時動議

七、主席結論

( 5 分鐘 )

(30 分鐘 )

(30 分鐘 )

(30 分鐘 )

(10 分鐘 )

(10 分鐘 )

( 5 分鐘 )
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一、主席致詞
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二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式

新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日期 管制事項 承辦單

位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

041
104 年

2 月 9 日
( 內部會

議 )

檢討並增
訂各類災
害標準作
業程序。

消防局 永和等 28 區公所已完成新增 5 項作
業機制之核定，餘淡水區尚有部分機
制需提至會報核定。

105 年
11 月
30 日

持續列管

044 104 年
12 月 28 日

修 正 市 級
地 區 災 害
防 救 計 畫
。

環保局
衛生局
交通局
農業局
消防局

針對 105 年度下半年修正之各編，辦
理進度如下：
1. 環保局 ( 毒性化學物質 ) ：已於

9 月 21 日完成局內編修， 10 月
19 日完成專家審查，目前正進行
最後修正。

2. 衛生局 ( 生物病原 ) ：已於 9 月
19 日完成局內編修， 10 月 17
日完成專家審查，目前正進行最
後修正。

3. 交通局 ( 陸上交通事故、海難、
空難 ) ：已於 10 月 17 召開專家
審查會議，目前正進行最後修正
。

4. 農業局 ( 動植物疫災 ) ：初稿尚
未完成，請農業局儘速於 11 月
4 日前完成相關進度。

5. 農業局 ( 寒害及熱浪 ) ：已完成
初稿並函請局處檢視提供建議。

6. 市府預計於 11 月中召開專家審
查會議。

105 年
11 月 30

日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議日

期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

047
104 年
12 月
28 日

105 年 區 級 防
救 災 兵 棋 推 演
。

消防局
1. 本年度 10 區公所兵棋推演已於 3

月至 8 月間辦理完成。
2. 已於第 32 次四方工作會議針對各

場次兵棋推演之檢討，進行專案報
告。

105 年
10 月
31 日

本案建議
解除列管

050
105 年
1 月
27 日

25 區公所災害
應變中心圖資
補充

消防局
各區公所

1.瑞芳、樹林、新莊、蘆洲區公所應
變中心圖表已於 104 年度完成更
新及增補。

2.25 區公所應變中心圖表更新及輸
出，並完成圖表掛設工作。

105 年
10 月
31 日

本案建議
解除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

053
105 年

3 月
28 日

請警察局將
105 年度推
動防災社區
11 個社區列
入 105 年度
治安社區補
助對象，尚
未成立巡守
隊社區，則
請警察局協
助成立，若
未能於 105
年內成立巡
守隊，亦請
評估納入
105 年度治
安社區補助
對象可行性
。

警察局
工務局
水利局
農業局

1. 警察局業已完成「加速推動社
區治安營造補助作業規範」修
正案，並於 105 年 7 月 25 日
以 新 北 府 警 預 字 第
1051306965 號函發各相關局
處及本局所屬各分局等據以執
行。

2. 本案除消防局所列防災社區未
申請補助 ( 消防局另有編列預
算補助輔導社區 ) ，餘工務、
水利、農業局計有 6 處防災社
區提出申請補助，並已於 1 05
年 9 月 30 日新北府警預字第
1051817311 號通過核予補助
在案。」

3.  警察局另於 105 年 10 月 12
日北府警預字第 1051928144
號函發相關受補助單位，應於
105 年 11 月 5 日前檢據相關
憑證資料，依規定辦理核銷撥
款及轉正事宜」。

4. 警察局建請解除列管。

105 年
10 月
30 日

本案建議
解除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成
日期 管考意見

054
105 年

5 月
30 日

各區公所網站防
災專區內容調整
案。

各區公所
消防局

1. 5 月底函請各區公所於 6 月
底前依據防災專區建議架構
調整網站內容。

2. 經 10 月 24 日檢視，目前
29 區公所已依據建議架構調
整網站，並已補齊建議內容
之各項資料。

105 年
6 月

30 日
本案建議解

除列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁 ( 指 ) 事項辦理情形管制表
編號 會議

日期 管制事項 承辦單位 預計完成日期 管考意見

055
105 年
10 月
31 日

訂定新北市災害應變中
心標準作業程序。 消防局

105 年
12 月
31 日

新增列管

056
105 年
10 月
31 日

106 年度整合型防災社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局

106 年
10 月
30 日

新增列管
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三、 10 月工作進度報告

       11 月預定進度報告



WCDR

10 月份工作進度
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WCDR新核定標準作業程序
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 28 區公所均已完成核定 5 項標準作業程序。
 淡水區公所預計於 105 年 11 月 2 日核定。

行政區 災害疏散撤離
作業機制

火災爆炸災害
處置及災後復

原作業機制
災情查報通報

執行計畫
區公所執行收
容安置作業機

制
旱災災害防救
標準作業程序 備註

淡水區 V V 預計 105.11.02 核定



WCDREOC 圖表繪製進度
　 區 掛圖、掛表數量 進度說明現有 更新 新增

1 土城區 4 1 19 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
2 五股區 6 3 13 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
3 三重區 25 8 19 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
4 三峽區 10 2 11 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
5 板橋區 11 8 0 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
6 泰山區 23 11 7 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
7 淡水區 12 3 9 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
8 雙溪區 9 8 10 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
9 鶯歌區 1 1 12 公所已完成圖框製作及圖表掛設。

10 八里區 11 3 8 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
11 三芝區 15 3 16 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
12 中和區 19 3 10 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
13 平溪區 1 0 10 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
14 永和區 7 2 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
15 石碇區 10 6 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
16 汐止區 23 8 5 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
17 林口區 7 1 9 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
18 金山區 11 1 6 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
19 坪林區 14 12 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
20 石門區 16 3 9 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
21 烏來區 6 1 13 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
22 貢寮區 0 0 15 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
23 深坑區 14 3 12 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
24 新店區 0 0 15 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
25 萬里區 24 8 3 公所已完成圖框製作及圖表掛設。
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WCDR繪製弱勢族群圖資
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 根據 105 年社會局針對弱勢安置機構調查之結果，並套疊山腳斷層、淹水、土石流、海嘯等災害潛勢，已掌握弱勢安置機構之安全性。
 總計繪製 23 幅。



WCDR建置技術移轉資料下載頁面
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 技術移轉架構以建置於深耕成果網站。
 陸 續 將 資 料 上傳，提供市府及區 公 所 人 員 下載。
 總計移轉 19 項，共 813 個文件與成果資料。



WCDR建置技術移轉資料下載頁面
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技術移轉資料下載路徑說明：http://pdmcb.ntpc.gov.tw/

成果網站首頁右方點選“技術轉移”

輸入密碼 "ntu123"

1

2

即可進入資料下載頁面3



WCDR

 評鑑展板

協助受評區公所籌備評鑑會議
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 EOC 圖表

 兵棋台

 檢視、修正自評表及評鑑簡報等資料



WCDR辦理 10 月 25 日期末評鑑
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內政部至三重區公所、五股區公所、土城區公所及市府辦理期末評鑑。

說明 EOC 圖表

說明收容場所規劃內容說明評鑑展示資料

各區皆由區長親自簡報 局處、 29 區公所及國軍均出席與會

於市府進行綜合座談



WCDR
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年度成果展 -靜態展覽
 展覽時間： 10 月 25 日 -27 日
 展覽地點：市府 1樓東側大廳

展覽項目
1. 成果展主視覺 + 影片播放
2. 前言
3. 推動整合型防災社區工作
4. 災害潛勢地區及易形成孤島潛勢區域調查
5. 建置防災電子圖資與資料庫
6. 襄助區公所災害應變兵推及演練
7. 颱風期間情資分析與決策研判
8. 協助修訂市級地區災害防救計畫
9. 協助區公所修訂區級地區災害防救計畫
10. 編訂製定各類災害標準作業程序
11. 防救災教育訓練與講習
12.評估及充實避難場所收容能量
13. 建置防災公園與維護管理
14. 設置各區特色防災避難看板
15.國際災害防救專業跨域交流與合作

新竹縣市參觀深耕成果展



WCDR年度成果展 -成果影片
成果影片項目

1 前言 ( 災害頻傳 )
2 深耕計畫緣起和目標
3 第 1 類與第 2 類之區公所
4 四方工作會議
5 協助修訂市級與區級地區災害防救計畫
6 編定區公所災害應變標準作業程序 SOP
7 強化區公所應變中心設備
8 災害潛勢地區勘查
9 防災地圖

10 規劃防災看板
11 評估收容場所與物資儲備場所能量
12 規劃防災公園
13 辦理防救災教育訓練
14 辦理區公所兵棋推演
15 推動防災社區
16 區公所訪談及輔導
17 評鑑績效 (得獎畫面 )
18 專訪 _新北巿政府消防局李清安副局長
19 專訪 _ 國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心譚義
績主任

20 專訪 _ 蘆洲區公所賴俊達區長
21 結語
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WCDR年度成果展 -成果影片
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期末評鑑籌備內容分享
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三重區公所
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五股區公所

24



WCDR

土城區公所
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市府
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區公所可精進項目 (1/4)
 災害應變中心簿冊 -
1. 編組人員通訊名冊：包含編組架構表及各編組人員通訊名冊，通訊錄須每月更新及測試。
以三重為例

編組架構表 通訊名冊 資料冊目錄範例



WCDR
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區公所可精進項目 (2/4)
 災害應變中心簿冊 -
2. 各類表單：包括簽到 (退 ) 表、排班輪值表、會議記錄表、疏散撤離、收容人數統計表及 SOP附件表單等。
3. 颱風專卷資料：颱風期間各次工作會報、會議紀錄、歷次市EOC傳真通報、颱風警報單、情資研判資料、使用之表單、自主檢核表等資料，須彙整編輯成專卷。

傳真通報 情資研判資料 颱風警報單

以三重為例



WCDR
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區公所可精進項目 (3/4)
 災害應變中心簿冊 -
4. 應變中心作業手冊：如開設場所、開設等級、進駐單位、通知方式及人員簽到 (退 ) 管制、任務分工及新北市各級災害應變中心作業要點、各項現有 SOP(16+6)等。

製作災害應變中心作業手冊

災害應變中心撤除單

應變中心各組作業流程項次 災害標準作業程序名稱1-1 區級應變中心標準作業程序1-2 應變中心 ( 作業組 ) 標準作業程序1-3 應變中心 ( 民政組 ) 標準作業程序1-4 應變中心 (秘書組 ) 標準作業程序1-5 應變中心 (經建組 ) 標準作業程序1-6 應變中心 ( 社會組 ) 標準作業程序1-7 應變中心 ( 工務組 ) 標準作業程序
其他應變相關作業流程項次 災害標準作業程序名稱2-1 封路封橋標準作業程序2-2 公所防汛沙包發放及回收作業機制2-3 災害救助金核發標準作業程序2-4 馬上關懷急難救助標準作業程序2-5 急難救助標準作業程序2-6 意外事故致死救助標準作業程序2-7 農田及魚塭埋沒流失、海水倒灌救助工作標準作業程序2-8 天然災害低利貸款標準作業程序2-9 天然災害現金救助標準作業程序

深耕計畫 105 年度函頒作業流程及作業機制項次 災害標準作業程序名稱3-1 旱災災害防救標準作業程序3-2 災情查通報執行計畫3-3 區公所執行收容安置作業機制3-4 區公所火災爆炸災害處置及災後復原作業機制3-5 區公所災害疏散撤離作業機制3-6 前進指揮所作業規定

SOP目錄

任務分工



WCDR
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區公所可精進項目 (4/4)
 災害應變中心簿冊 -
5. 資通訊設備清冊：包括項目數量清單、財產、採購過程 ( 公文 ) 、設備及颱風視訊系統測試紀錄、緊急發電機定期測試紀錄、 EOC設備、無線電、衛星電話維護管理記錄及中央、市府通訊測試計畫、測試紀錄及訓練資料等。

 

新北市三重區公所災害防救深耕第 2 期計畫補助設備名稱：筆記型電腦取得日期： 105 年 9 月 19日

► 製作簡易操作流程

►每項設備均有貼註
設備標籤

 

以三重為例 項目清單

測試紀錄



WCDR11 月預定工作報告
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 協助 26 區公所準備評鑑上傳資料

 辦理技術移轉課程

 辦理防災社區防救災演練、成果展示

 持續彙整技術移轉資料，並上傳成果網站

 辦理區公所績效管考會議

• 11 月 5 日烏來區信賢里防災社區演練

 撰寫期末成果報告
• 11 月 15 日提報期末成果報告初稿

• 12 月 10 日前上傳評鑑至內政部指定網站。



WCDR106 年深耕延續計畫
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 因應本年度為深耕計畫最後 1 年，市府規劃 106 年自行推動永續計畫。

市府編列500 萬經費 辦理區級災害防救兵棋推演 (5 場 ) 及應變演練 (1場 )

( 各 1場 )

(1場 )



WCDR

四、預定工作配合事項說明
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WCDR

105 年區公所績效管考辦理方式說明
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WCDR
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105 年區公所績效管考辦理方式說明 依據 105 年 3 月 4 日函頒之新北市災害防救深耕第 2 期計畫105 年度績效管考實施計畫辦理區公所執行績效重點考核。
 管考地點：市府 9樓災害應變中心。
 管考時間：

 第 1梯次： 105 年 11 月 16 日 (星期三 ) 14時至 17時（坪林、板橋、瑞芳、萬里、平溪、三芝、金山、雙溪、貢寮及石門區）。
 第 2梯次： 105 年 11 月 17 日 (星期四 )9時至 12時（樹林、三重、土城、烏來、新莊、泰山、五股、永和及中和區）。
 第 3梯次： 105 年 11 月 17 日 (星期四 )14時至 17時（三峽、蘆洲、鶯歌、深坑、八里、林口、汐止、石碇、新店及淡水區）。

 請參與本計畫之相關局處協助檢核區公所書面資料，並進行評分及提供建議。
 請各區公所後續依據管考意見修正資料，並於 11 月 30 日前將資料電子檔上傳內政部評鑑網站。
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105 年防災社區推動成果報告
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防災社區工作團隊組成指導會議

防災社區啟動與啟蒙

防救災議題與對策研擬 37

105 年防災社區推動成果報告
項目 105 年推動社區

三峽區
五寮里

三重區
福民里

汐止區
白雲里

新店區
屈尺里

烏來區
信賢里

1 3 月 30 日 3 月 18
日

4 月 15
日

4 月 15
日

4 月 19
日

2 5 月 14 日 4 月 17
日

5 月 20
日

5 月 11
日

5 月 14
日

3 6 月 11 日 4 月 17
日 6 月 5 日 5 月 11

日
5 月 14

日
4 5 月 29 日 5 月 22

日
5 月 22

日
6 月 25

日
6 月 18

日
5 5 月 29 日 5 月 22

日
5 月 22

日
6 月 25

日
6 月 18

日

1

2

5 防災社區災害環境診斷4 社區防救災資料庫建置3

1

2

3

4

5
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防災社區參訪交流
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105 年防災社區推動成果報告
項目 105 年推動社區

三峽區
五寮里

三重區
福民里

汐止區
白雲里

新店區
屈尺里

烏來區
信賢里

6 6 月 11 日 6 月 19 日 6 月 5 日 7 月 17 日 7 月 23 日
7 5 月 29 日 7 月 3 日 5 月 22 日 8 月 5 日 8 月 13 日
8

7 月 24 日
宜蘭市
蘇北里

8 月 13 日
台北市
科教館

8 月 14 日
宜蘭市
蘇北里

8 月 24 日
桃園市
平鎮區

9 月 11 日
平鎮區
北貴里

9 10 月 13 日 10 月 1 日 10 月 8 日 10 月 2 日 11 月 5 日

8

社區防救災、救護訓練與演習7

社區防救災組織建立6

9

6

7

8

社區防救災演練辦理社區防災工作成果發表9



按一下以編輯母片標題樣式
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五、國際災例



國際重大災害應變分析颶風馬修 (Matthew)印尼西爪哇省洪災及山體滑坡事件

40
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事 件 描 述
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• 時間： 2016 年 9 月 29 日 ~2016 年 10 月 9 日
• 地點：海地、多明尼加共和國及美國東南部
• 事件描述：颶風馬修最初於加勒比海東部海域生成，侵襲加勒比海地區，沿途影響了海地、多明尼加共和國、古巴及美國東南部等地，爾後 10 月 9 日颶風才遠離陸地並持續減弱，並於 10 月 10 日消散。

資料來源： NASA-http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/matthew-atlantic-ocean                   中央災害防救會報 http://www.cdprc.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=DE11525F5E6F3240&s=6F4DB10B90B38EC4

9/28
10/4
10/7
10/9

熱帶風暴生成
登入海地
登入美國佛羅里達州
進入大西洋

衛星雲圖

馬修颶風路徑圖及強度級數
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事 件 描 述

42資料來源： NASA-http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/matthew-atlantic-ocean                   中央災害防救會報http://www.cdprc.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=DE11525F5E6F3240&s=6F4DB10B90B38EC4

• 颶風馬修挾帶時速 230 公里的強風和豪雨，並於 10 月 3 日至10 月 5 日期間，影響最嚴重的地區為海地及多明尼加共和國，沿途至少都有 254mm(10inch)的累積雨量，而通過海地與多明尼加共和國時平均雨量約有 381mm~508mm(15~20inch)左右。

颶風馬修移動所造成的降雨量分析圖
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災 情 描 述 - 海地

43資料來源： CNN-http://edition.cnn.com/2016/10/09/americas/hurricane-matthew-wrap/                 維基百科 -https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Matthew

• 颶風馬修 (Metthew)摧毀了當地大量建築物，許多海地人被河水上漲淹死，或是被倒塌的樹木或被強風吹落的物體砸死，造成至少 1000人死亡及超過 10億美元的災損。
• 當地更因衛生環境惡劣，很多偏遠地區因積水及缺乏乾淨飲用水而爆發多處霍亂，導致死亡人數持續攀升。

海地民宅、路樹倒塌及淹水災情
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災 情 描 述 -多明尼加共和國、美國東南部

44

• 馬修颶風也為多明尼加共和國帶來暴雨，洪水加上強風造成電信系統大亂，並破壞了廣大的土地，造成 4人喪生。
• 在佛羅里達州，超過 100 萬戶停電，而佐治亞州和南卡羅來納州約有 478,000戶停電。雖然損害主要侷限在佛羅里達州及佐治亞州海岸，但馬修帶來的暴雨亦在北卡羅來納州和弗吉尼亞州內陸造成洪水氾濫。

資料來源：中時電子報 - http://photo.chinatimes.com/20161008003049-260803                    NTDTV- http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/10/09/a1290723.html

強風暴雨造成北卡羅來納州洪水氾濫淹沒民宅佛羅里達州沿岸道路塌毀
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災 情 描 述

45資料來源：維基百科 -https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Matthew                 CNN-http://edition.cnn.com/2016/10/09/americas/hurricane-matthew-wrap/

國家 死亡人數 估計損失 ( 美元 )
盧卡亞群島 0 $ 200 萬美元以上
哥倫比亞 1 N / A
古巴 0 N / A
多明尼加共和國 4 N / A
海地 473 - 1000+ $ 10億以上
聖文森特和格林納丁斯 1 N / A
美國 39 $ 40-60 億
總計 518 - 1,045+ $ 52-72 億以上

州 死亡人數 估計損失 (美元 )
佛羅里達 12 N / A
格魯吉亞 3 N / A
北卡羅來納 20 N / A
南卡羅來納 3 N / A
弗吉尼亞州 1 N / A
總計 39 $ 40-60 億

美國受災州災情統計表 (截至 10 月 12日 )

受災國家災情統計表 (截至 10 月 12日 )
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政 府 應 變 作 為
• 設離人數與開設收容場所

 多明尼加共和國 -10 月 2 日上午，當局發出熱帶風暴警報，並於 10 月 3 日上午，在該國西南部地區至少有8,500人進行疏散撤離。
 海地 -10 月 3 日至 4 日，所有學校已停課，海地全國共開設 1,300個避難所，可容納 390,000人。
 美國 -10 月 6 日美國總統奧巴馬宣布佛羅里達州進入聯邦緊急狀態，後來包括喬治亞及南卡羅來納州也先後進入聯邦緊急狀態。佛羅里達州州長敦促超過 150 萬人進行疏散撤離。喬治亞州州長針對 95 號州際公路以東部的各個區域下令強制疏散。

資料來源：中時電子報 - http://tube.chinatimes.com/20161007001575-261412 



NTU ● WCDR資料來源： https://weather.com/safety/hurricane/news/hurricane-matthew-evacuation-orders-by-state
http://www.floridadisaster.org/publicmapping/Evac/EVAC_ST_JOHNS.pdf 47

Palm Beach County: Mandatory evacuations are in place for 
Zones A and B.
Broward County: Voluntary evacuations for mobile homes and 
low-lying areas.
St. Johns County: 
Mandatory evacuations for Zones A, B and F.
Duval County: Zones A, B and C evacuated.
Brevard County: Mandatory evacuations for barrier islands.
St. Lucie County: Mandatory evacuations for low-lying areas and 
barrier islands; voluntary evacuations east of U.S. 1.
Flagler County: Mandatory evacuations for Zones A and B.
Indian River County: Mandatory evacuations for barrier islands, 
mobile and manufactured homes and low-lying areas.
Martin County: Mandatory evacuations are in effect for Sewall’s 
Point, Hutchinson Island, Jupiter Island and mobile homes.
Miami-Dade County: Voluntary evacuations are in effect for 
mobile homes.
Nassau County: Mandatory evacuations for Zones A, C and F.

政 府 應 變 作 為
• 佛羅里達強制疏散與自主疏散
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致災原因研判
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馬修颶風侵襲的國家中以海地最為嚴重，主要原因可分成天災及人禍兩面說明。
• 天災1. 颶風級數 - 馬修颶風在 10 月份，達到 4級颶風強度登入海地並以時速 230 公里的風速及暴雨至少持續 4天以上，之所以能持續這麼久的原因為馬修颶風避開了與陸地的交互作用，故不受到地形影響而強度減弱。

2. 移動緩慢 - 馬修颶風達到颶風標準的生命期是 9.5天，移動緩慢，時速約在 3-14英里，為海地帶來長延時強降雨及強風。

資料來源：維基百科 -https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Matthew /
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致災原因研判
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• 人禍1. 震災重建進度緩慢 - 由於 2010 年發生芮氏規模 7.3的大地震造成超過 20 萬人死亡，許多房舍倒塌，而至今仍有 6 萬人居住在臨時房舍或帳篷中，且該國多數基礎設施仍然不穩固，導致受創更為嚴重。
2. 霍亂 - 海地面臨一場嚴重的公共衛生危機，颶風造成的洪水及被汙染的水，對當地的倖存者帶來極大風險，特別是很多偏遠地區因缺乏清潔用水及食物，因此多處爆發霍亂。然而霍亂疫情迅速發展，醫院缺少醫藥，急需醫療援助，亦使感染人數不斷持續攀高。

資料來源： NTDTV-http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2016/10/11/a1290930.html
                 BBC - http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/10/161007_haiti_matthew
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小結

災害風險評估提升防災效能災害風險評估提升防災效能
對於環境脆弱度高之地區，市府應優先考慮投入較多防救災資源，避免災害危險度超過門檻值時，引發嚴重人命傷亡及財物損失之後果。

落實社區防災演練落實社區防災演練
1. 可透過防災社區之推動，提升社區民眾之危機意識。2. 發布簡單明瞭之防災手冊，協助民眾有需要時可自行透過網路獲取關鍵防災資訊，並依手冊指示進行防災避災。

檢視防範二次災害之能力是否足夠檢視防範二次災害之能力是否足夠
由於海地嚴重災情的事件可知，搶險、搶修及災後復原之階段，是否有足夠能量於下一次災害來臨前迅速將人民安置於安全環境，可否降低二次災害災情之關鍵。

50
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西爪哇省萬隆
雅加達

東爪哇省Bandung
Jakarta 爪哇海

事 件 描 述

51資料來源： Googlemap-https
://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E7%88%AA%E5%93%87%E7%9C%81/@-6.6288797,107.8618405,9.25z/data=!
4m5!3m4!1s0x2e68e6398252477f:0xbc18a454fc8e9d7e!8m2!3d-7.090911!4d107.668887
Floodlist-http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016

• 時間： 2016 年 9 月 20-21 日
• 地點：印尼西爪哇省； Garut牙律縣及 Sumedang雙木丹縣
• 事件描述： 20 日開始連續降下 4小時的強降雨，牙律縣是受災情況最嚴重的地區發生泥石流及塌方，及在雙木丹縣大規模山體滑坡，約近 2千多棟民房受災，醫院及當地警局亦被大水淹浸，總計共造成至少 33人死亡、 20人失蹤、 35人受傷。

雙木丹縣

牙律縣

Sumedang

Garut

https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E7%88%AA%E5%93%87%E7%9C%81/@-6.6288797,107.8618405,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0x2e68e6398252477f:0xbc18a454fc8e9d7e!8m2!3d-7.090911!4d107.668887
https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E7%88%AA%E5%93%87%E7%9C%81/@-6.6288797,107.8618405,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0x2e68e6398252477f:0xbc18a454fc8e9d7e!8m2!3d-7.090911!4d107.668887
https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E7%88%AA%E5%93%87%E7%9C%81/@-6.6288797,107.8618405,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0x2e68e6398252477f:0xbc18a454fc8e9d7e!8m2!3d-7.090911!4d107.668887
http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016
http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016
http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016
http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016
http://floodlist.com/asia/indonesia-garut-floods-death-toll-rises-september-2016
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災 情 描 述
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        • 連續暴雨造成牙律縣災情最嚴重地區 Cimanuk and Cikamur rivers 在 當 地 時 間 9 月 21 日 發 生 河 流 氾 濫 ， 包 括
Bayongbong ， Garut Kota ， Banyuresmi ， Tarogong 
Kaler ， Tarogong Kidul 和 Karang Pawitan的 6鎮區遭到洪水侵襲深達 2米 (6.5英寸 ) 。

• 截止 9 月 25 日，牙律縣至少有 33人死亡， 20人失蹤， 35人受傷，緊急撤離人數為 6,361人，倒塌房屋計有 2,049棟，其中嚴重毀損有 283棟。

資料來源： Astroawani-http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
雅加達郵報 -http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/21/at-least-24-killed-in-garut-sumedang-by-floods-landslides.html
中新網 -http://www.chinanews.com/gj/2016/09-24/8013489.shtml

受災最嚴重牙律縣

http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/rescue-teams-search-missing-victims-40955
http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/21/at-least-24-killed-in-garut-sumedang-by-floods-landslides.html
http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/21/at-least-24-killed-in-garut-sumedang-by-floods-landslides.html
http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/21/at-least-24-killed-in-garut-sumedang-by-floods-landslides.html
https://read01.com/5yJDBd.html
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政 府 應 變 作 為
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• 洪水發生後，總統科威下令衛生部和社會部於災區現場成立健康危機中心；並指派國家搜尋局和營救聯合隊、地方減災機構、國軍、國警、印尼紅十字會於現場全面展開搜尋工作；並援助 1.3億盧比於當地進行復原重建工作。
• 印尼國家減災機構發言人蘇托波表示，當局已疏散轉移災區約6,361名民眾。

資料來源： Astroawani- http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/indonesian-search-and-rescue-team-40959
印尼星洲日報 -http://indonesia.sinchew.com.my/node/62736?tid=4
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia-http://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-gives-rp1-3-billion-to-flash-flood-victims-in-garut/

總統佐科威至塔魯馬納加拉 062軍支區視察國軍及國警協助災區現場搜尋工作

http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/indonesian-search-and-rescue-team-40959
http://english.astroawani.com/malaysia-photos/west-java-garut-flash-floods-4018/indonesian-search-and-rescue-team-40959
http://indonesia.sinchew.com.my/node/62736?tid=4
http://indonesia.sinchew.com.my/node/62736?tid=4
http://indonesia.sinchew.com.my/node/62736?tid=4
http://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-gives-rp1-3-billion-to-flash-flood-victims-in-garut/
http://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-gives-rp1-3-billion-to-flash-flood-victims-in-garut/
http://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-gives-rp1-3-billion-to-flash-flood-victims-in-garut/
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西爪哇省

Garut

Sumedang

致災原因研判

54資料來源： PRESSTV-http://www.presstv.com/Detail/2016/09/21/485680/Indonsia-Java-flooding-landslides
HNGN-http://www.hngn.com/articles/207724/20160923/death-toll-from-indonesian-landslide-flood-has-risen-to-27.htm
東南亞遊報 - http://www.southeastasiapost.com/index.php/sid/247866435

印尼西爪哇省 72小時累積降雨量

• 印尼每年面臨兩個季風季節，為每年 1-3月 份 及 10-12 月 份 ， 經常性遭受暴雨侵襲。
• 當地環保機構表示，由於土地過度開發，Cimanuk 河邊的 60％土地已經惡化，造成洪水氾濫情形；除此之外，牙律縣其陡峭地形關係亦是造成此次洪災原因。
• 熱帶群島國家印尼極易受天災 和暴雨影響，經常發生山崩和洪水，本次西爪哇省72小時累積降雨量逼近 200毫米，

牙律縣地形圖

http://www.presstv.com/Detail/2016/09/21/485680/Indonsia-Java-flooding-landslides
http://www.presstv.com/Detail/2016/09/21/485680/Indonsia-Java-flooding-landslides
http://www.presstv.com/Detail/2016/09/21/485680/Indonsia-Java-flooding-landslides
http://www.hngn.com/articles/207724/20160923/death-toll-from-indonesian-landslide-flood-has-risen-to-27.htm
http://www.hngn.com/articles/207724/20160923/death-toll-from-indonesian-landslide-flood-has-risen-to-27.htm
http://www.southeastasiapost.com/index.php/sid/247866435
http://www.southeastasiapost.com/index.php/sid/247866435
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小結

落實防災教育，宣導防災社區落實防災教育，宣導防災社區
落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

對於坡地崩塌預警模式尚未建立前，對於山坡地開發加強管理對於坡地崩塌預警模式尚未建立前，對於山坡地開發加強管理
1. 目前國內對於坡地災害之預警以土石流災害為主，主管機關水土保持局依不同地區條件與歷史災害資料，訂定土石流警戒雨量基準值，做為防災疏散避難之參考指標。2. 對於坡地崩塌方面目前尚未制定一套完整的防災體系，目前國內各單位已積極投入崩塌相關研究，希望未來能發展一套完善之崩塌預警模式，增加防救災之應變時間，減少損失及傷亡。
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六、臨時動議
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七、主席結論
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