	新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表附件


	編號
	會議日期
	管制事項
	承辦單位
	辦理情形
	預計完成日期
	管考意見

	29
	103年10月27日
	防災社區整合方案及維護機制。
	協力團隊
	預計於第4季災防會報前召開本府第4次整合防災社區推動研商會議,並於第4季災防會報中提報年度成果及105年度推動規劃。
	104年
12月
17日
	持續列管

	34
	104年
1月
30日
	請各區公所依據災害潛勢調查表格式於2月26日前提報轄內災害潛勢資料
	各區公所
	3件未改善地點已由權管單位進行處置，淹水潛勢地點待水利局改善工程招標完成後，移請該局自行列管改善進度。邊坡置有貨櫃處，由城鄉局進行處置，後續待貨櫃移除後解列。
	104年12月
31日
	持續列管

	35
	104年
2月
9日
(內部會議)
	辦理區公所第2次實地輔導。
	消防局
協力團隊
	區公所第2次實地輔導已於9月7日辦理完成。透過第2次輔導蒐集各區公所執行防救業務之困難及問題，並函請權管局處答覆，各單位均已函覆區公所問題。已篩選需持續列管案件並於第22次四方工作會議討論。
	104年
12月
31日
	持續列管

	38
	104年
2月
9日
(內部會議)
	[bookmark: _GoBack]修正區級地區災害防救計畫
	消防局
協力團隊
各區公所
	目前已有瑞芳區等10區公所完成計畫核定並通過本府備查；餘19區之計畫將於第4季災害防救會報備查。目前尚有金山區公所未完成計畫核定作業。
	104年
12月
17日
	持續列管

	41
	104年
2月
9日
(內部會議)
	檢討並增訂各類災害標準作業程序。
	消防局
協力團隊
	本年度新增之8項防救災作業原則，目前已完成8項防救災標準作業程序初稿。後續規劃現有17項及新增8項之作業機制，納入市府擬定之「新北市政府各類災害防救標準作業程序」中。
	104年
12月
31日
	持續列管

	42
	104年
7月
27日
	檢討修正既有之「新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫」。
	消防局
	已依據內政部資料庫管理計畫修正本市管理計畫，修正版計畫簽准後函送各相關單位。
	104年
12月
31日
	持續列管
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