
按一下以編輯母片標題樣式 

新北市災害防救深耕計畫 

103年第3次四方工作會議 

103年3月28日(星期五) 

下午2時30分 

1 簡報檔連結：http://goo.gl/P7odhR 
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一、主席致詞         ( 5分鐘) 

二、管制事項報告 (10分鐘) 
三、3月工作進度及4月預定進度報告 
  (25分鐘) 
四、4月工作配合事項說明 (25分鐘) 
五、國際災例分析 (10分鐘) 
六、臨時動議 (10分鐘) 

七、主席結論 ( 5分鐘) 

議程 
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一、主席致詞 
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二、管制事項報告 
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表 

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 
預計完
成日期 

管考意見 

001 
103年 

2月 

25日 

請協力團隊於3月28
日前將避難場所安全
性評估調查表彙整完
成，俾利後續安排現
勘事宜。 

協力團隊 

 已於3月27日完成安
全性評估調查表彙整，
並提交消防局。預計
6月30日前，確認需
現勘避難場所地點，
並安排8-10月現勘。 

103年 

3月 

28日 

 建議解除
列管 

002 
103年 

2月 

25日 

請協力團隊於3月28
日前將訪談局處及國
軍檢討報告完成。 

協力團隊 

 已於3月27日完成
訪談局處及國軍檢
討報告，並交由消
防局檢視。 

103年 

3月 

28日 

 建議解除
列管 

003 
103年 

2月 

25日 

請業務單位將3月3日
「103年三合一會報
地震災害兵棋推演」
演習過程錄影資料及
內容提供各公所，俾
利後續各區公所辦理
兵棋推演參考。 

消防局 

「103年三合一會
報地震災害兵棋推
演」錄影檔及文書
簡報檔已於3月5日
函發各區公所及衛
生局、警察局、社
會局、民政局、交
通局、工務局、環
保局、秘書處及後
備指揮部。 

103年 

3月 

28日 

建議解除
列管 
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三、 3月工作進度及 

            4月預定進度報告 
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三月份工作進度 
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局處訪談資料彙整檢討 
訪談時間與訪談單位 

時間 
2/10 
10:00 

2/10 
14:00 

2/17 
10:00 

2/17 
14:00 

2/19 
10:00 

2/19 
14:00 

2/24 
10:00 

2/26 
10:00 

2/26 
14:00 

2/26 
16:00 

3/17 
15:00 

單位 民政局 工務局 衛生局 水利局 交通局 農業局 經發局 警察局 環保局 社會局 國軍 

訪談內容彙整與檢討 

減災 
工作 

整備
工作 

應變
工作 

復原
工作 

◆ 災情查通報方式有待調整 
◆ 防救災宣導之整合 
◆ 較缺少歷史災情彙整與分析 
◆ 地區災害防救計畫內較缺少重建之規劃 
◆ 較少民間企業參與防救災工作 



WCDR 

9 

區長災害防救講習 

 時       間：2014年3月4日 

 地       點：新北市18樓會議室 

 參加人數：29人 

 講師及課程主題： 

 陳伸賢副市長：災害風險管理經驗分享 

 消防局李清安副局長：承上啟下  災防最前線—區級EOC 

辦理情形 
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里長災害防救講習 

時間 區別 里數 
出席
人數 

出席率(%) 

3/5 
三芝區 13 13 100 

中和區 93 93 100 

3/6 五股區 20 20 100 

3/12 烏來區 5 5 100 

3/13 淡水區 42 42 100 

3/14 八里區 10 10 100 

3/18 

平溪區 12 11 92 

林口區 17 17 100 

貢寮區 11 10 91 

3/25 
泰山區 17 -- -- 

新莊區 84 -- -- 

3/27 鶯歌區 20 -- -- 

• 時間/場次： 辦理情形 
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災害潛勢調查資料 
2月份請各區公所依據發生災害類別填報災害潛勢地區資料。 

 

 

規劃於4-6月進行現勘，4月份規劃現勘9個區公所。 

現勘地點之擇定： 

• 近2-3年內發生且災害潛勢未改善之地點優先進行現勘。 

• 現勘地點以3處為原則，倘若未改善地點多於3處且為重要潛勢
區域，則不在此限。 

 

 

 

水災災害 地震災害 坡地災害 其他災害 
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教育訓練課程規劃(初擬) 

市府班 

 

 

 國家防災整體規劃 
 新北市防救災工作推動重點 
 氣象與防災  
 災害情報與媒體溝通  
 災害潛勢分析與防災應變及風險管理 
 輻射災害之緊急應變  
 地方災害防救能量提昇 
 等17門課程。 

 新北市災害潛勢介紹 
 新北市防救災工作推動重點 
 輻射災害之緊急應變 
 實際疏散技巧經驗分享 
 災害潛勢分析與防災應變及風險管理 
 防災社區之推動 
 國軍執行災害防救實務 

 新北市防救災工作推動重點 
 災害來了怎麼辦？認識防災社區 
 認識防災避難地圖及疏散避難看板 
 疏散避難實務 
 認識防災公園 
 活著離開 

公所班 

社區鄰里
班 

 

 

推薦講師 課程內容 班別 

 臺灣大學氣候天氣災害研究中心 
 新北市政府消防局 
 行政院原子能委員會 
 新北市三芝區公所 
 林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系 
 莊睦雄_銘傳大學都市規劃與防災學系 
 國軍單位人員 

 石增剛_行政院國土安全辦公室 
 新北市政府消防局 
 中央氣象局 
 潘國雄_中央警察大學消防學系 
 謝景旭_桃園縣政府消防局局長 
 行政院原子能委員會 
 許文科_中央大學 
 等相關課程講師 

 新北市政府消防局 
 蕭謙麗_行政院災害防救辦公室 
 臺灣大學氣候天氣災害研究中心 
 吳杰穎_銘傳大學都市規劃與防災學系 
 新北市政府消防局 
 林金宏_內政部消防署 

103年編訂教材 104-105年辦理各班講習 
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成果資訊網建置 

網站架構與功能 
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期初訪視資料準備 

地區災害潛勢
特性評估 

災害防救體系 
培植災害防救

能力 

災時緊急應變
處置機制 

災害防救資源 

 

 
市府  

 
區公所 協力團隊 

預計4月16日辦理期初訪視資料預檢。  
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協助防汛兵推與演練 

提供TELES地震模擬資訊 攤位展示 
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四月份預定工作 

16 
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四月份工作預定內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初訪視 

辦理各區公所訪談 

市級地區計畫修訂會議 
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4月工作配合事項說明 

18 
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•請各區公所提供已簽訂之開口合約資料。 

•民生物資類、工程類、運輸載具類及其他類別。 

•資料內容包含： 

  (影本即可) 

 

19 

各區簽訂之開口合約調查說明 

封面頁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

履約期限頁、用印頁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

單價分析頁/履約標的頁 
(擇一) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用印頁 單價分析頁/履約標的頁 封面頁 履約期限頁 
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防災社區推動說明 

新北市消防局 新北市區公所 

協力團隊 

 計畫統一辦理的窗口，辦理本計畫規

劃建議及督導事宜。 

 辦理與規劃區級社區防災的工作，持

續關心、宣導與推動社區防災工作。 

 依據防災指標進行本市社區防災工作之

推動，針對推動過程中改善事項。 

 輔導社區防救災組織建立，協助社區災

害環境診斷、災害潛勢的掌握、脆弱度

與弱勢族群的調查等。 

防災示範社區 

 建立防災社區工作團隊，參加防災社

區的營造會議，及演訓教育措施等相

關活動。 

 調查社區現有資源。 

 防救災社區工作坊設置，負責宣導文

宣製作及活動辦理事宜。 

防災社區運作機制 
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防災社區執行期程與內容規劃 

拜訪里長及里內重要幹部 

社區環境現況調查 

防災社區說明會（啟蒙啟動說明會） 

7-8月 

6月 

4-5月 

社區工作坊： 

1.社區防救災議題與對策研擬。 

2.社區防救災組織建立。 

3.社區災害防救計畫研擬。 

社區參訪活動 

防災社區防救災演練 

防災社區活動成果發表 

內容規劃 

執行期程    

4.社區防救災地圖繪製。 

5.社區防災資料庫建置。 
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本年度執行之社區 

  土 
石流 

颱洪 

地震 

輻射
災害 

規模設定 

歷史災害 

金山區三界里 災害潛勢特性 
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類別 名稱 份數 

地震 

地震潛勢模擬(3個事件＊4種情境*29區) 348 

地震潛勢模擬事件震央分布位置圖 3 

斷層帶位置分布圖 1 

淹水 
全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖 24 

全市24小時累積雨量450毫米淹水潛勢圖(以小區域為單位) 72 

海嘯 海嘯波高影響範圍潛勢圖 9 

土石流 
全市土石流潛勢溪流位置圖 24 

全市土石流潛勢溪流位置分布地圖 1 

坡地 
全市順向坡位置圖 18 

全市崩塌地位置圖 25 

核災 
核電廠分布位置圖 1 

核災影響範圍圖 3 

歷史災害點位圖 

101年至105年淹水點位圖 1 

101年至105年坡地災害點位圖 1 

101年至105年火災點位圖 1 
23 

防災電子圖資建置與更新 

本年度預計產出圖資 請局處協助提供災情位置資料。 
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區公所訪談說明 

內容 使用時間 

上午 

主席致詞 
(請主秘以上長官擔任主席) 

5分鐘 

雙方團隊介紹 10分鐘 

協力團隊簡報 15分鐘 

意見交流 20分鐘 

訪談公所人員 70分鐘 

中午休息 

下午 
災害潛勢地點現勘 

防災避難看板設置地點現勘 
180分鐘 

時間 

訪談大綱 

4-6月 

防救災工作分工運作 
應變中心運作情形 
防救災資源整備現況 
歷史災情資料 

議程規劃 

訪談人員 

市府局處人員 
協力團隊 

受訪人員 

深耕計畫業務承辦課長及
承辦人 

社會課、工務課及經建課
等防救災業務相關人員 
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區公所訪談說明 
四月份訪談日程規劃 

日期 時間 地點 市府團隊 協力團隊 

4/8 
(星期二) 

10:00~16:00 三芝區公所 消防局、農業局 博士一名及助理二名 

4/9 
(星期三) 

10:00~16:00 平溪區公所 消防局、農業局 博士一名及助理二名 

4/9 
(星期三) 

10:00~16:00 雙溪區公所 消防局、水利局 博士一名及助理二名 

4/10 
(星期四) 

10:00~16:00 貢寮區公所 消防局、水利局、農業局 博士一名及助理二名 

4/14 
(星期一) 

10:00~16:00 坪林區公所 消防局、農業局 博士一名及助理二名 

4/14 
(星期一) 

10:00~16:00 蘆洲區公所 消防局、水利局 博士一名及助理二名 

4/15 
(星期二) 

10:00~16:00 瑞芳區公所 消防局、農業局 博士一名及助理二名 

4/30 
(星期三) 

10:00~16:00 石碇區公所 消防局、農業局 博士一名及助理二名 

5/1 
(星期四) 

10:00~16:00 五股區公所 消防局、水利局 博士一名及助理二名 
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預檢時間：103年4月16日(星期三)上午9時 

預檢地點：新北市政府9樓災害應變中心 

預檢出席人員：局處承辦人、各區公所承辦人、協力團
隊 

期初訪視書面審查時間：103年4月23日(星期三)上午10

時至12時 

期初訪視書面審查地點：新北市政府9樓災害應變中心 

期初訪視書面審查出席人員：各局處承辦科科長、各區
召集人、協力團隊 

26 

「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視說明 
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一.訪視時間：4月23日至4月25日。 

二.訪視小組：冷家宇專門委員、鄧經弘秘書、單信瑜教授、

巫仲明教授、陳品璇助理及郭宥秋助理共計6名。 

三.訪視流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

地點 訪視流程 時間 備註 

市府9樓災害應變
中心 

市府簡報 20分鐘 

書面資料審查 40分鐘 

意見交流 60分鐘 

21處第1類區公所 
 
1處第2類區公所 

現地勘查 
(公所應變中心) 

40分鐘 
公所現地勘查分為2
組同時進行，預計
需3天時間完成22區
現勘。 意見交流 20分鐘 
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卷冊 DVD中資料 公所自行準備資料 預檢分工 
第1冊，第1隔頁： 
進行各鄉(鎮、
市、區)地區災
害潛勢調查並研
提救災因應對策 

潛勢地點調查資料 略 
 

水利局(水災災點資料) 
工務局(坡地災點資料) 
農業局(土石流災點資料) 
消防局 擷取區級地區計畫第2

章 :環境背景及災害分
析資料 

第1冊，第2隔頁： 
建置(更新)鄉(
鎮、市、區)防
災電子圖資 

圖資清冊 略 消防局 

第1冊，第3隔頁： 
鄰里簡易疏散避
難地圖之製作及
教育訓練 

公所發放避難地圖情形
資料 

各區轄內地圖(影印成
A4) 
新北市防災資訊服務網
(http://www.dsc.ntpc.
gov.tw/new/) 
防災地圖->防災避難地圖
->點選區->影印所有轄內
的地圖 

民政局、消防局 

103年提報避難地圖修
改紀錄 
避難地圖更新函文 

http://www.dsc.ntpc.gov.tw/new/
http://www.dsc.ntpc.gov.tw/new/


按一下以編輯母片標題樣式 卷冊 DVD中資料 公所自行準備資料 預檢分工 

第2冊，第1隔頁： 
檢討縣市與鄉(
鎮、市、區)之
災害防救分工與
運作機制 

區災害應變中心設備採
購清單 

公所應變中心開設國軍進
駐資料(簽到表或相關表
單，102年) 

消防局 

區公所災害應變中心現
有設備清單 

開口契約廠商資料(開口
合約簽訂調查表、契約
封面、用印面、履約標
的、履約期限，DVD中有
空表，請按表填寫) 

本年計畫預計產出之量
化資料，如設置看板數
量、圖資種類數量 

第2冊，第2隔頁： 
修訂鄉(鎮、市、
區)地區災害防
救計畫 

潛勢地點調查資料 
 

略 水利局(水災潛勢資料) 
工務局(坡地潛勢資料) 
農業局(土石流潛勢資料) 
消防局 

區級地區災害防救計畫 

第2冊，第3隔頁： 
依轄區災害類別，
編訂鄉(鎮、市、
區)各類災害標
準作業程序 

現行災害標準作業程序 略 各局處檢視業管之標準作業
程序 

29 
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卷冊 DVD中資料 公所自行準備資料 預檢分工 
第3冊，第1隔頁： 
編訂災害防救教育訓
練教材，培育縣市、
鄉(鎮、市、區)相關
人員災害防救素養 

里長講習辦理資料(
計畫、講義、師資培
訓簽到表及照片) 

公所自行辦理之防災
教育訓練 

民政局 
消防局 

第4冊，第1隔頁： 
建立鄉(鎮、市、區)
災害防救應變機制 

災害應變中心開設場
所資料 

應變中心作業手冊 消防局 

災害應變中心編組人
員名冊及緊急連絡通
訊 

災害應變中心表單 
 

第4冊，第2隔頁： 
修訂現行災害通報、
疏散措施、災情查報
通報流程及相關作業 

災情查報通報計畫及
作業程序 

略 消防局 

第4冊，第3隔頁： 
縣市災害應變中心開
設時，協力團隊進駐
協助研析預判災情 

略 102年區級應變中心
開設資料(工作會議
紀錄、主席指示事項
管制、簽到表、輪值
表、開設陳報單、撤
除通報單) 

消防局 
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按一下以編輯母片標題樣式 

卷冊 DVD中資料 公所自行準備資料 預檢分工 
第5冊，第1隔頁： 
調查縣市及鄉(鎮、市、
區)災害防救人員、物
資、場所、載具及裝備
機具等資源 

公所防救災資源資料庫資
料 

略 消防局 

防救災資源資料庫管理執
行計畫 

第5冊，第2隔頁： 
擬訂物資儲備機制，並
與民間簽訂民生物資相
關合約，提供災時必要
用品 

各區轄內民生物資儲備處
所資料 

民生物資開口契約資料(開
口合約簽訂調查表、契約
封面、用印面、履約標的、
履約期限，DVD中有空表，
請按表填寫) 

社會局 

各區轄內民生物資物資儲
備處所安全性檢查調查表
(放表) 
物資儲備管理人員及物資
儲備維護管理機制資料 

第5冊，第3隔頁： 
評估避難場所收容能量 

各區轄內避難場所清單 略 社會局 
避難場所安全檢查調查表 略 

第5冊，第4隔頁： 
擬訂各鄉(鎮、市、區)
危險區域避難逃生路方
向、調查避難場所設置
防災避難看板之地點，
每年每鄉(鎮、市、區)
至少設置一處 

本年度防災避難看板設置
地點資料 

略 消防局 

已設置之防災避難看板資
料 
 

略 

第6冊：其他創新作為 略 業務訪評創新作為資料，4
月16日將紙本資料帶來市
府預檢，現場發放資料夾 

消防局 
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按一下以編輯母片標題樣式 

五、國際災例分析 
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WCDR 

1-2月印尼暴雨事件 

3月紐西蘭暴雨事件 
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WCDR 

NTU ● WCDR 

事 件 描 述 
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• 時間： 2014年1月~2月 

• 地點：印度尼西亞首都雅加達 

• 事件描述：印尼於一月至二月連續遭到暴雨襲擊，導致井皮楠
（Cipinang）、賓塔洛（Bintaro）、聖卡倫（Cengkareng）
和喀拉巴加丁（Kelapa Gading）等地區淹水嚴重。 

1月23日 雅加達淹水地區 

資料來源:印尼國家災害管理局 

井皮楠 

賓塔洛 

聖卡倫 

喀拉巴加丁 

資料來源:http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-
jakarta-2014/ 

首都雅加達淹水慘況 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=zh-TW&rurl=translate.google.com.tw&sl=id&tl=zh-TW&u=http://geospasial.bnpb.go.id/2014/01/23/peta-terdampak-banjir-jakarta-23-januari-2014-jam-00-00-wib/&usg=ALkJrhijQoEfuLWCb1jRNBKzmrQyggtL7g


WCDR 

NTU ● WCDR 

事 件 描 述 
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         由於每年11月至次年4月是印尼的雨季，所以也是洪水和土
石流等災害的高鋒期，尤其在蘇拉威西岛，當地居民多居住於多
山的地區，且靠近土壤肥沃的平原及河流，因此季節性的降雨和
河口漲潮使印尼爆發洪水災害。 

資料來源:中新網 連日豪雨導致道路積水 

http://big5.chinabroadcast.cn/gate/big5/gb.cri.cn/42071/2014/02/05/7291s4412172_2.htm
http://big5.chinabroadcast.cn/gate/big5/gb.cri.cn/42071/2014/02/05/7291s4412172_1.htm


WCDR 

NTU ● WCDR 

災 情 描 述 
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        1月~2月印尼首都雅加達多次遭暴雨襲擊，許多地區水深約1.2
公尺，街道上的車輛涉水前行，市區內不少街道被雨水淹沒，車輛
行人出行困難，就連總統府都出現積水，總統尤多約諾忙著在災區
視察，此次災害總計造成一百多人死亡，4萬多人流離失所，經濟
損失更高達數十萬億元。 

資料來源:http://news.rti.org.tw/index_newsContent.aspx?nid=477344 

居民涉水通過街道 資料來源:中新網 印尼總統視察災情 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://s1.djyimg.com/i6/1401200335571758.jpg


WCDR 

NTU ● WCDR 

災 情 描 述 
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• 1月16日暴雨導致河水暴漲，沖毀數十座房屋及汽車，蘇拉威
西島首府美娜多(Manado)許多地方水深達1米，在北蘇拉威西
省造成9人死亡、超過1,000棟房子淹水。 

• 2月22日暴雨引發當地山体滑坡，導致數間房屋被埋，11人遇
難，另有2人失踪。 

資料來源:中新網 資料來
源:http://www.bastillepost.com/toronto/%E5%A4%A7%E8%A6%96%E9%87%8E/
%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E6%9A%B4%E9%9B%A8%E6%88%90%E7%81%BD-
12%E8%90%AC%E4%BA%BA%E5%8F%97%E5%BD%B1%E9%9F%BF?r=w 

http://big5.chinabroadcast.cn/photo/
http://www.bastillepost.com/wp-content/uploads/2014/01/Indonesia-Floods_lau-1_meitu_3.jpg


WCDR 

NTU ● WCDR 

政 府 應 變 作 為 

• 印尼國營電力公司切斷130座變電站電力。 

• 疏散上萬居民至臨時避難場所。 

• 搜救人员和軍警災後緊急展開清理及救援。 

38 
資料來源
http://www.merdeka.com/tag/b/banjir-

jakarta/banjir-jakarta-kumat-telkomsel-siap-

membantu.html 

資料來源
http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-banjir-

besar-26666-jiwa-mengungsi.html 

 

居民疏散避難場所 緊急救援行動 

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.lensaindonesia.com/2014/01/06/musim-penghujan-sudin-pu-jakut-siagakan-tim-satgas-banjir.html&ei=7y8lU5O5JM2XkwXuwoCYCg&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fy51cho1MBshcM&tbnid=7M9JZNmq_MaBxM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-banjir-besar-26666-jiwa-mengungsi.html&ei=UjAlU47JOomkkgWTuoHgBw&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ge-nkNzF6VQS7M&tbnid=otdvJ5zI9_ynxM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.merdeka.com/tag/b/banjir-jakarta/banjir-jakarta-kumat-telkomsel-siap-membantu.html&ei=xDAlU-_PPMPvkQWKuoD4Cg&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189


WCDR 

NTU ● WCDR 

小結 

• 森林保護不足，水土流失嚴重。 

• 公共排水設備不良。 

39 

資料來源: 
http://m.kabar24.com/megapolitan/read/20140119/59/209004/banjir-
jakarta-2014-daerah-yang-masih-siaga-1-19-januari 

資料來源: 
http://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-jakarta-ini-sejumlah-jalan-yang-
tidak-bisa-dilalui-kenda.html 

印尼淹水災情圖 

http://m.kabar24.com/megapolitan/read/20140119/59/209004/banjir-jakarta-2014-daerah-yang-masih-siaga-1-19-januari


WCDR 
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事 件 描 述 

40 

• 時間： 2014/03/04~2014/03/06 

• 地點：紐西蘭基督城 

• 事件描述：一場罕見暴雨於3月4日~5日襲擊紐西蘭南島最大城
市基督城，最大陣風為120km/h，降雨量高達151.6mm，過
去這裡三月平均45mm，所以雨量幾乎是平常的三倍，為40年
來最嚴重的一次水災。 

基督城 

資料來源:NASA 

資料來源:http://www.wunderground.com/blog/weatherhistorian/once-
in-a-hundred-year-storm-pounds-christchurch-new-zealand 

3月4日雨量分布圖 
3月4日紐西蘭衛星雲圖 
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事 件 描 述 
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        基督城位於紐西蘭南島中部的東岸，是坎特伯雷省最大的城
市。處於半島岸以及坎特伯雷平原中間，東有太平洋以及雅芳河
和希斯寇特河的河口，南有海港山的火山岩坡，北有懷馬卡里裡
河。城區平坦，且高度僅在海平面上數公尺。 

基督城 

紐西蘭 

3/4 07:00~3/5 07:00 24小時雷達估算降雨量 

資料來源:Metservice 資料來源:Google Map 

基督城位置圖 
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災 情 描 述 
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• 約4,600戶住家慘遭斷電，多所學校公司停止上班上課。 
• 道路、100多間房屋被洪水淹沒，樹木被連根拔起，電線桿被破
壞。 

• 受暴雨衝擊，基督城利特爾頓(Lyttelton)地區之港口發生坍方。 
 

資料來源:http://tvnz.co.nz/national-news/happened-christchurch-storm-
5857818 

紐西蘭暴雨災情圖 



WCDR 
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災 情 描 述 
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•因暴雨導致機場航班大亂、庫克海峽渡輪停止開放。 

•降雨量大增且夾帶大量泥沙使懷馬卡里裡河、雅芳河和希斯寇
特河深藍色的沿海水域出現棕褐色。  

 2014/2/22 

2014/3/6 

資料來源:EARTH OBSERVATORY 資料來源:http://tvnz.co.nz/national-news/happened-christchurch-storm-
5857818 

懷馬卡里裡河 

懷馬卡里裡河 

沿海水域泥沙淤積 



WCDR 

NTU ● WCDR 

政 府 應 變 作 為 
• 地方政府設立避難中心以緊急疏散當地居民並出動救援小組前
往支援。 

• 多處路段積水嚴重立即下令道路封閉。 

• 提供沙袋、橡皮艇及消防車協助救援。 

• 政府啟動緊急房屋維修計畫。 

44 

資料來源:http://www.stuff.co.nz/the-press/photos/9791692/Christchurch-flooding-March-5-2014 

救援小組緊急搜救 
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NTU ● WCDR 

致災原因研判 

• 雨量過大。 

• 大量泥沙淤積。 

• 雨水下水道排水系統排水不及。 

 

45 

資料來源:https://twitter.com/JoyReidTVNZ/status/440988737002946562/photo/1 

道路泥沙淤積 排水系統排水不及 
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小結 

• 加強泥沙淤積清除工程。 

• 提高排水系統之設計與規劃。 

• 加強防洪相關知識。 

• 於平日做好疏散避難規劃。 

 

46 

資料來源 
http://www.wuda.gov.cn/hwj/hwj/tpxw/38c7e52c-9ca5-4367-
a1c6-01d7913af0f0.shtml 

        紐西蘭政府於第一時間緊急疏散當地民眾，因此並未造
成人員傷亡，由此可知: 

 

資料來源
http://news.xwh.cn/news/system/2013/06/29/010367228.sht
ml 

定期清洗排水系統 
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六、臨時動議 
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七、主席結論 


