新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第11次四方工作會議會議紀錄

1、 時間：103年12月4日(星期三) 15時30分
2、 地點：新北市政府9樓災害應變中心

3、 主持人：李副局長清安  　　　　　　 　     　       記錄：楊憶婷
4、 出(列)席人員：詳如簽到表

5、 會議決議：
1、 有關區公所提出防災業務相關問題，請農業局及環保局於12月10日前函復業務單位，俾利彙整及函復區公所。
2、 有關深耕計畫聘請技師進行耐震鑑定之避難收容處所，有安全疑慮者共計9處，社會局已針對震災規劃其他鄰近場所替代。非震災之災害，仍可於前述避難收容處所進行收容。
3、 有關大臺北黃金雙子城防災類合作議題，請業務單位審慎思考未來合作之項目與內容。
4、 104年度深耕計畫將於29區各設置一組防災避難看板，請協力機構(國立臺灣大學)屆時比照今(103)年度中和區看板之反光材質製作，另請各區公所先行評估轄內適合之設置地點。
5、 有關103年核子事故防災指引及海嘯防災指引發放，相關期程如下：

(1) 103年12月19日市府將於萬里區公所辦理發放說明講習，參與單位有6區公所(三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮)、教育局、衛生局、台電公司、觀光局、北觀處、東北角海岸國家風景區、消防第三大隊、消防第六大隊、旅宿業。
(2) 104年1月9日前區公所完成里長發放講習、本科將以智慧里長簡訊通報里長發放作業時間。

(3) 104年1月12日請區公所及里長進行發放作業。

(4) 104年1月30日完成全數發放。
6、 104年深耕計畫辦理防災教育訓練課程，相關重點如下：

(1) 市府班：

1. 預定辦理地點：市府行政大樓9樓災害應變中心。
2. 辦理時間：104年3至4月間辦理。
3. 辦理方式：預計辦理3場次，每場次授課時數為6小時。
(2) 區公所班：

1. 預定辦理地點：市府行政大樓5樓507教室。
2.  辦理時間：104年4月間辦理。
3. 辦理方式：預計辦理2場次，每場次授課時數為6小時。
(3) 鄰里社區班：

1. 預定辦理地點：配合98至101年所辦理之防災社區進行複訓，至培訓過之防災社區進行授課。
2.  辦理時間：104年5月間辦理。
3. 辦理方式：預計辦理7場，每場次授課時數為3小時。
7、 有關104年度防災社區遴選部分，請各區公所於104年1月9日前函文提報參選社區。協助提報與推動之區公所，將於104年度深耕計畫績效管考酌予加分。
8、 有關區級地區災害防救計畫修訂部分，分述如下：

(1) 計畫架構如下表所列：
	篇章
	計畫內容
	篇章
	計畫內容

	第一章、
計畫概述
	1.1 計畫依據
1.2 計畫目的
1.3 位階與定位
1.4 計畫架構與內容
1.5 災害防救體系現況
	第二章、
環境及災害潛勢分析

	2.1 自然環境
2.2 人文環境
2.3 歷史災例
2.4 各類型災害潛勢分析

	第三章、
各單位災害防救分工及職責
	3.1 權責分工
3.2 建立完整防救災體系與機制(含原有4.1防救災組織的建構)
	第四章、
災害各階段防救對策
	4.1 減災工作
4.2 整備工作
4.3 應變工作
4.4 復原重建工作

	第五章、
防救災重點工作事項
	5.1 颱洪災害
5.2 坡地災害(含九份及金瓜石)
5.3 地震災害
5.4 海嘯災害
5.5 輻射災害
5.6 其他類型災害(火災與爆炸、毒化災、陸上交通事故等)
(配合深耕計畫加入教育訓練、防災社區、防災公園、防災避難看板、兵棋推演等項目)
	第六章、
管控與考核
	6.1 內部管考機制
6.2 市府業務訪評

	
	
	第七章、
潛勢地區改善對策
	7.1 災害潛勢調查與處置情形
7.2 歷史災例短中長期改善對策

	
	
	附件
	防救災資源(人員、物資、場所、載具、裝備載具、直昇機起降地點等)
相關災害標準作業程序



(2) 計畫修訂期程如下表所列，請各區公所配合規劃期程辦理計畫修訂作業。
	辦理期程
	工作內容
	執行單位

	103.11
	現行計畫架構檢討
	協力團隊

	103.12
	透過四方工作會議確認計畫架構
	區公所、市府

	103.12~104.01
	以瑞芳區為示範區修訂計畫
	區公所、協力團隊

	104.02
	邀集本府相關機關召開審查會議
	區公所、市府

	104.03
	依據市府審查意見修正
	區公所、協力團隊

	104.03~104.04
	各區公所修訂地區計畫
	區公所、協力團隊

	104.05
	提報市府辦理預審
	市府

	104.05
	依本府各機關意見修正
	區公所、協力團隊

	104.06
	提報區災害防救會報核定
	區公所

	104.07
	提報市府災害防救會報備查
	市府


6、 散會（16時40分）
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