
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第10次四方工作會議

109年10月29日(星期四) 14時

1

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、10月進度及11月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明

5

1. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

-廣興里、烏來里認證進度

-第1梯次、第2梯次認證資料送審進度

2. 規劃本市防災士之職責與任務(如列管案111案)

-第7期防災士培訓報名

3. 108年各區推動災害防救業務創新作為(如列管案112案)

-15案同意解除列管

4. 109年區公所合作企業之參與防災工作成效(如列管案113案)

-調查各區合作企業實際參與防災工作推動情形

5. 109年各區推動災害防救業務創新作為

-請資通管考組提報109年各區推動災害防救業務創新作為

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告

6



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 10月份辦理公所
 八里區(10月7日下午2時)
 三重區(10月14日下午2時)
 新店區(10月23日下午2時)

3. 11月份預計辦理公所
 土城區(11月24日下午2時)
 鶯歌區(11月25日下午2時)

109年
11月
30日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
各區公所

1. 109年本市企業防災合作企業共計39間，7間
與市府簽署企業防災合作備忘錄，32間與區
公所簽署。

2. 7至10月期間分別至本市合作企業辦理第1次
企業防災專案輔導，針對企業進行專題簡報
並協助企業檢視內部環境安全

3. 9月份開始至企業辦理企業防災第2次專案輔
導，針對企業進行專題簡報或辦理基礎急救
技能訓練，各場次輔導時間如下：
 9月17日東立物流股份有限公司。
 10月8日三叔公食品股份有限公司。
 10月14日正隆股份有限公司。
 10月15日福容大飯店台北二館。
 10月16日永佳樂有線電視股份有限公司。
 10月30日宏于電機有限公司。
 11月2日承德油脂股份有限公司。

4. 每月請區公所提報合作企業參與防災工作績
效，將持續彙整至109年底，後續依據各企
業參與防災工作成效頒發感謝狀表揚。

109年
12月
31日

持續列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災社
區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，將
於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社區，
將於10月底前完成輔導，刻正辦理相關規劃。

3. 新店區廣興里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：108年12月27日
 第2次工作坊：109年2月24日

4. 烏來區烏來里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年1月13日
 第2次工作坊：109年2月24日

5. 林口區嘉寶里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年3月14日
 第2次工作坊：109年6月13日

6. 已整理新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社
區申請資料，於4月7日將資料提供預審，4
月底已填寫申請調查表及確認資料，提報內
政部認證申請，並於5月19日起由第三方認
證機構審核，已依據審查意見修正，並於8月
26日提供第三方機構複審。

7. 規劃3梯次提報韌性社區認證，分別9月提報
9區、10月提報9區、11月提報11區。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2.消防局5處(韌性社區/淡水區民生里、三重區
田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌
區建德里)：
10月14日及10月26日分別辦理中和區嘉慶

里及淡水區民生里防救災演練籌備會議。
10月18日、10月25日及10月31日辦理三

重區田中里、中和區嘉慶里及淡水區民生里
防救災成果演練暨年度成果展。

3.水利局3處(五股區成泰里、新莊區光明里以
及汐止中興里)：109年度防災社區已完成防
汛預演及成果發表刻正辦理裝備採買事宜。

4.社會局1處(三芝區錫板里)：三芝區錫板里防
災社區所有工作坊已於8月15日辦理完畢。

5.工務局1處(白雲山莊)：本局防災社區工作坊
(白雲山莊)已於9月20日辦理完畢。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
由成功大學協助推動。
自主防災社區兵推工作坊：淡水區水源里已

於8月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月10日
辦理。

自主防災社區兵棋推演：淡水區水源里已於8
月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月24日辦理。

自主防災社區實作演練：淡水區水源里預計
於8月24日辦理；鶯歌區北鶯里已於8月9日
辦理。

7.原民局(烏來區4處社區聯合複訓)：現賡續辦
理福山里、忠治里防災士培訓工作，並協助提
報本府防災士訓練。

8.教育局：持續配合其他局處遴選之防災社區中
有學校者，督導該校配合防災社區推動，並給
予相關資源補助。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

9.警察局：
依「新北市政府加速社區治安營造補助作業

規範」之規定，配合消防局等單位持續推動。
本府於109年9月26日召開社區治安聯合推動

小組定期會議，核定補助新莊區光明里、汐
止區中興里、汐止區白雲山莊、三峽區礁溪
里、樹林區東山里、新店區廣興里、林口區
嘉寶里、烏來區忠治里等8處防災社區，每社
區補助新臺幣6萬元，並以109年10月7日新
北府警預字第10919029301號函函發在案。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 9月13日於樹林區公所辦理樹林區東山里及三
峽區礁溪里運作平台暨教育訓練(災前復原重
建第2次工作坊)。

3. 9月16日於烏來區公所辦理新店區廣興里及烏
來區烏來里運作平台會議暨防災宣導、教育訓
練。

109年
12月
31日

持續列管

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責包括協助防災(韌性)社區推動、
協助推廣防災工作、掌握與通報最新災情資訊、
協助執行初期應變工作等項目，本府消防局已
完成彙整本市既有防災士名單(包含慈濟防災
士)，並依居住行政區(里)進行分組，於4月9
日函發各區公所運用。

2. 本(109)年定於8月18及19日、9月22及23日、
10月20及21日暨12月1及2日假慈濟雙和靜思
堂辦理4梯次(第4期至第7期)防災士培訓，每
梯次分為A班及B班授課，每班50名學員，預
計109年培訓本市400名防災士。

3. 第6期防災士培訓業於10月21丶22日辦理完
竣。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 108年區公所評核-推動災害防救業務創新作為經
整理總計列管161案，截至目前為止，149案解
除列管，持續列管12案，本次提報解除列管5案
(項次1~5)。

2. 截至目前為止，剩餘7案未解列(泰山2案、烏來2
案、林口1案、貢寮1案、深坑1案)。

3. 已於8月26日發函請區公所務必於109年10月31
日辦理完畢。

4. 有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管

113
109年

8月
27日

109年區公
所合作企
業之參與
防災工作

成效

各區公所
已彙整本市企業防災各合作企業109年度至今參與
防災工作推動之績效，將持續收集更新各企業參與
防災工作成果，作為未來頒發企業感謝狀之參考。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
區公所 列管件數 完成件數 完成進度 區公所 列管件數 完成件數 完成進度

烏來 6 4 66% 板橋 6 6 100%

泰山 7 5 70% 蘆洲 5 5 100%

深坑 5 4 80% 五股 5 5 100%

林口 5 4 80% 鶯歌 5 5 100%

貢寮 7 6 86% 新莊 6 6 100%

永和 5 5 100% 石門 5 5 100%

淡水 6 6 100% 平溪 5 5 100%

三重 6 6 100% 萬里 5 5 100%

金山 5 5 100% 瑞芳 5 5 100%

新店 7 7 100% 土城 5 5 100%

石碇 5 5 100% 三芝 5 5 100%

三峽 5 5 100% 中和 6 6 100%

雙溪 6 6 100% 樹林 6 6 100%

坪林 5 5 100% 八里 6 6 100%

汐止 6 6 100% 總計 161 149+5 96%

★ 各區公所推廣創新作為進度表
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按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/3)

16

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 12 三重

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV即
時監控

已設置力行路車行地下
道淹水警示監視器計5
支，並以手機APP即時
監控該地下道積淹水狀
況。

預計09/30前
完成

工務局

本局後續規劃辦理智
慧路燈計畫，其中包
含於車行地下道設置
積淹水相關監控系統
故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓
勵其持續使用，而未
設置相關設施之公所
建議仍由其自行評估
故本案建議無須列管

建議解除列管，
並請區公所於大
雨發生時應即時
監控車行地下道
積淹水情形

2 84 金山

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

預計109年9月21日與金
山國小辦理避難收容所
演練，並結合新住民翻
譯服務進行演練。

9月21日 社會局
經查佐證資料含多言
語言志工名冊，本局
同意解除列管。

建議解除列管

3 111 淡水
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本所於109年10月7日
(星期三)支援八里區公
所複合式災害兵棋推演
活動

9月30日前完
成

消防局 同意解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/3)

17

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

4 46 永和
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

預計於9月27日於永和
國父紀念館辦理防災社
區演練，將請企業前來
支援演練，學生前來參
演。

9月27日 消防局 同意解除列管 建議解除列管

5 120 新店
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本所於109年9月20日結
合109年德安里防災社
區實兵演練辦理，亦結
合相關防災企業（裕隆、
白金花園、技嘉科技）
一同協助演練橋段

9月20日 消防局 同意解除列管 建議解除列管

6 80 林口
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

訂於9月28日辦理本所
109年颱洪暨地震無腳
本兵棋推演結合鄰近區
公所跨區支援。

訂於9月28日
辦理完畢

消防局
建議持續列管，
並請於10月30日
前完成

7 89 泰山
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本年度防災社區演練活
動或颱洪災害應變工作
將邀請村塘企業有限公
司及鄰近學校參與。

10月31日 消防局
建議持續列管，
並請於10月30日
前完成

按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/3)
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項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦
管考意見

8 91 泰山
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本年度防災公園開設演練擬
邀請林口區公所支援參與。 10月31日 消防局

建議持續列管，
並請於10月30
日前完成

9 95 烏來
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

預計下半年辦理防災(韌性)社
區結合企業、校園辦理防災
活動

預定9月結合
校園辦理演
練

消防局
建議持續列管，
並請於10月30
日前完成

10 97 烏來
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

預計下半年結合鄰近區公所
支援防災演練提升應變能量

預計11月前
辦理演練

消防局
建議持續列管，
並請於10月30
日前完成

11 102 貢寮
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

於本(109)年度辦理自主型防
災社區時配合辦理。

預定於109年
10月辦理。

消防局
建議持續列管，
並請於10月30
日前完成

12 116 深坑
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

預計於辦理實兵演練時，結
合本區臨近區公所如石碇、
汐止、坪林等支援防災演練
並提升應變能量。

7月31日 消防局
建議持續列管，
並請於10月30
日前完成



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

114
109年

8月
27日

109年推動
市級防災

(韌性)社區
之白雲山
莊辦理歷

程

工務局

本案「109年市級防災(韌性)社區推動」1案，109
年2月山坡地防災專案採購案招標完成，經3月及4
月進行電訪意願，大台北華城社區表示有意願，後
續經本局拜訪大台北華城社區說明辦理內容後，於
109年6月15日回覆無意願，後續積極聯繫及安排
其他社區現勘，本局於109/6/18前往白雲山莊辦
理防災工作坊說明會議，會議中社區表達對本活動
之肯定，並於7月初委員會討論決議同意辦理，於
白雲山莊辦理相關課程如下：
1. 109/7/30(四)舉辦第一堂課程-社區啟蒙啟動

109/8/16(日)辦理第二堂課程-社區環境踏勘
及災害環境診斷

2. 109/8/27(四)辦理第三堂課程-防災議題對策
討論與防救災組織建立

3. 109/9/3(四)辦理第四堂課程-社區防災組織成
員教育訓練及兵棋推演

4. 109/9/20(日)辦理第五堂課程-社區自主防災
演練暨防災園遊會。

5. 本局防災社區工作坊(白雲山莊)已於9月20日
辦理完畢。

109年
10月
31日

建議解除
列管

19

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

20



WCDR

災防辦宣達事項說明
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01

02

第7期防災士培訓說明

109年度區公所績效重點管考

03 深耕3期計畫年度成果上傳內容

04 新北市防災社區認證申請

WCDR
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★ 辦理4梯次防災士培訓，每梯次預計培訓100名防災士，第4期(8月)、

第5期(9月)、第6期(10月)培訓已辦畢。

★ 分為A、B兩班授課，一班50名為上限。

★ 各梯次學員名單、班別資訊及課程表均會以E-mail方式通知各參訓學
員及代報單位，並會另外函文各代報單位，請各局處及區公所務必通
知該期學員準時到訓。

★ 如各局處及區公所發現有學員無法參訓者，請務必於上課前2天告知
本局減災規劃科廖隊員，電話：(02)29603456分機1987

第7期防災士培訓規劃說明

期別 預計辦理時間 辦理地點

第7期 12月1日、12月2日 慈濟雙和靜思堂



WCDR
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109年度區公所績效重點管考
★ 時間：11月3日、4日、5日(分為3梯次)
★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。
★ 主持人：新北市政府消防局張易鴻簡任技正。
★ 管考單位：本府社會局、工務局、衛生局、交通局、消防局。
★ 績效評估指標(後測)採用線上審查資料，請各區公所於11月20日前將資

料上傳網站。
11月3日(星期二) 14時至17時

梯次
說明

平溪區、樹林區、萬里區、新店區、三重區、八里區、
汐止區、雙溪區、三峽區

11月4日(星期三) 14時至17時

永和區、蘆洲區、中和區、土城區、貢寮區、瑞芳區、
石碇區、三芝區、淡水區、烏來區

11月5日(星期四) 14時至17時

林口區、板橋區、坪林區、鶯歌區、新莊區、泰山區、
金山區、深坑區、五股區、石門區

WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

災害潛勢調查 公所災害潛勢調查

․ 災害潛勢圖資清冊，依災害別
各上傳1張災害潛勢圖資。(臺
大協助彙整提供)

․ 各區109年災害潛勢調查表。(
含現勘照片)。

防災地圖運用與更新

公所防災地圖運用與更新 ․ 109年度各區圖資更新清冊。
(臺大協助彙整提供)

建立防災地圖更新機制

․ 109年度修正各里疏散避難地
圖檢核機制之相關公文與公文
附件，包括市府來文及區公所
函發之修正公文。(期末管考1-
2-1)

․ 109年辦理災害潛勢圖資使用
及疏散避難作業訓練資料(包括
公文、計畫、簽到表、教材及
照片)。(期末管考2-1-3)

檢附資料說明

24

★ 深耕3期成果請各區公所於12月4日前上傳網站。



WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目二
提升地方政府
推動防災工作

之能力

辦理教育訓練和講習 辦理防救災業務人員教育訓
練

․ 教育訓練辦理場次總表，包含：辦
理時間、地點、對象及課程內容與
名稱等。

․ 109年度辦理之各項防災教育訓練
成果，包括里長講習、災害應中心
作業系統教育訓練、衛星電話與無
線電操作教育訓練及其他防災相關
講習資料(資料內容包括講習相關
之公文、計畫、教材、照片、簽到
表)(期末管考2-1-1)

更新公所地區防救災
計畫

建立公所自主更新災害防救
計畫機制

․ 新北市各區地區災害防救計畫備
查程序。(臺大協助彙整提供)

․ 109年區公所實地輔導簡報、簽
到單及照片。(臺大協助彙整提供)

添購防救災相關設備 添購設備
公所添購設備清單（含管理人員、設
置位置、設備添購或更新日期、照
片）。(期末管考3-1-2)

檢附資料說明
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WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性
辦理兵棋推演與演練

公所辦理兵棋推演

109年度有辦理之區公所
․ 兵棋推演手冊/成果資料。(含

災害想定、腳本、圖資、細部
狀況與處置回覆情形)

․ 兵棋推演考評紀錄。(含照片、
簽到單)

․ 兵棋推演檢討報告。(含照片、
簽到單)

․ 兵棋推演改善追蹤紀錄。(含照
片、簽到單)

各公所辦理一次辦理實際演
練

109年度有辦理實兵演練之區公所
․ 實兵演練成果資料(含災害想定、

演練議題、狀況)
․ 兵棋推演檢討報告。(含照片、

簽到單)
․ 兵棋推演改善追蹤紀錄。(含照

片、簽到單)
109年無辦理實兵演練之區公所
․ 檢附2月四方工作會議紀錄及

區公所年度分期辦理表。(臺大
協助彙整提供

檢附資料說明

26



WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性
辦理兵棋推演與演練

檢視公所防救災資源，研擬
相應對策

․ 108年、109年兵棋推演手冊/成
果資料。(含災害想定、腳本、圖
資、細部狀況與處置回覆情形、
跨區支援)

․ 地區災害防救計畫文字說明檔，
及地區災害防救計畫第3章各階
段災害防救對策-3.3應變對策。
(期末管考4-1-2)

建立起辦理兵棋推演之機制

109年度有辦理兵棋推演之區公所
․ 兵棋推演手冊/成果資料。(含災

害想定、腳本、圖資、細部狀況
與處置回覆情形、跨區支援)

․ 檢附2月四方工作會議紀錄及區
公所年度分期辦理表。(臺大協助
彙整提供)

109年無辦理兵棋推演之區公所
․ 檢附2月四方工作會議紀錄及區

公所年度分期辦理表。(臺大協助
彙整提供)

檢附資料說明
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WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目三
強化地區災害

韌性
盤點防救災能量

盤點鄉（鎮、市、區）防災
能量

․ 提供水災、坡地、土石流災害、
海嘯、輻射災害、火山災害之
受影響人口數資料。(臺大協助
彙整提供)

․ EMIC防救災資源資料庫清冊。
(期末管考5-1-1)

․ 避難收容處所清冊。(期末管考
5-1-3)

評估避難收容處所安全性 1處已完成耐震評估初評之避難收容
處所資料。(臺大協助彙整提供)

盤點社區防救災能量 各區韌性社區防救災資源清冊及需求
分析。(臺大協助彙整提供)

檢附資料說明
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深耕3期計畫年度成果上傳內容

主項目 工作項目 子工作項目 資料檢附說明

主項目四、
促進民眾參與
防救災工作

向民眾推廣防災工作

透過社區組織推廣 本年度防災社區各場次推動成果，
檢附簡報、簽到單、照片。

公所透過多元管道推廣

․ 表列各項推廣管道之名稱、提
供資訊類別、提供資訊方式等
資訊，例如區公所網站防災專
區、區公所服務臺提供防災宣
導文宣及其他宣導管道。(期末
管考6-1-1)

․ 表列向民眾進行防災宣導之場
次、活動名稱、宣導對象、活
動日期，並附上活動相關公文、
計畫及照片。(期末管考6-1-2)

檢附資料說明
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WCDR

新北市防災社區認證申請

30

109年度新北市防災社區認證申請期程：

★ 11月20日前請各公所函報防災社區審查資料。

★ 12月4日巿府完成資料初審並函請各區公所協助修正。

★ 12月18日各區公所針對初審意見函報修正資料。

★ 12月18日至12月25日邀集委員進行資料複審。

1月 2月 10月 11月 12月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

區公所進行
初審並依期
限提交資料

進行
書面審查

得補正
再提交

複審並
公布結果

110年第1季災害防救會報
頒發證書及標章

10月前完成防災社區課程



按一下以編輯母片標題樣式

五、10月工作進度報告

11月預定進度報告

31

WCDR

10月份工作進度

32
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辦理韌性社區災前復原重建工作坊

★ 10月辦理4場次災前復原重建第2次工
作坊， ，並邀請相關局處或轄內學校、
企業出席討論或提供相關意見。

行政區 推動社區

災前復原重建
第2次工作坊

瑞芳區上天里(10月7日)

平溪區南山里(10月13日)

雙溪區平林里(10月22日)

貢寮區福連里(10月30日)

WCDR

34

韌性社區防救災演練暨年度成果展
★ 三峽區有木里、中和區家慶里分別於10月18日及10月25日辦理防救災

成果演練暨年度成果展，呈現社區編組自主應變及相互合作，且分享推
動2年韌性社區心得，邀請轄內議員共同出席勉勵，並邀請臺北市防災
社區至中和區進行觀摩、交流。



WCDR
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辦理區公所無腳本兵棋推演
★ 八里區、三重區分別於10月7日、10月14日辦理兵棋推演，邀請合作企

業、防災社區、淡水區、五股區、新莊區及蘆洲區公所共同參與演練。

★ 三重區邀請韌性社區及自主型防災社區里長共同出席，針對題目設計請

鄰近自主型防災社區里長參演。

三重區永盛里長參與演練

電子兵棋台操作與討論

區公所針對狀況即時查閱現有資料

WCDR

36

辦理企業防災第2次輔導
★ 10月至企業辦理第2次輔導，向企業說

明防災士培訓、住警器、新北災訊E點通、
市民防災手冊等相關防災宣導、推廣，
並由消防隊進行防救災技能訓練
(CPR/AED實作)或協助檢視企業自衛消
防編組演練，並提供建議。

CPR/AED實作

企業防災輔導 第2次

福容大飯店台北二館 10月15日

三叔公食品股份有限公司 10月8日

正隆股份有限公司 10月14日

宏于電機有限公司 10月30日

永佳樂數位有線電視 10月16日

致贈防災手冊防災宣導與推廣



WCDR
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109年度區公所實地輔導
★ 辦理時間：預定10-11月辦理，目前已完

成5場次。

項次 輔導日期 時間 區公所

1 109年10月12日(星期一) 下午 永和區

2 109年10月13日(星期二) 下午 平溪區

3 109年10月16日(星期五) 上午 樹林區

4 109年10月23日(星期五)
上午 瑞芳區

下午 石碇區

WCDR

38

第6期防災士培訓教育訓練
★ 時間/地點：10月20日、10月21日/慈濟雙和靜思堂
★ 共計99名學員完成2天培訓課程。

上課情形

基礎急救及個人居家防護實作課程

防災計畫實作課程及發表

綜合座談



WCDR
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第3梯次防災公園抽測演練
★ 第3梯次於10月27日

辦理抽測演練，抽測
對象為林口區(林口
社區運動公園)。

★ 林口區公所邀請企業、
社區參與演練，且由
泰山區跨區支援，並
由相關局處前往評核，
提供演練建議。

檢討會議嘉寶里防災社區

協助物資發放調度區

泰山區公所支援志工報到處昶捷物流公司支援相關物資

WCDR

40

110年開口合約簽訂說明
★ 各單位辦理事項說明：

 請區公所應於每年3月底前完成各項開口合約簽訂事宜，並提報合約內
容電子掃描檔。

 請區公所簽訂工程搶險類、綠美化類時，應要求廠商提供機具、車輛、
人力數量之明細。

★ 須提報內容說明如下：

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 工程搶險類
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁(工程搶險類、綠

美化類不需檢附)
 其他各項細部檢核項目

(各項細部檢核項目如後)



WCDR

41

工程搶險類開口合約簽訂內容檢核表(1間廠商填1列，請自行增列) 總計__間工程類廠商

開口合約
類別

109年開口合約簽訂內容
檢核缺失情況

110年度合約是否據109年檢核結果調整
若否，請說明原因 110年度合約是否完成簽訂

工程搶
險類

範例：
新北市OO區109年度
緊急搶修復建工程未
要求專責人員聯繫方
式

□是
□否，說明：

□是，完成簽訂日期_______________
□否，預定完成日期_______________
未簽訂原因說明：_________________

簽訂內容
類別

應提供機具、車
輛、人力清冊

是否有履約
時限要求

是否有待命
地點要求

是否有要求專責
人員聯繫方式

是否具備跨區
支援機制 合約期限 廠商名稱及契約名稱

工程搶險類 □是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否

□是
□否 109年_月_日-_月_日

工程搶險類工程搶險類

新增檢核項目「是否具備跨區支援機制」：合約內搶災(履約)地點避免限
定於本區轄內，建議訂定跨區支援條款。

僅需提報緊急搶險之工程類合約

110年開口合約簽訂說明

WCDR
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★ 工程搶險類開口合約-範例 檢核表項目需提供契約頁面，
並以紅框或顏色註記標示

 有履約時限要求
 有待命地點要求
 具備跨區支援機制

 有履約時限要求
 有待命地點要求
 具備跨區支援機制

 搶災(履約)地點避免限定於本區轄內 搶災(履約)地點避免限定於本區轄內

提供跨區支援條款頁面或
搶災地點無限定僅本區轄內之頁面

110年開口合約簽訂說明
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★ 工程搶險類開口合約-範例

 應提供機具、車輛、人力清冊 應提供機具、車輛、人力清冊

 資源競合相關條文說明： 資源競合相關條文說明：

乙方(廠商)如與其他政府機關簽訂開口合約時，與本案所需提供之資源競合，
應先行告知甲方(區公所)，由乙方通知甲方知悉。並由甲方自行評估是否增列
乙方未告知時之違約金於契約書條文中。

110年開口合約簽訂說明

WCDR
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績效評估指標及深耕3期成果上傳方式說明
★ 資料上傳網址：http://pdmcb.nfa.gov.tw:8080/
★ 網站登入說明：各區公所各有一組帳號，密碼統一為1234ntpc

區公所 帳號 區公所 帳號

中和區 NTPE-01 雙溪區 NTPE-17

永和區 NTPE-02 平溪區 NTPE-18

新店區 NTPE-03 烏來區 NTPE-19

蘆洲區 NTPE-04 石碇區 NTPE-20

樹林區 NTPE-05 石門區 NTPE-21

土城區 NTPE-06 板橋區 NTPE-22

汐止區 NTPE-07 三重區 NTPE-23

鶯歌區 NTPE-08 新莊區 NTPE-24

三峽區 NTPE-09 瑞芳區 NTPE-25

五股區 NTPE-10 淡水區 NTPE-26

林口區 NTPE-11 泰山區 NTPE-27

八里區 NTPE-12 三芝區 NTPE-28

深坑區 NTPE-13 金山區 NTPE-29

萬里區 NTPE-14

坪林區 NTPE-15

貢寮區 NTPE-16

網站登入畫面網站登入畫面

1234ntpc
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作答
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 點選績效評估指標頁籤，點選【列表&填

寫】。
 點選【109年績效評估(執行後)-公所】作答

WCDR

11

22

33

46

績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 依序填寫各項指標題目，並上傳佐證資料。
 點選【選擇檔案】，例如同時開設3處避難

收容處所人力組成表。
 依據選項填寫說明。

填寫題目後方會顯示該題得分
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 選定欲刪除檔案。
 點選【刪除】。
 填寫完畢後，點選【繳交】，即完

成儲存

WCDR

48

績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 如需修改，點選【編輯作答】，進入頁面即

可修正內容。
 需於填報截止時間前填寫完畢，逾時者將無

法填報。

1122
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績效評估指標上傳方式說明

功能操作說明：
 點選【檢視】，可檢視本單位已填報之自評

表列表。
 點選【打包匯出】，即可將該份自評表之

PDF、Excel格式檔案及上傳之佐證資料，以
ZIP檔格式打包下載。

11

22

WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳方式說明
功能操作說明：
 點選三期計畫執行成果指標頁籤，點選

【資料上傳】。
 依據工作項目點選【上傳檔案】，進入

上傳頁面。11

22

50
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深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

功能操作說明：
 點選【選擇檔案】選項，上傳相關成

果資料。
依據規定檔案格式進行上傳：
pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, 
zip, rar, txt, csv, xlsx

 點選【送出】，即完成該項資料上傳

11

22

51

WCDR

深耕3期計畫年度成果上傳方式說明

11

22
功能操作說明：
 選定欲刪除檔案，點選【刪除】。
 點選【送出】，即完成該項資料修

正

52
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規劃提報內政部韌性社區認證申請梯次
★ 請第3梯次區公所於11月16日前，將認證資料提供至消防局，以利後續

檢視送審資料及修正，並於月底協助將各社區認證資料提報內政部消防

署第三方機構。

提報梯次

9月 10月 11月

林口區嘉寶里 金山區三界里 中和區內南里

三重區永盛里 坪林區坪林里 板橋區湳興里

永和區竹林里 汐止區忠山里 板橋區滿翠里

石門區尖鹿里 新莊區雙鳯里 樹林區東山里

深坑區土庫里 新店區小城里 三峽區礁溪里

蘆洲區水河里 泰山區貴和里 瑞芳區上天里

石碇區潭邊里 土城區廷寮里 五股區民義里

萬里區中幅里 八里區長坑里 平溪區南山里

淡水區油車里 鶯歌區鳯鳴里 雙溪區平林里

貢寮區福連里

三芝區古庄里

WCDR

11月預定工作報告

 持續辦理區公所實地輔導、企業防災第2次輔導

 辦理期末績效重點管考(11/3、11/4、11/5)

 調查各區企業防災合作企業參與情形

 辦理4區韌性社區聯合參訪(11/22)

54

 辦理鶯歌區建德里成果演練暨年度成果展(11/15)

 填報及上傳內政部績效評估指標相關資料(11/20)



按一下以編輯母片標題樣式
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六、國際災例分析

56

109年8月加州大火事件



NTU●WCDR

• 時間：2020年8月17日

• 地點：美國加州

• 事件描述：加州８月大火(August Complex)，最初因雷暴引發
37處不同地區開始燃燒，高溫及乾燥等環境條件，使火勢助長
合併成一綜合性大火，至今仍未完全撲滅，成為加州史上最大
一次野火事件。

事 件 描 述

57資料來源：The New York Times：https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/fires-map-tracker.html；CNN：https://edition.cnn.com/2020/10/06/us/gigafire-california-august-complex-
trnd/index.html； Redding Record Searchlight ： https://www.redding.com/story/news/2020/09/30/zogg-fire-august-complex-fires-likely-merge-newsom-says/5872090002/



10
月
1
日
八
月
大
火
現
況

 持續燃燒中
 過去一週燃燒情形
 先前曾燃燒範圍

9月27日三一郡Ruth Lake情形

9月14日衛星圖象顯示瀰漫濃煙情形

NTU●WCDR 58資料來源：
Mendocino National Forest (InciWeb) ：https://inciweb.nwcg.gov/incident/maps/6983/

災 情 描 述 (1/4)

最初主要大火以 Doe,
Tatham, Glade 及 Hull 為
主，為門多西諾國家森林
(Mendocino National
Forest) 區 域 內 ， 其 中 以
Doe大火最為嚴重。
 國家森林區域
 森林關閉區域

尚未控制界線
已控制界線


8
月

29
日
公
布
8
月
大
火
燃
燒
面
積
現
況
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原Glade大火範圍 原Tatham大火範圍
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災 情 描 述 (2/4)



9
月
1
日
公
布
8
月
大
火
燃
燒
面
積
現
況



9
月
7
日
公
布
8
月
大
火
燃
燒
面
積
現
況

資料來源：
Mendocino National Forest (InciWeb) ：https://inciweb.nwcg.gov/incident/maps/6983/
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9
月

10
日
公
布
8
月
大
火
燃
燒
面
積
現
況
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災 情 描 述 (3/4)



9
月

11
日
公
布
8
月
大
火
燃
燒
面
積
現
況

資料來源：
Mendocino National Forest (InciWeb) ：https://inciweb.nwcg.gov/incident/maps/6983/



NTU●WCDR 61資料來源： CAL FIRE：https://www.fire.ca.gov/media/11416/top20_acres.pdf ；
CAL FIRE： https://www.fire.ca.gov/media/11417/top20_destruction.pdf

災 情 描 述 (4/4)
至10月5日已燃燒超過1百萬英畝(約40萬公頃)，遠超越加州前

十大火災排名第二事件─2018年門多西諾大火及營溪大火事件，
造成多數城市瀰漫濃煙，相繼發布空氣品質警告。

項次 事件名稱 時間 原因 燃燒面積
(英畝)

建物
損毀 死亡 項次 事件名稱 時間 原因 燃燒面積

(英畝)
建物
損毀 死亡

加州前十大大型火災事件 加州前十大破壞性火災事件

1 AUGUST
COMPLEX* 2020.08 調查中 1,029,140 933 1 1 CAMP FIRE 2018.11 電線 153,336 18,804 85

2 MENDOCINO
COMPLEX 2018.07 調查中 459,123 280 1 2 TUBBS 2017.10 電力 36,807 5,636 22

3 SCU LIGHTNING
COMPLEX* 2020.08 調查中 396,624 222 0 3 TUNNEL -

Oakland Hills 1991.10 重複
點燃 1,600 2,900 25

4 LNU LIGHTNING
COMPLEX* 2020.08 調查中 363,220 1,491 6 4 CEDAR 2003.10 人為 273,246 2,820 15

5 CREEK FIRE* 2020.09 調查中 337,655 856 0 5 NORTH
COMPLEX* 2020.08 調查中 318,930 2,352 15

6 NORTH
COMPLEX* 2020.08 調查中 318,930 2,352 15 6 VALLEY 2015.09 電力 76,067 1,955 4

7 THOMAS 2017.12 電線 281,893 1,063 2 7 WITCH 2007.10 電線 197,990 1,650 2

8 CEDAR 2003.10 人為 273,246 2,820 15 8 WOOLSEY 2018.11 調查中 96,949 1,643 3

9 RUSH 2012.08 閃電 271,911CA/
43,666NV 0 0 9 CARR 2018.07 人為 229,651 1,614 8

10 RIM 2013.08 人為 257,314 112 0 10 GLASS FIRE 2020.09 調查中 67,484 1,555 0
*尚統計中

NTU●WCDR 62

消防部門利用「以火攻火」（back-burning techniques）及
防火線策略保護房屋並設法將火勢控制在範圍內，出動包含7架直
升機、50輛消防車、19臺推土機及26座水車，至10月15日已控
制約76%的燃燒面積。

政 府 應 變 作 為 (1/2)

 10月1日美國西岸空氣品質地圖

 普通
 對敏感族群不健康
 對所有族群不健康
 非常不健康
 危害

資料來源：The New York Times：https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/fires-map-tracker.html；
Redding Record Searchlight ： https://www.redding.com/story/news/2020/09/30/zogg-fire-august-complex-fires-likely-merge-newsom-says/5872090002/

9月21日救援情形
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土壤燒傷嚴重程度 面積(英畝) 比例

高 21,754 4.2

中 230,925 44.3

低 224,218 43.0

未燃/極低 44,359 8.5

63

政 府 應 變 作 為 (2/2)
10月11日公布土壤燒毀嚴重程度評估圖

資料來源：
Mendocino National Forest (InciWeb)： https://inciweb.nwcg.gov/incident/7228/?fbclid=IwAR0XYp83q7XlUC2fPcxPTxVoGbAaojRfKkaf5xzE-6qwP34RcDLI-uAIB6g

土地管理單位 面積(英畝) 比例

美國國家森林局
(USDA Forest Service)

416,301 79.9

美國內政部土地管理局
(Bureau of Land Management)

14,660 2.8

其他聯邦土地 7 0

其他管理者 90,288 17.3

NTU●WCDR

化石燃料
(大量二氧化碳)

森林管理
(過度開發)

致 災 原 因 研 判
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根據加州林業及消防部門利用計算機輔助調度(Computer-
aided dispatch，簡稱CAD)系統，計算相同時間區間總計起火點
數量及燃燒面積，統計至2020年10月11日總計燒毀1,435,639英
畝(約58萬公頃)面積。

資料來源： CAL FIRE： https://www.fire.ca.gov/stats-events/；
綠色和平組織： https://www.greenpeace.org/taiwan/

項次 統計區間 起火點數 面積(英畝)

1
2020年1月1日

至
2020年10月11日

6,899 1,435,639

2
2019年1月1日

至
2019年10月11日

4,668 52,695

3 5年平均值 (相同時間區間) 5,035 396,491

4 2020年至今
(加州林業消防部門及美國國家森林局)

8,486 4,105,786

氣候因素
(熱浪、雷暴)

美國加州統計時段區間起火點數及面積
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至10月15日
門多西諾縣境內
仍有多處屬於疏
散撤離警告及指
示命令。

8月加州SCU LIGHTNING COMPLEX 大火

8月加州LNU LIGHTNING COMPLEX大火

小 結
自今年初以來，加州發生近8500場大火，燃燒超過410萬英畝，

全州不幸罹難人數約31人，9200處建物損毀，至今仍有11,000名消
防員於前線進行救援，目前20場大火中有13場被視為重大事件。

台灣每年平均發生約43起森林火災，起火原因以人為因素居多，
有效減少民眾不慎用火，廣為宣導，共同防範守護森林。

65資料來源：維基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/SCU_Lightning_Complex_fires；https://en.wikipedia.org/wiki/LNU_Lightning_Complex_fires；
Mendocino National Forest： https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1KQkvi2FctsneyaSfzK5X3c9IG39Mbahy&ll=39.70800453508227%2C-123.25419783710868&z=11；

 10月15日8月大火門多西諾縣疏散撤離地圖

 疏散撤離指示
 疏散撤離警告
 疏散撤離解除

人口聚居地區
 道路封閉路口
 避難收容處所

 開設避難收容處所
(居民及大小型動物收容場所)
❶ 居民：Covelo High School
❷ 動物：Covelo Animal Shelter

按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式
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八、主席結論

按一下以編輯母片標題樣式
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

1 三峽區 有木里 4月14日晚上6時30分 5月5日晚上6時30分 10月18日下午3時 7月8日

消防局出席人員

張易鴻簡任技正、王家慶股長、
黃鈺琇科員

黃憲加副大隊長、楊茜評小隊
長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、鄧信宗小隊長

李清安副局長、張易鴻簡任技正、
王家慶股長

林永東大隊長、張博凱中隊長、
曾繁孟分隊長

林建宏科員

局處出席人員 -- 水利局－鄭富仁股長 -- --

2 淡水區 民生里 4月27日下午2時 6月8日下午2時 10月31日上午10時 11月22日

消防局出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長 -- --

局處出席人員 -- 水利局－黃志賢約僱
工務局－黃俊皓工程員 -- --

3 中和區 嘉慶里 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分 10月25日下午3時 11月22日

消防局出席人員 張易鴻簡任技正、陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、

陳文傑分隊長

李清安副局長、張易鴻簡任技正、
羅億田科長、陳奕宏科員

黃炳松副大隊長、許澤南組長、
陳文傑分隊長

--

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

消防局消防局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(1/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次



按一下以編輯母片標題樣式
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

4 三重區 田中里 6月12日下午7時 7月10日晚上7時 9月25日晚上8時30分 11月22日

消防局出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

張易鴻簡任技正、葉秋宏
技正

黃弟勝大隊長、王志傑組
長、詹佳祥分隊長

--

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

5 鶯歌區 建德里 7月26日下午2時 9月5日下午2時 11月15日下午3時 11月22日

消防局出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、賴
德忠副中隊長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長 -- --

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 -- -- --

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(2/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

按一下以編輯母片標題樣式★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(3/5)

70

• 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

水利局水利局

項
次 行政區 里別

社區訪視及計畫說
明會暨社區環境踏
勘與保全對象調查

社區組織成員教育
訓練與情境預錄

防救災技能培訓暨演
練籌備會議

水患自主防災社區防
汛演練(含預演)與成果

座談

自主防災社區交
流活動

1 五股區 成泰里 5月17日13時30分 5月31日13時30分 7月12日上午9時 7月19日上午9時 11月

消防局出席人員
蕭文隆組長

黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蕭文隆組長
黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蘇彥豪小隊長 林世明副大隊長
何健鳴分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

2 新莊區 光明里 5月16日上午9時 5月30日上午9時 7月5日13時30分 7月19日15時30分 11月

消防局出席人員 黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

任心睿分隊長
沈茂村小隊長

林世明副大隊長
任心睿分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 黃志賢約僱 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

3 汐止區 中興里 6月6日下午2時 7月4日下午2時 7月18日下午2時 8月22日下午2時 11月

消防局出席人員

李清安副局長
張易鴻簡任技正

何謹余技正
鄭向晃大隊長
張汝輝分隊長

趙森軒組長
張汝輝分隊長 洪弘軒小隊長 林至品副大隊長

張汝輝分隊長 --

局處出席人員 李昀宸工程員
林起賢工程員 黃志賢約僱 鄭富仁股長 黃志賢約僱 --



按一下以編輯母片標題樣式
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社會局社會局

項
次 行政區 里別 啟蒙

與啟動
災害環境診斷及救

災對策研擬
防救災組織建立與防

災計畫研擬
防救災

技能訓練 社區防救災演練

1 三芝區 錫板里 5月23日上午10時 6月6日9時30分 6月20日上午9時 7月4日9時30分 8月15日10時30分

消防局出席人員 黃弟勝大隊長
楊孝文小隊長

洪銘坤組長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
林聖和小隊長

李勝傑副大隊長
楊孝文小隊長
牟宗祥隊員

局處出席人員
石玉麗科長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
胡韶宏社工員

石玉麗科長
賴涵婷股長

柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

許秀能副局長
石玉麗科長
呂南青股長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

項次 行政區 里別 訪視 宣導／工作坊

1 烏來區

忠治里 7月26日下午2時 8月16日上午11時
9月20日

烏來里 -- 8月22日上午8時

福山里 -- 8月1日上午11時

信賢里

原民局原民局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(4/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

按一下以編輯母片標題樣式
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工務局工務局

項次 行政區 里別 啟蒙與啟動 災害環境診斷及救災對策研擬 防災議題對策討論與防救災組
織建立

1 汐止區 白雲山莊
東勢里 7月30日18時30分 8月16日下午2時 8月27日18時30分

消防局出席人員 林志品副大隊長、吳孟峰分隊長 趙森軒組長、謝昕峰小隊長 盧濬易中隊長、吳孟峰分隊長

局處出席人員 林文中科長、黃俊皓工程員 謝凱傑副工程司，黃俊皓工程員 黃俊皓工程員

項次 行政區 里別 災害環境診斷及救災
對策研擬

防救災組織建立與防災
計畫研擬

防救災
技能訓練 社區防救災演練

1 鶯歌區 北鶯里 7月10日上午10時 7月24日上午10時 8月2日上午10時 8月9日上午9時30分

消防局出席人員 (未通知) (未通知)
楊國杉組長

杜耿州小隊長
簡兆陽教官

黃憲加副大隊長
蔡榮富中隊長
杜耿州小隊長

局處出席人員 王上維技士 -- -- --

2 淡水區 水源里 8月5日上午10時 8月5日上午10時 8月5日10時30分 8月24日上午9時

消防局出席人員 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 洪銘坤組長
鄭凱蔚分隊長

局處出席人員 王上維技士 -- --
王上維技士

黃嵩技士
陳翊齊駐點人員

農業局農業局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(5/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次



按一下以編輯母片標題樣式★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(1/8)
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

1 新店區廣興里 消防局 108年12月27日下午2時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 ─

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

2 烏來區烏來里 消防局 1月13日上午10時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
林慶章小隊長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 教育局-田如君股長、梁雅群科員

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

3 林口區嘉寶里 消防局 3月14日上午9時30分 6月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 消防局-郭乃嘉專員
李建霖組長、顏嘉賢小隊長 黃靖宇中隊長、周美秀分隊長

局處出席人員 ─ 經濟發展局-張哲銘技佐

4 三重區田中里 民政局、消防局 6月12日下午7時 7月10日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

5 中和區嘉慶里 消防局 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分

災防辦/大隊部出席人員 陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、陳文傑分隊

長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員

6 鶯歌區建德里 社會局、消防局 7月26日下午2時 9月5日下午2時

災防辦/大隊部出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、賴德忠副中隊
長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 ─

7 淡水區民生里 消防局 4月27日下午2時 6月8日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員
工務局-黃俊皓工程員

8 三峽區有木里 消防局 4月14日下午6時30分 5月5日下午6時30分

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、王家慶股長、黃鈺琇科員
黃憲加副大隊長、楊茜評小隊長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、楊茜評小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-鄭富仁股長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(2/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

9 三重區永盛里 消防局 5月22日晚上7時 6月19日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長 林建宏科員
王志傑組長、蘇國進小隊長

局處出席人員 消防局-郭乃嘉專員 都市更新處-邱信智專門委員
教育局-梁雅群科員

10 汐止區忠山里 水利局、消防局 6月3日下午2時 7月18日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、洪弘軒小隊長 張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
廖家慶組長、洪弘軒小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員

11 石門區尖鹿里 工務局、消防局 6月10日下午1時 7月15日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、張哲清小隊長 趙森軒組長、張哲清小隊長

局處出席人員 ─ 觀光旅遊局-蔡承儒職務代理人

12 深坑區土庫里 農業局、消防局 6月16日晚上7時 7月7日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、陳進平小隊長

李清安副局長、蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、
林建宏科員

蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、陳進
平小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(3/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

13 金山區三界里 工務局、消防局 6月17日上午9時 8月28日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 曹莞勛中隊長、邱豐洲小隊長 張易鴻簡任技正、王家慶股長
趙森軒組長、黃裕凱分隊長

局處出席人員 ─ ─

14 坪林區坪林里 社會局、消防局 6月18日上午9時 8月11日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、林洧銘小隊長 何謹余技正
陳繹翔組長、鍾仲欽小隊長

局處出席人員 ─ ─

15 蘆洲區水河里 民政局、消防局 6月19日下午2時 7月21日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
王志傑組長、侯東賢小隊長

張易鴻簡任技正、何謹余技正
王志傑組長、洪銘坤組長、侯東賢小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
民政局-邱春榮科員

16 石碇區潭邊里 農業局、消防局 6月22日上午9時 7月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 吳濟玄中隊長、陳榮輝小隊長 蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、蔡志
遠小隊長

局處出席人員 ─ 農業局-林品伃技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(4/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

17 三芝區古庄里 民政局、消防局 7月3日上午9時 8月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 洪銘坤組長、楊孝文小隊長 洪銘坤組長、楊孝文小隊長

局處出席人員 ─ 民政局-何紹年科員

18 萬里區中幅里 工務局、消防局 7月9日上午9時 8月5日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
廖家慶組長、李峰旭小隊長

康竣隆科員
趙森軒組長、李峰旭小隊長

局處出席人員 ─ ─

19 中和區內南里 工務局、消防局 7月11日上午9時 8月30日下午3時

災防辦/大隊部出席人員
李清安副局長、蔡豐毅科長、林建宏科員
黃炳松副大隊長、柯昭男組長、林俊榮分

隊長

張易鴻簡任技正、林建宏科員
黃炳松副大隊長、許擇南組長、柯昭男組長、

林俊榮分隊長

局處出席人員 ─ 邱信智總工程司

20 永和區竹林里 水利局、消防局 7月12日上午9時 8月16日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 柯昭男組長、吳金融組長、黃逢裕小隊長 張易鴻簡任技正
洪萬見大隊長、柯昭男組長、江政峰小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 都市更新處-邱信智專門委員
水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(5/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

21 淡水區油車里 社會局、消防局 7月14日上午9時 8月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳世騫中隊長、鄭凱蔚分隊長 黃宗祈科員
陳世騫中隊長、吳亮奇小隊長

局處出席人員 ─ 社會局-柯秉亨社會工作師

22 新莊區雙鳳里 農業局、消防局 7月19日上午9時 8月9日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 呂宸緯股長
王駿逸中隊長、任心睿分隊長

張易鴻簡任技正、蔡豐駿科長
黃靖宇中隊長、劉子洋小隊長

局處出席人員 ─ ─

23 新店區小城里 民政局、消防局 7月23日晚上7時 8月27日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 李璘昱技正
陳繹翔組長、林軒宇分隊長

李璘昱技正
賴建夫組長、林軒宇分隊長

局處出席人員 民政局-何紹年隊員 民政局-何紹年科員
工務局-呂書婷工程員

24 泰山區貴和里 水利局、消防局 7月23日下午1時 8月20日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
黃靖宇中隊長、洪文政分隊長

洪邦珀科員
王駿逸中隊長、洪文政分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(6/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

25 土城區廷寮里 社會局、消防局 7月25日下午2時 8月22日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張智翔組長、張博凱中隊長、王昭仁小隊長
陳柏儒股長

楊國杉組長、張博凱中隊長、王偉誌小隊
長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 社會局-柯秉亨社會工作師

26 八里區長坑里 農業局、消防局 7月26日上午9時 8月29日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、陳世騫中隊長

張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、林亮宏分隊長

局處出席人員 ─ 王上維技士

27 鶯歌區鳳鳴里 水利局、消防局 7月31日上午9時 8月21日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
張博貴中隊長、杜耿州小隊長

林晏達科員
蔡榮富中隊長、魏宏樺分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

28 五股區民義里 水利局、消防局 8月2日上午9時 9月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 王駿逸中隊長、蘇彥豪小隊長
張易鴻簡任技正

林世明副大隊長、黃靖宇中隊長、何健鳴
分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-潘志豪科長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(7/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

29 板橋區湳興里 民政局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

30 板橋區滿翠里 社會局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

31 樹林區東山里 農業局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

32 三峽區礁溪里 水利局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)



按一下以編輯母片標題樣式

81

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

33 雙溪區平林里 水利局、消防局 9月3日下午2時 10月22日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
盧濬易中隊長、陳威璉小隊長

洪邦珀科員
楊仁宏中隊長、許春生小隊長

局處出席人員 -- --

34 平溪區南山里 工務局、消防局 9月15日上午9時 10月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
盧濬易中隊長、汪星宏小隊長

林建宏科員
林信富小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員 工務局-劉駿祺工程員

35 瑞芳區上天里 工務局、消防局 9月9日上午9時 10月7日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 盧濬易中隊長、陳和進小隊長 呂宸緯股長
廖家慶組長、吳家棋小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員 工務局-劉駿祺工程員

36 貢寮區福連里 農業局、消防局 9月14日上午9時 10月30日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
楊仁宏中隊長、葉明政小隊長

局處出席人員 農業局-林健行約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)


