
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第11次四方工作會議

108年11月26日(星期二) 10時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、11月進度及12月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項辦理情形報告

4



WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明

1. 區級地區災害防救計畫修訂(如列管案095案)

2. 108年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案096案)

3. 推動本市災害防救區域治理(如列管案098案)

4. 108年度企業防災推動(如列管案100案)

5. 109年區公所無腳本兵棋推演(如列管案104案)

6. 109年企業防災名單提報(如列管案105案)

7. 109年防災社區遴選(如列管案106案)

8. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

9. 109年區域治理推動對象擇定(如列管案108案)
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三、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局
各區公所

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正重
點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市級地
區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，已於3月
7至淡水區辦理輔導會議，4月1日召開審查會議，
並於4月12日區公所災害防救會報核定，於4月16
日提報市府6月26日第2季災害防救會報備查。

3. 現行執行進度：
第1梯次：林口區、土城區、三芝區、新莊區、

石碇區、五股區、瑞芳區、烏來區、石門區、
坪林區、泰山區、萬里區、中和區、永和區等
14區均已於各該會報核定，已於10月4日市府
第3季會報備查。

第2梯次：新店區、鶯歌區、三重區、蘆洲區、
雙溪區、板橋區、三峽區、樹林區、平溪區、
金山區、八里區、汐止區等12區預計於11月
30日前完成修正、核定及備查。

4. .深坑區辦理期程：
6月5日召開第1次內部研商會議。
7月2日由張簡任技正帶隊至深坑辦理輔導會議。
7月10日提報市府預審，7月29日函復預審意見

8月5日完成修正並召開臨時會報核定計畫，8
月13日提報市府第3季會報備查。

108年
12月
31日

持續列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合遴選會
議，各局處推動數量共計12處。3月29日邀集局
處、區公所、社區及協力團隊召開防災(韌性)社
區推動暨防災社區認證說明會。

2.消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區嘉

慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
已於3月拜訪5處社區里長，4月辦理工作團隊

組成與指導會議，5月辦理社區啟蒙啟動，6月
辦理災害環境診斷及救災對策研擬，7月辦理
防救災組織建立及防災計畫研擬，8月辦理防
救災技能訓練。

防救災技能訓練：三重區田中里於8月16日辦
理；淡水區民生里於8月12日辦理；三峽區有
木里於8月22日辦理；鶯歌區建德里於8月24
日辦理；中和區嘉慶里於8月31日辦理。

簡易實兵操作訓練：三重區田中里於10月5日
辦理；三峽區有木里及鶯歌區建德里於10月6
日辦理；中和區嘉慶里於10月19日辦理。

配合內政部消防署提報韌性社區防災士訪談名
單，請各區公所協助社區掌握基本資料。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

5. 水利局3處：均已完成
推動泰山區全興里、深坑區深坑里、新莊區裕民

里，皆已辦理完畢防汛演練暨成果座談會。協力
團隊為中華城市管理學會。

泰山區全興里：5月10日辦理工作團隊指導會議；
5月11日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5
月19日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；5月
25日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月16日辦
理技能培訓暨實兵預演；6月29日辦理防汛演練暨
成果發表。

深坑區深坑里：5月29日辦理工作團隊指導會議；
7月13日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；7
月21日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；7月
28日辦理防救災兵棋推演與技能培訓暨實兵預演；
8月10日辦理防汛演練暨成果發表。

新莊區裕民里：5月9日辦理工作團隊指導會議；5
月10日辦理啟蒙啟動、環境現勘及對策研擬；5月
24日辦理防救災組織建立與防災計畫研擬；6月2
日辦理防救災兵棋推演與成果發表；6月23日辦理
技能培訓暨實兵預演；6月30日辦理防汛演練暨成
果發表。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

4.社會局1處：均已完成
推動板橋區振義里。
協力團隊為銘傳大學。
4月17日辦理工作團隊組成與指導會議；5月5

日啟蒙啟動；5月26日辦理環境踏勘與對策研
擬；6月1日辦理收容安置暨火災疏散避難教育
訓練；6月22日辦理社區防災、火災疏散避難
及收容安置演練籌備會；7月13日辦理社區收
容安置第一次預演與火災疏散避難預錄；已於
7月20日辦理社區防災與收容安置演練及成果
發表，本局108年板橋區振義里防災社區推動
已辦理完畢。

5.工務局1處：均已完成
推動新店區觀天下社區。
協力團隊為內政部建研所。
已於6月14日辦理新店區觀天下社區防災社區

訪視。
8月13日辦理啟蒙啟動、8月18日辦理災害環

境診斷及救災對策研擬、9月1日辦理防救災組
織成員教育訓練、9月17日辦理社區防救災情
境研擬及兵棋推演座談會。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6.農業局2處：均已完成
推動坪林區粗窟里、瑞芳區瑞濱里。
協力團隊為成功大學。
4月12日辦理評選，於108年5月8日完成定約
瑞芳區瑞濱里：6月13日已辦理完成防災社區

工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月4
日辦理兵棋推演操作；9月18日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

坪林區粗窟里：6月20日已辦理完成防災社區
工作團隊組成指導及社區災害環境診斷；9月5
日辦理兵棋推演操作；10月7日辦理防救災技
能訓練及社區精進實作演練。

7.原民局：均已完成
輔導烏來區4處社區聯合複訓。
協力團隊為中華城市管理學會。
5月28日辦理信賢里工作團隊組成與指導會議；

6月4日辦理工作計畫說明會；7月27日辦理環
境診斷與議題對策工作坊運作；8月12日辦理
期中報告審查會議；8月22日、25日辦理防救
災、救護教育訓練；9月20辦理防災社區複訓
聯合實兵演練。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

096
107年
12月
27日

108年防災
(韌性)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

8.警察局：
108年下半年核定10個防災社區各補助新臺

幣6萬元整：
1)水利局：泰山區全興里、深坑區深坑里與

新莊區裕民里。
2)工務局：新店區觀天下社區。
3)消防局：三重區田中里、中和區嘉慶里、

鶯歌區建德里、淡水區民生里與三峽區有
木里。

4)原民局：烏來信賢里等既有防災社區聯合
複訓。

本局業於108年8月14日以新北府警預字第
1081494061號函通知各相關局處於10月15
日前將相關核銷資料函報本局。目前水利局、
工務局、原民局與消防局均已辦理核銷，僅
水利局尚未函報相關資料，已於10月25日以
新北警預字第1082010016號函發文催辦在
案，將持續催辦。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

1. 已規劃區域治理推動工作項目，1月30日下午2時
於新店區公所召開推動說明會。2月至新店、烏來
辦理防災社區組織編組及現勘路線討論：
烏來區：2月24日上午10時
新店區：2月27日上午10時

3. 3月29日召開運作平台會議，檢視及討論里(社區)
內防救災資源，並請社會局協助檢核里(社區)物
資及收容處所。

4. 4月22日召開運作平台會議，進行防救災編組及
防救災資源說明及5月環境現勘規劃說明。

5. 5月22日辦理廣興里、烏來里聯合環境踏勘暨運
作平台會議。

6. 6月22日召開運作平台會議暨教育訓練，包括聯
合地圖式兵推、討論相互支援項目。

7. 7月26日召開運作平台會議暨教育訓練，包括繪
製防災地圖、邀請相關局處辦理宣導。

8. 8月20日召開運作平台會議暨教育訓練，包括社
區防災計畫實作與驗證、NCDR防災推廣。

9. 10月8日召開區域治理平台會議，10月18日辦理
會勘及第1次預演，10月30日辦理第2次預演，正
式演練10月31日辦理。

10.現已規劃新店區、烏來區未來工作項目並規劃
109年度試辦區域，後續將提列第4季災害防救
會報確認。

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉科
技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公
司、特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上
品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業簽署企
業防災合作備忘錄。

2. 截至11月為止，已有26間企業與區公所進行防
災合作，為使企業與地方社區建立防災夥伴關
係，辦理防災社區相關活動時，將邀請企業參
與，使企業與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108年
合作企業共同參與。

4. 8-9月至企業辦理第1次企業輔導，11月辦理企
業防災第2次輔導，協助企業強化防災演練或依
據企業需求，聘請專業講師專案簡報，期程如
下
尚品烘焙坊：11月8日(新北市各類災害潛勢
基本介紹)

威剛科技：11月13日 (結合員工教育講習)
比漾廣場：11月19日 (結合企業防災演練辦
理)

特力屋：11月22日 (結合企業防災演練辦理)
技嘉科技：11月26日 (結合企業防災演練辦
理)

大板根：11月27日 (結合企業防災演練辦理)

108年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

101
108年

2月
26日

108年
防災公園
動員抽測

消防局

1. 分為4梯次辦理，於2、5、8及11月擇日辦理抽測，
從當梯次受測名單內抽出1區進行動員開設演練。

2. 第1梯次已於2月19日辦理無預警抽測，抽測對象為汐
止區，其餘自主演練公所辦理期程如下：
 2月19日：中和區(中和823公園)
 2月20日：永和區(仁愛公園)、深坑區(深坑國中)、

瑞芳區(瑞芳棒球場)
3. 第2梯次已於5月2日辦理無預警防災公園抽測演練，

本次抽測對象為土城區公所，其餘自主演練公所辦理
期程如下：
 3月14日：板橋區(浮洲運動公園)
 3月19日：三峽區(安溪國中)
 3月21日：泰山區(配合民安5號演習)
 5月9日：新店區(太平公園)

4. 第3梯次已於8月2日辦理無預警防災公園抽測演練，
本次抽測對象為蘆洲區公所(柳堤公園)，其餘自主演
練公所辦理期程如下：
 8月1日：樹林區(樹林體育場)
 8月2日：新莊區(新莊體育場)
 8月15日：鶯歌區(昌福國小)
 8月22日：三重區(三重綜合運動場)

4. 第4梯次已於11月6日辦理無預警防災公園抽測演練，
本次抽測對象為林口區公所(林口社區運動公園)，，
防災公園開設演練過程流暢，各功能場站解說人員熟
稔任務。其餘自主演練公所辦理期程如下：
 4月11日：淡水區(公八公園)
 11月6日：五股區(體健公園)
 11月6日：八里區(南港公園)

108年
11月
30日

建議解除
列管

14



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

103
108年

3月
27日

防災避難
看板調查
與建置

消防局 廠商於11月15日完成裝設，本府消防局於11月
25日進行驗收。

108年
11月
30日

建議解除
列管

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局 109年擇定15區公所辦理兵棋推演，並規劃精進
辦理方式。

109年
1月

31日
新增列管

105
108年
11月
26日

109年企業
防災名單

提報

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
社會局

各區公所

請各單位12月底前推薦企業名單，後續將於109
年1月下旬召開企業防災推動說明會，邀請各單
位推薦之企業出席，說明109年企業防災推動重
點與效益。

109年
1月

31日
新增列管

15

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

106
108年
11月
26日

109年防災
社區遴選

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

各區公所

1. 各區公所已提報109年防災社區推動名單，
請28區公所協助里長整理資料、製作遴選
簡報，後續於109年召開社區遴選會議。

2. 各局處推動數量共計14處，分別為：水利
局(3處)、工務局(1處)、農業局(2處)、消防
局(5處韌性社區及2處區域治理)、社會局(1
處)。

109年
2月

28日
新增列管

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里及林口
區嘉寶里等3里，擬輔導優先申請內政部韌
性社區標章認證。

2. 新店區廣興里預計於1月底前完成；烏來區
烏來里及林口區嘉寶里預計於3月底前完成。

109年
3月

31日
新增列管

108
108年
11月
26日

109年區域
治理推動
對象擇定

消防局 109年區域治理對象擇選後，將提列第4季會報
報告。

109年
1月

31日
新增列管

16



按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

17

WCDR

災防辦宣達事項說明

18

01

02

03

04

第3期防災士培訓規劃說明

企業防災推動名單提報

109年防災社區推動提報名單

防災(韌性)社區運作紀錄檢視情形

05 防救災資源資料庫11月抽查結果
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第3期防災士培訓規劃說明

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~08:50 20 報到

08:50~08:55 5 環境介紹

08:55~09:00 5 長官致詞

09:00~09:50 50 資訊掌握、運用與社區
防災計畫

國立臺灣大學/
柯凱元助理研究員

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~10:50 50 社區防災工作
推動與運作

銘傳大學都市規劃與防災
學系/馬士元副教授

10:50~11:00 10 休息時間

11:00~11:50 50 社區避難收容場所
開設與運作

銘傳大學都市規劃與防災
學系/馬士元副教授

11:50~13:30 100 午餐及休息時間

13:30~14:20 50 個人與居家防護措施 內政部消防署/
周文智組長

14:20~14:30 10 休息時間

14:30~15:20 50 個人與居家防護措施
(情境練習)

內政部消防署/
周文智組長

15:20~15:30 10 休息時間

15:30~16:20 50 我國近年災害經驗及災
害特性

新北市政府消防局/
張易鴻簡任技正

16:20~16:30 10 休息時間

16:30~17:20 50 防災士職責與任務、我
國災防體系與運作

新北市政府消防局/
張易鴻簡任技正

17:20~17:30 10 綜合座談

時間 時數
(分鐘) 課程 主講機關/講師

08:30~09:00 30 報到

09:00~09:50 50 基礎急救訓練 新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

09:50~10:00 10 休息時間

10:00~12:00 120 基礎急救訓練
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

12:00~13:30 90 午餐及休息時間

13:30~14:00 30 基礎急救訓練
(含急救術科測驗)

新北市政府消防局/
楊茜評小隊長

14:00~14:10 10 休息時間

14:10~15:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

15:00~15:10 10 休息時間

15:10~16:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

16:00~16:10 10 休息時間

16:10~17:00 50 防災計畫實作與驗證 新北市政府消防局/
李清安副局長

17:00~17:20 20 防災士培訓成果測驗

17:20~17:30 10 綜合座談

★ 時間/地點：11月28日、29日/慈濟雙和靜思堂
★ 參與培訓人員須完整接受2天課程，並於結束後接受防災士培訓成果測驗。
11/28課程表 11/29課程表

WCDR

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

第3期
報名人數

韌性社
區意願

1 板橋區

新興里 106 0 0
湳興里 106 1 2 V
滿翠里 107 1 2 V
宏翠里 107 0 0
振興里 108 0 2
振義里 108 0 2

2 三重區

福民里 105 2 0
永盛里 107 2 0 V
大有里 108 0 2
田中里 108 2 0 V

3 中和區

德行里 101 1 0
內南里 106 1 1 V
頂南里 107 1 0
華新里 108 0 2
嘉慶里 108 3 2 V

4 永和區
竹林里 107 1 0 V
秀林里 108 1 0

5 新莊區

雙鳳生源社區 99 0 2 V
立基里 100 2 0
民安里 107 2 0 V
民全里 108 0 2
裕民里 108 0 2

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

第3期
報名人數

韌性社
區意願

6 新店區

觀天下社區
98 0

2 V
108 0

花園新城社區 99 0 2 V
屈尺里 105 0 0
廣興里 105 2 0 V
中興里 106 2 0

台北小城 107 2 7 V
塗潭里 107 1 0
日興里 108 2 0

7 土城區

廷寮里 104 2 0 V
祖田里 106 0 2
清化里 107 2 0 V
日新里 108 0 2

8 蘆洲區

水河里 106 2 0 V
水湳里 106 3 0
保新里 107 2 0
信義里 108 0 2

9 樹林區
東山里 106 3 0 V
中華里 107 0 2
金寮里 108 0 2

10 汐止區

迎旭山莊社區 100 0 0
白雲里 105 0 0

水蓮山莊 105 0 0 V
台北小別墅社區 106 0 0

忠山里 107 2 0 V
長青里 108 0 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下： • 橘底為有參與韌性社區意願，但防
災士人數不足之社區

20

第3期防災士培訓規劃說明



WCDR

第3期防災士培訓規劃說明

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

第3期
報名人數

韌性社
區意願

17 林口區
嘉寶里 106 0 2 V
西林里 107 0 0
下福里 108 0 0

18 深坑區
土庫里 107 3 0 V
萬順里 108 1 0
深坑里 108 0 2

19 石碇區
潭邊里 107 0 4 V
永定里 108 0 0

20 坪林區
坪林里 107 1 2 V
大林里 108 2 0
粗窟里 108 2 0

21 三芝區
圓山里 104 0 2
古庄里 107 0 1
八賢里 108 0 2 V

22 石門區
尖鹿里 107 0 0 V
老梅里 108 0 0

23 八里區
長坑里 107 0 2 V
下罟里 108 0 0

24 平溪區
薯榔里 105 0 0
南山里 107 0 2 V
嶺腳里 108 0 3

25 雙溪區

魚行里 105 0 1
牡丹里 106 0 0
平林里 106 0 1 V
三港里 107 0 0
長源里 108 0 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下：

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

第3期
報名人數

韌性社
區意願

11 鶯歌區

建國里 106 1 0 V
鳯鳴里 107 1 0 V
西鶯里 108 0 0
建德里 108 0 2

12 三峽區

安坑里 104 2 0
五寮里 105 1 0
中埔里 105 1 1 V
嘉添里 106 0 1
礁溪里 107 2 0 V
鳶山里 108 0 1
有木里 108 2 2 V

13 淡水區
民生里 102

(108) 3 4 V

油車里 107 2 0 V
新民里 108 0 2

14 瑞芳區

猴硐地區 101 0 0
上天里 107 0 2 V
柑坪里 108 0 2
瑞濱里 108 0 2

15 五股區
民義里 107 0 3 V
觀音里 108 0 0

16 泰山區

大科里 103 3 0
明志里 106 0 3
貴和里 107 2 2 V
福興里 108 0 2
全興里 108 1 3

21

• 橘底為有參與韌性社區意願，但防
災士人數不足之社區

WCDR

第3期防災士培訓規劃說明

序號 行政區 里別 年度 防災士
人數

第3期
報名人數

韌性社
區意願

26 貢寮區
福連里 105 1 2 V
仁里里 107 0 2 V
貢寮里 108 0 0

27 金山區
三界里 103 1 1 V
重和里 107 1 0
六股里 108 1 0

28 萬里區
中幅里 107 0 2
崁腳里 108 0 2 V

29 烏來區

信賢里 105 0 2
烏來里 106 2 0 V
忠治里 106 0 2
福山里 107 0 0

★ 目前各區已推動之防災社區防災士數量，統計如下：

22

• 橘底為有參與韌性社區意願，但防
災士人數不足之社區
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企業防災推動名單提報

23

★ 請各單位12月底前擇企業形象正向、具一定規模與能力且有意願參與之

企業進行推薦，後續將於109年下旬召開企業防災推動說明會，邀請各單

位推薦之企業出席，說明109年企業防災推動重點與效益。

請公所及大隊邀請
自己推薦的企業，
參加說明會。

*函發調查表

*請各單位回報推薦的企業

11月底
*請單位接洽形象正面、具一定規模、有
意願參與的企業

12月初

12月底

1月上旬
*函發「企業防災說明會」開會通知單邀
請各企業安排人員參與說明會

1月下旬
*召開企業防災說明會

WCDR

109年防災社區推動提報名單
★ 109年防災社區推薦名單，已請各公所提報區級(自主型)及市級(整合型)
防災社區，請28區公所協助里長整理資料、製作遴選簡報。

24

序號 行政區 市級 區級

1 瑞芳區 吉安里 龍川里

2 八里區 米倉里 大崁里

3 深坑區 埔新里 埔新里

4 平溪區 新寮里 新寮里

5 五股區 興珍里 興珍里

6 石碇區 永安里 中民里

7 樹林區 育英里 坡內里

8 新店區 德安里 德安里

9 中和區 碧河里 復興里

10 石門區 石門里 富基里

11 板橋區 福德里 景星里
廣德里

12 坪林區 漁光里 漁光里

13 鶯歌區 中湖里 大湖里

14 新莊區 光明里 建安里

15 金山區 清泉里 萬壽里

序號 行政區 市級 區級

16 貢寮區 雙玉里 龍崗里

17 林口區 東林里 麗園里

18 蘆洲區 永康里 仁愛里

19 三重區 五華里 永安里

20 雙溪區 外柑里 外柑里

21 土城區 青山里 頂埔里

22 永和區 得和里 光明里

23 淡水區 新興里 新興里

24 三峽區 八張里 八張里

25 三芝區 錫板里 錫板里

26 泰山區 山腳里 山腳里

27 汐止區 中興里 鄉長里

28 萬里區 萬里里 萬里里

29 烏來區

考量孝義里實際居住人口少於10名
難以建立防救災組織及推動防災社
區，故每年由本局及烏來區公所規
劃辦理防救災教育訓練。



WCDR防災(韌性)社區運作紀錄檢視及修正情形

項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見 修正情形

1 板橋區 振興里 丹娜絲颱風

1. 紀錄表：
 運作紀錄表未填寫活動名稱。
 紀錄表缺少當天實際運作之情形。

2. 簽到表
 未填寫製表人員及簽到人員所隸屬組別。
 以後請使用更新過的表格。

已完成修正

2 三重區 永盛里
0808地震 ─ 無須修正

0809利奇馬颱風 照片未說明處理人員是社區防救災小組或是公所。 已完成修正

3 中和區
華新里

防災演練/土石流防災
疏散避難宣導講習會

1. 紀錄表有照片與說明不符合。
2. 缺簽到表。

已完成修正

0808利奇馬颱風 缺簽到表。 已完成修正

0824白鹿颱風 缺簽到表。 已完成修正

內南里 0905玲玲颱風
1. 簽到表未寫組別。
2. 紀錄說明補列整備搶救組、巡視預警組成員姓名。

已完成修正

4 永和區 竹林里
丹娜絲颱風
0722豪雨

缺簽到表。 已完成修正

★ 各區提報社區持續運作紀錄表單，檢視及修正結果如下：

25
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防災(韌性)社區運作紀錄檢視及修正情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見 修正情形

5 新莊區

雙鳯里 利奇馬颱風

1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 簽到表簽到及簽退時間皆是晚上，但紀錄表所附

照片有白天的。
3. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議要明

白寫出有哪些人員一起參與。

已完成修正

民安里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄僅籠統寫防災社區成員，建議寫出出有

哪些組別及人員一起參與。
已完成修正

民全里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議寫出

有出有哪些組別及人員一起參與。
已完成修正

裕民里 利奇馬颱風
1. 紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災社區成員，建議寫出

有哪些組別及人員一起參與。
已完成修正

6 新店區 台北小城
利奇馬颱風
(平時減災)
(災前整備)

1. 簽到單與運作紀錄表的事件名稱不一致。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災編組成員，建議寫出

有哪些組別及人員一起參與。
已完成修正

7 土城區 祖田里 丹娜絲颱風 ─ 無須修正

8 蘆洲區

水湳里 0520梅雨鋒
面

1. 運作紀錄表未填寫事件名稱。
2. 運作紀錄說明僅籠統寫防災編組，建議寫出有哪

些組別及人員一起參與。
3. 缺簽到表。

已完成修正

水河里 0821大雨

1. 紀錄上事件名稱：「0821大雨水河里防災社區
編組啟動」，建議只要有「0821大雨」即可。

2. 防救災編組成員身份可能與社區巡守隊及環保志
工重疊，但運作紀錄說明以防救災編組成員身份
為主，並寫明出參加人員所屬組別。

已完成修正
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項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見 修正情形

9 樹林區 東山里
東山里防災社區
成員參與偵水志
工訓練

1. 活動時間是下午5點30分到晚上8點30分，所附照片看起來
是白天，是否課程一開始即先去巡查。

2. 增列簽到人員的參與照片。
已完成修正

10 汐止區 忠山里
1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 運作說明以公所的角度所寫，應以忠山里的角度說明。

已完成修正

11 鶯歌區 鳯鳴里
丹娜絲颱風 建議運作紀錄說明有哪些組別及人員參與。 已完成修正

利奇馬颱風 建議運作紀錄說明有哪些組別及人員參與。 已完成修正

12 三峽區 嘉添里 0808利奇馬颱風
1. 運作紀錄說明是里長與整備搶救組一起整備及巡查，而簽

到表上還有巡視預警組及通報疏散組，是否有一起參與？
2. 以後請用新的簽到表。

已完成修正

13 淡水區 油車里 0520強降雨
1. 運作紀錄僅籠統說明各編組，未明白記錄是哪些組別及人

員參與。
2. 說明清掃的路段及其狀況。

已完成修正

14 瑞芳區 上天里 利奇馬颱風
1. 時間起迄是8/7~8/9，請補上開始巡查及結束的日期、時間。
2. 補上巡視預警組人員姓名。

已完成修正

15 五股區 民義里 利奇馬颱風

1. 時間起迄是8/7~8/9，請補上開始巡查及結束的日期、時間。
2. 紀錄說明去巡查組別與簽到表組別不同，請更正，並寫明

前去巡視的正確組別及人員姓名。
3. 紀錄表內的地點請更正為巡查的地點。

已完成修正

16 泰山區 全興里 利奇馬颱風

1. 依照片觀之，里長有召開整備會議，請補充里長於何時召
開整備會議。

2. 紀錄說明僅籠統寫率領有關組長及組員巡查，請補上參加
巡查的各組及其成員。

已完成修正

27

防災(韌性)社區運作紀錄檢視及修正情形
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防災(韌性)社區運作紀錄檢視及修正情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見 修正情形

17 林口區 嘉寶里

0520梅雨鋒面強
降雨

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 從照片上看不出有社區防救災編組成員運作，如有組員的
照片，請再補列。

已完成修正

0717丹娜絲颱風

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 從照片上看不出有社區防救災編組成員運作，如有組員的
照片，請再補列。

已完成修正

利奇馬颱風
1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及

人員姓名。
2. 請補上鋸樹的組員姓名。

已完成修正

18 深坑區

土庫里 米塔颱風
1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及

人員姓名。
2. 運作係災後復原部分，建議日後也要有整備及應變之運作。

已完成修正

萬順里 米塔颱風

1. 運作紀錄僅籠統說明各組成員，請再補充說明參與組別及
人員姓名。

2. 運作係平時減災及災後復原部分，建議日後也要有整備及
應變之運作。

已完成修正

19 石碇區 潭邊里 0612大雨

1. 運作紀錄表及簽到表未採用最新表格。
2. 運作紀錄表僅說明潭邊里王萬紫里長約於2時08分接獲通報，

即刻將訊息上傳｢石碇災害應變中心通報｣line群組，通知相
關單位處理，看不出來有社區運作之狀況。

已完成修正

20 坪林區 坪林里 利奇馬颱風 運作表係說明里長是配合清潔隊宣導登革熱防治，並由僱工進
行環境清理，看不出來有編組運作。 已完成修正

21 三芝區 八賢里 0807利奇馬颱風
照片上僅有災點及里長的通報，看不出來有其他人參與，如果
有其他人參與的照片請補列，若無，建議下次運作時，要拍攝
參與人員的照片。

已完成修正
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防災(韌性)社區運作紀錄檢視及修正情形
項次 行政區 里別 應變事件名稱 審查意見 修正情形

22 石門區 尖鹿里 利奇馬颱風 簽到表上有各組別人員，惟運作紀錄表僅呈現巡視預警組，請
說明其他組別之任務分工。 已完成修正

23 八里區 長坑里 0520強降雨 ─ 無須修正

24 平溪區 南山里 0807利奇馬颱風 運作紀錄說明僅寫編組人員，建議寫出有哪些組別及人員一起
參與，及其工作內容。 已完成修正

25 雙溪區

平林里
0723大雨 運作紀錄表未寫事件名稱。 已完成修正

利奇馬颱風 防救災編組成員身份可能與社區環保志工重疊，但運作紀錄說
明以防救災編組成員身份為主，並寫明出參加人員所屬組別。 已完成修正

三港里 利奇馬颱風

1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 防救災編組成員身份可能與社區環保志工重疊，但運作紀

錄說明以防救災編組成員身份為主，並寫明出參加人員所
屬組別。

已完成修正

26 貢寮區

福連里 利奇馬颱風 運作紀錄說明僅寫編組成員，建議寫出有哪些組別及人員一起
參與，及其工作內容。 已完成修正

仁里里 丹娜絲颱風
1. 運作紀錄表未寫事件名稱。
2. 簽到表上有各組別人員，惟運作紀錄表僅呈現整備搶救組，

請說明其他組別之任務分工。
已完成修正

27 金山區 重和里 利奇馬颱風 ─ 無須修正

28 萬里區
中幅里 利奇馬颱風 除通報區公所處置災情，編組成員是否進行相關應變作為(如拉

封鎖線或交通疏導)。 已完成修正

崁腳里 利奇馬颱風 除通報區公所處置災情，編組成員是否進行相關應變作為(如拉
封鎖線或交通疏導)。 已完成修正

29 烏來區 烏來里 0808利奇馬颱風 未附簽到表。 已完成修正
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防救災資源資料庫11月抽查結果
本次抽查7局處，經查核結果，交通局未回覆。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

冰櫃 新北市政府民政局 02-29603456 2019/11/21 
14:15 862 100 862 100 2019/11/20 O

屍袋 新北市政府民政局 02-29603456 2019/11/21 
14:15 170 100 170 100 2019/11/20 O

吊車 新北市政府工務局 02-29603456 2019/11/21 
15:54 1 1 1 1 2019/11/21 O

小貨車 新北市政府工務局 02-29603456 2019/11/21 
15:54 18 18 18 18 2019/11/21 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 02-22577155 2019/11/15 
14:21 1 0 1 0 2019/11/19 O

一般型救護車 新北市政府衛生局 02-22577155 2019/11/15 
14:21 1 0 1 0 2019/11/19 O

垃圾車 新北市政府
環境保護局 02-29532111 2019/11/21 

15:22 40 40 40 40 2019/11/22 O

清溝車 新北市政府
環境保護局 02-29532111 2019/11/21 

15:22 1 1 1 1 2019/11/22 O

砂包 新北市政府水利局 02-29603456 2019/10/29 
20:03 21824 21824 21824 21824 2019/11/15 O

防汛塊 新北市政府水利局 02-29603456 2019/10/29 
20:03 681 681 681 681 2019/11/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市政府農業局 02-29603456 2019/11/21 
14:31 5 5 5 5 2019/11/21 O

鏈鋸 新北市政府農業局 02-29603456 2019/11/21 
14:31 10 10 10 10 2019/11/21 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調
度量

回報存
量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

小貨車 新北市政府交通局 02-29603456 2019/11/22 
17:05 172458 172458 X

水源供應車 新北市政府交通局 02-29603456 2019/11/22 
17:05 157 157 X
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防救災資源資料庫11月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

大客車
(21人座以上) 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/11/19 

08:30 10 10 10 10 2019/11/19 O

手持衛星行動電話 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/11/19 
08:30 1 1 1 1 2019/11/19 O

小貨車 新北市永和區公所 02-29282828 2019/11/15 
10:50 1 1 1 1 2019/11/15 O

挖土機 新北市永和區公所 02-29282828 2019/11/15 
10:50 1 1 1 1 2019/11/15 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市中和區公所 02-22482688 2019/11/13 

17:06 1 1 1 1 2019/11/15 O

鏈鋸 新北市中和區公所 02-22482688 2019/11/13 
17:06 16 16 16 16 2019/11/15 O

傾卸車 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/11/05 
09:28 1 1 1 1 2019/11/15 O

大客車
(21人座以上) 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/11/05 

09:28 3 3 3 3 2019/11/15 O

鏈鋸 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/11/21 
09:13 6 6 6 6 2019/11/15 O

雙節梯 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/11/21 
09:13 4 4 4 4 2019/11/15 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/11/15 

14:50 7 7 7 7 2019/11/15 O

大貨車 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/11/15 
14:50 2 0 2 0 2019/11/15 O

交通號誌工程車 新北市淡水區公所 26221020 2019/11/15 
14:27 1 0 1 0 2019/11/15 O

鏈鋸 新北市淡水區公所 26221020 2019/11/15 
14:27 1 0 1 0 2019/11/15 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/10/31 

11:20 1 0 1 0 2019/11/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/10/31 

11:20 3 0 3 0 2019/11/15 O

手持衛星行動電話 新北市泰山區公所 02-29099551 2019/11/15 
10:59 1 1 1 1 2019/11/15 O

裝載機 新北市泰山區公所 02-29099551 2019/11/15 
10:59 1 1 1 1 2019/11/15 O

大客車(20人座以下) 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/11/15 
11:12 7 0 7 0 2019/11/15 O

電鋸(含軍刀鋸) 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/11/15 
11:12 1 0 1 0 2019/11/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/11/17 
17:10 1 1 1 1 2019/11/17 O

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/11/17 
17:10 1 1 1 1 2019/11/17 O
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防救災資源資料庫11月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

大客車(21人座以上) 新北市石門區公所 26381721 2019/11/12 
10:19 2 2 2 2 2019/11/15 O

挖土機 新北市石門區公所 26381721 2019/11/12 
10:19 3 3 3 3 2019/11/15 O

傾卸車 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/11/15 
13:28 1 1 1 1 2019/11/15 O

鏈鋸 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/11/15 
13:28 1 1 1 1 2019/11/15 O

鏟土機 新北市汐止區公所 26411111 2019/11/12 
16:18 5 5 5 5 2019/11/19 O

鏟土機 新北市汐止區公所 26411111 2019/11/12 
16:18 1 1 1 1 2019/11/19 O
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防災公園開設抽測演練
★ 第4梯次於11月6日辦理開設抽測，抽測對象為林口區(林口社區運動公園)。
★ 辦理情形如下：
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防災公園開設抽測演練

序號 評核單位 建 議 事 項

1 社會局

1. 規劃翻譯組於民眾報到區，因應有外語需求的民眾，並讓翻譯人員共同演練，能熟
悉防災公園開設的工作內容及流程。

2. 安置登記處每位工作人員實質進行表單填寫和瞭解工作內容，並且皆配戴工作證，
工作證也確實填寫，足見平時教育訓練和演練扎實。

3. 規劃且確實進行人車分流，避免與大量要報到的民眾造成壅擠。
4. 物資管理站每位工作人員實質進行表單填寫和瞭解工作內容，足見平時教育訓練和

演練的扎實。
5. 特別照顧寢區民眾通常有醫療需求，建議可與家庭寢區調換，一方面使該寢區與簡

易醫療區靠近方便送醫，另一方面家庭寢區面積可以變大且靠近遊樂場方便家屬照
看兒童。

2 環保局

1. 臨時廁所設置較多，應注意位置與生活寢區隔離，避免因多人使用，清理不及，產
生異味影響生活環境。

2. 沐浴區採淋浴方式，並設置於草地上，建議接連排水設備，將沐浴廢水排至水溝內，
避免造成環境汙染。

3. 收容區以飲食及生活垃圾為大宗，垃圾桶應設置於鄰近生活區及飲食區之地點，方
便民眾丟棄垃圾，避免隨意棄置，製造環境髒亂。

4. 因各地人口多元，建議垃圾桶應設置多國語言標示或以圖示說明，以確保垃圾分類。
5. 設有臨時廁所且廁所設置位置充足。

3 水利局

1. 取水站、水車，水質檢測結果符合規定宜附註檢測日期。
2. 建議想定防災公園開設時，可能用水之功能場站旁設置水塔，以利工作人員使用。
3. 若災時公廁管線運作正常，建議可直接從公廁洗手臺拉管線取用。
4. 民眾飲用水方式，建議準備免洗杯供民眾重複使用。
5. 符合規定通報水車支援，且到場配合演習。

★ 各局處評核建議如下：



WCDR

39

防災公園開設抽測演練

序號 評核單位 建 議 事 項

4 衛生局

1. 醫護站人員、設備皆到位，並備妥工作相關表單。
2. 有設置保障個人隱私屏蔽。
3. 在公園內設置AED供民眾需急救時取用，是其他防災公園少見的精進措施，惟提醒

公所定期巡檢維護，並建議將設備資訊登錄於「衛生福利部公共場所AED急救資訊
網」，俾利民眾查詢。

5 台大協力團隊

1. 建議公共廁所懸掛之標示布條，可調整至較高處掛設，使民眾能清楚可見。
2. 於報到登記處設置配置圖背板，可利用配置圖簡易向收容民眾進行說明。
3. 曬衣場設置於兩樹木間，可能遭愛樹團體反應，建議另規劃至其他區域，如：遊戲

設施區。
4. 建議規劃夜間照明設備，俾利人員於夜間動線之安全。
5. 廣播系統為委外廠商，建議考量大規模震災時，若廠商無法及時進駐，需預先規劃

廣播系統設置。
6. 防災公園內設置防災倉庫、多語言標示板及留言板，標示清楚亦能使收容民眾清楚

了解；另有關防災公園平面配置圖，為更符合緊急避難收容之需求，協力團隊可協
助公所進行修改繪製。

★ 各局處評核建議如下：

WCDR
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防災公園開設抽測演練

序號 評核單位 建 議 事 項

6 消防局

1. 本次防災公園整體演練過程流暢，各站解說人員說明精準到位、志工團體熟稔演練，顯見
預演過程扎實。

2. 報到處目前志工、災民是一貫而下統一窗口報到，建議應分流報到，即可提升行政效率。
3. 因防災公園內各場站功能不同，故志工群的功能要區別，建議先將志工歸類屬性分配至適

合場站，並依場站配給專屬志工證。因災時志工群相當龐大，建議增設「志工報到站」，
以引導志工至該前往之功能場站服務災民。

4. 臨時廁所內增設照明設備，另建議男女廁所應隔離。(本項優點可供參考)
5. 防災公園內設有哺乳室且設備齊全之創新作為值得嘉許，惟仍建議哺乳室外增設紅龍柱作

為禁戒線，以強化管理機制。(本項優點可供參考)
6. 林口區公所為利災時開設效率，於園區內自行增設簡易防災倉庫。(本項優點可供參考)
7. 本次林口防災公園開設演練結合其他表揚頒獎活動一併辦理，大幅增強民眾及志工團體參

與意願，同時達到宣導鄰近民眾知悉防災公園位置、功能之目的。(本項優點可供參考)
8. 本次演練過程，林口區公所除了動員轄內志工團體、防災企業、慈濟及法鼓山等單位，並

增加後備軍人團體納入演練，切合災時實際狀況。(本項優點可供參考)
9. 建議安置登記處，日後可納入大量災民湧入如何妥善使用災民手環，有秩序的分配帳篷之

情境腳本及想定可能之突發狀況。
10. 有關安置登記處「留言板」創新作為值得嘉許，惟留言板面積較小，建議日後可設置較大

留言板，並區分「公領域(佈告欄)」、「私領域(留言板)」。
11. 防災公園設置AED創新作為，可建議其他區公所參考評估設置。
12. 臨時垃圾場區位設置，建議設置在炊事區、用餐區等附近，較切合實際使用情形。
13. 建議日後演練應增加各功能場站間應使用無線電相互協調支援之情境，以及突發狀況。
14. 有關播音站建議日後使用園區內廣播系統，進行演練較符合實際狀況。
15. 設有兒童照顧區集中管理，本項創新作為良好，惟建議要設置妥善安全管理機制。
16. 曬衣區有充份利用園區內設施或樹木，拉繩架設曬衣空間，惟建議曬衣繩應設有「間距繩

結」，避免衣重導致衣物往中間集中。
17. 水車設置地點，應想定園區內廁所無水情況下，設置何地點最為便利性；另水塔高度建議

增高，以利災民取水。另因水車規格改變導致取水架無法搭配，建議將取水架移至其他需
要用水的功能場站(例如:炊事區)，搭配水塔使用。

★ 各局處評核建議如下：
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災害防救區域治理實兵演練
★ 新店區廣興里與烏來區烏來里於10月31日辦
理實兵演練，並邀請轄內里長、台北市及台東
縣等單位出席觀摩。

★ 109年區域治理將擇定土城區及三峽區，請2
區挑選1里推動區域治理工作。

41白金花園酒店參與-提供熱食 雲仙樂園參與-提供寢具 廣興里提供人力機具協助復原

烏來里提供河川水位情資 兩里協助避難收容處所開設里長以行動劇作為開場序幕

WCDR

辦理防災工作交流研習營
★ 11月22日於三峽區大板根森林溫泉渡假村辦理防災工作交流研習營。
★ 邀請李嘉富醫師對於防災人員講解紓壓心靈饗宴，謝副市長、黃局長、
三峽區長及樹林區長亦蒞臨會場參與。

42

全體大合照

講習過程學員熱情參與

謝副市長致詞

餐敘
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復原重建工作坊操作討論
★ 11月6日邀集內政部消防署、消防署協力團隊及區公所共同討論韌性社區
復原重建工作坊操作方式與方向。

★ 將以新店區廣興里(1月底前)、烏來區烏來里及林口區嘉寶里(3月底前)為
優先輔導對象。
1. 辦理災前復原重建說明會：以新北巿政府各局處為對象，如工務、法制、建管、

城鄉發展局及原住民族行政局等，並請局處提供相關資料（包括重建相關的法
規或機制），讓民眾瞭解當受災時可能得到什麼協助。

2. 辦理2次工作坊：
第1次工作坊：向社區民眾說明社區災害潛勢、介紹災前復原重建概念、建

立復原重建組織等，讓民眾瞭解災前復原重建目的。
第2次工作坊：利用災害損失及災害潛勢分布等議題進行討論，以引導民眾

當真正災害發生時，可依循討論結果操作復原重建。

WCDR

防災社區認證複審說明
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★ 11月25日辦理新設社區認證資料複審，由外聘委員及相關局處辦理進

行複審及評分，共有34處防災社區提報認證，經複審結果，全數通過。

★ 預計於109年119活動頒發防災社區認證標章，請各區公所協助通知所

轄防災社區指派代表於當日出席接受表揚，將另行發文。
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第2次企業防災輔導
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企業名稱 輔導時間

尚品烘焙坊 11月8日

威剛科技 11月13日

比漾廣場 11月19日

特力屋 11月22日

技嘉科技 11月26日

大板根 11月27日

★ 11月至企業辦理第2次輔導，目前已完成5間企業輔導，協助企業強化防
災演練或依據企業需求，聘請專業講師專案簡報。

★ 預計11月27日至大板根辦理第2次企業防災輔導。
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(1/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

1 貢寮區 詠賀營造企業有限公司 3月7日

 108年6月3日、6月10日及6月
17日分別參與貢寮區貢寮里防
災社區活動共3場次

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年3月22日參與貢寮區108年度區級災害
應變中心前進指揮所暨土石流疏散避難及易
淹水防災社區防汛演練，動員卡車1輛及支援
人力4人

2 石碇區 石碇許家手工麵線行 3月22日
108年10月9日參與石碇區永定里防

災社區演練

 108年7月5日參與石碇區「108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演」演練籌備會

 108年7月22日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練預演

 108年7月26日參與石碇區「108年度颱
洪災害無腳本兵棋推演」演練

 108年8月14日參與石碇區前進指揮所演
練

3 淡水區 淡水第一信用合作社 3月28日

 108年4月11日淡水區辦理防災
演練時於供餐區提供熱食及飲料

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月24日邀請參與108年
度社區防災專員講習

 108年4月11日參與淡水區防災公園開設
暨新民里防災社區演練

 參加108年9月11日辦理之無腳本兵棋推
演

4 瑞芳區 深情海岸海景餐廳 4月17日
108年9月19日參與瑞芳區108年消
防講習及演練

 108年7月4日參與瑞芳區研商修訂瑞芳區
地區災害防救計畫草案暨108年度瑞芳區
颱洪災害無腳本災害兵棋推演籌備會。

 108年7月16日參與瑞芳區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演。

5 萬里區 金鍛工業股份有限公司 4月20日
108年4月20日參與崁腳里防災社區
「災害環境診斷及防救災對策研擬」
課程與活動

108年8月13日參與萬里區颱洪災害無腳本兵
棋推演
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(2/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

6 坪林區 合歡露營度假山莊 5月14日

 108年5月9日出席水域安全通報
機制暨簡易雨量筒運用教育訓練

 108年7月5日出席坪林區大林里
防災社區防救災技能訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月6日出席坪林區強化水
域安全維護會議

 108年5月21日參與坪林區複合型災害防
救演練，並提供避難收容場所演練場地

 108年7月11日協助(上德里)映像之旅溺
水案

 108年9月19日參與坪林區108年度颱洪
災害無腳本兵棋推演

 108年公司櫃台放置新北市市民防災手冊，
提供民眾索取，協助宣導防災資訊

7 三重區 振發實業股份有限公司 5月22日

 108年5月22日簽訂備忘錄時捐
助新台幣20萬元，協助三重區
輔導成立防災社區及購買防救災
設備

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月1日為配合 108 年防災公園抽
測計畫，拜訪三重區公所了解抽測開設
計畫內容，並同意出席抽測演練

 108年8月22日參加三重區108年防災公
園開設演練

8 三芝區
南海遊艇製造股份有限
公司 5月27日

108年5月27日捐贈2萬元，指定用
途購買救生圈

 108年9月9日參加參加三芝區颱洪災害無
腳本兵棋推演籌備會

 108年9月19日參加三芝區颱洪災害無腳
本兵棋推演預演

 108年9月26日參加參加三芝區颱洪災害
無腳本兵棋推演

9 三芝區
田晉五金製品股份有限
公司 5月27日

 108年7月2日參與三芝區108年
防災社區複訓暨鄰里社區班防救
災教育講習

 108年7月29日捐贈5支電鏈鋸

10 三芝區 懷仁國際股份有限公司 (無簽署典禮)
108年8月22日捐贈白米80包、飲料
26箱、泡麵51箱、沙拉油100瓶、
白米100包給弱勢團體

11 三芝區 久欣電機股份有限公司 (無簽署典禮)
108年9月26日參加三芝區颱洪災害無腳本兵
棋推演

WCDR

48

企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(3/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

12 中和區 景麗婚宴會館 5月30日

 108年7月27日參與華新里防災
社區活動

 108年7月17日參與防災社區複
訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年3月6日參與中和區與華夏科技大學
辦理「地震複合式災害防災演練」

 108年2月19日參與中和區823防災公園
開設點檢

13 五股區 允順重機有限公司 5月30日

 108年5月20日、5月27日、6月
10日、7月15日分別參與觀音里
防災社區歷次活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

預計11月參與防災公園開設演練

14 雙溪區 國泰家具股份有限公司 5月30日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日觀摩觀摩雙溪區
長源里防災社區演練

108年5月30日參與雙溪區「108年度颱洪災
害無腳本兵棋推演」

15 土城區
大潤發流通事業股份有
限公司土城分公司 6月4日

 108年3月22日於土城區辦理
108年度複合型災害防救演練時，
捐贈民生物資並參與演練

 108年7月20日參與108年土城
區防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習，並參與社區無腳
本兵棋推演

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年3月22日參與土城區108年度複合型災
害防救演練

16 汐止區 汐止農會 6月11日
108年7月22日參與市府辦理之企業
防災教育講習

108年10月23日參與本區108年下半年度災
害防救會報
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(4/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

17 樹林區
遠榮氣體工業股份有限
公司 6月13日

 108年5月3日、5月24日、6月
14日分別參與金寮里防災社區
三階段訓練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年7月26日參與樹林區防災
社區複訓暨鄰里社區班防救災教
育講習

108年6月28日參與金寮里防災社區演練

18 金山區
金寶山事業股份有限公
司 6月18日

 108年5月30日參與金山區重和
里防災社區複訓暨鄰里社區班防
救災教育講習。

 108年6月20日參與六股里防救
災組織建立與防災計畫研擬。

 108年8月14日參加金山區無腳本兵棋推
演籌備會。

 108年8月15日參加金山區無腳本兵棋推
演。

19 泰山區
碧瑤開發股份有限公
司 6月18日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月25日參加泰山區辦理
之國家防災日講習活動

108年8月17日派員觀摩泰山區福興里防災社
區演練

20 鶯歌區 宏洲窯業股份有限公司 6月20日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月13日參加鶯歌區自辦
之因應短延時強降雨預警監控及
應變處置教育訓練

 參加11月28日、29日防災士培
訓教育訓練

108年8月15日參加鶯歌區防災公園暨前進指
揮所開設演練

21 板橋區 月翔商行 6月21日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月26日參與板橋區守望
相助隊教育訓練暨防災講習

 108年9月20日參與板橋區災情

 8月10日協助辦理板橋區華東里住警器宣
導

 8月31日協助辦理板橋區自強里住警器宣
導

 9月8日協助辦理板橋區新興里里防災講
習及住警器宣導
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(4/8)

\
簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

21 板橋區 月翔商行 6月21日

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月26日參與板橋區守望
相助隊教育訓練暨防災講習

 108年9月20日參與板橋區災情
查通報教育訓練

 10月24日辦理月翔商行災情查
通報落實執行教育訓練暨華福關
懷協會消防安全講習

 8月10日協助辦理板橋區華東里住警器宣
導

 8月31日協助辦理板橋區自強里住警器宣
導

 9月8日協助辦理板橋區新興里里防災講
習及住警器宣導

 9月20日參與板橋區國家防災日演練
 10月31日參與109年災害防救志工誓師

研商會議
 11月8日出席109年災害防救志工誓師暨

宣導大會第1次跨局處分工會議

22 石門區 石門區農會 6月25日
 108年7月17日參與石門區108

年尖鹿里防災社區複訓暨鄰里社
區班防救災教育講習。

 9月16日參加石門區108年無腳本兵棋推
演預演

 10月14日參與石門區108年無腳本兵棋
推演

23 林口區 昶捷物流股份有限公司 6月27日

 108年6月15日參與林口區下福
里防災社區之防救災組織建立與
防災計畫研擬活動

 108年7月13日參與林口區下福
里防災社區防救災技能訓練活動

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

108年11月5日及6日參與防災公園開設演練
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(5/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

24 林口區
台灣電力股份有限公司
林口發電廠

有合作但未簽
MOU

 108年5月25日參與林口區下福
里防災社區災害環境診斷及防救
災對策研擬活動

 108年6月15日參與林口區下福
里防災社區防救災組織建立與防
災防災計畫研擬活動

 108年7月13日參與林口區下福
里防災社區防救災技能訓練活動

108年8月24日參與林口區下福里防災社區演
練

25 烏來區
烏來觀光事業股份有限
公司(雲仙樂園) 7月1日

 108年8月20日參加災害防救區
域治理平台會議

 108年10月15日參加災害防救區
域治理實兵演練籌備會

 108年8月29日辦理108年緊急救難及醫
療急救系統計畫演練，並邀請烏來區參
與

 參加108年10月31日災害防救區域治理
實兵演練

26 八里區 台北港埠通商股份有限
公司 9月19日

108年10月25日參加八里區108年
度下半年災害防救教育訓練暨災防
宣導

108年10月25日參加八里區108年度下半年
災害防救教育訓練暨災防宣導

27
新北市政
府消防局
(新店區)

技嘉科技股份有限公司 5月31日

 108年7月28日參與新店區日興
里土石流防災社區演練及成果發
表

 108年7月28日捐贈10組無線電
對講機

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年8月20日參與新北市深耕
第3期計畫企業防災輔導

 108年6月24日技嘉科技股份有限公司辦
理消防安全講座，由區公所協辦並邀請
轄內里民及公所人員參加
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(6/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

28
新北市政
府消防局
(三峽區)

大板根育樂事業股份有
限公司 5月31日

 108年6月27日參加三峽區有木里
韌性社區災害環境診斷及防救災對
策研擬課程

 108年7月5日參加三峽區防災社區
複訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之企
業防災教育講習

 108年7月25日參加三峽區有木里
韌性社區防救災組織建立及防災計
畫研擬

 108年9月11日參與新北市深耕第3
期計畫企業防災輔導

 108年10月6日參加有木里韌性社
區防救災簡易實兵操作演練

 108年11月6日捐贈有木里韌性社
區新台幣10萬元購買防救災裝備器
材

 108年11月6日捐贈有木里韌性社
區新台幣10萬元購買防救災裝備器
材

 108年4月19日參與三峽區108年度水
陸聯合救援演練

 108 年 9月 25日參與三 峽區前進指揮
所演練並提供演練場地
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(7/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

29
新北市政
府消防局
(新莊區)

特力集團 5月31日

 108年4月20日參加新莊區民全
里防災社區災害環境診斷及防救
災對策研擬課程，並共同踏勘民
全里潛勢災害地區

 108年5月25日參加新莊區民全
里防災社區防救災組織建立與防
災計畫研擬課程，並分享有關防
災知識與防災產品的運用

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月4日參與新北市深耕第
3期計畫企業防災輔導

108年6月29日參加新莊區民全里防災社區防
救災演練，並演練有關災後復原的協助

30
新北市政
府消防局
(中和區)

威剛科技股份有限公司 5月31日

 108年6月16日參與嘉慶里韌性
社區活動

 108年7月17日參與防災社區複
訓暨鄰里社區班防救災教育講習

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月19日參與新北市深耕
第3期計畫企業防災輔導

 108年3月6日參與中和區與華夏科技大學
辦理「地震複合式災害防災演練」。

 108年2月19日參與中和區823防災公園
開設點檢
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企業防災合作企業參與情形
★ 企業後續合作與參與
情形(8/8)

編
號

簽署
單位

企業名稱 簽約時間
企業捐贈及參與防災講習

、防災社區活動
參與演練、宣導
及應變工作

31
新北市政
府消防局
(蘆洲區)

尚品烘焙坊 5月31日

 每日捐贈數量不等的麵包給新北
市政府實物銀行及社福團體

 108年5月14日參與蘆洲區信義
里防災社區防救災組織建立與防
災計畫研擬課程

 108年5月28日參與蘆洲區信義
里防災社區防救災技能訓練課程

 108年7月17日參與蘆洲區108
年度防災社區複訓暨鄰里社區班
防救災教育訓練課程

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月12日參與新北市深耕
第3期計畫企業防災輔導

 108年6月26日參與蘆洲區信義里防災社
區防救災演練，支援物資發放

 108年8月2日參與蘆洲區防災公園抽測暨
開設演練，支援物資發放區功能場站

 認養蘆洲區柳堤公園、水湳老人活動中
心、永安老人活動中心、蘆洲區公所等
地公廁，提供衛生紙、洗手乳等備品

32
新北市政
府消防局
(永和區)

比漾廣場 5月31日

 108年6月29日參與永和區秀林
里防災社區防救災演練

 108年7月22日參與市府辦理之
企業防災教育講習

 108年9月20日參加永和區辦理
之國家防災日防災週活動

 108年9月20日參加永和區辦理
之國家防災日防災週活動

 108年11月19日接受消防局第2
次企業防災輔導

 108年11月28、29日參加本府
第3期防災士培訓

 108年1月26日參與消防局第七救災救護
大隊春節前搶救演練

 108年7月23日、8月13日配合永和區進
行防災宣導活動
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12月預定工作報告

 區級地區災害防救計畫第2梯次備查及函頒事宜

 復原重建工作坊前置作業規劃

 規劃及辦理109年防災社區遴選會議

 彙整深耕計畫108年度產出成果資料

 規劃109年區域治理推動對象及工作項目

 期末成果報告審查並依據審查意見修正

55

按一下以編輯母片標題樣式

56

六、國際災例分析



108年10月美國加州大火事件

NTU●WCDR

• 時間：2019年10月23日
• 地點：美國加州
• 事件描述：23日晚間9時30分，北加州索諾瑪縣發生金凱德大火
事件，28日於南加州洛杉磯又發生另一起蓋蒂大火，隔日美國
國家氣象局發布紅旗警戒，加州州長宣布全州進入緊急狀態。

美國加州主要大火事件分布圖-紅旗警戒發布區域

事件描述

資料來源：NWS：https://www.weather.gov/gjt/firewxcriteria ；SFGate： https://www.sfgate.com/california-wildfires/article/Latest-Kincade-Fire-grows-to-66-231-acres-14567967.php#photo-
18514989；Los Angeles times：https://www.latimes.com/california/story/2019-10-29/extreme-fire-weather-could-be-the-worst-in-recent-memory 58

美國國家氣象局紅旗警戒
參考主要標準

項目 內容標準

A

濕度* 相對濕度≦15%

風速* 平均風速持續≧25mph

*兩條件必須在12小時內同時發生至少3小時

B 雷暴 大範圍的乾燥雷暴現象，覆蓋率≧15%

27日衛星拍攝金凱德大火燃燒情形
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資料來源：
The New York Times：https://www.nytimes.com/2019/10/24/us/sonoma-county-fire-geyserville.html

• 加州野火案件頻傳，今年截至11月3日止，共超過6,402起事
件，摧毀約250,349英畝(約101,313公頃)，10月底全州有43
縣於大火燃燒範圍內，其中又以金凱德事件(Kincade Fire)最
為嚴重。

災情描述

項次 事件名稱 事件地點 事件時間起訖 燃燒面積
(英畝)

1 Kincade Fire 索諾瑪縣 10/23-11/6 77,758

2 Walker Fire 普盧默斯縣 9/4-25 54,608

3 Tucker Fire 莫多克縣 7/28-8/15 14,150

4 Taboose Fire 因約縣 9月4日-目前控制85% 10,296

5 Maria Fire 范朵拉 10/31-11/5 9,999

6 Red Bank 德哈馬縣 9/5-13 8,838

7 Saddleridge Fire 洛杉磯 10/10-31 8,799

8 Lone Fire 莫多克縣 9/5-13 5,737

9 Briceburg Fire 馬利波薩 10/6-24 5,563

10 South Fire 德哈馬縣 9/5-10/11 5,332

 2019年加州野火事件燃燒面積(前十)

23日索諾瑪縣的一處房屋大火災情

59

索諾瑪縣的蓋澤爾維爾地區進行救援行動

NTU●WCDR
資料來源：
PG&E Twitter：https://twitter.com/PGE4Me；SoCo Emergency：https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cb4401e1fc0494dbf9d9e22aa794617

• 太平洋瓦電公司(PG&E)於10月三度進行計畫性大規模停電，
其中26日宣布的安全性停電，影響約200萬居民，據估計每停
電一天至少造成13億美金的經濟損失(約新台幣400億元)。

災情描述

60

 26日至29日PG&E公共安全性停電受影響區域

索諾瑪縣停電影響範圍

受影響區域

損壞/危險事故

25日索諾瑪縣一處山區燃燒情形

事件範圍

停電受影響區域
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政府應變作為
• 災前整備作業

於應變管理部門網站上，發布整備訊息：保持通訊暢通、
訂定疏散撤離計畫、準備避難物資及隨時留意停電訊息。

資料來源：
SoCo Emergency：https://socoemergency.org/home/prepare/access-functional-needs/ 61

 保持通訊暢通

請民眾註冊SoCoAlert
、Nixle及NOAA，以
多元管道方式隨時留意
相關訊息，對於可能需
要較長時間疏散的弱勢
人員，可提供較充足的
準備時間。

 訂定計畫

特別針對需要維生器材
的民眾，提前擬定疏散
撤離計畫，了解需提供
協助的項目，並準備藥
物及處方箋。

平時準備避難背包，並
針對行動不便者，需特
別準備醫療記錄，且確
保相關醫療設備備援電
力充足，如電動輪椅及
助聽器。

於特殊情況下，PG&E(
太平洋瓦電公司)可能
針對部分區域進行預警
性停電，以降低火災風
險，隨時留意相關訊息
，並將救生醫療設備配
備備援電力。

 準備避難物資  留意停電訊息

NTU●WCDR

政府應變作為
• 疏散撤離作業

資料來源：
Sonoma County Gazette：https://www.sonomacountygazette.com/sonoma-county-news/sonoma-county-repopulation-announcement-october-30th 62

事件範圍

10月30日更新的疏散撤離區域，主
要分為核心強制疏散、周圍疏散預警
及最外圍開放區域，並且針對部分路
段進行交通管制，若該區域經評估降
級為開放區域，開放後24小時內只允
許當地居民進出檢查站，並須辦理相
關手續。

強制疏散

疏散預警

開放區域

強制疏散

疏散預警

開放區域

禁止進入
加州公路巡警

供暖中心

供電站

緊急避難所

停電區域
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政府應變作為
• 災後調查作業

初步進行建物安全性評估(RESA)，調查人員具建築工程專業
，並已取得加州緊急服務部門(Cal OES)認證。

資料來源：
Sonoma GIS：https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=061d1d3efd2b48d180494c62fedcaed0 63

Kincade Fire 範圍

核可使用-經評估未破壞建物安全性

限制使用-全部或部分損壞有一定安全疑慮

請勿進入-建物損壞且具危險性

 11月12日發布初步建物安全性評估分布圖
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政府應變作為
• 災後復原重建作業

考量災後可能殘存有毒物質，索諾瑪縣公布將進行第一階段由州政
府清理有毒物，第二階段則由州政府協助屋主清理火燒後廢棄物。

資料來源：
Sonoma GIS：https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=061d1d3efd2b48d180494c62fedcaed0 64

核可使用-經評估未破壞建物安全性

限制使用-全部或部分損壞有一定安全疑

慮

請勿進入-建物損壞且具危險性

 11月12日發布建物快速安全性評估分布圖

Kincade Fire 範圍

廢棄物清理(HHW)

核可使用-經評估未破壞建物安全性

限制使用-全部或部分損壞有一定安全疑慮

請勿進入-建物損壞且具危險性
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• 加州目前為乾旱季節，受到強風影響，大火通常難以控制，去
年11月的營溪大火，PG&E公司於北加州的一處高壓電纜斷裂
，電線短路，摧毀天堂鎮造成86人喪生，這次事件雖仍在調查
階段，但24日該公司承認，起火點附近的輸電線於事發前已損
毀，不排除可能與此有關。

致災原因研判

資料來源：Cal Fire：https://www.businessinsider.com/california-wildfire-crisis-getting-worse-climate-change-2019-10；San Francisco Chronicle：https://www.sfchronicle.com/business/article/PG-E-
connection-to-Kincade-Fire-could-deepen-14563778.php#photo-18502248；NBC News：https://www.sacbee.com/news/california/fires/article221639595.html 65

加州歷史上最具破壞性大火事件
營
溪
大
火

2018年營溪大火重創天堂鎮

金凱德大火直升機進行救援灑水

NTU●WCDR

小結
即時發布災後復原重建相關作業，使民眾隨時掌握訊息

此次事件火勢撲滅結束後，政府部門即於6日後，初步將建物安
全性評估分為三類型，並發布於應變管理部門網站上，相關評估人
員由專業人士擔任，不僅能讓民眾即時掌握相關災情，且發布廢棄
物清理作業，使民眾了解相關作業程序，以共同配合相關單位辦理
災後復原重建。

此次事件於整備階段，政府相關單位請民眾註冊SoCoAlert、
Nixle及NOAA平臺警報，三個平臺以多元方式提醒民眾相關災情，
包含手機簡訊、電子郵件及訊息廣播，其中由舊金山科技公司
NIXLE開發的警用社群媒體，透過公共通知服務系統，提供相關機
構直接與民眾交流的平臺，並且連結於加州索諾瑪縣應變管理部門
網站上，使民眾可同時獲得第一手資訊。

建立多元管道平臺，使民眾獲取即時訊息建立多元管道平臺，使民眾獲取即時訊息
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七、臨時動議
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八、主席結論


