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新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第11次四方工作會議

109年11月26日(星期四) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、11月進度及12月預定工作報告

五、109年災後現勘及檢討

六、國際災例分析

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(25分鐘)

(20分鐘)

(5分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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二、上次會議決議事項報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明
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1. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

-廣興里、烏來里認證進度

-第1梯次、第2梯次、第3梯次認證資料送審進度

2. 規劃本市防災士之職責與任務(如列管案111案)

-第7期防災士培訓報名

4. 109年區公所合作企業之參與防災工作成效(如列管案113案)

-調查各區合作企業實際參與防災工作推動情形

3. 109年各區推動災害防救業務創新作為(如列管案115案)

-請資通管考組提報109年各區推動災害防救業務創新作為

5. 新北市防災社區認證申請

-新設防災社區於11月20日前將資料彙整提報認證審查，11月24日

辦理初審作業

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 11月份辦理公所
 土城區(11月24日下午2時)
 鶯歌區(11月25日下午2時)

3. 預計今年12月中旬邀集29區公所，召開颱洪
暨地震複合型災害兵棋推演檢討會議，針對
區公所兵推辦理方式、流程、工具等進行檢
討策進。

109年
11月
30日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
各區公所

1. 109年本市企業防災合作企業共計39間，7間
與市府簽署企業防災合作備忘錄，32間與區
公所簽署。

2. 7至10月期間分別至本市合作企業辦理第1次
企業防災專案輔導，針對企業進行專題簡報
並協助企業檢視內部環境安全

3. 9月份開始至企業辦理企業防災第2次專案輔
導，針對企業進行專題簡報或辦理基礎急救
技能訓練，各場次輔導時間如下：
 9月17日東立物流股份有限公司。
 10月8日三叔公食品股份有限公司。
 10月14日正隆股份有限公司。
 10月15日福容大飯店台北二館。
 10月16日永佳樂有線電視股份有限公司。
 10月30日宏于電機有限公司。
 11月2日承德油脂股份有限公司。

4. 每月請區公所提報合作企業參與防災工作績
效，將持續彙整至109年底，後續依據各企
業參與防災工作成效頒發感謝狀表揚。

109年
12月
31日

建議
解除列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災社
區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，將
於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證。
3. 新店區廣興里災前復原重建工作坊

 第1次工作坊：108年12月27日
 第2次工作坊：109年2月24日

4. 烏來區烏來里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年1月13日
 第2次工作坊：109年2月24日

5. 林口區嘉寶里災前復原重建工作坊
 第1次工作坊：109年3月14日
 第2次工作坊：109年6月13日

6. 新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社區申請：
 4月7日將資料提供預審，已依據審查意

見修正，並於8月26日提供第三方機構
複審。

 已依據複審意見，完成修正。
6. 規劃3梯次提報韌性社區認證，分別9月提報

9區、10月提報7區、11月提報13區。
 第1梯次：已完成資料上傳。
 第2梯次、第3梯次：資料修正上傳中。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2.消防局5處(韌性社區/淡水區民生里、三重區
田中里、中和區嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌
區建德里)：
11月4日辦理鶯歌區建德里防救災演練籌備
會議；11月15日辦理防救災成果演練暨年
度成果展。

11月22日辦理三重區田中里、中和區嘉慶
里、淡水區民生里及鶯歌區建德里聯合參訪。

3.水利局3處(五股區成泰里、新莊區光明里以
及汐止中興里)：109年度防災社區已完成防
汛預演及成果發表，11月14日辦理社區交流
活動，11月20日辦理期中審查原則同意。

4.社會局1處(三芝區錫板里)：三芝區錫板里防
災社區所有工作坊已於8月15日辦理完畢，並
於10月16日完成成果報告書。

109年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

6.工務局1處(白雲山莊)：本局防災社區工作坊
(白雲山莊)已於9月20日辦理完畢。

7.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
由成功大學協助推動。
自主防災社區兵推工作坊：淡水區水源里已

於8月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月10日
辦理。

自主防災社區兵棋推演：淡水區水源里已於8
月5日辦理；鶯歌區北鶯里已於7月24日辦理。

自主防災社區實作演練：淡水區水源里於8月
24日辦理；鶯歌區北鶯里已於8月9日辦理。

7.原民局(烏來區4處社區聯合複訓)：11月12日
及13日烏來區辦理防災士培訓工作，並協助提
報本府防災士訓練。

8.教育局：持續配合其他局處遴選之防災社區中
有學校者，督導該校配合防災社區推動，並給
予相關資源補助。

109年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

9.警察局：
依「新北市政府加速社區治安營造補助作業

規範」之規定，配合消防局等單位持續推動。
本府警察局分別以109年10月19日新北警預
字第1091997716號函、10月21日新北警預
字第1092035927號函、10月27日新北警預
字第1092065445號函、11月3日新北警預字
第1092126941號函，函復受理工務局、原
民局、消防局、水利局輔導新莊區光明里、
汐止區中興里、汐止區東勢里、三峽區礁溪
里、樹林區東山里、新店區廣興里、林口區
嘉寶里及烏來區忠治里等8處防災社區預支補
助經費共新臺幣48萬元(每社區補助6萬元)，
預計於109年12月完成核銷轉正作業。

109年
12月
31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 11月12日辦理樹林體育園區場勘、11月19日
召開演練籌備會議，預計11月28日辦理三峽
區及樹林區聯合實兵演練。

109年
12月
31日

持續列管

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責包括協助防災(韌性)社區推動、
協助推廣防災工作、掌握與通報最新災情資訊、
協助執行初期應變工作等項目，本府消防局已
完成彙整本市既有防災士名單(包含慈濟防災
士)，並依居住行政區(里)進行分組，於4月9
日函發各區公所運用。

2. 本(109)年定於8月18及19日、9月22及23日、
10月20及21日暨12月1及2日假慈濟雙和靜思
堂辦理4梯次(第4期至第7期)防災士培訓，每
梯次分為A班及B班授課，每班50名學員，預
計109年培訓本市400名防災士。

3. 第6期防災士培訓業於10月21丶22日辦理完竣
第7期防災士培訓預計12月1日、2日辦理。

109年
12月
31日

持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

113
109年

8月
27日

109年區公
所合作企業
之參與防災
工作成效

各區公所

已彙整本市企業防災各合作企業109年度至今參與
防災工作推動之績效，將持續收集更新各企業參
與防災工作成果，作為未來頒發企業感謝狀之參
考。

109年
12月
31日

持續列管

115
109年
11月
26日

109年各區
推動災害防
救業務創新

作為

各區公所

1.109年區公所災害防救業務評核創新項目各局處
共提列79項，災害防救辦公室於109年10月21
日邀集相關局處召開總結報告研商會議，決議
其中3項納入推動創新作為
教育局：建立一所轄內學校人員或志工清冊，
參與避難收容處所開設演練

消防局：建立區公所在職人員5公里緊急聯絡
名冊(含Line群組)

社會局：儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、
消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等

2.本案預計將3項創新作為(29區公所)計87案納入
列管，建議自110年1月份開始於每月四方會議
列管檢視推廣情形及成果，並請各區公所於110
年10月底前完成解列。

3.有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由
各權管局處加註具體意見及建議是否解列或持
續列管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，
以利提報四方工作會議辦理。

110年
12月
31日

新增列管
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四、災防辦宣達事項
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WCDR

災防辦宣達事項說明
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01

02

第7期防災士培訓說明

企業防災推動名單提報

03 新北市防災社區認證審查

04 109防災交流研習營

05 110年「全民防災E起來，智能科技向前行」
誓師活動

06 109年度下半年區公所災害防救會報辦理情形

07 110年災害防救業務創新作為推廣
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★ 辦理4梯次防災士培訓，每梯次預計培訓100名防災士，第4期(8月)、

第5期(9月)、第6期(10月)培訓已辦畢。

★ 分為A、B兩班授課，一班50名為上限。

★ 各梯次學員名單、班別資訊及課程表均會以E-mail方式通知各參訓學
員及代報單位，並會另外函文各代報單位，請各局處及區公所務必通
知該期學員準時到訓。

★ 如各局處及區公所發現有學員無法參訓者，請務必於上課前2天告知
本局減災規劃科廖隊員，電話：(02)29603456分機1987

第7期防災士培訓規劃說明

期別 預計辦理時間 辦理地點

第7期 12月1日、12月2日 慈濟雙和靜思堂

WCDR

企業防災推動名單提報
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★ 請各單位12月底前擇企業形象正向、具一定規模與能力且有意願參與

之企業進行推薦，後續將於110年農曆年後召開企業防災推動說明會，

邀請各單位推薦之企業出席，說明110年企業防災推動重點與效益。

請公所及大隊邀
請自己推薦的企
業，參加說明會。

*請各單位回報推薦的企業

*召開企業防災說明會

11月中
*函發調查表

12月底

2月下旬
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新北市防災社區認證審查
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★ 有關本市防災社區認證，已於12月24日辦理書面審查，請區公所依審

查建議於12月11日前完成資料補正並將各項認證申請資料統一裝訂於

專冊(冊夾請各區公所於會後領回) 送至本府消防局。

★ 另訂於12月23日假應變中心召開新北市防災社區認證委員審查(複審)。

已請各區公所於
11月20函報防
災社區認證資料。

已於11月24日完
成書面文件審查，
並請各區公所於
12月17日前函報
修正資料。

訂於12月23日辦
理新北市防災社
區認證委員審查。

初審 書審 複審

WCDR

109年防災交流研習營
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★ 為勉勵本市災害防救業務人員之辛勞，訂於本

(109)年12月18日(星期五)8:30-17:30，假平溪

區河灣渡假村辦理防災交流研習營活動，分享防

災經驗成果並加強本市災害防救業務人員橫向交

流。

★ 防災交流研習營參加對象為本府防災業務相關局

處及各區公所防救災業務人員(各局處及區公所

各2人)，請於109年12月3日前將報名表寄至本

府協力團隊信箱(yugioh785795@gmail.com，

周先生)，俟名單彙整完畢後，另案函文各單位

辦理公假申請事宜。

★ 參與單位：水利局、工務局、農業局、民政局、

社會局、教育局、經發局、衛生局、環保局、警

察局、原民局、交通局、勞工局、城鄉局、各區

公所。

時間 主題

09:45~10:00 報到

10:00~11:30 復健醫學與樂活健脊操

11:30~11:40 活動須知宣達

11:40~11:50 長官致詞

11:50~12:00 大合照

12:00~14:00 餐敘及活動須知宣達

14:00~15:00 菁桐老街社區營造成果暨歷史建物巡禮

15:00~15:20 前往十分老街

15:20~16:30 十分老街及十分瀑布風景區導覽

16:30~16:40 報到集合

16:40-17:30 回程
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★ 本案定於110年1月16或17日假三重區新北大都會公園辦理活動並由

市長頒發109年度防災社區認證標章。

★ 活動將呈現新北升格10年來災害防救的進步與成長，打造大型災害防

救親子樂園，邀請市民共襄盛舉，藉公私2部門防災的努力，為下個

十年揭開序幕。

★ 另請三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、中和、永和、八里、淡

水、林口、土城、樹林、鶯歌、三峽、新店、汐止及深坑等18區協助

邀請防災士、防災社區或企業防災至少15名參加本案活動。

WCDR

109年度下半年區公所災害防救會報辦理
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一、區公所災害防救會報推動成果：

(一)、本會報係各區公所有關災害防救政策與緊急應變措施等重要運作

平台。其決議事項作為政府、公共事業及民間單位遵行之依據或

目標。下半年會報29個區公所自10月6日至11月25日辦理竣事。

(二)、為貫徹本府災害防救政策及推動重要工作，由本府水利局、農業

局、工務局、社會局、民政局、環保局、原民局指派副局長或主

任秘書以上層級帶隊出席，本市災害防救辦公室派兼人員（各局

處）陪同。
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二、各場次本府出席帶隊官：

本次會報市府帶隊官有19場次為副局長層級人員出席，8場次為主任秘書

出席。
區公所 召開日期 出席局處

蘆洲區公所 10月6日(二)上午 消防局 李副局長清安

中和區公所 10月6日(二)下午 社會局 吳主任秘書淑芳

林口區公所 10月7日(三)下午 消防局 陳副局長崇岳

永和區公所 10月12日(一)下午 工務局 祝副局長惠美

平溪區公所 10月13日(二)下午 農業局 徐副局長開宇

樹林區公所 10月16日(五)上午 民政局 楊副局長志宏

萬里區公所 10月16日(五)下午 環保局 陳專門委員美玲

新店區公所 10月19日(一)下午
原民局 陳副局長碧霞

水利局 張主任秘書修銘

汐止區公所 10月20日(二)上午 農業局 施主任秘書得仰

土城區公所 10月20日(二)下午 民政局 楊副局長志宏

貢寮區公所 10月21日(三)下午 社會局 吳主任秘書淑芳

瑞芳區公所 10月23日(五)上午 消防局 李副局長清安

石碇區公所 10月23日(五)下午 工務局 祝副局長惠美

新莊區公所 11月2日(一)下午 環保局 孫簡任技正忠偉

板橋區公所 11月3日(二)上午 水利局 張主任秘書修銘

區公所 召開日期 出席局處

坪林區公所 11月3日(二)下午 農業局 施主任秘書得仰

鶯歌區公所 11月4日(三)下午 消防局 陳副局長崇岳
原民局 陳副局長碧霞

雙溪區公所 11月5日(四)下午 工務局 祝副局長惠美

三峽區公所 11月6日(五)上午 水利局 張主任秘書修銘

三重區公所 11月6日(五)下午 環保局 張副局長旭彰

八里區公所 11月9日(一)下午 民政局 楊副局長志宏

泰山區公所 11月10日(二)上午 社會局 許副局長秀能

烏來區公所 11月10日(二)下午
環保局 張副局長旭彰

原民局 業務承辦人

金山區公所 11月11日(三)下午 水利局 張主任秘書修銘

深坑區公所 11月13日(五)上午 消防局 李副局長清安

五股區公所 11月13日(五)下午 工務局 祝副局長惠美

淡水區公所 11月19日(四)下午 社會局 許副局長秀能

石門區公所 11月23日(一)下午 民政局 楊副局長志宏

三芝區公所 11月25日(三)上午 農業局 施主任秘書得仰

WCDR

109年度下半年區公所災害防救會報辦理
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三、區公所災害防救會報推動成果：

計有蘆洲、林口、平溪、坪林、三重、汐止及萬里區公所於會報中反映協

調事項共9案，其中5案辦畢、4案持續辦理：

項
次

區
公
所

提案內容 權責
單位

處理
情形

管考
意見

1 蘆
洲

颱洪暨地震複合型災害兵棋推演
檢討改善機制 消防局

本府消防局預計今年12月中旬召開颱洪暨地震
複合型災害兵棋推演檢討會議並邀集29區公所，
針對區公所兵推辦理方式、流程、工具等進行
檢討策進。

持續
辦理

2 汐
止

電子兵棋臺功能建議：區長建議
平台可新增依年齡層、弱勢族群
進行資料的建檔與匯入功能…。

消防局
有關電子兵棋臺係由國家災害防救科技中心建
置，針對公所建議業於11月25日向該中心蘇文
瑞組長轉達汐止區建議。

持續
辦理
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三、區公所災害防救會報推動成果：

項
次

區
公
所

提案內容 權責
單位

處理
情形

管考
意見

3 汐
止

10月6日瓦斯外洩事故檢討案：
欣湖天然氣股份有限公司除了事
故當天關閉閥門延遲外，影響用
戶範圍之掌握度亦有待檢討，請
本府經發局協助了解狀況。

經發局

一、本府經發局業於109年11月13日函頒「天
然氣災害緊急事故處理程序」供本市轄內
各天然氣事業單位依循，並副知各區公所
參考，俾利天然氣事故發生時協同搶修救
災作業。

二、如各天然氣事業單位違反本處理程序致災
損擴大，或延遲通報，本府經發局屆時依
天然氣事業法從重論處。

解除
列管

4 平
溪

嶺腳里陳里長建議，除了於申請
防災社區認證當年度可獲得補助
2萬元採購防災社區成立之部份
配備外，府端是否能每年逐撥些
許經費申請韌性社區之所需，以
提高各里推動韌性社區之意願。

消防局

本府消防局業於109年11月26日函復平溪區公
所：因韌性社區為內政部所推動之計畫，本局
已編列各里認證費用新臺幣9,000元整，未來將
積極爭取編列韌性社區維持運作費用，以利各
里韌性社區推動運作。

解除
列管

WCDR
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三、區公所災害防救會報推動成果：

項
次

區
公
所

提案內容 權責
單位

處理
情形

管考
意見

5 坪
林

有關企業防災推動成果，因坪林
是小小的茶鄉，全區為水源保護
區，限制開發，較無企業在此發
展，是否以夥伴關係儘量找到防
災夥伴即可，防災企業制度推動
較適合都會區。

消防局

本府消防局業於109年11月26日函復坪林區公
所：企業防災希望優先以具一定規模企業為合
作對象，係考量較有規模之企業能有相對充足
之能量可協助防災工作，若區公所轄內未有較
具規模之企業，可擇有參與熱忱並願意參與防
災工作之小型商家合作，使在地商家能量投入
地方防災工作推動。

解除
列管

6 三
重

有關EOC通報轄內災害及緊急救
護(救援)通報案件，建請以簡訊
方式通報本所

消防局

本府消防局業於109年11月19日函復區公所：
一、基於個人資料保護法及偵查不公開原則，

為保護當事人隱私權及人格權不受侵害，
避免個人資料遭到不法使用及外流，故本
局不另行發送通報簡訊予區公所。

二、本局救災救護指揮中心現係依據本府緊急
事件通報作業標準，有關災害、重大火警、
車禍及影響民生安全之虞案件(如瓦斯漏氣
案)，依災害規模、等級達本府各局處所訂
定標準，啟動通報作業通報本府EOC，由
EOC依全災型災害標準作業程序通報本府
各局處與區公所等單位，並進行案件管制。

解除
列管
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三、區公所災害防救會報推動成果：

項
次

區
公
所

提案內容 權責
單位

處理
情形

管考
意見

7

萬
里

(1)里長提案：推動防災社區時，
期望消防局能提供更多資源或誘
因藉此鼓勵更多民眾願意參與。

消防局

本府消防局業於109年11月26日函復萬里區公
所：本局於培訓防災社區時補助各里新臺幣2萬
元採購防救災器材、設備，並減免各里申報防
災社區之認證審查費用，未來將積極增取編列
防災社區維持運作費用，以利各里防災社區推
動運作。

解除
列管

8
(2)里長提案：建議萬里消防分
隊能第一時間將接獲的災情，同
步通知里長。

消防局

消防局有推出「消防行動APP」，皆能顯示定
位點2公里內所發生的災情資訊。
另可善用「萬里區災害防救」群組，萬里消防
分隊皆會將相關災害訊息與照片發布於群組內，
方便相關單位與里長能迅速掌握狀況。(業由張
執行秘書於會中即時回應)

解除
列管

9 林
口

新北市水上安全救生協會建議調
整救生人員駐點時間：為配合遊
客時間，建議註點時間從6月至
9月每週六、日10時30分至18時
30分，調整延後至19時。

消防局

本府消防局業於109年11月5日函復區公所：
考量各戲水景點遊客到訪時間不盡相同，為利
各志工團體有效調度人力協助水域安全警戒勤
務，本局同意駐點時段變更。(公文已函復新北
市水上安全救生協會及林口區公所)

解除
列管
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一、110年推廣災害防救創新作為規劃：

(一)、由各評核單位將今(109)年度區公所災害防救業務評核期間所見優

點，納入110年度推廣災害防救創新作為之重點，並視110年推廣

成效，考量列入111年度區公所災害防救業務評核項目中。

(二)、經彙整各局處共提列79項109年度區公所災害防救業務評核優良

創新作為，經篩選後建議納入110年推廣災害防救創新作為共計3

項。
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二、建議納入本市110年度推廣至各區公所全面實施之創新作為，共計3

項：

(一)、教育局－建立一所轄內學校人員或志工清冊，參與避難收容處

所開設演練

說明：與轄區學校機構取得聯繫，建立後勤支援青年志工人才

庫，可用於災時避難收容處所協助開設作業。

(二)、消防局－建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組)

說明：為因應突發性緊急事件，各區公所可先行建立居住於區

公所附近人員名冊，可即時趕赴區公所妥為處理。

(三)、社會局－儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗

手、肥皂或洗手乳等

說明：強化物資整備工作，並符合中央考核內容。

按一下以編輯母片標題樣式

五、11月工作進度報告

12月預定進度報告

30
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109年度區公所績效重點管考
★ 時間：11月3日、4日、5日(分為3梯次)
★ 地點：新北市政府行政大樓9樓災害應變中心。
★ 主持人：新北市政府消防局張易鴻簡任技正。
★ 管考單位：本府社會局、工務局、衛生局、交通局、消防局。
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109年度區公所實地輔導
★ 10-11月辦理各區公所實地輔導，
11月辦理24場，共完成29場次。

項次 輔導日期 時間 區公所

1 109年11月2日(星期一)
上午 中和區

下午 新莊區

2 109年11月3日(星期二)
上午 板橋區

下午 坪林區

3 109年11月4日(星期三)
上午 林口區

下午 鶯歌區

4 109年11月5日(星期四)
上午 汐止區

下午 雙溪區

5 109年11月6日(星期五)
上午

萬里區

三峽區

下午 三重區

6 109年11月9日(星期一) 下午 八里區

7 109年11月10日(星期二)
上午 泰山區

下午 烏來區

項次 輔導日期 時間 區公所

8 109年11月11日(星期三)
上午 新店區

下午 金山區

9 109年11月12日(星期四) 上午 蘆洲區

10 109年11月13日(星期五)
上午 深坑區

下午 五股區

11 109年11月16日(星期一) 上午 土城區

12 109年11月18日(星期三) 上午 貢寮區

13 109年11月23日(星期一) 上午 石門區

14 109年11月25日(星期三)
上午 三芝區

下午 淡水區

WCDR
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辦理110年度市級防災社區遴選
★ 11月11日辦理110年防災社區聯合遴選會議，將推動12處防災(韌性)社
區，分別為：

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
韌性社區

2處
防災社區

4處
複訓

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

社會局
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韌性社區防救災演練暨年度成果展
★ 鶯歌區建德里於11月15日辦理防救災成果演練暨年度成果展，呈現社
區編組自主應變及相互合作，且分享推動2年韌性社區心得，邀請轄內
議員共同出席勉勵。

WCDR

36

韌性社區聯合參訪
★ 三重區田中里、中和區嘉慶里、鶯歌區建德
里及淡水區民生里於11月22日至桃園市觀音
區樹林里辦理聯合參訪，了解樹林里社區運
作，並自主進行企業媒合，深化雙方合作，
建立生態滯洪池，且協助輔導其他自主防災
社區操作。
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三重區田中里韌性社區運作案例
★ 事件日期/地點：109年11月5日/三重區田中里

資料來源：三重區田中里、第三救災救護大隊重陽分隊；臺灣大學整理

WCDR

38

三重區田中里韌性社區運作案例
★ 事件日期/地點：109年11月5日/三重區田中里

黎萬興防災士(右) 通報疏散組陳坤雄
(手拿滅火器者)

火災現場
資料來源：三重區田中里、第三救災救護大隊重陽分隊



WCDR
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三重區田中里韌性社區訪談
★ 藉由三重區田中里社區自主運作之案例，11月10日至田中里進行訪談，
並邀請重陽分隊長及各防救災編組分享，後續將納入防災社區宣導影片。

詹里長及防災士分享當天協助初期滅火情形

各編組分享韌性社區推動心得

重陽分隊詹家祥分隊長
提醒里民發現火災初期應變作為

WCDR

12月預定工作報告

 辦理本市第7期防災士培訓(12/1、12/2)

 第4梯次防災公園抽測演練(12/7、12/8)

 調查各區企業防災合作企業參與情形

 辦理防災社區認證書面與複審作業(12/23)

40

 辦理防災交流研習營(12/18)

 彙整深耕計畫109年度產出成果資料
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六、109年災後現勘及檢討

NTU●WCDR 42

颱洪災害分析及檢討-0702大雨現勘1.
土城區金城路二段46巷
• 水利局設有設置淹水感測器

• 淹水感測器：淹水深度約70公分

• 感測器旁洗車場內：最大淹水深度約40公分

• 公所聯絡抽水站啟用抽水機加上雨勢漸弱後即退水

土城區中央路三段2號
• 積水深度約10公分

• 事件過後市府有派員至現場施工增設一段排水溝

排入鄰近的雨水下水道系統明渠大排
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颱洪災害分析及檢討-0811大雨現勘2.
中正路及新泰路交叉口
• 積水皆由路邊排水溝冒水漫入店內

• 日月香蛋糕店：店內約淹水30公分

• 米塔烘焙：因室內墊高，漫入店內水深約2-3公分

• 電話通知里長，公所即派員至現場疏導交通，避免人車誤入積水區

日月香蛋糕店(新泰路82號)

米塔烘焙新莊高中(中平路135號)
• 校內積水係由校內水溝冒水造成

• 門口附近為臨近較低處

• 淹水深度約兩階階梯(30公分)

中平路與幸福路交叉口
• 淹水範圍：中平路交叉口到中和街

交叉口，長度約300公尺

• 淹水深度約45-60公分(汽車輪胎高)

• 下午3點半至4點間退水

新莊高中

中平路與幸福路交叉口

大家房屋

淹水範圍

按一下以編輯母片標題樣式
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七、國際災例分析
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109年10月愛琴海地震事件

NTU●WCDR
資料來源：Turkish Red Crescent：https://reliefweb.int/report/turkey/zmirturkey-earthquake-situation-report-no-03-31-october-2020；
BBC：https://www.bbc.com/news/world-europe-54749509

• 時間：2020年10月30日

• 地點：愛琴海海域

• 事件描述：當地時間30日下午2時51分，於土耳其伊茲密爾與
希臘薩摩斯島附近的愛琴海海域，發生規模7.0強震 ，土耳其災
害與應變管理署(AFAD)於11月4日宣布搜救工作結束，至8日
共有115名不幸喪生。

事件描述

46



愛
琴
海
地
震
位
置
圖

土耳其希臘

雅典
伊茲密爾

安塔利亞

地震受災情形─多棟建物倒塌

引發小區域海嘯造成沿岸海水倒灌



NTU●WCDR 47資料來源：
European Commission (reliefweb) ：https://reliefweb.int/map/turkey/earthquake-and-tsunami-aegean-sea-30-october-2020-dg-echo-daily-map-04112020

災情描述 (1/2)



10
月
30
日
愛
琴
海
地
震
及
海
嘯
分
析
圖

★ V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
▲ V

震央
餘震 (>Mw 4.0)
V級震度 3,900人
VI級震度 21,000人
VII級震度 17,000人
VIII級震度 22,000人
受損建物
測得最大海嘯波高

統計至11月4日

地
震
發
生

測站海平面變化

NTU●WCDR 48

災情描述 (2/2)

資料來源：
NASA Earth Science Disasters Program： https://disasters.nasa.gov/aegean-sea-earthquake-october-2020

 NASA公布伊茲密爾損害圖(DPM)，顯示地區受地震影響造成潛在損害或位移
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AFAD的環境與城市規劃部門委託土木工程師及專業建築師組
成初步損害評估小組，其中醫院、學校及公共機構屬於優先評估
之對象，將損壞程度進行5級分類，至11日已完成109,000棟建物
評估作業，其中有506棟達嚴重損害或緊急拆除。

政府應變作為 (1/2)

資料來源：
Anadolu Agency：https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20709#!；

完好無損

未受地震造成
結構性損壞

輕微損害

建築物結構元
件無損，僅油
漆等部分剝落

受損較小的建
物居民可進入

房屋

中度損害

建築物結構元
件出現小裂縫

建議在修理或
加固結構前不
要進入，但可
以撤離相關家

中物品

嚴重損害

建築物結構元
件出現大範圍
且廣泛地剪力

裂縫

緊急拆除

建築物結構元
件嚴重損壞，
部分或全部崩
塌或接近崩塌

NTU●WCDR 50

除AFAD外，土耳其國家醫療救援隊(UMKE)整合全國具合格搜
救人員，動員約8,712人力，31日已有約107名倖存者從廢墟中救
出，政府陸續著手進行復原行動，11月12日已於遊樂場所、公園
等空曠區域搭設2,910頂帳篷，並計畫第一階段設置550個組合屋
作為臨時住宿中心。

政府應變作為 (2/2)

資料來源：Evrensel： https://www.evrensel.net/haber/418717/depremin-ardindan-hasar-tespit-kargasasi ；BBC：https://www.bbc.com/news/world-europe-54749509 ；
IFRC：https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/red-crescent-red-cross-provide-urgent-assistance-following-powerful-earthquake-turkey-greece/

土耳其紅新月會協助搜救救援 救援人員及當地民眾協助尋找生還者政府部門進行建物評估作業

薩摩斯島(Samos)受災情形 伊茲密爾(Izmir)受災情形 搭建臨時住宿中心
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致災原因研判

51

此次事件區域位於三大板塊交互作用處，高度活動的板塊地區
使土耳其成為世界上地震活耀度最高的國家之一，加上國內多數
建物疑似非法營造且老舊建物多，許多建物不堪強震而倒塌，伊
茲密爾政府已針對相關建築承包商及工程師提出羈押。

資料來源：
UC Berkeley： http://seismo.berkeley.edu/blog/2020/10/30/destruction-in-the-eastern-aegean-sea.html

阿拉伯板塊

歐亞板塊

安那托利亞板塊

非洲板塊
★震央位置
←板塊運動方向

NTU●WCDR

1999年土耳其伊茲密特規模7.6地震

小 結
愛琴海地震至目前為2020年死亡人數最多的地震，此次地

震深度為21公里極淺地震，過去歷史上愛琴海海域於1904年及
2017年皆發生規模Mw6.8地震，深度分別為10公里及7公里，
極淺地震易造成建物衝擊大且生命財產損失嚴重，嚴守建物耐
震設計規範，強化老舊建物配套措施，降低災害風險。

52資料來源：National Geographic： https://www.nationalgeographic.com/science/2020/10/greece-and-turkey-earthquake-driven-by-wild-tectonics-of-aegean-sea/；Daily Sabah：https://www.dailysabah.com/gallery/1999-
izmit-earthquake-looking-back-on-the-45-seconds-that-devastated-turkey/images?gallery_image=16731；AFP：https://den.ncdr.nat.gov.tw/1132/1188/1205/14619/20645/

過去一年內，曾發生3.0以上地震分布圖

2011年土耳其凡城規模7.2地震
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八、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式
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九、主席結論
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

1 三峽區 有木里 4月14日晚上6時30分 5月5日晚上6時30分 10月18日下午3時 7月8日

消防局出席人員

張易鴻簡任技正、王家慶股長、
黃鈺琇科員

黃憲加副大隊長、楊茜評小隊
長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、鄧信宗小隊長

李清安副局長、張易鴻簡任技正、
王家慶股長

林永東大隊長、張博凱中隊長、
曾繁孟分隊長

林建宏科員

局處出席人員 -- 水利局－鄭富仁股長 -- --

2 淡水區 民生里 4月27日下午2時 6月8日下午2時 10月31日上午10時 11月22日

消防局出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長

李清安副局長、陳國忠主任秘書、
張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員、

林建宏科員、黃致瑋科員
黃弟勝大隊長、王志傑組長、呂

翰彰小隊長

--

局處出席人員 -- 水利局－黃志賢約僱
工務局－黃俊皓工程員 -- --

3 中和區 嘉慶里 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分 10月25日下午3時 11月22日

消防局出席人員 張易鴻簡任技正、陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、

陳文傑分隊長

李清安副局長、張易鴻簡任技正、
羅億田科長、陳奕宏科員

黃炳松副大隊長、許澤南組長、
陳文傑分隊長

--

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

消防局消防局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(1/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次
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項次 行政區 里別 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊 防救災演練暨年度成果展 社區參訪

4 三重區 田中里 6月12日下午7時 7月10日晚上7時 9月25日晚上8時30分 11月22日

消防局出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

張易鴻簡任技正、葉秋宏技正
黃弟勝大隊長、王志傑組長、詹

佳祥分隊長
--

局處出席人員 -- 都市更新處-邱信智專門委員 -- --

5 鶯歌區 建德里 7月26日下午2時 9月5日下午2時 11月15日下午3時 11月22日

消防局出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、
賴德忠副中隊長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長

李清安副局長、蔡武忠簡任技正、
羅億田科長、劉聖宗技正

吳崇銘副大隊長、杜耿州小隊長
--

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 -- -- --

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(2/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次
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• 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

水利局水利局

項
次 行政區 里別

社區訪視及計畫說
明會暨社區環境踏
勘與保全對象調查

社區組織成員教育
訓練與情境預錄

防救災技能培訓暨演
練籌備會議

水患自主防災社區防
汛演練(含預演)與成果

座談

自主防災社區交
流活動

1 五股區 成泰里 5月17日13時30分 5月31日13時30分 7月12日上午9時 7月19日上午9時 11月14日

消防局出席人員
蕭文隆組長

黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蕭文隆組長
黃靖宇中隊長
蘇彥豪小隊長

蘇彥豪小隊長 林世明副大隊長
何健鳴分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

2 新莊區 光明里 5月16日上午9時 5月30日上午9時 7月5日13時30分 7月19日15時30分 11月14日

消防局出席人員 黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

黃靖宇中隊長
沈茂村小隊長

任心睿分隊長
沈茂村小隊長

林世明副大隊長
任心睿分隊長 --

局處出席人員 鄭富仁股長 鄭富仁股長 黃志賢約僱 鄭富仁股長
黃志賢約僱 --

3 汐止區 中興里 6月6日下午2時 7月4日下午2時 7月18日下午2時 8月22日下午2時 11月14日

消防局出席人員

李清安副局長
張易鴻簡任技正

何謹余技正
鄭向晃大隊長
張汝輝分隊長

趙森軒組長
張汝輝分隊長 洪弘軒小隊長 林至品副大隊長

張汝輝分隊長 --

局處出席人員 李昀宸工程員
林起賢工程員 黃志賢約僱 鄭富仁股長 黃志賢約僱 --

按一下以編輯母片標題樣式
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社會局社會局

項
次 行政區 里別 啟蒙

與啟動
災害環境診斷及救

災對策研擬
防救災組織建立與防

災計畫研擬
防救災
技能訓練 社區防救災演練

1 三芝區 錫板里 5月23日上午10時 6月6日9時30分 6月20日上午9時 7月4日9時30分 8月15日10時30分

消防局出席人員 黃弟勝大隊長
楊孝文小隊長

洪銘坤組長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
郭建成小隊長

陳世騫中隊長
林聖和小隊長

李勝傑副大隊長
楊孝文小隊長
牟宗祥隊員

局處出席人員
石玉麗科長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
胡韶宏社工員

石玉麗科長
賴涵婷股長

柯秉亨社會工作師

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

許秀能副局長
石玉麗科長
呂南青股長

吳湘誼社工員
柯秉亨社會工作師

項次 行政區 里別 訪視 宣導／工作坊

1 烏來區

忠治里 7月26日下午2時 8月16日上午11時
9月20日

烏來里 -- 8月22日上午8時

福山里 -- 8月1日上午11時

信賢里

原民局原民局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(4/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次
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工務局工務局

項次 行政區 里別 啟蒙與啟動 災害環境診斷及救災對策研擬 防災議題對策討論與防救災組
織建立

1 汐止區 白雲山莊
東勢里 7月30日18時30分 8月16日下午2時 8月27日18時30分

消防局出席人員 林志品副大隊長、吳孟峰分隊長 趙森軒組長、謝昕峰小隊長 盧濬易中隊長、吳孟峰分隊長

局處出席人員 林文中科長、黃俊皓工程員 謝凱傑副工程司，黃俊皓工程員 黃俊皓工程員

項次 行政區 里別 災害環境診斷及救災
對策研擬

防救災組織建立與防災
計畫研擬

防救災
技能訓練 社區防救災演練

1 鶯歌區 北鶯里 7月10日上午10時 7月24日上午10時 8月2日上午10時 8月9日上午9時30分

消防局出席人員 (未通知) (未通知)
楊國杉組長

杜耿州小隊長
簡兆陽教官

黃憲加副大隊長
蔡榮富中隊長
杜耿州小隊長

局處出席人員 王上維技士 -- -- --

2 淡水區 水源里 8月5日上午10時 8月5日上午10時 8月5日10時30分 8月24日上午9時

消防局出席人員 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 黃禹安小隊長 洪銘坤組長
鄭凱蔚分隊長

局處出席人員 王上維技士 -- --
王上維技士

黃嵩技士
陳翊齊駐點人員

農業局農業局

★ 整合型防災社區推動進度及出席人員(5/5) • 黃底為已辦理完成之場次• 黃底為已辦理完成之場次

按一下以編輯母片標題樣式★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(1/8)
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

1 新店區廣興里 消防局 108年12月27日下午2時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 ─

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

2 烏來區烏來里 消防局 1月13日上午10時30分 2月24日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
林慶章小隊長

蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、黃鈺琇科員
陳繹翔組長、張啟清中隊長、林慶章小隊長

局處出席人員 教育局-田如君股長、梁雅群科員

社會局-柯秉亨社會工作師
水利局-林起賢工程員
經發局-古兆民科員

原民局-曾治學辦事員

3 林口區嘉寶里 消防局 3月14日上午9時30分 6月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 消防局-郭乃嘉專員
李建霖組長、顏嘉賢小隊長 黃靖宇中隊長、周美秀分隊長

局處出席人員 ─ 經濟發展局-張哲銘技佐

4 三重區田中里 民政局、消防局 6月12日下午7時 7月10日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

蔡三榮股長
洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

5 中和區嘉慶里 消防局 5月23日下午5時30分 7月4日下午5時30分

災防辦/大隊部出席人員 陳奕宏科員
陳繼仁中隊長、陳文傑分隊長

陳奕宏科員
柯昭男組長、陳繼仁中隊長、陳文傑分隊

長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員

6 鶯歌區建德里 社會局、消防局 7月26日下午2時 9月5日下午2時

災防辦/大隊部出席人員
劉聖宗技正

楊國杉組長、杜耿州小隊長、賴德忠副中隊
長

劉聖宗技正
蔡榮富中隊長、杜耿州小隊長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 ─

7 淡水區民生里 消防局 4月27日下午2時 6月8日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 郭乃嘉專員、陳又嘉隊員
王志傑組長、洪振貴小隊長

林建宏科員
王志傑組長、呂翰彰小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員
工務局-黃俊皓工程員

8 三峽區有木里 消防局 4月14日下午6時30分 5月5日下午6時30分

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、王家慶股長、黃鈺琇科員
黃憲加副大隊長、楊茜評小隊長

王家慶股長、林建宏科員
張智翔組長、楊茜評小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-鄭富仁股長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(2/8)

按一下以編輯母片標題樣式

62

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

9 三重區永盛里 消防局 5月22日晚上7時 6月19日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 洪偉仁中隊長、蘇國進小隊長 林建宏科員
王志傑組長、蘇國進小隊長

局處出席人員 消防局-郭乃嘉專員 都市更新處-邱信智專門委員
教育局-梁雅群科員

10 汐止區忠山里 水利局、消防局 6月3日下午2時 7月18日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、洪弘軒小隊長 張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
廖家慶組長、洪弘軒小隊長

局處出席人員 ─ 水利局-黃志賢約僱人員

11 石門區尖鹿里 工務局、消防局 6月10日下午1時 7月15日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 趙森軒組長、張哲清小隊長 趙森軒組長、張哲清小隊長

局處出席人員 ─ 觀光旅遊局-蔡承儒職務代理人

12 深坑區土庫里 農業局、消防局 6月16日晚上7時 7月7日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、陳進平小隊長

李清安副局長、蔡豐駿科長、郭乃嘉專員、
林建宏科員

蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、陳進
平小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(3/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

13 金山區三界里 工務局、消防局 6月17日上午9時 8月28日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 曹莞勛中隊長、邱豐洲小隊長 張易鴻簡任技正、王家慶股長
趙森軒組長、黃裕凱分隊長

局處出席人員 ─ ─

14 坪林區坪林里 社會局、消防局 6月18日上午9時 8月11日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳繹翔組長、林洧銘小隊長 何謹余技正
陳繹翔組長、鍾仲欽小隊長

局處出席人員 ─ ─

15 蘆洲區水河里 民政局、消防局 6月19日下午2時 7月21日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
王志傑組長、侯東賢小隊長

張易鴻簡任技正、何謹余技正
王志傑組長、洪銘坤組長、侯東賢小隊長

局處出席人員 ─ 都市更新處-邱信智專門委員
民政局-邱春榮科員

16 石碇區潭邊里 農業局、消防局 6月22日上午9時 7月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 吳濟玄中隊長、陳榮輝小隊長 蔡育展副大隊長、張啓清副中隊長、蔡志
遠小隊長

局處出席人員 ─ 農業局-林品伃技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(4/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

17 三芝區古庄里 民政局、消防局 7月3日上午9時 8月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 洪銘坤組長、楊孝文小隊長 洪銘坤組長、楊孝文小隊長

局處出席人員 ─ 民政局-何紹年科員

18 萬里區中幅里 工務局、消防局 7月9日上午9時 8月5日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
廖家慶組長、李峰旭小隊長

康竣隆科員
趙森軒組長、李峰旭小隊長

局處出席人員 ─ ─

19 中和區內南里 工務局、消防局 7月11日上午9時 8月30日下午3時

災防辦/大隊部出席人員
李清安副局長、蔡豐毅科長、林建宏科員
黃炳松副大隊長、柯昭男組長、林俊榮分

隊長

張易鴻簡任技正、林建宏科員
黃炳松副大隊長、許擇南組長、柯昭男組長、

林俊榮分隊長

局處出席人員 ─ 邱信智總工程司

20 永和區竹林里 水利局、消防局 7月12日上午9時 8月16日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 柯昭男組長、吳金融組長、黃逢裕小隊長 張易鴻簡任技正
洪萬見大隊長、柯昭男組長、江政峰小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 都市更新處-邱信智專門委員
水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(5/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

21 淡水區油車里 社會局、消防局 7月14日上午9時 8月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 陳世騫中隊長、鄭凱蔚分隊長 黃宗祈科員
陳世騫中隊長、吳亮奇小隊長

局處出席人員 ─ 社會局-柯秉亨社會工作師

22 新莊區雙鳳里 農業局、消防局 7月19日上午9時 8月9日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 呂宸緯股長
王駿逸中隊長、任心睿分隊長

張易鴻簡任技正、蔡豐駿科長
黃靖宇中隊長、劉子洋小隊長

局處出席人員 ─ ─

23 新店區小城里 民政局、消防局 7月23日晚上7時 8月27日晚上7時

災防辦/大隊部出席人員 李璘昱技正
陳繹翔組長、林軒宇分隊長

李璘昱技正
賴建夫組長、林軒宇分隊長

局處出席人員 民政局-何紹年隊員 民政局-何紹年科員
工務局-呂書婷工程員

24 泰山區貴和里 水利局、消防局 7月23日下午1時 8月20日下午1時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
黃靖宇中隊長、洪文政分隊長

洪邦珀科員
王駿逸中隊長、洪文政分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(6/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

25 土城區廷寮里 社會局、消防局 7月25日下午2時 8月22日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張智翔組長、張博凱中隊長、王昭仁小隊長
陳柏儒股長

楊國杉組長、張博凱中隊長、王偉誌小隊
長

局處出席人員 社會局-柯秉亨社會工作師 社會局-柯秉亨社會工作師

26 八里區長坑里 農業局、消防局 7月26日上午9時 8月29日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、陳世騫中隊長

張易鴻簡任技正、李璘昱技正
洪銘坤組長、林亮宏分隊長

局處出席人員 ─ 王上維技士

27 鶯歌區鳳鳴里 水利局、消防局 7月31日上午9時 8月21日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 康竣隆科員
張博貴中隊長、杜耿州小隊長

林晏達科員
蔡榮富中隊長、魏宏樺分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-黃志賢約僱人員

28 五股區民義里 水利局、消防局 8月2日上午9時 9月6日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 王駿逸中隊長、蘇彥豪小隊長
張易鴻簡任技正

林世明副大隊長、黃靖宇中隊長、何健鳴
分隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員 水利局-潘志豪科長

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(7/8)



按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

29 板橋區湳興里 民政局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

30 板橋區滿翠里 社會局、消防局 8月23日上午9時 9月12日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 李清安副局長、蔡豐駿科長、陳柏儒股長
謝伯毅組長、陳信佑小隊長、涂士忠小隊長、

蔡豐駿科長
吳濟玄組長、涂士忠小隊長、陳信佑小隊長

局處出席人員 社會局-吳湘誼社工員
民政局-何紹年科員

都更處-邱信智總工程司
社會局-吳湘誼社工員、蔡宗憲工程員

民政局-何紹年科員

31 樹林區東山里 農業局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

32 三峽區礁溪里 水利局、消防局 8月30日上午9時 9月13日下午2時

災防辦/大隊部出席人員

李清安副局長、張易鴻簡任技正、蔡豐駿科
長、郭乃嘉專員、林建宏科員

林永東大隊長、蔡榮富中隊長、曾繁孟分隊
長、楊茜評小隊長、黃瑞明小隊長

張易鴻簡任技正、郭乃嘉專員
林永東大隊長、張博凱中隊長、曾繁孟分隊

長、黃瑞明小隊長

局處出席人員 水利局-黃志賢約僱人員
農業局-林品伃技士

水利局-黃志賢約僱人員
農業局-王上維技士

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)

按一下以編輯母片標題樣式
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• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

• 藍底為已提報韌性社區認證申請
• 黃底為已辦理完成之場次
• 紅底為韌性社區

項次 社區名稱 負責局處 災前復原重建第1次工作坊 災前復原重建第2次工作坊

33 雙溪區平林里 水利局、消防局 9月3日下午2時 10月22日下午2時

災防辦/大隊部出席人員 黃致瑋科員
盧濬易中隊長、陳威璉小隊長

洪邦珀科員
楊仁宏中隊長、許春生小隊長

局處出席人員 -- --

34 平溪區南山里 工務局、消防局 9月15日上午9時 10月13日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
盧濬易中隊長、汪星宏小隊長

林建宏科員
林信富小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員 工務局-劉駿祺工程員

35 瑞芳區上天里 工務局、消防局 9月9日上午9時 10月7日上午9時

災防辦/大隊部出席人員 盧濬易中隊長、陳和進小隊長 呂宸緯股長
廖家慶組長、吳家棋小隊長

局處出席人員 工務局-劉駿祺工程員 工務局-劉駿祺工程員

36 貢寮區福連里 農業局、消防局 9月14日上午9時 10月30日上午9時30分

災防辦/大隊部出席人員 林建宏科員
楊仁宏中隊長、葉明政小隊長

局處出席人員 農業局-林健行約僱人員

★ 升級韌性社區工作坊推動進度及出席人員(8/8)


