
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

108年第1次四方工作會議

108年1月30日(星期三) 9時30分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、1月進度及2月預定工作報告

五、國際災例分析

六、提案討論

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(20分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項辦理情形報告
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上次會議決議事項辦理情形說明

1. 市級地區災害防救計畫(列管案079案)

2. 108年度企業防災推動(建議新增列管)

3. 韌性(防災)社區推動案(列管案096案)

4. 熟稔CCTV操作方式(建議於汛期前辦理災害應變中心系統

「EMIS」操作訓練時，一併辦理CCTV操作教育訓練)

5. 第2期防災士訓練(已辦理完成，刻正彙整辦理成果)

6. 災害防救區域治理(列管案098案)

7. 108年度創新作為(列管案097案)

8. 防救災資源資料庫落實(抽測結果於每月四方會議報告)

按一下以編輯母片標題樣式

三、管制事項報告
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型防災社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 各局處107年防災社區皆以辦理完成。
2. 警察局：
107年每處整合型防災社區補助新臺幣(以

下同)6萬元整，合計補助10處；有關防災
社區各輔導機關申請補助及核銷辦理情形如
下：

消防局申請補助5處，核銷29萬9,880元，
結餘120元。

水利局申請補助3處，核銷13萬5,580元，
結餘4萬4,420元。

工務局申請補助1處，核銷5萬9,917元，結
餘83元。原民局申請補助1處，核銷6萬元
整。

均已於年度結束前辦理核銷完畢。

107年
12月
31日

建議解除
列管

079
106年
11月
30日

市級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

1. 107年11月20日召開專家審查會議討論，並
依據審查意見修正、彙整地區災害防救計畫，
於12月12日提報行政院預審。

2. 行政院災害防救辦公室於1月23日函覆各部
會預審意見，將請本府主政局處依業管災類
協助修正。預計提報3月12日本市第1季災
害防救會報核定。

108年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區
五股區

107年共計有14間企業參與本市企業防災推動，
並分別與本市相關單位簽署防災合作備忘錄，並
分別參與本市防災相關工作推動，訂於108年第
一季災害防救會報針對各企業頒發感謝狀，以感
謝各企業之熱心參與及積極配合。

108年
3月

31日
持續列管

094
107年
11月
29日

辦理
企業防災
說明會

消防局

1. 為於108年持續推動企業防災工作，已於107
年12月26日召開108年企業防災推動說明會，
共計53間企業出席參與(包括107年合作企業
11間，新參與企業42間) 。

2. 53間企業參與意願已全數回收，參與意願達5
或4分(參與意願共分1至5分，5分為最高)企業
計有19間，經考量各企業意願、基本資料及
企業與各防災社區之距離，篩選6間企業進行
合作。

108年
1月

31日

說明會已
辦理完成

建議解除
列管

8



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

095
107年
12月
27日

區級地區
災害防救
計畫修訂

消防局

1. 已研擬108年區級架構及修訂期程，本次修正
重點包括火山災害、懸浮微粒災害，並納入市
級地區災害防救計畫中區公所應辦理項目。

2. 108年度擇定淡水區之計畫為修正範本，彙整
本市地區災害防救計畫等上位計畫之修訂說明，
以及災害潛勢等資料。

3. 各區公所於完成計畫修正後，將計畫草案函報
本市災害防救辦公室審查，後續請各區公所依
據本市災害防救辦公室審查意見進行修正。

4. 各區公所計畫經由各該災害防救會報核定後函
報市府，於市府災害防救會報備查。

5. 各區公所計畫將分2梯次於第3、4季災害防救
會報中備查，通過備查後再由各區公所函頒各
該計畫。

108年
12月
31日

新增列管

096
107年
12月
27日

108年韌性
(防災)社區

推動」

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 已於1月16日、18日召開防災(韌性)社區聯合
遴選會議。

2. 各局處推動數量共計14處，分別為：水利局
(3處)、工務局(1處)、農業局(2處)、消防局(5
處韌性社區及2處區域治理)、社會局(1處)。

3. 原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

108年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

097
107年
12月
27日

108年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

108年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經相關局處回覆整理後列管29個區公所共計102
個項目，內容詳如「新北市108年度推廣各區公
所災害防救創新作為建議事項表」，預計2月份
四方會議開始列管各區公所辦理情形。

108年
12月
31日

新增列管

098
107年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區

已規劃區域治理推動工作項目，訂於1月30日下
午2時於新店區公所召開推動說明會。

108年
12月
31日

新增列管
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按一下以編輯母片標題樣式

災防辦宣達事項
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災防辦宣達事項說明

1
2
3

107年度實地輔導提列問題

防救災資源資料庫1月抽查結果

區公所前進指揮所應勤裝備調查
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107年度實地輔導提列問題
類型 問題 權管單位 函覆內容

災情監控

土石流預警系統對於通訊、
交通不便的山區獨居長者的
應變(是否可於山區獨居長者
家中裝設自動預警系統，於
有災害危險時，由系統即時
通報獨居長者)

農業局

1. 有關貴公所於會議中建議事項：「土石流預警系統對於通訊、交通不
便的山區獨居老者的應變」，依新北市政府土石流疏散避難標準作業
流程略以：「當土石流黃色警戒發布時，疏散避難小組前往土石流警
戒區勸導保全住戶先行疏散避難及當土石流紅色警戒發布時，疏散避
難小組前往土石流警戒區勸導或強制進行保全住戶疏散避難作業」，
故土石流預警仍請貴所依前開相關規定辦理。

2. 另貴公所建議「是否可於山區獨居長者家中裝設自動預警系統，於有
災害危險時，由系統即時通報獨居長者」，建議貴所可透過鄰里廣播
系統進行相關疏散避難通報。

有關雨情巡查機制與水利局
Line群組皆是針對雨情進行
巡查，是否能將市府及區公
所端之資訊連結，避免資訊
重複回報。

消防局

有關消防局及水利局雨情巡查機制，消防局主要係派遣分隊同仁巡查易
積淹水地點並於EMIS系統立即開設大雨專案，水利局主要係請該局同仁
及區公所同仁前往已積水案件地點進行災情處置，兩者雨情巡查機制之
目的及作業方式皆有所不同。區公所若欲掌握轄內災情狀況， 可登入
EMIS系統查看轄內災情，各單位並統一於EMIS回覆案件處置情形，避
免案件資訊重複回報。

目前CCTV監看點位系統僅能
運用電腦網頁進行觀看，建
議市府是否可針對手機APP
監看功能應用加值。

警察局

貴公所於新北市災害防救深耕第3期計畫107年度三峽區公所實地輔導會
議中提出，本局業於107年12月22日以電話聯繫告知貴公所承辦人如何
使用手機APP監看CCTV監錄系統(於手機「Play商店」下載「千里眼行
動APP」後，再輸入帳號及密碼即可)，請再宣導轉知相關承辦同仁，惟
使(運)用時應注意個人資料保護與資通安全。

WCDR
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107年度實地輔導提列問題
類型 問題 權管單位 函覆內容

網路資訊

各項資訊發展快速，如何結
合辦理各項搶災及復建工程
(是否有系統可協助管控各災
點之處理進度)。

消防局

1. 市府災害應變中心開設期間，係統一使用EMIS系統進行各災害案件管
制，各單位可針對負責之案件，於系統持續更新辦理情形，亦可運用
系統查詢所有案件之最新處理進度。

2. 市府目前有配合國家災害防救科技中心之系統，建構本市之災害情資
網與電子兵棋臺系統，於該系統內上傳多項本市防救災資源資料，區
公所亦可多加運用，有關災害情資網與電子兵棋臺之操作，請參閱本
次輔導簡報。

災時民眾通報案件，往往因
為通報方式問題，造成市府
eoc或是1999通報內容不明
確，公所無法找到災害地點
或是造成延誤，建議在接受
民眾報案時留下民眾資訊，
以利聯繫。

消防局

1. 為加強本府各級防災人員熟悉應變管理資訊系統(EMIS)操作，本府定
期辦理教育訓練，由警察局、研考會及消防局同仁參訓。

2. 未來將於辦理應變管理資訊系統(EMIS)教育訓練時，加強說明受理民
眾報案時，應明確指出災害地點，並建議留下報案人資訊。

疏散撤離

本區興華里土石流潛勢溪流
公司田溪與淡水區同屬同一
條土石流潛勢溪流且屬於高
潛勢等級，惟本區域當地里
長及居民依居住經驗不願意
列入保全住戶對象，又其保
全住戶實際居住人數又屬本
區最多之村里，當執行預防
性疏散撤離時有困難性在，
且經水保局及專家鑑定皆無
法解編，希望能透過市府局
處協助提報降低潛勢等級或
能將保全住戶範圍縮小。

農業局

有關貴公所於會議中建議事項略以：「…透過市府局處協助提報降低潛
勢等級或能將保全住戶範圍縮小」，惟依土石流潛勢溪流劃設作業手冊
略以：「每年度鄉（鎮、市、區）公所，…，對轄區內之土石流潛勢溪
流有新增及調整需要者，先填寫「鄉（鎮、市、區）公所新增或調整土
石流潛勢資料回報表」，…，提報直轄市或縣（市）政府，即啟動土石
流潛勢溪流劃設作業。」，故如貴轄土石流潛勢溪流有需新增及調整申
請作業，仍請貴所依前開相關規定辦理。
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107年度實地輔導提列問題
類型 問題 權管單位 函覆內容

民間資源

本區臨時收容處所規定物資
存量是三天，但如果往來本
區道路若中斷超過三天，物
資可能不夠，如何處理

社會局

1. 有關3天之物資儲備量規定，係最低標準之規範，區公所若評估轄內
部分地區可能因災害造成交通中斷情形，可依實務經驗，自行增加物
資儲備數量。

2. 社會局說明：
 有關因災造成部分道路中斷影響防災物資運補情形，建議貴所於

災前檢視轄內運補路線，並規劃替代道路，確保物資舖補流暢。
 查新北市各區公所防災民生物資儲備暨存放管理須知第參點儲備

原則規定:「自行儲備物資數量，係以可供應轄內主要災害潛勢之
保全人數之一定天數為設算原則，但得依地區所在位置及災害潛
勢類型，運用開口契約輔助相關民生物資備災，並應於契約內明
定廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務。另如地方特性
或根據歷史災情研判，儲備日數與上述分類不盡相符者，可因地
制宜自訂糧食儲存日數。」建議貴所可評估轄內較易路斷區域，
因地制宜增加物資儲備天數及地點等方式加強整備。

 復查本局業簽立災害及重大突發災難事件緊急物流運輸與倉儲管
理支援協議及各類物資開口合約，以補充受災區域防災物資能量
惟建議各區仍應於災前進行物資採購及準備，並注意種類及數量
是否具多樣性及充足性。

民間資源

關於企業防災之辦理，本所
已與地方四大超商進行防災
合作商談，但超商大多以請
公部門直接與超商總公司高
層商談合作為由拒絕，爰此
可否請市府層級直接與超商
總公司商談，以利未來超商
災時夜間物資支援？

消防局
社會局

1. 消防局：有關與企業簽署物資運補之防災合作備忘錄，本府社會局已
與倉儲運輸業者(新竹物流)簽署合作備忘錄，以提升災時物資募集調
度管理及運補服務，貴公所建議由市府與超商商談防災合作，以利災
時物資支援，屆時將請社會局評估是否可行，本案涉及社會局權責，
將請社會局回復。

2. 社會局：有關汐止區公所提報四大超商防災合作部分，本局業於105
年詢問超商企業，惟因超商無法於災時辨識災民身分及門市平時庫存
量恐不足因應災時物資需求，本局目前刻正與大型量販店簽訂相關協
議以補充災時各區需求，超商合作部分將再評估合作效益。

WCDR
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107年度實地輔導提列問題
類型 問題 權管單位 函覆內容

支援調度

關於年度開口合約是否重複
之檢視，是否可由市府統一
規範，限定每間廠商只能簽
署幾份合約？

消防局
採購處

1. 廠商重複簽訂造成機具不足事宜，建議區公所應於契約書內敘明違約
時需給付之損失，以確保責任歸屬。

2. 採購處說明：
 政府採購法第52條第1項第4款規定：「採用複數決標之方式︰機

關得於招標文件中公告保留採購項目或數量選擇之組合權利，但
應合於最低價格或最有利標之競標精神。」準此，如將本府各機
關相關開口契約統籌辦理，採分區複數決標並限制單一廠商限得
區域(項目)數，雖可限定每間廠商與本市簽署有關採購契約數，惟
基於下列事由，其成效有限且不利於採購效率之提升：
A. 依法難以禁止該等廠商繼續參與中央、其他地方機關或民間

採購標案且得標，實務上仍難以達成限定每一廠商簽署契約
總數之目的。

B. 據本處103年間調查，發現廠商簽約數多寡與履約品質間無必
然關聯，或有因不同廠商間之經營規模與承攬能量容有不同
或有因不同契約對於廠商自接獲機關通知至完成待命或履約
之期限及其違反(含逾期)時之處置容有不同所致。

C. 各機關相關需求及預算規模容有不同，統整恐曠日費時，不
利於採購效率提升。

 至於廠商如重複得標恐造成機具不足一節，建議採最有利標或評
分及格最低標決標，將廠商履約能力(如過去履約績效(PR指標)、
在建工程數、機具調度能力及其優於招標文件所定待命及搶險搶
修期限之情形等)納入評選，並依市府103年3月17日北府工採字
第1033012646號函，將行政院公共工程委員會訂頒「災害搶險
搶修開口契約範本」中可防杜遲延履約之良善機制條文納入契約
規範(第2條第1款、第7條第1款及第17條第1款第2目及第3目)，
以確保廠商履約執行能力。
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107年度實地輔導提列問題
類型 問題 權管單位 函覆內容

財務

區公所有與轄內旅宿業者簽
訂開口合約，並於火災後運
用該合約安置民眾，惟結算
時之金額超過區公所剩餘之
預算額度，當時報請市府動
支災準金補足經費之不足，
惟市府主計單位認為火災非
天然災害，不同意災準金之
申請，造成區公所無法支應
旅宿業者應付之經費，建議
市府能增加動用災準金之彈
性。

主計處
社會局

1. 市府於107年底召集主計處、相關局處及各區公所共同召開協商會議
針對本案進行討論。

2. 主計處說明：
 查「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點」（以下簡稱經

費處理作業要點）第3點第1款規定：「救災經費：指中央對各級
地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第2條定義之災害、搶險
搶修及復建所需之經費。」；又上開處理辦法第2條定義之災害，
係指災害防救法第2條第1款第1目所定之災害，即為風災、水災
震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等天
然災害所造成之禍害，先予敘明。

 復查本市年度總預算中，均依「中央對各級地方政府重大天然災
害救災經費處理辦法」第3條規定，編列有一定數額之災害準備金
用以支應前揭天然災害救災所需經費；又依經費處理作業要點第5
點規定：「各機關動支災害準備金，除經本府專案核准者外，應
以支應當年度發生之天然災害所需相關救災經費為限……」，以及
同要點第18點亦規定：「天然災害以外之其他重大災害或支援他
縣市災區辦理緊急搶救經本府核准者，其救災經費得比照本要點
規定辦理。」；準此，有關各機關為辦理非屬天然災害之其他重
大災害防救所需經費部分，依據災害防救法第43條規定，由原編
列預算相關經費項下核實支應或調整當年度收支移緩濟急支應後
如仍有不敷者，自可依上開經費處理作業要點規定，由各業務主
管機關專案簽報本府擬動支之事由及範圍，再由各機關於簽奉核
准後，依實際需求動支年度總預算災害準備金。

3. 社會局說明：
有關火災案件餐費及旅宿費用，至本(107)年12月31日止，倘有需求
請各案檢附費用收據函文本局憑撥，並已於107年區公所社政災防業
務聯繫會議說明辦理方式。
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防救災資源資料庫1月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和區與泰山區未回報。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/01/15 

13:57 3 3 3 3 2019/01/18 O

推高機 新北市板橋區公所 (02)29686911 2019/01/15 
13:57 2 2 2 2 2019/01/18 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市永和區公所 02-29282828 2018/12/14 

17:38 2 2 X

溝泥車(沖吸兩用) 新北市永和區公所 02-29282828 2018/12/14 
17:38 2 2 X

吊車 新北市中和區公所 22482688 2019/01/03 
10:26 1 1 1 1 2019/01/18 O

大貨車 新北市中和區公所 22482688 2019/01/03 
10:26 1 1 1 1 2019/01/18 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/01/18 

10:26 1 1 1 1 2019/01/18 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281 2019/01/18 

10:26 1 1 1 1 2019/01/18 O

傾卸車 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/01/02 
09:05 1 1 1 1 2019/01/18 O

小貨車 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2019/01/02 
09:05 1 1 1 1 2019/01/18 O

小貨車 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/01/19 
08:44 1 0 1 0 2019/01/19 O
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防救災資源資料庫1月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

掃街車
(掃地機、灑水車) 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/01/19 

08:44 1 0 1 0 2019/01/19 O

大型抽水機
(管徑8吋以上) 新北市淡水區公所 26221020 2019/01/17 

10:00 1 0 1 0 2019/01/17 O

推土機 新北市淡水區公所 26221020 2019/01/17 
10:00 1 1 1 1 2019/01/17 O

LED警示燈 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/01/02 
11:04 6 0 6 0 2019/01/21 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市瑞芳區公所 24972250 2019/01/02 

11:04 9 0 9 0 2019/01/21 O

挖土機 新北市泰山區公所 29099551 2018/11/06 
14:46 1 1 X 資料已過2個月未異動

挖土機 新北市泰山區公所 29099551 2018/11/06 
14:46 1 1 X 資料已過2個月未異動

大客車(21人座以上) 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/01/10 
10:06 4 0 4 0 2019/01/18 O

鏟土機 新北市石碇區公所 02-26631080 2019/01/10 
10:06 2 0 2 0 2019/01/18 O

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/01/20 
18:19 2 2 2 2 2019/01/20 O

鏈鋸 新北市坪林區公所 02-26657251 2019/01/20 
18:19 3 3 3 3 2019/01/20 O

掃街車
(掃地機、灑水車) 新北市三峽區公所 02-26711017 2019/01/19 

08:44 1 0 1 0 2019/01/19 O
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防救災資源資料庫1月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

大客車
(21人座以上) 新北市石門區公所 26381721 2019/01/19 

14:08 2 2 2 2 2019/01/19 O

手持衛星行動電話 新北市石門區公所 26381721 2019/01/19 
14:08 1 1 1 1 2019/01/19 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/01/18 

17:11 1 1 1 1 2019/01/18 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510 2019/01/18 
17:11 1 1 1 1 2019/01/18 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市汐止區公所 26411111 2019/01/04 

10:27 4 4 4 4 2019/01/18 O

小貨車 新北市汐止區公所 26411111 2019/01/04 
10:27 2 2 2 2 2019/01/18 O
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區公所前進指揮所應勤裝備調查

項次 設備名稱(規格明細) 數量 是否堪用

1 帳篷(3m＊3m) 1頂 (範例)

○○區公所災害應變中心前進指揮所應勤設備一覽表

項次 設備名稱(規格明細) 數量 備註(預估金額)

1 帳篷(3m＊3m) 1頂 (範例)(12,000)

○○區公所災害應變中心前進指揮所建議新增設備統計表

★ 為檢視本市各區公所災害應變中心前進指揮所設備是否足夠因應成立使用，請各區
公所依限回報應勤設備一覽表及建議新增設備統計表。

按一下以編輯母片標題樣式

四、1月工作進度報告

2月預定進度報告

22
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1月份工作進度
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108年度市級防災(韌性)社區遴選
★ 1月16日、18日辦理防災(韌性)社區聯合遴選會議，將推動14處防災(韌

性)社區，分別為：

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
韌性社區

2處
區域治理

2處
防災社區

4處
複訓

泰山區全興里
新莊區裕民里
深坑區深坑里

未定

淡水區民生里
中和區嘉慶里
三峽區有木里
三重區田中里
鶯歌區建德里
-------------
新店區廣興里
烏來區烏來里

坪林區粗窟里
瑞芳區瑞濱里

輔導烏來區
4處社區聯合

複訓

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

板橋區振義里

社會局
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第2期防災士培訓教育訓練
★ 時間：1月24日、1月25日
★ 地點：新北市政府6樓禮堂
★ 培訓對象：相關局處、各區公所、防災社區人員、企業、學校、社福機

構、協力團隊等
★ 參與培訓人員須完整接受2天課程，並接受防災士培訓成果測驗、術科測

驗，將彙整參訓人員名冊及相關成果資料函報內政部申請防災士證照。

黃局長開場致詞 李副局長主持綜合座談

WCDR
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第2期防災士培訓教育訓練

上課情形

基礎急救及個人居家防護實作課程

防災計畫實作課程及發表

社福機構、學校提問及課後感言
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企業防災推動意願調查
★ 共計回收53間企業意願調查表，參與意願達5或4分企業計有19間

(108年16間，107年3間)。
序號 企業名稱 推薦單位 企業屬性 意願

分數 備註

1 特力集團 新莊區 大型量販零售業 5

2 大板根育樂事業股份有限公司 三峽區 飯店餐飲 5

3 中國砂輪企業股份有限公司 鶯歌區 砂輪、鑽石碟 5 107年簽署防災合作備忘錄之企業

4 技嘉科技股份有限公司 新店區 主機板、顯示卡、筆記型電
腦、伺服機及電腦周邊產品 5

5 天主教新店耕莘醫院 本府消防局第四大隊 醫療服務 5

6 (A+上品坊)尚品烘培坊 蘆洲區 複合式咖啡烘培、蛋糕、麵
包、點心 5

7 薇薇精緻旅館有限公司 本府消防局第三大隊 旅館業 5

8 比漾廣場Beyond Plaza
（豐東興業股份有限公司） 永和區 百貨公司業、餐館業、超級

市場業等 5

9 白金花園酒店 新店區 旅館業 5 107年簽署防災合作備忘錄之企業

10 同欣電子工業股份有限公司 本府消防局第五大隊 印刷電路板製造業 5

11 遠榮氣體工業股份有限公司 經發局 醫用氧氣、工業氧氣
、二氧化碳 5

12 宏洲窯業股份有限公司 鶯歌區 磁磚製造銷售、觀光工廠 5

13 臺灣理研工業股份有限公司 經發局 汽缸、活塞產品 5

14 金寶山事業股份有限公司 金山區、
本府消防局第六大隊 生命禮儀公司 5

15 達和環保服務股份有限公司
樹林分公司 自行報名 樹林焚化爐合作廠商 5

16 裕隆集團（裕豐管家） 新店區 公寓大廈管理服務 4 107年簽署防災合作備忘錄之企業

17 石碇許家手工麵線行 石碇區 麵線製作及餐飲 4

18 台灣松下電器股份有限公司 本府消防局第七大隊 家電製造 4

19 白馬營造有限公司 八里區 營造業 4
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企業防災推動意願調查
★ 共計回收53間企業意願調查表，參與意願達5或4分企業計有19間

(108年16間，107年3間)。
序號 企業名稱 推薦單位 企業屬性 意願

分數 備註

20 弘榮工業股份有限公司 經發局 紡織品 3.5

21 手信坊有限公司 土城區 食品類 3

22 國光汽車客運股份
有限公司五股場 五股區 交通運輸 3

23 景麗婚宴會館 中和區 餐飲宴會服務 3

24 威剛科技股份有限公司 中和區 記憶體應用產品 3 107年簽署防災合作備忘錄之企業

25 台灣中油公司液化石油氣事業
部深澳港供輸服務中心 本府消防局第六大隊 LPG輸儲 2

26 廣達香食品股份有限公司 經發局 食品 2

27 光輝五金工業股份有限公司 經發局 鋁罐、鋁殼 2

28 華新麗華股份有限公司 經發局 通信電纜、電力電纜 2

29 南亞塑膠工業股份有限公司林
口廠 泰山區 塑膠製品、塑膠原料、電子

材料及聚酯產品 2 107年簽署防災合作備忘錄之企業

30 藍天電腦股份有限公司 三重區 電腦製造業 2 107年簽署防災合作備忘錄之企業

31 北誼興業股份有限公司 本府消防局第五大隊 液化石油氣灌充場 1

32 新豐化工股份有限公司 經發局 醫療用品 1

33 櫻群股份有限公司 本府消防局第六大隊 櫻花牌熱水器製造
及總經銷商 1

34 順光股份有限公司 本府消防局第五大隊 通風空調、產業機電設備 1

35 合歡露營度假山莊 坪林區 餐點服務、烤肉戲水、露營
住宿 1

36 和光工業股份有限公司 瑞芳區 電力機械器材製造修配 1
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企業防災推動意願調查
★ 共計回收53間企業意願調查表，參與意願達5或4分企業計有19間

(108年16間，107年3間)。
序號 企業名稱 推薦單位 企業屬性 備註

37 萬年橡膠工業股份有限公司 經發局 橡膠製品 經公所聯繫企業無意願

38 狀元樓晶豪會館 中和區 餐飲宴會服務 經公所聯繫企業無意願

39 台灣國際航電股份有限公司 本府消防局第六大隊 全球定位系統製造及銷售 經大隊聯繫企業無意願

40 嘉年華汽車旅館 本府消防局第三大隊 旅館業 經電話聯繫企業無意願

41 亞力電機股份有限公司 經發局 UPS不斷電系統 經電話聯繫企業無意願

42 惠新實業股份有限公司 經發局 內衣褲 經電話聯繫企業無意願

43 國豐五金工業股份有限公司 經發局 五金零件、鍛造鑄造加工 經電話聯繫企業無意願

44 遠百企業股份有限公司-愛買量販 本府消防局第一大隊 量販店 經電話聯繫企業無意願

45 敏昌機械工業股份有限公司 經發局 航太、液壓原件 經電話聯繫企業無意願

46 泰新工業股份有限公司 經發局 洗衣粉、肥皂 經電話聯繫企業無意願

47 天主教輔仁大學附設醫院 本府消防局第二大隊 醫院 經電話聯繫企業無意願

48 三叔公食品股份有限公司 食品類 與手信坊為同一個集團，統一以手信坊名義參加

49 燿華電子股份有限公司 土城區 ＰＣＢ 另有顧問團隊協助企業，願將名額讓給其他企業

50 麗源建設股份有限公司 五股區 營造業 經電話聯繫企業無意願

51 新竹物流股份有限公司 社會局 物流業 經社會局聯繫108年無意願

52 三新奧特萊斯股份有限公司 消防局 購物中心 -

53 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 消防局 塑膠製品、原料、電子材料 -
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調查各區災害潛勢並研提改善對策
★ 108年1月19日函請各區公所提報107年歷史災點，並請各區公所於2

月14日前函復災防辦。

30

工作項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

直轄市、縣(市)與公所
災害潛勢調查

請區公所提
供107年歷史

災點

彙整調查資料，進行
災點調查

針對未改善地點，持續追蹤各災點業管局處辦理
情形

類別 災害類型

A類 水災災害
B類 坡地災害
C類 地震災害
D類 其他類型災害
E類 火災災害

► 火災災害建議提列致災
性火災/重大火災，有
造成人員傷亡之案件。

災害紀錄照片災害紀錄照片災害潛勢調查表災害潛勢調查表
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★ 填列107年發生災害資料，包括
災害類型、時間、地點、發生原
因、影響範圍、傷亡及損失、災
害檢討等，以水災災害範例進行
說明：

• 災害發生時間、地點：
地點若是屬於附近多塊小區域範圍積淹水，
且為同一發生事件，請填寫為同一表格即
可。

• 積淹水範圍(公尺)及深度(公分)：
請依事件發生情況分別進行填寫。

• 致災原因：
勾選發生原因，並針對災害情形詳細說明。

• 災後工程措施：
說明該事件是否由市府相關局處或公所進
行相關工程措施、施工日期、預計完工時
間及工程效益進行說明。

WCDR
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調查各區災害潛勢並研提改善對策
★ 填列107年發生災害資料，包括

災害類型、時間、地點、發生原
因、影響範圍、傷亡及損失、災
害檢討等，以水災災害範例進行
說明：

• 災損說明：
說明本次災害事件造成傷亡及損失情形進
行填寫，如有其他災損亦請補充內容。

• 是否曾發生積淹水事件(已發生過災例才需
填寫)：
針對此區域於106年度以前是否發生過災
例，未進行改善或仍為災害潛勢地區，填
寫該次災害發生時間。

• 災害紀錄照片：
置入災害事件現場照片或後續相關處置作
為，並針對本次災害照片情形加以敘述。
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 「鄉 (鎮、市) 公所應依上級災害防救計
畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害
防救計畫，經各該災害防救會報核定後
實施，並報所屬上級災害防救會報備查。

 前項鄉 (鎮、市) 地區災害防救計畫，不
得牴觸上級災害防救計畫。」

依據「災害防救法」第20條規定

 本計畫是屬綜合性質之災害防救業務規
劃引導，每2年重新檢討修訂，使地區災
害防救計畫能確實符合災害防救現況

依據「災害防救法施行細則」第9條規定

 區辦理地區計畫增修及提報新北市災害
防救會報備查前，應依備查程序辦理。

依據「新北市各區地區災害防救計畫備查程序」
鄉(鎮、市、區)公所

鄉(鎮、市、區)層級地區災害防救計畫

直轄市、縣(市)政府
直轄市、縣(市)層級地區災害防救計畫

中央災害防救業務主管機關
災害防救業務計畫

行政院
災害防救基本計畫

★ 108年將由各區依據市級地區災害防救計畫修正重點據以修訂區級地區
災害防救計畫。

★ 擇定淡水區進行修訂地區災害防救計畫示範。

WCDR
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修訂區級地區災害防救計畫

 配合上位計畫
重新檢視地區計畫內容及架構

 擬訂災害潛勢
短中長期改善對策

 更新防災經費編列

 納入區級SOP

 區級面臨災害類別
及災害潛勢調查

 配合災害防救法
增列災害類別

 更新各區歷史災例

 區分共通性及個別性
災害防救對策

區級
地區災害防救計畫

★ 修正重點
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章節 修正內容說明

第一章
總則

更新各區歷史災例資料、107年更新圖資(土石流潛勢溪流、山崩
與順向坡、地震模擬潛勢、土壤液化潛勢、海嘯溢淹潛勢、核電廠
緊急應變計畫區範圍行政區域等圖資)，以及依各區補充或更新地
區各類型災害潛勢分析。

第四章
災害防救重點工作事項

增訂懸浮微粒物質災害之災害防救重點工作事項，擇定區公所重點
災害調整章節順序，並依各區可能面臨的災害潛勢類型，檢視各課
室減災、整備、應變、復原重建工作事項。

第五章
災害潛勢地區改善對策

蒐集及更新近年來易致災潛勢災害地點與類型，增列106-107年度
潛勢地點調查與處置情形；各區配合災害潛勢分析研擬短中長期改
善對策。

第六章
預算、管控與考核

更新各區災害防救預算經費編列表，以2年中程計畫進行預算編列
依照工程、非工程、本預算、補助預算、辦理期程及其他等項目進
行預算編列。

附件 更新各附件內容，並新增107年更新之疏散避難地圖(土石流疏散
避難地圖、核子事故疏散避難地圖、海嘯疏散避難地圖)

★ 依據《災害防救法》及新版《新北市地區災害防救計畫》，各區需增訂懸浮微粒
物質災害之災害防救重點工作事項、配合新北市地區災害防救計畫調整第4章災
害防救重點工作事項順序。修正原106年地區災害防救計畫相關章節與內容，其
修正內容說明如下。

WCDR修訂區級地區災害防救計畫
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106年地區災害防救計畫 108年地區災害防救計畫
第1章 計畫概述 第1章 總則

1.1 計畫依據 1.1 計畫概述
1.2 計畫目的 1.2 計畫架構與內容
1.3 位階與定位 1.3 本區災害防救體系
1.4 計畫架構與內容 1.4 自然與人文環境
1.5 本區災害防救體系 1.5 歷史災例

1.6 各類型災害潛勢分析及境況模擬
第2章 環境及災害潛勢分析 第2章 災害防救權責分工及運作機制

2.1 自然環境 2.1 災害防救權責分工
2.2 人文環境 2.2 災害防救運作機制
2.3 歷史災例
2.4 各類型災害潛勢分析及境況模擬

第3章 災害防救權責分工及運作機制 第3章 各階段災害防救對策
3.1 災害防救權責分工 3.1 減災對策
3.2 災害防救運作機制 3.2 整備對策

3.3 應變對策
3.4 復原重建對策

第4章 各階段災害防救對策 第4章 災害防救重點工作事項
4.1 減災對策 4.1 風災與水災
4.2 整備對策 4.2 震災(土壤液化)
4.3 應變對策 4.3 火災與爆炸災害
4.4 復原重建對策 4.4 海嘯災害

4.5 輻射災害
4.6 坡地災害
4.7 陸上交通事故
4.8 毒性化學物質災害
4.9 其他災害(包括火山災害、懸浮微粒
物質災害…..)

第5章 災害防救重點工作事項 第5章 災害潛勢地區改善對策
5.1 風災與水災 5.1 災害潛勢調查與處置情形
5.2 震災(土壤液化) 5.2 災害潛勢短中長期改善對策
5.3 坡地災害
5.4 火災與爆炸災害
5.5 陸上交通事故
5.6 旱災

★ 修正原106年地區災害防救計
畫相關章節與內容，調整為6
章，其章節架構比較如下：

★ 第1章計畫概述、第2章環境
及災害潛勢分析合併為第1章
總則。
1.1計畫概述(將原計畫依據、

計畫目的、位階與定位合併
同節)

1.4自然與人文環境(將原自
然環境與人文環境合併)

★ 災害防救重點工作事項臚列
區公所重點災害，其他則併
入5.9其他災害。

★ 森林火災災害包括：烏來、
坪林、三峽、石碇、新店、
雙溪、貢寮、平溪等8區。

★ 另新增懸浮微粒物質災害之
災害防救重點工作事項。
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★ 附件以淡水區為例：
★ 附件五不須增列：

烏來、石碇、坪林、平
溪等4區淹水評估結果
無淹水潛勢。

★ 附件六不須增列：
烏來、坪林、平溪、雙
溪、石門、三芝、萬里、
石 碇 、 金 山 、 貢 寮 等
10區。

★ 附件十不須增列：
三重、板橋、林口、永
和、蘆洲等5區境內無
土石流潛勢溪流。

★ 附件十一須增列：
三芝、石門、金山、淡
水、萬里等5區。

★ 附件十一須增列：
八里、三芝、石門、林
口、金山、貢寮、淡水、
瑞芳、萬里等9區。 37
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5.7 寒害
5.8 熱浪
5.9 毒性化學物質災害
5.10 輻射災害
5.11 公用氣體與油料管線、輸電線路災害
5.12 空難
5.13 生物病原災害
5.14 動植物疫災
5.15 火山爆發災害
5.16 海難災害
5.17 海嘯災害

第6章 災害潛勢地區改善對策 第6章 預算、管控與考核
6.1 災害潛勢調查與處置情形 6.1 災害防救預算編列
6.2 災害潛勢短中長期改善對策 6.2 內部管考機制

第7章 預算、管控與考核
7.1 災害防救預算編列
7.2 內部管考機制

附件一 本區避難收容處所清冊
附件二 本區物資儲備場所
附件三 本區弱勢族群、社福機構、社會服務團體
志願服務團體資料名冊
附件四 本區資源資料項目統計
附件五 本區易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖
附件六 淡水區防災公園配置圖
附件七 新北市政府區公所災害防救業務評核計畫
附件八 新北市政府因災故可申請相關補助
附件九 災害標準作業程序

一、新北市各級災害應變中心作業要點
二、新北市災害應變中心前進指揮所作業規定
三、新北市政府災情查報通報執行計畫
四、新北市淡水區公所災害疏散撤離作業機制
五、新北市淡水區公所執行收容安置作業機制

附件一 本區避難收容處所清冊
附件二 本區物資儲備場所
附件三 本區弱勢族群、社福機構、社會服務團體、
志願服務團體資料名冊
附件四 本區資源資料項目統計
附件五 本區易淹水潛勢區疏散避難替代路線圖
附件六 淡水區防災公園配置圖
附件七 新北市政府區公所災害防救業務評核計畫
附件八 新北市政府因災故可申請相關補助
附件九 災害標準作業程序

一、新北市各級災害應變中心作業要點
二、新北市災害應變中心前進指揮所作業規定
三、新北市政府災情查報通報執行計畫
四、新北市淡水區公所災害疏散撤離作業機制
五、新北市淡水區公所執行收容安置作業機制

附件十 淡水區土石流疏散避難地圖
附件十一 淡水區核子事故疏散避難地圖
附件十二 淡水區海嘯疏散避難圖
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★ 修訂期程
107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月
11
月

12
月 主辦單位

彙整業務計畫、市級地區災害防救計
畫等上位計畫有關區級之內容 市府、協力團隊

協助修訂示範區(淡水)級範本 (淡水)區公所、協力團隊

召集相關局處審查示範區(淡水)區級
災害防救計畫 市府、協力團隊、(淡水)區公所

示範區(淡水)公所核定區級災害防救
計畫 (淡水)區公所

召開本市區級地區災害防救計畫修訂
說明會 市府、協力團隊、區公所

彙整各區災害潛勢資料 協力團隊

協助行政院災害防救辦公室業務訪評
指定區公所修訂 暫 定 區公所(暫定)、協力團隊

業務訪評指定區公所計畫提送本市災
害防救辦公室預審 暫 定 市府

業務訪評指定區公所依據市府修正建
議酌修計畫內容 暫 定 區公所(暫定)

提報各區災害防救會報核定 區公所(暫定)

區公所進行修訂區級地區災害防救計
畫 區公所、協力團隊

各區計畫提送本市災害防救辦公室預
審 第一梯 第二梯 市府

市府各災害防救業務主管局處進行審
查及提供建議 第一梯 第二梯 市府、協力團隊

各區依據市府修正建議酌修計畫內容 第一梯 第二梯 區公所

提報各區災害防救會報核定 第一梯 第二梯 區公所

函送新北市災防辦災害防救會報備查 第一梯 第二梯 市府

修訂區級地區災害防救計畫
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108年區公所兵棋推演規劃說明
演練重點：
1. 無腳本情境狀況推演
2. 架設區級前進指揮所
3. 電子兵棋台操作運用
4. EMIC資料庫查詢
5. 跨公所請求支援
6. 請求市府支援

區公所 災害類型設定 辦理時間 區公所 災害類型設定 辦理時間

泰山區 颱洪災害 3月 萬里區 颱洪災害 7月

雙溪區 颱洪災害 4月 金山區 颱洪災害 8月

平溪區 颱洪災害 4月 烏來區 颱洪災害 8月

深坑區 颱洪災害 5月 坪林區 颱洪災害 9月

石碇區 颱洪災害 5月 三芝區 颱洪災害 9月

瑞芳區 颱洪災害 6月 淡水區 颱洪災害 10月

貢寮區 颱洪災害 7月 石門區 颱洪災害 10月

★ 108年度兵棋推演以全無腳本方式進行，以颱洪災害為
主，並結合NCDR電子兵棋台運用辦理。

★ 108年共擇定14區辦理兵棋推演，期程規劃如下：

WCDR
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108年區公所兵棋推演規劃說明
★ 請區公所邀集所內單位、事業單位、國軍等單位召開籌備會議，說明108年兵棋

推演推動方式、蒐集各編組人力、物力之資源盤點。
★ 研議兵棋推演辦理時間，邀集上述單位參與兵棋推演。
★ 推演後一個月內召開檢討會議；並請區公所於災害防救會報或其他會議中配合辦

理，依據檢討事項進行追蹤或改進 。
★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，區公所需

配合執行項目：邀請轄區內之相關單位或設施(如：學校、工業區、企業、醫院等)
參與。

兵棋推演辦理程序

績效評估基本指標
及進階指標要求
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次序 預計時間 實施進度 執行內容

1 10分鐘 人員報到與進駐

2 5分鐘 指揮官/帶隊官致詞

3 20分鐘 兵棋推演辦理方式說明 由帶隊官說明本次推演方式及情境設定

4 10分鐘 區公所整備工作說明 各課室之人力、物力之資源盤點

5 55分鐘 無腳本兵棋推演

題庫抽選(4選1)
1. 利用電子兵棋台操作討論，並依題目提出應變作為，討論

後形成共識，填寫至海報上。(40分鐘)
2. 災害情境設定及背景資料說明，並透過海報、兵棋台等，

各組報告處置作為。(15分鐘)

6 10分鐘 休息時間

7 30分鐘 考評官綜合講評

推演結束

兵棋推演程序

108年區公所兵棋推演規劃說明

WCDR
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兵棋推演流程

108年區公所兵棋推演規劃說明
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108年區公所兵棋推演規劃說明
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跨區支援公所

參考資料

依據狀況
參與之編組

預期處置重點
(填寫至海報)

災害情境設定及推演狀況
(簡要填至海報)

題庫格式欄位
範例說明

備註：範例說明文字框
以顏色對應

WCDR

108年區公所兵棋推演規劃說明
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參考資料
題庫格式欄位

範例說明
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操作及使用範例
可透過電子兵棋台的頁籤搜尋點位、模擬
淹水範圍，或鄰近救災資源分布情形。

亦可透過【圖層-地方圖資】
中開啟社福機構或相關圖層，
掌握相關潛勢、資源。

台灣基督長老教會雙連教會
附設新北市私立雙連安養中心

WCDR

108年區公所兵棋推演規劃說明
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題目概述 無腳本兵棋推演-安養中心停電，多名行動不便老人需要醫療協助

處置
重點

編組

透過通報之地址及淹水
深度了解鄰近400公尺可
能受影響之低窪地區

確認鄰近所有安養中心
位置及基本資料

評估是否就地協助避難
或進行撤離

依行動方案執行後續動
作

作業組

民政組

工務組

社會組

經建組

衛生組

消防組

警政組

電力組

電信組

★ 案例說明：7月30日13時30分：據民眾於臉書發布的影像顯示，新店
溪溪水持續高漲，永和市竹林路39巷24弄淹水已達１公尺，淹水範圍
擴及臨近400公尺左右。台電公司表示因變壓設備泡水損壞，預計復電
至少需要2天以上。新聞報導有一老人安養中心，因停電影響有多名行
動不便老人需要醫療協助。

海報紀錄處置作為
範例說明

各處置重點依據各編組任務進行回覆與黏貼
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2月預定工作報告

 調查防災避難看板設置地點

 修訂淡水區地區災害防救計畫範本

 調查各區公所107年歷史災點資料

 更新土石流潛勢溪流分布圖資

 第1梯次防災公園無預警抽測(2/19-2/20)

47

 規劃辦理防災社區推動說明會

按一下以編輯母片標題樣式
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五、國際災例分析



107年12月印尼海嘯事件

49

NTU●WCDR

資料來源：
文匯報：http://paper.wenweipo.com/2018/12/24/GJ1812240004.htm、

中國報：http://www.chinapress.com.my/20181224/%E2%97%A4%E6%B5%B7%E5%95%B8%E8%A2%AD%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E2%97%A2-
%E4%B8%93%E5%AE%B6%EF%BC%9A%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%96%B7%E5%8F%91%E8%87%B4%E5%B1%B1%E4%BD%93%E6%BB%91%E5%9D%A1-%E5%83%8F%E5%9C%A8%E6%B0%B4/

事 件 描 述

50

• 時間：2018年12月22日
• 地點：印尼
• 事件描述：2018年12月22日印尼時間21時3分，「喀拉喀托之子」火山（

Anak Krakatoa）爆發，24分鐘後(21時27分時)，浪高1公尺的海嘯襲捲當
地，造成多處觀光重地災情嚴重。

印尼海嘯受影響之地區 喀拉喀托之子火山噴發情形
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災 情 描 述
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• 此次災害共計造成四百多人死亡，1,485人受傷，154人失蹤，數以百計
房屋與建築嚴重受損，超過16,000人流離失所。

• 受災最嚴重地區包含爪哇島萬丹省（Banten）的板底蘭（Pandeglang
）及丹絨勒松（Tanjung Lesung），皆為當地著名度假聖地，災後受損
嚴重，影響當地旅遊業。

• 數千人湧入臨時避難所，但由於缺乏乾淨水源和醫療物資，導致許多孩童
生病發燒，無法醫治。

多處渡假勝地災情慘重 災民湧入收容所
資料來源：
ETTODAY：https://www.ettoday.net/news/20181225/1339956.htm?from=feature

法新社：https://udn.com/news/story/12520/3554719

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
• 印尼當局發佈火山最高警戒，下令上萬人疏散。

• 救援人員在爪哇島（Java）西岸沿海地區展開搜救行動，出動重型機器、搜
救犬和特備鏡頭於污泥和廢墟中探測和挖掘死難者的屍體。

• 軍方和志願救援團隊則派出無人機評估災情。

• 印尼航管機構表示，由於受火山灰影響，空中交通處於紅色警戒狀態，下令
所有航班改道。

52

搜救人員於沿海地區展開救援行動
資料來源：
中央通訊社https://www.cna.com.tw/news/aipl/201812230069.aspx
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政 府 應 變 作 為
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• 災害應變總署派遣直升機，朝少數難以到達的社區空投物資。並透過空運或
船運方式，將巽他海峽內一些迷你島上受困的居民救往避難所。

• 印尼政府於27日將「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）火山警戒層級調
至次高等級，同時把火山周邊禁區從方圓兩公里擴大至五公里，禁止民眾及
遊客前往活動，以防海嘯再次發生。

• 當地政府於災後購置預測和預警系統的設備，向市民提供及時警告，以利迅
速行動。

資料來源：
聯合新聞網：https://udn.com/news/story/12520/3557254

CCTV：http://m.news.cctv.com/2018/12/30/ARTIxhG2baLDhuz7gQCpbCH5181230.shtml

運送物資及護送災民前往避難所

NTU●WCDR

致災原因研判
• 火山海嘯發生前並無徵兆

此次海嘯是因火山噴發過程造成火山邊壁崩落引發，而當
地一個監測火山活動的機器因火山爆發損壞，令當局初期未
能掌握準確數據，因此未觸發海嘯預警系統。

• 印尼當局誤判導致災情慘重
22日晚間印尼當局有偵測到海浪變化，但卻誤判為滿月造

成的潮汐，因此並未提前疏散當地民眾導致傷亡慘重。

54資料來源：
中時電子報：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20181229002259-260408UDN https://udn.com/news/story/7332/3189579

「喀拉喀托之子」火山噴發後體積大縮水
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火山引發海嘯模式
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• 陸地上火山爆發：
可引致火山部分山體崩塌，當大量
泥石和熔岩沖入海中，便可能引發
海嘯，為此次印尼海嘯之成因。

• 海底火山爆發：
可推高海牀，加上噴出的熔岩冷卻
成石頭佔據空間，原有水體被推動
，引發海嘯。此外，噴出熔岩後火
山口可能塌陷，同樣會掀動水體引
發海嘯

火山所造成之海嘯，因不易被
察覺，又被稱為「沈默海嘯」，並
區分為2種模式：

資料來源：
明報：http://www.mingpaocanada.com/VAN/htm/News/20181224/vaa3_r.htm

NTU●WCDR

1867基隆海嘯事件

56

台灣自1661年起，共計發生過11次海嘯紀錄，其中1867年12月18日
（清同治6年11月23日），於基隆嶼附近發生的海嘯，當時文獻描述海嘯
來時「海水暴漲，山傾地裂，屋宇傾壞」，根據目前的調查與分析，中央
大學水文及海洋科學研究所副教授吳祚任認為，1867的事件應為基隆嶼底
部火山爆發所引起的山崩型海嘯。

資料來源：
TVBS：https://news.tvbs.com.tw/other/48851
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小結

增加海上浮標或海底電纜增加海上浮標或海底電纜
台灣北部和西南部因為海底地形由深到淺，都是海嘯危險區域，建議未

來可增加海上浮標或海底電纜，以利多爭取一些預警與時間。

火山預警系統之建立

由於目前海嘯預警系統皆只監測地震引發的海嘯，火山運動引發的海嘯
較不易被察覺，因此建議於火山附近放置觀測器，偵測海水壓力變化以利提
前預警，讓民眾可以即時避難疏散，把傷害降至最低。

除鄰近海邊之地區，日本2008年岩手宮城內陸地震亦造成堰塞湖地
區引發海嘯，建議未來針對也可訂定相關防災措施，確立下游居民及早避
難，以防範未然。

建立海嘯相關防災措施

按一下以編輯母片標題樣式
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六、提案討論
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108年防災公園動員抽測機制
★ 為強化各區公所防災公園緊急開設之應變能力，於每年2、5、8及11月擇

日辦理抽測，從當梯次受測名單內抽出1區進行動員開設演練，由新北市
災害防救辦公室於當日10時公布抽籤結果，並通知區公所進行啟動防災公
園開設作業，14時派員前往督導開設結果。

序號 抽測梯次 動員抽測月份 受測公所名單 備註

1 第1梯次 2月
(訂於2/19-2/20間)

永和區
深坑區
汐止區
瑞芳區
中和區

一. 107年已抽測之區公所，自行
辦理動員演練，免予抽測。

二. 107年已抽測區公所如下:
永和區
板橋區
新店區
鶯歌區
淡水區

三. 各區若有執行上之需求可與他
區協調更換梯次，並於名單公
布後14日內報送新北市災害防
救辦公室備查後，方完成更改
梯次事宜，未於期限內更改者，
原則依本表梯次順序辦理。

2 第2梯次 5月
(訂於5/2-5/3間)

板橋區
三峽區
泰山區
新店區
土城區

3 第3梯次 8月
(訂於8/1-8/2間)

蘆洲區
新莊區
樹林區
三重區
鶯歌區

4 第4梯次 11月
(訂於11/5-11/6間)

淡水區
林口區
五股區
八里區

WCDR

108年防災公園動員抽測機制
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★ 以下經與局處、公所討論考量專業名詞及實際狀況，防災公園抽測評分表
建議修正如下：

(修正前) (修正後)

消防局
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108年防災公園動員抽測機制

(修正前) (修正後)

水利局、環保局

WCDR
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108年防災公園動員抽測機制

(修正前) (修正後)

衛生局
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108年防災公園動員抽測機制

(修正前) (修正後)

社會局

WCDR
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108年防災公園動員抽測機制

(修正前) (修正後)

消防局
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108年防災公園動員抽測機制

(修正前) (修正後)

消防局

按一下以編輯母片標題樣式
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案由一：
本市防災公園開設抽測評核項目表，係與社會局、衛生局、永和區公所

、永和清潔隊所提供修正建議修正，請參閱。(提案單位：新北市災害防救辦
公室)

案由二：
有關19區公所辦理防災公園開設演練，本局本年度編列各區公所辦理開

設演練各1萬元額度經費(項目:餐點)可供申請使用，請有需要申請經費之區
公所函文提報使用項目需求及金額，檢據核銷。(提案單位：消防局)
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七、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式
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因應2月1日區長人事異動，為利災害緊急聯絡及春節期間應變

，請有異動之區公所於2月1日中午前將區長緊急連絡電話繳交

消防局彙辦。

• 聯絡人：劉儀華

• 電話：89519119-8112

• 電子信箱：AN5429@ntpc.gov.tw



按一下以編輯母片標題樣式

69

八、主席結論


