
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第2次四方工作會議

109年2月27日(星期四) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、上次會議決議事項辦理情形報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、2月進度及3月預定工作報告

五、國際災例分析

六、臨時動議

七、主席結論

(5分鐘)

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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按一下以編輯母片標題樣式

一、主席致詞
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按一下以編輯母片標題樣式

二、上次會議決議事項辦理情形報告
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WCDR

上次會議決議事項辦理情形說明

1. 108年度企業防災推動(如列管案100案)

2. 推動109年度企業防災工作(如列管案105案)

3. 109年防災社區遴選(如列管案106案)

4. 內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)

5. 109年市級防災(韌性)社區推動案(如列管案109案)

6. 推動本市災害防救區域治理(如列管案110案)

7. 規劃本市防災士之職責與任務(如列管案111案)

8. 109年各區推動災害防救業務創新作為(如列管案112案)
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉科
技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公
司、特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上
品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業簽署企
業防災合作備忘錄。

2. 108年有26間企業與區公所進行防災合作，為
使企業與地方社區建立防災夥伴關係，辦理防
災社區相關活動時，將邀請企業參與，使企業
與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108年
合作企業共同參與。

4. 8-9月至企業辦理第1次企業輔導，11月辦理企
業防災第2次輔導，協助企業強化防災演練或依
據企業需求，聘請專業講師專案簡報，108年企
業防災推動項目皆已辦理完成。

5. 已統計各企業實際參與防災工作情形，並針對
積極參與本市防災工作之企業進行篩選，篩選
結果陳核中，預計於109年3月20日第1季災害
防救會報頒發感謝狀表揚。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演，預計3月份
開始辦理。

2. 3月份辦理公所：新莊區(3/18)、板橋區
(3/30)。

3. 預計4月份辦理公所：三重區。

109年
11月
30日

持續列管

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
社會局

各區公所

1. 有關109年企業防災推動案，2月6日下午2時
於消防局本部9樓禮堂召開109年企業防災推
動說明會，計有59間企業出席。

2. 109年將擇定6間企業推動企業防災，將篩選
合適企業進行拜放後擇定推動對象。

3. 企業防災推動說明會後，請各企業回傳企業
調查表，共計收到42間企業回傳資料，將綜
合考量各企業規模、屬性、地點及意願分數，
進行合作優先順序之排序，並安排企業初次
拜訪事宜。

109年
2月
6日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

106
108年
11月
26日

109年防災
社區遴選

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

各區公所

1. 各區公所已提報109年防災社區推動名單，
由28區公所協助里長整理資料、製作遴選
簡報，於108年12月25日、26日召開社區
遴選會議。

2. 各局處推動數量共計12處，分別為：
消防局5處(韌性社區)：淡水區民生里、三

重區田中里、中和區嘉慶里、鶯歌區建德里、
三峽區有木里。

水利局3處：五股區成泰里、新莊區光明里、
汐止區中興里。

工務局1處：大台北華城社區(華城里)。
農業局2處：淡水區水源里、鶯歌區北鶯里。
社會局1處：三芝區錫板里。
原民局：輔導烏來區4處社區聯合複訓。

109年
2月

28日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，
將於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社
區，將於10月底前完成輔導，刻正辦理相
關規劃。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2. 請相關局處於3月前完成防災社區招標事宜，
暫定於3月召開防災社區推動說明會。

3.消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區

嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
規劃3月下旬起推動災前復原重建工作坊。

4.水利局3處：109年度遴選三處防災社區，分
別為五股區成泰里、新莊區光明里以及汐止中
興里。

5.社會局1處(三芝區錫板里)：已於109年2月
12日拜訪公所區長討論防災社區規劃。

6.工務局1處(大台北華城社區-華城里)：本案
「109年市級防災(韌性)社區推動」1案，109
年度山坡地防災專案採購案已召開評選會，目
前簽示議約程序中，將於3月前完成防災社區
招標事宜。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
土石流自主防災訓練執行計畫採購案已移採購
處辦理，預計於3月中決標，決標後請協力廠
商儘速辦理。

8.教育局：108年度已配合社區辦理校園防災
事宜，109年度將持續配合其他局處遴選之防
災社區中有學校者，督導該校配合防災社區推
動，並給予相關資源補助。

9.警察局：配合消防局等單位持續推動，並依
「新北市政府加速社區治安營造補助作業規範」
之規定，核予補助。

10.原民局：
 輔導烏來區4處社區聯合複訓。
 現與烏來區公所規劃研議以委託辦理複訓

工作。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 2月辦理拜訪社區暨工作坊，說明區域治理推
動工作、複習防災社區編組任務及防救災資源
調查：
樹林區東山里：2月12日
三峽區礁溪里：2月22日

3. 3月召開運作平台會議：
樹林區、三峽區：3月13日(進行資源盤點、

環境現勘路線討論)
新店區、烏來區：研議中(進行資源盤點、

韌性社區認證準備)

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責初步規畫包括協助防災(韌性)社
區推動、協助推廣防災工作、掌握與通報最新
災情資訊、協助執行初期應變工作等項目。初
步係將既有防災士媒合進入社區，並協助社區
推動各項防災工作，後續則檢討其媒合及推動
辦理情形並精進；未來再考量相關擴充運用之
方式。

2. 於3月完成彙整本市既有防災士名單，並依居住
行政區進行分組，俟名單完成後提供各區公所
運用。

3. 有關慈濟取得防災士資格之人員，已於2月5日
聯繫慈濟窗口請其協助建立本市29區慈濟防災
士名冊，另慈濟於20日提供分區名單，其僅分
配居住地為新北市之101人，且僅分配至16個
行政區內。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

109年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經整理總計列管161案，截至目前為止，0案解
除列管，持續列管161案。

2. 本次公所提報解除列管共計51案，經綜合管考意
見後12案(項次1~12)建議持續列管，39案(項次
13~51)建議解除列管。

3. 有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/10)

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 8 三芝
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

各鄰里長為主要熟習地形之
人員，爰建置災防救援指引
人力部分，本所將以里長及
鄰長作為建置對象，目前里
鄰長皆已建立名冊。預計2月
28日前將里鄰長名冊函送消
防局，以請求解列。

2月28日 消防局 俟檢附完整資料後
解列。

建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管

2 20 三峽
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

本所108年度推動有木里韌性
社區時，已結合企業防災伙
伴大板根育樂事業股份有限
公司參與各項防災活動，並
將辦理成果函文消防局，本
案建議解除列管。

已完成 消防局
本案韌性社區推動
為期2年，請持續辦
理。

建議持續列管，並於
今年持續推動結合企
業、校園辦理防災活
動

3 28 中和

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV
即時監控

本區車行地下道周邊無現有
CCTV可即時監控，惟現場已
有設置積淹水後之警示燈告
知。(工務課)建請解除列管

工務局

建議持續列管，請公
所先行設置APP淹水
警示後，再結合現有
CCTV即時監控

4 70 板橋

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV
即時監控

經查水利局業於本區大觀車
行地下道建置道路積水警示
系統，相關系統仍持續測試
中。

已完成，建請
解列

工務局
建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管

5 74 板橋

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

已彙整轄內新住民語言志工
名冊；收容所以智慧型手機
軟體提供多元語言翻譯服務，
並於109.01.18防災公園演練
呈現

已完成，建請
解列

社會局
建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管 15

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

6 78 林口
推動防災(韌性)社
區結合企業、校園
辦理防災活動

108年度推動下福里防
災社區已結合台電及昶
捷物流等企業及興福國
小辦理，建請解列。

消防局
請依109年推動防災社區
結合企業、校園辦理情
形申請解列

建議持續列管，並於
今年持續推動結合企
業、校園辦理防災活
動

7 100 貢寮
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

貢寮區公所業已設計貢
寮區文化導覽地圖內含
防災地圖Qrcode以結
合貢寮地方文化特色

108年12月20
日辦理完成。

民政局
建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管

8 103 貢寮

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

貢寮區公所於108年5
月建置多員語言翻譯志
工名冊，提供避難收容
處所翻譯服務。

108年5月5日
辦理完成。

社會局
建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管

9 110 淡水

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

彙整區內相關外籍人士
資料，以利培訓作為區
內志工，以利做為災時
協助提供翻譯服務，預
計於2月底完成。

2月29日前完
成

社會局

持續列管，請公所彙整
可提供多元語言服務人
員名冊，並註明人員可
提供語言種類。

建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管

10 115 深坑

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

本所避難收容處所已提
供英語及日語翻譯服務 已完成 社會局

建議持續列管，請公
所檢附完整資料後再
提報解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/10)



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

11 117 新店

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV
即時監控

已於108年6月20日裝設
完畢。 108.6.20已完成 工務局

本局後續規劃辦理智慧路
燈計畫，其中包含於車行
地下道設置積淹水相關監
控系統，故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓勵其
持續使用，而未設置相關
設施之公所，建議仍由其
自行評估，故本案建議無
須列管。

建議持續列管，請
公所檢附完整資料
後再提報解除列管

12 158 鶯歌
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

本所已建置里鄰長及災情
查通報名冊(含民政、警
政、消防三大體系)做為
「災防救援指引人力」名
冊。(待彙整成果後函復)

已辦理完成(待彙
整成果後函復)

消防局 俟檢附完整資料後解列。
建議持續列管，請
公所檢附完整資料
後再提報解除列管

13 14 三重
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

由社會人文課使用獨居老
人送餐志工人力，建立災
防救援指引人力名冊

2020/2/3辦理完
成

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

14 16 三重

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

新北市三重區避難收容處
所翻譯人員名冊

2020/2/3辦理完
成

社會局 本局同意解列。 建議解除列管

15 18 三峽
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

本所已將結合本區藍染、
祖師廟等地方特色之防災
宣導主題海報於公設廣告
欄公佈欄張貼宣導周知，
並將辦理成果函文民政局
本案建議解除列管。

已完成 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/10)

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

16 19 三峽
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

本區各里長里幹事及鄰長為主要熟
悉地形樣貌及弱勢人口居所之人員
里長於災時會請鄰長協助檢視里內
災害情形，有關建置災防救援指引
人力名冊案，本所已建置三峽區里
長里幹事災情查報人員聯絡名冊及
各里鄰長名冊，並將聯絡名冊函文
消防局，本案建議解除列管。

已完成 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

17 22 三峽
結合鄰近區公所支
援防災演練提升應
變能量

本所108年辦理大豹溪水陸救援聯
合演練，已邀請鄰近之鶯歌區公所
支援演練，提升應變能量，並將辦
理成果函文消防局，本案建議解除
列管。

已完成 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

18 24 土城
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

本區已建置山區道路災防救援指引
人力名冊及登山步道災防救援指引
人力名冊。(如附件)

預計於109年1
月31日完成。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

19 44 永和
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

已於1月15日辦理完成。於本區中
興街（韓國街）張貼中、韓文並列
之防災宣導主題海報。佐證資料如
下。

1月31日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

20 47 永和

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

已於108年12月21日108年度防災
志工教育訓練講習暨防災收容演練
由志工提供客語、手語、印尼語的
翻譯服務。佐證資料如下。

108年12月21
日

社會局 本局同意解列。 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/10)



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

21 54 石碇
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

預計於2月中前辦理完畢
結合本區元宵節具在地
特色之大型活動辦理相
關防災海報宣導。

2月15日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

22 57 石碇

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

已於108年12月底建立
本區多元語言人才名冊 2月15日 社會局 同意解除列管 建議解除列管

23 65 坪林
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

預計於6月初結合本區真
功夫好茶(包種茶)推廣活
動辦理相關防災海報宣
導。

6月30日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

24 68 坪林

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

本區發掘轄內多元語言
人才，有柬埔寨、越南、
印尼、客家、台語、中
國大陸語言人才，目前
建立完成，將函送業管
局處。

2月27日 社會局 本局同意解列 建議解除列管

25 72 板橋
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本所已於108年11月29
日新北板役字第
1082083134號凾請轄
里辦公處提供災害救援
指引人員聯絡名冊，並
於108年12月6日完成。
本案建請解列。

已完成，建請
解列

消防局 同意解除列管。 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/10)

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

26 75 板橋
結合鄰近區公所
支援防災演練提
升應變能量

本所已於109年1月19日與中
和區公所聯合進行防災公園
開設演練，本案建請解列。

已完成，建請
解列

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

27 76 林口
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

預計於2月底前辦理完畢，結
合本區元宵節在地特色大型
活動辦理相關防災海報宣導。

2月29日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

28 77 林口
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

已建置，建請解列。 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

29 79 林口

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

已於108年11月防災公園抽
測納入避難收容處所翻譯服
務(日文及印尼文)，建請解列

社會局 貴所已提供名冊佐證，
本局同意解除列管 建議解除列管

30 81 金山
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

1. 本所於1/30日宣導武漢肺
炎防疫措施海報，宣導地
點結合在地特色景點(慈護
宮及金山老街)。

2. 俟辦理金山區在地特色活
動(萬金石馬拉松、二媽回
娘家、金山甘藷季)，製作
防災宣導主題海報結合在
地特色活動。

10月31日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(6/10)



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

31 86 泰山

車行地下道設置
APP淹水警示，
並可結合現有
CCTV即時監控

經查泰山區無車行地下道，
故無設置CCTV即時監控
之需要。

2月5日 工務局 經查無車行地下道，
不需列管

32 92 泰山

增設固定柱固定
山區管線，避免
掉落側溝造成堵
塞

泰山所屬山區側溝，纜線
皆已依纜線暫掛條例規定
辦理，附掛整齊於側溝邊
(詳現況照片)，所屬山區
側溝無附掛其他管線，故
建請解列。

2月5日 環保局

同意解除列管，經檢視
泰山區公所照片，該所
固定方式已達固定纜線
避免脫落堵塞側溝之目
的

建議解除列管

33 99 貢寮

車行地下道設置
APP淹水警示，
並可結合現有
CCTV即時監控

貢寮區公所已於虎仔山涵
洞設置CCTV並結合APP
遠端監控，達淹水警示效
果。

107年8月1日
辦理完成。

工務局 經查無車行地下道，
不需列管

34 101 貢寮
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

貢寮區公所「災防救援指
引人力」於108年4月建置
完成。

108年4月20
日辦理完成。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

35 105 貢寮

增設固定柱固定
山區管線，避免
掉落側溝造成堵
塞

貢寮區公所於雙玉里利用
混凝土柱固定管線，避免
纜線垂落造成側溝排水不
良致積淹水情事。

106年9月4日
辦理完成。

環保局 解除列管，創新作為原
始單位。 建議解除列管

36 106 淡水

車行地下道設置
APP淹水警示，
並可結合現有
CCTV即時監控

本所因106年0602大雨事
件，因竹圍B2橋屬易淹水
區域，當年度結合所內紅
樹林電視系統設置監控系
統。

請解列 工務局 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(7/10)

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

37 107 淡水
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

將防災宣導用以手作方式呈現，藉
由各類活動內容辦理宣導事宜。
本所已於去年向各里活動期間用拓
印書本、拓印袋子及蓋杯墊印章等
各項活動辦理創新宣導事宜。

108年9月29日、
12月4日及109年
1月19日等，已
持續辦理在案，
建請解列。

民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

38 108 淡水
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

有關因應區內各里聯繫救災事項，
以里長作為該里指揮官另鄰長作為
鄰內聯繫窗口以利彙整回報災情事
宜。

檢附淡水區42里
災防救援指引人
力1份,建請解列。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

39 123 新店

增設固定柱固定
山區管線，避免
掉落側溝造成堵
塞

本區因地勢問題，不適用固定柱固
定山區自來水管線，本區採用附掛
鄰近牆壁方式辦理，亦可避免掉落
於道路側及側溝。

108.4.28已完成 環保局
建議解除列管，
新店已來文提供
資料

建議解除列管

40 125 新莊
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

將結合本區特色製作防災宣導海報
並於本所網站宣導。

109年3月底前完
成

民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

41 126 新莊
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本區屬於都會區且避難看板充足並
每年逐步增加。較需要的地區為丹
鳳里與雙鳳里保全戶，兩里里長均
有保全戶聯繫管道，且今年度兩里
均成立防災社區，將會防災社區編
組作為救援指引人力名冊，並請里
鄰長於災時協助引導。

109年1月前完成 消防局 同意解除列管。 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(8/10)



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

42 135 萬里
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

預計於2月底前辦理完畢，
於公所、各里辦公室與佈
告欄張貼相關防災海報，
進行宣導。

2月28日 民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

43 138 萬里

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

預計於2月底前辦理完畢，
將尋查區內具有相關專業
之人才，統合製作名冊。

2月28日 社會局 同意解除列管 建議解除列管

44 140 樹林

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV
即時監控

已於108年4月完成設置
(詳參附件)，建請解除列
管。

已於108年4月
完成設置

工務局

本局後續規劃辦理智慧路
燈計畫，其中包含於車行
地下道設置積淹水相關監
控系統，故現行已裝設有
CCTV之公所，仍鼓勵其持
續使用，而未設置相關設
施之公所，建議仍由其自
行評估，故本案建議無須
列管。

建議解除列管

45 141 樹林
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

已於109年元旦升旗典禮
海報結合防災標語，後續
如有相關活動(如:紅麴文
化節)亦比照辦理(詳參附
件)，建請解除列管。

已於109年1月
完成

民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管

46 144 樹林

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

刻正調查相關語言人才 依規定於
10/31前完成

社會局

持續列管，請公所可提供
多元語言人才名冊，名冊
內容應含姓名、聯絡電話
及語言種類等資料，再行
解除列管。

建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(9/10)

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

47 146 雙溪

車行地下道設置
APP淹水警示，
並可結合現有
CCTV即時監控

本區無車行地下道，但已
於107年設置以APP監看
轄內重要道路、橋梁之
CCTV即時監看系統，建
請解列。

109年2月 工務局

本局後續規劃辦理智慧路燈計
畫，其中包含於車行地下道設
置積淹水相關監控系統，故現
行已裝設有CCTV之公所，仍
鼓勵其持續使用，而未設置相
關設施之公所，建議仍由其自
行評估，故本案建議無須列管

經查無車行地下
道，不需列管

48 148 雙溪
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本區幅員廣闊，災時運作
方式為本區救援指引人員
以里長、鄰長及防災社區
成員作為建置對象，已建
置相關名冊，建請解列。

109年2月 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

49 150 雙溪

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

本區已發掘手語、英語、
泰語、印語、越語人才並
與新北市雙溪新住民合誼
發展協會簽訂支援協定，
提供雙溪區口譯櫃檯支援
名冊供參，本案建請解列。

109年2月 社會局 本局同意解列 建議解除列管

50 153 蘆洲
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

救援指引名冊已建立完畢 已完成 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

51 157 鶯歌
區公所防災宣導
主題海報結合在
地特色

本區於1月14日辦理防災
教育幼兒扎根計畫活動及
1月19日消防節誓師活動
中，皆有運用在地特色辦
理相關防災海報宣導。(待
彙整成果後函復)

1/14、1/19已
辦理完成(待彙
整成果後函復)

民政局 已檢視成果資料
建請解除列管 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表(10/10)
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109年防災(韌性)社區推動名單

109年度區公所災害防救業務評核規劃情形

03 109年開口合約簽訂說明

04 109年區公所兵棋推演規劃

05 防救災資源資料庫2月抽查結果
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★ 109年將由各局處推動12處防災(韌性)社區，分別為：

原民局

3處
防災社區

1處
防災社區

5處
韌性社區

2處
防災社區

4處
複訓

五股區成泰里
新莊區光明里
汐止區中興里

大台北華城
社區(華城里)

淡水區民生里
中和區嘉慶里
三峽區有木里
三重區田中里
鶯歌區建德里

淡水區水源里
鶯歌區北鶯里

輔導烏來區
4處社區聯合

複訓

水利局 工務局 消防局 農業局

1處
防災社區

三芝區錫板里

社會局

WCDR
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★ 請區公所於2月27日前調查課程日期，並提報輔導團，以利講師安排。
★ 填寫網址：https://reurl.cc/726eGd
★ 109年各區推動自主型防災社區共31處，名單如下：

序號 行政區 社區名單 序號 行政區 社區名單

1 瑞芳區 龍川里 15 金山區 萬壽里
2 八里區 米倉里 16 貢寮區 龍崗里
3 深坑區 埔新里 17 林口區 麗園里
4 平溪區 新寮里 18 蘆洲區 仁愛里
5 五股區 興珍里 19 三重區 永安里
6 石碇區 中民里 20 雙溪區 外柑里
7 樹林區 坡內里 21 土城區 頂埔里
8 新店區 德安里 22 永和區 光明里
9 中和區 復興里 23 三芝區 店子里

10 石門區 富基里 24 三峽區 八張里

11 板橋區
景星里
廣德里
福德里

25 淡水區 新興里
鄧公里

12 坪林區 漁光里 26 泰山區 山腳里
13 鶯歌區 大湖里 27 汐止區 鄉長里
14 新莊區 建安里 28 萬里區 萬里里
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(一)、目的

依據災害防救法第8條第4款規定辦理，為強化區公所各項防災應變

效能與汛期前之減災及整備措施，降低災損及維護生命財產安全，

爰辦理本次災害防救業務評核，考核各區公所各項災害防救措施。

(二)、業務評核延期為109年6月9日至7月17日辦理：

109年度區公所災害防救業務評核(以下簡稱災防評核)原訂於109年

4月14日至6月9日期間辦理。鑑於本府各局（處）及各區公所刻正

全力執行「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」各項防疫工作，

爰將109年度區公所災害防救業務評核期程調整為本年6月9日至7

月17日之每週二、四、五辦理。

WCDR
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調整後評核期程

場次 評核日期 0930-1200
評核地點

1330-1600
評核地點

1 109年06月09日(二) 蘆洲 中和
2 109年06月 11日(四) 林口 永和
3 109年06月 12日(五) 雙溪 平溪
4 109年06月 16日(二) 淡水 樹林
5 109年06月 18日(四) 烏來 新店
6 109年06月 19日(五) 汐止 土城
7 109年06月 23日(二) 貢寮
8 109年06月 30日(二) 瑞芳 石碇
9 109年07月02日(四) 新莊 板橋

10 109年07月03日(五) 坪林 鶯歌
11 109年07月07日(二) 三峽 三重
12 109年07月09日(四) 八里 泰山
13 109年07月 14日(二) 萬里 金山
14 109年07月 16日(四) 深坑 五股
15 109年07月 17日(五) 石門 三芝
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期程 工作內容 備註

1-2月 函頒年度評核計畫

3-5月 評核前置作業
辦理評核標準化會議、評核名單彙整、採
購。

6-7月 正式評核

8-9月
彙整各區公所成績 彙整各區公所成績、評核所見缺失及優良

創新作為。
召開「總結報告」研商會議、
函頒總結報告

成績分析、缺失及優良創新內容。

9月 頒發成績特優區公所獎牌
於本市第3季災害防救會報，恭請市長頒
發成績特優區公所獎牌1面。

10-11月 評核計畫檢討
為持續精進評核事宜，由本府消防局分別
函請評核局處與區公所提供相關修正建議

12月
召開「下一年度評核計畫」
研商會議

邀集各評核局處及區公所就評核項目逐項
討論並修正；下一年度區公所評核順位抽
籤。

年度區公所評核工作規劃

WCDR
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(三)、於前揭災防評核辦理期程中，如遇區公所或市府災害應變中心開設，

本市災防辦將專案評估，並適時調整評核期程事宜，避免災防評核

影響應變中心開設事宜。

(四)、評核資料起訖期間仍為108年4月1日至109年3月31日：

本次評核資料起訖期間仍為108年4月1日至109年3月31日，惟考量

防疫措施，業請各評核局(處)檢視評核項目，如涉及須動員民眾參

與講習、演練等評核項目，進行修正或簡化，成果如下。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

1
教
育
局

三、辦理收容實務演練(配分30)

1. 向學校宣導開設收容所時，應配
合相關注意事項，請提供宣導公
文或宣導單張。(5分)

2. 辦理至少2場學校收容實務研習
暨學校收容實務演練，並邀請學
校人員參與，請提供下列佐證資
料：(25分，只辦理1場者，實得
10分) 

(1)收容實務演練腳本。
(2)收容實務研習及收容實務演練照

片，至少6張。
(3)研習及演練簽到表。
(4)上述佐證資料缺失者，每場最多

扣2分。

三、辦理收容實務演練(配分20)

1. 向學校宣導開設收容所時，應配
合相關注意事項，請提供宣導公
文或宣導單張。(5分)

2. 辦理至少1場學校收容實務研習
暨學校收容實務演練，並邀請學
校人員參與，請提供下列佐證資
料：(15分)

(1)收容實務演練腳本。
(2)收容實務研習及收容實務演練照

片，至少6張。
(3)研習及演練簽到表。
(4)上述佐證資料缺失者，每場最多

扣2分。

縮減收
容實務
演練辦
理場次，
並調整
配分。

依教育局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備

註 管考建議

2
教
育
局

五、建置災時學校救災資料庫(配分
25分)

1. 於區內每間學校設置收容能量標
示牌並以照片佐證(5分，未拍攝
照片者不予計分)

2. 彙整區內每間學校收容所具備資
源設備清單(清單格式由區公所自
訂)。(5分)

3. 派員親至學校勘查收容場所現況，
並檢附簽到表(簽到者包含學校人
員及區公所人員)及場勘照片佐證。
(場勘1校5分，滿分15分，區內
不足3校者，分數平均計算；沒
有提供簽到表或照片佐證者，不
予計分)

五、建置災時學校救災資料庫(配
分35分)

1. 於區內每間學校設置收容能量標
示牌並以照片佐證(10分，未拍攝
照片者不予計分)

2. 彙整區內每間學校收容所具備資
源設備清單(清單格式由區公所自
訂)。(10分)

3. 派員親至學校勘查收容場所現況，
並檢附簽到表(簽到者包含學校人
員及區公所人員)及場勘照片佐證。
(場勘1校5分，滿分15分，區內不
足3校者，分數平均計算；沒有提
供簽到表或照片佐證者，不予計
分)

調
整
配
分

依教育局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

3
社
會
局

七、綜合項目：是否已辦理收容安置
演練？(配分10分)

至少辦理2場次結合防災公園或學校
或市民活動中心等之收容安置演練
（2場次須結合不同類型收容所），
並呈現物資發放、志工人力、運用社
會資源及簡易炊事等內容，另轄內有
社福機構者可辦理災時疏散結合後續
收容安置演練。(10分)
1. 2場次收容安置演練，皆為不同

類型收容所，並完整呈現物資發
放、志工人力、運用社會資源及
簡易炊事等內容：10分

2. 未達2場次收容安置演練，並未
完整呈現物資發放、志工人力、
運用社會資源及簡易炊事等內容：
1-9分

3. 未辦理收容安置演練：0分

七、綜合項目：是否已辦理收容安置
演練？(配分8分)

至少辦理1場次結合防災公園或學校或
市民活動中心等之收容安置演練，並
呈現物資發放、志工人力、運用社會
資源及簡易炊事等內容，另轄內有社
福機構者可辦理災時疏散結合後續收
容安置演練。(8分)
1. 達1場次收容安置演練(4分)，皆為

不同類型收容所，並完整呈現物
資發放(1分)、志工人力(1分)、運
用社會資源(1分)及簡易炊事(1分)
等內容：8分

2. 達1場次收容安置演練，但未完整
呈現物資發放、志工人力、運用
社會資源及簡易炊事等內容：1-7
分

3. 未辦理收容安置演練：0分

縮減
收容
安置
演練
辦理
場次，
並調
整配
分。

依社會局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

4
社
會
局

八、綜合項目：實地訪評(配分15分)

1. 物資儲備實際數量是否充足？數
量及品項是否完整標示？(3分)

2. 是否考量性別及弱勢群體物資需
求，數量是否充足？是否針對收
容所停電情形有因應對策(備有發
電機及油料)？(3分)

3. 物資儲放倉庫是否整潔？物資是
否分類儲放？(3分)

4. 收容所設施設備是否考量性別及
弱勢群體需求、是否堪用、場地
是否保持整潔？並應製作檢核紀
錄表。(3分)

5. 收容所空間規劃是否注意個別隱
私，且考量特殊族群之需求，並
依場地現況擺設各站別區域？(3
分)

八、綜合項目：實地訪評(配分17分)

1. 物資儲備實際數量是否充足？數量
及品項是否完整標示？(4分)

2. 是否考量性別及弱勢群體物資需求，
數量是否充足？是否針對收容所停
電情形有因應對策(備有發電機及
油料)？(4分)

3. 物資儲放倉庫是否整潔？物資是否
分類儲放？(3分)

4. 收容所設施設備是否考量性別及弱
勢群體需求、是否堪用、場地是否
保持整潔？並應製作檢核紀錄表。
(3分)

5. 收容所空間規劃是否注意個別隱私，
且考量特殊族群之需求，並依場地
現況擺設各站別區域？(3分)

調整
配分。

依社會局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

5
社
會
局

九、加分作為(配分5分)

針對避難收容處所、民生物資及志工
人力運用或弱勢團體加強服務等，是
否有任何相關整備、應變之加分作為
1. 辦理本局市級演習(5分)
2. 辦理本局區級演習(3分)
3. 支援本局各項活動(2分)

(1) 每支援一場次教育訓練或演習
（1分）

(2) 協助辦理民防團訓練（2分）
4. 創新作為(1分)

九、加分作為(配分5分)

針對避難收容處所、民生物資及志工
人力運用或弱勢團體加強服務等，是
否有任何相關整備、應變之加分作為。
1. 辦理本局市級演習(5分)
2. 辦理本局區級演習(3分)
3. 支援本局各項活動(2分)

(1) 每支援一場次教育訓練或演習
（1分）

(2) 協助辦理民防團訓練（2分）
4. 創新作為(1分)
5. 因應災害開設避難收容處所，於

規定受評資料期間內，每累積開
設3處為1分，最高2分（2分）

放寬
加分
作為
標準。

依社會局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

6
工
務
局

一、道路側溝維護情形(配分50分)

1. 道路側溝硬體巡檢成果情形，頻
率建議達全區道路側溝巡檢1次、
部分重點易積淹水部分額外巡查
至少1次(10分)

2. 實際執行成果：
(1) 依計畫執行轄內道路老舊側溝、

陰井及現有側溝損壞修復情形
(10分)

(2) 側溝溝體缺失造冊列管情形
(10分)

(3) 轄內道路側溝(非清潔隊部分)
執行清淤情形(10分)

(4) 發布海上颱風警報時，側溝疏
通情形、清除阻礙進水格柵之
相關雜物及出水口雜物清除
(10分)

一、道路側溝維護情形(配分50分)

1. 道路側溝硬體巡檢成果情形，頻
率建議達全區道路側溝巡檢1次、
部分重點易積淹水部分額外巡查
至少1次(20分)

2. 實際執行成果：
(1) 依計畫執行轄內道路老舊側溝、

陰井及現有側溝損壞修復及列管
情形(15分)

(2) 轄內道路側溝(非清潔隊部分)執
行清淤、清除阻礙進水格柵之相
關雜物及出水口雜物情形(15分)

評核
項目
整併，
配分
調整。

依工務局修
正事項辦理。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

7
工
務
局

二、車行地下道整備(配分30分)

1. 完成封閉車行地下道演練情形，並提報養工處備
查(10分)

2. 建立轄內車行地下道淹水緊急防災應變之警戒管
制「設施維護手冊」（管理維護資料），內容含
設施資料清冊、設施維護頻率、維護方式。(設
施如：抽水機、水位感應器、監視器（CCTV）、
柵欄、蜂鳴、警示器等，及完成車行地下道側溝、
陰井清淤資料) (10分)

3. 是否針對轄內車行地下道淹水緊急防災應變設專
責單位（含緊急聯絡人員名單）清冊，並依「新
北市政府地下道封閉標準作業程序〈SOP〉」規
定執行(如：附近測站雨量達30mm/hr，即派員
至現場巡查輪班、附近測站雨量達80mm/hr，
即派員至現場駐點觀察、積水水位達20公分或
LED警示燈會亮時立即通報，並通知警察單位進
場協助維持交通等) (8分)

4. 另每年汛期前檢討上述SOP標準作業程序所訂定
各項指標，是否符合各轄管地下道執行現況，並
座成檢討會議紀錄。(2分)

二、車行地下道整備(配分30
分)

1. 完成封閉演練並提報養工
處備查。(10分)

2. 建立設施維護手冊及建置
完整清冊並完成側溝、陰
井清淤(維護手冊需包含
設施清冊、維護頻率、方
式。設施清冊需包含：抽
水機、水位感應器、監視
器、柵欄、蜂鳴器、警示
器等)。(10分)

3. 建立緊急防災應變專責單
位（含緊急聯絡人員名單）
並依「新北市政府地下道
封 閉 標 準 作 業 程 序
〈SOP〉」執行。(8分)

4. 每年汛期前檢討上述SOP
是否符合執行現況並作成
會議紀錄。(2分)

評核
項目
整併。

依工務局修
正事項辦理。

WCDR
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

8
消
防
局

四、災害應變中心整備與運作情形(配
分22分)

4. 於災害應變中心開設時，速報表
A1a、A2a、A3a、A4a、D3a及
D4a應於中央規定時間填寫完畢
(2分)，1次未於時間內完成即扣
0.5分，扣完為止。

6. 有關本市災害應變中心臨時報及
年報統計表(災損統計表)應於規
定時間內函報本府備查(1分)，未
於時限內完成每次扣0.5分，扣完
為止。

四、災害應變中心整備與運作情形(配
分22分)

4. 於災害應變中心開設時，速報表
A1a、A2a、A3a、A4a、D3a及
D4a應於中央規定時間填寫完畢(2
分)，1次未於時間內完成即扣0.5
分，扣完為止(無須檢附佐證資料)。

6. 有關本市災害應變中心臨時報及
年報統計表(災損統計表)應於規定
時間內函報本府備查(1分)，未於
時限內完成每次扣0.5分，扣完為
止(無須檢附佐證資料)。

評核
資料
簡化。

依消防局修
正事項辦理，
並請消防局
將該評核項
目結果事先
提供給各區
公所確認。
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一、109年度區公所災害防救業務評核

(五)、評核項目修正表

項
次

局
處 原評核項目表內容 修正內容 備註 管考建議

9
消
防
局

六、災害防救演練及災情查通報辦理
情形(配分13分)

2. 配合本府辦理地震災害應變中心
緊急動員測試，1次扣0.5分，扣
完為止(1分)。

6. 每年上、下半年辦理災情查通報
教育訓練，並函報市府備查，辦
理1次加1分(2分)。

六、災害防救演練及災情查通報辦理
情形(配分13分)

2. 配合本府辦理地震災害應變中心
緊急動員測試，1次扣0.5分，扣
完為止(1分) (無須檢附佐證資料)。

6. 每年上、下半年辦理災情查通報
教育訓練，並函報市府備查，辦
理1次加1分(2分) (無須檢附佐證
資料)。

評核
資料
簡化。

依消防局修
正事項辦理，
並請消防局
將該評核項
目結果事先
提供給各區
公所確認。

10
消
防
局

七、防救災資源資料建立及資料庫系
統管理維護情形(配分5分)

2. 配合內政部及本府查核防救災資
源資料庫情形(3分)，抽查辦理情
形如有缺失，1次扣1分，扣完為
止。

七、防救災資源資料建立及資料庫系
統管理維護情形(配分5分)

2. 配合內政部及本府查核防救災資
源資料庫情形(3分)，抽查辦理情
形如有缺失，1次扣1分，扣完為
止(無須檢附佐證資料)。

評核
資料
簡化。

依消防局修
正事項辦理，
並請消防局
將該評核項
目結果事先
提供給各區
公所確認。

WCDR
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二、各機關配合辦理事項

(一)、市府評核帶隊官

請民政局、水利局、工務局、農業局、社會局、環保局及消防局之

副首長（無法出席時應指定主任秘書層級以上之人員）輪流擔任各

場次市府評核帶隊官(暫定4月另案調查)。

(二)、評核小組：

 書面審查與實地訪查

由本府民政局、教育局、工務局、水利局、農業局、社會局、交通

局、警察局、衛生局、環境保護局、原住民族行政局、研究發展考

核委員會及消防局等13局會組成評核小組至各區公所進行書面審查

與實地訪查。
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二、各機關配合辦理事項

(二)、評核小組：

 各場次評核結束後3日內提報成績初稿

109年度災防評核請各局(會)評核成績應於當下評核完後3日內將成

績、加扣分原因之初稿送至消防局彙辦，以掌控評核進度。各局(會)

仍應通盤檢討及比較各區公所，俾提升評核鑑別度。

 召開評核標準化作業會議

請各局(會)前往甲、乙組區公所進行評核之人員原則要一致，實務上

雖無法都由幹部或是同一人進行評核，故本市災防辦將於評核開始

前，擬邀集各局(會)評核人員召開評核標準化作業會議，辦理時程暫

定於5月中旬辦理。

WCDR

109年開口合約簽訂說明
★ 各單位辦理事項說明：

 請區公所於3月底前完成各項開口合約簽訂事宜，並提報合約內容電子
掃描檔。

 請區公所簽訂緊急搶險工程類、綠美化類時，應要求廠商提供機具、車
輛、人力數量之明細。

★ 須提報內容說明如下：

開口合約簽訂類別開口合約簽訂類別

 民生物資類
 緊急搶險工程類

(一般維護不需提報)
 交通運輸類
 其他類

• 綠美化
• 資通設備
• 備援電力
• 收容

須提報資料須提報資料

 封面頁
 用印頁
 履約期限頁
 單價分析頁(緊急搶險工程類、

綠美化類不需檢附)
 其他各項細部檢核項目

(各項細部檢核項目如後)

44
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注意事項

★ 緊急搶險工程類合約須律定廠商到現場協助搶修時限，如2小時內到達指定
地點等。

★ 建議有關：資源競合相關條文說
明：乙方(廠商)如與其他政府機
關簽訂開口合約時，與本案所需
提供之資源競合，應先行告知甲
方(區公所)，由乙方通知甲方知
悉。並由甲方自行評估是否增列
乙方未告知時之違約金於契約書
條文中或書寫於補充說明處。

109年開口合約簽訂說明

45
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109年區公所兵棋推演規劃說明

兵棋推演辦理程序

績效評估基本指標
及進階指標要求

★ 請區公所邀集所內單位、事業單位、國軍等單位召開籌備會議，說明兵棋推演推
動方式、蒐集各編組人力、物力之資源盤點，並邀集上述單位參與兵棋推演。

★ 推演後2週內召開檢討會議；並請區公所於災害防救會報或其他會議中配合辦理，
依據檢討事項進行追蹤或改進 。

★ 內政部訂有「災害防救深耕第3期計畫」績效評估基本指標及進階指標，區公所需
配合執行項目：邀請轄區內之相關單位或設施(如：學校、工業區、企業、醫院等)
參與；有辦理跨公所之聯合兵棋推演。
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109年區公所兵棋推演規劃說明
兵棋推演程序

次序 實施進度 預計時間 執行內容

1 指揮官/帶隊官致詞 5分鐘

2 區公所整備工作說明 10分鐘 各課室之人力、物力之資源盤點，並將紙本放置考評委員桌上。

3 兵推辦理方式重點說明 10分鐘
1. 由災防辦說明本次推演方式及情境設定。
2. 由指揮官抽選重要細部狀況(3選1)；由帶隊官抽選綜合細部

狀況(9選2)。

4 無腳本兵棋推演 70分鐘

1. 依災害情境設定及背景資料，分析題目提出應變作為，並結
合電子兵棋台操作討論形成共識，將處置作為填寫至白板上

2. 參演編組運用白板、兵棋台進行處置作為報告，指揮官作結
論。

5 考評官綜合講評 30分鐘

6 綜合討論 15分鐘

WCDR
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109年區公所兵棋推演規劃說明
兵棋推演流程
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防救災資源資料庫2月抽查結果
本次抽查15區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市三重區公所 02-29862345 2020/02/03 
15:20 3 3 3 3 2020/02/17 O

沙包 新北市三重區公所 02-29862345 2020/02/03 
15:20 1455 1455 1455 1455 2020/02/17 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891 2020/02/18 
19:00 1 1 1 1 2020/02/24 O

鏈鋸 新北市新莊區公所 29929891 2020/02/18 
19:00 2 2 2 2 2020/02/24 O

推高機 新北市淡水區公所 26221020 2020/02/18 
17:13 1 0 1 0 2020/02/24 O

鏟土機 新北市淡水區公所 26221020 2020/02/18 
17:14 1 0 1 0 2020/02/24 O

應變通訊系統
基地台 新北市五股區公所 02-22916051 2020/02/18 

10:58 1 1 1 1 2020/02/18 O

抓斗車 新北市五股區公所 02-22916051 2020/02/18 
10:58 2 2 2 2 2020/02/18 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市林口區公所 02-26033111 2020/02/03 

15:18 1 1 1 1 2020/02/21 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市林口區公所 02-26033111 2020/02/03 

15:18 2 2 2 2 2020/02/21 O

WCDR
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防救災資源資料庫2月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市深坑區公所 02-26623116 2020/02/24 

09:20 2 2 2 2 2020/02/24 O

沙包 新北市深坑區公所 02-26623116 2020/02/24 
09:20 30 30 30 30 2020/02/24 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市三芝區公所 26362111 2020/02/15 

10:41 2 2 2 2 2020/02/18 O

山貓鏟裝機 新北市三芝區公所 26362111 2020/02/15 
10:41 2 2 2 2 2020/02/18 O

破碎機 新北市八里區公所 26102621 2020/02/19 
18:20 2 2 2 2 2020/02/19 O

鏈鋸 新北市八里區公所 26102621 2020/02/19 
18:20 6 6 6 6 2020/02/19 O

大客車(20人座以下) 新北市貢寮區公所 02-24941601 2020/02/19 
11:57 1 1 1 1 2020/02/19 O

灑水車 新北市貢寮區公所 02-24941601 2020/02/19 
11:57 1 1 1 1 2020/02/19 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市金山區公所 24985965 2020/02/05 

14:42 2 2 2 2 2020/02/17 O

小型起重吊車(4輪) 新北市金山區公所 24985965 2020/02/05 
14:42 1 1 1 1 2020/02/17 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市萬里區公所 24922064 2020/02/14 

14:50 1 1 1 1 2020/02/17 O

推土機 新北市萬里區公所 24922064 2020/02/14 
14:50 1 1 1 1 2020/02/17 O
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防救災資源資料庫2月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

小貨車 新北市烏來區公所 02-26616442 2020/02/18 
10:47 1 1 1 1 2020/02/18 O

挖土機 新北市烏來區公所 02-26616442 2020/02/18 
10:47 1 1 1 1 2020/02/18 O

堆高機 新北市土城區公所 02-22732000 2020/02/18 
13:07 1 1 1 1 2020/02/18 O

鏟土機 新北市土城區公所 02-22732000 2020/02/18 
13:08 1 1 1 1 2020/02/18 O

大客車(20人座以下) 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2020/01/22 
08:56 2 2 2 2 2020/02/17 O

灑水車 新北市蘆洲區公所 02-22811484 2020/01/22 
08:56 1 1 1 1 2020/02/17 O

大客車(20人座以下) 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2020/02/10 
14:39 2 2 2 2 2020/02/17 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-2106 2020/02/10 
14:39 2 2 2 2 2020/02/17 O

按一下以編輯母片標題樣式

五、2月工作進度報告

3月預定進度報告
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2月份工作進度
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更新土石流潛勢溪流分布圖

土石流潛勢
溪流編號 行政區 村里名

潛勢等級

108年 109年

新北DF083 三峽區 嘉添里 高 中

新北DF054 土城區 廷寮里 高 中

新北DF055 土城區 廷寮里 高 中

新北DF023 五股區 五龍里 高 中

新北DF024 五股區 五龍里 高 中

新北DF185 平溪區 嶺腳里 高 中

新北DF001 石門區 乾華里 高 中

新北DF119 石碇區 格頭里 高 中

新北DF121 坪林區 坪林里 高 中

新北DF093 新店區 屈尺里 高 低

新北DF199 萬里區 溪底里 中 低

*三重區、永和區、林口區、板橋區、蘆洲區無土石流潛勢

★ 參考行政院農業委員會水土保持局最新公布之「土石流潛勢溪流」資料，重新
繪製新北市土石流潛勢溪流位置圖資，總計更新25張圖資。

★ 109年新北市土石流潛勢溪流未新增，潛勢調整共11條。
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更新土石流疏散避難地圖
★ 依據土石流災害潛勢資料及各里

最新資料，重新繪製各里土石流
疏散避難地圖，總計更新24區，
共113張圖資。

項次 行政區域 數量 項次 行政區域 數量

1 八里區 4 13 烏來區 3

2 三芝區 5 14 貢寮區 1

3 三峽區 8 15 淡水區 3

4 土城區 3 16 深坑區 5

5 中和區 1 17 新店區 15

6 五股區 5 18 新莊區 2

7 平溪區 6 19 瑞芳區 12

8 石門區 1 20 萬里區 5

9 石碇區 4 21 樹林區 4

10 汐止區 6 22 雙溪區 6

11 金山區 5 23 鶯歌區 1

12 泰山區 3 24 坪林區 5

**三重區、永和區、林口區、板橋區、蘆洲區無土石流潛勢

WCDR
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籌備區長班災害防救教育講習

時間 課程內容 主講人 地點

10：30-10：40
（10分鐘）

開場致詞 謝副市長政達

本府18樓
市政會議室

10：40-10：55
（15分鐘）

智能防災
ALL IN ONE

平板電腦教育訓練

消防局
羅凱文科長

10：55-11：20
（25分鐘）

109年區級災害防救執行
重點及策進作為

消防局
李清安副局長

11：20-11：30
（10分鐘）

總結 謝副市長政達

★ 將於3月4日辦理區長班講習
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規劃區公所實地輔導
★ 區公所實地輔導規劃於3-4月中旬辦理。
★ 輔導辦理時間如下：

序號 輔導日期 時間 區公所

1 109年3月9日(星期一) 下午 蘆洲區

2 109年3月10日(星期二)

上午 中和區

下午 林口區

下午 新莊區

3 109年3月11日(星期三)
上午 坪林區

下午 永和區

4 109年3月13日(星期五)
上午 雙溪區

下午 平溪區

5 109年3月16日(星期一) 下午 淡水區

6 109年3月17日(星期二)
上午 烏來區

下午 樹林區

7 109年3月18日(星期三) 下午 新店區

8 109年3月19日(星期四) 下午 汐止區

9 109年3月20日(星期五) 下午 三重區

10 109年3月27日(星期五) 上午 板橋區

序號 輔導日期 時間 區公所

11 109年3月30日(星期一)
上午 石碇區

下午 鶯歌區

12 109年3月31日(星期二)
上午 三峽區

下午 土城區

13 109年4月1日(星期三) 下午 八里區

14 109年4月6日(星期一) 下午 泰山區

15 109年4月7日(星期二)
上午 萬里區

下午 金山區

16 109年4月8日(星期三) 下午 深坑區

17 109年4月9日(星期四)
上午 瑞芳區

上午 貢寮區

18 109年4月10日(星期五)
上午 五股區

下午 石門區

19 109年4月13日(星期一) 下午 三芝區

WCDR
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109年區域治理推動說明會
★ 2月3日於樹林區公所辦理

推動說明會，由消防局李副
局長、樹林區陳區長、三峽
區陳區長共同主持。

★ 邀請內政部消防署、消防署
協力團隊、市府相關局處、
外勤大隊、樹林區公所、三
峽區公所、東山里高里長、
礁溪里周里長、新店區廣興
里吳里長、轄內企業及學校
等單位與會。

新北市災害防救區域治理運作平臺組織圖
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區域治理防救災編組與資源調查

★ 2月12日、22日分別
至樹林區東山里及三
峽區礁溪里辦理拜訪
說明暨工作坊，並向
社區成員說明區域治
理推動內容。
 討論防救災編組
 防救災資源調查說

明
 環境現勘規劃討論

樹林區東山里
內容說明及討論情形

三峽區礁溪里
內容說明及討論情形

WCDR

辦理新店區及烏來區災前復原重建工作坊
★ 2月24日辦理新店區廣興里、烏來區烏來里第2次工作坊，邀請社會局、經發局、

水利局、原民局及新店區、烏來區公所出席討論。
★ 主要為透過第1次工作坊討論共識，與市府相關局處討論可提供的協助事項及可

行性，並藉由地圖式討論引導民眾思考避難收容處所開設及空間規劃。

60

經發局參與願景討論

社會局提供民眾
避難收容處所配置建議

討論社區持續運作機制

避難收容處所空間配置討論

願景討論成果

避難收容處所空間配置討論成果



WCDR

61

企業防災推動說明會
★ 2月6日召開109年企業防災推動說明會，107、108年媒合之企業23間

出席，109年推薦企業36間出席，總計59間企業出席說明會。
★ 說明108年推動成果、109年預計辦理及持續合作方式，並帶領企業至

119指揮中心參觀。

參觀119指揮中心

WCDR
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與台灣設計研究院合作訪談社區民眾
★ 2月與台灣設計研究院進行合作，針對受到颱風、水災之民眾進行訪談與

深入調查，透過了解受災戶的受災經驗、災害認知、心聲、需求等項目。
★ 里長、里民分享受災經驗，並協助提供災時照片及引導現勘。

訪談社區/類別 訪談時間

雙溪區雙溪里(颱洪災害) 2月18日

瑞芳區龍安里/龍川里/龍鎮里/龍潭里
(水災災害) 2月18日

三峽區有木里(颱洪災害) 2月21日

三峽區秀川里(颱洪災害) 2月23日

烏來區烏來里/忠治里(颱洪災害) 2月26日

三峽區有木里訪談及里民提供災時照片

瑞芳區訪談及回顧受災情形

雙溪區訪談及提供災時影片、照片回顧

三峽區秀川里訪談及災點勘查

烏來區訪談及里民提供災時照片回顧
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防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

防災避難看板設置地點
調查及現勘

繪製防災避難看版
圖面

WCDR

防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

64
資料來源：內政部「防災地圖作業手冊修正規定」

防災避難看板

避難收容處所
方向指示牌

避難收容處所
告示牌

 依據內政部106年3月3日修正之「防災地圖作業手冊修正規定」，每處
避難收容處所至少規劃設置1個避難收容處所方向指示牌及1個避難收容
處所告示牌。

1.引導至避難收容處所
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防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

65

2.引導至防災公園

現在位置

中間方向指示牌

收容處所

WCDR

防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

66

3.引導至避難收容處所
 106年度協助金山、瑞芳區增設越南語於防災避難看板。
 因近年來金山及瑞芳區轄內外籍人口眾多尤以越南人為最，為使當地

防災避難看板達到使用人之最高效益，故將其語言與新製防災避難看
板融合。

現在位置

中間方向指示牌

收容處所
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 配合鶯歌區老街整體意象，將避難收容處
所方向指示牌融入既有之街道景觀特色。

4.配合觀光旅遊景點及當地特色
 104年度設計之特色看板(平溪-天燈；蘆洲-神將)也予以沿用至105年度需

裝設之收容所看板上。
 105年度則挑選深坑區、中和區及鶯歌區將其轄區之特色意象(深坑-臭豆腐；

中和-土地公、老櫻花樹；鶯歌-區徽)與看板融合。

防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

WCDR
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防災避難看板選址與現勘

備註：
1. 避難看板可建於區內群眾聚集之觀光

景點、老街、夜市或沿岸海嘯潛勢範
圍內等位置，終點除指向避難收處所
外，亦可選擇指向區內防災公園。

2. 建議提報位置可臨近防災社區。

填寫前

若公所有設置特色看板之意願，請詳
細填寫當地特色及選址等理由。
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防災避難看板選址與現勘

1. 座標：填寫google座標
，以便於提供給廠商設
置點位。

2. 指北針：便於繪製看板
地圖時使用。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

填寫後範例

WCDR
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防災避難看板選址與現勘

1. 座標：填寫google座標
，以便於提供給廠商設
置點位。

2. 電線杆/路燈編號：便
於確定裝設位置。

3. 箭頭：指向避難收容場
所之方向，並於看板上
註明步行距離。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面/電線杆/路燈則不
需要支架。

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

若有特殊方向需求，
填表者可於該欄位自
行繪製示意。

填寫後範例
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防災避難看板選址與現勘
填寫後範例

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置

1. 無論該組導向之收容處
所看板是否已建置，皆
須填寫收容所告示牌欄
位，以供後續計算步行
距離使用。

2. 收容場所英文名稱：請
填寫正確收容場所之英
文，避免因使用「羅馬
拼音查詢系統」之翻譯
有所出入。

3. 座標：填寫google座標
，以便於提供給廠商設
置點位。

4. 支架：若可直接裝釘於
牆面則不需要支架。

WCDR

3月預定工作報告

 辦理區長班災害防救教育講習(3/4)

 辦理區公所實地輔導(3/9-4/13)

 調查及回收各區開口合約資料

 規劃防災社區推動說明會

72

 辦理新莊區(3/18)、板橋區(3/30)兵棋推演

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形
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六、國際災例分析

108年12月中國COVID-19疫情事件
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• 時間：2019年12月
• 地點：中國武漢省
• 事件描述：12月於武漢爆發肺炎疫情，今年1月12日世界衛生

組織(WHO)將造成武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒命名為「2019
新型冠狀病毒」，31日宣布列為「國際公共衛生緊急事件」，
2月11日為避免污名化，正式命名為「COVID-19」。

事 件 描 述

75

全球COVID-19累計確診病例分布圖 中國COVID-19累計確診病例分布圖

資料來源：衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/；
中國丁香醫生：https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia?dt=20200121&from=timeline&isappinstalled=0&nm=lcyy&pd=dxyer&sr=1

截止至2020.02.26 7:30 截止至2020.02.26 13:08

NTU●WCDR
資料來源：衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/Category/NewsPage/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A
報導者：https://www.twreporter.org/a/2019-ncov-epidemic?utm_source=LINE&utm_medium=LINE@&utm_campaign=LINEpost

災 情 描 述
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中國武漢市出現不明原因肺炎群聚個案中旬
武漢市衛生健康委員會公布近期當地發現27例肺炎病例，其中7例病情危重，31日

WHO正式將此命名為2019新型冠狀病毒12日
泰國公布首例武漢肺炎境外移入病例，首位國外確診病例13日
日本公布首例武漢肺炎境外移入病例16日
南韓公布首列武漢肺炎境外移入病例20日
台灣國內出現首例境外移入個案21日
澳門公布首例武漢肺炎境外移入病例22日
中國宣布武漢封城，全面暫停大眾交通運輸23日
臺灣國內確診首例本土個案，為境外移入個案之家庭接觸者28日
WHO宣布列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」31日

2020 / 1月

2019 / 12月

2020 / 2月

菲律賓出現第一起國外死亡案例1日
香港出現首例死亡案例4日
中國死亡人數已超越SARS疫情全球死亡人數9日
WHO宣布為避免污名化特定位置，正式命名為「COVID-19」11日
中國宣布放寬標準，於12日病例中湖北省增加「臨床診斷病例」13日
日本出現首例死亡病例

中國公布首起武漢肺炎死亡病例(於9日死亡)，10日湖北省已確診41病例11日

臺灣出現首例死亡病例16日
伊朗、義大利確診病例快速增加，死亡病例陸續傳出23日
韓國近期病例數大幅增加，已進入社區傳播階段24日



NTU●WCDR
資料來源：Johns Hopkins CSSE：
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2oSuZpg8_7PLy8t_5UMPttclI2C9vJp9omtZL-7SfPMIf5AG2RvVutrfc#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

• 截至2月26日14時，全球確診病例共81,005例，死亡病例2,762
例，其中中國確診病例共78,064例，臺灣確診病例32例。

災 情 描 述
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Click here to add 
your text. Click 
here to add your 
text. Click here to 
add your text. 

項目 國家 確診病例 治癒人數/(%) 死亡人數/(%) 項目 國家 確診病例 治癒人數/(%) 死亡人數/(%)

1 中國 78,064 29,839 / (38.2) 2,715 / (3.5) 22 澳門 10 7 / (70) -
2 韓國 1,146 22 / (1.9) 12 / (1) 23 西班牙 9 2 / (22.2) -
3 鑽石公主號郵輪 691 - 3 / (0.4) 24 伊拉克 5 - -
4 義大利 322 1 / (0.3) 10 / (3.1) 25 阿曼 4 - -
5 日本 170 22 / (12.9) 1 / (0.6) 26 菲律賓 3 1 / (33.3) 1 / (33.3)
6 伊朗 95 - 16 / (16.8) 27 印度 3 3 / (100) -
7 新加坡 91 58 / (63.7) - 28 以色列 2 - -
8 香港 85 18 / (21.2) 2 / (2.4) 29 俄羅斯 2 2 / (100) -
9 美國 57 6 / (10.5) - 30 奧地利 2 - -

10 泰國 37 22 / (59.5) - 31 阿富汗 1 - -
11 臺灣 32 5 / (15.6) 1 / (3.1) 32 尼泊爾 1 1 / (100) -
12 巴林 23 - - 33 柬埔寨 1 1 / (100) -
13 澳洲 22 11 / (50) - 34 阿爾及利亞 1 - -
14 馬來西亞 22 18 / (81.8) - 35 比利時 1 1 / (100) -
15 德國 18 14 / (77.8) - 36 黎巴嫩 1 - -
16 越南 16 16 / (100) - 37 芬蘭 1 1 / (100) -
17 法國 14 11 / (78.6) 1 / (7.1) 38 瑞典 1 - -
18 阿拉伯聯合大公國 13 4 / (30.8) - 39 克羅埃西亞 1 - -
19 英國 13 8 / (61.5) - 40 瑞士 1 - -
20 加拿大 11 3 / (27.3) - 41 埃及 1 - -
21 科威特 11 - - 42 斯里蘭卡 1 1 / (100) -

總計(2020.2.26 14：10) 81,005 30,098 / (37.2) 2,762 / (3.4)

NTU●WCDR

│每日確診病例數│
 新確診病例數
 新出院治癒病例數

│總確診病例數│
 中國總確診病例
 其他地區總確診病例
 總計出院治癒病例

中國針對疑似病例及確診病例標準放寬
新增湖北省「臨床診斷病例」分類
中國2月12日單日新增確診病例15,152人

│總確診病例半對數圖│
 中國總確診病例
 其他地區總確診病例
 總計出院治癒病例

• 根據Johns Hopkins CSSE統計數據，從疫情爆發至26日13時
，分別針對每日新確診病例數及總確診病例數繪製趨勢圖及樹
狀圖，其中2月12日因中國官方納入臨床診斷方式，確診病例
數呈現暴增情形。

災 情 描 述

78資料來源：Johns Hopkins CSSE：
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2oSuZpg8_7PLy8t_5UMPttclI2C9vJp9omtZL-7SfPMIf5AG2RvVutrfc#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 截至2月26日13時每日新確診病例數及總確診病例數圖



NTU●WCDR 79資料來源：
衛生福利部疾病管制署：https://nidss.cdc.gov.tw/ch/NIDSS_DiseaseMap.aspx?dc=1&dt=5&disease=19CoV

截止至2020.02.26 7:30

災 情 描 述
 全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分布(截至2020.2.26)

本土病例及境外移入病例縣市分布

縣市別 病例數 縣市別 病例數

台北市 7 苗栗縣 0

台中市 4 彰化縣 5

台南市 1 南投縣 2

高雄市 2 雲林縣 0

基隆市 0 嘉義縣 0

新竹市 0 屏東縣 0

嘉義市 0 澎湖縣 0

新北市 9 花蓮縣 0

桃園市 1 台東縣 0

新竹縣 0 金門縣 0

宜蘭縣 1 連江縣 0

共計 32

 全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布(截至2020.2.26)

本土病例縣市分布

縣市別 病例數 縣市別 病例數

台北市 0 苗栗縣 0

台中市 2 彰化縣 4

台南市 0 南投縣 1

高雄市 0 雲林縣 0

基隆市 0 嘉義縣 0

新竹市 0 屏東縣 0

嘉義市 0 澎湖縣 0

新北市 9 花蓮縣 0

桃園市 0 台東縣 0

新竹縣 0 金門縣 0

宜蘭縣 0 連江縣 0

共計 16

新北市9例
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• 為防止疫情擴散，中國於23日宣布武漢封城，依照對外交通及
人員限制輕重程度分成四類型態，其中湖北、江西、遼寧及安
徽更採取封省措施，中國政府另擇定13處改造成方艙醫院，並
趕建火神山及雷神山臨時醫院緊急接收治療武漢肺炎病患。

政 府 應 變 作 為-中國相關單位對策

資料來源：中新社： https://www.cna.com.tw/news/acn/202002070334.aspx、聯合新聞網：https://udn.com/news/story/120936/4307194；
Twitter： https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202002020185.aspx；衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/Category/NewsPage/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A 80

武漢市洪山體育館(左)及國際會展中心(中)改造為方艙醫院，火神山臨時醫院(右)已於3日完工啟用

大陸封城管制分類表 *截至2020.2.10

分類 封城 半封城(重) 半封城(輕) 封小區

對外交通 全市及對外交通暫停
• 市內大眾交通全部或部

分暫停
• 對外封閉

• 城內交通部分管制
• 城際交通嚴控或禁止外來

車輛

• 地鐵和城際交通正常
• 入城車輛實施申報登記制

人員限制
• 不得離開市內。
• 所有小區、機關、村莊封

閉管理。

• 管控居民出門。
• 「規定」每戶2日至5日

1人出外購物

• 所有小區、機關、村莊封
閉式管理

• 倡導每戶2日1人出外購物

• 小區或社區實施封閉管理，
未管控居民出門

城市 • 武漢等湖北城市
• 樂清縣級市

• 溫州市
• 義烏市
• 寧波市
• 河南駐馬店市

• 杭州
• 鄭州
• 哈爾濱
• 福州市

• 北京
• 天津
• 上海
• 廣州
• 深圳等大陸大多數省市
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資料來源：衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/CountryEpidLevel/Index/NlUwZUNvckRWQ09CbDJkRVFjaExjUT09；
https://www.cdc.gov.tw/Advocacy/SubIndex/2xHloQ6fXNagOKPnayrjgQ?diseaseId=N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A&tab=3 81

臺灣因應COVID-19 國際旅遊疫情建議等級表

分級標準 意涵 旅遊建議 發佈地區 最新發佈日期

第一級：注意
(Watch) 提醒注意 提醒遵守當地的

一般預防措施 泰國 2020/02/11

第二級：警示
(Alert) 加強預警 對當地採取加強

防護
日本、新加坡、

伊朗、義大利 2020/02/26

第三級：警告
(Warning)

避免所有非必
要旅遊

避免至當地所有
非必要旅遊

中國大陸、
香港特別行政區、
澳門特別行政區、

韓國

2020/02/24

政 府 應 變 作 為-臺灣相關單位對策
具感染風險民眾追蹤管理機制(0224版)

介入措施 居家隔離 居家檢疫 自主健康管理

對象 確定病例之接觸者

對象1：具中港澳旅遊史者
對象2：具南韓旅遊史者(非本國籍
人士自2/25起，本國籍人士自
2/27起)

對象1：申請赴港澳獲准者
對象2：通報個案但已檢驗陰性且
符合解除隔離條件者
對象3：社區監測通報採檢個案
對象4：自「國際旅遊疫情建議等
級」第一級及第二級國家返國者

負責單位 地方衛生主管機關 地方政府民政局/里長或里幹事 衛生主管機關

方式 居家隔離14天
主動監測1天2次

居家檢疫14天
主動監測1天1~2次 自主健康管理14天

配合事項

• 衛生主管機關開立「居家隔離通
知書」

• 衛生主管機關每日追蹤2次健康
狀況

• 隔離期間留在家中(或指定地點)
不外出，亦不得出境或出國，不
得搭乘大眾運輸工具。

• 有症狀者由衛生主管機關安排就
醫。

• 如未配合中央流行疫情指揮中心
防治措施，將依傳染病防治法裁
罰，必要時進行強制安置。

• 主管機關開立「旅客入境健康聲
明暨居家檢疫通知書」，配戴口
罩返家檢疫。

• 里長或里幹事進行健康關懷14天，
每日撥電話詢問健康狀況並記錄
「健康關懷紀錄表」。

• 檢疫期間留在家中(或指定地點)
不外出，亦不得出境或出國，不
得搭乘大眾運輸工具。

• 有症狀者將送指定醫療機構採檢
送驗衛生主管機關加入主動監測。

• 如未配合中央流行疫情指揮中心
防治措施，將依傳染病防治法裁
罰，必要時進行強制安置。

• 無症狀者：儘量避免出入公共場
所，如需外出應全程配戴外科口
罩；勤洗手，落實呼吸道衛生及
咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫
一次。

• 有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道
症狀、身體不適者：確實佩戴外
科口罩，儘速就醫，就醫時主動
告知接觸史、旅遊史及身邊是否
有其他人有類似症狀。返家後亦
應配戴口罩避免外出，與他人交
談時應保持適當距離。

• 對象3採檢後返家於接獲檢驗結
果前，應留在家中不可外出。

法令依據 傳染病防治法第48條 傳染病防治法第58條 傳染病防治法第36條

NTU●WCDR

國內新增確診2例境外移入，另新增確診1例為首
例國內本土病例，研判為家戶感染

武漢直航入境班機進行登機檢疫

政 府 應 變 作 為-臺灣相關單位對策
 中國官方公布近期當地發現27例肺炎病例

82

立即建立檢測方法，檢驗時效可縮短至4小時 中國公布新型冠狀病毒基因序列

正式列為第五類法定傳染病 WHO表示2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人

成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」 WHO評估本疫情已發生有限性人傳人

國內首例個案，提升武漢市旅遊疫情建議第三級警告

中央流行疫情指揮中心宣布將疫情等級提升至第二級 武漢市10點起全面停止公眾交通運輸營運

國內新增確診2例境外移入

旅遊疫情建議第三級警告範圍擴大至湖北省，其他
各省市則提升至第二級警示

召集各部會研議中國大陸人士來臺之相關限制
 湖北省其他縣市病例數急遽增加

國內新增確診1例境外移入

國內新增確診1例境外移入

國內新增確診1例本土個案，研判為家庭群聚感染

國內新增確診1例為境外移入導致本土家庭群聚事件 WHO宣布將提升為「國際公共衛生緊急事件」

宣布全國高中職(含)以下學校，延後2週開學

2月1日
首批武漢台商返台於3日深夜抵達，新增確診1例

境外移入個案

12月31日

1月11日

1月15日

1月20日

1月21日

1月23日

1月24日

1月25日

1月27日

1月26日

1月28日

1月30日

1月31日

2月2日

2月4日

資料來源：
衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/Category/NewsPage/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A
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國內新增確診1例個案

國內新增確診2例個案
確立「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計

畫」，預計3月1日上路

日本、韓國旅遊疫情建議至第二級警示 日本、韓國確診病例快速增加

國內新增確診1例個案，目前年紀最小之個案
立法院三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-

19)防治及紓困振興特別條例》

國內新增確診2例個案，為前兩例之家人

國內新增確診2例個案，其中一個案後因肺炎合併敗
血症已於2月15日晚間死亡，為國內首起死亡病例

提升旅遊疫情建議等級，中港澳至第三級警告；
新加坡至第二級警示；泰國至第一級注意

寶瓶星號郵輪中午靠泊基隆港後，疾管署即安排
檢疫人員登船檢疫共計採檢128人，皆為陰性

國內新增確診1例境外移入

國內新增確診2例個案；韓國旅遊疫情建議提升
即日起自旅遊疫情建議第一、二級國家入境旅客

，入境後14天內，應落實自主健康管理措施

政 府 應 變 作 為-臺灣相關單位對策

83

提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級警示 香港已發生零星未知來源之社區傳播病例，澳門
近日有博彩業員工感染

禁止國際郵輪靠泊我國港口
國內新增確診5例境外移入

 接獲日方通知，1名鑽石公主號台籍旅客確診新型
冠狀病毒感染

國內新增確診1例境外移入

國內新增確診2例個案

日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現
隱性社區傳播，因此提升旅遊疫情建議至第一級
注意

資料來源：
衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/Category/NewsPage/EmXemht4IT-IRAPrAnyG9A

台灣接回鑽石公主號旅客包機於晚間抵達
國內新增確診2例個案

2月24日

2月5日

2月6日

2月9日

2月19日

2月14日

2月16日

2月8日

2月11日

2月23日

2月17日

2月21日

2月25日

2月22日

2月26日
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• 新型冠狀病毒COVID-19與以往SARS及MERS不同，從12月
爆發至今2個月內死亡人數已超過千人，根據日前醫學期刊研
究估算，病例高峰期將出現在4月，另外病毒可能已開始產生
變異，原先疫情爆發時資訊不透明，再加上潛伏期長及近期陸
續出現無症狀感染者，可能導致後續疫情較難掌控。

84

致 災原因研判

疾病名稱 嚴重急性呼吸道症候群
(SARS)

中東呼吸症候群冠狀病毒感染
症(MERS)

嚴重特殊傳染性肺炎(Severe
pneumonia with novel pathogens)

致病源(病毒) SARS-CoV (β-CoV) MERS-CoV (β-CoV) 2019-nCoV (β-CoV)

傳染方式 近距離飛沫、接觸(直接或間接) 近距離飛沫、接觸(直接或間接)、
動物接觸傳染或飲用駱駝奶

有限人傳人，傳染方式可能為近距離飛沫、接
觸（直接或間接）、動物接觸傳染（待釐清）

潛伏期 2至7天(最長10天) 2至14天 2至12天(最長14天)

可傳染期 發病前不具傳染力
發病後10天內

無法明確知道天數，若病人體
液或分泌物可分離出病毒，則

仍具傳染力
未知

動物宿主 果子狸、蝙蝠、麝香貓等 駱駝等 未知

主要流行地區 中國大陸東南地區 中東地區 湖北省武漢市

臨床症狀 發燒、咳嗽、可能伴隨頭痛、倦怠及腸
胃道症狀等，可併發呼吸困難或急促

發燒、乾咳、肌肉痠痛或四肢乏力等，少數患
者隨病程進展出現呼吸困難

致死率 約9.5% 約36% 3.4%* *更新至2020.2.26 14:10

國內感染數(死亡) 347(37) 目前無 32(1)* *更新至2020.2.26 14:10

法定傳染疾病 第一類 第五類 第五類

資料來源：衛生福利部疾病管制署：https://www.cdc.gov.tw/Category/List/AuFztf_j5e4MaYz-sjteNQ
報導者：https://www.twreporter.org/a/2019-ncov-virus
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資料來源：
衛生福利部：https://hdhq.mohw.gov.tw/

掃描
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輸入資料 接收簡訊 出示手機

小 結
旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統，縮短資訊傳遞時間

自2月11日起所有入境旅客，皆須填寫入境健康聲
明卡，行政院資通安全處與衛生福利部14日宣布已共
同開發「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，
加速檢疫效率。

四步驟：

自2月6日起口罩採實名制販售，國
家災害防救科技中心的LINE官方帳號新
增查詢鄰近藥局口罩存量的功能，考量
目前民眾對口罩的需求，以即時獲得相
關訊息。
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利用NCDR 官方帳號查詢口罩數量利用NCDR 官方帳號查詢口罩數量

• 點選口罩查詢，輸入地址，選擇鄰近藥局

1
2

3

4

• 系統電子化系統頁面

按一下以編輯母片標題樣式
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七、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式
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八、主席結論


